

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	TIPUS	ADJUDICATARI	DATA MODIFICACIÓ	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
Contracte Administratiu del lot 1 per l'execució de les obres incloses al "projecte bàsic i executiu de l'edifici Tabaris al centre de Coma-ruga" i al "projecte bàsic i executiu de col·locació dels mosaics de santiago padrós a l'edifici Tabaris, al barri marítim de Coma-ruga, el Vendrell	Mixt (Obres)	GARCIA RIERA, SL	27/01/2023	S'aprova la modificació no prevista al Lot 1 del contracte per l'execució de les obres incloses al "Projecte bàsic i executiu de l'edifici TABARIS al centre de Coma-ruga" i al "Projecte bàsic i executiu de col·locació dels mosaics de Santiago Padrós a l'edifici TABARIS, al barri marítim de Coma-ruga, el Vendrell" Amb subjecció als plecs de clàusules reguladors de la licitació per un import de 46.482,75 euros, IVA inclòs.
Contracte Administratiu del lot 1 per l'execució de les obres incloses al "projecte bàsic i executiu de l'edifici Tabaris al centre de Coma-ruga" i al "projecte bàsic i executiu de col·locació dels mosaics de santiago padrós a l'edifici Tabaris, al barri marítim de Coma-ruga, el Vendrell	Mixt (Obres)	GARCIA RIERA, SL	06/03/2023	Modificació lot 1: L'import del contracte s'incrementarà en 677.211,58 €, IVA inclòs i el termini d'execució del contracte s'ampliarà en 3 mesos.
Contracte Administratiu del lot 2 per l'execució de les obres incloses al "projecte bàsic i executiu de l'edifici Tabaris al centre de Coma-ruga" i al "projecte bàsic i executiu de col·locació dels mosaics de santiago padrós a l'edifici Tabaris, al barri marítim de Coma-ruga, el Vendrell	Mixt (Obres)	GARCIA RIERA, SL	08/03/2023	Modificació lot 2: L'import del contracte s'incrementarà en 8.238,08 €, IVA inclòs i el termini d'execució del contracte s'ampliarà en 3 mesos.

<p>Contracte Administratiu dels serveis logístics de l'ajuntament i esdeveniments diversos i serveis de manteniment de sistemes urbans, mitjançant un contracte reservat per centres especials de treball d'iniciativa social, segons la disposició addicional iv de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.</p>	<p>Mixt (Obres)</p>	<p>FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL</p>	<p>06/03/2023</p>	<p>Modificació del contracte dels serveis logístics de l'Ajuntament i esdeveniments diversos i serveis de manteniment dels sistemes urbans, mitjançant un contracte reservat per Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social, segons la Disposició Addicional IV de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i segons els plecs del contracte.</p> <p><i>“Increment per la planificació de senyalitzar tota una zona o un barri més enllà de la reposició habitual”, concretament, Incrementar substancialment el volum de feines per increment de la planificació de la millora i actualització de senyalització vertical i horitzontal a diverses zones del municipi principalment amb els passos de vianants de tipus “cebra”, la senyalització vertical de els passos, panells fluorescents ens zones de baixa sensibilitat lumínica, també senyalització vertical limitadora de velocitat i senyalització informativa del barris perimetrals que no en disposen.</i></p> <p>Per valor de 50.003,25 €, sense al·legacions en el termini d'Audiència.</p>
---	-------------------------	---	-------------------	--

<p>Contracte Administratiu dels serveis de coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del projecte bàsic i executiu de l'edifici Tabaris, a l'àmbit definit pel projecte FEDER al centre de Coma-ruga</p>	<p>Mixt (Obres i Serveis)</p>	<p>SGS TECNOS S.A.</p>	<p>08/03/2023</p>	<p>Modificació no prevista en els plecs del contracte dels serveis de coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris, a l'àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga. Incrementarà per valor de 2.231,92 € i el termini d'execució del contracte s'ampliarà en 3 mesos.</p>
<p>Contracte Administratiu del servei de direcció facultativa corresponent al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del Pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell", finançat per la Unió Europea – Fons NextGenerationEU</p>	<p>Mixt (Obres i Serveis)</p>	<p>TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL</p>	<p>16/06/2023</p>	<p>Modificació no prevista, del contracte del servei de direcció facultativa de les obres del "projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer cristina baixa del municipi del Vendrell".</p> <p>Modificació consistent en l'ampliació del termini d'execució del contracte en un mes, fins al 22 de juliol de 2023, i l'increment del l'import del preu del contracte en 3.041,86€ sense IVA i 3.680,65€ amb IVA inclòs, que suposa un increment del 12,50% sobre el</p>

				<p>preu vigent i i amb una ampliació del termini d'execució del contracte en un mes, fins al 22 de juliol de 2023.</p> <p>El 21 de març de 2023 l'enginyer municipal emet l'informe "de supervisió de projecte Obres Ordinàries de Reordenació i Millora del Pont de França i el Carrer Cristina Baixa del Municipi del Vendrell – M1"</p> <ul style="list-style-type: none">- 22 dies més laborables a data prevista- Estalvi de 120.064,90€ en electricitat relatives al soterrament.- Despesa de 59.000€ per ampliació dels col·lectors pluvials del carrer Cristina Baixa.- Despesa de 35.000€ pel soterrament de l'enllumenat públic.- Altres despeses
--	--	--	--	---

<p>Contracte administratiu lot 1 Execució de les obres incloses al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell" finançat per la Unió Europea – Fons NextGenerationEU</p>	<p>Mixt (Obres i Serveis)</p>	<p>CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA, S.A</p>	<p>16/06/2023</p>	<p>Modificació no prevista del contracte del Lot 1 Execució de les obres incloses al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell"</p> <p>Modificació de contracte consistent en l'ampliació del termini d'execució del contracte en un mes, fins al 22 de juliol de 2023, i un ajust del pressupost total de l'obra, a la baixa, per import de - 7.294,55 euros IVA inclòs, per la variació dels imports del pressupost d'execució material dels capítols d'obra del projecte modificat amb relació al projecte vigent.</p> <p>Els treballs s'iniciaran a partir de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de la modificació de l'obra, prèvia aprovació del Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'establert a l'article 7 del RD 1267/1997.</p>
---	-----------------------------------	---	-------------------	--

<p>Contracte administratiu lot 3 servei de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres incloses al "projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer cristina baixa del municipi del Vendrell", finançat per la unió europea – fons nextgeneratió-neu</p>	<p>Mixt (Obres i Serveis)</p>	<p>E-SCENTIA GLOBAL S.L.U.,</p>	<p>16/06/2023</p>	<p>Modificació no prevista, del Lot 3, coordinació de seguretat i salut, del contracte mixt de les obres i dels serveis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut corresponents al projecte executiu de les obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina baixa del municipi del Vendrell.</p> <p>Modificació de contracte consistent en l'ampliació del termini d'execució del contracte en un mes, fins al 22 de juliol de 2023, i l'increment del l'import del preu del contracte en 843,79 € sense IVA i 1.020,99 € amb IVA inclòs, que suposa un increment del 12,50% sobre el preu vigent.</p> <p>L'execució de les obres regulades per l'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 de novembre.</p>
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---

<p>Modificació del contracte dels serveis d'execució definits en el projecte museogràfic i museològic del centre d'interpretació de l'espai Tabaris de Coma-Ruga</p>	<p>Mixt (Obres i Serveis)</p>	<p>GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL</p>	<p>28/09/2023</p>	<p>Modificació del projecte museogràfic de l'edifici Tabaris:</p> <p>- La reformulació del Projecte museogràfic en un recorregut de 7 àmbits, Àmbit 0. Introducció nou Àmbit. Àmbit 1. Història de Comaruga Àmbit 2. La reserva Masia Blanca Àmbit 3. El municipi del Vendrell Àmbit 4. La zona humida de les Madrigueres (proposta reformada); Àmbit 5. Sostenibilitat i futur Àmbit 6. Santiago Padros (proposta reformada)</p> <p>Aquesta modificació no suposa un increment econòmic ni variació respecte del pressupost d'adjudicació de 299.990,00 € IVA exclòs i 362.987,90 euros IVA exclòs, i tampoc suposa cap retard en els serveis d'execució.</p> <p>- La inclusió d'un servei addicional consistent en la Gamificació de la visita al Centre d'Interpretació de Tabaris.</p> <p>Aquesta modificació suposa un increment del pressupost d'adjudicació del contracte de 29.900,00 euros IVA exclòs i 36.179,00 euros IVA inclòs.</p> <p>La inclusió del servei addicional no suposa cap retard en els serveis d'execució i per tant cap ampliació.</p> <p>Termini amb data màxima d'execució, 30 de novembre de 2023.</p>
--	-----------------------------------	---	-------------------	---



Placa Vella, 1
CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat