

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES				
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	TIPUS	ADJUDICATARI	DATA MODIFICACIÓ	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, del servei de redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d'obres d'urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc	Serveis	ANA COELLO DE LLOBET, SLP	1 d'abril de 2025	<p>- Motiu del canvi: Per garantir la compatibilitat amb el projecte de renaturalització de la Riera de la Bisbal, es considera necessari ampliar l'àmbit del projecte per incloure el terreny entre el mur de contenció del marge dret i el seu límit inicial, en el tram entre el pont del carrer Estela i el carrer Rasa d'en Solà.</p> <p>- Justificació:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es tracta d'una modificació prevista als plecs, d'acord amb l'article 204 de la LCSP. 2. L'informe tècnic avala la modificació com a necessària per la coordinació amb altres actuacions del municipi. 3. No s'han presentat al·legacions durant els tràmits d'audiència. 4. S'han obtingut els informes favorables jurídics, tècnics i d'intervenció. <p>- Import i condicions econòmiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increment del 19,726847% respecte l'import d'adjudicació. • Import addicional: 35.366,69 € (sense IVA), 42.793,69 € (IVA inclòs). • Nou import total del contracte: 259.724,93 € (IVA inclòs). <p>- Distribució per serveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servei 1 (Redacció del projecte): +24.263,08 € (sense IVA), total amb modificació: 147.258,31 € (sense IVA). • Servei 2 (Direcció de les obres): +11.103,61 € (sense IVA), total amb modificació: 67.390,40 € (sense IVA). Aquesta part està subjecta a condició suspensiva per estar vinculada a un préstec pendent de formalització. <p>- Altres aspectes destacats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliació del termini d'execució en 4 mesos. • Reajustament de la garantia definitiva per valor de 1.768,33 €, aportada per l'adjudicatari mitjançant assegurança de caució.



<p>MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 2 "SISTEMA INTEGRAT D'IL·LUMINACIÓ, ÀUDIO I AUDIOVISUAL" dels serveis i subministrament d'elements per l'adequació de la sala polivalent de l'espai Tabaris de Coma-ruga.</p>	<p>Mixt</p>	<p>IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA, SL</p>	<p>3 de gener de 2025</p>	<p>- Motiu del canvi: El projecte original es va realitzar per l'empresa Sotracs abans de finalitzar l'obra fet que va condicionar el projecte al tenir que fer suposicions en la seva redacció, com per exemple la sonoritat que es va presuposar que seria de mala qualitat i alta reverberació. Un cop finalitzada l'obra al 100%, la resposta acústica de la sala polivalent és excel·lent fet que ha propiciat requerir una adaptació del projecte original, sempre amb l'objecte d'aconseguir el propòsit de tenir un sistema integrat d'il·luminació, àudio i audiovisual.</p> <p>- Justificació:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La modificació no canvia l'objecte del contracte, simplement canvia el nombre d'elements i la tipologia.2. La modificació s'adequa a la realitat construïda i tècnicament està ben justificada amb diagrames simulació electroacústica SPL.3. Amb la modificació s'incrementa la capacitat audiovisual, amb la incorporació d'una càmera per poder gravar i realitzar streaming.4. Amb la modificació es soluciona el problema de la localització del rack, que inicialment es localitzat a la sala de màquines, amb la nova proposta es realitza un moble control mòbil que substitueix el rack. <p>- Altres aspectes destacats:</p> <ul style="list-style-type: none">• El nombre de mesos del pla de manteniment és de 4 mesos.• Per un import de 254.328,36 euros IVA inclòs, dels quals 210.188,73 euros corresponen a la base imposable i 44.139,63 euros a l'IVA.
---	-------------	--	---------------------------	---