



MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES				
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	TIPUS	ADJUDICATARI	DATA MODIFICACIÓ	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, del servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a de les platges del municipi del Vendrell	Serveis	ALTESPORT 2000, SLP	21 de març de 2026	<ul style="list-style-type: none">- Motiu del canvi: Necessitat de prestar el servei de salvament i socorrisme durant els dies de Setmana Santa de 2026, degut a l'increment d'usuaris de les platges en aquestes dates. - Justificació:<ul style="list-style-type: none">1. Increment d'afluència de persones a les platges durant Setmana Santa.2. Avançament de la temporada de bany per condicions meteorològiques favorables.3. Interès públic en garantir la seguretat i el servei de socorrisme. - Condicions de la modificació:<ul style="list-style-type: none">• Prestació del servei els dies:<ul style="list-style-type: none">○ Dijous Sant (2 abril 2026)○ Divendres Sant (3 abril 2026)○ Dissabte (4 abril 2026)○ Diumenge de Pasqua (5 abril 2026)○ Dilluns de Pasqua (6 abril 2026)• Horari: de 10 h a 18 h• 8 efectius amb la formació exigida.• Amb material i vehicles necessaris per al servei. - Import i condicions econòmiques:<ul style="list-style-type: none">• Increment: 17.393,95 € (IVA inclòs).• Percentatge: 1.95 % del contracte.• Partida pressupostària: 0725-17220-2271. - Altres aspectes destacats:<ul style="list-style-type: none">• Reajustament de la garantia definitiva: 718,75 €.• Inici de la modificació: 2 d'abril de 2026.• Modificació formalitzada mitjançant annex contractual.

<p>MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d'obres d'urbanització de la zona verda del parc del Botafoc</p>	<p>Serveis</p>	<p>ANA COELLO DE LLOBET, SLP</p>	<p>29 d'abril de 2026</p>	<p>- Motiu del canvi: Necessitat de modificar l'abast del projecte de la zona verda del parc del Botafoc, reduint l'àmbit territorial sense reduir les prestacions ni els objectius, i deixant part dels terrenys sense intervenir o amb una intervenció mínima de condicionament.</p> <p>- Justificació:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe tècnic de l'arquitecte municipal i responsable del contracte, de 24 de març de 2026, que justifica l'interès públic de la modificació no prevista. Redefinició de l'abast del projecte i adequació correlativa de la direcció d'obra a les actuacions finalment previstes. Conformitat expressa de l'empresa adjudicatària dins el tràmit d'audiència, presentada amb registre d'entrada E2026011572. <p>- Condicions de la modificació:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificació del servei de redacció del projecte i de la posterior direcció d'obres d'urbanització. Ampliació del termini d'execució de la redacció del projecte en 2 mesos. Efectes des de la formalització de l'Annex II; darrera signatura electrònica: 27 de maig de 2026. <p>- Import i condicions econòmiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Increment econòmic: 58.536,18 € (IVA inclòs), equivalent al 26,98375 % respecte del pressupost d'adjudicació del contracte. Desglossament: Servei 1 redacció projecte +92.444,74 €; Servei 2 direcció d'obres -33.908,56 €. Aplicació pressupostària: 0914-15110-64000. Projecte: 2021-2-URBAN-2. <p>- Altres aspectes destacats:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reajustament de la garantia definitiva: 2.418,85 €, constituïda el 11 de maig de 2026 mitjançant assegurança de caució d'Atradius. Publicació de l'acord de modificació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic. Modificació formalitzada mitjançant Annex II contractual.
---	----------------	----------------------------------	---------------------------	---