



ACTA DE LA SESSIÓ URGENT EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA BARONIA DE RIALB

Identificació de la Sessió:

Núm.: 7/2018

Caràcter: urgent extraordinari

Data: 15 d'octubre de 2018

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament

Hora: 10.00 hores

Assistents:

Sr. Antonio Reig Torné. Alcalde

Sra. Maria Dolors Caelles Baró

Sr. Eugeni Inglavaga Cardeñes

Sr. Josep Subarroca Trepap

Sra. Imma Font Solans

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 15 d'octubre de 2018, essent les 10.00h i a l'objecte de celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament es van reunir sota la Presidència de l'Alcalde, els regidors mencionats, assistits de la sotasignada, secretària actal., Elena Escobar Serra, es dona pas als temes que formen l'ordre del dia establert.

Ordre del dia:

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "REHABILITACIÓ DE LA RECTORIA DE LA TORRE".

Desenvolupament de la sessió:

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "REHABILITACIÓ DE LA RECTORIA DE LA TORRE".

Vist que en data 11 d'octubre de 2018 el tècnic redactor del projecte presenta un document tècnic "Justificació liquidació obres Rehabilitació de la rectoria de la Torre de Rialb", que suposa un increment de les obres executades per import de 5.779,48€ IVA inclòs, que representa un 3,98% del pressupost adjudicat.

Vist que en aquest document s'explica que aquest increment es degut a canvis en materials i mètodes d'execució en diverses partides, i a increments i decrements d'amidaments i a obres de reforç executades, que no eren previsibles abans de l'inici de les obres.

Tenint en compte que l'article 205 apartat 1 i 2.c de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, contempla que les modificacions no substancials, s'hauran de justificar, indicant les raons per les quals aquestes no van ser introduïdes en el contracte inicial, i que en el document presentat pel tècnic redactor, es justifica cadascun dels increments i decrements en els amidaments.

Tenint en compte que l'article 206.1 de la Llei 9/2017, diu que aquestes modificacions seran obligatòries pel contractista, quan no superin el 20% (IVA exclòs) del preu inicial del contracte, com és el cas.



**A J U N T A M E N T
D E
L A B A R O N I A D E R I A L B**

Vista la cinquena i última certificació presentada, que inclou la modificació del projecte, per import de 68.993,78€

Per tot l'exposat, ss sotmet a la valoració del Ple, i és aprovat per unanimitat de tots els membres de la Corporació:

PRIMER.- Aprovar la modificació del projecte, segons document tècnic "Justificació liquidació obres Rehabilitació de la rectoria de la Torre de Rialb", que suposa un increment de les obres executades per import de 5.779,48€ IVA inclòs, essent el total del pressupost de l'obra de 150.840,16€

SEGON.- Aprovar la certificació número 5 i última de l'obra "Rehabilitació de la rectoria de La Torre". Es certifica en aquest certificació 68.993,78€, d'un pressupost total de 150.840,16€.

Sense cap altre punt a comentar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 10.30 hores, de la qual s'estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico.

La secretaria accidental

Vist i plau,
L'Alcalde

Antonio Reig Torné