

+

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DUTA A TERME EL
DIA 12 DE FEBRER DE 2008**

<p><u>PRESIDENT:</u></p> <p>Sr. JORDI AYMAMÍ I ROCA</p> <p><u>REGIDORS ASSISTENTS:</u></p> <p>MONTSERRAT MATEU I PONS (Entesa per Igualada)</p> <p>JORDI RIBA I COLOM (Entesa per Igualada)</p> <p>ANTONI PÀMIES I GOMBAU (Entesa per Igualada)</p> <p>MARIA ENRICH I MURT (Entesa per Igualada)</p> <p>XAVIER FIGUERES I CASANOVAS (Entesa per Igualada)</p> <p>M. CONCEPCIÓ CASTELLS I CATASÚS (Entesa per Igualada)</p> <p>M. PILAR SALAT I AGRAMUNT (Entesa per Igualada)</p> <p>M. ÀNGELS GABARRÓ I CASTELLTORT (Entesa per Igualada)</p> <p>JOSEP TORRAS I MAS (Entesa per Igualada)</p> <p>MARC CASTELLS I BERZOSA (CIU)</p> <p>MARIA SENSERRICH I GUITART (CIU)</p> <p>JORDI BATALLA I PREIXENS (CIU)</p> <p>IMMA SOTERAS I BARTROLÍ (CIU)</p> <p>ROSA M. PLASSA I SOLER (CIU)</p> <p>JOAN TORRAS I COMPTE (ERC)</p> <p>ORIOI SOLÀ I SOLÀ (ERC)</p>	<p>A Igualada, el 12 de febrer de 2008 essent les 20 hores i sota la presidència del Sr. Alcalde Sr. Jordi Aymamí i Roca es reuneixen en el saló de sessions de l'Ajuntament d'Igualada els Regidors que al marge s'exposen en primera convocatòria, a fi de procedir a celebrar sessió ordinària de l'Ajuntament assistits per mi, el secretari, que dóna fe de l'acte.</p> <p>La sessió es celebra prèvia convocatòria a l'efecte, efectuada amb l'antelació reglamentària, donant-ne publicitat mitjançant fixació d'un exemplar de la convocatòria i ordre del dia en el tauler d'edictes d'aquesta Casa Consistorial.</p> <p>Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l'alcalde declara oberta i pública la sessió, i es procedeix a conèixer els següents assumptes inclosos a l'Ordre del Dia, la qual dació de compte, deliberació i acord adoptat s'expressen i constaten a continuació.</p>
---	--

<p>ENRIC ASENSIO I BATET (ERC)</p> <p>PERE CALBÓ I ROCA (PP)</p> <p>JOAN AGRAMUNT I SEUBA (PP)</p> <p><i>Membres no assistents, que excusen la seva assistència:</i></p> <p>JORDI PONT I GASSÓ (CIU)</p> <p><i>Altres assistents no membres:</i></p> <p>JOAN COSTA I COR (Tècnic informàtic)</p> <p><i>Secretari:</i></p> <p>Sr. SEBASTIÀ MEMBRADO GARCÍA</p> <p><i>Interventor acctal:</i></p> <p>JORDI TORMO EDERRA</p>	

ORDRE DEL DIA

- 1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 22.01.08
- 2.- SORTEIG PRESIDENTS I VOCALS MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 9.03.08.

3.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA

4.- DESPATX D'OFICI

Decrets per donar compte

4.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 17 DE GENER DE 2008, REFERENT A LES CONTRACTACIONS AMB CARÀCTER URGENT DE PERSONAL LABORAL

4.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 18 DE GENER DE 2008, REFERENT A LES CONTRACTACIONS AMB CARÀCTER URGENT DE PERSONAL LABORAL

4.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 8 DE GENER DE 2008, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ LABORAL AMB CARÀCTER URGENT PER SUBSTITUCIÓ DE PERSONAL

Decrets per ratificar

4.4 APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE 12 DE SETEMBRE DE 2007 ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA EN MATÈRIA D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES I CÍVIQUES.

4.5 APORTACIÓ, A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D'ÒDNA, PER A L'EQUIP D'ATENCIÓ A LES DONES

5.- EDUCACIÓ

5.1 CONVENIS DE MANTENIMENT DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D'ENSENYAMENT PRIMARI

5.2 CONVENI AMB L'ÀREA BÀSICA IGUALADA URBÀ, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR

5.3 CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A JOVES DESESCOLARITZATS I EN ATUR, PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL.

6.- URBANISME

6.1 APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PRESENTADA PER AIGÜES ARTÉS, SL

6.2 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE ADIGSA I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

7.- HISENDA I CONTRACTACIÓ

7.1 RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. EDUARD CLOSA CLARAMUNT, CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LES QUOTES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI MARIA CLARET.

7.2 ACORDS EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA DEL SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA I SALUT AL NOU COMPLEX ESPORTIU SITUAT AL PARC PUIGCORNET D'IGUALADA: RATIFICACIÓ DE DECRET DIA 25.01.2008. RESOLUCIÓ CONVENCIONAL RECURS REPOSICIÓ. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

8.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIFERENTS ENTITATS DE L'ANOIA, PER A LA GESTIÓ DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'ANOIA, 2007-2011

8.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, COM A ENTITAT COORDINADORA DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'ANOIA, I DIFERENTS ENTITATS SOCIOECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT PACTES TERRITORIALS

9.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

9.1 APROVACIÓ I DEIXAR SENSE EFECTE EL PLUS CAP DE SETMANA I/O FESTIU, I DISPONIBILITAT A PERSONAL LABORAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA

10 .- PRECS I PREGUNTES

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 22 DE GENER DE 2008

Per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors que de dret i fet componen la Corporació és aprovada l'acta de la sessió de 22 de gener de 2008, la qual ha estat lliurada als assistents juntament amb la convocatòria.

2.- SORTEIG PRESIDENTS I VOCALS MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 9.03.08.

El Sr. Aymamí manifesta que el sorteig es realitzarà mitjançant un procediment electrònic , per tant, tenen el Sr. Costa, responsable del servei informàtic de l'Ajuntament en aquest Ple per procedir a la utilització del soft que fa possible aquest sistema aleatori , electrònic, informatitzat, ja utilitzat durant varies eleccions.

Es procedeix a la realització del sorteig electrònic, per a la realització del qual hi ha la Mesa d'edat requerida en el moment de la Constitució del Consistori , per tant, la Regidora més jove, la Sra. Maria Senserrich, i el Sr. Antoni Pàmies procedeixin a marcar el ritme.

Demana a la Sra. Senserrich que quan hagin explicat el procediment doni la instrucció d'aturar la màquina, i al Sr. Pàmies li demanen que digui un número el qual indicarà entre quin i quin altre per procedir a la selecció de les persones en concret.

EL Sr. Secretari manifesta que tal i com marca la normativa electoral es procedeix a l'elecció de Presidents i Vocals titulars o suplents per a les properes eleccions Generals. El Sorteig es realitzarà automàticament i es sortejarà dintre del que és el cens electoral . S'han tret tres candidats, el Sr. Jordi Aymamí i Roca, la Sra. Montse Roca, i el Sr. Joan Agramunt , per la seva condició de candidats electorals.

Es procedeix a la realització del sorteig:

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

Districte Censal

Secció

01 001 A

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

ACOSTA
PRESIDENT/A
GUIX
1r. VOCAL
AGUILAR
2n. VOCAL
CONTRERAS
PRESIDENT/A 1r. Suplent
ANDRES
PRESIDENT/A 2n. Suplent
BIOSCA
1r. VOCAL 1r. Suplent
CUNILLERAS
1r. VOCAL 2n. Suplent
CALVERAS
2n. VOCAL 1r. Suplent
FERNANDEZ
2n. VOCAL 2n. Suplent

RODRIGUEZ
RIBA
BOTIAS
PORTA
RAMIREZ
BIOSCA
OLLE
TORRAS
GARCIA

ENCARNACION
MIREIA
DOLORS
MINERVA
FRANCISCO
MERCEDES
NURIA
JOSEP MARIA
JESUS

Província
Barcelona
01

Municipi
Igualada
001 B

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

SANCHIS
PRESIDENT/A
SABATE
1r. VOCAL
RAMOS
2n. VOCAL
TAPIOLAS
PRESIDENT/A 1r. Suplent
UBRI
PRESIDENT/A 2n. Suplent
VILARMAU
1r. VOCAL 1r. Suplent
MOHAMED
1r. VOCAL 2n. Suplent
TARAFÀ
2n. VOCAL 1r. Suplent
MANZANERA
2n. VOCAL 2n. Suplent

ROURA
DURAN
FERNANDEZ
FERNANDEZ
SIMON
PIÑERO
MOHAMED
CUADROS
FACERIAS

LUIS
AGUSTIN
SILVIA PATRICIA
JULITA
ELBA
MARIA DEL CARMEN
INSAF
JORDI
JOSE ANTONIO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

02 001 U

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

PRATS
PRESIDENT/A
TORT
1r. VOCAL
CALDERON
2n. VOCAL
SARMIENTO
PRESIDENT/A 1r. Suplent
AGUDO
PRESIDENT/A 2n. Suplent

VILA
VALLS
ROVIRALTA
BLANCO
TORRALBA

RAMON
ESTEVE
ESTER
ADRIANA
CLARA

ESTEVE
1r. VOCAL 1r. Suplent
MURT
1r. VOCAL 2n. Suplent
JORBA
2n. VOCAL 1r. Suplent
SANCHEZ
2n. VOCAL 2n. Suplent

MURT
FRANCES
BALLABRIGA
FERNANDEZ

ISABEL
CARMEN
MARCEL LI
JOSE

Província

Municipi

Barcelona
02 002 U

Igualada

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

GOMA
PRESIDENT/A
MARTIN
1r. VOCAL
COMPTE
2n. VOCAL
VALLVE
PRESIDENT/A 1r. Suplent
MARTINEZ
PRESIDENT/A 2n. Suplent
RABAL
1r. VOCAL 1r. Suplent
VARELA
1r. VOCAL 2n. Suplent
GRAU
2n. VOCAL 1r. Suplent
MORAL
2n. VOCAL 2n. Suplent

TORRENTS
GONZALEZ
RIAL
ALCON
PELLITERO
MARQUES
AMEZ
LLUCIA
EXPOSITO

RICARD
ABIGAIL
MONTSERRAT
PAU
DAVID
JOSEFA
M REYES
MARTA
SERGIO

Província

Municipi

02 003 A

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA
FERRERAS

2n. COGNOM

NOM

DALMAU

M. ANGELS

FLORES 1r. VOCAL	PRESIDENT/A VAZQUEZ	EVA
FARRERAS 2n. VOCAL	SOLA	MONTSERRAT
GRANADOS PRESIDENT/A 1r. Suplent	FERNANDEZ	ANA
ALTIMIRA PRESIDENT/A 2n. Suplent	IGLESIAS	MONTSERRAT
ALCARAZ	CERCOS 1r. VOCAL 1r. Suplent	MARC
CARBASSA 1r. VOCAL 2n. Suplent	POLA	MONTSERRAT
JORBA 1	PLANELL 2n. VOCAL 1r. Suplent	JOSEFA
BERTRAN 2n. VOCAL 2n. Suplent	VILARRUBIAS	VEREMUNDO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

02 003 B

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM
CÀRREC A LA MESA		
SABAT PRESIDENT/A	ROJAS	SILVIA
SENSERRICH 1r. VOCAL	FEIXAS	MARTI
SABAT 2n. VOCAL	CUÑADO	ANA MARIA
SABAT PRESIDENT/A 1r. Suplent	ROJAS	ELOI
RUIZ PRESIDENT/A 2n. Suplent	VILLAR	IRENE
LAGUARTA 1r. VOCAL 1r. Suplent	ALBERO	MARIANO
MORENO 1r. VOCAL 2n. Suplent	MARTIN	MARC
VENTURA 2n. VOCAL 1r. Suplent	SOTERAS	ISIDRE
METJE 2n. VOCAL 2n. Suplent	MAYOR	JOSEP MARIA

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 001 U

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM
CÀRREC A LA MESA		
LAGUNA PRESIDENT/A	ACOSTA	M MATILDE

MARTINEZ 1r. VOCAL	RODRIGUEZ	FRANCISCA
COLLADO 2n. VOCAL	SUAREZ	MARIA NURIA
BORRAS PRESIDENT/A 1r. Suplent	MARTIN	INMACULADA
RONDON PRESIDENT/A 2n. Suplent	CHILIN	ZACARIAS JULIO
PUIG 1r. VOCAL 1r. Suplent	SOLE	ANTONI
TRAVESSET 1r. VOCAL 2n. Suplent	MITITIERI	RICARD
HENARES 2n. VOCAL 1r. Suplent	OLIVARES	JESSICA
MUNNE 2n. VOCAL 2n. Suplent	MARTINEZ	SILVIA

Província

Barcelona**03 002 A**

Municipi

Igualada**1r. COGNOM**
CÀRREC A LA MESA**2n. COGNOM****NOM**

CUNILLERA PRESIDENT/A	ISLAS	SANDRA
FONT 1r. VOCAL	GABARRO	JOSEP
FELIU 2n. VOCAL	BOIX	TERESA
CASAMITJANA PRESIDENT/A 1r. Suplent	BERTRAN	CARLOS
BOSCH PRESIDENT/A 2n. Suplent	SEROLES	JAUME
JUNCA 1r. VOCAL 1r. Suplent	CASTELLS	EVA
BORREGA 1r. VOCAL 2n. Suplent	VILASECA	JULIANA
GUERRERO 2n. VOCAL 1r. Suplent	CANOVAS	CRISTOBAL
BERGADA 2n. VOCAL 2n. Suplent	GASSOL	MARIA DOLORES

Província

Barcelona**03**

Municipi

Igualada**002 B****1r. COGNOM**
CÀRREC A LA MESA**2n. COGNO****NOM**

QUINTANA PRESIDENT/A	CARBONELL	LIDIA
SANCHEZ 1r. VOCAL	TORRES	TATIANA
SAGUES 2n. VOCAL	CARRERAS	JOSE
OCASAR PRESIDENT/A 1r. Suplent	BONET	BLANCA

MAS
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 LLAMBES
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 NOGUE
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 VENDRELL
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 MORENO
 2n. VOCAL 2n. Suplent

GIRALT
 SOTERAS
 POLA
 GUMA
 RIVAS

MARTI
 ANTONIA
 JOSEP
 PERE
 ANA

Província

Municipi

Barcelona
03 003 A

Igualada

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

BATALLA
 PRESIDENT/A
 AGUILERA
 1r. VOCAL
 CAROL
 2n. VOCAL
 JUNYENT
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 GIMENO
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 CASTRO
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 GLEYAL
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 GAMISEL
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 BERROCAL
 2n. VOCAL 2n. Suplent

MENDEZ
 GUITART
 CLARAMUNT
 TORT
 AYUSO
 CELMA
 SORO
 MUR
 CANOVAS

SIRA
 ANTONI
 M TERESA
 JUDIT
 JAIME
 MATILDE
 M DOLORS
 ROSA
 LAURA

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

03 003 B

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNO

NOM

MARIN
 PRESIDENT/A
 VIDAL
 1r. VOCAL
 MASIP
 2n. VOCAL
 SEGURA
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 PARCERISA
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 OLLE
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 SANCHEZ
 1r. VOCAL 2n. Suplent

SUBIRANA
 CORTES
 ESTRUCH
 PEÑA
 FONT
 PERALTA
 CARPENA

FRANCINA
 ALVAR
 AGUSTIN
 JOSEFINA
 MARTA
 ROSER
 GENOVEVA

RAMON
2n. VOCAL 1r. Suplent
TOSSAL
2n. VOCAL 2n. Suplent

CALBET
CAMPS

M JOSE
ANTONI

Província
Barcelona
03

004

A

Municipi
Igualada

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

GABARRO
PRESIDENT/A
FONSECA
1r. VOCAL
ELVIRA
2n. VOCAL
GRANADOS
PRESIDENT/A 1r. Suplent
HOMS
PRESIDENT/A 2n. Suplent
HUGUET
1r. VOCAL 1r. Suplent
BERNAL
1r. VOCAL 2n. Suplent
GOMEZ
2n. VOCAL 1r. Suplent
AMBROS
2n. VOCAL 2n. Suplent

SOLA
FREIXO
SANZ
TORREBLANCA
VICH
SERRANO
SANCHEZ
PEREZ
ALEMANY

ALICIA
CARLA
MARIA DOLORES
ANTONIO
JOSE
MAGDALENA
ELENA
JULIO
JORDI

Província
Barcelona
03

004

B

Municipi
Igualada

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

TAPIA
PRESIDENT/A
PUJOL
MONTES
2n. VOCAL
MARSOL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PARERA
PRESIDENT/A 2n. Suplent
SEGURA
1r. VOCAL 1r. Suplent
VIVANCOS
1r. VOCAL 2n. Suplent
PIÑERO
2n. VOCAL 1r. Suplent
RUIZ
2n. VOCAL 2n. Suplent

ORTIZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SENDIU
AULEDA
PRIEGO
ACOSTA
ZAMORA
LOPEZ

JOSE MANUEL
MONICA
ANTONIO
JOSEP MARIA
MARIA TERESA
ABEL
MARIA
ALFONSO
JOSEFA

Província
Barcelona
03 005 A

Municipi
Igualada

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM
CÀRREC A LA MESA		
GONZALEZ PRESIDENT/A	CASTRO	CRISTINA
BENITO 1r. VOCAL	RODRIGUEZ	DAVID
GARCIA 2n. VOCAL	RUIZ	ANTONIO
GARCIA PRESIDENT/A 1r. Suplent	ALGARIN	MONICA
DI SOMMA PRESIDENT/A 2n. Suplent		GASPARE
GALERA 1r. VOCAL 1r. Suplent	SIMON	ALONSO
AVALO 1r. VOCAL 2n. Suplent	GONZALEZ	FRANCISCO
BERLANDINO 2n. VOCAL 1r. Suplent	TORRENTS	JOAN
GAMEZ 2n. VOCAL 2n. Suplent	PALOMINO	PATRICIA

Província
Barcelona
03 005 B

Municipi
Igualada

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM
CÀRREC A LA MESA		
SERRANO PRESIDENT/A	MILLA	MARIA ANGELES
LATORRE 1r. VOCAL	MORENO	MARIA ASUNCION
PALACIOS 2n. VOCAL	MORENO	MARIA JOSEFA
LOZANO PRESIDENT/A 1r. Suplent	DONCEL	RAQUEL
MORIANA PRESIDENT/A 2n. Suplent	OCHOA	VERONICA
PEREZ 1r. VOCAL 1r. Suplent	MEDINA	RAQUEL
VAZQUEZ 1r. VOCAL 2n. Suplent	FUENTES	JOSE
TORRES 2n. VOCAL 1r. Suplent	MORENO	JOSE
MORENO n. VOCAL 2n. Suplent	ZAMORA	IGNACIO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 006 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
COLOM PRESIDENT/A	CANALS	TOMAS
ESCALERA 1r. VOCAL	GIL	JUANA
CASELLAS 2n. VOCAL	FUSTE	MARCEL
BERTRAN PRESIDENT/A 1r. Suplent	MACHICAO	ARIADNA
JUBERT PRESIDENT/A 2n. Suplent	RUIZ	IMMACULADA
GRADOS ARIAS	GARCIA MARTINEZ	JUAN LAURA
1r. VOCAL 2n. Suplent	BARRADO	LUIS
FERNANDEZ 2n. VOCAL 1r. Suplent	VILA	XAVIER
GUMA 2n. VOCAL 2n. Suplent		

Província **Barcelona** Municipi **Igualada**
03 006 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
PEÑA PRESIDENT/A	VENTURA	MARTA
RAJA 1r. VOCAL	BORRAS	FERNANDO
MENDEZ 2n. VOCAL	VIVANCOS	ANTONI
VALS PRESIDENT/A 1r. Suplent	LOAN	GAIETA FRANCESC
PREGONAS PRESIDENT/A 2n. Suplent	BARCELO	JAIME
SENDRA 1r. VOCAL 1r. Suplent	CORBELLA	M AMALIA
VIDAL 1r. VOCAL 2n. Suplent	ONIEVA	MARIO
PALOMINO 2n. VOCAL 1r. Suplent	RAMOS	ESMERALDA
RODRIGUEZ 2n. VOCAL 2n. Suplent	RAJA	GEMMA

Província **Barcelona** Municipi **Igualada**
03 007 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
--------------------------------	------------	-----

COS
 PRESIDENT/A
 ESCURA
 1r. VOCAL
 CASADO
 2n. VOCAL
 BARDIA
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 GRANADOS
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 GONZALEZ
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 ALBAREDA
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 ENRICH
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 GIL
 2n. VOCAL 2n. Suplent

MORERA
 SABATE
 CUERDO
 PATAU
 TORRAS
 ALONSO
 SOTERAS
 GRAU
 HERNANDEZ

MONTSERRAT
 SILVIA
 MILAGROS
 EDUARD
 LAURA
 SUSANA
 XAVIER
 JAUME
 LAURA

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 007 B

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

PIQUE
 PRESIDENT/A
 PUIG
 1r. VOCAL
 MARTIN
 2n. VOCAL
 LOPEZ
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 SANCHEZ
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 SANTAMARIA
 1r. VOCAL 1r. Suplent

ALECHA
 BENAIGES
 DIAZ
 FERNANDEZ
 MORERA
 HERRERO

M CARME
 JORDI
 ROBERTO CARLOS
 M. ISABEL
 MARTA
 MARIA ISABEL

VICENTE
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 PALOMINO
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 RIERA
 2n. VOCAL 2n. Suplent

PAGES
 RAMOS
 GONZALEZ

SUSANA
 ANA MARIA
 ARACELI

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 008 A

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

GONZALEZ PRESIDENT/A	GALLARDO	ANTONIO
FRESNEDA 1r. VOCAL	ROBLES	ANTONIO
FERNANDEZ 2n. VOCAL	CRUZ	SERAFIN
CALSINA PRESIDENT/A 1r. Suplent	GASSO	MIQUEL
ESCALA PRESIDENT/A 2n. Suplent	MASSAGUE	ANTONIA
ABANADES 1r. VOCAL 1r. Suplent	RUIZ	GEMMA
CALVET 1r. VOCAL 2n. Suplent	BANCHS	ALBA
GUIXA 2n. VOCAL 1r. Suplent	RIUS	JOSE
BORBALAS 2n. VOCAL 2n. Suplent	MIRAS	JOSE

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 008 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
SALAS PRESIDENT/A	PEREZ	ANTONIO
SANCHEZ 1r. VOCAL	BARRON	SILVIA
ROS 2n. VOCAL	AMETLLER	LLUIS
SANCHEZ 3PRESIDENT/A 1r. Suplent	CALVACHE	MARIANA
SERRANO PRESIDENT/A 2n. Suplent	MARTINEZ	INMACULADA
ZAMALLOA 1r. VOCAL 1r. Suplent	CENTENO	DIEGO
MORALES CA1r. VOCAL 2n. Suplent	VARO	M DOLORES
VERDAGUER 2n. VOCAL 1r. Suplent	VALLEJO	ALBA
MELLADO 2n. VOCAL 2n. Suplent	MARTINEZ	FELIX

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

03 009 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
COS PRESIDENT/A	TRULLAS	JOAN
FERNANDEZ	JIMENEZ	J ANTONIO

1r. VOCAL ENRICH 2n. VOCAL BRAU PRESIDENT/A 1r. Suplent JOU PRESIDENT/A 2n. Suplent AGUILERA 1r. VOCAL 1r. Suplent CANCA 1r. VOCAL 2n. Suplent HEMI 2n. VOCAL 1r. Suplent BOSCH 2n. VOCAL 2n. Suplent	SAN JUAN BELLOT GARRABOU BERZOSA BOHORQUEZ KHESSASI RIBERA	JOSEP MARIA CRISTINA JORGE ALICIA JOSE ANDRES DINA JAIME
---	--	--

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

03 009 B

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM	
CÀRREC A LA MESA			
PRADO PRESIDENT/A ROSET 1r. VOCAL FONT 2n. VOCAL LUMBREERAS PRESIDENT/A 1r. Suplent SANDOVAL PRESIDENT/A 2n. Suplent TUDELA MATEO 1r. VOCAL 2n. Suplent SALES 2n. VOCAL 1r. Suplent VILASECA 2n. VOCAL 2n. Suplent	PEREZ PUJOL JORDI GILI PEREZ CUADRAS NAVARRO CARBONELL ALCALA	MANUEL JOSE MARIA 77730308Z PEDRO MARTA JORDI EMILIO JORDI SANTIAGO LORENA	NUM 50

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

03 010 A

1r. COGNOM	2n. COGNOM	NOM	
CÀRREC A LA MESA			
CODINA PRESIDENT/A GARCIA 1r. VOCAL FERRER 2n. VOCAL BALDRICH PRESIDENT/A 1r. Suplent GODOY PRESIDENT/A 2n. Suplent	MINGUELL ALVAREZ ARMENTERAS SEGU JIMENEZ	FRANCESC MANUEL ANNA JUANA PEDRO	

JUNYENT
1r. VOCAL 1r. Suplent
CAMPOS
1r. VOCAL 2n. Suplent
HUGUET
2n. VOCAL 1r. Suplent
BORRULL
2n. VOCAL 2n. Suplent

SALA
BARROSO
CORNET
MARTI

JOAN
YOLANDA
MAGDA
MONTSERRAT

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

03 010 B

**1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA**

2n. COGNOM

NOM

PEDREGOSA
PRESIDENT/A
RIBAS
1r. VOCAL
ORDOÑEZ
2n. VOCAL
VICENS
PRESIDENT/A 1r. Suplent
RIERA
PRESIDENT/A 2n. Suplent
SAUMELL
1r. VOCAL 1r. Suplent
LOPEZ
1r. VOCAL 2n. Suplent
RIBA
2n. VOCAL 1r. Suplent
SANDOVAL
2n. VOCAL 2n. Suplent

SANZ
QUESADA
DÍAZ
BURGUES
BALCELLS
CEREZO
MORENO
BERNALDEZ
MARTINEZ

ANA BELEN
RAMON
RAFAEL
RAMON
ANTONI
JOSE
DAVID
DAVID
MONTSERRAT

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

04 001 U

**1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA**

2n. COGNOM

NOM

MARCET
PRESIDENT/A
ORTEGA
1r. VOCAL
HERRERO
2n. VOCAL
GIMENEZ
PRESIDENT/A 1r. Suplent
CUADRAS
PRESIDENT/A 2n. Suplent
SOLSONA
1r. VOCAL 1r. Suplent
CARRASCO
PEREA
2n. VOCAL 1r. Suplent
VALIENTE

CASTELLTORT
MOLINA
PASTOR
PEREZ
LINDEZ
VILADIU
BORBALAS
CRUZ
GILES

MARIA ASSUMPCIO
JOANA MARIA
SONIA
EVA
OSCAR
ISIL
MARIANO
JOAQUIN
CARMEN

2n. VOCAL 2n. Suplent

Província
BarcelonaMunicipi
Igualada**04 002 U****1r. COGNOM**
CÀRREC A LA MESA**2n. COGNOM****NOM**JIMENEZ
PRESIDENT/A
PAGES
1r. VOCAL
LOPEZ
2n. VOCAL
BISBAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRIETO
PRESIDENT/A 2n. Suplent
TOMAS
1r. VOCAL 1r. Suplent
CASAJUANA
1r. VOCAL 2n. Suplent
RIERA
2n. VOCAL 1r. Suplent
ARESTE
2n. VOCAL 2n. SuplentMORENO
CAMPDERROS
SANTAMARIA
VIVES
GOMEZ
GLEYAL
SALILLAS
GARRIGA
GIRALTGEZABEL
NURIA
ALBERT
JOAN
ANTONIO MANUEL
MARC
M MONTSERRAT
ANTONIO
JORDIProvíncia
BarcelonaMunicipi
Igualada**04 003 U****1r. COGNOM**
CÀRREC A LA MESA**2n. COGNOM****NOM**PERDOMO
PRESIDENT/A
OLIVA
1r. VOCAL
JEREZ
2n. VOCAL
MOTOS
PRESIDENT/A 1r. Suplent
MARTINEZ
PRESIDENT/A 2n. Suplent
SOLE
1r. VOCAL 1r. Suplent
BROS
1r. VOCAL 2n. Suplent
PEREZ
2n. VOCAL 1r. Suplent
TRULL
2n. VOCAL 2n. SuplentRAMIREZ
CAVA
RIBA
FERNANDEZ
PALOMO
BUSQUETS
BAS
PACHECO
MONTIELRAFAEL ENRIQUE
M. ANGELES
BARTOMEU
CARLOS
ISABEL
JUAN
DOLORES
SERGI
IVAN

Província

Municipi

Barcelona

Igualada

04 004 A

**1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA**

2n. COGNOM

NOM

ARIAS
PRESIDENT/A
AGUILERA
1r. VOCAL
CID
2n. VOCAL
FONT
PRESIDENT/A 1r. Suplent
COLLAZOS
PRESIDENT/A 2n. Suplent
COLOM
1r. VOCAL 1r. Suplent
HIDALGO
1r. VOCAL 2n. Suplent
GRADOS
2n. VOCAL 1r. Suplent
CANTO
2n. VOCAL 2n. Suplent

ANIORTE
TORRES
MORA
VALLES
GUERRA
BERTRAN
PRAT
BRAVO
GUILLELLA

SANTIAGO
RAMON
ANICETO
JAUME
NICASIO
JOAN
ANA MARIA
CELESTINO
DAVID

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

04 004 B

**1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA**

2n. COGNOM

NOM

LOZANO
PRESIDENT/A
VILA
1r. VOCAL
MASGORET
2n. VOCAL
SENSERRICH
PRESIDENT/A 1r. Suplent
POLA
PRESIDENT/A 2n. Suplent
PANIAGUA
SANCHEZ
1r. VOCAL 2n. Suplent
RAMIS
2n. VOCAL 1r. Suplent
TRIVIÑO
2n. VOCAL 2n. Suplent

MARTINEZ
RABELL
VIVES
FEIXAS
VIVES
CALLE
POCH
LATORRE
SANCHEZ

MARIA CECILIA
JOSE
MARTA
MONTSERRAT
MARIA ISABEL
MARCELINA
MARIA PILAR
ERIC RICARDO
MARTA

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

04 005 A

**1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA**

2n. COGN

NOM

GUTIERREZ
 PRESIDENT/A
 GIRALT
 1r. VOCAL
 HIDALGO
 2n. VOCAL
 BOSCH
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 FERNANDEZ
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 BATET
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 CODINACHS
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 BRESKO
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 EGIDO
 2n. VOCAL 2n. Suplent

GUARIN
 MAXIMO
 LORA
 MATEU
 CALERO
 GRAELLS
 PEREZ
 TERRAZ
 SANCHEZ

NORBERTO
 LEOPOLDO
 MARIA ISABEL
 POL
 MANUELA
 SALVADOR
 JOANA
 ROSA MARIA
 RAMONA

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

04 005 B

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

ROSILLO
 PRESIDENT/A
 RIPOLL
 1r. VOCAL
 ORTEGA
 2n. VOCAL
 SABATE
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 SAYAVERA
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 SOLE
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 LOPEZ
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 RIBA
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 SOLA
 2n. VOCAL 2n. Suplent

CORTES
 RIERA
 DUEÑAS
 SOLER
 YEBRA
 VILANOVA
 FERNANDEZ
 RULL
 TOMAS

GREGORIO
 ANTONI
 DOMINGO
 JORDI
 SANDRA
 MONTSERRAT
 VERONICA
 MONTSERRAT
 TERESA

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 001 A

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

ABREU
 PRESIDENT/A
 HERVILLA

PARADELL
 LOPEZ

MONTSERRAT
 JUAN MANUEL

1r. VOCAL ADZET	TORRES	LAIDA
2n. VOCAL CRISTOBAL	FLORES	JOSE
PRESIDENT/A 1r. Suplent BAENA	FERNANDEZ	SUSANA
PRESIDENT/A 2n. Suplent CAMPS	PALMES	KILIAN
VOCAL 1r. Suplent FERNANDEZ	BRUNET	XENIA
1r. VOCAL 2n. Suplent CASAS	GUELL	MARCOS
2n. VOCAL 1r. Suplent GARCIA	MORRUGARES	ISABEL
2n. VOCAL 2n. Suplent		

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 001 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
TORRENTS	CASELLAS	JOAN
PRESIDENT/A		
TORRAS	ESTRUCH	ANTONI
1r. VOCAL		
VILLA	MARTIN	NOEMI
2n. VOCAL		
LINARES	SANCHO	MARIA ASSUMPCIO
PRESIDENT/A 1r. Suplent		
MIR	FERRER	JOAQUIM
PRESIDENT/A 2n. Suplent		
MIÑARRO	LOPEZ	ISABEL
1r. VOCAL 1r. Suplent		
RABELL	TARRIDA	ROSA
1r. VOCAL 2n. Suplent		
MUNUERA	BURES	ANTONIO
2n. VOCAL 1r. Suplent		
ROSA	CALA	MARIA REGLA
2n. VOCAL 2n. Suplent		

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 002 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
HARO	SALLES	EULALIA
PRESIDENT/A		
GONZALEZ	CUBILO	RAIMON
1r. VOCAL		
JIMENEZ	FERNANDEZ	MARIA SOLEDAD
2n. VOCAL		

CALIX
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 GARCIA
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 BELENGUER
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 DALMASES
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 CABALLE
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 ESTRUCH
 2n. VOCAL 2n. Suplent

PIÑERO
 SABIO
 TORRENTS
 JUNYENT
 GUTIERREZ
 ROSINES

JUDIT
 SONIA
 JOAQUIN
 LIDIA
 KRISNA
 JOSE ANTONIO

Província
Barcelona
05 002 B

Municipi
Igualada

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

TUCHIA
 PRESIDENT/A
 RUIZ
 1r. VOCAL
 REGUERO
 2n. VOCAL
 PUIG
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 TOMAS
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 TUDELA
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 MEDEL
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 SEGURA
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 LUQUE
 2n. VOCAL 2n. Suplent

FACHIN
 MATA
 DONCEL
 CARRERAS
 POCH
 CUADROS
 UCLES
 SUBIRATS
 MORENO

JUAN CARLOS
 MARIA JOSE
 MARIA ESPERANZA
 JOSEP
 SILVIA
 CAROLINA
 M DOLORES
 RAMON
 ALFONSO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 003 A

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

JIMENEZ
 PRESIDENT/A
 GALEANO
 1r. VOCAL
 FERNANDEZ
 2n. VOCAL
 CARCASONA
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 FERNANDEZ

LAGUNAS
 FERNANDEZ
 SOLA
 REGUANT
 ORTIZ

ISMAEL
 MARCELINA
 SALVADOR
 CRISTINA
 M REMEDIOS

PRESIDENT/A 2n. Suplent		
ADZET	RIBA	JOAN
1r. VOCAL 1r. Suplent		
CANDELA	PEREZ	AMALIA
1r. VOCAL 2n. Suplent		
JIMENEZ	RIBE	TERESA
2n. VOCAL 1r. Suplent		
BOVE	MARCUAL	PERE ANTONI
2n. VOCAL 2n. Suplent		

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 003 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
SANTOS	RODRIGUEZ	VANESSA
PRESIDENT/A		
RAMOS	SANTAMARIA	CARLOS
1r. VOCAL		
MEJIAS	MARTIN	JOSE
2n. VOCAL		
SENSERRICH	GUITART	IMMACULADA
PRESIDENT/A 1r. Suplent		
SOTERAS	MARGARIT	XAVIER
PRESIDENT/A 2n. Suplent		
SEBRIA	MARSOL	XENIA
1r. VOCAL 1r. Suplent		
VIDAL	CASANELLAS	JOSEP
1r. VOCAL 2n. Suplent		
PARERA	FOLLECO	MARC
2n. VOCAL 1r. Suplent		
RODRIGUEZ	MARTINEZ	M ENCARNACION
2n. VOCAL 2n. Suplent		

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 004 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
JIMENEZ	BETANCORT	ONELIA INMACUL
PRESIDENT/A		
GAY	SALA	JOSE
1r. VOCAL		
GIMENEZ	CASTELLON	DAVID
2n. VOCAL		
CLARAMUNT	ARIJA	ANNA
PRESIDENT/A 1r. Suplent		
GOMEZ	ORTEGA	MARTA
PRESIDENT/A 2n. Suplent		
BAÑOS	GOMEZ	JESICA
1r. VOCAL 1r. Suplent		
CLIMENT	LLINARES	FRANCESC

1r. VOCAL 2n. Suplent
 BALLESTEROS
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 COLELL
 2n. VOCAL 2n. Suplent

ALJARILLA
 NOGUERA

DOLORES
 M DOLORES

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 004 B

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

VARGAS
 PRESIDENT/A
 RODRIGUEZ
 1r. VOCAL
 PEREZ
 2n. VOCAL
 PARADELL
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 SOLA
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 TORT
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 MARTINEZ
 1r. VOCAL 2n. Suplent
 SALAT
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 VELEZ
 2n. VOCAL 2n. Suplent

RIVEIRO
 PARDO
 CALLE
 DIAZ
 SOLA
 FABREGAS
 SEUBA
 NOGUERA
 ARROYO

MARIA
 MARIA
 MARIA FE
 JOSE RAMON
 ORIOL
 JOSEP MARIA
 JORDI
 JOAN
 ANTONIO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 005 U

1r. COGNOM
CÀRREC A LA MESA

2n. COGNOM

NOM

GOMEZ
 PRESIDENT/A
 RIUS
 1r. VOCAL
 RODRIGUEZ
 2n. VOCAL
 ACEA
 PRESIDENT/A 1r. Suplent
 QUINTANA
 PRESIDENT/A 2n. Suplent
 CANO
 1r. VOCAL 1r. Suplent
 LLANSANA
 CASELLAS
 2n. VOCAL 1r. Suplent
 LOPEZ
 2n. VOCAL 2n. Suplent

GIMENEZ
 GRAS
 CERCAS
 FOMBELLIDA
 CONDE
 NAVARRO
 EXPOSITO
 ESTEVEZ
 BERMUDEZ

JOSE ANTONIO
 LIDIA
 ANTONIO
 DANIEL ALEJANDRO
 JUANA
 FRANCISCO JAVIER
 MARIA CARMEN
 ISMAEL
 JOAQUIN

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 006 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
GONZALEZ PRESIDENT/A	CARDELLAT	GUMERSINDA
ESPADA 1r. VOCAL	VARA	ANTONIO
FARRERAS 2n. VOCAL	BERNALDEZ	MANUEL
ELICH PRESIDENT/A 1r. Suplent	RUIZ	VICTOR
CERON ASENCIO 1r. VOCAL 1r. Suplent	GALLEGO MAESTRES	ANTONIO JORGE
GIMENEZ 1r. VOCAL 2n. Suplent	GIMENEZ	NICOLAS
BARCO 2n. VOCAL 1r. Suplent	SAEZ	VERONICA
GOMERA 2n. VOCAL 2n. Suplent	MORENO	FRANCISCO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 006 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
RODRIGUEZ PRESIDENT/A	MUÑOZ	FRANCINA
PUBILL 1r. VOCAL	GIMENEZ	EDUARDO
RAMIREZ 2n. VOCAL	MATES	CARMEN
MOREIRA PRESIDENT/A 1r. Suplent	FERRIN	MIXI LEONOR
LUENGO PRESIDENT/A 2n. Suplent	LOPEZ	ALEX
MARTIN 1r. VOCAL 1r. Suplent	VIZARRO	JOSE ANTONIO
SANCHEZ VOCAL 2n. Suplent	SALMERON	RAFAEL
MARTINEZ 2n. VOCAL 1r. Suplent	PEREZ	ANA MARIA
SANTANO 2n. VOCAL 2n. Suplent	GRADOS	FRANCISCO

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 007 A

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
COSTA PRESIDENT/A	PUJOL	RAMON
DOMENECH 1r. VOCAL	RABELL	MARIA
CABALLERO 2n. VOCAL	HINOJOSA	MARIA LUISA
CAÑETE PRESIDENT/A 1r. Suplent	JIMENEZ	ANGEL
JIMENEZ PRESIDENT/A 2n. Suplent	TOLEDO	FRAN JAVIER
GARCIA JIMENEZ	JIMENEZ JIMENEZ	CRISTINA ELISA
1r. VOCAL 2n. Suplent		
COS 2n. VOCAL 1r. Suplent	MUNNE	MONTSERRAT
FERNANDEZ 2n. VOCAL 2n. Suplent	SORIA	ELOY

Província
Barcelona

Municipi
Igualada

05 007 B

1r. COGNOM CÀRREC A LA MESA	2n. COGNOM	NOM
OLIVE PRESIDENT/A	RAMOS	LAURA
PEÑA 1r. VOCAL	BENITO	FEDERICA
LANZAS 2n. VOCAL	MELE	CARMEN
VAZQUEZ PRESIDENT/A 1r. Suplent	BRILLO	JORDI
PRATS PRESIDENT/A 2n. Suplent	FARRES	NURIA
RIOS 1r. VOCAL 1r. Suplent	RUBIO	GUADALUPE
SANTANO 1r. VOCAL 2n. Suplent	HERNANDEZ	SILVIA
MARTIR 2n. VOCAL 1r. Suplent	PEÑA	JUAN RAMON
NOTARIO 2n. VOCAL 2n. Suplent	GARCIA	JOSEP

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

3- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA

No n'hi ha.

4.- DESPATX D'OFICI

Decrets per donar compte

4.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 17 DE GENER DE 2008, REFERENT A LES CONTRACTACIONS AMB CARÀCTER URGENT DE PERSONAL LABORAL

“Vist que l'inspector de Serveis ha presentat una proposta amb el vistiplau del regidor d'Obres i Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, en el qual exposa que és indispensable ocupar interinament una plaça vacant d'oficial 1a jardiner/a, fins que sigui coberta de forma indefinida pel procediment legalment establert;

Vist que la Sra. M. Angeles Vilches Padilla, ha treballat a l'Ajuntament d'Igualada de manera satisfactòria, es proposa la seva contractació amb caràcter d'urgència (atès que no hi ha llista de reserva d'aquesta categoria professional), amb la categoria d'oficial 1a jardiner/a i jornada completa, a partir 17 de gener de 2008 per ocupar interinament l'esmentada plaça, fins que es cobreixi de forma indefinida, pel procediment legalment establert;

Vist que l'informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa derivada de l'esmentada contractació;

Atès el que disposa l'art. 4 del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre el qual desenvolupa l'art. 15 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d'interinitat;

Atès que segons l'art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i que segons determina l'art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l'alcalde;

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;

R E S O L C:

Primer.- Contractar a la Sra. M. Angeles Vilches Padilla, amb la categoria d'oficial 1a jardiner/a, jornada completa i una retribució mensual bruta de 1.435,85 €, del 17 de gener de 2008 fins que la plaça quedi coberta de forma indefinida, pel procediment legalment establert.

Segon.- Comunicar l'esmentada contractació en la propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se'n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.”

Les persones reunides es donen per assabentades del Decret.

4.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 18 DE GENER DE 2008, REFERENT A LES CONTRACTACIONS AMB CARÀCTER URGENT DE PERSONAL LABORAL

Vist que la directora del Servei d'Interior i Personal ha presentat una proposta amb el vistiplau del regidor de Coordinació, Règim Interior, Governació i Hisenda, en la qual exposa i proposa el següent:

Que, la Sra. Susana Lucas Valiente, treballadora laboral indefinida, amb la categoria de netejadora té una reducció de jornada per tenir cura d'un fill menor, essent necessari contractar a una persona amb caràcter urgent per substituir-la mentre duri l'esmentada reducció, atès que es imprescindible per un correcte manteniment de la neteja a l'edifici de l'Ajuntament d'Igualada.

Atès que no existeix llista de reserva d'aquesta categoria, es proposa la contractació amb caràcter urgent de la Sra. Noemí Payan García, la qual havia treballat a l'Ajuntament d'Igualada de manera satisfactòria, i havia estat escollida mitjançant entrevistes realitzades a persones proposades pel Servei d'Ocupació Professional, amb la categoria de netejadora i jornada a temps parcial, del 21 de gener de 2008 i fins a la finalització de la reducció de jornada de treball de la Sra. Lucas que com a màxim serà el 20 de setembre de 2011.

Vist que l'informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa derivada de l'esmentada contractació;

Atès el que disposa l'article 12 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE del 29), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en referència als contractes de treball a temps parcial;

Atès el que disposa l'art. 4 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre el qual desenvolupa l'art. 15 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d'interinitat;

Atès que segons l'art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i que segons determina l'art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l'alcalde;

Es proposa a l'Alcaldia l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Contractar a la Sra. Noemí Payan García, mitjançant un contracte laboral temporal per interinitat, amb la categoria de netejadora, del 21 de gener de 2008 fins a la finalització de la reducció de la Sra. Lucas que com a màxim serà el 20 de setembre de 2011, i jornada a temps parcial de 2 h 20m, que realitzarà de dilluns a divendres de 16,25 h a 18,45 h amb una retribució mensual bruta de 358,91 €

Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se'n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.

Les persones reunides es donen per assabentades del Decret.

4.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 8 DE GENER DE 2008, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ LABORAL AMB CARÀCTER URGENT PER SUBSTITUCIÓ DE PERSONAL

" Vist que el director de servei de Serveis Personals ha presentat una proposta amb el vistiplau del regidor de Joventut, en la qual exposa i proposa el següent:

Que, la Sra. Mireia Duran i Farrés, treballadora laboral indefinida, amb la categoria d'auxiliar pràctic de la Kaserna està en situació d'excedència voluntària (amb reserva de lloc), essent necessari contractar a una persona amb caràcter urgent per substituir-la fins a la finalització del primer any d'excedència, ates que es absolutament necessari cobrir aquesta plaça, per tal de donar un bon servei.

Atès que les persones que figuren en les llistes de reserva d'aquesta d'aquesta categoria ja estan treballant es proposa la contractació amb caràcter d'urgència del Sr. Heribert Cañadas Marimon, el qual ha estat seleccionat prèvia entrevista realitzada a persones proposades pel Servei d'Orientació Professional, amb la categoria d'auxiliar pràctic i jornada a temps parcial, del 8 de gener de 2008 al 3 de maig de 2008.

Vist que l'informe de la Intervenció municipal acredita que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa derivada de l'esmentada contractació;

Atès el que disposa l'article 12 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE del 29), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en referència als contractes de treball a temps parcial;

Atès el que disposa l'art. 4 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre el qual desenvolupa l'art. 15 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada, referent als contractes d'interinitat;

Atès que segons l'art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i que segons determina l'art. 55 f) del mateix Decret, la competència per contractar personal laboral en casos de màxima urgència correspon a l'alcalde;

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;

R E S O L C:

Primer.- Contractar al Sr. Heribert Cañadas Marimon, amb la categoria d'auxiliar pràctic, del 8 de gener de 2008 al 3 de maig de 2008, amb una jornada a temps parcial de 20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres de 17,00 h a 20,30 h; dissabte (quinzenalment) de 17,00 h a 20,30 h; i un dissabte al mes de 10,50 h a 14,00h, amb una retribució mensual bruta de 748,99 € i un plus festiu mensual brut de 43,51 €.

Segon.- Comunicar la contractació esmentada en el punt anterior en la propera sessió plenària que es dugui a terme i ordenar que se'n publiqui un anunci al BOP i al DOGC.

Les persones reunides es donen per assabentades del Decret.

Decrets per ratificar

4.4 APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE 12 DE SETEMBRE DE 2007 ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA EN MATÈRIA D'ACTUACIONS COMUNITÀRIES I CÍVIQUES.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. President a la part resolutiva del Decret següent:

DECRET

Igualada, 16 de gener de 2008

Aprovar l'Addenda al conveni de 12 de setembre de 2007 entre el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada en matèria d'actuacions comunitàries i cíviques.

Vist el Conveni aprovat entre el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada en matèria d'actuacions comunitàries i cíviques;

Vist que l'objecte d'aquest conveni és l'atorgament a l'Ajuntament d'Igualada de la subvenció per a l'any 2007 corresponent a l'àmbit de desenvolupament, manteniment i millora dels serveis d'actuacions comunitàries i cíviques en l'àmbit de la lluita contra l'exclusió social, d'acord amb el que estableix l'Ordre de convocatòria BEF/291/2005;

Vista la addenda presentada pel Departament de Governació i Administracions Públiques per modificar la Clàusula Tercera del conveni referent al termini de lliurament de la subvenció;

Atès allò que disposa l'article 25 k) de la Llei 7/85 RBRL, l'article 66, 3 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb les competències dels ens locals sobre serveis socials;

Vist que és necessari aprovar aquest annex amb certa urgència i atès que el conveni va ser aprovat pel Ple, aquest annex ha de ser aprovat pel mateix òrgan i atès que segons l'article 53.1.k, en cas d'urgència, l'alcalde pot exercir accions administratives competència del Ple, dels quals n'haurà de donar compte en la primera sessió que es convoqui per a la seva ratificació;

RESOLC:

Primer.- Aprovar l'Addenda al conveni de 12 de setembre de 2007 entre el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada en matèria d'actuacions comunitàries i cíviques.

Segon.- Facultar l'alcalde per a la signatura d'aquesta addenda.

Tercer.- Donar compte d'aquest acord en la propera sessió plenària que es dugui a terme per a la seva ratificació.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

4.5 APORTACIÓ, A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D'ÒDENA, PER A L'EQUIP D'ATENCIÓ A LES DONES

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. President a la part resolutiva del Decret següent:

DECRET

Igualada, 18 de gener de 2008

Vist que la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena vol continuar portant a terme el servei d'Atenció a les dones en els municipis que presten mancomunadament aquest servei;

Vist que per portar a terme aquestes actuacions cal que els ajuntaments de la Mancomunitat que estiguin adherits a aquests programes d'igualtat aportin el recursos necessaris, a més de les subvencions que es puguin rebre, per poder-los dur a terme;

Atès que l'Interventor informa que hi ha consignació suficient per dur a terme aquest acord en la partida 20000/31322/46300 del pressupost general de la corporació per a l'any 2008;

Atès que de conformitat amb l'article 29.1. i) dels Estatuts de la Mancomunitat l'aportació per a despeses d'inversió i/o serveis de cadascun dels municipis mancomunats en la forma i quantia que s'estableixi haurà de ser aprovada pels respectius Plens dels Ajuntaments;

Atès que per la necessitat d'iniciar la prestació del servei que preveu el conveni és imprescindible que s'aprovi l'aportació econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, per la qual cosa l'alcalde assumeix la competència segons l'article 53, 1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme per a la seva ratificació;

De conformitat amb la proposta d'acord corresponent,

RESOLC:

Primer.- Donar la conformitat que la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D'ÒDENA presti el servei d'Atenció a les Dones.

Segon.- Aprovar l'aportació a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena de 20.566,18 € per a aquesta finalitat.

Tercer.- Facultar al Sr. President de la Mancomunitat per assignar les esmentades quantitats en les formes de gestió que consideri més adients, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a la Junta General.

Quart.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

Cinquè.- Donar compte d'aquest decret en la propera sessió que es dugui a terme per a la seva ratificació.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

5.- EDUCACIÓ

5.1 CONVENIS DE MANTENIMENT DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D'ENSENYAMENT PRIMARI

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vista la valoració positiva de l'experiència portada a terme des de l'any 1995 sobre el manteniment de les instal·lacions de les escoles públiques d'ensenyament primari;

Atès que s'ha demostrat que la gestió de les petites reparacions dels edificis es pot obtenir d'una manera més satisfactòria i amb una millor rapidesa i optimització dels recursos, quan és la mateixa escola qui té cura de la seva realització, de manera que el resultat és en gran mesura beneficiós per als centres escolars afectats;

Atès l'existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa;

Atesa l'obligació municipal de realitzar les reparacions i el manteniment de les escoles públiques d'ensenyament primari que es troben dins del terme municipal;

Atesa la disposició addicional decimocinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, segons la qual la conservació i manteniment dels edificis destinats a centres públics d'educació infantil i primària corresponen al municipi;

Atès l'art. 303 i ss. del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula els convenis administratius;

Atès que segons l'art. 53, 1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la competència correspon a l'alcalde, però es considera més adient la seva aprovació pel Ple, en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99;

Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Aprovar els convenis de manteniment de les escoles públiques i la despesa que comporta per un total de 31.6228,84 €, la qual es detalla de la manera següent:

. Conveni amb el CEIP Emili Vallès	8.582,15
. Conveni amb el CEIP P. Ramon Castellort	10.694,45
. Conveni amb el CEIP Gabriel Castellà	9.034,11
. Conveni amb el CEIP Garcia Fossas	3.318,13

Segon.- Facultar l'alcalde-president per a la signatura d'aquests convenis

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

5.2 CONVENI AMB L'ÀREA BÀSICA IGUALADA URBÀ, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vist que l'Ajuntament d'Igualada, per no fer-ho directament, creu convenient que sigui personal de l'equip de pediatria de l'ABS Igualada Urbà de l'ICS qui port a terme el Programa de Salut Escolar per a les escoles d'Igualada;

Atès l'article 5 del decret 155/93, d'1 de juny de 1993, d'actualització del Programa de Salut Escolar i altres normes concordants;

Atès que la normativa esmentada responsabilitza els ajuntaments de l'execució del Programa de Salut Escolar a tots els centres docents públics i privats-concertats que imparteixin ensenyaments de règim general per a alumnes de entre 3 i 16 anys;

Atès que la competència correspon al Ple,

Es proposa l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Aprovar el conveni amb l'Àrea Bàsica Igualada per dur a terme el Programa de Salut Escolar de l'any 2008, amb l'aportació econòmica que s'hi preveu.

Segon.- Facultar l'alcalde per a la seva signatura

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

5.3 CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT D'IGUALADA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A JOVES DESESCOLARITZATS I EN ATUR, PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vista l'existència a Igualada i comarca d'un col·lectiu important de joves desescolaritzats i en situació d'atur, que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir una titulació que els permeti de continuar en el sistema educatiu i sense disposar d'una preparació professional que els permeti d'accedir al món laboral;

Vist que, per les característiques de l'esmentat col·lectiu, és important de realitzar una acció específica d'orientació i formació que augmenti el seu grau de maduresa i els faciliti la seva incorporació a la vida activa i, en aquest sentit, es creu convenient de posar en marxa un programa de garantia social, en la modalitat de Pla de Transició al Treball;

Vist que la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, ha plantejat a l'Ajuntament d'Igualada de realitzar conjuntament aquest Pla de Transició al Treball, per la qual cosa ha fet arribar una proposta de conveni en què consten, com a obligacions de l'Ajuntament, aportar un professor/a per a desenvolupar aquesta acció, el material fungible necessari, els suports dels tècnics municipals i el suport administratiu;

Vist que s'ha valorat positivament la possibilitat de col·laborar amb la Generalitat per a aquest tema, tal com s'ha vingut fent des del curs 97-98;

Atès que l'Ajuntament compta amb el personal necessari per poder portar a terme les obligacions que es deriven d'aquest conveni;

Atès que les restant obligacions són fàcilment assumibles per l'Ajuntament, i no tenen caràcter econòmic;

Atès que la competència correspon al Ple,

Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la realització d'accions d'informació, orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur, concretades en el desenvolupament del Pla de Transició al Treball, amb efectes fins al 31 de desembre de 2008.

Segon.- Facultar l'alcalde per a la signatura d'aquest conveni

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

6.- URBANISME

6.1 APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PRESENTADA PER AIGÜES ARTÉS, SL

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vist la sol·licitud de revisió de les tarifes d'aigua presentada per Aigües Artés, SL, de data 24 de gener de 2008, que adopta el sistema simplificat de revisió tarifària; i, a la qual s'acompanya els preus previstos, d'acord amb l'increment mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya per a l'any 2008, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5013 de 21 de novembre de 2007.

Vist que l'enginyer industrial municipal informa favorablement el sistema tarifari presentat amb un increment del 4,2%.

Atès el que disposen els articles 299 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i 2 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes, regulat en el Decret 149/1988, de 28 d'abril, la competència correspon al Ple de l'Ajuntament.

Vist la legislació anterior i altra de legal aplicació.

Es proposa al Ple Municipal l'adopció de l'acord següent:

Primer. Informar favorablement l'increment tarifari del 4,2%, al qual l'Ajuntament dóna conformitat, segons es desprèn de l'informe de l'enginyer industrial municipal de data 4 de febrer de 2008 i, en conseqüència, les tarifes del servei resten de la manera següent:

Quota fixa de servei:

- Subministrament per aforament:
(euros /habitatge/mes)

- Domèstic	4,4817
- Comercial	6,3780
- Propietaris	4,0840
- Domèstic col.lectiu	4,4827
- Municipal	1,9483

- Subministrament per comptador:
(euros /abonat/mes)

- Habitatge tipus A	2,6187
- Habitatge tipus B	3,4172
- Habitatge tipus C	4,9471
- Habitatge tipus D	6,5301
- Habitatge tipus E	8,2731
- Comptador domèstic col.lectiu (euros /col.lectiu/mes)	5,1603
- Subministrament comercial: (euros /abonat/mes)	6,4540
Ús municipal	2,2452

- Subministrament per a industrials
(diàmetre comptadors):

13 mm	4,1327
15 mm	4,6807
20 mm	13,8441
25 mm	26,7700
30 mm	45,7865
40 mm	109,2535
50 mm	174,4554

80 mm	344,4431
100 mm	412,6803
Ús agrícola 13 mm	5,3274
Ús col.lectiu 40 mm	109,2535
Sub. en alta 50 mm	174,4554
Sub. en alta 20 mm	13,8441

Boques d'incendi:

(Euros/abonat/mes)

1,5 polzades	7,6108
2 polzades	7,7858
2 1/2 polzades	17,7486
3 polzades	22,4062
3 1/2 polzades	25,3363
4 polzades	30,7401

Tarifes de subministrament (euros/m³):

- Subministrament per aforaments domèstics	0,4955
- Subministrament als ajuntaments	0,3696
- Subministrament a propietaris	0,4176
- Subministrament comercial	0,6814
- Subministrament domèstic col.lectiu	0,4955
- Subministrament ús agrícola	0,6814
- Per comptador:	
- Subministrament domèstic	
1r. bloc fins a 9 m ³ ./abonat/mes	0,3440

2n. bloc excés de 9 m ³ /abonat mes	0,6814
- Subministrament industrial	
Fins a 30 m ³ /mes	0,59
Excés 30 m ³ /mes	0,6682

5.- INGRESSOS NO SUBJECTES A TARIFA

Drets d'escomesa	350,0973 €
Drets d'escomesa per habitatge per a les persones que disposin d'informe del Dpt. Serveis Socials de l'Ajuntament	61,5341€
Canvi d'aforament per comptador	95,1353 €
Canvi de nom	22,8324 €
Reobertura del servei	52,5147 €
Inspecció-verificació	27,3991 €

Segon. Aquestes tarifes entraran en vigor a partir del dia 11 d'abril de 2008, de conformitat amb l'establert a la Disposició addicional segona del Decret 149/1988, de 28 d'abril.

Tercer. Notificar-ho a les parts interessades i a la Comissió de Preus de Catalunya.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda per 18 vots a favor dels grups de l'Entesa per Igualada, CIU i ERC i 2 abstencions del grup del PP del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

6.2 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE ADIGSA I 'AJUNTAMENT D'IGUALADA, PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vist que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 24 de juliol de 2007, va acordar subscriure amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge un conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge.

Vist que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 18 de desembre de 2007, va acordar prorrogar el conveni de col·laboració esmentat per a l'exercici 2008.

Vist que hi ha la possibilitat d'ampliar el ventall de gestions dutes a terme per l'Oficina Local de l'Habitatge, amb l'opció de poder signar un conveni entre Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l'Ajuntament d'Igualada, per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social.

Vist que, es considera oportú ampliar els serveis oferts per l'Oficina Local de l'Habitatge, i així, ampliar el volum d'usuaris d'aquesta.

Atès que la competència correspon al Ple,

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar el conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Ajuntament d'Igualada, per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social.

Segon. Encarregar a la Promotora Igualadina Municipal d'habitatges, SL la gestió del programa de mediació per al lloguer social, en els termes que resulten del conveni de col·laboració .

Tercer. Facultar l'alcalde-president, el senyor Jordi Aymamí i Roca, per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

Quart. Notificar aquest acord a les parts interessades.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

INTERVENCIONS

El Sr. Pàmies manifesta que l'Ajuntament d'Igualada va encarregar a la societat municipal PIMHA la gestió de l'Oficina de l'habitatge , sustentada precisament amb un conveni amb la Generalitat de Catalunya de cara al tema de la rehabilitació i cèdules d'habitabilitat, que és el que en aquests moments s'està fent, i si no recorda malament al Ple passat van aprovar la renovació del contracte que ja havien signat l'any passat donat que són contractes anuals. Cada any aniran venint aquests convenis que l'Ajuntament haurà d'anar aprovant .

En aquest cas s'hi afegeix una nova tasca a l'Oficina de l'habitatge municipal que seria la de gestionar la bossa de lloguer de la pròpia ADIGSA , de la pròpia Generalitat, aquells habitatges de privats que volguessin entrar en la bossa de lloguer que gestionaria igualment PIMHA amb les mateixes característiques que a través d'AGISA, per tant, és una ampliació en tot cas de les tasques que realitza l'Oficina de l'Habitatge a Igualada .

El Sr. Agramunt diu que des del grup municipal Popular ja ho van comentar a la comissió del territori corresponent, tenien alguns dubtes, si bé és obvi i a l'hora inqüestionable que des del grup municipal Popular entenen i veuen de manera favorable que es pugui portar a terme aquesta mediació per als pisos de lloguer social. Veuen de manera correcta que es porti a terme aquest segon conveni de la bossa de lloguer amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l'empresa ADIGSA.

En tot cas, no veuen tant clar, i així mateix ho va exposar personalment a la comissió del territori, i el grup parlamentari del PP van votar en contra precisament d'aquesta llei perquè no estaven d'acord amb alguns apartats específics, com pot ser el que fa menció a què per part de l'administració es podrà procedir a l'expropiació temporal forçosa dels habitatges, que tinguin segons l'administració, un període mínim de dos anys, i que des de l'Administració es comprovi que estan tancats.

Evidentment tot i que aquest conveni té un venciment fins al 31.12.08 i a l'hora serà prorrogable anualment, com és costum entre ambdues administracions, entenen, i com molt bé ha dit el Sr. Pàmies en la seva exposició, que a banda dels habitatges socials també està obert als privats per tal que puguin posar a la mateixa bossa els habitatges particulars i privats que creguin oportú des de la legítima posició personal i particular de qualsevol ciutadà. Des del grup Popular entenen que serà per on l'administració, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge analitzaran, a través dels convenis amb les administracions locals, amb els ajuntaments, per on canalitzarà tota aquesta bossa de pisos que d'aquí dos anys la Generalitat fent ús de la seva potestat, fent ús de la Llei recentment aprovada com és la Llei d'Habitatge, posarà per aquests mateixos conductes a l'abast de la ciutadania.

Com que parteixen d'una premissa en què no estan d'acord amb la Llei d'Habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya, reitera que tot i estar d'acord amb el contingut i el perquè de tot plegat, no poden votar a favor del que indirectament empara una llei superior com és la Llei de l'Habitatge del Parlament de Catalunya, en conseqüència el vot del grup municipal del Partit Popular serà el d'abstenció.

El Sr. Pàmies diu que el Sr. Agramunt parla de la Llei, però aquí no fan lleis i per tant, no pensa lògicament entrar en cap mena de polèmica al respecte, però dir-li en qualsevol cas que la Llei de l'Habitatge aprovada el 28 de desembre del 2007 entrarà en vigència d'aquí tres mesos, per tant, el 28 de març, contempla precisament això que parlava el Sr. Agramunt, la possibilitat d'actuar sobre els habitatges buits amb o sense voluntat de la propietat, el que passa és que la pròpia Llei, i com tota llei tots estan obligats a complir-les estiguin en el cantó que estiguin i estant d'acord o no amb aquesta llei. Al marge d'aquest conveni que fan, els articles 41 i 42 de la llei estableixen quins seran els procediments per actuar sobre aquests habitatges i vulguin o no, implica d'alguna manera la pròpia llei als Ajuntaments, però no en quant hagin signat convenis, sinó independentment que hagin signat o no convenis.

Conclou la seva intervenció dient que el fet que signin ara aquesta conveni no té res a veure amb l'aplicació o no de la Llei a la qual feia esment el Sr. Agramunt.

El Sr. Agramunt reitera que estan convençuts des del Grup Parlamentari Popular i des dels serveis jurídics del seu grup al Parlament de Catalunya, que una vegada la Generalitat de Catalunya porti a terme al cap de dos anys, ja que és una qüestió de temps, les expropiacions forçoses temporals per part d'una administració, entenen que el conducte serà precisament el que avui se'ls porta a aprovació.

Reitera que estan d'acord amb el que porten a aprovació però veuen aquesta important qüestió de fons amb la qual cosa, el cor l'ha portat a votar en contra, però per sentit local i per igualadisme, el grup popular votarà abstenció.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda per 18 vots a favor dels grups de l'Entesa per Igualada, CIU i ERC i 2 abstencions del grup del PP del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

7.- HISENDA I CONTRACTACIÓ

7.1 RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. EDUARD CLOSA CLARAMUNT, CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LES QUOTES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI MARIA CLARET.

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. **Eduard Closa Claramunt**, contra la liquidació provisional de les contribucions especials imposades per les obres de pavimentació del carrer Sant Antoni Maria Claret.

Atès que els interessats han presentat les escriptures de les finques del carrer Sant Antoni Maria Claret, 61 i Sant Agustí, 74, en les quals hi figuren els metres de cadascuna i s'ha comprovat la documentació i constatat que cadastralment no estan ben delimitades;

Vistos els documents de sol·licitud de subsanació de discrepàncies en els quals es determinen que els metres del solar que pertanyen a la finca de Sant Antoni Maria Claret, 61, són de 211 m² i no de 348 com se li imputen;

Es proposa al Ple municipal l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. **Eduard Closa Claramunt**, contra la liquidació provisional de les contribucions especials imposades per les obres de pavimentació del **carrer Sant Antoni Maria Claret** i aprovar una nova liquidació provisional per la finca de Sant Antoni Maria Claret, 61.

Segon.- Notificar a l'interessat la **nova quota de contribucions especials** que li correspon, una vegada modificats els metres del solar de la seva finca a 211 m2, de conformitat amb la part expositiva d'aquest acord.

. El Sr. Aymamí manifesta que es tracta d'una al·legació que té tota la raó que el metratge que es va aplicar no correspon a al propietat afectada per a aquestes contribucions.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

7.2 ACORDS EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA DEL SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA I SALUT AL NOU COMPLEX ESPORTIU SITUAT AL PARC PUIGCORNET D'IGUALADA: RATIFICACIÓ DE DECRET DIA 25.01.2008. RESOLUCIÓ CONVENCIONAL RECURS REPOSICIÓ. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part resolutiva del dictamen següent::

Vist que, en data 30 de gener de 2007, el Ple Municipal va acordar l'adjudicació a favor de les empreses: SPORT ASSISTANCE 2000, S.L., CLUB NATACIÓ IGUALADA I PROINOSA, PROMOCIÓ E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A., el contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada. I, en data 23 de març de 2007, es va formalitzar el contracte corresponent, amb la societat ANOIA ESPORTS, S.L., de conformitat amb el disposat en la clàusula 8.3 del plec de condicions.

Vist que, en data 3 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat per l'Ajuntament Ple el dia 18.12.2007, es va resoldre:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per ANOIA ESPORTS, S.L., mitjanant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm.19090, pel motius posats de manifest en la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- Indicar, a l'adjudicatària, que està obligada a mantenir l'oferta econòmica presentada i a complir el contracte subscrit, en tots els seus termes.

Tercer.- Atorgar, a ANOIA ESPORTS, S.L., un termini de DEU dies hàbils, als efectes que presenti projecte bàsic i projecte executiu, de conformitat amb alguna de les opcions següents:

a) Projecte bàsic inicial del contracte introduint només les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premises, sense introduir cap altre millora i així mantenir l'import d'inversió prevista en el contracte i el pla econòmic financer.

o,

b) Projecte bàsic inicial del contracte introduint les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, a més, si així és d'interès de l'adjudicatària, introduir les millores proposades per ella, i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premises, però, en aquest cas, havent d'adoptar de manera expressa els compromisos econòmics exigits per aquest Ajuntament consistents en: (1) L'increment de pressupost que es deriva de la modificació del projecte bàsic que es planteja és a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, (2) la modificació del projecte bàsic que es planteja no suposa una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L., (3) amb la modificació plantejada es manté la viabilitat econòmica del contracte.

Quart.- Transcorregut el termini indicat en el punt anterior, sense que ANOIA ESPORTS, S.L. hagi optat per alguna de les dues opcions esmentades i no hagi presentat el projecte bàsic i l'executiu, segons les indicacions d'aquesta resolució, l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora, adoptarà les mesures sancionadores que correspongui i prendrà els acords necessaris per exigir el compliment del contracte o, si escau, la seva resolució.

Cinquè.- Donar compte al Ple, d'aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme, per a la seva ratificació.”

Vist que, mitjançant escrit del dia 18 de desembre de 2007, amb número de registre 22124, ANOIA ESPORTS, S.L., als efectes de donar resposta al requeriment efectuat per decret del dia 3.12.2007, en relació a la presentació del projecte bàsic i executiu, amb les modificacions corresponents, sol·licita una pròrroga, al termini conferit de deu dies hàbils, de trenta dies hàbils més; sobre la base dels arguments que es posen de manifest en l'escrit. I, en data 20 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat pel Ple Municipal del dia 22.01.2008, s'acorda accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, s'acordà la pròrroga del termini d'execució del contracte de referència, en trenta dies hàbils més; de manera que el termini de deu dies hàbils conferit mitjançant decret de l'Alcalde del dia 3.12.2007 havia de finalitzar el proper dia 25 de gener de 2007.

Vist que, en data 5 de gener de 2008, ANOIA ESPORTS, S.L., interposa un recurs de reposició contra el decret del dia 3 de desembre de 2007, sobre la base dels arguments que s'hi contenen i, alhora, demana, a l'empara de l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s'acordi la suspensió de l'eficàcia del decret impugnat, fins a la resolució mitjançant disposició ferma del recurs de reposició, en atenció a què l'execució del decret impugnat podria causar perjudicis d'impossible reparació i que la impugnació es fonament en una de les causes de nul·litat previstes en l'article 62.1 del mateix text legal.

Vist que, en data 25 de gener de 2008, mitjançant decret de l'Alcalde, es resol accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, acordar la suspensió de l'execució del decret de l'Alcalde del dia 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18 de desembre de 2007, fins que el Ple Municipal acordi sobre la resolució del recurs de reposició interposat per la interessada. I prorrogar el termini d'execució del contracte, en el mateix sentit. Decret que és objecte de ratificació, per part del ple municipal, en aquest acord, el text del qual s'acompanya com annex.

Vist que, a la vista del contingut del recurs de reposició de referència, interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., l'arquitecte municipal, senyor Carles Crespo i Veigas emet informe, el qual és del tenor literal següent:

" **INFORME** Que formula en Carles Crespo Veigas, arquitecte, Director de Serveis d'Obres, Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, en relació al Recurs de Reposició presentat per Anoia Esports S.L. en data 5 de gener de 2008, contra el Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

1. Antecedents.

L'Ajuntament d'Igualada va sol·licitar, al Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, una subvenció (exp.núm.79.081/00). En data 12 de juliol de 2007, el Consell Català de l'Esport va informar que, per tal de poder cursar la sol·licitud calia complir la normativa del PIEC i, per tant, era necessari que s'adoptessin les mesures correctores per reparar l'impacte generat en l'entorn i el paisatge considerat en el projecte bàsic.

Les modificacions que van comportar, amb respecte al projecte bàsic aportat per l'Ajuntament en la licitació del concurs, van ser introduïdes en el projecte executiu presentat per Anoia Esports, i redactat per l'equip tècnic Projecte Tallercinc. S.L., i van ser valorades favorablement pel tècnic que subscriu en l'informe de data 9 d'octubre de 2007.

En aquest mateix informe s'assenyalava que el projecte bàsic i executiu redactats per l'adjudicatària comptava amb un pressupost d'execució material de 6.801.262,90 euros i un pressupost d'execució per contracte de 9.388.464,69 euros. Aquest increment respecte al projecte bàsic que formava part de la contractació, no suposava una ampliació del contracte, sinó que calia considerar-lo com a millores respecte al projecte bàsic, de manera que no comportava una revisió del pla econòmic financer de la concessió.

Posteriorment, i en data de registre d'entrada a l'Ajuntament de 15 de novembre de 2007, el Consell Català de l'Esport, va fer arribar un nou escrit de requeriments a introduir en el projecte executiu redactat per Tallercinc. S.L.

En aquest escrit es feien uns requeriments d'obligat compliment, uns altres en quan a criteris recomanats de construcció i altres punts recomanats per millora en les prestacions de la instal·lació.

Aquest segon escrit del Consell Català de l'Esport encara no havia sigut valorat, en tota la seva incidència dins del projecte executiu, quan es van resoldre les al·legacions presentades per Anoia Esports en data 7 de novembre de 2007, i que van ser informades pel tècnic que subscriu en un informe de data 22 de novembre de 2007. En aquest segon informe es ratificaven els termes del primer informe en quan a les modificacions

introduïdes en el projecte executiu d'Anoia Esports que donava resposta als primers requeriments del Consell Català de l'Esport.

2. Recurs de reposició.

En data 5 de gener de 2008, Anoia Esports S.L. ha presentat un recurs de reposició al Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

Entre d'altres punts, en l'apartat setè del Recurs, es parla de " LA ALTERACIÓ I INCREMENT PRODUÏT RESPECTE DELS IMPORTS INICIALMENT ESTIMATS EN EL COST DE LES OBRES I EN L'IMPORT DE LES INVERSIONS A ASSUMIR PER A DUR A TERME EL COMPLIMENT DEL CONTRACTE".

En aquesta part de l'al·legació es plantegen dos aspectes amb respecte al cost final del projecte executiu:

- Entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació
- Nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Per analitzar la incidència d'aquest dos punts sobre el cost del projecte executiu, el tècnic que subscriu ha mantingut diverses reunions amb els responsables tècnics del projecte i s'ha avaluat l'impacte econòmic d'aquest dos aspectes sobre l'obra.

3. En quan al compliment de les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació.

El CTE va entrar en vigor, parcialment, en data 29 de setembre de 2006 pel que fa als Documents Bàsics DB SI, de seguretat d'incendis, el DB SU, de seguretat d'utilització i el DB HE, estalvi d'energia. En data 29 de març de 2007 van entrar en vigor la resta de documents bàsics del CTE excepte el de protecció del soroll que va ser aprovat el 19 d'octubre de 2007.

El CTE ha suposat una variació substancial en quan als requeriments dels edificis en tant en els aspectes constructius i d'instal·lacions com d'establiment de noves limitacions en la despesa i obligacions en quan estalvi energètic.

A diferència d'altres normatives, que s'han anat aplicant d'una manera gradual en el temps, l'aplicació del CTE ha suposat l'aplicació conjunta d'una normativa que ha afectat de cop i en molt poc espai de temps a tot el procés constructiu.

La incidència econòmica de l'aplicació del CTE, no havia estat avaluada prèviament a l'aplicació dels Documents Bàsics, i ha sigut a posteriori de la seva aplicació, i en l'estudi de la casuística que ha comportat, que s'han avaluat els efectes en el cost dels edificis.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb l'Institut Tecnològic de l'Edificació de Catalunya (ITEC), han avaluat l'increment del mòdul de la construcció per aplicació del CTE en un 9% sobre els preus de mòduls existents. El COAC en la revisió dels mòduls de preus pel càlcul dels pressuposts de referència pel 2008, ha aplicat, abans de la revisió de preus habitual deguda a l'increment anual, un increment de preu del 9% degut a la incidència exclusiva del CTE. Aquesta revisió s'ha fet en un acord de la Junta de Govern del COAC del mes de novembre de 2007 i un cop analitzada la repercussió real sobre els preus de la construcció.

El projecte bàsic per a la construcció del Complex Esportiu del Parc del Puig Cornet, aprovat per l'Ajuntament d'Igualada i que va servir de base per la licitació de la concessió, va ser redactat per l'arquitecte Pere Puig en data de juliol de 2006.

El pressupost d'execució per contracte PEC (iva exclòs), d'aquest projecte bàsic es va estimar per mòduls de preu de la construcció per m2, que variava en funció de la tipologia dels espais.

El PEC d'aquest projecte bàsic és en resum:

Obra	5.700.085,72 €
Serveis urbanístics/electricitat	104.538,79 €
Serveis urbanístics/aigua	4.244,83 €
TOTAL	5.808.869,34 €

Es evident que en les previsions econòmiques del projecte bàsic no es podia tenir en compte la repercussió de l'aplicació del CTE en els mòduls de construcció. Si be es veritat que es tenia coneixement de que s'hauria d'aplicar l'esmentada normativa, és també cert que no ha sigut fins a finals de l'any 2007 en que han començat a sortir percentatges d'increment de preus deguts a aquesta aplicació.

L'aplicació de totes les disposicions que estableix el CTE són d'obligatòries en el desenvolupament del projecte d'execució del Complex Esportiu i és condició bàsica per obtenir el visat del projecte per part del COAC.

En aquest sentit és que Anoia Esports planteja la necessitat de revisar els preus en quan a les noves necessitats sobrevingudes per aplicació del CTE.

Aplicat el 9% d'increment, aprovat pel COAC, sobre els preus del projecte bàsic l'increment del pressupost degut a l'aplicació del CTE seria de **522.798,24 € iva exclòs**.

4. En quan als nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Després d'estudiats els requeriments del Consell Català de l'Esport, en els punts que no es feia referència en l'informe emès per aquest tècnic el 9 d'octubre de 2007, i com a conseqüència posterior de l'escrit del Consell de data 15 de novembre de 2007, es detecten una sèrie de partides que s'han millorat amb respecte a les previsions originals i que l'empresa Anoia Esports i els tècnics redactors del projecte Tallercinc han hagut d'assumir com a condició de l'escrit.

Els punts principals són:

- Creació d'elements de protecció solar a les façanes sud. S'ha millorat la solució constructiva de la façana sud i s'han incorporat proteccions solars de lames de vidre de colors en el voladís.
- Creació de proteccions solars mòbils a les façanes est i oest del vas. S'ha incorporat en el projecte un sistema de lames verticals mòbils per tal d'evitar l'enlluernament.
- Redacció d'un estudi geotècnic ampliat a l'existent en el moment de la licitació.

- Creació de lluernaris per a la ventilació i il·luminació natural dels espais de vestidors, dutxes i serveis. L'adopció d'aquesta solució constructiva ha comportat la modificació de la realització d'una estructura prefabricada, tal com es plantejava en el projecte bàsic, i ha obligat a l'adopció, en el projecte executiu, d'una solució d'estructura de forjat reticular de major cost del previst en l'estructura inicialment proposada.
- Augment de la superfície de vestidors. Degut al compliment d'alguns dels apartats de l'escrit del Consell Català de l'Esport, s'ha hagut d'augmentar la superfície dels vestidors en 105 m2. Els apartats concrets que han motivat aquesta modificació són:
 - Creació de la infermeria com a vestidor individual de gran adaptació.
 - Creació d'un magatzem per l'enmagatzematge de productes químics.
 - Redistribució i ampliació dels vestidors tant col·letius com de grup.
 - Creació de dos vestidors d'àrbitres.
 - Ampliació del magatzem de material.
- Millora en la qualitat dels paviments antilliscants. En el projecte bàsic es contemplava la utilització de gres antilliscant a les zones humides amb propietats de lliscament segons Normes UNE-EN. En les recomanacions es determina que els materials han de complir la normativa més restrictiva DIN 51097.
- Paviment d'absorció d'impactes. S'ha demanat que les sales d'activitats disposin d'aquest material. S'ha adoptat en el projecte la col·locació d'un paviment flotant e fusta per tal d'amortir els salts en les activitats d'aquestes sales.
- Fusteria amb protecció davant de la humitat. S'han modificat les característiques de les portes de les zones humides incorporant taulers amb tractaments hidròfugs.

D'acord amb l'estudi econòmic que s'ha realitzat per part dels tècnics de l'empresa Anoia Esports, i que ha estat estudiada igualment pels dels Serveis Tècnics Municipals, la valoració de les modificacions o millores introduïdes en el projecte sobre aquest conceptes és de **382.676,74 € iva exclòs**. S'adjunta un full resum de l'estudi econòmic detallat d'aquestes modificacions.

5. Resum econòmic de les modificacions motivades per l'entrada en vigor de les determinacions obligatòries del CTE, amb respecte al projecte bàsic originals i els increments econòmics introduïts en el projecte d'execució d'Anoia Esports i motivats pels escrits de seguiment del projectes elaborats pel Consell Català de l'Esport.

	PEC	iva	Total
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català de l'Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €

6. Projecte bàsic i executiu redactat per Tallercinc S.L. en el mes de gener de 2008.

La resolució del punt tercer del Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007, en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L, s'instava a l'empresa a presentar un nou projecte en el que recollís únicament les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport o que en el cas d'introduir millores per part de

l'empresa l'increment de pressupost que es derivi de la modificació del projecte que es planteji sigui a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, o que la modificació del projecte que es planteji no suposi una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L.

Després de l'estudi abans esmentat per part de l'empresa de tots els aspectes constructius del propi projecte executiu en el que s'incorporen totes les determinacions del CTE i les del Consell Català del l'Esport, Anoia Esports ha presentat en data 24 de gener de 2008 un projecte bàsic i executiu, visat, que modifica el presentat anteriorment i recull els punts esmentats en aquest informe anteriorment.

El pressupost de contracte PEC, sense iva, d'aquest projecte modificat al mes de gener de 2008 és de 7.788.102,60 €, sense iva.

En el quadre següent es fa una comparativa de les previsions econòmiques del projecte bàsic aportat en la licitació per l'Ajuntament d'Igualada, els imports econòmics que suposen increments per l'aplicació del CTE i les recomanacions del Consell Català de l'Esport, valors que s'ha justificat en els punts anteriors, i finalment els valors del projecte que presenta Anoia Esports en data 24 de gener de 2008.

Projecte bàsic juliol 2006			
	PEC	iva	TOTAL
PRES. EDIFICACIÓ	5.201.898,23 €	832.303,72 €	6.034.201,95 €
PRES. OBRA CIVIL	498.187,49 €	79.710,00 €	577.897,49 €
PRES. SERVEIS / ELECTRICI	104.538,79 €	16.726,21 €	121.265,00 €
PRES. SERVEIS / AIGUA	4.244,83 €	679,17 €	4.924,00 €
TOTAL I	5.808.869,34 €	929.419,09 €	6.738.288,43 €
Honoraris facultatius			
TOTAL II	439.142,21 €	70.262,75 €	509.404,96 €
Modificacions CTE-Consell Català de l'Esport			
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL III	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €
Projecte bàsic més increments per modificacions			
TOTAL I+II+III	7.153.486,53 €	1.144.557,84 €	8.227.781,62 €
Projecte bàsic i d'execució Anoia Esports gener 2008			
PRES. EDIFICACIÓ	7.040.380,22 €	1.126.460,84 €	8.166.841,06 €
PRES. OBRA CIVIL	747.722,37 €	119.635,58 €	867.357,95 €
TOTAL	7.788.102,60 €	1.246.096,42 €	9.034.199,01 €

En les converses amb Anoia Esports, l'empresa considera que els honoraris facultatius ja estan repercutits com a costos indirectes en el pressupost del projecte bàsic i d'execució que ha presentat en el mes de gener d'enguany.

7. Conclusions.

Les determinacions d'obligat compliment motivades per l'entrada en vigor del CTE es valoren en 522.798,24 € (iva exclòs) amb respecte al projecte bàsic original redactat per

l'arquitecte Pere Puig per a l'Ajuntament d'Igualada abans de l'entrada en vigor de les esmentades normatives.

El Consell Català de l'Esport ha redactat una sèrie de punts a completar en el projecte executiu no previstos inicialment en el projecte bàsic i que sí tenen una incidència econòmica en el desenvolupament de l'obra. La valoració d'aquest increment és de 382.676,74 € (iva exclòs).

La valoració total de les partides o millores d'obra mitivades per les causes anteriors i no imputables directament a millores pròpies del contractista és de 905.474,98 € (iva exclòs).

Amb la suma d'aquestes partides al projecte bàsic original de l'Ajuntament d'Igualada, més els honoraris facultatius, el total de la inversió hauria de ser de 7.153.486,53 € (iva exclòs).

El projecte bàsic i d'execució presentat al gener del 2008 per Anoia Esports, recull les determinacions del CTE i del Consell Català de l'Esport. L'import d'aquest projecte, amb els honoraris facultatius inclosos és de 7.788.102,60 € (iva exclòs).

La diferència entre el projecte de l'Ajuntament modificat amb les previsions anteriorment especificades i el projecte d'Anoia Esports, és de 634.616,07 € (iva exclòs).

Aquesta diferència econòmica s'ha d'imputar a millores aportades per l'empresa sobre el projecte de l'Ajuntament no imputables a normatives d'obligat compliment o a modificacions motivades pel propi Ajuntament o per Organismes Oficials directament implicats en el projecte.”

Vist que, alhora, en data 6 de febrer de 2008 la tècnica de promoció econòmica, senyora Montserrat Carbassa i Pola emet informe econòmic, conformat per l'Interventor accidental de la Corporació, el qual és del tenor literal següent:

“ INFORME - ASSUMPTE: estudi de finançament i econòmic referent al projecte de la construcció i explotació del servei d'activitat física i salut al nou complex esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, com a conseqüència de la modificació del contracte.

- Per realitzar el complex, l'agrupació d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA presenta, per causes sobrevingudes, la necessitat de fer inversions d'un pressupost total (IVA inclòs) de 9.601.199.01 €, que representa un increment de 1.586.505,62 € sobre la quantitat que es va licitar.

- L'agrupació d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA planteja una necessitat de variar el seu endeutament i finançar-lo mitjançant un increment de l'aportació de recursos propis, el crèdit i la línia de crèdit a curt termini per finançar l'IVA.

- El repartiment d'aquest increment entre els tres conceptes es resumeix en la taula següent:

PLA DE FINANÇAMENT	Inici	Actual	Increment
RECURSOS PROPIS	1.909.894,40	2.372.096,70	462.202,31
PRESTEC HIPOTECARI	3.094.524,00	3.999.999,00	905.475,00
LÍNIA DE CRÈDIT	1.105.475,00	1.324.303,31	218.828,31

SUBVENCIÓ PCO2 GENERALITAT	702.400,00	702.400,00	0,00
APORTACIÓ AJUNTAMENT IGUALADA	702.400,00	702.400,00	0,00
ALTRES LEASING	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL	8.014.693,40	9.601.199,02	1.586.505,62

CONSIDERACIONS TÈCNiques

Segons informe de data 1 de desembre de 2006, referent a valoració dels projectes presentats per la construcció i explotació del servei d'activitat física i salut al nou complex esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, l'estudi econòmic referent a la viabilitat del projecte del grup d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA quedarà modificat en el termes següents:

1.- INVERSIONS INICIALS – QUADRE DE FINANÇAMENT

- La inversió a realitzar era de 8.014.693,34 €, IVA inclòs i passarà a ser de 9.601.199,02 €
- L'aportació de Recursos Propis incrementarà fins a la quantitat de 2.372.096,70 €
- Els Recursos externs exigibles a llarg termini eren de 3.594.524,00 € i passaran a ser de 4.999.999,00€ (crèdits i leasing) cosa que representa un increment de 905.475,00. Aquesta quantitat no vulnera el límit impositat per la clàusula 4a. apartat 3r del Plec de Condicions.
- Els Recursos externs exigibles a curt termini eren de 1.105.474,94 € i passaran a ser de 1.324.303,31 € cosa que representa un increment de 218.828,31 €.
- Comparativa dels quadres de finançament on es pot observar que, donat l'increment d'aportació de recursos propis, no resulten modificats els percentatges de la licitació i s'acompleix allò que disposa la clàusula 4a. apartat 3r del Plec de Condicions.

PLA DE FINANÇAMENT	SITUACIÓ PARTIDA		DE MODIFICACIÓ CONTRACTE	
	IMPORT €	%	IMPORT €	%
RECURSOS PROPIS	1.909.894,40	28,89%	2.372.096,70	28,94%
RECURSOS EXTERNOS TOTALES	4.699.998,94	71,11%	5.824.302,31	71,06%
Rec. Ex. Exigible a llarg termini	3.594.524,00	54,38%	4.499.999,00	54,90%
Rec. Ex. Exigible a curt termini	1.105.474,94	16,72%	1.324.303,31	16,16%
TOTAL FINANÇAMENT EMPRESA	6.609.893,34	100,00%	8.196.399,01	100,00%
SUBVENCIIONS	1.404.800,00		1.404.800,00	
TOTAL INVERSIÓ	8.014.693,34		9.601.199,01	

2.- COMPTE D'EXPLOTACIÓ

VARIACIÓ DESPESES

- Despeses financeres: un total de 2.306.695,49 € per el crèdit, leasing i pòlissa per finançar l'IVA. S'incrementen en 517.050,49 €. L'ampliació del crèdit de 905.475,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 6%.
- Amortitzacions: s'amortitzarà el total de la inversió sense IVA, és a dir 8.276.895,70 €. L'import d'amortitzacions anuals passa a ser de 331.075,83€.

3.- RETORN DEL CAPITAL DELS CRÈDITS

- Retorn del crèdit de 3.094.524,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 5,5% i de l'ampliació del crèdit de 905.475,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 6%.
- Retorn del leasing de 500.000,00 € calculat a un període d'amortització de 7 anys a un interès del 6,5%.
- El retorn de la línia de crèdit per l'IVA calculat a un període de 2 anys, que es dona en el moment de la devolució de l'IVA, a un interès del 5,5%.

CONCLUSIONS

D'acord amb tot l'exposat anteriorment es conclou que l'increment de les inversions es financen amb la mateixa proporció d'aportació de recursos propis i de recursos aliens amb que es van aprovar els plecs i que l'increment d'endeutament no sobrepassa el límit que estableix la clàusula 4a: finançament per la construcció de l'obra, apartats 1 i 3."

Vist que, en data 24 de gener de 2008 i, amb consonança amb el contingut dels informes tècnic i econòmic referits en els antecedents anteriors i amb el resultat de les converses mantingudes entre els representants d'ANOIA ESPORTS, S.L. i l'Ajuntament d'Igualada, la Societat ha presentat els projectes bàsic i executiu relatiu a la construcció del Complex Esportiu situat al parc del Puigcornet d'Igualada.

Vist que, a l'empara del determinat a l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, s'ha procedit a la redacció i a la formalització d'un conveni de finalització del procediment, per part de l'Ajuntament d'Igualada i ANOIA ESPORTS, S.L., als efectes de resoldre els termes de les diverses relacions derivades dels presents antecedents i, especialment resoldre el recurs de reposició interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., contra el decret de l'Alcalde del dia 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007. El text del conveni figura com annex a aquest acord i preveu els pactes següents:

"Primer.- Ambdues parts consideren i accepten que, durant l'execució del contracte de l'assumpte, s'ha produït dues circumstàncies imprevisible i sobrevingudes al moment de la licitació i adjudicació del contracte i que es consideren d'interès públic, consistents en: l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació i els requeriments formulat pel Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit amb registre d'entrada a l'Ajuntament del dia 15 de novembre de 2007.

Com a conseqüència de les dues circumstàncies esmentades i, en aplicació del que disposa la normativa sobre contractació administrativa, procedeix acordar, per part de l'òrgan competent- Ple Municipal- la modificació del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc del Puigcornet d'Igualada, adjudicat a ANOIA ESPORTS, S.L., en els termes de l'informe tècnic del dia 25.01.2008 i dels projectes bàsic i executiu presentats per ANOIA ESPORTS, S.L., a l'Ajuntament d'Igualada, en data 24.01.2008.

Segon.- Ambdues parts consideren i accepten que, de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal que figura en l'antecedent VI, la modificació del contracte suposa una modificació per increment del cost de les obres a executar, i per tant, del pressupost del projecte tècnic, amb els imports següents:

Modificació conseqüència de l'aplicació del codi tècnic de l'edificació: 522.798,24 euros, IVA exclòs.

Modificació conseqüència del compliment dels requeriments del Consell Català de l'Esport: 382.676,74 euros, IVA exclòs.

Essent un total de 905.474,98 euros, IVA exclòs.

Aquesta quantitat, sumada al pressupost bàsic original de l'Ajuntament d'Igualada, més els honoraris facultatius, suposa un total d'inversió per a l'execució de les obres, per part de l'adjudicatari, de 7.153.486,53 euros, IVA exclòs.

Tercer.- ANOIA ESPORTS, S.L., es compromet i s'obliga a efectuar unes millores al projecte tècnic, valorades en la quantitat de 634.616,07 euros, d'acord amb el projecte bàsic i executiu presentat, a l'Ajuntament, el dia 24 de gener de 2008. Segons això, es compromet i s'obliga a l'execució d'un projecte d'obres amb un pressupost global de 7.788.102,60 euros, IVA exclòs, amb la subsegüent inversió econòmica.

A aquesta quantitat s'ha de sumar l'import de 488.793.10 euros, IVA exclòs, en concepte d'equipaments, ja prevista en l'oferta presentada per l'actual adjudicatària i que no ha sofert cap tipus de modificació.

Pel que, segons l'indicat en els pactes segon i tercer, ANOIA ESPORTS, S.L. es compromet i s'obliga a realitzar unes inversions globals per un import de 8.276.895,70 euros, IVA exclòs.

Quart.- ANOIA ESPORTS, S.L. es compromet i s'obliga a finançar la quantitat de 905.474,98 euros, IVA exclòs, corresponents a les conseqüències de la modificació del contracte indicades en el pacte segon, amb càrrec a recursos externs i es compromet i s'obliga a finançar la quantitat de 634.616,07 euros, IVA exclòs, derivats de les millores indicades en el pacte tercer, amb càrrec a recursos propis.

Cinquè.- ANOIA ESPORTS, S.L. renuncia a demanar, a l'Ajuntament d'Igualada, cap compensació i/o indemnització de qualsevol tipus, per desequilibri o qualsevol altre situació que resulti del compliment dels compromisos i obligacions estipulats en aquests pactes.

Sisè.- La formalització d'aquests pactes implica l'acabament del procediment i expedient de resolució del recurs de resolució interposat per ANOIA ESPORTS, S.L. contra el decret de l'alcalde del dia 3.12.2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007.

Setè.- En el supòsit que alguna de les estipulacions d'aquest conveni no fossin respectades, les parts es reserven les actuacions legals oportunes per tal de rescabalar-se dels possibles danys i perjudicis ocasionats i per exigir-se les corresponents responsabilitats que es poguessin derivar d'aquest incompliment."

Vist que, a la vista de l'informe de l'arquitecte municipal, del dia 25.01.2008 i, en compliment dels termes del conveni de finalització de procediment, formalitzat per aquest Ajuntament i ANOIA ESPORTS, S.L., procedeix la modificació del contracte de l'assumpte, d'acord amb el projecte bàsic i executiu presentat per l'adjudicatària, el dia 24.01.2008.

Vist el projecte d'obra ordinària, bàsic i executiu i d'activitats per a la construcció del Complex Esportiu situat al Parc de Puigcornet d'Igualada, redactat per l'arquitecte Casimir Torrens Potau de Projectes Tallercinc, SL, que compta amb un Pressupost per a contracta de 9.034.199,00 €, IVA inclòs.

Vist que l'arquitecte municipal informa que les obres definides en el projecte esmentat consisteixen en obres de primer establiment.

Vist que l'arquitecte informa, alhora, que el projecte conté els documents i requisits que exigeixen l'article 124 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i, els articles 121 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist que l'informe esmentat també posa en relleu que el projecte d'obres de referència conté l'estudi de seguretat i salut laboral, que preveu el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres.

Vist que l'enginyer municipal informa que el projecte conté les dades requerides a l'ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions i que és conforme al Codi Tècnic d'Edificació per a l'ús de pública concurrència, i afegeix que pel seu aforament es precisa informe de la Ponència Tècnica Municipal i de la Ponència Tècnica Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Delegació Territorial del Govern.

Atès, pel que fa a **l'aprovació del projecte d'obres**, que l'obra de referència no es troba inclosa en cap polígon d'actuació urbanística que tinguin obligació d'executar els particulars ni pot considerar-se un projecte d'urbanització que tinguin obligació d'executar els particulars.

Que en cap cas es pot considerar un projecte d'urbanització urbanística subjecte al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i disposicions concordants.

Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb el procediment per a la tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Atès, pel que fa a la **modificació del contracte**, el que disposen els articles 59, 101, 240 i disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. I atès l'informe jurídic formulat per la Directora de Serveis del Servei d'Interior, conformat pel secretari de la corporació i l'informe de l'arquitecte municipal i de la tècnica de promoció econòmica que figuren en el cos d'aquest acord.

Atès que, de conformitat amb l'informe de l'interventor accidental de la Corporació, per a l'aprovació de la modificació, cal informe favorable de la Comissió Especial de Comptes municipal.

Atès que les modificacions es deuen a causes imprevisibles, sobrevingudes i d'interès públic, segons es desprèn de l'informe de l'arquitecte municipal.

Atès, pel que fa a la **resolució convencional del recurs de reposició** interposat, el que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que la competència correspon al Ple de conformitat amb l'establert en l'article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb els articles 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l'aprovació del projecte i, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i 52.2.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l'aprovació de la modificació.

Es proposa al Ple, l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Ratificar el decret de l'Alcalde del dia 25 de gener de 2008, relatiu a l'acord de suspensió de l'execució del decret de l'Alcalde del dia 3.12.2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007, fins que el Ple acordés sobre la resolució del recurs de reposició interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., el text del qual s'acompanya com annex a aquest acord.

Segon.- Aprovar el text del conveni de finalització de procediment, en relació a la resolució del recurs de reposició interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., contra el decret de l'Alcalde del dia 3.12.2007 i ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007, tenint-se, per tant, resolt el recurs, en els termes del conveni.

Tercer.- Modificar el contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou complex esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, de conformitat amb el projecte bàsic i executiu presentat per l'adjudicatària, en data 24.01.2008 i, en els termes previstos en l'informe tècnic de data 25.01.2008 i l'econòmic de la tècnica de promoció econòmica del dia 6.02.2008, modificació que implica un increment del cost de les obres a executar, a finançar per l'adjudicatària, ANOIA ESPORTS, S.L., per un import de 905.474,98 euros, IVA exclòs.

Quart.- Aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària, bàsic i executiu i d'activitats per a la construcció del Complex Esportiu situat al Parc de Puigcornet d'Igualada, redactat per l'arquitecte Casimir Torrens Potau de Projectes Tallercinc, SL, que compta amb un pressupost per a contracta de 9.034.199,00€, IVA inclòs.

Cinquè.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l'expedient al Departament d'Obra Pública, Serveis Municipals i Mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 14 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Alhora, sol·licitar el corresponent informe de la Ponència Tècnica Municipal i de la Ponència Tècnica Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Delegació Territorial del Govern.

Sisè.- Facultar a l'Alcalde President per a la realització de totes les actuacions i la signatura de tots els documents, que siguin necessaris, per a l'execució d'aquest acord.

Setè.- Notificar aquest acord, a totes les parts interessades.

ANNEX I

CONVENI DE FINALITZACIÓ DE PROCEDIMENT

Igualada, 6 de febrer de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor JORDI AYMAMÍ I ROCA, Alcalde President de l'Ajuntament d'Igualada, les dades del qual s'ometen per constar per notorietat, assistit pel Secretari de la Corporació, senyor Sebastià Membrado i García, que dóna fe de l'acte.

De l'altra, els senyors ENRIC TRUÑÓ I LAGARES, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer de Nàpols núm.338 i amb DNI 37 715 610 A; RAMON PEÑARANDA I PRAT, major d'edat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb domicili al carrer Olérdola núm.39 i amb carnet de conduir núm. 35 062 461 L i ANTONIO LLENAS I LLOBET, major d'edat, veí d'Igualada, amb domicili al carrer Aurora núm.60-62 i amb DNI 77 104 777 Z.

INTERVENEN

El senyor JORDI AYMAMÍ ROCA, actua en nom i representació de l'Ajuntament d'Igualada, conforme a allò establert en l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

Els senyors ENRIC TRUÑÓ I LAGARES, RAMON PEÑARANDA I PRAT I ANTONIO LLENAS I LLOBET, actuen en nom i representació, en la seva qualitat d'administradors mancomunats, de la companyia mercantil ANOIA ESPORTS, S.L., domiciliada a Igualada, carrer de Sant Pau núm.2, constituïda per temps indefinit, el dia 15 de febrer de 2007, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Igualada, José Bauzá i Gayá, amb el número 566 del seu protocol. Resulta la vigència dels seus càrrecs de la mateixa escriptura referida.

Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se, en la qualitat en la que intervenen, i

EXPOSEN

I.- En data 30 de gener de 2007, el Ple Municipal va acordar l'adjudicació a favor de les empreses: SPORT ASSISTANCE 2000, S.L., CLUB NATACIÓ IGUALADA I PROINOSA, PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A., el contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada. I, en data 23 de març de 2007, es va formalitzar el contracte corresponent, amb la societat ANOIA ESPORTS, S.L., de conformitat amb el disposat en la clàusula 8.3 del plec de condicions.

II.- En data 3 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat per l'Ajuntament Ple el dia 18.12.2007, es va resoldre:

“Primer.- Desestimar les alegacions presentades per ANOIA ESPORTS, S.L., mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm.19090, pel motius posats de manifest en la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- Indicar, a l'adjudicatària, que està obligada a mantenir l'oferta econòmica presentada i a complir el contracte subscrit, en tots els seus termes.

Tercer.- Atorgar, a ANOIA ESPORTS, S.L., un termini de DEU dies hàbils, als efectes que presenti projecte bàsic i projecte executiu, de conformitat amb alguna de les opcions següents:

a) Projecte bàsic inicial del contracte introduint només les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premisses, sense introduir cap altre millora i així mantenir l'import d'inversió prevista en el contracte i el pla econòmic financer.

o,

b) Projecte bàsic inicial del contracte introduint les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, a més, si així és d'interès de l'adjudicatària, introduir les millores proposades per ella, i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premisses, però, en aquest cas, havent d'adoptar de manera expressa els compromisos econòmics exigits per aquest Ajuntament consistents en: (1) L'increment de pressupost que es deriva de la modificació del projecte bàsic que es planteja és a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, (2) la modificació del projecte bàsic que es planteja no suposa una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L., (3) amb la modificació plantejada es manté la viabilitat econòmica del contracte.

Quart.- Transcorregut el termini indicat en el punt anterior, sense que ANOIA ESPORTS, S.L. hagi optat per alguna de les dues opcions esmentades i no hagi presentat el projecte bàsic i l'executiu, segons les indicacions d'aquesta resolució, l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora, adoptarà les mesures sancionadores que correspongui i prendrà els acords necessaris per exigir el compliment del contracte o, si escau, la seva resolució.

Cinquè.- Donar compte al Ple, d'aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme, per a la seva ratificació.”

III.- Mitjançant escrit del dia 18 de desembre de 2007, amb número de registre 22124, ANOIA ESPORTS, S.L., als efectes de donar resposta al requeriment efectuat per decret del dia 3.12.2007, en relació a la presentació del projecte bàsic i executiu, amb les modificacions corresponents, sol·licita una pròrroga, al termini conferit de deu dies hàbils, de trenta dies hàbils més; sobre la base dels arguments que es posen de manifest en l'escrit. I, en data 20 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat pel Ple Municipal del dia 22.01.2008, s'acorda accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, s'acordà la pròrroga del termini d'execució del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, en trenta dies hàbils més; de manera que el termini de deu dies hàbils conferit mitjançant decret de l'Alcalde del dia 3.12.2007 havia de finalitzar el proper dia **25 de gener de 2007**.

IV.- En data 5 de gener de 2008, ANOIA ESPORTS, S.L., interposa un recurs de reposició contra el decret del dia 3 de desembre de 2007, sobre la base dels arguments que s'hi contenen i, alhora, demana, a l'empara de l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s'acordi la suspensió de l'eficàcia del decret impugnat, fins a la resolució mitjançant disposició ferma del recurs de reposició, en atenció a què l'execució del decret impugnat podria causar perjudicis d'impossible reparació i que la impugnació es fonament en una de les causes de nul·litat previstes en l'article 62.1 del mateix text legal.

V.- En data 25 de gener de 2008, mitjançant decret de l'Alcalde, es resol accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, acordar la suspensió de l'execució del decret de l'Alcalde del dia 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18 de desembre de 2007, fins que el Ple Municipal acordi sobre la resolució del recurs de reposició interposat per la interessada. I prorrogar el termini d'execució del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, fins que el Ple Municipal resolgui sobre el recurs de reposició indicat en el punt primer d'aquest acord.

VI.- A la vista del contingut del recurs de reposició de referència, interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., l'arquitecte municipal, senyor Carles Crespo i Veigas emet informe, el qual és del tenor literal següent:

" **INFORME** Que formula en Carles Crespo Veigas, arquitecte, Director de Serveis d'Obres, Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, en relació al Recurs de Reposició presentat per Anoia Esports S.L. en data 5 de gener de 2008, contra el Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

1. Antecedents.

L'Ajuntament d'Igualada va sol·licitar, al Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, una subvenció (exp.núm.79.081/00). En data 12 de juliol de 2007, el Consell Català de l'Esport va informar que, per tal de poder cursar la sol·licitud calia complir la normativa del PIEC i, per tant, era necessari que s'adoptessin les mesures correctores per reparar l'impacte generat en l'entorn i el paisatge considerat en el projecte bàsic.

Les modificacions que van comportar, amb respecte al projecte bàsic aportat per l'Ajuntament en la licitació del concurs, van ser introduïdes en el projecte executiu presentat per Anoia Esports, i redactat per l'equip tècnic Projecte Tallercinc. S.L., i van ser valorades favorablement pel tècnic que subscriu en l'informe de data 9 d'octubre de 2007.

En aquest mateix informe s'assenyalava que el projecte bàsic i executiu redactats per l'adjudicatària comptava amb un pressupost d'execució material de 6.801.262,90 euros i un pressupost d'execució per contracte de 9.388.464,69 euros. Aquest increment respecte al projecte bàsic que formava part de la contractació, no suposava una ampliació del contracte, sinó que calia considerar-lo com a millores respecte al projecte bàsic, de manera que no comportava una revisió del pla econòmic financer de la concessió.

Posteriorment, i en data de registre d'entrada a l'Ajuntament de 15 de novembre de 2007, el Consell Català de l'Esport, va fer arribar un nou escrit de requeriments a introduir en el projecte executiu redactat per Tallercinc. S.L.

En aquest escrit es feien uns requeriments d'obligat compliment, uns altres en quan a criteris recomanats de construcció i altres punts recomanats per millora en les prestacions de la instal·lació.

Aquest segon escrit del Consell Català de l'Esport encara no havia sigut valorat, en tota la seva incidència dins del projecte executiu, quan es van resoldre les al·legacions presentades per Anoia Esports en data 7 de novembre de 2007, i que van ser informades pel tècnic que subscriu en un informe de data 22 de novembre de 2007. En aquest segon informe es ratificaven els termes del primer informe en quan a les modificacions introduïdes en el projecte executiu d'Anoia Esports que donava resposta als primers requeriments del Consell Català de l'Esport.

2. Recurs de reposició.

En data 5 de gener de 2008, Anoia Esports S.L. ha presentat un recurs de reposició al Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

Entre d'altres punts, en l'apartat setè del Recurs, es parla de " LA ALTERACIÓ I INCREMENT PRODUÏT RESPECTE DELS IMPORTS INICIALMENT ESTIMATS EN EL COST DE LES OBRES I EN L'IMPORT DE LES INVERSIONS A ASSUMIR PER A DUR A TERME EL COMPLIMENT DEL CONTRACTE".

En aquesta part de l'al·legació es plantegen dos aspecte amb respecte al cost final del projecte executiu:

- Entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació
- Nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Per analitzar la incidència d'aquest dos punts sobre el cost del projecte executiu, el tècnic que subscriu ha mantingut diverses reunions amb els responsables tècnics del projecte i s'ha avaluat l'impacte econòmic d'aquest dos aspectes sobre l'obra.

3. En quan al compliment de les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació.

El CTE va entrar en vigor, parcialment, en data 29 de setembre de 2006 pel que fa als Documents Bàsics DB SI, de seguretat d'incendis, el DB SU, de seguretat d'utilització i el DB HE, estalvi d'energia. En data 29 de març de 2007 van entrar en vigor la resta de documents bàsics del CTE excepte el de protecció del soroll que va ser aprovat el 19 d'octubre de 2007.

El CTE ha suposat una variació substancial en quan als requeriments dels edificis en tant en els aspectes constructius i d'instal·lacions com d'establiment de noves limitacions en la despesa i obligacions en quan estalvi energètic.

A diferència d'altres normatives, que s'han anat aplicant d'una manera gradual en el temps, l'aplicació del CTE ha suposat l'aplicació conjunta d'una normativa que ha afectat de cop i en molt poc espai de temps a tot el procés constructiu.

La incidència econòmica de l'aplicació del CTE, no havia estat avaluada prèviament a l'aplicació dels Documents Bàsics, i ha sigut a posteriori de la seva aplicació, i en l'estudi de la casuística que ha comportat, que s'han avaluat els efectes en el cost dels edificis.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb l'Institut Tecnològic de l'Edificació de Catalunya (ITEC), han avaluat l'increment del mòdul de la construcció per aplicació del CTE en un 9% sobre els preus de mòduls existents. El COAC en la revisió dels mòduls de preus pel càlcul dels pressuposts de referència pel 2008, ha aplicat, abans de la revisió de preus habitual deguda a l'increment anual, un increment de preu del 9% degut a la incidència exclusiva del CTE. Aquesta revisió s'ha fet en un acord de la Junta de Govern del COAC del mes de novembre de 2007 i un cop analitzada la repercussió real sobre els preus de la construcció.

El projecte bàsic per a la construcció del Complex Esportiu del Parc del Puig Cornet, aprovat per l'Ajuntament d'Igualada i que va servir de base per la licitació de la concessió, va ser redactat per l'arquitecte Pere Puig en data de juliol de 2006.

El pressupost d'execució per contracte PEC (iva exclòs), d'aquest projecte bàsic es va estimar per mòduls de preu de la construcció per m2, que variava en funció de la tipologia dels espais.

El PEC d'aquest projecte bàsic és en resum:

Obra	5.700.085,72 €
Serveis urbanístics/electricitat	104.538,79 €
Serveis urbanístics/aigua	4.244,83 €
TOTAL	5.808.869,34 €

Es evident que en les previsions econòmiques del projecte bàsic no es podia tenir en compte la repercussió de l'aplicació del CTE en els mòduls de construcció. Si be es veritat que es tenia coneixement de que s'hauria d'aplicar l'esmentada normativa, és també cert que no ha sigut fins a finals de l'any 2007 en que han començat a sortir percentatges d'increment de preus deguts a aquesta aplicació.

L'aplicació de totes les disposicions que estableix el CTE són d'obligatòries en el desenvolupament del projecte d'execució del Complex Esportiu i és condició bàsica per obtenir el visat del projecte per part del COAC.

En aquest sentit és que Anoia Esports planteja la necessitat de revisar els preus en quan a les noves necessitats sobrevingudes per aplicació del CTE.

Aplicat el 9% d'increment, aprovat pel COAC, sobre els preus del projecte bàsic l'increment del pressupost degut a l'aplicació del CTE seria de **522.798,24 €**, iva exclòs.

4. En quan als nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Després d'estudiats els requeriments del Consell Català de l'Esport, en els punts que no es feia referència en l'informe emès per aquest tècnic el 9 d'octubre de 2007, i com a conseqüència posterior de l'escrit del Consell de data 15 de novembre de 2007, es detecten una sèrie de partides que s'han millorat amb respecte a les previsions originals i que l'empresa Anoia Esports i els tècnics redactors del projecte Tallercinc han hagut d'assumir com a condició de l'escrit.

Els punts principals són:

- Creació d'elements de protecció solar a les façanes sud. S'ha millorat la solució constructiva de la façana sud i s'han incorporat proteccions solars de lames de vidre de colors en el voladís.
- Creació de proteccions solars mòbils a les façanes est i oest del vas. S'ha incorporat en el projecte un sistema de lames verticals mòbils per tal d'evitar l'enlluernament.
- Redacció d'un estudi geotècnic ampliat a l'existent en el moment de la licitació.
- Creació de lluernaris per a la ventilació i il·luminació natural dels espais de vestidors, dutxes i serveis. L'adopció d'aquesta solució constructiva ha comportat la modificació de la realització d'una estructura prefabricada, tal com es plantejava en el projecte bàsic, i ha obligat a l'adopció, en el projecte executiu, d'una solució d'estructura de forjat reticular de major cost del previst en l'estructura inicialment proposada.
- Augment de la superfície de vestidors. Degut al compliment d'alguns dels apartats de l'escrit del Consell Català de l'Esport, s'ha hagut d'augmentar la superfície dels vestidors en 105 m². Els apartats concrets que han motivat aquesta modificació són:
 - Creació de la infermeria com a vestidor individual de gran adaptació.
 - Creació d'un magatzem per l'enmagatzematge de productes químics.
 - Redistribució i ampliació dels vestidors tant col·letius com de grup.
 - Creació de dos vestidors d'àrbitres.
 - Ampliació del magatzem de material.
- Millora en la qualitat dels paviments antilliscants. En el projecte bàsic es contemplava la utilització de gres antilliscant a les zones humides amb propietats de lliscament segons Normes UNE-EN. En les recomanacions es determina que els materials han de complir la normativa més restrictiva DIN 51097.
- Paviment d'absorció d'impactes. S'ha demanat que les sales d'activitats disposin d'aquest material. S'ha adoptat en el projecte la col·locació d'un paviment flotant e fusta per tal d'amortir els salts en les activitats d'aquestes sales.
- Fusteria amb protecció davant de la humitat. S'han modificat les característiques de les portes de les zones humides incorporant taulers amb tractaments hidròfugs.

D'acord amb l'estudi econòmic que s'ha realitzat per part dels tècnics de l'empresa Anoia Esports, i que ha estat estudiada igualment pels dels Serveis Tècnics Municipals, la valoració de les modificacions o millores introduïdes en el projecte sobre

aquest conceptes és de **382.676,74 € iva exclòs**. S'adjunta un full resum de l'estudi econòmic detallat d'aquestes modificacions.

5. Resum econòmic de les modificacions motivades per l'entrada en vigor de les determinacions obligatòries del CTE, amb respecte al projecte bàsic originals i els increments econòmics introduïts en el projecte d'execució d'Anoia Esports i motivats pels escrits de seguiment del projectes elaborats pel Consell Català de l'Esport.

	PEC	iva	Total
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català de l'Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €

6. Projecte bàsic i executiu redactat per Tallercinc S.L. en el mes de gener de 2008.

La resolució del punt tercer del Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007, en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L, s'instava a l'empresa a presentar un nou projecte en el que recollís únicament les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport o que en el cas d'introduir millores per part de l'empresa l'increment de pressupost que es derivi de la modificació del projecte que es planteji sigui a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, o que la modificació del projecte que es planteji no suposi una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L.

Després de l'estudi abans esmentat per part de l'empresa de tots els aspectes constructius del propi projecte executiu en el que s'incorporen totes les determinacions del CTE i les del Consell Català del l'Esport, Anoia Esports ha presentat en data 24 de gener de 2008 un projecte bàsic i executiu, visat, que modifica el presentat anteriorment i recull els punts esmentats en aquest informe anteriorment.

El pressupost de contracte PEC, sense iva, d'aquest projecte modificat al mes de gener de 2008 és de 7.788.102,60 €, sense iva.

En el quadre següent es fa una comparativa de les previsions econòmiques del projecte bàsic aportat en la licitació per l'Ajuntament d'Igualada, els imports econòmics que suposen increments per l'aplicació del CTE i les recomanacions del Consell Català de l'Esport, valors que s'ha justificat en els punts anteriors, i finalment els valors del projecte que presenta Anoia Esports en data 24 de gener de 2008.

Projecte bàsic juliol 2006			
	PEC	iva	TOTAL
PRES. EDIFICACIÓ	5.201.898,23 €	832.303,72 €	6.034.201,95 €
PRES. OBRA CIVIL	498.187,49 €	79.710,00 €	577.897,49 €
PRES. SERVEIS / ELECTRICI	104.538,79 €	16.726,21 €	121.265,00 €
PRES. SERVEIS / AIGUA	4.244,83 €	679,17 €	4.924,00 €
TOTAL I	5.808.869,34 €	929.419,09 €	6.738.288,43 €
Honoraris facultatius			
TOTAL II	439.142,21 €	70.262,75 €	509.404,96 €
Modificacions CTE-Consell Català de l'Esport			
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL III	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €
Projecte bàsic més increments per modificacions			
TOTAL I+II+III	7.153.486,53 €	1.144.557,84 €	8.227.781,62 €
Projecte bàsic i d'execució Anoia Esports gener 2008			
PRES. EDIFICACIÓ	7.040.380,22 €	1.126.460,84 €	8.166.841,06 €
PRES. OBRA CIVIL	747.722,37 €	119.635,58 €	867.357,95 €
TOTAL	7.788.102,60 €	1.246.096,42 €	9.034.199,01 €

En les converses amb Anoia Esports, l'empresa considera que els honoraris facultatius ja estan repercutits com a costos indirectes en el pressupost del projecte bàsic i d'execució que ha presentat en el mes de gener d'enguany.

7. Conclusions.

Les determinacions d'obligat compliment motivades per l'entrada en vigor del CTE es valoren en 522.798,24 € (iva exclòs) amb respecte al projecte bàsic original redactat per l'arquitecte Pere Puig per a l'Ajuntament d'Igualada abans de l'entrada en vigor de les esmentades normatives.

El Consell Català de l'Esport ha redactat una sèrie de punts a completar en el projecte executiu no previstos inicialment en el projecte bàsic i que sí tenen una incidència econòmica en el desenvolupament de l'obra. La valoració d'aquest increment és de 382.676,74 € (iva exclòs).

La valoració total de les partides o millores d'obra motivades per les causes anteriors i no imputables directament a millores pròpies del contractista és de 905.474,98 € (iva exclòs).

Amb la suma d'aquestes partides al projecte bàsic original de l'Ajuntament d'Igualada, més els honoraris facultatius, el total de la inversió hauria de ser de 7.153.486,53 € (iva exclòs).

El projecte bàsic i d'execució presentat al gener del 2008 per Anoia Esports, recull les determinacions del CTE i del Consell Català de l'Esport. L'import d'aquest projecte, amb els honoraris facultatius inclosos és de 7.788.102,60 € (iva exclòs).

La diferència entre el projecte de l'Ajuntament modificat amb les previsions anteriorment especificades i el projecte d'Anoia Esports, és de 634.616,07 € (iva exclòs).

Aquesta diferència econòmica s'ha d'imputar a millores aportades per l'empresa sobre el projecte de l'Ajuntament no imputables a normatives d'obligat compliment o a modificacions motivades pel propi Ajuntament o per Organismes Oficials directament implicats en el projecte.”

VII.- Alhora, en data 22 de gener de 2008 la tècnica de promoció econòmica, senyora Montserrat Carbassa i Pola emet informe econòmic, conformat per l'Interventor accidental de la Corporació, el qual és del tenor literal següent:

“ INFORME - ASSUMPTE: estudi de finançament i econòmic referent al projecte de la construcció i explotació del servei d'activitat física i salut al nou complex esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, com a conseqüència de la modificació del contracte.

- Per realitzar el complex, l'agrupació d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA presenta, per causes sobrevingudes, la necessitat de fer inversions d'un pressupost total (IVA inclòs) de 9.601.199.01 €, que representa un increment de 1.586.505,62 € sobre la quantitat que es va licitar.

- L'agrupació d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA planteja una necessitat de variar el seu endeutament i finançar-lo mitjançant un increment de l'aportació de recursos propis, el crèdit i la línia de crèdit a curt termini per finançar l'IVA.

- El repartiment d'aquest increment entre els tres conceptes es resumeix en la taula següent:

PLA DE FINANÇAMENT	Inici	Actual	Increment
RECURSOS PROPIS	1.909.894,40	2.372.096,70	462.202,31
PRESTEC HIPOTECARI	3.094.524,00	3.999.999,00	905.475,00
LÍNIA DE CRÈDIT	1.105.475,00	1.324.303,31	218.828,31
SUBVENCIÓ PCO2 GENERALITAT	702.400,00	702.400,00	0,00
APORTACIÓ AJUNTAMENT IGUALADA	702.400,00	702.400,00	0,00
ALTRES LEASING	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL	8.014.693,40	9.601.199,02	1.586.505,62

CONSIDERACIONS TÈCNiques

Segons informe de data 1 de desembre de 2006, referent a valoració dels projectes presentats per la construcció i explotació del servei d'activitat física i salut al nou complex esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, l'estudi econòmic referent a la viabilitat del projecte del grup d'empreses Sport Assistance Management – Club Natació Igualada – PROINOSA quedarà modificat en el termes següents:

1.- INVERSIONS INICIALS – QUADRE DE FINANÇAMENT

- La inversió a realitzar era de 8.014.693,34 €, IVA inclòs i passarà a ser de 9.601.199,02 €.

- L'aportació de Recursos Propis incrementarà fins a la quantitat de 2.372.096,70 €.

- Els Recursos externs exigibles a llarg termini eren de 3.594.524,00 € i passaran a ser de 4.999.999,00€ (crèdits i leasing) cosa que representa un increment de 905.475,00.

Aquesta quantitat no vulnera el límit imposat per la clàusula 4a. apartat 3r del Plec de Condicions.

- Els Recursos externs exigibles a curt termini eren de 1.105.474,94 € i passaran a ser de 1.324.303,31 € cosa que representa un increment de 218.828,31 €.

- Comparativa dels quadres de finançament on es pot observar que, donat l'increment d'aportació de recursos propis, no resulten modificats els percentatges de la licitació i s'acompleix allò que disposa la clàusula 4a. apartat 3r del Plec de Condicions.

PLA DE FINANÇAMENT	SITUACIÓ DE PARTIDA		MODIFICACIÓ CONTRACTE	
	IMPORT €	%	IMPORT €	%
RECURSOS PROPIS	1.909.894,40	28,89%	2.372.096,70	28,94%
RECURSOS EXTERNOS TOTAIS	4.699.998,94	71,11%	5.824.302,31	71,06%
Rec. Ex. Exigible a llarg termini	3.594.524,00	54,38%	4.499.999,00	54,90%
Rec. Ex. Exigible a curt termini	1.105.474,94	16,72%	1.324.303,31	16,16%
TOTAL FINANÇAMENT EMPRESA	6.609.893,34	100,00%	8.196.399,01	100,00%
SUBVENCIONS	1.404.800,00		1.404.800,00	
TOTAL INVERSIÓ	8.014.693,34		9.601.199,01	

2.- COMPTE D'EXPLOTACIÓ

VARIACIÓ DESPESES

- Despeses financeres: un total de 2.306.695,49 € per el crèdit, leasing i pòlissa per finançar l'IVA. S'incrementen en 517.050,49 €. L'ampliació del crèdit de 905.475,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 6%.

- Amortitzacions: s'amortitzarà el total de la inversió sense IVA, és a dir 8.276.895,70 €. L'import d'amortitzacions anuals passa a ser de 331.075,83€.

3.- RETORN DEL CAPITAL DELS CRÈDITS

- Retorn del crèdit de 3.094.524,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 5,5% i de l'ampliació del crèdit de 905.475,00 calculat a un període d'amortització de 15 anys a un interès del 6%.

- Retorn del leasing de 500.000,00 € calculat a un període d'amortització de 7 anys a un interès del 6,5%.

- El retorn de la línia de crèdit per l'IVA calculat a un període de 2 anys, que es dona en el moment de la devolució de l'IVA, a un interès del 5,5%.

CONCLUSIONS

D'acord amb tot l'exposat anteriorment es conclou que l'increment de les inversions es financen amb la mateixa proporció d'aportació de recursos propis i de recursos aliens amb que es van aprovar els plecs i que l'increment d'endeutament no sobrepassa el límit que estableix la clàusula 4a: finançament per la construcció de l'obra, apartats 1 i 3."

VIII.- En data 24 de gener de 2008 i, amb consonança amb el contingut dels informes tècnic i econòmic referits en els antecedents anteriors i amb el resultat de les converses mantingudes entre els representants d'ANOIA ESPORTS, S.L. i l'Ajuntament d'Igualada, la Societat ha presentat els projectes bàsic i executiu relatiu a la construcció del Complex Esportiu situat al parc del Puigcornet d'Igualada.

Per tot això i interessades les parts reunides a resoldre els termes de les diverses relacions derivades dels presents antecedents i, especialment resoldre el recurs de reposició interposat per ANOIA ESPORTS, S.L., contra el decret de l'Alcalde del dia 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007; a l'empara determinat a l'article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, han acordat subscriure aquest **CONVENI DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT**, que es regularà segons els següents:

PACTES

Primer.- Ambdues parts consideren i accepten que, durant l'execució del contracte de l'assumpte, s'ha produït dues circumstàncies imprevisible i sobrevingudes al moment de la licitació i adjudicació del contracte i que es consideren d'interès públic, consistents en: l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació i els requeriments formulat pel Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit amb registre d'entrada a l'Ajuntament del dia 15 de novembre de 2007.

Com a conseqüència de les dues circumstàncies esmentades i, en aplicació del que disposa la normativa sobre contractació administrativa, procedeix acordar, per part de l'òrgan competent- Ple Municipal- la modificació del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc del Puigcornet d'Igualada, adjudicat a ANOIA ESPORTS, S.L., en els termes de l'informe tècnic del dia 25.01.2008 i dels projectes bàsic i executiu presentats per ANOIA ESPORTS, S.L., a l'Ajuntament d'Igualada, en data 24.01.2008.

Segon.- Ambdues parts consideren i accepten que, de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal que figura en l'antecedent VI, la modificació del contracte suposa una modificació per increment del cost de les obres a executar, i per tant, del pressupost del projecte tècnic, amb els imports següents:

Modificació conseqüència de l'aplicació del codi tècnic de l'edificació: 522.798,24 euros, IVA exclòs.

Modificació conseqüència del compliment dels requeriments del Consell Català de l'Esport: 382.676,74 euros, IVA exclòs.

Essent un total de 905.474,98 euros, IVA exclòs.

Aquesta quantitat, sumada al pressupost bàsic original de l'Ajuntament d'Igualada, més els honoraris facultatius, suposa us total d'inversió per a l'execució de les obres, per part de l'adjudicatari, de 7.153.486,53 euros, IVA exclòs.

Tercer.- ANOIA ESPORTS, S.L., es compromet i s'obliga a efectuar unes millores al projecte tècnic, valorades en la quantitat de 634.616,07 euros, d'acord amb el projecte bàsic i executiu presentat, a l'Ajuntament, el dia 24 de gener de 2008. Segons això, es compromet i s'obliga a l'execució d'un projecte d'obres amb un pressupost global de 7.788.102,60 euros, IVA exclòs, amb la subsegüent inversió econòmica.

A aquesta quantitat s'ha de sumar l'import de 488.793.10 euros, IVA exclòs, en concepte d'equipaments, ja prevista en l'oferta presentada per l'actual adjudicatària i que no ha sofert cap tipus de modificació.

Pel que, segons l'indicat en els pactes segon i tercer, ANOIA ESPORTS, S.L. es compromet i s'obliga a realitzar unes inversions globals per un import de 8.276.895,70 euros, IVA exclòs.

Quart.- ANOIA ESPORTS, S.L. es compromet i s'obliga a finançar la quantitat de 905.474,98 euros, IVA exclòs, corresponents a les conseqüències de la modificació del contracte indicades en el pacte segon, amb càrrec a recursos externs i es compromet i s'obliga a finançar la quantitat de 634.616,07 euros, IVA exclòs, derivats de les millores indicades en el pacte tercer, amb càrrec a recursos propis.

Cinquè.- ANOIA ESPORTS, S.L. renuncia a demanar, a l'Ajuntament d'Igualada, cap compensació i/o indemnització de qualsevol tipus, per desequilibri o qualsevol altre situació que resulti del compliment dels compromisos i obligacions estipulats en aquests pactes.

Sisè- La formalització d'aquests pactes implica l'acabament del procediment i expedient de resolució del recurs de resolució interposat per ANOIA ESPORTS, S.L. contra el decret de l'alcalde del dia 3.12.2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18.12.2007.

Setè.- En el supòsit que alguna de les estipulacions d'aquest conveni no fossin respectades, les parts es reserven les actuacions legals oportunes per tal de rescabalar-se dels possibles danys i perjudicis ocasionats i per exigir-se les corresponents responsabilitats que es poguessin derivar d'aquest incompliment.

I perquè així consti, les parts, en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat exemplar, en la data i lloc indicats en l'encapçalament.

AJUNTAMENT D'IGUALADA

ANOIA ESPORTS, S.L.

Jordi Aymamí i Roca
L'Alcalde

Enric Truñó i Lagares
L'Administrador

Ramon Peñaranda Prat
L'Administrador

Sebastià Membrado i García
El Secretari

Antonio Llenas i Llobet

ANNEX II

L'Administrador

DECRET

Igualada, 25 de gener de 2008

Vist que, en data 30 de gener de 2007, el Ple Municipal va acordar l'adjudicació a favor de les empreses: SPORT ASSISTANCE 2000, S.L., CLUB NATACIÓ IGUALADA I PROINOSA, PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A., el contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada. I, en data 23 de març de 2007, es va formalitzar el contracte corresponent, amb la societat ANOIA ESPORTS, S.L., de conformitat amb el disposat en la clàusula 8.3 del plec de condicions.

Vist que, en data 3 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat per l'Ajuntament Ple el dia 18.12.2007, es va resoldre:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per ANOIA ESPORTS, S.L., mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm.19090, pel motius posats de manifest en la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- Indicar, a l'adjudicatària, que està obligada a mantenir l'oferta econòmica presentada i a complir el contracte subscrit, en tots els seus termes.

Tercer.- Atorgar, a ANOIA ESPORTS, S.L., un termini de DEU dies hàbils, als efectes que presenti projecte bàsic i projecte executiu, de conformitat amb alguna de les opcions següents:

a) Projecte bàsic inicial del contracte introduint només les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premisses, sense introduir cap altre millora i així mantenir l'import d'inversió prevista en el contracte i el pla econòmic financer.

o,

b) Projecte bàsic inicial del contracte introduint les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport relacionades amb la subvenció demanada per l'Ajuntament i, a més, si així és d'interès de l'adjudicatària, introduir les millores proposades per ella, i, per tant, redactar el projecte executiu sobre aquestes premisses, però, en aquest cas, havent d'adoptar de manera expressa els compromisos econòmics exigits per aquest Ajuntament consistents en: (1) L'increment de pressupost que es deriva de la modificació del projecte bàsic que es planteja és a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, (2) la modificació del projecte bàsic que es planteja no suposa una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L., (3) amb la modificació plantejada es manté la viabilitat econòmica del contracte.

Quart.- Transcorregut el termini indicat en el punt anterior, sense que ANOIA ESPORT, S.L. hagi optat per alguna de les dues opcions esmentades i no hagi presentat el projecte bàsic i l'executiu, segons les indicacions d'aquesta resolució, l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora, adoptarà les mesures sancionadores que correspongui i prendrà els acords necessaris per exigir el compliment del contracte o, si escau, la seva resolució.

Cinquè.- Donar compte al Ple, d'aquest acord, en la propera sessió que es dugui a terme, per a la seva ratificació."

Vist que, mitjançant escrit del dia 18 de desembre de 2007, amb número de registre 22124, ANOIA ESPORTS, S.L., als efectes de donar resposta al requeriment efectuat per decret del dia 3.12.2007, en relació a la presentació del projecte bàsic i executiu, amb les modificacions corresponents, sol·licita una pròrroga, al termini conferit de deu dies hàbils, de trenta dies hàbils més; sobre la base dels arguments que es posen de manifest en l'escrit.

Vist que, en data 20 de desembre de 2007, mitjançant decret de l'Alcalde, ratificat pel Ple Municipal del dia 22.01.2008, s'acorda:

“Primer.- Accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, acordar la pròrroga del termini d'execució del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, en trenta dies hàbils més; de manera que el termini de deu dies hàbils conferit mitjançant decret de l'Alcalde del dia 3.12.2007 haurà de finalitzar el proper dia **25 de gener de 2007**.

Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada, als serveis tècnics municipals i a la intervenció, als efectes que considerin convenient.

Tercer.- Donar compte d'aquest acord, en la propera sessió plenària que es dugui a terme, per a la seva ratificació.”

Vist que, en data 5 de gener de 2008, ANOIA ESPORTS, S.L., interposa un recurs de reposició contra el decret del dia 3 de desembre de 2007, sobre la base dels arguments que s'hi contenen i, alhora, demana, a l'empara de l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s'acordi la suspensió de l'eficàcia del decret impugnat, fins a la resolució mitjançant disposició ferma del recurs de reposició, en atenció a què l'execució del decret impugnat podria causar perjudicis d'impossible reparació i que la impugnació es fonament en una de les causes de nul·litat previstes en l'article 62.1 del mateix text legal.

Atès que l'arquitecte municipal, i alhora Director de Serveis d'Obres, Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, emet informe, en relació al contingut del recurs de reposició presentat, sobre tot en relació a l'al·legació setena relativa a l'increment en el cost de les obres de l'assumpte i de l'import de les inversions a dur a terme per l'adjudicatari, en execució del contracte, com a conseqüència de la concurrència de dos fets sobrevinguts i imprevisibles en el moment de l'adjudicació del contracte, que són: l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació i els nous requeriments efectuats pel Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit de data 15.11.2007. Informe que és del tenor literal següent:

“INFORME

Que formula en Carles Crespo Veigas, arquitecte, Director de Serveis d'Obres, Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, en relació al Recurs de Reposició presentat per Anovia Esports S.L. en data 5 de gener de 2008, contra el Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anovia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

1. Antecedents.

L'Ajuntament d'Igualada va sol·licitar, al Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, una subvenció (exp.núm.79.081/00). En data 12 de juliol de 2007, el Consell Català de l'Esport va informar que, per tal de poder cursar la sol·licitud calia complir la normativa del PIEC i, per tant, era necessari que s'adoptessin les mesures correctores per reparar l'impacte generat en l'entorn i el paisatge considerat en el projecte bàsic.

Les modificacions que van comportar, amb respecte al projecte bàsic aportat per l'Ajuntament en la licitació del concurs, van ser introduïdes en el projecte executiu

presentat per Anoia Esports, i redactat per l'equip tècnic Projecte Tallercinc. S.L., i van ser valorades favorablement pel tècnic que subscriu en l'informe de data 9 d'octubre de 2007.

En aquest mateix informe s'assenyalava que el projecte bàsic i executiu redactats per l'adjudicatària comptava amb un pressupost d'execució material de 6.801.262,90 euros i un pressupost d'execució per contracte de 9.388.464,69 euros. Aquest increment respecte al projecte bàsic que formava part de la contractació, no suposava una ampliació del contracte, sinó que calia considerar-lo com a millores respecte al projecte bàsic, de manera que no comportava una revisió del pla econòmic financer de la concessió.

Posteriorment, i en data de registre d'entrada a l'Ajuntament de 15 de novembre de 2007, el Consell Català de l'Esport, va fer arribar un nou escrit de requeriments a introduir en el projecte executiu redactat per Tallercinc. S.L.

En aquest escrit es feien uns requeriments d'obligat compliment, uns altres en quan a criteris recomanats de construcció i altres punts recomanats per millora en les prestacions de la instal·lació.

Aquest segon escrit del Consell Català de l'Esport encara no havia sigut valorat, en tota la seva incidència dins del projecte executiu, quan es van resoldre les al·legacions presentades per Anoia Esports en data 7 de novembre de 2007, i que van ser informades pel tècnic que subscriu en un informe de data 22 de novembre de 2007. En aquest segon informe es ratificaven els termes del primer informe en quan a les modificacions introduïdes en el projecte executiu d'Anoia Esports que donava resposta als primers requeriments del Consell Català de l'Esport.

2. Recurs de reposició.

En data 5 de gener de 2008, Anoia Esports S.L. ha presentat un recurs de reposició al Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007 en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anoia Sports S.L. mitjançant escrit amb registre d'entrada del dia 7.11.2007 i núm. 19090.

Entre d'altres punts, en l'apartat setè del Recurs, es parla de " LA ALTERACIÓ I INCREMENT PRODUÏT RESPECTE DELS IMPORTS INICIALMENT ESTIMATS EN EL COST DE LES OBRES I EN L'IMPORT DE LES INVERSIONS A ASSUMIR PER A DUR A TERME EL COMPLIMENT DEL CONTRACTE".

En aquesta part de l'al·legació es plantegen dos aspecte amb respecte al cost final del projecte executiu:

- Entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació
- Nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Per analitzar la incidència d'aquest dos punts sobre el cost del projecte executiu, el tècnic que subscriu ha mantingut diverses reunions amb els responsables tècnics del projecte i s'ha avaluat l'impacte econòmic d'aquest dos aspectes sobre l'obra.

3. En quan al compliment de les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació.

El CTE va entrar en vigor, parcialment, en data 29 de setembre de 2006 pel que fa als Documents Bàsics DB SI, de seguretat d'incendis, el DB SU, de seguretat d'utilització i el

DB HE, estalvi d'energia. En data 29 de març de 2007 van entrar en vigor la resta de documents bàsics del CTE excepte el de protecció del soroll que va ser aprovat el 19 d'octubre de 2007.

El CTE ha suposat una variació substancial en quan als requeriments dels edificis en tant en els aspectes constructius i d'instal·lacions com d'establiment de noves limitacions en la despesa i obligacions en quan estalvi energètic.

A diferència d'altres normatives, que s'han anat aplicant d'una manera gradual en el temps, l'aplicació del CTE ha suposat l'aplicació conjunta d'una normativa que ha afectat de cop i en molt poc espai de temps a tot el procés constructiu.

La incidència econòmica de l'aplicació del CTE, no havia estat avaluada prèviament a l'aplicació dels Documents Bàsics, i ha sigut a posteriori de la seva aplicació, i en l'estudi de la casuística que ha comportat, que s'han avaluat els efectes en el cost dels edificis.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb l'Institut Tecnològic de l'Edificació de Catalunya (ITEC), han avaluat l'increment del mòdul de la construcció per aplicació del CTE en un 9% sobre els preus de mòduls existents. El COAC en la revisió dels mòduls de preus pel càlcul dels pressuposts de referència pel 2008, ha aplicat, abans de la revisió de preus habitual deguda a l'increment anual, un increment de preu del 9% degut a la incidència exclusiva del CTE. Aquesta revisió s'ha fet en un acord de la Junta de Govern del COAC del mes de novembre de 2007 i un cop analitzada la repercussió real sobre els preus de la construcció.

El projecte bàsic per a la construcció del Complex Esportiu del Parc del Puig Cornet, aprovat per l'Ajuntament d'Igualada i que va servir de base per la licitació de la concessió, va ser redactat per l'arquitecte Pere Puig en data de juliol de 2006.

El pressupost d'execució per contracte PEC (iva exclòs), d'aquest projecte bàsic es va estimar per mòduls de preu de la construcció per m2, que variava en funció de la tipologia dels espais.

El PEC d'aquest projecte bàsic és en resum:

Obra	5.700.085,72 €
Serveis urbanístics/electricitat	104.538,79 €
Serveis urbanístics/aigua	4.244,83 €
TOTAL	5.808.869,34 €

Es evident que en les previsions econòmiques del projecte bàsic no es podia tenir en compte la repercussió de l'aplicació del CTE en els mòduls de construcció. Si be es veritat que es tenia coneixement de que s'hauria d'aplicar l'esmentada normativa, és també cert que no ha sigut fins a finals de l'any 2007 en que han començat a sortir percentatges d'increment de preus deguts a aquesta aplicació.

L'aplicació de totes les disposicions que estableix el CTE són d'obligatòries en el desenvolupament del projecte d'execució del Complex Esportiu i és condició bàsica per obtenir el visat del projecte per part del COAC.

En aquest sentit és que Anoia Esports planteja la necessitat de revisar els preus en quan a les noves necessitats sobrevingudes per aplicació del CTE.

Aplicat el 9% d'increment, aprovat pel COAC, sobre els preus del projecte bàsic l'increment del pressupost degut a l'aplicació del CTE seria de **522.798,24 € iva exclòs**.

4. En quan als nous requeriments del Consell Català de l'Esport resultat de l'escrit registre d'entrada a l'Ajuntament de data 15 de novembre de 2007.

Després d'estudiats els requeriments del Consell Català de l'Esport, en els punts que no es feia referència en l'informe emès per aquest tècnic el 9 d'octubre de 2007, i com a conseqüència posterior de l'escrit del Consell de data 15 de novembre de 2007, es detecten una sèrie de partides que s'han millorat amb respecte a les previsions originals i que l'empresa Anoia Esports i els tècnics redactors del projecte Tallercinc han hagut d'assumir com a condició de l'escrit.

Els punts principals són:

- Creació d'elements de protecció solar a les façanes sud. S'ha millorat la solució constructiva de la façana sud i s'han incorporat proteccions solars de lames de vidre de colors en el voladís.
- Creació de proteccions solars mòbils a les façanes est i oest del vas. S'ha incorporat en el projecte un sistema de lames verticals mòbils per tal d'evitar l'enlluernament.
- Redacció d'un estudi geotècnic ampliat a l'existent en el moment de la licitació.
- Creació de lluernaris per a la ventilació i il·luminació natural dels espais de vestidors, dutxes i serveis. L'adopció d'aquesta solució constructiva ha comportat la modificació de la realització d'una estructura prefabricada, tal com es plantejava en el projecte bàsic, i ha obligat a l'adopció, en el projecte executiu, d'una solució d'estructura de forjat reticular de major cost del previst en l'estructura inicialment proposada.
- Augment de la superfície de vestidors. Degut al compliment d'alguns dels apartats de l'escrit del Consell Català de l'Esport, s'ha hagut d'augmentar la superfície dels vestidors en 105 m². Els apartats concrets que han motivat aquesta modificació són:
 - Creació de la infermeria com a vestidor individual de gran adaptació.
 - Creació d'un magatzem per l'enmagatzematge de productes químics.
 - Redistribució i ampliació dels vestidors tant col·letius com de grup.
 - Creació de dos vestidors d'àrbitres.
 - Ampliació del magatzem de material.
- Millora en la qualitat dels paviments antilliscants. En el projecte bàsic es contemplava la utilització de gres antilliscant a les zones humides amb propietats de lliscament segons Normes UNE-EN. En les recomanacions es determina que els materials han de complir la normativa més restrictiva DIN 51097.
- Paviment d'absorció d'impactes. S'ha demanat que les sales d'activitats disposin d'aquest material. S'ha adoptat en el projecte la col·locació d'un paviment flotant e fusta per tal d'amortir els salts en les activitats d'aquestes sales.
- Fusteria amb protecció davant de la humitat. S'han modificat les característiques de les portes de les zones humides incorporant taulers amb tractaments hidròfugs.

D'acord amb l'estudi econòmic que s'ha realitzat per part dels tècnics de l'empresa Anòia Esports, i que ha estat estudiada igualment pels dels Serveis Tècnics Municipals, la valoració de les modificacions o millores introduïdes en el projecte sobre aquest conceptes és de **382.676,74 € iva exclòs**. S'adjunta un full resum de l'estudi econòmic detallat d'aquestes modificacions.

5. Resum econòmic de les modificacions motivades per l'entrada en vigor de les determinacions obligatòries del CTE, amb respecte al projecte bàsic originals i els increments econòmics introduïts en el projecte d'execució d'Anòia Esports i motivats pels escrits de seguiment del projectes elaborats pel Consell Català de l'Esport.

	PEC	iva	Total
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català de l'Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €

6. Projecte bàsic i executiu redactat per Tallercinc S.L. en el mes de gener de 2008.

La resolució del punt tercer del Decret de l'Alcaldia de data 3 de desembre de 2007, en el que es desestimaven les al·legacions presentades per Anòia Sports S.L, s'instava a l'empresa a presentar un nou projecte en el que recollís únicament les mesures requerides pel Consell Català de l'Esport o que en el cas d'introduir millores per part de l'empresa l'increment de pressupost que es derivi de la modificació del projecte que es planteji sigui a càrrec exclusiu de l'adjudicatari ANOIA ESPORTS, S.L. i a càrrec de fons propis, o que la modificació del projecte que es planteji no suposi una ampliació del contracte adjudicat a favor d'ANOIA ESPORTS, S.L.

Després de l'estudi abans esmentat per part de l'empresa de tots els aspectes constructius del propi projecte executiu en el que s'incorporen totes les determinacions del CTE i les del Consell Català de l'Esport, Anòia Esports ha presentat en data 24 de gener de 2008 un projecte bàsic i executiu, visat, que modifica el presentat anteriorment i recull els punts esmentats en aquest informe anteriorment.

El pressupost de contracte PEC, sense iva, d'aquest projecte modificat al mes de gener de 2008 és de 7.788.102,60 €, sense iva.

En el quadre següent es fa una comparativa de les previsions econòmiques del projecte bàsic aportat en la licitació per l'Ajuntament d'Igualada, els imports econòmics que suposen increments per l'aplicació del CTE i les recomanacions del Consell Català de l'Esport, valors que s'ha justificat en els punts anteriors, i finalment els valors del projecte que presenta Anòia Esports en data 24 de gener de 2008.

Projecte bàsic juliol 2006			
	PEC	iva	TOTAL
PRES. EDIFICACIÓ	5.201.898,23 €	832.303,72 €	6.034.201,95 €
PRES. OBRA CIVIL	498.187,49 €	79.710,00 €	577.897,49 €
PRES. SERVEIS / ELECTRICI	104.538,79 €	16.726,21 €	121.265,00 €
PRES. SERVEIS / AIGUA	4.244,83 €	679,17 €	4.924,00 €
TOTAL I	5.808.869,34 €	929.419,09 €	6.738.288,43 €
Honoraris facultatius			
TOTAL II	439.142,21 €	70.262,75 €	509.404,96 €
Modificacions CTE-Consell Català de l'Esport			
CTE	522.798,24 €	83.647,72 €	606.445,96 €
Consell Català Esport	382.676,74 €	61.228,28 €	443.905,02 €
TOTAL III	905.474,98 €	144.876,00 €	1.050.350,98 €
Projecte bàsic més increments per modificacions			
TOTAL I+II+III	7.153.486,53 €	1.144.557,84 €	8.227.781,62 €
Projecte bàsic i d'execució Anoia Esports gener 2008			
PRES. EDIFICACIÓ	7.040.380,22 €	1.126.460,84 €	8.166.841,06 €
PRES. OBRA CIVIL	747.722,37 €	119.635,58 €	867.357,95 €
TOTAL	7.788.102,60 €	1.246.096,42 €	9.034.199,01 €

En les converses amb Anoia Esports, l'empresa considera que els honoraris facultatius ja estan repercutits com a costos indirectes en el pressupost del projecte bàsic i d'execució que ha presentat en el mes de gener d'enguany.

7. Conclusions.

Les determinacions d'obligat compliment motivades per l'entrada en vigor del CTE es valoren en 522.798,24 € (iva exclòs) amb respecte al projecte bàsic original redactat per l'arquitecte Pere Puig per a l'Ajuntament d'Igualada abans de l'entrada en vigor de les esmentades normatives.

El Consell Català de l'Esport ha redactat una sèrie de punts a completar en el projecte executiu no previstos inicialment en el projecte bàsic i que sí tenen una incidència econòmica en el desenvolupament de l'obra. La valoració d'aquest increment és de 382.676,74 € (iva exclòs).

La valoració total de les partides o millores d'obra motivades per les causes anteriors i no imputables directament a millores pròpies del contractista és de 905.474,98 € (iva exclòs).

Amb la suma d'aquestes partides al projecte bàsic original de l'Ajuntament d'Igualada, més els honoraris facultatius, el total de la inversió hauria de ser de 7.153.486,53 € (iva exclòs).

El projecte bàsic i d'execució presentat al gener del 2008 per Anoia Esports, recull les determinacions del CTE i del Consell Català de l'Esport. L'import d'aquest projecte, amb els honoraris facultatius inclosos és de 7.788.102,60 € (iva exclòs).

La diferència entre el projecte de l'Ajuntament modificat amb les previsions anteriorment especificades i el projecte d'Anoia Esports, és de 634.616,07 € (iva exclòs).

Aquesta diferència econòmica s'ha d'imputar a millores aportades per l'empresa sobre el projecte de l'Ajuntament no imputables a normatives d'obligat compliment o a modificacions motivades pel propi Ajuntament o per Organismes Oficials directament implicats en el projecte.”

Atès el que disposa l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la suspensió de l'execució dels actes administratius impugnats. De conformitat amb aquest article, l'òrgan competent per a resoldre el recurs presentat –d'ofici o a sol·licitud del recurrent-, podrà, prèvia ponderació entre el perjudici que causaria a l'interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que causi al recurrent l'eficàcia immediata de l'acte administratiu, la suspensió de l'acte recorregut, si concorre alguna de les circumstàncies següents: a) Que l'execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació i b) que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes en l'article 62.1 de la Llei 30/1992.

Atès que, a la vista de l'informe emès per l'arquitecte municipal, favorable a algunes de les al·legacions plantejades per la interessada, en el seu recurs de reposició i que el recurs es fonamenta en causa de nul·litat de ple dret; es considera procedent i convenient, als efectes d'evitar la consecució de danys de difícil reparació a l'interessat, procedir a acordar la suspensió de l'acte administratiu impugnat, de data 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal, el dia 18.12.2007.

Atès, en una altre ordre de coses, el que disposa la clàusula 7a., apartat 2 del plec de condicions administratives particulars, els terminis previstos per a l'execució del contracte podran ser prorrogats mitjançant acord exprés de l'òrgan competent, de conformitat amb el que disposa el plec de condicions i la normativa reguladora sobre contractació administrativa. I el que disposa l'article 96 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, quan a la pròrroga dels contractes, per causa no imputable al contractista.

Atès que la competència correspon al Ple, per ésser l'òrgan competent en la contractació de referència, però atesa la urgència en la tramitació d'aquest expedient, el qual es troba en fase d'execució i vinculat a la concessió d'una subvenció, és pel que correspon a l'Alcalde l'adopció d'aquest acord, en ús de la competència d'exercir accions administratives en cas d'urgència, havent-ne de donar compte al Ple, en la propera sessió que dugui a terme, per a la seva ratificació, de conformitat amb el que disposa l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

De conformitat amb la proposta d'acord corresponent.

RESOLC:

Primer.- Accedir a la sol·licitud de la Societat ANOIA ESPORTS, S.L. i, en aquest sentit, acordar la suspensió de l'execució del decret de l'Alcalde del dia 3 de desembre de 2007, ratificat pel Ple Municipal del dia 18 de desembre de 2007, fins que el Ple Municipal acordi sobre la resolució del recurs de reposició interposat per la interessada.

Segon.- Prorrogar el termini d'execució del contracte de la concessió d'obra pública del servei d'activitat física i salut al nou Complex Esportiu, situat al parc Puigcornet d'Igualada, fins que el Ple Municipal resolgui sobre el recurs de reposició indicat en el punt primer d'aquest acord.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada, als serveis tècnics municipals i a la intervenció, als efectes que considerin convenient.

Quart.- Donar compte d'aquest acord, en la propera sessió plenària que es dugui a terme, per a la seva ratificació.”

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

INTERVENCIONS

El Sr. Riba manifesta que per aclarir, atès la complexitat del punt i del propi títol en el qual es descriu en bona mesura el contingut del mateix, farà una breu explicació intentant donar algun element d'informació sobre el contingut.

En definitiva, no obstant, i començant pel final superades les vicissituds que els han portat a aquesta modificació de contracte i a aquesta finalització convencional de tot un seguit de procediments administratius el que cal destacar és que a partir d'ara aquesta aprovació inicial que també forma part d'aquest acord, dona pas definitivament a l'engegada del projecte de construcció del complex esportiu d'activitat física, Parc del Puigcornet, amb la qual cosa amb el termini de temps que ha de portar al pas de l'aprovació inicial a l'aprovació definitiva veuran com definitivament aquest gran projecte que ascendeix finalment a un total, que supera els 9.600.000 € es converteix en una realitat que es posarà en marxa sense cap mena de dubte al llarg d'aquesta propera primavera.

Diu que el contingut de l'acord és complex al llarg dels mesos transcorreguts des de l'adjudicació d'aquest contracte, hi ha hagut el període especificat al propi contracte per a la redacció d'aquest projecte. Un projecte d'aquest volum econòmic no és un projecte exempt de la seva complexitat tècnica del propi projecte, i de la complexitat que es deriva de la pròpia quantitat econòmica de la que estan parlant.

Fruit d'aquesta situació en el procés de redacció d'aquest projecte s'han produït diverses situacions que han generat diversos actes administratius, al·legacions per part de l'adjudicatari, etc, que han estat objecte de tractament en el propi Ple, i que avui en aquest cas també es resolen.

Aquesta complexitat en el procés de redacció ha portat a un increment des del 8.034.000 € que era la xifra que s'especificava en el contracte inicial fins aquesta xifra superior als 9.600.000 €, hi ha una diferència important que ha estat objecte d'una anàlisi precís i meticolós per part dels serveis tècnics municipals com de fet es desprèn del contingut i complexitat del propi expedient.

En definitiva, el que fan és fruit de dues situacions sobrevingudes ateses, les voluntats del propietari i de l'Ajuntament, fruit de l'aplicació del codi tècnic de l'edificació que ha comportat un seguit de normatives, que per altra banda han fet que el propi col·legi oficial d'arquitectes de Catalunya hagi incrementat els mòduls de construcció, aquell preu que s'estableix com a preu de referència per calcular els costos de construcció per una banda, i per altra banda els requeriments del Consell Català de l'Esport sobre algunes millores que han estat requerides sobre el propi projecte des del punt de vista de

l'ampliació en algunes dependències, com els vestidors que es contemplaven, o des de la introducció de ventilació, o lluernaris que facilitessin l'accés a de llum natural.

Aquests dos components, externs a la voluntat de l'adjudicatari i del propi Ajuntament de les necessitats han motivat i fonamenten aquest increment de finançament d'aquest projecte des dels 8.034.000 € fins als 9.600.000 €. En aquest acord i en el contingut de la modificació del contracte el que es fa és resoldre el finançament d'aquest 1.600.000 € de diferència, per una banda, permetent que l'adjudicatari recorri amb 905.000 € més a l'endeutament, amb el finançament extern del propi projecte, i per altra banda, per valor de 634.000 € s'incrementi l'aportació econòmica amb fons propis de l'adjudicatari.

El resultat final d'aquesta equació en la qual l'adjudicatari incrementa la seva aportació, per altra banda, també els permet que l'increment de l'aportació financera via crèdit es mantingui en les condicions del propi contracte, és a dir, el percentatge que és el que fonamentava la garantia de solvència de l'adjudicatari entre la part de recursos propis i la part de recursos externs roman exactament idèntica a la situació d'origen de tal manera que la solvència de l'adjudicatari es manté exacta, i per altra banda, quelcom que també els ha preocupat és el criteri respecte altres, o en aquest cas, un altre licitador que en el seu dia va presentar-se al concurs, i amb aquesta solució en cap cas poden veure's alterats els criteris que en el seu dia van motivar i fonamentar l'adjudicació a aquest adjudicatari.

Per altra banda, també roman intacta la part que fa referència a l'aportació de diner públic en el projecte. Tant l'aportació de l'Ajuntament d'Igualada com l'aportació de la Generalitat de Catalunya a través del Consell Català de l'esport romanen exactament en el mateix punt 702.400 € per cada una d'aquestes administracions, de tal manera que l'interès públic econòmic roman en aquest sentit intacte, i no hi ha una necessitat de major finançament via subvenció.

En definitiva com deia, amb aquest punt es posa fi a aquesta complexitat fruit del volum del projecte i podran veure com en les properes setmanes, en un termini relativament curt, veuran com les obres comencen definitivament i comença a fer-se realitat aquest important projecte.

El Sr. Castells diu ja han sentit dir cada vegada que es parla d'aquest tema que el grup municipal de CIU està completament d'acord que a Igualada es necessita una piscina coberta tenint en compte l'estat de la del Molí Nou i el colapse que pateix la piscina de Les Comes, i deixant novament clar aquest aspecte i repetir que la zona on es vol construir, on es construirà sembla que inexorablement aquest nou complex els hi sembla del tot erronia.

Deixant de banda la ubicació i parlant ja del projecte, manifesta que des del grup majoritari de l'oposició creuen que han de fer una mica de cronologia. En data 30.01.07 el Ple adjudica el contracte de concessió d'obra pública del nou projecte. El 23.03.07 es formalitza el contracte corresponent, i a partir d'aquí comença a comptar el termini d'execució del mateix que haurà d'estar redactat i presentat com a màxim el 24.07.07.

El dia 10.07.07 l'empresa adjudicatària, que ha fet un estudi sobre la implantació del projecte en el terreny proposa un ajust amb la finalitat d'adaptar les edificacions a la topografia existent i a les plantacions d'arbrat per la qual cosa sol.licita una pròrroga de 40 dies.

Segons el Decret de l'Alcalde de 24.07.07 pel qual es concedeix aquesta pròrroga, Decret que tres mesos més tard va ser ratificat pel Ple del dia 23 d'octubre de 2007, l'empresa adjudicatària al.llega per demanar la pròrroga del termini un seguit de qüestions entre les quals hi figura una que hi diu " *poder fer una anàlisi i estudi acurat de la implantació de l'equipament amb l'objectiu de minimitzar l'afecció als boscos que l'envolten* ". La pròrroga com ha dit és acceptada, i per tant, el termini de redacció del projecte d'execució passa a ser el dia 2.09.07.

En data 9.10.07 l'arquitecte municipal emet un informe en el qual s'especifica que el nou projecte inclou unes modificacions al projecte bàsic que comporten una modificació dels límits dels terrenys en què s'assenta la concessió de l'obra pública, tot i que es manté la superfície total i que el pressupost d'execució augmenta encara que no afecta el Pla econòmic financer ni suposa cap ampliació de contracte.

Amb data 22.11.07 el Sr. Alcalde subscriu un escrit per requerir l'adjudicatari que presenti dins del termini de 10 dies un document mitjançant el qual bàsicament es demana a l'empresa que es comprometi a fer-se càrrec de les modificacions efectuades. En resposta a aquest requeriment de l'Alcalde, l'adjudicatari en data 7.11.07 presenta un escrit d'al.llegacions.

Amb data 3.12.07 per Decret de l'Alcalde ratificat pel Ple de 18.12.07 es desestimen les al.llegacions presentades, s'indica a l'adjudicatària que està obligada a mantenir l'oferta econòmica presentada i a complir el contracte subscrit en tots els seus termes, i se li atorga un nou ajornament de 10 dies hàbils perquè presenti el projecte bàsic i el projecte executiu amb uns condicionaments que s'esmenten al document, indicant a l'adjudicatari que si transcorregut el termini indicat sense que s'hagi presentat la documentació requerida "*l'Ajuntament prendrà les mesures necessàries per exigir el compliment del contracte, o si s'escau, la seva resolució*".

El dia 18.12.07 l'adjudicatari dona resposta al requeriment de l'Alcalde i demana una altra pròrroga de 30 dies hàbils més.

En data 20.12.07 per Decret de l'Alcaldia ratificat pel Ple de 22.01.08 s'accedeix a aquesta pròrroga, i la nova data d'entrega del projecte executiu passa a ser la del dia 25.01.08, per tant, un projecte que s'havia d'entregar el 24.07.07 retrassa sis mesos la seva entrega.

Continua dient que el grup de CIU al Ple del dia 22.01.08 va votar en contra, però no ho van fer per una altra qüestió que la de l'emplaçament, ja que en el fons estaven d'acord amb que s'haguessin posat els punts sobre les is.

En aquest sentit posen els punts sobre les is a l'adjudicatari per tal de resoldre tot aquest embolic de Decrets, ratificacions i pròrrogues, etc. Però amb data 5.01.08 ANOIA SPORTS, SL interposa un recurs de reposició contra el Decret de 3.12.07 i demana l'empara de l'article 111 de la llei 30/92 de 26 de novembre i demana que s'acordi la suspensió de l'eficàcia del Decret impugnat al.llegant entre altres coses " *que la possible imposició de sancions en cas d'incompliment del contracte, resulten segons el seu criteri improcedents, que la decisió adoptada per aquest Ajuntament de desestimar les al.llegacions presentades per ANOIA SPORTS, en data 7.11.07 per les raons que s'exposen no s'ajusten a dret. Que el requeriment contingut en el Decret impugnat mitjançant el qual s'exigeix a ANOIA SPORTS que compleixi la seva oferta econòmica i el contracte subscrit en tots els seus termes és improcedent i injustificat. Que ANOIA SPORTS no està d'acord en què l'Ajuntament li exigeixi assumir obligacions i compromisos nous sobrevinguts, que en definitiva el requeriment dirigit a ANOIA*

SPORTS perquè compleixi el contracte no és procedent, ni pertinent. Que l'Ajuntament d'Igualada no pot exigir a ANOIA SPORTS que assumeixi els compromisos de caràcter financer que fa referència al requeriment de 22.10.07 i demana que es revisi el Pla econòmic i financer del contracte. Es queixa de l'encariment que l'entrada en vigor del codi tècnic de l'edificació, que explicava el Sr. Riba, ha provocat, i de la major inversió de les modificacions sol·licitades pel Consell Català de l'Esport.

Que no resulta admissible per aquest Ajuntament que se li exigeixi el compromís d'assumir amb fons propis més quantitat que la que resultava del Plec de condicions que va regir la licitació i la seva oferta.

Demana que siguin considerats com a fons propis les quantitats corresponents a l'aportació municipal i a la subvenció del Consell Català de l'Esport, i finalment demana que s'estimi el recurs de reposició presentat i que s'acordi suspendre l'eficàcia del Decret impugnat fins a la resolució per decisió ferma del present recurs de reposició.

En aquests moments estan sotmetent a consideració d'aquest Ple el Decret de l'Alcaldia de 25.01.08 en el qual s'acorda accedir a la sol·licitud d'ANOIA SPORTS i suspendre l'execució del Decret de 3.09.07, també ratificat pel Ple del dia 18 del mateix mes. O sigui suspenen l'execució de l'acord que van subscriure tots convençuts que obraven i amb un assessorament tècnic també correcte.

La veritat és que hi ha unes qüestions que els agradaria aclarir i volen posar sobre la taula, primer si té raó ANOIA SPORTS en el seu recurs de reposició.

-Si la té, o la té en part, en tot cas saber quina part.

-Si el Ple de l'Ajuntament va prendre la decisió correcta.

-Si es podria haver previst per part dels redactors del projecte la repercussió econòmica per l'entrada en vigor del codi tècnic de l'edificació. Recorda que aquest Codi tècnic va entrar en vigor de manera parcial el 29.09.06 i de manera completa el 29.03.07, i que el contracte amb ANOIA SPORTS es va formalitzar el 23.03.07.

-Si les modificacions introduïdes pel Consell Català de l'Esport es podrien haver evitat si prèviament a la redacció del projecte s'haguessin tingut amb els tècnics del mateix Consell les reunions que haguessin fet falta.

Totes aquestes i altres que no cal esmentar són preguntes que es quedaran a l'aire, ja que veuen que es pot arribar finalment a un acord entre les parts, Anoia Sports i l'Ajuntament d'Igualada, un acord que sembla i esperen sigui definitiu. Un acord que assumeix que l'import final del projecte tindrà un cost superior al previst inicialment amb l'import d'1.500.000 € més aproximadament, però pensen que al cap i a la fi això pot desencatllar el procés.

Per tot això, i si no hagués cap més implicació en aquest assumpte del nou complex esportiu el grup de CIU avui votaria favorablement aquest punt, perquè estan d'acord que per Igualada és necessari i també perquè tenen en joc la concessió de la subvenció del Consell Català de l'Esport, que suposa s'haurà de demanar una pròrroga ja que una de les condicions per a la seva concessió, segons han pogut llegir a l'ordre de bases reguladora és que l'obra ha d'estar acabada a 31.12.08.

Avança amb ànim de col·laboració que si s'ha de demanar una pròrroga, i en aquest cas necessiten de la conformitat i suport del grup de CIU, ja des d'ara els avança que ho tindran.

Diu que no obstant, no es pot estar de dir al Sr. Alcalde respecte el que pensa el grup de CIU sobre el tema del Complex Esportiu del Puigcornet. Ja sap que tenen des de sempre una altra proposta sobre la seva ubicació i que no estan d'acord en què es construeixi al mig d'una zona verda tant per l'impacte visual que tindrà, com per l'elevat nombre d'arbres que es poden haver de tallar per construir-lo, que sempre el grup de CIU ha vingut denunciat i moltes vegades aquest aspecte ha estat desmentit per part de membres de l'equip de govern.

Tampoc no estan d'acord perquè la zona verda, si sumen els metres quadrats de la nova instal·lació, els dels vials d'accés a la mateixa i els necessaris per a la zona d'aparcament es reduirà considerablement.

El mateix Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb data 12.07.07 informa que per tal de poder cursar la sol·licitud de subvenció demanada per aquest Ajuntament cal complir la normativa del PIEC, i per tant, *“és necessari que s'adoptin les mesures correctores per reparar l'impacte generat a l'entorn, i el paisatge considerat en el projecte bàsic.”*

Continua dient que l'empresa adjudicatària quan va demanar amb data 10.07.07 una pròrroga, recorda, que va ser en part per aquest mateix motiu *“poder fer una anàlisi i estudi acurat de la implantació de l'equipament amb l'objectiu de minimitzar l'afecció dels boscos que envolten el complex.”*

Aquestes mesures correctores demanades pel Consell Català de l'Esport i amb motiu perquè els redactors del projecte van efectuar l'anàlisi estan recollides en el nou projecte bàsic i el subsegüent projecte executiu, i algunes d'elles consisteixen, i llegeix textualment *“reubicar les pistes poliesportives situades originàriament en el mateix nivell que l'edifici principal fent una plataforma sobre els talussos darrera de l'Espelt i situar-les ara en un pla més baix de l'edifici principal adaptant-les a la topografia del terreny i minimitzant així els murs de contenció i la tala de l'arbrat existent.”*

Llegeix una altra: *“Disminuir la superfície de platja de les piscines descobertes per adaptar-se a la topologia del terreny i a l'arbrat existent.”*, *“Disminuir la zona pavimentada d'aparcament tot i que es manté el nombre de places d'aparcament per mantenir una part de l'arbrat existent entre l'aparcament i l'edificació principal.”*

Conclou la seva intervenció dient que el grup municipal de CIU manté la seva proposta de reubicació del complex, i totes aquestes mesures que els han obligat a fer els refermen encara més en la seva posició, la quan entén per altra banda legítima i que tenen tot el dret de defensar.

Per tant, estan plenament d'acord i subscriuen la proposta del MIEM que van aprovar en el passat Ple d'aquest Ajuntament, i que a l'apartat de conclusions de l'anàlisi dels dèficits dels equipaments de la xarxa complementària una de les actuacions de millora que preveu que s'haurien de realitzar a l'hora de parlar del circuit de natura diu el següent: *“La zona on està ubicat el circuit al Parc de Puigcornet ha de ser el pulmó verd de la ciutat, per aquesta raó és una zona que s'ha de potenciar com a circuit de foting i de caminar, i fins i tot poder buscar alguna ruta per poder-la unir en un futur carril bici, per tot això s'ha de preveure arranjar els camins, netejar el bosc, fer arribar punts d'aigua a diferents zones del recorregut, posar il·luminació, fer zones de descans, crear espais de fitness a l'aire lliure.”*

Manifesta que no diu res de fer cap zona esportiva al mig, una zona que faria inviable tot això que proposa el MIEM.

Finalitza la seva intervenció dient que per tot això que han exposat, i pel fet que no volen ser copartícps de la construcció d'aquest centre al mig de Puigcornet, no poden votar a favor de cap proposta que faci que tot això sigui possible, per coherència i per convenciment, però també entenen que avui estan desencallant una qüestió que a la llarga pot ser perjudicial per la ciutat, i per tant, comunica al Sr. Alcalde que el grup municipal de CIU s'abstindrà en aquest punt.

El Sr. Torras diu que intentarà fer una certa pedagogia que els hi sigui fàcil d'entendre, de fet el dia que el Regidor Sr. Jordi Riba va explicar totes les especificacions que comportaven aquesta modificació d'aquesta concessió i d'aquest contracte ja li va dir que si les hagués de repetir ell tindria feina, però fonamentalment hi ha una cosa que per al grup d'ERC és important, la qual va explicar o li va plantejar en aquell moment i que és la justificació del posicionament del grup d'ERC. El seu grup, per una banda, van preguntar que si hi hagués hagut un altre projecte i si estiguessin parlant d'un altre projecte que s'hagués aprovat, si tots aquests increments tant els que venen derivats del Consell Català de l'Esport, com la part d'especificacions del Col.legi d'arquitectes, etc, si haurien incrementat el cost de qualsevol altre projecte fos quina fos l'empresa que el dugués a terme, i la resposta del Sr. Riba va ser afirmativa.

Per altra banda, la segona part d'aquest increment que són aquests 600.000 € aproximadament, i que signifiquen una millora tècnica del projecte, per una banda, representa que els aporta l'empresa sense que això signifiqui una disminució de recursos propis que l'empresa dintre d'aquest equilibri que hi havia de fer, si volia tenir l'opció de dur a terme aquesta construcció havia de mantenir que era d'aquest 30%, i en aquest cas els va explicar que fins i tot havia incrementat en una dècima precisament aproximadament aquest percentatge, i per al grup d'ERC el que era definitiu és que en cap cas aquest increment de cost significava un cost afegit per l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament pagarà cada any aquell cost que havia d'assumir en el projecte inicial, i si a tot això a més a més, afegeixen que es retira un contenciós que hi havia plantejat i en algun moment determinat els hagués portat algun fre, entenen que en aquest cas el que es fa és eliminar els obstacles que podien quedar, que això no li repercutirà econòmicament ni a l'Ajuntament, i per tant, no repercutirà als ciutadans.

Que en el millor dels casos aquesta millora de projecte sí que revertirà en els igualadins en tant en quant significarà una millora en aquestes instal.lacions, i és per tot això que entenen que aquest increment el que fa és fer una millor instal.lació, complint i ajustant-se a totes aquelles demandes que s'han fet des del Consell Català de l'Esport, i les especificacions tècniques que se'ls han fet des del col.legi d'arquitectes, i que per tant, foren imprescindibles per tirar endavant qualsevol projecte.

Conclou la seva intervenció anunciant que el vot del grup municipal d'ERC serà favorable.

El Sr. Calbó manifesta que per mantenir la coherència del grup municipal del PP votaran favorablement aquesta proposta, ja que des del seu grup municipal sempre han donat des del convenciment un suport a aquest projecte de forma clara i inequívoca, i per tant, continuaran en aquesta línia, perquè entenen que és un equipament per la ciutat, però entrant més en concret en el que avui es proposa, el primer que han de dir als ciutadans és que un dels acords que adopten és una major inversió per aquest equipament i aquesta qüestió ha de quedar més clara, ja que d'una previsió inicial de cost d'aquest equipament ara invertiran més per millorar-lo i creuen que això és una raó de pes per poder votar favorablement, per tant, en definitiva amb l'acord d'avui disposen d'un major equipament del que tenien en el moment de l'adjudicació, per tant, hi ha més inversió i major equipament.

Aquesta major inversió, i el Sr. Riba ja ho ha explicat, surt d'una part del propi concessionari, del propi adjudicatari, i d'una altra part de l'endeutament que se li permet via aquesta concessió d'aquest servei poder fer al concessionari.

Quan el grup municipal del PP analitza aquesta qüestió els preocupa que hi ha diverses qüestions d'aquest conjunt d'acords que ara prenen, que els preocupava analitzar a fons i veure quina era la solució que s'ha adoptat. Un és evident que és l'aspecte jurídic, i no es tracta de fer una lectura de tots els informes però és evident que l'aspecte jurídic els preocupava, i en definitiva els preocupava que aquesta modificació o aquest acord que prenguessin suposés que l'adjudicatari modifiqués l'oferta que havia fet quan va concursar i això pogués perjudicar l'oferta d'altres concursants, per tant, els preocupava pel fet que havien de ser molt curosos perquè això no es pot permetre, ja que si no es trobarien en una situació, que no és la que es troben, que un fa una oferta i després la modifica, i per tant, no està en condicions d'igualtat respecte, les altres empreses que han concursat.

Analitzant els informes jurídics que consten a l'expedient deixa clar que aquesta no és la qüestió, és a dir aquells aspectes de l'oferta del concessionari que podrien comportar una menor puntuació no es produeixen, per tant, un aspecte jurídic que els tècnics avalen que això és així.

Un altre aspecte jurídic que els preocupava de la modificació era el fet que si es modificava, que això no comportés en el compte d'explotació de la concessió modificacions que vagin en perjudici del servei, i podrien posar l'exemple, que depèn de com s'hagués fet aquesta modificació que els comportés més diners de manteniment al llarg de la concessió, i això no succeeix, en lloc dels informes això es diu, i per tant, s'ha d'entendre que tots aquells altres paràmetres de qualitat del servei es mantenen. Per tant, era un aspecte que els preocupava.

El tercer aspecte era que si aquí hi havia una modificació, analitzar els causes i veure si són imputables a una actitud o a una decisió del concessionari, o són imputables a una causa que no era previsible, o en tot cas no és imputable al concessionari. Això es produeix en part pel que ja ha explicat el Sr. Riba pel que fa al codi tècnic d'edificació, i amb les prescripcions del Consell Català de l'esport.

Una altra cosa, és que el grup municipal del PP consideri que la subvenció del Consell Català de l'Esport al final, si es fan números, sigui un bon negoci o no, perquè si els donen tant, i els obliguen a fer unes modificacions per import de tal, s'ha de restar i veure quina és la diferència, però ho donen per bo pensant que aquestes prescripcions milloren substancialment l'equipament, per tant, ho donen per bo des d'aquest punt de

vista, ja que si el Consell Català de l'Esport estableix aquestes prescripcions és perquè entenen que està millorant l'equipament .

Per tant, en definitiva no es modifica el compte d'explotació, i l'eficàcia o la conseqüència va a la taxa de rendibilitat de l'explotació, per tant, imputable directament al concessionari, és a dir, els interessos municipals no es veuen afectats des d'aquest punt de vista.

Continua dient que per posicionar-se el grup municipal del PP, l'arquitecte municipal en el seu informe dona una explicació de si era previsible o no l'increment de la inversió, pel codi tècnic d'edificació, i hi ha un moment que l'arquitecte municipal diu que tenint en compte que sabien que entrava en vigor en tal data, el que no havia succeït era saber quin percentatge hi havia sobre el mòdul de construcció, que això s'ha sabut posteriorment, i ell no és arquitecte, i aquest increment del mòdul a l'entorn del 9% el fixa el col·legi d'arquitectes de Catalunya, i per tant, dona per bo l'explicació de l'informe tècnic, que tot i que es sabia que això entraria en vigor era impossible conèixer exactament quin era el percentatge d'increment que suposava el mòdul.

Per fer una mica de pedagogia als ciutadans, i per fixar el seu posicionament, mai han llegit unes alegacions i uns recurs d'una part que no intenti dir que té tota la raó i que per tant, evidentment està fent una defensa dels seus interessos, i han vist moltes recursos i moltes alegacions, i totes parteixen d'aquest principi de defensar els seus interessos.

Entenen i de la lectura exhausta que ha fet el Sr. Castells i que no reiteraran que queda clar que no satisfà tot el que demanava l'empresa, sinó que s'arriba a un acord que allò que no era imputable a l'empresa va a major endeutament, i amb allò que era imputable a l'empresa hi ha un increment de recursos propis, per tant, queda clar com ha acabat aquesta qüestió.

Però en definitiva, l'important és destacar que hi ha més inversió, i millor equipament, i destaca que avui s'aprova el projecte base, avui és la gran notícia. Aquest equipament malgrat un retard de sis mesos, la gran notícia que ell creu que s'ha de destacar és que avui s'aprova el projecte, per tant, en properes setmanes aquest nou equipament es pot començar a construir i ell creu que això és el que s'ha de destacar perquè si no al final es perden en tecnicismes que al final no resolen res i creu que d'una forma clara el que s'ha de destacar és que avui amb l'aprovació del projecte bàsic executiu fan ja el pas endavant definitiu per a la construcció d'aquest equipament.

El seu grup entén que prefereixen perdre sis mesos, i millorar l'equipament, i resoldre jurídicament, acuradament, fil per randa, de tal manera que el concessionari renuncia a reclamar a l'Ajuntament per aquesta qüestió perquè entén que la solució és justa, que no haver volgut córrer sis mesos, i posar en perill aquest equipament, per tant, el seu grup dona per bona aquesta solució malgrat aquest retard, perquè aquest no ha estat per desídia, sinó un retard en el qual s'ha treballat.

Conclou dient que el grup municipal del PP d'una forma clara no poden compartir que es digui que posen en dubte els terminis de la subvenció del Consell Català de l'Esport fent tot aquest procediment i a l'hora dir que proposen un altre projecte a un altre lloc, la qual cosa voldria dir iniciar tot el procediment, per tant, els terminis no es complirien.

Vol destacar que amb el vot favorable del grup municipal del PP refermen la necessitat d'aquest equipament, que incrementen els diners que destinen a aquest equipament, que tindran un millor equipament, i definitivament han de destacar que desencallen aquest

procés, i es poden iniciar les obres, que ell creu que és la gran notícia pels ciutadans d'Igualada.

El Sr. Riba manifesta en la línia del Sr. Calbó, que corren els riscs com la dita diu, que els arbres no els deixi veure el bosc, ja que efectivament avui el que és important és que el procediment administratiu acabi, el procés tècnic acaba i comença la fase directament executiva d'aquest projecte i que en les properes setmanes podran veure les màquines treballant, fent realitat una necessitat de la ciutat amb una piscina coberta, una piscina descoberta, sales de fitness, sales esportives polivalents, zones termals, pistes de padel, una necessitat de la ciutat que millorarà qualitativament els equipaments esportius amb un projecte que s'ha vist millorat en aquest decurs de mesos que han portat al dia d'avui amb aquests 9'6 milions d'euros d'inversió i amb un resultat que sense cap mena de dubte satisfarà les necessitats dels igualadins.

El Sr. Castells diu que atès que el Sr. Riba li respon amb una dita, ell també li respon amb una altre i diu que espera que es tirin a la piscina i que a la piscina hi hagi aigua.

El Sr. Aymamí manifesta que almenys ell intentarà evitar-ho.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda per 15 vots a favor dels grups de l'Entesa per Igualada, ERC i PP i 5 abstencions del grup de CIU del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

8.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

8.1 CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE DIFERENTS ENTITATS DE L'ANOIA, PER A LA GESTIÓ DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'ANOIA, 2007-2011

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part dispositiva del dictamen següent:

Vist que l'organització dels fons estructurals i de les iniciatives comunitàries europees destaquen el paper essencial en matèria de promoció econòmica i ocupació dels interlocutors a escala local i regional,

Vist que, més enllà dels recursos econòmics que la Unió Europea i les administracions distribueixen tant a la Generalitat de Catalunya com a la Diputació de Barcelona, és necessari un increment de la cooperació entre autoritats públiques i agents socioeconòmics, que ja ha existit des de l'any 2002 arran de la constitució del Pacte Territorial per l'Ocupació de l'Anoia.

Vist que per tal de concretar aquesta cooperació, les entitats signants del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia que es detallen més avall, consideren necessari reflectir llurs objectius, organització i pactes a través del nou conveni de col·laboració adjunt, a través del qual, en la seva clàusula cinquena s'especifica que l'Ajuntament d'Igualada actuarà com a entitat coordinadora del Pacte Territorial,

- Ajuntament de Montmaneu
- Ajuntament de Cabrera d'Igualada
- Ajuntament de Sant Martí de Tous
- Ajuntament de Piera
- Ajuntament de Rubió
- Ajuntament del Bruc
- Ajuntament d'Igualada
- Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
- Ajuntament de Masquefa
- Consell Comarcal de l'Anoia
- Creu Roja Anoia
- Ajuntament de la Pobla de Claramunt
- Ajuntament de Castellolí
- Ajuntament dels Hostalets de Pierola
- Ajuntament d'Argençola
- Ajuntament de Pujalt
- Ajuntament d'Els Prats de Rei
- Unió Comarcal de l'Anoia de Comissions Obreres
- Unió Empresarial de l'Anoia
- Ajuntament de La Torre de Claramunt
- Ajuntament d'Òdena
- Agrupació Tèxtil Fagepi
- Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
- Ajuntament de Vallbona d'Anoia
- AIIICA-Centre Tecnològic
- Ajuntament de Copons
- Consorci de Promoció Turística de l'Alta Anoia
- Ajuntament de Calonge de Segarra
- Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
- Ajuntament de Jorba
- Ajuntament de la Llacuna
- Ajuntament de Bellprat
- Unió General de Treballadors
- Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
- Ajuntament de Capellades
- Ajuntament de Carme
- Ajuntament de Veciana
- Ajuntament de Santa Maria de Miralles
- Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles
- Ajuntament de Calaf
- Ajuntament de Vilanova del Camí
- Unió de Pagesos a l'Anoia

Atès que de conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es competència de l'alcaldia la resolució de l'expedient considerant-se,

no obstant, més addient la seva resolució pel ple de l'Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99,

Es proposa al Ple Municipal l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre les entitats que es detallen en la part expositiva del present acord, per a la gestió del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia, per el període 2007-2011.

SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les entitats interessades per al seu coneixement.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

8.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA, COM A ENTITAT COORDINADORA DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'ANOIA, I DIFERENTS ENTITATS SOCIOECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT PACTES TERRITORIALS

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part dispositiva del dictamen següent:

Vist que la nova organització dels fons estructurals i de les iniciatives comunitàries europees destaquen el paper essencial en matèria de promoció econòmica i ocupació dels interlocutors a escala local i regional;

Vist que el Director del Servei d'Ocupació de Catalunya, en data 13 de desembre de 2007, ha acordat atorgar una subvenció a l'Ajuntament d'Igualada per dur a terme les accions de desenvolupament local mitjançant pactes territorials per a l'Ocupació, en el marc de la convocatòria TRE/2631/2007, a través del cofinançament del programa operatiu Objectiu 2, número 2000.ES.16.2.DO.004, del Fons Social Europeu,

Vist que les administracions o entitats socioeconòmiques del territori, objecte dels presents convenis, han convingut per a desenvolupar un seguit d'accions en aquest àmbit i han designat a l'Ajuntament d'Igualada com a entitat coordinadora del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia,

Vist que la proposta de resolució esmentada preveu una aportació econòmica a l'Ajuntament d'Igualada, com a entitat coordinadora del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia, de 193.357,50 euros per al cofinançament del 50% del cost total de les actuacions aprovades,

Atès el que disposa l'art. 3.2 a) de l'Ordenança General de Subvencions, sobre supòsits d'exclusió, on es manifesta explícitament que restaran exclosos de l'esmentada

ordenança aquelles subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com a simple intermediari.

Atès que de conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es competència de l'alcaldia la resolució de l'expedient considerant-se, no obstant, més addient la seva resolució pel ple de l'Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i 23.11.99,

Es proposa al Ple Municipal l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Aprovar el text dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament d'Igualada, entitat coordinadora del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Anoia i les entitats que es relacionen, per a la realització de les accions promogudes pel Servei d'Ocupació de Catalunya i en conseqüència, atorgar a les esmentades entitats una subvenció per l'import total de 149.650,00 euros, segons el detall que segueix:

ACCIÓ	ENTITAT	IMPORT SUBVENCIO	PARTIDA PRESS.
Projecte Millora de l'accés a l'ocupació dels nouvinguts	Ajuntament de Calaf	3.250,00	50001,72109,46200
Club de Feina	Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui	14.000,00	50001,72109,46200
Aula TIC	Ajuntament de Vilanova del Camí	4.120,00	50001,72109,46200
Club de feina	Ajuntament de Vilanova del Camí	14.000,00	50001,72109,46200
Gabinet assessorament per al medi rural	ConSORCI de l'Alta Anoia	3.000,00	50001,72109,46200
Projecte per a la consolidació del sector serveis a l'Alta Anoia	ConSORCI de l'Alta Anoia	13.000,00	50001,72109,46200
Projecte de creació de nous sistemes comercials dels productes de l'Alta Anoia	ConSORCI de l'Alta Anoia	5.400,00	50001,72109,46200
Ass. Tècnic per al col·lectiu de nou accés món laboral	Unió General de Treballadors-UGT	15.900,00	50001,72109,48900
Atenció i mediació sociolaboral per a treballadors immigrants empreses	Unió General de Treballadors-UGT	8.125,00	50001,72109,48900
Jornada per a la millora de la mobilitat per accedir al lloc de treball	Unió General de Treballadors-UGT	3.000,00	50001,72109,48900
Guia sindical per a persones amb discapacitats	Unió General de Treballadors-UGT	9.425,00	50001,72109,48900

Programa formació bàsica en competències laborals	Creu Roja Anoia	12.500,00	50001,72109,48900
Servei d'assessorament a emprenedors agraris	Unió de Pagesos	8.240,00	50001,72109,48900
Antena seguretat i salut laboral	Comissions Obreres-CCOO	15.450,00	50001,72109,48900
Desenvolup marca intern. I benchmark competitu del clúster tèxtil	Fabricants del Genere de Punt d'Igualada-FAGEPI	12.000,00	50001,72109,48900
Difusió R+D+I a les empreses de l'Anoia	Associació per a la Indústria dels curtits i annexes - AIICA	8.240,00	50001,72109,48900

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a les partides 50001.72109.47000 i 50001.72109.46200 del Pressupost General de la Corporació d'aquest 2008.

TERCER.- Notificar l'esmentat acord a les parts interessades per al seu coneixement i als efectes corresponents.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

9.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

9.1 APROVACIÓ I DEIXAR SENSE EFECTE EL PLUS CAP DE SETMANA I/O FESTIU, I DISPONIBILITAT A PERSONAL LABORAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA

Per ordre de la Presidència es dóna lectura pel Sr. Secretari a la part dispositiva del dictamen següent:

Vist l'informe que presenta el director de L'Institut Municipal de Cultura amb el visticplau del regidor de Cultura i Festes, en relació a l'aplicació del plus cap de setmana i/o festiu, i plus de disponibilitat a la Sra. M.Carme Marcé i Gassó, conserge de la Biblioteca Central d'Igualada, amb efectes del dia 28 de març de 2007.

Vist l'informe que presenta el director de L'Institut Municipal de Cultura amb el visticplau del regidor de Cultura i Festes, en relació a deixar sense efecte l'aplicació del plus cap de setmana i/o festiu, i plus de disponibilitat al Sr. Xavier Vila i Bartrolí, auxiliar pràctic en funcions de la Biblioteca Central d'Igualada, ja que a partir de les noves assignacions de funcions de conserge a l'Ajuntament d'Igualada amb efectes del dia 28 de març de 2007 ha deixat de realitzar tasques durant el cap de setmana i disposa d'un horari regular.

Vist que a l'expedient hi consta informe jurídic de l'Interventor, així com l'informe favorable sobre la despesa en el pressupost per al 2007.

Vist l'article 31 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Igualada i dels seus organismes autònoms, en relació al Plus Festiu i Disponibilitat.

Atès que en la Reunió del Consell Rector de l'Organisme Autònom Municipal Institut Municipal de Cultura, reunit en sessió ordinària celebrada en data 10 de gener de 2008 es va acordar, d'acord amb els estatuts i en relació a l'art. 54 h) del decret 214/90 del RPSEL, proposar al Ple de l'Ajuntament d'Igualada l'aprovació i deixar sense efecte el plus cap de setmana i/o festiu a diferent personal de l'Organisme autònom Municipal Institut Municipal de Cultura.

Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Proposar al Ple l'aplicació individual del plus festiu i disponibilitat al personal que es detalla i per les quanties mensuals següents, amb efectes econòmics a partir del dia que van començar la seva relació laboral en aquest lloc de treball :

Nom i cognoms	Plus cap setmana i/o festiu	Plus Disponibilitat	Efectes
M.Carme Marcé i Gassó	25,60 €	102,58 €	28-03-07

Segon.- Aplicar en nòmina la liquidació dels endarreriments que resultin de calcular els efectes econòmics .

Tercer.- Proposar al Ple deixar sense efecte l'aplicació individual del plus festiu i disponibilitat al Sr. Xavier Vila i Bartrolí, amb efectes econòmics a partir del dia que se li van assignar les funcions de conserge a l'Ajuntament d'Igualada i va deixar de realitzar tasques durant el cap de setmana.

Quart.- Notificar-ho a les parts interessades als efectes corresponents.

Es sotmet l'assumpte a deliberació.

No es presa la paraula per cap Regidor.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

10.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS, PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA

L'Alcalde pregunta als Portaveus si desitgen sotmetre alguna moció per raó d'urgència.

. Per part del Portaveu del grup de l'Entesa per Igualada es presenten dues mocions:

-EN RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LA CELEBRACIÓ DE L'ANY RODOREDA

- EN REFERÈNCIA AL METRO COMARCAL DE L'ANOIA

. En aquests moments quan són les 22'05 h es produeix un recés en el Ple.

. En aquests moments quan són les 22'15 h es reprèn la sessió plenària.

Les persones reunides en votació ordinària i per unanimitat aproven la urgència de les mocions presentades.

Tot seguit la Regidora Sra. Maria Enrich manifesta en relació a la primera moció, que és un document que els l'ha fet arribar una associació nova de la ciutat, que és l'associació PARANOIA que és una associació cultural que té com a finalitat promoure la cultura per la ciutat i en aquest sentit, s'adhereixen als actes de commemoració de l'any Rodoreda, i en especial han organitzat un seguit d'actes per aquesta commemoració entre els quals hi ha la lectura d'un petit fragment que tenen en el text de la moció sobre el mirall trencat, i també una mica la biografia de l'autora.

El grup de l'Entesa per Igualada s'hi adhereix a la proposta, i passa a la lectura del document.

10.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENTESA PER IGUALADA EN RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LA CELEBRACIÓ DE L'ANY RODOREDA

La Regidora Sra. Maria Enrich fa la presentació de la Moció:

Enguany es commemora el centenari del naixement de l'escriptora Mercè Rodoreda, considerada com a una de les plomes més significatives de la narrativa catalana contemporània i una de les novel·listes més destacades, per la densitat i el lirisme de la seva obra, de la postguerra i l'exili.

Rodoreda és l'escriptora més internacional de les lletres catalanes, amb obres traduïdes a una trentena d'idiomes, com "La Plaça del Diamant", la novel·la catalana més aclamada internacionalment de tots els temps.

En la seva fructífera obra destaquen la novel·la i el conte, però també hi són presents el periodisme, la poesia i el teatre, amb petites incursions en la pintura, gèneres que desenvolupa al llarg de la seva vida, des dels seus inicis, amb la publicació de títols com "Aloma"; al llarg de la guerra civil (treballant al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i a la Institució de les Lletres Catalanes) i a l'exili, on trenca un llarg silenci amb la publicació d'obres com "Vint-i-dos contes o El carrer de les Camèlies"

Al seu retorn a Catalunya, finalitza l'obra "Mirall trencat" i publica, entre d'altres, "Viatges i flors" i "Quanta, quanta guerra..." el 1980, any en què li és atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Des de 1998, quinze anys després de la seva mort, es convoca el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, en homenatge a l'autora.

Esriptora autodidacta, formada a través de la literatura popular, de la literatura de quiosc i del periodisme, Rodoreda crea, a partir de la seva experiència de la guerra i de l'exili, un univers literari que hom situa entre els més rellevants de la literatura catalana del segle XX i entre els llegats més significatius de les lletres contemporànies europees.

Un univers la memòria del qual ha arribat, a través de les seves històries, dels seus paisatges, i sobretot, dels seus personatges, a tot un poble.

Per aquest motiu, ens adherim a la celebració de l'Any Rodoreda que se celebra arreu de Catalunya i, de manera especial, a les activitats que diverses entitats i el mateix Ajuntament, organitzen a la nostra ciutat.

Mirall Trencat – Mercè Rodoreda (fragment)

“ I, pertot, l'heura que s'enfila, que escanya, que s'arrossega per ser més forta, L'heura al voltant de l'aigua. L'heura fosca, amb les fulles enterques, que mal tapaven els penjolls de raïms de granets petits i negres. Tot el que en un temps havia estat ordenat, dirigit, l'abandó i el pas de les estacions ho havien convertit en malaltia. De les branques velles, de les branques noves, de les branques esqueixades pel vent, cremades pels llamps, de tots els aixoplucs de sota de les fulles, un dia, feia anys, n'havien fugit els ocells.”

INTERVENCIONS

El Sr. Castells en primer lloc felicita la nova associació PARANOIA per aquesta iniciativa , i l'homenatge en el seu centenari com a escriptora , però sobretot com a dona, entenen que mereix tota la consideració del grup de CIU , i per tant, s'hi adhereixen gustosos a aquesta iniciativa i a totes les altres que pretenguin fomentar i donar difusió a la nostra cultura i la nostra literatura.

El Sr. Solà en nom del grup d'ERC diu que com no podia ser d'una altra manera s'hi adhereixen a la moció impulsada per aquesta nova entitat cultural igualadina PARANOIA als quals animen a seguir fent aquesta tasca d'agitació cultural , i no podria ser d'una altra manera ja que Mercè Rodoreda va ser una escriptora amb fermes conviccions d'esquerres i republicanes que va patir en les seves carns un procés dolorós de guerra que es va veure reflectit en les seves novel·les .

Creuen important en l'any del seu centenari que es recordi el procés que va fer viure en aquesta generació , i tot el que va suposar en ells la guerra , i l'enfrontament que va comportar entre les dues Espanyes , i que tot el record d'aquesta època els faci amatents i els eviti un altre sofriment del mateix estil, per tot això, i per cap altre motiu s'hi adhereixen a aquesta moció.

El Sr. Calbó diu que el grup municipal del PP s'hi adhereix a la moció proposada en commemoració del centenari del naixement l'escriptora , i ho diu d'una forma clara, és evident que la seva dimensió creadora com a escriptora és la que realment al grup municipal del PP els fa que coincideixen i ho respectin i ho vulguin commemorar, però una altra qüestió diferent és que si el que es pretén aquí és idealitzar aquesta qüestió, aquesta commemoració com les paraules que acaben de sentir per part del grup

municipal d'ERC, ja que és una escriptora de referència en la seva cultura, però si el plantejament és que l'han de votar perquè és d'esquerres com comprendran el grup municipal del PP no té perquè votar una escriptora perquè és d'esquerra o és de dretes, sinó perquè realment volen commemorar la seva obra literària, per tant, des d'aquest punt de vista no volen entrar en el joc de politització, entre altres coses perquè es va viure en el temps que es viure i aquest sofriment el va patir molta gent amb independència de la seva ideologia, i per tant, això cal deixar-lo sobre la taula d'una forma clara.

El grup municipal del PP s'hi adhereix des d'aquest punt de vista al que diu la moció i no a interpretacions que són respectables però no tenen perquè compartir, per tant, deixant clar el seu posicionament el vot del seu grup serà favorable a la commemoració del centenari d'aquesta escriptora, i no entrar en polititzacions que ell creu que són estèrils i que desmereixen la seva figura.

El Sr. Solà diu al Sr. Calbó que ell simplement ha constatat una realitat històrica, i el que ha dit és que ella era de fermes conviccions republicanes i d'esquerres, no pas res més, ja que ni ha dit que s'havia de votar una cosa o una altra per aquestes conviccions, sinó que ha fet una descripció del seu posicionament polític, com històricament està reconegut.

El Sr. Calbó diu que creu que és un debat estèril, i ells no són els que rescriuen la història, són uns altres, i des d'aquest punt de vista és una llàstima l'intent que constantment el grup municipal d'ERC fa, o bé apropiat-se, o bé introduir un element ideològic que és respectable però que és queda aquí, en ser respectable però que no comparteixen.

Insisteix que és una llàstima que el Sr. Solà aprofiti qualsevol ocasió per intentar fer la seva interpretació del plantejament, però el grup del PP no nega la història, que altres la neguen, i altres la rescriuran, i per tant, des d'aquest punt de vista consideren que és una llàstima que una qüestió que crea unanimitat respecte de la figura de l'escriptora el Sr. Solà l'aprofiti políticament per fer la seva interpretació.

El grup municipal del PP això no ho comparteix i davant del plantejament del Sr. Solà diuen clarament que no ho comparteixen, i per tant, el seu grup vota el que diu la moció i no les interpretacions del Sr. Solà.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

10.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENTESA PER IGUALADA EN REFERÈNCIA AL METRO COMARCAL DE L'ANOIA

El Sr. Riba fa la presentació de la moció:

El passat dissabte dia 9 de Febrer es va posar en funcionament el Metro Comarcal de l'Anoia, que ha suposat un increment de freqüència en el servei de transport ferroviari entre Barcelona i Igualada, amb una expedició cada 20 minuts fins les 9 del matí i 2 expedicions cada hora a partir d'aquell moment, 1 de les quals només fa el recorregut Igualada-Martorell.

Això ha suposat una important millora del servei, ja que es tenen més possibilitats d'agafar el tren, reduint-se l'espera a l'estació, a l'hora que es facilita una major interacció i intermodalitat amb la resta de xarxa de transport públic, com són els autobusos interurbans i la xarxa de ferrocarril que utilitza RENFE, de manera que es millora les connexions en transport públic amb la comarca del Baix Llobregat, el Vallès i l'Alt Penedès.

Amb tot, creiem que aquestes millores no s'han de quedar aquí. Cal que es segueixi plantejant actuacions per millorar la velocitat comercial, que el tren vagi més ràpid, i això pot passar per afegir o canviar expedicions a semidirectes, és a dir, de cada hora de servei una de less expedicions redueixi el seu nombre de parades del seu recorregut, de manera que el tren esdevingui un transport més àgil i atractiu per moure's cap a l'Àrea Metropolitana, afavorint un canvi modal cap a una mobilitat més sostenible i segura.

Creiem fermament que la millora de la velocitat comercial del ferrocarril que arriba a Igualada és una manera de seguir garantint el nostre dret a la mobilitat, alhora que es compleixen les previsions de la Unió Europea de fer un transport ferroviari de viatgers cada vegada més competitiu amb el transport amb vehicle privat per tal de reduir el cost ecològic del sector del transport.

És per tot això que el Grup municipal de l'Entesa per Igualada proposa a aprovació de tots els grups municipals presents a l'Ajuntament d'Igualada:

Primer.- Demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que posi en servei cada hora un tren semidirecte que redueixi el nombre de parades i el temps de recorregut fins a Barcelona.

Segon.- Comunicar aquest acord al President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i al Parlament de Catalunya.

INTERVENCIONS

El Sr. Castells en primer lloc anuncia el vot favorable del grup de CIU perquè veuen intrínsecament bo el fet que es demani concretament aquest tema, i entenen que també podrien ser més valents o més agosarats en el sentit de demanar moltes més coses, i també entenen que potser la Generalitat de Catalunya o els mitjans de difusió han sigut excessivament cofoistes respecte les bondats d'aquest nou servei perquè entenen que podria ser molt millorable, i una de les coses que ho recolza és el fet que ara estiguin presentant aquesta moció.

En aquest sentit reitera el vot favorable per part del grup de CIU en aquesta moció, i encoratja el govern de la ciutat a treballar i agraeix la voluntat que puguin sumar en aquesta iniciativa tots els grups polítics perquè pensa que és des de la unitat que aconseguiren coses, ho han demostrat en altres àmbits com el comarcal, i esperen a Igualada això també funcioni així amb aquesta voluntat i amb aquesta iniciativa.

Entenen que poden facilitar molt la vida i la qualitat de vida dels ciutadans, aquí sempre els trobaran i és per això que el grup municipal de CIU no pot fer més que apostar favorablement per donar suport a aquesta moció i es posen a disposició del Sr. Alcalde per si haguessin de fer qualsevol gestió que suposés tirar endavant aquest projecte.

El Sr. Torras anuncia el vot favorable del grup d'ERC, i de fet no pot ser d'una altra manera, ja que en aquests moments si algun problema de transport tenen en aquesta ciutat, ell diria que és un problema etern, i és el problema del tren.

El seu grup entén que és una llàstima que abans que apliquin aquest tipus de mesures, és a dir que a banda d'anunciar que posaran més trens, i per tant, reduiran aquest temps d'espera en les estacions, que no anés ja precisament per part del mateix govern de la Generalitat acompanyat d'un posicionament més valent en la línia de la moció que avui aproven.

Creu que és necessària, és bona, la gent d'Igualada la necessita i és el mitjà de transport que porta més gent, el que pot acabar contaminant menys i a més el que els pot situar dins a Barcelona, però si ho fa en una hora i mitja, això a vegades dissuadeix molts usuaris, no obstant anuncia el seu suport.

El Sr. Calbó manifesta que abans d'explicar el seu posicionament de vot voldria fer dues preguntes:

1. Amb el que demanen ara, en quants minuts es reduiria el temps de viatge actual. Seria una pregunta per especificar, i per tant, que els ciutadans coneguessin exactament el que estan demanant.

2. Tenen alguns dubtes respecte si ja amb anterioritat disposaven de trens simidirectes o no i amb quines freqüències, i quines diferències respecte l'anterior estan demanant. Pregunta això per situar-se tots plegats en el que estan fent.

El Sr. Aymamí respon que en el que proposen el seu objectiu queda clarament entès en la pròpia Moció i ja ho ha comentat amb algun portaveu. Es tracta de reforçar també en la posició del Consistori, del Ple en el seu conjunt la posició negociadora que el govern està tenint, i se'ls va anunciar en el seu moment respecte aquesta qüestió amb els representants de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Estan en una fase de negociació, per tant, no tenen el tema tancat, i ho han anunciat públicament i ho han comentat amb alguns responsables polítics, i el que demanen en aquest moment és l'aval del conjunt del consistori perquè aquesta negociació sigui, si s'escau, encara més ben entesa per part de l'altra part de la interlocució.

La situació màxima seria la que els portés a Martorell, la que estan plantejant des de la negociació, però el semidirecte també podria comportar, i en aquest tema estan ubicats en la negociació el no parar en totes les parades que des de Martorell a Plaça d'Espanya existeixen en aquest moment, amb la qual cosa el temps podria variar substancialment fos una decisió o una altra, en qualsevol cas si el procés els permetés arribar a Martorell i inclús amb alguna parada intermitja a Piera per fer un exemple, estarien parlant d'entre 10 i 15 minuts de millora en el recorregut.

Conclou la seva intervenció dient que si a més aconseguissin encara més amb la negociació, aquest temps es veuria reduït en benefici de l'objectiu de la negociació i en definitiva del conjunt de la ciutadania.

Diu que els és molt difícil precisar amb exactitud el resultat final del temps de recorregut perquè depèn precisament de què aquesta negociació surti reeixida i aconseguissin el màxim en el procés de la negociació.

El Sr. Calbó diu que per tant, estan demanant que d'una hora i 24 minuts del trajecte, passessin a 1 hora i 14 minuts . amb una reducció de 10 minuts, si fos de 15 minuts seria d'1 hora i 9 minuts de trajecte.

Al grup municipal del PP li sembla una proposta de mínims, que votaran a favor, però els hi sembla contentar-se amb el mínim. Explica que a l'anterior Ple van ser molt contundents respecte la proposta que també van presentar al Consell Comarcal amb posterioritat dels carrils BUS-VAO , i la tesi fonamental del grup municipal del PP van dir que era tenir una bona connexió en tren, i tenir-la competitiva i reduir el temps de viatge, i curiosament veuen que aquesta tesi queda plasmada en part en la moció de l'Entesa, cosa que ja els agrada crear criteri des d'aquest punt de vista, però al seu grup li sobta, i pensen que fa dos dies que s'ha restablert aquesta línia després de varis mesos tallada, per una mala gestió, i el seu grup van ser molts crítics amb el Conseller de Política Territorial dient que no estaven disposats a ser considerats ciutadans de segona, i els hagués agradat amb més contundència per part de tots, i també una moció com aquestes tant maques amb el logo verd també, però això ja està passat, s'ha reestablert el servei i el ciutadà jutjarà com gestionen els seus assumptes.

Però tenint això en la retina, veient el desplegament que fa el govern de la Generalitat del metro comarcal , ell creu que des del territori han de dir prou, que ja està bé, i fins aquí ha arribat la broma. Pensin que aquest del metre comarcal, és un concepte que els ve de lluny i recorda el Conseller Felip Puig parlar del metre comarcal com una gran mesura que s'incorporaria en els propers anys i ara veuen el que és, una millora parcial i contentar-los amb molt poc, per això com a territori han de dir prou als senyors del Govern de la Generalitat, i que a sobre no vulguin donar a entendre que estan fent una gran millora perquè és una millora que en definitiva ven imatge en gran part perquè s'oblida del que és substancial , que és en part el que es diu a la moció que han de reduir aquest trajecte , i tot el que no sigui reduir el trajecte entre Igualada i Barcelona és posar "parches" però no és donar una solució , no és garantir la igualtat d'oportunitats al territori respecte d'altres territoris de Catalunya. No és garantir que els nostres ciutadans siguin considerats ciutadans de primera, i per tant, des d'aquest punt de vista ell creu que el primer que han d'exigir al govern de la Generalitat és que d'una vegada els doti d'un transport ferroviari del segle XXI, i això vol dir estar un temps de trajecte Igualada-Barcelona de forma competitiva.

Diu al Sr. Torras que si això es fes que no es preocupi ja que la gent no és tonta, i la gent faria l'aposta pel transport públic per tenir un transport públic complert , però al dia d'avui no la fa perquè no el tenim, ja que tenim un transport públic de segona comparat amb altres territoris excepte quan les gestiona segons qui, que la seva gestió perjudica d'una forma clara com han vist amb el tema de rodalies.

Finalitza la seva intervenció dient que el grup municipal del PP votarà favorablement, i si passen d'1 hora 24 minuts , amb 1 hora 14 minuts per la persona que agafa el transport públic seran 10 minuts menys que haurà de patir aquest servei de segona, però ell creu que és evident que quan fan l'enfocament l'han de fer dient prou amb la Generalitat, i que no els vulguin vendre una imatge que no resol el nostre problema, i que sobretot no garanteix la igualtat d'oportunitats als nostres ciutadans , per tant, l'aposta és per una connexió ferroviària competitiva del segle XXI i que el temps de trajecte sigui realment un temps de trajecte acceptable.

També entenen que davant de la decisió de diferents governs de la Generalitat , i dels actuals tripartits de deixar aquest sistema de transport de la forma que ho estan deixant l'únic que poden demanar és això, i per això deien fer una proposta de mínims perquè no s'aborda el substancial que és el que han de demanar.

Votaran favorablement aquesta moció, i sí que en el plantejament han de demanar una proposta de màxims, han d'apostar al màxim ja que creu que no s'han de ficar la bena abans de la ferida i han d'apostar pel màxim, i així tindrà tot el suport del seu grup per exigir al govern de la Generalitat que tracti els ciutadans d'Igualada i de l'Anoia com a ciutadans de primera , que vol dir reduir al màxim que sigui tècnicament possible aquest temps. Creu que aquesta és l'aposta i on tindrà tot el suport del grup municipal del PP.

El Sr. Riba manifesta que tal i com deien l'altre dia, una cosa no va en detriment de l'altra . És una proposta pràctica, concreta i aplicable , en cap cas contempla, només faltaria, la renúncia ni un mil·límetre de la reivindicació que especialment des d'Igualada s'ha fet de la solució estructural i definitiva del transport en ferrocarril de la nostra ciutat, que passa sense cap mena de dubte per la construcció de l'eix transversal ferroviari. Aquesta és la gran solució al transport ferroviari a casa nostra, i li sembla que queda fora de tota mena de dubte que aquest Alcalde, aquest govern ha estat extremadament proactiu en la reivindicació d'aquest tren transversal fins i tot en algun moment que s'havia menystingut de forma manifesta aquesta proposta de connexió ferroviària en tren gran fins a Barcelona .

Ara bé, que avui tinguin en funcionament els metres comarcals no vol dir que no puguin fer també propostes concretes i aplicables de forma factible que suposarien una millora en el recorregut de forma immediata i això és el que avui estan fent.

No implica cap renúncia a una proposta de màxims que han fet i mantindran . També diu que la millora del transport en general passa un tema de millora de freqüències i per un tema també de freqüència de temps i també per la capacitat d'intermodalitat dels transports.

Aquesta millora dels metros comarcals incideix clarament en dos d'aquests paràmetres amb les freqüències i amb la intermodalitat, i queda la tercera, que és el que en aquesta moció fora possible sense lesionar els interessos de ningú , d'una forma fàcil, d'una forma factible i d'una forma ràpida i sense menystenir també una altre factor que és que el metro comarcal com el seu nom indica és bàsic i d'especial rellevància per la comunicació i el transport dels ciutadans de la comarca entre els municipis de la comarca , aquest és un element i és la principal funcionalitat que a mig termini hauria de tenir aquesta línia de comunicació interna , i és un element que tampoc poden menystenir , no poden obviar des d'Igualada perquè és usat per molts i molts ciutadans de la comarca per desplaçar-se fins a la capital, i viceversa, i aquest element també és d'especial rellevància en aquest transport, en el ferrocarril de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Calbó diu que si això ho tenen tant clar, amb aquestes mocions poden tenir ja sempre un acord tipus d'insistir i reclamar un altre cop perquè ningú se n'oblidi.

Insisteix en fer un plantejament de màxims i demanin el tren directe per escurçar al màxim aquest temps possible .

Quant al que ha esmentat el Sr. Aymamí sobre quedar-se a Piera, diu que han de demanar el màxim i això no vol dir menystenir la comarca sinó que vol dir satisfer les necessitats dels ciutadans d'Igualada i dels ciutadans de la resta de comarca, per tant, amb unes freqüències concretes demanar al màxim per tant que permeti als ciutadans d'Igualada que es desplacen fins a Barcelona puguin reduir al màxim aquest temps, i amb la resta de freqüències tenir aquest servei, que el seu grup també creu necessari de la resta de municipis de comarca.

Insisteix que han d'anar a màxims des d'aquest punt de vista, ja que entenen que amb 1 hora i 24 minuts o amb 1 hora i 14 minuts si és la solució de Piera o amb 1'09 minuts, si són 10 o 15 minuts no n'hi ha prou.

Diu que això es soluciona amb unes freqüències a màxims i altres donant aquest servei , però tampoc es pot dir, creu el grup municipal del PP, que aquesta funció de metro comarcal hagi de perjudicar els interessos dels ciutadans igualadins que es desplacen a Barcelona, ja que això es diu des del govern de la Generalitat, però entenen que s'ha de compatibilitzar els dos interessos, la funció de metro comarcal d'interconnexió de poblacions de la comarca i la funció de reduir al màxim .

Insisteix que per tot això s'ha de demanar el màxim, i que el Sr. Riba els ha convençut amb el seu argument, però anant als màxims que sigui possible, i per tant, tindran tota la força del Ple de l'Ajuntament d'Igualada per anar a aquests màxims.

El Sr. Riba insisteix que és una proposta de màxims, i d'acord amb els codis de seguretat de ferrocarrils en aquest país introduir un nombre superior de ferrocarrils en el trajecte entre Martorell i Barcelona , això afecta a tots els combois que utilitzen aquesta via d'accés a la ciutat de Barcelona i en aquest moment han exhaurit ja la possibilitat que marquen els codis de seguretat del servei de ferrocarrils , i és impossible introduir nous combois en aquesta xarxa. Per tant, en aquest sentit des del punt de vista de la factibilitat de la proposta, aquesta és una proposta factible en la mesura que planteja aquest al ser semi-directe en la mesura de reduir aquestes parades dins de la comarca sense obviar la millora i l'increment de freqüències que ja hi ha hagut en aquesta comunicació interna en aquella part del trajecte en la qual això es possible i fora possible aplicar-ho d'una forma ràpida i imminent. Sense cap mena de dubte es podria reduir més el temps si hi cabessin més trens en aquesta línia, però avui per avui, és impossible introduir un nombre superior de combois per aconseguir aquest directe Igualada-Barcelona sense cap aturada.

Conclou dient que aquesta és una proposta que es circumscriu dintre del plantejament de màxims, el màxim possible i a més realitzable d'una forma fàcil, ràpida i que millora substancialment o milloraria substancialment el temps de recorregut dels ciutadans amb la comunicació d'Igualada amb Barcelona.

El Sr. Calbó diu que de la intervenció del Sr. Alcalde ell ha entès que estaven en un procés negociador i que hi ha un marge de concreció del que entenen per semi-directe ,

per tant, en aquest procés negociador i en aquest ventall de possibilitats que ha plantejat ha apuntat una, la possibilitat de Piera, ell li ha dit que vagin a màxims, per tant, vagin al màxim possible dintre del ventall que el Sr. Alcalde ha explicat que existeix en el procés negociador.

Això no contradiu l'argument que utilitza el Sr. Riba perquè el propi Sr. Alcalde ha reconegut que hi ha diferents processos negociadors i hi ha diferents possibilitats d'entendre aquest concepte de semi-directe, i ell li demana que vagin a màxims, i si van a màxims tindran el suport del grup municipal del PP.

El Sr. Aymamí diu al Sr. Calbó que la posició negociadora del govern és de màxims, i coincideixen en els conceptes, potser s'ha expressat malament en la seva primera intervenció, però precisament van en aquest procés de màxims dintre del que tècnicament els és possible, i que ja ha dit abans que depenia l'horari d'on aconseguien saltar les estacions, quantes aconseguien saltar en aquest procés de negociació, però que estigui convençut que estan en el plantejament de màxims i aquesta és la posició del govern responent a més al que és el convenciment de la major part de la ciutadania.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de més d'un terç de membres, en votació ordinària i per unanimitat de 20 Regidors del total de 21 Regidors, que de dret i fet componen la Corporació S'APROVA la proposta en els seus termes.

11.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Castells pregunta al Sr. Alcalde com a President del Consorci Sanitari d'Igualada en la seva condició d'Alcalde d'Igualada, pel fet que s'han trobat aquestes darrers dies de manera més excepcional del que ve sent habitual tot un seguit de ciutadans i ciutadanes que s'han dirigit al grup municipal de CIU per expressar la seva queixa o la seva disconformitat amb el funcionament del servei d'urgències de l'Hospital d'Igualada.

Entenen que déu ser molt complex fer aquesta gestió però també entenen que com a servidors de la cosa pública han d'intentar aconseguir que les coses funcionin i ho facin bé, i si no funcionen denunciar-ho i com han fet amb aquesta moció, si cal faran mocions perquè el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya aconseguixi donar els diners necessaris perquè això funcioni.

Des del grup municipal de CIU pregunta si són coneixedors d'aquestes deficiències, si s'estan prenent mesures, i si és així quines són.

El Sr. Aymamí respon que és una qüestió, la d'urgències, d'alta sensibilitat ja que com podrà comprendre el Sr. Castells i així ho comprèn la resta de ciutadania, el servei d'urgències és el punt de major pressió en una estructura hospitalària, i per tant, és el punt més sensible, des del punt de vista de la recepció dels ciutadans.

S'està treballant, i aquesta és la qüestió que els obliga, no puntualment, sinó sempre, en estar en reflexió sobre aquesta qüestió, sempre ha estat valorar els instruments i mecanismes que tenen per donar la millor de les respostes des dels dispositius

hospitalaris sanitaris en aquest tema de les urgències, que no només les urgències són responsabilitats de l'hospital sinó responsabilitats dels caps i per tant, és una qüestió compartida, la preocupació, pel conjunt dels instruments de salut que té la ciutat i la comarca en el sentit que els Caps d'Atenció Primària també realitzen una tasca en aquesta qüestió. Sobre el tema tenen en aquest moment una nova responsable de la gerència de la gestió de l'Hospital, i té damunt de la taula aquesta qüestió, com tenen tots els gerents per altra banda, en el món hospitalari, li consta que s'està treballant des de la gerència i de l'equip directiu i esperen poder millorar en el marc de les capacitats que tenen aquells elements o aquelles disfuncionalitats que poguessin derivar-se de situacions a vegades puntuals, i ara a més estan en el moment de major pressió dintre de la dificultat del servei d'urgència, aquestes èpoques en què es procedeix a tenir amb més assiduitat ja siguin gripes, ja siguin afeccions respiratòries produïdes precisament per la climatologia fa que la pressió sigui encara més important en un espai altament sensible.

Estan en la seguretat que no només és una qüestió econòmica, sinó que també és un plantejament global de funcionament, de matisar aquestes disfuncions que en un moment donat en qualsevol estructura complexa com és un centre hospitalari es poden produir, però és un tema que els preocupa, i en aquest sentit per més concreció d'aquestes qüestions que acaba de comentar, amb molt de gust els pot posar en contacte amb els Regidors i amb els màxims responsables del centre hospitalari perquè els concretin d'una forma més tècnica, més matisada aquestes accions que s'estan produint, i aquestes gestions, en definitiva, que l'equip directiu té encomanat realitzar, per tant, aquí tenen el seu oferiment que és redundant, perquè ja en el seu moment es va fer, per tal de facilitar-los sense cap mena d'inconvenient aquest accés directe a aquesta informació.

Malgrat tot torna a insistir que es tracta de l'espai més sensible de qualsevol organització sanitària, les urgències, i en moments d'èpoques de l'any es produeixen puntes en aquestes urgències, no només de l'Hospital d'Igualada sinó de qualsevol centre hospitalari o sanitari que tingui aquest dispositiu, i això obliga a estructures de funcionament àgils que puguin fer front en cada un dels moments en aquesta situació i en aquesta feina estan.

El Sr. Castells agraeix al Sr. Aymamí l'oferiment respecte a tenir informació, o parlar amb les persones responsables, i entenen que el grup de CIU vol mirar amb molt detall el tema, i insisteix que agraeix totes les facilitats que els dona, per tal de poder conèixer amb més detall la situació, i per tant, poder-la explicar a la resta de ciutadania.

En la seva intervenció no volia fer referència a determinades dates crítiques com poden ser aquests mesos, sinó que parla d'un problema més estructural en el sentit que creuen que amb cinc anys, han passat sis caps del servei d'urgència, i la pregunta que ha fet a l'inici dels precs ve motivada no tant sols per les queixes, que han tingut moltes el grup municipal de CIU respecte el servei, sinó que el diumenge en diaris de gran difusió sortien anuncis on el Consorci Sanitari d'Igualada buscava un cap de servei d'urgències. Pregunten que està passant, i si és un problema de les persones, de falta d'organització, o que està passant perquè no es poden permetre amb un hospital nou, que ha costat 62 milions d'euros, que és la joia de la Corona de la salut a la nostra ciutat, a la nostra comarca i al territori que l'envolta, quedar malament pel fet que un servei no funciona.

Això o s'ho poden permetre i pensa que han de fer totes els incidències en les gestions que siguin possibles per tal que això funcioni.

Per això, els agradaria saber què està passant, ja que veuen que és un problema estructural, i no pot funcionar una empresa on els seus caps amb cinc anys hi ha hagut sis i que ara estigui buscant un altre. Els costa de comprendre i volen saber si és un problema de persones, d'organització, o de qui és el problema.

El Sr. Aymamí respon insistint en el que ha esmentat abans, el món sanitari en termes generals, la professió mèdica és una professió altament desitjada, altament buscada, costa trobar especialistes i personal amb les titulacions corresponents. És conegut als mitjans de comunicació i, per tant, existeix una alta competència des del punt de vista d'oferta i de mobilitat d'aquests professionals, en aquest sentit una part d'aquesta realitat, de canvis de responsable en el servei d'urgències es deu a això a aquesta realitat que comenta i a altres que desconeix, i per tant, no pot respondre al respecte.

Evidentment si falta el responsable, si estan en un moment de canvi de responsable el que ha de fer la institució hospitalari és buscar els concursos i les demandes a les que ha fet referència a aquest professional.

El servei d'urgència especialment com ha dit abans és un servei que té per la seva pròpia càrrega de treball i les seves característiques de treball més enllà de les pel·lícules de la televisió i de les sèries que a vegades sembla que sigui un espai on la gent s'ho passa bé, el servei d'urgències, és un servei de primera línia de batalla i feixuc des del punt de vista del treball. Això fa que l'esgotament professional i personal possiblement es pugui donar en més ocasions que en altres tipus de servei.

No entén que sigui una qüestió estructural en si mateix, el servei d'urgències de l'hospital general d'Igualada ha millorat de forma espectacular respecte el que tenien fins ara des del punt de vista de l'equipament a disposició dels professionals i de l'espai a disposició dels professionals des del punt de vista de la capacitat de l'atenció en el conjunt de la ciutadania, i per tant, està convençut que ara és el millor dels moments des del punt de vista d'aquesta infraestructura i de la capacitat de fer una bona tasca professional.

La realitat del servei i de la resta d'infraestructura hospitalària és la que abans comentava, per tant, és un espai on es produeixen canvis en l'àmbit de la pressió que produeixen un bon nombre de professionals, i és un espai on l'estructura directiva del propi centre hospitalari està sempre molt a damunt, molt amatent perquè és la porta d'entrada, el mostrador principal de la imatge que el centre hospitalari sempre dona.

Conclou dient que en aquest moment hi ha un nou gerent que dintre dels temes que té damunt de la taula per enfrontar també hi ha aquesta qüestió, i esperen que es pugui fer de la millor manera que saben que creu és bastant bona, és un nivell professional força competent per no dir altament competent.

El Sr. Solà diu que a l'últim Ple es va fer referència per part de l'Alcalde a una contraposició dels sous que tenien amb les responsabilitats que tenien aquests, i ell

divendres passat al vestíbul de l'Ateneu no parava de donar-hi voltes a aquesta qüestió al veure la mancança de representació que tenia l'Ajuntament per part de l'Alcalde i dels seus Tinents d'Alcalde en la inauguració de les importants obres de millora que s'han fet al local d'aquesta entitat.

Aquestes obres de millora van ser inaugurades pel Conseller Tresserras i el creu que una justa representació de l'Ajuntament hauria estat que el seu Alcalde hagués encapçalat la inauguració juntament amb l'esmentat Conseller.

En cas que per alguna impossibilitat mèdica, del dentista o qualsevol cosa algú no hi pogués participar creu que seria molt important que alguns dels Tinents d'Alcalde, els quals també creu que estan en nòmina parcial o total, amb dedicació total o parcial, a aquest Ajuntament també hi poguessin fer aquest càrrec de representació institucional que creu és de vital importància, sobretot, amb unes obres de millora tant important com s'han fet en un local de la nostra ciutat.

Certa preocupació va tenir en veure que ningú del grup de l'Entesa podia acostar-hi a part de la Regidora de cultura lògicament, però la preocupació l'endemà li va desaparèixer al veure que tots estaven sans i estalvis a la recepció de la consellera Tura que va fer a la inauguració dels jutjats, per tant, celebra que tothom es recuperés a temps, i si fos mal pensat diria que és d'un color polític diferent del seu, tot i que treballen conjuntament a la Generalitat.

Demana simplement si li poden contestar el fet de per què la presència institucional d'aquest Ajuntament era, tant bé representada per la Regidora de Cultura, però tampoc representativa pel que fa a l'Alcalde i als Tinents d'Alcalde.

El Sr. Aymamí diu al Sr. Solà que creu que obre front perillós pel seu grup especialment, perquè són innombrables els actes en els quals el grup d'ERC simplement no hi són presents, al marge dels debats radiofònics, debat ja fet a l'últim Ple.

No hi són presents fins i tot en actes de Ple, i diu això perquè la coherència en política és tant important com la vida creu ell, i els costa acceptar cap lliçó del Sr. Solà sobre aquesta qüestió i en aquest camí que obre si segueixen entraran en un procés en el qual tenen totes les de perdre.

Cita l'exemple que hi havia una conferència sobre Europa a la qual no va assistir el grup d'ERC la setmana passada, i així podria seguir, insisteix, i defuig la temptació d'entrar en aquesta qüestió en la que amb tota seguretat surt el grup d'ERC clarament perdent.

Manifesta que quan ell va fer la referència a assignacions, que al Sr. Solà li consta personalment que li va molestar molt, la va fer clarament per tal de posar d'una forma evident damunt de la taula i per coneixement del conjunt de la ciutadania que tots els Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament tenen una assignació que paguen tots els igualadins, precisament per poder fer front a les tasques de responsabilitat que estan conferides a aquests Regidors, i el govern per fer-ho s'organitza de la manera que creu més convenient.

Diu que el Sr. Solà ha d'entendre que no pot comparar la visita oficial de la inauguració en presència de la Presidenta del Tribunal Superior de Justícia amb presència de la Consellera Tura, amb intervenció directa del govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta acció, en la construcció d'aquests nous jutjats, intervenció directa de l'Ajuntament d'Igualada tant com institució formalment, i a més com a col.laborador en aquesta obra en la cessió que va fer en la construcció dels mateixos jutjats, a una visita

del Conseller en l'àmbit d'una activitat d'una entitat privada, legítima, reconeguda, respectable, però que no té la mateixa comparació, no és igual, i per tant, no ha d'estranyar que el govern en ple fos present en l'acte de la Consellera Tura.

També diu que el Conseller Tresseras els cau molt bé, per la tranquil·litat del Solà, consideren que és un bon Conseller, un gran Conseller, per tant, no busqui elements que no hi són. A banda que forma part d'un govern del qual es senten corresponsables, en el cas d'aquest Conseller creuen que és un bon Conseller, i per això van enviar la millor de les seves representacions a aquest acte organitzat per una entitat privada, que és precisament aquella persona que té delegada expressament per part d'aquest Alcalde les responsabilitats en cultura.

Per tant, no sap veure on vol portar el debat el Sr. Solà, si vol portar una qüestió de consideració de que l'Alcalde va quan hi ha un Conseller socialista, però no hi va quan hi ha un Conseller d'ERC i potser això el tranquil·litza o el fa guanyar algun vot en l'àmbit de l'entitat en concret, però insisteix que resti tranquil que l'Alcalde va a tot arreu on pot, i en aquest cas li va ser impossible assistir a la inauguració dels espais de l'Ateneu, per motius estrictament personals, i ho va delegar en la millor representació que podria tenir que és aquella persona que té la delegació en temes de cultura, i que a més és la persona interlocutora de l'entitat que convidava al Conseller.

És un acte privat on es convida un Conseller en l'àmbit estricte de la pròpia entitat, i aquesta és la única explicació que li pot donar a part d'aquelles que es puguin imaginar respecte si els agrada més un conseller que un altre, o tenen preferències per assistir a un conseller o a un altre.

Alguna vegada l'Alcalde no hi va a actes oficials, i no ho fa expressament, per convicció política perquè creu que algun element relacionat amb aquell acte no ha reunit les condicions que havia de reunir, però aquest no és el cas perquè aquest Alcalde quan ho ha fet a més ho ha explicat el per què no ha assistir a una acte de determinades característiques.

Insisteix que no és el cas, que es tracta d'una visita d'un Conseller en l'àmbit d'una activitat d'una entitat privada diferent de la constitucional que es va procedir a realitzar dissabte de la setmana passada, i insisteix que no va poder assistir per motius estrictament personals i va delegar aquesta representació en la persona que millor podia representar aquest Alcalde en temes de cultura.

Conclou la seva intervenció portant el tema on l'ha iniciat el Sr. Sola dient que es reafirma que els Regidors del govern i de l'oposició tenen una assignació econòmica important que els obliga a ser presents en tots els actes que formen part de la seva responsabilitat.

Diu al Sr. Solà que sap, li ha arribat, que al seu grup els han retret aquesta qüestió per no ser presents als debats radiofònics, i si això li molesta li sap molt greu però és així, i la gent a de saber que el grup municipal d'ERC té la possibilitat d'assistir als debats radiofònics fent ús, entre altres coses, de l'assignació econòmica que el conjunt de ciutadans i ciutadanes via els representants dels mateixos han decidit que els Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament poguessin tenir. Manifesta que no sap si li ha contestat però en tot cas s'ha esforçat molt.

El Sr. Solà diu que sí que li ha contestat, i només dir-li al Sr. Aymamí que no es molesti tant, que simplement dient la part final de la seva intervenció, i dient que creu que estava

correctament representant era més que suficient , i creu que pot ser té la cua de palla en aquest tema i per això s'exalta tant.

Manifesta que ell està perfectament representant pel seu cap de grup i portaveu Sr. Joan Torras a les tertúlies i que quan ha anat ell ha estat en plena suplència del seu cap de grup, i ningú li ha fet constar que l'hagi trobat a faltar a les tertúlies i si algú li ha dit al Sr. Aymamí que li digui perquè no sabia que tenia admiradors a les tertúlies.

El Sr. Aymamí diu que espera que li atorgui la llibertat de poder-se explicar de la manera que cregui convenient , com ell li atorga al Sr. Solà, i per tant, no entrar en el debat de si va o no va, sinó també si s'explica d'una manera o d'una altra , i espera que aquesta no sigui l'actitud de fons ideològica que hagués darrera de la intervenció del Sr. Solà perquè estarien gratant en una posició més que condemnable.

Aquest Alcalde com el conjunt de Regidors i Regidors de l'Ajuntament tenen el dret d'expressar-se de la manera que creuen convenient, de respondre les preguntes utilitzant el temps que creguin convenient , i si això el posa nerviós pel debat de les assignacions econòmiques , pel fet de no anar als debats radiofònics i que algú això els hi retreu , i això encara el posa més nerviós i el fa exaltar, a ell li sap molt greu però és la seva responsabilitat política.

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 22'09 h, l'Alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta que signen l'Alcalde i el Secretari.

El Secretari

L'Alcalde