El Vendrell
Ajuntament

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES				
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	**TIPUS**	**ADJUDICATARI**	**DATA MODIFICACIÓ**	**CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ**
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, del servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a de les platges del municipi del Vendrell	Serveis	ALTESPORT 2000, SLP	21 de març de 2026	- **Motiu del canvi:** Necessitat de prestar el servei de salvament i socorrisme durant els dies de Setmana Santa de 2026, degut a l'increment d'usuaris de les platges en aquestes dates. - **Justificació:** 1. Increment d'afluència de persones a les platges durant Setmana Santa. 2. Avançament de la temporada de bany per condicions meteorològiques favorables. 3. Interès públic en garantir la seguretat i el servei de socorrisme. - **Condicions de la modificació:** • Prestació del servei els dies: ○ Dijous Sant (2 abril 2026) ○ Divendres Sant (3 abril 2026) ○ Dissabte (4 abril 2026) ○ Diumenge de Pasqua (5 abril 2026) ○ Dilluns de Pasqua (6 abril 2026) • **Horari**: de 10 h a 18 h • 8 efectius amb la formació exigida. • Amb material i vehicles necessaris per al servei. - **Import i condicions econòmiques:** • Increment: 17.393,95 € (IVA inclòs). • Percentatge: 1.95 % del contracte. • Partida pressupostària: 0725-17220-2271. - **Altres aspectes destacats:** • Reajustament de la garantia definitiva: 718,75 €. • Inici de la modificació: 2 d'abril de 2026. • Modificació formalitzada mitjançant annex contractual.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d'obres d'urbanització de la zona verda del parc del Botafoc	Serveis	ANA COELLO DE LLOBET, SLP	29 d'abril de 2026	- **Motiu del canvi:** Necessitat de modificar l'abast del projecte de la zona verda del parc del Botafoc, reduint l'àmbit territorial sense reduir les prestacions ni els objectius, i deixant part dels terrenys sense intervenir o amb una intervenció mínima de condicionament. - **Justificació:** 1. Informe tècnic de l'arquitecte municipal i responsable del contracte, de 24 de març de 2026, que justifica l'interès públic de la modificació no prevista. 2. Redefinició de l'abast del projecte i adequació correlativa de la direcció d'obra a les actuacions finalment previstes. 3. Conformitat expressa de l'empresa adjudicatària dins el tràmit d'audiència, presentada amb registre d'entrada E2026011572. - **Condicions de la modificació:** • Modificació del servei de redacció del projecte i de la posterior direcció d'obres d'urbanització. • Ampliació del termini d'execució de la redacció del projecte en 2 mesos. • Efectes des de la formalització de l'Annex II; darrera signatura electrònica: 27 de maig de 2026. - **Import i condicions econòmiques:** • Increment econòmic: 58.536,18 € (IVA inclòs), equivalent al 26,98375 % respecte del pressupost d'adjudicació del contracte. • Desglossament: Servei 1 redacció projecte +92.444,74 €; Servei 2 direcció d'obres -33.908,56 €. • Aplicació pressupostària: 0914-15110-64000. Projecte: 2021-2-URBAN-2. - **Altres aspectes destacats:** • Reajustament de la garantia definitiva: 2.418,85 €, constituïda el 11 de maig de 2026 mitjançant assegurança de caució d'Atradius. • Publicació de l'acord de modificació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic. • Modificació formalitzada mitjançant Annex II contractual.

SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, del servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a de les platges del municipi del Vendrell.	Serveis	ALTESPORT 2000, SLP	23 de juny de 2026	- **Motiu del canvi:** Necessitat d'ampliar i reforçar el servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a, a la zona del Riuet, situada a la platja de Coma-ruga, durant la temporada d'estiu de 2026, mitjançant la incorporació d'un efectiu addicional. - **Justificació:** 1. Informe tècnic IT2026059, emès el 19 de juny de 2026 per l'enginyer municipal responsable del contracte, que justifica l'interès públic i la necessitat de la modificació. 2. Necessitat de garantir una cobertura adequada del servei de salvament i socorrisme a la zona del Riuet durant els mesos de major afluència a les platges. 3. Acceptació expressa de l'ampliació del servei per part de l'empresa adjudicatària, presentada el 20 de juny de 2026 mitjançant el registre d'entrada E2026024797. - **Condicions de la modificació:** • Prestació del servei a la zona del Riuet, a la platja de Coma-ruga, durant els períodes i horaris següents: • Del 27 al 30 de juny de 2026, de 10.30 h a 18.30 h. • De l'1 al 31 de juliol de 2026, de 10.30 h a 19.30 h. • De l'1 al 31 d'agost de 2026, de 10.30 h a 19.30 h. • De l'1 a l'11 de setembre de 2026, de 10.30 h a 18.30 h. • Incorporació d'1 efectiu addicional amb la formació exigida. • Prestació del servei amb el material i els vehicles necessaris. - **Import i condicions econòmiques:** • Increment econòmic**:** 21.014,52 € (IVA inclòs). • Percentatge: 2,35 % de l'import d'adjudicació. • Aplicació pressupostària: 0725-17220-22711.

				- **Altres aspectes destacats:** • Reajustament de la garantia definitiva: 868,37 €, equivalent al 5 % de l'increment del contracte. • Garantia constituïda en metàl·lic el 24 de juny de 2026, amb número d'operació 320260002863. • Data d'inici de la modificació: 27 de juny de 2026. • Modificació formalitzada mitjançant l'Annex II contractual, signat electrònicament el 26 de juny de 2026 per l'empresa adjudicatària, l'alcalde i la secretària general. • Publicació de l'acord de modificació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant de l'Ajuntament del Vendrell. • Comunicació de les dades bàsiques de la modificació al Registre de Contractes del Sector Públic.