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1 DADES INICIALS DEL PLA DIRECTOR 

1.1 Antecedents 

A la comarca d’Osona existeixen 3 abastaments supramunicipals d’aigua potable en alta 

gestionats pel Consell Comarcal d’Osona, mitjançant l’empresa mixta Aigües d’Osona, S.A. 

Aquests abastaments són: 

- Abastament d’Osona Sud: dona servei a 18 municipis (76.000 habitants) 

- Abastament d’Osona Nord - Voltreganès: dona servei a 6 municipis (25.000 habitants)  

- Abastament del Lluçanès: dona servei a 7 municipis (3.400 habitants) 

 

El servei d’abastament d’aigua potable en alta és de competència municipal, però, els 31 

municipis connectats als abastaments la tenen delegada al Consell Comarcal d’Osona. Aquest 

servei d’abastament té la finalitat d’aportar els cabals complementaris que necessiten els 

municipis per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a la població. 

Els principis de la gestió i de la planificació de l’aigua a la comarca d’Osona són: 

• Garantir el subministrament d’aigua per al consum humà, tant en quantitat com en 

qualitat, complementant els recursos hídrics que hi ha. 

• Dissenyar noves xarxes segons els recursos de cada zona. 

• Gestionar i promoure l’ús eficient dels recursos disponibles garantint les necessitats 

actuals sense comprometre les futures. 

• Millorar la qualitat dels recursos hídrics. 

• Mantenir el cabal ecològic per tal que no afecti els sistemes fluvials. 

2 OBJECTE DEL PLA DIRECTOR 

Es tracta de realitzar una diagnosi del sistema d’abastament en alta de la Comarca d’Osona 

per tal de valorar la capacitat de subministrament de la xarxa enfront de situacions de màxim 

consum i de definir i valorar les actuacions a dur a terme per a millorar l’eficiència de la xarxa. 

Les característiques principals dels sistemes d’abastament són: 

Xarxa OSONA SUD: 

• Longitud de les xarxes: 28.892 m. 

• Material de les canonades: Fosa dúctil 

• Diàmetres nominals: fosa dúctil de 250 fins a 500  

• Arquetes finals d’abonats: 20 (1 de Manlleu, 1 de Roda de ter/L’Esquirol/Masies de 

Roda, 1 de Tavèrnoles, 1 de Sant Julià de Vilatorta/Folgueroles, 1 de Calldetenes, 1 

de Santa Eugènia de Berga, 2 de Malla, 2 de Taradell, 1 de Tona, 2 de Seva, 2 de 

Sant Miquel de Balenyà/El Brull, 2 de Balenyà, 1 de Centelles, 1 de Sant Martí de 

Centelles, 1 d’Aiguafreda) 
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L’àmbit territorial en el qual se situen les instal·lacions comprèn 18 municipis: 

MUNICIPIS OSONA SUD  

Manlleu Calldetenes Seva 

L’Esquirol St. Eugènia de Berga El Brull 

Masies de Roda Taradell Balenyà 

Roda de Ter Tona Centelles 

Tavèrnoles Malla Sant Martí de Centelles 

Folgueroles  Aiguafreda 

Sant Julià de Vilatorta     

Xarxa OSONA NORD: 

• Longitud de les xarxes: 15.600 m. 

• Material de les canonades: Fosa dúctil i formigó (làmina lliure) 

• Diàmetres nominals: fosa dúctil de 200 fins a 400, formigó de 1000 

• Arquetes finals d’abonats: 6 (1 de Les Masies de Voltregà, 1 d’Orís, 1 de Sant Hipòlit 

de Voltregà, 1 de Sant Pere de Torelló, 1 de Sant Vicenç de Torelló, 2 de Torelló) 

L’àmbit territorial en el qual se situen les instal·lacions comprèn 6 municipis: 

MUNICIPIS OSONA NORD  

 Torelló   Orís  

 Les Masies de Voltregà   Sant Vicenç de Torelló  

 Sant Hipòlit de Voltregà   Sant Pere de Torelló  

Xarxa OSONA LLUÇANÈS: 

• Longitud de les xarxes: 38.253 m. 

• Material de les canonades: Fosa dúctil, fibrociment, polietilè i PVC. 

• Diàmetres nominals: fosa dúctil de 90 a 110, fibrociment de 300, polietilè de 110 a 200 

i PVC de 110 

• Arquetes finals d’abonats: 9 (1 d’Olost, 1 de Perafita, 1 de la Roca, 1 de Sant Agustí 

de Lluçanès, 1 de Sant Bartomeu del Grau, 1 de Sant Boi de Lluçanès, 1 de Sant Martí 

d’Albars, 1 de Cal Met, 1 de Sobremunt) 

L’àmbit territorial en el qual se situen les instal·lacions comprèn 7 municipis: 

MUNICIPIS OSONA LLUÇANÈS  

 Sant Bartomeu del Grau   Olost  

 Sant Boi de Lluçanès   Sant Martí d’Albars  

 Perafita   Sant Agustí de Lluçanès  

 Sobremunt    
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3 ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

A continuació es descriuen les instal·lacions hidràuliques que en l’actualitat componen la xarxa 

dels abastaments (captacions, conduccions, dipòsits, estacions de bombeig, etc.). 

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

3.1.1 XARXA OSONA SUD 
 

Els 18 municipis beneficiaris de les instal·lacions de la xarxa OSONA SUD són: 

 

Figura 1 - Municipis subministrat per la xarxa OSONA SUD. 

 

• Manlleu El municipi de Manlleu és una ciutat i municipi de Catalunya situat a la comarca 
d'Osona i situada al centre de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 
20.883 habitants i una superfície de 17,2 km².  

L’ETAP de la xarxa d’OSONA SUD està localitzada al terme municipal de Manlleu. 
La capacitat dels seus dipòsits és de 380 m³ en total. 

• L’Esquirol El municipi de L'Esquirol és un extens municipi situat a l'est de la comarca d'Osona, 
està situat al centre est de la regió de l'Alt Ter. L'Esquirol és la població que 
concentra més serveis, però el terme comprèn els nuclis de Cantonigròs, Sant Julià 
de Cabrera i Sant Martí Sescorts, aquest darrer situat ja pràcticament a la plana de 
Vic. Actualment, té una població de 2.245 habitants i una superfície de 61,8 km². 
 

• Les Masies de 

Roda 

El municipi de Les Masies de Roda és un municipi situat a l'est de la comarca 
d'Osona, al centre est de la regió de l'Alt Ter i a la província de Barcelona. És 
municipi rural de 16,38 km² de superfície, 467 m d'altitud i 733 habitants. La població 
viu bàsicament en masos, la majoria dels quals tenen una llarga història, i en quatre 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Osona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Ter
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cantonigr%C3%B2s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Juli%C3%A0_de_Cabrera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Juli%C3%A0_de_Cabrera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_Sescorts
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nuclis de població separats entre els quals: les Cases Noves, l'Esquerda, 
Fontanelles i el Vicenç. 

La captació del riu Ter al municipi de les Masies de Roda alimenta l’estació de 
tractament d’aigües potable (ETAP) de la xarxa d’OSONA SUD. 

• Roda de Ter El municipi de Roda de Ter és una vila i municipi de la comarca d'Osona, i situada 
al centre de la regió de l'Alt Ter. Està ubicat a la part més baixa de la Plana de Vic. 
És un dels municipis amb menys extensió territorial de tota la comarca. És una vila 
bàsicament industrial. Actualment, té una població de 6.555 habitants i una 
superfície de 2,2 km². 

• Tavèrnoles El municipi de Tavèrnoles és un municipi de la comarca d'Osona, i està situat al 
centre est de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 329 habitants i una 
superfície de 18,8 km². 

• Folgueroles El municipi de Folgueroles és un municipi de la comarca d'Osona, lloc de naixement 
de mossèn Cinto Verdaguer. Està situat al centre est de la regió de l'Alt Ter. 
Actualment, té una població de 2.254 habitants i una superfície de 10,5 km². 

• Sant Julià de 

Vilatorta 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta és un municipi de la comarca d'Osona i està 
situada al sud-est de la regió de l'Alt Ter. Des de l'any 1946, Sant Julià de Vilatorta i 
Vilalleons formen una sola entitat municipal, amb una superfície d'uns 16 km². 
Malgrat aquesta fusió, d'efectes purament civils, continuen essent dues entitats d'un 
passat i unes característiques totalment diferents. El 2019 el municipi tenia 3.114 
habitants. 

• Calldetenes El municipi de Calldetenes és un municipi de la comarca d'Osona i està situada al 
centre-sud de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 2.532 habitants i 
una superfície de 5,8 km². 

• St. Eugènia de 

Berga 

El municipi de Santa Eugènia de Berga és un municipi de la comarca d'Osona, està 
situat centre-sud de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 2.256 
habitants i una superfície de 7 km². 

El punt d’emmagatzematge és el conjunt de 2 dipòsits de Sant Marc d’una capacitat 
total de 4.500 m³. 

• Taradell El municipi de Taradell és una vila i municipi de la comarca d'Osona i situada al sud 
de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 6.699 habitants i una 
superfície de 26,5 km². 

• Tona El municipi de Tona és un municipi de la plana de Vic a la comarca d'Osona, i a la 
regió de l'Alt Ter, situada al sud de la regió. El municipi limita amb els de Malla, 
Taradell, Muntanyola, Collsuspina, Seva i Balenyà. Actualment, té una població de 
8.368 habitants i una superfície de 16,5 km². 

El punt d’emmagatzematge és el dipòsit de Montrodon d’una capacitat de 2.500 m³. 

• Malla El municipi de Malla és un municipi de la comarca d'Osona, situat al centre sud de 
l'Alt Ter. El punt més elevat és el cim del Clascar. L'economia de Malla es basa 
eminentment en l'agricultura i la ramaderia. Actualment, té una població de 272 
habitants i una superfície d’11 km². 

• Seva El municipi de Seva és un municipi d'Osona i situada al sud de la regió de l'Alt Ter 
que es troba a una altitud mitjana de 630 metres a la zona poblada. És un poble que 
té 3.736 habitants. Té una extensió de 30,4 km² i està situat al sud-est de la comarca 
d'Osona i a la falda nord-oest del Montseny. 
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• El Brull El municipi de El Brull és un municipi de la comarca d'Osona, situat entre la plana 
de Vic i el massís del Montseny. Està situat al sud de la regió de l'Alt Ter. 
Tradicionalment, era format pels nuclis del Brull, Sant Jaume de Viladrover i Sant 
Cristòfol de la Castanya, però avui cal afegir-n'hi un de nou, l'Estanyol, una 
urbanització que s'ha format entre el Brull i Sant Jaume de Viladrover per efecte del 
camp de golf que hi ha. El Brull és el nucli principal i la capital administrativa. 
Actualment, té una població de 278 habitants i una superfície de 41 km². 

• Balenyà El municipi de Balenyà és un municipi del sud d'Osona i al sud de la regió de l'Alt 
Ter, anomenat fins al 1991 els Hostalets de Balenyà. També s'anomena així un dels 
nuclis de població d'aquest municipi. Aquest poble s'estén a migjorn de la Plana de 
Vic, a la capçalera del Congost i arriba fins a l'altiplà del Moianès. L'economia local 
és industrial, predominen els productes carnis i els derivats del porc. Actualment, té 
una població de 3.948 habitants i una superfície de 17,4 km². 

• Centelles El municipi de Centelles és una vila i municipi de la comarca d'Osona, i situada al 
sud de la regió de l'Alt Ter. Limita amb els termes municipals de Sant Martí de 
Centelles pel sud; Castellcir, per l'oest; Seva pel nord-est; i Balenyà, pel nord-oest. 
És situat a l'entrada sud de la plana de Vic, entre el riu Congost i la serra que tanca 
la plana de Vic. Actualment, té una població de 7.641 habitants i una superfície de 
15,2 km². 

• Sant Martí de 

Centelles 

El municipi de Sant Martí de Centelles és un municipi de la comarca d'Osona a la 
zona sud de la comarca afrontant amb el Vallès Oriental i el Moianès, a la conca del 
riu Congost i sota els cingles de Bertí. Està situat al sud de la regió de l'Alt Ter. Té 
una extensió de 25,6 km² i dos nuclis urbans que sumen 1.232 habitants.  

• Aiguafreda El municipi d’Aiguafreda és un poble i municipi de la comarca d'Osona, si bé adscrit 
administrativament i temporalment a la del Vallès Oriental, Catalunya, a l'extrem nord 
de la comarca vallesana. Està situada al sud de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té 
una població de 2.552 habitants i una superfície de 7,9 km². 

 

L’aigua de l’abastament d’Osona Sud té 

origen a la captació superficial del riu Ter al 

nivell de la represa de Malars.  

 

 

 

 

 

  Foto  1 - Captació superficial OSONA SUD - Riu Ter 
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3.1.2 XARXA OSONA NORD 

Els 6 municipis beneficiaris de les instal·lacions de la xarxa OSONA NORD són: 

 
Figura 2 - Municipis subministrat per la xarxa OSONA NORD. 

 

•  Torelló  El municipi de Torelló és una vila de Catalunya situada a la comarca d'Osona, 
concretament a la confluència dels rius Ges i Ter, a la Plana de Vic, també és una 
població de la regió (sense ús administratiu) de l'Alt Ter, concretament al centre de 
la regió. Actualment, té una població de 14.726 habitants i una superfície de 13,5 
km².  

El punt d’emmagatzematge és el dipòsit de Puig-Roví d’una capacitat de 200 m³. 
 

•  Les Masies de 

Voltregà  
El municipi de Les Masies de Voltregà és un municipi de la comarca d'Osona i està 
situada al centre de la regió de l'Alt Ter. El terme limita a l'est amb Torelló i Manlleu, 
al sud amb Gurb, al sud-oest amb Santa Cecília de Voltregà, a l'oest amb Sant Martí 
de Sobremunt i al nord-oest amb Orís. Actualment, té una població de 3.133 
habitants i una superfície de 22,4 km².  

La captació del riu Ter al municipi de les Masies de Voltregà alimenta l’estació de 
tractament d’aigües potable (ETAP) de la xarxa d’OSONA NORD situada al mateix 
municipi. La connexió entre la captació i l’ETAP es fa mitjançant una canonada de 
formigó de 1.000 mm en làmina lliure. L’ETAP disposa d’un dipòsit de 1.300 m³. 

•  Sant Hipòlit de 

Voltregà  
El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà és una vila i municipi de la comarca d'Osona 
i està situada al centre de la regió de l'Alt Ter. És un dels municipis més petits de 
Catalunya, ja que té 0,97 km quadrats i està envoltat pel municipi de les Masies de 
Voltregà. Actualment, té una població de 3.644 habitants.  
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•  Orís  El municipi d’Orís és un municipi de la comarca d'Osona, amb capital a Can 
Branques. Està situat al centre de la regió de l'Alt Ter. Ocupa el sector septentrional 
de la Plana i de la comarca d'Osona, puix que termeneja amb Sant Quirze de Besora 
des del puig dels Tres Batlles al coll de les Gargantes, sobre la vall de Bosquetell. 
Actualment, té una població de 347 habitants i una superfície de 27,2 km².  

 

•  Sant Vicenç de 

Torelló  
El municipi de Sant Vicenç de Torelló és un municipi de la comarca d'Osona i està 
situat al centre de la regió de l'Alt Ter. Aquest municipi és al nord de la Vall del Ges, 
es fica com un tascó entre els municipis de Sant Pere de Torelló i Torelló. El municipi 
de Sant Vicenç de Torelló té una extensió de 6,60 km², de forma triangular, i té tres 
nuclis de població: Sant Vicenç de Torelló, Borgonyà i Vila-seca. Actualment, té una 
població de 2.072 habitants i una superfície de 6,6 km².  

•  Sant Pere de 

Torelló  
El municipi de Sant Pere de Torelló és una vila i municipi a la comarca d'Osona, a la 
Vall del Ges i situada al centre est de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població 
de 2.514 habitants i una superfície de 55,1 km². 

3.1.3 XARXA LLUÇANÈS 

Els 7 municipis beneficiaris de les instal·lacions de la xarxa OSONA LLUÇANÈS són: 

 
Figura 3 - Municipis subministrat per la xarxa OSONA LLUÇANÈS. 

•  Sant Bartomeu 

del Grau  

El municipi Sant Bartomeu del Grau és un municipi de la comarca del Lluçanès, si 
bé adscrit administrativament a la d'Osona. Està situat al centre-oest de la regió de 
l'Alt Ter i està situat a l'est de l'altiplà del Lluçanès. Actualment, té una població de 
924 habitants i una superfície de 34,4 km².  

Els pous de Vilaseca alimenten el dipòsit de Vilaseca de 1.000 m³ de capacitat. 

• Sant Boi de 

Lluçanès  

El municipi de Sant Boi de Lluçanès és un poble i municipi de la comarca del 
Lluçanès, si bé adscrit administrativament a la d'Osona, està situat al centre-oest de 
la regió de l'Alt Ter. Està situat a l'extrem nord-est de la lluçanenca, i al nord-oest de 
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l'osonenca. Història. Actualment, té una població de 575 habitants i una superfície 
de 19,5 km².  

El punt d’emmagatzematge és el dipòsit de Vilar Nou d’una capacitat de 200 m³. 

•  Perafita  El municipi de Perafita és un municipi de la comarca del Lluçanès, està situada al 
centre-oest de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 418 habitants i 
una superfície de 19,6 km².  

El punt d’emmagatzematge és el dipòsit de La Serra d’una capacitat de 20 m³. 

•  Sobremunt  El municipi de Sobremunt és un municipi de la comarca del Lluçanès, situat sobre la 
serra de Sobremunt, que està solcada per nombrosos torrents i rieres que 
conflueixen a la riera de Sorreigs, afluent del Ter. També està situat al centre-oest 
de la regió de l'Alt Ter. Actualment, té una població de 83 habitants i una superfície 
de 13,8 km².  

 

•  Olost  El municipi d’Olost és un municipi de la comarca del Lluçanès, està situat a l'oest de 
la regió de l'Alt Ter. El terme comprèn el poble d'Olost, cap de municipi, el poble de 
Santa Creu de Joglars i el Raval d'Olost. El municipi és força accidentat, amb sectors 
menys abruptes només a les terres pròximes al poble d'Olost, poc abans de 
l'aiguabarreig de la Riera Gavarresa i la riera de Lluçanès, que travessen de nord a 
sud el terme i donen una característica configuració de valls i petites carenes, on 
s'assenten antigues masies. Actualment, té una població de 1.206 habitants i una 
superfície de 29,4 km².  

•  Sant Martí 

d’Albars  

El municipi de Sant Martí d'Albars és un poble i municipi de la comarca del Lluçanès. 
Està situat a l'oest de la regió de l'Alt Ter. El municipi s'estructura en tres nuclis, 
Beulaigua, la Blava, Sant Martí i en algunes masies aïllades. Actualment, té una 
població de 119 habitants i una superfície de 14,7 km².  

 

•  Sant Agustí de 

Lluçanès  

El municipi de Sant Agustí de Lluçanès és un municipi de la comarca del Lluçanès, 
si bé adscrit administrativament a la d'Osona, està situat al centre-oest de la regió 
de l'Alt Ter. Està ubicat a la divisòria d'aigües del Llobregat i el Ter, ubicat al conegut 
collet de Sant Agustí, a 860 m d'altitud. Actualment, té una població de 100 habitants 
i una superfície de 13,2 km².  
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3.2 Esquemes hidràulics 

3.2.1 Esquema hidràulic de la xarxa OSONA SUD 

 
Figura 4 - Esquema hidràulic vertical de la xarxa OSONA SUD 

3.2.2 Esquema hidràulic de la xarxa OSONA NORD 

 
Figura 5 - Esquema hidràulic vertical de la xarxa OSONA NORD 
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3.2.3 Esquema hidràulic de la xarxa LLUÇANÈS 
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Figura 6 - Esquema hidràulic vertical de la xarxa LLUÇANÈS 

3.3 Descripció dels sistemes 

3.3.1 Sistema OSONA SUD 

3.3.1.1 Captació 

La captació de la xarxa OSONA SUD està situada al riu Ter, al municipi de Les Masies de 

Roda. Es tracta d’una captació superficial situada a uns 300 metres aigües amunt de la 

resclosa de Malars. 

 

 

 
Figura 7 - Esquema de la captació 

 

Captació 

OSONA SUD 

Foto  2 - Vista aèria de la resclosa de Malar - Riu Ter 
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La captació està composta per tres bombes configurades per funcionar en 2+1. La canonada 

d’aspiració és de formigó de diàmetre DN600. El cabal bombejat cap a l’ETAP és de l’ordre 

de 1.200 m³/h.  

La captació consta d’una cambra d’entrada amb reixa de desbast, 2 cambres amb bombes 

submergides funcionant en 2+1 connectades a un col·lector d’impulsió. D’aquest col·lector 

surten les dues canonades de fosa dúctil de DN500 i DN350 cap a l’ETAP. 

3.3.1.2 Canonades d’impulsió i distribució 

Impulsió de la captació a l’ETAP Les conduccions són de fosa dúctil de DN350 i DN500. 

Ambdues canonades tenen una longitud de 480 metres i 

surten de la cota +434 m.s.n.m. fins a l’ETAP (+438 m.s.n.m.). 

La canonada de DN350 és la més antiga, la de DN500 es 

va instal·lar per millorar el cabal de la captació i aprofitar al 

màxim la capacitat de tractament de l’ETAP. 

Impulsió de l’ETAP a Manlleu La conducció alimenta els dipòsits municipals de Can 

Titella. 

Impulsió de l’ETAP fins als dipòsits 

de Sant Marc. 

La conducció de fosa dúctil de DN500 té una longitud total 

de 8.965 metres. La cota inicial a l’ETAP és de +438 

m.s.n.m. i la cota final dels dipòsits de Sant Marc és de +524 

m.s.n.m. 

Aquesta conducció subministra en alta els municipis de 

Les Masies de Roda, l’Esquirol, Roda de Ter, Tavèrnoles, 

Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i Calldetenes. 

Impulsió de Sant Marc al dipòsit de 

Montrodon. 

La conducció de fosa dúctil té una longitud total de 8.303 

metres, 7.341 metres de DN500 i 962 metres de DN450 en 

el tram final abans del dipòsit. La cota inicial dels dipòsits 

de Sant Marc és de +524 m.s.n.m i la cota final del dipòsit de 

Montrodon és de +619 m.s.n.m. 

Foto  4 - Desbasts de la captació OSONA SUD Foto  3 - Captació OSONA SUD - Riu Ter 



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 22.- 

Aquesta conducció subministra en alta els municipis de 

Santa Eugenia de Berga, Malla, Taradell i Tona). 

Conducció per gravetat des del 

dipòsit de Montrodon. 

La conducció de fosa dúctil té una longitud total de 10.283 

metres de diàmetres DN450 (1.735 m.), DN400 (1.347 m.), 

DN350 (2.720 m.), DN300 (2.842 m.) i DN250 (1.818 m.). 

La cota inicial del dipòsit de Montrodon és de +619 m.s.n.m. 

i la cota final de l’arqueta de venda en alta d’Aiguafreda és 

de +434 m.s.n.m. 

Aquesta conducció subministra en alta els municipis de El 

Brull, Seva, Sant Miquel de Balenyà, Malla (El Quadro), 

Balenyà, Centelles, Sant Martí de Centelles i Aiguafreda. 

Les canonades del sistema principal tenen una longitud total de més de 28,5 km on predomina 

la fosa dúctil com a material. 

3.3.1.3 ETAP 

L’ETAP està situada al terme municipal de Manlleu. La seva capacitat d’emmagatzematge és 

de 380 m³ repartida en un dipòsit de 300 m³ i un altre de 80 m³. La capacitat de tractament de 

l’ETAP és de 25.000 m³/dia.  

El tractament consta d’un canal d’entrada amb dos filtres d’escala, dues cambres de mescla, 

dues cambres de floculació, dues cambres de pressió, dos decantadors lamel·lars i 7 filtres 

de carbó actiu (tres equipats amb crepines i 4 de tipus Leopold). L’aigua potabilitzada 

s’emmagatzema al dipòsit de 380 m³ (cambra de bombeig) abans de ser bombejada cap al 

dipòsit de Sant Marc mitjançant una canonada de fosa dúctil de DN500 i cap al dipòsit de Can 

Titella de Manlleu.  

 
Foto  5 – Vista general de l’ETAP 

 
Foto  6 - Vista dels decantadors 
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Foto  7 - Vista dels filtres de carbó actiu 

 
Foto  8 - Analitzadors de clor 

 
Foto  9 - Bombes d’impulsió a Sant Marc 

 
Foto  10 - Bombes d’impulsió a Manlleu 

 
Foto  11 - Dipòsit regulador de fangs 

 
Foto  12 - Espessidor de fangs 
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Foto  13 - Deshidratadors de fangs 

 
Foto  14 - Calderí anti-arriet 

3.3.1.4 Dipòsits 

La xarxa d’OSONA SUD té a més dels dipòsits de l’ETAP, 2 zones d’emmagatzematge. El 

dipòsit doble de Sant Marc i el dipòsit de Montrodon. A continuació es detallen les 

característiques de cadascun d’ells. 

Dipòsit de Sant Marc 

Els dipòsits de Sant Marc es troben al municipi de Santa Eugènia de Berga, al peu de la Serra 

de Sant Marc. Estan alimentats per una canonada d’impulsió de fosa dúctil de DN500 

provinent de l’ETAP d’OSONA SUD. Els dos dipòsits estan ubicats a la mateixa parcel·la.  

El dipòsit més antic és circular de 27 metres de diàmetre i una alçada de la làmina d’aigua de 

4,75 metres. La seva capacitat és de 2.500 m³. 

El dipòsit més recent es va construir l’any 2023. Ampli la capacitat d’emmagatzematge d’uns 

2.000 m³. El diàmetre del dipòsit és de 23,50 metres i una alçada de la làmina d’aigua de 4,75 

metres. 

Els dos dipòsits estan connectats en sèrie, però també poden treballar de manera 

independent. Tots dos disposen d’una canonada d’entrada i d’una canonada d’impulsió. La 

forma normal de treballar és fer servir la canonada d’entrada del dipòsit més antic i la 

canonada d’impulsió del més nou per a garantir una bona recirculació de l’aigua.  

Els dipòsits de Sant Marc funcionen com dipòsits de capçalera pels municipis de Les Masies 

de Roda, l’Esquirol, Roda de Ter, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, 

Calldetenes, Santa Eugenia de Berga, Malla, Taradell i Tona. 
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Figura 8. Vista del dipòsit de Sant Marc. 

 

El temps de permanència de l’aigua a dintre dels dipòsits de Sant Marc s’ha estimat tenint en 

compte les demandes dels municipis connectats a la xarxa bidireccional provinent de l’ETAP 

i dels municipis connectats a la xarxa entre la impulsió de Sant Marc i el dipòsit de Montrodon. 

El mes de referència per a calcular les puntes de demandes és el juliol de 2024, els valors 

s’han obtingut fent una prognosi de l’any 2024 basat en l’evolució de les demandes dels 16 

últims anys (2008 – 2023).  

Municipis 
Demanda del mes 

de juliol 2024 
(m³/mes) 

Dipòsit de capçalera 
Demanda diària 
mitja del mes de 
referència (m³/d) 

Calldetenes 22.378 ETAP / Sant Marc 746 

Folgueroles 12.852 ETAP / Sant Marc 428 

L’Esquirol 23.955 ETAP / Sant Marc 799 

Malla 3.447 ETAP / Sant Marc 115 

Masies de Roda 12.674 ETAP / Sant Marc 422 

Roda de Ter 27.367 ETAP / Sant Marc 912 

Sant Julià de Vilatorta 13.666 ETAP / Sant Marc 456 

St. Eugènia de Berga 48.715 Sant Marc / Montrodon 1.624 

Taradell 48.297 Sant Marc / Montrodon 1.610 

Tavèrnoles 4.791 Sant Marc / Montrodon 160 

Tona 51.480 Sant Marc / Montrodon 1.716 

TOTAL: 269.620  8.987 
Taula 1 - Demandes dels municipis connectats als dipòsits de Sant Marc. 

El volum total d’emmagatzematge del conjunt de dipòsits de Sant Marc és de 4.500 m³. 

El temps de permanència de la punta de demanda definida a la taula 1 és de 0,5 dies. 
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Dipòsit de Montrodon 

Els dipòsits de Montrodon es troba al municipi de Tona, al punt alt de la Serra de Mont-Rodon. 

Estan alimentats per una canonada d’impulsió de fosa dúctil de DN500 provinent dels dipòsits 

de Sant Marc.  

El dipòsit és circular de 26 metres de diàmetre i una alçada de la làmina d’aigua de 4,8 metres. 

La seva capacitat és de 2.500 m³. 

 
Figura 9. Vista del dipòsit de Montrodon. 

 
Figura 10. Vista de l’entrada dipòsit de Montrodon. 

El temps de permanència de l’aigua a dintre dels dipòsits de Montrodon s’ha estimat tenint en 

compte les demandes dels municipis connectats aigües a baix del dipòsit de Montrodon. 

El mes de referència per a calcular les puntes de demandes és el mes de juliol 2024, el valor 

s’ha obtingut fent una prognosi de l’any 2024 basat en l’evolució de les demandes dels 16 

últims anys (2008 – 2023).  

Municipis 
Demanda del mes 

de juliol 2024 
(m³/mes) 

Dipòsit de 
capçalera 

Demanda diària 
mitja del mes de 
referència (m³/d) 

Aiguafreda 15.460 Montrodon 515 

Balenyà 25.590 Montrodon 853 

El Brull 1.625 Montrodon 54 

Sant Martí de Cent. 9.735 Montrodon 324 

Seva 56.503 Montrodon 1.883 

Centelles 45.486 Montrodon 1.516 

TOTAL: 154.399  5.147 
Taula 2 - Demandes dels municipis connectats al dipòsit de Montrodon. 

El volum total d’emmagatzematge del dipòsit de Montrodon és de 2.500 m³. 

El temps de permanència de la punta de demanda definida a la taula 2 és de 0,49 dies. 
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3.3.1.5 Grups d’impulsió 

Impulsions de l’ETAP d’OSONA SUD 

L’ETAP d’Osona Sud disposa de dos grups d’impulsió. El grup que alimenta el dipòsit de Sant 

Marc i el grup que alimenta el dipòsit de Can Titella de Manlleu. La impulsió cap a Sant Marc 

és de doble sentit, els municipis situats entre l’ETAP i Sant Marc s’alimenten des de la impulsió 

de les bombes o per gravetat des del dipòsit de Sant Marc. 

3.3.1.5.1.1 Impulsió de l’ETAP al dipòsit de Sant Marc 

La impulsió al dipòsit de Sant Marc eleva l’aigua des de l’ETAP fins als dipòsits de Sant Marc. 

Les 3 bombes estan configurades en 2+1. Aspiren des del dipòsit de 380 m³ de la mateixa 

planta que s’utilitza com a cambra de bombeig. 

Les bombes existents són de la marca INGESOLL-DRESSER, tipus 12HH – 200/11F. 

Aixequen un cabal de  440 m³/h a  uns 90 metres de columna d’aigua. L’any de fabricació de 

les bombes és el 1997. 

 
Figura 11. Bombes de la impulsió cap a Sant Marc. 

 
Figura 12. Placa de les bombes. 

Les instal·lacions estan protegides per un calderí anti-arriet de 10 m³ construït l’any 1997. 

3.3.1.5.1.2 Impulsió de l’ETAP a Manlleu 

La impulsió al dipòsit de Manlleu eleva l’aigua des de l’ETAP fins al dipòsit de Can Titella. 

Les 3 bombes estan configurades en 2+1. Aspiren des del dipòsit de 380 m³ de la mateixa 

planta que s’utilitza com a cambra de bombeig. 

No es disposa de les especificacions tècniques de les bombes.  
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Figura 13. Bombes de la impulsió cap a Manlleu. 

Les instal·lacions estan protegides per un calderí anti-arriet de 10 m³ construït l’any 2015. 

Impulsió de Sant Marc al dipòsit de Montrodon. 

La impulsió existent al dipòsit de Sant Marc eleva l’aigua des dels dipòsits de Sant Marc fins 

al dipòsit de Montrodon. 

Les 3 bombes estan configurades en 2+1. Estan connectades a un col·lector d’aspiració d’acer 

INOX recentment instal·lat durant les obres de construcció del nou dipòsit de 2.000 m³, obres 

realitzades durant l’any 2023. Les bombes existents són de la marca SULZER, tipus 

SLMB125/450/2 de 95 kW de potència. Eleven un cabal de 250 m³/h a 105 metres de columna 

d’aigua. L’any de fabricació de les bombes és el 2013. 

  

Figura 14. Vista general de la impulsió de Sant Marc. 
Figura 15. Placa de les bombes de 

Sant Marc 

La canonada d’impulsió està protegida per un calderí anti cop d’ariet de 9 m³, la membrana 

del calderí s’ha substituït finals del 2023. 

Les bombes estan equipades de variadors de potència. 
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3.3.1.6 Elements singulars del servei 

Els elements singulars de la xarxa són bàsicament les arquetes de venda en alta: 

Arqueta de derivació de Tavèrnoles: situada al camí d’accés a Can Croses, al PK 1,20 de 

la carretera BV-5213 fins a Tavèrnoles i el Parador de Sau.  

  
Figura 16. Arqueta de derivació de Tavèrnoles. 

Arqueta de derivació de Folgueroles - Sant Julià de Vilatorta: situada al costat de la Casa 

Nova dels Frares i de la carretera C-25. 

  
Figura 17. Arqueta de derivació de Calldetenes-Folgueroles-Sant Julià de Vilatorta. 

Arqueta de derivació de Calldetenes: situada a l’inici de la Ruta dels Molins, a tocar de la 

rotonda de la variant de la carretera N-141d. 
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Figura 18. Arqueta de derivació de Calldetenes. 

Arqueta de derivació de Santa Eugènia de Berga: situada just passada la Granja Comas 

(Mas Roure), a mà esquerra del camí de Saladeures. 

  
Figura 19. Arqueta de derivació de Santa Eugènia de Berga. 

Arqueta de derivació de Montrodon: situada just a l’entrada del barri de Montrodon de 

Taradell, a mà dreta de la rotonda de la carretera BV-5306. 

  
Figura 20. Arqueta de derivació de Montrodon. 

Arqueta de derivació de Tona: situada sota el Casal de Mont-rodon. 
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Figura 21. Arqueta de derivació de Tona. 

Arqueta de derivació de Sant Miquel de Balenyà: situada al marge de la carretera BV-5303 

fins a Seva.  

  
Figura 22. Arqueta de derivació de Sant Miquel de Balenyà. 

Arqueta de derivació dels Hostalets de Balenyà: situada a l’extrem del carrer de la Font de 

Vall-Llosera.  

  
Figura 23. Arqueta de derivació dels Hostalets de Balenyà. 

Arqueta de derivació de Centelles: situada a la carretera C-17, amb accés des de la sortida 

44. 
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Figura 24. Arqueta de derivació de Centelles. 

Arqueta de derivació de Sant Martí de Centelles-Aiguafreda: situada al costat del riu 

Congost i la carretera C-17, amb accés des de la carretera de Ribes. 

  
Figura 25. Arqueta de derivació de Sant Martí de Centelles-Aiguafreda. 
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3.3.2 Sistema Osona Nord 

3.3.2.1 Captació 

La captació de la xarxa OSONA NORD està situada al riu Ter, al municipi de Les Masies de 

Voltregà. Es tracta d’una captació superficial situada a uns 230 metres aigües amunt del pont 

de la BV-5225. La captació està equipada amb un dessorrador previ a la canonada 

d’alimentació de l’ETAP. La connexió entre el dessorrador i l’ETAP discorre per gravetat fins 

a l’arqueta d’elevació de l’ETAP. La comporta d’entrada entre el riu i el dessorrador està 

motoritzada, la comporta entre el dessorrador i el canal fins a l’ETAP és manual. 

 
Foto  15 - Vista aèria de captació OSONA NORD - Riu Ter 

 
Foto  16 - Captació OSONA NORD - Riu Ter 

 
Foto  17 - Dessorrador de la captació OSONA NORD 

Captació 
OSONA 
NORD 

ETAP 
OSONA 
NORD 
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3.3.2.2 Canonades d’impulsió i distribució 

Impulsió de l’ETAP fins a la xarxa de 

Torelló NORD (Dipòsit de Puig 

Robí) 

La conducció és de fosa dúctil de DN400. Té una longitud 

de 1.938 metres i surt de l’ETAP a la cota +499 m.s.n.m. fins 

al dipòsit de Puig-Robí a la cota de +565 m.s.n.m. 

Impulsió de Puig-Robí cap a Sant 

Pere de Torelló i Sant Vicenç de 

Torelló. 

Les conduccions són de fosa dúctil de DN250 i DN200. El 

primer tram té una longitud de 2.058 metres i surt de 

l’estació de bombaments de Puig-Robí a la cota +565 

m.s.n.m. fins al dipòsit de Sant Vicenç de Torelló a la cota de 

+625 m.s.n.m. El segon tram té una longitud de 2.042 metres 

i surt de l’estació de bombaments de Puig-Robí a la cota 

+565 m.s.n.m. fins al dipòsit de Sant Pere de Torelló a la cota 

de +619 m.s.n.m. 

Impulsió de l’ETAP fins a la xarxa de 

Torelló SUD (arqueta de venda en 

alta).  

La conducció és de fosa dúctil de DN350. Té una longitud 

de 1.118 metres i surt de l’ETAP de la cota +499 m.s.n.m. 

fins a l’arqueta de venda en alta dels pous nous a la cota 

de +498,5 m.s.n.m. 

Impulsió de l’ETAP fins a la xarxa 

del Voltreganès 

La conducció és de fosa dúctil de DN400. Té una longitud 

de 3.046 metres i surt de l’ETAP de la cota +499 m.s.n.m. 

fins a la bifurcació cap a les Masies de Voltregà (DN350, 

L: 562 m, +581 m.s.n.m.) i cap a Sant Hipòlit de Voltregà 

(DN350, L: 562 m., +574 m.s.n.m.), 

Impulsió de l’ETAP fins a la xarxa 

d’Orís. 

La conducció és de fosa dúctil de DN200. Té una longitud 

de 2.160 metres i surt de l’ETAP de la cota +499 m.s.n.m. 

fins al dipòsit d’Orís a la cota de +615 m.s.n.m. 

 

3.3.2.3 ETAP 

L’ETAP està situada al terme municipal de Les Masies de Voltregà. La seva capacitat 

d’emmagatzematge és de  1.300 m³. La capacitat de tractament de l’ETAP és de 6.000 m³/dia.  

L’ETAP està connectada per gravetat amb la captació mitjançant una canonada de DN800 

Aquesta alimenta el bombament de capçalera seguit d’un filtre de fins i a continuació dues 

línies de tractament en paral·lel. Les línies consten d’una cambra de mescla, d’una cambra de 

coagulació, d’un decantador lamel·lar i d’uns filtres de sorra. En aquest punt les dues línies 

s’ajunten, passen pels filtres de carbó actiu i alimenten el dipòsit de 1.300 m³ de capacitat. 

Les bombes dels 4 abastiments estan situades directament a sobre del dipòsit. 
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Foto  18 – Vista general de l’ETAP d’OSONA NORD 

 
Figura 26 - Esquema de l’ETAP d’OSONA NORD 
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3.3.2.4 Dipòsits 

Dipòsit de l’ETAP 

El dipòsit principal de la xarxa d’Osona Nord és el mateix dipòsit de l’ETAP, està ubicat a sota 

de l’edifici principal de la planta. Té una capacitat d’uns 1.300 m³, les seves dimensions interior 

són 22,90 m de longitud, 13,30 m d’amplada i una alçada sota de sostre de 5,40 m.  

El temps de permanència de l’aigua a dintre dels dipòsits de l’ETAP s’ha estimat tenint en 

compte les demandes dels municipis connectats a la xarxa provinent de l’ETAP i dels 

municipis connectats a la xarxa entre la impulsió de Puig-Robí. 

El mes de referència per a calcular les puntes de demandes és el juliol de 2024, els valors 

s’han obtingut fent una prognosi de l’any 2024 basat en l’evolució de les demandes dels 16 

últims anys (2008 – 2023).  

Municipis 
Demanda del mes 

de juliol 2024 
(m³/mes) 

Dipòsit de 
capçalera 

Demanda diària 
mitja del mes de 
referència (m³/d) 

 Les Masies de Voltregà  30.600  ETAP Nord  1.020 

 Orís  10.825  ETAP Nord  361 

 Sant Hipòlit de Voltregà  11.616  ETAP Nord  387 

 Torelló  51.049  ETAP Nord  1.702 

 Sant Pere de Torelló  19.668  Puig-Robí  656 

 Sant Vicenç de Torelló  21.960  Puig-Robí  732 

TOTAL: 145.718  4.857 
Taula 3 - Demandes dels municipis connectats als dipòsits de l’ETAP d’Osona Nord. 

El volum total d’emmagatzematge del conjunt de dipòsits de l’ETAP és de 1.300 m³. 

El temps de permanència de la punta de demanda definida a la taula 3 és de 0,27 dies. Aquest 

temps de permanència baix està compensat per la capacitat dels dipòsits municipals abastits 

per l’ETAP. La capacitat total dels dipòsits municipals és d’uns 5.350 m³. El temps de 

permanència puja a 1,38 dies si es considera el volum total disponible a la xarxa. 

 

Dipòsit de Puig-Robí 

El dipòsit de Puig-Robí és un petit dipòsit de 200 m³ de capacitat. Serveix de pulmó per 

l’abastiment dels dipòsits de Sant Pere de Torelló (1.000 m³) i de Sant Vicenç de Torelló (200 

m³). També serveix de cambra d’aspiració pel bombament que alimenta els dos dipòsits abans 

mencionats.  
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3.3.2.5 Grups d’impulsió 

Les impulsions de la xarxa d’OSONA NORD estan principalment localitzades a l’ETAP.  

 
Figura 27. Distribució de les impulsions de l’ETAP d’OSONA NORD 

  
Foto  19 – Vista general dels bombaments de l’ETAP d’OSONA NORD 

 

  

Bombeig Torelló SUD 

Bombeig Orís 

Bombeig Torelló NORD 

Bombeig Voltreganès 
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Bombeig Torelló Nord 

La impulsió de la xarxa de Torelló Nord eleva l’aigua des de l’ETAP fins 

als dipòsits de Puig-Robí. Les 2 bombes estan configurades en 1+1. Les 

bombes aspiren directament des del sostre del dipòsit de 1.300 m³ de la 

planta. El bombeig està protegit amb un calderí anti-arriet de 2.000 l. 

Les bombes són de tipus vertical de pou 

profund de la marca GRUNDFOS, model 

14VM-6. 

 

 

Bombeig Torelló SUD 

La impulsió de la xarxa de Torelló Sud eleva l’aigua des de l’ETAP fins 

al dipòsit municipal de Torelló – Pla de l’Aire. Les 2 bombes estan 

configurades en 1+1. Les bombes aspiren directament des del sostre 

del dipòsit de 1.300 m³ de la planta. El bombeig està protegit amb un 

calderí anti-arriet de 2.000 l. 

Les bombes són de tipus vertical de pou 

profund de la marca GRUNDFOS, model 

12VP-7.  

 

 

Bombeig del Voltreganès 

La impulsió de la xarxa del Voltreganès eleva l’aigua des de l’ETAP fins 

als dipòsits municipals de les Masies de Voltregà i de Sant Hipòlit de 

Voltregà. Les 2 bombes estan configurades en 1+1. Les bombes aspiren 

directament des del sostre del dipòsit de 1.300 m³ de la planta. El 

bombeig està protegit amb un calderí anti-arriet de 3.000 l. 

Les bombes són de tipus vertical de pou 

profund de la marca GRUNDFOS, model 

14VM-5. 

 

 

 

Foto  20 - Bombeig de Torelló Nord i placa de la bomba. 

Foto  21 - Bombeig de Torelló Sud i placa de la bomba. 

Foto  22 - Bombeig de Voltreganès i placa de la bomba. 
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Bombeig d’Orís 

La impulsió de la xarxa d’Orís eleva l’aigua des de l’ETAP fins al dipòsit municipal d’Orís. Les 

2 bombes estan configurades en 1+1. Les 

bombes aspiren directament des del sostre 

del dipòsit de 1.300 m³ de la planta. El 

bombeig està protegit amb un calderí anti-

arriet de 200 l. 

Les bombes són de tipus vertical de pou 

profund de la marca GRUNDFOS, model 

6VM-10. 

 

 

 

Bombeig de Puig-Robí 

La impulsió de Puig-Robí eleva l’aigua des del dipòsit de Puig-Robí 

fins als dipòsits municipal de Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de 

Torelló. Les 2 bombes estan configurades en 1+1 i aspiren 

directament del dipòsit de 200 m³. El 

bombeig està protegit amb un calderí 

anti-arriet. 

Les bombes són de tipus centrífuga 

multietapa vertical de la marca 

GRUNDFOS, model CR90-4 A-F-A-E-

H00E. 

 

  

Foto  23 - Bombeig d’Orís i placa de la bomba. 

Foto  24 - Bombeig de Puig-Robí. 
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3.3.2.6 Elements singulars del servei 

Els elements singulars de la xarxa són bàsicament les arquetes de venda en alta: 

Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Hipòlit de Voltregà: situada al costat del dipòsit (zona de 

la Vinya), des d’on s’accedeix des d’un camí adjacent al cementiri. 

  
Figura 28. Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Hipòlit de Voltregà. 

Arqueta prèvia al dipòsit de Les Masies de Voltregà: situada al costat del dipòsit, sota el 

Morro de les Serres. 

  
Figura 29. Arqueta prèvia al dipòsit de Les Masies de Voltregà. 
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Arqueta de derivació d’Orís: situada havent creuat el pont del Pelut, davant de TESEM, 

SA. 

  
Figura 30. Arqueta de derivació d’Orís. 

Arqueta de derivació dels Pous Nous: situada al costat de la captació i del riu Ges (zona 

de la Bardissa). 

  
Figura 31. Arqueta de derivació dels Pous Nous. 

Arqueta prèvia al dipòsit de Puig-Robí: situada al costat del dipòsit, al serrat de Puig-Robí. 

   
Figura 32. Arqueta prèvia al dipòsit de Puig-Robí. 
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Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Vicenç de Torelló: situada al costat del dipòsit, després 

del Vilar. 

   
Figura 33. Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Vicenç de Torelló. 

Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Pere de Torelló: situada al costat del dipòsit, situat sobre 

la urbanització del Polvorí. 

  
Figura 34. Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Pere de Torelló. 
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3.3.3 Sistema Lluçanès 

3.3.3.1 Captació 

Les captacions de la xarxa del Lluçanès provinent dels dos pous de Vilaseca. Les 

característiques d’aquests pous són les següents: 

Pou de Vilaseca 2  

El pou Vilaseca 2 (antic Puignero) està situat al municipi de Sant Bartomeu del Grau. Té una 

fundaria de 250 metres i la bomba col·locada a 236 metres. El diàmetre del pou és de 300 

mm. Actualment el cabal extret del bombament és de 62 m³/h amb les bombes funcionant a 

una freqüència de 52 Hz.   

  
Figura 35. Pou Vilaseca 2. 

Pou de Vilaseca 3  

El pou Vilaseca està situat al municipi de Sant Bartomeu del Grau. Té una fondària de 200 

metres i la bomba col·locada a 170 metres. El diàmetre del pou és de 300 mm. Actualment el 

cabal extret del bombament és de 22 m³/h, però aquest cabal només es pot mantenir 1 hora 

al dia per esgotament del nivell freàtic.  

  
Figura 36. Pou Vilaseca 3. 

 

 

X: 429.409 Y: 4.650.689  Z: 820 m. 

X: 429.230 Y: 4.651.168  Z: 815 m. 
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3.3.3.2 Canonades d’impulsió i distribució 

Impulsió pou Vilaseca 2 (Dipòsit 

Vilaseca) 

El pou Vilaseca 2  es troba a la cota +815 m.s.n.m. fins al 

dipòsit de Vilaseca a la cota +820 m.s.n.m. Els dos 

elements es troben a la mateixa parcel·la.  

Impulsió pou Vilaseca 3 (Dipòsit 

Vilaseca) 

La conducció és de PVC DN110. Té una longitud de 564 

metres i surt del pou Vilaseca 3 a la cota +820 m.s.n.m. 

fins al dipòsit de Vilaseca a la cota de +820 m.s.n.m. 

Distribució per gravetat dipòsit de 

Vilaseca a comptador venda en 

alta a Olost 

El primer tram és de PVC DN110 té una longitud de 

2.669 metres i surt del dipòsit de Vilaseca a la cota +820 

m.s.n.m. fins a la connexió amb el segon tram de 

canonada de fosa dúctil BLTUOP DN110, té una longitud 

de 2.236 metres, fins a la connexió amb el tercer tram de 

canonada de fosa dúctil DN100, té una longitud de 1.724 

metres, fins a la connexió amb el quart tram de canonada 

de fosa dúctil BLTUOP DN110, que té una longitud de 

572 metres i arriba fins al comptador de venda en alta 

d’Olost a la cota +617 m.s.n.m.  

Impulsió bombament dipòsit de 

Vilaseca a dipòsit de Sant 

Bartomeu del Grau (El Vilar). 

El primer tram és de fibrociment DN300 té una longitud 

de 3.057 metres i surt de l’estació de bombaments de 

Vilaseca a la cota +820 m.s.n.m. fins a la connexió amb el 

segon tram de canonada de polietilè DN160, té una 

longitud de 1.136 metres, arriba fins al dipòsit municipal 

de Sant Bartomeu del Grau (El Vilar) a la cota +870 

m.s.n.m.  

Impulsió bombament dipòsit de 

Vilaseca a l’acceleradora de 

Sobremunt i dipòsit Vilar Nou.  

La conducció és de polietilè DN200. Té una longitud de 

2.624 metres i surt del dipòsit Vilaseca a la cota +820 

m.s.n.m. fins al comptador de venda en alta els Arços a la 

cota +704 m.s.n.m. La canonada continua fins a l’arqueta 

de derivació Sobremunt, a 2.044 metres i a cota +732 

m.s.n.m. D’aquesta surt una derivació amb canonada de 

fosa dúctil BLTUOP DN80. Té una longitud de 570 

metres fins a arribar a l’acceleradora de Sobremunt a 

cota +759 m.s.n.m. 

De l’arqueta també continua la canonada principal de 

polietilè DN200 fins a arribar al dipòsit Vilar Nou cota 

+868 m.s.n.m. a una longitud de 3.903 metres. 

Impulsió de l’acceleradora de 

Sobremunt a Sobremunt i Serrat 

Rodó 

El primer tram és fosa dúctil BLTUOP DN80 té una 

longitud de 459 metres i surt de l’acceleradora a la cota 

+759 m.s.n.m. fins a la connexió amb el segon tram de 

canonada de polietilè DN110, té una longitud de 1.008 

metres, arriba fins al dipòsit municipal de Sobremunt a la 
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cota +908 m.s.n.m. i al comptador de venda en alta a 

Serrat Rodó a la cota +895 m.s.n.m. 

Distribució Vilar Nou a Sant Boi de 

Lluçanès 

La conducció es produeix per vasos comunicants entre 

el dipòsit del Vilar Nou a cota +868 m.s.n.m. al dipòsit de 

Sant Boi de Lluçanès +866 m.s.n.m. els dipòsits es troben 

a la mateixa parcel·la. 

Impulsió Vilar Nou a Sant Agustí 

del Lluçanès  

La conducció és de fosa dúctil BLUTOP de DN75. Té una 

longitud de 2.780 metres i surt del dipòsit Vilar Nou a la 

cota +868 m.s.n.m. fins al dipòsit de Sant Agustí del 

Lluçanès a la cota de +938 m.s.n.m. Prèviament, hi ha una 

arqueta de trencament de càrrega a la cota +1028 

m.s.n.m. 

Impulsió Vilar Nou a La Serra i 

Perafita 

El primer tram és de polietilè DN125 té una longitud de 

433 metres i surt del dipòsit Vilar Nou a la cota +868 

m.s.n.m. fins a la connexió amb el segon tram de 

canonada de fosa dúctil BLTUOP DN125, té una longitud 

de 1.029 m, fins a la connexió amb el tercer tram de 

canonada de polietilè DN125 té una longitud de 2.806 

metres fins al dipòsit La Serra i el dipòsit municipal de 

Perafita, els dos a la cota +882 m.s.n.m. 

Distribució per gravetat de La 

Serra a Sant Martí d’Albars, 

Beulaigua i Cal Met 

El primer tram és de PVC DN110 té una longitud de 

3.493 metres i surt del dipòsit La Serra a la cota +882 

m.s.n.m. fins a la connexió amb el segon tram de 

canonada de fosa dúctil BLTUOP DN90, té una longitud 

de 233 m, arriba fins al comptador de venda en alta a La 

Roca a la cota +656 m.s.n.m. La canonada de fosa dúctil 

BLTUOP DN90 continua 2.215 metres fins a una 

bifurcació, on la canonada se separa en dos de fosa 

dúctil BLTUOP DN75, una de 371 metres que alimenta 

el comptador de venda en alta de Sant Martí d’Albars i 

Beulaigua a la cota +701 m.s.n.m. i  l’altre de 2.321 metres 

que alimenta el comptador de venda en alta a Cal Met a 

la cota +728 m.s.n.m. 
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3.3.3.3 ETAP 

L’aigua que s’extreu dels pous de Vilaseca 2 i 3 passen per un sistema de correcció de pH 

amb CO2 abans de ser subministrats al dipòsit de Vilaseca. En aquest dipòsit es realitza la 

cloració de l’aigua a través d’hipoclorit. 

 

Foto  25 – Vista general del sistema de correció de pH 

 

3.3.3.4 Dipòsits 

Dipòsit Vilaseca 

El dipòsit de capçalera pel qual s’alimenta tota la xarxa del sistema del Lluçanès és el dipòsit 

de Vilaseca. Té una capacitat d’uns 1.000 m³.  

D’aquest dipòsit surten 3 línies principals: una que distribueix per gravetat al dipòsit municipal 

de l’Olost (500 m³). Les altres dues són impulsions, un bombament alimenta el dipòsit 

municipal de Sant Bartomeu del Grau (1.000 m³), l’altre bombament impulsa l’aigua fins a 

l’acceleradora de Sobremunt i el dipòsit del Vila Nou (200 m³), l’acceleradora de Sobremunt 

impulsa l’aigua fins al dipòsit municipal Serrat Rodo (20 m³) i el dipòsit municipal de Sobremunt 

(100 m³). 

El temps de permanència de l’aigua a dintre dels dipòsits de Vilaseca s’ha estimat tenint en 

compte les demandes dels municipis connectats. 

El mes de referència per a calcular les puntes de demandes és el juliol de 2024, els valors 

s’han obtingut fent una prognosi de l’any 2024 basat en l’evolució de les demandes dels 16 

últims anys (2008 – 2023).  
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Municipis 
Demanda del mes 

de juliol 2024 
(m³/mes) 

Dipòsit de 
capçalera 

Demanda diària 
mitja del mes de 
referència (m³/d) 

Sant Bartomeu del Grau 8.831  Vilaseca 285 

Sant Boi de Lluçanès 10.252  Vilar Nou 331 

Perafita  4.994  Vilar Nou 161 

Sobremunt  1.678 Vilaseca 54 

Olost 11.088  Vilaseca 358 

Sant Martí d’Albars 5.338 La Serra  172 

Sant Agustí de Lluçanès 2.346 Vilar Nou 76 

TOTAL: 44.528  1.437 
Taula 4 - Demandes dels municipis connectats als dipòsits Vilaseca 

El volum total d’emmagatzematge del conjunt de dipòsits de la xarxa del Lluçanès és de 1.220 

m³. 

El temps de permanència de la punta de demanda definida a la taula 3 és de 0,85 dies. Aquest 

temps de permanència baix està compensat per la capacitat dels dipòsits municipals abastits 

per la xarxa en alta. La capacitat total dels dipòsits municipals és d’uns 4.960 m³. El temps de 

permanència puja a 3,45 dies si es considera el volum total disponible a la xarxa. 

Dipòsit de Vilar Nou 

El dipòsit de Vilar Nou és un petit dipòsit de 200 m³ de capacitat. Serveix per a l’abastiment 

del dipòsit de Sant Boi de Lluçanès (1.000 m³), un dipòsit municipal que es troba al costat 

d’aquest. També alimenta a través d’una impulsió al dipòsit de La Serra (20 m³) i el dipòsit 

municipal de Perafita (500 m³) i a través d’un altre bombament al dipòsit municipal de Sant 

Agustí del Lluçanès (200 m³). 

Dipòsit de La Serra 

El dipòsit de La Serra és un petit dipòsit de 20 m³ de capacitat. Serveix per a l’abastiment de 

La Roca, el dipòsit municipal de Sant Martí d’Albars (300 m³) i el dipòsit municipal de Cal Met 

(100 m³). 
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3.3.3.5 Grups d’impulsió 

Bombeig St. Bartomeu del Grau 

La impulsió de St. Bartomeu del Grau eleva l’aigua des del dipòsit 

Vilaseca fins al dipòsit municipal de St. Bartomeu del Grau. Les 2 

bombes estan configurades en 1+1. El bombeig està protegit amb un 

calderí anti-arriet de 300 l. 

Les bombes són de tipus vertical de la marca 

GRUNDFOS, model CR32-6 A-F-A-E-

EUBE. 

 

Bombeig St. Boi de Lluçanès 

La impulsió de St. Boi de Lluçanès eleva l’aigua des del dipòsit 

Vilaseca fins al dipòsit del Vilar Nou. Les 2 bombes estan 

configurades en 1+1. El bombeig està protegit amb un calderí 

anti-arriet de 1.000 l. 

Les bombes són de tipus vertical de la 

marca GRUNDFOS, model CR64-4 A-F-

A-E-HQQE. 

Foto  27 - Bombeig de Vilaseca a Vilar Nou i placa de la bomba. 

 

Bombeig Sobremunt 

La impulsió de Sobremunt eleva l’aigua des de 

l’acceleradora de Sobremunt fins al dipòsit municipal de 

Sobremunt. Les 2 bombes estan configurades en 1+1.  

Les bombes són de tipus vertical de la marca GRUNDFOS, 

model MG 80B2-19FT100-D1. 

 
 

Foto  28 - Bombeig d’acceleradora Sobremunt a Sobremunt  i placa 
de la bomba. 

 

 

 

Foto  26 - Bombeig de Vilaseca a St. Bartomeu del Grau i placa de la bomba. 
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Bombeig St. Agustí del Lluçanès 

La impulsió de St. Agustí del Lluçanès eleva l’aigua des del dipòsit 

Vilar Nou fins al dipòsit municipal de Sant Agustí del Lluçanès. Les 

2 bombes estan configurades en 1+1.  

Les bombes són de tipus vertical de la marca 

GRUNDFOS, model CR5-36 A-FGJ-A-E-

HQQE. 

 
Foto  29 - Bombeig de Vilar Nou a Sant Agustí del Lluçanès  i placa de la bomba. 

Bombeig La Serra 

La impulsió de La Serra eleva l’aigua des del dipòsit Vilar Nou 

fins al dipòsit de La Serra. Les 2 bombes estan configurades 

en 1+1.  

Les bombes són de tipus vertical de la 

marca GRUNDFOS, model CR32-3-2 

A-F-A-E-HQQE. 

 
Foto  30 - Bombeig de Vilar Nou a La Serra i placa de la bomba. 

3.3.3.6 Elements singulars del servei 

Els elements singulars de la xarxa són bàsicament les arquetes de venda en alta: 

Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Boi de Lluçanès: situada al costat del dipòsit Vilar Nou. 

  

Figura 37. Arqueta prèvia al dipòsit de Sant Boi de Lluçanès. 
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Arqueta venda en alta al dipòsit municipal de Perafita (La Serra): situada al costat del dipòsit 

de La Serra. 

  
Figura 38. Arqueta prèvia al dipòsit municipal de Perafita (La Serra). 

Arqueta venda en alta al dipòsit municipal de Sobremunt: situada proper al cementiri. 

  

Figura 39. Arqueta de venda en alta al dipòsit municipal de Sobremunt. 

Trencament de càrrega Sant Agustí del Lluçanès: situada al camí dels Munts. 

  

Figura 40. Trencament de càrrega Sant Agustí del Lluçanès. 
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Arqueta venda en alta al dipòsit municipal de Sant Agustí del Lluçanès: situada passant el 

Pla dels Munts. 

   

Figura 41. Arqueta prèvia al dipòsit de Puig-Robí. 

Arqueta venda en alta a La Roca: situada després de la Casanova de la Roca. 

   

Figura 42. Arqueta venda en alta a la Roca. 

Arqueta venda en alta  al dipòsit municipal de Cal Met: situada abans d’arribar a cal met. 

  

Figura 43. Arqueta venda en alta al dipòsit municipal de Cal Met. 
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Arqueta venda en alta  al dipòsit municipal de Sant Martí d’Albars: al nucli Beulaigua. 

 
 

Figura 44. Arqueta venda en alta al dipòsit municipal de Sant Martí d’Albars. 

4 ESTUDIS DE CABALS 

4.1 Dotacions 

4.1.1 Xarxa OSONA SUD 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 5 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa d’Osona Sud.  

 
 
 
 

 OSONA SUD 
 Dotació sol·licitada 

(m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Manlleu 8.000 4.300 5.460

L´Esquirol 1.680 684 953

Masies de Roda 412 296 334

Roda de Ter 3.153 672 561

Tavèrnoles 164 102 133

Folgueroles 952 298 351

Sant Julià de Vilatorta 887 201 279

Calldetenes 1.568 506 502

St.Eugènia de Berga 1.694 1.514 2.071

Taradell 3.640 1.067 1.178

Tona 3.958 1.170 1.282

Malla 314 102 161

Seva 1.479 1.472 2.124

el Brull 118 42 59

Balenyà 2.374 748 837

Centelles 1.329 1.142 1.399

Sant Martí de Cent. 572 258 345

Aiguafreda 1.366 265 370
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4.1.2 Xarxa OSONA NORD 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 6 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa d’Osona Nord.  

 

 

4.1.3 Xarxa del LLUÇANÈS 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 7 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa del Lluçanès.  

  

 OSONA NORD 
 Dotació 

sol·licitada (m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Torelló 5.200 969 1.335

Les Masies de Voltregà 2.000 496 892

Sant Hipòlit de Voltregà 1.040 235 525

Orís 300 198 321

Sant Vicenç de Torelló 780 459 1.078

Sant Pere de Torelló 780 361 848

 LLUÇANÈS 
 Dotació 

sol·licitada (m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Sant Bartomeu del Grau 267 215 200

Sant Boi de Lluçanès 238 255 397

Perafita 134 144 144

Sobremunt 27 49 49

Olost 300 369 537

Sant Martí d´Albars 80 129 176

Sant Agustí de Lluçanès 54 80 163
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5 ANÀLISI I FUNCIONAMENT DE LA XARXA 

Per conèixer amb profunditat el comportament de la xarxa, aquesta s’ha modelat amb el 

programa EPANET. El calibratge s’ha efectuat amb les dades de l’SCADA. 

S’adjunta a la memòria el model hidràulic general de la xarxa existent. 

5.1 Dades de la simulació 

Per obtenir el model matemàtic de la xarxa s’han introduït dades d’elevacions dels diferents 

punts de la xarxa, així com dades de materials i diàmetres de les canonades: 

 

Figura 45. Dades de la simulació. 
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Les elevacions del municipi es troben entre els 420 als 1.028 m.s.n.m. 

Els diàmetres de les canonades es comprenen entre 75 i 500 mil·límetres, i els materials de 

les canonades són: fibrociment, polietilè, PVC, fosa dúctil i fosa dúctil BLUTOP. 

5.2 Resultats obtinguts 

Després de l’entrada de dades, EPANET simula les equacions hidràuliques i obté els resultats 

referents a la xarxa d’abastament. Per cada sistema es mostren: velocitats i pressions. 

5.2.1 Xarxa Osona Sud 

5.2.1.1 Velocitats a les canonades 

S’ha realitzat un model amb les bombes i captacions en 

funcionament  i els consums mitjans de les vendes en alta al 

llarg de la xarxa. A les canonades s’han obtingut les velocitats 

que circulen depenent del diàmetre i de la rugositat dels 

materials. 

La canonada que connecta l’ETAP d’Osona Sud amb el dipòsit 

de Sant Marc presenta velocitats de 0,48 m/s. Entre el dipòsit 

de Sant Marc i el dipòsit Montrodon té una velocitat de 0,63 

m/s i des del dipòsit de Montrodon a les vendes en alta un 

primer tram de velocitat compresa entre 0,2 i 0,61 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Velocitats resultants a la xarxa d’Osona Sud. 
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5.2.1.2 Pressions als nodes 

Amb el model matemàtic assolit podrem veure als nodes de la 

xarxa la pressió en unitats de metres de columna d’aigua de cada 

punt. A causa de les diferències de cotes dels punts de venda en 

alta i els diferents dipòsits les pressions en alguns casos són 

elevades. 

Entre l’ETAP d’Osona Sud i el dipòsit de Sant Marc les pressions 

es troben entre 42 i 77 mca. Entre el dipòsit de Sant Marc i el dipòsit 

de Montrodon té pressions de 66 a 125 mca. Finalment del dipòsit 

de Montrodon fins als punts de venda en alta la pressió es troba 

entre 37 i 197 mca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pressions resultants a la xarxa d’Osona Sud. 
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5.2.2 Xarxa Osona Nord 

5.2.2.1 Velocitats a les canonades 

S’ha realitzat un model amb les bombes i 

captacions en funcionament  i els consums 

mitjans de les vendes en alta al llarg de la xarxa. 

A les canonades s’han obtingut les velocitats 

que circulen depenent del diàmetre i de la 

rugositat dels materials. 

La canonada que connecta la captació al riu Ter 

a l’ETAP d’Osona Nord presenta velocitats 

d’1,28 m/s. La resta de la xarxa en alta té unes 

velocitats que es comprenen entre 0,13 i 0,33 

m/s. 

 

 

Figura 48. Velocitats resultants a la xarxa d’Osona Nord. 
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5.2.2.2 Pressions als nodes 

Amb el model matemàtic assolit podrem veure 

als nodes de la xarxa la pressió en unitats de 

metres de columna d’aigua de cada punt. A 

causa de les diferències de cotes dels punts de 

venda en alta i els diferents dipòsits les pressions 

en alguns casos són elevades. 

La xarxa en alta presenta unes pressions 

compreses entre 11 i 128 mca. 

 

 

 

 

Figura 49. Pressions resultants a la xarxa d’Osona Nord. 

 

 

5.2.3 Xarxa Lluçanès 

5.2.3.1 Velocitats a les canonades 

S’ha realitzat un model amb les bombes i 

captacions en funcionament  i els consums 

mitjans de les vendes en alta al llarg de la 

xarxa. A les canonades s’han obtingut les 

velocitats que circulen depenent del diàmetre i 

de la rugositat dels materials. 

El primer tram de canonada de fibrociment de 

300 mil·límetres de diàmetre té una velocitat de 

0,05 m/s. La resta de la xarxa en alta té unes 

velocitats que es comprenen entre 0,21 i 0,63 

m/s. 

 

 

Figura 50. Velocitats resultants a la xarxa del Lluçanès. 
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5.2.3.2 Pressions als nodes 

Amb el model matemàtic assolit podrem veure 

als nodes de la xarxa la pressió en unitats de 

metres de columna d’aigua de cada punt. A 

causa de les diferències de cotes dels punts 

de venda en alta i els diferents dipòsits les 

pressions en alguns casos són elevades. 

La xarxa en alta presenta unes pressions 

compreses entre 14 i 222 mca. 

 

 

 

Figura 51. Pressions resultants a la xarxa del Lluçanès. 

 

 

6 INFORME DE L’ESTAT DE MANCANCES DETECTADES 

6.1 Instal·lacions i les seves funcionalitats 

6.1.1 Xarxa OSONA SUD 

6.1.1.1 Dipòsit de Montrodon 

El dipòsit de Montrodon té una capacitat de  2.500 m³ i un temps de permanència de l’ordre 

de migdia. En cas d’avaria els municipis situats aigües avall com Seva, part de Taradell, part 

de Malla, Seva, Sant Miquel de Balenyà, Centelles, Sant Martí de Centelles i Aiguafreda, 

tindrien problemes d’abastiment. 

El projecte original de construcció de l’emmagatzematge de Montrodon contemplava la 

construcció de dos dipòsits. Només es va realitzar un dels dos previst. 

L’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge milloraria el temps de permanència del dipòsit 

i per conseqüència l’augment de la seguretat d’abastiment dels municipis que en depenen. 

Les operacions de neteja dels dipòsits es veurien facilitades per desdoblament de la capacitat.  

El telecontrol del dipòsit de Montrodon és de tipus UMB de Farell. Aquest sistema ha quedat 

obsolet i les avaries seran cada vegada més difícils de solucionar.  

Les instal·lacions no disposen de control d’entrada. 
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6.1.1.2 Impulsió de Sant Marc 

Les bombes de la impulsió de Sant Marc cap al dipòsit de Montrodon tenen un rendiment baix. 

Específicament la bomba 2 amb un rendiment de l’ordre del 60% 

 
Taula 8 – Resultats de l’assaig de les bombes de bombament de Sant Marc. 

Durant la realització de l’assaig de les bombes s’ha detectat un mal funcionament del 

cabalímetre d’impulsió. Les lectures realitzades per aquest cabalímetre són inestables i 

s’haurà de substituir.  

S’ha constatat que les instal·lacions han sigut objecte de vandalisme i robatoris. Les 

instal·lacions no disposen de control d’entrada. La seguretat i la integritat de les instal·lacions 

requereixen la instal·lació d’un sistema de control d’entrada i de seguretat anti-intrusió. 

6.1.1.3 ETAP Osona Sud 

A continuació s’enumeren les mancances detectades a l’ETAP: 

- L’ETAP té una capacitat d’emmagatzematge total de 380 m³. Aquest volum actua com 

un pulmó pel bombament, però té un temps de residencia i de contacte amb el 

desinfectant inferior als 30 minuts. Es disposa d’un projecte per l’augment de la 

capacitat de reserva del dipòsit d’aigua tractada de l’ETAP Osona Sud de Manlleu. 

- Els decantadors necessiten actuacions de manteniment i reforços estructural. 

- Les bombes d’impulsió cap a Sant Marc estan envellides (tenen 23 anys) i s’ha de 

renovar. S’ha de preveure la substitució de les bombes, dels quadres i dels variadors 

de freqüència.  

- La capacitat de l’espessidor de fangs és massa petita i s’hauria d’ampliar la capacitat 

de tractament construint un nou espessidor. 

- Els filtres de carbó actiu nº 3, 4 i 5 estan equipats amb boquilles envellides. Per a 

facilitar el manteniment i uniformar les tipologies de filtres de la planta, s’hauria de 

substituir les boquilles per un fals fons tipus Leopold. 

- Una opció de millora del tractament de les aigües provinent de l’ETAP és la implantació 

d’un sistema de doble filtració sorra/carbó actiu. La primera fase d’aquesta millora seria 

la realització d’una memòria valorada de les actuacions i posteriorment el projecte 

constructiu. Una altra opció complementària seria la instal·lació d’un sistema de 

peroxidació amb ozó. 

- En cas de tall del subministrament elèctric no existeix una previsió de connexió ràpida 

d’un subministrament mitjançant grup electrogen. 

Bomba Dia
Cabal  

(m³/h)

Cabal 

(l/s)

Alçada 

(mca)

Intensitat 

(A)

Tensió 

(V)

Potencia 

Teòrica 

(kW)

Potencia 

Consumida 

(kW)

Rendiment

Bomba 3 a 49,2 hz 10/5/2023 260 72,2 104 195 365 74,0 104,8 70,6%

Bomba 3 a 50 hz 10/5/2023 290 80,6 104 212 365 82,5 113,9 72,4%

Bomba 2 10/5/2023 230 63,9 104 200 365 65,4 107,5 60,9%

Bomba 2+3 a 50 hz 10/5/2023 460 127,8 108 398 365 135,9 213,9 63,6%
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- La planta consta de dos deshidratadors de fangs. El deshidratador de més capacitat 

està fora de servei i el més petit no funciona correctament. 

- La capacitat dels decantadors condiciona la producció de la planta i s’haurien 

d’augmentar el volum de decantació. 

- La capacitat de l’emmagatzematge de PAX és baixa. 

- El dipòsit de purgues té poca capacitat de regulació.  

- Al dipòsit de Can Titella de Manlleu, l’arqueta de venda en alta comparteix el telecontrol 

de SOREA. S’hauria d’independitzar el control de les dues xarxes implantant 

telecontrol propi a l’arqueta de venda en alta. 

6.1.1.4 Captació de la xarxa SUD. 

L’estació potabilitzadora d’Osona Sud té una captació d’aigües superficials situada al Ter en 

la resclosa de Malars, en les coordenades Zona 31 T, 440481,00 E 4648448,00 N. Es tracta 

d’una captació que canalitza l’aigua del riu cap a una cambra de bombament amb 3 bombes 

submergibles d’aigües residuals. Aquesta captació presenta deficiències de funcionament en 

cas d’avingudes del riu Ter i ha patit diferents episodis d’inundacions i desperfectes.  

6.1.1.5 Xarxa i arquetes de venda en alta. 

Les 2 arquetes de venda en alta de Malla, l’arqueta de Balenyà industrial i l’arqueta de 

Centelles no disposen de Telecontrol. 

Les vàlvules de les arquetes de venda en alta estan envellides i s’han de substituir. 

Les vàlvules de la xarxa en alta estan envellides i s’han de substituir. 

6.1.2 Xarxa Osona NORD 

6.1.2.1 ETAP i Captació 

La captació de l’ETAP d’Osona NORD al riu Ter està equipada de comportes que no permeten 

prevenir el retorn de l’aigua de l’ETAP cap a la llera del riu Ter. La comporta existent a la 

represa i que alimenta el dessorrador està motoritzada, però les dues comportes interiors del 

dessorrador són manuals. La sortida d’aigua provinent de l’ETAP cap al riu no està permesa 

i s’ha de poder prevenir mitjançant l’automatització de les comportes del dessorrador. 

En cas de tall del subministrament elèctric no existeix una previsió de connexió ràpida d’un 

subministrament mitjançant grup electrogen. 

Les instal·lacions del bombament de Puig-Robí i de la captació del riu Ter no tenen control 

d’entrada. 

L’ETAP disposa de 2 línies de tractament en paral·lel. L’aigua tractada a la segona línia 

s’ajunta a les aigües de la primera línia abans d’entrar als filtres de carbó actiu. Durant els 
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períodes de proliferació de la geosmina, els filtres existents de carbó actiu no tenen la 

capacitat de tractament suficient. 

6.1.2.2 Connexió de la xarxa del Lluçanès amb l’ETAP d’OSONA NORD 

La xarxa del Lluçanès depèn principalment de les captacions realitzades als pous 2 i 3 de 

Vilaseca. Actualment, el pou nº2 és el pou que subministra més cabal a la xarxa, uns 62 m³/h 

amb la bomba funcionant a 52 Hz. El pou nº3, situat a uns 560 metres del pou nº2, té una 

profunditat semblant però la bomba est col·locada a una cota més elevada. El període de 

sequera actual es tradueix amb una baixada del nivell del freàtic i la bomba del pou 3 només 

pot treballar unes hores al dia.  

S’està estudiant la possibilitat de connectar l’ETAP d’OSONA NORD amb la xarxa en alta del 

Lluçanès.  

6.1.3 Xarxa LLUÇANÈS 

6.1.3.1 Telecontrol 

La xarxa de telecontrol del Lluçanès és de tipus UMB de Farell. Aquest sistema ha quedat 

obsolet i les avaries seran cada vegada més difícils de solucionar.  

Punts de la xarxa de distribució en alta no estan connectats al telecontrol existent com poden 

ser l’acceleradora de Sobremunt, l’arqueta de venda en alta de Sobremunt (aquesta arqueta 

es pot controlar mitjançant les dades compartides pel gestor de la xarxa municipal), el dipòsit 

de Sant Agustí del Lluçanès o el trencament de càrrega de Sant Agustí del Lluçanès. 

6.1.3.2 Pous 

La xarxa consta de dos pous, el Vilaseca 2 i el Vilaseca 3. Aquests pous tenen respectivament 

200 m i 236 m de profunditat. 

La bomba del pou de Vilaseca 2 actualment funciona a una freqüència superior a 50 Hz i eleva 

52 m³/h. La variació al llarg dels anys del nivell freàtic (ha baixat uns 40 metres respecte als 

paràmetres de dimensionament de la bomba) i el fet que sigui l’única font continua 

d’abastiment de la xarxa són les causes del funcionament fora de corba de la bomba. 

La bomba del pou Vilaseca 3 bombeja un màxim de 22 m³/h durant un nombre limitat d’hores 

per esgotament del freàtic. La bomba treballa a la profunditat de 170 metres i les variacions 

del nivell del freàtic limiten el seu funcionament. Per poder treballar durant un període de 

temps més llarg s’estima que la bomba s’hauria de col·locar a la profunditat de 200 metres. 

6.1.3.3 Dipòsits 
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El dipòsit de la Serra d’una capacitat de 20 m³ actualment serveix de pulmó per les escomeses 

de La Roca, Sant Martí d’Albars i Cal Met. Aquest dipòsit està infra-dimensionat. 

Els dipòsits de Vilar Nou i de La Serra no disposen d’un tancament perimetral. 

El dipòsit pulmó de La Serra i el dipòsit del municipi de Perafita s’alimenten d’una impulsió 

provinent del Vilar Nou. Les entrades d’aigua als dos dipòsits s’han de regular manualment i 

generaren molts desplaçaments dels operaris per a poder regular els nivells dels dipòsits. 

La coberta del dipòsit de Vilaseca presenta problemes d’estanquitat. Les infiltracions d’aigua 

a més ser una possible font de contaminació, provoquen la deterioració de les biguetes que 

conformen el sistema estructural de la coberta del dipòsit. Les biguetes sofreixen 

despreniment de material i tenen armadures aparents.  

6.1.3.4 Xarxa de canonades 

Diferents trams de canonades presentes avaries freqüents i s’ha de substituir. El “Projecte 

constructiu per la canonada de Sant Boi de Lluçanès (OSONA)” de l’agost 2023 encarregat 

pel Consell Comarcal d’Osona preveu la substitució d’un tram de 1.400 metres de canonada 

de PE DN125 per una canonada de fossa dúctil del mateix DN. Aquest tram està comprès 

entre el dipòsit de Vilar Nou i el dipòsit de La Serra. Aquesta actuació correspon a un tram 

central entre els dos dipòsits, serà necessària també solucionar el tram final fins al dipòsit de 

La Serra. Aquest últim tram té una longitud d’uns 800 metres i el material és de PE de DN125. 

 

Figura 52. Trams a substituir entre els dipòsits del Vilar Nou i el dipòsit de La Serra. 

El tram final del ramal comprès entre l’acceleradora de Sobremunt i el dipòsit de Sobremunt 

presenta nombroses avaries que justifiquen la seva substitució. Es tracta d’una canonada de 

PE DN110 a substituir per una canonada de fossa dúctil de DN80. 
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Figura 53. Arqueta de venta en alta de La Roca. 

L’arqueta de venda en alta de La Roca coincideix amb un punt baix de la xarxa i s’hauria 

d’equipar amb una descàrrega. 
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6.2 Condicions sanitàries del servei 

El Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya 

estableix que la concentració de clor lliure residual a la xarxa de distribució ha de ser de 0,20- 

0,60 mg/L.  

Per mantenir aquesta concentració al llarg de les xarxes es disposa de punts amb analitzadors 

de clor i sistema de cloració. 

No s’ha modelat la concentració de clor a l’aigua subministrada, ja que els temps de 

permanència a la xarxa en alta són molt baixos i es controla i analitza als dipòsits. 

7 ELEMENTS DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 

Es disposa d’un SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System), aplicació que 

permet dur a terme les tasques de telecontrol i telecomandament de totes les estacions 

remotes, facilitant la retroalimentació en temps real amb els dispositius de camp (sensors i 

actuadors) i controlant el procés automàticament. 

Les funcionalitats bàsiques de l’SCADA són:  

- Interfície gràfica.  

- Interacció SCADA – Operador del centre de control.  

- Entrada i sortida de dades des de i cap a les estacions remotes.  

- Gestió d’alarmes del sistema.  

- Gestió de trucades i avisos al personal de guàrdia. 
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8 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 

8.1 Concessió Xarxa OSONA SUD 

Les dotacions dels municipis de la xarxa d’Osona Sud provinent de la concessió d’aigües 
inscrita al registre d’Aigües amb número A-0000756. Les característiques de la concessió 
són: 

• Volum màxim anual:  7.000.000 m³/any 

• Cabal mig equivalent:  221,97 l/s 

• Cabal màxim instantani: 394 l/s 

 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 9 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa d’Osona Sud.  

 
Segons la previsió de creixement de la demanda il·lustrada al capítol “Anàlisis de la demanda 
futura”, la demanda anual de l’any 2024 seria de l’ordre de 5.416.236 m³ i la prognosi de l’any 
2033 de l’ordre de 6.715.710 m³. Per tant, el volum màxim anual de la concessió seria vàlid 
pels 10 anys futurs. La dotació diària segons la prognosi de consum per l’any 2033 seria 
insuficient pels municipis de Santa Eugènia de Berga, Seva i Centelles. 
 

8.2 Concessió Xarxa OSONA NORD 

Les dotacions dels municipis de la xarxa d’Osona Nord provinent de la concessió d’aigües 
inscrita al registre d’Aigües amb número A-0012930. Les característiques de la concessió 
són: 

• Volum màxim anual:  3.686.500 m³/any 

• Cabal mig equivalent:  116,9 l/s 

 OSONA SUD 
 Dotació sol·licitada 

(m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Manlleu 8.000 4.300 5.460

L´Esquirol 1.680 684 953

Masies de Roda 412 296 334

Roda de Ter 3.153 672 561

Tavèrnoles 164 102 133

Folgueroles 952 298 351

Sant Julià de Vilatorta 887 201 279

Calldetenes 1.568 506 502

St.Eugènia de Berga 1.694 1.514 2.071

Taradell 3.640 1.067 1.178

Tona 3.958 1.170 1.282

Malla 314 102 161

Seva 1.479 1.472 2.124

el Brull 118 42 59

Balenyà 2.374 748 837

Centelles 1.329 1.142 1.399

Sant Martí de Cent. 572 258 345

Aiguafreda 1.366 265 370
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• Cabal màxim instantani: 166,67 l/s 

• Cabal diari:   10.100 m³/dia 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 10 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa d’Osona Nord.  

 

Segons la previsió de creixement de la demanda il·lustrada al capítol “Anàlisis de la demanda 
futura”, la demanda anual de l’any 2024 seria de l’ordre de 992.248 m³ i la prognosi de l’any 
2033 de l’ordre d’1.824.665 m³. Per tant, el volum màxim anual de la concessió seria vàlid 
pels 10 anys futurs. La dotació diària segons la prognosi de consum per l’any 2033 seria 
insuficient pels municipis d’Orís, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. 
 

8.3 Concessió Xarxa del LLUÇANÈS 

Les dotacions dels municipis de la xarxa del Lluçanès provinent de la concessió d’aigües 
inscrita al registre d’Aigües amb número A-0010861. Les característiques de la concessió 
són: 

• Volum màxim anual:  200.000 m³/any 

• Cabal mig equivalent:  6,34 l/s 

• Cabal màxim instantani: 22,22 l/s 

La dotació de cada municipi es detalla a la taula següent:  

 
Taula 11 – Dotació en m³/d dels municipis de la xarxa del Lluçanès.  

 

Segons la previsió de creixement de la demanda il·lustrada al capítol “Anàlisis de la demanda 
futura”, la demanda anual de l’any 2024 seria de l’ordre de 452.965 m³ i la prognosi de l’any 
2033 de l’ordre de 608.090 m³. El volum màxim anual de la concessió és insuficient per la 
previsió del 2024 pels municipis de Sant Boi de Lluçanès, Perafita, Sobremunt, Olost, Sant 
Martí d’Albars i Sant Agustí de Lluçanès.  
 

 OSONA NORD 
 Dotació 

sol·licitada (m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Torelló 5.200 969 1.335

Les Masies de Voltregà 2.000 496 892

Sant Hipòlit de Voltregà 1.040 235 525

Orís 300 198 321

Sant Vicenç de Torelló 780 459 1.078

Sant Pere de Torelló 780 361 848

 LLUÇANÈS 
 Dotació 

sol·licitada (m³/d) 

Previsió 

2024

Prognosi 

2033

Sant Bartomeu del Grau 267 215 200

Sant Boi de Lluçanès 238 255 397

Perafita 134 144 144

Sobremunt 27 49 49

Olost 300 369 537

Sant Martí d´Albars 80 129 176

Sant Agustí de Lluçanès 54 80 163
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9 ANÀLISIS DE LA DEMANDA FUTURA 

L’evolució de la població que s’ha analitzat aplicant una regressió lineal projectada l’any 2033 

de les dades del cens municipal de l’Idescat entre l’any 1998 i 2022. 

A continuació s’analitza l’evolució de la població dels municipis beneficiaris.  

9.1 Evolució de la població dels municipis de la zona Osona Sud 

 
Taula 12 – Evolució de la població de la zona Osona Sud i prognosi de l’any 2033 (Font: IDESCAT).  

Figura 54. Evolució demogràfica dels municipis de la zona Sud entre 1998 i 2022 (Font: IDESCAT).  

OSONA SUD 2033 Var. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Manlleu 22.860 9% 20.883 20.784 20.913 20.573 20.194 20.008 20.104 20.229 20.280 20.435 20.416 20.446 20.451 20.647 20.506 20.092 19.980 19.489 18.748 18.550 18.230 17.873 17.520 17.360 17.172

Aiguafreda 2.813 9% 2.552 2.553 2.513 2.505 2.502 2.514 2.468 2.465 2.498 2.502 2.479 2.482 2.506 2.465 2.428 2.375 2.374 2.309 2.242 2.206 2.175 2.132 2.148 2.163 2.151

Balenyà 4.339 9% 3.949 3.896 3.841 3.822 3.784 3.666 3.706 3.711 3.725 3.728 3.714 3.695 3.702 3.744 3.673 3.582 3.480 3.422 3.414 3.280 3.209 3.172 3.125 3.127 3.120

Sant Martí de Cent. 1.505 18% 1.232 1.185 1.183 1.168 1.132 1.125 1.122 1.104 1.094 1.109 1.099 1.081 1.035 1.002 997 941 908 900 851 833 785 752 729 706 688

Seva 4.411 15% 3.737 3.701 3.545 3.521 3.472 3.451 3.448 3.436 3.487 3.481 3.436 3.411 3.417 3.372 3.281 3.192 3.098 2.955 2.846 2.743 2.664 2.554 2.512 2.445 2.378

Centelles 8.854 14% 7.642 7.598 7.513 7.405 7.424 7.417 7.410 7.372 7.334 7.346 7.282 7.361 7.260 7.209 7.134 6.909 6.672 6.493 6.305 6.156 5.939 5.827 5.793 5.740 5.728

Calldetenes 2.901 13% 2.533 2.506 2.514 2.489 2.497 2.446 2.419 2.428 2.430 2.479 2.442 2.427 2.425 2.391 2.330 2.253 2.214 2.184 2.144 2.098 2.083 2.057 2.007 1.920 1.873

Folgueroles 2.852 21% 2.255 2.271 2.265 2.267 2.277 2.299 2.299 2.285 2.260 2.249 2.231 2.230 2.217 2.205 2.154 2.059 1.984 1.906 1.834 1.778 1.725 1.640 1.598 1.513 1.405

L´Esquirol 2.253 0% 2.244 2.190 2.188 2.182 2.139 2.163 2.170 2.151 2.188 2.201 2.194 2.219 2.262 2.293 2.287 2.256 2.238 2.201 2.201 2.250 2.139 2.126 2.089 2.040 2.052

Malla 281 3% 272 274 272 274 271 265 268 263 267 263 269 259 256 256 261 268 257 258 263 250 258 253 256 258 256

Masies de Roda 766 4% 734 701 719 701 704 714 714 716 737 744 760 764 759 755 746 767 742 719 703 698 718 670 655 644 632

Roda de Ter 7.271 10% 6.556 6.452 6.490 6.302 6.197 6.125 6.116 6.123 6.125 6.133 6.172 6.152 6.119 6.015 5.864 5.672 5.536 5.451 5.365 5.361 5.295 5.198 5.148 5.138 5.076

Sant Julià de Vilatorta 3.805 16% 3.193 3.156 3.141 3.115 3.096 3.101 3.114 3.104 3.123 3.077 3.024 2.984 2.975 2.956 2.933 2.887 2.809 2.729 2.623 2.594 2.473 2.339 2.270 2.203 2.141

St.Eugènia de Berga 2.500 10% 2.256 2.256 2.279 2.249 2.227 2.260 2.247 2.204 2.233 2.244 2.270 2.295 2.261 2.232 2.235 2.195 2.179 2.047 2.017 1.996 2.000 1.979 1.946 1.956 1.939

Taradell 7.638 12% 6.700 6.671 6.642 6.491 6.414 6.345 6.321 6.263 6.221 6.231 6.213 6.181 6.099 5.964 5.929 5.866 5.765 5.614 5.519 5.469 5.331 5.169 5.000 4.878 4.854

Tavèrnoles 366 10% 329 329 323 316 321 318 319 319 318 316 312 308 304 303 319 310 301 301 286 278 271 267 273 269 250

Tona 10.080 17% 8.368 8.365 8.357 8.242 8.132 8.115 7.951 8.022 8.012 8.085 8.108 8.120 7.984 7.956 7.806 7.579 7.329 7.030 6.726 6.486 6.183 5.968 5.869 5.842 5.799

Suma 85.494 12% 75.435 74.888 74.698 73.622 72.783 72.332 72.196 72.195 72.332 72.623 72.421 72.415 72.032 71.765 70.883 69.203 67.866 66.008 64.087 63.026 61.478 59.976 58.938 58.202 57.514
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9.2 Evolució de la població dels municipis de la zona Osona Nord 

 
Taula 13 – Evolució de la població de la zona Osona Nord i prognosi de l’any 2033.  

 

Figura 55. Evolució demogràfica dels municipis de la zona Nord entre 1998 i 2022 (Font: IDESCAT). 

 

 

  

OSONA NORD 2033 Var. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

 Les Masies de Voltregà 3.492 10% 3.134 3.170 3.132 3.141 3.125 3.141 3.170 3.165 3.188 3.172 3.145 3.174 3.226 3.232 3.190 3.152 3.125 3.067 3.007 2.922 2.884 2.785 2.703 2.645 2.609

 Orís 390 11% 348 339 324 316 310 316 310 308 305 286 294 291 297 286 302 286 286 278 253 242 237 231 226 231 237

 Sant Hipòlit de Voltregà 3.945 8% 3.645 3.542 3.540 3.485 3.476 3.454 3.462 3.430 3.447 3.522 3.585 3.547 3.513 3.447 3.432 3.379 3.319 3.223 3.150 3.119 3.087 3.049 3.005 2.981 2.948

 Sant Pere de Torelló 2.682 6% 2.514 2.492 2.470 2.421 2.421 2.437 2.426 2.432 2.437 2.443 2.470 2.426 2.415 2.388 2.321 2.272 2.266 2.266 2.244 2.233 2.233 2.211 2.162 2.200 2.167

 Sant Vicenç de Torelló 2.247 8% 2.077 2.074 2.058 2.058 2.014 1.999 1.997 2.001 1.976 2.014 2.030 2.050 2.029 1.997 1.978 1.959 1.911 1.928 1.877 1.869 1.833 1.814 1.787 1.749 1.730

 Torelló 15.962 8% 14.726 14.537 14.401 14.347 14.172 13.995 13.878 13.882 13.950 13.909 13.884 13.932 13.944 13.808 13.680 13.449 13.270 13.009 12.769 12.544 12.455 12.269 12.150 12.077 12.031

Suma 28.719 8% 26.444 26.154 25.925 25.768 25.518 25.342 25.243 25.218 25.303 25.346 25.408 25.420 25.424 25.158 24.903 24.497 24.177 23.771 23.300 22.929 22.729 22.359 22.033 21.883 21.722



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 70.- 

9.3 Evolució de la població dels municipis de la zona Lluçanès 

 
Taula 14 – Evolució de la població de la zona del Lluçanès i prognosi de l’any 2033.  

 

 
Figura 56. Evolució demogràfica dels municipis de la zona Lluçanès entre 1998 i 2022 (Font: IDESCAT). 

9.4 Evolució del consum dels municipis de les diferents xarxes 

Les taules a continuació il·lustren l’evolució del consum de diferents municipis connectats a 

les xarxes. Les dades de consum són els registres proporcionats per Aigües d’Osona. Les 

prognosis de consum resulten d’aplicar una regressió lineal sobre aquestes dades. 

 
Taula 15 – Evolució de la població de la zona Osona Sud i prognosi de l’any 2033.  

LLUÇANÈS 2033 Var. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Olost 1.207 0% 1.208 1.194 1.202 1.199 1.190 1.199 1.187 1.184 1.187 1.184 1.187 1.193 1.202 1.216 1.199 1.193 1.187 1.193 1.187 1.193 1.169 1.178 1.161 1.187 1.199

Perafita 458 9% 418 412 406 396 412 412 412 420 408 422 408 400 396 408 408 394 381 379 371 365 367 363 369 345 337

Sant Agustí de Lluçanès 74 -37% 101 92 89 85 88 86 93 90 92 93 97 97 101 101 105 101 108 112 104 105 108 118 122 112 108

Sant Bartomeu del Grau 637 -45% 926 918 885 857 840 857 850 864 874 888 909 964 967 957 960 974 1.002 1.032 1.084 1.143 1.136 1.156 1.149 1.215 1.225

Sant Boi de Lluçanès 546 -5% 575 575 581 541 532 516 528 545 557 553 545 524 565 569 573 573 575 569 573 577 573 551 541 553 555

Sant Martí d´Albars 95 -26% 120 107 114 112 114 111 108 111 107 105 107 110 108 114 112 114 114 117 123 126 133 132 133 130 130

Sobremunt 75 -11% 83 77 79 79 79 85 83 83 83 90 93 89 96 98 103 98 103 93 87 90 93 93 87 86 96

Suma 3.092 -11% 3.431 3.375 3.356 3.269 3.255 3.266 3.261 3.297 3.308 3.335 3.346 3.377 3.435 3.463 3.460 3.447 3.470 3.495 3.529 3.599 3.579 3.591 3.562 3.628 3.650
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2008 13.552 235.070 193.530 219.691 9.668 73.607 78.782 1.875 85.095 332.615 51.113 25.950 160.153 278.970 332.340 17.436 372.300 2.481.747

2009 13.053 219.531 217.260 267.580 3.582 91.290 78.519 2.345 84.177 347.752 40.381 53.607 115.984 256.880 373.020 19.091 380.210 2.564.262 3%

2010 77.128 221.158 188.720 259.559 0 98.244 97.864 351 97.590 317.199 45.582 44.347 188.421 247.600 341.310 22.603 330.810 2.578.486 1%

2011 52.970 225.642 200.660 273.117 188 52.397 89.010 3.064 93.523 302.529 34.424 45.403 234.768 249.890 346.520 24.986 374.920 2.604.011 1%

2012 50.645 227.231 213.700 355.122 6.840 92.911 128.018 9.201 97.449 306.508 15.809 58.558 265.182 249.410 383.470 28.793 426.870 2.915.717 11%

2013 27.859 220.574 150.960 303.123 8.100 64.920 117.384 7.829 77.560 270.126 3.908 42.707 168.710 236.370 286.790 20.111 360.930 2.367.961 -23%

2014 52.857 217.411 176.910 318.301 7.090 76.767 150.342 9.637 76.128 255.324 21.441 66.036 173.540 226.120 254.130 17.747 307.110 2.406.891 2%

2015 68.844 227.214 162.360 318.399 12.100 98.223 162.294 18.035 90.710 270.912 34.557 68.388 275.514 286.750 296.490 20.843 373.090 2.784.723 14%

2016 84.226 242.669 167.900 410.223 12.690 87.160 217.415 23.112 91.663 261.050 83.308 71.750 333.025 443.480 359.870 24.159 406.630 3.320.330 16%

2017 56.638 261.522 178.380 334.461 13.160 93.001 182.116 22.704 1.150.015 96.558 254.635 40.339 65.258 347.846 443.660 361.810 27.394 410.350 4.339.847 23%

2018 50.828 248.291 154.300 243.692 12.380 90.062 162.723 22.979 1.311.094 97.669 251.758 16.760 77.442 395.383 368.910 315.069 28.676 370.660 4.218.676 -3%

2019 68.126 264.068 162.380 354.796 13.150 106.510 185.540 26.993 1.425.658 108.914 270.962 57.010 84.461 441.508 442.480 381.630 34.215 413.540 4.841.941 13%

2020 45.406 258.975 167.680 326.560 7.660 112.739 89.210 29.618 1.455.540 94.425 279.533 48.573 67.104 430.659 376.390 362.960 33.294 394.210 4.580.536 -6%

2021 87.092 273.876 218.280 399.535 12.650 114.540 253.530 28.761 1.362.942 105.203 277.800 71.353 93.985 457.489 514.910 390.680 34.865 423.630 5.121.121 11%

2022 122.191 260.588 241.920 455.602 12.863 90.254 274.010 28.265 1.442.124 114.583 284.774 115.283 77.487 503.594 617.637 453.650 38.034 445.640 5.578.499 8%

2023* 82.169 218.500 143.930 311.683 6.060 69.573 257.310 20.584 1.062.582 70.894 213.028 70.201 71.653 315.519 384.453 327.611 27.463 344.780

2024 96.544 272.970 184.856 416.673 15.213 108.889 249.480 37.182 1.569.520 107.985 245.107 73.541 94.349 537.297 552.556 389.636 37.394 427.046 5.416.236 -3%

Qmig diari 265 748 506 1.142 42 298 684 102 4.300 296 672 201 258 1.472 1.514 1.067 102 1.170

2025 100.816 276.605 184.692 427.120 15.925 111.043 260.409 39.574 1.616.548 109.530 240.611 76.676 97.850 563.724 575.140 394.116 38.644 431.600 5.560.622 3%

2026 105.088 280.240 184.528 437.567 16.636 113.196 271.338 41.966 1.663.576 111.074 236.116 79.812 101.352 590.151 597.724 398.596 39.893 436.154 5.705.008 3%

2027 109.360 283.875 184.365 448.014 17.348 115.350 282.267 44.359 1.710.604 112.619 231.621 82.947 104.854 616.579 620.309 403.076 41.142 440.708 5.849.394 2%

2028 113.632 287.511 184.201 458.461 18.059 117.503 293.196 46.751 1.757.631 114.164 227.125 86.083 108.356 643.006 642.893 407.556 42.392 445.262 5.993.780 2%

2029 117.904 291.146 184.037 468.908 18.771 119.657 304.125 49.143 1.804.659 115.708 222.630 89.218 111.858 669.433 665.477 412.036 43.641 449.816 6.138.166 2%

2030 122.176 294.781 183.874 479.354 19.483 121.810 315.054 51.535 1.851.687 117.253 218.135 92.353 115.360 695.860 688.061 416.516 44.891 454.369 6.282.552 2%

2031 126.448 298.416 183.710 489.801 20.194 123.963 325.984 53.928 1.898.715 118.798 213.639 95.489 118.861 722.288 710.646 420.996 46.140 458.923 6.426.938 2%

2032 130.721 302.051 183.546 500.248 20.906 126.117 336.913 56.320 1.945.742 120.342 209.144 98.624 122.363 748.715 733.230 425.476 47.389 463.477 6.571.324 2%

2033 134.993 305.686 183.382 510.695 21.618 128.270 347.842 58.712 1.992.770 121.887 204.649 101.759 125.865 775.142 755.814 429.956 48.639 468.031 6.715.710 2%

Qmig diari 370 837 502 1.399 59 351 953 161 5.460 334 561 279 345 2.124 2.071 1.178 133 1.282

* Consums del tres primers trimestres de l'any 2023 Evolució entre 2012 i 2022 Prognosi de l'evolució entre 2022 i 2032

30%

15%
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Taula 16 – Evolució de la població de la zona Osona 
Nord i prognosi de l’any 2033. 

Taula 17 – Evolució de la població de la zona del 
Lluçanès i prognosi de l’any 2033.  

 

9.5 Conclusions 

Les variacions de consum de la xarxa Osona Sud basada en la prognosi de creixement de la 
població segueix amb relativa exactitud l’evolució prevista de la població. És probable que el  
gran volum de dades tant al nivell poblacional com de consum permet fer coincidir les dues 
prognosis. 

Les variacions basades en els mateixos indicadors no permet assegurar la fiabilitat de la 
previsió de creixements de la zona Nord o del Lluçanès.  

Les dades disponibles per analitzar la demanda futura no permeten donar indicacions fiables 
per a la previsió de les actuacions a realitzar a la xarxa de distribució en alta. Aquesta previsió 
hauria de ser el resultat d’integrar les prognosis detallades de cadascun dels plans directors 
dels municipis integrants de les diferents xarxes. 
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2016 84.547 27.400 25.579 310.364 447.890

2017 108.555 60.426 21.137 199.964 390.082 -15%

2018 130.682 51.191 41.062 14.811 12.301 296.929 546.976 29%

2019 161.510 57.246 82.141 51.645 53.419 353.869 759.830 28%

2020 166.144 56.843 89.666 31.808 63.157 310.622 718.240 -6%

2021 160.371 63.851 67.953 52.180 83.024 305.886 733.265 2%

2022 162.471 64.927 68.201 113.307 123.055 356.832 888.793 17%

2023* 115.746 36.282 45.125 75.216 75.193 247.354 594.916

2024 181.211 72.442 85.841 131.761 167.436 353.557 992.248 10%

Qmig diari 496 198 235 361 459 969

2025 187.455 75.850 89.850 151.514 192.548 360.739 1.057.955 16%

2026 193.699 79.258 93.859 171.266 217.659 367.921 1.123.662 6%

2027 199.943 82.665 97.868 191.019 242.770 375.104 1.189.369 6%

2028 206.187 86.073 101.877 210.772 267.882 382.286 1.255.076 5%

2029 212.431 89.481 105.886 230.525 292.993 389.468 1.320.783 5%

2030 218.675 92.889 109.895 250.277 318.104 396.651 1.386.490 5%

2031 224.918 96.296 113.904 270.030 343.216 403.833 1.452.197 5%

2032 231.162 99.704 117.913 289.783 368.327 411.015 1.517.904 4%

2033 325.616 117.096 191.585 309.535 393.438 487.394 1.824.665 17%

Qmig diari 892 321 525 848 1.078 1.335

* Consums del tres primers trimestres de l'any 2023

Evolució entre 2018 i 2022

Prognosi de l'evolució entre 2022 i 2032

38%

41%
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2.008 66.357 25.370 0 68.121 7.643 167.491

2.009 5.276 83.250 70.173 3.805 162.504 -3%

2.010 16.205 79.940 61.045 10.000 167.190 3%

2.011 18.958 88.778 68.687 9.440 185.863 10%

2.012 29.793 92.330 80.408 10.448 212.979 13%

2.013 54.458 80.680 72.790 9.400 217.328 2%

2.014 43.011 76.776 63.940 13.430 197.157 -10%

2.015 46.943 74.179 88.524 69.359 18.222 297.227 34%

2.016 66.734 75.773 5.088 85.980 72.742 11.054 20.427 337.798 12%

2.017 83.813 39.453 6.158 75.870 75.746 48.715 19.396 349.151 3%

2.018 151.595 28.532 4.803 71.020 68.264 43.151 15.076 382.441 9%

2.019 117.642 35.774 14.082 81.580 79.308 50.016 13.307 391.709 2%

2.020 103.104 26.242 15.847 84.000 92.382 34.092 12.640 368.307 -6%

2.021 118.326 38.355 16.827 78.410 99.230 35.070 12.631 398.849 8%

2.022 88.435 48.366 25.460 82.390 94.407 40.945 13.732 393.735 -1%

2023* 60.559 36.316 19.093 65.320 65.871 32.293 7.820 287.272

2.024 134.548 52.612 29.305 78.376 92.995 47.100 17.947 271.064 -25%

Qmig diari 369 144 80 215 255 129 49

2.025 141.361 14.869 32.645 77.425 109.962 49.004 8.525 433.791 9%

2.026 148.174 10.105 35.984 76.879 114.352 50.909 7.425 443.827 35%

2.027 154.988 5.341 39.323 76.333 118.742 52.813 6.324 453.863 40%

2.028 161.801 577 42.662 75.788 123.131 54.717 5.224 463.900 100%

2.029 168.615 -4.187 46.001 75.242 127.521 56.622 4.123 473.936 8%

2.030 175.428 -8.951 49.341 74.696 131.910 58.526 3.022 483.973 8%

2.031 182.241 -13.715 52.680 74.151 136.300 60.431 1.922 494.009 8%

2.032 189.055 -18.479 56.019 73.605 140.690 62.335 821 504.046 8%

2.033 195.868 -23.243 59.358 73.059 145.079 64.240 -279 514.082 8%

Qmig diari 537 -64 163 200 397 176 -1

* Consums del tres primers trimestres de l'any 2023

Evolució entre 2016 i 2022

Prognosi de l'evolució entre 2022 i 2032

22%

14%
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10 ACTUACIONS 

Per a millorar les instal·lacions dels diferents abastaments, es proposen les següents 

actuacions:  

10.1 Actuacions OSONA SUD 

10.1.1 Dipòsit de Montrodon. 

L’actuació consisteix en la construcció del volum d’emmagatzematge previst en el projecte 

original dels dipòsits de Montrodon.  

El volum d’emmagatzematge del dipòsit de Montrodon és de 2.500 m³ amb un temps de 

permanència de la punta de demanda de 0,49 dies. La construcció d’un dipòsit de 2.500 m³ 

permetrà augmentar el temps de permanència a 0,88 dies. 

El nou dipòsit es connectaria amb el dipòsit existent per vasos comunicant i en sèrie per a 

evitar l’estancament de l’aigua. El projecte original de construcció de dipòsits a Montrodon 

preveia la realització de 3 dipòsits de 2.500 m³, la parcel·la existent a Montrodon té la capacitat 

per allotjar com a mínim un nou dipòsit sense haver de realitzar cap expropiació. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 18 – Valoració de l’actuació 1.1 – Nou dipòsit de Montrodon  

Import

01.01 Moviments de terres 30.000 €

01.02 Construcció del nou dipòsit 240.000 €

01.03 Instal·lacions hidràuliques 90.000 €

01.04 Caldereria 30.000 €

01.05 Sistema de cloració i telecontrol 30.000 €

01.06 Estructures auxiliars 25.000 €

01.07 Millora del camí d'accés 75.000 €

520.000 €

67.600 €

31.200 €

618.800 €

129.948 €

748.748 €

31.200 €

20.800 €

7.800 €

59.800 €

12.558 €

72.358 €

821.106 €

Subtotal

Actuació 1: Construcció d'un nou dipòsit de 2.500 m³

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

Projecte executiu

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

IVA 21%

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 73.- 

10.1.2 Dipòsit de Sant Marc – Renovació del bombament. 

L’actuació consisteix en la renovació de la impulsió existent al dipòsit de Sant Marc. Les 

bombes existents estan envellides i tenen un rendiment baix. A més, a més l’explotació 

requereix un augment de cabal cap al dipòsit de Montrodon. S’ha considerat la instal·lació de 

3 bombes noves de 300 m³/h cada bomba i capaç d’elevar l’aigua a 110 metres de columna 

d’aigua. També s’ha considerat l’adaptació a les noves potències dels variadors de potència i 

de les instal·lacions elèctriques. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 19 – Valoració de l’actuació 1.2 – Substitució de les bombes de Sant Marc 

 

  

Import

02.01 Sub. i instal. de 3 bombes de Q:300 m³/h, H:110 mca 108.000 €

02.02 3 variadors de freqüència + quadres 30.000 €

02.03 Instal·lacions elèctriques 10.000 €

02.04 Obra civil 5.000 €

153.000 €

19.890 €

9.180 €

182.070 €

38.235 €

220.305 €

9.180 €

6.120 €

2.295 €

17.595 €

3.695 €

21.290 €

241.595 €

Actuació 2: Substitució de les bombes de Sant Marc

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 74.- 

10.1.3 Dipòsit de Sant Marc – Substitució de cabalímetre d’impulsió. 

L’actuació consisteix en la substitució del cabalímetre de la impulsió de Sant Marc. Es 

considera el subministrament i instal·lació del cabalímetre de DN200 electromagnètic a dintre 

d’una nova arqueta exterior per permetre la correcta instal·lació del sensor. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 20 – Valoració de l’actuació 1.3 – Cabalímetre d’impulsió de Sant  Marc 

  

Import

03.02 Instal·lacións 2.000 €

03.03 Obra civil 6.000 €

15.000 €

1.950 €

900 €

17.850 €

3.749 €

21.599 €

900 €

600 €

225 €

1.725 €

362 €

2.087 €

23.686 €PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Sub. i instal. d'un cabalímetre electromagnètic de 

DN200 amb carret i cable.

03.01 7.000 €

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Actuació 3: Substitució del cabalímetre de la impulsió de Sant Marc

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 75.- 

10.1.4 ETAP – Nou dipòsit de 4.000 m³ 

L’actuació consisteix en la construcció d’un nou dipòsit d’aigua tractada d’una capacitat de 

4.000 m³.  

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 21 – Valoració de l’actuació 1.4 – Construcció nou dipòsit ETAP Manlleu 

  

Import

04.01 Treballs previs 56.055,20 €

04.02 Moviments de terres 392.523,64 €

04.03 Fonamentació 192.799,48 €

04.04 Estructura 476.529,17 €

04.05 Coberta 74.871,36 €

04.06 Obra civil i paleteria 46.939,06 €

04.07 Conduccions i elements hidràulics 425.232,55 €

04.08 serralleria i acabats 45.784,42 €

04.09 instal·lació elèctrica i telecontrol 64.113,45 €

04.10 Urbanització i reposicions 60.191,67 €

04.11 Gestió de residus 12.073,89 €

04.12 Varis 85.107,36 €

1.932.221,25 €

251.188,76 €

115.933,28 €

2.299.343,29 €

482.862,09 €

2.782.205,38 €

77.289,00 €

48.306,00 €

28.984,00 €

154.579,00 €

32.461,59 €

187.040,59 €

2.969.245,97 €

Actuació 4: Construcció d'un nou dipòsit de 4.000 m³ a l'ETAP de Manlleu

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 76.- 

10.1.5 ETAP – Substitució de les bombes de Sant Marc. 

L’actuació consisteix en la renovació de la impulsió de Sant Marc existent a l’ETAP. Les 

bombes existents estan envellides i tenen un rendiment baix. S’ha considerat la instal·lació de 

3 bombes noves de 440 m³/h cada bomba i capaç d’elevar l’aigua a 90 metres de columna 

d’aigua. També s’ha considerat l’adaptació a les noves potències dels variadors de potència i 

de la instal·lació elèctrica. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

  
Taula 22 – Valoració de l’actuació 1.5 – Substitució de les bombes de Sant Marc. 

  

Import

05.01 Sub. i instal. de 3 bombes de Q:300 m³/h 108.000 €

05.02 3 variadors de freqüència + quadres 30.000 €

05.03 Instal·lacions elèctriques 10.000 €

05.04 Obra civil 5.000 €

153.000 €

19.890 €

9.180 €

182.070 €

38.235 €

220.305 €

9.180 €

6.120 €

2.295 €

17.595 €

3.695 €

21.290 €

241.595 €

Actuació 5: Substitució de les bombes de Sant Marc a l'ETAP d'OSONA SUD

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 77.- 

10.1.6 ETAP – Ampliació del tractament de fangs. 

L’actuació consisteix en l’ampliació de la capacitat de tractament de fang construint un cou 

espessidor de fang. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 

 

Taula 23 – Valoració de l’actuació 1.6 – Nou espessidor de fangs de Manlleu 

  

Import

06.01 Obra civil espessidor 75.000 €

06.02 Equips mecànics 28.000 €

06.03 Instal·lacions 13.000 €

06.04 Urbanització 6.000 €

122.000 €

15.860 €

7.320 €

145.180 €

30.488 €

175.668 €

9.760 €

4.880 €

1.830 €

16.470 €

3.459 €

19.929 €

195.597 €

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 6: Nou espessidor de fangs

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 78.- 

10.1.7 ETAP – Actuacions als filtres de carbó actiu. 

L’actuació consisteix en la substitució de les boquilles dels filtres de carbó actiu nº 3, 4 i 5 per 

un fals fons tipus Leolpold. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 

 
Taula 24 – Valoració de l’actuació 1.7 –Actuacions als  filtres de carbó actiu. 

 
  

Import

07.01 Filtre nº3 30.000 €

07.02 Filtre nº3 30.000 €

07.03 Filtre nº5 30.000 €

07.04 Altres 5.000 €

95.000 €

12.350 €

5.700 €

113.050 €

23.741 €

136.791 €

5.700 €

3.800 €

1.425 €

10.925 €

2.294 €

13.219 €

150.010 €

Actuació 7: Actuacions als filtres de carbó actiu - Falç fons tipus Leopold

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 79.- 

10.1.8 ETAP – Implantació de la doble filtració. 

L’actuació consisteix en la implantació d’un sistema de doble filtració afegint a la filtració per 

carbó actiu existent un sistema de filtre de sorra. 

La presenta actuació valora el cost de la realització d’un estudi d’alternatives i de la realització 

de l’obra. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 

 
Taula 25 – Valoració de l’actuació 1.8 – Implantació de la doble filtració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import

08.01 Memoria Valorada - Estudi d'alternatives 15.000 €

08.02 Obra 1.800.000 €

1.815.000 €

235.950 €

108.900 €

2.159.850 €

453.569 €

2.613.419 €

129.591 €

86.394 €

32.398 €

248.383 €

52.160 €

300.543 €

2.913.962 €

IVA 21%

Subtotal

HONORARIS

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

6% Benefici industrial

Subtotal

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Actuació 8: Doble filtració

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 80.- 

10.1.9 ETAP – Construcció d'un tercer decantador 

L’actuació consisteix en la construcció d’un tercer decantador. 

La presenta actuació valora el cost de la realització d’un estudi d’alternatives i de l’obra d’un 

tercer decantador a l’ETAP. 

El cost de l’estudi i del projecte es divideix en: 

 
Taula 26 – Valoració de l’actuació 1.9 –Construcció d’un tercer decantador. 

 

 

  

Import

09.01 Memòria Valorada - Estudi d'alternatives 4.500 €

09.02 Obra 500.000 €

504.500 €

65.585 €

30.270 €

600.355 €

126.075 €

726.430 €

30.270 €

20.180 €

7.568 €

58.018 €

12.184 €

70.202 €

796.631 €

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

6% Benefici industrial

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 9: Construcció d'un tercer decantador

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 81.- 

10.1.10 Punt de connexió grup electrogen. 

L’actuació consisteix en la instal·lació de punts de connexió de grups electrògens a l’ETAP i 

a l’estació de bombament de Sant Marc. Es preveu la construcció d’un quadre de connexió 

exterior amb commutador manual, proteccions, connexió a l’embarrat del quadre general i 

l’obra civil. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 27 – Valoració de l’actuació 1.10 – Punt de connexió grup electrogen. 

 
  

Import

10.01 Quadre de connexió interior amb commutador 30.000 €

10.02 Connexió al quadre general + cablejat 10.000 €

10.03 Obra civil 4.000 €

44.000 €

5.720 €

2.640 €

52.360 €

10.996 €

63.356 €

2.640 €

1.760 €

660 €

5.060 €

1.063 €

6.123 €

69.478 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 10: Punts de connexió grup electrogen a l'ETAP i Sant Marc

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 82.- 

10.1.11 Instal·lacions fotovoltaiques. 

L’actuació consisteix en la implantació instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a l’ETAP de 

Manlleu i al bombament de Sant Marc. La potència instal·lada a l’ETAP es podrà compartir 

amb la captació del riu Ter en situar-se a una distància inferior a 2 km. L’actuació considera 

la instal·lació de dues plantes de 100 kW cadascuna, una a l’ETAP de Manlleu i l’altre al dipòsit 

de Sant marc. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 28 – Valoració de l’actuació 1.11 – Instal·lacions fotovoltaiques. 

  

Import

11.01 Instal·lació de l'ETAP: 100 kW 120.000 €

11.02 Instal·lació del dipòsit de Sant Marc: 100 kW 120.000 €

11.03 Legalitzacions 6.000 €

246.000 €

31.980 €

14.760 €

292.740 €

61.475 €

354.215 €

14.760 €

9.840 €

3.690 €

28.290 €

5.941 €

34.231 €

388.446 €

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 11: Instal·lació planta fotovoltaica d'autoconsum

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 83.- 

10.1.12 ETAP – Millora de la captació de l’ETAP OSONA SUD. 

L’actuació consisteix en dues funcionalitats de la captació que han de ser complementàries. 

Per una banda, es persegueix que la captació funcioni com a dessorrador amb l’objectiu de 

protegir els equips de l’abrasió i embussaments. També es persegueix que en casos 

d’avingudes la captació mantingui la seva funció de continuar elevant aigua cap a la planta. 

De manera que es proposa aixecar els murs de protecció perimetrals de la captació per 

protegir-los enfront avingudes.  

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 29 – Valoració de l’actuació 1.12 – Millora de la captació de l’ETAP OSONA SUD 

 

Aquesta actuació s’ha estudiat en el Pla de Creixement d’Osona Sud realitzat per Colomer 

Rifà i una memòria valorada redacta per Aigües de Vic. 

 

Import

12.01 348.331 €

348.331 €

45.283 €

20.900 €

414.514 €

87.048 €

501.562 €

14.508 €

10.363 €

6.218 €

31.089 €

6.529 €

37.617 €

1.432 €

540.611 €

Actuació 12: Millora de la captació de l'ETAP d'Osona Sud

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost segons "Memoria valorada per a la 

millora de la captació d'aigua de l'ETAP Osona Sud 

de Manlleu (OSONA)" del maig de 2021.

Expropiacions



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 84.- 

 
Figura 57. Esquema de la proposta del canal dessorrador de la captació. 

 

10.1.13 Control d’entrada a les instal·lacions. 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’un control d’entrada a les instal·lacions de Sant Marc, 

de Montrodon i a la captació del riu Ter. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 30 – Valoració de l’actuació 1.13 – Controls d’entrada. 

 
  

Import

13.01 Control d'entrada a Sant Marc 6.800 €

13.02 Control d'entrada a Montrodon 6.300 €

13.03 Control d'entrada a la captació del Ter 2.000 €

15.100 €

1.963 €

906 €

17.969 €

3.773 €

21.742 €

Actuació 13: Control d'entrada a les instal·lacions

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 85.- 

10.1.14 Telecontrol de les arquetes de venda en alta. 

L’actuació consisteix en la instal·lació de Datalogger a les arquetes de venda en alta de Malla 

(2 unitats), Centelles (1 unitat) i de Balenyà Industrial (1 unitat). 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 31 – Valoració de l’actuació 1.14 – Telecontrol arquetes de venda en alta. 

 

10.1.15 Implantació de la peroxidació amb ozó a l’ETAP. 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’un sistema de peroxidació de l’aigua crua amb ozó. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 32 – Valoració de l’actuació 1.15 – Implantació de la peroxidació amb ozó. 

  

Import

14.01 Arquetes de Malla - 2 Datalogger 4.500 €

14.02 Arqueta de Centelles - 1 Datalogger 2.250 €

14.03 Arqueta de Balenya Industrial - 1 Datalogger 2.250 €

9.000 €

1.170 €

540 €

10.710 €

2.249 €

12.959 €

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 14: Telecontrol de les arquetes de venta en alta

Import

15.01 Implantació de la preoxidació amb ozó 500.000 €

500.000 €

65.000 €

30.000 €

595.000 €

124.950 €

719.950 €

30.000 €

20.000 €

7.500 €

57.500 €

12.075 €

69.575 €

789.525 €

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Actuació 15: Implantació de la preoxidació amb ozó a l'ETAP.



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 86.- 

10.1.16 Instal·lació d’un nou dipòsit de PAX. 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’un nou dipòsit de PAX. 

 
Figura 58. Proposta d’implantació d’un nou dipòsit de PAX. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 

Import

16.01 Moviments de terres 1.100 €

16.02 Fonaments, murs i tanques 16.500 €

16.03 Equips i conductes 17.000 €

16.04 Canalitzacions 7.250 €

41.850 €

5.440 €

2.511 €

49.801 €

10.458 €

60.259 €

3.767 €

2.093 €

837 €

6.697 €

1.406 €

8.103 €

68.362 €

Actuació 16: Instal·lació d'un nou dipòsit de PAX.

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 87.- 

Taula 33 – Valoració de l’actuació 1.16 – Nou dipòsit de PAX.  



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 88.- 

10.1.17 Ampliació de la capacitat del dipòsit de purgues. 

L’actuació consisteix en la modificació del dipòsit de purgues per a millorar la seva capacitat 

de regulació. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 34 – Valoració de l’actuació 1.17 – Ampliació de la capacitat del dipòsit de purgues. 

  

Import

17.01 Treballs previs i obra civil 16.500 €

17.02 Bombament 20.000 €

17.03 Instal·lacions 16.000 €

52.500 €

6.825 €

3.150 €

62.475 €

13.120 €

75.595 €

4.725 €

2.625 €

1.050 €

8.400 €

1.764 €

10.164 €

85.759 €

Actuació 17: Ampliació de la capacitat del dipòsit de purgues

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 89.- 

10.1.18 Substitució de les vàlvules de tall dels punts d'entrega. 

L’actuació consisteix en la substitució de les 18 vàlvules de tall de les arquetes de venda en 

alta. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 35 – Valoració de l’actuació 1.18 – Substitució de les vàlvules – Punts d’entrega. 

 

10.1.19 Substitució de les vàlvules de tall de la xarxa d'Osona Sud. 

L’actuació consisteix en la substitució de les vàlvules de tall de la xarxa Osona Sud. S’ha tingut 

en compte el subministrament de les vàlvules amb els seus accessoris (cargoleria, juntes, ...), 

el desmuntatge i muntatge de la vàlvula existent amb mitjans mecànics, imprevistos i 

operacions a realitzar sobre la xarxa per poder fer les feines. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 36 – Valoració de l’actuació 1.19 – Substitució de les vàlvules de tall – Xarxa alta. 

 
 

Import

18.01 Vàlvules de tall venta en alta OSONA SUD (18 uts.) 10.800 €

18.02 Muntatge de les vàlvules (18 uts.) 9.000 €

18.03 Imprevistos 5.000 €

18.04 Operacions de xarxa 9.000 €

33.800 €

4.394 €

2.028 €

40.222 €

8.447 €

48.669 €

Actuació 18: Substitució de les vàlvules de tall dels punts d'entrega

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

19.01 Vàlvules DN250 (1 ut.) amb accessoris 850 €

19.02 Vàlvules DN300 (2 ut.) amb accessoris 2.200 €

19.03 Vàlvules DN350 (1 ut.) amb accessoris 2.600 €

19.04 Vàlvules DN400 (1 ut.) amb accessoris 3.500 €

19.05 Vàlvules DN500 (3 ut.) amb accessoris 15.900 €

19.06 Muntatge de les vàlvules (8 uts.) 11.200 €

19.07 Imprevistos 2.500 €

19.08 Operacions de xarxa 12.000 €

50.750 €

6.598 €

3.045 €

60.393 €

12.682 €

73.075 €

Actuació 19: Substitució de les vàlvules de tall de la xarxa d'Osona Sud

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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 90.- 

10.1.20 Substitució dels comptadors de venda en alta. 

L’actuació consisteix en la substitució dels comptadors de venda en alta de la xarxa Osona 

Sud. Per comptador electromagnètics amb metrologia i preparats per facturar. 

L’actuació es valora tenint en compte el subministrament del comptador els accessoris i el 

muntatge: 

 

Taula 37 – Valoració de l’actuació 1.20 – Substitució dels comptadors de venda en alta. 

  

Import

20.01 Comptadors DN30 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 2.900 €

20.02 Comptadors DN50 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 3.000 €

20.03 Comptadors DN80 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 3.100 €

20.04 Comptadors DN100 (6 ut.) amb accessoris i muntatge 23.100 €

20.05 Comptadors DN125 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 3.500 €

20.06 Comptadors DN150 (5 ut.) amb accessoris i muntatge 20.000 €

20.07 Comptadors DN200 (3 ut.) amb accessoris i muntatge 12.900 €

68.500 €

8.905 €

4.110 €

81.515 €

17.118 €

98.633 €

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 20: Substitució dels comptadors de venda en alta

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
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 91.- 

10.2 Actuacions OSONA NORD 

10.2.1 Millora de la captació del riu Ter d’Osona Nord 

L’actuació consisteix en la instal·lació i monitoratge de les dues comportes del dessorrador de 

la captació del riu Ter. Les comportes existents s’automatitzen i es controlen directament des 

de l’ETAP. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 38 – Valoració de l’actuació 2.1 – Millora de la captació Osona Nord. 

  

Import

01.01 Sub. i munt. d'una comporta motoritzada DN1000 11.000 €

01.02 Sub. i munt. d'una comporta motoritzada DN500 5.800 €

01.03 Obra civil 1.500 €

01.04 Instal·lacions elèctriques 1.500 €

19.800 €

2.574 €

1.188 €

23.562 €

4.948 €

28.510 €

1.188 €

792 €

297 €

2.277 €

478 €

2.755 €

31.265 €

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Actuació 1: Millora de la captació d'Osona Nord

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 
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 92.- 

10.2.2 Instal·lacions fotovoltaiques. 

L’actuació consisteix en la implantació instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a l’ETAP de 

Torelló. La potència instal·lada a l’ETAP es podrà compartir amb el bombament de Puig-Roví 

en situar-se a una distància inferior a 2 km. L’actuació considera la instal·lació d’una planta de 

100 kW a l’ETAP de Torelló. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 39 – Valoració de l’actuació 2.2 – Instal·lació fotovoltaica ETAP de Torelló. 

  

Import

02.01 Instal·lació de l'ETAP: 100 kW 120.000 €

02.02 Legalització 3.000 €

123.000 €

15.990 €

7.380 €

146.370 €

30.738 €

177.108 €

7.380 €

4.920 €

1.845 €

14.145 €

2.970 €

17.115 €

194.223 €

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Actuació 2: Instal·lació planta fotovoltaica d'autoconsum

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal
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 93.- 

10.2.3 Punt de connexió grup electrogen. 

L’actuació consisteix en l’adequació d’un punt de connexió del quadre elèctric general a un 

grup electrogen autònom. Es preveu la construcció d’un quadre de connexió exterior amb 

commutador manual, proteccions, connexió a l’embarrat  del quadre general i l’obra civil. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 40 – Valoració de l’actuació 2.3 – Punt de connexió grup electrogen. 

 

10.2.4 Control d’entrada a les instal·lacions 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’un control d’entrada a les instal·lacions de Puig-Roví 
i a la captació del riu Ter. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 41 – Valoració de l’actuació 2.4 – Control d’entrada Puig-Roví i captació Ter. 

 

Import

03.01 Quadre de connexió interior amb commutador 15.000 €

03.02 Connexió al quadre general + cablejat 5.000 €

03.03 Obra civil 2.000 €

22.000 €

2.860 €

1.320 €

26.180 €

5.498 €

31.678 €

1.320 €

880 €

330 €

2.530 €

531 €

3.061 €

34.739 €

Actuació 3: Punt de connexió grup electrogen

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

04.01 Control d'entrada zona Puig-Roví 2.500 €

04.02 Control d'entrada captació Ter 1.000 €

3.500 €

455 €

210 €

4.165 €

875 €

5.040 €

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 4: Control d'entrada a les instal·lacions
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 94.- 

10.2.5 Instal·lació dels filtres de carbó actiu de la segona línia de l'ETAP 

L’actuació consisteix en la instal·lació de filtres de carbó actiu a la segona línia de l’ETAP 
d’Osona Nord Voltregenàs. La valoració de les actuacions es basa en l’estudi realitzat a la 
memòria valorada del 03/2021 realitzada pel Consell Comarcal d’Osona. 

L’actuació es valora de la manera següent: 

 
Taula 42 – Valoració de l’actuació 2.5 – Instal·lació dels filtres de carbó actiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import

05.01 Instal·lació de filtres de carbó actiu 403.730 €

403.730 €

52.485 €

24.224 €

480.439 €

100.892 €

581.331 €

24.224 €

16.150 €

2.800 €

43.174 €

9.067 €

52.241 €

633.571 €PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Actuació 5: Instal·lació dels filtres de carbó actiu de la segona línia de l'ETAP

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 95.- 

10.2.6 Substitució dels comptadors de venda en alta 

L’actuació consisteix en la substitució dels comptadors de venda en alta de la xarxa Osona 

Nord. Per comptador electromagnètics amb metrologia i preparats per facturar. 

L’actuació es valora tenint en compte el subministrament del comptador els accessoris i el 

muntatge: 

 

 Taula 43 – Valoració de l’actuació 2.6 – Substitució dels comptadors de venda en alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Import

06.01 Comptadors DN100 (4 ut.) amb accessoris i muntatge 13.200 €

06.02 Comptadors DN150 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 4.000 €

06.03 Comptadors DN250 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 4.600 €

06.04 Comptadors DN300 (3 ut.) amb accessoris i muntatge 5.200 €

27.000 €

3.510 €

1.620 €

32.130 €

6.747 €

38.877 €

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 6: Substitució dels comptadors de venta en alta

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial
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10.3 Actuacions LLUÇANÈS 

10.3.1 Renovació del telecontrol de la xarxa del Lluçanès 

L’actuació consisteix en la renovació de la totalitat de la xarxa de telecontrol del Lluçanès, la 

substitució dels equipaments del repetidor dels Munts i la connexió de les instal·lacions no 

monitorades. També s’inclou la programació dels nous autòmats, de les pantalles dels 

quadres i la modificació del SCADA existent. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 44 – Valoració de l’actuació 3.1 – Xarxa de telecontrol del Lluçanès. 

  

Import

01.01 Equipament del repetidor dels Munts 5.500 €

01.02 Equipament dels dipòsits de Perafita 6.700 €

01.03 Equipament del dipòsit El Vilar 7.000 €

01.04 Equipament del dipòsit de Sant Agustí 6.500 €

01.05 Equipament del dipòsit de Les Escoles 6.500 €

01.06 Equipament del dipòsit Vilaseca i pou 2 7.000 €

01.07 Equipament del pou de Vilaseca 3 6.500 €

01.08 Equipament Acceleradora de Sobremunt 6.500 €

01.09 Equipament trencament de carga Sant Agustí del Ll. 2.500 €

01.10 Datalogger Cal Met, Olost, La Roca 5.400 €

01.11 Programació PLC 5.200 €

01.12 Modificació SCADA 1.800 €

67.100 €

8.723 €

4.026 €

79.849 €

16.768 €

96.617 €

4.026 €

2.684 €

1.007 €

7.717 €

1.621 €

9.338 €

105.955 €

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 1: Renovació del telecontrol de la xarxa del Lluçanès

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut
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10.3.2 Renovació de les bombes dels pous de Vilaseca i aforament dels pous. 

L’actuació consisteix en la realització d’una auscultació de l’estat dels pous, d’aforaments i la 

substitució de les bombes 2 i 3 de Vilaseca. També es preveu el subministrament d’una bomba 

de recanvi pel pou Vilaseca 2. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 45 – Valoració de l’actuació 3.2 – Renovació de les bombes dels pous de Vilaseca. 

  

Import

02.01 Estudi de rendiment de la bomba de Vilaseca 2 2.200 €

02.02 Estudi de rendiment de la bomba de Vilaseca 3 2.200 €

02.03 Videoinspecció dels pous 1.500 €

02.04 Substitució i munt. de la bomba de Vilaseca 2 25.000 €

02.05 Substitució i munt. de la bomba de Vilaseca 3 25.000 €

02.06 Bomba de recanvi pou Vilaseca 2 22.000 €

02.07 Quadres elèctrics de la bomba Vilaseca 2 5.500 €

02.08 Quadres elèctrics de la bomba Vilaseca 3 5.500 €

02.09 Caldereria Vilaseca 2 800 €

02.10 Caldereria Vilaseca 3 800 €

90.500 €

11.765 €

5.430 €

107.695 €

22.616 €

130.311 €

5.430 €

3.620 €

1.358 €

10.408 €

2.186 €

12.594 €

142.905 €

Subtotal

Actuació 2: Renovació de les bombes dels pous de Vilaseca

13% Despeses generals

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Pressupost d'execució material

6% Benefici industrial

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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10.3.3 Ampliació del dipòsit de La Serra. 

L’actuació consisteix en l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge del dipòsit de la Serra. 

S’estima que la capacitat total de l’emmagatzematge hauria de ser d’uns 100 m³. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 46 – Valoració de l’actuació 3.3 – Ampliació del dipòsit de La Serra a 100 m³. 

 

10.3.4 Tancament dels dipòsits de Vilar Nou i de La Serra. 

L’actuació consisteix en el tancament dels dipòsits de Vilar Nou i de La Serra. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 47 – Valoració de l’actuació 3.4 – Tancament dels dipòsits de La Serra i El Vilar. 

  

Import

03.01 Dipòsit de 100 m³ 45.000 €

03.02 Nova arqueta d'entrada 6.000 €

03.03 Caldereria 4.500 €

55.500 €

7.215 €

3.330 €

66.045 €

13.869 €

79.914 €

4.995 €

3.053 €

1.388 €

9.436 €

1.982 €

11.418 €

91.332 €

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Actuació 3: Ampliació del dipòsit de La Serra a 100 m³

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Import

04.01 Tancament El Vilar 3.500 €

04.02 Tancament La Serra 2.750 €

6.250 €

813 €

375 €

7.438 €

1.562 €

9.000 €

Subtotal

Actuació 4: Tancament dipòsits de La Serra i El Vilar

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ



 

PLA DIRECTOR 
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10.3.5 Arquetes d’entrada dels dipòsits de La Serra i de Perafita. 

L’actuació consisteix a instal·lar vàlvules motoritzades amb telecontrol a l’arqueta d’entrada 

del dipòsit de La Serra i l’arqueta de venda en alta del dipòsit de Perafita. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 48 – Valoració de l’actuació 3.5 – Vàlvules arquetes de La Serra i Perafita. 

  

Import

05.01 Obra civil 3.500 €

05.02 Vàlvuleria motoritzada i caldereria 8.000 €

05.03 Telecontrol 7.000 €

18.500 €

2.405 €

1.110 €

22.015 €

4.623 €

26.638 €

1.110 €

740 €

278 €

2.128 €

447 €

2.575 €

29.213 €PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

HONORARIS

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 5: Arquetes d'entrada dels dipòsits de La Serra i de Perafita.

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals
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10.3.6 Inversió en canonades. 

L’actuació consisteix en la substitució dels trams amb problemes de fuites entre els dipòsits 

de Vilar Nou – La Serra i el tram final de la canonada de Sobremunt després de l’acceleradora 

de Sobremunt. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 49 – Valoració de l’actuació 3.6 – Substitució de canonades. 

  

Import

06.01 Substitució trams 1 entre Vilar Nou i La Serra 150.109 €

06.02 Substitució trams 2 entre Vilar Nou i La Serra 70.000 €

06.03 Substitució tram final Sobremunt 87.500 €

307.609 €

39.989 €

18.457 €

366.054 €

76.871 €

442.926 €

18.457 €

12.305 €

4.615 €

35.377 €

7.429 €

42.806 €

485.732 €PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Actuació 6: Substitució de trams de canonades

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial
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10.3.7 Estanquitat del dipòsit de Vilaseca. 

L’actuació consisteix en la substitució restitució de la capacitat estructural de les biguetes de 

la coberta del dipòsit. Es valorar la neteja de les biguetes i la col·locació de cintes de fibra 

carbona a la cara inferior de les biguetes. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 50 – Valoració de l’actuació 3.7 – Coberta del dipòsit de Vilaseca. 

  

Import

07.01 Neteja de les biguetes 5.000 €

07.02 Restitució base de les biguetes amb morter 22.000 €

07.03 Reforç amb laminat de fibra de carboni 90.000 €

07.04 Impermeabilització de la coberta 20.000 €

137.000 €

17.810 €

8.220 €

163.030 €

34.236 €

197.266 €

8.220 €

5.480 €

2.055 €

15.755 €

3.309 €

19.064 €

216.330 €

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Subtotal

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Actuació 7: Reparació coberta del dpòsit 

Pressupost d'execució material



 

PLA DIRECTOR 

D'ABASTAMENT EN ALTA 

DE LA COMARCA 

D’OSONA 
 

 

 

Pla Director d'Abastament en Alta de la comarca d’Osona 

 102.- 

10.3.8 Integració de l’arqueta de venda en alta de Sobremunt. 

L’actuació consisteix en la integració del control de l’arqueta de venda en alta de Sobremunt 

a la xarxa de telecontrol. S’ha considerat una actuació separada de la resta de l’actualització 

del telecontrol per la integració de l’arqueta actual al telecontrol del dipòsit municipal gestionat 

per ONAIGUA. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 
Taula 51 – Valoració de l’actuació 3.8 – Arqueta de venda en alta de Sobremunt. 

10.3.9 Instal·lació d’una descàrrega a l’arqueta de venda en alta de La Roca. 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’una descàrrega a l’arqueta de venda en alta de La 

Roca. Es preveu la construcció d’una arqueta i la connexió amb la descàrrega al petit torrent 

situat al costat de l’arqueta. 

L’actuació es valora de la manera següent:  

 

Import

08.01 Obra civil 3.500 €

08.02 Vàlvuleria motoritzada i caldereria 3.500 €

08.03 Telecontrol 7.000 €

14.000 €

1.820 €

840 €

16.660 €

3.499 €

20.159 €

840 €

560 €

210 €

1.610 €

338 €

1.948 €

22.107 €

Subtotal

IVA 21%

HONORARIS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Projecte executiu

Direcció de les obres

Coordinació de Seguretat i Salut

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

Actuació 8: Integració de l’arqueta de venta en alta de Sobremunt

Import

08.01 Obra civil 3.500 €

08.02 Vàlvuleria i connexió a la xarxa 750 €

4.250 €

553 €

255 €

5.058 €

1.062 €

6.120 €

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

Actuació 9: Descarrega a l'arqueta de La Roca
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Taula 52 – Valoració de l’actuació 3.9 – Descarrega a l’arqueta de La Roca. 

10.3.10 Substitució dels comptadors de venda en alta 

L’actuació consisteix en la substitució dels comptadors de venda en alta de la xarxa Lluçanès. 

Per comptador electromagnètics amb metrologia i preparats per facturar. 

L’actuació es valora tenint en compte el subministrament del comptador els accessoris i el 

muntatge: 

 

Taula 53 – Valoració de l’actuació 3.10 – Substitució dels comptadors de venda en alta   

Import

10.01 Comptadors DN50 (5 ut.) amb accessoris i muntatge 15.000 €

10.02 Comptadors DN65 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 3.200 €

10.03 Comptadors DN100 (4 ut.) amb accessoris i muntatge 13.200 €

10.04 Comptadors DN150 (1 ut.) amb accessoris i muntatge 4.000 €

35.400 €

4.602 €

2.124 €

42.126 €

8.846 €

50.972 €

Actuació 10: Substitució dels comptadors de venda en alta

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals

6% Benefici industrial

Subtotal

IVA 21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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10.4 Resum de les actuacions 

 
Taula 54 – Valoració de les actuacions previstes a la xarxa OSONA SUD. 

 
Taula 55 – Valoració de les actuacions previstes a la xarxa OSONA NORD. 

 
Taula 56 – Valoració de les actuacions previstes a la xarxa del LLUÇANÈS. 

 

 

 

 

  

PEM PEC PBL
Honoraris 

amb IVA
PCA

520.000 € 618.800 € 748.748 € 72.358 € 821.106 €

153.000 € 182.070 € 220.305 € 21.290 € 241.595 €

15.000 € 17.850 € 21.599 € 2.087 € 23.686 €

1.932.221 € 2.299.343 € 2.782.205 € 187.041 € 2.969.246 €

153.000 € 182.070 € 220.305 € 21.290 € 241.595 €

122.000 € 145.180 € 175.668 € 19.929 € 195.597 €

95.000 € 113.050 € 136.791 € 13.219 € 150.010 €
1.815.000 € 2.159.850 € 2.613.419 € 300.543 € 2.913.962 €

504.500 € 600.355 € 726.430 € 70.202 € 796.631 €

44.000 € 52.360 € 63.356 € 6.123 € 69.478 €

246.000 € 292.740 € 354.215 € 34.231 € 388.446 €

348.331 € 414.514 € 501.562 € 37.617 € 540.611 €

15.100 € 17.969 € 21.742 €  - €  - €

9.000 € 10.710 € 12.959 €  - €  - €

500.000 € 595.000 € 719.950 € 69.575 € 789.525 €

41.850 € 49.801 € 60.259 € 8.103 € 68.362 €

52.500 € 62.475 € 75.595 € 10.164 € 85.759 €

33.800 € 40.222 € 48.669 €  - €  - €

50.750 € 60.393 € 73.075 €  - €  - €

68.500 € 81.515 € 98.633 €  - €  - €

6.719.552 € 7.996.267 € 9.675.483 € 873.772 € 10.295.608 €

Actuació 9: Construcció d'un tercer decantador - Mem. val. I Projecte

TOTAL

Resum de les inversions a la xarxa OSONA SUD

Actuació 12: Millora de la captació de l'ETAP d'Osona Sud

Actuació 10: Punt de connexió grup electrogen

Actuació 11: Instal·lació planta fotovoltaica d'autoconsum

Actuació 1: Construcció d'un nou dipòsit de 2.500 m³

Actuació 2: Substitució de les bombes de Sant Marc

Actuació 3: Substitució del cabalímetre de la impulsió de Sant Marc

Actuació 4: Construcció d'un nou dipòsit de 4.000 m³ a l'ETAP de Manlleu

Actuació 5: Substitució de les bombes d'impulsió cap a Sant Marc

Actuació 6: Ampliació de l'espessidor de fangs

Actuació 8: Doble filtració - Memòria valorada i projecte
Actuació 7: Actuacions als filtres de carbó actiu

Actuació 20: Substitució dels comptadors de venda en alta

Actuació 13: Control d'entrada a les instal·lacions

Actuació 19: Substitució de les vàlvules de tall de la xarxa d'Osona Sud

Actuació 14: Telecontrol de les arquetes de venta en alta

Actuació 15: Implantació de la preoxidació amb ozó a l'ETAP

Actuació 16: Instal·lació d'un nou dipòsit de PAX.

Actuació 17: Ampliació de la capacitat del dipòsit regulador de fangs

Actuació 18: Substitució de les vàlvules de tall dels punts d'entrega

PEM PEC PBL
Honoraris 

amb IVA
PCA

19.800 € 23.562 € 28.510 € 2.755 € 31.265 €

123.000 € 146.370 € 177.108 € 17.115 € 194.223 €

22.000 € 26.180 € 31.678 € 3.061 € 34.739 €

3.500 € 4.165 € 5.040 €  - €  - €

403.730 € 480.439 € 581.331 € 52.241 € 633.571 €

27.000 € 32.130 € 38.877 €  - €  - €

599.030 € 712.846 € 862.543 € 75.172 € 893.799 €

Actuació 6: Substitució dels comtadors de venda en alta

Resum de les inversions a la xarxa OSONA NORD

Actuació 1: Millora de la captació d'Osona Nord

Actuació 2: Instal·lació planta fotovoltaica d'autoconsum

Actuació 3: Punt de connexió grup electrogen

Actuació 4: Control d'entrada a les instal·lacions

Actuació 5: Instal·lació de filtre de carbó actiu

TOTAL

PEM PEC PBL
Honoraris 

amb IVA
PCA

67.100 € 79.849 € 96.617 € 9.338 € 105.955 €

90.500 € 107.695 € 130.311 € 12.594 € 142.905 €

55.500 € 66.045 € 79.914 € 11.418 € 91.332 €

6.250 € 7.438 € 9.000 €  - €  - €

18.500 € 22.015 € 26.638 € 2.575 € 29.213 €

307.609 € 366.054 € 442.926 € 42.806 € 485.732 €

137.000 € 163.030 € 197.266 € 19.064 € 216.330 €

14.000 € 16.660 € 20.159 € 1.948 € 22.107 €

4.250 € 5.058 € 6.120 €  - €  - €

35.400 € 42.126 € 50.972 €  - €  - €

736.109 € 875.970 € 1.059.923 € 99.742 € 1.093.573 €

Actuació 10: Substitució dels comptadors de venda en alta

Actuació 5: Arquetes d'entrada dels dipòsits de La Serra i de Perafita.

Actuació 8: Integració de l’arqueta de venta en alta de Sobremunt

Actuació 9: Descarrega a l'arqueta de La Roca

TOTAL

Resum de les inversions a la xarxa del LLUÇANÈS

Actuació 7: Reparació coberta del depòsit 

Actuació 6: Substitució de trams de canonades

Actuació 1: Renovació del telecontrol de la xarxa del Lluçanès

Actuació 2: Renovació de les bombes dels pous de Vilaseca

Actuació 3: Ampliació del dipòsit de La Serra a 100 m³

Actuació 4: Tancament dipòsits de La Serra i El Vilar
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ANNEX 1: CONCESSIÓ – ABASTAMENT D’OSONA SUD 
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ANNEX 2: CONCESSIÓ – ABASTAMENT D’OSONA NORD 
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Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El 25 de març de 2015 el Consell Comarcal d’Osona (CCO) va presentar una sol·licitud 

de concessió d’aigües superficials del riu Ter per a l’abastament de població per la xarxa 
Osona Nord - Voltreganès que abastia als municipis de Les Masies de Voltregà, Orís, 
Sant Hipòlit de Voltregà, San Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló. 
 

2. Arran d’aquesta sol·licitud, el 5 de juliol de 2017 l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va 
dictar una resolució atorgant al CCO la concessió d’aigües sol·licitada amb un volum 
màxim anual de 2.000.000 m3/any; un cabal mitjà equivalent de 63,42 l/s.; un cabal 
màxim instantani de 104,15 l/s i un cabal diari de 6.000 m3/dia. Aquesta concessió es va 
inscriure al Registre d’aigües amb el número A-0012930. 

 
Els cabals assignats a cada un dels 6 municipis en la primera fase (ja executada) són els 
següents: 

              
 

3. El 5 d’agost de 2020 el CCO va presentar sol·licitud de modificació de característiques 
de la concessió actual de l'abastament d'Osona Nord – Voltreganès, ja que en el seu 
inici no es va poder construir l'ETAP en la seva totalitat per manca de finançament i ara 
es podia executar la 2a fase (2a línia de potabilització i tractament de fangs) i era 
necessari ampliar la concessió per tal de que els municipis disposessin de la totalitat de 
la dotació sol·licitada. El 6 d’agost de 2020 l’ACA va comunicar al CCO els terminis de la 
resolució.  

 
4. El 2 de desembre de 2020 la unitat tècnica de concessions va emetre informe de 

compatibilitat en sentit favorable a la sol·licitud presentada pel CCO per fer efectiu el pas 
a la 2a fase projectada per a la xarxa “Osona Nord”, per a abastament dels 6 municipis 
connectats. Això implicava que els nous màxims serien de 167 L/s, 10.100 m3/d i 
3.686.500 m3/a d’aigua derivada del riu.  

 
5. El 15 d’abril de 2021 es va efectuar el tràmit d’informació pública per mitjà de publicació 

de l’anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387, 
sense que a dia d’avui constin reclamacions al respecte. En mateixa data es va donar 
trasllat del mateix anunci als Ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit 
de Voltregà, San Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló  per tal que 
l’exposessin al seu taulell d’edictes i subsegüentment fossin trameses les diligències del 
resultat de l’exposició.  

Expedient: CC2020000152 
Procediment: Modificació de característiques amb augment de 
cabal 
Assumpte: Resolució concessió subterrànies 
Document: 7321690 

*7321690* 
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El 16, 21 i 28 de maig i l’1 i 7 de juny de 2021 va tenir entrada al registre d’aquesta 
Agència les diligències d’exposició dels Ajuntament de Les Masies de Voltregà, 
l’Ajuntament Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament d’ Orís i Sant Ajuntament d’Hipòlit de 
Voltregà i Ajuntament de Sant Pere de Torelló, i l’Ajuntament de Torelló respectivament, 
sense que constin reclamacions al respecte.  

 
6. A la vista dels tràmits esmentats es va continuar la tramitació dictant la corresponent 

oferta de condicions, el 23 de juliol de 2021, de la que es va donar trasllat al peticionari, 
per tal que manifestés la seva conformitat o formulés observacions en un termini de 
quinze dies. 

 
7. El 5 d’agost de 2021 el Consell Comarcal d’Osona va trametre escrit d'acceptació de 

l'oferta de condicions, per la qual cosa es continua la tramitació dictant la resolució 
definitiva.  

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La matèria objecte de l’expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord 

amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la 
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, 
sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’obres hidràuliques. 

 
2. L’ACA és l’entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient, en virtut del 

que disposa l’article 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 5.1 del Decret 
86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA.  

 
3. Correspon a la direcció de l’ACA, entre altres, l’atorgament de les concessions i 

autoritzacions relatives a l’aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, 
d’acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, i l’article 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de 
l’ACA. 

 
4. En la tramitació de l’expedient s’han observat les formalitats i requisits que preveu el 

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’aigües i el Reglament del domini públic hidràulic (Reial decret 849/1986, d’11 d’abril) 
així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
5. També és d’aplicació el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al 

període 2016–2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener.   
 
6. D’acord amb l’article 64 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, tota modificació de les característiques de la 
concessió requerirà autorització administrativa del mateix òrgan atorgant. Així mateix, 
l’article 143 del Reglament del domini públic hidràulic estableix que tota modificació de 
les característiques de la concessió requerirà autorització administrativa del mateix òrgan 
atorgant. 
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7. L’article 144 del Reglament del domini públic hidràulic regula el procediment a seguir en 
les sol·licitud de modificació, establint que la sol·licitud serà denegada si de l’examen 
inicial de la modificació a realitzar no es pot aconseguir la compatibilitat amb el Pla 
hidrològic. Alhora estableix que les sol·licituds d’autorització per modificació de les 
característiques essencials seran sotmeses a informació pública sempre que a judici de 
l’organisme de conca pugui suposar l’afecció a tercers. 
 

8. L’article 55, apartat quart, del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües estableix que els titulars de drets concessionals 
i tots aquells que per qualsevol altre títol tinguin dret a l’ús privatiu de les aigües, estan 
obligats a instal·lar i mantenir els corresponents sistemes de mesura que garanteixin 
informació precisa dels cabals utilitzats. D’acord amb el que disposa l’article 34.2 el Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021, el sistema 
de mesurament haurà de complir les especificacions tècniques que estableix l'annex B-7 
del Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, 
pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'ACA. Les característiques del 
comptador instal·lat s'hauran de comunicar a l'ACA.  
 

9. L’article 34.4 i 34.5 el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al 
període 2016–2021, estableix que les lectures registrades s'han de trametre a l'Agència 
almenys un cop l'any, preferentment en format digital, per tal de comprovar que es 
compleixen els condicionants que estableix el títol concessional. Concretament, han de 
presentar els autocontrols a què estiguin obligades en virtut dels seus títols respectius en 
format digital: a) Les diferents administracions públiques; b) Les entitats 
subministradores d'aigua potable, c) Les persones titulars de drets a l'ús privatiu de 
l'aigua per a usos industrials i ramaders i usos recreatius d) Les persones titulars de 
drets a l'ús privatiu de l'aigua per a usos agrícoles quan siguin persones jurídiques o el 
cabal concessional superi els 10.000 m3 anuals. 

 
10. L’informe sobre la compatibilitat prèvia amb el Pla de gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya per al període 2016–2021, que ha emès la Unitat Tècnica del Departament 
de Concessions, fixa suficientment les característiques de l’aprofitament, determina la 
dotació d’aigua i el règim d’explotació a imposar, per la qual cosa es considera vàlid als 
efectes previstos en l’article 112 del Reglament de domini públic hidràulic (Reial decret 
849/1986, d’11 d’abril).  

 
11. L’article 152.2 del Reglament del domini públic hidràulic estableix que si s’accedís a les 

modificacions sol·licitades pel peticionari inicial, l’Administració fixarà les condicions de la 
nova concessió. Així mateix, l’article 116 del Reglament del domini públic hidràulic 
estableix que conclosa la tramitació administrativa de l’expedient es notificarà a 
l’interessat les condicions en què es pot atorgar la concessió, perquè en el termini de 15 
dies hàbils manifesti la seva conformitat amb elles o formuli les observacions que estimi 
pertinents. Si el peticionari acceptés les condicions proposades, l’Organisme de conca 
atorgarà la concessió d’acord amb les mateixes    

 
Per tot això, 
 
RESOLC, 

 
Atorgar a l'interessat la autorització de la modificació de característiques de la concessió 
inscrita al Registre d’aigües amb número A-0012930 i que són les següents 
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 TITULAR: 
CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 

 
DADES DEL LLOC DEL MEDI: 
Topònim: RESCLOSA DEL CONANGLELL (RIU TER) – CCOSONA NORD I HOSPITAL 
MISERICÒRDIA 
Tipus de captació: Captació superficial 
Municipi: LES MASIES DE VOLTREGÀ 
Comarca: Osona 
Coordenada: UTM X: 437.771 
Coordenada: UTM Y: 4.655.418 
Llera: riu Ter 
 
Característiques de la captació: 
Assut d’uns 71 metres d’amplada i alçada de gairebé dos metres en el punt més alt (1,826 
metres), dotada d’un riu lateral per a la connectivitat longitudinal del riu. 
 
 
DADES DEL CABAL: 
Volum màxim anual: 3.686.500 m3/any. 
Cabal mitjà equivalent: 116,9 l/s 
Cabal Màxim Instantani Abastament: 166,67 l/s, 10.100 m3/d i 3.686.500 m3/a d’aigua derivada 
del riu Ter. 
 
 
ÚS DE L'AIGUA: 
Ús: Abastament municipal. (En tot cas es destinarà a subministrar municipis que es troben 
íntegrament dins la pròpia conca del riu Ter: Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de 
Voltregà, San Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló). 
 
Els cabals assignats a cada un dels 6 municipis en la segona fase són els següents: 
 
 

Municipi 2a fase (m3/d) 
Les Masies de Voltregà 2.000,00 
Orís 300,00 
Sant Hipòlit de Voltregà  1.40,00 
Sant Pere de Torelló 780,00 
Sant Vicenç de Torelló 780,00 
Torelló 5.200,00 
Suma 10.100,00 

 
 
Observacions: el CCO haurà d’assumir la funció de mediació i d’impuls per a la conservació 
de les captacions pròpies municipals que puguin mantenir-se en explotació coordinada amb 
l’aportació de la xarxa comarcal, però sempre respectant les restriccions ambientals que les 
afectin. 
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CONDICIONS PARTICULARS. 
 
1. Aquesta concessió gaudeix d’un termini de vigència de CINQUANTA (50) anys, comptats 

a partir del 5 de juliol de 2017, data de la resolució en què va ser atorgada la resolució que 
ha estat objecte de modificació de característiques autoritzades per virtut de la present 
resolució. Tanmateix, en circumstàncies de sequera, de sobreexplotació dels recursos o 
de concurrència d’altres situacions excepcionals, l’ACA podrà limitar les captacions 
mitjançant l’aprovació d’un pla d’ordenació d’extraccions o de les mesures legals que 
calguin per superar aquesta situació, sense dret a indemnitzacions a favor del 
concessionari. 
 

2. El titular queda subrogat en totes els drets i obligacions de la concessió que es modifica. 
 
El concessionari està obligat a conservar l'aprofitament en perfectes condicions de 
funcionament i serà responsable de l'eficàcia i bon funcionament dels dispositius 
instal·lats. 

 
3. Tal com es va estipular en la resolució que ara es modifica, el concessionari està obligat a 

conservar l'aprofitament en perfectes condicions de funcionament i serà responsable de 
l'eficàcia i bon funcionament dels dispositius instal·lats, per a la depuració de les aigües, 
vigilant que es mantinguin en tot moment les condicions de potabilitat química i 
bacteriològica segons els paràmetres fixats en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, 
pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
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4. El CCO haurà de donar compliment a les condicions següents: 
 
- Tramesa mensual del volum mensual captat del riu i dels volums servits a cada municipi. 
- Presentació, a finals de 2022, d’un document sintètic on s’avaluï quines captacions 
municipals interessaria continuar explotant o posar en servei, incloent-hi una proposta de 
regles d’explotació coordinada entre l’aportació de la xarxa del CCO i les captacions pròpies, 
en funció d’indicadors particularitzats, com ara diferents cabals de referència o nivells 
piezomètrics de referència. 
 
5. El concessionari haurà de vigilar que el comptador volumètric estigui en les condicions 

adequades que permetin fer un òptim seguiment i control del volum i règim d’extraccions. 
 
CONDICIONS GENERALS  
                                                                            
1. El cabal i volum d'aigua concedits són els que figuren a l'apartat de característiques. 

L'Administració no respon ni del cabal ni del volum assignats ni garanteix la seva 
disponibilitat.                         

 
2. L'aigua assignada no es podrà destinar a cap ús diferent del concedit i es prohibeix la 

conducció de la mateixa a una altra finca diferent de les autoritzades. 
 

3. La inspecció i vigilància de les obres i instal·lacions, tant en període de construcció com 
d'explotació de l'aprofitament, seran a càrrec de l’ACA dins els límits de la seva 
competència o d’aquelles entitats que ho facin per encàrrec de l’administració sense 
perjudici de les competències que altres organismes puguin tenir. 

 
4. L'interessat haurà de comunicar els canvis de titularitat mitjançant instància davant l’ACA. 

L’esmentada instància haurà de presentar-se dins de l’any següent a produir-se el canvi 
de titularitat quan aquest sigui degut a successió mortis causa, i dins el termini de tres 
mesos a partir del canvi en qualsevol altre supòsit.        

 

 



   
  A

G
È

N
C

IA
 C

A
T

A
LA

N
A

 D
E

 L
'A

IG
U

A

Doc.original signat per:
Jorge Demóstenes Molist
Gazapo  11/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*050PXI4FJYNKSAXVG8COXJNOEL3JCG9Q*
050PXI4FJYNKSAXVG8COXJNOEL3JCG9Q

Data creació còpia:
23/11/2021 13:46:52

Data caducitat còpia:
23/11/2024 00:00:00

Pàgina 7 de 8

 

Pàgina 7 de 8 

5. La concessió s'atorga salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. El 
concessionari serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin  ocasionar.                                                   

 
6. L’atorgament d’aquesta concessió no exclou la necessitat d’obtenir altres autoritzacions o 

permisos que, d’acord amb la legislació vigent, siguin preceptius davant dels organismes 
competents. 

 
L’abocament d’aigües residuals a la llera, no tractades degudament, i sense l’autorització 
prèvia de l’ACA, constitueix una infracció administrativa, tipificada en l’article 116, apartat 
f) del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’aigües.                                                      

 
7. Quan es donin els supòsits legals, el concessionari haurà d'integrar-se obligatòriament en 

la Comunitat d'usuaris d'aigües corresponent. 
 
8. Aquesta concessió no empara l’abús del dret en la utilització de les aigües ni el seu 

malbaratament o mal ús, per aquest motiu, el concessionari està obligat a mantenir en bon 
estat de conservació i funcionament les infraestructures associades a la concessió 

 
9. L'Administració es reserva el dret de captar de la concessió els volums d'aigua necessaris 

per a qualsevol obra pública, de la manera que consideri convenient, però sense 
ocasionar cap perjudici en les obres d'aquesta.       

 
10. Tota modificació de les característiques d'aquesta concessió requerirà  prèvia autorització 

de l’ACA. El titular haurà de comunicar també a l’Administració corresponent qualsevol 
canvi que es produeixi en la denominació social, domicili social i, en el seu cas, en el 
domicili a efectes de notificació. 

 
11. La concessió podrà ser revisada si es modifiquen els supòsits determinants del seu 

atorgament, en els casos de força major i quan ho exigeixi la seva adequació als plans 
hidrològics. 

 
12. La concessió podrà ser caducada per incompliment de qualsevol de les condicions i en els 

casos previstos a la legislació vigent.                 
 
13. El dret a l'ús de les aigües, qualsevol que sigui el títol d’adquisició, s'extingirà: 

 
a) Per acabament de la concessió.                                    
b) Per caducitat de la concessió, que es podrà decretar per l'incompliment de les 

condicions essencials i dels terminis assenyalats, i per la interrupció permanent de 
l'explotació durant tres (3) anys consecutius per causa imputable al concessionari.           

c) Per expropiació forçosa.                                                 
d) Per renúncia expressa del concessionari.            
 

La declaració d’extinció del dret a l’ús de les aigües requerirà la prèvia audiència dels 
titulars del mateix. 
 
Quan el destí del cabal a atorgar sigui el reg o l’abastament de poblacions, el titular actual 
de la concessió en vies d’extinció podrà exercir el dret a la novació de la concessió en les 
condicions i terminis fixats en la Llei.  
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14. L'Administració podrà imposar la substitució total o parcial dels cabals concessionals per 
altres de diferent origen.  
 

15. El titular d’aquesta concessió, o en el seu defecte l’explotador qui realitzi  el fet imposable 
del cànon de l’aigua, estarà obligat al compliment de les obligacions jurídiques i tributàries 
derivades de ser contribuent d’aquest impost, en els termes previstos en el Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 

 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa d’acord amb el que disposa 
l’article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, 
davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d’UN MES a comptar de 
l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, a elecció de la persona 
demandant, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en la circumscripció del qual tingui 
aquell el seu domicili o davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona on es 
troba la seu de l’òrgan autor de l’acte, en el termini de DOS MESOS a comptar de l’endemà 
de la recepció d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 45 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que 
interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú. 
 
 
Així mateix, s’adverteix de l’obligació de presentar aquest document dins del termini de trenta 
dies, comptats a partir de la data de notificació de la present resolució, a la delegació de  
l‘Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina de districte hipotecari competent, per a 
l’abonament o exempció, en el seu cas, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats o de qualsevol altre que correspongui. 
 
 
 
El Director, 
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.5.2019) 
 
Document signat digitalment per Jordi Molist, Director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua 
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ANNEX 3: CONCESSIÓ – ABASTAMENT DEL LLUÇANÈS 
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