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	[bookmark: _Hlk175571678]MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES

	DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE
	TIPUS
	ADJUDICATARI
	DATA MODIFICACIÓ
	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ

	MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, del servei de prevenció d’accidents, salvament, socorrisme i informació a l’usuari/a de les platges del municipi del Vendrell
	Serveis
	ALTESPORT 2000, SLP
	21 de març de 2026
	· Motiu del canvi: Necessitat de prestar el servei de salvament i socorrisme durant els dies de Setmana Santa de 2026, degut a l’increment d’usuaris de les platges en aquestes dates.

· Justificació:
1. Increment d’afluència de persones a les platges durant Setmana Santa.
2. Avançament de la temporada de bany per condicions meteorològiques favorables.
3. Interès públic en garantir la seguretat i el servei de socorrisme.

· Condicions de la modificació:
· Prestació del servei els dies:
· Dijous Sant (2 abril 2026)
· Divendres Sant (3 abril 2026)
· Dissabte (4 abril 2026)
· Diumenge de Pasqua (5 abril 2026)
· Dilluns de Pasqua (6 abril 2026)
· Horari: de 10 h a 18 h
· 8 efectius amb la formació exigida.
· Amb material i vehicles necessaris per al servei.

· Import i condicions econòmiques:
· Increment: 17.393,95 € (IVA inclòs).
· Percentatge: 1.95 % del contracte. 
· Partida pressupostària: 0725-17220-2271.

· Altres aspectes destacats:
· Reajustament de la garantia definitiva: 718,75 €.
· Inici de la modificació: 2 d’abril de 2026.
· Modificació formalitzada mitjançant annex contractual.

	MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d’obres d’urbanització de la zona verda del parc del Botafoc
	Serveis
	ANA COELLO DE LLOBET, SLP
	29 d’abril de 2026
	· Motiu del canvi: Necessitat de modificar l’abast del projecte de la zona verda del parc del Botafoc, reduint l’àmbit territorial sense reduir les prestacions ni els objectius, i deixant part dels terrenys sense intervenir o amb una intervenció mínima de condicionament.

· Justificació:
1. Informe tècnic de l’arquitecte municipal i responsable del contracte, de 24 de març de 2026, que justifica l’interès públic de la modificació no prevista.
2. Redefinició de l’abast del projecte i adequació correlativa de la direcció d’obra a les actuacions finalment previstes.
3. Conformitat expressa de l’empresa adjudicatària dins el tràmit d’audiència, presentada amb registre d’entrada E2026011572.
· Condicions de la modificació:
· Modificació del servei de redacció del projecte i de la posterior direcció d’obres d’urbanització.
· Ampliació del termini d’execució de la redacció del projecte en 2 mesos.
· Efectes des de la formalització de l’Annex II; darrera signatura electrònica: 27 de maig de 2026.
· Import i condicions econòmiques:
· Increment econòmic: 58.536,18 € (IVA inclòs), equivalent al 26,98375 % respecte del pressupost d’adjudicació del contracte.
· Desglossament: Servei 1 redacció projecte +92.444,74 €; Servei 2 direcció d’obres -33.908,56 €.
· Aplicació pressupostària: 0914-15110-64000. Projecte: 2021-2-URBAN-2.
· Altres aspectes destacats:
· [bookmark: _GoBack]Reajustament de la garantia definitiva: 2.418,85 €, constituïda el 11 de maig de 2026 mitjançant assegurança de caució d’Atradius.
· Publicació de l’acord de modificació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic.
· Modificació formalitzada mitjançant Annex II contractual.
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