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A1_PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

1. OBIJECTE 4. MUNICIPIS AFECTATS

L'objecte del present annex és mostrar les caracteristiques principals del Projecte

Municipi Comarca Provincia Km % Pressupost

Constructiu d’Urbanitzacié del Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers (Alt Emporda)
Projecte

2. DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE - - - v = =

Llers Alt Girona 0,075 256.343,45 € 100,00
Titol del Projecte Projecte Constructiu d’urbanitzacid del Carrer del R Emporda
Situacio Terme municipal de Llers (Alt Emporda)
Data de redaccio Juliol 2023
Autor del Projecte Joan Antoni Rodeja Roca 5. SERVEIS AFECTATS TNOUS SERVEIS
Promotor Ajuntament de Llers .

- Xarxa clavegueram residuals.

Pressupost d’execucié material (PEM) 214.988,04 €

Pressupost d’execucié per contracte (PEC | 309.561,28 € - Xarxaclavegueram plujanes

abans d’IVA) - Xarxa eléctrica

- Xarxa telecomunicacions
3. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

Tipologia de I'obra | Urbanitzacid i serveis

Descripcid Urbanitzacid del Carrer del Ramal. Inclou la pavimentacid i renovacié de serveis
Emplagament Carrer del Ramal (Llers)
Objecte Es preveu la renovacio de la xarxa de clavegueram (residuals i plujanes), soterrament en creuaments de la xarxa

electrica i telecomunicacions. Aixi mateix es pavimentara amb formigd acabat rentat a I’acid el carrer objecte.

Longitud Tram de 75 ml aproximadament.

Pagina 2 | 4



AJUNTAMENT DE LLERS

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIO DEL CARRER DEL RAMAL

T.M. de Llers (Alt Emporda)

A1_PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

6. PRESSUPOST

Codi Resum Import Capitols

CAPITOL 1 ACTUACIONS PREVIES 3.873,20€
CAPITOL 2 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 14.164,71 €
CAPITOL 3 XARXA CLAVEGUERAM RESIDUAL 11.745,51 €
CAPITOL 4 XARXA CLAVEGUERAM PLUJANES 13.621,89 €
CAPITOL 5 XARXA ELECTRICA 22.439,55 €
CAPITOL 6 XARXA TELECOMUNICACIONS 1.310,91 €
CAPITOL 7 XARXA DE REG 4.478,48 €
CAPITOL 8 ESTRUCTURES 76.401,86 €
CAPITOL 9 PAVIMENTACIO 52.154,38 €
CAPITOL 10 MOBILIARI URBA 7.887,35 €

CAPITOL 11 JARDINERIA 1.728,92 €
CAPITOL 12 SEGURETAT | SALUT 2.808,41 €
CAPITOL 13 GESTIO DE RESIDUS 2.372,87 €
TOTAL 214.988,04 €

13% Despeses generals 27.948,45 €

6% Benefici Industrial 12.899,28 €

SUMA: 40.847,73 €

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 255.835,77 €

21% IVA 53.725,51 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

309.561,28 €

El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de DOS-CENTS

CATORZE-MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS (214.988,04 €).

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses
Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-
CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (255.835,77 €).

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d'IVA del 21%, obtenim un pressupost per
contracta de: TRES-CENTS DEU-MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS (309.561,28 €).

7. REVISIO DE PREUS.
D’acord amb les caracteristiques de I'obra i el termini d’execucio previst no es proposa

revisid als preus inclosos en el present projecte.

8. JUSTIFICACIO DE PREUS.
La justificacié de tots i cadascun dels preus que corresponen, els quadres de preus en
funcié de costos de materials, ma d’obra, maquinaria i rendiment previst, es presenta en

el present document.

9. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.
Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de

ser lliurada a I’Us general o public corresponent i que compleixen la normativa vigent.

10. CLASSIFICACIO CONTRATISTA.
D’acord amb la legislacio vigent, el tipus d’obra, el pressupost i el termini d’execucié es

proposa que el contractista tingui la seglient classificacié: Grup G, Subgrup 3, categoria 3.

11. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA.
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El termini d’execucid previst des de l'inici fins 'acabament de les obres contemplades en
el present projecte es de 9 mesos, i el termini de garantia es de dotze mesos a partir de la

recepcio provisional.

12. INDEX DEL PROJECTE.

MEMORIA
PRESSUPOST

PLEC DE CONDICIONS
PLANOLS

EBSS.
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1. OBIJECTE

L’objecte principal del present annex és mostrar el resum i analisis de la informacid recopilada per tal de poder procedir a la redaccié del

Projecte Constructiu d’Urbanitzacié del Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers (Alt Emporda).

2. INTRODUCCIO

Com en tot projecte constructiu I'ambit que engloben les obres projectades en aquest, afecten a més d’un servei i/o planejament existent

alazona.
Per a la redaccié d’aquest projecte s’ha tingut en compte les seglients dades obtingudes de les entitats respectives:

Taula 1. Resum de dades obtingudes per a les entitats respectives

Dades Entitat

Classificacio del sol Ajuntament de Llers
Ordenacio del sol Pla General d’Ordenacié de Llers, juliol de 2000
Normes Urbanistiques Modificacié puntual ndm. 22 del PGOU de Llers,

poligon Carrer del Ramal, Nou aparcament

Classificacio del sol Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC)
Serveis existents PRODAISA, Ajuntament de Llers
Informacio recopilada de les visites in-situ Propia

Font. Propia

3. ANALISI DE LA INFORMACIO OBTINGUDA

A continuacié es procedeix a analitzar la informacié rebuda durant la fase de recerca d’aquesta.

3.1. PLA GENERAL D’ORDENACIO DE LLERS
De les normes urbanistiques de planejament de I’Ajuntament de Llers s’extreu com la zona d’ubicacié de les obres projectades en el
present projecte es classifica, després de I'aprovacié de la “Modificacié puntual nim. 22 del PGOU de Llers, poligon Carrer del Ramal, Nou
aparcament” com a Sol Urba (SU) i qualificat amb clau 2a: Aparcaments i terminals de transport public. Anteriorment la zona del
parquing estava qualificada amb clau al2h com a zona d’ordenacié de I'edificacid per definicid volumétrica. La zona corresponent al vial

existent del carrer Ramal té qualificacié de 1a: Sistema Viari.

Figura 1. Classificacid del sol

Font. Pla General d’Ordenacié de Llers, juliol de 2000

Figura 2. Qualificacié del sol

SISTEMES EN SOL URBA

T ro_sisToua west

Font. Modificacié puntual num. 22 del PGOU de Llers, poligon Carrer del Ramal, Nou aparcament
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3.2. MAPA URBANISTIC DE CATALUNYA (MUC)
Del Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC) n’extraiem que el vial del Carrer del Ramal Llers és qualifica com a Sol Urba, “SX2 Sistemes Viari,

Altre viari en sol urba” en la zona del nou parquing, i com a “SX1 Sistemes, Viari, Eixos Estructurants” en la part del vial del Carrer Ramal.

Figura 3. Qualificacio de I'ambit d'actuacio
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Font. Mapa Urbanistic de Catalunya

3.3. SERVEIS EXISTENTS
Per tal de poder determinar les connexions de les noves xarxes de clavegueram (plujanes i residuals) i la nova xarxa d’abastament, s’ha

consultat a ’Ajuntament de Llers i a I'empresa qui gestiona la xarxa els serveis existents(PRODAISA).
Aixi mateix s’ha consultat a la plataforma EWISE els serveis existents de la zona.

A I'annex de serveis existents i assessorament de companyies que acompanya aquest Projecte s’adjunta la informacié obtinguda.

3.4. INFORMACIO RECOPILADA DE LES VISITES IN SITU

A partir de les visites “in situ” realitzades s’han comprovat les dades dels serveis existents, presa de dades de I'estat actual i fotografies de
I’ambit d’actuacié.
Aquesta informacio s’ha utilitzat per poder realitzar una redaccié més acurada del present projecte constructiu.

Al reportatge fotografic que acompanya aquest Projecte es detalla la informacié i s’adjunten les fotografies.
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1. OBIJECTE Figura 2. Topografia Carrer del Ramal

L’objecte del present annex és descriure la cartografia i topografia disponible i utilitzada de la zona d’actuacié contemplada al Projecte

Constructiu d’urbanitzacio del Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers (Alt Emporda).

2. SITUACIO | EMPLACAMENT
La zona d’ubicacié de les obres que contempla aquest projecte es centra al Carrer i Plaga del Ramal, al terme municipal de Llers, comarca

de I'Alt Emporda.

Figura 1. Situacid i emplagament

G
B
‘\\4;“““ )

Font. Institut Cartogrdfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA
Els documents grafics d’aquest projecte es basen en la cartografia basica existent a escala 1/5000 disponibles a I'Institut Cartografic i

Geologic de Catalunya en coordenades ETRS 89 UTM fus 31N i amb la topografia de detall.

La cartografia s’"ha completat amb les dades preses sobre el terreny.

Font. Propia
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4.

FITXA DEL SENYAL GEODESIC

- leee FITXA DE SENYAL GEODESIC
rhei o | Qecldgic
Informacié general Coordenades Fotografia
Codi ICC: 307082015
- o Sistema de referéncia: ETRS89/00
Comarca: At Emporda | Projeccié: UTM Fus31  Hemisferi N
Municipi: Liers X Projectada (X): 49281282m & 0030m

Full MTNSO (SQ/CCFF): 0258 / 3911

Y Projectada (Y): 4682541206m @ 0.030m

Factor d'escala (K): 0.99960064

Convergéncia quadricula(@): 0*.3' 31.22100"

Longitud(A): 2°54'46.12631"E ¢ 000130"

Full MTNS (CCFF): 307082
Data de construccib: 15/01/2003
Data d'dRtima revisio: 27/1002010
Xarxa: XU
Descripcié:

Base dlindrica de formigd amb placa
L.C.C., situada damunt ks coberta de I'
ajuntament de Llers.

Latitud (§) 42°1T 4222516°N & 0.00097 "

Cota ortométrica (H): 160.110m @ 0.070m

Model de geoide: EGMOBDS595 N: 49685m

Cota el-lipsoidal (h): 218.795m @ 0.050m

Referéncia de les cotes: CSG

Altura del pilar geodésic: 0.000m

Té coordenades en EDSO (icc20060): Si

Rp.ligecfons ioc cal/fituesNIUEDSOS307 082015 pdf Versio de la fitxa: 20180.180717
Estat de conservacio del vértex
Bon estat (sembia no haver sofer! canvis des de la seva construccio).
Accés / Croquis de la zona
= N
™ \ N

Ubicacié del vértex
Ajuntament de Ulers.

L&

Place L.C.C.

®s

Ajuntoment Uers

A = 0.67 mis
B = 053 mis

5.

PLANOLS
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3. OBIJECTE

L’objecte del present annex és mostrar I'estat actual de la zona objecte del Projecte Constructiu d’Urbanitzacié del Carrer del Ramal a
Llers (Alt Emporda).

4. SITUACIO | EMPLACAMENT

La zona d’ubicacid de les obres que contempla aquest projecte es centra al Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers , comarca de I'Alt

Emporda.

Figura 1. Situacid i emplagament

Font. Institut Cartogrdfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

5. ESTAT ACTUAL

El carrer del Ramal comunica la Carretera d’Hostalets de Llers amb la Plaga del Ramal. Actualment, el Carrer es troba asfaltat en tota la
seva amplada i hi podem apreciar la presencia de diferents xarxes de serveis: Sanejament no separatiu, abastament d’aigua, enllumenat,
telecomunicacions i xarxa de baixa tensié no soterrada en diversos trams. Al tram inicial del carrer s’hi troba també un solar utilitzat com

a aparcament, que actualment es troba sense pavimentar i esta delimitat per un talis de terres sense consolidar.

Figura 2. Vista de fagana inici ambit Carrer del Ramal

Font. Propia

Figura 3. Escomeses i creuament de serveis a fagana

9

Font. Propia
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Figura 4. Escomesa aéria i CGP Carrer Ramal

Font. Propia

Figura 5. Creuament telefonia Carrer Ramal.

Font. Propia

Figura 6. Vista Carrer Ramal des de fi ambit actuacio

Font. Propia

Figura 7. Vista lateral fi ambit actuacio Carrer Ramal

\\.

Font. Propia

Pagina

3



oy PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIO DEL CARRER DEL RAMAL

' AJUNTAMENT DE LLERS T.M. de Llers (Alt Emporda)

2 A5_REPORTATGE FOTOGRAFIC
Figura 8. Vista talus de terres zona aparcament Figura 10. Mur de pedra existent

Font. Propia

Figura 11.Talus zona parquing

Font. Propia

Figura 9. Vista aparcament des de tram final carrer del Ramal

Font. Propia
Font. Propia
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Figura 12. Mur de pedra existent Figura 14. Detall paviment existent vial Plaga del Ramal, vial rentat a I’acid, vorera de formigé i encintat unid vorera facana amb llosa de
pedra granitica.

Font. Propia

Figura 13. Pavimentacio existent Plaga Ramal, vista des d’inici ambit actuacio

Font. Propia

Figura 15. Vista paviment lateral esquerre Plaga Ramal en inici ambit actuacio amb Carrer Ramal

I

TR

Font. Propia
Font. Propia
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1. OBIJECTE
En aquest annex s’inclou la descripcid de les estructures, els calculs i justificacions realitzats per al dimensionament d’un nou mur al solar
del Carrer del Ramal, projectat en el Projecte constructiu d’urbanitzacié del Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers, comarca de I'Alt

Emporda.

2. ESTAT ACTUAL

Actualment, a I’encreuament del Carrer del Ramal amb la carretera en direccié Hostalets de Llers, hi ha un solar sense pavimentar que
s’utilitza com a parquing. Aquest solar, esta delimitat en el seu costat nord per un mur de pedra i unes escales, en el seu costat est pel vial
del Carrer del Ramal, en el sud per uns habitatges, i a I'oest per un talls de terres que es troba sense consolidar. En el marc del projecte
d’urbanitzacié del Carrer del Ramal, es preveu pavimentar aquest solar, aixi com I'execucié d’'un mur de formigd armat per consolidar el

talUs i delimitar el perimetre del nou aparcament.

3. DESCRIPCIO DE L’ESTRUCTURA
L’estructura que configura el mur de contencié descrit anteriorment per a la consolidacié del talus, sera de formigd armat. Aquest mur

M1 tindra una longitud aproximada de 21m.

Addicionalment, a la part sud del solar, es projecta un terraplé amb nivell intermedi entre el vial i la coronacio del talus. La contencié de
terres d’aquesta zona es soluciona mitjangant dos murs M2 i M3. El mur M2 conté les terres entre la cota del carrer i el nivell intermedi

del terraplée, i el mur M3 conté les terres entre la cota del nivell intermedi i la coronacié de talus.
Les dimensions de les sabates i armadures de cada mur seran diferents i han estat calculades pel punt més desfavorable de cada tram.

3.1. MUR 1
El tram identificat com a M1 s’ha dimensionat amb un gruix de 40cm i una sabata correguda de 50cm de cantell, amb 30cm de volada a
'extrados i 3.2 m de volada a l'intradds, sobre una base de 10 cm de formigd de neteja. El mur s’ha calculat en el seu punt més
desfavorable, amb una algada de terres a I'extradds de 4.8m respecte la cota de fonamentacié i amb 0.5m de reblert de terres a

I'intradds. S’ha afegit un talé de 100cm de profunditat per tal d’assegurar I'estabilitat del mur contra el lliscament.

Es preveu un sistema de drenatge del mur per tal d’evitar pressions en el parament vertical del mur, en cas que I'aigua accedis a la part

posterior.

3.2. MUR 2
El tram identificat com a M2, s’ha dimensionat amb un gruix de 30cm i una sabata correguda de 40cm de cantell amb volada a I'extradds
de 130cm i una volada a I'intradds de 20cm, sobre una base de 10cm de formigdé de neteja. S’ha calculat en el seu punt més desfavorables

amb una algada de terres a I'extradds de 2.33m respecte la cota de fonamentacio.

3.1. MUR 3
El tram identificat com a M3, s’ha dimensionat amb un gruix de 30cm i una sabata correguda de 40cm de cantell amb volada a I'extradds
de 80cm, sobre una base de 10cm de formigd de neteja. S’ha calculat en el seu punt més desfavorable, amb una algada de terres a

I'extrados de 150cm respecte la cota de fonamentacio.

4. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
L’execucié del mur es realitzara d’acord amb el seglient ordre:
- Desmunt de terres de I'extradds del mur existent per previsié d’espai encofrat

- Excavaciod de rasa per a sabata

- Muntatge armat i formigonat sabata

Encofrats per a murs
Muntatge armat i formigonat murs
Desencofrat de murs

Reomplert extradds mur i formacié dels nivells finals de rasant segons projecte.
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5. DADES DE L'OBRA Enrasament: Extradds
5.1. NORMES | MATERIALS CONSIDERATS Tipus de fonamentacié: Sabata correguda

Norma: EHE-08 (Espanya) — CE .
5.4. DESCRIPCIO DEL TERRENY

Formigo: HA-30, Yc=1.5 Ates que el mur s’executa sobre terrenys dels quals es desconeixen les propietats per manca d’estudi geotecnic, s’estimen els parametres

Acer de barres: B500S, Ys=1.15 del terreny de forma conservadora, i tenint en compte que es realitzara el reblert de terres amb graves que han de complir amb les

. . . caracteristiques que s’estableixen a continuacio.
Tipus d'ambient: Classe XC2 (Antiga Classe lla segons EHE-08)

. . , - Pel terreny de replé de I'extradds i intradds dels murs es consideren unes graves d’aportacid en tota I'algada del mur i
Recobriment a I'intradés del mur: 3.0 cm

fonamentacié amb les seglients caracteristiques.
Recobriment a I'extraddés del mur: 3.0 cm

Taula 1. Caracteristiques del terreny de reblert
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm

Pes especific Y=2,0T/m?
Cohesié Cc=0
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm Angle de fregament intern A =38¢°
Angle talus - terres o =092
Khoritzontal 0.24
H mur

Recobriment inferior de la fonamentacid: 5.0 cm

Grandaria maxima del granulat: 20 mm

5.2. ACCIONS

Acceleracio Sismica. Acceleracio de calcul: 0.08 Percentatge de sobrecarrega: 80 % Font. Propia

. . - Pel terreny existent en la base del mur M1, es considera de forma conservadora un terreny de les segiients caracteristiques.
Pes propi mur i terreny.

Empenta a l'intradés: Passiu Taula 2. Caracteristiques del terreny de reblert
e 3
Empenta a |'extradds: Actiu Pes especific Y = 18kN/m
Cohesio C=0
Sobrecarrega d’us de 0.25t/m2 a I'extradds. Angle de fregament intern A =300
5.3. DADES GENERALS Angle talus - terres a =09
Khoritzontal 0.33
MUR 1:
Fins a cota de
Cota de la rasant: 0.00 m fonamentacié
Font. Propia
Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
- La fonamentacié de la sabata es suposa en un terreny de capacitat portant mitja-baixa:
Enrasament: Extradds
Taula 3. Capacitat portant del terreny
Tipus de fonamentacié: Sabata correguda )
Q admissible g=1kp/cm
MUR 2: Fregament terreny - fonament 0.58
Font. Propia
Cota de la rasant: 0.00 m
Percentatge de la friccié interna entre el terreny i l'intradds del mur: 0 %
Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
. Percentatge de la friccié interna entre el terreny i I'extradds del mur: 0 %
Enrasament: Extradds
) B Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Tipus de fonamentacid: Sabata correguda
Cota mobilitzacié empenta passiva: 0.5 m

MUR 3:

Tensi6 admissible: 1.00 kp/cm?
Cota de la rasant: 0.00 m

Coeficient de friccio terreny-fonament: 0.58
Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
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MUR 1: Figura 2. Detall M2

Evacuacid per drenatge: 90 %(*)

Rasant
(*)En el dimensionament del mur de contencié M1 projectat, no hi haura sobrecarregues per efecte de I'aigua, doncs es ey
col-locaran drens per tal d’evitar pressions en el parament vertical del mur, en cas que |'aigua accedis a la part posterior del mur.
No obstant, per seguretat addicional es considera que hi ha un 10% de I'aigua que no es pot evacuar.
MUR 2:
Evacuacid per drenatge: 50 %
MUR 3:
Evacuacié per drenatge: 50 %
5.5. ESQUEMA DE LES FASES
Figura 1. Detall M1 :
2.13m
-233m
2.45 KN/m?
0.00 m
" 273m
K 20330k 130 N (cm)
Font: Propia
Figura 3. Detall M3
0.25 tm?
1.50m ‘ ’2 - 7 - 1.50m
-4.30m
-480m
-5.30m
6.30m
|78 N
o 0.00m
Font: Propia —
-0.40m -0.40m
k—30 —K 80 — o (em)
Font. Propia

Pagina 4 | 20



AJUNTAMENT DE LLERS
t ]

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIO DEL CARRER DEL RAMAL

T.M. de Llers (Alt Emporda)

A06_CALCULS ESTRUCTURALS

6. RESULTATS DE CALCUL

6.1. CARREGUES PERMANENTS | EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECARREGUES

Taula 4. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb sobrecarregues M1
Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes Pressio

(kN/m) (kN/m) flector (kN/m?) hidrostatica
(kN-m/m) (kN/m?)

“ 0.00 0.00 0.00 0.58 -0.00
4.61 0.87 0.16 2.68 0.46

“ 9.32 3.01 1.04 4.82 0.93
“ 14.03 6.39 3.25 6.96 1.40
“ 18.74 11.03 7.38 9.10 1.87
“ 23.45 16.93 14.04 11.24 2.34
28.15 24.07 23.83 13.38 2.82
“ 32.86 32.47 37.35 15.52 3.29
“ 37.57 42.12 55.20 17.65 3.76
“ 42.28 53.03 77.99 19.79 4.22
46.99 65.06 106.29 21.93 4.22
w 47.09 65.33 106.94 21.98 4.22
Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.50 m
“ 0.00 0.00 0.00 0.58 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
Font. Propia

Taula 5. Resultats carregues permanents i empenta de terres M1

Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes Pressio
(kN/m) (kN/m) flector (kN/m?) hidrostatica

(kN-m/m) Tmz)

“ 37.57 39.89 50.92 17.07 3.76
42.28 50.51 72.57 19.21 4.22
46.99 62.27 99.59 21.35 4.22
47.09 62.53 100.22 21.39 4.22
Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.50 m
Font. Propia

Taula 6. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb sobrecarrega i sisme M1

Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes Pressio
(kN/m) (kN/m) flector (kN/m?) hidrostatica
(kN-m/m) (kN/m?)
“ 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.00
- 4.61 1.35 0.26 3.15 0.46
“ 9.32 421 1.54 5.79 0.93
- 14.03 8.56 4.54 8.42 1.40
- 18.74 14.39 9.99 11.05 1.87
“ 23.45 21.72 18.60 13.69 2.34
28.15 30.53 31.08 16.32 2.82
“ 32.86 40.84 48.15 18.95 3.29
“ 37.57 52.64 70.52 21.58 3.76
- 42.28 65.92 98.91 24.22 4.22
- 46.99 80.58 134.02 26.85 4.22
ﬂ 47.09 80.90 134.83 26.91 4.22
Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.80 m Cota: -4.50 m
“ 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
Font. Propia
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Taula 7. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb sobrecarregues M2

Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes
(t/m) (t/m) flector (t/m?)
(t:m/m)
0.00 0.00 0.00 0.06
0.17 0.03 0.00 0.14
0.34 0.11 0.02 0.23
0.51 0.24 0.06 0.31
0.68 0.41 0.13 0.40
0.86 0.63 0.25 0.48
1.03 0.90 0.43 0.56
1.20 1.21 0.67 0.65
1.37 1.56 0.99 0.73
1.54 1.97 1.39 0.82
1.72 2.41 1.89 0.90
1.75 2.49 1.99 0.92

Cota: -2.33 m Cota: -2.33 m Cota: -2.33 m Cota: -2.33 m

0.00 0.00 0.00 0.06
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

Font. Propia
Taula 8. Resultats carregues permanents i empenta de terres M2
Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes

(t/m) (t/m) flector (t/m?)
(t:m/m)

Pressio
hidrostatica

(t/m?)

0.23
0.34
0.46
0.57
0.68
0.80
0.91
1.03
1.06

1.06
Cota: -2.14 m

-0.00
Cota: 0.00 m

Pressio
hidrostatica

(t/m?)

1.72

1.75
Cota:-2.33 m

0.00
Cota: 0.00 m

2.27 1.74 0.84 1.06
2.35 1.83 0.86 1.06
Cota: -2.33 m Cota: -2.33 m Cota: -2.33 m Cota:-2.14 m
0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
Font. Propia

Taula 9. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb percentatge de sobrecarrega i sisme M2

Llei d'axials

(t/m)

0.17

0.34

0.51

0.68

0.86

1.03

1.20

1.37

1.54

1.72

Maxims 1.75
Cota: -2.33 m

e e o
0 w o
w ~N =

Llei de tallants

(t/m)

0.00

0.05

0.15

0.30

0.50

0.75

1.06

141

1.81

2.27

2.77

2.86

Cota: -2.33 m Cota:-2.33 m Cota:-2.33 m

Llei de moment

(t:m/m)

0.00

0.00 0.16
0.03 0.26
0.08 0.37
0.17 0.47
0.31 0.58
0.52 0.68
0.80 0.78
117 0.89
1.64 0.99
2.22 1.10
2.33 1.12

Font. Propia

Llei d'empentes
flector (t/m?)

Pressio

hidrostatica

(t/m?)
-0.00
0.11
0.23
0.34
0.46
0.57
0.68
0.80
0.91
1.03
1.06

1.06

Cota:-2.14 m
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Taula 10. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb sobrecarregues M3

e

Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes
(t/m) (t/m) flector (t/m?)
(t:m/m)
0.00 0.00 0.00 0.06
0.11 0.02 0.00 0.11
0.22 0.05 0.01 0.17
0.33 0.11 0.02 0.22
0.44 0.19 0.04 0.28
0.56 0.28 0.07 0.33
0.67 0.40 0.13 0.39
0.78 0.53 0.20 0.44
0.89 0.69 0.29 0.50
1.00 0.86 0.40 0.55
1.12 1.05 0.54 0.61
1.12 1.07 0.56 0.61

Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m

0.00 0.00 0.00 0.06
Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m

Font. Propia
Taula 11. Resultats carregues permanents i empenta de terres M3
Llei d'axials Llei de tallants  Llei de moment Llei d'empentes

(t/m) (t/m) flector (t/m?)
(t:m/m)

Pressio
hidrostatica
(t/m?)
0.00
0.07
0.15
0.22
0.30
0.37
0.44
0.52
0.59
0.67

0.74

0.75
Cota: -0.00 m

0.00
Cota: 1.50 m

Pressio
hidrostatica

(t/m?)

1.12 0.96

1.12 0.98

0.00 0.00

0.01

Taula 12. Resultats carregues permanents i empenta de terres amb percentatge de sobrecarrega i sisme M3

Llei d'axials Llei de tallants

(t/m) (t/m)

1.36 0.03
1.06 0.14
0.76 0.35
0.31 b 0.82
0.16 d 1.02
0.01 1.12 1.24
Maxims 1.12 1.25

0.48 0.55

0.49 0.55

Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m

0.00 0.00

Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m Cota: 1.50 m

Font. Propia

Llei de moment Llei d'empentes
flector (t/m?)
(t:-m/m)

0.00

0.00 0.12
0.01 0.19
0.03 0.26
0.05 0.33
0.10 0.39
0.16 0.46
0.24 0.53
0.35 0.60
0.49 0.67
0.66 0.73
0.67 0.74

Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m Cota: -0.00 m

Font. Propia

0.74

0.75

Cota: -0.00 m

0.00

Cota: 1.50 m

Pressio

hidrostatica

(t/m?)
0.00
0.07
0.15
0.22
0.30
0.37
0.44
0.52
0.59
0.67
0.74

0.75

Cota: -0.00 m
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6.2. DESCRIPCIO DE L’ARMAT

Taula 13. Taula armat M1

CORONACIO

Intrados

P12c/15

Reforg 1: #12 h=1.5m

Longitudinal

Font. Propia

Taula 14. Taula armat M2

CORONACIO

P12c/20 $12¢/20

. Intradds

Longitudinal

Font. Propia

Taula 15. Taula armat M3

CORONACIO

Intradds

@12¢/20

Longitudinal

Font. Propia
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6.3. COMPROVACIONS GEOMETRICQUES | DE RESISTENCIA

Taula 16. Resultats comprovacions geometriques i de resisténcia mur M1
Calculat: 0.00188

Referéncia: MUR M1

Maxim: 826 kN/m

Calculat: 97.9 kN/m Calculat: 0.00377

Minim: 0.00027

Minim: 2.5 cm

Calculat: 13.8 cm

Calculat: 0.00188

Calculat: 0.00188

Calculat: 15 cm

Minim: 2.5 cm

Minim: 0.0016

Calculat: 12.6 cm

Calculat: 0.00188

Calculat: 15 cm

Minim: 0.00075

Minim: 0.0009
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Maxim: 0.3 mm Maxim: 39.01 t/m

Calculat: 0.137 mm Calculat: 3.72 t/m

Minim: 0.54 m

Minim: 2.5 cm

. Calculat: 18.8 cm

Calculat: 0.55 m

Calculat: 20 cm

Minim: 0 cm

Minim: 0.0016
Calculat: 31 cm

Calculat: 0.00188

Calculat: 0.00188

Minim: 0.0009

Calculat: 0.00188
Font. Propia

Taula 17. Resultats comprovacions geométriques i de resistencia mur M2

Referéncia: MUR M2
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Minim: 0.00027

Calculat: 0.00188

Minim: 2.5 cm

Calculat: 17.6 cm

Maxim: 0.3 mm

Calculat: 0 mm

Minim: 0.58 m

Calculat: 20 cm -

Minim: 0 cm

Calculat: 21 cm

Font. Propia
Taula 18. Resultats comprovacions geométriques i de resistéencia mur M3

Referéncia: Mur M3

Maxim: 39.01 t/m

Calculat: 1.59 t/m

Minim: 2.5 cm

Calculat: 18.8 cm
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Calculat: 20 cm Calculat: 17.6 cm

Minim: 0.001

Calculat: 20 cm

Calculat: 0.00188

Calculat: 0.00188

Maxim: 0.3 mm

Calculat: 0 mm

Minim: 0.0009

Calculat: 0.00188

Minim: 0.58 m

Calculat: 20 cm

Minim: 0.00027

Calculat: 0.00188

Minim: 0 cm

Minim: 2.5 cm
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Calculat: 0.067 MPa

Font. Propia

Taula 19. Resultats comprovacions geométriques sabata M1

Minim: 0.47 cm?/m
Referéncia: Sabata correguda: MUR M1

Calculat: 6.7 cm?/m

Minim: 0 cm?/m

Calculat: 6.7 cm?/m

Minim: 1.33

Calculat: 2.25

Minim: 6.24 cm?/m

Calculat: 7.54 cm?/m

Minim: 1.1

Calculat: 1.28

Maxim: 265.1 kN/m

Calculat: 0 kN/m

Maxim: 265.1 kN/m

Calculat: 86.8 kN/m

Maxim: 0.1226 MPa Maxim: 214.3 kN/m

Calculat: 0.0525 MPa Calculat: 1.2 kN/m

Maxim: 0.1471 MPa
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Calculat: 30 cm

Minim: 28 cm

Calculat: 42.2 cm

Calculat: 20 cm

Calculat: 15 cm

Minim: 0 cm

Calculat: 0 cm

Minim: 10 cm

Minim: 0 cm

Calculat: 0 cm Calculat: 30 cm

Calculat: 20 cm

Minim: 7 cm

Calculat: 7 cm

Calculat: 15 cm

Minim: 0.0009

Calculat: @16

Calculat: 0.00113

Calculat: @16

Calculat: 0.00134

Calculat: @12

Calculat: 0.00188

Maxim: 30 cm
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Minim: 0.00067

Minim: 1.1

Calculat: 0.00113

Minim: 0.00184
Calculat: 0.00268

Calculat: 1.36

Minim: 0.00047

Calculat: 0.00282
alcula Maxim: 1.25 kp/cm?

Calculat: 1.019 kp/cm?

Maxim: 1.5 kp/cm?

Calculat: 1.139 kp/cm?

Font. Propia

Taula 20. Resultats comprovacions geométriques sabata M2 Minim: 2.6 cm?/m

Referéncia: Sabata correguda MUR M2

Minim: 0 cm?/m

Maxim: 22.73 t/m

Calculat: 2.16 Calculat: 2.95 t/m
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Calculat: 0 t/m Calculat: 20 cm

Calculat: 30 cm

Minim: 15 cm

Calculat: 32.6 cm

Calculat: 20 cm

Minim: 0 cm

Calculat: 30 cm

Calculat: 15 cm

Minim: 0.0009

Minim: 0 cm

Calculat: 15 cm

Calculat: 0.00094

Minim: 7 cm Calculat: 0.00141

Calculat: 7 cm

Minim: 0.00035

Calculat: 0.00094

Calculat: @12

Minim: 9e-005

Calculat: @12 Calculat: 0.00141

Maxim: 30 cm
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Maxim: 1.5 kp/cm?

Calculat: 1.344 kp/cm?

Font. Propia

Taula 21. Resultats comprovacions geométriques sabata M3

Minim: 0.95 cm?/m
Referéncia: Sabata correguda: MUR M3

Maxim: 22.73 t/m

Calculat: 1.58 t/m

Minim: 1.33

Calculat: 1.68

Minim: 15 cm

Calculat: 32.6 cm

Minim: 1.1

Calculat: 1.3

Minim: 0 cm

Calculat: 10 cm

Minim: 0 cm

Calculat: 10 cm

Maxim: 1.25 kp/cm?

Minim: 7 cm

Calculat: 1.092 kp/cm?

Calculat: 7 cm
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Calculat: @12

Calculat: @12

Maxim: 30 cm

Calculat: 20 cm

Calculat: 30 cm

Calculat: 20 cm

Calculat: 30 cm

Minim: 0.0009

Calculat: 0.00141

Minim: 0.00035

Calculat: 0.00094

Font. Propia

6.4. COMPROVACIONS D’ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PESSIM)

Taula 22. Comprovacio estabilitat M1

Referéncia: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament péssim): MUR M1

Font. Propia
Taula 23. Comprovacio estabilitat M2

Referéncia: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament péssim): MUR M2

Minim: 1.2

Calculat: 1.724

Font. Propia

Minim: 1.2

Calculat: 2.031
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Taula 24. Comprovacio estabilitat M3 ESPECEJAMENT ARMADURES

Referéncia: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament péssim): MUR M3 Taula 25. Especejament M1

Comprovacio Valors Estat Referéncia: Mur 1 B 500 S, Ys=1.15 Total
g12 @16
Cercle de lliscament péssim: Longitud (m)  67x5.05 338.35
Pes (kg) 67x4.48 300.40
Valor introduit per 'usuari. Longitudi{m)§ §535x9:55 ek
Pes (kg) 33x8.75 288.88
— . Armat base transversal Longitud (m) 67x5.04 337.68
-Combinacions sense sisme. Minim: 1.8 Compleix _ Pes (kg) 67x4.47 299.80
Armat longitudinal Longitud (m) 33x9.86 325.38
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.54 m ; 1.70 m) - Radi: 2.50 m: Calculat: 2.329 _ Pes (kg) 33x8.75 288.88
Longitud (m)  2x9.86 19.72
- Combinacions amb sisme. Minim: 1.2 Compleix Pes (kg) 2x8.75 17.51
Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.97 m ; 3.34 m) - Radi: 4.14 m: Calculat: 2.003 Pes (kg) 67x6.22 416.65
Longitud (m)  20x9.86 197.20
Es compleixen totes les comprovacions Res (kg) VT Lo
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x3.92 133.28
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 20x9.86 197.20
Longitud (m) 67x2.98 199.66
Pes (kg) 67x2.65 177.27
Longitud (m)  2x9.86 19.72
Pes (kg) 2x8.75 17.51
Longitud (m) ~ 4x9.86 39.44
Pes (kg) 4x8.75 35.02
Longitud (m)  4x9.86 39.44
Pes (kg) 4x8.75 35.02
Longitud (m)  67x1.42 95.14
Pes (kg) 67x1.26 84.47
Longitud (m) 67x1.47 98.49
Pes (kg) 67x1.31 87.44
Longitud (m)  66x2.42 159.72
Pes (kg) 66x2.15 141.81
Pes (kg) 2124.17 =~ 62701 375118
Total amb minves Longitud (m) 2631.77  436.99
(10.00%) Pes (kg) 2336.59 68971  3026.30
Font. Propia
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Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

Taula 26. Especejament M2

Referéncia: Mur

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

el
Pes (kg)

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

el
Pes (kg)

i)
Pes (kg)

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

e
Pes (kg)

Total amb minves Longitud (m)
(10.00%) Pes (kg)

Font. Propia

Taula 27.Especejament M3

Referéncia: Mur

Nom d'armat

Armat base transversal

Armat longitudinal

Armat base transversal

Armat longitudinal

Armat biga coronacio

Armadura inferior - Transversal
Armadura inferior - Longitudinal
Armadura superior - Transversal
Armadura superior - Longitudinal

Arrencades - Transversal - Esquerra

Arrencades - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)
Longitud (m)
Pes (kg)

B 500S, Ys=1.15
@12
51x2.48
51x2.20
13x9.86
13x8.75
51x2.47
51x2.19
13x9.86
13x8.75
2x9.86
2x8.75
51x1.95
51x1.73
7x9.86
7x8.75
51x1.95
51x1.73
7x9.86
7x8.75
51x1.47
51x1.31
51x1.47
51x1.31
1015.41
901.52
1116.95
991.67

B 500S, Ys=1.15
@12
51x1.64
51x1.46
9x9.86
9x8.75
51x1.64
51x1.46
9x9.86
9x8.75
2x9.86
2x8.75
51x1.20
51x1.07
5x9.86
5x8.75
51x1.20
51x1.07
5x9.86
5x8.75
51x1.17
51x1.04
51x1.17
51x1.04

Total

126.48
112.29
128.18
113.80
125.97
111.84
128.18
113.80
19.72
17.51
99.45
88.30
69.02
61.28
99.45
88.30
69.02
61.28
74.97
66.56
74.97
66.56

901.52

991.67

Total

83.64
74.26
88.74
78.79
83.64
74.26
88.74
78.79
19.72
17.51
61.20
54.34
49.30
43.77
61.20
54.34
49.30
43.77
59.67
52.98
59.67
52.98

Total amb minves
(10.00%)

e
2336.59 689.71 3026.30 42.70 3.90
2336.59 689.71 3026.30 42.70 3.90

Totals Longitud (m) 704.82
Pes (kg) 625.79 625.79

Longitud (m) 775.30
Pes (kg) 688.37 688.37

Font. Propia

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

MUR 1 B 500 S, Ys=1.15 (kg)

Formigé (m?3)

Total HA-30, Yc=1.5 Neteja

B500S, Ys=1.15 (kg) Formigé (m?3)
@12 HA-30, Yc=1.5 Neteja
Referéncia: Mur 961.80 14.19 1.80

Totals 961.80 14.19 1.80

B500S, Ys=1.15 (kg) Formigé (m?3)
@12 HA-30, Yc=1.5 Neteja
Referéncia: Mur 688.37 8.90 1.10

Totals 688.37 8.90 1.10
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1. OBIJECTE
L’objecte principal d’aquest annex és descriure els ferms de les infraestructures projectades en la zona d’actuacio del Projecte Constructiu

d’Urbanitzacié del Carrer del Ramal a Llers (Alt Emporda).

2. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST ANNEX

La normativa Vigent que s’ha adoptat, ja es tracta de la pavimentacié d’un vial urba, ha estat la vigent Instruccié de Carreteres 6.1.
“Secciones de Firme” de la Direccié General de Carreteres del MINFO de 23 de Maig de 1989, B.O.E. 30 de Juny de 1989, modificada i
aprovada per I'Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de noviembre de 2003.

També han estat d’aplicacid les seglients Normatives:

- Ordre Circular 5/2001 de “riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén”.

- Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de novembre de 2003, "Secciones de firme y capas estructurales de firme".
- Norma 6.3-1.C. “Rehabilitacién de firmes, de la Instruccion de Carreteras” aprovada per 0.FOM/4359/2003 de 28 de novembre.

3. INFORMACIO GEOTECNICA | GEOLOGICA
El municipi de Llers es troba ubicat en un punt de contacte entre la plana fluvial empordanesa i els primers contraforts prepirinencs, a

I'interfluvi de la Muga i del Manol.

L’Alt Emporda limita al nord per les serres pirinenques de les Salines i I’Albera, a I'oest pels relleus orientals de la Garrotxa. Al sud s’aixeca

el massis del Montgri, que divideix la plana en I’Alt Emporda i el Baix Emporda i a I’est amb la Mediterrania.

3.1. GEOLOGIA | GEOMORFOLOGIA
El terme municipal de Llers es troba a les darreres estivacions de la depressié de I'Emporda, en el punt de contacte entre materials
quaternaris al voltant dels cursos fluvials (principalment Muga i Llobregat), els conglomerats, gresos i margues paleogéniques de I'eoce a

I'oest i gresos i conglomerats del cretaci superior i calcaries i dolomies del jurassic al sud.

Aquesta depressid és una conca formada durant la distensié nedgena i que s’ha reblert amb diposits neogens i quaternaris. Esta definida
per un sistema de falles principal de direccio NW-.Se, sobreposades a les estructures pirinenques i litorals (Falles d’Albanya, de Figueres,

de Roses i de la Jonquera).

3.2. HIDREOGEOLOGIA
La hidrologia de Llers ve clarament definida per la preséncia de la Muga que configura practicament tota la xarxa hidrografica del
municipi. Aquest és I'Unic riu que drena practicament totes les aiglies a I'Alt Emporda des del seu naixement a uns 1.186m, al pla de la

Muga (Alta Garrotxa).

Durant el curs alt, la Muga circula sobre calcaries eocéniques, desenvolupant una serie de fenomens carstics, com ara la preséencia de
corrents subterranis a través de la infiltracié d’aigiies superficials. Aiglies avall, Pont de Molins representa I'entrada del riu a la plana

empordanesa, on rebra les aiglies dels seus dos afluents més importants, el Llobregat i el Manol.

4. DIMENSIONAT DEL FERM
Tant les caracteristiques com la seccid tipus d’afermat depenen directament del nivell o categoria del transit actual i de la seva projeccid

en el futur (any de posada en servei del tram i any horitzd).

En particular, la seccié del ferm de I'element objecte del Projecte es determinara en funcié de 'anomenada Intensitat Mitja Diaria (1.M.D.)
a I'any de posada en servei d’aquesta pavimentacié del Carrer del Ramal, de manera conjunta amb la categoria o classificacié de

I'esplanada (Norma 6.1. — I.C. “Secciones de Firme”).

En resum, com a factors de dimensionament es consideren la categoria del transit pesat i la classificacié de I'esplanada.
A més, tot el ferm ha de ser capag¢ de complir les seglients funcions:

- Proporcionat una superficie de rodament segura, comode i de caracteristiques permanents sota les carregues repartides del

transit duran un periode suficientment llarg de temps.

- Resistir les sol-licitacions del transit i repartir les pressions verticals degudes a ell mateix, de forma que les tensions actuants

sobre I'esplanada siguin compatibles amb la seva capacitat de suport.
- Protegir I'esplanada de la intempérie, i en particular, de les precipitacions.

5. CATEGORIA DEL TRANSIT
L’estructura del ferm s’adequara, entre d’altres, a I'accié prevista del transit. Per tant, la seccié estructural del ferm depéen de la IMD de

vehicles pesats (IMDp) que es preveu en el vial projectat en el moment de la posada en servei.

Segons la norma 6.1. — I.C. el transit pesat es pot definir en vuit categories en funcié del nimero de vehicles pesats per dia, tal i com es

mostra a continuacio:

Taula 1. Categories de transit pesat

>2.000 <4.000
T41 >25 <50
T42 - <25

Font. Instruccio de carreteres. Norma 6.1. IC taules 1.A i 1.B

Val a dir, que per poder assignar als sols de I'obra una determinada classificacio, caldra que aquests tinguin un espessor minim d’un metre

(1m) del material indicat en la figura 1. En cas contrari, s’assignara la classificaciéo immediatament inferior.
Per al calcul d’aquest projecte, considerem que poden circular pel carrer entre un i dos vehicles pesats per hora.
Per tant, obtenim un total de 48 vehicles pesats al dia. Aixo ens defineix un IMDp tipus T41 (entre 25 i 50).

Amb la finalitat de definir la classificacio de I'esplanada i conseqlientment poder definir I'estructura del ferm en cada cas d’estudi, I'ordre
FOM/3460/2003 del Ministeri de Foment titulada “Norma 6.1-IC. Secciones de firme”, defineix tres categories d’esplanada anomenades
E1, E2 i E3 les quals venen determinades pel modul de compressibilitat del segon cicle de carga (EV,), obtingut d’acord amb la norma NLT-

357 “Assaig de carrega amb placa”.

Taula 2. Modul de compressibilitat en segons cicle de carrega

Categoria d’esplanada Ey, (MPa)

Font. Instruccid de carreteres. Norma 6.1. IC Taula 2
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6. SECCIONS D’ESPLANADA
Actualment, en la zona d’actuacié del Carrer del Ramal ja trobem un vial consolidat. Per tant, podem dir que el sol de I'esplanada ja esta
sobre consolidat, obtenint aixi una bona base d’esplanada degut als cicles de carrega dels vehicles pesats que hi han circulat durant els

anys. Classifiguem I'explanada com a un sol seleccionat.

Figura 1. Tipus de sol de I'esplanada
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Tot i aixi, un cop realitzada I'excavacié fins a la cota d’esplanada, es realitzaran proves de carrega per comprovar que aquesta compleix

amb les caracteristiques corresponents.
Segons I'article 330 del PG3, on es defineixen les caracteristiques dels tipus de sol, s’haura de complir el seglient:
e  Sol seleccionat:
-Contingut de materia organica inferior al cero amb dos per cent (M0<0.2%) segons UNE 103204.
-Contingut en sals solubles, en aigua, inclos el guix, inferior a cero amb dos per cent (S5<0.2%), segons NLT 114
-Tamany maxim no superior a cent mil-limetres (Dpma,<100mm)

-Pas per tamis 0.40 UNE, menor o igual al quinze per cent (#0.40 < 15%) o en el cas contrari que compleixi totes i cada una de les

condicions seglients:
-Pas per tamis 2 UNE, menor del vuitanta per cent (#2 < 80%)

-Pas per tamis 0.40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (#0.40 < 75%)

7.

La secci6 del ferm que es disposara depenen doncs, dels seglients factors:

Un cop definida la naturalesa del sol present a I'obra i estudiat el tipus d’esplanada existent i la categoria de transit, es procedeix al
dimensionat de la capa del ferm. A tal efecte, s’adopten les recomanacions de la “Instruccié de carreteres Norma 6.1 — IC — Secciones de

firme”, la qual ens ofereix una gran varietat de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint criteris tant técnics com

-Pas per tamis 0.080 UNE inferior a vint-i-cinc per cent (#0.080 < 25%)

-Limit liquid inferior a trenta (LL <30), segons UNE 103103

-I'index de plasticitat menor de deu (IP<10), segons UNE 103103 i UNE 103104.

SECCIONS DE FERM

- La categoria del transit en I'any de posada en serveis

- La classificacié de I'esplanada

economics.

Cada seccid es designa per un nimero de quatre xifres on, les dos primeres indiques la categoria de transit, la penultima d’esplanada i

I"tltima el tipus de ferm.

8.

Figura 2. Cataleg de seccions de ferms
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Font. Instruccid de carreteres. Norma 6.1. IC . Figura 2.2

SECCIO DE L’'ESPLANADA | DEL FERM ADOPTAT
8.1. SECCIO D’ESPLANADA

Espesores minimos en cm

Com a esplanada, tal com es descriu anteriorment, s’utilitzara la ja existent al ser un sol ja consolidat com a explanada.
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Tot i aixi, aquesta s’haura de comprovar, un cop realitzada I'excavacio de la caixa, que compleixi amb les caracteristiques definides en

I'apartat anterior de sol seleccionat.

Tot i que ja es disposa d’una esplanada E2 al tractar-se d’un sol ja consolidat pel pas de vehicles en el carrer, es disposara addicionalment
una capa de 20cm de tot-uU compactada per a la regularitzacié de I'esplanada després de I'excavacié de les rases de serveis que es preveu

executar en el transcurs de les obres.

8.2. SECCIO DE FERM
Atesa la categoria del trafic associada al Carrer del Ramal, T41, es disposa de tres seccions de ferm possibles. Una d’ella consisteix en una
capa superior de transit formada per formigd (seccié 4124), una altre presenta 8 cm de mescla bituminosa sobre una capa de 25 cm de sol

ciment (seccié 4122) i I'altre 10 cm de mescla bituminosa sobre una capa de 30 cm de tot-U (secci6 4121).
Tant per simplicitat d’execucié com per ser la més economica, s’opta per I'aplicacié d’una capa de formigo.
Aleshores, la seccid de ferm escollida pel carrer ciutat és la 4124, la qual consisteix en:

- 20 cm de formigd

En el cas de trobar-nos amb una esplanada inferior a la projectada i per regularitzar I'existent després de I'excavacié de les rases de

serveis del projecte, es preveu una subbase de 20cm de tot-u.

9. MATERIALS

Tal i com s’ha justificat anteriorment s’escull la seccié 4124, la qual, aplicades les premisses corresponents d’acord amb la norma

d’aplicacio, es decideix col-locar una capa de 20cm de formigd del tipus HA-25/B/12/XC4+XM1.

Atés que es disposara un ferm compost per paviment de formigé i, amb la finalitat d’evitar fissuracions degut al pas del transit rodat, es
disposara en aquest, ta i com indica la instruccié 6.1IC, una quantia minima del 0,6% d’armadura. A tal efecte s’escull una malla estandard

tipus #15x15 6.

9.1. RECOBRIMENT MINIM | RECOBRIMENT NOMINAL

D’acord amb el nou Codi Estructural(CE) del formigd estructural i amb la finalitat de tenir en compte la durabilitat del formigé i I'acer que

el composa, cal tenir en compte uns recobriments (nominal i minim).

Cnon = Cmin + ACqey
El recobriment minim (c.,;») es basa en la classe d’exposicio, el tipus de ciment i la seva residéncia caracteristica, i la vida util de I'’element

projectat.

Ates que els vials son elements exteriors exposats al contacta amb I'aigua de forma no permanent, es considera d’acord amb la taula

27.1.a del Nou Codi Estructural(CE), una classe general d’exposicié XC4.

Aixi mateix i d’acord amb la taula 27.1.a. del nou Codi Estructural(CE), pel fet de tractar-se d’un paviment de formigd sotmes al trafic de

vehicles, cal tenir en compte la classe d’exposicié XM1.

Tal i com s’ha especificat anteriorment, el formigd presenta una resisténcia caracteristica entre 25 i 40 N/mm?2 i, atés que el vial es
projecta per una vida util de 50 anys, el recobriment minim, d’acord amb la taula 44.2.1.1.a del nou Codi Estructural (CE), resulta ser de 25
mm, no obstant d’acord amb la taula 44.5. i atesa la classe d’exposicié XM1 que cal prendre en consideracio, el recobriment minim

augmenta en 5mm.

El marge de recobriment (Acge,,) €s fixa en 10 mm, ja que no es pot assegurar que el control d’execucié es produeixi amb un nivell intens

(art. 43.4.1 Codi Estructural).

Finalment, tenint en compte els 30 mm de recobriment minim i els 10 mm de marge, s’obté un recobriment nominal (c,.,) de 40 mm.

9.1.1. JUNTES EN PAVIMENTS DE FORMIGO
Atesa I'amplada del paviment de formigd, inferior als 5m, no és necessaria a disposicié de juntes longitudinals. No obstant, es disposaran

xapes d’acer corten en el sentit longitudinal del carrer per a separar la zona de vorera de la zona central del vial per on circularan els

vehicles.

Tanmateix, si resulta necessari la col-locacié de juntes transversals. D’acord amb la instruccié de carreteres 6.1 IC, en el seu apartat 8, les

juntes transversals per la categoria de trafic pesat T4 (T41 i T42) es projectaran a una distancia no superior als 4m.
Es projecta la col-locacié de platines d’acer corten, de 10mm de gruix, col-locats transversalment cada 5 metres aproximadament.

10. ELEMENTS SINGULARS
10.1. CENTRE VIAL
En la zona central del nou vial del Carrer Ramal, el paviment projectat consisteix en una capa 20cm de formigé armat HA-25/B/XC4+XM1

amb #15x15@6mm rentat a I'acid amb arid de 12mm estesa sobre una subbase granular. El paviment de la zona central del vial es troba

separat del paviment de la zona de les voreres per xapes d’acer corten de 20x1cm:

Figura 3. Paviment zona central vial

r 20cm Paviment de formigh armat acabat

rentat a l'acid de HA—25/B/12/XC4+XM1 :

) Xapa dacer corten 20xlcm —

i~ Xo?a d acer ‘r.:nortgn 20x1cm /  Armat #15x15 @6 ancorada al formigd |
/ ancerada al formigé f

J’ iﬁ ~ 20cm Subbase requlartizacié 1
/ i tot—0 artificial compactat \
f : | 98% PM |

Font. Propia
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10.2. VORERES | ZONA APARCAMENT

El dimensionament de les seccions de les voreres s’ha realitzat d’acord amb el patré de voreres que s’utilitza a la resta del nucli urba de

Llers urbanitzat recentment segons s’ha pogut apreciar en les visites in-situ.

La seccié de la vorera es formara a partir d’'una capa superior de 20cm de formigé armat HA-25/B/12/XC4+XM1 amb acabat raspatllat,
estesa sobre una subbase granular de 20cm de gruix. Es resol la unié de la vorera amb la linia de fagana del Carrer del Ramal mitjangant
un encintat a base de lloses de pedra granitica de 40x20x7cm fixades amb morter. La unié de la zona de vorera amb la zona central del

vial es materialitza mitjangant una xapa d’acer corten de 20cm d’altura i 10mm de gruix.

Figura 4. Seccid vial Carrer Ramal, zona vorera

/ Paviment de llosa de pedra granit

40x20x7 cm, color similar als
carrers de 'entorn

20cm Paviment de formigé armat acabat
raspallat de HA—25/B/12/XC4+XM1

Armat #15x15 6 '
F15x Xapa d'acer corten 20xlcm

20cm Subbase regulartizacis ancerada al formigd
tot—0a artfficial compactat

Font. Propia

11. CONCLUSIONS
El paquet de ferms projectat consisteix en una capa 20cm de formigé armat HA-25/B/XC4+XM1 amb #15x15@6mm rentat a I'acid amb
arid de 12mm en el centre del vial, i de formigdé amb acabat raspatllat en les voreres i zona d’aparcament. Aquesta seccié es projecta amb

una amplada minima de 2.95m al Carrer del Ramal.

La zona prevista de pavimentar amb lloses de pedra granitica, es col-locara sobre una base de 10cm de formigo.
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1. OBIJECTE

L’objecte principal d’aquest annex és descriure i justificar el tragat dels elements inclosos al present Projecte.

2. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST ANNEX
- Instruccié de carreteres 3.1-1C (Ministerio de Fomento, Febrer de 2016)

- NEUFERT (GG, 152 Edicié, 2010)

3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO
La zona d’ubicacié de les obres d’aquest projecte es centra al Carrer del Ramal de. Aquest carrer es troba a la part historica del nucli urba
de Llers(Alt Emporda). Es troba delimitat al sud per la Plaga del Ramal, a I'est pel Carrer Baixada d’Hostalets, al nord pel Carrer Muralla, i a

I'oest pel Carrer de la Forga.

Actualment, a I'encreuament del Carrer del Ramal amb la carretera en direccid Hostalets de Llers, hi ha un solar sense pavimentar que
s’utilitza com a parquing. Aquest solar, esta delimitat en el seu costat nord per un mur de pedra i unes escales, en el seu costat est pel vial

del Carrer del Ramal, en el sud per uns habitatges, i a I'oest per un taluis de terres que es troba sense consolidar.

Actualment el carrer esta pavimentat amb asfalt en la totalitat de la seva superficie i no presenta una zona diferenciada de vorera per al
pas de persones. Addicionalment hi trobem la preséncia de diferents xarxes de serveis: Enllumenat, telefonia, electricitat, sanejament i
abastament d’aigua. Les xarxes eléctrica i de telefonia presenten creuaments aeris en determinats punts del carrer i la xarxa de

sanejament no és separativa (plujanes i residuals).

4. ACTUACIONS A REALITZAR

D’acord amb la modificacié puntual n222 del PGOU de Llers que té per objecte la creacié d’un nou aparcament en el solar situat a la
interseccié del Carrer del Ramal amb el Carrer Muralla i el Carrer Baixada dels Hostalets de Llers, es preveu la pavimentacié d’aquest
solar, aixi com I'execucié de murs de formigd armat per tal de consolidar el talis existent i delimitar el perimetre i nivells del nou
aparcament. S’instauraran també tots els elements de les xarxes de serveis necessaris en la nova zona d’aparcament i especialment al
Carrer del Ramal. En aquest ultim, es preveu la demolicié del paviment existent per a la posterior execucié d’un paviment de formigé
rentat a I'acid HA-25/B/12/XC4+XM1 en el tram central del vial per on hi ha el pas de vehicles, i un paviment de formigé amb acabat
raspallat en els laterals del carrer que serviran com a zona de vorera per al pas de persones; es resoldra finalment la unié entre el
paviment de formigd i la linia de faganes del carrer mitjangant I'execucié d’un encintat a base de llosa de pedra granitica de 40x20x7cm de

color similar als carrers de I’entorn, i la unié entre juntes del paviment de formigd amb xapa d’acer corten de 20x1cm.

Referent a les xarxes de serveis, es demolira la xarxa de sanejament unitaria existent i s’executara una xarxa separativa consistent en una
xarxa de plujanes, amb 4 pous , tres reixes interceptores a I'inici, tram central i fi del carrer per captar I'aigua en superficie i un col-lector
de PEAD de #400mm, i una xarxa d’aigiies residuals que consistira de 3 nous pous, escomeses a totes les parcel-les cadastrals del carrer i

un col-lector de PEAD de @400mm. Es preveu el soterrament dels creuaments aeris en les linies d’electricitat i telefonia.

Figura 1. Vista aeria del Carrer del Ramal i ambit d’actuacio

Font. ICC

5. TIPUS DE VIA
El tram de carrer que es preveu re-urbanitzar forma part del nucli urba de Llers. Es tracta d’una via amb una amplada minima de 4.6m en
I'inici de I'ambit, a la interseccié a la Plaga del Ramal des d’on va augmentant progressivament la seva amplada en direccié a la

interseccié amb la baixada d’Hostalets de Llers. El carrer no presenta en I'actualitat carrils ni vorals identificats.

6. DEMANDA DE TRAFIC ESTIMADA
Atés que aquest tram de carrer sera d’Us veinal/comercial i es preveu una circulacié limitada de trafic pesat, se li associa una categoria de

transit T41.
7. DADES BASIQUES
7.1. VELOCITAT

La velocitat de circulacid del nou vial del Carrer del Ramal es limitara a 30km/h.

7.2. VISIBILITAT
En qualsevol punt de la via el conductor d’un vehicle ha de tenir una visibilitat que |i permeti efectuar les diferents maniobres en

condicions de comoditat i seguretat. Aquesta visibilitat minima depén de la velocitat dels vehicles i del tipus de maniobra.
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7.2.1. VISIBILITAT DE PARADA
Es defineix la visibilitat de parada dins d’un carril com la distancia que existeix entre un vehicle i un obstacle situat en la seva trajectoria,

en el moment en que el conductor pot veure’l sense que després desaparegui del seu camp visual. La distancia de parada es calcula com:

V-t V2
— p+

=36 * a0

On:

Dp Distancia de parada (m)

\% Velocitat a I'inici de la maniobra de frenat (km/h)

fy Coeficient de fregament longitudinal mobilitzat roda — paviment (Taula 3.1 — Instruccio 3.1-IC)
i Inclinacid de la rasant (en tant per u)

tp Temps de percepcid i reaccio (s)

7.2.2. VISIBILITAT D’AVANCAMENT
Ateses les dimensions del tram del vial del Carrer Ramal objecte d’aquest Projecte, no es permetra la maniobra d’avangament. En
conseqliéncia, aquesta visibilitat no és determinant i no es té en compte en el dimensionament de I'enllag.

7.2.3. VISIBILITAT DE DECISIO
Es la distancia en linia recta entre la posicié d’un vehicle en moviment i I'element que cal observar mesurada sobre I'eix de la carretera.

7.2.4. VISIBILITAT D’ENCREUAMENT
Es la distancia que necessita veure el conductor d’un vehicle per poder creuar una altre via que interseca amb la seva trajectoria,

mesurada al llarg de la carretera travessada.

_ Ve, _ 2X(3xIxw)
be = 3,6 te=1tp +\’ 9,8xj

On:

Vv Velocitat (Km/h) de la via preferent

Dc Distancia d’encreuament (m)

tc Temps en segons que es tarda a realitzar la maniobra completa de creuament

tp  Temps de reaccid i percepcioé del conductor, en segons. S’adopta sempre un valor constantiguala 2 s

| Longitud en metres del vehicle que atravessa la via principal . Es considera:
| = 18m per vehicles articulats
| = 10m per vehicles pesats rigids
I= 5m per vehicles lleugers

w Amplada del total de carrils de la via principal

“u_n

j Acceleracio del vehicle que realitza la maniobra de creuament, en unitats “g”. Es prendran els segiients valors:
J=0,15 per vehicles lleugers
J=0,075 per vehicles pesats rigids

J=0,055 per vehicles articulats

7.2.5. VISIBILITAT ADOPTADA
Atés que al tram del carrer objecte d’aquest Projecte no es permet I'avangament, la visibilitat associada a aquest no aplica. Si bé, per un

vehicle que circulés pel vial, li aplicarien les altres tres tipologies de visibilitat: visibilitat de parada, visibilitat de decisié i visibilitat

d’encreuament.
Aleshores, les visibilitats necessaries son:
Taula 1. Visibilitat necessaria

Tipus de via V circ (km/h) f1 Vp(m) Vd(m) Vc(m)

Font. Propia
Aixi doncs, la visibilitat adoptada sera la major de les tres visibilitats analitzades, és dir, 125,46m.

Val a dir que en el cas concret d’aquest projecte, les visibilitats necessaries son satisfetes sense problema ja que la traga del carrer és

practicament recte.

8. TRACATEN PLANTA

El tragat en planta d’una carretera o calgada es composara de I'adequada combinacié dels elements segiients:
- Alienacid recta
- Alineacid circular
- Corba de transicié o acord

8.1. ALINEACIO RECTA
L’alineacio recta és una element de tragat indicat en carreteres convencionals per obtenir suficients oportunitats d’avangament i, en
qualsevol tipus de carretera, per adaptar-se als condicionants externs obligats (infraestructures existents, condicions urbanistiques,

terrenys planers, etc.).

Per tal que es produeixi una acomodacié i adaptacié a la conduccio, es procurara limitar les longituds maximes i minimes de les

alineacions rectes.
Linins = 1,39 X1,
Liino = 2,78 X 1,
Limax = 16,70 X 1,
On:

Lmins  Longitud minima (m) per tragats en “S” (alineacid recta entre alineacions corbes amb radis de curvatura de sentit contratri)
Lmino  Longitud minima (m) per la resta de casos (alineacié recta entre alineacions corbes amb radis de curvatura del mateix
Limax Longitud maxima (m)

Vp Velocitat de projecte del tram (Km/h)
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8.2. ALINEACIO CIRCULAR
Gracies a les alineacions circulars el tragat pren sentit i permeten assolir I'objectiu d’unir un inici amb un final. Cal tenir, doncs, especial
cura a I’hora decidir quin radi s’adopta en cada alineacio corba, ja que d’aquest en dependran factors importants com la homogeneitat de

la velocitat, la seguretat, el peralt, etc.
Aleshores, fixada una velocitat, el radi minim a adoptar en les corbes circulars es determina en funcié de:
- El peralt maxim i el fregament transversal
- La visibilitat de parada en tota la seva longitud
- La coordinacié del tragat en planta i en algat
Si en algun cas la carretera disposa d’una circular de radi major a 2.500 metres, aquesta circular no requerira clotoides d’entrada i sortida.

D’altra banda, existeix un valor del radi a partir del qual, si disminueix, la velocitat queda per sota de la velocitat de projecte. Aquesta es

determina a partir de I'expressio:

v =127xRx(f, + p)

100
On:
\Y Velocitat de la corba circular (Km/h)
R Radi de la circumferéncia que defineix el tragat en planta (m)
fe Coeficient de fregament transversal mobilitzat (Taula 4.3 de la norma 3.1 IC)
p Peralt (%)

8.3. CORBA DE TRANSICIO O ACORD
En la técnica de tracat de carreteres és normatiu I's de corbes de transicid per evitar canvis sobtats entre curvatures. Aquesta transicio
és realitza mitjangant corbes anomenades “clotoides”, que son corbes on el radi de la curvatura (r) varia amb la longitud de recorregut (L)

segons la seglient formulacié:

R XL =A?
On:
R Radi de la curvatura en un punt qualsevol
L Longitud de la corba entre el seu punt d’inflexié (R==) i el punt de radi R
A Parametre caracteristic de la clotoide

Les condicions de tragat en planta de carreteres relacionen la velocitat especifica (V.) amb els radis minims, el peralt adequat i el
parametre A de la corba de transicié. La combinacidé respon a una logica de seguretat de circulacié a una velocitat predeterminada,

configurant un tipus d’espai de la circulacié de dificil encaix en una trama urbana.

Tanmateix, degut a les longituds dels carrers i als angles de gir dels mateixos, el tragat en planta d’urbanitzacions acostuma a ser una

successio de corbes i rectes sense interposicié de “clotoides”.

AW N

Inici
Recta
Corba

Recta

Taula 2. Alineacions en planta vial Carrer Ramal

Pk inici
0+000
0+033.88
0+047.27
0+068.83

Longitud X tangencia

33.88
13.38
21.56

492779.81
492782.51
492781.77
492777.72

Font. Propia

Y tangéncia
4682599.67
4682633.45
4682646.77
4682667.95

Radi / Parametre
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9. TRACATEN ALCAT

El tracat en algat d’una carretera o calgada es composara de I'adequada combinacié dels segiients elements: rasant amb inclinacio

uniforme (recta) i corba d’acord vertical (parabola).
9.1. INCLINACIO DE LA RASANT
Al tractar-se d’un carrer existent, es té una pendent maxima de la rasant del 10.24% que no es pot reduir al 7% que marca la norma de

tracat 3.1-IC degut a les incompatibilitats d’accessibilitat que es produirien en el carrer i als habitatges col.lindants.

El bombeig de la pendent de la plataforma per tal d’evacuar les aigties de pluja sera uniforme a un dels laterals i centre del vial i de valor
1.5%, i de I'1.5% en I'altre lateral del vial. Les aiglies es conduiran de la superficie de la plataforma cap a les reixes interceptores, la qual

les recollira i conduira al sistema de sanejament corresponent.

El conjunt de rectes de pendent constant s’enllacen mitjangant corbes de transicid (paraboles de parametre K,) que relacionen la variacio

de la pendent (0) amb el recorregut (L) mitjangant la relacié:

Essent la fletxa maxima (anomenada bisectriu) en el punt d’interseccid (on x = L/2) la seglient:

i K, x 62
ymax - - 8
Un altre element important és la longitud de la tangent de la parabola:
L K,x80
T===-"
2

El valor del parametre Kv depén de la velocitat especifica (Ve), a fi de que la distancia de visibilitat permeti la detencié d’un vehicle en un
temps determinat front I'eventual presencia d’un obstacle. En la darrera i vigent instruccié de tragat de carreteres (la 3.1-IC de I’any 2016)

es recomanen els segiients valors:

Taula 3. Parametres minims dels acords verticals per disposar de visibilitat de parada i adelantament en funcio del tipus de via

Velocitat de Acord convex Acord concau

Grup

projecte kv parada kv adelantament kv parada kv adelantament

1 140 22000 10300
130 16000 8600
120 11000 7100
110 7600 5900

2 100 5200 7100 4800 7800
90 3500 4800 3800 6500
80 2300 3100 3000 5400
90 3500 4800 3800 6500
80 2300 3100 3000 5400

3 70 1400 2000 2300 4400
60 800 1200 1650 3600
50 450 650 1160 3000
40 250 300 760 2400

Font. Instruccid 3.1- IC Trazado

Aquestes condicions estan fixades per la consideracié de la distancia de visibilitat suposant un obstacle d’algada 0,50 m.

En realitat, en una ciutat o una urbanitzacié, aquesta precaucié no té sentit donades les seves peculiars condicions de circulacié. Es
impensable parlar de distancies de visibilitat en un lloc on la circulacioé esta regulada per prioritats de pas, cruilles i semafors. Malgrat tot,

també s’usaran els acords parabolics, pero els seus parametres estaran fixats per condicions de confortabilitat en la rasant.

Aix0 porta a una reduccié en els parametres esmentats, on els valors habituals del K, que s’usaran estaran al voltant dels 100, ja que la

velocitat de circulacio es troba limitada a 30 km/h.
A la taula seglients es presenten els valors dels acords esmentats:

Taula 4. Parametres de I'acord vertical 1 del vial interior del Carrer del Ramal

Nom del Vial Carrer Ramal
Acord num 1

Tipus Concau
P.K en el centre acord 34,000
Cota vertex 159,862
kv 77,002
Dif. De pendent 0,066
Tangent 2,522
Bisectriu 0,041
Cota tangent d'entrada 160,120
Cota tangent de sortida 159,769

Font. Propia

Taula 5. Parametres de I'acord vertical 2 del vial interior del Carrer del Ramal

Nom del Vial Carrer Ramal
Acord num 2

Tipus Convex
P.K en el centre acord 44,082
Cota vertex 159,494
kv 109,241
Dif. De pendent 0,028
Tangent 1,506
Bisectriu 0,010
Cota tangent d'entrada 159,550
Cota tangent de sortida 159,397

Font. Propia
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Taula 6. Parametres de I'acord vertical 3 del Carrer del Ramal

Nom del Vial Carrer Ramal
Acord nim 3
Tipus Concau
P.K en el centre acord 57,31
Cota vertex 158,64
kv 162,87
Dif. De pendent 0,02
Tangent 1,51
Bisectriu 0,01
Cota tangent d'entrada 158,74
Cota tangent de sortida 158,57
Font. Propia

10. SECCIO TRASNVERSAL

La secci6 transversal del Carrer Ramal constara :

DO

Figura 2. Seccid transversal del vial del Carrer Ramal

1 y S Y & A Mo ML A
R RLIREN, AP
SRR ARARLRALKK
I NNZNISININENN
SECOO MPUS
Variable ‘Varlable 1.50 ‘Varlable /
| | ‘.
0.20 | 0.20
1 I I i

R R R R R R R R R A R R R R R R R R,

R R R R R AR A R A A AR AR

AN A AN N A N AN AN A A AN AN AN AN AN AN NN A NN
Font. Propia
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1. OBIJECTE
L’objecte principal d’aquest annex és descriure i justificar el replanteig dels elements inclosos al Projecte Constructiu d’Urbanitzacié del

Carrer del Ramal al terme municipal de LLers, (Alt Emporda).

2. ACTUACIONS A REALITZAR

Les actuacions previstes en el projecte es desenvolupen d’acord amb el previst en el canvi d’Us en planejament de la zona de parquing del
Carrer del Ramal (modificacié puntual n222 del PGOU de Llers) que té per objecte la creacié d’un nou aparcament en el solar situat a la
interseccio del Carrer del Ramal amb el Carrer Muralla i el Carrer Baixada dels Hostalets de Llers. Es preveu la pavimentacié d’aquest
solar, aixi com I'execucié de murs de formigd armat per tal de consolidar el talis existent i delimitar el perimetre i nivells del nou
aparcament. S’instauraran també tots els elements de les xarxes de serveis necessaris en la nova zona d’aparcament i especialment al

Carrer del Ramal.

Referent a les xarxes de serveis, es demolira la xarxa de sanejament unitaria existent i s’executara una xarxa separativa consistent en una
xarxa de plujanes, amb 4 pous, tres reixes interceptores a l'inici, tram central i fi del carrer per captar I'aigua en superficie i un col-lector
de PEAD de #400mm, i una xarxa d’aigiies residuals que consistira de 3 nous pous, escomeses a totes les parcel-les cadastrals del carrer i

un col-lector de PEAD de #400mm. Es preveu el soterrament dels creuaments aeris en les linies d’electricitat i telefonia.

Figura 1. Ambit actuacié Carrer Ramal

5 R

Font. Institut Cartografic i geologic de Catalunya

3. TIPUS DEVIA

El vial projectat forma part del nucli urba de Llers.

Es projecten les xarxes de serveis i pavimentacio del vial amb un ample de calgada minim de 2.95m i uns amples de vorera variables. La

calgada estara asfaltada amb una capa de formigé rentat a I'acid HA-25/B/12/XC4+XM1 de 20cm de gruix sobre una subbase granular de

20cm de tot-u, i les voreres seran de formigd amb acabat raspatllat, de 20cm de gruix. Es resoldra finalment la unié entre el paviment de
formigd i la linia de faganes del carrer mitjangant I’execucié d’un encintat a base de llosa de pedra granitica de 40x20x7cm de color similar

als carrers de I’'entorn, i la unid entre juntes del paviment de formigé amb xapa d’acer corten de 20x1cm.

Es preveu una circulacio limitada de vehicles pesats, i s’han triat els ferms en conseqtiéncia. Els detalls d’aquests, es poden trobar a

I’Annex de ferms i paviments.

4. EIX DE REPLANTEIG
Amb la finalitat de definir completament el tragat projectat, s’ha definit I'eix de replanteig. que figura en els planols i que es mostra tot

seguit.

Figura 2. Eix de replanteig vial Carrer Ramal

Font. Propia

5. PUNTS DE REPLANTEIG

Tost seguit es detallen les coordenades UTM 31N — ETRS89, dels punts de replanteig.

Taula 1. Punts de replanteig del vial Carrer Ramal

COORDENADA X COORDENADA'Y COORDENADA Z
492779.81 4682599.67 165.35
492782.51 4682633.45 159.92
492781.77 4682646.77 159.29
492777.72 4682667.95 158.11

Font. Propia
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1. OBIJECTE

L’objecte del present annex és mostrar el pla d’obres de I'execucié de les activitats considerades al Projecte Constructiu d’urbanitzacié del

Carrer Ramal, al terme municipal de Llers (Alt Emporda).

2. PLAD’OBRES

Aquest annex segueix I'establert a I'article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realitzacio dels treballs. L'obtencié del termini total d’execucid de les obres definides en

aquest Projecte es base en les seglients premisses:
- El conjunt de I'obra s’ordena en unitats o grups d’unitats

- Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’utilitzen sén els indicats a la justificacié de preus, o un multiple

dels mateixos.
- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables
- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar

- Climatologia de la zona d’ubicacié de les obres, a efectes de poder avaluar la incidencia sobre els rendiments de les possibles

condicions climatologiques adverses.

Al tractar-se d’un vial de circulacid amb una intensitat de circulacié considerable i un dels vials principals d’accés al municipi, les obres
s’han planificat de manera que puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a I’hora de determinar les fases de |'obra

es té en compte les afectacions a la resta de serveis, fent que aquestes durin el minim possible.

La proposta que aqui s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, pero,

en tot cas, préviament a ser contractual, haura de ser acceptada per la Propietat.

No obstant aix0, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la modificacio, sempre sera possible, amb

el consentiment de la Propietat i del Director d’Obra.

A grans trets aquestes fases es descomponen en:
1. ACTIVITATS PREVIES

- Implantacié d’obra

- Gestid

- Replanteig

- Senyalitzacié provisional d’obres

- Execucié de cates de localitzacié de serveis
- Desmuntatge d’elements de vialitat

2. ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
- Tall i demolicié de paviments de MB
- Demolicié d’elements xarxa clavegueram existent

- Excavacio de caixa de paviment

3. XARXA DE CLAVEGUERAM RESIDUALS
- Excavacié de rasa
- Col-locacié col-lectors i pous de pluvials
- Col-locacié embornals i execucié escomeses
- Connexio drenatge murs
- Reblert de rasa
4. XARXA DE CLAVEGUERAM PLUJANES
- Excavacié de rasa
- Col-locacié col-lectors i pous de pluvials
- Col-locacié embornals i execucié escomeses
- Connexio drenatge murs
- Reblert de rasa
5. XARXA ELECTRICA
- Excavacié de rasa
- Adequacio instal-lacions BT existents
- Execucid extensié xarxa, canalitzacions 2@160
- Reblert de rasa
6. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
- Excavacié de rasa
- Execucio de prismes
- Reblert de rasa
7. ESTRUCTURES
- Excavacié i desmunt de terres
- Excavacié fonaments i estesa de formigo de neteja
- Col-locacié armat i formigonat de sabates
- Col-locacié armat i encofrat murs
- Formigonat de murs
- Execucio drenatge i reblert extradds mur
- Aplacat murs
8. PAVIMENTACIO
- Estesa de subbase granular
- Encintat pedra granitica
- Col-locacié de malla i formigonat de paviment de formigd raspatllat
- Col-locacié malla i formigonat de paviment de formigd rentat a I'acid
Treballs posteriors
Recollida i neteja final
Amb tot aixo s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de
manifest que aquest programa haura de ser necessariament reajustat en funcié de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel

contractista, i que és contractual.

El termini d’execucié de les obres es fixa, en 88 dies laborables, és a dir quatre (4) mesos. Aquest termini de realitzacié del projecte pot

semblar excessivament just, pero es fa aixi per interferir el minim possible en I'operativa de les vies i servies adjacents.
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3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

3.1. ACTIVITATS PREVIES
3.1.1. IMPLANTACIO DE L’OBRA
Es col-locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte

Constructiu.

3.1.2. GESTIO
Previament a la realitzacié de I'obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes
implicats en el procés de permisos d’obra i sol-licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedira a marcar les zones
afectades, senyalitzacié i col-locacié d’elements de seguretat i per Gltim, estudi i posterior regulacié d’alternatives pel transit afectat de la
zona, si aixi es requereix. Per la contractacio i instal-lacié de serveis necessaris per |'execucié de I'obra es tindra en compte una

planificacié general per optimitzar els recursos i esforgos.

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements hidraulics. Aixi mateix, es comprovara |'execucié de les comandes

perque arribin dins de termini.

3.1.3. REPLANTEIG
S’efectuara un replanteig general per delimitar la zona afectada per la propia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona

d’ubicacid, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres.

3.1.4. SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES

Es col-locara en la zona d’obres tota la senyalitzacid provisional necessaria per complir amb la normativa vigent.

3.1.5. REALITZACIO DE CATES
Al llarg del tragat de les obres es realitzaran cates d’identificacié de serveis existents. En especial, als carrers amb presencia de flonjalls
que requereixen la demolicié del paviment existent i I'excavacié del terreny, es realitzaran cates per descartar la interferéncia amb

qualsevol xarxa de serveis. No obstant, degut a la baixa profunditat de les intervencions, no s’espera trobar la presencia de serveis.

3.2. ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
Previ a qualsevol actuacié en el trams objecte d’aquest Projecte caldra identificar les xarxes de serveis existents i confrontar-ho sobre el
terreny mitjangant les cates realitzades dins les activitats prévies. Una vegada identificats i controlats, es podra iniciar el procés

d’enderroc dels paviments i, si s’escau, les infraestructures que obstaculitzin la construccio.

Els materials provinents de I’'enderroc seran basicament formigons, aglomerat, i peces ceramiques, a no ser que apareguin durant
'enderroc elements de construccid no esperats. S’escau la possibilitat d’utilitzar aquests formigons com a reblert, sempre sota

I"autoritzacio de la Direccié d’Obra.

Referent als moviments de terres, les operacions compreses dins d’aquest capitol sén totes aquelles relacionades amb I'actuacié al
terreny natural present a 'ambit d’afectacié del projecte (Retirada d’elements de vialitat per les obres del projecte, excavacié del terreny

en zones de desmunt, estesa i piconatge de sol per la formacié de terraplens, acabat i allisat de talusos, etc.).

3.3. XARXA CLAVEGUERAM RESIDUALS
Es preveu I'execucid d’una xarxa separativa de clavegueram. A aquest efecte, s’executara una nova xarxa d’aiglies residuals independent
que transcorrera des de l'inici de I'ambit fins al seu final, on es connectara al pou de clavegueram existent fora de I'ambit d’actuacié.
Aquesta xarxa de clavegueram s’executara a partir de la instal-lacié de tres pous de registre circulars de diametre 100mm que estaran
connectats als nous col-lectors d’aiglies residuals de PEAD @400mm. Alhora, es renovaran les escomeses d’aiglies residuals de les

diferents parcel-les del Carrer del Ramal mitjancant I’execucié de noves canalitzacions de PEAD @200mm.

3.4. XARXA CLAVEGUERAM PLUJANES
Es preveu I'execucidé d’una xarxa separativa de clavegueram. A aquest efecte, s’executara una nova xarxa de plujanes independent que
transcorrera des de I'inici de I'ambit fins al seu final, on es connectara al pou de clavegueram existent fora de I'ambit d’actuacid. Aquesta
xarxa de plujanes s’executara a partir de la instal-lacié de quatre pous de registre circulars de diametre 100mm que estaran connectats als
nous col-lectors d’aiglies plujanes de PEAD @#400mm. Alhora, s’instal-laran noves reixes interceptores sobre canals de formigé prefabricat
en U al centre i final del carrer del Ramal per tal de captar les aigiies superficials en episodis de pluja. Per a la captacié de les aiglies de la
zona del nou aparcament de cotxes i motos, s’instal-laran dos nous embornals que es connectaran mitjangant col-lectors de PEAD
@315mm i PEAD $#200mm a la xarxa principal que transcorre pel centre del vial del Carrer. Finalment, el drenatge del nou mur executat

per a la consolidacio del talus en la zona d’aparcament es connectara també a la xarxa d’aiglies plujanes.

3.1. XARXA ELECTRICA
Degut a la preséncia actual de creuaments aeris de la xarxa de baixa tensié en I'ambit d’actuacié del Carrer del Ramal, es pretén procedir
a I'adequacié de la xarxa i a la seva extensid per tal de soterrar-la en aquests punts de creuament. A aquest efecte, s’executaran les
actuacions previstes segons I'assessorament de la companyia distribuidora d’electricitat, consistents en I'execucié de dos creuaments
formigonats en el tram final i entremig del Carrer i I'extensié de la xarxa en aquests dos punts fins a dos noves CDU a l'inici del Carrer

Muralla, i fins a una nova CDU i CS+CGP al centre del Carrer del Ramal.

3.2. XARXA TELECOMUNICACIONS
Degut a la presencia de dos creuaments aeris en l'inici de I'ambit d’actuacié i al centre del Carrer del Ramal, es preveu |'execucié de
canalitzacions soterrades en previsid al soterrament futur de les linies de telefonica. A aquest efecte es col-locaran 4 arquetes tipus M i

s’executaran els creuaments a partir de doble tub corrugat de PEAD @#110mm.

3.3. ESTRUCTURES
En el marc del projecte d’urbanitzacié del Carrer del Ramal, es preveu pavimentar aquest solar, aixi com I'execucié d’'un mur de formigé

armat per consolidar el talus i delimitar el perimetre del nou aparcament.

L’estructura que configura el mur de contencid descrit anteriorment per a la consolidacié del talus, sera de formigd armat. Aquest mur

M1 tindra una longitud aproximada de 21m.

Addicionalment, a la part sud del solar, es projecta un terraplé amb nivell intermedi entre el vial i la coronacié del talis. La contenci6 de
terres d’aquesta zona es soluciona mitjangant dos murs M2 i M3. El mur M2 conté les terres entre la cota del carrer i el nivell intermedi

del terraplé, i el mur M3 conté les terres entre la cota del nivell intermedi i la coronacié de talus.
Les dimensions de les sabates i armadures de cada mur seran diferents i han estat calculades pel punt més desfavorable de cada tram.

Finalment, s’executaran uns murets per delimitar la zona d’aparcament de motos respecte la de cotxes i respecte el vial. Aquests murs

aniran revestits mitjangant un aplacat de pedra.

3.4. PAVIMENTS
El paquet de ferms projectat consisteix en una capa 20cm de formigd armat HA-25/B/XC4+XM1 amb #15x15@6mm rentat a I'acid amb
arid de 12mm en el centre del vial, i una capa de 20cm de formigé armat HA-25/B/XC4+XM1 amb #15x15@6mm amb acabat raspatllat en

els laterals(vorera) del vial i en la zona d’aparcament de cotxes i motos.

3.5. TREBALLS POSTERIORS

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuacio:

- Reposicié de serveis afectats durant les obres
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- Instal-lacié de mobiliari urba, si s’escau 4. PLA DE TREBALLS
- Execucié d’acabats
3.6. RECOLLIDA | NETEJA
Aquesta fase inclou els treballs associats al final de I‘obra: @ , , MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES & MES7 MES 8 MES 3 TOTAL
1 actuacions previes 3.873,20€ 3.873,20€
2 enderrocs | moviment terres 5.930,29 € 4.000,00 € 4.234,42 € 14.164,71 €
- Retirada de la senyalitzacid provisional d’obres 3 xarxa clavegueram residual 2141,58€  3.02500€  657893€ 11.745,51 €
4 xarxa clavegueram plujanes 2.021,44 € 3.075,00 € 4.075,00 € 4.450,45 € 13.621,89 €
5 xarxa electrica 13.925,05 € 2.050,00 € 2.050,00 € 1.414,50 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 22.439,55 €
- Neteja de paviments i recollida de material residual 6 xarxa telecomunicacions 500,00 € 500,00 € 310,91 € 1.31091€
7 xarxa reg 4.478,48 € 4.478,48 €
8 estructures 430951 € 23.956,32 € 48.136,03 € 76.401,86 €
9 pavimentacié 15.00000€  7.15438€  15.000,00€ 15.000,00 € 52.154,38 €
10 mobiliari urba 7.887,35€ 7.887,35 €
11 jardineria 172892 € 1.72892 €
13 seguretat i salut 300,00 € 300,00 € 300,00€ 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 08,41 € 2.808,41 €
14 gestié residus 283,00 € 283,00 € 283,00 € 283,00 € 283,00 € 283,00 € 283,00 € 283,00 € 108,87 € 2.372,87€
TOTAL MES 14.696,00 € 32.702,34 € 73.478,50 € 13.786,93 € 7.394,36 € 16.997,50 € 8.737,38 € 30.677,75 € 16.517,28 € 214.988,04 €
TOTAL OBRA 14.696,00 € 47.398,34 € 120.876,84 € 134.663,77 € 142.058,13 € 159.055,63 € 167.793,01 € 198.470,76 € 214.988,04 €
total obra amb Bl i GG 17488,24 56404,02 143843,44 160249,89 169049,17 189276,20 199673,68 236180,20 255835,77
total obra amb IVA 21160,77 68248,87 174050,56 193902,36 204549,50 229024,20 241605,16 285778,05 309561,28
Pagina 4 |
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1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és mostrar el pla de control de qualitat pel Projecte Constructiu per la urbanitzacié del Carrer del Ramal, al

terme municipal de Llers, comarca de I’Alt Emporda.

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2.1. INTRODUCCIO
Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Técniques (P.C.T.) en el que fa
referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el

contingut d’ambdds documents prevaldra el que decideixi la DO (o direccié d’execucié) davant de cada circumstancia.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organitzacioé de la informacié més adaptada
a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’AMBIT DE CONTROL, unitat basica o capitol d’agrupament dels

criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra desti (nucli de
terraplé, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relacid

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqlieéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.
En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geometriques o mecaniques del material que s’ha d’utilitzar en

I’'element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepcié de I'element simple).

- Control d’Execucid i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucid, o en acabar aquest,
per tal de verificar les condicions de formacié de I'element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control

de les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqliéncia de I'actuacio. En el cas

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha preteés incloure en

aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacid dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions de que cal fer en cas de que els resultats de les operacions

de control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.

2.2. PROCES
A l'inici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i DF, i aquesta I’haura d’aprovar.

Aixi mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DF i a la Propietat ha de preveure els assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de I'obra. Aquesta previsioé s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de

Qualitat presentat, com a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra. Per tant, el contractista haura de presentar cada mes:

1. Elsresultats dels assaigs realitzats

2.  Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves Caracteristiques, tant si
estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol moment decidir la realitzacié dels assaigs de control

gué estimi convenient.

2.2.1. ASSAIGS PEL CONTROL DE QUALITAT

La DF podra, en qualsevol moment, decidir la realitzacid dels assaigs de control que estimi convenient.

El contractista sol-licitara dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i la DO escollira el que sigui més adequat per a les

condicions de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el

seglient esquema de funcionament:

1. Acriteride la D.O. es podra ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris.

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultaniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticipara la
comunicacié telefonicament, amb la fi de prendre les mesures necessaries amb urgéncia.

3. La D.O. podra exigir dels materials que li sembli oportl, el corresponent certificat d’'un gabinet que tingui autoritzacié per

expedir aquests tipus de certificats.

2.2.2. MATERIALS D’APORTACIO A L’OBRA
Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves caracteristiques, tant si estava previst com
si no, i esperar la conformitat de la DF i/o Propietat.
2.3. CERTIFICATS DE QUALITAT | GARANTIA
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del fabricant.

2.4. PRESSUPOST
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1.5 % del Pressupost d’Execucié Material. El cost sera integrament a carrec
del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest pressupost, I'import anira a carrec de Promotor. Aixi mateix, si no
es gasta la totalitat de I'1.5 % previst, es descomptara la diferencia de I'ultima certificacié. No obstant aixo, DO procurara ajustar el Pla de

Control de Qualitat del Contractista a I'1,5% del PEM.

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les partides d’obra, tal i com indiquen els
criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC). Aquests sén de I'ordre del 5% en enginyeria civil i queden relaxats a I’Annex de Justificacié de

preus.

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentara estructurat segons els capitols del
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un ambit en les diferents activitats es realitzara, quan no hi hagi cap

altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.
** Nota important:
No es podra comengar I'obra sense que la D.O. hagi aprovat el Pla de Control de Qualitat.

El pressupost del pla de control de qualitat no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat

real.

La Direccié d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’obra que en cada cas consideri necessari,

essent el cost a carrec del contractista.
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2.5. QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT Densitat  “in  situ” contingut d’humitat  (NLT 150 m? 5
) . - . oo . 109,110,102,103)
A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s’obtenen el nombre _
, , ) , . , fndex CBR (NLT 111) 100 m* 8
d’actuacions previstes, amb les seglients consideracions de tipus general:
/i\(s)sgz;lggl)de compactacié del Proctor Modificat (NLT 100 m® 3
- No s’han previst assaigs de recepcio sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar).
N . 3
En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs VSS Placa de carrega (sense camio) 250m 3
corresponents indicats en aquest plec. Assaig de compactacid del Proctor Modificat (NLT 750 m? 1
108/91)
. , . ) o .. . ; ’ . : 3
- Al’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacié necessaris, s’ha suposat un Unic proveidor per a cada Granulometria (NLT 105) 750 m 1
- ; 3
material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveidor, tal i com Equivalent d’arena (UNE-EN 933-8) 750 m 1
N . L Limits Atterberg (NLT 105 i 106 1.500 m’ 1
es preveu en aquest plec, a carrec del contractista. Tot-u artificial 3635 gl )
(m?) : fndex CBR (NLT 111) 4.500 m® 1
- En el cas de components de formigd i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest index de llenques (UNE-EN 933-3) 5.000 m> 1
material i s’exigira tot i que no estigui considerat en aquest pla. Percentatge de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 5.000 m® 1
Humitat i densitat 3.500 m® 1
- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigd disposa Unicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i
. e o : . . VSS Placa de c i6 3.000 m* 1
per tant, no s’han inclos assaigs d’identificacié. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, pero aca de carrega (sense camio) m
sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificacid a tots els ciments utilitzats, a carrec del contractista, encara de que Analisis granulométric por tamis de una mostra de sol, 2.500 m* 1
q »5ap & ' ' q segons la norma UNE 103-101 o NLT 104) :
disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no esta certificat segons RC, es podra rebutjar el proveiment de Determinacié de los limits de Atterberg (Iimit liquid y
formigd d’aquesta planta. limit plastic) de una mostra de sol, segons la norma UNE 2.500 m® 1
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106
- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqiéncies en amidament. Si durant I'execucié de I'obra, atenent a criteris de Determinacié del equivalent de arena de una mostra de 5500 m? .
freqiiéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correra a carrec del contractista, excepte sol, segons la norma NLT 113 '
justificacié i acceptacio per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst. Assaig de apisonat por el métode del Proctor normal de s
una mostra de sol, segons la norma UNE 103-500 o NLT 2.500 m 1
Taula 1. Quadre d'assaigs 107
3
. Explanades (m”) | 363.5 Assaig de apisonado por el métode del Préctor modificat
UNITATS TIPUS ASSAIG FREQUENCIA NUM. de una mostra de sol, segons la norma UNE 103-501 o 1.000 m? 1
ASSAIGS
NLT 108
Disponibilitat dels terrenys. Determinacié del index CBR en laboratori, con la
Enllag amb la vialitat existent. metodologia del Proctor normal (en tres punts) de una 2.500 m® 1
L, . . . mostra de sol, segons la norma UNE 103-502
Comprovaci6 en planta de les dimensions dels espais
Gblics i parcel-lats Determinaci6 del contingut de materia organica, por el
P P ’ metode del permanganato sodic de una mostra de sol, 2.500 m® 1
Comprovacio de les rasants d’espais parcel-lats. segons la norma UNE 103-204
Replanteig 1 ) o ) 1 — Acta de replanteig 1
Possible existéncia de serveis afectats. Determinacié del contingut de sales solubles (inclos el 2,500 m? 1
Comprovacio dels punts de desguas del clavegueram i guix) de un sol, segons la norma NLT 114
dels punts ‘'escomesa dels diferents serveis. Control geometric
Compatibilitat amb els Sistemes Generals. Informe complet del control d’execucid i garanties
Elements N
Elements existents a demolir o conservar. prefabricats (ut) 20 Annex de calculs 2ut 10
Fondaria de I'excavacié Control de qualitat del fabricant — Marcatge CE
Excavaci6 d93 199.62 Talussos resultants de 'excavacio 500 m? 1 Inspeccid i control a fabrica de les soldadures i informe
rases i pous (m°)
Geometria de zones excavades Inspeccid: fabricant i model 1 per partida rebuda
Granulometria (NLT 105) 250 m> 3 Tubs de 403 Diametre nominal 1 per partida rebuda
Reblert i 5 conduccié (ml) ’ y e
: 3 | 7019 Limits Atterberg (NLT 105 i 106) 250m 3 Certificats de qualitat Comprovacid de les caracteristiques
terraplens (m’) requerides
Assaig de Los Angeles (NLT 149) s/ procedéncia
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L, . 1 comprovacié cada 3.000 ml ualitat, garanties i caracteristiques técniques
Comprovacié geometrica (UNE-53131) P 1 9 . g . g . 4 I
col-locat Mandrilat de tots els tubs i instal-lacié del fil guia
Comportament al calor 1 assaig cada 2.000 ml col-locat 1 Inspeccié amb camera i edicid de video i fotos 1ut 1
T 3 assaigs cada 1.000 ml Aixecament topografic de tots i cadascun dels serveis
Resisténcia a I'impacte 1 , . .
col-locat Global d’obra instal-lats, amb cotes X-Y-Z dels punts caracteristics de la 1ut
- ~ - traga del servei. També les cotes dels nivells dels
Assaig de flexio transversal 1 assaig cada 1.000 ml col-locat 1 Control 1 . § . 1
. diferents materials de les capes de ferm.
Geometric
L . 1 mostra cada 3.000 ml - - -
Assaig d’estanqueitat 1 Es seguiran les instruccions de la DO 1lut
col-locat
Resisténcia a traccid 1 assaig cada 6.000 ml col-locat 1
Allargament a ruptura 1 assaig cada 6.000 ml col-locat 1 2.6. ACTES DE RESULTATS | INFORMES
Caracteristiques geometriques (UNE-EN 1339) El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de I'obra emetrad una acta de resultats amb les dades
Resisténcia a la abrasié (UNE-EN 1339) obtingudes, incloent, a més, la segiient informacio.
Paviment de Coeficient d’absorcié (UNE-EN 1339) o L
pedra granitica 232,82 1.000 m? 1 - Nomiidirecci6 del laboratori d’assaigs.
(mz) Resisténcia al lliscament (UNE-EN 1339) L . .
- Nom i direccid del client.
Resisténcia a I'impacte (UNE-EN 1339) I ) L, - S . . . .
- Identificacid de I'obra o peticid, identificant la persona o institucié a qui correspon el material analitzat, amb el nimero
Acabat planer del paviment mesurat amb regla de 2 m i .
d’expedient.
Certificat de materials de les canonades, tapes de fosa, L, . N .
- . o - Definicié del material sotmes a assaig.
elements prefabricats i altres elements utilitzats en la
Xarxa de construccid d’aquesta xarxa. - Data de recepcio de la mostra, data de la realitzacié dels assaigs, i data de I’emissid de I'Informe d’Assaig.
residuals 1 , N L . . 1ut 1 e g s .
(ut) S’emetra documentacié escrita amb certificats de - Identificacié de I'especificacio o metode d’assaig.
qualitat, garanties i caracteristiques técniques L R . ) o
- Identificacié de qualsevol meétode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.
Inspeccié amb camera i edicié de video i fotos o " )
- Qualsevol desviacio de I'especificat a I'assaig.
Certificat de materials de les canonades, tapes de fosa, o . . " . . )
elements prefabricats i altres elements utilitzats en la - Descripcié del metode de mostreig, si aixi és especificat per la normativa vigent o per peticionari.
Xarxa de plujanes construccié d’aquesta xarxa. 1lut 1 - Identificacié de si la mostra a assajar ha estat recollida a I'obra o entregada al laboratori.
1 , N L. . .
(ut) S’emetra documentaci6 escrita amb certificats de - Indicacié de incerteses dels resultats, en tal cas.
qualitat, garanties i caracteristiques técniques . ]
- Conclusions de I'assaig i signatura del Cap d’Area corresponent, constatant la titulacié i V2B2 del Director del Laboratori.
Inspeccié amb camera i edicié de video i fotos 1lut 1
Certificat de materials dels tubs, elements prefabricats i Al final de cada mes, al llarg de la duracié completa, el laboratori emetra un informe resum dels treballs realitzats en aquest periode, que
altres elements utilitzats en la construccié d’aquesta RN . . s
contindra la seglient informacié:
xarxa.
o y . - Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes.
Condicions de seguretat: recepcio per assaig
- Interpretacioé dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa actual o amb el Plec de Prescripcions
o Contm.untat 'clclel‘s conducFors de.protecao, resisténcia a Tecniques Particulars del Projecte.
Xarxa Eléctrica de 1 terra, i sensibilitat del diferencial 1ut 1
Baia Tensi6 (ut) u - Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control i les que es creguin oportunes sobre el
Jo\rnac.ia de supervisio d.e ma.ujdt:lls de canalitzacions desenvolupament del Pla de Qualitat.
electriques, per la localitzacié d’obstacles o
deformacions en les conduccions. Previament hauran be | . | finali . 6 de lob , R del lab Cun inf incl | e inf .
d’estar col-locats els fils-guia per la posterior estesa del e la mateixa manera, al finalitzar I'execucié de I'obra, s’emetra per part del laboratori un informe resum incloent la mateixa informacié
cable. Col-locaci6 de fils-guia a compte del Contractista. que els anteriors, perd d’una forma global en quan al compliment i seguiment del Pla de Control.
S’emetra documentacié escrita amb certificats de
qualitat, garanties i caracteristiques técniques
Certificat de materials dels tubs, elements prefabricats i
Xarxa de altres elements utilitzats en la construccié d’aquesta
telefonia i xarxa.
- 1 Condicions de seguretat: recepcid per assai lut 1
telecomunicacion g : pciop g
s (ut) Continuitat dels conductors de proteccid, resisténcia a
terra, i sensibilitat del diferencial
S’emetra documentacio escrita amb certificats de
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1. OBIJECTE 2.1. XARXA DE CLAVEGUERAM
L’objecte del present annex és mostrar els serveis afectats durant les obres contemplades al Projecte Constructiu d’Urbanitzacié del Segons la informacid grafica obtinguda de PRODAISA (empresa gestora de la xarxa de clavegueram), s’observa existéncia de la xarxa de
Carrer del Ramal, al terme municipal de Llers (Alt Emporda) clavegueram existent de formigo.

2. SERVEIS EXISTENTS

D’acord amb la informacioé obtinguda de les diferents fonts disponibles (Ajuntament de Llers, empreses gestores de les xarxes i plataforma
eWise) la qual es troba plasmada en I'annex de recopilacié i analisis de la informacié existent que acompanya a aquest projecte, es
determina que la xarxa de clavegueram es substituira i es preveu la canalitzacié d’una previsié pel soterrament dels creuaments de la

xarxa eléctrica i telecomunicacions.

LLEGENDA
—3—— XARMA COLLECTOR @ POUDEREGISTRE 060 W FOSSASEPTICA
—— XARNA CLAVEQUERAM & EMBCANAL [N OIPOSIT ELEVADOR MECANIC
——— NARNA PLUVIALS ¥ FMBORMAL SENSE RFIXA m DIPOS[T SCBREFE KICCR
e XARNA SOBREE [XJOOR [ eusoRNaL RE s »  ESCOMESA CLAVEGUERAM
XARA REG CANALITZAT ;— ABOCANVENT AL MED »  ESCONESA PUVIALS
g PRO. N*1820 « AC = 27.05.22
— TiTou XARXA DE SANEJAMENT DE LLERS - C. LES LLISES
b TERME MUNICIPAL DE LLERS {ALT EMPORDA)
h—d -
PLANOL ESCALA NUM,
e D TRACAT XARXA - ESTAT ACTUAL 111000
Girona_17.003 'REF. CAD DISUIXAT | APROVAT DATA 1
Telf. 972.20.20.78
Fax. 972.22.44.51 QNLLERFSANE JAMENTPRO: 1220 LES LUISES « SANEJAMENT 0wy ADRIA CULLA JORDICUF| MAIG 2022
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2.2. XARXA D’ABASTAMENT

Segons la informacié grafica obtinguda de PRODAISA (empresa gestora de la xarxa d’abastament), s’observa existencia de la xarxa

d’abastament existent formada amb canonada de PE.

No caldra substituir la xarxa d’abastament existent ja que en tot el tram del Carrer del Ramal és de PE.

X

LLEGENDA
CANONADA DISTHIBUCK)
GANONADA GRUP PRESSIO 8 VALVULACE RETENCK) O~ BOCACEREG  —e  ESCOMESA

& VALVULA COMPORTA (O T ] @ COMPTADOR
CANOMADA MPULSEY A VANUACESCARREGA Q= FONT

»  CONREDUCTIO
----- TRAGAT UNIA ELEGTREGA 27 VENTOSA

@ opovea @ GUADRE ELECTRIC

PRO. N*1820 « AC = 27.05.22

TITOL REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL C. DE LES LLISES
TERME MUNICIPAL DE LLERS (ALT EMPORDA)

E((«

LANOL
= /Astiles, 1 9 TRACAT XARXA - ESTAT ACTUAL

ESCALA

NUM.

1/1000
rona 17.003 REF. CAD DIBUIXAT APROVAT DATA 1
Telt. 972.20.20.78
Fax. 972.22.44.51 CROLLERSOLT CEF NITIUSPROJECTESPRC 423 LES LLISES,ong |  ADRIA CLLLA JORE] CUF] MAIG 2022
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2.3. XARXA ELECTRICA
Segons la informacid rebuda de la xarxa eléctrica des de la plataforma EWISE, s’observa que no hi ha existéncia de AT/MT. Pel que fa la
xarxa de BT aquesta és aéria en la majoria de I'ambit d’actuacié. S’ha sol-licitat assessorament a ENDESA per al soterrament de les linies
de BT al carrer del Ramal en data de 15 de setembre de 2022. En data de 25 d’octubre de 2022, s’ha rebut aquest assessorament. En

pressupost s’ha previst una partida per a les feines d’extensié i soterrament de la linia a partir del pressupost rebut per part d’ENDESA.

A continuacié s’adjunta la resposta de la companyia.
@-distribucién

Ref. Solicitud AGIR001 0000543046 OCEAHNS ENGINYERIA CIVIL SL

AVINGUDA JAUME | 6
17491 -PERALADA
A la Atencidn de Marc Cucurella Vila

Tipo Solicitud: VARIANTE S

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en
relacion con la solictud de modificacion de instalaciones de VARIANTES gue nos ha formulado en CL
DEL RAMAL VARIANTE, 17730, LLERS, GIRONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico
econdmicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme conforme a lo establecido en la legisladdn vigente acompariamos la siguiente documentadon:

s Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informnamos de los trabajos que s2 precisan para
atender su solictud, diginguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuadidn, adaptacidn o
reforna de la red de distibucidn existente en servicio o planificada y los que se requieren para la
extension de red desde el punto exstente y el purto frontera de la nueva instalacidn.

. Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de la red
de distribucion existente en servicio.

De acuerdo a la legislacion vigente, todas las indalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones
Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condicionestécnico econdmicas esde 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas seré requisto imprescndible, el
pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras induidas en el pliego de condiciones técnicas, a
través de los medios recogidos en edta misma comunicadidn. Transourrido este plazo sin haber recibido
comunicacion por su parte, se consideraran no aceptadas y se desestimarén, siendo necesaria una
nueva peticion.

Conforme & lo establecido en el RD 10732015, le informamos que hemos remitdo tam bién las presentes
condiciones técnico econdmicas a su representante,

Quedamos a su disposicion para cualguier adaracion en nuestro Servicio de Asitencia Técnica a través
del teléfono 900 92 09 59 o del correo eledronico conexiones edistibucioni@enel.com. AsS mismo en
nuestra pagina web wwedistribucion.com, podré obtener mayor informacion respecto de la tramitacion
de este proceso y la legidacion aplicable.

Atertamente,
EDIS TRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal.
Operaciones Comerciales
Conexiones
=
25 de octubre de 2022
111 conmeucinRumstpism 3L .Unges) hais an o Fegalis Mecand de M, Tome 39500, Léss 0, i /30, Mas M22¥0 C.0F S3ZRE) ¢

B =

@ -distribuciéon

PLIEGO DE COHDICIOHES TECHICAS

Trabajos con afectacion a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este aparttado, que suponen actuacones sobre instalaciones yva exigentes en
servicio, de acuerdo con la legislacion vigente, serén realizados directamente por la empresa
distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro,
consistiendo en:

. Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del diente:

Trabajos para realizacion de la conexién
Desinstalar tramos LABT existertes
Instalacién de conversion AS en apoyo de hormigdn

Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribucion.

Los trabajos induidos en este apartado, al no suponer adtuaciones sobre ingtalaciones en servido,
podran ser realizados, a dedsion del solictante, por cualgquier empresa instaladora legalmente
autorizada o por la empresa distribuidora:

Muevas redes subterrdneas de baja tension con cable XZ1 3X240+1X150 mm2 AL 0B6MKkY desde el
punto de conexidn hasta nuevas CDU's y CS+CGP a ingtalar segun plano adjunto. Ingtalacion de
conversidn ASS en fachada.

De acuerdo con la legislacion vigente, las nuevas instalaciones que vayan a fonmar parte de la red de
distribucidn, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrén de ser cedidas a e-distibucion,
guien se responsabilizaré de su operacion y mantenimiento.

Adjurtamos el detalle de los tramites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecucion a una
empresa indaladora. Una vez finalizadas v supewisadas por EDISTRIBUCION Redes Digtales S L.
Unipersonal, deben cederse a esta Digtribuidora, que se responsabilizard desde ese momento de su
operacidn y mantenimiento:
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PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extension de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones,
podrén ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente
autorizada o por la empresa digribuidora, por lo gque dispone de las siguientes opciones para la

realizacion de edtas instalaciones:

Opcion 1. Trabajos con afectacion a instalaciones de la red existente en servicio. Ho incluye
extension de red de distribucion

De conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente, los trabajos gue afectan a instalaciones de la
red de distibucidn en servicio, comprendidos en este apartado, habréan de ser realizados en todo caso
por esta empresa distribuidora, en su condicidn de propietario de esas redes y por razones de ssguridad,
fiahilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solictante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervision: 1M 52€
- Trabsjos adecuacion de ingtaladones existentes: 110825 €
- Suma parcial: 1.20977 €
- I.V.A en vigor (219 25405 €
- Total importe abonar SOLICITANTE: 1.463,82 €

*Irports total calculado con el impuesto vgente a fecha de emisién d: estas condeiores econdmicas. En
caso de producirse una \ﬂnauon del migmo, el importe a abonar debera actualizarsz con el impuesto
aplicable ala fecha del pago segin comesponda a persona receptona fsica o juridca.

En el caso de elegir esta opcion, las nuevas instalaciones de red de distribucion deberan ser
efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez
ejecutadas y legalmldas deberan ser cedidas a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal
para su conexion y puesta en sefvicio.

En este caso, conforme a la legisladon vigente, EDISTRIBUCION Redes Digtales S L. Unipersonal debe
inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su eleccdidn, perchiendo por
ello los derechos de supervision baremados segun la Orden ITC 351972009 de 28 de diciembre. 2Antes
de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la informacidn necesana
para su célculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesion de las instalaciones a desarollar diredtamente por parte del solictante s matenalizard a
través del correspondiente contrato en el gque se definird ertre otros aspedos la informacion necesaria a
entregar EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realizacidn de las
instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecucion para su puesta en
serido, que induye los trabajos reservados a eda digribuidora, serd aproximadamente de 30 dias
hébiles, a contar desde gue s= finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalacion y se
disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalacion de
enlace para la conexdn.

Opcidn 2. Trabajos necesarios para la nueva extension de red, incluye los trabajos indicados en
la Opcion1 y los trabajos de extension de red de distribucion

De acuerdo con su peticion, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva
extension desde el punto de conexidén con la red de digribucién hagta el purto frontera con su
instalacion, incluyendo la ejecucion y tramitacion para su legalizacion y puesta en servicio. El im porte de

3111 conmeuciiRamsOpiae $L Ungmizom! haoits sn o B gelio Mecand de kadied, fomo 59900, Lo 0, oo ' 30, Hos M21233 C.1F .CIZRm

a e el

@ -distribucidon

la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos induidos, que habrén de satisfacer a nuestra empresa
es el que le indicamos a continuacion:

- P resupuesto de nueva extension de red: 1212545 €
- Trabajos de adecuacion de ingdtalaciones exigentes: 110825 €
- Suma parcial: 1323370 €
- IVA, en vigor (21%*): 277908 €
- Total importe abonar SOLICITANTE: 16.012,78 €

Importe total calculado con el impuesto ugeme a fecha de emision de estas condiciones
econdmicas. En caso de producirse ura uanaclon del mismo, el importe a abonar debera actualizarse
con el mpuesto aplicable a3 la fecha del pago s2qin comesponda a persona receptora fsica o pridea.

Forma de pago
Transferencia bancaria a cuenta: E S61 2100 2931 91 0200132942

Indicar referencia solicitud nimero  AGIR001 0000543046 (TODO CLIENTE) o AGIR001
0000543046 (TODO EDRD)

El solicitante aceptara una de las dos opciones:

1. Trabajos de adecuacidn, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en
servicio (TODO CLIENTE L La ac i one la realizacion de los
trabajos de nueva extension de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador
autorizado y posterionnente se tendran que ceder a EDRD

2. Trabajos necesarios para la nueva extension de red (TODO EDRD). -La acceptacion de
esta opcion supone que EDRD ejecuta los trabajos de la nueva extension de red.

AJUNTAMENT DE LLERS - P1710000I

Si quieren otro titular de pago nos tienen que entregar firmado el documento de Autorizacion
adjunto a la presente oferta.

Remitir copia justificante transferencia bancaria a la direccion de comeo electronico:
Conexones.edigribudoni@enel.com

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecudidn para su puesta en
=ervido, gue incluye tanto los trabajos reservados a esta digribuidora como los de nueva extension de
red, sera aproxdmadamente de 30 dias habiles, a contar desde que s= finalicen por su parte las
instalaciones de enlace de su ingtalacidn y 2 disponga de los pennisos y autorizaciones administrativas
necesarias, y finalizada su instalacién de enlace para la conexion.

Las condiciones econdmicas anteriores no sufriran modificaciones, a no ser que, durante la gegtion de
las autorizaciones, permisos o ejecucion de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados,
ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios
sustanciales en la solucion técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptacion haciendo efectivo el importe mencionado. P ara su comodidad, puede
realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL
con lo que podréa proceder a realizar el abono del importe indicado via pasarela de pago.
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- Accediendo al portal privado de la web wwwedistibudon.com, y desde el detalle de la solicitud
proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo
constar en el judificante |a referencia de la solicitud n® 000054 3046.

- A través de nuestro Servicio de Asitenda Técnica, por medio de correo electrdnico a
conexones edistibudon@enel.com,, hadendo constar la referencia de la solictud n® 0000543046 v
aportando el justiicarte de transferencia realizada a la cuenta bancana. ES$53-2100-2931-91-
0200132942

En cuanto recihamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red
eléctrica a su instalacién y emitiremos la factura a nombre de AJUNTAMENT DE LLERS.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (fisica o juridica), seré necesario
haber sido autorizado en el momento de formalizar la solictud o que previo al pago, nos envie la
autorizacidn de pago y facturacion firmada a conexiones.edistibudon@enel.com.. El modelo de
autorizacion de pago y facturacion se encuentra disponible en www.edisti bucion.com, (Conexones a la
Red - ;Deseas descargar los formulanos para enviados por correo eledrdnico?) o también puede
solicttarlo a conexones.edistribucion@enel .com

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contade  con
conexones edistibucion@enel.com.
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ANEXO I DESGLOSE PRE SUPUESTO

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

Trabajps de adecuacidn de instalactiones existentes

Udes. Precio Ud(€) Descripcidn Cargo* Totd

1 4327 €| DESM PALOMPOSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA I PAE

7 BAQE gEggENTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR | pRNE

% 207 €| DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS | M3E5€

4 6,18 €| CABLE RZ0,6/1 KV 3X150 ALBO ALM I 2470 €

] 1375 €[ TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED | R4 €

8 401 €| CONECTOR ENTRONQUE AERED DERIVBT(1F) | J205€

4 47 53 €| CANDADD 255, ARMARIO E INSTALACIONES BT I 190,11 €

1 8156 €| CATADE TENDIDOD | 8155 €

04 2400 €| DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON | BAEDE

1 43124 €| CONVERSION AERED SUBTERRANEABT | 431.29€

L] 732€|TENDIDO BAJD TUBOD BT >80 M2 | 22228 €

TOTAL 110825 €

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE
Nuewvas instd aciones de extension
Udes. Precio Ud(€) Descripeidn Cargo* Tota

1 100000 € INGENIERIA/ TOPOGRAFIA S PROYECTO | 1.000,00 €

1 15500 €| LEGALZACION I 155,00 €

62 212 €| CABLE AL XZ10,6M KW 1X180 MM2 AL I 131,24 €

1985 352 €| CABLE AL XZ10,6M KV 12490 MM2 AL | E53 80 €

4 592 €| CABLE CU RVO,6/1 KV 1X50 M2 I 23 M€

3 15454 €| 67000338 CAJADISTRIBUCION URBANIZACIONES | 3 E2€

4 1153 €| 6700140 PICA LISAPUESTA TIERRA-2M 15D | HE2E

1 187 54 €| CAJA SECCIONAMIENTO 400 A I 187 54 €

S 177 52 €] INST AR MARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHD | 71008 €

4 278 €| PAT DELNEUTRO EN CAJA | TS E

6 5373 €| CONEXION A CIRCUITO CON TERMINAL | IRHBE

2 18095 €| CATALOCALEACION SERVICIOS | 10 E

05 8400 €| DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON | ROOE

18 14407 €| DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 | 2806 23€

2 8541 €| SUP PASO CANAUZACION ACERAACALZADA | M282€

16 S474€|(CANALE TIPOC | 135576 €
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z G178 €|ZANJA TIPOC | 138011 €
1 16483 €| ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT | 164853 €
M 381€| TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 | a3.79€
k2 732€| TENDIDO BAJD TUBD BT >80 M2 1 29390 €
1 341 56 €| PLANO "AS BUILT' RED SUB MT/BT 100<L<15M | MMELE
1 129567 €| INFORME DE CRUCES Y PARALEUSMOS | 12067 €
1 18628 €| PRUEBADE RIGIDEZ CABLES BT | 196,25 €
1 1019,42 €| OBTENCION DE PERMISOS | 101942 €
1 110,52 €| ELIMINACION DE RESIDUOS | 1083 €
TOTAL 12125 45€

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

DSIC
Udes. Precio Ud(€) Descripcidn Cargo* Tota
1 10152 €| Derechos de Supervision de Instalaciones Cedidas | 10152€
TATAL 101,52 €

CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE

Entronque: sdlo materid. (mano de obra a cargo e-distribucidn).

Udes. Descripcion Cargo*
Z|CONEXION A RED TRENZADABT N
1|ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT N
1|COLOC CAR TELERIA(AVISOS) TRABAIO PROGR N
1|MANIOBRAY CREACION Z.P.BT 1 PAREJIA N
HOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EH EUROS Y SIH IMPUESTOS VIGENTES.
LA VALIDEZ DE ESTAS COHDICIOHNE S: 6 MESES
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AHEXO Il TRAMITES HECESARIOS PARA LA EJE CUCION DE LAS INSTALACIONES DE
EXTENSION POR EL SOLICITANTE Y CESIOH:

Toda la documentacidn que s2 tenga que entregar, para dejar |a correspondiente trazabilidad, tendré que
s=r presentada en formato digtal a través de conexiones.edigribucion@enel .com o la veb
\nnmedistribudon.corp, haciendo referencia a su gxpgdiente. L _
1: Se presentara 1 copia del Proyedo Eledrico redadado por técnico competente en matena
eléctrica para su revision por nuestros Servicios T écnicos.

vl Una vez revisado y ajustado podrén proceder a su visado por el Colegio Profesional que
corresponda, a obtener todos los pemisos oficiales vy de particulares necesarnos.

3 Cualquier varacion respecto a lo previsto en el proyedto de ejecucion deberd ser comunicada
prevamente EDISTRIBUCION Redes Digtales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestara su
aprobacion o no, a dicha modificacion.

4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizaré una reunidn con el Promotor, director de obra y
representante de la empresa contratista, donde se designaran las personas, que a lo largo de la
realizacion de los trabajos se constituirdn en interlocutores permanentes para analizar y decidir los
aspedos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, s dedidiran las responsabilidades de cada parte,
asi como los hitos de ejecucion gue s= concretarén en la:

41. El Promotor avisaré a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente
antelacidn sobre la prevision de las diferentes etapas de realizacion y en especial de aguellas partidas
gue una vez conduidas quedardan fuera de la simple visualizacion 'in stu'. Se definird también la
documentacidn a aportar por el Promator relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.

42, Elsolictante y su empresa contratista comunicaran la planificacién de la obra, con las fechas de
inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a
la puesta en servicio.

43 Los materiales utilizados deberéan ser acordes a las Especificaciones Particulares de
EDISTRIBUCION Redes Digtales S.L. Unipersonal.

Finalizada |a obra, a fin de proceder a la Adorizacion Adminigtrativa ytraspaso de titularidad a
EDISTRIBUCION Redes Digtales S L. Unipersonal, se procedera de acuerdo con lo que dispone la
Instruccién 172012 de la Direccid General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los
siguientes aspectos que se relacionan a continuacion y que vienen condicionados por la aplicacion

telem dtica de la Administracion: ) )

a) Se realizara un proyedo independierte para cada nueva estacion transformadora y sus lineas de
media tension que la alimentan.

b) En un poligono s& deberan presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten
a sus lineas de alimentacion.

Para que e-distribucion pueda tramitar la peticion de Lutorizacion Adminigtrativa, el solictante presentard
la documentacion que se relaciona & continuacion acompariada de una carta en la gue = haré constar la
referencia de e distribucion (referencia de solictud), aportando los 4 tipos de documentos que se
describen a continuacion en formato pdf :

- Memona del Proyedo ejectivo de la indtalacion, ajustado al contenido que prevén les
reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalacion pueda ser
ejecutada por un ingeniero digtinto del que haya redacdtado el proyedo. Contendré la descripcidn literal y
grafica de los bienes vy derechos afedtados para cada uno de los organismos ¥ empresas de servicios
comunitarios afectados, v la afrmaddn inequivoca de gue la ingtaladdn cumplird con la legigdacion
aplicable.

- Planos del Proyedo ejecutivo acotados de toda la instalacidon de distribucion constuida,
referenciada con un minimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y
paralelismos con otros servicios.

- Certificado de Direccidn vy Finalizacion de la Ingalacidn, subscrito por un ingeniero com petente
Director de obra.

- Autorizaciones vy licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario
proceder a hacer algun tipo de pago, esta documentacidn se acompafiara de todos los documentos
acreditativos de los pagos efedtuados que estén asodados a cada uno de los diferentes documentos.
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- P emisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afedados, con la justificacion de la
liquidacion econdmica para la indemnizacidn correspondiente, si se ha dado el caso.

- Convenio de cesion de uso de local, de terreno o servdumbres de paso gue coresponda. Si
hubiera sido necesario proceder a hacer algin tipo de pago, esta documentadon se acompanara de
todos los docum entos acredtativos de los pagos efectuados que estén asodados a cada uno de los
diferentes documentos.

- Convenio firnado de Cesidn del proyvecto v de los permisos vy de las instalaciones a favor de la
empresa digtribuidora, para convettila en benefidaia de sus efectos. Esta documentacion se
acom pafiard de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asodados a cada
uno de los digtintos docum entos (licencias, tasas...).

. Cerificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos gue sea necesano,
firmado por un arquitecto debidamente acredtado.

- Cerificado de cumplimiento de digtancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y
paralelismos en redes subterréneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5
de julio de 1993, @OGC 1782 de 11 agosto 1993).

- P rotocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en
caso de ser aportados por el solicitante).

- Hoja de verficacion y pruebas de los cables de alta v baja tensidn (en caso de gue no sean
realizadas por E DISTRIBUCION Redes Di gtales S L. Unipersonal).

- Otra documentacidn de interés a propuesta del solictante o a peticidn de la empresa
distribuidora (pruebas de aislamiento acidico, pruebas de compactacion del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentacidn anterior y haya sido verificada por nuestros servicios
técnicos la correcta ejecucion de lasinstalaciones conforme al proyedio, se presentara telem éticamente
de una sola vez la solicitud de Autorizacion Administrativa y Puesta en Servicio de la ingtalacion en la
Oficina Virtual de Tramites de la Generaltat en cumplimiento de la ingtruccién 1/2012 del Depattamento
de Empresa y Ocupadon (Direccid General d'Energia, Minesi Seguretat Industrial de la Generalitat de
Catalunya) del 1 de febrero de 2012, X

La puesta en servcio s realizaré por EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez
concedida la Autorizacion de Puesta en Servicio de la instalacion por parte de DGEMS| vy efectuadas por
el Promotor las pruebas v ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes,
debiendo estar presente el responsable de la congtruccion de lasingtalacione s por s 2 produjera alguna
anomalia en el momento de dartension a lasmismas.

Hoja 2 - Condiciones adicionales a anadir a la hoja de TRAMITES HECESARIOS PARA LA
EJECUCIOH Y CESION DE INSTALACIONE S CON PERMISO Y PROYECTO A HOMBRE DEL
SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.

Unipersonal intervenga como contratista para la ejecucion de parte de los trabajos
Junto con las condiciones generales ytramites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicacion,

la actuacién de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dard sélo
bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberdn constar en el proyecdto general de urbanizacion,
bajo la responsabilidad del promotor y de la direcddn facultativa de la obra de ubanizacion.

- En el proyecto elédrico para la legalizacion de la instalacion, @ nombre de la distribuidora, se
haré constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanizacion.

- Para la presentacion del proyedo a su aprobacion administrativa por EDISTRIBUCION Redes
Digitales S L. Unipersonal, el promotor de la urbanizacion deberd aportar el permiso de awtorizacion de
las canalizaciones otorgado por el propietario del poligono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde
conste la aprobacion del provecto por la Junta de Gobiemo. En obras de actuacién municipal seré
suficdente un escrito del Ayuntamiento donde congte la aprobacion del proyecto por la Junta de Gobierno.
- ElDirector de la obra de urhanizacion general seré del promotor o persona por él delegada.

- El promotor v EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrén que firmar un
documento de cesién de las zanjas, documento que faciltard EDISTRIBUCION Redes Digtales S.L.
Unipersonal .

1011  cornmeuckN R aOpisiem 5L Ungeixrsi hoits an o Fagolio Mecartd de Madie, fome 39900, Léne 0, 'l # 30, Mo M-272820 C.1F SIIEI ©

MOk e

Pagina

8

21



oy PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIO DEL CARRER DEL RAMAL
AJUNTAMENT DE LLERS T.M. de Llers (Alt Emporda)
B B

A12_SERVEIS AFECATS | ASSESORAMENT DE COMPANYIES

. ' .y INTERNAL
G - d | Stﬂ b u C l O n Modelo de autorizacidn de paqo y/o facturacion a terceros
Solicitantef Promotor
- El Coordinador de Seguridad seré designado por el Promotor de la urbanizacion general, segin D/ D2 (', @n CIF/NIF
el RD 162797, sera quien elaborard el Edudio de Seguridad y Salud de la obra v lo faciltara a o S
EDISTRIBUCION Redes Digttales S.L. Unipersonal. y domidio en (Munidpio) (Via publica y
EDISTRIBUCION Redes Digtales S L. Unipersonal, aportard el Plan de Seguridad, espedfico para las ng) ), con email

obras que va a realizar, al coordinador quién deberé aprobarlo e incuido en el plan general de la

s i, , léfon
urbanizacion . yteléfono de comacto ]

I:I [0PCION &) acuando por asenta propia @mo
(] propietario
I:' arrendatano
delinmueble para el que se solicita el suminstrofservicio/generacidn

D [OPCION B] en repres entacidn de la Entidad

segln @rgo / poderes (4), con CIFfNIF ,

@n e-mail v teléfono de contado s

entidad {3) como
[:l Propietaria
D Arrendatana
[:l Urbanizadora

del inmueble/parcela para elfla que sesolicitael suminstrofserviciofgeneracion

DECLARO bajo mi respors abilidad, a efedms de lasolicitud de s uministrofs erviciofgeneracidn en la direccidn
abajo indicada (tdchese lo que no procede), que tengo imerés legitimo para efectuarda en la calidad ames
indicada.

DECLARO que esta manifestaddn es fiel y auténtica(*), v en virtud de la ms ma, AUTORIZO pars que, ensu
propio nombeey porcusrta del a utorizado, realice las actuaciores siguientes:

- Delkgo en el autorimdo bs siguientes acciones, en rebcidn a la solicitud irdiada abajo: (morcor

siempre io que procedo):

Sl NO Pagar las condiiones técricoecondmias del suministro atejo indi@do a b
empres distribuidora por B ejecucidn de las iretalaciones recesanas para el suministro en
cuestidn, s2gln lo establecido ertre las partes,

Sdlosise confirma la delegaddn del pago en el punto anterior, informar:

Si! NO Autorizo a B empresa distribuidora comespordiente a emitira nombre y
NIF/CIF del autorimdo de lafs facturaf/s ocorrespondiertes a las cordiciones

técnicoecondrmicas(™).

LOSORDS [BOES Ve 105 BCHE D 56 CECEVaT @ BIEMDS, SO0 ODNRGYN B0, A COSBITE, (DO BNe/ 200850 7 BI0S D5 FOVE E0VES OB SeVILS Qe EDSIDITER B CES CAYBES, 5L LB SOGRICoN & 0 puech

COTIRB jQue Brgan 2 Corabi B e @ ORCDS O KN B D, 20005 i DS R 5 pUecE  BNC0n 19758 0GR s Reve i ESEBCID Soonder Lo S0 /2D,
Le RCOVCRMDS QUE (IR BEVE/ SUS CBECHD S G FECES0, FECTAE OV, CTaNacin, OOSEIN, ROVB AR, 500D CHIQUIEy OF0 Que SENEZCE 18 MDMI@ 19 & WOV B @0 MomenD. I obses aner & htvimckn

Aeche et &l Sguew B enece W ealSEDY GO Dt

PROTECCON CE DATOS Le irbemiach 5 ob que EDSTDICHR Fchs DIy Bes, L L Bmaies & BSDAm0E i F2BietD 08 05 aPD SPES0TRES (UE 56 MECeN BN /ecer B 2 estin & & DI nve\o
SNSTOSENICD JQUe & B0/ MIBOR @ KRBV SUS CRDS DB QUM CON BS ODDRCIES BONES QUi eSBONICR /2 MM ive oY SECLV BYCTED & CoOR fOMenD 0, & 5 (250, /@ 12 BfECUT CBCOT 19D,

! razdin social, nombre y apellides del promotordel suminstro (solicitame).

* pomi ilio del promotor delsuministmo.

* mMarquese B opcidnque proceda.

* En ¢l caso de realizarse esta autoreacidn por ura persora feia diferente del autoriador (sizndo €ste ura entidad), debe

Wentifiarse dicha persora feka. En caso contrario, no relkrareste apartado.

* asumo s res porsabilidades kealkes de toda fabedad uomsidn, con indemnidad para b empresad stribuidora

"sise indka 'NO’ 0 no 5 mara opcidn, a b recepeidndel pago, se emitid facturmcidna nomb re del Solictante /P motor.
1111 conmeuciN Rudatipisie TL .Ungmizoral haoils sn o Fegelio Mecardd de Madid, fome 20300 Lise 0, o ' 30, Haa M-272502 C.0F SI2RE 7

SV
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2.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Segons la informacié rebuda des de la plataforma EWISE, al Carrer del Ramal, hi trobem la preséncia de xarxa de telecomunicacions

soterrada.

En la visita fisica al carrer, també s’ha detectat una linia aéria de telecomunicacions que no esta descrita a 'EWISE i que transcorre per

facana i dos creuaments aeris del carrer.

No s’ha sol-licitat I'assessorament a la companyia de telecomunicacions, pero en el present projecte s’ha previst la canalitzacié i les
arquetes necessaries per al possible soterrament dels creuaments aeris de la xarxa de telecomunicacions que s’han detectat en la visita

del carrer.
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2.5. XARXA DE GAS

Segons la informacio rebuda des de la plataforma EWISE, al Carrer del Ramal no hi trobem la presencia de xarxa de gas.

#nedgia
e

Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

E,ddwmmmwmmdmmmquhsda&'mclosesenelsmugismsmncm

onentatiu, reflectint la situacié aproximada de les mstal-lacions propietat de Nedzia Catahmya, S.A. Vo Gas

Natural Redes GLP, S.A_ (d'ara endavant NEDGIA) 1 corresponen al t dels nostres anaus fins al dia de

la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la

ubicacio de les mstal lacions grafiades.

En relacic amb la sollicitud numero 623548, ja que la informacio sollicitada é: aproximada, el:

comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informacio de xarxa existent actualment de

NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant a1xo, per al seu coneixement 1 informacio els adjuntem les condicions técmques 1 legals a temr en

compte en els treballs a realitzar a les proxanutats d'instal-lacions de gas.

» La informacio reflexa la situacio de les xarxes en el moment de la seva installacio. Aquesta informacio pot
haver vanat des d'aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posicio de la xarxa,

com les referencies fixes poden haver estat alterades respecte allo reflectit als planols. En conseqiiencia, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavacio a ma a les mmediacions de les xarxes de
NEDGIA.

+ Sil'inici de I'execucio material dels treballs objecte d'aquesta sollicitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haura de sol'licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualitzacio de la
informacio.

+ L'emiament d'aquesta informacio no suposa l'autontzacio m conformutat per part de NEDGIA al projecte
dobra en curs, ni exonera a qu els executaran de les responsabilitats en queé incomn per danys 1 pegjudicis a

* A la zona sol-licitada poden exastir mnstal-lacions de gas propietat de chents tragats dels quals no shan mnclos
en els planols annexats.

+ L'ennitat sol-hcitant comunicara I' mici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelacio,
dmgmaaSaqumsdehp:mmcmﬁ.mmalefec&l’mﬂqmsﬂﬁnﬂ
daquests condicionants F: imprescindible esmentar en la mateixa la referéncia indicada a la sol'licitud
de la informacio a traves de la plataforma d'Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentacio és
wmcio@nedga e

» 51 fos necessan realitzar cales de recerca hawran de realitzar-ze en presencia de personal de NEDGIA

* El Grup Naturgy ha pre: la decisio d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de color
negre per a la distribucio de gas.

1ded

#nedgia
e

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb fianges longitudinals grogues distnbuides umformement per tota
la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres unilitzats en altres serveis com ara
la dismbucio d'aigua que uthitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longmtudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm 1 515 1 vuut (6-8) per a DN
2501 315 mm, perque, almenys una franja, sigwi visible des de qualsevol angle un cop collocateltubala

rasa.
o Eltub de PE 100 negre amb bandes grogues té la matenxa mstal-laci6 que el tub de PE 100 taronja:

- La banda de senyalitzac16 se seguira collocant com sempre a una distancia de 20-30cm per sobre de
la generatnu supenor de la conduccio de gas.

- Amb el tub PE 100 negre amb bande:s grogues <'instal-laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en mstallacions al costat d'altres servels (aizua, lhum. .. etc)

Els tubs 1 instal lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecamrega de maquinaria pesada, pel que
51 han de situar-se grues o ciwcular vehicles sobre les mateixos que poguessin onginar danys. hawra de

posar-se aquesta circumstancia en conerxement de NEDGIA amb objecte d'establir els passos necessans
degudament senyalitzats 1 protezits amb lloses de formugd xapes d'acer o smmlar.

Queda prolubit I'abassegament de matenals o equips sobre les canalitzacions de gas 1 les seves mstal-lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garanfint en tot moment I'accés a la canalitzacio de gas a
f1 d'efectuar els treballs de manteniment 1 conservacio adequats.

En el cas d'us dexplosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu us estara imutat, d’acord a
les condicions especifiques que es fian a aquest efecte. En tot cas, sha de comptar amb una autontzacio
especial de l'organ temtonal competent, basada en un estudi previ de wibracions que garantena que la
velocitat de les particules en l'emplagament de la canonada no supen en cap moment els 30 mm/s.

Sempre que per 'execucio dels treballs les mnstal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicara
al responsable mdicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegur 1 suportar I'entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta cucumstincia es mantindra el temps mimm imprescindible 1 les
canalitzacions es taparan en preséncia de tecmucs de NEDGIA.

El: trams al descobert d'entubat d'acer, es protegiran amb manta anfiroca per evitar desperfectes en el
recobrument 1, 51 per qualsevol circumstancia, s produis algun dany al mateix. sera reparat abans d'enterrar la
canahitzacto. En cas confran & pot onginar un punt de comosio accelerat que desembocana en una perforacio
de l'entubat.

Els tubs d'acer al carbom estan protegndes contra la comrosio mutjangant un revestiment aillant 1 un sistema
eléctric de proteccio catodica. Pel comecte funcionament d'aquesta proteccio és de vital mmportancia la
wmtegntat d'aquest revestument Es comumnicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al matenx.
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En el cas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tecnics de NEDGIA, a amb objecte de meswrar 1 calibrar la possible influéncia
de la Proteccio Catodica als gasoductes 1 a I'inreves.

En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactara amb el personal de Server Tectuc designat
per NEDGIA d’aquesta zona perque els proporciom la normativa adequada per dur a terme aquesta actuacio,
assegurant que aquesta s realitzara de forma que la transmiss10 de vibracions als tubs de gas no supen els 30
mm per segon.

LEmpresa que execut: treballs a les proximutats de les installacions de NEDGIA haura d'estar en possessio
dels planols de les instal lacions exastents a Ia zona.

Hawa de conmmicar-se a NEDGIA l'apancio de qualsevol registre o accessoni complementan de la
mstal lacio de gas, idennificat com a tal, o que presumublement es cregui que pugwi formar part d'ella, sempre
que no estizw definit als planols de serveis submimstrats.

En aquest sentit s'indica que en les proxinutats de les canonades de gas poden exstir altres canalitzacions
complementines destinades a la transmmssio de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

S1 els treballs a realitzar afecten tapes de remistres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions sera
necessan restitur a la nova cota de rasant, dexxant les instal lacions afectades lures de matenals dobra.

En el suposit de patir danys a les seves mstal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions

Tots els danys a persones 1 mstal-lacions que poguessin produnr-se com a conseqiiencia de les obres, seran per
compte 1 nsc del promotor o executor de les mateixes, fins 1 tot els denvats dun eventual tall de
subnunistrament de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones 1 de les mnstallacions, quan les obres a realitzar siguin
canahtzacions (electnques, aigua, comunicacions, etc.), es indra en compte l'exagencia de distancies mimimes
de separacio en parallehsmes 1 encreuaments entre servers d'acord a la reglamentacio vigent 1 s'ha de
comprovar, mitjan¢ant el codi de colors, la pressio de la xarxa propera a la seva actuacio. S'adjunta taula
resum:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0.2m 0.2m
MINIMA MOP >= 8 bar'’ 0.2m 04m
MOP < 5 bar 06m 04m
RECOMANADA MOP ==& bar"’ 08m 06"m

(1) 2.5 men zona semiurbana i 5m en zona rural.
("} Per P> 16 bary distancia <10 metres es necessar consultar condicions a Distribuidora.

3de9
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En el cas que no puzwin mantenir-se les distancies mimimes mdicades cal mformar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de proteccio que es considenn convenients d'acord amb la segient puntualitzacio:

o Conhgua a la zona de senitud permanent existeix una zona de seguntat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s'estén fins 2.5, 5 ¢ 10 metres a cada costat de l'eix de la canalitzacid, en la qual
I'execucié de les excavacions o obres poden representar un camvi en les condicions de sezuretat de la
mateixa 1 en la qual no es donen les linutacions m es prolubeixen les obres mcloses com prolubides en la
zona de senvitud de pas, sempre que s inforou préviament al fitular de la mstallacio, per I'adopcio de les
accions oportunes que evitin els nscos potencials per a la canalitzacio.

El: treballs en proxamitat s'efectuaran amb mutjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utlitzacio de mifjans mecanics, les precaucions s'ntensificaran a 040 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'apancio de la malla o banda groga de senyalitzacio, permetent-se, exclusivament I'is de martell
mecanic de ma per al trencament del paviment.

Les obres de tumels, bwdat de temrenys, perforacio dingmda, etc, que poden afectar el tub per sota o

Per donar compliment a la lepslacio vigent en maténa de prevencio de nscos laborals, els mformem dels
nscos de les mstal-lacions:

o Alohm&dwnmphnunaluombhelm 1712004 sobre coordinacio de activitats

5, 1 per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA mnforma a l'empresa sol-hcitant

que les mstal-lacions representades als planols adjunts es troben en rézim normal d'explotacio, & a dir,
AMB gas a pressio.

o Es prohiberx fer foc o fer senar elements que produenan espurnes en els voltants de les mnstallacions de
gas.
o Enel cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de mmediatament tot tipus de

treballs en l'entom de la mstal lacio 1 avisar immediatament al Centre de Control d'Atencio dUrgencies de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

o El sol-hcitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessanes d'acord amb els
condicionants d'imstallacio esmentats anteniorment 1 aquelles altres que poguessin ser necessames en
funcio dels nscos de l'activitat a desenvolupar. Aixi materx queda obligat a transmetre les mesures
preventives denvades del paragraf antenor als seus treballadors o tercers que pugw contractar.

o A lexecucio dels treballs que realitz1 haura de respectar allo disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mimmes de Seguretat 1 Salut en Obres de Construccio.

o A aquesta informacid de nscos no es contemplen els nscos denvats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta I'avaluacié dels mateixos i ladopcié de les mesures preventives que siguin
necessines.
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o S1per axo fos necessan disposar de meés mformacio sobre les instal-lacions, preguem ens ho sol-heitin
per escnit 1 amb antenornitat a I' muci dels treballs.

o Posem a la seva disposicio el telefon del CCAU (Centre de Control d'Atencio dUrgencies) de NEDGIA

MODIFICACIO DE INSTAL LACIONS I CONDICIONANTS TECNICS
St fos necessan modificar I"emplagament de les nostres mstal lacions cal que, préviament a I'mica de las obres,

es faci per esent la commesponent sol-hicitud de desviament indicant com a referéncia el n® de sol-hicitud de
Mntmw SN S S I p M et ST AR (X5 R mformacio, a fi de procedir a la signatura de 1'acord comresponent 1 efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol-haituds s'han d’adregar a la segiient direccio:
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL OFICINA TECNICA

LLOC DE TREBALL. .
Plaga del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA

O be al'adrega de comreu electronic: SSPPzas Tramutaciones @ leansmdssenices com
Anxi materx, ens posem a la seva disposicio per estudiar els Condicionants Tecmucs, especifics a la seva tipologa
d'obra, o les solucions possibles per numimutzar les interferéncies entre les obres a executar 1 les mstallacions de
gas exastents a la zona.

Per a aixo, cal que es pos1 en contacte amb aquesta Unitat 1 que ens facilitin la seva documentacio (planols,
detalls, memones, etc.) de 'obra a realitzar en les proxamutats de la xarxa de NEDGIA.

Nedga Catalunya, S A
Gas Natural Redes GLP, S.A

5de9
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- Rao Social de |” empresa
e A emObINA ; ... oo i niniinimraie s s e s S S S B e SR S a4

- Domuicih de I empresa
executora de Jes obres © s

-Llocdelesobres: ............. o B i e s . NI T R [ e,
-Denomunaciode 1" obra: ... e e e e

= Doracio prevista de Jes oS ciiiisiirmmnminnsnism s s s e
~Nam dalCapd! OWE: ..o i v iaiorvas s davsidomnieos voiins
- Telifion de contacte amb el Cap &' OBER: -.....occoovimiaiiciiamnionmmincisnessinsasinasassnias

Acceptant respectar les obligacions 1 normes facilitades per Nedza Catalunya, S.A 1 Gas Natwal Redes
GLP, S.A 1 uhlitzar-les adequadament per a evitar danys a les mstal-lacions de distnbucio de gas dwant els
treballs que es dezenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(LF 7T - - PRSI S, . (SRS |
Empresa Constructora
P.P.
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
7de9
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR NEGRE
A la cartografia dispomible a la web d'informacio de serveis exystents (eWise), les xarxes de distmbucio de
NEDGIA, sidentificara la canonada de Polietilé de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
1dentificacio prévia abans de I'mici de I'obra:
Codi PN: Canonada de Polietile Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietilé Taronja / Groc instal lat

1

El Grup Naturgy ha pres la decisio d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de color
negre per a la distribucio de ga=.

o El tub de PE 100 negre sidentifica amb franges longitudinals grogues distnbuides uniformement per tota
la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utihitzats en altres serveis com ara
la distnbucié d'aigua que utlitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges lonmtudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm 1 515 1 vuat (6-8) per a DN
2501 315 mm, perque, almenys una franja, sagwm visible des de qualsevol angle un cop collocatel tubala
rasa.

o Eltub de PE 100 negre amb bandes grogues té la materxa mstal-lacio que el tub de PE 100 taronja:

La banda de senyalitzacio se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30 cm per sobre de
la generatimu supernor de la conduccio de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'mstal-laran les mateixes proteccions que les utihitzades
amb el tub de PE 100 taronja en mstal-lacions al costat d'altres servers (aigua, llum .. etc.)

8de?9
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1. OBIJECTE

L’objecte principal del present annex avaluar la gestioé de residus pel Projecte Constructiu per la urbanitzacié del Carrer del Ramal, al
terme municipal de Llers (Alt Emporda)

2. EMPLACAMENT

La zona d’ubicacié de les obres que contempla aquest projecte es centra al Carrer del Ramal dins el terme municipal de Llers, comarca de

I’Alt Emporda.

Figura 1. Situacid i emplagament

Font. Institut Cartogrdfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. AGENTS INTERVENTORS
3.1. IDENTIFICACIO

Promotor: Ajuntament de Llers

NIF: P1710000I

Adreca: Carrer Sant Quirze, 16
Poblacio: 17730 Llers (Alt Emporda)

El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de DOS-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS (215.414,66 €).

4. DEFINICIO DE CONCEPTES
Residu de construccid i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o demolicid.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament especific i un

control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques significatives, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres materies

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana.

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.
Productor de residus de construccié i demolicio:

La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris
llicencia urbanistica, es considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de

construccié o demolicid.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o

de composicié dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicié.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccio i

demolicid i ostenti la condicio de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi

I'obra de construcciéd o demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de

posseidor de residus de construccio i demolicié els treballadors per compte alié.

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS
A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el Cataleg Europeu de
Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacio el mateix que en el Cataleg de Residus

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per que coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacid, tractament o
disposicié), sempre que no entri en contradiccid amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva

classificacio.
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5.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

CER ‘ Descripcid CLA ‘
170101 Formigd no especial
170102 Maons no especial
1701 FORMIGO, 170103 Teules i materials ceramics no especial
MAONS, TEULES |
MATERIALS CERAMICS
Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i materials .
170106 . . . especial
ceramics que contenen substancies perilloses
Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics, diferents de les .
170107 . . no especial
especificades en el codi 170106
170201 Fusta no especial
170202 | Vidre no especial
1702 FUSTA, VIDRE |
PLASTIC 170203 Plastic no especial
Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats .
170204 especial
per aquestes
170301 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla especial
1703 MESCLES
BITUMINOSES, QUITRA
D'HULLA | ALTRES 170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial
PRODUCTES
ENQUITRANATS
170303 | Quitra d'hulla i productes enquitranats especial
170401 Coure, bronze, llauté no especial
170402 | Alumini no especial
1704 METALLS
(INCLOSOS ELS SEUS 170403 | Plom no especial
ALIATGES)
170404 | Zinc no especial
170405 Ferroiacer no especial

170406 | Estany no especial
170407 Metalls mesclats no especial
170409 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses especial
Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies .
170410 . especial
perilloses
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial
170503 | Terra i pedres que contenen substancies perilloses especial
170504 | Terrai pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial
1705 TERRA (INCLOSA o505 o ded e - —
L'EXCAVADA DE ZONES ots de drenatge que contenen substancies perilloses especia
CONTAMINADES),
PEDRES I LL DE
RESILLOTS 170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial
DRENATGE
170507 Balast de vies ferries que conté substancies perilloses especial
170508 Balast de vies ferries diferent de I'especificat en el codi 170507 no especial
170601 | Materials d'aillament que contenen amiant especial
1706 MATERIALS Altres materials d'aillament que consisteixen en substancies perilloses o .
. 170603 . . especial
D'AILLAMENT | contenen dites substancies
MATERIALS DE
CONSTRUCCIO QUE
CONTENEN AMIANT 170604 Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 no especial
170605 | Materials de construccié que contenen amiant especial
Materials de construcci6 a base de guix contaminats amb substancies .
170801 i especial
1708 MATERIALS DE il
CONSTRUCCIO A BASE
DE GUIX - — — - -
Materials de construccié a base de guix diferents dels especificats en el codi .
170802 no especial
170801
1709 ALTRES RESIDUS 170901 Residus de construccid i demolicié que contenen mercuri especial
DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO -
170902 | Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, especial
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segellants que contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que

contenen PCB) CER ‘ Descripci6 CLA
150101 | Envasos de paper i cartrd no especial
Altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus mesclats) que .
170903 .. . especial
contenen substancies perilloses
: — — = 150102 | Envasos de plastic no especial
Residus mesclats de construccié i demolicié diferents dels especificats en els .
170904 ) ] no especial
codis 170901, 170902 i 170903
150103 | Envasos de fusta no especial
5.2. ALTRES RESIDEUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER
RESTES VEGETALS:
150104 | Envasos metal-lics no especial
El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de Construccié i Demolicid.
Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.
02 01 07 Residus de silvicultura 150105 | Envasos compostos no especial
' 1501 ENVASOS
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén: (INCLOSOS EL RESIDUS
D'ENVASOS DE LA -
R Paper i cartré RECOLLIDA SELECTIVA 150106 | Envasos mesclats no especial
MUNICIPAL)
- Envasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups: 150107 | Envasos de vidre no especial
150109 | Envasos textils no especial
150110 Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan contaminats per especial
aquestes
Envasos metal-lics, inclosos els recipients a pressid buits, que contenen una
150111 especial
matriu solida i porosa perillosa (per exemple, amiant)
Absorbents, materials de filtracio (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap
1502 ABSORBENTS, 150202 | altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substancies especial
MATERIALS DE perilloses
FILTRACIO, DRAPS DE
NETEJA | ROBA
PROTECTOR Absorbents, materials de filtracid, draps de neteja i roba protectora diferents
150203 no especial
dels especificats en el codi 150202
Pagina 4 | 12
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5.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER D'AILLAMENT |
Durant les obres es poden generar residus: ULERENIESIO0: Olis minerals clorats d'aillament i transmissio de calor, diferents dels
CALOR 130306 » ) especial
(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19) especificats en el codi 130301
CER Descripcio CLA
130101 | Olis hidraulics que contenen PCB especial -
130307 | Olis minerals no clorats d'aillament i transmissié de calor especial
130104 | Emulsions clorades especial — - — -
130308 | Olis sintétics d'aillament i transmissié de calor especial
130105 | Emulsions no clorades especial — - - - — -
130309 | Olis facilment biodegradables d'aillament i transmissié de calor especial
130109 | Olis hidraulics minerals clorats especial - — - — -
130310 | Altres olis d'aillament i transmissié de calor especial
1301 RESIDUS D'OLIS
HIDRAULICS
130110 | Olis hidraulics minerals no clorats especial - - — — - -
130401 | Olis de sentines procedents de la navegacio en aigiies continentals especial
130111 | Olis hidraulics sintétics especial 1304 OLIS DE . . . .
130402 | Olis de sentines recollits en molls especial
SENTINES
130112 | Olis hidraulics facilment biodegradables especial - - - — -
130403 | Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegacio especial
130113 | Altres olis hidraulics especial — - -
130701 | Fueloil i gasoil especial
1307 RESIDUS DE
130204 | Olis minerals clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial - -
COMBUSTIBLES 130702 | Gasolina especial
LiQuIDS
130205 | Olis minerals no clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial - - -
1302 RESIDUS D'OLIS 130703 | Altres combustibles (incloses mescles) especial
DE MOTOR, DE
TRANSMISSIO 130206 | Olis sintetics de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial - -
. 130801 | Llots o emulsions de dessalatge especial
MECANICA |
LUBRICANTS 1308 RESIDUS D'OLIS
130207 | Olis facilment biodegradables de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial - -
NO ESPECIFICATS EN 130802 | Altres emulsions especial
CAP ALTRE CATEGORIA
130208 | Altres olis de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial - — - -
130899 | Residus no especificats en cap altra categoria especial
1303 RESIDUS D'OLIS | 130301 | Olis d'aillament i transmissié de calor que contenen PCB especial

/t\ Pagina 5 |
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Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.
(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aqiicultura, silvicultura, caga i pesca i residus de la preparacié i elaboracié d’aliments.
0201 Residus de I’agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caga i pesca.
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

5.4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestién de los residuos de construccion

y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gestio de Residus.

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimacié del volum de residus de demolici6 o enderrocs que es generen en obra.
L’estimacié del volum de residus de construccié en l'obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost

constructiu.
Per a I'estimacio de la generacio dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a I'obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CER), definida en I'aparat 6
del present annex. L'elaboracié de I'estimacié del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el

present annex.

6. VIES DE GESTIO
6.1. MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestié de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus,
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, aixi com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencio Integral de I’Administracié Ambiental. A
nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentariament pel Real Decret 833/1998
de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes basiques sobre els aspectes referits a les

obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de

valoritzacid i eliminacié dels residus i la llista europea de residus.

6.2. MARC NORMATIU

A continuacid es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacié:
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccié i gestid dels residus de construccié i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs

amb risc d’exposicié a 'amiant. («<BOE» 86, d'11-4-2006.)

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista

europea de residus.

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la

construccio.
- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.
- Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicién (PNRCD) 2001-2006
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos .

- Decret 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la

produccié i gestio dels residus de la construccié i demolicid

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i gestid de residus i recursos de Catalunya

(PRECAT20)

6.3. PROCES DE CONSTRUCCIO
Per a una correcta gestid dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és a dir, la técnica de
deconstruccié. Com a procés de deconstruccio s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construccié que fa possible un alt
grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de

reciclatge i gestid dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogenia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de paviments i altres elements i la
desinstal-lacid de xarxes en estesa aeria, majoritariament mitjangant disposicid, la deconstruccio es realitzara de tal manera que els
diversos components puguin separar-se facilment en I'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran
diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié son

les segiients:

- Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacid correcta dels residus
0 Asfalt
0 Formigd
O Terres, roca
0 Material vegetal
0 Cablejat
O Metalls
O Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartréd

- Identificacié mitjangant cartells de la ubicacio dels diferents residus
0 Codi d’identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus
0 Nom, direccié i telefon del titular dels residus
O Naturalesa dels riscs

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.
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A continuacid es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestid de residus.

Figura 2. Esquema de gestio de residus

Zonad’ emmagatzematge-de-
formigd-1-material-ceramic¥

Zona-d acopi-de terres’ Zona-d’emmagatzematge de-

fibrocimentf

Zona-d emmagatzematge -de- Zona-d emmagatzematge de- s ]
materials oics en diferents metalls (acer lamina) R
findsits® abocador!
Contenidor per-a-plasticper-a- Contenidor per-a-paper-i- Contenidor per-a-fusta-pera-
reciclar] cartro-per-areciclarf reciclarf]
Font. Propia

6.4. GESTIO DELS RESIDUS CONCEPTE

Els objectius generals de I'aplicacié d’un Pla de Gestio de Residus consisteixen principalment en:
- Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestio dels residus.

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la

classificacio en origen i la correcta gestio externa dels residus.

- Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar

mitjangant els seglients processos:

0 T 11- Deposicio de residus inerts
=  Formigd
= Metalls
= Vidres, plastics

0 T 15- Deposicio en diposit controlats de residus de la construccié i demolicié
- Formigd, maons
= Materials ceramics
= Vidre
L Terres
. Paviments

. Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt

0 V 11- Reciclatge de papericarté

O V 12- Reciclatge de plastics

0 V14 - Reciclatge de vidre.

0 V15 - Reciclatge i recuperacié de fustes

0 V41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
0 V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus de Catalunya. Documentalment

es comprovara mitjangant:

- Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseidor del

mateix i 'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma

itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

- Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i
que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de

I'ecologia.
- Justificant de recepcid (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcid del residu, al productor o posseidor del residu.

6.5. GESTIO DE RESIDUS TOXICS 1/0 PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb
altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la

deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els seglents:
- Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els contenen.
- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.
A continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestid segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es
contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i

homologada, la correcta gestio de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la
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gestio d’olis residuals. Despres corresponent concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és encarregada

en I'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencid a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran
d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de

recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i
degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermeétic i

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucid, 'empresa licitadora notificara
d’immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements

contaminats i procedir a la seva restitucié.
En I'aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara:
- El codi d’identificacié els residus
- El nom, direccid i telefon del titular dels residus
- La data d’envasament
- La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicid de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials, subterranies, xarxes de
clavegueram o sistemes d’evacuacioé d’aiglies residuals, prohibicid que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis

usats.

6.6. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Una obra té dos tipus de gestio, la de dins de I'obra i la de fora de I'obra.

Es recomana que la gestié minima de separacié selectiva per a les obres d’adequacié d’espais publics estigui formada per la segregacid

dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys opcions
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha

produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva

valoritzacio o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

En el cas d’aquest edifici, es realitzara una classificacié en obra dels residus, els quals es col-locaran en diferents contenidors. Aquests

estaran identificats amb una senyalitzacié que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

6.6.1. GESTIO DINS DE L’OBRA

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Separacio segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de
les segiients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat
prevista de generacid per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

D Formigd: 160T

D Maons, teules, ceramics: 80T
D Metall: 4T

DFusta: 2T

DVidre: 2T

D Plastic: 1T

D PaperiCartro: 1 T.

(A partir de dos anys de I'entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les
guantitats passaran a ser la meitat).

[ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 'emmagatzematge d’aquest
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les segiients:

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

Especials - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid
vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.
[ contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
Inerts [ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per a altres inerts
[ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
[ contenidor per metall [ contenidor per fusta
O contenidor de plastic O contenidor de paper i cartrd
No Especials O contenidor per... [ contenidor per...

[ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials

Inerts + No Especials: [ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un
tractament previ.
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2 Reciclatge de residus | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar,
petris inerts en la | posteriorment, en el mateix emplagament.
propia obra Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat
sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(kg): 0 (m3):0
3 Senyalitzacid dels | Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
contenidors separacio selectiva prevista.
RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Inerts. Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)
No Especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus No
Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per
— una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:
Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables eléctrics
v
>
N
N 0
Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials
de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no
obstant, a I’'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen
= a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.

6.6.2. GESTIO FORA DE L’OBRA
Disposem d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és:

Diposit controlat de Peralada

0  Estat: en servei

0 Codi Gestor: E-897.05

0 Tipus de residu gestionat: runes

0 Distancia de I'obra: 20 Km

0  Adreca fisica: Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guill, Parc 76 17491 Peralada

0 Teléfon:934247488

0 Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construccio S.A. i Costa Brava de serveis S.A.

0  Adreca del titular: Carrer Napols, 222 08013 Barcelona

0 Telefon: 934147488

~N

FITXES DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: REGIDUG
Obra Civil
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d"abril, pel qual s"aprova el Programa de prevencio i
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) e
) y quantitats
DECRET 89/2010 , pel qual s"aprova el Programa de gestio de residus de la dificacit
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de clo " |_cacu ?,
la construccié i demolicié minimitzacié
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
gz PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIO DEL CARRER DEL RAMAL
Situacio: CARRER DEL RAMAL
Municipi : LLERS |60mar:a H ALT EMPORDA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
residu d'excavacio Codificacio residus LER Densitat Pes residus Volum aparent
Ordre MAMI304/2002  (tones/m’) (tones) {m?)
grava i sorra compacta 198554 99277
grava i sorra solta I 0,00 0,00
argiles y 0,00 0,00
terra vegetal ( 0,00 0,00
terraple 0,00 0,00
pedraplé ( 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00
residu d'excavacié 1985,54 t 992,77 m’
residu d'enderroc Codificacit residus LER Densitat Pes residus Volum aparent
Ordre MAMI304/2002  (tones/m’) {tones) ()
obra de fabrica 170102 ; 0,00 000
formigé 170101 15,72 1048
petris 170107 0,00 0.00
metalls 170407 ! 0,00 0.00
fustes 170201 0,00 0,00
vidre 170202 0,00 0,00
plastics 170203 0,00 0,00
Quixos 170602 0,00 0.00
betumns 170302 98,60 9860
fibrociment 170605 0,00 0,00
residu d'enderroc 114,320 t 109,08 m’
residu de construccié  Codificacié residus LER Densitat Pes residus Wolum aparent
Ordre MAMI304/2002  (tonesim3) {tones) (m%)
sobrants d'execucio 8,50 6,00
obra de fabrica 170102 y 2,50 200
formigd 170101 6,00 400
petris 170107 0,00 0,00
quixos 170802 0,00 0,00
altres 0,00 0.00
embalatges 4,33 3,80
fustes 170201 1 088 030
plastics 170203 5 0,60 1,00
paper i cartro 170904 T 075 1.00
metalls 170407 A 2,10 1.00
residu de construccié 12,83t 980 m’
MINIMITZACIO DE RESIDUS EN PROJECTE. Durant I'elaboracio del projecte shanpres le seguents mesures per tal de minimitzar residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S$'han optimitzat les seccions resistents de ferms, etc. si
3.- L'adequacié de lobra al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4 -
5.
6.- -
MINIMITZACIO DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions segiients
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall) si
2.-Conservacié de materials | productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4 -
5.-
G-
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|_ESTUDI DE GESTIO

DE RESIDUS:

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio6 i gestio dels residus de
la construccié i demolicid

RESIDUS
Obra Civil

gestio

[+

| Els materials d'excavacio que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracio de residu

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a I'obra
supera les quantitats de ...

cal separar
IR.D. 105/2008 tones Projecte individuaiment tipus de residu
|Farmigé 80 21,72 no inert
lManns, teules i ceramic: 40 2,50 no inert
Metalls 2 2,10 no no especial
Fusta 1 0,88 no no especial
Vidres 0,5 0,00 no no especial
Plastics 0,5 0,60 si no especial
Paper i cartro 0,5 0,75 si no especial
Especials* inapreciable inapreciable| si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
efc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a

part de |a resta de residus

Malgrat no ser obligada per tols els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservals pels segiients residus
R.D. 105/2008 projecte
Contenidor per Formigo no no
InertsjContemidor per Ceramics (maons teules. ) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per kustes no no
Contenidor per Vidre no no
No especialsfContenidor per Pléstics si si
Contenidor per Faper | cartro Sl i.i
Contenidor per GuXos | No especials si si
Especials]Perillosos {un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

IINVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alires residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

Instal-lacions de

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:

reciclatge Vo valorizacio

Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

I
L=

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu ( decret 161/2001)(3)

tipus de residu

gestor

adrega

codi del gestor

runes

UTE Gestora de runes de la
construccié SA i Costa Brava de
serveis SA

Pol. Ind. 9 Paratge Puig d'en Guil, Parc
76 17481 PERALADA

E-897.05

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS:

la construccio i demolicio

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de

RESIDUS
Obra Civil

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de l'apartat de gesti6 i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

La distancia mitjana al abocador : 15 Km

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu
Lloguer contenidors inclosos en el preu

La gestio de lerres inclou la seva caracleritzacio

Costos

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m’ 15,00 €
Transport: entre 5-8 em’ (minim 100 €) - €
Abocador: runa nela (separada): entre 4-10 €/m’ - €
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m’ - €
Especials: n® transporis a 200 €/ transport -
Gestor terres: entre 5-15 €/m” - €
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® - €

Els preus s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum Classificacio Transport (a) Valoritzador / Abocador (b)

Excavacio Terres T. contam.
m (+20%) 0,00 €m’ 0,00 €/m’ 0,00 €m’ 0,00 ¢/m®
Terres 1191,33 0,00 0,00 0,00
Teres contaminades 0,00 0,00 0,00 0,00
Enderroc/ Construc. runa neta runa bruta
m (+35%) 15,00 €im’ 0,00 €/m’ 0,00 &/m’ 0,00 €/m’
Formigé 19,55 293,22 0,00 - 0,00
Maons i ceramics 2,70 40,50 0,00 - 0,00
Petris barrejats 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Metalls 1,35 20,25 0,00 - 0,00
Fusta 1,08 16,20 0,00 - 0,00
Vidres 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Plastics 1,35 20,25 0,00 0,00 0,00
Paper i cartré 1,35 20,25 0,00 0,00 -
No especials 133,11 1996,65 0,00 0,00 -
[Perillosos Especials | 0,00 [ 0,00 0,00]
| | |
2407 32 0,00 0,00 0,00

El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de : 240732 €

EL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE LA GESTIO DE RESIDUS ES DE

[ zao7e

(a) El transport de residus d'aquesta obra ja esta inclos en el pressupost d'execucié de I'obra, i no es contabilitza
en aquest annex per evitar duplicitat de costos
(b) El canon d'abocador d'aquesta obra ja esta inclos en el pressupost d'execucio6 de I'obra, i no es contabilitza
en aquest annex per evitar duplicitat de costos

Total de residus d'excavacio

Total de residus de construccid i enderroc

Calcul del dipdsit
(RD 210/2018)

Residus d'excavacio (1)

1985,54 t 992,77 m°
127,15 t 118,88 m’
98277 m 11 euim®
118,88 m 11 ewim®

Residus denderroc, construccid i vials {2)

10920,49 euros
1307 68 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS'

1111,65 m’

|Total dipésit

12228,17 euros
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| ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i Ol
gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de

A el documentacio grafica
la construccio i demolicio

|INSTAI-.I-ACIQNS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

———

N7 07

CONTENIDORI M * k A0 k

170

Contenidor 9 m° . Apte per formigd, ceramics, petris i fusta

\—/ \IEI—Q] E
CONTENIDORS M * AMB TAPES L 3% L
Contenidor 5 m°. Apte per plastics, paperi cartrd, metalls i fusta
B

l\ 3 3 / 1 L
CONTENIDOR 5 M7 |
I

330 L

Contenidor 5 m” . Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

150

100
L]

120

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartro, plastics Bidé 200 L Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les installacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestid dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plancls poden ser objecte d'adaptacio a les
caracteristiques particulars de I'cbra i els seus sistemes d'execucid, previ acord amb la direccid facultativa.

Aquestes instal.lacions genériques, s'adaptaran a les caracteristiques de I'obra mitjangant el Pla de gestié de residus i hauran de
constar al Pla de seguretat i salut

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separacio de residus a l'obra.

A més dels elements descrits, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris
Caseta per emmagatzematge de residus especials
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