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1.1.  Dades generals  
 
1.1.1. Identificació i objecte del projecte 

Projecte: Projecte de Millora d’un tram de la vorera de la carretera de 
Banyoles i el passatge Xavier Montsalvatge 

Tipus d’intervenció: Urbanització  

Emplaçament: Carretera de Banyoles s/n. 

Municipi: 17481 Sant Julià de Ramis. Comarca del Gironès 
 

 

1.1.2. Agents del projecte 
Promotor: Nom: Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

CIF: P-1717900-C 
Adreça: Carrer Major, nº 1 
17481 Sant Julià de Ramis. Comarca del Gironès 

Arquitectes: Societat: AT2 Serveis Gestió en edificació SLP 
CIF: B-17825415 
Nom: Lluis Paez Lopez de Rozas  
Núm. col·legiats: 828 CATGI 
DNI: 77913446 A 
Adreça: Carrer Salt 19, entresol A – 17005 Girona 
Telèfon: 640 354 993 

 
Girona, febrer de 2026 

 

  EL TÈCNIC 

  Lluis Paez Lopez de Rozas 
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1.1.3. Relació de documents complementaris i projectes parcials 
Al tractarse del Projecte de Millora d’un tram de vorera de la carretera de Banyoles i el passatge Xavier 
Montsalvatge, la relació de documents complementaris que s’adjunten és la següent: (Tots els 
documents estàn signats pels mateixos arquitectes autors del projecte i estan inclossos en el projecte, 
excepte l’Estudi de Seguretat i Salut que està en un document independent):  

 
Estudi topogràfic: Plànol topogràfic 

Estudi de Seguretat i Salut: Redactat pel mateix tècnic projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix tècnic projectista  
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1.2.  Tècnica  
 
1.2.1. Àmbit d’actuació. Superfície. 
L’àmbit d’actuació del projecte d’urbanització comprèn un tram de vorera de la carretera de Banyoles i un 
tros del passatge Xavier Montalsvatge, situats entre el carrer Bon Dia i el carrer Bòvila, dins del terme 
municipal de Sant Julià de Ramis, comarca del Gironès.  
 
Es tracta d’un espai destinat a sistema viari segons la classificació urbanística del POUM del municipi. 
Dins d’aquest àmbit, una part dels terreys es troben classificats com a sòl urbà no consolidat, qualificats 
de sistema viari dels del sector SMU-04 Carrer Bon Dia, i la resta com a sol urbà consolidat, també 
qualificat de sistema viari. 
 
La superfície total d’actuació és de 776.59 m2, dels quals 234.00 m2 són de titularitat pública (Ajuntament 
de Sant Julià de Ramis) i 547.82 m2 corresponen a parcel3les de titularitat privada que s’incorporen al 
sistema viari municipal.  
 
 

1.2.2. Usos, edificacions i infraestructures existents. 
La zona de l’actuació es troba dins d’una zona residencial urbana consolidada, amb presència 
d’equipaments municipals, culturals i educatius de proximitat. Les edificacions existents corresponen 
principalment a edificis plurifamiliars en planta baixa i 2 planta pis, amb locals comercials i d’hostaleria en 
planta baixa.  
 
Al passatge Xavier Montsalvatge, l’edificació principal és un bloc d’habitatges plurifamiliar que acull a la 
planta baixa l’escola bressol municipal, així com accessos als habitatges i zones de pas exclusives per a 
vianants. Aquest passatge presenta un paviment de formigó raspallat amb pedra de riu vista i encintat 
amb peces prefabricades de formigó, amb enllumenat públic en tota la seva longitud. El tram final del 
passatge queda actualment interromput per un muret de bloc que limita amb una parcel·la privada i 
impedeix la seva continuïtat fins a la carretera de Banyoles. 
 
Pel que fa a la carretera de Banyoles, la vorera existent es troba parcialment urbanitzada amb panot de 
formigó de 30x30 cm, escocells i arbrat a la banda del vial rodat, així com pilones metàl·liques que 
delimiten la zona pública de la part privada. En la franja privada contigua, el paviment és de formigó 
deteriorat , amb restes d’un antic vial sens ús actual i la presència de marquesines pertanuents a 
establiments de bar situats en els locals de planta baixa. 
 
Estan dotats d’infraestructures amb xarxa d’enllumenat públic, xarxa de serveis urbans (aigua, 
sanejament, electricitat i telecomunicacions) presenta a la vorera actual.  
 

 

1.3  Memòria descriptiva  
 
1.3.1. Característiques constructives de la xarxa viària. Descripció del projecte. 
La proposta s’emmarca dins els paràmetres fixats per la normativa urbanística, mantenint el vial que 
planteja el planejament. 
 
L’actuació contempla la renovació completa del paviment i l’adequació de la secció dels trams de vorera i 
passatge, adoptant un acabat únic i continu amb peces de formigó rectangulars model Llosa Vulcano de 
Breinco o similar, idèntic al col·locat en actuacions recents al mateix carrer. 
 
Al extrem de la banda de la carretera es creen uns nous escocells amb planxa d’acer laminat per 
enjardinar amb arbustos i els arbres existents.                           
 

S’instal·larà un nou punt de llum a la zona del passatge Montsalvatge per completar la il·luminació 
existent i garantir uns nivells lumínics adequats.  
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Les pendents longitudinals i transversals s’adaptaran a les rasants existents tant del passatge com de la 
carretera, assegurant la correcta evacuació de les aigües pluvials i la comptabilitat amb els accessos als 
edificis i locals.  
  
1.3.2. Descripció de les diferents xarxes de servei. 
Dins l’àmbit d’actuació existeixen diverses xarxes de serveis que seran respectades o adaptades 
puntualment furant l’execució de les obres. 

Es manté l’enllumenat existent i s’instal·larà un punt de llum addicional nou per completar la uniformitat 
de la inl·luminació. 

De la raexa d’aigua potable i sanejament, les conduccions principals transcorren per la carretera de 
Banyoles. Durant les obres es revisaran i ajustaran les cotes dels pous de registre i embornals existents, 
garantint la seva correcta connexió amb les noves pendents i paviments projectats. A més, al centre de la 
nova vorera, s’instal·laran 5 nous imbornals per recollir i conduir l’aigua de la pluja superficial. 

Les canalitzacions de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions són soterrades i es mantindran en servei. 
Només es modificaran aquells elements (tapes) que resultin afectades per la renovació del paviment o 
pels escocells. 

 
1.3.3. Proposta d’ordenació i tractament dels espais lliures. 
La intervenció té l’objectiu d’ordenar i millorar la funcionalitat dels espais lliures compressos entre el 
passatge Xavier Montsalvatge i la carretera de Banyoles.  

Es proposa crear una plataforma única amb un paviment continu de peces de formigó, creant una imatge 
homogènia i fent-la més accessible.  

A més, s’incorporà una franja vegetal a l’extrem que limita amb la carretera per tal de separar la zona de 
vianants de la de vehicles. Aquesta zona es completa amb un espai d’estada on s’incorporen 4 bancs i 
una jardinera. 

La configuració resultant afavoreix l’ús veïnal, la connexió amb els equipaments i la relació directa entre 
els diferents trams del teixit urbà.  

 
1.3.4. Contingut del projecte. 
El projecte conté tota la informació necessària per a la contractació i execució de les obres descrites en 
aquesta memòria.  

 
 
1.3.5. Documentació que s’integra. 
Al projecte s’integra la documentació següent: 

− Memòria 
− Memòria d’instal:lacions 
− Plec de condicions tècniques facultatives econòmiques i legals 
− Plec de condicions tècniques i particulars 
− Amidaments i pressupost 
− Relació de plànols: 

A01 Situació i emplaçament. E: 1/1000 
A02 Topogràfic. E: 1/500 
A03 Estat Actual. Planta general. E: 1/200 
A04 Proposta. Planta general. E: 1/200 
A05 Enderroc i obra nova. E: 1/200 
A06 Secció. Proposta. E: 1/50 
A07 Detalls. Paviment. E: 1/50 
A08 Detalls. Mobiliari. E: 1/50 
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1.4  Pressupost 
Les obres descrites tenen el pressupost següent: 
Pressupost general de contracta (IVA inclòs) :  135.261,29 € 

(NORANTA-TRES MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

1.5  Termini i sistema d’execució 
El termini d’execució de les obres és de sis mesos. 
L’execució es farà en una sola actuació (desglossada de manera que sigui possible mantenir la circulació 
i l’accés) que inclou la totalitat de les obres pel pressupost total d’aquest projecte. 

1.6  Justificació que l’actuació és susceptible de lliurar-se a l’ús 
públic 
Aquest projecte, que està desenvolupat en una única fase, permet després de l’execució poder-se lliurar 
a ús públic. 

1.7  Compliment de la normativa vigent 
El projecte compleix la normativa vigent. 

Girona, febrer de 2026 

El tècnic 

Lluis Paez Lopez de Rozas 



arquitecte tècnic ref.
Lluis Paez Lopez de Rozas SJR-08-864 

2. MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS
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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objecte del present projecte és la descripció de les instal·lacions d’urbanització del projecte de millora 
d’un tram de la vorera de la carretera de Banyoles i el passatge Xavier Montsalvatge al municipi de Sant 
Julià de Ramis, Girona. 
 
2. EMPLAÇAMENT 
 
Les instal·lacions d’urbanització del projecte de la reurbanització estan emplaçades en una de les voreres 
de l’antiga carretera de Banyoles i un tram del passatge Montsalvatge, situats entre el carrer Born i el 
carrer Bòvila.  
 
L’extensió total del sòl a intervenir és de 776,59 m² de superfície. 
 
3. ELECTRICITAT 
 
La xarxa de baixa tensió es existent, col·locada recentment, per tant es dona per bona.  
 
 
4. ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
La xarxa d’enllumenat públic també és existent i únicament s’instal·la una nova lluminària al passatge 
Xavier Montsalvatge. 
 
Les noves lluminàries que està instal·lant l’Ajuntament son del model New Street Max LED de 7 metres, 
es tracta d’una làmpada amb columna, per la zona de la carretera i el model Urbana Brazo LED, de 4 
metres per les zones peatonals. Les dues son LEDS de 3000K. En aquest cas, la escollida és aquest 
últim model de 4 m d’alçada.  
 
5. TELECOMUNICACIONS 
 
La xarxa d’infraestructures de telecomunicacions es existent d’instal·lació recent, es dona per bona la 
seva execució. 
 
 
6. AIGUA POTABLE 
 
La xarxa d’abastament d’aigua es existent d’instal·lació recent, es dona per bona la seva execució. 
 
 
7. SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament es existen, es dona per bona la seva execució i s’afegeixen 5 imbornals que 
connectaran amb el col·lector existent.  
 
 
 
Girona, febrer de 2026 

El tècnic 

Lluis Paez Lopez de Rozas 
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3. ANNEXES  
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3.1.  NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
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Setembre 2025 

 
Pel que fa a la normativa tècnica, els projectes de disseny d'espais urbans no disposen d'un cos tan estructurat com el de 
l'edificació. Aquest document inclou tant textos reglamentaris com altres que no són normatius. 

El marc normatiu actual de l’urbanisme es basa, a Catalunya, en la Llei d’Urbanisme i es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal 
remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.  

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda, la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de les obres d’urbanització, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com el control de qualitat i la gestió de residus. S’identifica en color negre la 
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals (només especificades per a projectes a Barcelona). També s’han afegit en color gris les especificacions 
tècniques d’empreses subministradores. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
Color gris: Especificacions d’empreses subministradores 
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Aspectes generals 
Text refós de la Llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 (DOGC 05/08/2010) i les seves posteriors modificacions 

Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

Llei 3/2012 (DOGC 29/02/2012) i les seves posteriors modificacions 

Reglament d’urbanisme 

Decret 305/2006 (DOGC 24/07/2006) i les seves posteriors modificacions 

Mobilitat 

Llei 9/2003 (DOGC 27/06/2003) i la seva posterior modificació 

Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

Decret 344/2006 (DOGC 30/10/2006) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions (només d’aplicació als espais exteriors adscrits als edificis) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Ordenances municipals 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accessibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 11/05/2007) i la seva posterior modificació 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden TMA/851/2021 (BOE 06/08/2021) 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

Decret 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 
Seguretat en cas d’incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI. 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) i les seves posteriors modificacions 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions  

Instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, SPs 

Ordre INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, sense continuïtat immediata amb la trama urbana 

Llei 5/2003 (DOGC 08/05/2003) i les seves posteriors modificacions 

Decret 123/2005 (DOGC 16/06/2005) (desplegament de la Llei 5/2003) 

Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona, OMCPI 2008 (només per a projectes a Barcelona) 
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Contaminació acústica 
Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 11/07/2002) i les seves posteriors modificacions 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

Decret 176/2009 (DOGC 16/11/2009) i les seves posteriors modificacions 

 
Vialitat 
Carreteras 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre (BOE 30/09/2015) i les seves posteriors modificacions 

Norma 6.1-IC: “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/3460/2003 (BOE 12/12/2003) 

Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/3459/2003 (BOE 12/12/2003) i la seva posterior correcció d’errades 

Norma 3.1-IC: “Trazado” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/273/2016 (BOE 04/03/2016) 

Norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/298/2016 (BOE 10/03/2016) i les seves posteriors modificacions 

Norma 8.2-IC: “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras 

Orden de 16 de julio de 1987 (BOE 04/08/1987) i la seva posterior correcció d’errades 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a amateriales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden FOM/2523/2014 (BOE 03/01/2015) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) i les seves posteriors modificacions 

 
Instal·lacions urbanes 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. 

Decret 120/1992 (DOGC 12/06/1992) i la seva posterior modificació pel Decret 196/1992 (DOGC 25/09/1992) 

Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada 

ORDRE TIC/341/2003 (DOGC 31/07/2003) 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 22/05/1991) i les seves posteriors modificacions 

 
Recollida de residus urbans 
Llei de residus i de terres contaminats per a una economia circular  

Llei 7/2022 (BOE 24/12/2022) 

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals a Catalunya (PINFRECAT20) 

RD 209/2018 (BOE 16/04/2028) 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  

RD 210/2018 (BOE 16/04/2028) 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  



 
arquitecte tècnic  ref. 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  (només per a espais exteriors adscrits a edificis) 

 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

RD 849/1986 (BOE 30/04/1986)  i les seves posteriors modificacions 

RD 606/2003 (BOE 06/06/2003) de modificació del RD 849/1986 

Texto refundido de la Ley de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

RD 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Orden 28/07/1974(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

Decret Legislatiu 3/2003 (DOGC 21/11/2003) i les seves posteriors modificacions 

Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua (només per a projectes a Barcelona) 

(BOPB 20/11/2012) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona. Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 1. Captació, distribució i consum 
d’aigua per al consum humà (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 02/05/2011) 

 
Xarxes de sanejament 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto-Ley 11/1995 (BOE 30/12/1995) 

RD 509/1996 (BOE 29/03/96) de desenvolupament del RD-Ley 11/1995 

“Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

Orden 15/09/1986 (BOE 23/09/1986) i les seves posteriors correccions d’errades 

Reglament dels serveis públics de sanejament 

Decret 130/2003 (DOGC 29/05/2003) i les seves posteriors modificacions 

Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (Àrea metropolitana de Barcelona) (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(només per a projectes a Barcelona)  

(BOP 02/05/2011) i les seves posteriors modificacions 

 
Xarxes de distribució de gas canalitzat 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias.  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

Real Decreto 919/2006 (BOE 04/09/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

Ordre 18/11/1974 (BOE 06/12/1974) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE 21/11/73) i les seves posteriors modificacions  
Derogat en tot allò que contradigui o s’oposi al que es disposa el RD 919/2006 

Especificacions de les companyies subministradores 
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Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Ley de Sector Eléctrico 

Ley 24/2013 (BOE 27/12/2013) i les seves posteriors modificacions 

Actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica 

Real Decreto 1955/2000 (BOE 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions 

Alta tensió 

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

Real Decreto 223/2008 (BOE 19/03/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Real Decreto 337/2014 (BOE 09/06/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
LRZ001 Línies aèries d’alta tensió > 36 kV 
KRZ001 Línies soterrades d’alta tensió > 36 kV 
NRZ101 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generalitats 
NRZ102 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Consumidors en alta i mitja tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018)  

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) i les seves posteriors modificacions 

Baixa tensió 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Real Decreto 842/2002 (BOE núm. 224 18/09/2002) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos» 

Real Decreto 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ101 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generalitats 
NRZ103 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Consumidors en baixa tensió 
NRZ104 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/02/2007) 

 
Generació fotovoltaica 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

ITC BT-40 Instalaciones generadores de baja tensión 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  
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Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ105 Instal·lacions d’enllaç connectades a la xarxa de distribució. Generadors de baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

 
Centres de transformació 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Real Decreto 337/2014 (BOE 09/06/2014) i les seves posteriors modificacions 

Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolución 19/06/1984 (BOE 26/06/1984) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ104 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en alta i mitja tensió 
NRZ105 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/02/2007) 

 
Enllumenat públic 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

Real Decreto 1890/2008 (BOE 19/11/2008) i posterior modificació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

Real Decreto 842/2002(BOE 18/09/2002) i les seves posteriors modificacions 
Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015, (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 

 
Xarxes de telecomunicacions 

Ley General de Telecomunicaciones 

Ley 11/2022 (BOE 29/06/2022) i la seva posterior correcció d’errades. Deroga parcialment la Ley 9/2014 (BOE 10/05/2015) 

Esquema nacional de Seguridad de redes y servicios 5G 

RD 443/2024 (BOE 01/05/2024) 

Especificacions tècniques de les Companyies subministradores 

 
Control de qualitat  
Disposiciones para la comercialización de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) 

Reglament (UE) nº 305/2011 (DOUE: 04/04/2011). Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
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O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018 (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022 (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017 (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009 (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 89/2010 (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023 (DOGC 26/01/2023) 
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3.2.  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 48,869 0,082 34,907

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 22,689 0,001 29,089

fibrociment 170605 0,010 0,582 0,018 0,233

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 72,14 t 0,7544 64,23 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus. Si durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Carretera de Banyoles s/n
Comarca : Gironès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Julià de Ramis

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

Reurbanització d'un tram de la carretera de Banyoles i del passatge Xavier Montsalvatge

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Inerte

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 47,12 706,86

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 39,58

86,71 2.290,22
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 86,71

- -

- 0,00

- -

-

475,01

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

475,01 235,62 0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.000,84
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.000,84

- -

-

0,00

-235,62

0,00 -

1.583,36

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

S.Ambientals Montaspre, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Pedrera Sant julià de Ramis. 17481 E-642.99



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 
per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 64,93 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 64,93 T 11 euros

Tones

euros714,23Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 714,23

64,9

***Dipòsit mínim 150€
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72,14Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

10,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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4.1.  PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. 
MADRID, 1989. COMPOST PEL CENTRE D’ESTUDIS DE L’EDIFICACIÓ. 
 
SUMARI 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS. 
Naturalesa i objecte del Plec general. Documentació del contracte d’obra. 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS  FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L’Arquitecte Director. L’Aparellador  o Arquitecte Tècnic. 
El Constructor. 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA. 
Verificació dels documents del Projecte. 
Pla de Seguretat i Higiene. 
Oficina a l’obra. 
Representació del Contractista. 
Presencia del Constructor a l’obra. 
Treballs no estipulats expressament. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte. 
Reclamacions contra Ordres de Direcció Facultativa. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte. 
Faltes del personal. 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS 
AUXILIARS. 
Camins i accessos. 
Replanteig. 
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. 
Ordre dels treballs. 
Facilitat per a altres contractistes. 
Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major. 
Prorroga per causa de força major. 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra. 
Condicions generals d’execució dels treballs. 
Obres ocultes. 
Treballs defectuosos. 
Vicis ocults. 
Dels materials i aparells. La seva procedència. 
Presentació de mostres. 
Materials no utilitzables. 
Materials i aparells defectuosos. 
Despeses ocasionades per proves i assaigs. 
Neteja de les obres. 
Obres sense prescripcions. 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
De les recepcions provisionals. 
Documentació final d’obra. 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra. 
Termini de garantia. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
De la recepció definitiva. 
Prorrogació del termini de garantia. 
De les recepcions de treball la Contracta dels quals hagi estat rescindida. 
 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
EPÍGRAF 1 
Principi general. 
 
EPÍGRAF 2 
Fiances. 
Fiança provisional. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
De la seva devolució general. 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials. 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS. 
Composició dels preus unitaris. 



Preu de Contracta, Import de Contracta. 
Preus contradictoris. 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 
Formes tradicionals de medir o aplicar els preus. 
De la revisió dels preus aplicats. 
Plec de materials. 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER A ADMINISTRACIÓ. 
Administració. 
Obres per Administració directe. 
Obres per Administració delegada o indirecte. 
Liquidació d’obres per Administració. 
Abonament al Constructor en el baix rendiment dels obrers. 
Responsabilitats del Constructor. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENTS DELS TREBALLS. 
Formes diverses d’abonament de les obres. 
Relacions valorades i certificacions. 
Millores de les obres lliurement executades. 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no Contractats. 
Pagaments. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres. 
Demora dels pagaments. 
 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS. 
Millores i augment d’obra. Casos contraris. 
Unitats d’obres defectuoses però acceptables. 
Assegurança de les obres. 
Conservació de les obres. Utilització per Contractista d’edificis o bens del Propietari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS. 
 
Contractistes. 
Contracte. 
Adjudicació. 
Subhastes i concursos. 
Formalització del contracte. 
Arbitratge obligatori. 
Jurisdicció competent. 
Responsabilitat del Contractista. 
Accidents de treball. 
Danys a tercers. 
Anuncis i cartells. 
Còpia de documents. 
Troballes. 
Causes de rescissió de contracte. 
Subministre de material. 
 
 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL. 
Article 1. El present Plec General te caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fitxant en els nivells 
tècnics de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la 
legislació aplicable, al Promotor o Propietari de l’obra, al Contractista o Constructor de l’obra, als seus tècnics i 
encarregats, a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves relacions 
corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA. 
Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1.- Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si és que existeix. 
2.- El Plec de Condicions Particulars. 
3.- El present Plec de Condicions. 
4.- La resta de la documentació del Projecte ( memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporarà al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en el plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
 



CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES. 
 
L’ARQUITECTE DIRECTOR. 
Article 3. Correspon a l’Arquitecte Director: 
a.- Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques generals del sòl. 
b.- Redactar els complements o rectificacions del Projecte que calguin. 
c.- Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d.- Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e.- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de recepció. 
f.- Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el 
certificat final d’obra. 
 
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC. 
Article 4. Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a.- Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 de les Tarifes d’Honoraris 
aprovades per RD. 314/1979 de 19 de gener. 
b.- Planificar, a la vista del Projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c.- Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs de treball en al realització de l’obra i aprovar el 
Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d.- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta caresponent subscrivint-la juntament amb l’Arquitecte i amb el 
Constructor. 
e.- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant 
en la seva correcta execució. 
f.- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
g.- Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de 
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i a la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà 
puntualment al Constructor, donant-li en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran 
les mesures que calguin donant-en compte a l’Arquitecte. 
h.- Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
establertes, a les certificacions valorades i al liquidació final de l’obra. 
 
EL CONSTRUCTOR. 
Article 5. Correspon al Constructor. 
a.- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b.- Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar en tot 
cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observació de la normativa vigent en 
matèria de seguretat en el treball. 
c.- Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
d.- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e.- Els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 
f.- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi practiquin. 
g.- Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
h.- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i.- Subscriure amb el Promotor, les actes de recepció provisional i definitiva. 
j.- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra Contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat i Higiene, 
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene a l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció 
Facultativa. 
 
 
 
OFICINA A L’OBRA 
Article 8. El Constructor habilitarà a l’obra, una oficina en la qual hi haurà un  taulell adequat, on s’hi puguin estendre i 
consultar els plànols. 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte. 
 La Llicencia d’obres. 



 El Llibre d’Ordres i assistències. 
 El Pla de Seguretat i Higiene. 
 El Llibre d’Incidències. 
 El reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball. 
 La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j. 
 
Disposarà a més el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-
hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixin a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el “Plec de Condicions Particulars d’índole 
facultativa”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o mig, segons el casos. 
El Plec de Condicions Particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui a 
mantenir en l’obra com a mínim i el temps de dedicació compromesa. 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa del treball, facultarà a l’Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fons 
que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA 
Article 10. El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que es facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica del reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 
dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11. Es obligació de la Contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 
cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat del Projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més 
del 20 per cent o del total del pressupost en més d’un 10 per cent. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12. Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les Disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer al Constructor, haurà de 
dirigir-la dins precisament el termini de tres dies, a aquell que hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licites. 
 
Article 13. El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del Projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a traves de l’Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i 
d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra Disposicions d’ordre tècnic 
de l’Arquitecte o de l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l’acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ARQUITECTE 
Article 15. El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, però sense que 
per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16. L’Arquitecte, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l’obra. 
 
 
 



EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS 
AUXILIARS. 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos s l’obra i el seu tancament o vallat. L’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant en les referències principals que 
mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi 
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte i serà 
responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmenat quedin 
executat els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21. En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, 
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACULTAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22. D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
APLICACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s’interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional a 
abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor 
exposarà, en un escrit a l’Arquitecte, la causa que impedeix l’execució a la marxa dels treballs i retard que degut a això 
s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE TREBALLS 
Article 26. Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota responsabilitat de la Direcció facultativa  i per escrit, entreguin 
l’Arquitecte o l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb allò especificat a l’article 11. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27. De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se n’aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits, aquests documents s’estendran per triplicat i se 
n’entregaran: un a l’Arquitecte, altre a l’Aparellador i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots 
tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables per a efectuar les 
medicions. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28. El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les “Condicions generals 
i Particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs Contractats d’acord amb 
allò especificat també en l’esmenat document. 
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha 
Contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o els aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran exentes i abonades a bon compte. 



Com a conseqüència de l’expressat anteriorment quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats o que els materials emprats o els aparells emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui que l’execució dels treballs o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció 
definitiva de l’obra podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que 
s’hagi Contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29. Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuoses, donant 
compte de la circumstància a l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan 
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptiu una procedència 
determinada. Obligatòriament, i abans de presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista complerta en la qual 
s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE LES MOSTRES 
Article 31. A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l’anticipació prevista en 
el Calendari de l’Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, els 
materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin utilitzats en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el Particular, es retiraran de l’obra, quan així ho ordeni l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests 
materials i les despeses dels seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33. Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells que no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 
o no tinguessin la preparació que s’exigeix o en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
es demostres que no eren adequats per al seu objecte. 
L’Arquitecte a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres 
que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor, al cap de quinze ( 15 ) dies de rebre ordres de que retiri els materials que no estiguin en condicions, 
no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat, carregant-se les despeses a la Contracta. 
Si el materials, elements d’instal·lacions, o aparells, fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l’Arquitecte es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en 
condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34. Totes les despeses originades per proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució 
d’obres, seran per compte de la Contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 
també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36. En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la 
bona construcció. 
 
EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb 
la funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
tots per ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres estiguessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fitxant un termini per subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció de l’obra. 



Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit, el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
Article 38. L’Arquitecte Director facilitarà a la propietat, la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
continguts disposats per la Legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5 
de l’apartat 2 de l’article 4t. del reial Decret 515/1989 del 21 d’abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva medició definitiva, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l’oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part d la 
Propietat, del saldo resultant excepte la quantia retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40. El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41. Les despeses de conservació durant el període de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l’ús seran 
a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes de les instal·lacions, seran a càrrec de la 
Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42. La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el període de garantia i en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el  
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc. a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altre empresa. 
Les obres i els treballs acabats per complert, es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l’article 35. 
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons allò que es disposa en els articles 39 i 40 d’aquest 
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i 
definitiva recepció. 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF I. PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46. La Propietat, el Contractista i, en el seu cas, els Tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades per l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPÍGRAF 2. FIANCES. 
 
Article 47. El Contractista  prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons s’estipuli:  
a.- Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
Contracta ( art. 53 ). 
b.- Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48. En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el 
Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent ( 3 per 100 ) com a mínim, del total del pressupost de 
Contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució de l’obra o servei per la mateixa, haurà de disposar en el punt i termini 
fixats a l’anunci de la subhasta o el que determini en el Plec de Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva 
que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del 10 per 100 de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de 
l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, 
no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada l’adjudicació en aquest termini haurà de 
presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix en el 
mateix paràgraf. 
L’incompliment d’aquest requisits donarà lloc a que es declari nul·la l’adjudicació i l’adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
 
EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA. 
Article 49. Si el Contractista es negués afer pel seu compte, els treballs necessaris per ultimar l’obra en les condicions 
Contractades, l’Arquitecte Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 
realitzar-los directament per Administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les 



accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les 
despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en el termini que no excedeixi trenta ( 30 ) dies un cop 
signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes… 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
article 51. Si la Propietat, amb la conformació de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a que li sigui reformada la part proporcional de la fiança.  
 
 
EPÍGRAF 3. DELS PREUS. 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra, és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideraran costos directes: 
a)  La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució de 

la unitat d’obra. 
b)  Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin 

necessaris per a la seva execució. 
c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i enfermetats 

professionals. 
d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’acondicionament i funcionament de la 

maquinaria i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e)  Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses  d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a 
l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes d’Administració, legalment 
establertes. 
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes ( en els contractes d’obres de 
l’Administració Pública, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100 ). 
Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en un 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d’execució material: 
S’anomenarà Preu d’Execució material, el resultat obtingut de la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 
Preu de Contracta: 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma però no s’integra en el preu. 
 
PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA. 
Article 53. En el cas de que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i aventura, 
s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el 
tant per cent ( % ) sobre aquest últim preu en concepte del Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte decideix introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista. 
El Contractista està obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus dels Projecte, i, en segon lloc, al banc de 
preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi hagin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS PER AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55. Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació u observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d’error u omissió, reclamar augment dels preus fitxats en el quadre corresponent del pressupost 
que serveix de base per a l’execució de les obres ( amb referència a facultatives ). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D’APLICAR ELS PREUS 
Article 56. En cap cas, podrà al·legar el Contractista, els usos i costums dels país respecte a l’aplicació dels preus o de 
la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un montant superior al tres per cent 
( 3 per 100 ) de l’import total del pressupost del Contracte. 



En cas de produir-se variacions en alça superior a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió corresponent d’acord amb 
la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferencia en més que resulti per 
la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGATZEMANT DE MATERIALS 
Article 58. El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni 
per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son de l’exclusiva propietat d’aquest, de la seva cura 
i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPÍGRAF 4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59. Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calguin per a la seva realització 
les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o be mitjançant un Constructor. 
Les obres per Administració es classifiques en les dues modalitats següents: 
a)  Obres per Administració directa. 
b)  Obres per Administració indirecta o delegada. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60. Se’n diuen “obres per Administració directa” aquelles en que el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament 
les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, Contractant-ne el seu transport a l’obra i, 
en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i les obres Contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres, el Constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, es un simple 
depenent del Propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom empleat per ell, que es el que reuneix, per tant la 
doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O DIRECTA 
Article 61. S’entén per “Obra delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin o el convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les següents. 
a)  Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitja del Constructor, totes les despeses inherents a 

la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari, la facultat de poder ordenar, be per si mateix o 
mitjançant l’Arquitecte Director en la seva representació, l’ordre i marxa dels treballs, l’elecció dels materials i 
aparells que en els treballs hagin d’emprar-se i, al fi, tots els elements que creguin necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 

b)  Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió practica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin, i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per l’execució dels treballs, percebent per això el Propietari, un tant per cent (%) prefixat sobre l’import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s’executin per Administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions Particulars d’índole econòmica” vigents en l’obra, en cas que no 
n’hi haguessin, les despeses d’Administració les presentarà el Constructor al Propietari en relació valorada a la qual 
s’adjuntaran en l’ordre expressant mes endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. 
a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document. 
b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que es establert en la legislació vigent, especificant el nombre 

d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presenten. 

c)  Les factures originals dels transport de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d)  Els rebuts de llicencies, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 

intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si ni hi ha conveni especial, un quinze per cent (15%) entenent-se que en aquest percentatge 
estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originin al 
Constructor els treballs per Administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats del Propietari o el seu delegat 
representant. Independentment l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de 
l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost provat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments el Constructor sinó que s’hagués pactat al contrari contractualment. 
 
 
NORMES PER L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64. Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva al Propietari per 
a l’adquisició de materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar 
al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte Director, els preus i les mostres de materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 



RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DE LES OBRES. 
Article 65. Si l’Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que perceptivament  ha de 
presentar-li al Constructor, que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executades 
fossin notablement inferiors als rendiments admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà 
per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l’Arquitecte Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent ( 15% ) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s’hagin d’efectuar-li en cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa al rendiment de la ma d’obra, se sotmetrà 
al cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR 
Article 66. En els treballs “d’Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obres o terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s’estableixin. En canvi, i exceptuant l’expressat en l’article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS. 
 
FORMES DIFERENTS D’ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la Contractació de les obres exceptuat que en el Plec Particular de 
Condicions Econòmiques s’hi perceptuí una altra cosa, l’abonament dels treballs, s’efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda en el seu cas 
a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-se variar només el 
nombre d’unitats executades. 
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte Director. 
S’abonarà el Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4art. Per llistes de jornal i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de Condicions 
Econòmiques” determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICADES 
Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions Particulars” 
que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons la medició que haurà practicat l’Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica superficial lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el 
pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present “Plec General de Condicions 
Econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, l’Aparellador li facilitarà 
les dades corresponents de la relació valorada acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins el termini 
de deu ( 10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les 
signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels deu ( 10 ) dies següents a la seva recepció, l’Arquitecte Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari i contra la resolució de l’Arquitecte Director en la forma prevista en els “Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals”. 
Prenent com a base, la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte Director, expedirà la certificació de 
les obres executades. De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent ( 90 % ) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant 
per cent del Contracte. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter 
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, 
no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració ho exigís, les 
certificacions s’estendran a l’origen. 
 
MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte Director, utilitzés materials per preparació mes 
acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altre de preu 
mes alt, o executes amb dimensions mes grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense 
demanar-li qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70. Exceptuant el pressupostat en el “Plec de Condicions Especials d’Índole Econòmica”, vigent en l’obra, 
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s’exposen: 



a.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s’abonaran 
prèvia medicio i aplicació del preu establert. 
b.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars Contractats. 
c.- Si no hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de 
justificar, en aquest cas, l’Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que 
s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, serà d’Administració, valorant-ne els materials i  jornals als 
preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als preus que anteriorment a l’execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71. Quan fos precís efectuar esgotaments, injeccions o un altre classe de treballs especials o ordinaris, que per 
no estar Contractats no siguin a compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l’obligació de realitzar-los i de córrer amb les despeses d tota mena que ocasionin, les quals seran abonades pel 
Propietari separat de la Contracta. 
A mes a mes de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb elles el 
percentatge de l’import total que, en el seu cas, s’especifiquin en el “Plec de Condicions Particulars”. 
 
ABONAMENTS 
Article 72. Els abonaments s’efectuaran pel Propietari en el termini prèviament establert i el seu import correspondrà 
precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte Director, en virtut de les quals es verifiquen 
aquells. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EFECTUATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs qualsevols, 
pel seu abonament es procedirà així: 
1.  Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte i sense causa justificada ho s’haguessin 

realitzat pel Contractista al seu degut moment, i l’Arquitecte Director exigís la realització durant el termini de 
garantia, seran valorats als preus que figurin en el pressupost i abonats d’acord amb l’establert en el Plec 
Particulars o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als que manin en 
l’època de la realització, en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2.  Si s’han executat treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l’ús de l’edifici, per haver estat 
utilitzat durant aquest termini pel Propietari, es valoraran i s’abonaran als preus del dia, prèviament arribats a un 
acord. 

3.  Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista. 

 
EPÍGRAF 6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE LES OBRES 
Article 74. La indemnització per retard en el termini d’acabament s’establirà en un tant per mil de l’import total de 
treballs Contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra, 
excepte el que digui en el Plec Particular del present Projecte. 
Les sumes restants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75. Si el Propietari no efectues el pagament de les obres executades, dins del mes següent al que correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà dret de rebre l’abonament d’un cinc per cent ( 5% ) anual ( o el que es defineix 
el Plec Particular ) en concepte d’interessos de demora, durant el temps del retard i sobre l’import de la mencionada 
certificació 
Si encara transcorren dos mesos a partir de l’acabament d’aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució 
del Contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials acopiats, sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la quantitat no passi de la necessària per l’acabament de l’obra 
contractada o adjudicada. 
No obstant, no s’acceptarà tota sol·licitud del contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan el Contractista 
no justifiqui que en la data d’aquesta sol·licitud ha invertit en l’obra o en material admissibles la part del pressupost 
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
 
 
 
EPÍGRAF 7. DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D’OBRES. CASOS CONTRARIS 
Article 76. No s’admetran millores d’obres, només en el cas que l’Arquitecte Director hagi ordenat per escrit l’execució 
de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc no s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte cas d’error en els amidaments del 
Projecte, a menys que l’Arquitecte Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d’obres contractades. 
 
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77. Quan per qualsevol causa fora necessari valorar l’obra defectuosa, però acceptable a judici de l’Arquitecte 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès d’escoltar al Contractista, qui haurà de 



conformar-se amb aquesta resolució, llevat el cas en que, estant dins del termini d’execució sense excedir-se, prefereixi 
enderrocar l’obra i refer-la amb acord a condicions sense excedir-se en aquest termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78. El Contractista estarà obligat d’assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri l’execució fins la 
recepció definitiva, la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. 
L’import abonat per l’entitat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en conte a nom del Propietari, perquè amb 
càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i amida que es vagi realitzant. 
El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com el resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del Contractista, feta en document públic, el Propietari podrà 
disposar d’aquest import per menesters diferents del de reconstrucció de la part sinestrada. 
La infracció de l’exposat anteriorment, serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el Contracte, amb 
retornament de la fiança, abonament complert de despeses, materials acopiats, etc., i una indemnització equivalent a lo 
que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel 
sinistre, que seran taxats a aquest efectes per l’Arquitecte Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha d’estar assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança abarcarà tota la part d’edifici afectada per l’obra. Els riscos 
assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, les posarà el Contractista, abans de 
contractar-les en coneixement del Propietari, amb objecte de recavar d’aquest la seva prèvia conformitat o 
disconformitat. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Article 79. Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l’edifici no hagi sigut ocupat pel Propietari, abans de la recepció definitiva, l’Arquitecte Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui precís perquè atengui a la guarderia, neteja i tot el que 
correspongui a la bona conservació, abonant-se per compte de la Contracta. 
A l’abonar el Contractista e l’edifici, tant per la bona fi de les obres, com en el cas de resolució del contracte, esta 
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l’Arquitecte  Director fixi. 
Desprès de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici corri a càrrec del Contractista, 
no hi haurà mes eines, materials, mobles, etc., que els indispensables per la guarderia i neteja i pels treballs que fos 
precís executar. 
En tot cas, ocupat o no ocupat l’edifici, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l’obra, durant el plaç expressat 
procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
UTILITZACIÓ PER EL CONTRACTISTA D’EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80. Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autoritat del Propietari, 
edificis o faci us de materials seus, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los fins per fer entrega d’ells a la fi del 
contracte, en perfecte estat de conservació reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
aquesta reposició, ni per les millores fetes a l’edifici, propietat o materials que s’hagin utilitzat. En el cas de que a la fi 
del contracte i al fer entrega del material, propietats o edificis, no hagués complert el Contractista amb el previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà al Propietari a costa d’ell i amb càrrec a la fiança. 
 
ABONAMENTS D’ARBITRIS 
Article 81. L’abonament d’impostos i arbitris en general, municipal o d’un altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 
l’abonament dels quals ha de fer-se durant l’execució de les obres, i per conceptes inherents als Propietaris treballs de 
es realitzen, correran a càrrec de la Contracta sempre que en les condicions particulars del Projecte no s’estipuli el 
contrari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS 
 
CONTRACTISTES 
Article 82. Poden ser contractistes d’obres, els espanyols i estrangers que estiguin en possessió dels seus drets civils 
d’acord amb les lleis i Societats i Companyies legalment constituïdes i establertes a Espanya. 
Queden exceptuats: 
1.  Els processats criminalment, si sobre ells ha caigut condemna de presó. 
2.  Els que estiguin en fallida, amb suspensió de pagaments o amb els bens intervinguts. 
3.  Els que estiguin apremiats com deutors als cabdals públics en concepte de segons contribuents. 
4.  Els que en contractes anteriors amb l’Administració o Particulars haguessin faltat reconegudament als seus 

compromisos. 
 
CONTRACTE 
Article 83. L’execució de les obres podrà contractar-se per qualsevol dels següents sistemes: 
1.  Per tant alçat: comprenen l’execució de tota o part de l’obra, amb subjecció estricta als documents del Projecte i en 

una xifra fixa. 
2.  Per unitat d’obra, executades també, amb acord als documents del Projecte i en xifra fixa. 
3.  Per Administració directa o indirecta, amb acord als documents del Projecte i a les condicions particulars que en 

cada cas s’estipulin. 
4.  Per contractes de ma d’obra, essent a compte de la propietat el subministrament de materials i medis auxiliars, en 

condicions idèntiques a les anteriors. 
En qualsevol cas, en el Plec Particular de Condicions Econòmiques haurà d’especificar-se si s’admeten o no, els 
subcontractes i els treballs que poden ser adjudicats directament per l’Arquitecte Director a cases especialitzades. 
 
ADJUDICACIÓ 
Article 84. L’adjudicació de les obres podrà efectuar-se per qualsevol dels tres procediments següents: 
1.  Subhasta publica o privada. 



2.  Concurs públic o privat. 
3.  Adjudicació directa. 
En el primer cas, serà obligatòria l’adjudicació al millor postor, sempre que estigui d’acord amb allò especificat en el 
documents del Projecte. 
 
SUBHASTES I CONCURSOS 
Article 85. Les subhastes o concursos se celebraran en el lloc que prèviament senyalin les Condicions Particulars 
d’índole legal de l’obra en qüestió, i davant les persones que senyalin, entre les quals ha de figurar imprescindiblement, 
l’Arquitecte Director o persona delegada, un representant del Propietari i un delegat pels concursants. 
L’Arquitecte Director tindrà la facultat de proposar al Propietari l’establiment d’un tope de baixa ( secret ) per sota del 
qual totes les propostes que el passis seran denegades. 
 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
Article 86. Els contactes es formalitzaran mitjançant document privat en general, que podrà arribar a escriptura publica 
en demanda de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 
El cos d’aquests documents, si l’adjudicació es fa per subhasta, tindrà: la part de l’acta de subhasta que faci referència 
exclusivament a la proposició del rematant, es a dir, la declara mes ventatjosa; la comunicació d’adjudicació, copia del 
rebut de dipòsit de la fiança en el cas que s’hagués exigit i una clàusula en la que s’expressi terminantment que el 
Contractista s’obliga al compliment exacte del contracte, d’acord amb allò previst en els Plecs de Condicions Generals i 
Particulars del Projecte i la Contracta, en els plànols, memòria i en el pressupost, es a dir, en tots els documents del 
Projecte. 
Si l’adjudicació es fa per concurs, l’escriptura tindrà els mateixos documents, substituint a l’acta de la subhasta, la del 
contracte. 
El Contractista, abans de firmar , haurà format també la seva conformitat al peu del “Plec de condicions generals i 
particulars” que han de demanar a l’obra, en els plànols, quadres de preus i pressupost general. 
Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses que origini l’extensió del document en que es consigni la Contracta. 
 
ARBITRATGE OBLIGATORI 
Article 87. Les dues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferencies a l’arbitratge “d’amigables 
compenedores” designats un d’ells per el Propietari, un altre per la Contracta i tres Arquitectes pel Col·legi Oficial 
corresponent, un dels quals serà forçosament el Director de l’obra. 
En el seu defecte, per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les parts se 
sotmeten a l’arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o arbitres i l’Administració de l’arbitratge, tot 
obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
JURISDICCIÓ COMPETENT 
Article 88. En cas de no arribar a un acord, per l’anterior procediment, les dues parts estan obligades a sotmetre la 
discussió de totes les qüestions que puguin sortir derivades del contracte, a les autoritats i tribunals administratius, 
d’acord a la legislació vigent, renunciant al dret comú i a l’aforament del seu domicili, essent competent la jurisdicció on 
estigui situada l’obra. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
Article 89. El Contractista es responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en 
els documents que formen el Projecte. 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi 
d’excusa que l’Arquitecte Director hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut 
abonades les liquidacions parcials. 
 
ACCIDENTS DE TREBALL 
Article 90. En cas d’accidents patits pels operaris, amb motiu i l’exercici de treballs per l’execució de les obres, el 
Contractista atendrà  allò disposat al respecte en la legislació vigent, essent en tot cas, únic responsable del seu 
incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la propietat o direcció tècnica, per responsabilitats 
en qualsevol aspecte. 
El Contractista estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents perceptuen, per 
evitar en tot el possible, accidents a obrers o vianants, no només en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de 
l’obra, forats d’escala, ascensors, etc. 
Els accidents i perjudicis de tota mena que, per complir el Contractista la legislació sobre matèria, pugessin sobrevenir, 
serà aquest l’únic responsable o els seus representants en l’obra, ja que es considera que en els preus contractats 
estan incloses totes les despeses precisos per complimentar degudament aquestes disposicions legals. Serà preceptiu 
que en el “taulell d’anuncis” de l’obra i durant tot el seu transcurs, hi figuri el present article del Plec de Condicions 
Generals d’índole legal, prèviament a la firma de l’Aparellador. 
 
DANYS A TERCERS 
Article 91. El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o oblit sobrevinguessin tant en 
l’edificació on s’efectuïn les obres, com en les contigües, serà per tant, de part de la seva l’abonament de les 
indemnitzacions a qui correspongui i quina calgui, de tots els danys i perjudicis que puguin produir-se en les operacions 
d’execució d’obres. 
 
ANUNCIS I CARTELLS 
Article 92. Sense prèvia autorització del Propietari no podran posar-se en les obres, ni en les seves tanques, etc., mes 
inscripcions o anuncis que els convenients al regim dels treballs i la policia local. 
 
 
COPIA DE DOCUMENTS 
Article 93. El Contractista te dret a treure copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les. L’Arquitecte, si el 
Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les. 



 
TROBALLES 
Article 94. El Propietari es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d’art o substàncies minerals utilitzables que 
es trobessin a les excavacions i enderrocs practicades en els terrenys o edificacions, etc.. El Contractista utilitzarà, per 
extreure’ls, totes les precaucions que se li indiquin per l’Arquitecte Director. 
El Propietari abonarà al Contractista, l’excés d’obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin. 
Seran així mateix, exclusivament del Propietari, els materials i corrents d’aigua que, com a conseqüència de l’execució 
de les obres, apareguessin en els solars o terrenys en els que es realitzin les obres. El Contractista tindrà el dret de fer-
les servir en la construcció, en el cas de tractar-se d’aigües i, si les utilitzes, seran a càrrec del Contractista les obres 
que sigui convenient executar per recollir-les o desviar-les per fer-les servir. 
Autorització per aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials procedents dels terrenys on s’executin els 
treballs, així com les condicions tècniques i econòmiques d’aquests aprofitaments, haurà de concedir-se i executar-se 
conforme ho senyali l’Arquitecte Director per a cada cas en concret. 
 
CAUSES DE RESCISSIÓ DE CONTRACTE 
Article 95. Es consideraran causes suficients de rescissió, les que s’assenyalen a continuació: 
1.  Mort o incapacitació del Contractista. 
2.  Quebra del Contractista. 
En els casos anteriors, si els hereus o síndics ofereixen portar a terme les obres sota les mateixes condicions 
estipulades en el contracte, el Propietari pot admetre o denegar l’oferiment sense que en aquest últim cas tingui dret a 
rebre indemnització. 
3.  Les alteracions del contracte per les causes següents: 
a)  la modificació del Projecte en forma tal, que representin alteracions fonamentals del mateix a judici de l’Arquitecte 

Director i, en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució, com a conseqüència d’aquestes 
modificacions, representi en mes o menys el 20% com a mínim de l’impost d’aquell. 

b)  Les modificacions d’unitats d’obra. Sempre que aquestes modificacions representin variacions, en mes o menys del 
40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en les modificacions del Projecte, o mes d’un 50% d’unitats 
del Projecte modificades. 

4.  La suspensió de l’obra començada i, en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contracta no es comenci l’obra 
adjudicada dins del plaç de tres mesos a partir de l’adjudicació, en aquest cas, la devolució de la fiança serà 
automàtica. 

5.  La suspensió de l’obra començada sempre que el plaç de suspensió hagi excedit en un any. 
6.  El no començar la Contracta als treballs dins del plaç assenyalat en les condicions particulars del Projecte. 
7.  L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici dels interessos de 

les obres. 
8.  El termini del plaç de les condicions de les obres, sense haver arribat a aquesta. 
9.  L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 
10.  La mala fe en l’execució de les obres. 
 
 
 
 
SUBMINISTRE DE MATERIAL 
Article 96. Obligatòriament i amb molta cura, es farà constar en els Plecs Particulars de Condicions del Projecte, la 
forma en que el Contractista està obligat a subministrar els materials oficials o particulars, etc. 
Molt especialment s’especificarà la responsabilitat que pugui afectar al Contractista per retard en el plaç d’acabament o 
en plassos parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en el subministraments. 
 
 
Girona, desembre del 2020 
 
 
 
 
 
Lluís Paez Lopez de Rozas. 
Arquitecte Tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE 24/9/71) es relacionen les normes vigents aplicables sobre 
la construcció. Aquestes s’agrupen en tres grans apartats: 

 
                                                 1.- NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
                                                 2.- EDIFICACIÓ 
                                                      NORMATIVA EDIFICACIÓ ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
                                                      MATERIALS PREFABRICATS DE CONSTRUCCIÓ 
                                                 3.- CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
                                                      NORMATIVA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
                                                      FONTANERIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, APARELLS A PRESSIÓ 
                                                      COMBUSTIBLES 
                                                      APARELLS ELEVADORS 
                                                      ELECTRICITAT 
                                                      COMUNICACIONS 
                                                      HABITATGES 
                                                      MEDI AMBIENT 
                                                 4.- SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
En l’execució de l’obra corresponent al present projecte s’observaran totes i cadascuna de les normes següents: 
 
1.- NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
 

NORMES SOBRE EL LLIBRE D’ORDRES I ASSISTENCIES D. 462/71 (BOE 24/3/71) 

EN OBRES D’EDIFICACIÓ  Modificat pel RD. 129/85  

(BOE 7/2/85)  

 
LLIBRE D’ORDRES I VISITES EN HABITATGES DE PROTECCIÓ O. 10/5/70 (BOE 26/5/70) 

OFICIAL 

 
CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ D’OBRES O. 28/1/72 (BOE 10/2/72) 

 
OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE                              O. 18/3/97 (DOGC 18/4/97) 

CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES I ELEMENTS RESISTENTS 
 
CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS R. 22/6/98 (DOGC 3/8/98) 

PRODUCTES UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ 

 
NORMES PER  LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D. 462/71 (BOE 24/3/71) 

D’OBRES D’EDIFICACIÓ Modificat pel RD. 129/85 (BOE 
7/2/85) 

 
CONTROL DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ D. 375/88 (DOGC 28/12/88) 

 Correccions d’errors (DOGC 13/1/89) 

 Desplegament (DOGC 24/2/89, 11/10/89, 
 22/6/92 i 12/9/94) 

 
 
2.- EDIFICACIÓ 
 
NORMATIVA EDIFICACIÓ ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
NBE-AE-88 ACCIONS A L’ EDIFICACIÓ                                          RD. 1370-88 (BOE 17/11/88) 

 
PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENT                                                         D. 3209/74 (BOE 21/11/74) 

 
EH-91. INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE                                                  RD. 1039/91 (BOE 03/7/91) 

I L’EXECUCIÓ D’OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT Derogació per EHE, en vigor 1/7/99 
 
INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) Reial Decret 2661/1998 (BOE 13-1-99) 



 En vigor 1/7/99, deroga EH-88, EF-88, 
 EH-91 i EP-93 
 
MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL Reial Decret 996/1999 (BOE 24-6-99) 
 
REGULACIÓ DEL SEGELL INCE PER ADAPTAR-LO A LA  Resolució 29-7-99 (BOE 15-9-99) 
INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL  (EHE)  
 
EP-93 INSTRUCCIÓ PEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ D’OBRES  RD. 805/93 (BOE: 26/6/93) 
DE FORMIGÓ PRETENSAT Derogació per EHE, en vigor 1/7/99 
NC SE-94 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT  D. 2543/94 (BOE 8/2/95) 

 
NBE-EA-95 ESTRUCTURES D’ACER EN EDIFICACIÓ RD. 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

 Es refonen i ordenen, la sèrie complerta de  

 Normatives NBE-MV de la 102 a 111 

 
NBE-QB-90 COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS   RD. 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualitzat per normes 

  UNE. (O. De 5/7/96, BOE: 25/7/96) 

 

EP-91 INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE I L’EXECUCIÓ RD. 1789/80 (BOE 8/9/80) 

D’OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT Modificació (BOE 12/2/86) 

 Correcció d’errors (BOE 6/3/86) 

                                                                                                                             Derogació de l’art. 58 per l’EF-88 
                                                                                                                               BOE (29/11/88) 

 
EF-96 INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE I L’EXECUCIÓ RD. 2608/96 (BOE 22/1/97) 

DE FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT Correcció d’errors (BOE 25/11/88) 

O PRETENSAT 
 
NRE-AEOR-93. NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ                            

ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES 
 
FABRICACIÓ I UTILITZACIÓ D'ELEMENTS RESISTENTS                              RD. 1630/80 (BOE 08/8/80) 

PER HABITATGES I COBERTES. I MODELS DE FITXES TÈCNIQUES O. 29/11/89 (BOE 16/12/89) 

 
FILFERROS PERFILATS, LLISOS I CORRUGATS PER                               RD. 2702/85 (BOE 28/2/86) 

MALLES ELECTROSOLDADES I BIGUETES SEMIRRESISTENTS 
DE FORMIGÓ ARMAT 
 
ARMADURES ACTIVES D’ACER PER  FORMIGÓ PRETENSAT           RD. 2365/85 (BOE 21/12/85) 

 
NBE-FL-90 MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE TOTXO                        RD. 1723/90 (BOE 4/1/91) 

 
NBE-QB-90. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS                             RD.  1572/90 (BOE 7/12/90) 

 
MV-10-75 ACER LAMINAT PER  ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ          RD. 2899/76 (BOE 14/12/76) 

 
MV-103-73 CÀLCUL DE LES ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT              D. 1335/73 (BOE 27 i 28/6/73) 

EN L’EDIFICACIÓ 
 
MV-104-66 EXECUCIÓ EN LES ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT      D. 1851/167 (BOE 25/8/67) 

EN L’EDIFICACIÓ  
 
MV-105-67 REBLONS D’ACER                                                                   D. 685/69 (BOE 22/4/69) 

 
MV-106-68 CARGOLS ORDINARIS, CALIBRATS, FEMELLA                     D. 685/69 (BOE 22/4/69) 

I VOLANDERES D’ACER LAMINAT 
 



MV-108-76 PERFILS BUITS  D’ACER PER  ESTRUCTURES                  RD. 3253/76 (BOE 1/2/77) 

 

 
NBE-MV-109-79 PERFILS CONFORMATS D’ACER PER                         RD. 3180/79 (BOE 1/4/80) 

ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ 
 
 

NBE-MV-110-82 CÀLCUL DE PECES DE XAPA CONFORMADA DE            RD. 2084/82 (BOE 27/8/82) 

ACER PER  L’EDIFICACIÓ 
 
NBE-MV-111-80 PLAQUES I PANELS DE XAPA CONFORMADA                RD. 2169/81 (BOE 24/9/81) 

PER  L’EDIFICACIÓ 
 
 
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS                   O. 12/4/85 (DOGC 3/5/85) 

EN EL FORMIGÓ 
 
RL- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER  LA RECEPCIÓ O.27/7/88 (BOE 3/8/88) 

DE TOTXOS CERÀMICS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
RC-93 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS                    RD. 1312/88 (BOE 4/11/88) 

PER  LA RECEPCIÓ DE CIMENTS                                                           Correccions d’errors (BOE 24/11/88) 

 
 
OBLIGATORIETAT DE L’HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS                 RD. 1313/88 (04/11/88) 

PER  LA FABRICACIÓ DE FORMIGONS I MORTERS                               Modificació Normes UNE (BOE 0/6/89) 

PER  TOT TIPUS D’OBRES I PRODUCTES PREFABRICATS 
 
GUIXOS I ESCAIOLES PER  LA CONSTRUCCIÓ I                                      RD. 1312/86 (BOE 1/7/86) 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS PREFABRICATS I                       Correcció  (BOE 7/10/86) 

PRODUCTES AFINS DE GUIXOS I ESCAIOLES 
 
RC-93 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER  LA RECEPCIÓ           O. 31/5/85 (BOE 10/6/85) 

DE GUIXOS I ESCAIOLES EN LES OBRES 
 
MATERIALS I PREFABRICATS DE CONSTRUCCIÓ 
 
RB-90 PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS O. 4/7/92 (BOE: 11/7/90) 

PER LA RECEPCIÓ DE BLOCS DE FORMIGÓ EN LES OBRES                       

DE CONSTRUCCIÓ 
 
RC-92 INSTRUCCIÓ PER  LA RECEPCIÓ DE CALES EN OBRES          O. 18/12/92 (BOE 26/12/92) 

DE REHABILITACIÓ DE TERRES 
 
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS          O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

EN EL FORMIGÓ 
 
RC-97 INSTRUCCIÓ PER  LA RECEPCIÓ DE CIMENTS  RD. 776/97 (BOE 13/6/97) 

 
OBLIGATORIETAT D’HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS DESTINATS RD. 1313/88 (BOE 4/11/88) 

A LA FABRICACIÓ DE FORMIGONS I MORTERS PER TOT TIPUS Modificació referent a normes UNE 

D’OBRES I PRODUCTES PREFABRICATS  (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92) 

 
CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT A NORMES COM ALTERNATIVA          O. 17/1/89 (BOE 25/1/89) 

DE LA HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS 
 
RY-85 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ DE          O. 31/5/85 (BOE 10/6/85) 

GUIXOS I ESCAIOLES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 



HOMOLOGACIÓ OBLIGATÒRIA DE GUIXOS I ESCAIOLES         RD. 1312/86 (BOE 1/7/86) 

PER LA CONSTRUCCIÓ 
 
RL-88 PLEC GENERAL DE CONDICONS PER  LA RECEPCIÓ O. 27/7/88 (BOE 3/8/88) 

DE MAONS CERÀMICS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
AUTORITZACIÓ D’ÚS DE SISTEMES DE FORJATS O ESTRUCTURES          RD. 1630/80 (BOE 8/8/80) 

PER PISSOS I COBERTES 
 
ACTUALITZACIÓ DE LES FITXES D’AUTORITZACIÓ D’ÚS          R. 30/1/97 (BOE 6/3/97) 

DE SISTEMES DE FORJATS 
 
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE                        D. 71/95 (DOGC 24/3/95) 

SISTEMES DE SOSTRES PER A PISSOS I COBERTES I                        Desplegaments (O. de 31/10/95, 

D’ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES  DOGC 8/11/95) 

 
 
3.- CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
NORMATIVA CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
 

NBE-CT-79 CONDICIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS                               RD. 2429/79 (BOE 22/10/79) 

 
NRE-AT-87 NORMA REGLAMENTARIA D’EDIFICACIÓ SOBRE                        D. 12/87 i O. 27/4/87 (DOGC 27/4/87) 

AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
NBE-CA-88 CONDICIONS ACÚSTIQUES ALS EDIFICIS                        O. 29/9/88 (BOE 8/10/88) 

 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D. 100/84 (DOGC 10/4/84) 

 
ITINERARI PRACTICABLE EN EDIFICIS D’HABITATGES O. 9/4/85 (DOGC 30/4/85) 

 Modificació (BOE 23/12/85) 

 
MESURES MÍNIMES D’ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS                        RD. 556/89 (BOE 23/5/89) 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ LLEI 20/91  (DOGC 25/11/91) 

DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT D. 135/95  (DOGC 24/3/95) 

DE LA LLEI 20/91 
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ RD. 1942/93  (BOE 14/12/93) 

CONTRAINCENDIS  
 
MODIFICACIÓ DE LA ITC MIE-AP5  Ordre 10-3-1998 (BOE 28-4-98) 

Sobre extintors d’incendis  Correcció d’errades (BOE 5-6-98) 
  
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS PER  Ordre 16-4-1998 (BOE 28-4-98) 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
  
CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA  D. 241/94  (DOGC 30/1/95) 

INCENDIS EN ELS EDIFICIS 
 
NBE-CPI-96 CONDICIONS DE PROTECCIONS CONTRA RD. 2177/96  (BOE 29/10/96) 

INCENDIS ALS EDIFICIS 
 
PROHIBICIÓ DE PARALLAMPS RADIOACTIUS               RD. 1428/86 (BOE 11/7/86) 

 
FONTANERIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, APARELLS A PRESSIÓ 
 
NORMES BÀSIQUES PER  LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE            O. 9/12/75 (BOE 13/1/76) 



SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Correcció d’errors (BOE 12/2/76) 

 
EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE SISTEMES SOLARS PER                                   O. 19/4/81 (BOE  25/4/81) 

AIGUA CALENT I CLIMATITZACIÓ  
 

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA A DETERMINATS EDIFICIS 

D’HABITATGES Decret 202/1998 (DOGC 6-8-98) 

 

COMPTADORS D’AIGUA FREDA                                                                           O. 28/12/88 (BOE 6/3/89) 

 
DIÀMETRES I ESPESSORS MÍNIMS DE TUBS DE COURE                     Res. 14/2/80 (BOE 7/3/80) 

PER  INSTAL·LACIONS INTERIORS DE SUBMINISTRE D’AIGUA 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER                       O. 28/7/74 (BOE 2 i 3/10/74) 

CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ,                               RD. 1618/80 (BOE 6/8/80) 

CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA.                                           Modificació  (BOE 12/11/82) 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 
 

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS                               RD. 1751/98 (BOE 5/8/98) 

EDIFICIS.                                           Deroga RD. 1618/80   

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 
 

REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ                                                      RD. 1244/79 (29/5/79) 

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES                                                       Correcció d’errors (BOE 12/3/82) 

 
COMBUSTIBLES 
 
NORMES BÀSIQUES PER  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRE                       O. 29/3/74 (30/3/74) 

DE GAS EN EDIFICIS HABITATS                                                                 Correcció d’errors (BOE 11 i 27/4/74) 

 
REGLAMENT D’APARELLS QUE UTILITZEN COMBUSTIBLES GASOSOS RD. 494 (BOE 25/5/88) 

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES                                                             Correcció d’errors  (BOE 21/7/88) 

 
REGLAMENT PER  LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES                                O. 21/6/68 (BOE 3/7/68) 

PETROLÍFERS EN CALEFACCIÓ I ALTRES USOS NO                             Correcció d’errors (BOE 23/7/68) 

INDUSTRIALS. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA                      Modificació (BOE 22/10/69) 

                                                                                                                                Correcció d’errors (BOE 14/11/69)  

 
REGLAMENT GENERAL DEL SERVEI PÚBLIC DE GASOS                     D. 2913/73 (BOE 21/11/73) 

COMBUSTIBLES                                                                                                  Modificació (BOE 21/5/75, 20/2/84) 

 
INSTRUCCIÓ SOBRE DOCUMENTACIÓ I POSTA EN SERVEI              O. 17/12/75 (BOE 9/1/86) 

DE LES INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES          Correcció d’errors  (BOE 26/4/86) 

 
 
 
REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE                   O. 29/1/86 
DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP ) EN DIPÒSITS FIXOS              Correcció d’errors  (BOE 10/6/86) 

 
REGLAMENT DE XARXES I ESCOMESES DE COMBUSTIBLES                 O. 18/1/74 (BOE 6/12/74) 

GASOSOS I  INSTRUCCIONS MIG.                                                                Modificació (BOE 8/11/83 , 23/7/84) 

 



INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA MI-IP-03,                 RD. 1427/97 (BOE 23/10/97) 

“INSTAL·LACIONS PETROLIFERES PER ÚS PROPI  Deroga O. 21/6/68 

 
EXTRACTE DE LES NORMES A LES QUALS S’HAN DE SOTMETRE Resolució 25/2/63 (BOE 12/3/63) 

ELS DIPÒSITS MÒBILS AMB CAPACITAT NO SUPERIOR ALS 15KG.                     

DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) I LA SEVA INSTAL·LACIÓ                     

 

NORMES PER INSTAL·LACIÓ DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI                    Resolució 24/7/63 (BOE 11/9/63) 

(GLP) AMB DIPÒSITS MÒBILS DE CAPACITAT SUPERIOR A 15KG.                  

  

APARELLS ELEVADORS    
 
AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ AMB MAQUINES EN FOSSAT  Resol. 10-9-98 (BOE 25-9-98) 

 
DISPOSICIONS EN APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 95/16/CE. LIN 1997/IV i LIN 1995/V 
Correcció d’errades (BOE 28-7-1998) 

 

ASCENSORS AMB MARCATGE CE Ordre 31-5-99 (DOGC 11-6-99) 

Correcció d’errades (DOGC 5-8-99) 

 
REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS                                                      O. 30/6/66 (BOE 26/7/66) 

                                                                                                                               Correcció d’errors (BOE 20/9/66) 

 Modificacions (BOE 28/11/73 , 12/11/75,              
 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81) 
 Aclariment Dep. Indústria i Energia 
 (DOGC 3/2/82) 

 
REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I LA SEVA                                            RD. 2291/85 (BOE 11/12/85)                                  

MANUTENCIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES                Regulació de l’aplicació  (DOGC 19/1/87) 

  Modificacions (DOGC 7/2/90) 

 
DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENT  RD. 1314/97 (BOE 30/9/97) 

EUROPEU I DEL CONSELL, 95/16/CE, SOBRE ASCENSORS                                Deroga parcialment RD. 2291/85 

 
S’AUTORITZA L’INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS SENSE                     Resolució 3/4/97 (BOE 23/4/97) 

SALA DE MÀQUINE  Correcció d’errors (BOE 23/5/97) 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS O. 9/4/84 (DOGC 30/5/84) 

 Ampliacions de terminis (DOGC 4/2/87, 7/2/90) 

 Regulació de l’aplicació (DOGC 20/7/87) 

 
APARELLS ELEVADORS HIDRÀULICS                                                           O. 30/7/74 (BOE 9/8/74) 

 
ELECTRICITAT 
 
ADAPTACIÓ ITC MIBT 026 DEL REGLAMENT DE BAIXA  Ordre 29-7-98 (BOE 7-8-98) 
TENSIÓ  Correcció d’errades (BOE 25-9-98)  

 
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER  BAIXA TENSIÓ.                                   D. 2413/73 (BOE 9/10/73) 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES Modificació (BOE 12/12/85) 

                                                                                                                              Res. 17/11/92 (DOGC 8/1/93) 

 
REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES                        RD. 3275/82 (BOE 1/12/82) 

DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES DE Correcció d’errors (BOE 18/1/88) 



TRANSFORMACIÓ 
 

NORMES SOBRE VENTILACIÓ I ACCÉS DE CERTS                                     Res. 19/6/84 (BOE 26/6/84) 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
NORMES SOBRE ESCOMESES ELÈCTRIQUES RD. 2949/82 (BOE 12/11/82, 29/12/82, 21/12/83) 
 

REGLAMENT DE COMPTADORS D'ÚS CORRENT CLASSE 2                 RD. 875/84 (BOE 12/5/84) 

 Correcció d’errors (BOE 22/10/84)NORMES 
PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ                                Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (BOE  6/7/83) 

 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ I LES SEVES RD. 842/2002 (BOE 18/9/02) 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES ITC-BT 
 
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA  DOGC: 30/7/87 i modificacions 

I ENERGIA, PER L’APLICACIÓ DEL REBT 

 

INSTRUCCIÓ SOBRE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE                  Instrucció 4/2003 del 7/3/03 del DGEM 

BAIXA TENSIÓ EN FASE D’ENTRADA EN VIGOR DEL REBT  

 
 
NORMES PER LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT RD. 1955/2000 (1/9/03) 

DISTRIBUCIÓ, COMERCIALITZACIÓ, SUBMINISTRAMENT I  

PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA. 

 

APROVACIÓ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D. 329/2001 (4/9/03) 

 

COMUNICACIONS 
 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, INFRAESTRUCTURES COMUNES  RD-Llei 1/1998 (BOE 28-2-98) 
EN ELS EDIFICIS  

 

TELECOMUNICACIONS, CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURES  Decret 172/1999 (DOGC 7-7-99) 

DE RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, TELEFONIA BÀSICA 

I ALTRES SERVEIS PER CABLES EN ELS EDIFICIS  

 

REGLAMENT REGULADOR DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE Reial Decret 279/1999 (BOE 9-3-99) 

TELECOMUNICACIONS PER L’ACCÈS ALS SERVEIS EN EL INTERIOR 

DELS EDIFICIS  

 
INSTAL·LACIÓ D'ANTENES RECEPTORES EN L'EXTERIOR               D. 18/10/57 (BOE 18/11/57) 

D'IMMOBLES 
 
ANTENES COL·LECTIVES                                                                                  Llei 49/66 (BOE 25/7/66) 

 
ANTENES PARABÒLIQUES RD. 1201/86 (BOE 25/6/86) 

 
NORMES PER  LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES COL·LECTIVES  O. 23/1/67 (BOE 2/3/67) 



 
NORMES PER  LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES COL·LECTIVES DE TV D. 366/74 (DOGC 9/9/83) 

 
INSTAL·LACIÓ EN IMMOBLES DE SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ                      D. 1306/74 (BOE 15/5/74) 

ELS EL SENYAL DE TELEVISIÓ POR CABLE 
 
NRE CXT-91 CANALITZACIONS PER LA XARXA DE TELEFONIA I  O. 12/11/91 (DOGC 8-1-92) 

ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ  

 
LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS Llei 11/98 (BOE 25/4/98) 

 
LLEI DE TELECOMUNICACIONS PER CABLE Llei 42/95 (BOE 23/12/95) 

 
LLEI DE TELECOMUNICACIONS PER SATÈLIT Llei 37/95 (BOE 13/12/95) 

 
REGLAMENT TÈCNIC I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE  RD. 136/97 (BOE 14/2/97) 

TELECOMUNICACIONS PER SATÈLIT                                                                      Correcció errors (BOE 14/2/97) 
 
HABITATGES 
 
REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS  Decret 259/2003 (DOGC 30-10-03) 

D’HABITATGES I DE LA CELULA D’HABITABILITAT 
 
ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT                       D. 282/91 (DOGC 15/1/92) 

A L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 
 
LLEI DE L’HABITATGE                       Llei 24/91 (DOGC 15/1/92) 

 
LLIBRE DE L’EDIFICI                       D. 206/91 (DOGC 7/10/92) 

 
ES REGULA EL LLIBRE DE L’EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS D. 158/97 (DOGC 16/7/97)  

I ES CREA EL PROGRAMA PER A LA REVISIÓ DE L’ESTAT DE                          

CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS D’HABITATGES                        

 
MARCA DE QUALITAT PER  PORTES PLANES DE FUSTA                       D. 2714/71 (BOE 8/11/71) 

 
INSTRUCCIÓ REGULADORA DE LES CONCESSIONS, UTILITZACIÓ              O. 16/2/72 (BOE 14/3/72)  

I ADMINISTRACIÓ DE LA MARCA DE QUALITAT PER Rectificació (BOE 11/4/72) 

PORTES PLANES DE FUSTA REGLAMENTS DEL                                     Modificació (BOE 7/7/72) 

SERVEI DE CORREUS. D. 1563/64 
 
MEDI AMBIENT 
 
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC                                          Ley 38/72 (BOE 26/12/72) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA LEY DE PROTECCIÓ DEL MEDI                          D. 833/75 (BOE 22/4/75) 

AMBIENT ATMOSFÈRIC                                                                                        Rectificació (BOE 9/6/75) 

 
DEIXALLES I RESIDUS SÒLIDS URBANS                                                     Ley 42/75 (BOE 21/11/75) 

 

CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA Decret 92/1999 (DOGC 12-4-99) 

 

DIRECTIVA EUROPEA D’ABOCAMENTS Directiva 1999/31/CE (DOCE 16-7-99) 

 

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS Decret 93/1999 (DOGC 12-4-99) 



RESIDUS, LLEI DE L’ESTAT Llei 107/1998 (BOE 18/9/98) 

4.- SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Llei 31/1995 (BOE 10/11/95) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT Directiva 92/57/CEE (DO 26/8/92) 

APLICABLES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS 

O MÓBILS 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RD 1627/1997 (BOE 25-10-97) 

EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

APROVACIÓ DEL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES Ordre 12-1-1998 (BOE 27-1-98) 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ RD 780/1998 (BOE 1-5-98) 

CERTIFICATS DE FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS EN  Decret 277/1998 (DOGC 27-10-98) 

MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

BASTIDES, REGLAMENT GENERAL SOBRE SEGURETAT  O. 31/1/40 (BOE 3/2/40)

E HIGIENE EN EL TREBALL (Capítol VII ) 

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL O. 9/3/71 (BOE 16 i 17/3/71)

TREBALL Correcció d’errors (BOE 6/4/71)

REGLAMENT DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL O. 20/5/52 (BOE 14 i 15/6/52)

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ       Modificació (BOE 21/12/58) 

  Compliment (BOE 1/10/66) 

OBLIGATORIETAT DE LA INCLUSIÓ D’UN ESTUDI  RD. 555/86 (BOE 12/3/86) 

DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL EN ELS Modificació de Llibre d’Incidències 

(BOE 13/10/86) 
Correcció d’errors  (BOE 31/10/86) 

O. 28/8/70 (BOE 5,7,8 i 9/9/70)

Correcció d’errors (BOE 17/10/70)

PROJECTES D’EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES 

ORDENANCES DE TREBALL PER  LES INDÚSTRIES DE LA  

CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (Capítol XVI )      

GIRONA, febrer del 2026 

Lluís Paez Lopez de Rozas. 
Arquitecte Tècnic 
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  2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I  UNITATS   D'OBRA  
 

  2.1. MATERIALS BÀSICS  
 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de 
primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el  
Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves modificacions posteriors per a 
Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

  2.2. PREUS UNITARIS  
 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el 
Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a 
l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol 
tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la 
correcta execució de la unitat contractada. 

 

  2.3. ESBROSSADA I  NETEJA DELS  TERRENYS  
 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de 
les zones designades, tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, 
runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. Aquestes operacions 
inclouen l'excavació dels primers trenta centímetres (30 cm) de terra vegetal 
superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador dels materials objecte d'esbrossada. 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, 
sobre el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 

Execució de les obres. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures 
existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la Direcció Facultativa de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es 
procurarà que els que s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit per carretera o 
ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves  
rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra  
vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o 
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 



 
  

 

 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre seran eliminats fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres  
(50 cm) per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els 
calcinals o les arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la 
finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de cinquanta 
centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de 
cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran 
a trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, 
separats dels munts que seran cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta 
serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a 
tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions 
pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest 
concepte. 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a les obres. 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades 
topogràfiques, de qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el desplaçament. 

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a 
continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no 
combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el 
Facultatiu encarregat de les obres. 

L’amidament i abonament. 

   L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats. 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra 
vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones 
que indiqui la direcció de les obres, amb la finalitat que siguin emprades per a la 
formació de zones verdes. 

 

  2.4. ENDERROCAMENT  
 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar 
per  acabada  l'execució  de  la  mateixa.  La  seva  execució  inclou  les  operacions 



 
  

 

 

 

següents: 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors al seu lloc d'utilització o al més 
definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el 
particular, inclouen la resta de documents del Projecte. 

Execució de les obres. Enderrocament o excavació de materials. 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys  
a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

Amidament i abonament. 

S'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada o per metres cúbics 
(m3) realment enderrocats o per (ml) de vorades, tanques i altres elements lineals, i 
s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1. 

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o 
llocs d'utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no 
s'abonaran les ruptures de canonades de qualsevol tipus. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs 
consideri de possible utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu 
Director de l'Obra. 

 

  2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I   POUS  
 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per 
obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la 
resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous 
necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades 
obtingudes de replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu  
per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per 
qualsevol causa s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 

Amidament i abonament. 



 
  

 

 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb 
el mesurament teòric dels plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents 
que hi constin als amidaments del Projecte per tal de poder executar l'obra. 

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i 
el transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d'abonament. 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de 
tots els materials, la maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la 
neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per 
evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments que es 
necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència 
que aquests s'hagin contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot 
amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, contemplant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, 
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en 
els terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació 
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs 
puguin ser objecte de sobrecost. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu 
rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no 
seran abonables els treballs d'excavació i transport dels materials de préstec 
esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit  
en el Quadre de Preus núm.1. 

 

  2.6. BASE GRANULAR  
 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de 
col·locar la capa de base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat 
dels treballs de refí i compactació de la capa de sotabase i s'executaran els assaigs 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sotabase 
seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba 
granulomètrica Z-2. 

Amidament i abonament. 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, 
amidats sobre els plànols del projecte. 

El  preu  inclourà  el  cànon  d'extracció,  càrrega,  transport  a  qualsevulla distància, 



 
  

 

 

 

humectació i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada 
la unitat. 

 

  2.7. REGS D'IMPRIMACIÓ  
 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 
no bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva 
execució inclou les operacions següents: Preparació de la superfície existent i 
aplicació del lligant bituminós, 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb 
una dosificació de lligant 1,2 kg/m2. 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i 
aquestes acompliran les especificacions del PG-3. 

Amidament i abonament 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment 
pavimentats. 

 

  2.8. REG D'ADHERÈNCIA  
 

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la 
seva execució s'inclou la preparació de la superfície existent i l'aplicació de lligant 
bituminós. 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb 
una dosificació de lligant de 0,6 kg/m2. 

Amidament i abonament. 

El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment 
pavimentats. 

 

  2.9. PAVIMENTS ASFÀLTICS  
 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa 
de base, es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada 
i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran els 
correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús pel Director de l’Obra 
i en la seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la 
Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control de 
Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 i la orden 
circular 24/2008 que actualiza los artículos 542 y 543. 

Execució. 

Prèviament a l'execució de les obres el  Contractista, presentarà al  Director de    les 



 
  

 

 

 

obres la fórmula de treball per la seva aprovació. 

Amidament i abonament. 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) 
de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat 
teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3. 

 

  2.10. FORMIGONS  
 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència 
característica a compressió a 28 díes: 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
Tots els formigons compliran el EHE-08, considerat com a definició de resistència 
característica la d'aquesta instrucció. 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles 
vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó 
sigui totalment uniforme en cada mescla. 

A més de les prescripcions del EHE-08, es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no 
perdi compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre 
cinquanta centímetres (1,50 cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra 
del formigó, sense l'autorització del Director d'Obra. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de  
les característiques del formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es 
seguiran les prescripcions del EHE-08. 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el 
formigó. 

Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació 



 
  

 

 

 

de bosses de pedres i de cocons. 

En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades 
en la EHE-08. 

La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que 
compleixin les prescripcions de la EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el 
menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà 
el junt amb sacs d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per 
aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
humida. Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies 
vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra  
o arpillera, les quals s'hauran de mantenir constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus 
(20°) a la del formigó per evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament 
brusc. 

També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules 
superficials impermeables, amb l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense 
defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments 
lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del 
Director Facultatiu. 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions 
d'aspecte seran a càrrec del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m). 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les 
quals es trencaran als set (7) o vint-ivuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una 
sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzades 
en voltes i soleres. 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes 
cadascuna, per tal de trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent 
com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la mitjana dels resultats, descartant les 
dues (2) extremes. 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es 
conservaran en condicions anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, 
la resistència de les provetes fos menor que l'especificada, per a aquesta data, en 
més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la resistència 



 
  

 

 

 

d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar 
l'obra en el cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 
càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la del càlcul, durant el qual es 
mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta 
per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra 
estiguessin compreses entre un vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels 
assaigs de càrrega corresponents. 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en 
l'apartat corresponent, metàl·lics o d'un altre material idoni segons el parer del 
Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques 
hauran de tenir la resistència i rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del 
formigó, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m). 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i 
llises per aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, 
bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0,005m). 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per 
facilitar l'encofratge, no hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, 
especialment el fons, deixant obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el 
formigonatge. 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa 
perquè, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa 
de 1:300 de la llum. 

Amidament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per 
metres cúbics (m3) realment col·locats. 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan 
es  tracti   de  formigons  de  paviments.  Els  preus   inclouen  els  materials       dels 



 
  

 

 

 

encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de 
formigons, al seu preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres 
quadrats (m2) realment col·locats. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics 
(m3) realment col·locats, i incloenthi totes les operacions necessàries per a executar 
la unitat d'obra, llevat de les armadures i la seva col·locació, que s'abonaran per 
quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, les 
operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge, 
a criteri de la Direcció Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels 
formigons. 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat 
amb les condicions dels plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de 
fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta autorització. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats 
en els plànols de seccions tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva 
execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar de manera explícita les 
dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a 
exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 
dimensions que no s'hi trobin definides. 

 

  2.11. CONDUCCIONS DE  POLIETILÈ I  DE PLÀSTIC  
 

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 
atm de pressió. 

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa 
densitat. Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com 
exteriorment, sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i 
gras. 

La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. Les unions de tubs de polietilé de baixa 
densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran mecànicament el tub. 

L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, 
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub  amb 



 
  

 

 

 

superfície uniforme, sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub 
per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot controlant la temperatura per no 
perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps 
entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva 
superfície exterior. 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, 
que correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida 
boja. 

Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat : 

Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix 
superior a igualtat de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. 

Portaran gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació. 

S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres 
vegades el radi interior del tub com a mínim. 

Amidament i abonament 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de 
conducció col·locades. Els preus del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment 
les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, 
hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran 
d'abonament independent i al preu unitari que marqui el Quadre de Preus núm. 1 . 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, 
pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

  2.12. SENYALITZACIÓ I  BALISAMENT  
 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització 
horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els 
plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es 
compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les 



 
  

 

 

 

condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical s'adaptarà a la normativa vigent i a les 
recomanacions del Ministeri de Foment. 

Senyalització horitzontal o marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el 
paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes 
prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants. 

Cal que compleixin els següents requisits: 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques 
vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització 
horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 
1990). 

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a 
continuació: 

- el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior 
a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una 
qualificació nul·la. 

- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació 
de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 
milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, 
no serà superior al 30%. 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als 
Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac 
de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, 
sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de 
dubte. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser 
superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

Amidament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre 
lineal (ml) realment pintat en obra. La resta de marques vials reflexives, així com 
zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, 



 
  

 

 

 

premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

Senyalització vertical 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, 
regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  
0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i 
d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent. 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 
cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la 
normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols. 

Amidament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot 
pals, suports i execució completa de la cimentació. 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu  
inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

Elements de balissament i defensa 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el 
seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als 
conductors com als vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

Amidament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), 
col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el 
criteri de la direcció d’obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), 
suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i 
acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

 

  2.13. ENCREUAMENT DE  VIAL  
 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de  tots 



 
  

 

 

 

els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a 
parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la 
subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase 
i sobre l’explanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces 
de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama 
del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama 
del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

Amidament i abonament. 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran 
per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament, 
incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant 
a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més propera i la 
seva fondària respecte a la cota superior de la vorada. 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, 
caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a 
canonades de fosa n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 
i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 
95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de coronament 
s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre 
la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà 
d’1,5 m com a mínim. 

 

  2.26. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN  AQUEST   PLEC  
 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de 
Condicions Generals haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 

 

 
GIRONA, FEBRER del 2022 
  
 
 
 
 
 

Lluís Paez Lopez de Rozas. 
Arquitecte Tècnic 
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   PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 

  3.01. PREUS  
 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes. 

Es consideraran costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que 
intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de 
que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en 
l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, 
sistemes i equips anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., 
els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els  
imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents 
amidaments s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total 
serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat 
per els despeses generals. 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma 
dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100. 

Benefici Industrial 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del 
Pressupost o Preu d’Execució Material. 

Preu de Contracte 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses 

3.01.01. COMPOSICIÓ DELS PREUS I   PRESSUPOSTOS. 



 
  

 

 

 

Generals i el Benefici Industrial. 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 
 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director 
d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o 
quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. A falta  d’acord, el 
preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si 
subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en 
la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data 
del contracte. 

 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment 
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per 
l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de 
l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades,  
s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 

 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant 
que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord 
amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del 
pressupost del Contracte. 

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, 
s’efectuarà la corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la 
variació del IPC superior al 3 per 100. 

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis 
fixats en el calendari de l’oferta. 

 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que 
la Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta 
última. 

3.01.02. PREUS CONTRADICTORIS. 

3.01.03. RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES   DIVERSES. 

3.01.04. FORMES TRADICIONALS DE  MESURAR O  D’APLICAR ELS  PREUS. 

3.01.05. REVISIÓ DELS PREUS  CONTRACTATS. 

3.01.06. APLEC DE  MATERIALS 



 
  

 

 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva 
propietat d’aquest; de la seva vigilància i conservació serà responsable el 
Contractista. 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap 
certificació a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte  
del Contractista fins la seva utilització en obra. 

 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a 
la seva realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o 
per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 

 

 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un  
Propietari i un Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, 
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o 
indirecta” les següents: 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del 
Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, 
reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el 
Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements 
que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, 
aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en 

3.02. OBRES PER  ADMINISTRACIÓ 

3.02.01.  OBRES PER  ADMINISTRACIÓ DIRECTA. 

3.02.02. OBRES PER  ADMINISTRACIÓ DELEGAT O   INDIRECTA. 



 
  

 

 

 

suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels 
treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole 
econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les  
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà 
d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots  
ells conformats per la Direcció d’Obra. 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document 
adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la 
seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres 
especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en 
l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de 
runes. 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que 
hagin pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 
abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses 
inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el 
Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini 
als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes  
d’Administració delegats els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de 
treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant. 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament 
de l’obra realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions 
no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat  
el contrari contractualment. 

 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el 
Contractista-Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en  
totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als 
rendiments  normals generalment  admesos per  unitats  d’obra iguals o  similars, ho 

3.02.03.  LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 

3.02.04. ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS  COMPTES D’ADMINISTRACIÓ   DELEGAT. 

3.02.05. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR  EN  EL BAIX RENDIMENT DELS  OBRERS. 



 
  

 

 

 

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions 
necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments 
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la 
diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als 
conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar 
ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es 
sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà 
responsable dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per 
l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les 
disposicions legals vigents s’estableixen. 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i 
aparells elegits amb arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 

 

  3.03. ABONAMENT DE LES  OBRES  
 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu 
unitari invariable estipulat per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al 
Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats 
d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de 
base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà 
el Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la 
Direcció Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, 
els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a 
més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a 
millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre 
aquesta relació, facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la 
relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del 
termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu 

3.02.06. RESPONSABILITAT DEL  CONSTRUCTOR. 

3.03.01. RELACIÓ VALORADES I   CERTIFICACIONS 



 
  

 

 

 

(10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions  
del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent 
aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director 
en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el 
Director la certificacions de les obres executades. 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que 
figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del 
contracte. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es 
refereix, i tindran el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la 
valoració es refereix. En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions 
s’estendran a l’origen. 

 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la 
més acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint- 
se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o 
executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi 
en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués 
correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 

 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb 
un preu establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 

Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament 
establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra 
conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat 
qualsevol treball, per al seu abonament es procedirà així: 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director 
exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que 
figuren  en  el  seu  Pressupost  i  abonats  d’acord  amb  l’establert  en  els     “Plecs 

3.03.02.  MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES. 

3.03.03. ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA   ALÇADA. 



 
  

 

 

 

Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus 
esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas 
contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes  
ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat 
pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per 
deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al 
Contractista. 3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES 

3.04.01. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament 
de les obres. 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 
1000) de l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de  retorn, 
contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini 
estipulat en el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà 
a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb base  oficial 
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions. 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes 
sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del  
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels 
materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que 
la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada 
o adjudicada. 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució 
del contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o 
en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini 
d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per 
escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments 
d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del 
Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels 
contractes. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, 
abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les 
unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes aquestes 
millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i  procediment, quant el  Director introdueixi   innovacions 



 
  

 

 

 

que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 
contractades. 

 

  3.05. UNITATS D’OBRA  DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.  
 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici 
del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després 
d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només 
en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i 
refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

 

  3.06. ASSEGURANÇA DE  LES OBRES  
 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà 
en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. 
L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 
compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de 
l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, 
fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques 
diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment 
exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 
devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i 
que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director. 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses 
d’Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement 
de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 

 

  3.07. CONSERVACIÓ DE  L’OBRA  
 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra 
durant el termini de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el 
Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en representació del Propietari, 
podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja i bona 
conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà 
d’haver-hi en ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables 
per la seva vigilància i neteja i per als treballs que calgui efectuar. 

 

  3.08. DESVIAMENTS  
 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels 
serveis que travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les obres de desviament, per 
l’Empresa  que  sigui  adjudicatària  de  l’esmentat  desviament,  en  cas  de  que   la 



Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de 
desviament. En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a cap 
tipus d’indemnització. 

  3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A   L’OBRA 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i 
característiques, sense fer referència a marques, models o denominacions 
específiques. Si en els documents contractuals figurés alguna marca d’un producte 
industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a les qualitats 
i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes 
d’altres marques i models que reuneixin les mateixes condicions. 

GIRONA, FEBRER del 2026 

Lluís Paez Lopez de Rozas 
Arquitecte Tècnic 
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PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROC

1 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

5 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 770,000 C#*D#*E#*F#
2 -215,000 -215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

6 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 AKASDF ut desmuntange elements varis a justifica: mobiliari, pilones, ....

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 SJFÑJSG ut desmuntatge i muntatge de pergoles existents. Inclou acopi mentre es realitza l'obra de urbanització.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 GKRLÑD m2 enderroc de muret de formigo, de 30cm de guix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret 2,700 0,800 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 02  PAVIMENTS
NIVELL 3 30  VORERES

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40x7cm i peces de 40x20x7 , model LLOSA
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent color a escollir per la DF,col·locat amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts amb sorra fina seguin la disposició de plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 1,000 770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,000

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de prèstec, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 0,100 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 0,100 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

4 F9365G11 m3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 0,100 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

5 F991UA6E m Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 20 cm d'alçada i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat
de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 3,850 3,000 11,550 C#*D#*E#*F#
4 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,950

6 P967-E9ZK m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 03  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
NIVELL 3 26  SENYALITZACIÓ VERTICAL

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 FBBZ12101 m Suport circular de tub d'acer alumini de D.50x3 mm, col·locat a terra clavat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 03  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
NIVELL 3 27  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 04  AJARDINAMENT

1 PJAD020 m² Abonat intens de el terreny amb adob mineral complex NPK 15-15-15 amb un rendiment de 0,06 kg / m², fems
tractat amb un rendiment de 6 kg / m² i torba garbellada amb un rendiment de 0,001 l / m², estès amb mitjans
manuals i mecànics, mitjançant dumper autocarregable i posterior voltejat de el terreny mitjançant motocultor,
fins a aconseguir la seva incorporació a terra a una profunditat mitjana de 15 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 43,020

2 PJSS030 u Subministrament i plantació de Fraxinus angustifolia de perimetre de 16 a 18 de tronc a 1 m d'alçaria (a partir del
collo de l'arrel) amb pa de terra de diametre minim 50 cm di profunditat minima de 35 cm segons formules NTJ.
excavació de clot de palntació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25% reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%) amb instal.lació de tutor
simple per arbre mitjançant estaca de fusta de pi tractada a l'autoclau de 8cm de diametre i 200cm d'alçada amb
acabament en punxa, clavada veticalment a l'escoscell de plantació, subjectant el tronc de l'arbre mitjançant
cinturo elastic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, primer reg i carrega de les terres sobrants a camió,
Inclou malla de barrera antiarrel amb mallat de poliprolile no teixit. Dupont Plantex Rootbarrier Pro ´´PROJAR´´
de 70 cm d'alçada i 0,8 mm de gruix, amb una resistencia a tracció longitudinal de 22kN/m i 325 g/m2 de massa
superficial, amb un revestiment impermeable de color verd en una de les seves cares, col.locada verticalment en
el perimetre de l'ecoscell previa excavació del terreny. CM unitats plantades

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PJPS010 m² Cobriment decoratiu d'el terreny, no transitable, amb diferents especies d'arbustos baixos i plantes herbàcea
(com Aloc, aronyer, ginestell i santolina) sobre terra vegetal, plantades manualment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,020

4 PJTI020 m² Cobriment decorativa del terreny, amb àrids i pedres, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no teixit, de 150
mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció
antiherbes, fixada sobre el terreny amb ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; estès de
graveta de trituració, de granulometria compresa entre 9 i 12 mm, color vermell, amb mitjans manuals, fins a
formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim; i estès de pedres calcàries de barraca sense treballar, amb
un rendiment de 0,1 t/m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,020

5 147 u Obertura de clot de 1X1X1m. Plantació d'arbre amb arrel nua o pa de terra . Inclou la substitució de la terra
extreta per substracte a base d'un 70% de sauló un 20% de terra vegetal seleccionada i un 10% de fems ben
descomposats, adobat òrgano mineral, a raó de 250g d'adob químic complet 12-12-17-2mg, i reg de la plantació.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 05  MOBILIARI

1 FQ213112 U Subministra i col.locació de paperera Titan de Benito ancorada sobre dau de formigo

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQ113450 U Subministre i col.locació de banc fabricat en polímers reciclats i reciclables, recuperats de la fracció envasos de
la recollida selectiva. de la casa Benito. Seient i respatller en tauler REBNEW de 110x40x1800, bancada amb
recolzabraços fabricada en polímer injectat acabat Marson. No requereix manteniment, no s'estella ni
s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències.

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Cargoles en acer inoxidable. Fixació mitjançant quatre perns Ø10, inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 01  ENLLUMENAT

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 0,600 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 PF228A60F m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 2 m, amb material adequat procedent de préstec, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 0,600 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, sobre llit de sorra 0-3,5mm de 5 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm
per sobre del conductor (sorra inclosa per rases fins 60 cm d'amplada).

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora, segons detalls adjunts.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

9 FDGZU020 m Placa contínua de PE, de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada,
segons detalls adjunts.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

10 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fanals 0,800 0,800 1,000 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

13 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fanals 0,800 0,800 1,000 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

14 04.02.002 U Fanal amb projector NEW STREET MAX LED de 55W 3000K de la casa Ledinbox, columna cilíndrica
galvanitzada troncocònica de 6000 mm amb tractaments antiorins, amb cos d'alumini injectat a alta pressió i
vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de protecció IP66. Driver programable i regulable a
menys potència.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 04.02.003 U Fanal amb llumenera Urbana Brazo Led de 50W 3000K de la casa Ledinbox, columna cilíndrica galvanitzada
troncocònica de 4000 mm i tractament antiorins, amb cos d'alumini injectat a alta pressió i vidre pla templat
transparent, classe de protecció I, grau de protecció IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 02  SANEJAMENT
NIVELL 4 01  AIGÜES PLUVIALS
NIVELL 5 01  MOVIMENT DE TERRES

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 F222242A m Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50)en presència de serveis
existents, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,400 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres seleccionades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,400 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 02  SANEJAMENT
NIVELL 4 01  AIGÜES PLUVIALS
NIVELL 5 02  NOVA XARXA DE PLUVIALS

1 FD7F4575 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 200 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER, segons norma UNE EN
1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament.
S'inclou la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes, conta de senyalització homologade per
l'Ajuntament de Girona, etc...

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 FD7F7375 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 315 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER, segons norma UNE EN
1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament. S'inclou la part proporcional de peces especials de
muntatge, juntes, conta de senyalització homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 GD959270 m³ Recobriment protector exterior per a clavegueres de qualsevol diametre, al voltant del conducte segons detalls
de projecte (solera, laterals i sobre) amb formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,200 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4 EDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 2x2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,100 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5 FD5J525Z u Caixa per a embornal sifònic model P-H de la casa IP, de 1.43x47.5x97 cm de mides exteriors, prefabricat de
formigó. Inclou l'excavació, subministre i instal.lació i rebliment.

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de tipus DELTA 80, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 03  XARXA DE REG
NIVELL 4 01  NOVA XARXA DE REG

1 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 REG03 u Suministro i instalción de Collarín SLM Tavlit totalmente plástico 40*3/4´´. Presión máxima de trabajo 10 bar.
Cuerpo y tuercas de polipropileno y juntas de caucho EPDM. Salida
rosca hembra conexión BSPT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 REG04 u Suministro i instalación de CODO UNION dentado 17. Color marrón. Fabricado en Acetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 REG05 u Suministro i instalación de TE union dentada 17X17X17. Color marrón. Fabricado en Acetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 REG06 u Suministro i instlación de Conector dentado 17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 REG07 u Suministro i instalación de Conector dentado TE 2X17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 REG010 u Suministro y instalación de Arqueta rectangular Jumbo de polietileno de Alta Densidad con aberturas laterales.
Dimensiones 64x50x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 REG012 u Suministro i instalación de Válvula antisifón rosca macho 1/2´´. Presión de trabajo mínima de 0.5 bar y máxima
de 5 bar. Resistente a la corrosión. Elimina el efecto de vacío que
podría succionar contaminantes al sistema. Color gris.

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 REG013 U Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1´´ latch de paso directo fabricada en poliamida reforzada.
PN8. Con regulador de caudal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 REG014 u Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1 1/2´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN10. Con regulador de caudal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 REG016 u Suministro y instalacion de WST GAER 2´´ E 1/100L S/CABLE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 REG024 m Suministro y instalación de Tuberia Unitechline Diámetro 17, espesor 1,2mm, con gotero de 2,3 l/h
integrado cada 30 cm. Autocompensante de 0,5 a 4 bar con barrera física
antirraíces y mecanismo antisucción. Rollos de 100m marrón.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 3,850 3,000 11,550 C#*D#*E#*F#
4 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,950

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 AFJDSLKAJ ut Mesures de Seguretat i Salut de l'obra, tant individuals com col·lectives.
Inclou redacció de PSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 08  CONTROL DE QUALITAT

1 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE i per la classificació del
material segons el PG-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J0607E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST CLG-05-630
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases enllumenat 0,400 0,600 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#
2 esponjament 19,200 0,300 5,760 C#*D#*E#*F#
4 rases sanejament 70,000 0,400 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 exponjament 28,000 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#
7 paviements 555,000 0,100 55,500 C#*D#*E#*F#
8 555,000 0,100 55,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,360

2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 770,000 0,100 77,000 C#*D#*E#*F#
2 770,000 0,100 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 0,600 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#
2 esponjament 19,200 0,300 5,760 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 70,000 0,400 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 exponjament 28,000 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#
6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 61,360

EUR
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PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROC

1 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

10,89 1,000 10,89

2 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 13)

242,79 1,000 242,79

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 8)

6,82 80,000 545,60

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 11)

4,63 80,000 370,40

5 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 9)

15,80 555,000 8.769,00

6 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 10)

10,04 20,000 200,80

7 AKASDF ut desmuntange elements varis a justifica: mobiliari, pilones, .... (P - 5) 950,00 1,000 950,00

8 SJFÑJSG ut desmuntatge i muntatge de pergoles existents. Inclou acopi mentre es
realitza l'obra de urbanització. (P - 70)

960,00 2,000 1.920,00

9 GKRLÑD m2 enderroc de muret de formigo, de 30cm de guix. (P - 49) 28,61 2,160 61,80

TOTAL Capítol 01.01 13.071,28

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 02 PAVIMENTS

NIVELL 3 30 VORERES

1 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40x7cm i
peces de 40x20x7 , model LLOSA VULCANO de la casa BREINCO o
equivalent color a escollir per la DF,col·locat amb morter de ciment 1:4
i reblert de junts amb sorra fina seguin la disposició de plànols. (P - 26)

49,53 770,000 38.138,10

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de prèstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 17)

6,31 77,000 485,87

3 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 23)

33,10 77,000 2.548,70

4 F9365G11 m3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)

94,80 77,000 7.299,60

5 F991UA6E m Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 20 cm d'alçada i de 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 25)

46,94 95,950 4.503,89

6 P967-E9ZK m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 53)

34,76 80,000 2.780,80

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.02.30 55.756,96

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 03 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NIVELL 3 26 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZ12101 m Suport circular de tub d'acer alumini de D.50x3 mm, col·locat a terra
clavat (P - 32)

46,06 4,000 184,24

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 29)

109,18 1,000 109,18

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 30)

84,24 1,000 84,24

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

118,00 1,000 118,00

TOTAL NIVELL 3 01.03.26 495,66

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 03 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NIVELL 3 27 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 28)

1,64 160,000 262,40

2 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
27)

1,24 80,000 99,20

TOTAL NIVELL 3 01.03.27 361,60

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 04 AJARDINAMENT

1 PJAD020 m² Abonat intens de el terreny amb adob mineral complex NPK 15-15-15
amb un rendiment de 0,06 kg / m², fems tractat amb un rendiment de 6
kg / m² i torba garbellada amb un rendiment de 0,001 l / m², estès amb
mitjans manuals i mecànics, mitjançant dumper autocarregable i
posterior voltejat de el terreny mitjançant motocultor, fins a aconseguir
la seva incorporació a terra a una profunditat mitjana de 15 cm. (P - 55)

4,02 43,020 172,94

2 PJSS030 u Subministrament i plantació de Fraxinus angustifolia de perimetre de
16 a 18 de tronc a 1 m d'alçaria (a partir del collo de l'arrel) amb pa de
terra de diametre minim 50 cm di profunditat minima de 35 cm segons
formules NTJ. excavació de clot de palntació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25% reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavacio per sorra rentada i compost
(70%-30%) amb instal.lació de tutor simple per arbre mitjançant estaca
de fusta de pi tractada a l'autoclau de 8cm de diametre i 200cm
d'alçada amb acabament en punxa, clavada veticalment a l'escoscell
de plantació, subjectant el tronc de l'arbre mitjançant cinturo elastic de
goma, regulable, de 4 cm d'amplada, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camió, Inclou malla de barrera antiarrel amb mallat de
poliprolile no teixit. Dupont Plantex Rootbarrier Pro ´´PROJAR´´ de 70
cm d'alçada i 0,8 mm de gruix, amb una resistencia a tracció

75,28 6,000 451,68

EUR
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longitudinal de 22kN/m i 325 g/m2 de massa superficial, amb un
revestiment impermeable de color verd en una de les seves cares,
col.locada verticalment en el perimetre de l'ecoscell previa excavació
del terreny. CM unitats plantades  (P - 57)

3 PJPS010 m² Cobriment decoratiu d'el terreny, no transitable, amb diferents
especies d'arbustos baixos i plantes herbàcea (com Aloc, aronyer,
ginestell i santolina) sobre terra vegetal, plantades manualment. (P -
56)

53,05 43,020 2.282,21

4 PJTI020 m² Cobriment decorativa del terreny, amb àrids i pedres, realitzada
mitjançant: malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat
a l'aigua, expressada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; estès
de graveta de trituració, de granulometria compresa entre 9 i 12 mm,
color vermell, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme
de 5 cm de gruix mínim; i estès de pedres calcàries de barraca sense
treballar, amb un rendiment de 0,1 t/m². (P - 58)

20,28 43,020 872,45

5 147 u Obertura de clot de 1X1X1m. Plantació d'arbre amb arrel nua o pa de
terra . Inclou la substitució de la terra extreta per substracte a base
d'un 70% de sauló un 20% de terra vegetal seleccionada i un 10% de
fems ben descomposats, adobat òrgano mineral, a raó de 250g d'adob
químic complet 12-12-17-2mg, i reg de la plantació. (P - 3)

48,00 6,000 288,00

TOTAL Capítol 01.04 4.067,28

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 05 MOBILIARI

1 FQ213112 U Subministra i col.locació de paperera Titan de Benito ancorada sobre
dau de formigo (P - 47)

298,12 2,000 596,24

2 FQ113450 U Subministre i col.locació de banc fabricat en polímers reciclats i
reciclables, recuperats de la fracció envasos de la recollida selectiva.
de la casa Benito. Seient i respatller en tauler REBNEW de
110x40x1800, bancada amb recolzabraços fabricada en polímer
injectat acabat Marson. No requereix manteniment, no s'estella ni
s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca. Resistent a la humitat.
Alta resistència a les inclemències. Cargoles en acer inoxidable.
Fixació mitjançant quatre perns Ø10, inclosos

(P - 46)

547,38 4,000 2.189,52

TOTAL Capítol 01.05 2.785,76

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 01 ENLLUMENAT

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 15)

19,55 19,200 375,36

2 PF228A60F m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 2 m, amb
material adequat procedent de préstec, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 54)

24,65 19,200 473,28

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

6,68 80,000 534,40

EUR
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propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, sobre llit
de sorra 0-3,5mm de 5 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per
sobre del conductor (sorra inclosa per rases fins 60 cm d'amplada). (P
- 42)

4 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 43)

6,90 80,000 552,00

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 44)

14,76 80,000 1.180,80

6 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 45)

108,55 2,000 217,10

7 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 7)

51,45 2,000 102,90

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora,
segons detalls adjunts. (P - 37)

0,39 80,000 31,20

9 FDGZU020 m Placa contínua de PE, de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada, segons detalls adjunts. (P -
38)

0,61 80,000 48,80

10 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
39)

177,15 2,000 354,30

11 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 40)

112,87 2,000 225,74

12 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 16)

16,03 1,280 20,52

13 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 22)

110,06 1,280 140,88

14 04.02.002 U Fanal amb projector NEW STREET MAX LED de 55W 3000K de la
casa Ledinbox, columna cilíndrica galvanitzada troncocònica de 6000
mm amb tractaments antiorins, amb cos d'alumini injectat a alta
pressió i vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de
protecció IP66. Driver programable i regulable a menys potència. (P -
1)

786,91 2,000 1.573,82

15 04.02.003 U Fanal amb llumenera Urbana Brazo Led de 50W 3000K de la casa
Ledinbox, columna cilíndrica galvanitzada troncocònica de 4000 mm i
tractament antiorins, amb cos d'alumini injectat a alta pressió i vidre
pla templat transparent, classe de protecció I, grau de protecció IP66.
Driver programable i regulable a menys potència. (P - 2)

773,77 1,000 773,77

TOTAL NIVELL 3 01.06.01 6.604,87

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 02 SANEJAMENT

NIVELL 4 01 AIGÜES PLUVIALS

NIVELL 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F222242A m Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50)en presència de serveis existents, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

11,18 28,000 313,04

EUR
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2 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres
seleccionades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 18)

16,00 28,000 448,00

TOTAL NIVELL 5 01.06.02.01.01 761,04

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 02 SANEJAMENT

NIVELL 4 01 AIGÜES PLUVIALS

NIVELL 5 02 NOVA XARXA DE PLUVIALS

1 FD7F4575 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 200 mm de diàmetre nominal de
la casa TUYPER, segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la
rasa muntat i en funcionament.
S'inclou la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes,
conta de senyalització homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...
(P - 35)

20,57 60,000 1.234,20

2 FD7F7375 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 315 mm de diàmetre nominal de
la casa TUYPER, segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la
rasa muntat i en funcionament. S'inclou la part proporcional de peces
especials de muntatge, juntes, conta de senyalització homologade per
l'Ajuntament de Girona, etc... (P - 36)

40,73 10,000 407,30

3 GD959270 m³ Recobriment protector exterior per a clavegueres de qualsevol
diametre, al voltant del conducte segons detalls de projecte (solera,
laterals i sobre) amb formigó HM-20/P/20/I. (P - 48)

59,85 5,600 335,16

4 EDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 2x2 m (P
- 6)

39,85 2,800 111,58

5 FD5J525Z u Caixa per a embornal sifònic model P-H de la casa IP, de
1.43x47.5x97 cm de mides exteriors, prefabricat de formigó. Inclou
l'excavació, subministre i instal.lació i rebliment. (P - 33)

171,95 7,000 1.203,65

6 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de tipus
DELTA 80, col·locat amb morter (P - 34)

95,49 7,000 668,43

TOTAL NIVELL 5 01.06.02.01.02 3.960,32

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 03 XARXA DE REG

NIVELL 4 01 NOVA XARXA DE REG

1 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

11,25 20,000 225,00

2 REG03 u Suministro i instalción de Collarín SLM Tavlit totalmente plástico
40*3/4´´. Presión máxima de trabajo 10 bar. Cuerpo y tuercas de
polipropileno y juntas de caucho EPDM. Salida
rosca hembra conexión BSPT. (P - 65)

13,25 5,000 66,25

3 REG04 u Suministro i instalación de CODO UNION dentado 17. Color marrón.
Fabricado en Acetal. (P - 66)

6,16 24,000 147,84

4 REG05 u Suministro i instalación de TE union dentada 17X17X17. Color marrón.
Fabricado en Acetal. (P - 67)

6,16 10,000 61,60

EUR
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5 REG06 u Suministro i instlación de Conector dentado 17X3/4´´RM. Color
marrón. Fabricado en Acetal. (P - 68)

6,16 6,000 36,96

6 REG07 u Suministro i instalación de Conector dentado TE 2X17X3/4´´RM. Color
marrón. Fabricado en Acetal. (P - 69)

6,23 6,000 37,38

7 REG010 u Suministro y instalación de Arqueta rectangular Jumbo de polietileno
de Alta Densidad con aberturas laterales. Dimensiones 64x50x30 cm.
(P - 59)

56,83 1,000 56,83

8 REG012 u Suministro i instalación de Válvula antisifón rosca macho 1/2´´. Presión
de trabajo mínima de 0.5 bar y máxima de 5 bar. Resistente a la
corrosión. Elimina el efecto de vacío que
podría succionar contaminantes al sistema. Color gris. (P - 60)

14,29 1,000 14,29

9 REG013 U Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1´´ latch de paso
directo fabricada en poliamida reforzada. PN8. Con regulador de
caudal. (P - 61)

46,62 1,000 46,62

10 REG014 u Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1 1/2´´ latch de
paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN10. Con regulador de caudal. (P - 62)

107,58 1,000 107,58

11 REG016 u Suministro y instalacion de WST GAER 2´´ E 1/100L S/CABLE (P - 63) 337,66 1,000 337,66

12 REG024 m Suministro y instalación de Tuberia Unitechline Diámetro 17, espesor
1,2mm, con gotero de 2,3 l/h
integrado cada 30 cm. Autocompensante de 0,5 a 4 bar con barrera
física
antirraíces y mecanismo antisucción. Rollos de 100m marrón. (P - 64)

3,02 95,950 289,77

TOTAL NIVELL 4 01.06.03.01 1.427,78

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 AFJDSLKAJ ut Mesures de Seguretat i Salut de l'obra, tant individuals com col·lectives.
Inclou redacció de PSS (P - 4)

780,00 1,000 780,00

TOTAL Capítol 01.07 780,00

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

1 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons
normes UNE i per la classificació del material segons el PG-3 (P - 50)

281,05 1,000 281,05

2 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 51)

109,12 3,000 327,36

3 J0607E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura
i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cúbiques de
15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 52)

85,39 3,000 256,17

TOTAL Capítol 01.08 864,58

Obra 01 Pressupost CLG-05-630

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 19)

3,97 172,360 684,27

EUR
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2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

13,17 154,000 2.028,18

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)

4,70 61,360 288,39

TOTAL Capítol 01.09 3.000,84

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 04.02.002 U Fanal amb projector NEW STREET MAX LED de 55W 3000K de la casa Ledinbox, columna
cilíndrica galvanitzada troncocònica de 6000 mm amb tractaments antiorins, amb cos
d'alumini injectat a alta pressió i vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de
protecció IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

786,91 €

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 04.02.003 U Fanal amb llumenera Urbana Brazo Led de 50W 3000K de la casa Ledinbox, columna
cilíndrica galvanitzada troncocònica de 4000 mm i tractament antiorins, amb cos d'alumini
injectat a alta pressió i vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de protecció
IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

773,77 €

(SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 147 u Obertura de clot de 1X1X1m. Plantació d'arbre amb arrel nua o pa de terra . Inclou la
substitució de la terra extreta per substracte a base d'un 70% de sauló un 20% de terra
vegetal seleccionada i un 10% de fems ben descomposats, adobat òrgano mineral, a raó de
250g d'adob químic complet 12-12-17-2mg, i reg de la plantació.

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)

P-4 AFJDSLKAJ ut Mesures de Seguretat i Salut de l'obra, tant individuals com col·lectives.
Inclou redacció de PSS

780,00 €

(SET-CENTS VUITANTA EUROS)

P-5 AKASDF ut desmuntange elements varis a justifica: mobiliari, pilones, .... 950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-6 EDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 2x2 m 39,85 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

51,45 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,80 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-10 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,04 €

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

242,79 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-14 F222242A m Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50)en
presència de serveis existents, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-17 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de prèstec, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-18 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres seleccionades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

16,00 €

(SETZE EUROS)

P-19 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-21 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-22 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

110,06 €

(CENT DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-23 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-24 F9365G11 m3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

94,80 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-25 F991UA6E m Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 20 cm d'alçada i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

46,94 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40x7cm i peces de 40x20x7 ,
model LLOSA VULCANO de la casa BREINCO o equivalent color a escollir per la
DF,col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina seguin la disposició de
plànols.

49,53 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-27 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

109,18 €

(CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-30 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,24 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

118,00 €

(CENT DIVUIT EUROS)

P-32 FBBZ12101 m Suport circular de tub d'acer alumini de D.50x3 mm, col·locat a terra clavat 46,06 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-33 FD5J525Z u Caixa per a embornal sifònic model P-H de la casa IP, de 1.43x47.5x97 cm de mides
exteriors, prefabricat de formigó. Inclou l'excavació, subministre i instal.lació i rebliment.

171,95 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de tipus DELTA 80, col·locat amb
morter

95,49 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 FD7F4575 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 200 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER,
segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament.
S'inclou la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes, conta de senyalització
homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...

20,57 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 FD7F7375 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 315 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER,
segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament. S'inclou
la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes, conta de senyalització
homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...

40,73 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, segons detalls adjunts.

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 FDGZU020 m Placa contínua de PE, de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre
de la canonada, segons detalls adjunts.

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

177,15 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-40 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

112,87 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-42 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, sobre llit de sorra
0-3,5mm de 5 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per sobre del conductor (sorra
inclosa per rases fins 60 cm d'amplada).

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-44 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

108,55 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 FQ113450 U Subministre i col.locació de banc fabricat en polímers reciclats i reciclables, recuperats de la
fracció envasos de la recollida selectiva. de la casa Benito. Seient i respatller en tauler
REBNEW de 110x40x1800, bancada amb recolzabraços fabricada en polímer injectat acabat
Marson. No requereix manteniment, no s'estella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es
resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències. Cargoles en acer
inoxidable. Fixació mitjançant quatre perns Ø10, inclosos

547,38 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FQ213112 U Subministra i col.locació de paperera Titan de Benito ancorada sobre dau de formigo 298,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-48 GD959270 m³ Recobriment protector exterior per a clavegueres de qualsevol diametre, al voltant del
conducte segons detalls de projecte (solera, laterals i sobre) amb formigó HM-20/P/20/I.

59,85 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 GKRLÑD m2 enderroc de muret de formigo, de 30cm de guix. 28,61 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE i per la
classificació del material segons el PG-3

281,05 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-51 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 109,12 €

(CENT NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-52 J0607E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

85,39 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 P967-E9ZK m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

34,76 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 PF228A60F m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 2 m, amb material adequat
procedent de préstec, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm

24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 PJAD020 m² Abonat intens de el terreny amb adob mineral complex NPK 15-15-15 amb un rendiment de
0,06 kg / m², fems tractat amb un rendiment de 6 kg / m² i torba garbellada amb un rendiment
de 0,001 l / m², estès amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant dumper autocarregable i
posterior voltejat de el terreny mitjançant motocultor, fins a aconseguir la seva incorporació a
terra a una profunditat mitjana de 15 cm.

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-56 PJPS010 m² Cobriment decoratiu d'el terreny, no transitable, amb diferents especies d'arbustos baixos i
plantes herbàcea (com Aloc, aronyer, ginestell i santolina) sobre terra vegetal, plantades
manualment.

53,05 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-57 PJSS030 u Subministrament i plantació de Fraxinus angustifolia de perimetre de 16 a 18 de tronc a 1 m
d'alçaria (a partir del collo de l'arrel) amb pa de terra de diametre minim 50 cm di profunditat
minima de 35 cm segons formules NTJ. excavació de clot de palntació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25% reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%) amb instal.lació de tutor simple per
arbre mitjançant estaca de fusta de pi tractada a l'autoclau de 8cm de diametre i 200cm
d'alçada amb acabament en punxa, clavada veticalment a l'escoscell de plantació, subjectant
el tronc de l'arbre mitjançant cinturo elastic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, primer
reg i carrega de les terres sobrants a camió, Inclou malla de barrera antiarrel amb mallat de
poliprolile no teixit. Dupont Plantex Rootbarrier Pro ´´PROJAR´´ de 70 cm d'alçada i 0,8 mm
de gruix, amb una resistencia a tracció longitudinal de 22kN/m i 325 g/m2 de massa
superficial, amb un revestiment impermeable de color verd en una de les seves cares,
col.locada verticalment en el perimetre de l'ecoscell previa excavació del terreny. CM unitats
plantades

75,28 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-58 PJTI020 m² Cobriment decorativa del terreny, amb àrids i pedres, realitzada mitjançant: malla de
polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de
velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; estès de graveta de trituració,
de granulometria compresa entre 9 i 12 mm, color vermell, amb mitjans manuals, fins a
formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim; i estès de pedres calcàries de barraca
sense treballar, amb un rendiment de 0,1 t/m².

20,28 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-59 REG010 u Suministro y instalación de Arqueta rectangular Jumbo de polietileno de Alta Densidad con
aberturas laterales. Dimensiones 64x50x30 cm.

56,83 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-60 REG012 u Suministro i instalación de Válvula antisifón rosca macho 1/2´´. Presión de trabajo mínima de
0.5 bar y máxima de 5 bar. Resistente a la corrosión. Elimina el efecto de vacío que
podría succionar contaminantes al sistema. Color gris.

14,29 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-61 REG013 U Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN8. Con regulador de caudal.

46,62 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 REG014 u Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1 1/2´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN10. Con regulador de caudal.

107,58 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 REG016 u Suministro y instalacion de WST GAER 2´´ E 1/100L S/CABLE 337,66 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 REG024 m Suministro y instalación de Tuberia Unitechline Diámetro 17, espesor 1,2mm, con gotero de
2,3 l/h
integrado cada 30 cm. Autocompensante de 0,5 a 4 bar con barrera física
antirraíces y mecanismo antisucción. Rollos de 100m marrón.

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-65 REG03 u Suministro i instalción de Collarín SLM Tavlit totalmente plástico 40*3/4´´. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Cuerpo y tuercas de polipropileno y juntas de caucho EPDM. Salida
rosca hembra conexión BSPT.

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-66 REG04 u Suministro i instalación de CODO UNION dentado 17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-67 REG05 u Suministro i instalación de TE union dentada 17X17X17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-68 REG06 u Suministro i instlación de Conector dentado 17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-69 REG07 u Suministro i instalación de Conector dentado TE 2X17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en
Acetal.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-70 SJFÑJSG ut desmuntatge i muntatge de pergoles existents. Inclou acopi mentre es realitza l'obra de
urbanització.

960,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7



 
arquitecte tècnic  ref. 
Lluis Paez Lopez de Rozas SJR-08-864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. QUADRE DE PREUS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 04.02.002 U Fanal amb projector NEW STREET MAX LED de 55W 3000K de la casa Ledinbox, columna
cilíndrica galvanitzada troncocònica de 6000 mm amb tractaments antiorins, amb cos
d'alumini injectat a alta pressió i vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de
protecció IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

786,91 €

MT202 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 5,96000 €

MT203 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 mm
de diàmetre i 1,5 m de longitud.

16,97000 €

MT100 U Fanal amb projector LED de 140W 3000K, columna cilíndrica galvanitzada troncocònica de
4000 mm, pepades fluorescents T5 de 54 W, amb cos d'alumini injectat a alta pressió i vidre
pla templat transparent, classe de protecció I, grau de protecció IP66. Driver programable i
regulable a menys potència.

495,00000 €

MT114 U Caixa de connexió i protecció, amb fusibles. 6,42000 €

Altres conceptes 262,56000 €

P-2 04.02.003 U Fanal amb llumenera Urbana Brazo Led de 50W 3000K de la casa Ledinbox, columna
cilíndrica galvanitzada troncocònica de 4000 mm i tractament antiorins, amb cos d'alumini
injectat a alta pressió i vidre pla templat transparent, classe de protecció I, grau de protecció
IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

773,77 €

MT101 U Fanal amb llumenera urbana de 50W 3000K, columna cilíndrica galvanitzada troncocònica de
4000 mm, amb cos d'alumini injectat a alta pressió i vidre pla templat transparent, classe de
protecció I, grau de protecció IP66. Driver programable i regulable a menys potència.

485,00000 €

MT203 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 mm
de diàmetre i 1,5 m de longitud.

16,97000 €

MT202 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 5,96000 €

MT114 U Caixa de connexió i protecció, amb fusibles. 6,42000 €

Altres conceptes 259,42000 €

P-3 147 u Obertura de clot de 1X1X1m. Plantació d'arbre amb arrel nua o pa de terra . Inclou la
substitució de la terra extreta per substracte a base d'un 70% de sauló un 20% de terra
vegetal seleccionada i un 10% de fems ben descomposats, adobat òrgano mineral, a raó de
250g d'adob químic complet 12-12-17-2mg, i reg de la plantació.

48,00 €

Sense descomposició 48,00000 €

P-4 AFJDSLKAJ ut Mesures de Seguretat i Salut de l'obra, tant individuals com col·lectives.
Inclou redacció de PSS

780,00 €

Sense descomposició 780,00000 €

P-5 AKASDF ut desmuntange elements varis a justifica: mobiliari, pilones, .... 950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

P-6 EDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 2x2 m 39,85 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,34550 €

Altres conceptes 26,50450 €

P-7 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

51,45 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,09000 €

Altres conceptes 23,36000 €

P-8 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

6,82 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-9 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,80 €
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Altres conceptes 15,80000 €

P-10 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,04 €

Altres conceptes 10,04000 €

P-11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-12 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,89 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-13 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

242,79 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,22500 €

Altres conceptes 215,56500 €

P-14 F222242A m Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50)en
presència de serveis existents, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

11,18 €

Altres conceptes 11,18000 €

P-15 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

19,55 €

Altres conceptes 19,55000 €

P-16 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

16,03 €

Altres conceptes 16,03000 €

P-17 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de prèstec, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-18 F2280111 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres seleccionades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

16,00 €

Altres conceptes 16,00000 €

P-19 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-20 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,17 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,16600 €

Altres conceptes 0,00400 €

P-21 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €
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B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

110,06 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

81,35600 €

Altres conceptes 28,70400 €

P-23 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 33,10 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

B0372000 m³ Tot-u artificial 20,70000 €

Altres conceptes 12,33750 €

P-24 F9365G11 m3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

94,80 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,43050 €

Altres conceptes 31,36950 €

P-25 F991UA6E m Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 20 cm d'alçada i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

46,94 €

B99ZZ060B m Planxa d'acer galvanitzat, de 20 cm i de 10 mm de gruix 25,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,70400 €

Altres conceptes 17,23600 €

P-26 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40x7cm i peces de 40x20x7 ,
model LLOSA VULCANO de la casa BREINCO o equivalent color a escollir per la
DF,col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina seguin la disposició de
plànols.

49,53 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,32487 €

B9FA6481B m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, model FACEMIX de TORHO
de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

21,31500 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

4,86516 €

Altres conceptes 23,02497 €

P-27 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1,24 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,44608 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,17056 €

Altres conceptes 0,62336 €

P-28 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,64 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25376 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,66912 €

Altres conceptes 0,71712 €

P-29 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

109,18 €
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BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 72,21000 €

Altres conceptes 36,97000 €

P-30 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,24 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,51000 €

Altres conceptes 31,73000 €

P-31 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

118,00 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 79,16000 €

Altres conceptes 38,84000 €

P-32 FBBZ12101 m Suport circular de tub d'acer alumini de D.50x3 mm, col·locat a terra clavat 46,06 €

BBMZ1C201 m Suport circular de tub d'acer alumini de D.50x3 mm, per a senyalització vertical 31,88000 €

Altres conceptes 14,18000 €

P-33 FD5J525Z u Caixa per a embornal sifònic model P-H de la casa IP, de 1.43x47.5x97 cm de mides
exteriors, prefabricat de formigó. Inclou l'excavació, subministre i instal.lació i rebliment.

171,95 €

PREFEMB u Caixa per a embornal sifònic model P-H de la casa IP, de 1.43x47.5x97 cm de mides
exteriors, prefabricat de formigó.

119,84000 €

Altres conceptes 52,11000 €

P-34 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de tipus DELTA 80, col·locat amb
morter

95,49 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,30960 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes

61,12000 €

Altres conceptes 33,06040 €

P-35 FD7F4575 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 200 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER,
segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament.
S'inclou la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes, conta de senyalització
homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...

20,57 €

BD7F4570 m Tub PVC-U DN=200mm 10,38000 €

Altres conceptes 10,19000 €

P-36 FD7F7375 m Tub de PVC-U NO PLASTIFICAT de 315 mm de diàmetre nominal de la casa TUYPER,
segons norma UNE EN 1401, col·locat al fons de la rasa muntat i en funcionament. S'inclou
la part proporcional de peces especials de muntatge, juntes, conta de senyalització
homologade per l'Ajuntament de Girona, etc...

40,73 €

BD7F7370 m Tub PVC-U DN=315mm 12,86000 €

Altres conceptes 27,87000 €

P-37 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, segons detalls adjunts.

0,39 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 0,27780 €

P-38 FDGZU020 m Placa contínua de PE, de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre
de la canonada, segons detalls adjunts.

0,61 €

Sense descomposició 0,61000 €

P-39 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat

177,15 €
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de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

13,50843 €

B0111000 m³ Aigua 0,00250 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

15,22563 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,46444 €

Altres conceptes 147,94900 €

P-40 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

112,87 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

69,72000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,18590 €

Altres conceptes 42,96410 €

P-41 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

11,25 €

BFYB3742 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,16000 €

BFWB3742 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,02900 €

BFB37400 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-2

1,08120 €

Altres conceptes 5,97980 €

P-42 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, sobre llit de sorra
0-3,5mm de 5 cm de gruix i reblert de sorra fins a 15 cm per sobre del conductor (sorra
inclosa per rases fins 60 cm d'amplada).

6,68 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,86650 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,26480 €

Altres conceptes 2,54870 €

P-43 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,90 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,44760 €

Altres conceptes 3,45240 €

P-44 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,76 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47900 €

Altres conceptes 13,11100 €

P-45 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

108,55 €



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

17,12000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

Altres conceptes 86,80000 €

P-46 FQ113450 U Subministre i col.locació de banc fabricat en polímers reciclats i reciclables, recuperats de la
fracció envasos de la recollida selectiva. de la casa Benito. Seient i respatller en tauler
REBNEW de 110x40x1800, bancada amb recolzabraços fabricada en polímer injectat acabat
Marson. No requereix manteniment, no s'estella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es
resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències. Cargoles en acer
inoxidable. Fixació mitjançant quatre perns Ø10, inclosos

547,38 €

BQ113451Z ut banc model CITIZEM 1800 384,00000 €

Altres conceptes 163,38000 €

P-47 FQ213112 U Subministra i col.locació de paperera Titan de Benito ancorada sobre dau de formigo 298,12 €

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

5,23278 €

BQ213110 u paperera titan de Benito 200,00000 €

Altres conceptes 92,88722 €

P-48 GD959270 m³ Recobriment protector exterior per a clavegueres de qualsevol diametre, al voltant del
conducte segons detalls de projecte (solera, laterals i sobre) amb formigó HM-20/P/20/I.

59,85 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

44,04015 €

Altres conceptes 15,80985 €

P-49 GKRLÑD m2 enderroc de muret de formigo, de 30cm de guix. 28,61 €

Altres conceptes 28,61000 €

P-50 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE i per la
classificació del material segons el PG-3

281,05 €

BV1D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE 281,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 109,12 €

BV1DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 109,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 J0607E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

85,39 €

BV217E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

85,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 P967-E9ZK m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

34,76 €
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,78051 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10278 €

B962-0GRM m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

4,96650 €

Altres conceptes 24,91021 €

P-54 PF228A60F m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 2 m, amb material adequat
procedent de préstec, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm

24,65 €

B03D5000 m3 Material adequat 11,00000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-55 PJAD020 m² Abonat intens de el terreny amb adob mineral complex NPK 15-15-15 amb un rendiment de
0,06 kg / m², fems tractat amb un rendiment de 6 kg / m² i torba garbellada amb un rendiment
de 0,001 l / m², estès amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant dumper autocarregable i
posterior voltejat de el terreny mitjançant motocultor, fins a aconseguir la seva incorporació a
terra a una profunditat mitjana de 15 cm.

4,02 €

BMT48TIE07 kg Fems 0,30000 €

BMT48TIP01 kg Abonament mineral complex NPK 15-15-15 0,04620 €

BMT48TIE06 m³ Torba cribada 0,07581 €

Altres conceptes 3,59799 €

P-56 PJPS010 m² Cobriment decoratiu d'el terreny, no transitable, amb diferents especies d'arbustos baixos i
plantes herbàcea (com Aloc, aronyer, ginestell i santolina) sobre terra vegetal, plantades
manualment.

53,05 €

BMT48ARB55 u Santolina platejada 5,00000 €

BMT48ARB45 u Arbust Ginestell 4,50000 €

BMT48ARB35 u Arbust Aranonyer 6,00000 €

BMT48ARB25 u Arbust Aloc 7,50000 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

BMT48TIE030 m³ Terra vegetal cribada, suministrada a granel 0,96840 €

BMT48TIP01 kg Abonament mineral complex NPK 15-15-15 0,04620 €

Altres conceptes 28,97290 €

P-57 PJSS030 u Subministrament i plantació de Fraxinus angustifolia de perimetre de 16 a 18 de tronc a 1 m
d'alçaria (a partir del collo de l'arrel) amb pa de terra de diametre minim 50 cm di profunditat
minima de 35 cm segons formules NTJ. excavació de clot de palntació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25% reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%) amb instal.lació de tutor simple per
arbre mitjançant estaca de fusta de pi tractada a l'autoclau de 8cm de diametre i 200cm
d'alçada amb acabament en punxa, clavada veticalment a l'escoscell de plantació, subjectant
el tronc de l'arbre mitjançant cinturo elastic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, primer
reg i carrega de les terres sobrants a camió, Inclou malla de barrera antiarrel amb mallat de
poliprolile no teixit. Dupont Plantex Rootbarrier Pro ´´PROJAR´´ de 70 cm d'alçada i 0,8 mm
de gruix, amb una resistencia a tracció longitudinal de 22kN/m i 325 g/m2 de massa
superficial, amb un revestiment impermeable de color verd en una de les seves cares,
col.locada verticalment en el perimetre de l'ecoscell previa excavació del terreny. CM unitats
plantades

75,28 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

BMT48TIE030 m³ Terra vegetal cribada, suministrada a granel 1,30734 €



PROJECTE ´´Remodelació de l´Antiga Ctra. de Banyoles. Fase 2.1´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

BMT48EAP09 u Fraxinus Angustifolia 35,00000 €

Altres conceptes 38,91016 €

P-58 PJTI020 m² Cobriment decorativa del terreny, amb àrids i pedres, realitzada mitjançant: malla de
polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de
velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; estès de graveta de trituració,
de granulometria compresa entre 9 i 12 mm, color vermell, amb mitjans manuals, fins a
formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim; i estès de pedres calcàries de barraca
sense treballar, amb un rendiment de 0,1 t/m².

20,28 €

BMT48MAL02 m² Malla poliporpilè antiherb. 150 mm/s permeabilitat, 90 g/m2 masa 0,62700 €

BMT48ADC06 t Sauló pedres calcàries barraca sense tractar 10,43000 €

BMT08AAA01 u Ancoratges d'acer corrugat U 8mm subjecció malles al terreny 0,75000 €

B0111000 m³ Aigua 0,00625 €

BMT48ADC01 m³ Gravilla trituració D 9-12 mm subministrada sacas estesa manual 1,25190 €

Altres conceptes 7,21485 €

P-59 REG010 u Suministro y instalación de Arqueta rectangular Jumbo de polietileno de Alta Densidad con
aberturas laterales. Dimensiones 64x50x30 cm.

56,83 €

REG0010 u Arqueta rectangular Jumbo de polietileno de Alta Densidad con aberturas
laterales. Dimensiones 64x50x30 cm.

40,16000 €

Altres conceptes 16,67000 €

P-60 REG012 u Suministro i instalación de Válvula antisifón rosca macho 1/2´´. Presión de trabajo mínima de
0.5 bar y máxima de 5 bar. Resistente a la corrosión. Elimina el efecto de vacío que
podría succionar contaminantes al sistema. Color gris.

14,29 €

REG0012 u Válvula antisifón
rosca macho 1/2´´. Presión de trabajo mínima de 0.5 bar y
máxima de 5 bar. Resistente a la corrosión. Elimina el efecto de vacío que
podría succionar contaminantes al sistema. Color gris.

6,62000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-61 REG013 U Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN8. Con regulador de caudal.

46,62 €

REG0013 u Electroválvula Elgasol de 1´´ latch de paso directo fabricada en poliamida
reforzada. PN8. Con regulador de caudal.

32,09000 €

Altres conceptes 14,53000 €

P-62 REG014 u Suministro y instalacion de Electroválvula Elgasol de 1 1/2´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN10. Con regulador de caudal.

107,58 €

REG0014 u Electroválvula Elgasol de 1 1/2´´ latch de paso directo fabricada en
poliamida reforzada. PN10. Con regulador de caudal.

80,22000 €

Altres conceptes 27,36000 €

P-63 REG016 u Suministro y instalacion de WST GAER 2´´ E 1/100L S/CABLE 337,66 €

REG0016 u WST GAER 2´´ E 1/100L S/CABLE 261,41000 €

Altres conceptes 76,25000 €

P-64 REG024 m Suministro y instalación de Tuberia Unitechline Diámetro 17, espesor 1,2mm, con gotero de
2,3 l/h
integrado cada 30 cm. Autocompensante de 0,5 a 4 bar con barrera física
antirraíces y mecanismo antisucción. Rollos de 100m marrón.

3,02 €

REG0025 m Tuberia Unitechline Diámetro 17, espesor 1,2mm, con gotero de 2,3 l/h
integrado cada 30 cm. Autocompensante de 0,5 a 4 bar con barrera física
antirraíces y mecanismo antisucción. Rollos de 100m marrón.

1,17000 €
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Altres conceptes 1,85000 €

P-65 REG03 u Suministro i instalción de Collarín SLM Tavlit totalmente plástico 40*3/4´´. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Cuerpo y tuercas de polipropileno y juntas de caucho EPDM. Salida
rosca hembra conexión BSPT.

13,25 €

REG033 u Collarín SLM Tavlit totalmente plástico 40*3/4´´. Presión máxima de trabajo
10 bar. Cuerpo y tuercas de polipropileno y juntas de caucho EPDM. Salida
rosca hembra conexión BSPT.

1,14000 €

Altres conceptes 12,11000 €

P-66 REG04 u Suministro i instalación de CODO UNION dentado 17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

REG044 u CODO UNION dentado 17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 0,20000 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-67 REG05 u Suministro i instalación de TE union dentada 17X17X17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

REG055 u TE union dentada 17X17X17. Color marrón. Fabricado en Acetal. 0,20000 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-68 REG06 u Suministro i instlación de Conector dentado 17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal. 6,16 €

REG006 u Conector dentado 17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal. 0,20000 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-69 REG07 u Suministro i instalación de Conector dentado TE 2X17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en
Acetal.

6,23 €

REG007 u Conector dentado TE 2X17X3/4´´RM. Color marrón. Fabricado en Acetal. 0,26000 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-70 SJFÑJSG ut desmuntatge i muntatge de pergoles existents. Inclou acopi mentre es realitza l'obra de
urbanització.

960,00 €

Sense descomposició 960,00000 €
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROC 13.071,28

Capítol 01.02  PAVIMENTS 55.756,96

Capítol 01.03  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS 857,26

Capítol 01.04  AJARDINAMENT 4.067,28

Capítol 01.05  MOBILIARI 2.785,76

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 12.754,01

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 780,00

Capítol 01.08  CONTROL DE QUALITAT 864,58

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 3.000,84

Obra 01 Pressupost CLG-05-630 93.937,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.937,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CLG-05-630 93.937,97

93.937,97

euros
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5.5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 93.937,97

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 93.937,97............................................................. 12.211,94

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 93.937,97................................................................ 5.636,28

Subtotal 111.786,19

21 % IVA SOBRE 111.786,19............................................................................................. 23.475,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 135.261,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )
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Proposta

1,5%
1234 5 7

61,5%1,5%
8

LLEGENDA
1.- Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
2.- Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
3.- Morter de ciment 1:4
4.- Paviment de llosa VULCANO de la casa Breinco o similar de 60x40x7 cm convinada amb peça de 20x40x7 cm
5.- Vorada de pedra granítica escairada color gris, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta/corba, de 20x20 cm i rejuntada
6.- Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
7.- Rigola de formigó prefabricada de color gris de 30x30x8cm
8.- Imbornal
9.- Peça de formigó de 40x20 cm i 5 cm de gruix sobre llit de formigó
10.-Escocell de planxa d'acer laminat , de 20cm d'alçada i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

9 10
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Paviments
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Mobiliari

Detall enganxament fanal::
    1  - lluminària integrada tipu Urbana Brazo LED 3000K
    2  - columna telescópica
    3  - finestra
    4  - collaret de reforç soldat
    5  - coll de tancament
    6  - mànega de PVC flexible o sèrie 50 pesada
    7  - ranura per al pas dels cables
    8  - bloqueig de sorra
    9  - CLS base 250 kg/mc
   10 - n.4 forats de drenatge

    1

    2

    3

    4
    5

    6
    7    8

    9     10

    COLUMNA STREET 4m d'alçada LEDINBOX CLST4 o similar1

Paperera - del tipo
BENITO Titan (o similar)

2

Banc - del tipo
BENITO Neobarcino (o similar)

3 Arbustos varis
ex. gaura lindheimeri

4

1

3 3
2

4

4

A

3 3

5

LEDINBOX URBANA RÓTULA LED o
similar a afegir al fanal existent

5


	Llei 3/2012 (DOGC 29/02/2012) i les seves posteriors modificacions
	Orden FOM/3460/2003 (BOE 12/12/2003)
	fitxa residus.pdf
	FITXA RESUM

	plec de condicions tecniques.pdf
	APARELLS ELEVADORS
	ELECTRICITAT
	COMUNICACIONS
	HABITATGES

	a08.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a07.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a06.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a05.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a04.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a03.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a02.pdf
	Sheets and Views
	Model


	a01.pdf
	Sheets and Views
	Model



		2026-10-07T11:20:07+0200
	PAEZ LOPEZ DE ROZAS LUIS - 77913446A


		2026-10-28T11:56:57+0100
	#O#Aprovada la rectificació d'error material en el Ple de sessió extraordinària de 15 d'octubre de 2026




