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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE 
LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL), A LA COMARCA DEL 
SOLSONÈS – ANUALITAT 2026-. PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  

 
1.- ANTECEDENTS 
 
El present projecte bàsic i d’execució es redacta a petició del Consell Comarcal del Solsonès, amb N.I.F. número P-7500009A, 
i domicili al carrer dels Dominics, número 12, (Plaça del Consell Comarcal), de Solsona 
(C.P. 25280), comarca del Solsonès, Lleida. 
 
En primer lloc, cal dir que la comarca del Solsonès és especialment peculiar en el seu model socioeconòmic. La dispersió 
dels habitatges rurals és un fet característic d’aquesta comarca que fa especialment dificultós la implantació 
d’infraestructures a cadascun d’aquests habitatges. 
 
Els ajuntaments de la comarca, conjuntament amb el Consell Comarcal, i altres administracions, han actuat, des dels seus 
inicis, per millorar el dèficit d’infraestructures, especialment en l’arranjament i pavimentació de camins rurals. 
 
L’any 1993, el Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb els ajuntaments va consensuar un mapa de camins de la comarca 
on es prioritzava l’arranjament d’uns camins que es van considerar d’interès comarcal, en total 14 camins, que 
estructuraven el territori comarcal, atès que el Solsonès estava mancat d’una xarxa de carreteres que relligués els diferents 
municipis de la comarca. 
 
Des d’aquella data, el Consell Comarcal del Solsonès ha prioritzat les seves inversions en infraestructures, en pavimentar i 
arranjar aquests camins, i en aquest sentit, cal dir que actualment es troben pavimentats més del 90 % d’aquests camins 
d’interès comarcal, i en els que no ho estan s’han fet importants actuacions de millora. 
 
Així mateix, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, celebrat el dia 17 de setembre de 2004, va aprovar per unanimitat, les 
propostes i els criteris d’actuació per l’elaboració del Pla Director dels Camins del Solsonès, així com també la creació d’una 
Comissió de Seguiment formada per tots els alcaldes de la comarca i els consellers comarcals. 
 
Posteriorment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, celebrada el 14 d’octubre de 2005, va aprovar les 
modificacions al mapa de camins d’interès comarcal. Posteriorment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Solsonès, ha anat actualitzant i modificant el mapa de camins d’interès comarcal. 
 
D’acord amb aquest mapa, el Consell Comarcal del Solsonès, va encarregar als Serveis Tècnics d’aquest organisme, 
l’elaboració del projecte corresponent a l’arranjament i pavimentació, en el seu cas, de cadascun d’aquests camins, amb la 
finalitat de conèixer les actuacions i l’import de les obres a realitzar, per tal de concórrer a la subvenció de la Generalitat 
de Catalunya, prevista en la RESOLUCIÓ TER/4799/2025, de 22 de desembre, de convocatòria anticipada per a l'any 2026 
de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya 
i a Aran (ref. BDNS 877440). 
 
Aquest conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del 
Solsonès, es va signar el dia 29 de juny de 2007, i en ell es fixaven les actuacions de condicionament i pavimentació, en un 
total de 32 camins municipals d’interès comarcal per un import total 
de 6.549.402,00 euros. 
 
Aquestes actuacions es van dur a terme segons el calendari previst en dit conveni i ara correspon al Consell 
Comarcal del Solsonès, vetllar per l’adequat estat de conservació d’aquesta important xarxa de camins d’interès comarcal. 
 
Cal dir també que el Solsonès disposa d’una extensa xarxa de camins, per donar accés a les masies, però també per poder 
connectar el gran nombre d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que s’estenen arreu del territori. 
 
La comarca del Solsonès està formada per un total de disset municipis, dos més amb la darrera incorporació de Biosca i 
Torà, i la capital comarcal és Solsona amb un total de 9.741 habitants (dades segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal al segon semestre del 2025. 
 



                                                      
El total de la comarca té una extensió de 1.151,57 km2 i una població, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal al segon semestre del 2025 de 15.578 
habitants. 
 

  
 
 
La relació de població, extensió en Km2 i densitat de tots els municipis de la comarca següent: 
 

DADES IDESCAT 2025 

Municipis Solsonès habitants superfície km2 Densitat (hab/km2) 

La molsosa 101 17,70 550,30 

Pinós 274 104,32 2,60 

Torà 1230 93,31 13,20 

Riner 270 47,10 5,70 

Clariana del Cardener 160 40,78 3,90 

Llobera 201 39,23 5,10 

Olius 989 54,84 18,00 

Navès 297 145,27 2,00 

Solsona 9741 17,70 550,30 

Biosca 185 66,21 2,80 

Pinell del Solsonès 198 91,11 2,20 

Castellar de la Ribera 131 60,19 2,20 

Lladurs 186 128,03 1,50 

Guixers 125 66,44 1,90 

Sant Llorenç de Morunys 982 4,34 226,30 

La coma i la pedra 278 60,62 4,60 

Odèn 230 114,38 2,00 

TOTAL COMARCA 15578 1151,57 13,53 

 
Les actuacions incloses en aquest projecte són continuació d’altres actuacions realitzades en els darrers anys amb ajuts del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i actualment, del Departament de Territori, habitatge i transició ecològica.  

El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC al número 9573 la resolució TER/4799/2025, de 22 de desembre, de 

convocatòria anticipada per a l’any 2026 de subvencions per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural a les comarques de muntanya i a Aran (ref. BDNS 877440). 

El Consell Comarcal del Solsonès ha acordat dividir la comarca en 3 zones, nord, centre i sud, i preveure una actuació per 

cada anualitat 2025, 2026 i 2027 a cada una d’aquestes amb la finalitat que les obres a efectuar estiguin situades dins 
àmbits territorials propers i evitar el desplaçament de maquinària pel que representa un augment de cost si es realitzessin 

actuacions de pavimentació que s’haguessin de desplaçar de nord a sud en una mateixa actuació. 



                                                      
Per aquesta anualitat de 2026 s’ha  plantejat dues actuacions que es troben descrites en dos projectes, aquest que respon 
a l’asfaltat i un que respon a actuacions de realització de cunetes de formigó i mesures de protecció de talussos. En ambdós 
casos s’ha acordat treballar al sector sud de la comarca ja que alguns dels camins que s’hi inclouen han tingut actuacions 
anteriors que aconsellen intervenir-hi el més aviat possible per tal de que la degradació de les obres efectuades no avanci 

amb el pas del temps i encareixi el cost de la pavimentació que falta realitzar.  

Aquest és el cas del Camí de Torà a Ardèvol al terme municipal de Torà, on degut a la recent incorporació el Consell 
Comarcal del Solsonès no hi ha actuat mai, però un cop analitzada la via, s’ha detectat un alt grau de degradació de 
l’asfalt com de la base. Per aquest motiu, s’ha considerat convenient realitzar una actuació en la base del vial com amb 
l’asfaltat per tal de garantir la seguretat del vial. 
 
També s’ha cregut convenient actuar en el CIC-16: Camí de Vallmanya a Cabot i CIC-12: Camí de Pinós a la Rasa de Cuiner, 
en aquest cas també s’actuarà a nivell d’aportació de mescla bituminosa en calent per tal d’evitar que degradi més amb el 
pas del temps. 
 
A l’hora de repartir la quantitat de 851.500,00 € previstos en la subvenció de l’anualitat 2026, s’ha optat per fer-ho 

proporcionalment al percentatge de km2 de cada terme municipal en relació a la superfície total de la comarca del Solsonès. 

També s’ha fet una estimació per l’any 2027. Tanmateix, vist que el consell comarcal ha rebut un import superior a 
l’anualitat anterior (degut a la incorporació de Torà i Biosca) i que també va rebre la subvenció del DARP, s’han reajustat 
els imports per tal de que tots els municipis rebin de forma proporcional al percentatge de Km2 de cada terme municipal. 

No cal dir, que les dades del 2027 són una estimació i que caldrà concretar-lo i vetllar-lo quan es faci la convocatòria dels 

propers anys, no obstant això es criteri del autor del present projecte i acordat amb els gestors del Consell Comarcal que 

es important tenir una previsió feta amb anterioritat a la convocatòria de les subvencions de municipis on actuar per tal de 

preparar la documentació amb el temps necessari per redactar els projectes. 

En aquest sentit s’ha previst els següents repartiments per anualitat: 

 

(Els imports d’aquesta taula son aproximats a fi i efecte de fer el repartiment proporcional. Els imports reals 
que es preveuen invertir en aquesta anualitat s’indiquen més endavant i son el resultat del pressupost 
desglossat per cada actuació detallada) 

 

(Els imports d’aquesta taula son aproximats amb el supòsit que per les dues properes anualitats s’atorgui 
la mateixa subvenció que l’atorgada per aquest any 2026. Per tant en aquest moment son previsions 
merament orientatives per tal de planificar amb temps les properes actuacions) 

 



                                                      
No cal insistir que a tota la comarca es prioritza les actuacions en camins de la xarxa de camins d’interès comarcal (CIC), 
que estan en mal estat o que requereixin obres de millora o de seguretat viària, que donen accés a masies i/o nuclis de 

població, entenent com a tals, i entre d’altres, les agrupacions o conjunt de masies ubicades en un àmbit territorial concret 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Fruit d’aquesta revisió, s’ha constatat que les actuacions a realitzar en aquesta anualitat i objecte d’aquest projecte, es 
centren en la reparació i pavimentació de camins amb mescla bituminosa en calent, i actuacions en algun punt on es fa 
necessari garantir la seguretat viària  
 
Aquestes obres es centraran en els set camins següents:  

1. CIC-32: Camí de l’Hostal Nou – Torredenegó al terme de Llobera 
2. Camí de Llanera – Ardèvol al terme de Llobera 
3. Camí de Viver al terme municipal de Biosca 
4. Camí de Torà a Ardèvol al terme municipal de Torà 
5. CIC-12: Camí de Santa Susana-Freixinet-Su- Pinós al terme municipal de Riner 
6. CIC-16: Vallmanya-Cabot al terme municipal de Pinós 
7. CIC-12: Pinós Rasa de Cuiner, 
8. CIC-13: Carretera de Prades al terme municipal de la Molsosa 
9. Camí de la depuradora a Cal Gilibertó al terme municipal de Solsona 

 
 
En el mapa de la comarca de la pàgina següent s’han marcat en blau la ubicació de les actuacions a realitzar.  
 
En altres apartats d’aquest projecte i en el capítol d’amidaments i pressupost del projecte, s’especifiquen detalladament 
les longituds i característiques de cadascuna de les obres a realitzar. 
 
D’altra banda, en els plànols del projecte es defineix la ubicació i longituds de cada tipus d’obra, als efectes de facilitar el 
replanteig dels treballs a realitzar. 
 
Així doncs, aquestes actuacions milloraran notablement l’estat dels camins on s’actuarà, permetent un millor accés dels 
vehicles i per tant, aquest projecte incideix de manera clara en un dels factors més importants a tenir en compte en 
l’actualitat, la seguretat viària, especialment en els camins que donen accés a conjunts de maies o nuclis d’habitants, que 
és un dels objectius que s’ha fixat el Consell Comarcal del Solsonès, en totes les actuacions que desenvolupa. 
 
El projecte inclou també, la redacció del corresponent estudi de seguretat i salut per l’execució dels treballs objecte 
d’aquest projecte, que s’inclou en el projecte com un document annex. 
 
 



                                                      

 
 
 

Mapa resum de les actuacions pel 2026 

 
 

 

 



                                                      
3.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

El Consell Comarcal del Solsonès, considera que l’execució de les obres i treballs inclosos en aquest projecte son del tot 
necessàries per la correcta mobilitat dels habitants de la comarca del Solsonès, pel manteniment de les condicions de 

regularitat del ferm, d’escorrentia dels camins en dies de pluja i de les mesures de seguretat d’aquests camins d’interès 
comarcal que donen accés  a masies i nuclis de població, i que tot i ser de titularitat municipal, el Consell Comarcal del 

Solsonès n’assumeix el compromís de fer-ne les actuacions d’arranjament necessàries, d’acord amb les disponibilitats 

pressupostàries de cada anualitat. 

El Consell Comarcal del Solsonès ha acordat actuar en camins de titularitat municipal, prioritzant les actuacions en camins 

de la xarxa de camins d’interès comarcal (CIC) que donen accés a més d’un terme municipal, masies i/o nuclis de població, 
entenent com a tals, i entre d’altres, les agrupacions o conjunt de masies ubicades en un àmbit territorial concret, que estan 
en mal estat o que requereixin obres de millora o de seguretat viària, a tal efecte, s’ha efectuat una revisió d’aquests camins, 
amb la finalitat de poder valorar les deficiències detectades i establir un ordre de prioritats en les actuacions a proposar 

per a la seva execució aquest any 2026. 

Els camins seleccionats, donen accés a masies i nuclis de població, entesos com a tals, en aquesta comarca, i per la seva 

singularitat, els conjunts de masies que es situen properes les unes a les altres en un mateix indret. 

Pel que fa a les accions subvencionables, tal com es determina en el “Model normalitzat del pressupost annex al formulari 
de la sol·licitud, es considera que els set camins indicats queden inclosos dins la “Acció subvencionable a) Actuacions en 
camins d’accés a nuclis i habitatges disseminats”. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la definició dels treballs a realitzar en els camins indicats en apartats anteriors, als 

efectes de poder ser desenvolupats, d’acord amb les autoritzacions dels ajuntaments on es desenvolupen les actuacions 
objecte d’aquest projecte i un cop es disposi del corresponent finançament. 

Les actuacions incloses en el present projecte, aniran finançades per la subvenció que s’estableix a la Resolució de 22 de 
desembre TER/499/2025, de convocatòria anticipada per a l’any 2026 de subvencions per a actuacions de millora i 
manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de muntanya i a l’Aran (ref. BDNS 877440). 

El Departament de Territori ha previst per aquesta anualitat 2026, donar continuïtat a la col·laboració institucional, 

consolidada a muntanya, per donar suport a les administracions locals en la seva tasca de gestió dels camins d’accés a 
masies i nuclis de població de les comarques de muntanya, i el Consell Comarcal del Solsonès té previst executar les 

actuacions objecte d’aquest projecte, tant bon punt es disposi del finançament necessària. 

L’import màxim previst a la subvenció per aquesta anualitat 2026 a la comarca del Solsonès és de 851.500,00 € segons 
consta a la publicació esmentada. 

Així doncs, el Consell Comarcal del Solsonès ha considerat prioritària per a la comarca i per tant sol·licitarà les aportacions 

i subvencions necessàries per a fer front a les actuacions incloses en aquest projecte en els camins d’interès comarcal que 
donen accés a masies i nuclis de població de la Comarca del Solsonès, indicats en apartats anteriors. 

Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Solsonès, efectuarà tots els tràmits legals necessaris per a dur a terme aquest 

projecte, prendrà els acords que corresponguin i assumirà els compromisos que es demanin per fer les inversions 

corresponents. Amb aquesta finalitat es signaran els corresponents convenis de col·laboració entre els diferents 

ajuntaments i el Consell Comarcal del Solsonès. 

4.- AUTOR DEL PROJECTE 
L’arquitecte Ferran Sala Santaulària col·legiat número 33.704/0 al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (C.O.A.C), actuant 
com a arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, és facultatiu autor i responsable d’aquest projecte. 
 
5.- DADES DEL PROMOTOR DEL PROJECTE 
El promotor del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins 
d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès – Anualitat 2026 – Pavimentació amb mescla bituminosa 

en calent”, és el Consell Comarcal  del Solsonès. Amb N-I.F número P-7500009A, i domicili al carrer dels Dominics, número 
12, (Plaça del Consell Comarcal), de Solsona (C.P 25280), comarca del Solsonès. 
 
 



                                                      
6.- EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS 
Les actuacions a realitzar es desenvoluparan en els camins d’interès comarcal, que discorren pels termes municipals de 
Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La Molsosa i Solsona d’acord amb els plànols que s’adjunten a aquest projecte, on 
s’identifiquen els diferents trams de camí que seran objecte d’arranjament i reparació. 
 
Aquestes actuacions es desenvoluparan principalment en camins de la xarxa bàsica inicial de camins d’interès comarcal i 
camins d’interès comarcal incorporats l’any 2005. 
 
A continuació es detallen els inicis i finals de cadascuna de les actuacions amb coordenades UTM 31N/ETR89 especificats 
als plànols corresponents, així com els plànols d’ubicació de cadascuna de les actuacions objecte del present projecte.  
 

- Terme municipal de Llobera: (Veure plànols 03, 04, 05, 06) 
o Actuació 1.1: Camí CIC-32: Hostal Nou – Torredenegó 
o Actuació 1.2: Camí de Llanera – Ardèvol  

- Terme municipal de Biosca: (Veure plànols 07, 08) 
o Actuació 2: Camí de Viver 

- Terme municipal de Torà: (Veure plànols 09, 10, 11, 12) 
o Actuació 3: Camí de Torà a Ardèvol 

- Terme municipal de Riner: (Veure plànols 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
o Actuació 4: Camí CIC-12: Santa Susana – Freixinet – Su – Pinós 

- Terme municipal de Pinós: (Veure plànols 19, 20, 21, 22) 
o Actuació 5.1: Camí CIC-16: Vallmanya – Cabot 
o Actuació 5.2: Camí CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner 

- Terme municipal de la Molsosa: (Veure plànol 23, 24) 
o Camí CIC-13: Carretera de Prades 

- Terme municipal de Solsona: (Veure plànol 25, 26) 
o Camí de la depuradora a Cal Gilibertó – 252075XP008 

 
 
7.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR I JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
 
En el present projecte la selecció de vials on actuar ha vingut donada pels Ajuntaments, que han estat els que han 
seleccionat els camins on fer-hi les actuacions dins el seu terme municipal. 
 
Per tant, l’anàlisi d’alternatives s’ha centrat en el tipus d’actuacions a projectar a cada camí, ja que en cap cas s’ha plantejat 
modificar el seu traçat per manca de disponibilitat pressupostària. 
 
En general, i a petició dels Ajuntaments, donat el pressupost limitat de l’obra i l’important territori a cobrir, s’ha optat per 
mantenir el tipus de paviment existent fent-hi actuacions de soteig i reparació del paviment amb re-asfaltat, previ raspat 
del paviment existent en mal estat, per garantir la circulació de vehicles en condicions de seguretat. 
 
Per l’execució de les obres de condicionament dels camins indicats en els municipis Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La 
Molsosa i Solsona, s’ha de tenir molt en compte que els treballs es faran en camins que per la seva condició, caldrà que es 
facin d’acord amb criteris de màximes garanties de seguretat i amb el compliment de les mesures adequades per garantir 
la del personal que les durà a terme. 
 
 
7.1 PREVISIÓ DELS TREBALLS I ACTUACIONS A REALITZAR 
 
La previsió dels treballs i actuacions a realitzar, en els set municipis, i l’amidament de les actuacions a realitzar en cadascun 
dels camins indicats, es detallen i relacionen per cada camí en el apartat “Amidaments – Justificació de preus i Pressupost 

pavimentació MBC” aquest projecte i els capítols i partides d’obra, específiques per cada camí s’han redactat i elaborat amb 
la base de preus del BEDEC, de l’aplicació de càlcul de pressuposts TCQ-2000, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya. 



                                                      
 
A continuació es detallen les partides d’obra incloses en aquest projecte: 
 

▪ Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. 
 

▪ Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM, estesa, humectació i 
compactació del material al 100 % del PM, mesurat sobre perfil teòric. 
 

▪ Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2. 
 

▪ Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, 
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. 
 

▪ Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal. 
 

▪ Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir. 
 

▪ Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió. 
 

▪ Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. 
 

▪ Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb gruix de 0 a 4 cm, en grans 
extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb 
compressor, càrrega de runa sobre camió i escobrat i neteja de la superfície fresada. 
 

▪ Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en frec per a reparacions puntuals, 8mm de grandària màxima. 
 

 
La direcció facultativa de les obres determinarà els assajos de control i de qualitat necessaris que seran assumits per 

l’empresa adjudicatària de les obres. Aquestes seran principalment per control de la consistència del formigó pel mètode 
invertit segons la norma UNE 83503. 

 

7.2 SECCIÓ TIPUS DELS VIALS 

La plataforma dels camins on s’actua te una tipologia de secció molt similar, però en varia la seva amplada que va des dels 
4,5 m als 6,5 m segons el camí. 

En tots els camins es manté la secció i amplada existent. En el projecte es preveu dos tipologies principals d’actuacions 
respecte al ferm, els camins que es preveu només un fresat del paviment actual de MBC i una re-pavimentació del mateix 

amb un gruix de 5 cm de nou paviment de MBC i els casos en que es preveu el fresat del paviment actual del MBC, la retirada 

de la base existent uns 20 cm, col·locació de tot-u compactat de 20 cm de base i re-pavimentació amb els 5 cm de gruix de 

MBC. Ambdós tipologies es troben definides als amidaments, no obstant això, la secció tipus del vial s’obté el mateix 
resultat. 

Les amplades de la secció dels camins són les següents: 

- Terme municipal de Llobera: (Veure plànols 03, 04, 05, 06) 
o Camí CIC-32: Hostal Nou – Torredenegó: 

4,5 m d’amplada, el tram en qüestió es troba en molt mal estat, principalment, degut a una mala base del 
vial. Per aquest motiu, es preveu el corresponent fresatge mecànic del paviment existent, el rebaix i 
anivellat de la base del vial per tal de col·locar-hi una nova aportació de tot-u artificial amb estenedora i 
piconatge de material al 98% PM i nova pavimentació de 5cm de MBC. 
 

o Camí de Llanera – Ardèvol  



                                                      
4,5 m d’amplada, s’hi realitzar un fresatge i nova pavimentació de 5 cm de MBC i pintat de marca vial 
longitudinal. 
 

- Terme municipal de Biosca: (Veure plànols 07, 08) 
o Camí de Viver 

4,5 m d’amplada. Aquest camí disposa en l’actualitat de base de paviment en bon estat. S’hi preveu un 
rebaix i anivellat de la mateixa per tal de col·locar-hi nova aportació de tot-ú artificial amb estenedora i 
piconatge de material al 98% PM i nova pavimentació de 5 cm. de MBC .  

-  Terme municipal de Torà: (Veure plànols 09, 10, 11, 12) 
o Camí de Torà a Ardèvol 

6,5 m d’amplada. Aquest camí actualment es troba en molt mal estat, principalment, degut a una mala 
base del vial. Per aquest motiu, es preveu el corresponent fresatge mecànic del paviment existent, el 
rebaix i anivellat de la base del vial per tal de col·locar-hi una nova aportació de tot-u artificial amb 
estenedora i piconatge de material al 98% PM i nova pavimentació de 5cm de MBC. 

- Terme municipal de Riner: (Veure plànols 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
o Camí CIC-12: Santa Susana – Freixinet – Su – Pinós 

5  m i un tram de 4,5 m. S’hi preveu realitzar un fresatge i nova pavimentació de 5 cm de MBC i pintat de 
marca vial longitudinal. 

- Terme municipal de Pinós: (Veure plànols 19, 20, 21, 22) 
o Camí CIC-16: Vallmanya – Cabot 

Amplada variable de 4,5 a 5m. S’hi realitza un fresatge i nova pavimentació de 5 cm de MBC i pintat de 
marca vial longitudinal.  
En alguns punts, assenyalats al plànol, s’hi realitza una actuació més important reparant alguns flonjalls 
que han aparegut al camí. 
També es preveu la reparació de pavimenta mitjançant aglomerat asfàltic en fred per reparacions 
puntuals al llarg del camí per tal de sallar algunes fissures superficials que presenta el camí en els trams 
que no s’actua. 

o Camí CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner 
5m d’amplada, s’hi realitza un fresatge i una nova pavimentació de 5 cm de MBC i pintat de la marca del 
vial longitudinal. 

- Terme municipal de la Molsosa: (Veure plànol 23, 24) 
o Camí CIC-13: Carretera de Prades 

5 m d’amplada, es preveu el corresponent fresatge mecànic del paviment existent, el rebaix i anivellat de 
la base del vial per tal de col·locar-hi una nova aportació de tot-u artificial amb estenedora i piconatge de 
material al 98% PM i nova pavimentació de 5cm de MBC. 
 

- Terme municipal de Solsona: (Veure plànol 25, 26) 
o Camí de la depuradora a Cal Gilibertó – 252075XP008 

3,5 m d’amplada, es realitza la reparació d’un flonjall, en el que es repara la base i es re-pavimentar la 
part descrita als plànols. 

 
La secció tipus serà amb una capa de rodolament realitzada mitjançant mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 
surf B50/70D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari estesa 
posteriorment al fresat del paviment existent. 
 

 
7.3 VIALITAT 

Tenint en compte les diferents poblacions que es poden trobar a les immediacions del camí, i seguint les recomanacions 

del “Manual de pavimentos asfáticos para vías de baja intensida de tráfico”, i del “Manual de pavimentos de hormigón para 
vías de baja intensidad de trafico” i degut a que els camins són de vies agrícoles principals s’ha pres com a bases de càlcul 
trànsits de categoria T43 per paviment bituminós i C3 per paviment de formigó, (IMD de 6 a 11 vehicles pesats al dia). Als 

plànols es detallen les seccions tipus de cada actuació. 



                                                      

 

 

SECCIÓ TIPUS DELS VIALS 

 

7.3.1 QUALITAT D’ESPLANADA 

Al camí CIC-32, camí de l’Hostal Nou a Torredenegó al terme municipal de Llobera, tal i com s’ha dit anteriorment, s’hi 
realitzarà una estesa de base de tot-u. En el cas del camí de Viver al terme municipal de Biosca, també s’hi realitzarà una 
estesa de base de tot-ú artificial de 10 cm de mitjana, variable segones les característiques del terreny i les necessitats del 

mateix. En el cas de la carretera de Torà a Ardèvol, al terme municipal de Torà, degut al seu mal estat, també es col·locarà 

una nova base de tot-ú artificial de 20 cm de mitjana, variable segons les característiques del terreny i les necessitats del 

mateix. Tanmateix, les actuacions al CIC-13: Carretera de prades al terme municipal de la Molsosa, s’hi realitzarà una estesa 
de tot-ú artificial de 20 cm de mitjana, variable segons les característiques del terreny. A la resta de camins es re-asfalta a 

sobre el paviment existent previ fresat de part de la capa de MBC deteriorada. 

 

7.3.2 PAVIMENTACIÓ 

Segons la ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1 IC SECCIONES DEL 

FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003) el paquet de ferm necessari per a les 

variables de trànsit T42 (menys de 25 vehicles pesants diaris) i qualitat de l’esplanda (S-2 o S-1) que s’ha obtingut és el 
següent: 

 

Per a escollir el tipus de mescla bituminosa, així com la relació entre la seva dosificació en massa i la de la pols mineral s’ha 
tingut en compte la següent taula extreta de la ordre indicada que senyal al zona tèrmica estival definida ne la figura 3. A 

la zona de la intervenció prevista al present projecte li correspon la categoria MEDIA. 



                                                      

 

 

 

 

- Base tot-u artificial: 10 cm (al camí de Viver al terme municipal de Biosca) donat que a l’actualitat ja existeix un 
gruix suficient de base que amb l’aplicació de la nova ja ens ofereix un gruix adequat del ferm per la camí indicat) 

- Base tot-u artificial: 20 cm  

o Carretera de Torà a Ardèvol: vist que actualment la carretera en qüestió presenta problemes de la base, 

i per tant, per tal de garantir una correcta qualitat de la base, per evitar problemes de circulació 



                                                      
o CIC-13: Carretera de prades: actualment la carretera presenta un lleuger desgast del ferm, i també 

problemes en la base. 

o CIC-32: Hostal Nou – Torredenegó: La major part de la via presenta un bon estat del ferm i de la 

plataforma. No obstant això, en el punt assenyalat es proposa refer la base del ferm, substituint-la per 

una capa de material tot-u, amb l’objectiu de garantir una correcta qualitat i estabilitat del paviment. En 

aquest tram, corresponent a una corba amb una incidència notable cap a la part interior, es preveu 

reforçar la base amb un gruix de 40 cm, no tant per les exigències del trànsit, sinó per regularitzar i reduir 

el pendent de la base, millorant-ne el comportament i evitant possibles deformacions o esfondraments 

futurs del ferm. 

- Als altres camins només es fa re-asfaltat de 5 cm de MBC previ fresat del paviment existent. 

- Mescla bituminosa en calent densa D-16, amb granulat calcari, estesa i compactada, previ reg d’imprimació amb 
emulsió bituminosa catiònica de 5 cm de gruix. 

 

7.4 RESULTATS QUE S’ESPERA OBTENIR AMB LES ACTUACIONS A REALITZAR 

Amb les actuacions a realitzar es pretén millorar les diferents infraestructures d’accés ja existents als municipis de Llobera, 

Biosca, Torà, Riner, Pinós, Molsosa i Solsona, que donen servei a una proporció molt elevada de masies i petits nuclis 

d’aquests municipis, millorant la funcionalitat d’aquestes infraestructures i fent-les més segures pels seus usuaris. 

- Millorar la seguretat vial en les infraestructures ja existents. 

- Millorar en la qualitat de vida dels habitants del medi rural de la comarca 

Contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis garantint uns accessos adequats a les explotacions agrícoles i 

ramaderes. 

D’altra banda, cal pensar que aquests camins són vies prioritàries en casos d’emergències. 

En el document d’amidaments i pressupost d’aquest projectes, es detallen totes i cadascuna de les partides d’obra per a 
l’execució dels treballs anteriorment descrits. 

 

8. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

En el document adjunt i dins el contingut d’aquest projecte, s’inclou la relació de normes vigents aplicables sobre 
construcció durant l’execució de les obres, i per tant, s’haurà de donar compliment a les mateixes. 

La redacció de projecte d’arranjament i pavimentació ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació: 

- “Norma 6.1.I.C de ferms flexibles” de MOPTMA 

- Instrucció de carreteres “5.2.-IC Drenaje superficial” 

- “Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de trafico” 

 

 

 



                                                      
9. COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 210/2018, DE 6 D’ABRIL, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ I 

GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE CATALUNYA, DELS DECRETS 201/1994 I 161/2001, REGULADORS DELS 

ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, DEL DECRET 21/2006 D’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I 
D’ECOEFICIÈNCIA ALS EDIFICIS I DEL REIAL DECRET 105/2008, PEL QUAL ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Els residus es poden classificar segons la toxicitat i el perill en: Inerts, no especials i especials. 

Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residus i un altre.  

Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada residu (comportament en relació amb 
els agents ambientals, evolució potencial en el temps, ...) i a partir del seu impacte en el medi ambient i en la salut de les 

persones (article 29 de la Llei 6/93 Reguladora dels Residus).  

D’acord amb aquesta classificació, es considera residu inert, aquell que, una vegada dipositat en un abocador, no 
experimenta cap transformació física, química i biològica significativa, i a més compleix els criteris de lixiviació determinats 

a nivell normatiu. 

Per tant els materials generats per aquest projecte i els altres residus de la construcció, s’inclouen dins d’aquest apartat de 

residus inerts.  

Aquests residus contenen fraccions valorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició 
controlada en el sòl. Aquesta matèria residual s’elimina avui quasi en la seva totalitat, mitjançant el sistema d’abocament 
controlat en un mono dipòsit.  

En aquest cas, caldrà traslladar aquests materials a la planta de transferència de runes més propera a cadascuna de les 

actuacions indicades.  

En el nostre cas els materials resultants de petites excavacions i moviments de terres es reutilitzaran a la pròpia obra com 

a material de reblert, a fi de minimitzar l’aportació de material de préstec. La resta de residus que es poden generar seran 
gestionats pel propi contractista, el qual presentarà a la propietat un pla específic de gestió de residus, on s’especifiqui la 
gestió a fer de les diferents tipologies, així com si hi ha la previsió d’instal·lar un parc de maquinària, que haurà d’acomplir 

les condicions de màxima seguretat, pel que respecta la impermeabilització del terra, a fi d’evitar episodis de contaminació 
de sòls, per fuites involuntàries i/o accidents que suposin la pèrdua d’hidrocarburs o olis minerals.  

Serà en el mateix parc de maquinària on es disposarà del punt verd de l’obra per a la recollida selectiva dels residus. El 
contractista, a petició de la Propietat, presentarà periòdicament els fulls de seguiment dels residus per tal constatar que 

s’ha dut una gestió correcta d’aquests.  

Aquest punt s’amplia a l’annex corresponent i adjunt al present projecte, amb l’Estudi de gestió de residus de la construcció. 

 

10. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS, ASSAIGS 

Per part de la Direcció d’Execució de l’obra es portarà el control de qualitat dels materials i obres a realitzar, mitjançant 

l’execució dels assaigs i proves que es creguin oportunes.  

D’acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables, els assaigs i proves incloses en aquest projecte tindran 

un import total màxim del 2 % del pressupost d’execució material, i aniran a càrrec i per compte del contractista adjudicatari 

de les obres, d’acord amb un pla d’execució.  

A l’inici de les obres, el contractista presentarà un pla de realització dels assaigs, per rebre el vist i plau de la Direcció d’obra. 

 

11. REPLANTEIG 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’efectuarà el replanteig dels mateixos, per aquesta raó, s’inclou en els plànols del projecte 

les característiques geomètriques en planta, alçats i seccions, de les diferents solucions adoptades. Així mateix, s’aixecarà 

la corresponent acta de comprovació del replanteig. 



                                                      
 

12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En el quadre de preus número 1, en el quadre de preus número 2 i en la justificació de preus del pressupost, s’inclouen la 
justificació i càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra que intervenen en el projecte.  

En tots ells figura la ma d’obra, materials, transport i maquinària que intervenen en cada partida, el cost dels quals 
juntament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars, ens permet definir els preus unitaris del projecte. 

Qualsevol variació que pugui produir-se en el desenvolupament de les obres haurà de tramitar-se, si escau, d’acord amb el 
que estableixi la normativa vigent en matèria de modificació de contractes, sense que en cap cas tingui la consideració de 
revisió de preus. 
 

12.1 REVISIÓ DE PREUS 

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret, a l'article 103 apartat 1 del 

mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra de referència cap clàusula de 

revisió de preus, per no excedir el termini d'execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és un mitjà d'acreditació de la solvència de les empreses en els procediments d'adjudicació de 

determinats contractes administratius, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP).  

Així, en els contractes d'obres de valor estimat igual o superior a 500.000 euros és exigible l'acreditació de la solvència 

mitjançant la classificació empresarial i en els contractes d'obres de valor estimat inferior, així com en alguns contractes de 

serveis, l'acreditació de la solvència mitjançant la classificació empresarial és potestativa per a les empreses. La classificació 

empresarial comporta l'avantatge per a les empreses de reduir el volum de la documentació que s'ha de presentar per 

acreditar el compliment de les condicions de solvència exigides per poder participar en una licitació.  

L’obra que ens ocupa té un pressupost sense IVA de 548.580,35 €. Atès el tipus d’obra i l’import del pressupost del projecte 
que supera els 500.000 €, d’acord amb la normativa vigent en els processos de contractació i adjudicació de les obres, la 
classificació dels contractistes ha de ser:  

Grup G: Vials i pistes  

- Subgrup 4: Pavimentació amb asfalt  

- Subgrup 6: Capes de subbase p base amb material granular.  

En quant a l’import econòmic la classificació del contractista ha de ser: 

- Categoria C (3): Anualitat mitja superior a 360.000€ i inferior o igual a 840.000€. 

 

14. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia serà d’un any (dotze mesos), a comptar des de la data de recepció de les obres, sempre i quan el Plec 
de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de l’obra no determini un altre període superior. 

 

15. TERMINI I CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Tret que es determini el contrari, i sempre que no concorrin circumstàncies especials i prèvia aprovació per part del Consell 

Comarcal del Solsonès i dels ajuntaments de Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La Molsosa i Solsona es considera que el 

termini adequat, per l’execució de les obres anteriorment descrites, serà com a màxim de TRES MESOS (DOTZE SETMANES), 
comptant a partir de l’inici d’aquestes. 



                                                      
D’acord amb les previsions del Consell Comarcal del Solsonès, es pretén dur a terme l’execució de les obres incloses en 
aquest projecte, quan es disposi del finançament corresponent, per part del Departament de Territori, i sempre que els 

terminis legals d’exposició i contractació ho permetin, durant el segon i tercer trimestre de l’anualitat 2026. 

El programa i ritme de treball del present projecte estarà pactat entre la direcció facultativa i l’empresa adjudicatària, 
estimant un termini d’execució de 3 mesos. Segons la Resolució TER/4799/2025, de 22 de desembre, amb la que es 

finançarà el projecte, la data final d’execució de totes les obres és el 31 d’octubre de 2026. 

Després de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra, l’empresa adjudicatària entregarà a la direcció facultativa un pla 

d’obres amb el calendari d’actuacions a cada camí seguint els criteris del següent pla d’obres: 

ACTUACIÓ MES 1 MES 2 MES 3 

Actuacions amb MBC    

Seguretat i salut/ 

Control de qualitat 

   

 

En qualsevol cas les obres han d’estar finalitzades no més enllà del 31 d’octubre del 2026. En l’annex 3 corresponent al pla 

d’obra es detalla més les actuacions en funció de les setmanes de treball mes acuradament. 

 

16. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Al tractar-se d’obres a realitzar en camins existents, de titularitat municipals,  que disposen d’alineacions i rasants definides 
i no es modifica ni el seu traçat ni els perfils longitudinals ni transversals, no es preveu la necessitat de realitzar cap tipus 

d’expropiació. 

Donat que les actuacions son superficials o en tot cas amb molt poca afectació en profunditat tampoc s’ha previst que 
tinguin incidència en instal·lacions de companyies, com serien línies elèctriques aèries de mitja tensió, línies telefòniques, 

cantonades d’aigua. 

En cas d’afectar-se per accident algun dels serveis durant l’execució de les obres, es procedirà al trasllat i/o reposició del 
mateix d’acord amb la companyia corresponent. 

17. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la legislació vigent, es redacta l’Estudi de Seguretat i Salut, inclòs, com un document annex, al present projecte, 

redactat i signat pel mateix tècnic. 

18. PRESSUPOST 

El pressupost per a les actuacions incloses en el present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació 
de camins de la xarxa de camins d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès - Anualitat 2026 – 

pavimentació amb mescla bituminosa en calent”, és el següent: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 460.988,91 € 

13% Despeses generals SOBRE 460.988,91 € 59.928,56 € 

6% Benefici industrial SOBRE 460.988,91 € 27.659,33 € 

SUMA 548.576,80 € 

21,00 % IVA SOBRE 548.576,80 € 115.201,13 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 663.777,93 € 

 



                                                      
El pressupost d’execució material del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins 
de la xarxa de camins d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès - Anualitat 2026 – PAVIMENTACIÓ 

AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT”, ascendeix a la quantitat de 460.988,91 euros (quatre-cents seixanta mil nou-cents 

vuitanta-vuit euros amb noranta-un cèntims d’euro). El Pressupost d’execució per contracte, inclòs l’I.V.A., és de 663.782,22 

euros (SIS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO) D’aquest 
pressupost d’execució per contracte, la quantitat de 548.576,80 euros correspon a obra pròpiament dita i la resta, és a dir 

115.201,13 euros, a l’impost sobre el valor afegit (IVA), al tipus vigent del 21 %. 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA I CONCLUSIONS 

En compliment dels articles 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i de l’article 127 
del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 
d’octubre de 2001, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del 
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús general.  

Amb totes les dades indicades en el present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins 
de la xarxa de camins d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès - Anualitat 2026 – Pavimentació 

amb mescla bituminosa en calent”, amidaments, pressupost i en els plànols que el completen, es considera que estan 

suficientment definides les condicions tècniques de les obres a realitzar en les actuacions d’arranjament i reparació de 
camins de la xarxa de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis de població, a la comarca del Solsonès, i en 
aquest cas concret, en els municipis de Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La Molsosa i Solsona. 

 

Ferran Sala Santaulària 

Arquitecte dels Serveis Tècnics  

del Consell Comarcal del Solsonès 

 

Solsona, Abril del 2026 
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1. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per la redacció del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de 
camins d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès - Anualitat 2026 – pavimentació amb mescla 

bituminosa en calent”, que desenvoluparà els treballs i obres que s’inclouen en el mateix, s’han tingut i caldrà tenir en 
compte, la següent normativa i reglamentació: 

 
- Ordre circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos" i "catálogo 

de sistemas de contención de vehículos" 

- Ordre circular 6/01 per la modificació de la ordre circular 321/95 T y P, en el que fa referència a 

barreres de seguretat metàl·liques per la seva utilització en carreteres de calçada única. 

- Ordre circular 18/04 sobre criteris d’utilització de sistemes per a protecció de motociclistes 

- Normes UNE de aplicació vigents, relació no exhaustiva: 

o UNE 36.093: Banda y fleje laminada en caliente, de acero de bajo contenido en carbono no 

aleado, para embutición o conformación en frío. 

o UNE 36.522: Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas y tolerancias. 

o UNE 36.570: Perfiles abiertos y conformados en frío. Características y condiciones generales de 

recepción y suministro. 

o UNE 37.301: Zinc en lingotes. 

o UNE 37.501: Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

o UNE 37.508: Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos. 

o UNE 66.030: Reglas y tablas de muestreo para la inspección por variables de los porcentajes de 

unidades defectuosas. 

o UNE 80.301, Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones. 

o UNE 82.301: Rugosidad superficial. Parámetros, sus valores y las reglas generales para la 

determinación de las prescripciones técnicas. 

o UNE 83.200: Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y definiciones. 

o UNE 83.304: Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

o UNE 135.111: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias. 

o UNE 135.112: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución. 

o UNE 135.121: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil de 

doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 

o UNE 135.122: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 

ensayos. 

o UNE 135.900: Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas 

en las barreras de seguridad y pretiles. 

- Orden Circular 318/91 T y P: Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 

equipamiento vial. 

- 319/91 T y P: Tolerancias de espesor en vallas metálicas para barreras de seguridad continuas. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Desenvolupat 
pels documents bàsics que siguin d’aplicació per aquestes obres. 

- Instrucció de carreteres 6.1 "Firmes Flexibles". 

- Instrucció de carreteres 3.1 "Traçat" - Normes UNE. 

- Disposicions relatives a la seguretat i higiene en el treball. 

- "Instruccions EHE-99 para proyecto de ejecución de obra de hormigón estructural". 



                                                      
- "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" del M.O.P.U. 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, 

correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991. 

 

VIALITAT 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.1-IC “Seccions de firme”, 
de la instrucció de Carreteres. 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació de 
firmes”, de la Instrucció de carreteres. 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucció de carreteres”. 
• Ordre de 14/05/1990 per la qual s'aprova la Instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenatge superficial”. 
• UNE-EN-124 1995. Dispositius de cubriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per 

vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres” (BOE 
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

• Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986. 

• Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86). 

• Ordre Circular 293/86 T. 

• Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

• Ordre Circular 295/87 T. 

• Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se 

PG-4). 

• Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

• Ordre Circular 299/89. 

• Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

• Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89). 

• Ordre Circular 311/90, de 20 de març. 

• Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

• Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

• Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

• Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i 

sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

• Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

• Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

• Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 

(BOE 6/03/2002). 

• Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la qual es actualitzen determinats articles del 



                                                      
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
• Ordre Circular 8/01. 

• Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la qual s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(Per consulta i en cap cas preceptiu). 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, per al qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua i el consum humà. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de juliol, per al qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità (Per 

consulta i en cap cas preceptiu). 

Hidrants d’incendi 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91. 

• Real Decret 2177/1996 pel qual s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de 

Protección contra Incendios en los edificios”. 
• Real Decret 1942/1993 pel qual s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios”. 
XARXES DE SANEJAMENT 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 

Àmbit municipal o supramunicipal 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (Per 
consulta i en cap cas preceptiu). 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: Sanejament d’aigües 



                                                      
residuals i pluvials (Per consulta i en cap cas preceptiu). 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs. 
• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles”. Decret 

1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions). 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
• Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la qual s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos”. 
 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles 

−Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) −Ordre 

29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998) • Real  

 

• Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del 
petróleo” (BOE núm. 243 de 9/10/92)  

• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en 
depósito fijo” (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Sector elèctric 

• Llei del sector elèctric. 

• Real decret pel qual es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 

• Decret pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
Alta tensió 

• Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Baixa tensió 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

• ITC per a xarxes aèries per a distribució en baixa tensió. 

• ITC per a xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió. 

• ITC sobre sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució. 

• ITC sobre instal·lacions d'enllumenat exterior. 

• ITC sobre previsió de càrregues per subministraments en baixa tensió. 

• ITC sobre xarxes de distribució d'energia elèctrica i acometides. 

Centres de transformació 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 

transformació. 

• Instruccions tècniques complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 

• Resolució sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. 

• Especificacions tècniques de les companyies subministradores. 

Enllumenat públic 

• Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
• Reglament electrotècnic de baixa tensió, amb la secció d'instal·lacions d'enllumenat exterior. 

• Norma tecnològica sobre instal·lacions d'electricitat i enllumenat exterior. 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 



                                                      
• Especificacions tècniques de les companyies: 

o Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 

o Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. 

o Acord UNESA - C.T.N.E. 

• Plec de condicions de LOCALRET. 

Normativa genèrica i específica aplicable 

1. Decret sobre les normes de redacció de projectes i direcció d'obres d’edificació, que estableix que en 
la memòria i el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d’edificació s’ha de 
constar expressament l’observança de les normes vigents sobre construcció. 

2. En la memòria del projecte es pot incloure un paràgraf referent a l'esmentat decret i especificar que 

s'han observat les normes vigents aplicables a la construcció. 

3. En el plec de prescripcions tècniques s’inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran aquestes normes. 

4. En el marc de la Unió Europea, s’estan harmonitzant les normes tècniques per a la lliure circulació de 
productes i sistemes. Les reglamentacions recents fan referència a normes UNE-EN, CEI, i CEN, que 

estableixen els requeriments concrets a complir en el projecte. 

 

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 

• LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003. Modificació de la Llei 38/1999, Llei d’Ordenació de 
l’Edificació. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) 

Modificació: Llei 52/2002, (BOE 31/12/02) 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ RD 314/2006, de 17 de març (BOE: 28/03/2006) 

NORMES PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ DE LES OBRAS D’EDIFICACIÓ 

O. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

NORMES SOBRE EL LLIBRE D’ORDRES I ASSISTÈNCIES EN OBRAS D’EDIFICACIÓ 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) 

Correcció d’errors (BOE: 6/7/71) 
Modificada per l’O. 14/6/71 (BOE: 24/7/91) 
LLIBRE D’ORDRES I VISITES EN HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

O. 10/5/70 (BOE: 26/5/70) 

CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ D’OBRES 

O. 28/1/72 (BOE: 10/2/72) 

CONTROL DE QUALITAT 

CONTROL DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ D.375/88 (DOGC: 28/12/88) 

Correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) 

Desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 I 12/9/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A 

L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES I ELEMENTS RESISTENTS 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ. 
R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

AUTORIZACIÓ DE USO DE SISTEMES DE FORJATS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y CUBIERTAS 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 



                                                      
ACTUALITZACIÓ DE LES FITXES D’AUTORITZACIÓ DE USO DE SISTEMES DE FORJATS 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES PER A PISOS I COBERTES I 

D'ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) 

Desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

OBLIGATORIETAT DE HOMOLOGACIÓ DELS CEMENTOS DESTINATS A LA FABRICACIÓ DE HORMIGONS I 

MORTEROS PER A TOT TIPUS D'OBRES I PRODUCTES PREFABRICATS 

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92) 

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT A NORMES COM A ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓ DELS CEMENTOS 

O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 

HOMOLOGACIÓ OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 

ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

RB-90 PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE 

HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

Durant un període dos anys des de la seva entrada en vigor els projectes podran ajustar-se a la derogada 

NCSE-94 

R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) (En vigor des del 12 d’octubre de 2002, deroga l’NCSE-94) 

NRE-AEOR-93. NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS D'HABITATGES 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL REALIZADO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

R.D. 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN 

(Es refonen i ordenen en aquesta, la sèrie complerta de normes relatives a estructures d'acer NBE-MV 102 a 

111) 

R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 

Actualització normes UNE (O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96) 

UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 



                                                      
RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

ACCESSIBILITAT 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

LLEI 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 
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1.ANNEX NÚM: 2 – GEOLOGIA I GEOTÈCNICA 
  



                                                      

GEOLOGIA I GEOTÈCNICA 
INTRODUCCIÓ 

El present projecte es centra exclusivament en el manteniment de camins existents, i degut a la manca de disponibilitat 

pressupostària només es millora la capa de rodadura, generalment molt deteriorada pel pas del temps i els rigors de la 

meteorologia hivernal. 

En les diferents fases de la redacció del present projectes s’ha utilitzat tota la cartografia que ofereix l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya: mapes topogràfics a escales 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000 i 1:5.000 i ortofotomapes a escala 

1:2.5000. Aquesta ha estat suficient per definir les solucions projectades, i no ha estat necessari realitzar cap aixecament 

topogràfic de detall. 

Per part del tècnic redactor del present projecte, compren i entén la necessitat i l’interès de conèixer la naturalesa del 
terreny sobre el que s’assenten els camins, per tal d’adoptar les actuacions necessàries per maximitzar-ne l’estabilitat. Tot 
i així, atès que amb el projecte s’actua en camins existents i consolidats des de fa dècades amb ferms completament 
assentats, i que només es reposa el paviment , per definir les solucions adoptades en el present projecte no ha estat 

necessari realitzar cap estudi geològic ni geotècnic. 

No obstant a continuació es fa una descripció dels diferents talls geològics pels que discorren els camins en els que s’actua 

segons dades extretes dels mapes del IGCC. 

ACTUACIÓ 1.1: CIC:32: HOSTAL NOU – TORREDENEGÓ   I    ACTUACIÓ 1.2: CAMÍ DE LLANERA - 

ARDÈVOL 

 



                                                      

 

 

El traçat dels camins discorre íntegrament sobre un terreny format per margues, calcàries i gresos, 

corresponents a la formació de la molassa de Solsona, d’edat oligocena. 

Pel que fa a l’actuació 1.1, es tracta d’un tram que presenta un estat de conservació deficient, amb 
assentaments puntuals del paviment asfàltic com a conseqüència de les deficiències de la base existent. 

Per aquest motiu, es preveu la retirada del paviment asfàltic actual i de part de la base existent, així com 

la posterior execució d’una nova capa de tot-u artificial, amb un gruix aproximat de 40 cm —variable 

segons les necessitats de cada tram— amb la finalitat d’anivellar la calçada i garantir una adequada 

capacitat portant. Sobre aquesta capa s’executarà una base d’imprimació i un nou paviment de 5 cm de 
gruix de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de 

penetració, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada segons la 

normativa vigent. 

El sistema constructiu previst és en terraplè, utilitzant en tot moment material classificat procedent de 

matxaqueig fins a la coronació, garantint que aquest compleixi els criteris de qualitat exigits per a un sòl 

seleccionat, d’acord amb el que estableix l’article 330 del PG-3. Atès que es manté el traçat original del vial 

i no es preveu l’execució de nous talussos ni modificacions substancials de la secció existent, no s’ha 
considerat necessària la realització d’estudis geotècnics previs a la redacció del projecte. 

D’altra banda, l’actuació 1.2 correspon a un re-asfaltat d’un vial ja existent, que presenta el paviment en 
mal estat però sense patologies estructurals rellevants. En aquest cas, l’actuació prevista consisteix en 
l’execució d’un fresatge superficial del paviment existent, seguit d’una base d’imprimació i la col·locació 
d’una nova capa de rodadura de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC 16 surf 
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, 

estesa i compactada. Igualment, atès que es manté el traçat original i no es preveu l’execució de nous 
talussos, no s’ha considerat necessària la realització d’estudis geotècnics previs. 



                                                      
 

ACTUACIÓ 2: CAMÍ DE VIVER – TERME MUNICIPAL DE BIOSCA – PAVIMENTACIÓ AMB MBC 

 

 

 

El traçat dels camins discorre íntegrament sobre un terreny format per margues, calcàries i gresos, 

corresponents a la formació de la molassa de Solsona, d’edat oligocena. 



                                                      
Al plànol adjunt es senyala encerclat en color rosa la zona on es preveu fer-hi una actuació de 

pavimentació. Es tracta d’un vial ja existent, amb la caixa de paviment ja realitzada i amb la seva sub-base 

adequada. L’actuació prevista es la realització d’una excavació del nivell actual per encabir-hi una nova 

base de 10 cm de totú, una base d’imprimació i nou asfaltat de 5cm de paviment de mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 

per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. 

El sistema de construcció serà en terraplè, utilitzant en tot moment material classificat, procedent de 

matxaqueig fins a coronació, garantint en tot moment que aquest compleixin amb els criteris de qualitats 

que defineixen un sòl seleccionat, segons l’article 330 del PG-3 

Donat que es manté el traçat original no es preveu l’execució de talussos nous, pel que no s’ha cregut 
necessària la realització d’estudis geotècnics previs a la redacció del projecte. 

 

ACTUACIÓ 3: CARRETERA DE TORÀ A ARDÈVOL – TERME MUNICIPAL DE TORÀ – PAVIMENTACIÓ AMB MBC 

 



                                                      

 

 

El traçat dels camins discorre íntegrament sobre un terreny format per margues, calcàries i gresos, 

corresponents a la formació de la molassa de Solsona, d’edat oligocena. 

En el plànol adjunt s’assenyala, encerclada en color rosa, la zona on es preveu dur a terme l’actuació de 
pavimentació. Es tracta d’un vial ja existent, amb la caixa del paviment executada i amb una sub-base 

adequada. L’actuació prevista consisteix en l’excavació del nivell actual del ferm per tal d’encabir una nova 
capa de base de 20 cm de gruix de tot-u artificial, seguida de l’execució d’una base d’imprimació i d’un nou 
paviment de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 

betum asfàltic de penetració, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i 

compactada d’acord amb la normativa vigent. 

El sistema constructiu previst és en terraplè, utilitzant en tot moment material classificat procedent de 

matxaqueig fins a la coronació, garantint que aquest compleixi els criteris de qualitat exigits per a un sòl 

seleccionat, segons el que estableix l’article 330 del PG-3. 

Atès que es manté el traçat original del vial i no es preveu l’execució de nous talussos ni modificacions 
significatives de la secció existent, no s’ha considerat necessària la realització d’estudis geotècnics previs 
a la redacció del projecte. 

 

  



                                                      
ACTUACIÓ 4: CIC-12: Sta. SUSANA-FREIXINET–SU–PINÓS – TERME MUNICIPAL DE RINER – 

PAVIMENTACIÓ AMB MBC 

 

 

 

El traçat del camí discorre per marges, calcàries i gresos (Formació Molassa de Solsona del Oligocè). 

Es tracta d’un vial ja existent, amb asfalt en mal estat i l’única actuació prevista es la realització d’un 
fresatge superficial, una base d’imprimació i re-asfaltat de 5 cm. de paviment de mescla bituminosa 



                                                      
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 

per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Donat que es manté el traçat original no es 

preveu l’execució de talussos nous, pel que no s’ha cregut necessària la realització d’estudis geotècnics 
previs a la redacció del projecte. 

ACTUACIÓ 5.1: CIC-16: VALLMANYA – CABOT – TERME MUNICIPAL PINÓS I  

ACTUACIÓ 5.2: CIC-12: PINÓS – RASA CUINER – TERME MUNICIPAL PINÓS 

 

 

 



                                                      

 

El traçat del camí discorre principalment per margues amb intercalacions de calcàries a excepció del tram 

1-2 de l’actuació 5.2 que discorre per marques i calcàries amb nivells de guixos i lignits (complex lacustre 
de Sanaüja).  

Es tracta d’uns vials ja existents, amb asfalt en mal estat i l’única actuació prevista es la realització d’un 
fresatge superficial, una base d’imprimació i re-asfaltat de 5 cm. de paviment de mescla bituminosa 

contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 

per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. També es preveu la reparació d’alguns flonjalls 

així com reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals al llarg de 

l’actuació 5.1. 

Donat que es manté el traçat original no es preveu l’execució de talussos nous, pel que no s’ha cregut 
necessària la realització d’estudis geotècnics previs a la redacció del projecte. 

 

  



                                                      
ACTUACIÓ 6 – CIC-13: CARRETERA DE PRADES – TERME MUNICIPAL DE LA MOLSOSA 

 

 

 

El traçat dels camins discorre íntegrament sobre un terreny format per margues i calcàries amb nivells de 

guixos i lignits (complex laustre de Sanaüja).  

En el plànol adjunt s’assenyala, encerclada en color rosa, la zona on es preveu dur a terme l’actuació de 
pavimentació. Es tracta d’un vial ja existent, amb la caixa del paviment executada i amb una sub-base 

adequada. L’actuació prevista consisteix en l’excavació del nivell actual del ferm per tal d’encabir una nova 



                                                      
capa de base de 20 cm de gruix de tot-u artificial, seguida de l’execució d’una base d’imprimació i d’un nou 
paviment de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 

betum asfàltic de penetració, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i 

compactada d’acord amb la normativa vigent. 

El sistema constructiu previst és en terraplè, utilitzant en tot moment material classificat procedent de 

matxaqueig fins a la coronació, garantint que aquest compleixi els criteris de qualitat exigits per a un sòl 

seleccionat, segons el que estableix l’article 330 del PG-3. 

Atès que es manté el traçat original del vial i no es preveu l’execució de nous talussos ni modificacions 
significatives de la secció existent, no s’ha considerat necessària la realització d’estudis geotècnics previs 
a la redacció del projecte. 

 

ACTUACIÓ 7 – CAMÍ DE LA DEPURADORA A CAL GILIBERTÓ – TERME MUNICIPAL DE SOLSONA – 

252075X9008 

 



                                                      

 

 

El traçat del camí discorre per marges, calcàries i gresos (Formació Molassa de Solsona del Oligocè). 

Es tracta d’un vial ja existent, amb asfalt en mal estat i l’única actuació prevista es la reparació d’un flonjall 
que contempla un fresatge superficial, una base d’imprimació i re-asfaltat de 5 cm. de paviment de mescla 

bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de 

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.  

Donat que es manté el traçat original no es preveu l’execució de talussos nous, pel que no s’ha cregut 
necessària la realització d’estudis geotècnics previs a la redacció del projecte. 

 
  



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ANNEX NÚM: 3 – PLA D’OBRA 
 
 



                                                      

PLA D’OBRA 
INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és justificar i presenta un pla de treballs per la realització del projecte constructiu. 
 
Pel disseny del pla d’obres s’ha tingut en compte l’ordre cronològic de les diferents tasques així com la proximitat 
entre les diferents actuacions o la complexitat de cadascuna d’elles.  
 
Un cop calculada la durada de les tasques de forma independent segons el solapament en el temps s’ha calculat 
la durada total de l’obra que es preveu de 12 setmanes. 
 
Per tal de determinar la durada de les diferents tasques i el nombre de tasques coincidents en el temps s’ha 
tingut en compte la previsió de la mà d’obra, en aquest cas 12 persones. 
 
L’apèndix conté el Diagrama de barres del planejament de les obres 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apèndix NÚM. 1 – PLA D’OBRA 
 
 



                                                      

 
 



                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ANNEX NÚM: 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l’obra, les previsions pel que fa a prevenció 
de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment, i les  instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligatorietat 
de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obres públiques. 

Amb aquest Estudi de Seguretat i Salut s’intenta: 

- Garantir la Salut i integritat dels treballadors. 

- Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 

- Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 

- Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ MODIFICACIONS I ALTERNATIVES 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. La seva 
aplicació serà vinculant per tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del depenent d’altres 
empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim d’autònoms que realitzen 
treballs a l’obra. 

El contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici dels treballs. 
Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles 
incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de l’autoritat 
facultativa.  

 

3. AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L’arquitecte Ferran Sala Santaulària col·legiat amb el número 33.704/0 al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(C.O.A.C.) com arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, és el facultatiu autor i 
responsable d’aquest estudi de seguretat i salut. 

 

4. DADES DEL PROMOTOR DEL PROJECTE 

 
El promotor del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins 
d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural) a la comarca del Solsonès – anualitat 2026 – pavimentació amb mescla bituminosa 

en calent”, és el Consell Comarcal del Solsonès, amb N.I.F. número P-7500009A, i domicili al carrer dels Dominics, número 

12, (Plaça del Consell Comarcal), de Solsona (C.P. 25280), comarca Solsonès. 

 

 

5. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

1. Situació de les obres 



                                                      
 

Totes les obres venen definides en els plànols i s’hauran d’executar d’acord amb el que en aquests s’hi indica, 
s’hauran d’atenir a les especificacions d’aquest Plec de Condicions i a les ordres del Director d’obra. 
 
Les obres projectades es desenvoluparan a diferents municipis de la comarca del Solsonès i consisteix en la 
reparació i pavimentació de camins amb mescla bituminosa en calent. 
 
Les actuacions a realitzar es desenvoluparan en els camins d’interès comarcal, que discorren pels termes 
municipals de Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La Molsosa i Solsona en els camins següents: 
 

- Terme municipal de Llobera:  
o Actuació 1.1: Camí CIC-32: Hostal Nou – Torredenegó 
o Actuació 1.2: Camí de Llanera – Ardèvol  

- Terme municipal de Biosca:  
o Actuació 2: Camí de Viver 

- Terme municipal de Torà:  
o Actuació 3: Camí de Torà a Ardèvol 

- Terme municipal de Riner:  
o Actuació 4: Camí CIC-12: Santa Susana – Freixinet – Su – Pinós 

- Terme municipal de Pinós:  
o Actuació 5.1: Camí CIC-16: Vallmanya – Cabot 
o Actuació 5.2: Camí CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner 

- Terme municipal de la Molsosa:  
o Camí CIC-13: Carretera de Prades 

- Terme municipal de Solsona:  
o Camí de la depuradora a Cal Gilibertó – 252075XP008 

 

2.  Descripció de les obres 
Les obres consisteixen en la millora i pavimentació de diversos camins rurals existents, distribuïts en diferents 
punts del municipi. 
 
Es tracta d’una actuació de caràcter itinerant, amb desplaçament continu de maquinària i equips de treball entre 
trams, i amb execució successiva de les diferents unitats d’obra (fresat, regularització, estesa i compactació). 
 
Els treballs es realitzen majoritàriament sobre camins en servei, amb possible presència de trànsit local (vehicles 
agrícoles, turismes i vianants). 
 
Els treballs necessaris per dur a terme les obres de reparació i pavimentació de camins són: 
 

▪ Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. 
▪ Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM, estesa, 

humectació i compactació del material al 100 % del PM, mesurat sobre perfil teòric. 
▪ Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2. 
▪ Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 

de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. 
▪ Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal. 
▪ Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts 

amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 
▪ Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora 

i càrrega directa sobre camió. 



                                                      
▪ Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. 
▪ Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb gruix de 0 a 4 

cm, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a 
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escobrat i neteja de la superfície 
fresada. 

▪ Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en frec per a reparacions puntuals, 8mm de grandària 
màxima. 
 

3. Fases previstes d’obra 
L’actuació en qüestió presenta principalment quatre tipologies d’intervenció, diferenciades en funció de l’estat 
actual dels camins i del tipus de treballs necessaris per a la seva adequació. 
 
Per una banda, es preveuen actuacions de reasfaltat sobre camins existents pavimentats, consistents en el fresat 
del paviment actual, la neteja de la superfície i la posterior estesa d’una nova capa de mescla bituminosa en 
calent, amb la corresponent compactació. Aquestes actuacions es desenvolupen sobre vials en servei, fet que 
implica la possible presència de trànsit rodat durant l’execució dels treballs. 
 
En segon lloc, es contemplen actuacions de millora de camins existents mitjançant l’execució de base de tot-u i 
posterior pavimentació asfàltica, en aquells trams on el ferm actual, tot i estar prèviament pavimentat o 
parcialment format, no disposa de la capacitat estructural suficient. En aquests casos, es preveu la demolició o 
fresat del ferm existent, la formació d’una nova base granular de tot-u, degudament estesa i compactada, i la 
posterior estesa de la capa de rodadura asfàltica. 
 
Per altra banda, es preveuen actuacions de nova pavimentació sobre camins actualment no asfaltats, en les 
quals es fa necessari un procés complet de formació del ferm. Aquest inclou treballs previs de desbrossament i 
moviments de terres, la formació d’una base granular mitjançant material tipus tot-u, amb la corresponent 
estesa i compactació, i finalment l’execució de la capa d’aglomerat asfàltic. Aquestes actuacions es 
desenvolupen principalment en camins de caràcter rural, amb ferms irregulars i condicions variables. 
 
Finalment, es contemplen actuacions de reasfaltat puntual, consistents en intervencions localitzades sobre 
trams concrets de camins pavimentats que presenten deterioraments específics, com ara clots, fissures o 
deformacions del ferm. En aquests casos, els treballs es limiten a la reparació de les zones afectades, mitjançant 
fresat puntual, reposició de material si escau, i posterior estesa i compactació de mescla bituminosa. 
Totes aquestes tipologies d’actuació comparteixen el seu caràcter lineal i itinerant, amb desplaçament continu 
de maquinària i equips de treball entre els diferents trams, així com la possible coexistència amb usuaris externs 
dels camins. Aquestes circumstàncies condicionen de manera significativa tant la planificació dels treballs com 
les mesures de seguretat i salut a adoptar durant l’execució de l’obra. 
 
Atesa la naturalesa de les actuacions, desenvolupades majoritàriament en camins rurals de secció reduïda, amb 
amplades aproximades de 4,5 metres, es preveu la limitació temporal de la circulació durant l’execució de 
determinades fases dels treballs, especialment en les operacions d’estesa i compactació de mescla bituminosa. 
 
Aquesta limitació es planteja amb l’objectiu de permetre l’execució contínua dels treballs en tota l’amplada del 
camí, evitant la necessitat d’habilitar passos alternatius, els quals resulten tècnicament inviables o poc segurs 
en aquest tipus de vies. 
 
No obstant això, es garantirà l’accés als veïns i usuaris habituals dels camins mitjançant una adequada 
planificació dels treballs, la senyalització corresponent i la coordinació prèvia amb els afectats, minimitzant així 
les interferències i assegurant les condicions de seguretat durant l’execució de les obres. 
 

4. Criteris de senyalització i gestió del trànsit 
Atesa la naturalesa de les obres projectades, que es desenvolupen de manera lineal i itinerant sobre camins 
rurals en servei, amb possible presència de trànsit local, es fa necessari establir uns criteris generals de 



                                                      
senyalització i gestió del trànsit que permetin garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris dels 
camins. 
 
En aquest sentit, i amb l’objectiu d’evitar una definició individualitzada per a cada tram, s’estableixen les 
següents tipologies d’actuació, en funció del grau d’afectació sobre la circulació: 
 
Tipologia A – Actuacions puntuals amb afectació temporal del trànsit 
Corresponen a treballs localitzats i de curta durada, en els quals es permet, amb caràcter general, el 
manteniment del trànsit, tot i que amb possibles restriccions puntuals o pas alternatiu. 
 
En aquests casos, es disposarà de: 

• Senyalització provisional d’obres, advertint del perill per presència de maquinària i operaris. 
• Limitació temporal de velocitat. 
• Senyals de prioritat o pas alternatiu, si escau. 
• Presència d’operaris degudament equipats amb armilla d’alta visibilitat. 

 
S’inclouen en aquesta tipologia les actuacions 1.1 i 7. 
 
Tipologia B – Tall total del camí 
Corresponen a actuacions en què, per les característiques dels treballs i l’amplada reduïda dels camins, no és 
possible compatibilitzar l’execució de l’obra amb el manteniment del trànsit, requerint el tall complet del camí 
durant el desenvolupament dels treballs. 
En aquests casos, es disposarà de: 

• Tanques de tancament a l’inici i final del tram afectat. 
• Senyalització de “camí tallat” i indicació de prohibició de pas. 
• Senyalització informativa prèvia per als usuaris. 
• Possibilitat d’habilitar l’accés restringit a veïns, serveis o emergències, prèvia coordinació. 

S’inclouen en aquesta tipologia les actuacions 1.2, 2 i 3. 
 
Tipologia C – Tall majoritari amb possibles passos puntuals 
Corresponen a actuacions en què, tot i que de manera general es preveu el tall del camí, es podran habilitar 
passos puntuals en determinades fases de l’obra o per a garantir l’accés a veïns, explotacions agrícoles o serveis 
essencials. 
 
En aquests casos, es disposarà de: 

• Senyalització de camí tallat amb indicació de restriccions. 
• Tanques mòbils o sistemes d’abalisament que permetin la regulació puntual del pas. 
• Control d’accés en funció de les necessitats de l’obra. 
• Adaptació de la senyalització segons la fase d’execució. 

 
S’inclouen en aquesta tipologia les actuacions 4, 5 i 6. 
 
Consideracions generals 
La senyalització d’obra complirà amb el que estableix la normativa vigent, i s’adaptarà en tot moment a les 
condicions reals d’execució dels treballs, tenint en compte el seu caràcter itinerant. 
 
Així mateix, la disposició definitiva de la senyalització, així com les possibles modificacions derivades del 
desenvolupament de l’obra, es definiran en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista i 
aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
Als plànols del projecte s’indicarà, per a cada actuació, la tipologia corresponent, d’acord amb els criteris aquí 
definits. 
 



                                                      
En aquells casos en què sigui necessari regular la circulació de vehicles, especialment en situacions de pas 
alternatiu, accessos puntuals o coexistència amb el trànsit, es disposarà de personal d’obra degudament format 
i equipat amb armilla d’alta visibilitat, situat als límits de la zona d’actuació, encarregat de senyalitzar i indicar 
als usuaris les condicions de pas. 
 
Aquest personal actuarà d’acord amb les necessitats de cada fase d’obra, garantint en tot moment la seguretat 
dels treballadors i dels usuaris del camí. 
 

5. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
 
PRESSUPOST 
 
El pressupost d’Execució Material és de: 460.988,91 € (4.497,02 € corresponen al Capítol de Seguretat i Salut) 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres és de DOTZE SETMANES, comptant a partir de l’inici d’aquestes. 
D’acord amb les previsions del Consell Comarcal del Solsonès, es pretén dur a terme l’execució de les obres 
incloses en aquest projecte, quan es disposi del finançament corresponent, per part del Departament de 
Territori, i sempre que els terminis legals d’exposició i contractació ho permetin, durant el segon i tercer 
trimestre de l’anualitat 2026. 
 
PERSONAL PREVIST 
Es preveu un nombre de personal màxim de 12 operaris. 
 

6. Unitats constructives que composen l’obra 

- Moviments de terres (Excavacions, terraplens, reperfilats) 

- Bases de tot-u artificial 

- Paviments de mescla bituminosa 

- Altres obres complementàries (Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal) 
 

6. RISCS I MESURES PREVENTIVES DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

1. Moviments de terres 
 
DEFINICIÓ: 
Consisteix en els treballs de reperfilat del camí i estesa de tot-u. 
 
MAQUINARIA: 

- Motoanivelladora mitjana 

- Camió  

- Camió cisterna 

- Corró vibratori autopropulsat 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DE RISCOS: 
 

 Probabilitat d’ocurrència Prevenció 
Aplicada 

Conseqüències Classificació del risc 
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Atropellaments  X   X X  X   X    

Incendis X     X  X   X    

Caigudes de 
diferent nivell 

 X    X X    X    

Bolcament de 
maquinària 

X     X   X   X   

Soroll  X   X  X    X    

Vibracions  X   X  X    X    

Projecció de 
partícules 

 X   X X  X   X    

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Limitar i controlar l’accés de persones a les zones de treball. 

- Pujar i baixar de la màquina pels llocs destinats a aquest ús. 

- Mantenir un correcte estat de conservació de la maquinària en general. 

- No treballar en contra del vent. 

- No realitzar moviments bruscos amb la maquinària i els vehicles. 

- Instal·lar llums de senyalització d’obra adequades per evitar una mala visibilitat. 

- Moderar la velocitat del trànsit rodat a les proximitats del lloc de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- En tot moment es mantindran ordenades i netes les zones de treball. 

- Avisador acústic i lluminós automàtic de marxa enrere. 

- Maquinària amb marcatge CE. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Botes de seguretat. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Ulleres de protecció. 

- Protectors auditius. 
 

2. Fresat de paviment 
DEFINICIÓ: 
Consisteix en els treballs de fresat del paviment existent, càrrega sobre camió i escombrat de la superfície. 
MAQUINARIA: 

- Fresadora per paviment amb càrrega automàtica 

- Camió 

- Escombradora autopropulsada 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 



                                                      
IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DE RISCOS: 
 

 Probabilitat d’ocurrència Prevenció 
Aplicada 

Conseqüències Classificació del risc 
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Atropellaments  X   X X  X   X    

Incendis X     X  X   X    

Caigudes de 
diferent nivell 

 X    X X    X    

Bolcament de 
maquinària 

X     X   X   X   

Soroll  X   X  X    X    

Vibracions  X   X  X    X    

Projecció de 
partícules 

 X   X X  X   X    

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Limitar i controlar l’accés de persones a les zones de treball. 

- Pujar i baixar de la màquina pels llocs destinats a aquest ús. 

- Mantenir un correcte estat de conservació de la maquinària en general. 

- No treballar en contra del vent. 

- No realitzar moviments bruscos amb la maquinària i els vehicles. 

- Instal·lar llums de senyalització d’obra adequades per evitar una mala visibilitat. 

- Moderar la velocitat del trànsit rodat a les proximitats del lloc de treball. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- En tot moment es mantindran ordenades i netes les zones de treball. 

- Avisador acústic i lluminós automàtic de marxa enrere. 

- Maquinària amb marcatge CE. 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Botes de seguretat. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Ulleres de protecció. 

- Protectors auditius. 
3. Ferms i paviments 

DEFINICIÓ: 
Transport, estesa i compactació de la mescla bituminosa en calent. 
 
MAQUINARIA: 

- Rodet 

- Compactador de pneumàtics 

- Estenedora 

- Escombradora 



                                                      

- Camió basculant 

- Eines i utensilis 
 

IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DE RISCOS: 
 
 

 Probabilitat d’ocurrència Prevenció 
Aplicada 

Conseqüències Classificació del risc 
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Caigudes a 
diferent nivell 

 X  X  X  X   X    

Caigudes al 
mateix nivell 

X    X X X   X     

Caiguda 
d’objectes 
manipulats o 
transportats 

X   X X X  X   X    

Trepitjades 
sobre objectes 

 X  X  X  X   X    

Cops i talls per 
objectes o 
eines 

X   X  X   X  X    

Sobreesforços X   X  X  X    X   

Soroll X     X   X  X    

Contacte 
elèctric 

              

Incendis X   X  X  X   X    

Vibracions  X   X   X   X    

Exposició a la 
pols 

 X  X  X X   X     

Atropellaments 
o cops contra 
vehicles 

X   X  X   X   X   

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- No es permet la permanència sobre l’estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el 
conductor, per evitar accidents per caiguda. 

- Es prohibeix expressament l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa, en 
prevenció d’accidents. 

- L’ascens i descens de la màquina es farà pels esglaons i agafadors previstos per a aquesta funció, i 
sempre de manera frontal i agafant-se amb les dues mans. 

- Es recomana l’ús de cinturons antivibracions per limitar els efectes d’una permanència prolongada. 

- En l’ús de substàncies o preparats perillosos, s’actuarà segons el que estableix la fitxa de seguretat 
d’aquest producte. 

- El conductor de l’escombradora mecanitzada utilitzarà mascareta durant les tasques d’escombrat. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Senyalització de la zona de treball. 

- Maquinària amb avisador acústic d’encesa i de marxa enrere. 
 



                                                      
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball reflectant. 

- Botes de seguretat. 

- Mascareta antipols. 

- Faixa antivibratòria. 

- Guants. 
 

7. ANÀLISIS DELS RISCS DERIVATS DELS EQUIPS TÈCNICS 

1. Motoanivelladora 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per estendre i anivellar el tot-u. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caigudes de persones en pujar o baixar de la màquina. 

- Atrapaments. 

- Projecció de partícules. 

- Xoc amb altres màquines. 

- Atropellaments. 

- Cremades. 

- Incendis. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 

- Es recomana que la fresadora estigui dotada d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotada de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli per l’obra, verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 
formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el seu 
manual d’instruccions. 

- Garantir en tot moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen correctament i estan 
en perfecte estat: frens, fars, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Assegurar la màxima visibilitat de la fresadora netejant els retrovisors, el parabrisa i els miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar de la fresadora únicament per l’escala prevista pel fabricant. 



                                                      

- Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor a la fresadora. 

- Verificar que l’alçada màxima de la fresadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, 
línies elèctriques o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

- No portar peces de roba soltes ni joies que puguin enganxar-se als comandaments o a altres parts de la 
màquina. 

- Quan es treballi amb la màquina, assegurar-se sempre que la cinta transportadora de material està 
fermament subjectada als punts d’amarre. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat. 

- Protectors auditius. 
 

2. Fresadora 
DEFINICIÓ 
Equip de treball  que disposa de peces metàl·liques en rotació per arrencar un determinat gruix del ferm d’una 
carretera. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caigudes de persones en pujar o baixar de la màquina. 

- Atrapaments. 

- Projecció de partícules. 

- Xoc amb altres màquines. 

- Atropellaments. 

- Cremades. 

- Incendis. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 

- Es recomana que la fresadora estigui dotada d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotada de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli per l’obra, verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 
formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el 
seu manual d’instruccions. 

- Garantir en tot moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen correctament i 
estan en perfecte estat: frens, fars, etc. 



                                                      

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Assegurar la màxima visibilitat de la fresadora netejant els retrovisors, el parabrisa i els miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la 
zona dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar de la fresadora únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor a la fresadora. 

- Verificar que l’alçada màxima de la fresadora és l’adequada per evitar interferències amb elements 
viaris, línies elèctriques o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

- No portar peces de roba soltes ni joies que puguin enganxar-se als comandaments o a altres parts de la 
màquina. 

- Quan es vagi a treballar amb la màquina, assegurar-se sempre que la cinta transportadora de material 
està fermament subjectada als punts d’amarre. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat. 

- Protectors auditius. 
 
3. Estenedora de mescles bituminoses en calent 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en calent. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Els derivats dels treballs realitzats a altes temperatures. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

- Cremades. 

- Sobreesforços. 

- Atropellaments. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 



                                                      

- Quan aquesta màquina circuli per l’obra, verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 
formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el seu 
manual d’instruccions. 

- Garantir en tot moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de l’estenedora responen correctament i estan 
en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta línia, cal comprovar que els llums intermitents d’avís 
funcionen durant l’estesa de la regla. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar de l’estenedora únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara a l’estenedora. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor a l’estenedora. 

- Verificar que l’alçada màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o 
similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

- Totes les maniobres de l’estenedora han d’estar dirigides per l’encarregat de l’equip d’estesa de mescles 
bituminoses en calent. 

- Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte de l’estenedora. 

- L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una correcta sincronització entre l’estenedora i el camió que 
l’alimenta. 

- No posar els peus entre les extensions de la regla extensible durant els treballs. 

- En treballs en pendents, cal treballar en sentit longitudinal, mai transversalment. 

- En finalitzar l’activitat, verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 
 

4. Corró 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en calent després de la seva 
estesa mitjançant un corró vibratori. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

- Atrapaments per bolcada de màquines. 



                                                      

- Contactes tèrmics. 

- Contactes elèctrics. 

- Explosions. 

- Incendis. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar compactadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 

- Es recomana que el compactador estigui dotat d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotat de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli per l’obra, verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 
formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el 
seu manual d’instruccions. 

- Garantir en tot moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius del compactador responen correctament i 
estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Girar el seient en funció del sentit de la marxa quan el compactador ho permeti. 

- Assegurar la màxima visibilitat del compactador netejant els retrovisors, el parabrisa i els miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar del compactador únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara al compactador. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor al compactador. 

- Verificar que l’alçada màxima del compactador és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris 
o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 

- Protectors auditius. 

- Faixes antivibracions. 
 



                                                      
5. Compactador de pneumàtics 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles bituminoses en calent després 
de la seva estesa. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

- Atrapaments per bolcada de màquines. 

- Contactes tèrmics. 

- Contactes elèctrics. 

- Explosions. 

- Incendis. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar compactadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 
Es recomana que el compactador estigui dotat d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotat de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli per l’obra, verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 
formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el 
seu manual d’instruccions. 

- Garantir en tot moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius del compactador responen correctament i 
estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Girar el seient en funció del sentit de la marxa quan el compactador ho permeti. 

- Assegurar la màxima visibilitat del compactador netejant els retrovisors, el parabrisa i els miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar del compactador únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara al compactador. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor al compactador. 

- Verificar que l’alçada màxima del compactador és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris 
o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 



                                                      
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants. 

- Protectors auditius. 

- Faixes antivibracions. 
 
 
6. Escombradora 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per a la neteja del paviment després del seu fresat. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Atrapaments. 

- Projecció de partícules. 

- Xoc amb altres màquines. 

- Atropellaments. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar minibarredores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 

- Es recomana que la minibarredora estigui dotada d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotada de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, verificar que la persona que la condueix està 
autoritzada, té la formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 
5, i s’ha llegit el seu manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal, a més, que el 
conductor tingui el carnet B de conduir. 

- Verificar que es manté al dia la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles). 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la minibarredora responen correctament 
i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Assegurar la màxima visibilitat de la minibarredora netejant els parabrises. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar que l’alçada màxima de la minibarredora és l’adequada per evitar interferències amb elements 
viaris, línies elèctriques o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 



                                                      

- En operacions en zones properes a cables elèctrics, s’ha de verificar la tensió dels mateixos per identificar 
la distància mínima de treball. 

- No treballar en pendents excessives. 

- Estant en funcionament, la distància mínima de seguretat és de 3 m al voltant de la màquina. 
 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat. 

- Màscara contra la pols. 
 
7. Camió cisterna per a regs 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids i per estendre l’emulsió pel traçat de l’obra. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

- Atrapaments per bolcada de la màquina. 

- Contactes tèrmics. 

- Contactes elèctrics. 

- Explosions. 

- Incendis. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar camions cisterna amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 

- Es recomana que el camió cisterna estigui dotat d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotat de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, verificar que la persona que la condueix està 
autoritzada, té la formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 
5, i s’ha llegit el seu manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal, a més, que el 
conductor tingui el carnet C de conduir. Per a la conducció de cisternes sotmeses als requisits de l’ADR 
(transport de mercaderies perilloses per carretera) cal, a més, un carnet de conduir específic. 

- Verificar que es manté al dia la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles). 

- Les cisternes amb una capacitat superior a 1.000 l han de disposar del certificat d’aprovació per a vehicles 
que transporten certes matèries perilloses mitjançant el qual s’acredita el compliment de l’ADR. 

- Senyalitzar, als laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb cartell reflectant, el número d’identificació 
del producte transportat. 



                                                      

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius del camió cisterna responen correctament i 
estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna netejant els retrovisors, el parabrisa i els miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara al camió cisterna. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor al camió. 

- Verificar que l’alçada màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o 
similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

- En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, amb el fre 
d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutre, el motor aturat i l’interruptor de la 
bateria en posició de desconnexió. 

- Efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada. 
 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants 
 
 
8. Camió basculant 
DEFINICIÓ 
Equip de treball que s’utilitza per al transport de material 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes. 

- Atropellaments o cops a persones. 

- Bolcada o xoc de màquines. 

- Electrocució. 

- Incendi. 

- Cremades. 

- Atrapaments. 



                                                      

- Pols. 

- Estrès tèrmic. 

- Soroll. 

- Vibracions. 

- Enlluernament. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Utilitzar camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 

- Es recomana que el camió d’obra estigui dotat d’un avisador lluminós de tipus rotatori o flash. 

- Ha d’estar dotat de senyal acústica de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, verificar que la persona que la condueix està 
autoritzada, té la formació i informació específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 
5, i s’ha llegit el seu manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal, a més, que el 
conductor tingui el carnet C en camions rígids i E en articulats. 

- Verificar que es manté al dia la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles). 

- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen correctament i 
estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

- Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra mitjançant la neteja dels retrovisors, el parabrisa i els 
miralls. 

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greix o fang i sense objectes descontrolats a la zona 
dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- Pujar i baixar del camió d’obra únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra. 

- Comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 

- Verificar l’existència d’un extintor al camió. 

- Verificar que l’alçada màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies 
elèctriques o similars. 

- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

- En operacions en zones properes a cables elèctrics, s’ha de verificar la tensió dels mateixos per identificar 
la distància mínima de treball. 

- Després d’aixecar el bolquet, cal baixar-lo immediatament. 

- Durant la càrrega i descàrrega, el conductor ha d’estar dins de la cabina. 

- Realitzar la càrrega i descàrrega del camió en llocs habilitats. 

- Situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió. 

- No superar els pendents fixats pel manual d’instruccions. 

- Cobrir les càrregues amb una lona, subjectada de manera sòlida i segura. 



                                                      

- Abans d’aixecar la caixa basculant, cal assegurar-se de l’absència d’obstacles aeris i que la plataforma 
estigui plana i sensiblement horitzontal. 

 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Màscara contra la pols. 
 
 
8. ANÀLISI DELS RISCOS DERIVATS DELS MITJANS AUXILIARS 

1. Eines manuals 
DEFINICIÓ: 
Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que únicament requereixen per al seu accionament 
la força motriu humana: pales, rasclets, martells, masses, destrals, punxons, tenalles, alicates, raspalls, 
palanques, gats, corrons, potes de cabra, tornavisos, etc. 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS: 
- Caiguda d’objectes per manipulació. 
- Caiguda d’objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Sobreesforços. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
- Cal formar prèviament l’usuari sobre el funcionament de l’eina i la manera d’utilitzar-la de la forma més 
segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos es pugui veure afectada per l’eina. 
- Utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic. 
- Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i les 
mesures de seguretat associades. 
- El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat per a la seva utilització. Cal 
realitzar inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes i esmolades i amb les articulacions 
greixades. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Ulleres. 
- Guants contra agressions mecàniques. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
  

2. Martell pneumàtic 
DEFINICIÓ: 
Equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de percussió per accionament pneumàtic, que pot ser: 
 
- Martell picador: utilitzat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar, piconar 
i compactar en la fabricació de peces. 
 



                                                      
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per manipulació. 
- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Sobreesforços. 
- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 
- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
- Utilitzar martells electroneumàtics amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al Reial decret 1215/1997. 
- És necessària formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
- Seguir les instruccions del fabricant. 
- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
- Col·locar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar que se sumin els dos tipus de 
soroll. 
- Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 
- Han de ser reparats per personal autoritzat. 
- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica o de la 
bateria. 
- No abandonar l’equip mentre estigui en funcionament. 
- No deixar els martells clavats en els materials que s’han de trencar. 
- No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament. 
- No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i caure. 
- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Protectors auditius: taps o auriculars. 
- Ulleres. 
- Guants contra agressions mecàniques i vibracions. 
- Calçat de seguretat. 
- Faixa antivibracions. 
- Roba de treball. 
  

3. Radial 
DEFINICIÓ: 
Equip de treball utilitzat per al tall de peces de fusta, format per una taula i un disc de serra fix accionat per un 
motor. 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per manipulació. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapaments per o entre objectes. 
- Contactes elèctrics. 
- Altres: talls. 
- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 
- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: soroll. 
 



                                                      
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
- Utilitzar serres de disc amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al Reial decret 1215/1997. 
- És necessària formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
- Cal seguir les instruccions del fabricant. 
- És necessari mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
- Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que puguin existir. 
- Cal extreure tots els claus o parts metàl·liques de la fusta que es vol tallar. 
- Les fustes que s’han de tallar han d’estar en bon estat de conservació i sense restes d’humitat. 
- Comprovar que el ganivet divisor està ben muntat. 
- Comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, esquerdes i dents trencades. 
- El disc ha d’estar perfectament alineat amb el ganivet divisor. 
- La fulla de la serra s’ha de subjectar correctament per evitar vibracions i moviments no previstos que donin 
lloc a projeccions. 
- El sistema d’accionament ha de permetre la seva aturada total amb seguretat. 
- Els polsadors d’engegada i aturada han d’estar protegits de la intempèrie, lluny de les zones de tall i en llocs 
fàcilment accessibles. 
- Cal escollir el disc adequat segons el material que s’hagi de tallar. 
- Cal evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament. 
- Cal evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 
- El tall de peces petites s’ha de realitzar sempre amb l’empenyedor. 
- En el tall de peces de gran mida cal assegurar la seva estabilitat per evitar basculacions. 
- Les reparacions han de ser realitzades per personal autoritzat. 
- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
- La taula ha d’estar perfectament anivellada i garantir l’estabilitat del conjunt. 
- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 
- No colpejar el disc al mateix temps que es talla. 
- No es pot tocar el disc després de l’operació de tall. 
- Realitzar un escombrat periòdic al voltant de la màquina. 
- No abandonar l’equip mentre estigui en funcionament. 
- S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 
- Cal retirar les restes de fusta únicament quan la màquina estigui aturada. 
- Realitzar manteniments periòdics d’aquests equips. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Abans de posar la màquina en funcionament, cal assegurar-se que s’han muntat totes les tapes i carcasses 
protectores, tant les superiors com les inferiors. 
- Col·locar la serra en un espai que no comporti risc per a altres operacions de l’obra, en un lloc sec, net i 
ordenat. 
- Durant els treballs s’ha de mantenir col·locada la protecció superior del disc. 
- En la seva utilització cal verificar l’absència de persones dins del radi d’afectació de les partícules que es 
desprenen en el tall. 
- Verificar, abans de cada ús, l’absència de manipulacions externes encaminades a eliminar elements de 
protecció. 
- Cal senyalitzar la màquina amb rètols d’avís en cas d’avaria. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Protectors auditius: taps o auriculars. 
- Ulleres. 
- Màscara amb filtre de pols. 
- Guants contra agressions mecàniques (flexibles). 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 



                                                      
9. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1. Instal·lacions higièniques i sanitàries pel personal 
Les instal·lacions provisionals d’obra, en la mesura que no resultin imprescindibles per la durada i naturalesa de 
les tasques, es substitueixen pel ús dels serveis higiènics dels establiments públics propers, garantint que el 
personal pugui accedir-hi amb facilitat. 
Així, en compliment dels principis establerts als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene i 335, 336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la Construcció, es garanteix que: 

• Els serveis higiènics són accessibles en nombre suficient i amb condicions d’higiene mínimes.  
• El personal disposa d’accés a aigua freda i calenta, il·luminació i ventilació adequada, segons la 

disponibilitat dels establiments.  
• Els treballadors poden utilitzar els locals de restauració per a menjar i descans, sempre respectant les 

condicions de seguretat i higiene.  
Aquest sistema permet cobrir les necessitats higièniques i sanitàries de manera funcional i econòmica, sense 
requerir instal·lacions provisionals pròpies per a una obra de curta durada i amb característiques puntuals com 
la present. 
 
1. Assistència als accidentats 
Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per realitzar petites 
cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per 
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un cert 
interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà equipat per 
dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament individualitzada, 
equipada amb un inodor i un lavabo totalment instal·lats, amb subministrament d’aigua freda i calenta. 
 
2. Instal·lacions contra incendis 
En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques adequades al 
tipus de foc. 
 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instal·lació d’oficina d’obra i a la de 
magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge de combustible pel repostatge de les diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals. Aquest stock en cap cas 
superarà els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem d’obra i es 
disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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1. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els col·lectius, seran d’utilització obligatòria, sempre que es 
precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar els medis preventius de 
caràcter general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa 
vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o col·lectiva, tindran fixat un termini de vida útil, 
descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip 
es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut, per 
exemple per un accident, serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
 
La col·locació d’una protecció col·lectiva pot representar un risc addicional. 
 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions col·lectives. 
Proteccions a tercers. 
 

1. Proteccions individuals 
Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció individual 
que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que va estar 
sol·licitat. 
 
PRINCIPALS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Casc de seguretat no metàl·lic 
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les mateixes 
i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops d’objectes al cap. 
Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents als xocs i cops, al greix i als 
agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el seu pes no superarà en cap cas els 
450 gr. 
 

- Cinturons de seguretat 
 



                                                      
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de caigudes 
a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin suficientment l’eliminació del risc, Dits cinturons 
estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a l’esforç més 
desfavorable que pugui presentar-se. 
 

- Protectors auditius 
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el R.D. 
1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al soroll existent, i 
convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que ho sol·liciti encara que 
es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats protectors s’hauran d’ajustar 
convenientment. 
 

- Calçat de seguretat per riscos mecànics 
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat amb 
puntera metàl·lica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o perforacions 
als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els peus i permetran un 
moviment normal al caminar. 
 

- Guants per la protecció de les mans 
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui que 
realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de guants de 
goma en prevenció de riscos químics (dermatosi del ciment), i de guants de punt en làtex per prevenció 
combinada d’ambdós riscos. 
 

- Ulleres de protecció contra impactes 
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, projecció de 
partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia front a 
diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar fabricades amb material 
d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 

- Proteccions de les vies respiratòries 
 
Es disposaran de màscares de cel·lulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries en 
ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
 

- Roba de treball 
 
Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 



                                                      
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, parts 
tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb 
proteccions individuals o bé amb una protecció col·lectiva; optarem amb preferència cap a la protecció 
col·lectiva, o bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb tot el disposat en el R.D. 1215/1997 
de 18 de juliol. 
 

- Senyalització a l’obra 
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida dels 
mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que suposin 
riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril.  
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del trànsit de 
vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general de la carretera 
que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es considera cap partida pel 
concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i les despeses corresponents a 
l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris de les unitats d’obra del projecte. 
 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàl·lic; el forat central existent estarà 
protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 

- Tanques de tancament 
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció. 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres 
reuniran les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 
Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàl·lica electrosoldada. 
 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva substitució pel 
tancat definitiu. 
 
 



                                                      

- Baranes i plints 
 
Les baranes i plints o rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó central i 
rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i condicions, 
presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o objectes. 
 
 

- Enllumenat 
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions que 
s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i sortides 
d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
 
PROTECCIONS A TERCERS 
 
Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari o 
persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents segons els 
llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es protegirà 
amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuita de terceres 
persones. 
 
 

2. Condicions de la maquinària 
 
Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instal·lades per personal 
competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a 
càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de les màquines. 
 
Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre 
pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines utilitzades amb 
anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb profunditat per personal 
competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
 



                                                      
Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per personal 
autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li d’aplicació l’Ordre de 
28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, 
referent a grues torre per obres. 
 
Les màquines amb ubicació variable, com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per personal 
expert abans de seu us en obra. 
 
El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat per allò, 
proporcionant-li les instruccions concretes d’ús.  
 

3. Condicions de l’equip d’obra i medis auxiliars 
Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer les 
següents condicions: 
 
- Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
- Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
- Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties 
del fabricant. 
- Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
 

4. Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 
Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de Prevenció 
propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, adequat a les 
necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que s’encarregarà de 
l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i control mèdic dels 
treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa empresa, 
els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que amb 
periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en el treball i 
prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a l’efecte una vegada 
iniciades les obres. A més, contarà amb la completa col·laboració i recolzament del seu Servei de prevenció. 
 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. DELEGATS DE PREVENCIÓ 
D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses 
Contractista i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut constituït pels 
Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta funció de 
participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la referida L.P.R.L. 
(Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
 
VIGILANT DE SEGURETAT 



                                                      
Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el número 
d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les obres i recauran 
en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de treball per les indústries 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
 
Promoure l’interès i col·laboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Col·laborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques normals de 
l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot els realitzats per les 
empreses subcontractades. 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
 
El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les obres 
en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran assumides 
per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests diferents 
treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es 
recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 



                                                      
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o prop 
del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Sol·licitar del seu Col·legi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà durant 
total l’obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i notificant a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores qualsevol anotació en el 
Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment del 
present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol altre precepte, 
el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels treballs, o en el seu cas de la 
totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i advertirà al contractista d’allò. 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció de l’obra 
hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia Asseguradora, 
per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest requisit és 
indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
RECONEIXEMENTS MÈDICS 
A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es 
repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la seva obligació 
de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà dur-se a terme amb el 
consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants dels treballadors, els supòsits en 
els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball 
sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill pel mateix, 
pels altres treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una 
disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. 
 
2. REQUERIMENTS EXIGIBLES ALS SUBCONTRACTISTES 



                                                      
 
Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i salut i el 
corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els requeriments 
establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, equips i 
utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, tant per 
persones com instal·lacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament 
executant els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
 
3. ACTUACIÓ EXIGIDA A MAQUINISTES I CONDUCTORS 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 
 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a l’efecte. 
 
No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin estat 
dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de maniobra 
abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 



                                                      
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instal·lat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reprendrà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de la 
màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es sol·licitarà l’ajuda 
d’un Senyalista. 
 
4. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

ACCIONS A SEGUIR 
 
L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que destaquen 
les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de socors 
següents: 
 
1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 
 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà sempre que poden 
existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les 
tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el 
cas d’accident elèctric. 
 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon criteri de les 
persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports particulars, pel que implica de 
risc i incomoditat per a l’accidentat. 
 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 
infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 
 
5. Un cop a l’obra caldrà conèixer l’emplaçament dels hospitals i centre d’assistència primària més 
propers, exposant-se en un lloc ben visible les llistes dels centres relacionats, i caldrà també comunicar a 
aquests l’existència de l’obra per a una millor coordinació. Al mateix temps caldrà conèixer les adreces i 
telèfons dels serveis d’ambulàncies i taxis per garantir un trasllat el més ràpid possible. 
 
Els centres mèdics més propers a l’obra on s’ha de traslladar els accidentats són els següents: 
 

Centre Sanitari del Solsonès 
Plaça Antoni Guitart,1 Telf. 973 48 11 72 
Urgències Telf. 061 

 
Pel trasllat dels ferits caldrà contactar amb el següent servei permanent d’ambulàncies, a Solsona: 



                                                      
 

Ambulàncies Servei d’Emergències Mèdiques (S.E.M.) 
Pol. Ind. Olius Tel. 061 
 
Bombers 
Av. Sant Jordi, 5a, 25280 Solsona, Lleida 973 48 10 80 
 
Urgències 

 
Tel. 085 

Reconeixements mèdics. 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, es farà abans un reconeixement mèdic, el qual serà 
repetit en el període d’un any. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, en cas que no 
s’obtingui de la xarxa d’abastament de la població. 
 
 
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més 
endavant i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 
més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
 - Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 

l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions adients. 
 

 - A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la 
finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

  
- A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent 
en matèria d’accidents laborals. 

  
B. Accidents de tipus greu 

 - Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions adients. 

  
- A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la 
finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

  
- A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent 
en matèria d’accidents laborals. 

  
C. Accidents mortals 

 - Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del 
cadàver i a les investigacions judicials. 

  
- Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions adients. 

  

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a5c9f8722d768b:0x62ba3542f3a8b978?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


                                                      
- A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la 
finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

  
- A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent 
en matèria d’accidents laborals. 

  
 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les actuacions 
administratives a les que està legalment obligat. 
 
5. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

 
DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la qual 
es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del Projecte 
d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans de 
l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
 
DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
promotor, amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present Estudi de 
Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els sistemes d’execució que 
vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a través dels 
seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les 
mesures que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de Seguretat 
i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la seva part o dels 
possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li proporcioni al respecte el 
coordinador de prevenció a l’obra. 
 
 



                                                      
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la 
direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part integrant de 
l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de 
Seguretat i Salut. 
 
 
PEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció facultativa, 
designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del present i en 
compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
 
6. CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 

 
Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, s’hagin 
realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus contractats per la 
propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el contracte 
d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions certificables els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament les 
mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica en els 
apartats anteriors. 
 
En el present contracte no s’admetrà la revisió de preus, atesa la naturalesa i durada de les obres, així com les 
característiques del projecte. 
 
Els preus ofertats pel contractista es consideraran fixos i invariables durant tota l’execució dels treballs, i 
inclouran tots els costos directes i indirectes necessaris per a la correcta execució de les obres, sense que 
procedeixi cap actualització o revisió per variacions en els costos dels materials, mà d’obra, energia o qualsevol 
altre concepte. 
 
Qualsevol variació que pugui produir-se en el desenvolupament de les obres haurà de tramitar-se, si escau, 
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en matèria de modificació de contractes, sense que en cap cas 
tingui la consideració de revisió de preus. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per l’Autoritat 
Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
 
 
 



                                                      
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les propostes 
alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació tècnica i que en cap 
cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de 
Seguretat i salut, o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les possibles 
alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre amb l’aprovació 
indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició permanent a 
l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i alternatives que 
estimen oportunes. 
 
 
8. PRINCIPALS DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles que hagin 
estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 
NORMES GENÈRIQUES 

- RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. BOE de 29 de març. 

- Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en 
allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

- Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició addicional 7). DOGC de 
30 de juliol. 

- Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción Técnica 
Complementaria MSG-SM-1” 

- R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

- RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat social. BOE de 29 de juny. 

- RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de setembre. Llei 31/1995, de 
8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 

- Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 

- RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 

- Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova 
el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com Serveis de Prevenció. 

- RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels serveis de prevenció (BOE 
2010-4765). 



                                                      

- RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 39/1997 del 17 de 
gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

- Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

- Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre 
el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

- RD 138/2000 de 4 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 6 de febrer del 2000). 

- RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d’activitats empresarials per a la Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 
riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

 
 
EQUIPS DE TREBALL 

- R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

- R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, en el que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, 
en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
 
AGENTS BIOLÒGICS I QUÍMICS 

- RD 665/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball. BOE de 24 de maig. 

- RD 1254/1999, de 16 de juliol, sobre mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que 
intervinguin substàncies perilloses. 

- RD 1124/2000, de 16 de juny, per el que es modifica el RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- RD 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb les agents químics durant el treball. 

- Correcció d’errades del text del RD 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb les agents químics durant el treball. 

 
CONSTRUCCIÓ 
 

- RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de construcció. BOE 
de 25 d’Octubre. 

- Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de 
construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 



                                                      

- Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos 
y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 
centros de trabajo”. 

- Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la Construcción” 
(Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de Coordinador de Seguretat) 

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

- RD 635/2006, de 26 de maig, sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de carreteres de l’Estat”. 

- RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

 
ELECTRICITAT 

- RD 223/2008, de 15 de febrer. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió i de les seves instruccions tècniques complementàries. 

- RD 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques 
complementàries). 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors front al risc elèctric. 

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per baixa tensió. 

- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 

- R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energética en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 

- R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en el àmbit de 
les empreses de treball temporal. 

 
 
INCENDIS, EXPLOSIONS I EXPLOSIUS 

- Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 

- R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. BOE de 14 de 
Desembre. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 
2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC de 24 de 
Febrer de 2003). 

- R.D. 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE relativa als aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 d’Abril. 

- Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. B.O.E. 29 d’Octubre de 
1996. 

- Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de Desembre. 



                                                      

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals en 
àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 1998. 

- R.D. 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 

- Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

- R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que s’aprova la 
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i resistència al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
LLOCS DE TREBALL 

- R.D. 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. BOE de 23 
d’Abril. 

- Llei 50/1.998 , de 30 de desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre social (Art. 36) que 
modifica el RD 31/1995. 

 
 
MALALTIES PROFESSIONALS 

- R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 
 
 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
MÀQUINES 

- R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialització i posada en 
servei de les màquines. 

 
SENYALITZACIÓ 

- Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

- R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. BOE de 23 d’Abril. 

SOROLL 

- R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
 
RESIDUS 

- Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

- RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

- RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda 
per l’amiant. 



                                                      

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

- Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba 
el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

 
PROTECCIONS PERSONALS 

- RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitaria 
dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 

- Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 1407/1992. BOE d’1 de 
Juny. 

- RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 

- Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, per la qual es 
publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

- RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
 
9.  FORMACIÓ I ADVERTENCIA AL PERSONAL 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses que 
participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i 
adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui tenir, 
juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o col·lectives que hauran 
d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més completa 
dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
10.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Col·legi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de Seguretat i 
Salut. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a l’obra a qui tingui accés 
seguin l’anomenat R.D. 
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2.13 PROTECCIÓ CABINA TRABUC 
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2.15 SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES – GENERALITATS 
 
 
 
 
 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 
 

 
GENERALITATS 

 
1. TOTS ELS SENYALS, PLAFONS, PICOTS, BALISES, FITES I SEMÀFORS ES COL·LOCARAN 

PERPENDICULARS A L’EIX DE LA CARRETERA 
 

2. LA VORA INFERIOR DELS SENYALS HAURÀ D’ESTAR A 1m DEL TERRA. 
 

3. CADA SENYAL S’HAURÀ DE VERES DES DE L’ANTERIOR 
 

4. TOTS ELS ELEMENTS DE COLOR BLANC, GROC, VERMELL I BLAU HAURÀN DE SER 
REFLECTORS 
 

5. ELS ELEMENTS DE COLOR TARONJA SERAN LUMINISCENTS 
 

6. LES MARQUES VIALS PROVISIONALS DE COLOR TARONJA PINTADES SOBRE EL 
PAVIMENT S’HAURAN DE PODER REMOURE SI ES DONA EL CAS QUE AQUEST 
PAVIMENT SIGUI EL DEFINITIU 
 

7. PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE FINAL DE ROHIBICIÓ, S’HAURÀ DE TENIR EN 
COMPTE LA SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL TRAM D’ABANS DEL COMENÇAMENT 
DE LES OBRES PEL QUE FA A PROHIBICIONS 
 

8. ELS EXEMPLES D’AQUEST MANUAL SON A TÍTOL D’ORIENTACIÓ, PEL QUE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA HAURÀ DE TENIR SEMPRE EN COMPTE LA NORMA DE 
CARRETERES 8.3-IC “SENYALITZACIÓ D’OBRES 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
2.16 ZONA D’OBRA AL VORAL. VIA DOBLE SENTIT, CALÇADA ÚNICA AMB DOS CARRILS 
 

 
 
 
 



                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.PRESSUPOST 
 
 
 
 



                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 

 
 
 
 
 



Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN
12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  EXTENCIÓ D'INCENDIS

1 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

EUR



Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 

 
 

 
 



Seguretat i Salut

PRESSUPOST Data: 08/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397 (P - 1) 6,42 12,000 77,04

2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166 (P - 2) 5,29 12,000 63,48

3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria (P - 3) 1,52 12,000 18,24

4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,

homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN 12083/AC

(P - 4)

2,17 12,000 26,04

5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 5)

13,61 12,000 163,32

6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 6) 12,23 12,000 146,76

7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340 (P - 7)

24,06 12,000 288,72

8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,63 12,000 19,56

9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius

nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 9)

8,61 12,000 103,32

10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable (P - 10)

8,77 12,000 105,24

11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 11)

15,99 12,000 191,88

12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions

(P - 12)

20,82 4,000 83,28

TOTAL Capítol 01.01 1.286,88

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa

col·locació (P - 13)

137,24 6,000 823,44

2 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa

col·locació (P - 14)

20,65 10,000 206,50

3 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació (P -

15)

17,98 10,000 179,80

4 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 16)

3,21 200,000 642,00

5 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 17)

5,95 8,000 47,60

6 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

28,62 20,000 572,40

7 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

(P - 19)

4,11 30,000 123,30

TOTAL Capítol 01.02 2.595,04

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 03 Extenció d'incendis

EUR



Seguretat i Salut

PRESSUPOST Data: 08/04/26 Pàg.: 2

1 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,

pintat, per a seguretat i salut (P - 20)

40,57 6,000 243,42

TOTAL Capítol 01.03 243,42

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 04 Medicina preventiva i primers auxilis

1 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 21)

107,16 2,000 214,32

2 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

transcurs de les obres (P - 22)

20,00 4,000 80,00

3 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

(P - 23)

19,34 4,000 77,36

TOTAL Capítol 01.04 371,68

EUR



Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 1.286,88

Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.595,04

Capítol 01.03  Extenció d'incendis 243,42

Capítol 01.04  Medicina preventiva i primers auxilis 371,68

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 4.497,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.497,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 4.497,02

4.497,02

euros



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.ANNEX NÚM: 5 – GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. ‐ INTRODUCCIÓ 

 
2. ‐ CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS 

 
3. ‐ MESURES PREVENTIVES A CONTEMPLAR EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
4. ‐ ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
5. ‐ CONSIDERACIONS REFERENTS A L’OBRA 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
És objecte del present annex especificar les bones pràctiques i les mesures organitzatives a adoptar per a 

realitzar una correcta gestió interna dels residus que són generats en el procés productiu d’execució de les 
obres d’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL (XARXA 
VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2026 – PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA 

BITUMINOSA EN CALENT -  

Amb anterioritat a la realització de les obres es procedirà a la realització d’un Pla de gestió i de tractament de 

Residus per part del Contractista que inclogui la prevenció, seguiment i control dels possibles riscos 

d’abocaments procedents de maquinària d’obra i vehicles de transport amb l’objecte d’evitar danys per 
contaminació dels sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla ha de considerar en funció de la 

tipologia i permeabilitat del substrat, les zones més idònies per a la ubicació de les instal·lacions d’obra i els 
parcs de maquinària i manteniment de vehicles i haurà de complir amb tots els requisits inclosos dins la 

legislació vigent en la matèria tractada. El Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la demolició 

de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord amb el previst a la legislació bàsica de residus, 

principalment Real Decreto 105/2008 de l’1 de febrer, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus (deroga la llei 11/2000 i la Llei 15/2003) i la Ley 22/2011, 

de 28 de juliol, de residus y suelos contaminados, modificada per Real Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de 

medidas urgentes en materia de medio ambiente. 



                                                      

2. CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS 

D’acord amb l’article 3 de la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, es defineix: 

a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

b) «Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. 

Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y 

electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 

verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

c) «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 

sector servicios. 

d) «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las 

emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

e) «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el 

anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 

o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. 

 

Per una altra banda, d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001, en base a la qual 

s’estableix el vigent Catàleg Europeu de Residus (CER), es classifiquen els residus en dos grans grups: especials 

i no especials, en funció de la perillositat dels seus components. 

 
Els residus seran retirats per gestors autoritzats per la Junta de Residus, els quals s’encarregaran d’assegurar 
la seva òptima gestió: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. Cal matisar com la primera opció a 

l’hora de gestionar un residu ha de ser sempre la valorització d’acord amb la disponibilitat de les instal·lacions. 
 

Els gestors han d’estar inscrits en el registre general de gestors de residus de la Generalitat de Catalunya, i a la 

retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i quantitat, poden generar els següents documents 

d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, de la Generalitat de Catalunya: 
• Fitxes d’acceptació. 
• Fulls de seguiment. 

• Fulls de seguiment itinerant. 

• Fitxa de destí 

• Justificant de recepció del residu. 

 
En qualsevol cas, l’empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final de la correcta gestió 
dels mateixos, la qual està regulada per la Llei 22/2011 de Residus. 

RESTOS DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 

Tipo de 

residuo 

 

CER-No especial 



                                                      

Código CER-170302 

Gestión en 

obra 
Acopios separativos con destino o a un vertedero autorizado. 

Valorización: utilización en la construcción. Reciclaje de mezclas 
Gestión Post 

bituminosas. 
Obra 

Tratamiento: deposición de residuos no especiales 

 
Observaciones 

Se originan en obra civil en las actividades de extendido, fresado y 
derribos de mezclas bituminosas 

 

 

EMBALAJES PLÁSTICOS 

Tipo de 

Residuo 

 

CER-No especial 

Código CER-170203 

Gestión en 

obra 

Segregación en un contenedor de plásticos con destino a un gestor autorizado 

Gestión Post- Valorización: reciclaje de plásticos. Tratamiento: deposición de residuos no 
Obra

 
especiales. 

 

Observaciones 
Se originan generalmente como consecuencia de las actividades de desembalaje que se 

llevan a cabo en oficinas v obras en general. 

 

ELEMENTOS DE PVC 

Tipo de Residuo 
 

CER-No especial 

Código CER-170203 

Gestión en 

obra 

Segregación en un contenedor de PVC con destino a un gestor autorizado (no se puede 

mezclar con el resto de plásticos). 

Gestión Post- Valorización: reciclaje de plásticos. Tratamiento: deposición de residuos no Obra

 especiales. 

 

Observaciones 
Se originan generalmente en la instalación de tuberías, láminas de 

impermeabilización de cubiertas y carpintería de PVC 

 
  



                                                      

 

 

FILTROS USADOS DE ACEITE 

 
CER-Especial 

Código CER-160107 

Gestión en Vertido en origen delaceite contenido y segregación delaceite y del 

obra filtro,por separado,en un contenedor con destino a un aestor autorizado Valorización: 

extracción delaceite del filtro por prensado u otro método 
Gestión Post 

Obra Observaciones 
de separación.Reciclaje de 

metales Tratamiento:- 

Básicamente se generan en operaciones de 

mantenimiento de maquinaria de obras públicas 

 

 



                                                      

 

3. MESURES PREVENTIVES A CONTEMPLAR EN LA GESTIÓ DE RESIDUS. 

 
- Mesures preventives de protecció dels sistemes fluvials. 

 
Amb caràcter general s'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol tipus d’instal·lació o 
servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà l'ocupació de qualsevol llera amb 

abocadors o amassos de material. 

- Mesures preventives de protecció enfront la contaminació del sòl i aigües. 

 
Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment contaminats del sòl i de les 

aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: olis lubricants (usats i no usats), combustibles, restes 

de formigó, aigües fecals i aigües amb una alta càrrega en elements sòlids en suspensió o pH elevat. D'altra 

banda, operacions lligades al moviment de terres a les proximitats de lleres juntament amb episodis plujosos, 

poden ocasionar arrossegaments importants de materials sòlids vers la llera, disminuint la qualitat de les aigües 

circulats. 

 
A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al control de les operacions 

i/o tractament dels residus indicats. 

a) Tractament de les aigües contaminades. 

 
Tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, el vessament d’aigües i d’altres productes residuals susceptibles de contaminar 

les aigües continentals requereix autorització administrativa. Donat que en el present projecte no es preveu la 

excavació de túnels ni de desmunts sota el nivell freàtic, ni perforacions amb hinca, els diferents tipus de 

vessament generats per l’activitat de construcció són : 

‐ Aigües de la neteja de cubes de formigó. 

‐ Aigües sanitàries provinents dels barracons d’obra. 

‐ Aigües provinents del rentat de la maquinària. 

‐ Aigües provinents del reg d’estructures de formigó. 

‐ Aigües del reg del terreny per a evitar la generació d’emissió de pols. 
 

 
Com a norma general, associades a les instal·lacions on es pugui produir qualsevol tipus d'aigua residual, i amb 

l’objecte de minimitzar els possibles abocaments cal que les superfícies destinades a instal·lacions auxiliars, i 
les àrees on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminats: parc de maquinària, àrees de 

repostatge de combustible, planta de matxuqueig, de formigó, magatzem de residus perillosos i especials, 

oficines a peu d'obra etc., se seleccionin entre els sòls de menor valor en l’entorn de l’actuació. 
 

El Contractista correrà a càrrec de la instal·lació del parc de maquinària i, en cas de no respectar les àrees 



                                                      

 

destinades a ella en el present Projecte, proposarà al Director d’Obra la seva possible ubicació per a la seva 

acceptació. En el parc de maquinària la Direcció d’Obra podrà prendre les següents mesures preventives per a 
evitar la contaminació del sòl i de les aigües tant superficials com subterrànies : 

a) Disposarà d'impermeabilització del sòl mitjançant solera de formigó que eviti la percolació cap al 

terreny en aquelles parts on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminants (com canvis 

d’oli o de filtres de la maquinària i vehicles d’obra, respostatge, emmagatzematge de residus perillosos i 

tòxics, etc). 

Així doncs, haurà d’existir, dins de l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona impermeabilitzada amb solera 
de formigó per al manteniment de la maquinaria i dotada amb fossa per a la recollida de possibles 

abocaments. En qualsevol dels casos, la neteja i rentat de la maquinària així com els canvis d’oli i repostatge 

de combustible es realitzaran en aquesta zona. La solera tindrà pendent cap a un dipòsit estanc, un 

separador d’hidrocarburs, on es dipositaran els efluents i es podrà recollir l’oli i els greixos que seran 

dipositats en bidons per a la seva posterior gestió. Els olis i greixos extrets i també els olis i lubricants usats 

es gestionaran d'acord a la seva consideració de residu especial i mitjançant gestor autoritzat per la 

Junta de Residus. 

 
b) Per a la impermeabilització del terreny de les instal·lacions auxiliars, en cas que aquest sigui permeable primer es 

retirarà la terra vegetal que pugui existir i, si és possible, s’acopiarà a la part més alta de la parcel·la. A la zona del 

parc a la qual no s’executa la solera de formigó, es disposarà d’una capa de sòl seleccionat (graves argiloses o llimoses, 
GC o GM) de també 30 cm de gruix. 

 
Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en el campaments d'obra prèviament al seu abocament 

a llera o infiltració al subsol sempre i quan no es puguin dirigir a la xarxa de clavegueram, s'hauran de sotmetre 

a depuració. Per aquest motiu, caldrà equipar el campament d’obra amb un sistema WC químic que contindrà 

un dipòsit estanc que serà traslladat al gestor de residus més proper per al seu tractament. El sistema de 

depuració que s’instal·li haurà d'estar adequadament dimensionat als equipaments sanitaris previstos i al 
personal usuari i s’instal·larà en una zona plana, poc permeable i allunyada dels cursos d’aigua per a minimitzar 

el risc de contaminació del medi. Els residus resultants del tractament de las aigües residuals es gestionaran 

d’acord a la seva naturalesa mitjançant gestor autoritzat per la Junta de Residus i el Contractista haurà de 

disposar de la preceptiva autorització administrativa de l’autoritat competent (Agència Catalana de l’Aigua) per 
abocar, sigui en llera o per infiltració en el terreny. En cap cas es faran abocaments diferents als de les aigües 

sanitàries per les quals es concedeix l’autorització. 



                                                      

 

 

c)  Tractament i gestió de residus 

Com a conseqüència de la utilització durant la construcció de productes que puguin generar residus sòlids 

tòxics i perillosos recollit en l’Annex I del Real Decret 952/1997, el Contractista es converteix en posseïdor de 

residus, estant obligat, sempre que no procedeixi a gestionar‐los per sí mateix, a lliurar‐ los a un gestor de 

residus autoritzat. En qualsevol cas, el Contractista està obligat, mentre no els lliuri al gestor, a mantenir‐
los en condicions adequades de Seguretat i Salut, quedant prohibit l’abandonament, abocament, eliminació 

incontrolada de residus i qualsevol mescla o dilució. La Llei 22/2011, de 28 de juliol, entén com a 

emmagatzematge, el dipòsit temporal de residus amb caràcter previ a la seva valorització o eliminació, per 

temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de residus perillosos. 

 
Els residus han de segregar‐se a la pròpia obra mitjançant contenidors, acopis separatius o altres medis, 

de forma que s’identifiqui clarament el tipus de residu. De forma genèrica, s'estableix la necessitat de definir 

punts de recollida i emmagatzematge temporal dels residus generats a l’obra per a la seva posterior 
transferència a gestor autoritzat, tractament o transport a abocador autoritzat, en funció del tipus de residu. 



                                                      

 

Per a aquests punts de recollida, anomenats a partir d’ara “punts nets”, en general s’aconsella com a mínim 

la instal·lació d’un punt net als parcs de maquinària i oficines. 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal i selectiu de residus 

han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les substàncies allí 

emmagatzemades, és a dir proporcionar un magatzematge segur, i possibilitar‐ne la recollida. 

 
Per als residus sòlids, el sistema de punts nets consistirà en un sistema de contenidors, alguns amb capacitat 

de compactació, distingibles segons el tipus de residu i contigus a les àrees més característiques del projecte. 

Cada punt net definirà una zona d’acció o influència on es distribuiran, si s’escau, de forma uniforme i segons 

els requeriments de l’obra, un número suficient de grups de dipòsits menors (“punts de recollida”). La recollida 
dels residus acumulats als punts de recollida i el seu trasllat als punts nets correrà a càrrec de personal i medis 

específics per a aquesta tasca, i els contenidors podran ser de tipus urbà, fàcilment descarregables i estaran 

estratègicament localitzats a les zones més vulnerables ambientalment i de fàcil accés al camió de recollida. 

 
Els contenidors i el materials que els composen, seran seleccionats en funció de la classe, mida i pes del residu 

considerat, les condicions d’aïllament requerides i la mobilitat prevista del mateix. Independentment del tipus 

de residu, els fons i els laterals dels contenidors seran impermeables. 

 
El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels contenidors segons el 

tipus de residu que emmagatzema. Per aquest motiu es col·locaran contenidors de diferents colors, de forma 

que colors iguals indiquin residus de la mateixa classe. Una possible distribució de colors serà la següent : 
 

CLASSE DE 
RESIDU 

COLOR DEL 

CONTENIDOR 

TIPUS DE 

CONTENIDOR 

Metall, plàstic i brick Blau Estanc 

Fusta Marró Obert 

Tòxics i residus perillosos Vermell Dipòsits estancs 

Pneumàtics Negre Obert 

Paper i cartró Verd Estanc 

Vidre Verd Estanc 

Inerts Blau Estanc 

Piles alcalines Vermell Tancat 

Residus urbans Verd Estanc 

 
Respecte als residus de l’activitat d’oficines d’obra, la gestió dels residus seguirà una segregació i 

recollida per separat de: 

- Paper i cartró: disposició en el contenidor municipal de color verd 

- Plàstic: metalls i brics: disposició en el contenidor municipal de color groc 

- Vidre: disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 

- Residus generals/banals: disposició en el contenidor municipal de color verd fosc. 

- Residus especials (fluorescents, piles...): recollida per gestor autoritzat o directament a 

deixalleria municipal. 



                                                      

 

En cas que no existeixin contenidors per a la recollida selectiva en la zona on es desenvolupa l’obra, es permetrà 

que els dipositi tots en el contenidor general/banal de color verd fosc, a excepció dels residus especials, que 

han de ser gestionats via deixalleria o bé mitjançant un gestor de residus autoritzat. 

 
b.1) Residus perillosos i tòxics (especials): 

 
Les diferents classes de residus tòxics que poden aparèixer a les obres projectades són : 

- Olis i greixos usats. 

- Lubricants. 

- Filtres d’oli. 
- Combustibles degradats. 

- Bateries. 

- Recanvis i envasos de plàstic contaminats. 

- Líquids hidràulics. 

- Aerosols. 

- Dissolvents 

- Pintures 

- Desgreixants 

- Refrigerants i anticongelants 

- Tòners 

- Draps de neteja contaminats 

- Restes d’aglomerat bituminós i els seus components. 

 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de residus tòxics i perillosos, en general caldrà adoptar les 

següents mesures: 

- Els residus tòxics i perillosos generats en l'obra en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua 

i lleres, i la maquinària .S'haurà d'establir un sistema de recollida selectiva d'aquest tipus de residus i 

ser gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a 

gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat. La recollida selectiva de la resta de 

residus permet aïllar‐los, reduir‐ne el volum a tractar i facilitar‐ne el seu tractament posterior. 

- Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, roba, etc) contaminats amb 

aquests productes han de ser lliurats per a ser gestionats per gestors autoritzats, segons Decret 

115/1994, de 6 d’abril, reguladora del registre general de gestors de residus de Catalunya. Pel Decret 

161/2001, de 12 de juny, regulador de les runes i altres residus de la Construcció a Catalunya, s’ha 
d’acreditar el document que garanteix el correcte destí dels residus separats per tipus. 

- D’acord amb la Llei 10/98 de Residus, la obligació als productors de residus tòxics a separar‐ los 
adequadament i no barrejar‐los entre ells (Article 21.1.a de la Llei 10/98), evitant particularment 

aquelles barreges que suposin un augment de la seva perillositat o dificultin la seva gestió. 

- Haurà d’existir, dins l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona de recollida i emmagatzematge 

temporal d‘aquests residus especials. Cal agrupar els residus tòxics per classes degudament envasats 

en diferents contenidors i etiquetats per a facilitar la seva gestió, sempre de forma reglamentària 

(Article 21.1.b de la Llei 10/98 i Article 13 del RD 833/88). Per tal de garantir una correcta manipulació 

i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos, els contenidors es col·locaran preferentment en 

terrenys amb unes mínimes característiques mecàniques i d’impermeabilitat, degut en primer lloc a 



                                                      

 

la seva perillositat i en segon lloc als lixiviats que puguin produir i es senyalitzaran convenientment. 

La preparació del sòl consistirà en la impermeabilització del terreny i, si s’escau, s’habilitarà el mateix 

per a suportar la pressió mecànica dels contenidors. En aquest sentit se suggereix que el punt de 

recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi superfície impermeable; 

addicionalment 

la zona pot estar a cobert de la pluja, del sòl i de les inclemències meteorològiques, a més de 

disposar d’una rasa perimetral per a la recollida d’aigües. Estaran separats a més de focus de calor o 

flames. Es prendran les mesures que previnguin de vessaments accidentals. 

- Subministrar la informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació, a les empreses 

gestores de residus autoritzades per la Junta de Residus. 

- Informar de forma immediata a l’autoritat competent en cas de desaparició, pèrdua o escapament de 

residus perillosos. En el cas de que es produeixi un abocament accidental, es retirarà el sòl contaminat 

en un contenidor específic per a poder ser recollit per un gestor autoritzat de residus perillosos. El sòl 

sanejat es substituirà per material granular. 

- Els residus especials que siguin tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos (hi cab 

la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini). Per aquest motiu aquest tipus de residus 

han d’anar etiquetats de forma que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 

aquesta etiqueta caldrà incloure a més: 

 El codi d’identificació del residu. 

 Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 

 Naturalesa dels riscos que presenten els residus (mitjançant un 

pictograma), segons sigui un producte nociu, tòxic, inflamable, etc. 

 Data d’envasat, un cop el contenidor és ple. 

- A partir de l’etiquetatge dels residus tòxics i perillosos, cal donar‐los d’alta en un registre amb 

les següents dades : origen dels residus, quantitat, tipus de residu, codi d’identificació, data 

d’inici i data final d’emmagatzematge, data de cessió dels residus (la de lliurament a un gestor) i destí dels 

mateixos. 

 
Per a cada punt net es preveu inicialment un servei de recollida setmanal per part d’un Gestor autoritzat que 

comptarà amb l’aprovació de la Direcció d’Obra després de l’aportació dels certificats pertinents que ho 

justifiquin, si bé la determinació del torn de recollida més convenient dependrà de les condicions particulars 

de l’obra i del moment de l’operació. A la finalització de la vida útil es procedirà a la restauració de les àrees 

utilitzades amb els mateixos criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones. 

 
A més de tenir en compte els requisits generals per als residus tòxics i perillosos, existeixen requisits específics 

per a alguns residus perillosos, identificant‐se els següents : 

 
✓ Residus fitosanitaris. El Real Decret 1416/2001, sobre envasos de productes fitosanitaris pel 

qual s’estableixen sistemes integrats de gestió o sistemes de dipòsit, devolució i retorn per als envasos 

fitosanitaris. 

 
✓ Piles i acumuladors. El Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 

ambiental dels seus residus. 



                                                      

 

 
✓ Olis usats. 

 
A partir de l’Ordre de 6 de setembre de 1998, de la Generalitat de Catalunya sobre prescripcions en el 

tractament i eliminació d’olis emprats, es prohibeix les actuacions d’abandonament, abocament, dipòsit, 
combustió i tractaments que provoquin contaminació atmosfèrica i mesclat, especialment amb substàncies 

contaminants i residus tòxics i perillosos. Els residus seran tractats, reciclats o eliminats a la planta 

corresponent. 

 
Com a conseqüència del canvi d’olis i lubricants emprats als motors de combustió i als sistemes de 

transmissió de la maquinària de construcció, el Contractista es converteix, a efectes de la Ordre estatal de 

28 de febrer de 1989 (modificada a altres efectes per la Ordre 13/6/1990) del Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme, en productor de residus tòxics i perillosos. En aquesta Ordre i en el Real Decret 679/2006, de 

2 de juny, es defineix oli usat com a tot oli industrial amb base mineral o sintètica lubricant que s’hagi 
tornat inadequat per a l’ús assignat inicialment, i en particular, l’oli usat dels motors de combustió 

i dels sistemes de transmissió, així com l’oli mineral lubricant, oli per a turbines i sistemes hidràulics, així 

com les mescles i emulsions que els continguin. Les obligacions que comporta la tinença d’oli usat s’inclouen 
als apartats Tercer, Quart i Cinquè de l’esmentada Ordre, la qual estableix que “tota persona física o jurídica 

que tingui oli usat està obligada a destinar el mateix a una gestió correcta, evitant traslladar la contaminació 

als diversos medis receptors”. Per tant queda prohibit: 
 

‐ Qualsevol abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, 

territorial i als sistemes de clavegueram o d’evacuació d’aigües residuals. 

‐ Qualsevol dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre els sòls, així com qualsevol 

abocament incontrolat de residus derivats del tractament d’oli usat. 
‐ Qualsevol tractament d’oli usat que provoqui contaminació atmosfèrica superior al nivell establert a 

la legislació corresponent. 

 
A més, els apartats número 11 i 13 de la Ordre del M.O.P.U i l’article Cinquè del Real Decret 

 
679/2006, descriuen les normes sobre el magatzematge d’olis usats i la seva recollida, destacant el fet que no 

podran barrejar‐se els olis usats amb policlorobinèfils ni amb altres residus tòxics i perillosos. Les obligacions 

que comporta la tinença d’oli usat segons l’article Cinquè del RD 679/2006 per tal d’evitar qualsevol abocament 
d’oli al medi són : 

- Emmagatzemar els residus usats en condicions adequades, evitant especialment les mescles amb aigua 

o amb altres residus no oleaginosos; s’evitaran també les mescles amb altres residus oleaginosos si això 

dificulta la seva correcta gestió. D’aquesta forma serà més efectiu qualsevol tractament posterior de 
l’oli usat. 

- Disposar d’instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva recollida i que 

siguin accessibles als vehicles encarregats a tal efecte. 

- Evitar que els dipòsits d’olis usats tinguin efectes nocius sobre el sòl. 

 
Per tant, en relació amb la gestió d’olis usats i la seva recollida, el Contractista està obligat a respectar les 

següents accions, tenint en compte sempre les prescripcions de l’Ordre de 13 de juny de 1990 sobre 



                                                      

 

transferència d’olis usats als centres de gestió: 
 

- Els canvis d’oli les reparacions i altres operacions de manteniment de la maquinària i vehicles 

d’obra, s’efectuaran en centres de gestió autoritzats (tallers, estacions d’engreixament, etc). 

- En cas d’efectuar‐se les accions anteriors a peu d’obra, es farà en la zona de manteniment de 

maquinària sobre una plataforma impermeabilitzada prèviament , lliurant els olis usats a la persona 

autoritzada per a la recollida (a Catalunya la recollida i tractament d’olis usats és un servei públic prestat 
per l’empresa CATOR) o bé es realitzarà el transport prèvia autorització per part de l’autoritat competent 
fins al lloc de gestió autoritzat. 

El magatzematge i abastament de gasoil a l’obra es realitzarà preferiblement fóra del seu àmbit, però en 

cas de realitzar‐lo a l’obra es farà mitjançant els subministradors oficials en la zona destinada al parc de 

maquinària, de forma que s’eviti així la contaminació pels derrames produïts a les operacions de repostatge 

dels vehicles. 

b.2) Residus inerts: 

Quan sigui necessari s’establirà i condicionarà un àrea específica per a la seva recollida. Els residus inerts 

poden tenir dos destins possibles : 

- ELIMINACIÓ en abocador autoritzat. Aquesta operació quedarà acreditada mitjançant una 

carta d’acceptació dels residus per part de l’abocador i un albarà indicant la quantitat de 

residus que es dipositen en ell. 

- REUTILITZACIÓ O VALORITZACIÓ. Restauració, condicionament i reblert, o amb fins de 

construcció. En tot moment serà acreditada pel Departament de MediAmbient de la 

Generalitat de Catalunya. 

Qualsevol altre destí diferent dels anteriors serà considerat com a il·legal. Els dipòsits o emmagatzematges en 
finques colindants, camins, etc, només es podran considerar com a dipòsit temporal dels residus, però per 

temps inferior a un any quan el seu destí sigui la eliminació, i de dos anys quan el seu destí sigui la 

valorització. En aquest cas serà necessària la comunicació al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya. Es pararà compte en justificar el lliurament d’aquests residus als llocs adequats mitjançant la 

presentació d’albarans o factures on s’especifiquin les quantitats lliurades. 
 

S’instal·laran a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus inerts següents, a fi efecte de 

valoritzar‐los : 

 
- Materials d’origen petri, com formigó en massa, armat, pedra natural, grava,sorra i vidre. 

- Materials metàl·lics com plom, coure, acer, fosa, alumini, etc.. 

- Plàstics. 

 
Pel que fa als abocaments puntuals de formigó o bé les restes de formigó generat a qualsevol altre indret de 

l'obra es traslladaran a l’abocador adequat. Respecte a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres, i com 

a mesura preventiva, es recomana que es realitzi a la planta subministradora d’origen, d’aquesta forma 
s’evitaran fluxos no desitjats cap a la llera del riu . 

 
Únicament en zones urbanes pavimentades s’efectuaran els rentats en contenidors o altres solucions tècniques 



                                                      

 

adequades, assegurant‐se que els abocaments no es fan a la xarxa de clavegueram i que els residus 

generats es gestionen adequadament. 

 
b.3) Residus no perillosos (no especials): 

 
El Contractista ha de firmar un contracte amb un gestor autoritzat de Residus No Perillosos, lliurant‐li els residus 
per al seu correcte transport i valorització o eliminació. D’acord amb la legislació i el tipus d’actuació a realitzar 

el Contractista haurà de complir amb els següents requisits : 

 
- Mantenir els residus no perillosos en condicions adequades de seguretat i salut, tenint en compte 

el període màxim de magatzematge. S’emmagatzemaran els residus de manera que quedin protegits 

de les adversitats meteorològiques. 

- Evitar barrejar els residus no perillosos amb residus classificats com a perillosos. 

 
Els residus de tipus vegetal, procedents de tala de matolls, d’arbres o restauració han de ser retirats i gestionats 

adequadament i, en el seu cas es dipositarà en abocadors degudament autoritzats pel Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 
Si és possible s’instal·laran zones o contenidors específics per a la recollida selectiva dels següents residus 
per tal de valoritzar‐los : 

- Paper, cartró. 

- Fustes. 

- Restes vegetals 

 
Els residus generats en els barracons o casetes d’obra es dipositaran en un únic contenidor (bidó), clarament 
identificat, i el seu contingut es llençarà al contenidor general (verd fosc) més proper del municipi on es 

desenvolupa l’obra. 
 

Si durant el període de les obres es realitzés substitució de pneumàtics, la legislació específica estableix la 

prohibició de l’eliminació de pneumàtics fóra d’ús per incineració sense recuperació d’energia i el seu 
dipòsit en abocador en el cas de pneumàtics usats sencers, amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a 

elements de protecció en abocador o els reduïts a tires. 

 
4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
4.1.Introducció 

 
L’objecte d’aquest punt és elaborar un Estudi Bàsic de Gestió de Residus Tòxics i Perillosos, en el qual 

s’especifiqui tant el tipus de materials considerats tòxics o perillosos que seran empleats durant les obres 

per part del personal o de la maquinària; no és objecte definir lògicament la empresa responsable de la seva 

retirada, gestió i tractament posterior, tasca que correspondrà a la empresa Contractista en el seu Pla de gestió 

de Residus. 

 



                                                      

 

D’acord amb el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició, amb el present Estudi es busquen el següents fins: 

 
a) Identificació i codificació dels residus segons l’ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

b) Estimació de la quantitat de residus que es generarà, en tones o m3 i per fases d’obra. 

c) Mesures de segregació “in situ”. 

d) Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments. e) 

Operacions de valorització de residus. 

f) Destí previst per als residus. 

g) Instal·lacions per al magatzematge, maneig o altres operacions de gestió. 

h) Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels residus, que formarà part del 

pressupost del projecte. 

 
4.2.Estimació i tipologia dels residus 

 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la seva naturalesa i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió. Per al present Projecte els residus s’han de quantificar per 

tipologies i fases d’obra, la seva estimació es fa en tones i metres cúbics i es codifiquen d’acord el Catàleg 
Europeu de Residus, codis CER, segons la llista europea publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

Tot seguit s’adjunta en forma de taula uns valors de referència procedents d’estudis realitzats per les entitats 
que han col·laborat en la redacció de la “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció 

i enderroc”, entre elles diversos Col·legis professionals, la Gestora de Runes de Catalunya i l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Val a dir que aquesta taula model es refereix a l’estimació de 
residus de construccions d’edificació. En aquestes condicions, l’anàlisi dels diferents capítols d’obra del 

projecte que ens ocupa, ens porta directament a considerar la validesa de la taula presentada, és a dir a 

considerar sobre quins capítols és aplicable. Així a partir de l’estructura del pressupost de l’obra es 

comprova com els ratis de volums (m3/m2 construït) i de pes (t/m2 construït) dels residus estimats en la fase 

de fonamentació i estructures són aplicables als següents capítols amb certes reserves: 

e) Ferms i paviments, ratis aplicables sobre : 

El m2 de paviment de formigó, mitjançant la conversió de m2 a m2 multiplicant per 1. 



                                                      

 

 
 

Respecte als residus Especials, la legislació vigent obliga a disposar d’una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu i, a més, recomana: 

 
1.2 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

1.3 El contenidor de residus especials s’haurà de situar en un lloc pla i fóra del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

1.4 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 

1.5 Tapar els contenidors i protegir‐los de les inclemències meteorològiques 

1.6 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
 

Finalment, la taula de la pàgina següent mostra l’inventari de residus Especials per a les activitats de nova 



                                                      

 

construcció, identificant‐se diferents residus Especials aplicables al present Projecte en els següents capítols 

: 

a) Senyalització horitzontal, és el cas de la pintura de les marques vials, amb envasos que es poden 

considerar que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles o bé el cas de la 

contaminació de sòls naturals amb pintura, fet que serà resolt immediatament mitjançant el 

sanejament de la capa de sòl contaminada, el seu dipòsit en contenidor específic de residu Especial i la 

seva substitució en el terreny per material granular. 

 
b) En tots el capítols d’obra, es poden generar residus d’envasos i draps de neteja contaminats per 
substàncies perilloses, absorbents (utilitzats en qualsevol mesura de correcció d’abocament accidental 
de residus perillosos en l’àmbit de l’obra), filtres d’oli de la maquinària. 



                                                      

 

 



                                                      

  



                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

 



                                                      

 

4.3. Operacions de gestió de residus 

En les operacions finals de gestió de residus, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a adoptar mesures com la reutilització, al reciclatge 

o a qualsevol altre tipus de valorització. Per a fer viable aquestes mesures, és recomanable que la gestió 

mínima de separació selectiva estigui formada per una destria inicial que faciliti la segregació dels residus 

Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials, els quals sempre han d’anar separats de la resta. 
Aquesta classificació en origen a la mateixa obra dels residus augmenta la possibilitat de valoritzar‐los ja 

que un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de residus 

homogenis que pot ser transportat cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat a la mateixa obra 

en cas que compleixi amb les característiques físico‐químiques exigides. 
Quan no és viable la classificació selectiva en origen és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 

especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser tramès a un 

gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. En aquest sentit, el RD 105/2008, d’1 de febrer, indica com s’ha de preveure una separació en 

obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista 
de generació per al total d’obra superi les següents quantitats: 

• Formigó: 2 tones 

• Maons, teules, ceràmics: 2 tones 

• Metall: 4 tones 
• Fusta: 0.5 tones 

• Plàstic: 0,2 tones 
• Paper i cartró: 0,1 tones 

A l’hora de programar les operacions de gestió de residus, tant internes a l’obra com externes a ella cal tenir en 

compte una sèrie de premisses: 

a) El tipus de separació selectiva dels residus a l’obra i el nombre de contenidors en funció de factors com poden 

ser les possibilitats de reutilització, les tipologies de residu, ubicació de l’obra, la possibilitat de tenir una 

planta matxucadora a l’obra, etc i dels condicionants anteriors del RD 105/2008. La separació selectiva es preveu 

en el parc de maquinària destinat i consta del següent nombre de contenidors per a cadascuna de les fases: 

• 1 contenidor per a inerts de formigó 1 contenidor per a inerts d’asfalt 
• 1 contenidor per a metalls 1 contenidor per a fusta 

• 1 contenidor per a plàstic 

• 1 contenidor per a paper i cartró 

• bidons de 200 l per a residus especials (olis usats i absorbents contaminats) 

b) La quantitat de material reutilitzat i reciclat in situ a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris 

generats en el mateix emplaçament i la quantitat de material petri que s’evita portar a abocador. No es preveu 

reciclar en l’obra els materials petris. 

 
c) Les dades sobre el destí dels residus, corresponents a dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats (distància i proximitat). A continuació es mostra per a cada fase el 

destí dels residus segons tipologia. 

 
DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor 

Tones M2 Codi Nom 

Reciclatge - - - - 
Planta de transferència - - - - 



                                                      

 

Planta de selecció - - - - 
Dipòsit - - E-1173.10 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor 

Tones M2 Codi Nom 

Reciclatge de metall o.oo 0,00 E-1449.13 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Reciclatge de fusta - - E-1449.13 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Reciclatge de plàstic 0.00 0,00 E-1449.13 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Reciclatge de paper i cartrò 0.00 0,00 E-1449.13 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Reciclatgealtres - - - - 
Planta de transferència - - - - 
Planta de selecció - - - - 
Dipòsit 0.11 0,12 E-1449.13 Dipòsit controlat de Clariana de Cardener 

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor 

Tones M2 Codi Nom 

Instal.lació de gestió de residus 
especials 

0.01 0,01 E-470.98 
Gestió de Residus Especials de Catalunva 
SA. 

 



                                                      

 

5. CONSIDERACIONS REFERIDES A L’OBRA 

 
No està prevista la producció de residus de la construcció en gran volum al llarg de l’obra. Els materials 

resultants de petites excavacions i moviments de terres es reutilitzaran a la pròpia obra com a material de 

reblert, a fi de minimitzar l’aportació de material de préstec. 
 

La resta de residus que es poden generar seran gestionats pel propi contractista, el qual presentarà a la 

propietat un pla específic de gestió de residus, on s’especifiqui la gestió a fer de les diferents tipologies, així 

com si hi ha la previsió d’instal·lar un parc de maquinària, que haurà d’acomplir les condicions de màxima 

seguretat, pel que respecta la impermeabilització del terra, a fi d’evitar episodis de contaminació de sòls, 
per fuites involuntàries i/o accidents que suposin la pèrdua d’hidrocarburs o olis minerals. 

 
Serà en el mateix parc de maquinària on es disposarà del punt verd de l’obra per a la recollida selectiva 
dels residus. El contractista, a petició de la Propietat, presentarà periòdicament els fulls de seguiment dels 

residus per tal constatar que s’ha dut una gestió correcta d’aquests. 

 
Ús del material de fresat de paviment: 

 
Donada la generació de material procedent del fresat del paviment existent (mescla bituminosa en calent), 

es planteja la seva reutilització in situ com a material de re ompliment, amb l’objectiu d’afavorir la 
sostenibilitat i l’economia circular en l’obra. 

 
Condicions per a la seva utilització: 

 
• El material fresat haurà de presentar una granulometria adequada, evitant un excés de fins que 

pugui afectar el drenatge. 

• Es garantirà una compactació adequada per tongades, mitjançant mitjans mecànics adients, per 
assegurar l’estabilitat del re ompliment. 

• El material haurà d’estar lliure de contaminants i es disposarà, si escau, d’un certificat de 

caracterització que acrediti la seva idoneïtat per a l’ús previst. 
• Aquesta reutilització es realitzarà d’acord amb la normativa vigent sobre reutilització de materials 

en obra pública, i complint les prescripcions del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició 

de l’obra. 
 

El codi 17 03 01 del catàleg europeu de residus (CER), aplicat en el context de residus d’enderroc de vials, 
correspon a: 

 
 

7 03 01 – Mescles bituminoses sense quitrà  

Descripció: 

Aquest codi fa referència a residus de paviment asfàltic fresat o procedent d’enderroc, que no contenen 

quitrà com a aglomerant. És el cas més habitual en paviments moderns, ja que el quitrà (de base 

alquitrànica, amb hidrocarburs aromàtics) ja no s’utilitza per la seva perillositat. 



                                                      

 

Importància: 

• Aquest residu no es considera perillós. 

• Pot ser reutilitzat o valoritzat en obra (per exemple, com a material per subbases o 

reomplerts) si compleix les condicions tècniques i ambientals. 

• Si el material contingués quitrà (molt poc habitual), caldria classificar-lo com a residu perillós amb 

el codi 17 03 03 – Mescles bituminoses que contenen quitrà. 

 
Per gestionar correctament aquest material a peu d’obra cal procedir de la següent manera: 

 
1. Identificació i classificació del residu (inicial) 

• El material fresat s’identifica com a residu no perillós, codi CER 17 03 01 – Mescles bituminoses 

sense quitrà. 

• S’ha d’incloure com a fracció específica en el Pla de Gestió de Residus de Construcció i 

Demolició (PGRCD). 

2. Recollida i segregació a l’obra 

• Durant el fresatge, el material s’ha de recollir de manera netament separada d’altres residus. 

• Es recomana evitar contaminacions amb terra, formigó, runa o altres materials incompatibles. 

• S’emmagatzema temporalment en una zona habilitada de l’obra (amb cartell de residu no perillós). 

3. Caracterització tècnica del material 

• Es realitza una prova de caracterització o es demana certificat al proveïdor del fresat (si ve d'una 

altra obra). 

• Es comprova: 

o Granulometria adequada. 

o Absència de contaminants perillosos (quitrà, olis, etc.). 

o Idoneïtat per a compactació i permeabilitat 

4. Aprovació per part de la direcció facultativa 

• La direcció de l’obra (o el tècnic competent) ha d’autoritzar expressament l’ús del material fresat com 
a 

reomplert estructural. 

• S’ha de justificar en la memòria de l’obra o informe tècnic complementari. 

5. Condicions d’execució a obra 

• S’ha de compactar adequadament amb mitjans mecànics (piconadora, corró vibratori). 

6. Traçabilitat i justificació documental 

• Es documenta l’ús del material al Llibre d’Obra o a la certificació de qualitat de l’obra. 
• Si cal, es recullen assaigs (Proctor, CBR, densitat en obra...) per justificar la validesa tècnica. 

 
Ferran Sala Santaulària 
Arquitecte dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 

 

 

Solsona, abril 2026 

 

 

 
 



                                                      

 

  



                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.ANNEX NÚM: 6 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 



                                                      

 

Terme municipal de Llobera:  
Camí CIC-32: Hostal Nou - Torredenegó 

 

 
Asfaltat tram 1-2 

Terme municipal de Llobera:  
Camí de Llanera a Ardèvol 

 
 

asfalt MBC - tram 1-2 
 



                                                      

 

Terme municipal de Biosca:  
Camí de Vivers 

 
Paviment amb MBC (Tram 1-2) 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 3-4) 

 
Terme municipal de Torà:  
Carretera de Torà a Ardèvol 



                                                      

 

 
Paviment amb MBC (Tram 1-2) 

 
Paviment amb MBC (Tram 3-4) 

 
Terme municipal de Riner:  
Carretera CIC-12: Sta. Susana – Freixinet – Su - Pinós 



                                                      

 

 
Paviment amb MBC (Tram 1-2) 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 3-4) 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 5-6) 



                                                      

 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 7-8) 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 9-10) 

 



                                                      

 

 
Paviment amb MBC (Tram 11-12) 

 

Terme municipal de Pinós:  
Carretera CIC-16: Vallmanya - Cabot 

 
Paviment amb MBC – Flonjall 7 i Asfaltat 1-2 

 

Terme municipal de Pinós:  
Carretera CIC-12: Pinós – Rasa Cuiner 

 



                                                      

 

Paviment amb MBC (Tram 1-2) 

 

 
Paviment amb MBC (Tram 3-4) 

 

Terme municipal de La Molsosa: 

Carretera CIC-13: Carretera de Prades 

 
Paviment amb MBC (Tram 1-2) 

 



                                                      

 

 
Paviment amb MBC (Tram 3-4) 

 

 

 

Terme municipal de Solsona: 

Camí de la depuradora a Cal Gilibertó – Camí 252075XP008 

 
Paviment amb MBC 

 

 
  



                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.ANNEX NÚM: 7 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 



                                                      

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE 
CAMINS D’INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2026- 

 
PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT - 

L’objecte del Pla de Control de Qualitat és descriure les unitats d’obra sotmeses al control de qualitat durant 

l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels materials i marcant els criteris de control. 

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels materials 

com en fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen: 

▪ Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de l’execució 

de la mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin els treballs. 

▪ Especificacions: en general, les que consten en el projecte. 

▪ Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de l’obra. 

Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents assaigs, i un cop realitzada 
l’execució de les unitats d’obra es faran els controls corresponents. 

De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O. 

El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen en el Plec de condicions del Pla 

per a cadascun dels materials o equips objecte de control. 

Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, amb la comprovació, 

segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en teoria han de complir per un cantó els materials 

i, per l’altre, la bona execució del muntatge de l’obra. 

Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la direcció d’Obra i una empresa externa que estarà 
homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat. 
 
L’import a què ascendeix el control de la qualitat proposat és inferior a l’1% del Pressupost d’Execució Material 

del Projecte, que és la quantitat màxima que pot anar a càrrec del contractista sempre i quan no es digui el 

contrari en el Plec de Prescripcions Administratives. 

El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats emesos per empreses 
acreditades Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a obra 

 

Control de recepció de la unitat acabada: 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents  

Criteris d’acceptació o rebuig : 
Les diferències en planta i alçat entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols no 
excediran de la tolerància especificada a l’apartat 400.5 d’aquest Plec, ni existiran zones que retinguin aigua. 

Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel  

Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és inferior a les 

limitacions establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, especialment en quan a la 



                                                      

 

possibilitat de retencions d’aigua, s’acceptarà el lot. En cas que algun dels punts superi les limitacions 

establertes, es dividirà el lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els 

sublots on es detecti alguna mesura que superi les limitacions establertes es demolirà el sublot i 

s’executarà novament pel Contractista, al seu càrrec. 



UNITATS TIPUS D’ASSAIG 
  

T
o

t-
ú

 a
rt

if
ic

ia
l 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933-3 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres 0,00 93,96 0,00 Si 1 0,000 1,0000 punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 

  

A
g

lo
m

e
ra

t 
D

-1
6
 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933-3 

Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 

Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 

 



DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS



AC
TU

AC
IÓ

 2

AC
TU

AC
IÓ

 1
.1

AC
TU

AC
IÓ

 1
.2

AC
TU

AC
IÓ

 3

AC
TU

AC
IÓ

 4

AC
TU

AC
IÓ

 5
.1

AC
TU

AC
IÓ

 6

AC
TU

AC
IÓ

 7

AC
TU

AC
IÓ

 5
.2

1km0 5km 15km7,5km 10km3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-MAPA TOPOGRÀFIC SOLSONÈS

1:150.000 01ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



La
 C

om
a 

i L
a 

Pe
dr

a G
ui

xe
rs

Sa
nt

 L
lo

re
nç

de
 M

or
un

ys

O
dè

n

Ll
ad

ur
s

C
as

te
lla

r d
e 

la
 R

ib
er

a

Pi
ne

ll 
de

 S
ol

so
nè

s

So
ls

on
a

O
liu

s

N
av

ès

Ll
ob

er
a

C
la

ria
na

 d
e 

C
ar

de
ne

r

R
in

er Pi
nó

s

La
 M

ol
so

sa

La
 M

ol
so

sa

A
lin

yà

O
lia

na

C
ol

l d
e 

N
ar

gó

C
al

af

To
rà

B
io

sc
a

C
ar

do
na

M
on

tm
aj

or

Sa
na

üj
a

B
as

se
lla

C
-4

63

C
-4

63

C
-3

63

C
-1

4

C
-3

63

C
-1

4

C
-1

4

C
-1

4

C
-1

4

C
-2

6

C
-2

6

C
-2

6

L-
40

1/
C

-4
63

C
-4

63

C
-3

62
LV

-5
11

9

LV
-4

24
1/

C
-4

63

LV
-4

01
2/

C
-4

62

LV
-4

24
1

L-
40

1/
C

-4
63

LV
-4

24
1

LV
-4

24
1

C
-2

6

C
-2

6

C
-5

55

C
-2

6

B-
42

1

BV
-4

24
1

C
-1

49
a

C
-1

49
a

LV
-3

00
5a

LV
-3

00
5a

C
-1

41
2a

/C
-4

52

L-
31

4

C
-1

4

C
-1

4

C
-1

41
2a

/C
-4

52

LV
-3

00
5a

C
-1

41
2a

/C
-4

52

BV
-3

00
9

C
-2

5

C
-2

5

BV
-3

00
8

C
-1

41
2a

B-
30

0/
C

-5
55

C
-5

55

C
-5

55

LV
-3

00
5b

LV
-3

00
2

C
-5

5

C
-5

5

C
-5

5

C
-1

41
0z

BV
-3

00
2/

C
-5

55
b

BV
-3

00
1/

C
-5

55

BV
-3

00
1

LV
-3

00
2C

-5
5

C
-2

6
C

-2
6

LV
-4

24
1/

C
-4

63

LV
-4

24
1/

C
-4

63

C
-4

51
/C

-7
5

C
-4

51
/C

-7
5

C
-4

51
/C

-7
5

C
-4

62

C
-4

62

21
22

13

18

21
12

17

17

12

15

15

12

12

23

34

33

32
32

31
27

27

26

2626

12
25

25

25

46

46

9 9

47

14

1

65

35

35
36

36

3

66

38

38

393

41

2

2

4
40

39

5

7

7

43

8
8

8

45

30

30

5 42

69

57

45

44

69

51
53

51

10

10

50

11

78 78

11

49

49

48

72

42

6

5

12

56

55

28

29

79

74

81

76

75

77

71

70

70

80

67

67

64

62

19

20

24
37

58

52

61

61

61

63

68

73

59

74

81

82

60

81

72

83

83

73

B-
30

0/
C

-5
55

16

6

54

54

ET
R

S8
9 

U
TM

 3
1N

X:
 3

63
.5

40
Y:

 4
.6

61
.3

76

ET
R

S8
9 

U
TM

 3
1N

X:
 3

89
.9

90
Y:

 4
.6

59
.6

21

Flan
jall 1

 - 50
 x 1,5

Flan
jall 2

 - 21
 x 1

Flanj
all 3 

- 105
x4

Flanj
all 4 

- 70x
4

AC
TU

AC
IÓ

 2

C
ol

l d
e 

N
ar

gó

AC
TU

AC
IÓ

 1
.1

AC
TU

AC
IÓ

 1
.2

AC
TU

AC
IÓ

 3

AC
TU

AC
IÓ

 4

AC
TU

AC
IÓ

 5
.1

AC
TU

AC
IÓ

 6

AC
TU

AC
IÓ

 7

AC
TU

AC
IÓ

 5
.2

CA
M

IN
S 

D'
IN

TE
RÈ

S 
CO

M
AR

CA
L N

OU
S

1.
- C

-2
6 

- A
ug

ue
ts

 - 
Lí

m
it 

am
b 

Sa
na

üj
a

2.
- S

er
ra

 d
e 

Sa
nt

 T
irs

 - 
M

ad
ro

na
3.

- S
er

ra
 d

e 
le

s 
C

as
es

4.
- T

or
re

gr
as

sa
 - 

C
ol

la
da

 d
e 

C
la

rà
5.

- H
os

ta
l d

e 
C

ire
ra

 - 
C

am
br

ils
6.

- P
on

t d
e 

Q
ue

ro
l -

 H
os

ta
l R

oq
ué

7.
- S

er
ra

 S
ec

a 
- L

a 
Va

lld
an

 - 
Lí

m
it 

co
m

ar
ca

l
8.

- E
l M

on
tn

ou
 - 

C
ol

l d
e 

Jo
u

9.
- C

ol
l d

e 
Jo

u 
- P

or
t d

el
 C

om
te

 - 
cr

uï
lla

 C
tra

.
de

 T
ui

xé
n

10
.- 

C
-2

6 
- S

t. 
Pe

re
 d

e 
G

ra
ud

es
ca

le
s

11
.- 

C
-2

6 
- C

ol
l d

'A
rq

ue
s

12
.- 

St
a.

 S
us

an
na

 - 
Fr

ei
xi

ne
t -

 S
u 

- P
in

ós
 -

R
as

a 
de

 C
ui

ne
r -

 R
am

al
 d

'A
rd

èv
ol

13
.- 

C
tra

. d
e 

Pr
ad

es
14

.- 
Va

lls
 - 

La
 C

or
riu

 - 
Pu

ig
 A

gu
ila

r

15
.- 

Sa
nt

ua
ri 

de
 P

in
ós

 - 
Ar

dè
vo

l

17
.- 

L-
30

0 
- P

on
t d

e 
le

s 
du

es
 a

ig
üe

s
18

.- 
C

am
í d

e 
M

at
am

ar
gó

23
.- 

St
. J

us
t -

 L
V-

30
02

32
.- 

H
os

ta
l N

ou
 - 

To
rre

de
ne

gó
33

.- 
C

am
í d

e 
Sa

nt
 S

al
va

do
r

34
.- 

C
am

í d
e 

Pe
re

ca
m

ps

31
.- 

Sa
nt

 P
er

e 
de

 L
lo

be
ra

36
.- 

C
-1

49
a 

- S
an

t C
lim

en
ç 

- L
lo

re
nç

29
.- 

C
am

í d
e 

Br
ic

s

35
.- 

C
al

 S
et

ó 
- E

l C
as

al
ot

 - 
El

 C
as

ó

65
.- 

Sa
nt

es
 C

re
us

 d
el

 B
or

de
ll

38
.- 

C
am

í d
e 

M
ad

ro
na

 a
 la

 C
-1

49
a

66
.- 

M
ad

ro
na

 - 
C

av
al

lo
le

t

39
.- 

C
-1

49
a 

- S
er

ra
 d

e 
Sa

nt
 T

irs
40

.- 
C

am
í d

e 
C

la
rà

41
.- 

Sa
nt

 J
ul

ià
 d

e 
C

eu
ró

 - 
Le

s 
G

rio
le

s

43
.- 

C
am

í d
e 

M
or

a 
C

om
da

l
44

.- 
C

am
í d

e 
Ti

m
on

ed
a

45
.- 

O
dè

n 
- O

rri
t -

 C
ap

 d
el

 P
la

69
.- 

C
ap

 d
el

 P
la

 - 
C

tra
. d

e 
la

 L
lo

sa

72
.- 

C
am

í d
e 

Pe
à

46
.- 

C
am

í d
e 

le
s 

Va
lls

 - 
La

 P
ed

ra
47

.- 
C

am
í d

e 
M

on
tc

al
b

48
.- 

Pl
a 

de
 B

us
a

49
.- 

C
am

í d
e 

La
 S

el
va

50
.- 

C
am

í d
e 

la
 M

or
a

51
.- 

C
am

í d
e 

Pe
gu

er
ol

es

53
.- 

C
om

ab
el

la
 - 

C
-2

6
54

.- 
C

am
í d

e 
C

an
et

 - 
Pl

a 
d'

Ab
el

la
55

.- 
C

am
í d

e 
Jo

va
l

26
.- 

C
am

í d
e 

Tr
ul

là
s

27
.- 

C
am

í d
e 

St
. M

ar
tí 

de
 R

in
er

28
.- 

Se
rra

 d
e 

Sa
nt

 J
au

m
e

21
.- 

L-
30

0 
- P

ra
de

s

25
.- 

El
 M

ira
cl

e 
- C

as
am

ar
tin

a

78
.- 

C
tra

. L
lo

sa
 - 

C
as

a 
Ll

ob
et

a 
- C

ol
l d

'A
rq

ue
s

CA
M

IN
S 

D'
IN

TE
RÈ

S 
CO

M
AR

CA
L A

CT
UA

LS

58
.- 

C
am

í d
'E

nf
es

ta
57

.- 
C

am
í d

e 
l'H

os
ta

l d
e 

C
ire

ra
 a

 L
la

du
rs

79
.- 

Pu
ig

 A
gu

ila
r -

 L
ím

it 
co

m
ar

ca
l

30
.- 

To
rre

ga
ss

a 
- C

-3
80

74
.- 

C
re

u 
R

oj
a 

- T
or

re
nt

s 
ba

ix
os

 - 
Vi

la
se

ca
 -

So
lé

 d
e 

G
ra

m
on

ed
a-

St
a.

 E
ul

al
ia

 V
al

l d
'O

ra

76
.- 

C
am

í d
e 

Po
st

ils
75

.- 
Fe

liu
 - 

Ve
nt

ol
ra

77
.- 

Ve
nt

ol
ra

 - 
M

ol
í d

el
 P

on
t

71
.- 

M
ol

í d
el

 P
on

t -
 P

on
t d

e 
Fe

rro
70

.- 
Pu

ig
se

c 
- B

or
re

lls

80
.- 

H
os

ta
l d

e 
C

ire
ra

 - 
C

la
rà

64
.- 

R
as

a 
de

 S
al

le
nt

67
.- 

C
-2

6 
- S

ol
an

es
 - 

El
 P

ui
t -

 C
tra

. d
e 

C
am

br
ils

16
.- 

Va
llm

an
ya

 - 
C

ab
ot

19
.- 

C
am

í d
e 

M
at

am
ar

gó
 a

 V
al

lm
an

ya
20

.- 
N

uc
li 

de
 P

in
ós

22
.- 

Pr
ad

es
 - 

Lí
m

it 
co

m
ar

ca
l

24
.- 

C
am

í d
e 

l'A
ve

lla
no

sa

37
.- 

C
am

í d
e 

Sa
lle

nt

52
.- 

C
am

í d
e 

Vi
la

nd
en

y

56
.- 

C
am

í d
e 

Sa
nt

 E
st

ev
e 

d'
O

liu
s

61
.- 

M
at

am
ar

gó
 - 

Pi
nó

s 
- L

ím
it 

co
m

ar
ca

l
62

.- 
H

os
ta

l N
ou

 - 
Sa

nt
 C

lim
en

ç
63

.- 
El

 F
ei

xó

68
.- 

C
ap

 d
el

 P
la

 - 
Ti

m
on

ed
a

73
.- 

Pa
rc

er
is

sa
 - 

El
s 

Pu
jo

ls
 - 

M
ol

í d
el

 P
on

t

CA
M

IN
S 

D'
IN

TE
RÈ

S 
CO

M
AR

CA
L F

OR
ES

TA
LS

42
.- 

C
am

í d
e 

la
 R

ib
er

a 
Sa

la
da

59
.- 

C
am

í d
e 

C
an

al
da

60
.- 

C
am

í d
e 

M
ira

vé

81
.- 

Vi
la

se
ca

 - 
So

lé
 d

e 
G

ra
m

on
ed

a 
- E

l R
òd

ol
82

.- 
Pl

a 
de

 B
us

a 
- L

es
 C

ol
la

de
s

83
.- 

So
ls

on
a 

- R
in

er

C
LA

SS
IF

IC
AC

IÓ
 D

E 
C

AM
IN

S
C

ar
re

te
re

s
C

am
in

s 
d'

in
te

ré
s 

co
m

ar
ca

l a
ct

ua
ls

C
am

in
s 

d'
in

te
rè

s 
co

m
ar

ca
l f

or
es

ta
ls

C
am

in
s 

d'
in

te
rè

s 
co

m
ar

ca
l n

ou
s

Lí
m

its
 d

e 
Te

rm
e 

M
un

ic
ip

al
Lí

m
it 

So
ls

on
ès

1.
5k

m
0

5k
m

3k
m

12
km

10
km

7.
5k

m

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-
MAPA DE CAMINS D'INTERÈS
COMARCAL DEL SOLSONÈS

1:150.000 02ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

AutoCAD SHX Text
Molí  d'Enfesta

AutoCAD SHX Text
Santa María de la Molsosa

AutoCAD SHX Text
Esglesia Vella

AutoCAD SHX Text
Pinós

AutoCAD SHX Text
Vallmanya

AutoCAD SHX Text
Ardèvol

AutoCAD SHX Text
Sant Just

AutoCAD SHX Text
Castell de Riner

AutoCAD SHX Text
Su

AutoCAD SHX Text
Anglerill

AutoCAD SHX Text
Santa Susanna

AutoCAD SHX Text
Hortoneda

AutoCAD SHX Text
Sant Ponç

AutoCAD SHX Text
Clariana  de Cardener

AutoCAD SHX Text
Sant Salvador

AutoCAD SHX Text
Hostal Nou

AutoCAD SHX Text
PereCamps

AutoCAD SHX Text
Torredenegó

AutoCAD SHX Text
Sant Pere Llobera

AutoCAD SHX Text
Sant Iscle

AutoCAD SHX Text
Sant Climenç

AutoCAD SHX Text
el Casalot

AutoCAD SHX Text
el Casó

AutoCAD SHX Text
Llorenç

AutoCAD SHX Text
Sant Jaume

AutoCAD SHX Text
Santes Creus de Bordell

AutoCAD SHX Text
Madrona

AutoCAD SHX Text
Cavallolet

AutoCAD SHX Text
Les Grioles

AutoCAD SHX Text
La Torregassa

AutoCAD SHX Text
Clarà

AutoCAD SHX Text
Lladurs

AutoCAD SHX Text
Sant Esteve d'Olius

AutoCAD SHX Text
Pantà  Sant Ponç

AutoCAD SHX Text
Pantà  Llosa Cavall

AutoCAD SHX Text
La Llosa del Cavall

AutoCAD SHX Text
Pantà Oliana

AutoCAD SHX Text
La Valldan

AutoCAD SHX Text
La Mora Comdal

AutoCAD SHX Text
Llinars

AutoCAD SHX Text
Sàlzer

AutoCAD SHX Text
Odèn

AutoCAD SHX Text
Bosc de Cavallera

AutoCAD SHX Text
Cap del Pla

AutoCAD SHX Text
Orrit

AutoCAD SHX Text
Vilà

AutoCAD SHX Text
Montpol

AutoCAD SHX Text
Castell de Terrassola

AutoCAD SHX Text
La Llena

AutoCAD SHX Text
Urbanització El Pla dels Roures

AutoCAD SHX Text
Vilandeny

AutoCAD SHX Text
Navès

AutoCAD SHX Text
Besora

AutoCAD SHX Text
Marsinyach

AutoCAD SHX Text
Castell de Lladurs

AutoCAD SHX Text
Puigdeponç

AutoCAD SHX Text
Les Cases  de Posada

AutoCAD SHX Text
Guixers

AutoCAD SHX Text
La Corriu

AutoCAD SHX Text
Valls

AutoCAD SHX Text
Montcalb

AutoCAD SHX Text
Sisquer

AutoCAD SHX Text
La Pedra

AutoCAD SHX Text
La Coma

AutoCAD SHX Text
Urbanització Port  del Comte

AutoCAD SHX Text
Coll de Jou

AutoCAD SHX Text
El Pi de  Sant Just

AutoCAD SHX Text
Prades

AutoCAD SHX Text
Matamargó

AutoCAD SHX Text
Sant Lleïr

AutoCAD SHX Text
Coll d'Arques

AutoCAD SHX Text
Coll de Port

AutoCAD SHX Text
Pla de Busa

AutoCAD SHX Text
L'Estret

AutoCAD SHX Text
La Creu

AutoCAD SHX Text
Puig Aguilar

AutoCAD SHX Text
Estació d'Esquí de Port del Comte

AutoCAD SHX Text
Cambrils

AutoCAD SHX Text
El Call

AutoCAD SHX Text
El Montnou

AutoCAD SHX Text
Canalda

AutoCAD SHX Text
Pont d'Espia

AutoCAD SHX Text
L'Hostal  de Roquer

AutoCAD SHX Text
Angrill

AutoCAD SHX Text
Pont de Clop

AutoCAD SHX Text
Castellar  de la Ribera

AutoCAD SHX Text
Els Quadrells

AutoCAD SHX Text
Santuari de Pinós

AutoCAD SHX Text
El Miracle

AutoCAD SHX Text
Freixinet

AutoCAD SHX Text
Trullàs

AutoCAD SHX Text
Casamartina

AutoCAD SHX Text
Santa Llúcia

AutoCAD SHX Text
Canet

AutoCAD SHX Text
A Gòsol

AutoCAD SHX Text
A Berga

AutoCAD SHX Text
Sant Pere de Graudescales

AutoCAD SHX Text
Timoneda

AutoCAD SHX Text
Vilanova

AutoCAD SHX Text
Pià

AutoCAD SHX Text
La Selva

AutoCAD SHX Text
Les Veces

AutoCAD SHX Text
Casa Llobeta

AutoCAD SHX Text
Hostal de Cirera

AutoCAD SHX Text
Gargallà

AutoCAD SHX Text
A Ponts i Lleida

AutoCAD SHX Text
Ogern

AutoCAD SHX Text
Llinars

AutoCAD SHX Text
Linya

AutoCAD SHX Text
Torre de Cardener

AutoCAD SHX Text
Soler de Sant Jaume

AutoCAD SHX Text
Brics

AutoCAD SHX Text
El Castellvell

AutoCAD SHX Text
La Mora

AutoCAD SHX Text
Casacremada

AutoCAD SHX Text
Molí de Querol

AutoCAD SHX Text
Pegueroles

AutoCAD SHX Text
Pont de les Dues Aigües

AutoCAD SHX Text
Lloberola

AutoCAD SHX Text
Postils

AutoCAD SHX Text
Feliu

AutoCAD SHX Text
Sant Julià de Ceuró

AutoCAD SHX Text
Solanes

AutoCAD SHX Text
Sallent

AutoCAD SHX Text
Miravé

AutoCAD SHX Text
A la Seu d'Urgell per Tuixén

AutoCAD SHX Text
A la Seu d'Urgell i Andorra per Organyà

AutoCAD SHX Text
A Ponts i Lleida



MBC TRAM 1-2
75,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 373.114

Y: 4.641.937

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 03

Actuació 1.1 - CIC-32: Hostal Nou -
Torredenegó - TM Llobera
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



MBC TRAM 1-2
75,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 373.114

Y: 4.641.937

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 04

Actuació 1.1 - CIC-32: Hostal Nou -
Torredenegó - TM Llobera
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TRAM 1-2
500,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 372.510
Y: 4.639.851

ETRS89 UTM 31N
X: 372.969
Y: 4.639.673

4.5

CAMÍ DE LLANERA - ARDÈVOL - TM LLOBERA
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT SENSE LÍNIA INTERMITJA

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 05

Actuació 1.2 - Camí de Llanera - Ardèvol -
TM Llobera
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



ASFALTAT TRAM 1-2
500,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 372.510
Y: 4.639.851

ETRS89 UTM 31N
X: 372.969
Y: 4.639.673

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 06

Actuació 1.2 - Camí de Llanera - Ardèvol -
TM Llobera
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



MBC TRAM 3-4
590,00 m x 4,50 m

MBC TRAM 1-2
230,00 m x 4,50 m

ETRS89 UTM 31N
X: 363.798
Y: 4.634.424

ETRS89 UTM 31N
X: 363.766
Y: 4.635.389

4.5

CAMÍ DE BIOSCA - SANAÜJA - TM BIOSCA
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT SENSE LÍNIA INTERMITJA

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 10 cm tot-u artificial

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

07
Actuació 2 - Camí de Viver - TM Biosca
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



MBC TRAM 3-4
590,00 m x 4,50 m

MBC TRAM 1-2
230,00 m x 4,50 m

ETRS89 UTM 31N
X: 363.798
Y: 4.634.424

ETRS89 UTM 31N
X: 363.766
Y: 4.635.389

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

08
Actuació 2 - Camí de Viver - TM Biosca
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



MBC Tram 1-2
560,00 m x 6,50 m

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221

Y: 4.631.504

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221
Y: 4.631.504

Asfaltat i reposició de ferm

6,5

CARRETERA DE TORÀ A ARDÈVOL - TM TORÀ
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 09

Actuació 3 - Carretera de Torà a Ardèvol -
TM Torà
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



MBC Tram 1-2
560,00 m x 6,50 m

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221

Y: 4.631.504

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221
Y: 4.631.504

Asfaltat i reposició de ferm

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:50.000 10

Actuació 3 - Carretera de Torà a Ardèvol -
TM Torà
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ETRS89 UTM 31N
X: 371.945

Y: 4.632.272

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221
Y: 4.631.504

MBC TRAM 3-4
330,00 m x 6,50 m

Asfaltat i reposició de ferm

6,5

CARRETERA DE TORÀ A ARDÈVOL - TM TORÀ
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:50.000 11

Actuació 3 - Carretera de Torà a Ardèvol -
TM Torà
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



ETRS89 UTM 31N
X: 371.945

Y: 4.632.272

ETRS89 UTM 31N
X: 370.221
Y: 4.631.504

MBC TRAM 3-4
330,00 m x 6,50 m

Asfaltat i reposició de ferm

0,5km0 1km 5km2km 3km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:50.000 12

Actuació 3 - Carretera de Torà a Ardèvol -
TM Torà
Paviment amb MBC

0,5km0 1km 5km2km 3km

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TRAM 9-10
155,00 m x 2,5 m

ASFALTAT TRAM 7-8
200,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 5-6
105,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 3-4
200,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 1-2
185,00 m x 5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 381.929
Y: 4.641.649

ETRS89 UTM 31N
X: 381.003

Y: 4.642.474

CIC-12: STA. SUSANA - FREIXINET - SU - PINÓS -TM RINER
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 13

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



ASFALTAT TRAM 9-10
155,00 m x 2,5 m

ASFALTAT TRAM 7-8
200,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 5-6
105,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 3-4
200,00 m x 5 m

ASFALTAT TRAM 1-2
185,00 m x 5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 381.929
Y: 4.641.649

ETRS89 UTM 31N
X: 381.003

Y: 4.642.474

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 14

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TRAM 11-12
130,00 m x 5,00 m

ETRS89 UTM 31N
X: 382.083
Y: 4.639.808

ETRS89 UTM 31N
X: 382.121
Y: 4.639.927

CIC-12: STA. SUSANA - FREIXINET - SU - PINÓS -TM RINER
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 15

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



ASFALTAT TRAM 11-12
130,00 m x 5,00 m

ETRS89 UTM 31N
X: 382.083
Y: 4.639.808

ETRS89 UTM 31N
X: 382.121
Y: 4.639.927

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 16

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TRAM 13-14
180,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 380.856
Y: 4.638.571

ETRS89 UTM 31N
X: 380.750
Y: 4.638.436

CIC-12: STA. SUSANA - FREIXINET - SU - PINÓS -TM RINER
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

4.5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 17

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC
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ASFALTAT TRAM 13-14
180,00 m x 4,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 380.856
Y: 4.638.571

ETRS89 UTM 31N
X: 380.750
Y: 4.638.436

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 18

Actuació 4 - CIC-12: Sta Susana - Freixinet -
Su - Pinós - TM Riner
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TR. 9-10
64,00 m x 2,5 m

FLANJALL 1
9 m x 1 m

FLANJALL 2
17 m x 2 m

FLANJALL 3
9 m x 3 m

FLANJALL 4
3 m x 2 m

FLANJALL 5
15 m x 2 m

FLANJALL 6
5 m x 5 m

FLANJALL 7
30 m x 5 m ASFALTAT TR. 1-2

120 m x 4,5 m

ASFALTAT TR. 3-4
30 m x 5 m

ASFALTAT TR. 5-6
34 m x 5 m

ASFALTAT TR 7-8
87 m x 5 m

ASFALTAT TR. 11-12
100,00 m x 5,00 m

ASFALTAT TR. 13-14
69,00 m x 2,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 383.002
Y: 4.631.678

ETRS89 UTM 31N
X: 382.690
Y: 4.632.021

CIC-16: VALLMANYA - CABOT - TM PINÓS
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 5.1 - CIC-16: Vallmanya - Cabot -
TM Pinós
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 19

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC
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ASFALTAT TR. 9-10
64,00 m x 2,5 m

FLANJALL 1
9 m x 1 m

FLANJALL 2
17 m x 2 m

FLANJALL 3
9 m x 3 m

FLANJALL 4
3 m x 2 m

FLANJALL 5
15 m x 2 m

FLANJALL 6
5 m x 5 m

FLANJALL 7
30 m x 5 m ASFALTAT TR. 1-2

120 m x 4,5 m

ASFALTAT TR. 3-4
30 m x 5 m

ASFALTAT TR. 5-6
34 m x 5 m

ASFALTAT TR 7-8
87 m x 5 m

ASFALTAT TR. 11-12
100,00 m x 5,00 m

ASFALTAT TR. 13-14
69,00 m x 2,5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 383.002
Y: 4.631.678

ETRS89 UTM 31N
X: 382.690
Y: 4.632.021

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 5.1 - CIC-16: Vallmanya - Cabot -
TM Pinós
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 20

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA
XARXA DE CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA
COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



ASFALTAT TRAM 1-2
165,00 m x 5,00 m

ASFALTAT TRAM 3-4
200,00 m x 5,00 m

ETRS89 UTM 31N
X: 379.565
Y: 4.630.104

ETRS89 UTM 31N
X: 379.255
Y: 4.630.673

CIC-12: PINÓS - RASA CUINER - TM PINÓS
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 5.2 - CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner
- TM Pinós
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 21

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC

E 1:75



ASFALTAT TRAM 1-2
165,00 m x 5,00 m

ASFALTAT TRAM 3-4
200,00 m x 5,00 m

ETRS89 UTM 31N
X: 379.565
Y: 4.630.104

ETRS89 UTM 31N
X: 379.255
Y: 4.630.673

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 5.2 - CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner
- TM Pinós
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 22

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



MBC TRAM 1-2
230,00 m x 5,00 m

MBC TRAM 3-4
115,00 m x 5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 377.717
Y: 4.626.561

ETRS89 UTM 31N
X: 377.286

Y: 4.626.418

CIC-13: CARRETERA DE PRADES - TM LA MOLSOSA
VIA TIPUS - CARRETERA RURAL DOBLE SENTIT

5

MBC Tipus AC 16 surf B50/70S 5 cm

2%2% 20 cm tot-u artificial

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 6 - CIC-13: Carretera de Prades
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 23

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC
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MBC TRAM 1-2
230,00 m x 5,00 m

MBC TRAM 3-4
115,00 m x 5 m

ETRS89 UTM 31N
X: 377.717
Y: 4.626.561

ETRS89 UTM 31N
X: 377.286

Y: 4.626.418

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000

50m0 100m 500m200m 300m

Actuació 6 - CIC-13: Carretera de Prades
Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA 24

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC



FLANJALL TRAM 1-2
30,00 m x 2 m

ETRS89 UTM 31N
X: 378.106

Y: 4.649.186

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 25

Actuació 7 - Camí de la depuradora a Cal
Gilibertó - TM Solsona- Camí
252075XP008 - Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-
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PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
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FLANJALL TRAM 1-2
30,00 m x 2 m

ETRS89 UTM 31N
X: 378.106

Y: 4.649.186

150m0 500m 1,5km750m 1km

ARQUITECTE, AUTOR DEL PROJECTE:

SERVEIS TÈCNICS
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

TITOL PROJECTE: TITOL PLÀNOL: REFERÈNCIA:

ESCALA: Nº PLÀNOL:

FITXER:

DATA:

-

1:5.000 26

Actuació 7  - Camí de la depuradora a Cal
Gilibertó - TM Solsona- Camí
252075XP008 - Paviment amb MBC

ABRIL 2026

-

FERRAN SALA SANTAULÀRIA

PBE DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA PBE
DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE
CAMINS D'INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAL) A LA COMARCA
DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2026 - PAVIMENTACIÓ AMB MBC
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CAPÍTOL 1. - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Que hauran de regir en l’execució de les obres d’aquest projecte, mentre no es modifiquin per 
les prescripcions tècniques particulars contingudes en el capítol II d’aquest plec. 
 

PRIMERA PART – CONDICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L’ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

Direcció 

Pel que fa a les relacions amb el contractista per aquesta obra, el facultatiu director de l’obra, 
haurà de tenir les següents funcions: 
 
- Fer que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament 
autoritzades en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials que es fixin posteriorment, i 
exigir al Contractista el compliment de totes les condicions contractuals 
- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: 
interpretació de plànols o d’aquest Plec de Condicions, característiques dels materials, forma 
d’execució, unitats d’obra, amidament i abonament, etc. Sempre que no es modifiquin les 
condicions del contracte. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el compliment 
normal del contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les propostes 
corresponents. 
- Obtenir dels organismes interessats els permisos necessaris per a l’execució de les obres i 
resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades obres. 
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’emergència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 
- Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el contracte i la 
legislació vigent 
- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals 
i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i redactar la 
liquidació de les obres. Tot això d’acord amb les normes legals vigents. 

Contractista 

El contractista haurà de designar el seu “Delegat d’obra”, així com també roman obligat a dedicar 
a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en la licitació. El personal del contractista 
haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment de les 
funcions. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a cap dels danys que al contractista pogués 
causar l’exercici d’aquella facultat.  
 



ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA 

Compliment de les disposicions vigents 

El contractista haurà de complir els requisits vigents per a l’emmagatzematge i utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc. I s’adaptin al que determina el Codi de 
circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres i totes aquelles disposicions vigents 
que siguin d’aplicació als treballs que directament o indirectament siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 

Indemnitzacions per compte del contractista 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que hagin sofert danys, 
i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El Contractista haurà de 
prendre les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, 
així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc, atès que és 
responsable dels danys o perjudicis causats a l’efecte.  
El contractista haurà de mantenir l’execució de l’obra i reposar una vegada acabada, les servituds 
afectades, i van a càrrec del contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 

Despeses a càrrec del contractista 

Hauran d’anar a càrrec del contractista, sempre que en el capítol II d’aquet Plec i en el 
contracte no es prevegi de manera explícita el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
eines, etc.  
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per la subministrament d’aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres així com els drets, taxes i imports 
d’escomesa, comptadors, etc.  
- Despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones confrontants afectades per les obres, etc. 
 

ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Documents que conté el projecte 

Aquest projecte conta dels documents següents: 
- Document núm. 1 – Memòria i Annexos 
- Document núm. 2 – Plànols 
- Document núm. 3 – Plec de Condicions tècniques 
- Document núm. 4 – Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria 
S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al contracte i són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de 
licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de condicions (amb els seus capítols de prescripcions 
tècniques generals i prescripcions tècniques particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de 
preus núm. 2, i Pressupost total) 
 
La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos parcials. Aquests 
documents informatius representen únicament una opinió fundada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. Aquestes 



dades s’han de considerar només com complement d’informació que el contractista ha 
d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Documents aplicables al contracte 

Només els documents contractuals definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del Contracte 
sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus 
base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies 
de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc). Llevat 
que aquestes dades apareguin en algun moment contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es pugin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 
del Projecte. 
 

Contradiccions, omissions o errors en els documents 

En el cas de contradicció entre els plànols, les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 1, prevaldrà sobre 
tot el que es digui al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II 
d’aquest Plec i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat d’obra feta al quadre 
de preus número 1. 
En que s’esmenta en el Plec de Condicions, el quadre de preus número 1 i omès en els Plànols o 
viceversa, s’haurà d’executar com si estigués exposat en els tres documents, sempre que a judici 
del Director, quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el contracte. 
 

ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Comprovació del replanteig 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s’haurà de procedir a la comprovació del 
replanteig general realitzat abans de la licitació, dins del mes següent a la data de formalització 
del contracte i s’haurà d’estendre l’Acta corresponent. 
En aquesta Acta hi haurà de figurar, les contradiccions, omissions o errors advertits en els 
documents contractuals del projecte. 
El replanteig general haurà d’incloure, com a mínim, l’eix principal i els eixos de les obres de 
fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. 
El contractista s’haurà de responsabilitzar de la conservació dels punts de replanteig que es fixen 
en el terreny. 

Programa de treballs 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, l’Adjudicatari 
haurà de presenta el Programa de treballs  de les obres, que s’haurà d’ajustar al que sobre això 
especifiqui el Director de l’obra. 
Quan el Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 
contractual, aquest Programa s’haurà de redactar contradictòriament per l’Adjudicatari i el 
Director de l’obra, al que s’hi haurà d’acompanyar la corresponent proposta de modificació per 
a la seva tramitació reglamentària. 
El contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la visita del 
programa de Treballs. En cas d’incompliment dels terminis, per causes imputables al 
contractista, s’haurà d’aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLSCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 



Iniciació de les obres 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l’obra, aquest haurà de donar 
l’ordre d’iniciació de les obres, data a partir de la qual s’haurà de comptar el termini d’execució 
establert en el Contracte.  
 
Si de cas hi manca, les obres s’hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la 
data de la comprovació del replanteig 
 

ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

Replanteig de detall 

El contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals s’hauran d’aprovar per la Direcció. També haurà de 
materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per a 
l’exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per aquests treballs hauran de ser a càrrec del contractista. 

Materials 

S’hauran d’observar les següents prescripcions: 
- Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d’expressa 
autorització del Director de l’obra.  
- Encara que la procedència dels materials no s’hagi concretat en els documents contractuals, el 
contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això 
assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l’obra. 
- Si per no complir les prescripcions d’aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que compleixin les 
prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
- En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats 
en l’Annex corresponent del Projecte, s’haurà de requerir que els materials que s’obtinguin 
siguin d’igual o millor qualitat que els precedents dels préstecs previstos, i que expressament 
així ho autoritzi la Direcció d’obra.  
- El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec l’autorització per a la  utilització dels préstecs i 
hauran d’anar la seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc..., que es presentin 
- El contractista haurà de notificar a la Direcció de l’obra, amb temps suficients, les procedències 
dels materials que es proposen d’utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar i utilitzar en l’obra els 
materials la procedència dels quals no s’hagi aprovat pel Director.  
- Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l’Administració, materials en 
quantitat superior a la requerida per al compliment dels eu contracte, l’Administració podrà 
apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament de cap tipus. 

Assaigs 

El tipus i el nombre d’assaigs a realitzar s’haurà de fixa en aquest Plec per a cada tipus de material 
i per a cada unitat d’obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i la 
quantitat dels previstos. 
De no especificar-se la norma de l’assaig, aquest s’haurà d’ajustar a les normes que fixi la 
direcció, d’entre les següents Normes d’assaig de Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; 
normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins 
Veïnals o qualsevol altra norma d’organismes tècnics competents nacionals o estrangers. 



 

Aplecs 

El contractista no podrà plegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 
oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà 
d’anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones de zones d’aplec o 
emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja fins 
deixar-les en el seu aspecte original. 
 
Els materials s’hauran d’aplegar de tal manera que no pateixin disminució de la seva qualitat, fet 
que s’haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats els que en aquest 
moment no compleixin les prescripcions establertes. 
 

Treballs nocturns 

Els treballs nocturns s’hauran d’autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d’obra, i el 
Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació necessaris, els quals s’han d’aprovar per 
la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 
 

Condicions climatològiques 

Durant les diverses etapes de la construcció s’hauran de mantenir en tot moment en perfectes 
condicions de drenatges. Les cunetes i altres desguassos s’hauran de mantenir de tal manera 
que no produeixin erosions al talussos adjacents ni danys per excessos d’humitat a l’esplanació, 
i en què el contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres provisionals que es creguin 
necessàries a aquest efecte o modificar l’ordre dels treballs per tal d’evitar aquests danys. Si per 
incompliment del que es prescriu es produeix inundació de les excavacions no s’hauran de pagar 
els esgotaments o neteges i excavacions suplementàries necessàries 
Si existís el temor que es produïssin gelades, s’hauran de suspendre els treballs o s’hauran de 
prendre les mesures necessàries de protecció. 
 

ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d’instal·lar, 
haurà de complir amb el Codi de circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i 
d’obres, especialment l’Ordre Ministerials de 31 d’agost de 1987 (Instrucció 8.3-IC) i les ordres 
que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s’haurà de mantenir en perfecte 
estat de conservació mentre duri la seva funció. 
El ritme dels treballs s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit general, valoracions per la 
Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, s’haurà 
de fer d’acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El contractista haurà 
d’instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores i encara de lluminoses, 
com consideri necessàries la direcció. També haurà d’instal·lar llums i il·luminació si la Direcció 
ho considera escaient. 
Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s’haurà d’obtenir prèviament l’autorització 
expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l’esmentat tall, 
així mateix s’hauran d’aplicar el mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa 
compatibles amb els treballs de l’obra. 
El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les 
diferents unitats d’obra, per la qual cosa, el contractista no tindrà dret a cap cobrament per 
aquest concepte. 
 



ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com a unitats d’obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats 
que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en l’obra, no son 
incloses explícitament en cap dels Capítols d’aquest plec. 
Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s’exigirà els assaigs oportuns i 
s’hauran d’aprovar per la Direcció. Les unitats d’obres s’hauran d’executar d’acord amb allò que 
ha sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 
 

ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Amidament 

S’hauran d’observar les prescripcions següents: 
La manera de realitzar l’amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en aquest 
Capítol I, per cada unitat d’obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se’n prevegin vàries, 
la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus I, si de cas hi manca, la que fixi 
la Direcció d’obra. Totes les mides de longitud, superfície o volum, així com els presos, s’hauran 
de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui el contrari. 
 
Quan la unitat d’amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el contractista 
haurà d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s’hauran d’aprovar per la Direcció. 
L’esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades que consideri oportunes. 
 
No es podran convertir els amidament de pes a volum o viceversa, llevat que aquest Plec ho 
autoritzi expressament. Cas d’estar autoritzada la conversació, el factor de transformació 
s’haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats a 
l’obra. No s’hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors que apareguin en la 
Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 
 
Els excessos que resultin d’amidar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, 
no s’hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar, si aquest fos el cas, la direcció pot 
exigir que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament a les dimensions fixats en 
els plànols. 
 
Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s’hauran de pagar si 
aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, ni tampoc si 
aquests excessos son inclosos ne el preu de la unitat corresponent o finalment, si figura de maner 
explícita en “l’amidament i abonament “ de la unitat corresponent que no s’hauran de pagar els 
excessos. 
 
Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del paràgraf anterior, s’hauran de 
pagar al contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
 
Si l’obra realment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada (és a dir, si els 
amidaments reals son inferiors al amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions 
autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d’execució, l’amidament per procedir al 
pagament haurà de ser l’amidament real de l’obra executada, encara que les prescripcions 
d’aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament s’haurà de deduir els Plànols del 
Projecte. 
 



Preu unitari 

El preu unitari que apareix en la lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que s’haurà 
d’aplicar als amidaments per tal d’obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contrari d’un document contractual, i en cara que no figurin a la descomposició del 
Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (fins i tot 
drets de patent, cànon d’extracció, etc), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els 
materials emprats en l’execució de la corresponent  unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc; les despeses de tot tipus d’operacions 
normes o de manera accidental necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos 
directes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obres incompletes, el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errors o omissions 
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.  
 

ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Definició 

S’entén per conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així 
com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament. Aquesta conservació abasta totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, enllumenat, etc). 

 

Conservació durant l’execució de les obres 

El contractista roman obligat a conservar durant l’execució de les obres i fins la seva recepció, 
totes les obres que integren el projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres i 
servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, senyalitzacions d’obra i 
elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 
 
Els treballs de conservació durant l’execució de les obres no s’hauran de pagar, llevat que 
expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d’aquest Plec. 
 

Conservació durant el termini de garantia 

El contractista roman obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i ha de 
realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en perfecte 
estat de conservació. 
 
La conservació durant el termini de garantia s’haurà de pagar al Contractista amb càrrec a la 
partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. En el cas de no haver-
hi una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s’entén que els treballs de 
conservació no són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus 
unitaris, en cap dels caos el contractista romandrà eximit de l’obligació de portar a terme els 
esmentats treballs de conservació. 
 



Desenvolupament dels treballs 

Els treballs de conservació no hauran d’obstaculitzar l’ús públic o servei de l’obra, ni de les 
carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se una afectació, s’haurà d’autoritzar 
prèviament per la direcció d’obra i disposar de l’oportuna senyalització. 
 

ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

El Contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest s’hagi realitzat, 
d’acord amb els objectes del mateix i amb el vistiplau de l’Administració, la totalitat de la 
prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de recepció de l’objecte 
d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plac de clàusules administratives 
particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

Recepció 

Dins del termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 
 

Termini de garantia 

La direcció d’obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon estat i 
d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D'aquesta manera s'aixecarà l’acta 
corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 
 
Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta 
corresponent i la Direcció d’obra assenyalarà els defectes observats i detallarà per tant les 
instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després d’aquest termini el 
contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre termini però serà improrrogable o 
declarar resolt el contracte. 
 
El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives a particulars en funció 
de la tipologia i altres característiques singulars de l’obra però no podrà ser inferior a un (1) any 
excepte en casos especials. 
 
L’esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, enllumenat, obres auxiliars, etc.). En el cas 
de recepcions parcials, s’haurà d’aplicar el que disposa l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment de termini de garantia, la Direcció de 
les obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest informe no fora 
favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de deficiències en l’execució de 
l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò que ha estat construït, la Direcció 
d’obra assenyalarà al contractista les instruccions per la seva reparació. Es donarà de nou termini 
perquè s’executi aquesta reparació durant el qual el contractista continuarà essent l’encarregat 
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini 
de garantia que això suposa. 
 



ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABELS 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, s'hauran 
d'aplicar les següents disposicions: 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
- Real Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments 
(RC-08). 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, 
aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de 
febrer de 1972). 
- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08). 
- Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre les accions 
a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 
- Real Decret 637/2007, de 18 de maig, pel que s’aprova la norma de construcció sismoressistent: 
ponts (NCSP-07). 
- Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els documents 
contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del "Laboratorio 
del Transporte i Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes 
vigents en 
d'altres països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 
- Codi de la Circulació vigent. 
- R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per Baixa 
tensió. 
- Codi tècnic d’edificació (CTE) 
- Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri 
d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida fins la OC 29/2011). 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 
 

SEGONA PART – MATERIALS BÀSICS 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 

TERCERA PART – ESPLANACIONS 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 



QUARTA PART – DRENATGE 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 

CINQUENA PART – FERMS 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 

SISENA PART – PONTS I D’ALTRES ESTRUCTURES 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 

SETENA PART – SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 

VUITENA PART – D’ALTRES 

S’hauran d’atendre als articles corresponents a la segona part del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així 
com també el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
PG-4 (OC 8/2001). 
 
 
  



CAPÍTOL II. - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Que hauran de regir en l’execució de les obres d’aquest projecte, prevalent, si s’escau, sobre les 
condicions contingudes al capítol I. 

1.- PRIMERA PART – CONDICIONS GENERALS 

Haurà de regir per aquesta, l’especificat en els Articles corresponents de la primera part del 
Capítol I d’aquest Plec de Condicions.  
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Totes les obres venen definides en els plànols i s’hauran d’executar d’acord mb el que en aquests 
s’hi indica, s’hauran d’atenir a les especificacions d’aquest Plec de Condicions i a les ordres del 
Director d’obra. 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
L’actuació consisteix en el manteniment i condicionament de camins existents dels municipis de 
Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, La Molsosa i Solsona. En el projecte es preveu dos tipologies 
principals d’actuacions respecte el ferm, els camins que es preveu només el fresat del paviment 
actual de MBC i una re-pavimentació del mateix amb un gruix de 5 cm de nou paviment de MBC 
i els caos en que es preveu el fresat del paviment actual de MBC, la retirada de la base existent 
uns 20 cm, col·locació de tot-u compactat de 20 cm de base i re-pavimentació amb els 5 cm de 
gruix de MBC.  
 
Les amplades de la secció dels camins són els següents: 

- Terme municipal de Llobera: (Veure plànols 03, 04, 05, 06) 
o Camí CIC-32: Hostal Nou – Torredenegó: 

4,5 m d’amplada, el tram en qüestió es troba en molt mal estat, principalment, 
degut a una mala base del vial. Per aquest motiu, es preveu el corresponent 
fresatge mecànic del paviment existent, el rebaix i anivellat de la base del vial 
per tal de col·locar-hi una nova aportació de tot-u artificial amb estenedora i 
piconatge de material al 98% PM i nova pavimentació de 5cm de MBC. 
 

o Camí de Llanera – Ardèvol  
4,5 m d’amplada, s’hi realitzar un fresatge i nova pavimentació de 5 cm de MBC 
i pintat de marca vial longitudinal. 
 

- Terme municipal de Biosca: (Veure plànols 07, 08) 
o Camí de Viver 

4,5 m d’amplada. Aquest camí disposa en l’actualitat de base de paviment en 
bon estat. S’hi preveu un rebaix i anivellat de la mateixa per tal de col·locar-hi 
nova aportació de tot-ú artificial amb estenedora i piconatge de material al 98% 
PM i nova pavimentació de 5 cm. de MBC .  

-  Terme municipal de Torà: (Veure plànols 09, 10, 11, 12) 
o Camí de Torà a Ardèvol 

6,5 m d’amplada. Aquest camí actualment es troba en molt mal estat, 
principalment, degut a una mala base del vial. Per aquest motiu, es preveu el 
corresponent fresatge mecànic del paviment existent, el rebaix i anivellat de la 
base del vial per tal de col·locar-hi una nova aportació de tot-u artificial amb 
estenedora i piconatge de material al 98% PM i nova pavimentació de 5cm de 
MBC. 



- Terme municipal de Riner: (Veure plànols 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
o Camí CIC-12: Santa Susana – Freixinet – Su – Pinós 

5  m i un tram de 4,5 m. S’hi preveu realitzar un fresatge i nova pavimentació de 
5 cm de MBC i pintat de marca vial longitudinal. 

- Terme municipal de Pinós: (Veure plànols 19, 20, 21, 22) 
o Camí CIC-16: Vallmanya – Cabot 

Amplada variable de 4,5 a 5m. S’hi realitza un fresatge i nova pavimentació de 5 
cm de MBC i pintat de marca vial longitudinal.  
En alguns punts, assenyalats al plànol, s’hi realitza una actuació més important 
reparant alguns flonjalls que han aparegut al camí. 
També es preveu la reparació de pavimenta mitjançant aglomerat asfàltic en 
fred per reparacions puntuals al llarg del camí per tal de sallar algunes fissures 
superficials que presenta el camí en els trams que no s’actua. 

o Camí CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner 
5m d’amplada, s’hi realitza un fresatge i una nova pavimentació de 5 cm de MBC 
i pintat de la marca del vial longitudinal. 

- Terme municipal de la Molsosa: (Veure plànol 23, 24) 
o Camí CIC-13: Carretera de Prades 

5 m d’amplada, es preveu el corresponent fresatge mecànic del paviment 
existent, el rebaix i anivellat de la base del vial per tal de col·locar-hi una nova 
aportació de tot-u artificial amb estenedora i piconatge de material al 98% PM i 
nova pavimentació de 5cm de MBC. 
 

- Terme municipal de Solsona: (Veure plànol 25, 26) 
o Camí de la depuradora a Cal Gilibertó – 252075XP008 

3,5 m d’amplada, es realitza la reparació d’un flonjall, en el que es repara la base 
i es re-pavimentar la part descrita als plànols. 

 
El llistat de treballs totals a executar, sense que la llista sigui limitadora, consistiran en els 
següents: 

▪ Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. 
 

▪ Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del 
PM, estesa, humectació i compactació del material al 100 % del PM, mesurat sobre perfil 
teòric. 
 

▪ Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 
kg/m2. 
 

▪ Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat 
calcari, estesa i compactada. 
 

▪ Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal. 
 

▪ Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondària com a mínim, amb 
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 
 

▪ Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió. 



 
▪ Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. 

 
▪ Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb gruix 

de 0 a 4 cm, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i 
escobrat i neteja de la superfície fresada. 
 

▪ Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en frec per a reparacions puntuals, 8mm 
de grandària màxima. 

 
INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, 
sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 
• Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 
ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
 

- 516 “Formigó compactat” 

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 

- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 

- 202 “Ciments” 
- 210 “Quitrans” (es deroga) 
- 211 “Betums asfàltics” 

212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
- 214 “Betums fluxats” (nou) 
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 



279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 
a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 

“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 

 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 

 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 
M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 
- 242 “Mallas electrosoldadas” 
- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
- 246 “Cables para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras para hormigón pretensado” 
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado” 
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido” 
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
- Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado” 
- 610 “Hormigones” 
-  
- Nou: 
- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
- 241 “Mallas electrosoldadas” 
- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado” 



- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 
- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras de pretensado” 
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
- 610A “Hormigones de alta resistencia” 
- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas” 
- Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. Modifica: 
- 300 "Desbroce del terreno" ; 
- 301 "Demoliciones"; 
- 302 "Escarificación y compactación"; 
- 303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
- 304 "Prueba con supercompactador"; 
- 320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
- 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
- 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
- 330 "Terraplenes"; 
- 331 "Pedraplenes"; 
- 332 "Rellenos localizados"; 
- 340 "Terminación y refino de la explanada"; 
- 341 "Refino de taludes"; 
- 410 "Arquetas y pozos de registro"; 
- 411 "Imbornales y sumideros"; 
- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 
- 658 "Escollera de piedras sueltas"; 
- 659 "Fábrica de gaviones"; 
- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 
- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 
- 673 "Tablestacados metálicos", 
- Nous articles: 
- 290 "Geotextiles"; 
- 333 "Rellenos todo-uno"; 
- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas prefabricadas"; 
- 420 "Zanjas drenantes"; 
- 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
- 675 "Anclajes"; 
- 676 "Inyecciones" y 
- 677 "Jet grouting", 
- Deroga: 
- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
- 420 "Drenes subterráneos"; 
- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
- O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals 

de ferm: 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant 



- dipòsit en abocador. 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució 

d'assaigs de materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial 

del 28 d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 
de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. Relació de plecs 
de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 



resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat 

per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 

1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 

maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 

l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 
PLANTACIONS 
 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 

1992. 
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

 
ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 
11 de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 2543/1994 de 
29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. 
de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 
de juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 

ponts de carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 



- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, 
de 9 

de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de l’erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 

Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 

per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en 

vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 
PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

 
SEGURETAT I SALUT 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 

2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta 



d'Articles del present Plec per tant no es reitera en aquest article la seva descripció. 
 

3.- DIRECCIÓ D'OBRA. 
 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pels tècnics del Consell 
Comarcal del Solsonès, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic 
titulat competent. Els tècnics del Consell Comarcal del Solsonès participaran en la Direcció 
d'Obra en la mesura que ho creguin convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà al de les més àmplies facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 
- Els plànols del projecte. 
- Plec de Condicions Tècniques. 
- Els Quadres de Preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per els tècnics del Consell 

Comarcal del Solsonès. 
- Les modificacions d'obra establertes pels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls 

de la definició de les obres i de la seva execució per a què es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres. 
- Requerir o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d’incompliment de l’obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions 

del programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. Establir les valoracions a l’origen de l’obra 
executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de I'execució de l'obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 



l’obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d’aquestes, prèviament a la seva recepció pel Consell Comarcal del Solsonès. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar 
al Consell Comarcal del Solsonès una vegada acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d’acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d’informació relacionades amb l’execució de 
les obres. 

 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 
realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades pels tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès. 

 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades de manera que la decisió per part de 
la Direcció d'Obra sigui comunicada i encarregada a persones presents a l’obra, podent entre 
unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu criteri, no 
s'executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 
4.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que, 
si és cas, constin al Projecte, aixecant-se Acta del resultats. 
 
A partir dels punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona 
de domini o serveis existents. 
 
Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l’obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en què programi portar-los 
a terme. 
 
La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps 
d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-
los. 
La Direcció d’Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 



4.2.- Programa de treballs. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complet. Aquest programa de treball serà aprovat pels tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès al temps i en raó del Contracte. L’estructura del programa s'ajustarà a les indicacions 
dels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada de la manera com s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justíficació de la seva capacitat per a 
assegurar l'acompliment del programa. 

 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 
justificació d’aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en 
les quals s’hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

 
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el 

personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzaments. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 
per 

a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que composen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 

 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 

 
Durant el curs de I'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, els tècnics del Consell 
Comarcal del Solsonès ho creguin convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure 
al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

4.3.- Control de qualitat. 

 



La Direcció d'Obra té facultat d’ordenar i de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Consell 
Comarcal del Solsonès, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Consell Comarcal del Solsonès podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l’adequat comportament de l’obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

4.4.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l’exercici d'aquella facultat. 
 
No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l'obra. 



De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l’obra, no podrà el Contractista disposar per a l’execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

4.5.- Informació a preparar pel contractista. 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l’inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
El Consell Comarcal del Solsonès no es fa responsable de l’abonament d'activitats per a les que 
no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades 
obres, sigui a càrrec del Contractista. 

4.6.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa, 
seguint les directrius del Pla de Seguretat i Salut. A tal efecte està a disposició d'allò que 
estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 
trànsit. 

4.7.- Seguretat i higiene en el treball. 

 

D’acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el Contractista 
haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut" en el qual desenvolupi i adapti l’Estudi (o Estudi 
Bàsic) de Seguretat i Salut contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en què desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i 
aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà, al Vigilant de Seguretat i al Comitè de 
Seguretat i Higiene (o als representants dels treballadors). 
 
És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 
8è d'aquest Decret. 

4.8.- Afeccions al medi ambient. 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l’explotació de pedreres, graveres i préstecs 



tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons 
hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 
ciment o pols mineral a l’atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d’obra es produiran de mode que només s'afecti 
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota 
la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats, 
produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents 
en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembres i d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l’accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

4.9.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

 

L’execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 
5.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 

5.1.- Amidament de les obres. 

 

La Direcció d’Obra realitzarà en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidarnents. 

Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 

 
5.2.- Abonament de les obres. 

5.2.1.- Preus unitaris. 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
als amidaments per obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

5.2.2.- Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 



incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa i conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per al subministrament de 

l’aigua, i 
energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Les despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 

- Les despeses derivades dels assaigs de qualitat sempre que aquests no superin l’1% del 
pressupost d’execució material. 

 
6.- MATERIALS BÀSICS. 

6.1.- Aspectes Generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas que algun material o característica no 
haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà de complir la normativa tècnica vigent. 
 

 
6.2.- Materials per a Terraplens, Pedraplens I Rebliments Localitzats. 

 

 

6.2.1.- Consideracions generals. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables 
o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del 
tipus seleccionat, segons l’esmentat article. 

6.2.2.- Materials per a rebliments en estreps. 

El nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica compliran les 
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats 
perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica, 



hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l’amplada de la sabata, i com a 
mínim 20 metres les condicions exigides a la coronació. 
 
No s'amidarà ni s'abonarà independentment. 

6.2.3.- Materials per a rebliments en "murs verds". 

Per al rebliment del "murs verds” s'utilitzaran els següents tipus de materials: 
 
a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixuda, amb 
un percentatge de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 
b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm. amidats perpendicularment a la superfície 
del parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de granulometria 
inferior a 2 
mm. que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es considera imprescindible la 
utilització de terra vegetal. 
c.- Superficialment es col·locaran 20 cm. de terra vegetal. 
 
La utilització del material provinent de préstecs haurà d’ésser autoritzada prèviament per la 
Direcció d’Obra, tenint en compte que hauran d’aprofitar-se al màxim els productes provinents 
de les excavacions de la pròpia obra. 

 

6.2.4.- Materials per a pedraplens. 

 

Són materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de l’explanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de material de préstec. 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roqes qualificades com a 
adequades a l’article 331.4 del PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran de complir les 
especificacions de l’esmentat article del  PG-3. 

Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m.) hauran de 
ser del mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens. 
 

6.3.- Materials per a Ferms. 

6.3.1.- Tot-ú natural. 

A l’execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

6.3.1.a.- Granulometria. 

La corba granulomètrica corresponent al tot-ú natural a utilitzar segons les especificacions que 
figuren en aquest Projecte, estarà compresa en els fusos ressenyats a l’article 501.2.2 del PG-
3 segons la redacció de l’Ordre Ministerial del 31 de juliol de 1986, i respectarà les limitacions 
que s’hi imposen. Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra l’emprament de 
sauló de bona qualitat, amb tamisatges pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material 
passarà pel tamís 40 UNE. 



6.3.1.b.- Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a un valor de 
35. 

6.3.1.c.- Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

6.3.1.d.- Plasticitat. 

En el cas demprar-se sauló, el material serà no plàstic. 2.3.2.- Tot-ú artificial 

A l’execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

6.3.2.a.- Granulometria. 

La corba granulomètrica, corresponent a les especificacions que figuren al Projecte, estarà 
compresa en els fusos ressenyats a l’article 501.2.2 del PG-3 segons la redacció de l’Ordre 
Ministerial del 31 de juliol de 1986, i respectarà les limitacions que s’hi imposen. 

6.3.2.b.- Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a un valor de 
35. 

 

6.3.2.c.- Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

6.3.2.d.- Plasticitat. 

El material serà no plàstic segons les Normes NLT 105/72 i 106/72. 

6.3.3.- Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
299/89T de 23 de febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 

6.3.3.a.- Lligant hidrocarbonat. 

El lligant a emprar serà, seguint les “Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent” 
(Ordre Circular 299/89T): 

- Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 
Betum de penetració B-80/100, segons l'article 211 "Betums asfàltics" del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988. 

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 

- Penetració (NLT 124/84) 60-70 (0,01 mm.) 
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) -15 ºC 
- Punt d'estovament (NLT 125/84) >55 ºC 

6.3.3.b.- Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 



de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons 
la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícea a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT149/72, serà 
inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior 
a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 
 
El valor del coeficient de poliment accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a 
mescles drenants serà com a mínim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de poliment 
accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 
 
L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte 
a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

6.3.3.c.- Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat 
o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L’equivalent de sorra, segons NLT- 113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

6.3.3.d.- Filler. 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de 

trànsit. La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels 

límits següents: 

Tamís UNE %Pasa 
0.63 mm 100 
0.32 mm 95-100 
0.16 mm 90-100 
0.080 mm 70-100 

 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres 
per cent (3%). 

6.3.3.e.- Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, acompliran les següents, condicions 
corresponents a l'assaig Marshall (NLT 159/86). 

CONCEPTE RODADURA 
Tipus de mescla taula 542.6
 



D-12 Núm. de cops per cara  75 
Estabilitat en Kgf. mínims 750-12.500 
Deformació en mm 2 a 3,5 
% de solcs en mescla 3 a 5 
% de solcs a granulats >15 

6.3.3.f.- Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà dacord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 294/87T de 23 
de Desembre de 1987, amb les següents prescripcions particulars. 

6.3.3.g. - Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 
1988, BOE del 3 de febrer), una emulsió catiónica ECR-1, amb un contingut mínim de 
betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus 
de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de L’obra. 

6.3.3.h.- Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No 
obstant, el Director de l’obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

6.3.4.- Regs d’imprimació. 
El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 

6.3.4.a. - Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 
1988, BOE del 3 de febrer), una emulsió catiónica ECL-1, amb un contingut mínim de 
betum del cinquanta-cinc per cent (55%), excepte que el Contractista proposi un altre 
tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l’obra. 

6.3.4.b. - Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de mil grams de betum net per metre quadrat (1000 
gr/m2). No obstant, el Director de l’obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 

6.3.5.- Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de febrer de 1988. 

 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra, seran: 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECL-1 a regs d'imprimació. 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

6.3.6.- Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat per l’Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 

6.4.- Beurades, Morters I Formigons. 



6.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustaran a 
allò prescrit a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els métodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, 
UNE 7235 i UNE 7236. 

6.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l’obtenció d’àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l’adequació de les esmentades procedències que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 
aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n’extraguessin. 

6.4.3.- Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 1913/1988 
de 28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la 
Recepció de Ciments (RC-97). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3, a la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998) i a la Norma UNE-80.301.85. 

 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

6.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

6.4.5.- Formigons. 

Per la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 

-  

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 
caracterísfica arribarà com a mínim als cent quilograms per centímetre quadrat (100 kg/cm2) 
. El ciment a emprar en la seva fabricació serà el de tipus II-Z/35. 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en obres en massa. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/cm2) . El 
ciment a emprar serà el de tipus II-Z/35. 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quilograms per 
centímetre quadrat (250 Kg/cm2). El ciment a emprar serà el de tipus IIZ/35. 

- Formigó tipus D.- Per a la seva ufilització en piles. La seva resisténcia característica arribarà 



com a mínim als tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 Kg/cm2). S’emprarà 
ciment tipus I-45. 

- Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als quatre-cents, quilograms per centímetre quadrat (400 Kg/cm2). S'emprarà 
ciment tipus I-45. 

 
A més a més de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998) i RC-97 es tindrà 
present el següent: 

 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l’apartat 610.5 del capítol 610 
del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes 
de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors, es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE, 11-12- 1.998). Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de 
laboratori, però per a l'aprovació definifiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries 
de provetes a partir d’una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

 
A partir d’aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 
Els additius, plastificant, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La Direcció d'obra podrà refusar el camió 
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 
No s’iniciarà el formigonat sense l’aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 

Els assaigs de control d'acord amb allò prescrit a la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE, 11-12- 1.998) seran de tipus estadístic. 

 
Si es pretén emprar formigó preparat, el Contractista haurà d’aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremudes 
de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 
mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 
producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre 
i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 



 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 
en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 
- Identificació dels granulats: 
- Procedència i assaigs d’identificació. 
- ldentificació del ciment. 
- Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó. 
- Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries 

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de 
les superficies obtingudes seran les assenyalades a l’apartat 610.13. 

 
En quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període 
mínim de 3 dies pel de 7 dies. 

6.5.- Acers. 

6.5.1.- Armadures passives. 

Cal utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del qué s'especifica 
en l’EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 

 
6.6.- Materials Per Drenatge. 

6.6.1. Tubs i canonades. 

6.6.1.a.- Tubs de formigó. 

 

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment 
II/35 o II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre décimes (0,4) del gruix de la secció 
principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-250 o HA-
250. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superficie dels tubs i als seus 
extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una sobrepressió de 0,5 
atmòsferes, l'absorció de l’aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, 



encara que apareguessin a la superficie d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà 
el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al 
sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 

 

mm. 
Tolerància de 
long. 

Gruix mínim 
(mm) 

Tolerància diàmetre 
(mm) 

Absor. 
cm3/m 

Càrre. Rot. 
Kg/m 

100 ± 1% 22 ±2 100 2.400 

125 ± 1% 22 ±2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ±2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ±3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ±4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ±4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ±4 270 3.500 

600 ± 1% 58 ±5 300 3.800 

800 ± 1% 74 ±7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ±8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ±10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ±12 600 6.000 

 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de 
que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova 
prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no 
respongués algun tub. 

6.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 

6.6.2.a.- Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta 
de tubs drenants de P.V.C. 

6.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica 
o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3. 

6.7.- Pintures. 

6.7.1.- Pintures per a elements de formigó. 

6.7.2.a.- Definicions. 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l’aigua constituïda per silicats de sosa o 



potassa amb pigments minerals resistents a l’alcalinitat. 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. Com a pigments 

s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 



6.7.2.b.- Característiques generals. 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l’alcalinitat pròpia del ciment 
per la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

6.7.2.c. - Envasat. 

 

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s’especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d’aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat denvàs en litres (l) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l) 
- Segell del fabricant. 

6.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment doncs la mescla té una 
vida útil limitada, havent de preparar-se, només, la quantitat prevista per al consum diari. 

6.7.2.e.- Limitacions d'emprament. 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, 
la seva 
manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l’acabat. 

A causa del seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'empren normalment 
a interiors, doncs costa molt eliminar les taques per rentat. 

 
No s'empra mai sobre parets de guix. 

Presenta moltes dificultats l’obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 

6.7.2.f.- Utilització. 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l’anomena 
vidre 
soluble). 

 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l’epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra 
possibles esquitxos. 

6.8.- Materials per a Senyalització i Abalisament. 

6.8.1.- Marques vials. 

Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials”, aprovada 
per 



O.M. de 16 de Juliol de 1987. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 
Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 
El valor del coeficient W1 a què es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, 
cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

a) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
b) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i 

metre quadrat. 
c) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior 

al 30% a les línies de l’eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada. 
d) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l’Ordre Circular nº 

292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 
Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas 
que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar 
a realitzar l’aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

Abans d'iniciar l’aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 
utilitzar 
-pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme, a fi de determinar si acompleixen les especificacions vigents, 
Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 
És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual 
s'haurà de fer amb els següents criteris: 

 
a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la seva 

identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de 
vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs com a mínim, de cada material, sota 
custòdia del Director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 
b) A les obres on s'emprin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un mostreig 

inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d`aplec 
de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i 
reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la 
idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra 
principal podran tomar-se al Contractista per al seu emprament. 

 
c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 

278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible (télex, telegrama, 
etc.), indicant si s’acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per 
a fer assaigs de contrast, davant l’incompliment d'alguna d’elles. 

Un cop rebuda la confirmació que els materials enviats a assajar acompleixen les 
especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 
Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a 
prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. 
per lot d’acceptació, un dels quals s’enviarà al Laboratori Central d’Estructures i Materials per 
a que es realitzin assaigs d’identificació, reservant l’altre fin a l’arribada dels seus resultats, per 
assaigs de contrast. 

 
Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre 
el paviment, mitjançant la col·locació d’unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 
2 mm. O sobre la superfície d’aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en 



sentit transversal a l’anomenada línia. Aquestes xapes hauran d’estar netes i seques i, un cop 
dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recolllir-
les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d’Estructures i 
Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

 
El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d’acceptació serà de 10 a 12, espaiades 
30 o 40 m. Les xapes s’haran de marcar amb la indicació de l’obra, lot, punt quilomètric i 
carretera a què corresponen. 

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 
especificacions, el Laboratori Central d’Estructures i Materials redactarà un informe per cada 
mostra de pintura identificada, a on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el 
Coeficient de Valoració W1 a què es refereix l’Article 278.5.3 del PG-3. 

 
També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 
d’identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 
l’execució de la marca vial. 

 
El grau de deteriorament s'avaluarà mitjangant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 
mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró 
fotogràfic homologat per l’Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

 
La intensitat reflexiva s’haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l’aplicació de la marca vial, i 
als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 

 

6.8.2.- Senyalització vertical. 

 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L’encastament dels pals metàl·lics 
s'efectuarà amb formigó del tipus HM-200. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de 
sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de seguretat: una 
pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 
També, tots els senyals hauran de complir amb allò establert a la Norma 8.3.I.C. aprovada per 
O.M. de 31 d'Agost de 1987. 

6.8.3.- Barrera de seguretat semirígida. 

6.8.3.a.- Característiques. 

a) Perfil: 

 
El perfil doble ona serà el model Standard ASSHO-M-180-60. 

El perfil de la barrera serà de doble floreig d'acer laminat en calent i tindrà un gruix de 3 mm 
amb toleràncies puntuals de mes menys 0,3 mm que afectin, en tot cas, a menys del 10% de la 
superfície total, 4.318 mm de longitud i 470 mm. d'arnplada total, amb un pes mínim per metre 
lineal (ml) abans de galvanitzar-lo en calent amb sis-cents vuitanta grams (680 gr) de zenc per 
m2 i cara. 

 
Les característiques del perfil doble ona seran les següents: 

 
S 
cm2 

Ix 
cm4 

Iy 
cm4 

Rx 
cm3 

Ry 
min. 

Ry 
min. 



4,10 13,10 10,5 85,5 25,2 25,7 

 
Els cargols per al solaparnent dels elements entre si i els perns per a la subjecció d'aquests als 
pals seran d’acer galvanitzat. 

Les bandes portaran els elements dunió especificats als plànols. Els cargols seran de 16 mm de 
diàmetre de canya i 34 mm de diàmetre de cap. Les femelles seran hexagonals, tipus DIN i les 
volanderes, circulars a la unió entre bandes i rectangulars de 85 x 35 mm com a mínim entre 
bandes i separador. 

 
b) Pals de sosteniment: 

Seran normalitzats doble T de 120 mm. 

La quantitat de zenc al galvanitzat serà de 680 gr/m2 (MELC806.a) 

6.8.3.b.- Assaigs. 

Assaig de tracció: Sotmesos els perfils i terminals a l'assaig en el sentit de la seva dimensió 
major, hauran de tenir una resistència mínima de trenta sis mil quilograms (36.000 kg) amb 
allargament del dotze per cent (12%). 

 
Assaig de flexió: Els perfils de quatre amb tres-cents divuit metres (4,318 m) de longitud amb 
recolzaments separats quatre metres (4m) i sotmesos a un assaig de flexió amb càrregues 
aplicades al centre de la llum i sobre una superficie de vuit centímetres quadrats, (8 cm2) , haurà 
de tenir les següents fletxes màximes a l’assajar-se amb la càrrega aplicada a la cara anterior i 
posterior. 

 
 Ondulació 

Cap a dalt 
Ondulació 
Cap avall 

Càrregues (Kg.) 680 900 550 720 
Fletxes màximes (mm.) 70 140 70 140 

 
 

Dos perfils empalmats i amb la càrrega a l’empalmament s'hauran de comportar igual que els 
perfils separats. 

En l’execució d’aquests assaigs es seguiran les normes UNE 7184 i 7185. 

L’incompliment segons el Director de l’Obra, d'alguna de les especificacions expressades serà 
condició suficient per al rebuig dels elements. 

6.8.4.- Abalisament. 

El material reflectant dels captadors serà tal que col·locats aquests a l’alçada que han de quedar 
sobre el terreny i separats vint metres (20 m) els uns dels altres, enfocant-los amb la llum curta 
d'un vehicle lleuger des d’una distància de vint metres (20 m), des del primer s’apreciïn 
raonablement els cinc (5) primers i amb llum llarga, els deu. (10) primers. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats 
(50-60 cm2). 

 
Els reflectants o captadors hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia 
per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captador 
es redueix a menys d’un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l’Empresa 
Constructora que realitzi el muntatge es compromet a reposar-los. 

 



Es prendran una sèrie de mostres escollides a l’atzar, de cada partida, a part de la qual es faran 
proves d’envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les 
quals hauran de ser positius a judici de l’Enginyer Director per tal que aquest accepti el material. 

 
La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves 
realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per al 
control de la garantia. 

 
Els pals guia, en l’extrem superior del quals hi anirà disposat l’element reflectant, estaran 
construïts de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, 
estable a la llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

 
El replanteig ha de ser operació prèvia a l’establiment de l’abalisament, realitzat sota control 
de l’Enginyer Director. 

 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que 
hauran d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la 
barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement en netejar-se aquesta per 
procediments mecànics. 

 
L’abalisament es farà mitjançant pals guia, provistos en la seva part superior d'un captador 
reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de 
seguretat. 

 
El captador comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi 
una disminució de la superfície reflectant. 

 
El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància tipus 1, segons el “Plec 
de Prescripcions Tècniques” per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical 
de carreteres. 

6.9.- Materials Diversos. 

6.9.1.- Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a 

l’aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

6.9.2.- Materials per a "murs verds". 

Xarxa de subjecció: 

Serà d'acer electrosoldat de 9 mm. de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm. de 
diàmetre en sentit longitudinal, que actua com. a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara 
exterior va plegada, formant un angle de 60º amb l’horitzontal. 

 
Per cada xarxa es col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm amb una longitud interior de 660 mm. 
i de longitud desenvolupada de 880 mm. i extrems corbats a 180º. 
Geotextil d'armadura: 

 
Serà un geotextil anisòtrop, de poliéster no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant 
punxant amb alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i 
d’afluència mínima. 

Las característiques d'aquest seran: 



- pes per unitat de superficie: p= 350 g/m2 
- carrega de ruptura: f1 = 40 KN/m 
- càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 
- amplada del rotlle: l = 5,2 m (instal·lada 5,0 m) 
- longitud del rotlle: L = 75 m 
- pes del rotlle: p = 140 kg. 

Geotextil de vegetació 
 

Serà un geotextil de poliéster no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonat sobre un 
teixit base de poliéster amb, una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes 
que germinen en la seva superfície. 

 
Serà inalterable als raigs UV. 

Les característiques d'aquest seran: 
- pes per unitat de superficie: p= 160 g/m2 

- carrega de ruptura: f1 = 13 KN/m 
- amplada del rotlle: l = 2,0 m. 
- longitud del rotlle: L = 50 m. 
- pes del rotlle: p = 18 kg. 

Hidrosembra 
 

Es realitzarà en vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 

Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d'hidrosembra per 
m2 de superfície verfical de MUR VERD. 

 
- Aigua 18 l/m2 

 
Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui: 
Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 
Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 
Algues seques. 
Micro i macronodriments. 
Fixador - estabilitzador. 
Compost amb proporció elevada de llim. i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat: de 8 
l/m2 que afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
Llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i 
orientació del 
mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 . 

 
La hidrosembra s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques 
favorables o regs. 

 
7- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 

 
7.1.- Treballs Generals. 

7.1.1.- Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 
per a 
l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 



El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l’execució 
de 
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
dels replantejos per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejos al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 

 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replantejos i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

7.1.2.- Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de 
persones, transports de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

 
 

Els Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès es reserven el dret a què aquelles carreteres, 
camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el 
Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l’obra definifiva o per altres fins que la Direcció 
estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per 
aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista haurà d’obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 
per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

El Consell Comarcal del Solsonès es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 
sendes, rampes i d’altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin 



ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs 
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondejos, 
injeccions, ancoratges, cimentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definifiva. 

7.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessànies per a l’execució de les obres definitives. 

 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 

 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives 
que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres de desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canonades, canalitzacions, 
etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Entibacions, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució 
de les obres objecte del contracte. 

 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

7.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 

 
 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s`hagin d'utilitzar per l’execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per què puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 
L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en què ha d’utilitzar-se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 



Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 
Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que 
ho siguin. 

 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 
es veiés precisat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 

 
Totes les despeses que s’originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en sentit contrari que figuri en algun document contractual. 

 
7.2.- Moviment de terres. 

7.2.1.- Aclariment, esbrossada i estesa del terreny. 

 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, arrels, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 
b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

7.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 

 

Aquest conjunt d'unitats d’obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

 

La profunditat d’enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

7.2.1.b. - Escarificació i compactació. 

 

- Definició. 

 
La preparació de l’assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

- Execució de les obres. 

 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noaranta-cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

7.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 



L’execució d’aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superficie resultant, un cop retirats 
els productes esmentats. 

7.2.2. Excavacions. 

7.2.2.a.- Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l’execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 

 

7.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 

 

- Definició. 

Consisteix en l’excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 

• Excavació. 

• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

• Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 
- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el qual figurin les zones en què s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l’esmentat pla es començaran els treballs. 

 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per això s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 
seva remoció. 

 
La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 
de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de trones i branques. L'algada dels cavallers 
serà d'1,5 m., i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 
inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge 
de la terra vegetal per a cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció 
d'obra, emmatgatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb la freqüència 
convenient. 

7.2.2.c.- Excavació en desmunt. 

 

- Definició. 

Les unitats d'obra incloses en aquest concepte comprenen: 
L’excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins als límits 
definits per al projecte o assenyalats per l’Enginyer Director, fins i tot cunetes, zones 
d’emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'explanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 

Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d’emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins 



al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l’extensió i perfilat 
dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per 
l’Enginyer Director. 

 
La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 
L'allisada dels talussos de l'excavació. 
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

Els camins d'accessos necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. 
 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució 
d’aquesta unitat d’obra. 

 
- Classificació. 

En quan al material a excavar, les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

• Excavació en terreny sense classificar incloent-hi roca. 

S’entén per terreny sense classificar inclusiu roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans potents d’escarificació, tipus D-9 o retroexcavadores de gran 
poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 

• Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits. 

S’ha d’haver preparat i presentat a l’Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'explanació. En particular no 
s’autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 
continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

 
S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 
ella, a judici de l’Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 
bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d’estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l’Enginyer 

Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d’excavació no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà 
a sobre-excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 i 
amb un C.B.R. superior a 10. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d’estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 
per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 
preu d'aquesta unitat d'obra. 

 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 



s’executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

 
Si fos precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el 
programad'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

En la proposta de programa, s’haurà d’especificar com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició de mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l’obra. 
 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació 
del tipus d’explosius i dels detonadors. 

 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia 
obra. 

 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 
resta de l’obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d’Obra podrà ser reconsiderada per aquest 
si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 

 
- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l’Enginyer 
Director. 

L’esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran les 
rases i lleres provisionals que siguin precises segons l’Enginyer Director. 

 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s’executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l’Enginyer 
Director, davant els nivells d'aigua que es trobin en el curs de l’excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l’Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 
- Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions a cel obert seran les que segueixen: 



 
En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. 

En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol 
cas la superficie resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals 
d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superficie de 
l’excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 
En les superficies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres 
i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les 
excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més 
o menys. 

 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 
de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades 
en roca i de cinc 
(5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que ha de quedar 
la superfície perfectament sanejada. 

 
Aquestes toleràncies son d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonanent. 

- Esllavissaments. 

 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com a inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 

el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures, 
i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

 
- Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d’Obra, 
el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i 
evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar 
una pantalla de taladres paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers 
entre sí (cinquanta (50) centímetres), per què, carregats amb explosius, la seva voladura 
produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa 
a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels 
quals donarà coneixernent al Director d'Obra. 

7.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

- Definició. 

 
S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 
 

L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l’excavació. 
L’estrebada necessària i els materials que la composen. 



 
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o 
emmagatzematge provisional, fíns i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge 
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
- Classificació. 

 
En quant al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 
- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l’Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l’excavació, fixi, 
per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per què, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments, 
satisfactoris. 

 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1 m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l’excavació) ni es situarà maquinària que pugui posar en perill l’estabilitat 
dels talussos de l’excavació. 

Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

 
Les traves de fusta s'eixamplaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l’Enginyer Director, prescindir de 
l’estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. 

 
 

En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà 
present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les 
càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 



 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 
En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista. 

 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca. 

 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no shan d'alterar, per la qual. 
cosa s'asseguraran contra I'esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
un cop l’Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 
El Contractista informarà a l’Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre 
les mesures necessàries. 

 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació de I'Enginyer 
Director davant els nivells d'aigua que es trobin durant el curs de l’excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l’Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d’estar preparades a fi que 
les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 

Els conductes filtrants i canonades discorreran als costats de les superfícies de fonamentació. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Si fos precisa la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

 
En la proposta del programa s'haurà, com a mínim, d’especificar: 

• Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

• Longitud màxima de perforació. 

• Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d’aquestes. 
• Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes, 

• Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 

• Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 

• Esquema de detonació de les voladures. 

• Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l’obra. 
 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació 
del tipus d'explosius i detonadors. 

 



Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s’estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 

L’aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a 
la resta de l’obra o a tercers. 

 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials. 

 
L’aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el 
Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, 
sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca hauran 
de ser regularitzades. 

 
Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. 

7.2.3.- Terraplenats i rebliments. 

7.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació del terreny natural i l’extensió, 
reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. 
 

En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, 
inclou. el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc 
d'utilització, escarificat i compactació del terreny natural i I'extensió, reg, compactació, allisada 
de talussos i mitjans auxiliars. 

 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l’extensió i compactació de 
materials petis adequats procedents d’excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions segúents: 

• Preparació de la superfície d’assentament. 
• Precaucions especials a tenir en compte en l’excavació, càrrega i transport del material 

petri. 
• Extensió i compactació del material en tongades. 

• Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

• Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 

 
• Cànon d'extracció. 

• Selecció del material. 

• Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

• Transport al lloc d'utilització. 



• Execució de les obres. 

 
L’execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l’article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 
cm d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys 
perineables i cap a fora en terrenys impermeables. 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·lels a l’explanada i fins a 50 cm 
per sota de la mateixa. Amb els 50 cm superiors de terraplè de coronació es seguirà en la seva 
execució el mateix criteri que en el nucli. 

 
El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent esfigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que I'esmentada tongada no estigui en condicions. 

 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori 
de Transports i Mecànica del Sòl (NLT). 

 
En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la humitat dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l’Assaig Proctor Modificat. 

 
- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

• El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Proctor Normal. 

• El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Proctor Normal. 

• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Proctor 
Normal, i serà de material seleccionat, havent de complir l’esplanada la categoria E-2, per 
tant amb un valor del C.B.R.>10. 

 

 

7.2.3.b.- Rebliments localitzats. 

 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

• Els materials necessaris, provinents de l’excavació o de préstecs. 

• L’extensió d'una tongada. 

• La humificació o dessecació d’una tongada. 
• La compactació d'una tongada. 

• La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l’acabat del 

rebliment. 
 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 



execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d’acord amb l’Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una 
tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l’extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l’estabilitat a 
I'esmunyiment d’aquest. 
 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. 

 
El nucli dels terraplens situats en l’extradós d’estreps d'obres de fàbrica compliran les 
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats 
perpendicularment al parament de l’estrep. 

 
Als "murs verds” les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli es 
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat. 

 
7.2.4.- Acabats. 

7.2.4.a.- Allisada de talussos. 

 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 
 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del 

PG-3. 3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• L’aportació de terra vegetal a l’obra provinent de préstec o d’aplec. 
• La seva extensió i tractament. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l’Enginyer Director. 

 
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d’estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 



netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l’afluixament de la superfície 
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), explanació i anivellament del 
terreny. 

 

7.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 

 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les pefites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d’enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 
formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 

• Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

• L’excavació i neteja dels fonaments necessària, per a la ubicació dels tubs i la seva 
envoltura de formigó i plànols. 

• El transport a abocador dels productes d'excavació. 

• La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’envoltant del tub, així com els 
encofrats i entibacions necessaris. 

• Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l’entrada i sortida dels claveguerons, si 
s'hagués d’adoptar aquest dispositiu en lloc d’embocadura amb aletes. 

• El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d’entrada i sortida o 
connexions a baixants. 

• El rebliment amb material producte de l’excavació. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

 
Un cop, realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà a contrapendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l’encast definitiu i segellat de les juntes, la seva correcta col·locació. 

 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta, quilograms (450 kg) de ciment 
II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l’execució de junts amb maó 
ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l’execució de l’envoltant de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l’aigua pugui 
moure les obres. 

7.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 

7.3.3.a.- Drens subterranis. 

- Definició. 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• L’excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
• El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

• L’estesa i el tancament del geotextil anticontaminant. 



• La col·locació del dren. 
• El subministrament i col·locació del material filtrant. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
- Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 
sobre el particular, assenyali l’Enginyer Director. La solera es protegirà estenent sobre ella una 
capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus H-150. 

El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. 

 
Les profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 

 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s’haurà 
d’aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del geotextil sobre la 
grava filtrant. 

 

7.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

 
- Definició. 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament, extensió, humectació o dessecació i compactació dels materials. 

• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

• Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 421.3 M PG-3. 
 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 

plànols. El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l’Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L’autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-
se de manera que les tongades a l’un i a l’altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces 
de transmetre esforços. 

 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure 
els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per 



cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 

 
7.4.- AFERMATS. 

 

 

7.4.1.- Tot-ú natural. 

 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

• La preparació de la superfície d’assentament. 
• El subministrament, transport i dosificació del material. 

• L’extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris 

 
Per a la correcta execució d'aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 
- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta-cinc per cent (95%) 
de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76. 

A vorals s'exigirà també el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda a l’assaig 
Proctor Modificat. 

- Càrrega amb placa. 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 40 MPa. 
 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es podrà comprovar les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 

En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada, i pendent de la secció transversal. 
 

A més a més es podran comprovar en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 
del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 
- Control de qualitat. 

 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 



Es podran realitzar els següents assaigs: 
- Cada dia: 

• 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

• 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
• 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 
- Cada 5000 m3 de material produït: 

• 1 CBR, segons NLT 111/78. 
• 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

• 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

• 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
• 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 
 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es podran realitzar els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 

• 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

• 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s’hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 95% de la densitat proctor modificada. S’admetrà 
com a 
màxim dues mesures que essent inferiors al 95% superin el 92% de la densitat proctor 

modificada. Els mòduls E2 obtinguts a vassaig de càrrega amb placa no hauran de ser  

inferiors a 40 Mpa. 

7.4.2.- Tot-ú artificial. 

 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

• La preparació de la superfície d’assentament. 
• El subministrament, transport i dosificació del material. 

• L’extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d’obra. 
 

- Extensió de tongada. 

La capa de base s'estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

- Densitat. 

 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta-vuit per cent (98%) 
de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76. 

 



A vorals s'exigirà també el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l’assaig 
Proctor Modificat. 

- Càrrega amb placa. 

El valor del Módul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 60 MPa. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es podrà comprovar les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 

En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada, i pendent de la secció transversal. 
 

A més a més es podran comprovar en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 
del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 

 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

- Control de qualitat. 

 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

Es podran realitzar els següents assaigs: 
- Cada dia: 

• 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

• 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
• 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 
- Cada 5000 m3 de material produït: 

• 1 CBR, segons NLT 111/78. 

• 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
• 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
• 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

• 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es podran realitzar els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 

• 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

• 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S’admetrà 
com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor  
modificada. Els mòduls E2 obtinguts a vassaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 
60 Mpa. 



7.4.3.- Mescles bituminoses. 

7.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent. 

 
- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient. 

 
L’execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

• Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d'estendre la mescla. 

• Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 
• Transport de la mescla. 

• Estesa i compactació de la mescla. 

• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
- Equip necessari per a I'execució de les obres. 

 
a) INSTAL·LACIÓ DE FÀBRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 

b) ESTENEDORES. 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent tones per hora (100 T/H) i estaran proveïdes de 
dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors, de gruix que siguin aprovats per 
l’Enginyer Director. 

 
 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L’equip, de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 
com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composada per: 
 

o Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
o Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (340 Kg/cm2). 
o Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d’acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 

 
- Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l’Article 542.3. Per tant, l’Enginyer 
Director podrà determinar la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de 
lligant i filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d’assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 

• Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 



lligant. 

• Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d’àrids i lligant. 

• Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

• La temperatura mínima de la mescla al descarregament dels elements de transport. 
• La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació. 

 
 

b) PROVEÏMENT D’ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l’Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 

 
Deu dies abans de l’inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

 
Durant l’execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s'estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 

 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 

 
L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglonmrat remanent, 
iniciant 
el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

 
L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al què asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal 
de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració del regle, amb 
objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 
També es pararà especial compte a que els vis-sens-fi i els regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustats, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca i d'homogeneïtat del 
material estès. 

L’amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les juntes de 
treball d'un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista pot rebre l’ordre de construir un tram d'assaig amb 
una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 
de la capa, granulornetria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, l’Enginyer Director decidirà la conveniència d’acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, havent el Contractista 



d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l’Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 
a) GRANULOMETRIA : 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 

 
• Tamisos superiors a l’UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

• Tamisos compresos entre l’UNE 2,5 mm i l’UNE 80 mm: dos per cent (±2%). 

• Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 
c) DENSITAT. 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-
159/86. 

 
 
 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 
- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) LLigant hidrocarbonat: De cada partida rebuda es pot exigir el certificat d’anàlisi corresponent i es 

prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 

1 penetració, segons NLT- 124/84. 
1 punt d'estovament, segons NLT-
125/84. 1 índex de penetració, segons 
NLT-181/84. 

1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-
182/84. 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

 

a. 2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es podran realitzar els següents assaigs: 

• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
• 1 granulométric, segons NLT-150/72. 

• 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons NLT-113/72. 



• 1 coeficient de neteja per àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

• Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
• 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
• 1 proporció d'elements de l’ànid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 

NLT-358/74. 
• 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
• 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

• - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT- 174/72. 

a.3) Filler: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 
cada una d'elles: 

• 1 granulométric, segons NLT-151/72. 

• 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

• 1 coeficient d’emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

 
Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l’entrada a l’assecador, efectuar els següents assaigs: 

 
• 1 granulométric, segons NLT-150/72. 
• 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 
Mescla d’àrids en calent. 

 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

• 1 granulométric, segons NLT-150/72 
• 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 
Mescla bituminosa. 

 
Diàniament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

• 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 
• 1 Marshall complet (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids, i en mescla), segons 

la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

• 1 determinació de pèrdua, per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT- 352/86, 
emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

 
Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 

Un cop per setmana es verificarà l’exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 



b.2) Posada en obra: 

 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l’estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l’article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 

 
• 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l’Obra. 
• 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 

• 8 determinacions de buits per a mescles drenats. 
• 8 determinacions de gruixos. 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFUSAMENT: 

 
La densitat mitja, de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l’article 
542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim dues mesures 
que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l’article 
542.6.3. 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l’especificat a l’apartat: 542.6.5.2; no més de dos (2) 
mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542.6.5.3. 
 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 
de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà 
de ser inferior a la teòrica. 

 
b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT- 



334/88. 
 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2 /hm. 

 
7.4.4.- Regs i tractaments superficials. 

7.4.4.a.- Regs d'imprimació. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 
 

Preparació de la superfície existent. 
Aplicació del lligant bituminós. 
Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l’execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 

• Un quilogram per metre quadrat (1,0 Kg/m2) d'emulsió asfàlfica tipus EAI com a reg 
d'emprimació, a calçades i vorals. 

• Equip necessari per a l’execució de les obres. 

Serà l’indicat a l’article 530.4 del PG-3. 
 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l’execució. 
Són les indicades a l’article 530.6 del PG-3. 

7.4.4.b.- Regs d'adherència. 

- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 

• Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

• Aplicació del lligant bituminós. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

• Execució de les obres. 

 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra. 

 
- Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat, en el 
que figuri el seu tipus i denominació, així com. la garantia de que acompleix les condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d’emulsió asfàltica per cada 
trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 



prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es podran realitzar els següents 
assaigs: 

• 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
• 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

• 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 

 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l’Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord 
amb el lligant seleccionat. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant el pes de safates metàl·liques o 
fulles de 
paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l’estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2.500 m2 ) de calçada o voral, o la fracció regada diàniament si aquesta fos menor. Es 
prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de 
la dotació exigida. 

7.4.4.c.- Dobles tractaments superficials. 

 
- Definició. 

Aquesta unitat d’Obra inclou: 
• Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
• Aplicació del lligant bituminós. 

• Extensió i piconat del granulat. 
• Segona aplicació del lligant bituminós. 

• Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

• Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d'obra. 

 
- Dosificació. 

A efectes de dosificació proposem les 

següents; 1a. APLICACIÓ: 
• Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2 ) del tipus AE-20/10. 

• Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2 ) d'emulsió 
asfàltica tipus ECR-2. 

2a. APLICACIÓ: 
 

• Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 

• Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 Kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
• Equip necessari per a I'execució de les obres. 

 
Serà l’indicat a l’article 532.4 del PG-3. 

• Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les indicacions de l’article 532.5 del PG-3. 



7.4.5.- Obres complementàries. 

7.4.5.a.- Vorades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 

• La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
• El formigó i la seva posada en obra de la llera d’assentament. 
• Les vorades i la seva col·locació. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus H-150, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm). 

 
Les toleràncies admissibles en Iínia de rasant seran de ± 3 mm quan s’amidi amb regle de 3 m. 

7.5.- ARMAT. 

7.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesa. 

 

 
7.5.1.a.- Els especejaments. 

 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb 
suficient antelació, una proposta d’especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmarnents, i el nombre i 
longitud d'aquests. 

 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les annadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
borriquetes, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d’especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

 
En la fulla d’especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

7.5.1.b.- Els separadors. 

 
Les armadures inferiors de les cimentacions i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l’indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm2. 

 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols 
per a l’armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 



Totes les armadures d’arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 

 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d’òxid no 
adherent. En cas que ho esfiguessin es procedirà al raspatllat de les barres. 

7.6.- FORMIGONAT. 

7.6.1.- Aspectes generals. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
• L’execució i tractament de les juntes. 

• La protecció del formigó firesc, el curat i els productes de curat. 

• L’acabat i la realització de la textura superficial. 

• L’encofrat i desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per tal que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 
alterar al ritme constructiu. 

 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada 
element de l’obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

7.6.2.- Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

 
En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 
emprar en cada unitat. 

• Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 

• Característiques dels mitjans mecànics. 

• Personal. 
• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

• Seqüència d’ompliment dels motlles. 
• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 



• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
• Sistema de curat de formigó. 

 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 
curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 
formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l’element a base de recintes que es 
mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextíl permanentment 
amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l’ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície Iliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de material filmògen estès 
a tota la superfície de l’element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
Queda totalment prohibit l’arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense 
les 
instruccions de la direcció d'obra. 

 
7.7.- ELEMENTS AUXILIARS. 

 

 

7.7.1.- Encofrats i motlles. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

• Els càlculs de projecte dels encofrats, si és necessari. 

• Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
• El muntatge dels encofrats, fíns i tot soleres. 

• Els productes de desencofrat. 

• El desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinània, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d’Obra. 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 

• Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i llargades no 
necessariament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no 
resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

• Ancoratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, arnb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i 
una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres 
(2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a 
les piques. 

• Ancoratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades 
i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres 
(2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’ancoratge de fusta en paraments vistos. 

 



Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar l’utilització d’un 
producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistèncía necessària per 
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmés com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'ancoratge que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi ha. 

No es permetrà la utilització de cabelles o filferro per a la subjecció dels ancoratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

7.8.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

7.8.1.- Marques vials. 

 
- Definició. 

Comprèn l’abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 
separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 
reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a 
pintar s'indiquen al Document núm. II: Plànols. 

 
En el cas de les marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l’Obra 
els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 
emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres 
de materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisis 
haurà de ser abonat pel contractista. 

- Aplicació. 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
 

• Per a les bandes de 10 cm d'amplada .- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura reflexiva 
per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 15 cm d’ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura reflexiva 
per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 Kg) de pintura reflexiva 
per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 40 cm d’ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura 
reflexiva per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les marques en zebrejats. fletxes i illetes.- Set-cents vint grams (0,720 Kg) de pintura 
reflexiva per metre quadrat (m2 ) de superfície executada. 

7.8.2.- Senyalització vertical. 

 
- Definició. 

Comprèn l’adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts que 
s’indiquen al Document núm. 2: Plànols. 

 



Durant l’execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent 
així a 
eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar. 

7.8.4.- Abalisament. 

 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la col·locació de captadors reflectants per a senyalitzar els 
marges de la via de circulació, aixi com la col·locació de fites per indicar les distàncies 
recorregudes sobre aquesta. 

 
- Col·locació. 

La instal·lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color 
ambre els 

de l’esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços s’abalisaran només fins a 48 m després 
del nas 
format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals d'entrada. 

 
La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de 
circulació i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a 
comptar des del nas. 

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) 
d'alçada. 

 
8.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 
8.1.- Moviment de terres. 

8.1.1.- Treballs preliminars. 

 

 
8.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 

 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 

Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi com la 
càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de Preus. 

8.1.1.b. - Enderrocs i demolicions. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, 
buit i massís, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

 



En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. 

 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus d’enderroc que es tracti, segons els preus 
unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 

8.1.1.c. - Escarificat, rasanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m3 de terraplè, com a preparació de la superfície 
d'assentament del mateix, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

8.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 

8.1.2.- Excavacions. 

8.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), mesurats sobre perfils 
transversals contrastats del terreny. 

 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions 
o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 

 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 

Quadre de Preus. 

8.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'explanació. 

 
L'excavació en desmunt de l'explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els 
ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte 
els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 
en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions, 
l'escarificat, rasanteig i compactació de la superfície d'assentament del ferm o terraplé, 
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, 
allisada de talussos amb terra vegetal i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 

 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 



8.1.2.c.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

 
L'excavació en fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància d'un metre (1 m) als costats 
de la sabata corresponent i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals 
amb el fons del desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a 
realitzar, amb el terreny natural. 

 
L'excavació en pous i rases contínues per a canalitzacions es mesurarà trobant el volum del 
prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del 
terreny. 

 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquesta l'únic que pot ser 
objecte d'abonament. 

 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

Els preus inclouen els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions de rases 
per a drenatges transversals i fonaments d'estructures. 

 
L'excavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 

8.1.3.- Terraplens i rebliments. 

8.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre 
els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'explanació 
i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més 
estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 

Es determina com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit els assaigs 
de control que s’ordenin es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions. 

 
El preu d'abonament inclou els camins d'accessos necessaris per a l'execució dels terraplens, 
preparació de l'assentament, subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons 
de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, rasanteig, allisada 
de talussos i el seu eventual recobriment amb terra vegetal, graonaments necessaris, 
sanejament de les zones que ho requereixin i altres activitats que facin falta. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 

8.1.3.b.- Rebliments localitzats. 

 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus. 



8.1.4.- Acabats. 

8.1.4.a.- Allisada de talussos. 

 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de 
les unitats d'excavació, terraplé i afermament. 

 

8.1.4.b.- Aportació i extensió de terra vegetal. 

 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), mesurats sobre perfils 
transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 
dels plànols o dins dels límits ordenats per I'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal 
s'abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

8.2.- Drenatge. 

8.2.1.- Cunetes. 

8.2.1.a.- Cunetes de formigó. 

 
L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de Preus. 
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, juntes, ancoratge, mostres, etc. i qualsevol 
material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

8.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 

8.2.2.a.- Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou i boca de sortida totalment construïts, o bé per metre de 
fondària segons s'especifiqui al Quadre de Preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 
maó i formigó HA-250 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, ancoratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat. 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 
en el Quadre de Preus. 

 

8.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 

 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de Preus. 

 
Aquest preu comprèn, excepte l'excavació, tots els demés conceptes que s'inclouen a la 
definició de la unitat d'obra, inclòs el rebliment. 

Els conjunt d’embocadura (o pou) i la boca de sortida dels extrems dels claveguerons dels 
drenatges 
transversals es mesuraran i abonaran com una sola unitat. 



 

8.2.3.- Drens subterranis i material filtrant. 

8.2.3.a.- Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m) segons els amidaments teòrics 
sobre plànol. 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons 
la secció de cada dren. 

 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el 
preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent 
d'execució del dren subterrani. 

 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus per aquesta unitat 
d'obra. 

8.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

 
Els replens, localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com 
a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar 
l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o 
ordenats per l'Enginyer Director. 

 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de Preus. 

8.3. AFERMATS. 

8.3.1.- Capes granulars. 

8.3.1.a. - Tot-ú natural o artificial. 

El tot-ú natural o artificial s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

8.3.1.b.- Sòls estabilitzats. 

L'execució dels sòls estabilitzats amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 
Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir 
dels metres quadrats tractats i la dotació indicada en el Projecte, sense perjudici de ser 
disminuïda si així s’observa en el control de qualitat. 



8.3.2.- Mescles bituminoses. 

8.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els 
Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 
control de cada lot. 

 
En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superficie existent i els 
dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament: les creixes laterals. 

8.3.3.- Regs i tractaments superficials. 

8.3.3.a.- Regs d'imprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 

 
No seran d'abonament els excessos laterals. 

8.3.3.b.- Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

8.3.3.c.- Dobles tractaments superficials. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

8.4.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

 

 
8.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 

8.4.1.a.- Armadures passives. 

Els acers, es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols pel 
pes lineal en quilograms per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que 
indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, 
fins i tot toleràncies de laminació. 

 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçadures i empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 

 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de Preus. 

8.4.2.- Formigons. 

8.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 
amb les següents particularitats i excepcions: 



 
• El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 
considera inclòs en el preu d'aquestes unitats. 

• Anàlogament passa amb el formigó de qualsevol element prefabricat. 
• L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de Preus. 

 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot 
tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

8.4.3.- Elements auxiliars. 

8.4.3.a.- Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de Preus. 

 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars defiriits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 

8.5.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

8.5.1.- Marques vials. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

 
• Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre 

lineal (ml) pintats. 

• Les marques vials reflexives a executar en zebrejats, illetes, fletxes i paraules es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície. 

• Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i "STOP", es 
mesuraran i abonaran per (Ut) unitats pintades en obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

8.5.2.- Senyalització vertical. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

• Els senyals s'abonaran per unitat (Ut) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els 
elements de fixació al pal. Els pals com la seva corresponent fonamentació, inclosa 
l'excavació, s'abonaran per unitat (Ut), segons els tipus corresponents. 

• Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou la 
part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com la seva 
corresponent fonamentació, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (Ut), segons els tipus 
corresponents. 

• Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (Ut), inclosos 
l'excavació i els fonaments, col·locats en obra. 

8.5.3.- Barrera de seguretat. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 



• La barrera de seguretat s'abonarà per metre (m) amb arranjament al seu tipus, segons 
amidament en projecte. 

• Els terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (Ut) completa executada. 

8.5.4.- Abalisament. 

Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 
• El replanteig de la posició dels captadors. 
• Els captadors, la seva col·locació i els elements d'unió amb els pals o amb les barreres de 

seguretat. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
Les unitats d’abalisament es mesuraran per unitats (Ut), realitzades de manera que acompleixin 
totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 

 

  



CAPÍTOL III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS MATERIALS I 
PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 

 

1. B -  MATERIALS 

1.1 BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BBA - MATERIALS PER A 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD5,BBA1-2XWQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
 
Materials base: 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
 
Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 
 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra 
en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un 
procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa 
o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma 
mitjançant refredament. 
 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es 
forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent: 
 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 



- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
- Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 
han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
 

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: >= 4 
 

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 
 

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
- Termoplàstics: classe >= SP3 
 

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 
luminància. 

 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques 
vials. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
 
Classe A: >= 1,5 
Classe B: >= 1,7 
Classe C: >= 1,9 
 
Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat 
com passa/no passa. 
 
Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
 
Grans i partícules estranyes: <= 3% 
Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
 

 
¦ 

+  + 
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦ 
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada 

¦ 
¦ 

¦ (% en pes) 
¦ 

¦  

¦ 
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2 ¦ 

 



 

 
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦ 
¦Intermedis ¦ N1 a N2 (*)  ¦ 
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦ 
+ + 
* N2-N1 <= 40 
Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
Classe 0: valor no requerit 
Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: 
expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial 
(superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics 
citats anteriorment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS 
EN FRED: 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. 
No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I 
CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària 
subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
Identificació del fabricant. 
Designació de la marca comercial. 
Quantitat de materials que es subministra. 
Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 



Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 
compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la 
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, 
dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 
700.3 del PG 3 vigent. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 
vigent per als colors negre i vermell. 



CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació: 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 
informació: 

 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802. 

 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la 

taula 700.5 del PG 3 vigent. 

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 

- Granulometria 
- Índex de refracció 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
- Tractament superficial 

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 

 



 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

BBA0- - MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBA0-0SD5. 

Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 

- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 

 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques 
vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9 

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com 
passa/no passa. 

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3% 
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant 
l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 

 

 
¦ 

 

 
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦ 
¦Intermedis ¦ N1 a N2 (*)  ¦ 
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦ 
+ + 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies 
perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 

- Classe 0: valor no requerit 

+  + 
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦ 
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada 

¦ ¦ (% en pes) ¦  

¦ ¦  ¦ 
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2 ¦ 

 



- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 

 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: 
expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial 
(superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a 
l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació: 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 



Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

 
 

- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802. 

 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 

- Granulometria 
- Índex de refracció 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
- Tractament superficial 

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 

 
 



BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I 

SENYALITZACIÓ BBA - MATERIALS PER A 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL BBA1 - 

MATERIALS PER A MARQUES VIALS 

HORITZONTALS BBA1- - PINTURA PER A 

MARQUES VIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL 

PLEC BBA1-2XWQ. 

Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 

horitzontal. S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 

- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 



PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 
través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es 
forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La 
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 
han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: >= 4 

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de 
formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 

- Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 

EMMAGATZEMATGE PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS 

EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 



Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a 
l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 

 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 
compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició 
i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i 
instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 
700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent. 

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent 
per als colors negre i vermell. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la 



taula 700.5 del PG 3 vigent. 

 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 



G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL 

PLEC G2280001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú 
natural L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral·leles a la rasant. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 
característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501). 

 



RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 30 mm 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 

D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs 
d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, 
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 



Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible 
als afectats. En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a 
la canonada instal·lada. 

 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 

ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de 

la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 
zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements 
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la 
inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 
% de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

 
 

  



P - PARTIDES 

D'OBRA I CONJUNTS 

PB - PROTECCIONS I 

SENYALITZACIÓ PBA 

- SENYALITZACIÓ 

HORITZONTAL 

PBA3- - PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 

 
0.- ELEMENTS QUE 

CONTEMPLA EL PLEC PBA3-

DXJB. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 

CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 

- Permanents (P) 
- Temporals (T) 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
- Estructurades (E) 



- No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 

- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs 
(D) 

- En funció de la forma 
d'aplicació: 

- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades 

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base 
i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 

 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació 
indicades a la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 
3000 g/m2 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, 
o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 



sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb 

humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada. 

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la 
que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 
700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 
13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord 
amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 
del PG 3 vigent. 

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 

D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors 
a 25 km/h. No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 
700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma 
UNE 135277-1. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la 
presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha 
d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 



- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a 
cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a 
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-
1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible 
amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el 
parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà 
la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la 
meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines. Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència 
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència 
suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 

 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT 

OBLIGATORI VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 



pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 

ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial 

aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 

- Mètode d'assaig puntual: 
- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a 

mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MA D'OBRA

A01-FEPI h Ajudant obra pública 20,22000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €

A0140000 h Manobre 19,07000 €

A04-FEPZ h Cap d'obra 29,92000 €

A0D-0007 h Manobre 23,15000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,59000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,04000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,86000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,86000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,55000 €

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 110,45000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,74000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 112,26000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,91000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 98,95000 €

C132-00M0 h Equip per a estabilització de sòls autopropulsat, de 370kW de potència 231,54000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 109,69000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,89000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 117,48000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 115,43000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C1501800 h Camió per a transport, de 12 t 41,48000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 65,94000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 59,59000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 44,09000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 33,69000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 78,53000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 47,17000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 63,33000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,02000 €

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

5.383,25000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,40000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 6,28000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,40000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 27,06000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,66000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,98000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61000 €

B1474-0XKW u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable 8,77000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 397

6,42000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 20,82000 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143,
UNE-EN 12083/AC

2,17000 €

B147J-0XKF u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,63000 €

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 420

8,61000 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 1,52000 €

B147Z-0XIB u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons  conforme UNE-EN 166

5,29000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,99000 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,23000 €

B1487-0XM8 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340

24,06000 €

B2RB-HG0U t Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

3,03000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,95000 €

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

84,53000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,91000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,84000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 1,40000 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 3,72000 €

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per
a seguretat i salut

24,74000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,99000 €

BBL1-0RMP u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 111,39000 €

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora

20,65000 €

BBM9-135M7 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb
pintura no reflectora

17,98000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,57000 €

BQU3-0TIB u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obre 20,00000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

107,16000 €

BQU6-0TJE u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,34000 €
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PARTIDES D'OBRA

E1401P-1 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397 Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 397

1,000      x 6,42000 = 6,42000

Subtotal: 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 6,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42000

E1402P-2 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166 Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XIB u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons  conforme
UNE-EN 166

1,000      x 5,29000 = 5,29000

Subtotal: 5,29000 5,29000

COST DIRECTE 5,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29000

E1403P-3 u Mascareta protecció respiratòria Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,52000 = 1,52000

Subtotal: 1,52000 1,52000

COST DIRECTE 1,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52000

E1404P-4 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN
12083/AC

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN
12083/AC

1,000      x 2,17000 = 2,17000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,17000 2,17000

COST DIRECTE 2,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17000

E1405P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1, UNE-EN 458

Rend.: 1,000 13,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1, UNE-EN 458

1,000      x 13,61000 = 13,61000

Subtotal: 13,61000 13,61000

COST DIRECTE 13,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61000

E1406P-6 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 12,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,23000 = 12,23000

Subtotal: 12,23000 12,23000

COST DIRECTE 12,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23000

E1407P-7 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 24,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM8 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340

1,000      x 24,06000 = 24,06000

Subtotal: 24,06000 24,06000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,06000

E1408P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P147L-EQD u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

E1409P-9 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P147L-EQD u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

1,000      x 8,61000 = 8,61000

Subtotal: 8,61000 8,61000

COST DIRECTE 8,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61000

E1410P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P1474-65M u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000
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COST DIRECTE 8,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77000

E1411P-11 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,99000 = 15,99000

Subtotal: 15,99000 15,99000

COST DIRECTE 15,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99000

E1412P-12 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 20,82000 = 20,82000

Subtotal: 20,82000 20,82000

COST DIRECTE 20,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82000

E1413P-13 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport
metàl·li, inclosa col·locació

Rend.: 1,000 137,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBBI-567N u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,000      x 137,23590 = 137,23590

Subtotal: 137,23590 137,23590

COST DIRECTE 137,23590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,23590
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E1414P-14 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic,
inclosa col·locació

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora

1,000      x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 20,65000 20,65000

COST DIRECTE 20,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,65000

E1415P-15 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBM9-135M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 17,98000 = 17,98000

Subtotal: 17,98000 17,98000

COST DIRECTE 17,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98000

E1416P-16 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

1,000      x 3,20590 = 3,20590

Subtotal: 3,20590 3,20590

COST DIRECTE 3,20590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20590

E1417P-17 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

1,000      x 5,94675 = 5,94675
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Subtotal: 5,94675 5,94675

COST DIRECTE 5,94675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94675

E1418P-18 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 28,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

1,000      x 28,61689 = 28,61689

Subtotal: 28,61689 28,61689

COST DIRECTE 28,61689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,61689

E1419P-19 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 1,000      x 4,10769 = 4,10769

Subtotal: 4,10769 4,10769

COST DIRECTE 4,10769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10769

E1420P-20 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 40,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 40,57000 = 40,57000

Subtotal: 40,57000 40,57000

COST DIRECTE 40,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,57000
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E1421P-21 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 107,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 107,16000 = 107,16000

Subtotal: 107,16000 107,16000

COST DIRECTE 107,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16000

E1422P-22 u Reposició de material sanitari per assortir una
farmaciola durant el transcurs de les obres

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Reposició de material sanitari per assortir una
farmaciola durant el transcurs de les obre

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00000

E1423P-23 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 19,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU6-0TJE u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 19,34000 = 19,34000

Subtotal: 19,34000 19,34000

COST DIRECTE 19,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34000

F21NU030 m2 Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de
gruix, per a capes de rodament, en superfícies de
superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs
transport a planta de reciclatge, inclòs talls i
entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i
neteja

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,0017 /R x 19,07000 = 0,03242

A0121000 h Oficial 1a 0,0009 /R x 22,37000 = 0,02013

Subtotal: 0,05255 0,05255

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0009 /R x 16,55000 = 0,01490

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 0,0009 /R x 110,45000 = 0,09941

C1501800 h Camió per a transport, de 12 t 0,0067 /R x 41,48000 = 0,27792

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0009 /R x 44,09000 = 0,03968

Subtotal: 0,43191 0,43191

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00079

COST DIRECTE 0,48525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48525

G2280002P-24 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La
partida inclou els següents treballs:
1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les
zones d'actuació on es reparen els flonjalls
2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de
mescla bituminosa existent, a base de fressat
mecànic dipositat directament sobre camió. S'inclou
la retirada de materials, transport a dipòsit i/o
abocador i cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador o acopi per reaprofitament
3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment
fins a una profunditat de 0,50 m, amb mitjans
mecànics, incloent càrrega sobre camió, transport a
l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u
artificial, que inclou l'estesa d'una capa de sòl-ciment,
humectació i compactació del material al 98 % del
PM (Gruix total 0,50 m).
5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiónica tipus ECR-1, amb dotació de 1,5
kg/m2
6.- Estesa i compactació de paviment de mescla
bituminosa en calent tipus D-12, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític.
7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i
transversals) entre el paviment existent i les noves
superfícies de trànsit, a base de reg d'imprimació amb
emulsió bituminosa catiónica.

Rend.: 1,000 35,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A04-FEPZ h Cap d'obra 0,050 /R x 29,92000 = 1,49600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,86000 = 5,57200

A01-FEPI h Ajudant obra pública 0,200 /R x 20,22000 = 4,04400

Subtotal: 11,11200 11,11200

Maquinària
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CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,023 /R x 6,28000 = 0,14444

Subtotal: 0,14444 0,14444

Partides d'obra

P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

0,120      x 88,84529 = 10,66143

P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

0,150      x 38,04916 = 5,70737

P2RB-HG0T m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

0,300      x 6,36300 = 1,90890

P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

0,500      x 4,38634 = 2,19317

P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus
S-EST3, amb terres de la pròpia excavació,
executada amb estabilitzadora de sòls per a les
operacions de disgregació, distribució del
conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el
conglomerant

0,450      x 5,53274 = 2,48973

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

1,000      x 1,22236 = 1,22236

F21NU030 m2 Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de
gruix, per a capes de rodament, en superfícies de
superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs
transport a planta de reciclatge, inclòs talls i
entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i
neteja

1,000      x 0,48525 = 0,48525

Subtotal: 24,66821 24,66821

COST DIRECTE 35,92465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,92465

P1474-65MU u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XK u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

COST DIRECTE 8,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77000
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P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 20,82000 = 20,82000

Subtotal: 20,82000 20,82000

COST DIRECTE 20,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82000

P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKF u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388, UNE-EN 420

1,000      x 8,61000 = 8,61000

Subtotal: 8,61000 8,61000

COST DIRECTE 8,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61000
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P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,99000 = 15,99000

Subtotal: 15,99000 15,99000

COST DIRECTE 15,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99000

P214U-HBQGP-25 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de
la superfície fresada

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,004 /R x 23,15000 = 0,09260

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,002 /R x 27,86000 = 0,05572

Subtotal: 0,14832 0,14832

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,002 /R x 47,17000 = 0,09434

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,002 /R x 112,26000 = 0,22452

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,002 /R x 16,74000 = 0,03348

Subtotal: 0,35234 0,35234

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00222

COST DIRECTE 0,50288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50288

P214W-FEMPP-26 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 24,04000 = 6,01000

Subtotal: 6,01000 6,01000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,02000 = 2,25500
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Subtotal: 2,25500 2,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09015

COST DIRECTE 8,35515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35515

P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 115,43000 = 4,38634

Subtotal: 4,38634 4,38634

COST DIRECTE 4,38634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38634

P221H-EL6CP-27 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,15000 = 0,23150

Subtotal: 0,23150 0,23150

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 117,48000 = 3,17196

Subtotal: 3,17196 3,17196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00347

COST DIRECTE 3,40693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40693

P2242-53C6P-28 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 79,25000 = 1,26800

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 87,91000 = 1,75820

Subtotal: 3,02620 3,02620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,02620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02620

P2252-549HP-29 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 37,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,036 /R x 23,15000 = 0,83340

Subtotal: 0,83340 0,83340

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 87,91000 = 1,23074

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 109,69000 = 0,76783

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 112,89000 = 1,01601

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,014 /R x 65,94000 = 0,92316

Subtotal: 3,93774 3,93774

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200      x 27,06000 = 32,47200

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,40000 = 0,12000

Subtotal: 32,59200 32,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 37,37564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,37564

P241-FIPXP-30 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 59,59000 = 3,33704

Subtotal: 3,33704 3,33704

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,33704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33704
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P2RB-HG0T m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HG0U t Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

2,100      x 3,03000 = 6,36300

Subtotal: 6,36300 6,36300

COST DIRECTE 6,36300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36300

P912-DYX1 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, tipus
S-EST3, amb terres de la pròpia excavació,
executada amb estabilitzadora de sòls per a les
operacions de disgregació, distribució del
conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el
conglomerant

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,017 /R x 23,15000 = 0,39355

Subtotal: 0,39355 0,39355

Maquinària

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,021 /R x 98,95000 = 2,07795

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0045 /R x 65,94000 = 0,29673

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,007 /R x 79,25000 = 0,55475

C132-00M0 h Equip per a estabilització de sòls autopropulsat, de
370kW de potència

0,009 /R x 231,54000 = 2,08386

Subtotal: 5,01329 5,01329

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,40000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00590

COST DIRECTE 5,53274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53274

P938-DFU3P-31 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 38,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 23,15000 = 0,97230

Subtotal: 0,97230 0,97230

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 65,94000 = 0,32970

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 109,69000 = 1,86473

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 98,95000 = 2,27585

Subtotal: 4,47028 4,47028

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200      x 27,06000 = 32,47200

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,40000 = 0,12000

Subtotal: 32,59200 32,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 38,04916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,04916

P9H5-E82YP-32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 88,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,15000 = 1,66680

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,86000 = 0,44576

Subtotal: 2,11256 2,11256

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 87,91000 = 0,87910

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 63,33000 = 0,50664

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 78,53000 = 0,78530

Subtotal: 2,17104 2,17104

Materials

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 84,53000 = 84,53000

Subtotal: 84,53000 84,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 88,84529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,84529
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P9H9-9LMNP-33 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred
per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària
màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 24,04000 = 0,01442

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0003 /R x 27,86000 = 0,00836

Subtotal: 0,02278 0,02278

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 7,77000 = 0,00466

Subtotal: 0,00466 0,00466

Materials

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00057

COST DIRECTE 0,97801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97801

P9HC-HOSAP-34 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Rend.: 1,000 5.383,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

1,000 /R x 5.383,25000 = 5.383,25000

Subtotal: 5.383,25000 5.383,25000

COST DIRECTE 5.383,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.383,25000

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 24,04000 = 0,09616

Subtotal: 0,09616 0,09616

Maquinària
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C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 33,69000 = 0,13476

Subtotal: 0,13476 0,13476

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,66000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00144

COST DIRECTE 1,22236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22236

P9L1-E983P-35 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 24,04000 = 0,09616

Subtotal: 0,09616 0,09616

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 33,69000 = 0,13476

Subtotal: 0,13476 0,13476

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,66000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00144

COST DIRECTE 1,22236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22236

PBA3-DXMOP-36 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 23,15000 = 0,11575

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,86000 = 0,27860

Subtotal: 0,39435 0,39435
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Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 40,40000 = 0,20200

Subtotal: 0,20200 0,20200

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1224      x 2,84000 = 0,34762

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0765      x 1,91000 = 0,14612

Subtotal: 0,49374 0,49374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00592

COST DIRECTE 1,09601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09601

PBBI-567N u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 137,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,59000 = 25,59000

Subtotal: 25,59000 25,59000

Materials

BBL1-0RMP u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 111,39000 = 111,39000

Subtotal: 111,39000 111,39000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25590

COST DIRECTE 137,23590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,23590

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 25,59000 = 1,66335

Subtotal: 1,66335 1,66335

Materials

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,98000 = 0,11760

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,51760 1,51760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02495

COST DIRECTE 3,20590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20590

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 25,59000 = 0,38385

Subtotal: 0,38385 0,38385

Materials

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,72000 = 3,72000

Subtotal: 3,72000 3,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00384

COST DIRECTE 4,10769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10769

PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 28,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,59000 = 3,83850

Subtotal: 3,83850 3,83850

Materials

BBCE-0R98 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 24,74000 = 24,74000

Subtotal: 24,74000 24,74000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03839

COST DIRECTE 28,61689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,61689

PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 25,59000 = 1,53540
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Subtotal: 1,53540 1,53540

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,99000 = 4,39600

Subtotal: 4,39600 4,39600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01535

COST DIRECTE 5,94675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94675
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P-1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397 6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166 5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143,
UNE-EN 12083/AC

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,23 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE EN 340

24,06 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions 20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa col·locació 137,24 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació 17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-16 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el desmuntatge inclòs 3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-17 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

28,62 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-20 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,57 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

107,16 €

(CENT SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-22 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obres 20,00 €

(VINT EUROS)

P-23 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,34 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els següents treballs:
1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació on es reparen els
flonjalls
2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa existent, a base de
fressat mecànic dipositat directament sobre camió. S'inclou la retirada de materials, transport
a dipòsit i/o abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per
reaprofitament
3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una profunditat de 0,50 m, amb
mitjans mecànics, incloent càrrega sobre camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou l'estesa d'una capa de
sòl-ciment, humectació i compactació del material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).
5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1, amb
dotació de 1,5 kg/m2
6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític.
7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el paviment existent i les
noves superfícies de trànsit, a base de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica.

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre
camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-26 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,36 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-27 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

37,38 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

38,05 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-32 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

88,85 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

5.383,25 €

(CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-35 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-36 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397 6,42 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 397

6,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166 5,29 €

B147Z-0XIB u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de

malla de reixeta metàl·lica, homologades segons  conforme UNE-EN 166

5,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria 1,52 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 1,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143,
UNE-EN 12083/AC

2,17 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143,

UNE-EN 12083/AC

2,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

13,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,23 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color

viu, homologat segons UNE EN 340

24,06 €

B1487-0XM8 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE EN 340

24,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats

segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

8,61 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable

8,77 €

Altres conceptes 8,77000 €

P-11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

15,99 €

Altres conceptes 15,99000 €

P-12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions 20,82 €
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Altres conceptes 20,82000 €

P-13 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa col·locació 137,24 €

Altres conceptes 137,24000 €

P-14 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació 20,65 €

BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb

pintura no reflectora

20,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació 17,98 €

BBM9-135M7 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada

amb pintura no reflectora

17,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el desmuntatge inclòs 3,21 €

Altres conceptes 3,21000 €

P-17 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,95 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-18 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

28,62 €

Altres conceptes 28,62000 €

P-19 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-20 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,57 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

107,16 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

107,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obres 20,00 €

BQU3-0TIB u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obre 20,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,34 €

BQU6-0TJE u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els següents treballs:

1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació on es reparen els

flonjalls

2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa existent, a base de

fressat mecànic dipositat directament sobre camió. S'inclou la retirada de materials, transport
a dipòsit i/o abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per

reaprofitament

3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una profunditat de 0,50 m, amb

mitjans mecànics, incloent càrrega sobre camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador.

4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou l'estesa d'una capa de

35,92 €
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sòl-ciment, humectació i compactació del material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).

5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1, amb

dotació de 1,5 kg/m2

6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític.

7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el paviment existent i les
noves superfícies de trànsit, a base de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica.

Altres conceptes 35,92000 €

P-25 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix

de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb

càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre

camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

0,50 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-26 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,36 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-27 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-28 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 3,03 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-29 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

37,38 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 32,47200 €

Altres conceptes 4,78800 €

P-30 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

3,34 €

Altres conceptes 3,34000 €

P-31 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del

PM

38,05 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 32,47200 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12000 €

Altres conceptes 5,45800 €

P-32 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada

88,85 €

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

84,53000 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-33 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm

grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació

manual

0,98 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió bituminosa

0,95000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-34 P9HC-HOS u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa

en calent

5.383,25 €
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Altres conceptes 5.383,25000 €

P-35 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5

kg/m2

1,22 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,99000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-36 PBA3-DXM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant

en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de

color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb

humitat i amb pluja

0,14612 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,34762 €

Altres conceptes 0,60626 €
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CIC-32: HOSTAL NOU - TORREDENEGÓ - TM LLOBERA

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 75,000 4,500 0,400 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 75,000 4,500 0,400 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

3 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 75,000 4,500 1,000 337,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,500

5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 75,000 4,500 337,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,500

6 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 75,000 4,500 0,050 2,400 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

7 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  CAMÍ DE LLANERA - ARDÈVOL - TM LLOBERA

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 500,000 4,500 1,000 2.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.250,000

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 500,000 4,500 2.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.250,000

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 500,000 4,500 0,050 2,400 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 500,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CAMÍ DE VIVER - TM BIOSCA

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Tram 1-2 1,000 230,000 4,500 0,200 207,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 590,000 4,500 0,200 531,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 738,000

2 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 4,500 0,200 207,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 590,000 4,500 0,200 531,000 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament 0,300 738,000 221,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,400

3 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 4,500 1.035,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 590,000 4,500 2.655,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.690,000

4 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 4,500 1.035,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 590,000 4,500 2.655,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.690,000

5 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 4,500 0,100 103,500 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 590,000 4,500 0,100 265,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,000

6 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 230,000 4,500 0,050 124,200 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 590,000 4,500 0,050 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,800

7 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 230,000 460,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,000 590,000 1.180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.640,000
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  CARRETERA DE TORÀ A ARDÈVOL - TM TORÀ

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 560,000 6,500 3.640,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 330,000 6,500 2.145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.785,000

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 560,000 6,500 0,200 728,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 330,000 6,500 0,200 429,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.157,000

4 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 560,000 6,500 0,200 728,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 330,000 6,500 0,200 429,000 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament 0,300 1.157,000 347,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.504,100

5 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 560,000 6,500 3.640,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 330,000 6,500 2.145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.785,000

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 560,000 6,500 0,200 728,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 330,000 6,500 0,200 429,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.157,000

7 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 560,000 6,500 3.640,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 330,000 6,500 2.145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.785,000

8 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 560,000 6,500 0,050 436,800 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 330,000 6,500 0,050 257,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 694,200

9 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 3,000 560,000 1.680,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 3,000 330,000 990,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.670,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  CIC-12: STA. SUSANA-FREIXINET-SU-PINÓS- TM RINER

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 775,000 775,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 834,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 185,000 5,000 925,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 1,000 105,000 5,000 525,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
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5 Tram 9-10 1,000 155,000 2,500 387,500 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 1,000 130,000 5,000 650,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 180,000 4,500 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.297,500

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 185,000 5,000 925,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 1,000 105,000 5,000 525,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 1,000 155,000 2,500 387,500 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 1,000 130,000 5,000 650,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 180,000 4,500 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.297,500

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 185,000 5,000 0,050 111,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 200,000 5,000 0,050 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 2,400 105,000 5,000 0,050 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 2,400 200,000 5,000 0,050 120,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 2,400 155,000 2,500 0,050 46,500 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 2,400 130,000 5,000 0,050 78,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 2,400 180,000 4,500 0,050 97,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 635,700

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 3,000 185,000 555,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 3,000 200,000 600,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 3,000 105,000 315,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 3,000 200,000 600,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 3,000 155,000 465,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 3,000 130,000 390,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 3,000 180,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.465,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  CIC-16: VALLMANYA-CABOT- TM PINÓS

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
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2 Tram 3-4 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 1,000 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 682,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 120,000 4,500 540,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 30,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 1,000 34,000 5,000 170,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 1,000 87,000 5,000 435,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 1,000 64,000 2,500 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 1,000 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 69,000 2,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.127,500

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 120,000 4,500 540,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 30,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 1,000 34,000 5,000 170,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 1,000 87,000 5,000 435,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 1,000 64,000 2,500 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 1,000 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 69,000 2,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.127,500

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 120,000 4,500 0,050 64,800 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 30,000 5,000 0,050 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 2,400 34,000 5,000 0,050 20,400 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 2,400 87,000 5,000 0,050 52,200 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 2,400 64,000 2,500 0,050 19,200 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 2,400 100,000 5,000 0,050 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 2,400 69,000 2,500 0,050 20,700 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,300

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 3,000 120,000 360,000 C#*D#*E#*F#
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2 Tram 3-4 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5-6 3,000 34,000 102,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 7-8 3,000 87,000 261,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 9-10 1,000 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 11-12 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 13-14 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.246,000

6 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparació fissures 2.000,000 0,010 0,020 1.400,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

7 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els següents treballs:
1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació on es reparen els flonjalls
2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa existent, a base de fressat mecànic
dipositat directament sobre camió. S'inclou la retirada de materials, transport a dipòsit i/o abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per reaprofitament
3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una profunditat de 0,50 m, amb mitjans mecànics,
incloent càrrega sobre camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou l'estesa d'una capa de sòl-ciment,
humectació i compactació del material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).
5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1, amb dotació de 1,5 kg/m2
6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític.
7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el paviment existent i les noves superfícies de
trànsit, a base de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Flonjall 1 1,000 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Flonjall 2 1,000 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 Flonjall 3 1,000 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Flonjall 4 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Flonjall 5 1,000 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Flonjall 6 1,000 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

7 Flonjall 7 1,000 30,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  CIC-12: PINÓS - RASA CUINER - TM PINÓS

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 165,000 5,000 825,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.825,000

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 165,000 5,000 825,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.825,000

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 165,000 5,000 0,050 99,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 200,000 5,000 0,050 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 3,000 165,000 495,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 3,000 200,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.095,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  CIC-13: CARRETERA DE PRADES - TM LA MOLSOSA

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.725,000
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3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 0,200 230,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

4 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 0,200 230,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament 0,300 345,000 103,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,500

5 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.725,000

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 0,200 230,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

7 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 1,000 230,000 5,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 1,000 115,000 5,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.725,000

8 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 2,400 230,000 5,000 0,050 138,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 3-4 2,400 115,000 5,000 0,050 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

9 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1-2 3,000 230,000 690,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Tram 3-4 3,000 115,000 345,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  CAMÍ DE LA DEPURADORA A CAL GILIBERTÓ - 252075XP00

1 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els següents treballs:
1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació on es reparen els flonjalls
2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa existent, a base de fressat mecànic
dipositat directament sobre camió. S'inclou la retirada de materials, transport a dipòsit i/o abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per reaprofitament
3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una profunditat de 0,50 m, amb mitjans mecànics,
incloent càrrega sobre camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou l'estesa d'una capa de sòl-ciment,
humectació i compactació del material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).
5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1, amb dotació de 1,5 kg/m2
6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític.
7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el paviment existent i les noves superfícies de
trànsit, a base de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Flonjall 1 1,000 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN
12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  EXTENCIÓ D'INCENDIS

1 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el transcurs de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11  MOVIMENTS DE MAQUINÀRIA

1 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 CIC-32: Hostal Nou - Torredenegó - TM Llobera

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

3,41 135,000 460,35

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 29)

37,38 135,000 5.046,30

3 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 9,000 75,24

4 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 337,500 168,75

5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 337,500 411,75

6 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 40,500 3.598,43

7 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 150,000 165,00

TOTAL Capítol 01.01 9.925,82

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Camí de Llanera - Ardèvol - TM Llobera

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 9,000 75,24

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 2.250,000 1.125,00

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 2.250,000 2.745,00

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 270,000 23.989,50

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 1.000,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.02 29.034,74

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Camí de Viver - TM Biosca

EUR
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1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

3,41 738,000 2.516,58

2 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,

amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 30)

3,34 959,400 3.204,40

3 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 28)

3,03 3.690,000 11.180,70

4 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 3.690,000 4.501,80

5 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 31)

38,05 369,000 14.040,45

6 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 442,800 39.342,78

7 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 36)

1,10 1.640,000 1.804,00

TOTAL Capítol 01.03 76.590,71

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Carretera de Torà a Ardèvol - TM Torà

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 26,000 217,36

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans
extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 5.785,000 2.892,50

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

3,41 1.157,000 3.945,37

4 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,

amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans

mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 30)

3,34 1.504,100 5.023,69

5 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 28)

3,03 5.785,000 17.528,55

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del

material al 98% del PM (P - 31)

38,05 1.157,000 44.023,85

7 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 5.785,000 7.057,70

8 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 694,200 61.679,67

9 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 2.670,000 2.937,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 145.305,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 CIC-12: Sta. Susana-Freixinet-Su-Pinós- TM Riner

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 834,000 6.972,24

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 5.297,500 2.648,75

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 5.297,500 6.462,95

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 635,700 56.481,95

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 3.465,000 3.811,50

TOTAL Capítol 01.05 76.377,39

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 CIC-16: Vallmanya-Cabot- TM Pinós

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 682,000 5.701,52

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 2.127,500 1.063,75

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 2.127,500 2.595,55

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 255,300 22.683,41

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 1.246,000 1.370,60

6 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a

reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 33)

0,98 560,000 548,80

7 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els

següents treballs:

1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació
on es reparen els flonjalls

2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa

existent, a base de fressat mecànic dipositat directament sobre camió.

S'inclou la retirada de materials, transport a dipòsit i/o abocador i

35,92 281,000 10.093,52

EUR
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cànon d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per

reaprofitament
3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una

profunditat de 0,50 m, amb mitjans mecànics, incloent càrrega sobre

camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador.

4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou

l'estesa d'una capa de sòl-ciment, humectació i compactació del
material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).

5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica

tipus ECR-1, amb dotació de 1,5 kg/m2

6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent

tipus D-12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa

per a capa de trànsit i granulat granític.
7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el

paviment existent i les noves superfícies de trànsit, a base de reg

d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica. (P - 24)

TOTAL Capítol 01.06 44.057,15

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner - TM Pinós

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 20,000 167,20

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 1.825,000 912,50

3 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 1.825,000 2.226,50

4 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 219,000 19.458,15

5 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(P - 36)

1,10 1.095,000 1.204,50

TOTAL Capítol 01.07 23.968,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 CIC-13: Carretera de Prades - TM La Molsosa

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir (P - 26)

8,36 20,000 167,20

2 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm

de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans

extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i

talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa

sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 25)

0,50 1.725,000 862,50

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

3,41 345,000 1.176,45

EUR
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4 P241-FIPX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,

amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 30)

3,34 448,500 1.497,99

5 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 28)

3,03 1.725,000 5.226,75

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del

material al 98% del PM (P - 31)

38,05 345,000 13.127,25

7 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 35)

1,22 1.725,000 2.104,50

8 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 32)

88,85 207,000 18.391,95

9 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i

microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 36)

1,10 1.035,000 1.138,50

TOTAL Capítol 01.08 43.693,09

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 Camí de la depuradora a Cal Gilibertó - 252075XP00

1 G2280002 m2 Reparació de flonjalls- Sanejament en profunditat. La partida inclou els
següents treballs:

1.- Neteja manual i mecànica dels vorals en tores les zones d'actuació

on es reparen els flonjalls

2.- Arrencada i demolició del paviment malmès de mescla bituminosa

existent, a base de fressat mecànic dipositat directament sobre camió.

S'inclou la retirada de materials, transport a dipòsit i/o abocador i
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador o acopi per

reaprofitament

3.- Excavació de l'esplanada per a caixa de paviment fins a una

profunditat de 0,50 m, amb mitjans mecànics, incloent càrrega sobre

camió, transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador.
4.- Reblert de flonjall amb una sub-base de tot-u artificial, que inclou

l'estesa d'una capa de sòl-ciment, humectació i compactació del

material al 98 % del PM (Gruix total 0,50 m).

5.- Aplicació de reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica

tipus ECR-1, amb dotació de 1,5 kg/m2

6.- Estesa i compactació de paviment de mescla bituminosa en calent
tipus D-12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa

per a capa de trànsit i granulat granític.

7.- Segellar de totes les juntes (longitudinals i transversals) entre el

paviment existent i les noves superfícies de trànsit, a base de reg

d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica. (P - 24)

35,92 60,000 2.155,20

TOTAL Capítol 01.09 2.155,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 01 Equips de protecció individual

1 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 397 (P - 1) 6,42 12,000 77,04

2 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte conforme UNE-EN 166 (P - 2) 5,29 12,000 63,48

3 E1403 u Mascareta protecció respiratòria (P - 3) 1,52 12,000 18,24

EUR
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4 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,

homologat segons UNE-EN 143, UNE-EN 12083/AC
(P - 4)

2,17 12,000 26,04

5 E1405 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 5)

13,61 12,000 163,32

6 E1406 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 6) 12,23 12,000 146,76

7 E1407 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340 (P - 7)

24,06 12,000 288,72

8 E1408 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,63 12,000 19,56

9 E1409 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius

nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 9)

8,61 12,000 103,32

10 E1410 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable (P - 10)

8,77 12,000 105,24

11 E1411 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 11)

15,99 12,000 191,88

12 E1412 u Faixa de protecció dorslumbar per vibracions

(P - 12)

20,82 4,000 83,28

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.286,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 E1413 u Cartell informatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·li, inclosa

col·locació (P - 13)

137,24 6,000 823,44

2 E1414 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació (P - 14)

20,65 10,000 206,50

3 E1415 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació (P -

15)

17,98 10,000 179,80

4 E1416 u Cinta d'abalisament reflectora, amb suposrt cada 5m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 16)

3,21 200,000 642,00

5 E1417 u Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

5,95 8,000 47,60

6 E1418 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

28,62 20,000 572,40

7 E1419 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

(P - 19)

4,11 30,000 123,30

TOTAL Titol 3 01.10.02 2.595,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 03 Extenció d'incendis

1 E1420 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,

pintat, per a seguretat i salut (P - 20)

40,57 6,000 243,42

TOTAL Titol 3 01.10.03 243,42

Obra 01 Pressupost 01

EUR
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Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 04 Medicina preventiva i primers auxilis

1 E1421 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 21)

107,16 2,000 214,32

2 E1422 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

transcurs de les obres (P - 22)

20,00 4,000 80,00

3 E1423 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

(P - 23)

19,34 4,000 77,36

TOTAL Titol 3 01.10.04 371,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 11 Moviments de maquinària

1 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat

de mescla bituminosa en calent (P - 34)

5.383,25 1,000 5.383,25

TOTAL Capítol 01.11 5.383,25

EUR



Projecte bàsic i d´execució  xarxa camins - Anualitat 2026 - MBC

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CIC-32: Hostal Nou - Torredenegó - TM Llobera 9.925,82

Capítol 01.02  Camí de Llanera - Ardèvol - TM Llobera 29.034,74

Capítol 01.03  Camí de Viver - TM Biosca 76.590,71

Capítol 01.04  Carretera de Torà a Ardèvol - TM Torà 145.305,69

Capítol 01.05  CIC-12: Sta. Susana-Freixinet-Su-Pinós- TM Riner 76.377,39

Capítol 01.06  CIC-16: Vallmanya-Cabot- TM Pinós 44.057,15

Capítol 01.07  CIC-12: Pinós - Rasa Cuiner - TM Pinós 23.968,85

Capítol 01.08  CIC-13: Carretera de Prades - TM La Molsosa 43.693,09

Capítol 01.09  Camí de la depuradora a Cal Gilibertó - 252075XP00 2.155,20

Capítol 01.10  Seguretat i salut 4.497,02

Capítol 01.11  Moviments de maquinària 5.383,25

Obra 01 Pressupost 01 460.988,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

460.988,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 460.988,91

460.988,91

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 460.988,91

13 % Despeses generals SOBRE 460.988,91.................................................................... 59.928,56

6 % Benefici industrial SOBRE 460.988,91........................................................................ 27.659,33

Subtotal 548.576,80

21 % IVA SOBRE 548.576,80............................................................................................. 115.201,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 663.777,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )
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