

# SUPÒSIT CAS A)

## Pregunta 1 (2 punts):

Segons l'article 43.b) del reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), quin és el procediment de modificació i revisió dels projectes?

**Resposta:**

*El tècnic designat per la corporació, mitjançant un dels procediments de contractació legalment establerts, redactarà una memòria amb les causes tècniques que justifiquen la modificació del projecte acompanyada de la documentació tècnica necessària, especialment el pressupost d'execució determinat segons les normes de contractació. El projecte modificat constarà de:*

*Una memòria on s'especificaran les causes tècniques de la modificació, amb les memòries de càlcul necessàries i de compliment de normativa vigent. La memòria s'acompanyarà de la documentació gràfica suficient per executar les obres.*

*Un pressupost d'execució detallat de totes les modificacions incloses en el projecte modificat. S'inclourà també un pressupost resum de l'estat econòmic de l'obra, que inclou les modificacions del projecte i les compensacions que es preveuen amb la liquidació de l'obra.*

**Correcció:**

Per assolir 2 punts s'ha d'explicar:

1,00 punt- L'administració designarà el tècnic redactor de la modificació mitjançant un dels procediments de contractació legalment establerts.

1,00 punt- Cal redactar un nou projecte amb la documentació necessària, segons normativa vigent, i que inclogui una memòria amb la justificació tècnica de la modificació, documentació gràfica i pressupost detallat.

## Pregunta 2 (2 punts):

Segons l'article 242 de la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic), quines són les actuacions necessàries per modificar un projecte?

- a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa.*
- b) Audiència del contratista i del redactor del projecte, per termini mínim de tres dies.*
- c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, i despeses complementàries.*

**Correcció:**

Per assolir 2 punts s'han d'esmentar els tres apartats a, b i c. Dos apartats correctes 1 punt. 1 apartat només 0 punts.

**AVALUADOR/A**

# SUPÒSIT CAS A)

## Pregunta 3 (2 punts):

**Quins són els supòsits que la llei no considera modificació de projecte?**

No tindran la consideració de modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de l'obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

### **Correcció:**

Per assolir 2 punts:

1,00 punt- L'excés d'amidament de partides d'obra si no supera el 10% del contracte adjudicat.

1,00 punt- La inclusió de preus nous sempre que en el seu conjunt no superin el 3% del contracte adjudicat.

## Pregunta 4 (2 punts):

**En aquest supòsit de revisió del projecte per troballes arqueològiques, és possible modificar el contracte adjudicat a l'empresa contratista de les obres per executar els treballs sobrevinguts?**

**Resposta:**

*Sí, quan la modificació del contracte no està prevista en els plecs de clàusules administratives de la licitació, ens hem de remetre a l'article 205.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el qual regula la necessitat de modificar el contracte vigent per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació del contracte.*

### **Correcció:**

Per assolir 2 punts:

1,00 punt- Si els plecs de clàusules administratives de la licitació del contracte d'obra no preveuen la modificació del contracte d'obra, en principi, aquesta modificació no seria possible.

1,00 punt- L'article 205.b) de la LCSP admet la modificació del contracte d'obres, quan els plecs de clàusules de licitació no ho admeten, per executar treballs sobrevinguts i imprevisibles, i si es compleixen uns requisits que l'article 205 detalla.

**AVALUADOR/A**

# SUPÒSIT CAS A)

## Pregunta 5 (6 punts):

Segons l'article 205.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic quins requisits hauria de complir aquesta modificació per circumstàncies sobrevingudes?

**Resposta:**

*Les tres condicions que l'article 205.b) exigeix per modificar un contracte per circumstàncies sobrevingudes són:*

- a. La necessitat de la modificació deriva de circumstàncies que una administració diligent no hauria pogut preveure.*
- b. La modificació no altera la naturalesa global del contracte.*
- c. La modificació implica una alteració en la seva quantia que no excedeix, aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme aquest article del 50% del preu inicial, IVA exclòs.*

**Correcció:**

Per assolir els 6 punts s'han d'esmentar els tres punts, cada punt a, b i c són dos punts de la puntuació total.

## Pregunta 6 (4 punts):

Les modificacions de contracte aprovades segons l'article 205 són obligatòries pel contractista?

*La llei estableix que les modificacions de l'article 205 són obligatòries pel contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.*

**Correcció:**

Per assolir els 4 punts s'ha d'explicar que la modificació és obligatòria pel contractista quan la modificació, o suma de les diferents modificacions, no excedeixi el 20% del contracte adjudicat.

## Pregunta 7 (2 punts):

Com afecta la modificació del projecte i la modificació del contracte d'obra al termini d'obra?

**AVALUADOR/A**

## SUPÒSIT CAS A)

*La memòria de la Modificació del Projecte ha d'incloure el termini d'execució ampliat, suficient per a la finalització dels treballs contemplats en el projecte modificat. Un cop aprovada la Modificació del contracte per l'òrgan competent, el nou termini d'obra es constitueix com a element contractual, d'obligat compliment pel contratista.*

### **Correcció:**

Per assolir 2 punts s'ha d'explicar que serà la Modificació del Projecte on s'ha de valorar el termini de temps necessari i suficient per executar els treballs objecte de la modificació (1 punt). Aquest serà el nou termini d'obra un cop s'aprovi la modificació de contracte d'obra, d'obligat compliment pel contratista (1 punt).

**AVALUADOR/A**