

Acta Junta de govern

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2024.

Ens: Ajuntament de Vilabella

Òrgan: Junta de govern

Caràcter: Ordinària

President/a: Pere Agudé López

Secretari/ària: Montserrat Buque Serra

Dia: 09 d'abril de 2024

Hora d'inici: 18:00

Hora de finalització: 20:00

Lloc: Sala de Plens

Assistents:

Sra. Teresa Armengol Armengol (CM)

Sr. Jordi Balagueró Andreu (CM)

Sra. Marta Massó Viejo (CM)

Sr. Eduard Recasens Robert (CM)

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió.

Abans d'entrar a tractar els temes de l'Ordre del Dia l'alcalde proposa la incorporació de dos punts a l'Ordre del Dia corresponents a:

- Aprovació de diversos padrons.
- Aprovació de la certificació número 5 i final de les obres executades Perllongació d'un tram de vorera del carrer Sant Josep a Vilabella.

Sotmeses a votació les propostes d'incorporació d'aquests nous punts a l'Ordre del dia, s'aprova per unanimitat dels membres assistents i s'acorda posar-los a l'ordre del dia.

ACORDS

SECRETARIA

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE MARÇ DE 2024.

S'aprova per unanimitat.

2. APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 1R. SEMESTRE 2024.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Els serveis administratius de l'Ajuntament han elaborat els padró següent:

- Taxa d'escombraries corresponent al primer semestre de l'exercici 2024 compresiu de 538 documents cobratoris per un import de 26.758,00 euros.

Fonaments de dret

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa d'escombraries corresponent al primer semestre de l'exercici 2024 compresiu de 538 documents cobratoris per un import de 26.758,00 euros.

SEGON.- Exposar al públic mitjançant publicació al BOP i al taulell d'anuncis per què els interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes durant el termini de 15 dies hàbils.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

3. APROVACIÓ DE DIVERSOS PADRONS.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Els serveis administratius de l'Ajuntament han elaborat els padrons següents:

- Taxa de gual de l'exercici 2024 compresiu de 22 documents cobratoris per un import de 1.285,20 euros.
- Taxa de trànsit de bestiar de l'exercici 2024 compresiu de 1 document cobratori per un import de 13,27 euros.

Fonaments de dret

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de gual.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de trànsit de bestiar.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar els padrons següents:

- Taxa de gual de l'exercici 2024 compresiu de 22 documents cobratoris per un import de 1.285,20 euros.
- Taxa de trànsit de bestiar de l'exercici 2024 compresiu de 1 document cobratori per un import de 13,27 euros.

SEGON.- Exposar al públic mitjançant publicació al BOP i al taulell d'anuncis per què els interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes durant el termini de 15 dies hàbils.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

4. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 I FINAL DE LES OBRES EXECUTADES PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP A VILABELLA.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Des del Servei d'Assistència Municipal – Unitat d'Enginyeria Municipal, se'ns fa tramesa de la cinquena i final certificació de les obres executades Perllongació d'un tram de vorera del carrer Sant Josep a Vilabella per un import de cent trenta-quatre euros amb trenta cèntims (134,30 €), de data 20 de març de 2024.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER- Aprovar la certificació número 5 i final de les obres executades Perllongació d'un tram de vorera del carrer Sant Josep a Vilabella, de cent trenta-quatre euros amb trenta cèntims (134,30 €), de data 20 de març de 2024.

SEGON.- Fer tramesa del present acord a la Unitat d'Enginyeria Municipal del SAM de la Diputació de Tarragona i al contractista Nixin Cons, S.L.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

INTERVENCIÓ

5. APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU I REPOSICIÓ DEL FONS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2024 es va acordar constituir una bestreta de caixa fixa per atendre les despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu per un import de 600,00 €, habilitant-se a Cristina Segú Sanahuja per la seva gestió.

2. En data 5 d'abril de 2024 l'habilitada ha presentat el compte justificatiu de la bestreta, sol·licitant es procedeixi a la reposició dels fons justificats de la bestreta de caixa fixa.

3. Per part de la Intervenció d'aquest Ajuntament en relació amb la fiscalització prèvia de les ordres de pagament d'avançaments de caixa fixa ha emès informe de fiscalització de conformitat.

Fonaments de dret

1. L'article 74.1 del 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (en endavant RD 500/90) estableix que els caixers, pagadors i habilitats que rebin bestretes de caixa fixa, rendiran comptes per les despeses ateses amb els mateixos, a mesura que les seves necessitats de tresoreria aconsellin la reposició dels fons utilitzats, sempre d'acord amb les normes que, a aquest efecte, es dictin pel Ple de l'Entitat.

2. La base 24 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal de l'exercici de 2024 estableix que podrà autoritzar-se l'existència, a les Caixes pagadores, de quantitats d'efectiu per a atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia, amb una despesa màxima assignada de 600 €

3. RD 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

4. Acord de Ple de l'entitat local de data 31 de juliol de 2018 pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per l'habilitat Cristina Segú Sanahuja per import de 532,27 € corresponents a la Bestreta de caixa fixa aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2024.

SEGON.- Reposar el fons per import de 532,27 euros a Cristina Segú Sanahuja per atendre despeses de 600,00 euros que s'haurà de liquidar 15 dies abans de l'acabament de l'exercici. Rendir comptes justificatiu de les despeses abans de l'acabament de l'exercici.

TERCER.- Comunicar la present resolució a l'Àrea promotora, a Intervenció i Tresoreria, i a la persona habilitada per la gestió dels fons.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

6. APROVACIÓ DE FACTURES JGL 09/04/2024.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Es disposa de la relació comptable per aprovar a la Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2024 per import de 34.680,36€ que s'adjunta com a annex 1 i corresponen a les factures presentades en el període comprès de dia 27 de març de 2024 al dia 4 d'abril de 2024.

Les factures han estat conformades pel responsable de la despesa restant així acreditat que l'objecte detallat en la factura per l'empresari s'ha executat i que la seva valoració econòmica correspon o és congruent amb la indicació de la factura.

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de pressupostos.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del ple de data 31 de juliol de 2018 pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la despesa i reconeixement, de forma simultània, les obligacions, incloses en la relació de factures que ascendeixen a un import total de 34.680,36€ d'acord amb l'annex 1.

SEGON.- Els pagaments s'efectuaran per ordre de la Junta de Govern Local, procedint-se, a l'efecte a la confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i liquidades que ha estat aprovades.

TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

7. APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES JGL 09/04/2024.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Es disposa de la relació de factures aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2024 i no pagades per import de 34.148,09€, per ordenar el seu pagament.

Així mateix, s'acredita que l'objecte detallat en les factures ha estat objecte del reconeixement de l'obligació per Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2024.

Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Llei 15/2010 que modifica la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del Ple, de data 31 de juliol de 2018, pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

L'article 187 del TRLRHL i l'article 65.2 del Reial Decret 500/1990, disposen que l'expedició d'ordres de pagament ha d'acomodar-se al pla de disposició de fons de la tresoreria que s'estableixi pel president de la Corporació. Per la qual cosa, per Decret d'Alcaldia núm. 34/2019 de data 17 d'abril de 2019 s'aprova el Pla de disposició de fons de l'Ajuntament.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'ordenació comptable de pagaments d'acord amb el següent detall:

Nº REG	CREDITOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTE	DATA FACTURA	DATA REGISTRE	IMPORT TOTAL	FORMA PAGAM.
137	NIXIN CONS, S. L.	N2	Certificació 5 i última. Perllongació d'un tram de	21/03/2024	27/03/2024	134,30	TRANSF
138	INTECFRED, S. L.	2024/01-0023	CONTADORS DISSEMINATS	20/03/2024	27/03/2024	6.200,74	TRANSF
139	EXCAVACIONS ROIG, S.L.	34	Certificació num.1 - Obra pavimentació i serveis c	20/03/2024	27/03/2024	16.631,87	TRANSF
140	EXTERIOR SOSTENIBLE	E001	ARRANJAMENTS À R E A EMERGENCIA CREMADA	26/03/2024	27/03/2024	1.297,22	TRANSF
141	CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES I SANITAT AMBIENTAL, S. L.U.	24054	CONTROL ANANALITICA LEGIONEL·LA	19/03/2024	27/03/2024	363,00	TRANSF
142	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	A000204	Menjar colònies de gats	15/03/2024	27/03/2024	88,51	TRANSF
143	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	A001107	Menjar colònies de gats	14/12/2023	27/03/2024	88,51	TRANSF
144	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	A000120	Menjar colònies de gats	15/02/2024	27/03/2024	88,51	TRANSF
145	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	A000033	Menjar colònies de gats	16/01/2024	27/03/2024	100,50	TRANSF
146	TRANSPORTS I FERRALLES GUASCH, S.L.	240177	TRANSPORT POP-GRUA BANAL CREMADA DEIXALLERIA	29/02/2024	27/03/2024	254,10	TRANSF
147	ASCENSORES ENINTER, S.L.U	2024-01-R-20263	CONSERVACIÓ ASCENSOR CENTRE CÍVIC 1T	01/01/2024	27/03/2024	322,71	TRANSF
148	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	104046823	AIGUA CM. MOLINET (PISCINA)	11/03/2024	27/03/2024	495,73	CODI BARRES
149	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	104046821	AIGUA CEMENTIRI	11/03/2024	27/03/2024	801,79	CODI BARRES

150	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	104046822	AGUA SANT ANTONI, CONSULTORI 2	11/03/2024	27/03/2024	17,91	CODI BARRES
151	INFORDISA 2.0, S.L.	3046	SMARNET POST GARAN - Care Service Premium N.B.D. C	28/03/2024	02/04/2024	137,94	TRANSF
152	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	P0Z401S0528488	PLAÇA BARRI ST ROC CONSUM 06 /11/23 AL 09/12 /23	27/03/2024	02/04/2024	-506,16	TRANSF
153	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	P0Z401Y0527507	PLAÇA BARRI ST ROC CONSUM 06 /11/23 AL 09/12 /23	27/03/2024	02/04/2024	505,27	TRANSF
154	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	P0Z401Y0527520	ST JOSEP CONSUM 30/11 /23 AL 31/12/23	27/03/2024	02/04/2024	377,31	TRANSF
155	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	P0Z401S0528501	ST JOSEP CONSUM 30/11 /23 AL 31/12/23	27/03/2024	02/04/2024	-377,95	TRANSF
156	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0138542	HOSPITAL, 5 CONSUM 05/02 /24 AL 06/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	40,93	TRANSF
157	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0139110	MAGATZEM ST PERE CONSUM 15/02/24 AL 16/03 /24	27/03/2024	02/04/2024	12,09	TRANSF
158	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0140277	CENTRE DE DIA CONSUM 31/01 /24 AL 29/2/24	27/03/2024	02/04/2024	116,92	TRANSF
159	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0138489	MUSEU CONSUM 05/02 /24 AL 05/03/24	27/03/2024	02/04/2024	50,43	TRANSF
160	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0140276	POLIGON 07 CONSUM 31/01 /24 AL 29/02/24	27/03/2024	02/04/2024	1.568,56	TRANSF
161	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0138275	ESCOLES CONSUM 05/02 /24 AL 03/03/24	27/03/2024	02/04/2024	227,03	TRANSF
162	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0138274	AVALL, 3 CONSUM 05/02 /24 AL 03/03/24	27/03/2024	02/04/2024	182,82	TRANSF
163	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PNR401N0140682	AFORES CONSUM 05/02 /24 AL 03/03/24	27/03/2024	02/04/2024	30,66	TRANSF
164	FERRETERIA VALLS, S.L.	F24002474	VESTUARI PEONS	31/03/2024	02/04/2024	544,08	TRANSF
165	COMERCIAL MAS	A240200	MATERIAL NETEJA AJUNTAMENT	20/03/2024	02/04/2024	168,31	TRANSF
	AGÈNCIA		LIQUIDACIÓ CÀNON AIGUA				

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

INFORMACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIVERSOS TEMES

8. INFORMACIÓ DE DIVERSOS TEMES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

La secretària informa que la Secretariad'Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la campanya d'actualització de les dades de personal de les administracions públiques catalanes. S'ha de fer la tramesa electrònica a través d'EACAT dels recomptes de personal a data 31 de desembre de 2023.

La data màxima per trametre les dades és el 24 de maig de 2024.

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

9. INFORMACIÓ DE REGIDORIES.

El regidor d'educació, el Sr. Eduard Recasens Robert, informa que el proper dimecres dia 13 d'abril de 2024 assistirà a la Convocatòria del Consell Escolar de la ZER Atzavara. Com a punt de l'ordre del dia es disposa la selecció dels membres per a la comissió d'avaluació del Projecte de Direcció de ZER.

La regidora de salut, la Sra. Marta Massó Viejo, informa que el proper dimarts 30 d'abril de 2024, de les 17 hores a les 21 hores, s'habilita la sala multifuncional per a donar sang. Aquest acte és organitzat pel Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sota la campanya "Toca donar, toca rebre vida".

PRECS I PREGUNTES

10. PRECS I PREGUNTES.

No hi ha precs ni preguntes.

Arribats a aquest punt i sense que cap regidor vulgui intervenir, la Presidència dóna per finalitzada aquesta sessió de la Junta de Govern Local quan són les 20 hores del dia 9 d'abril de 2024, de la qual n'estenc la present acta, que certifico i signo, amb el seu vist i plau.

Secretari Interventor

Alcalde

Montserrat Buque Serra

Pere Agudé López

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8F2B9C338BF54206A846DB80A8C85E15 i data d'emissió 09/05/2024 a les 19:24:29

Transcripció de l'acta número 2024-000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudé López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

SENYAL ELECTRÒNICAMENT SIGNADA
Gestió automatitzada secretaria el dia 25/04/2024 a les 10:58:13

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPÍTOL 02.01 Demolicions									
F219Z001	m Tall de paviment de formigó amb màquina talladora de disc								
	Tall de paviment de formigó amb màquina talladora de disc								
1	Vorera	1	97,7500				97,7500		
1	Traspàs camí Bràfim	2	19,5500				39,1000		
4	***REGULARITZACIÓ	-136,85					-136,8500		
4	Vorera actuació	1	82,5000				82,5000		
4	Accés camions	1	15,6900				15,6900		
4	Traspàs camí Bràfim	2	20,2800				40,5600		
4	Vorera connexió aigua	1	3,7500				3,7500	142,5000	1.108,65
								142,5000	7,78
									1.108,65
U219U110	m2 Demolició pav. asfàtics, mecànics +abocador+canon								
	Demolició de paviments asfàtics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament								
1	Zona d'actuació [m2]	1	493,69				493,69		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-493,69					-493,69		
2	Zona d'actuació [m2]	1	477,69				477,69		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,29	1,20			26,75		
4	***REGULARITZACIÓ***	-504,44					-504,44		
4	Zona d'actuació	1	477,69				477,69		
4	Traspàs camí de Bràfim	1	20,28	1,20			24,34	502,03	3.961,02
								502,0300	7,89
									3.961,02
F2424267	m3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 12t,rec.5-10km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km								
1	Zona d'actuació [m3]	1	493,6900	0,1000			49,3690		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-49,369					-49,3690		
2	Zona d'actuació [m3]	1	477,6900	0,1000			47,7690		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	1,2000	0,1000		2,6748		
4	***REGULARITZACIÓ***	-50,4438					-50,4438		
4	Zona d'actuació	1	477,6900	0,1000			47,7690		
4	Traspàs camí de Bràfim	1	20,2800	1,2000	0,1000		2,4336	50,2026	197,80
								50,2026	3,94
									197,80
F2RA2620	m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa d 0.95 a 1.35t/m3								
	Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3								
1	Zona d'actuació [m3]	1	493,6900	0,1000			49,3690		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-49,369					-49,3690		
2	Zona d'actuació [m3]	1	477,6900	0,1000			47,7690		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	1,2000	0,1000		2,6748		
4	***REGULARITZACIÓ***	-50,4438					-50,4438		
4	Zona d'actuació	1	477,6900	0,1000			47,7690		
4	Traspàs camí de Bràfim	1	20,2800	1,2000	0,1000		2,4336	50,2026	237,96
								50,2026	4,74
									237,96
TOTAL CAPÍTOL 02.01 Demolicions.....									5.505,43

CAPÍTOL 02.02 Moviments de terres

F221C620	m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.								
	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics								
1	Caixa paviment	1	493,6900	0,4500			222,1605		
1	Acopi i talus [m3]	1		76,9100			76,9100		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-299,0705					-299,0705		
2	Caixa paviment	1	477,6900	0,4500			214,9605		
2	Acopi i talus [m3]	1		76,9100			76,9100		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	1,2000	0,2000		5,3496		
4	***REGULARITZACIÓ***	-297,2201					-297,2201		
4	Caixa paviment	1	477,6900	0,4500			214,9605		
4	Acopi i talus [m3]	1		76,9100			76,9100		
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800	1,2000	0,2000		4,8672	296,7377	908,02
								296,7377	3,06
									908,02
F227R00F	m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM								
	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM								
1	Caixa paviment	1	493,6900				493,6900		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-493,69					-493,6900		
2	Caixa paviment	1	477,6900				477,6900		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	1,2000			26,7480		
4	***REGULARITZACIÓ***	-504,438					-504,4380		

CERTIFICACIÓ NÚM. 5
2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
4	Caixa paviment		1		477,6900		477,6900		
4	Traspàs c Bràfim		1	20,2800	1,2000		24,3360	502,0260	461,86
							502,0260	0,92	461,86
F24242A5	m3 Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 20t,rec.2-5km								
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km									
1	Caixa paviment		1,2		493,6900		0,4500	266,5926	
1	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
1	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-352,4906					-352,4906	
2	Caixa paviment		1,2		477,6900		0,4500	257,9526	
2	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
2	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
3	Traspàs c Bràfim		1,2	22,2900	1,2000		0,2000	6,4195	
4	***REGULARITZACIÓ***		-350,2701					-350,2701	
4	Caixa paviment		1,2		477,6900		0,4500	257,9526	
4	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
4	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
4	Traspàs c Bràfim		1,2	20,2800	1,2000	0,2000	5,8406	349,6912	1.164,47
							349,6912	3,33	1.164,47
F2RA1200	m3 Disposic.monodipòsit terres								
Disposició controlada a monodipòsit, de terres									
1	Caixa paviment		1,2		493,6900		0,4500	266,5926	
1	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
1	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-352,4906					-352,4906	
2	Caixa paviment		1,2		477,6900		0,4500	257,9526	
2	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
2	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
3	Traspàs c Bràfim		1,2	22,2900	1,2000	0,2000		6,4195	
4	***REGULARITZACIÓ***		-350,2701					-350,2701	
4	Caixa paviment		1,2		477,6900		0,4500	257,9526	
4	Acopi i talus [m3]		1,2		44,9400			53,9280	
4	Acopi i talus [m3]		1		31,9700			31,9700	
4	Traspàs c Bràfim		1,2	20,2800	1,2000	0,2000	5,8406	349,6912	594,48
							349,6912	1,70	594,48
TOTAL CAPÍTOL 02.02 Moviments de terres									3.128,83

CAPÍTOL 02.03 Paviment de calçada i voreres

F931201J	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM								
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM									
1	Rases accés camions		1	14,6500	1,6000	0,4100		9,6104	
1	Llosa For. accés camions		1		86,6900	0,1800		15,6042	
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-25,2146					-25,2146	
2	Rases accés camions		1	14,6500	1,6000	0,4100		9,6104	
2	Llosa For. accés camions		1		83,2800	0,1800		14,9904	
3	Rases traspàs c Bràfim		1	22,2900	1,2000	0,4100		10,9667	
3	Vorera		1		375,7300	0,2000		75,1460	
4	***REGULARITZACIÓ***		-110,7135					-110,7135	
4	Rases accés camions		1	14,6500	1,6000	0,4100		9,6104	
4	Llosa For. accés camions		1		83,2800	0,1800		14,9904	
4	Rases traspàs c Bràfim		1	20,2800	1,2000	0,4100		9,9778	
4	Vorera		1		375,7300	0,2000		75,1460	
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)		1	4,3500	0,8000	0,2000		0,6960	
4	Vorera connexió aigua (zona connexió, tram nou)		1	2,1000	2,8000	0,2000	1,1760	111,5966	2.448,43
							111,5966	21,94	2.448,43
F9FFC2G2	m3 Paviment de formigó en massa amb fibres HP-35 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica								
Paviment de formigó en massa amb fibres de polipropilè, HP-35 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat									
2	Llosa For. accés camions		1		83,28	0,27		22,49	
2	Vorera 1er tram executat		1		311,83	0,15		46,77	



CERTIFICACIÓ NÚM. 5
2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
3	Vorera 2on tram executat	1		63,90	0,15		9,59		
4	***REGULARITZACIÓ***		-78,85				-78,85		
4	Llosa For. accés camions	1		83,28	0,27		22,49		
4	Vorera	1		375,73	0,15		56,36		
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	4,35	0,80	0,15		0,52		
4	Vorera connexió aigua (zona connexió, tram nou)	1	2,10	2,80	0,15		0,88	80,25	7.445,60
							80,2500	92,78	7.445,60

U9F5U333 m² Pav. peces prefab. form. 40x40x3,6cm, ICA eq.
Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x3,6 cm, tipus ICA o equivalent, col.locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens

3	Vorera	1	375,73			375,73			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	4,35	0,80		3,48			
4	Vorera connexió aigua (zona connexió, tram nou)	1	2,10	2,80		5,88	385,09		9.673,46
							385,0900	25,12	9.673,46

U9655375 m Vorada T2 recta form.doble capa p/vor.,12x25cm, col.s/form.
Vorada T2 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 12x25 cm, col.locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

2	Vorada	1	90,29			90,29			
4	Vorada connexió aigua	1	4,10			4,10	94,39		2.688,23
							94,3900	28,48	2.688,23

TOTAL CAPÍTOL 02.03 Paviment de calçada i voreres..... 22.255,72

CAPÍTOL 02.04 Xarxa d'aigua

E2221422 m3 Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

1	Vorera	1	62,2400	0,4000	0,3000	7,4688			
1	Accés camions	1	14,6500	0,4000	0,7700	4,5122			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-11,981			-11,9810			
2	Vorera	1	65,9700	0,4000	0,3000	7,9164			
2	Accés camions	1	14,6500	0,4000	0,7700	4,5122			
3	Vorera	1	7,7500	0,4000	0,3000	0,9300			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	0,4000	0,7700	6,8653			
4	***REGULARITZACIÓ***		-20,2239			-20,2239			
4	Vorera	1	69,7000	0,4000	0,3000	8,3640			
4	Accés camions	1	14,6500	0,4000	0,7700	4,5122			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800	0,4000	0,7700	6,2462			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	4,3500	0,4000	0,3000	0,5220	19,6444		108,04
							19,6444	5,50	108,04

F227500F m2 Repàs+picon.sòl rasa,a<0.6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM

1	Vorera	1	62,2400	0,4000		24,8960			
1	Accés camions	1	14,6500	0,4000		5,8600			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-30,756			-30,7560			
2	Vorera	1	65,9700	0,4000		26,3880			
2	Accés camions	1	14,6500	0,4000		5,8600			
3	Vorera	1	7,7500	0,4000		3,1000			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	0,4000		8,9160			
4	***REGULARITZACIÓ***		-44,264			-44,2640			
4	Vorera	1	69,7000	0,4000		27,8800			
4	Accés camions	1	14,6500	0,4000		5,8600			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800	0,4000		8,1120			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	4,3500	0,4000		1,7400	43,5920		183,09



CERTIFICACIÓ NÚM. 5
2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F228Z011	m3 Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub Subministre i col.locació d'arena per a rebliment de rasa fins a 10cm per damunt de la generatriu del tub						43,5920	4,20	183,09
1	Vorera	1	62,2400	0,4000	0,3000	7,4688			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-7,4688				-7,4688			
2	Vorera	1	65,9700	0,4000	0,3000	7,9164			
3	Vorera	1	7,7500	0,4000	0,3000	0,9300			
4	***REGULARITZACIÓ***	-8,8464				-8,8464			
4	Vorera	1	69,7000	0,4000	0,3000	8,3640			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	4,3500	0,4000	0,3000	0,5220			
4	Vorera connexió aigua (zona connexió, tram nou)	1	2,1000	1,2000	0,3000	0,7560	9,6420		160,25
							9,6420	16,62	160,25
F24142A5	m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 20t,rec.2-5km Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km								
1	Vorera	1,2	62,2400	0,4000	0,3000	8,9626			
1	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-14,3772				-14,3772			
2	Vorera	1,2	65,9700	0,4000	0,3000	9,4997			
2	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
3	Vorera	1,2	7,7500	0,4000	0,3000	1,1160			
3	Traspàs c Bràfim	1,2	22,2900	0,4000	0,7700	8,2384			
4	***REGULARITZACIÓ***	-24,2687				-24,2687			
4	Vorera	1,2	69,7000	0,4000	0,3000	10,0368			
4	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
4	Traspàs c Bràfim	1,2	20,2800	0,4000	0,7700	7,4955			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1,2	4,3500	0,4000	0,3000	0,6264	23,5733		47,38
							23,5733	2,01	47,38
F2RA1200	m3 Disposic.monodipòsit terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres								
1	Vorera	1,2	62,2400	0,4000	0,3000	8,9626			
1	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-14,3772				-14,3772			
2	Vorera	1,2	65,9700	0,4000	0,3000	9,4997			
2	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
3	Vorera	1,2	7,7500	0,4000	0,3000	1,1160			
3	Traspàs c Bràfim	1,2	22,2900	0,4000	0,7700	8,2384			
4	***REGULARITZACIÓ***	-24,2687				-24,2687			
4	Vorera	1,2	69,7000	0,4000	0,3000	10,0368			
4	Accés camions	1,2	14,6500	0,4000	0,7700	5,4146			
4	Traspàs c Bràfim	1,2	20,2800	0,4000	0,7700	7,4955			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1,2	4,3500	0,4000	0,3000	0,6264	23,5733		40,07
							23,5733	1,70	40,07
UFB1C45U	m Tub HDPE PE100 ,DN=90mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons r Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa								
1	Vorera	1	62,24			62,24			
1	Accés camions	1	14,65			14,65			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-76,89				-76,89			
2	Vorera	1	65,97			65,97			
2	Accés camions	1	14,65			14,65			
3	Vorera	1	7,75			7,75			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,29			22,29			
4	***REGULARITZACIÓ***	-110,66				-110,66			
4	Vorera	1	69,70			69,70			
4	Accés camions	1	14,65			14,65			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,28			20,28			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	6,48			6,48	111,11		2.256,64
							111,1100	20,31	2.256,64
FFZ00001	m * Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada								



CERTIFICACIÓ NÚM. 5
2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Cinta senyalització canalitzacions d'aigua instal.lada								
1	Vorera	1	62,2400			62,2400			
1	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-76,89				-76,8900			
2	Vorera	1	65,9700			65,9700			
2	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
3	Vorera	1	7,7500			7,7500			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900			22,2900			
4	***REGULARITZACIÓ***	1	-110,6600			-110,6600			
4	Vorera	1	69,7000			69,7000			
4	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800			20,2800			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	6,4800			6,4800	111,1100		77,78
							111,1100	0,70	77,78
FNZY0001	u * Boca de reg model BV-05-63, formant conjunt compacte, equipada amb vàlvula Ford								
	Boca de reg model BV-05-63, formant conjunt compacte, equipada amb vàlvula Ford								
1	Boca de reg	1				1,0000	1,0000		362,09
							1,0000	362,09	362,09
G31512G1	m3 Formigó rasa/pou, HA-25/P/20/lla, camió								
	Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/lla, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
1	Accés camions	1	14,6500	0,4000	0,3600	2,1096			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900	0,4000	0,3600	3,2098			
4	***REGULARITZACIÓ***	-5,3194				-5,3194			
4	Accés camions	1	14,6500	0,4000	0,3600	2,1096			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800	0,4000	0,3600	2,9203	5,0299		287,31
							5,0299	57,12	287,31
PROTECC1	m * Creuament carrer protecció aigua								
	Protecció de canonada d'aigua en creuament de carrer, amb 1 tub de PVC DN160mm en caixetí formigonat, comprenent el suplement d'excavació i rebliment final								
1	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900			22,2900			
4	***REGULARITZACIÓ***	-36,94				-36,9400			
4	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800			20,2800	34,9300		874,30
							34,9300	25,03	874,30
FN1Z0002	u * Vàlvula de comporta manual System 2000 autoblocant PE i PVC HW4040 DN100mm DNext110mm								
	Vàlvula de comporta manual System 2000 autoblocant PE i PVC HW4040 DN100mm DNext110mm, muntada amb trampilló								
1	Connexió PEAD DN 90	1				1,0000			
3	Connexió PEAD DN 90 c/ Bràfim	1				1,0000	2,0000		582,50
							2,0000	291,25	582,50
FNZ20001	u * Conjunt eix telescòpic i trampilló per a vàlvules de DN50 a DN200								
	Conjunt eix telescòpic i trampilló per a vàlvules de DN50 a DN200								
1	Vàlvula de connexió PEAD90	1				1,0000			
3	Vàlvula de connexió PEAD DN 90 c/ Bràfim	1				1,0000	2,0000		186,98
							2,0000	93,49	186,98
FF3Z2001	m Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes								
	Prova de pressió estanqueïtat canonada segons normes								
3	Vorera	1	65,9700			65,9700			
3	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
3	Vorera	1	7,7500			7,7500			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900			22,2900			
4	***REGULARITZACIÓ***	-110,66				-110,6600			
4	Vorera	1	69,7000			69,7000			
4	Accés camions	1	14,6500			14,6500			
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800			20,2800			
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	6,4800			6,4800	111,1100		64,44
							111,1100	0,58	64,44
FF3Z2003	m Neteja i desinfecció canonada segons normes, certificada per laboratori homologat								



CERTIFICACIÓ NÚM. 5
2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Neteja i desinfecció canonada segons normes, certificada per laboratori homologat								
3	Vorera	1	65,9700				65,9700		
3	Accés camions	1	14,6500				14,6500		
3	Vorera	1	7,7500				7,7500		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,2900				22,2900		
4	***REGULARITZACIÓ***	-110,66					-110,6600		
4	Vorera	1	69,7000				69,7000		
4	Accés camions	1	14,6500				14,6500		
4	Traspàs c Bràfim	1	20,2800				20,2800		
4	Vorera connexió aigua (rasa, tram nou)	1	6,4800				6,4800	111,1100	64,44
								111,1100	0,58
									64,44
CONNEXIO	u Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent en qualsevol diàmetre								
	Partida alçada en connexió de la nova xarxa a la xarxa existent en qualsevol diàmetre								
3	Inici actuació	1					1,0000		
3	Derivació c bràfim	1					1,0000	2,0000	628,00
								2,0000	314,00
									628,00
	TOTAL CAPÍTOL 02.04 Xarxa d'aigua								5.923,31
CAPÍTOL 02.08 Enllumenat públic									
U222U030	m3 Excav.rasa h<=4m,roca,m.mec.								
	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en roca, amb mitjans mecànics								
1	Vorera	1	62,24	0,40	0,30		7,47		
1	Accés camions	1	14,65	0,40	0,77		4,51		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-11,98					-11,98		
2	Vorera	1	65,97	0,40	0,30		7,92		
2	Accés camions	1	14,65	0,40	0,77		4,51		
3	Vorera	1	7,75	0,40	0,30		0,93		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,29	0,40	0,77		6,87		
3	Traspàs c Bràfim (teleco)	1	22,29	0,40	0,77		6,87		
3	Accés camions (teleco)	1	14,65	0,40	0,77		4,51		
3	Accés camions (BT)	1	14,65	0,40	0,77		4,51		
4	***REGULARITZACIÓ***	-36,12					-36,12		
4	Vorera	1	69,70	0,40	0,30		8,36		
4	Accés camions	1	14,65	0,40	0,77		4,51		
4	Traspàs c Bràfim	1	20,28	0,40	0,77		6,25		
4	Vorera connexió fanal	1	2,72	0,40	0,30		0,33	19,45	192,36
								19,4500	9,89
									192,36
U222U130	m3 Excav.pou aïllat<4m,roca,m.mecànics								
	Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en roca, amb mitjans mecànics								
2	Dau formigó fanals	5	0,60	0,60	0,80		1,44	1,44	20,89
								1,4400	14,51
									20,89
U228U030	m3 Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)								
	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (inclou el material)								
1	Vorera	1	62,24	0,40	0,30		7,47		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**	-7,47					-7,47		
2	Vorera	1	65,97	0,40	0,30		7,92		
3	Vorera	1	7,75	0,40	0,30		0,93		
4	***REGULARITZACIÓ***	-8,85					-8,85		
4	Vorera	1	69,70	0,40	0,30		8,36		
4	Vorera connexió fanal	1	2,72	0,40	0,30		0,33	8,69	197,87
								8,6900	22,77
									197,87
U228U032	m3 Rebliment rasa amb formigó (inclou mat.)								
1	Accés camions	1	14,65	0,40	0,36		2,11		
3	Traspàs c Bràfim	1	22,29	0,40	0,36		3,21		
3	Traspàs c Bràfim (teleco)	1	22,29	0,40	0,36		3,21		
3	Accés camions (teleco)	1	14,65	0,40	0,36		2,11		
3	Accés camions (BT)	1	14,65	0,40	0,36		2,11		
4	***REGULARITZACIÓ***	-12,75					-12,75		
4	Accés camions	1	14,65	0,40	0,36		2,11		
4	Traspàs c Bràfim	1	20,28	0,40	0,36		2,92	5,03	500,54
								5,0300	99,51
									500,54



CERTIFICACIÓ NÚM.

5

2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
UG22TL15	m Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 28J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
1	Vorera		1	62,24			62,24		
1	Accés camions		1	14,65			14,65		
2	**REGULARITZACIO TOPO**		-76,89				-76,89		
2	Vorera		1	65,97			65,97		
2	Accés camions		1	14,65			14,65		
3	Vorera		1	7,75			7,75		
3	Traspàs c Bràfim		1	22,29			22,29		
4	***REGULARITZACIÓ***		-110,66				-110,66		
4	Vorera		1	69,70			69,70		
4	Accés camions		1	14,65			14,65		
4	Traspàs c Bràfim		1	20,28			20,28		
4	Vorera connexió fanal		1	2,72			2,72	107,35	288,77
								107,3500	2,69
									288,77
UG314506	m Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm2, col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub								
3	Vorera		1	65,97			65,97		
3	Accés camions		1	14,65			14,65		
3	Vorera		1	7,75			7,75		
3	Traspàs c Bràfim		1	22,29			22,29		
4	***REGULARITZACIÓ***		-110,66				-110,66		
4	Vorera		1	69,70			69,70		
4	Accés camions		1	14,65			14,65		
4	Traspàs c Bràfim		1	20,28			20,28		
4	Vorera connexió fanal		1	2,72			2,72		
4	Connexió fanals		5	1,50			7,50	114,85	615,60
								114,8500	5,36
									615,60
F741LASE	m Làmina de plastic d'avis i protecció de línies elèctriques Lamina de plastic d'avis i protecció de línies elèctriques								
1	Vorera		1	62,24			62,24		
1	Accés camions		1	14,65			14,65		
2	**REGULARITZACIÓ TOPO**		-76,89				-76,89		
2	Vorera		1	65,97			65,97		
2	Accés camions		1	14,65			14,65		
3	Vorera		1	7,75			7,75		
3	Traspàs c Bràfim		1	22,29			22,29		
4	***REGULARITZACIÓ***		-110,66				-110,66		
4	Vorera		1	69,70			69,70		
4	Accés camions		1	14,65			14,65		
4	Traspàs c Bràfim		1	20,28			20,28		
4	Vorera connexió fanal		1	2,72			2,72	107,35	45,09
								107,3500	0,42
									45,09
UDK2U050	u Pericó 38x38x50cm, form.prefab., solera dren.maó, sec Pericó quadrat per a canalització de serveis de 38x38x50 cm, de formigó prefabricat, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec								
2	Arquetes		5				5,00	5,00	179,25
								5,0000	35,85
									179,25
UDKZU015	u Bast.+tapa p/pericó serv., fosa dúctil 415x415x43mm C-250, bastim. Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Fundició Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col.locat amb morter ciment								
2	Arquetes		5				5,00	5,00	280,40
								5,0000	56,08
									280,40
UDKJ033RR	u Realització de dau de formigó, de 60x60x60, 2 tups DN90 Realització de daus de formigó de 60x60x60cm en punts descrit als plànols, sempre a l'interior de la vorera. Inclou la col·locació de dos tubs de DN90 coorugats, a la part superior del dau i col·locats al centre, per connexió de punt de llum.								



CERTIFICACIÓ NÚM. 5

2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
2	Dau formigó		5				5,00	5,00	205,75	
								5,0000	41,15	205,75
ALT-CON	u Connexió a xarxa existent									
	Connexió a xarxa existent									
4	Connexió a xarxa existent		1				1,00	1,00	811,20	
								1,0000	811,20	811,20
TOTAL CAPÍTOL 02.08 Enllumenat públic									3.337,72	

CAPÍTOL 02.05 Xarxa telecomunicacions

FPYZ0110

m *Rasa de 0.40x0.75 m. en voreres sense paviment, 2 tubs polietilè

Rasa de 0.40x0.75 m. en voreres sense paviment, amb 2 tubs de polietilè de color verd interior llis i exterior corrugat de DN125mm, i cinta de senyalització de conduccions de telecomunicacions soterrades col.locats, inclosa tota l'obra civil necessària.

1	Vorera		1	62,2400			62,2400			
1	Accés camions		1	14,6500			14,6500			
3	**Regularització**		-76,89				-76,8900			
3	Vorera		1	65,9700			65,9700			
3	Vorera		1	7,7500			7,7500			
4	***REGULARITZACIÓ***		-73,72				-73,7200			
4	Vorera		1	69,7000			69,7000			
4	Accés camions		1	14,6500			14,6500			
4	Traspàs c Bràfim		1	20,2800			20,2800	104,6300	1.211,62	
								104,6300	11,58	1.211,62
FDK256F3	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/llit sorra									
	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra									
1	Tots		1				1,0000			
5	Final de línia		1				1,0000	2,0000	129,16	
								2,0000	64,58	129,16
FDKZ3159	u Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1:0.5:4									
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l									
1	Tots		1				1,0000			
5	Final de línia		1				1,0000	2,0000	61,90	
								2,0000	30,95	61,90
TOTAL CAPÍTOL 02.05 Xarxa telecomunicacions									1.402,68	

CAPÍTOL 02.06 Xarxa de baixa tensió

FPYZ0110

m *Rasa de 0.40x0.75 m. en voreres sense paviment, 2 tubs polietilè

Rasa de 0.40x0.75 m. en voreres sense paviment, amb 2 tubs de polietilè de color verd interior llis i exterior corrugat de DN125mm, i cinta de senyalització de conduccions de telecomunicacions soterrades col.locats, inclosa tota l'obra civil necessària.

1	Vorera i accés camions		1	104,5200			104,5200			
3	**REGULARITZACIÓ**		-104,52				-104,5200			
3	Vorera		1	65,9700			65,9700			
3	Vorera		1	11,4000			11,4000			
4	***REGULARITZACIÓ***		-77,37				-77,3700			
4	Vorera		1	76,8100			76,8100			
4	Accés camions		1	13,1100			13,1100	89,9200	1.041,27	
								89,9200	11,58	1.041,27
FDK256F3	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/llit sorra									
	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra									
1	Tots		5				5,0000	5,0000	322,90	
								5,0000	64,58	322,90
FDKZ3159	u Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1:0.5:4									
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt									



CERTIFICACIÓ NÚM. 5

2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
1	1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	Tots	5				5,0000	5,0000		154,75
							5,0000	30,95	154,75
TOTAL CAPÍTOL 02.06 Xarxa de baixa tensió									1.518,92

CAPÍTOL 02.07 Estudi de seguretat i salut

SEG-SALUT

* Partida alçada a justificar en l'estudi bàsic de seguretat i salut.

Partida d'abonament íntegre per a senyalització d'obra, tancat de seguretat d'obra, equips de prevenció i seguretat en els treballs de l'obra, en compliment del reial decret 1627/1997 del 24 d'octubre, "Estudi de seguretat i salut en projectes de construcció i en projectes d'instal.lacions".

1	Seguretat i salut	0,5				0,5000			
3	Seguretat i salut	0,4				0,4000			
4	Seguretat i salut	0,1				0,1000	1,0000		728,00
							1,0000	728,00	728,00
TOTAL CAPÍTOL 02.07 Estudi de seguretat i salut									728,00

CAPÍTOL 02.09 CONTRADICTORIS

PG3B-E7E6

m Conductor coure nu

3	Vorera	1	65,97			65,97			
3	Vorera	1	7,75			7,75			
3	Traspàs c Bràfim	1	22,29			22,29	96,01		896,73
							96,0100	9,34	896,73

PG35-DYAN

m Conductor coure aïllat

3	Accés camions	1	14,65			14,65	14,65		81,16
							14,6500	5,54	81,16

PHM2-DBET

u Bàcul de planxa d'acer galvanitzat 4 m d'alçada

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,

4	Fanals	5				5,00	5,00		1.347,25
							5,0000	269,45	1.347,25
CNT0-LLUM	u Llumínia LED 3000 K								
5	Llumíniares LED Vial	5				5,00	5,00		2.548,00
							5,0000	509,60	2.548,00

TOTAL CAPÍTOL 02.09 CONTRADICTORIS..... 4.873,14

TOTAL..... 48.673,75



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 8F2B9C938BFF4206A846DD80A8C85B15 i data d'emissió 09/05/2024 a les 19:24:29

Transcripció de l'acta número 2024-000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudó López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

GENERAL ELECTRONICAMENT PER
Gestió automatitzada secretaria el dia 25/04/2024 a les 10:58:13

RESUM DE CERTIFICACIÓ Annex 2 del punt 4
 2020-0010862 PERLLONGACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER SANT JOSEP, A VILABELLA

CAPITOL	RESUM	ImpEURO
02.01	Demolicions.....	5.505,43
02.02	Moviments de terres.....	3.128,83
02.03	Paviment de calçada i voreres.....	22.255,72
02.04	Xarxa d'aigua.....	5.923,31
02.08	Enllumenat públic.....	3.337,72
02.05	Xarxa telecomunicacions.....	1.402,68
02.06	Xarxa de baixa tensió.....	1.518,92
02.07	Estudi de seguretat i salut.....	728,00
02.09	CONTRADICTORIS.....	4.873,14
IMPORT DE L'EXECUCIÓ MATERIAL		48.673,75
TOTAL DE L'EXECUCIÓ MATERIAL		48.673,75
	6,00 % Despeses Generals.....	2.920,43
	13,00 % Benefici industrial.....	6.327,59
SUMA DE DESPESES I BENEFICIS		9.248,02
TOTAL EXECUCIÓ		57.921,77
	2,3754643 % Baixa.....	1.375,91
TOTAL OBRA EXECUTADA SEGONS CONTRACTE		56.545,86
	21,00 % IVA.....	11.874,63
TOTAL OBRA EXECUTADA A L'ORIGEN SEGONS ADJUDICACIÓ		68.420,49
A deduir obra executada anteriorment.....		68.286,19
TOTAL D'OBRA EXECUTADA DURANT EL MES.....		134,30

Puja la present certificació a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

TARRAGONA, a 7 de febrer de 2024.

EL TECNIC DIRECTOR DE L'OBRA,

Josep Maria
 Andreu 2024.03.2
 Florenza - DNI 0 15:18:25
 39883574X +01'00'
 (AUT)



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 8F2B9C938BFF4206A846DD80A8C85B15 i data d'emissió 09/05/2024 a les 19:24:29

Transcripció de l'acta número 2024-000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudó López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

Gestió automatitzada secretaria el dia 25/04/2024 a les 10:58:13

CERTIFICACIÓ D'OBRES Mitjançant contractació

Ajuntament/Consell Comarcal/EMD :

Vilabella

Certificació núm: 5 i Final Mes de/d' Febrer de 2024

Obra: Perllongació d'un tram de vorera del carrer Sant Josep, a Vilabella

Contractista:
(Si escau) Nixin Cons, SL**FAIG CONSTAR**

1. Que les dades econòmiques de l'execució de l'obra són:

ESTAT ECONÒMIC	IMPÒRT TOTAL
Import de LICITACIÓ *	74.213,28 €
Import d'ADJUDICACIÓ *	72.450,37 €
Certificat anteriorment	68.286,19 €
Import CERTIFICACIÓ Núm: 5 i Final	134,30 €
Total CERTIFICAT	68.420,49 €
Pendent de certificar 5,56%	4.029,88 €

Tots aquests valors es mostren amb IVA inclòs.

- S'adjunta relació valorada generada pel programa informàtic de seguiment de l'obra amb el següent contingut mínim per partida: codi, descripció, preu, unitats i línies d'amidament.
- S'adjunta relació dels conceptes de mà d'obra, materials i maquinària corresponents a les partides d'obra de la relació valorada, així com el detall de les factures corresponents a la certificació presentada (en el cas d'obres executades per Administració).

* Quan les obres s'executin per Administració aquest import respon al cost total de l'actuació.

M-1-519/05-CA 1/2

2. Que els imports de la certificació de l'obra són:

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	48.673,75 €
13.00% despeses generals (DG)	6.327,59 €
6.00% benefici industrial (BI)	2.920,43 €
Suma de despeses i benefici	9.248,02 €
Altres partides sense DG ni BI	0,00 €
TOTAL OBRA EXECUTADA	57.921,77 €
Altres conceptes a deduir de l'obra	0,00 €
Baixa per adjudicació 2,375464340%	1.375,91 €
TOTAL OBRA EXECUTADA SEGONS ADJUDICACIÓ	56.545,86 €
Altres conceptes no subjectes a baixa	0,00 €
21,00% X De les factures aportades a origen *	11.874,63 €
0,00% De les factures aportades a origen *	68.286,19 €
TOTAL OBRA EXECUTADA DURANT EL MES	134,30 €

Vilabella , 20 de Març de 2023

El/la tècnic/a director/a de l'obra

Josep Maria Andreu 2024.03.20
Florenza - DNI 15:17:57 +01'00'
39883574X (AUT)

* Correspon a l'IVA de totes les factures incloses a les certificacions presentades de l'obra

M-1-519/05-CA 2/2

Annex 1 del punt 5

CAIXA BESTRETA FIXA 2024

NÚM.	CONCEPTE	DATA FACTURA	NÚM. FACTURA	NIF TERCER	TERCER	DESPESES	SALDO TOTAL
	Creació bestreta caixa fixa 16/01/2024					600,00	600,00
1	Bonarea Corporació (menjar gats)	16/01/2024	2402-FCBGC-0000691	A25445131	Bonarea Corporació	76,20	523,80
2	Bonarea Corporació (menjar gats)	07/02/2024	2402-FCBGC-0001761	A25445131	Bonarea Corporació	76,20	447,60
3	Distribuidora Bosch Hnos. S.A.A (material ajuntament)	07/02/2024	252.096	A25020629	Distribuidora Bosch Hnos, S.A	69,99	377,61
4	Mi Bazar Valls (material carnaval Centre Civic)	05/02/2024	Tiquet	B02842466	Mi Bazar Valls	10,00	367,61
5	Bonarea Corporació (menjar humit gats)	09/02/2024	2402-FCBGC-0001886	A25445131	Bonarea Corporació	12,61	355,00
6	Bimbo (donuts carnaval)	15/02/2024	Tiquet		Bimbo	178,75	176,25
7	Montse Buqué (tiquet parking anar al Registre de la Propietat)	27/02/2024	Tiquet		Valls Infraestructures Aparcaments i Serveis SAM	1,00	175,25
8	Montse Buqué (tiquet parking + quilometratge anar TGN al Jutjat)	13/03/2024	Tiquet		Montse Buqué	13,74	161,51
9	Bonarea Corporació (menjar gats)	15/03/2024	2402-FCBGC-0003728	A25445131	Bonarea Corporació	77,41	84,10
10	Mercadona	15/03/2024	Tiquet	A46103834	Mercadona	10,40	73,70
11	Correos	20/03/2024	Tiquet		Correos	5,97	67,73

Transcripció de l'acta número 2024-0000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudé López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8F2B9C938BFD4206A846DD80A8C85B15 i data d'emissió 09/05/2024 a les 19:24:29

Transcripció de l'acta número 2024-000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudé López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Gestió automatitzada secretaria el dia 25/04/2024 a les 10:58:13



AJUNTAMENT
DE VILABELLA

RELACIÓ DE FACTURES I DESPESES QUE AMB ELS SEUS JUSTIFICANTS ES SOTMET
A L'APROVACIÓ PER JGL DE 09/04/2024

137	NIXIN CONS S.L.	Certificació 5 i última. Perllongació d'un tram de	134,30
138	INTEC FRED, SL	CONTADORS DISSEMINATS	6.200,74
139	EXCAVACIONS ROIG S.L.	Certificació num.1 - Obra pavimentació i serveis c	16.631,87
140	EXTERIOR SOSTENIBLE (EDUARD DOMINGO ICART)	ARRANJAMENTS ÀREA EMERGENCIA CREMADA	1.297,22
141	CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES I SANITAT AMBIENTAL, SLU	CONTROL ANANALITICA LEGIONEL·LA	363,00
142	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	Menjar colònies de gats	88,51
143	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	Menjar colònies de gats	88,51
144	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	Menjar colònies de gats	88,51
145	AGROZOO TARRAGONA, S.L.	Menjar colònies de gats	100,50
146	TRANSPORTS I FERRALLES GUASCH, S.L.	TRANSPORT POP-GRUA BANAL CREMADA DEIXALLERIA	254,10
147	ASCENSORES ENINTER S.L.U.	CONSERVACIÓ ASCENSOR CENTRE CÍVIC 1T	322,71
148	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	AIGUA CM. MOLINET (PISCINA)	495,73
149	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	AIGUA CEMENTIRI	801,79
150	BASE, GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS	AGUA SANT ANTONI, 2 CONSULTORI	17,91
151	INFORDISA 2.0, S.L.	SMARNET POST GARAN - Care Service Premium N.B.D. C	137,94
152	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PLAÇA BARRI ST ROC CONSUM 06/11/23 AL 09/12/23	-506,16
153	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	PLAÇA BARRI ST ROC CONSUM 06/11/23 AL 09/12/23	505,27
154	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	ST JOSEP CONSUM 30/11/23 AL 31/12/23	377,31
155	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	ST JOSEP CONSUM 30/11/23 AL 31/12/23	-377,95
156	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	HOSPITAL, 5 CONSUM 05/02/24 AL 06/03/2024	40,93
157	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	MAGATZEM ST PERE CONSUM 15/02/24 AL 16/03/24	12,09
158	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	CENTRE DE DIA CONSUM 31/01/24 AL 29/2/24	116,92
159	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	MUSEU CONSUM 05/02/24 AL 05/03/24	50,43
160	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	POLIGON 07 CONSUM 31/01/24 AL 29/02/24	1.568,56
161	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	ESCOLES CONSUM 05/02/24 AL 03/03/24	227,03
162	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	AVALL, 3 CONSUM 05/02/24 AL 03/03/24	182,82
163	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL	AFORES CONSUM 05/02/24 AL 03/03/24	30,66
164	FERRERIA VALLS, SL	VESTUARI PEONS	544,08
165	COMERCIAL MAS-ALABART-SERRA, S.L	MATERIAL NETEJA AJUNTAMENT	168,31
166	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	LIQUIDACIÓ CÀNON AIGUA ÚS ABASTAMENT	967,43
167	ASCENSORES Y SERVICIOS S.L.	Manteniment del 2n trimestre de 2.024	289,34
168	INFORDISA 2.0, S.L.	INBVMCA - IBS Veeam VM Cloud Connect	51,30
169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Mes (Març) - Serveis Mòbils	54,27
170	BALAGUERÓ ANDREU, JORDI	ASS. PLENARI 1T 2024	51,00
171	AGUADE LOPEZ, PERE	ASS. PLENARI 1T 2024	51,00
172	TERESA ARMENGOL ARMENGOL	ASS. PLENARI 1T 2024	51,00
173	SALVANY PUNSODA, CECÍLIA BEATRIU	ASS. PLENARI 1T 2024	51,00
174	OLGA SEGU FERRE	ASS. PLENARI 1T 2024	51,00
175	BALAGUERÓ ANDREU, JORDI	ASS. JGL 1T 2024	561,00
176	TERESA ARMENGOL ARMENGOL	ASS. JGL 1T 2024	561,00
177	CORREOS Y TELÉGRAFOS	CARTA CERTIFICADA	5,97
178	MERCADONA	MATREIAL AJUNTAMENT (ESCOMBRES)	10,40
179	BONAREA - CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.	MENJAR COLÒNIA GATS	77,41
180	BUQUE SERRA, MONTSERRAT	QUILOMETRATGE I PÀRQUING	13,74
181	BUQUE SERRA, MONTSERRAT	PÀRQUING ANAR AL REGISTRE DE LA PROPIETAT	1,00
182	BIMBO DONUTS IBERIA, S.A.U.	DONUTS CARNAVAL	178,75
183	BONAREA - CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.	MENJAR COLÒNIA GATS	12,61
184	MI BAZAR VALLS	MATERIAL CENTRE CÍVIC (CARNAVAL)	10,00
185	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	MATERIAL AJUNTAMENT	69,99
186	BONAREA - CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.	MENJAR COLÒNIA GATS	76,20
187	BONAREA - CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.	MENJAR COLÒNIA GATS	76,20
188	AGUADE LOPEZ, PERE	ASS. JGL 1T 2024	561,00
			34.680,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 8f2b9c938b8f4206a846dd80a8c85b15 i data d'emissió 09/05/2024 a les 19:24:29

Transcripció de l'acta número 2024-000007 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI *** (SIG), Pere Agudé López - DNI *** (SIG) en data: 11/04/2024, 11/04/2024

Gestió automatitzada secretaria el dia 25/04/2024 a les 10:58:13