

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	TIPUS	ADJUDICATARI	DATA MODIFICACIÓ	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
Serveis formatius del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya: Projectes joves per l'ocupació, convocatòria 2016.	Serveis	-	30/05/2017	Anul·lació de l'expedient per falta de divisió en lots.
Contractació del servei de defensa jurídica de l'Ajuntament del Vendrell	Serveis	ANTONI PORTA PÀMIES	10/09/2017	Pròrroga 6 mesos, fins 9 de març de 2018.
Contractació de la pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles de l'Ajuntament del Vendrell	Serveis	AXA SEGUROS GENERALES, SA.	20/10/2017	Pròrroga 6 mesos, fins 20 d'abril de 2018.
Contractació del servei de manteniment dels elements de la via pública, entorn urbà i de la senyalització vial.	Serveis	FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA	06/11/2017	Pròrroga 1 any, fins 30 juny 2018
Contractació del servei de manteniment dels espais verds i dels jocs infantils del terme municipal del Vendrell.	Serveis	FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA	06/11/2017	Pròrroga 1 any, fins 31 agost 2018
Contracte de servei de les escoles bressols municipals, lot 4, Escola Bressol Mestral	Serveis	PROJECTE CRES DOS SL.	18/12/2017	Modificació consistent en augment de les aules per incorporar nous alumnes, 42.600,00 €.
Contractació del servei de les escoles bressols municipals, lot 5, Escola Bressol El Botafoc.	Serveis	BOTALET 010 SL.	18/12/2017	Modificació consistent en augment de les aules per incorporar nous alumnes, 42.957,31 €.
Servei de redacció de plec tècnic que ha de regir el concurs d'idees d'arquitectura i posterior assessorament durant aquest concurs, relatiu a la rehabilitació de l'equipament del Tabaris.	Serveis	-	26/11/2018	Desistiment
Subministrament i instal·lació dels aparells i elements que conformen el sistema de producció d'aigua calenta sanitària del Pavelló Esportiu Pau Casals.	Obres	-	20/12/2018	Anul·lació de l'expedient per error de transcripció als imports.

Subministrament i instal·lació dels aparells i elements que conformen el sistema de producció d'aigua calenta sanitària del Pavelló Esportiu Pau Casals.	Obres	-	20/12/2018	Anul·lació de l'expedient per error de transcripció als imports.
Subministrament de 20.000 kilos de pinso per a l'alimentació de gats ferals de les colònies establertes al municipi.	Submin.	-	03/02/2020	Desistiment per informe desfavorable al procediment per contracte menor.
Marxa Nòrdica	Serveis	-	03/02/2020	Desistiment per insuficiència de crèdit per portar a terme la contractació.
Subministrament i instal·lació d'una aplicació informàtica per a la gestió d'estadístiques per l'elaboració del pla de seguretat local.	Submin.	-	04/02/2020	Desistiment per insuficiència de crèdit per portar a terme la contractació.
Projecte constructiu de reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers adjacents.	Obres	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL.	25/01/2021	Aprovar el modificat 1 del projecte de les obres, no havent-hi alteració del pressupost base de licitació.

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS I DESISTIMENTS DE CONTRACTES

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE	TIPUS	ADJUDICATARI	DATA MODIFICACIÓ	CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
Subministrament, implantació i manteniment d'un sistema de registre, gestió i tramitació d'expedients per a l'Ajuntament del Vendrell, adjudicat per acord de Junta de Govern Local de data 14 de setembre.	Mixt: Serveis i Submin.	AUDIFILM CONSULTING S. L. U.	29/03/2022	Modificació del contracte mixt de serveis
Serveis i obres pel manteniment, preservació, conservació i restauració dels mosaics de Santiago Padrós de l'edifici de l'antiga piscina coberta (Tabaris), i del servei de manteniment, preservació, conservació i restauració dels mosaics de Santiago Padrós del cinema-teatre Brisamar i de l'antic balneari Brisamar, al Barri Marítim de Coma-Ruga (El Vendrell). Adjudicat per Decret d'Alcaldia de data 21 de setembre de 2020.	Serveis i obres	LOT 1: RECOPI RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L.	30/03/2022	Modificació de LOT 1, 2 i 3. Alterant les quanties pressupostades, per increments d'un 13% de mitjana.
		LOT 2: ONDARA ARQUITECTURA S.L.P.		
		LOT 3 : e-SCENTIA GLOBAL S.L.U.		

<p>Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell" finançat per la Unió Europea – Fons NextGenerationEU</p>	<p>Mixt: Obres i Serveis</p>	<p>LOT 1: CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA, S.A</p>	<p>16/11/2022</p>	<p>Modificació del contracte administratiu LOT 1</p> <p>“Execució de les obres incloses al “Projecte executiu d’obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell”</p> <p>Increment del preu de 7.294,55€ (iva inclòs), que equival a un 0,67% de l’import total d’adjudicació.</p> <p>Aquesta modificació de contracte no comporta modificació del projecte ni requereix informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------