

Expedient: 4317850006-2024-0001570
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

Petició avançament parcial de les obres incloses en l'encàrrec a la concessionària del servei de subministrament d'aigua potable de la renovació de la xarxa del casc antic

Fets

Vist que l'Ajuntament ha formalitzat un contracte menor d'obres per l'arranjament d'accés al cementiri de Vinyols i els Arcs mitjançant DECRET 469 /2024 de 3 d'octubre amb el contractista OBRAS Y HORMIGONES BLANCO, SL.

Vist que l'execució d'aquest contracte s'ha de dur a terme abans de la celebració de tot sants el proper 1 de novembre.

Vist que l'Ajuntament ha demanat un informe a Secretaria en relació a l'expedient d'encàrrec de serveis al concessionari del servei d'aigua potable al municipi per a la renovació de la xarxa d'aigua potable a la zona del casc antic. Atenent a que l'informe de secretaria estableix que caldrà encomanar a la mercantil COMAIGUA S.L., que com a entitat subministradora, procedeixi a la renovació de la xarxa d'aigua potable a la zona del casc antic al municipi d'acord amb la memòria valorada presentada i aprovada per aquest Ajuntament.

Atenent a que l'obra es durà a terme a l'any 2025, tal i com ha comunicat COMAIGUA S.L., però que el camí de cementiri que ara s'ha d'arreglar està inclòs en la zona de casc antic en la què ha de fer-se la renovació de xarxa d'aigua seria necessari executar la renovació de xarxa durant el mes d'octubre, per tal que una vegada s'hagi formigonat no calgui tornar a obrir el camí.

Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER: Comunicar a la Mercantil COMAIGUA S.L. que procedeixi a avançar l'execució de l'encàrrec de serveis previst per a 2025 relatiu a la renovació de xarxa al casc antic, únicament en la zona del Camí del cementiri per tal de que la pavimentació que es realitzi aquest mes d'octubre per la mercantil OBRAS Y HORMIGONES BLANCO, SL. No s'hagi de destrossar en uns pocs mesos per tal de procedir a la canalització de xarxa d'aigua potable.

SEGON: Requerir a COMAIGUA S.L. que es posi en contacte amb el contractista municipal per tal de coordinar les actuacions en aquets camí el més aviat possible perquè l'obra es pugui concloure dins del termini previst, i en tot cas abans de l'1 de novembre festivitad de Tots Sants.

TERCER: Donar trasllat d'aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

**L'alcalde,
Arnau Guasch Girona**