

Acta Junta de govern

Identificació de la sessió

Sessió: Junta extraordinària número 11-2024

Ens: Ajuntament de Garcia

Òrgan: Junta de govern

Caràcter: Extraordinària

President/a: Blanca López Quiñones

Secretari/ària: Heura Vidal Luengo

Dia: 11 de juliol de 2024

Hora d'inici: 13:00

Hora de finalització: 13:15

Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Sr. Josep Escoda Pedrolo (UpG - AM)

Sra. Maria José Alcoverro Mesegué (UpG - AM)

ACORDS

Secretaria

1. RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE D'OBRA

Passada la proposta a votació, s'aprova amb els vots favorables de l'alcaldesa, Sra. Blanca López Quiñones, del regidor, Sr. Josep Escoda Pedrolo i de la regidora, Sra. Maria José Alcoverro Mesegué, per tant, per unanimitat.

Fets

Vist que en data 1 de juliol de 2024 es va dictar resolució d'Alcaldia en la qual s'autoritzava la redacció del projecte modificat de les obres de remodelació carrers Gatera i Font del Gat, 1a fase (GATERA), adjudicades a l'empresa EXXABER SL per import de 465.904,95 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 385.045,41 €, pressupost net, i 80.859,54 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, i consistent en modificació no prevista al plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, derivada de circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, tal i com s'exposa a l'informe tècnic que dona inici a l'expedient.

Vist que en data 3 de juliol de 2024 es dicta acord d'aprovació del projecte modificat i es va atorgar termini d'audiència al contractista i al redactor del projecte, que aporten els documents que consten a l'expedient.

Vist l'informe jurídic favorable emès per la Secretaria de l'Ajuntament.

Vist l'informe de fiscalització favorable emès per la Interventora de l'Ajuntament.

Vist l'informe – proposta de resolució de la secretaria interventora.

Fonaments de dret

Articles 203 i següents LCSP, i en particular, el règim de les modificacions no previstes al plec de clàusules administratives particulars (article 205), així com allò establert a l'article 242.4 LCSP 2017 en relació amb la modificació del contracte d'obra.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'execució de les obres de remodelació carrers Gatera i Font del Gat, 1a fase (GATERA), adjudicat a l'empresa EXXABER SL, preu inicial de 465.904,95 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 385.045,41 €, pressupost net, i 80.859,54 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, segons el projecte, i consistent en preus contradictoris superior al 3% però sense que ascendeixi l'import total del contracte.

SEGON.- Notificar aquest acord al contractista per tal que en el termini de quinze dies hàbils des del següent al de recepció de la mateixa, procedeixi a la formalització de la modificació contractual, amb indicació del règim de recursos oportú.

TERCER.- Publicar la modificació acordada al Perfil de Contractant, d'acord amb allò establert als articles 207 i 63 LCSP.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Secretaria Interventora

Alcaldessa

Heura Vidal Luengo

Blanca López Quiñones

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B541BE6B70F449338FFC435A9D69EDCC i data d'emissió 19/11/2024 a les 09:36:50

Transcripció de l'acta número 2024-000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Garcia signada per: Heura Vidal Luengo - DNI *** (SIG), Blanca López Quiñones - DNI *** (SIG) en data: 11/07/2024, 11/07/2024

ACTIÓ el dia 07/08/2024 a les 13:50:11