



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

ACTA (02/23) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA 28 DE FEBRER DE DOS MIL VINT-I-TRES

NÚM.: 002/2023

ÒRGAN: Ple

SESSIÓ: Ordinària presencial

DATA: 28/02/2023

HORA convocatòria: 20:30

HORA inici: 20:30

A la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro situada a la Plaça Catalunya, 1 de Santa Cristina d'Aro

ASSISTENTS

PRESIDENT Sra. Lourdes Fuentes i Faig

MEMBRES Sra. Sílvia Fonoll Ribas
 Sr. David Segarra Mediavilla
 Sra. Anna Buxó Calzada
 Sr. Francisco Gallardo Martínez
 Sra. Jordi Aviñó Rovira
 Sra. Immaculada Martí Fontané
 Sr. Jordi Vilanova Terrasench
 Sra. Sònia Pujol Valls
 Sr. Xavier Figueras Esteve
 Sra. Marta Poyatos Gonzalez
 Sra. Cristina Rosell Blanco
 Sr. Josep Xifra i Deulofeu

Secretari accidental Sr. Xavier Ferrer Vendrell

Interventora accidental Sra. Marta Bosch Simón

A Santa Cristina d'Aro, a les 20.30 hores del dia 28 de febrer de 2023, els membres que s'esmenten es reuneixen a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a l'objecte de dur a terme la sessió ordinària.

A continuació fa conèixer l'afers inclosos en



L'ORDRE DEL DIA:

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Lectura i Aprovació

- Ple ordinari de data 31 de gener de 2023

Intervencions:

Sra. Pujol:

Bon vespre a totes i a tots. Per part nostra, és correcta l'acta.

Sra. Poyatos:

Bona nit a totes i a tots. Per mi també l'acta és correcta.

Sr. Xifra:

Bona nit a tothom. Sí, correcta, gràcies.

Tot seguit, sense més intervencions, l'acta s'aprova per UNANIMITAT per assentiment

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA, LA SRA. CRISTINA ROSELL BLANCO (A134.1 0002/2023)

Atesa la renúncia presentada per el regidor, el Sr. Vito Vicente García Galán, presa en coneixement el passat ple de 31 de gener de 2023.

Atès l'expedient iniciat per a la substitució de l'esmentada persona segons marca la vigent legislació electoral.

Atès que la junta electoral central ha emès la corresponent credencial acreditativa.

Atès el que disposa la Instrucció del 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals.

Atès que la Sra. Rosell ha formulat, abans de la presa de possessió declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre llurs béns i sobre qualsevol activitat que li proporcionï o pugui proporcionar ingressos econòmics, d'acord amb l'article 75.7 de la llei 7/1985, de Bases de Règim Local.

Atès que de conformitat amb l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec de Regidor/a, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això, la Sra. Alcaldessa formula la següent pregunta a la Sra. Rosell:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat?”.

- Contesta la Sra. Rosell: Sí, juro.



A continuació la Sra. Rosell pren possessió del seu lloc dins del grup municipal Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Cs).

Intervencions:

Sra. Fuentes:

Benvinguda a aquest ple i a l'equip.

3.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement

Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcaldesa Presidenta, durant el següent període:

- Números en ordre correlatiu creixent des del 13/01/2023 al 06/02/2023

Del 5 al 68

El secretari fa constar que el decret núm. 22 és buit de contingut, no obstant, el gestor d'expedients l'ha enumerat.

Es dona compte de la relació correcte dels Decrets dictats per l'Alcaldesa a l'any 2022 atès que per la configuració del gestor d'expedients pot ser que no s'hagués donat compte correctament d'alguns decrets.

De l'1 al 1349

Els següents decrets de l'any 2022 són buits de contingut, no obstant, el gestor d'expedients els ha enumerat o s'han generat per un error en el sistema de gestor d'expedients que ha generat i enumerat diverses vegades el mateix decret.

32, 33, 34 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 106, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 148, 153, 185, 194, 238, 239, 293, 297, 298, 335, 397, 398, 411, 425, 458, 525, 545, 551, 552, 572, 625, 626, 701, 702, 708, 711, 741, 742, 779, 803, 828, 878, 888, 922, 934, 1009, 1275, 1348

Intervencions:

Sra. Pujol:

Ens donem per assabentats dels decrets i aprofitem l'avinentesa per desitjar-li sort i encerts a la Sra. Cristina Rosell.

Sra. Poyatos:

Jo també vull donar-li la benvinguda a la Cristina i, de les resolucions d'alcaldia, em dono com a assabentada.

Sra. Rosell:

Gràcies per poder estar aquí, ha sigut tot molt sobtat i, bé, intentaré fer-ho el millor possible en aquests dos mesos que queden. Y, sobre todo, dar gracias al partido de Ciudadanos que me



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

acompanya aquí, mucho apoyo y sobre todo no perder la voz de Ciudadanos en este Ayuntamiento de Santa Cristina.

Sr. Xifra:

Benvinguda també Cristina. Em dono per assabentat.

Sra. Fuentes:

Bé, no sé si l'equip de Govern també vol donar la benvinguda a la Cristina...

Sr. Aviñó:

En nom de Junts, donar-te la benvinguda. Molts encerts i molta sort.

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO PER A L'EXERCICI 2023. Aprovació (G103.1 0001/2022)

La modificació de la Relació de llocs de treball que es presenten a aprovació recull la proposta formulada pels serveis tècnics municipals per a l'adequació dels sous d'acord amb l'aprovació del salari mínim interprofessional 2023 aprovat pel Consell de Ministres de data 14 de febrer de 2023.

La modificació de la Relació de llocs de treball que es presenta a aprovació ha estat informada a les representacions unitàries del Personal de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro en data 14 de febrer de 2023.

Vist que l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva organització.

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Vist l'article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s'han d'incorporar en la relació de llocs de treball.

Vist que l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l'aprovació de la relació del llocs de treball.

Vist l'article 20 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 (publicada al BOE núm. 308, de 24 de desembre de 2022), que regula l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2023.

Vist l'acord del Consell de Ministres de data 14 de febrer de 2023 mitjançant el qual s'aprova el Salari Mínim Interprofessional per a l'annualitat 2023.

ES PROPOSA

Primera.- Aprovar la modificar de la relació de llocs de treball incorporant els canvis que es



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

relacionen a continuació, els qual tindran efectes a partir de l'1 de gener de 2023:

- Modificació del complement específic del lloc de treball número 12, adscrit a serveis generals, amb al denominació d'ordenança (assimilat al grup E), quedant amb un import de 80,41.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 14, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 140,72.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 83, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 140,72.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 84, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 100,52.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 85, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 68,35.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 86, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 140,72.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 88, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 140,72.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 89, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 140,72.-€.
- Modificació del complement específic del lloc de treball número 91, adscrit al servei de neteja, amb al denominació d'operari/ària de neteja (assimilat al grup E), quedant amb un import de 100,52.-€.

Segon.- Trametre còpies certificades de la modificació de la plantilla i RLT a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

Intervencions:

Sra. Fuentes:

Bàsicament és complir la norma i fem aquesta modificació dels llocs de treball perquè hi havia tota aquesta relació de gent que no arribava i hem hagut de tocar el salari.

Sra. Pujol:

Sí, nosaltres celebrem aquesta modificació i la celebrem sobretot perquè emana d'una decisió presa pel Govern sense el recolzament de tots els ens socials, entre ells la Patronal que no hi van estar d'acord, i considerem que era absolutament justa i necessària tenint en compte que l'índex del consum va pujar un 9% respecte a l'any passat. Hi estem d'acord.

Sra. Poyatos:

S'adequa al salari mínim interprofessional i, adequar-los a la gent que treballa a l'Ajuntament, s'equipara a aquest sou i, per tant, també hi estaré d'acord.

Sra. Rosell:



Sí, s'han d'adequar els salaris per Llei i per dignitat amb el treballador.

Sr. Xifra:

Correcte. És adaptar la nova Llei i s'ha de fer.

Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, que és APROVADA per unanimitat

5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA DE L'ÚS GENERAL DEL LLIURE ACCÉS A LA VIA DE DOMINI PÚBLIC ROSAMAR.. Exp. F102.7-1/2023

Mitjançant acord de Ple de data 31 de gener de 2023 es va acordar incoar expedient per a la recuperació plena de l'accés viari a la Urbanització Rosamar, per garantir l'ús comú general del domini públic viari durant tot l'any sense cap restricció ni limitació mitjançant la retirada de la barrera amb tots els seus elements per evitar-ne la seva utilització present i futura. Amb incorporació a l'expedient els actes, informes i tràmits el contingut dels quals s'hauria mantingut igual si no s'hagués produït la caducitat de l'expedient F102.7-1/2022 d'acord amb l'article 51 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, alhora es va atorgar un tràmit d'audiència de deu (10) dies a la EUC Rosamar per tal que poguessin presentar les al·legacions.

Segons consta en expedient mitjançant evidència electrònica e-NOTUM, l'acord del Ple es va notificar en data 2 de febrer de 2023. Vist que durant el tràmit d'audiència que finalitzava el dijous 16 de febrer de 2023 no s'ha presentat cap al·legació.

En conseqüència, i per tot l'exposat

PROPOSO AL PLE adoptar els següents acords

Primer.- DECLARAR EXTINGIT el títol legitimador de la possessió de la totalitat dels espais de la Urbanització Rosamar qualificats amb el planejament vigent com a sistemes, que inclouen entre altres la totalitat dels vials de la urbanització i RESOLDRE l'expedient per a la recuperació en via administrativa el lliure accés viari a la Urbanització Rosamar per garantir l'ús comú general durant tot l'any sense cap restricció ni limitació mitjançant la retirada de la barrera amb tots els seus elements per evitar-ne la seva utilització present i futura

Segon.- REQUERIR a l'EUC Rosamar perquè en el termini de 30 dies realitzi els treballs necessaris pel desmuntatge i la retirada de tots els elements fixos materials que conformen la instal·lació de la barrera metàl·lica (la barra travessera i l'element de suport fixat al terra) existent a l'entrada del vial d'accés a la Urbanització Rosamar des de la carretera GI-682.

Tercer. ADVERTIR a l'entitat requerida que, transcorregut aquest termini, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de personal propi o aliè, realitzarà l'acte per si, amb totes les despeses a càrrec d'aquest.

Quart.- FACULTAR l'alcaldesa per al compliment d'aquest acords i en general per qualsevol altre relacionat amb aquest assumpte.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades



Sisè.- FER CONSTAR que aquest acord que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el Ple d'aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

No obstant es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l'endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Intervencions:

Sra. Fuentes:

És una continuació del Ple passat. Com que no s'ha presentat cap al·legació, el Ple decidirà.

Sra. Pujol:

Nosaltres no ens estendrem gaire en aquest punt perquè ja ha passat varies vegades per Ple. Nosaltres ens abstindrem, tornem a repetir que per nosaltres no és una qüestió de qui té la titularitat de les vies, perquè això està clar, sinó que pensem que això no aporta solucions al problema que existeix a Rosamar.

Sra. Poyatos:

Sí, en aquesta línia també. Hem tingut diferents posicions sobre el procediment, en l'anterior vam aprovar que l'expedient es generés i, en aquesta ocasió, ja és per via administrativa i, llavors, jo també m'abstindré en aquest punt.

Sra. Rosell:

Los caminos y playas son de uso público y las barreras coartan las libertades individuales.

Sr. Xifra:

Jo faré el mateix, m'abstindré.

Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, que és APROVADA amb el següent resultat:

Vots a favor: 9 (ERC-AM; JxCAT-JUNTS; CIUTADANS –PARTIDO DE LA CIUDADANIA)

Abstencions: 4 (GUANYAREM-ECG; PSC-CP; REGIDOR NO ADSCRIT)

6.- PROPOSTA D'ATORGAR A L'EMPRESA "ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU", ADJUDICATÀRIA DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA



BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC, UN TERMINI DE GRÀCIA PER SUBSANAR LES DEFICIÈNCIES OBSERVADES EN L'OBRA. (E115.3 0002/2021)

Vist l'informe presentat per l'arquitecte Carlos Godoy Bregolat, amb RE. 9311 del 2 de desembre de 2022, com a director de les obres de construcció de la nova biblioteca Baldiri Reixac en el qual posa de manifest que els treballs d'execució de les obres no segueixen el calendari d'execució previst en el plec tècnic.

Vist l'escrit presentat pel Sr. V. M. F., en representació de la societat Artífex Infraestructuras SLU amb RE. 1199 del 13 de febrer de 2023, en el qual sol·licita l'atorgament d'un termini de gràcia fins el 20 de setembre de 2023.

Vist l'informe número 434 emès per l'arquitecta municipal i signat digitalment en data 15 de febre de 2023, en relació a l'atorgament d'un termini de gràcia en l'execució de les obres de la nova biblioteca municipal Mn. Baldiri i Reixac, el qual es transcriu literalment,

“Antecedents

- *El projecte bàsic es va lliurar l'11 d'abril de 2018 i va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 30 de maig de 2018, i aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del 14 de març de 2019.*
- *El projecte executiu es va lliurar el 6 de juny de 2019 i va ser aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del 25 de febrer de 2020.*
- *En la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021 es va acordar adjudicar el contracte d'obres per a la construcció de la nova biblioteca municipal (Lot 1) a l'empresa adjudicatària Artífex Infraestructuras SLU, per un preu total de 1.726.670 euros (IVA inclòs). El contracte es formalitza en data 3 de desembre de 2021 i en data 19 de gener de 2022 es rectifica el contracte en detectar una errada en el termini d'execució de les obres, que hauria de ser d'11,5 mesos d'acord l'oferta presentada per l'adjudicatari.*
- *En data 18 de gener de 2022 es realitza l'Acta de replanteig d'inici de les obres, que actualment es troben en execució.*

Informe

El termini d'execució de les obres queda establert en l'apartat F del Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars en quinze (15) mesos, a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. En l'oferta presentada per l'adjudicatari es va proposar la millora de reduir 14 setmanes (3,5 mesos) el termini, pel que l'obra hauria d'haver estat acabada abans del 4 de gener de 2023, considerant que l'acta de replanteig amb tots els agents de l'obra es va signar el dia 18 de gener de 2022, i la recepció de les obres havia de dur-se a terme en un termini de 11 mesos i mig.

Un cop finalitzat el termini per executar les obres de la Biblioteca Baldiri Reixac, el 27 de gener de 2023 (RE. 562) es va traslladar al contractista Artífex Infraestructuras, SLU, l'informe 2023/191 de la responsable del contracte en el qual es proposava:

“- Requerir al director facultatiu de l'obra, i al contractista de les obres de la Biblioteca Baldiri Reixac perquè en el termini màxim de 10 dies informin de la situació, sobretot pel que fa al termini i a les partides que falten materialitzar, a fi de poder decidir l'Ajuntament si atorga un nou termini, si imposa penalitats diàries, o si, del contrari, opta per resoldre el contracte per poder tenir temps d'adjudicar les obres que falten a un nou contractista, en tant que les obres s'han de finalitzar abans del 20 de setembre de 2023 per no perdre les subvencions sol·licitades de 800.000€.

- Convocar al director facultatiu de l'obra i al contractista de les obres de la Biblioteca, el dia 30/01/2023 a les 11 hores, per procedir a comprovar que les obres



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

han estat executades de conformitat amb el projecte d'obres, dia en el que ja hauran d'haver aportat a l'Ajuntament la documentació del punt anterior. Posteriorment s'aixecarà acta amb les deficiències detectades, resolent amb posterioritat atorgar un termini de gràcia per subsanar les deficiències, si escau.

- Advertir al director facultatiu de l'obra i al contractista de les obres de la Biblioteca que en cas de demora per causes imputables es pot optar per resoldre el contracte o per penalitzar diàriament fins a un màxim de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del Projecte, i que l'Ajuntament decidirà la opció que millor pugui garantir no perdre les subvencions de 800.000€ que ha de justificar abans del dia 30 de setembre de 2023."

En data 9 de febrer de 2023 es va efectuar visita a l'obra per comprovar l'estat d'execució dels treballs i les condicions de seguretat del recinte. Varen assistir la direcció facultativa, el contractista i la representació de l'Ajuntament. En la visita es va constatar que és necessari netejar de materials de rebuig el recinte, reforçar-ne el tancament perimetral i retirar les escales per evitar l'accés a l'obra de persones alienes. Es va comprovar que l'obra es troba inacabada, i que el termini estimat per poder finalitzar els treballs és de 7 mesos, coincidint amb el calendari d'execució del projecte.

Per tant, a data d'avui l'Ajuntament té constància que les obres no s'han finalitzat i que, d'acord amb l'informe del Director Facultatiu de l'Obra, resta pendent encara un 57,39% de les obres.

En l'escrit presentat per Artifex Infraestructures SLU en data 13 de febrer de 2023, sol·licita un nou termini de gràcia fins el 20 de setembre de 2023, per tal de finalitzar l'obra, motivant "falta constant de subministres de diferents materials necessaris per la correcta execució i desenvolupament de l'obra, qüestió aliena a aquesta empresa. Així mateix, hi ha canvis normatius per modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació i del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en edificis, que els plecs del contracte no contemplen i que són d'obligat compliment per tot edifici, com el que s'està construint. Aquestes circumstàncies s'han comunicat entre les parts, qui de comú acord han considerat fer les modificacions contractuals necessàries per poder incloure els referits canvis, el que té com a conseqüència que s'hagi d'ampliar el termini d'execució fins el 20 de setembre de 2023".

L'endarreriment en els terminis és atribuïble a diversos factors, a més dels ja esmentats pel contractista:

- Climatologia adversa en els mesos d'estiu, en fase d'obra d'encofrat de les estructures, que va comportar dures condicions de treball (impossibilitat física de treballar la jornada completa), i una especial atenció en l'execució que va alentir les previsions.*
- Necessitat de modificar prèviament el projecte d'obres per introduir els canvis normatius del codi tècnic de l'edificació que afectaven la construcció, el que condicionava la petició de material susceptible de canvi per executar certes partides (envidraments, climatització, aïllaments, pont sobre la riera).*
- Necessitat d'obtenció de la pròrroga de l'autorització de l'ACA per l'execució dels treballs en zona de policia de la riera de Can Dilla.*
- Alteració de l'organització inicialment prevista de l'obra davant la impossibilitat d'executar treballs concatenats amb els aturats per susceptibilitat de canvi.*

El que suposarà un retard de 8 mesos i mig en el termini d'execució inicialment previst en el contracte, que no resulta imputable al contractista per raó que cap dels motius d'endarreriment exposats en l'apartat anterior no són controlables ni atribuïbles al contractista:

- Falles en el subministrament de materials*
- Inclemències meteorològiques*



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

- *Manca de projecte modificat donant compliment a la legislació sectorial vigent*
- *Manca d'autorització per actuar en zona de policia de la riera (des d'octubre)*
- *Falla en les previsions del personal i dels industrials intervinents en l'obra, ocasionada per l'alteració de l'organització dels treballs en el cronograma de l'obra.*

Interessa a l'Ajuntament recepcionar les obres abans del dia 20 de setembre de 2023, en tant que en depèn l'atorgament de les subvencions concedides pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Girona. La manca de justificació dins del termini establert implicarà la pèrdua de la quantitat de 704.000€ que l'Ajuntament haurà de satisfer amb altres recursos públics no previstos.

Atenent a l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix que a la recepció de les obres ha de concórrer un facultatiu designat per l'Administració, el director de les obres i el contractista, especificant que "Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'ha de fer constar així en l'acta, i el director de les obres ha d'assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte".

Així mateix, l'article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que "3. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs".

Conclusions

Es constata que tot i haver exhaurit el termini per finalitzar les obres, aquestes no estan disponibles per a la seva recepció, mancant l'execució d'un 57,39% fins la seva finalització. L'endarreriment del termini és degut a causes no imputables al contractista, pel que es proposa:

- *Atorgar un termini de gràcia per subsanar les deficiències observades a les obres, que finalitza el 20 de setembre de 2023, en virtut de l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.*
- *Advertir que finalitzat aquest termini, es declararà resolt el contracte, i l'Ajuntament es quedarà amb la garantia dipositada i valorarà els danys i perjudicis causats a l'Ajuntament."*

Es proposa al ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- ATORGAR un termini de gràcia per subsanar les deficiències observades a les obres, que finalitza el 20 de setembre de 2023, en virtut de l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SEGON.- ADVERTIR que finalitzat aquest termini, es declararà resolt el contracte per incompliment culpable del contractista i l'Ajuntament es quedarà amb la garantia dipositada i valorarà els danys i perjudicis causats a l'Ajuntament, imposant la prohibició per contractar amb l'Ajuntament, si s'escau.

TERCER.- TRASLLADAR el present acord als interessats en l'expedient.

Intervencions:



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Sra. Fuentes:

Això és la pròrroga que ha demanat l'empresa de les obres de la biblioteca. Ha tingut problemes diversos i, amb l'informe de l'arquitecta, els hi hem donat aquesta pròrroga fins al setembre. Com podeu comprovar, ja hi estan treballant i, si tot va bé, al setembre la podrem donar per acabada.

Sra. Pujol:

Nosaltres hi estarem d'acord. Sembla que la intenció, per part de l'empresa, és acabar-ho i ho celebrem perquè, de no ser així, es complicava molt la cosa.

Sra. Poyatos:

Seguirem el projecte de la biblioteca atentament. És un projecte que tenim moltes ganes de que surti i, llavors, estarem a l'expectativa de l'empresa a veure si compleix els requisits.

Sra. Rosell:

Sí, perquè sempre s'ha de recolzar l'empresari, no és voluntat seva ni endarrerir el projecte ni quedar-se sense els diners per la feina feta.

Sr. Xifra:

El projecte que hi ha ara s'havia engegat a principi de la legislatura. Sap greu per tot plegat, per com ha anat, perquè ja portàvem 6 mesos amb l'obra engegada. Al mes d'agost anava bé i semblava que s'havia de portar a terme però, en 3 mesos, es va capgirar tot. Hem trigat 3 mesos més a trobar la solució i, bé, esperem que sigui la definitiva. Una pregunta: si això no es portés a terme, què fariem?

Sra. Fuentes:

Si no es portés a terme resoldríem el contracte, ens quedariem la garantia i s'hauria de tornar a licitar, és el que hi ha. D'altra banda, si es passen de la data, hi haurà una indemnització.

Sr. Xifra:

El més important és no perdre les subvencions.

Sra. Fuentes:

De la subvenció ja s'ha demanat una pròrroga a la Diputació.

Sr. Xifra:

I la diferència del cost de les obres, quin serà?

Sra. Fuentes:

No puja molt. Ara, de memòria, no ho sé, però una cosa per l'altra, una mica hi haurà. També s'ha hagut de canviar el projecte perquè hi ha el tema del radó i, llavors, ha sorgit el tema de que han canviat les lleis sobre tot el que fa referència a la maquinària de calefacció, aire condicionat i tot això. Ha canviat i ho hem d'aplicar a la nova biblioteca.

Sr. Xifra:

Esperem que els terminis es compleixin perquè, sinó, qui ho pagarà serà el poble.

Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, que és APROVADA per unanimitat
--



7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ABASTAMENT EN ALTA A LA VALL DE SOLIUS". – (E115.3 2022-0002)

Vist el projecte d'obra local ordinària anomenat "Projecte d'abastament en alta a la Vall de Solius", que té per objecte estendre la xarxa municipal d'aigua fins a la vall de Solius, per tal de prestar el servei d'aigua potable amb les garanties de cabal i sanitàries òptimes, i que importa la quantitat de 367.487,48 euros IVA inclòs (pressupost d'execució per contracte), redactat per l'enginyer municipal el Sr. Joaquim Ollé Oriol i signat en data 22/02/2023. - (E115.3 2022-0002)

Vist que s'ha tramitat l'expedient H120.1 2022-02 corresponent al Projecte d'Actuació Específica (PAE) d'interès públic en sòl no urbanitzable, i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió d'1 de febrer de 2023, ha aprovat definitivament la sol·licitud pel Projecte d'abastament en alta a la Vall de Solius", promogut i tramès per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Vistes les conclusions que consten en l'informe emès en data 22 de febrer de 2023 pel redactor del projecte, pel que fa a la sol·licitud de les autoritzacions corresponents per tal d'executar les obres objecte del projecte.

Atès que no es preveuen expropiacions, donat que els treballs es duen a terme en sòl de domini públic, a excepció de la rotonda situada a la confluència entre l'antiga carretera de Solius (GIV-6611), recentment de titularitat municipal, i la carretera de Bell-lloc (GIV-6613) i la carretera GIV-8541, ambdues propietat de la Diputació de Girona, en les quals cal dur a terme una ocupació per tal de poder connectar la xarxa d'aigua potable existent fins a la nova xarxa projectada, pel que es requereix l'autorització del propietari per la constitució d'una servitud d'aqüeducte legal (DL 3/2003 TR Aigües), donat que els terrenys són de titularitat de la Diputació de Girona, segons es detalla en l'annex IX. Servituds i expropiacions que consta en el projecte.

Atès que l'aprovació de l'esmentat projecte d'obres locals ordinària comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi siguin compresos, d'acord amb el que preveu l'article 40 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Vist el que disposa l'article 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i l'article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Atès que aquest projecte no està sotmès a avaluació d'impacte ambiental d'acord a la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Es per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat "Projecte d'abastament en alta a la Vall de Solius", que té per objecte estendre la xarxa municipal d'aigua fins a la vall de Solius, per tal de prestar el servei d'aigua potable amb les garanties de cabal i sanitàries òptimes, que importa la quantitat de 367.487,48 euros IVA inclòs (pressupost d'execució per contracte), redactat per l'enginyer municipal el Sr. Joaquim Ollé Oriol i signat en data 22/02/2023. - (E115.3 2022-0002)

Condicions particulars:



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

- En l'execució de les obres descrites pel projecte es contemplaran les condicions i recomanacions establertes en els informes sectorials rebuts (*Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Xarxa Viària de la Diputació de Girona i Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural*).

SEGON.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Girona; en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, perquè els interessats presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents, de conformitat amb el que preveu els articles 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals; amb el ben entès que en el cas que, conclòs el termini, no s'hagin presentat suggeriments, al·legacions o reclamacions, esdevindrà aprovat definitivament el projecte, sense necessitat d'adoptar nou acord.

TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar autorització als següents organismes públics competents per raó de la matèria, d'acord amb l'informe efectuat per l'enginyer municipal, els quals s'hauran d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg:

- Autorització de la Diputació de Girona, pel que fa a l'afectació a la Xarxa Viària i la utilització del subsol de terrenys de la seva titularitat, així com la seva ocupació temporal.
- Autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'execució de creuaments aeris i per sobre de la zona del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres.

QUART.- Declarar la **utilitat pública** i la necessitat **d'ocupació dels terrenys** afectats per l'execució del projecte d'obra ordinària, que té per objecte estendre la xarxa municipal d'aigua fins a la vall de Solius, per tal de prestar el servei d'aigua potable amb les garanties de cabal i sanitàries òptimes.

CINQUÈ.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació, adquisició o constitució d'una servitud d'aqüeducte legal, per a l'execució del Projecte d'obra ordinària que té per objecte l'abastament en alta a la Vall de Solius, als efectes establerts a la Llei d'Expropiació forçosa (art. 15 i següents), que s'inclou a continuació:

Cadastre

Parcel·la 9007 del Polígon 5 del Cadastre de rústica
Referència: 17192A005090070000HX

Parcel·la 9006 del Polígon 5 del Cadastre de rústica
Referència: 17192A005090060000HD

Superfície d'ocupació temporal i constitució d'una servitud d'aqüeducte legal

310,99 m2 de la Parcel·la 9007 del Polígon 5 – GIV-6613
50,74 m2 de la Parcel·la 9006 del Polígon 5 – GIV-8541

Finca registral

No consta

Propietari

CIF P1700000A – Diputació de Girona

SISÈ.- Exposar al públic la relació de béns i drets de necessària ocupació, adquisició o constitució d'una servitud d'aqüeducte legal aprovada inicialment, durant un període de trenta dies, mitjançant inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, i tauler d'edictes de



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

l'Ajuntament, per tal de que puguin formular-se al·legacions per part de titulars de drets i interessos legítims sobre aquest bé.

SETÈ.- Notificar individualment al redactor del projecte, a la Diputació de Girona, a l'Agència Catalana de l'Aigua, i als veïns directament afectats, si escau.

VUITÈ.- Publicar aquest acord en el *Butlletí Oficial de la Província de Girona* i la pàgina web de l'Ajuntament.

Intervencions:

Sra. Fuentes:

Això és l'aprovació del projecte per a l'aportació d'aigua a la Vall de Solius. És un projecte molt reivindicat i, per fi, crec que arribarem a la fi d'això. Ho hem hagut de demanar també a la Diputació perquè l'aigua s'agafarà des de l'escomesa que baixa de Bell-lloc i, llavors, haurem de treure a la carretera que és titularitat de la Diputació i els hi hem de demanar a ells i a l'ACA per tal que ens donin el permís.

Sra. Pujol:

Nosaltres estem absolutament a favor de portar l'aigua a Solius. Seguim lamentant, però, que no aprofitem l'obra per passar-hi sanejament perquè em sembla que és una llàstima, però estem a favor de portar l'aigua. Al respecte d'això, volíem fer una consulta: donat que estem amb els pantans molt buits, és a dir, entrem en restriccions ja, volíem saber si s'ha fet una mica d'estudi ja que, aquest estiu, no arribarem a portar l'aigua amb alta i podria ser que els pous d'aquella zona no donessin prou i la gent podria passar que no tingués aigua. No sabem com estan els pous allà, si s'ha fet un estudi o si s'han pensat mesures per pal·liar el fet de que allà no tinguin aigua, que ens hi podem trobar aquest estiu.

Sra. Fuentes:

No, no s'ha fet, però intentarem parlar amb la urbanització ja que ells, particularment, ho deuen tenir controlat, a veure com ho tenen. Avui comencen les restriccions i demà ja haurem de començar a aplicar les mesures.

Sra. Pujol:

Avui he llegit i deien que pluges a la vista no es veuen, la neu que hi ha s'ha de fondre a la primavera i, quan arribem al 25% -que hi estem a fregar-, les coses poden canviar molt. Llavors, si ens avancem una mica i després arriben les pluges doncs fantàstic, però si no avancem per trobar solucions, a veure com fem arribar aigua als veïns d'allà... Potser ens trobem amb el "marron" que hi hagi canvi de consistori i la gent d'allà no tingui aigua.

Sra. Fuentes:

Si canvia el consistori, hi ha funcionaris que no ho deixaran parat.

Sra. Pujol:

Però si ho tenim estudiat i planificat i després arriben les pluges, fantàstic. Si no, doncs com a mínim tot estarà preparat perquè sabem que la maquinària burocràtica dels ajuntaments és complicada.

Sra. Fuentes:

D'acord, ho mirarem.

Sra. Poyatos:



Jo estaré totalment d'acord. Crec que era un històric de Solius i votaré a favor.

Sra. Rosell:

Evidentment, és bo per a la Vall de Solius i l'aigua és una necessitat bàsica que no pot patir talls o deficiències. Per tant, sí.

Sr. Xifra:

Perfecte perquè és un projecte que ja feia temps que es portava i, si s'ha pogut adaptar amb el canvi de trajectòria, doncs serà molt més fàcil i ràpid i, si és de titularitat municipal, doncs millor. Hi ha prevista la data?

Sra. Fuentes:

Primer s'ha de posar en exposició pública i després licitem, suposo que serà aviat. Estic molt a sobre de la licitació perquè es faci. Jo crec que, un cop estigui ja acabada l'exposició pública, ja procedirem a licitar.

Sr. Xifra:

Més que res pel tema que comentava la Sònia.

Sra. Fuentes:

No arribarem a la sequera.

Sr. Xifra:

Amb això que dèieu de la sequera, alguna vegada que ha passat, una de les opcions és solucionar-ho amb cubes. Emplenen directament del pou o, sinó, amb els dipòsits ho solucionen amb les cubes. Ara, els particulars dels masos ja és una altra història.

Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, que és APROVADA per unanimitat
--

8.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER PAL·LIAR ELS EFECTES NEGATIUS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A SANTA CRISTINA D'ARO. **Aprovació (A120.1 0001/2023)**

Vista la moció per pal·liar els efectes negatius de la recollida selectiva a Santa Cristina d'Aro presentada pel grup municipal Per Santa Cristina d'Aro – PSC – Candidatura de Progrés en data 11 de febrer de 2023 i número de registre d'entrada 1167 i en la que demanen que s'inclogui en el proper Ple municipal, la qual es transcriu literalment

El grup municipal Socialista de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, presenta una proposta de moció per millorar i fomentar, la recollida selectiva al nostre municipi. Després de les reiterades queixes tant al ple, com a altres, aquesta recollida està sent una multiproblemàtica a molts nivells. Les instàncies i les queixes dels veïns i veïnes són recurrents i com a consistori hem de prendre mesures per poder facilitar aquesta recollida de residus.

Estem fermament convençuts que el reciclatge i les mesures que s'adapten al municipi han d'anar acompanyades d'un model sòlid, i perquè la ciutadania activa pugui participar, com ajuntament hem de facilitar aquesta gestió dels residus, i no hem de bolcar tota la responsabilitat en la ciutadania, atès que la societat en la qual vivim hi ha factors diversos que molts cops dificulten el dia a dia, i per tant, ens hem d'adaptar a nous models i a la realitat. Com ja fa uns plens anteriors,



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

com a grup municipal, vam exposar la nostra preocupació envers el tema de la recollida porta a porta. Per això reclamaven poder fer proves pilot, formar a la ciutadania i sobretot escoltar als veïns i veïnes. Han passat tres mesos des de la incorporació d'aquest model, i no acaba d'agradar i tampoc de ser pràctic. Per tant, com a grup demanem solucions, i volem incorporar una mesura que ajudi en aquesta transició, i que creiem des del grup que és fàcil d'optar.

Demanem la instal·lació d'illes emergents (de reciclatge) en punts claus del municipi, per ajudar a sostenir aquest nou model de reciclatge. La funció de les illes emergents ajuden a ordenar i facilitar la gestió del residu per les persones particulars, ja que poden organitzar-se, tenir un punt de fàcil accés i tenir més opcions a la de només baixar el cubell, pel fet que com sabem poden sorgir diferents factors externs i meteorològics que de vegades dificultin aquest.

Per tant, demanem com a grup municipal que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro posi a disposició de la ciutadania 4 punts d'illes emergents de reciclatge a les següents zones de santa cristina:

- ✓ 1 A la plaça del Mercat.
- ✓ 1 A la plaça de la Vella Pedra.
- ✓ 1 A la zona del c/Jordi Varrié i Faget.
- ✓ 1 A la zona de l'església.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de Santa Cristina d'Aro insta a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro l'adopció dels següents ACORDS:

1. Instar a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a què instal·li illes emergents en el nostre municipi, per poder resoldre la problemàtica actual del porta a porta.
2. Fer una comunicació als i les veïnes del present acord, per tal de construir un nou model híbrid de reciclatge al municipi.

Intervencions:

Sra. Poyatos:

Poc més a afegir a la meva exposició. Crec que hem de construir una cosa que ens pugui facilitar la vida com a ciutadans i crec que aquesta mesura podria pal·liar una mica els efectes que estem vivint en aquests últims tres mesos. Jo crec que és una cosa viva que s'ha d'estudiar i, llavors, és una proposta inicial per poder parlar-ne i, després, executar alguna cosa que doni fruit a aquesta proposta.

Sra. Fuentes:

El regidor de Medi Ambient, Sr. David Segarra, donarà resposta.

Sr. Segarra:

Bona nit a tothom. Entenc que la proposta ve motivada perquè, suposadament, hi ha hagut moltes queixes sobre la instal·lació del Porta a Porta. Vostè esmenta, en particular, "reiterades queixes en el Ple". Jo he estat en els Plens i no he vist queixes, a la secció de precís i preguntes no n'hi ha hagut segur perquè, a més, ho he comprovat. En els últims plens no han existit. Hi ha hagut observacions per part seva, que les valoro molt, però això no són queixes, entenc que han estat observacions.

Després vostè diu: "les instàncies són recurrents per part dels veïns". Jo he volgut comprovar quantes instàncies s'han rebut. Les tinc aquí i li puc dir que els 3 mesos últims mesos, és a dir, novembre, desembre i gener, s'han rebut exactament 9 instàncies de les quals jo entenc que 6



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

són, efectivament, queixes i, les altres 3, jo crec que no són queixes. Clar, són moltes o són poques? Jo crec que són poques però estaria molt bé tenir la perspectiva de quantes instàncies entren a l'Ajuntament per poder comparar una mica. Llavors, m'he entretingut a mirar-ho i, a l'Ajuntament, l'any 2022 (l'any passat) es van rebre 10.523 instàncies. Tocarien, si fèssim la part proporcional, a 2.630 cada tres mesos. És a dir, estem dient que hem rebut 6 queixes via instància davant de 2.630 instàncies. Per tant, les dades no donen suport a la seva afirmació de que s'han rebut moltes queixes, no és veritat, no s'han rebut moltes queixes. Quan vostè parla de que hem rebut moltes queixes, és fals. Jo crec que les afirmacions s'han de basar amb les dades i no amb una impressió.

És possible que aquesta afirmació potser la faci en base a comentaris a les xarxes socials on hi ha hagut una mica de moviment. Les xarxes socials no són representatives i són molt esbiaixades, les opinions negatives estan molt sobre representades i les opinions positives no surten representades. Per tant, no es poden prendre decisions basant-nos en el Facebook, això no és correcte perquè no són representatives.

A la moció, a mi em sap greu llegir que vostè reclama formar a la ciutadania, “escollir els veïns i veïnes”. Jo suposo que vostè és conscient que no hem parat de fer accions informatives de tota mena des de la Festa Major, quan vam col·locar la primera parada en el mercat. Des de l'estiu hi ha hagut una parada al mercat tots els dissabtes, a l'ajuntament vell, durant dos mesos, cada dia s'ha informat de tot el procés, s'ha fet la Festa del Reciclatge a l'octubre, s'han fet moltes xerrades, hi ha un telèfon d'informació que no ha parat de resoldre dubtes, a les xarxes socials s'han publicat moltes informacions... Per tant, hem fet moltes accions de formació i d'escollir a la gent.

El que vostè demana, les illes emergents, és clar, nosaltres teníem 70 àrees d'aportació al municipi, si les haguéssim de dividir entre quatre àrees tocarien a 17 contenidors per àrea de cada especialitat. És a dir, 17 contenidors d'orgànica, 17 de vidre, 17 de plàstic, 17 de paper, etc... Vol dir que, per exemple, quan diuen això de que “hi hagi una àrea emergent a la plaça del mercat”, doncs a la plaça del mercat hi hauríem de col·locar 85 contenidors, si fas la part proporcional. El que vostè demana comportaria això, clar que sí, si teníem 70 àrees d'aportació i ho hem de dividir entre quatre, tocaria això. Per tant, és una àrea immensa que és inviable i que no té massa sentit.

No és només això, el tema és que el Porta a Porta no permet mantenir l'anonimat, és a dir, tu saps cada veí com ho està fent, no per fiscalitzar en negatiu sinó per ajudar a fer-ho bé, aquesta és la cosa. Per tant, si hi ha un veí que no ho treu el dia que toca o treu impropis, ho saps, ho veus i pots dialogar amb ell, veure què passa i ajudar-lo a fer-ho bé. Si fas aquestes àrees d'emergència això es perd completament perquè sabràs qui ha entrat però no sabràs què ha fet un cop dins, amb la qual cosa la implementació de la taxa, la taxa justa que ens demana la Generalitat que fem, no la podríem fer. L'única manera de fer-la és tenir la informació molt fina i molt detallada de cada persona.

El que també vull dir és que hem obtingut uns resultats boníssims. En el nucli, on s'ha aplicat el Porta a Porta, hem passat del 24 al 80 % de recollida selectiva, que és un increment espectacular. En el cas de la fracció orgànica, per exemple, s'ha doblat la quantitat que hem recollit, s'ha passat de 15 a 32 tones de gener de 2022 al gener de 2023. Què vol dir això? Que la immensa majoria de la gent ho ha fet i ho ha fet bé. Aquest és el gran valor del que hem dut a terme, que la gran majoria de persones ho estan fent bé i hi estan participant d'una forma correcta i positiva, això és el que hem de valorar.

No vol dir que no es pugui millorar, d'això en som conscients. Aquests dies, per exemple, estem ultimant la instal·lació d'àrees d'aportació. Ara vindran els armaris i tot això ens ajudarà molt a



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

superar els problemes que hi ha hagut amb el vent o amb la pluja. Estarà posat molt aviat, és qüestió de pocs dies. També hi ha un tema de sorolls que és cert que hi han hagut queixes, sobretot en el cas dels dimecres que hi ha el vidre, i estem analitzant com solucionar-ho ja que hi ha diverses maneres de fer-ho. Hi ha opcions d'ampliar el servei, és a dir, tot això ho estem estudiant i som conscients que es pot millorar, per suposat.

En definitiva, ens sembla que és un molt bon model el Porta a Porta i, el que hem de fer, és donar-li suport.

Sra. Pujol:

Nosaltres ja hi creiem en el Porta a Porta, però potser has fet una mena de “matemàgia” amb els números dels contenidors. Aquests 85 contenidors, això seria a la plaça del mercat si ningú fes el Porta a Porta, però les illes emergents no vol dir que supleixin el Porta a Porta sinó que són un reforç, no? Entenc que va per aquí.

Nosaltres, en principi, la proposta de la Marta no la veiem malament, sobretot per reforçar l'estiu perquè, algunes de les aportacions que hem fet nosaltres és que tres dies d'orgànic és poc i a l'estiu encara serà menys. Avui a la tarda en parlàvem precisament amb una senyora que està molt de cul amb el Porta a Porta perquè, popular, no ho és. Sincerament, no pensava que fos tan complicat, no pensava que la gent s'hi posés tan de cul. Potser tampoc -i ens hi afegim com a grup-, hem sabut com explicar-ho bé a la gent. Ella em deia que “és molt trist que hakis de decidir menjar peix els dies que hi ha recollida d'orgànic, per exemple”. I, si això ens passa ara, a l'estiu no vegis el que passarà, encara serà pitjor. Per tant, marge de millora naturalment en tenim, i encara tenim el marge del 20 % de despesa que podem afegir al contracte. Per tant, no ens sembla una mala proposta.

No obstant, potser sí que canviaria algun dels emplaçaments del contenidor i, a la zona de l'església (i em tiro pedres al meu propi teulat perquè jo, amb el Porta a Porta, n'estic encantada perquè abans no podia anar als contenidors a llençar la brossa, per l'alçada dels contenidors, i ara soc autònoma amb el tema de les escombraries i em fa certa il·lusió), però potser a la zona de l'església no veuria necessària l'illa emergent per la tipologia d'habitatge que tenim allà. Són habitatges unifamiliars amb una mica de jardí, amb la qual cosa, pot fer més gràcia o menys, però tens espai on deixar i guardar les deixalles sense tenir-les dins del domicili. Potser seriem més partidaris de donar preferència a la zona del mercat i a l'antic ajuntament on hi ha més habitatges plurifamiliars, potser reforçar-la allà. No obstant, no ho veiem malament i recolzarem la moció.

Sr. Segarra:

Si es tracta de fer conviure dos sistemes, encara ho veig pitjor perquè serà un caos, tindrem un sistema súper ben pautat amb un seguiment molt fi dels ciutadans en un cas i, en l'altre cas, no. Per tant, serà molt difícil saber la gent que utilitza les àrees d'emergència com les fa servir. Aquest no és el model Porta a Porta, els municipis no fan això.

El que té tothom és una àrea d'emergència com ja tenim nosaltres, i ara millorarem, però no unes illes, unes àrees emergents. Això ho veig molt complex, pot ser molt caòtic i complicat.

El que diu vostè del peix, per exemple, el sistema d'abans era molt pitjor perquè deixaves el peix en un contenidor avui al vespre i es podia passar tres dies allà. Ara el peix, en tres o quatre hores, està recollit.

Sra. Pujol:

Però l'orgànica no es guardava dins dels habitatges, a la cuina dels habitatges.



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Sr. Segarra:

No, però a la que el treies al carrer estaves perdut perquè es podia passar tres dies allà esperant que arribés el camió.

Sra. Pujol:

Però hi ha gent que no té ni un trist balcó on posar els cubells.

Sr. Segarra:

Si el problema és aquest, és molt més fàcil augmentar la freqüència. No ens neguem, és un problema de costos perquè se'ns ajunten moltes coses, se'ns ajunta l'aigua de Solius i hem de valorar el tema de costos com queda, però crec que és molt millor millorar el servei a base de donar-li més força al servei mateix que tenim organitzat, que no pas creant un sistema alternatiu que serà com un duplicat de l'altre i que no crec que convisqui bé. Aquesta és la meva opinió. I, pel que fa a que hi ha tantes queixes, si hem augmentat espectacularment les xifres de recollida selectiva és perquè moltíssima gent ho està fent bé.

Sra. Pujol:

Sí, no dic que no. El que passa és que hi ha molta gent que hi està molt de cul, llavors, com ho fem perquè aquesta gent conegui bé l'àrea d'emergència? És que a les urbanitzacions hi va molta gent a llençar les escombraries. Platja d'Aro ja ha quantificat la quantitat d'escombraries que recull nostres. Igual alguna cosa podem millorar.

Sr. Segarra:

D'això n'estic segur, que ho podem millorar.

Sra. Rosell:

La idea del modelo híbrido es buena pero costosa, teniendo en cuenta lo que se ha de pagar por el cierre del vertedero. No obstante, el Puerta a Puerta es un error porque el peso del cierre del vertedero recae en el ciudadano, que tendrá que pagar más cuota por las basuras y, encima, hacer él mismo de basurero mientras que el Ayuntamiento y los fabricantes de envases se lavan las manos. Además, produce contaminación visual llenar las calles de cubos, que también es un tipo de contaminación ambiental. Finalmente, puede dar lugar a plagas de ratas, gamberrismo e incluso enfermedades por falta de higiene.

Sr. Xifra:

A mi em sembla que, el que ha dit la Marta, ella el que volia dir són aquests contenidors que tenen a Platja d'Aro, aquell carro, però això és un altre tema, jo vull donar la meva opinió.

Penso que el Porta a Porta és el futur, és on hem d'anar. Llavors, tenim un 20 % de marge per moure'ns, em sembla que ja ho havia comentat alguna vegada que han de passar 5 o 6 mesos, un cert període per veure com es manifesta la gent i com va més bé. S'ha de buscar un sistema, penso, unes mesures que siguin més assídues al dia a dia, buscar una solució. Estic segur que, entre l'empresa i parlant amb la ciutadania, es trobarà una solució que vagi més bé per a tots.

La situació s'ha de reconduir. Crec que el que hi ha imposat ara, el que hi ha en pràctica ara, no és 100 % el que ha de ser, però sí que es pot trobar, dialogant, una solució que vagi bé, no a tothom però més a la majoria. Per això estaré a favor de la moció.

Sra. Fuentes:

Nosaltres estem en contacte, com ha dit el regidor, amb l'empresa de recollida de residus GBI, i estem buscant solucions. Mirarem, amb aquest 20 % de marge que tenim, què fem.

Sra. Poyatos:



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Sí, volia escoltar-vos a tots i a totes i centralitzar-ho ara. Volia contestar una mica a en Segarra. Les illes emergents no són posar 80 cubells al carrer, sinó que són illes d'emergència que, igual que tenim els contenidors que estan a la zona d'emergència per si hi ha algun problema, seria posar els engranatges de reciclatge que són una espècie de retractors que pots reciclar en aquest punt. Per exemple, a Vidreres, s'instal·larà d'aquí molt poquet el sistema Porta a Porta i han optat per aquest sistema híbrid. Tindran aquestes illes amb una targeta que obrirà les comportes d'aquestes illes i podran fer-la servir tres vegades o quatre a la setmana, o al mes, depenent de la seva utilitat o de la mesura que obligui a la gent a no fer-ho per ús i costums, sinó per fer un hàbit que sigui esporàdic, que eviti alguna aglomeració o que serveixi a persones que tinguin problemes de mobilitat, centralitzant la tirada d'aquests residus en aquest punt.

Després, com dèieu de les queixes, no heu estat a peu de carrer. Jo m'he recorregut els carrers parlant amb la gent, amb totes les empreses que estan aquí, i totes tenen la mateixa queixa: que hi havia una mica de descontrol. Jo crec que sí que és veritat que s'han fet punts informatius, però que han sigut això, informatius. No s'ha fet formació a la ciutadania com a tal i aquesta és la queixa que jo trasllado. Com a ens municipal que estic aquí a l'Ajuntament, també tinc aquesta corresponsabilitat.

És una proposta viva que té la intenció de millorar el model, no de carregar-se el Porta a Porta sinó que es pot convida amb aquestes mesures. Tenim tots idees, els grups, i crec que podríem perfilar-ne més. És una idea que està sobre la taula i crec que podríem fer un taula conjunta per poder parlar-ne i trobar mesures que siguin eficients. El nostre grup ha cregut que aquestes podrien ser-ho, o que podrien pal·liar aquest sistema híbrid. No es tracta de carregar-nos el Porta a Porta sinó de posar-ho fàcil a la ciutadania.

Sr. Segarra:

Bé, com a comentari final, el tema illa emergent, en aquest sentit que vostè esmenta, ja existeix, ja el tenim i és l'àrea d'emergència que fa exactament aquesta funció. Segons vostè comenta, es tractaria de crear quatre àrees d'emergència i jo crec que això desvirtuarà el model perquè desincentiva a fer el Porta a Porta tal com està ara i es creen dos sistemes, un sistema molt controlat que és el Porta a Porta, que conviurà molt malament amb un altre sistema en el que tindrem molt poca informació de quin reciclatge fa cada persona. Veuràs qui entra però no veuràs on va a parar una bossa, en canvi, ara, sí pots saber-ho. Jo crec que no és un bon sistema, crec que és molt millor millorar el Porta a Porta que tenim ara i que ja té l'àrea d'emergència. Tot això que està dient vostè ja existeix i l'àrea d'emergència està funcionant molt bé. Jo crec que és millor millorar el sistema actual. Aquest sistema híbrid em sembla molt estrany i jo no l'he vist enlloc, no sé si Vidreres ho farà o no però nosaltres vam mirar moltes poblacions, moltíssimes i, vaja, el que es fa és un model Porta a Porta amb àrea d'emergència, que és el que hem fet nosaltres. Crec que el Porta a Porta és el model que hem de millorar i reforçar, i és pel que apostem.

D'altra banda, amb el tema queixes, no ens posarem d'acord. Jo també parlo amb tothom i no m'ha donat aquesta sensació. Deixem-ho estar, en tot cas, l'anàlisi de les dades no demostra que hi hagi tantes queixes perquè, clar, també va bé mirar les dades que diuen i no demostren que hi hagi tantes queixes.

Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta, que NO ÉS APROVADA amb el següent resultat:

Vots en contra: 8 (ERC-AM; JxCAT-JUNTS)

Vots a favor: 4 (GUANYAREM-ECG; PSC-CP; REGIDOR NO ADSCRIT)

Abstencions: 1 (CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)



9.- PROPOSICIONS URGENTS

No n'hi ha

10.- PRECS I PREGUNTES

Sra. Pujol:

Seré breu, només felicitar-vos pel dos passos alçats del carrer Teulera, sí que és veritat que les reixetes acaben amb un espai i allò és fotut. Jo em vaig fotre de lloros, no aquí, sinó en un altre lloc que estaven igual, i potser sí que allò s'hauria de rematar una mica.

I, després, preguntar-vos si al carrer Pere Geronès també n'hi posarem perquè, sobretot, la gent parla molt del de l'Olimpia però, el de just després de la rotonda, davant del Pizza Rei per dir-ho d'alguna manera, allà, quan creu-ho el carrer, ho faig amb una certa inquietud perquè la gent agafa la rotonda molt ràpid, no hi ha gaire visibilitat i és un lloc bastant fosc també. No sé si teniu previst posar-n'hi algun també.

Sra. Fuentes:

Tenim previst de posar-ne un, en principi, a l'Olimpia, però resulta que hem d'asfaltar primer i, llavors, fer el ressalt. Estem mirant a veure on farem el ressalt perquè no és qüestió de fer ressalts a cada pas de vianants ja que, sinó, desvirtua o fem que el trànsit es desviï per altres llocs, perquè els cotxes no volen passar per allà on hi ha molts ressalts. L'hem de posar allà on realment hi ha més gent que passa, sobretot per la seguretat de la gent, i estem mirant-ho. En principi estava programat aquest ressalt a Pere Geronès, però clar, com que ja tenim tot a punt per fer l'asfaltatge, era incongruent fer un asfaltatge i, al cap de quatre dies, fer el ressalt. Per tant, el farem un cop estigui asfaltat.

Sra. Poyatos:

Jo faré un prec, que ens puguem asseure a tractar el tema dels residus tant l'Oposició com l'equip de Govern, per tal de trobar aliances i solucions. Jo hagués agraït una trucada abans per informar-vos de la meva proposta perquè crec que pot ser una proposta tan vàlida com una altra, i crec que poder fer aquesta taula ens ajudarà a trobar una solució entre ambdues parts.

Després, una pregunta, que és: amb quina assiduïtat renten els carrers de Santa Cristina, els de la carretera principal i tot això?

Sra. Fuentes:

Bé, ara, amb lo de la sequera, ja no podem rentar res.

Sra. Pujol:

Jo diria que encara es poden fer servir aigües secundàries.

Sra. Fuentes:

Sí, aigües reciclades, però no netegem amb aigua nosaltres. Durant la pandèmia es va netejar molt però ara no ho fem amb aigua, només quan hi ha un lloc molt brut o voreres molt brutes. A vegades hi ha voreres que queden negres pels arbres i això sí que ho fem, però com a sistema no es fa.

Sr. Xifra:



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Jo volia preguntar el mateix que la Sònia, sobre els ressalts del carrer Teulera, que suposo que s'han fet per seguretat. Llavors, volia preguntar: el del carrer Salvador Dalí, com és que s'ha tret?

Sra. Fuentes:

S'ha tret perquè al carrer Salvador Dalí hi ha moltes queixes dels veïns. Era un ressalt mal fet, amb llambordes que feien molta, molta fressa. A més, era molt alt i, quan passava algun camió, inclús havia tirat coses a dins dels jardins dels veïns. Vam tenir moltes queixes durant un temps i per això s'ha tret. Allà es mirarà de fer també alguna cosa, un ressalt amb cautxú o semblant. Igual que al carrer Arxé, on també està pensat perquè allà també hem tingut alguna demanda dels veïns perquè els cotxes corren molt. Allà també n'hi posarem.

Sr. Xifra:

D'acord. Després, volia fer una pregunta a tots els regidors. És referent a la informació que ens va passar l'altre dia pel tema del POUM, saber si heu provat de descarregar-ho, us costa molt? És que has de baixar tot el bloc dels 40 plànols de cop i llavors costa molt.

Sra. Pujol:

Jo m'ho he pogut descarregar bé.

Sra. Poyatos:

Pesa molt.

Sra. Fuentes:

Pesa molt perquè hi ha molta documentació.

I, sense més assumptes, s'aixeca la sessió a les vint-i-una hores i vint minuts del vint-i-vuit de febrer de dos mil vint-i-tres, de la qual cosa en dono fe.

L'alcaldesa

El secretari- accidental

M. Lourdes Fuentes i Faig

Xavier Ferrer i Vendrell