

## **ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA**

### **Identificació de la sessió**

Caràcter de la sessió: ordinària (segona convocatòria)

Data: 15 de desembre de 2022

Horari: de 17:15 h. a les 18.35h.

Lloc: Sistemes electrònics via teams

### **Hi assisteixen:**

Representants Ajuntament de Lleida:

l'Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París

S. Sa. Jaume Rutllant Casas

S. Sa. Francesc Josep Cerdà Esteve

S. Sa. Antoni Postius Terrado

S. Sa. Fèlix Larrosa i Piqué

Representants del departament de la Generalitat competent en matèria de cultura:

Sra. Maria Montserrat Bergés Saura, Delegada del Govern a Lleida

Sr. Albert Turull Rubinat, Director dels serveis territorials a Lleida del Departament de Cultura

En representació del Consell Científic:

Sr. Joan Josep Busqueta i Riu

En representació del Consell Cívic i Social:

Sr. Joan Ramon González Pérez

Sr. Joan Baigol i Guilanyà (Director)

Sr. Jordi Sanuy Vallés (Interventor)

Sra. Elisenda Sas Serra (Secretària)

Excusen l'assistència:

Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibañez, Consellera de Cultura, que delega el vot en el Sr. Albert Turull Rubinat

S.Sa. Elena Ferre Toldrà

Sra. Sònia Hernández Almodóvar, directora general de la Direcció General del Patrimoni Cultural que delega el vot en el Sr. Albert Turull Rubinat

Sr. Jordi Foz i Dalmau, Secretari general de Cultura que delega el vot en el Sr. Albert Turull Rubinat

**ACORDS ADOPTATS:**

**1 – APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL 25 DE MAIG DE 2022**

Per unanimitat s'acorda aprovar l'acta de la sessió de data 25 de maig de 2022, esmenant en el punt 8 de torn obert de paraula, la intervenció del Sr. González, en el següent: *“També aquesta quantitat s'incorporaria al pla general d'instal·lació de les campanes al seu lloc històric, del qual es té pendent de tancar el conveni de l'Associació dels amics de la Seu Vella, amb la Generalitat o amb el Consorci en relació a la subvenció.”*

**2.- INFORME CONTROL FINANCER 2021.**

L'interventor dona compte de l'informe de control financer que ha realitzat FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L de l'exercici 2021.

El Consell General es dona per assabentat de l'Informe de Control Financer a 31/12/2021 del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.

El Sr. Larrosa felicita a la Sra. Bergés pel seu recent nomenament, i pregunta que en l'informe hi consta una transferència de capital de la Generalitat de Catalunya, i no hi consta despesa d'inversió, i vol saber si les transferències de capital que rep el Consorci poden tenir destí a funcionament ordinari. El Sr. Sanuy contesta que l'ingrés de la Generalitat és afectat perquè va arribar abans de la despesa, i això és conseqüència del desfàs temporal.

El Sr. Larrosa pregunta el motiu de perquè es va cancel·lar un compte amb l'entitat bancària La Caixa, i el Sr. Baigol contesta que es va cancel·lar, atès que era un compte no operatiu.

**3 –INFORME DE PRESIDÈNCIA/DIRECCIÓ PERÍODE MAIG 2022-NOVEMBRE 2022**

El Director del Consorci, a requeriment de la Presidència, informa sobre les qüestions següents:



turó seu vella

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

1 – Estadístiques de visitants/usuaris i marxa general del conjunt monumental:

Dades de visitants al Turó de la Seu Vella de Lleida

Resum per mesos

Entrades				diferencia amb 2021		diferencia amb 2019	
	mesos	2019	2021	2022	totals	%	totals
GENER	2.220	374	1.797	1.423	380%	-423	-19%
FEBRER	2.733	1.006	3.042	2.036	202%	309	11%
MARÇ	6.304	2.305	3.767	1.462	63%	-2.537	-40%
ABRIL	6.922	2.982	6.836	3.854	129%	-86	-1%
MAIG	10.286	4.553	5.671	1.118	25%	-4.615	-45%
JUNY	5.639	3.270	4.292	1.022	31%	-1.347	-24%
JULIOL	5.234	3.881	4.235	354	9%	-999	-19%
AGOST	7.729	6.385	6.049	-336	-5%	-1.680	-22%
SETEMBRE	7.161	5.300	4.856	-444	-8%	-2.305	-32%
OCTUBRE	6.354	7.100	6.230	-870	-12%	-124	-2%
NOVEMBRE	4.487	4.074	4.458	384	9%	-29	-1%
DESEMBRE	2.545	3.805					0%
<b>Totals</b>	<b>65.069</b>	<b>41.230</b>	<b>51.233</b>	<b>10.003</b>	<b>24%</b>	<b>-13.836</b>	<b>-21%</b>
<b>Actes</b>							
mesos	2019	2021	2022				
GENER	93	60	310	250	417%	217	233%
FEBRER	5.358	10	190	180	1800%	-5.168	-96%
MARÇ	345	127	6.018	5.891	4639%	5.673	1644%
ABRIL	1.131	337	4.192	3.855	1144%	3.061	271%
MAIG	4.044	1.169	2.990	1.821	156%	-1.054	-26%
JUNY	3.520	2.386	10.559	8.173	343%	7.039	200%
JULIOL	2.723	1.733	1.032	-701	-40%	-1.691	-62%
AGOST	25	140	176	36	26%	151	604%
SETEMBRE	2.170	12.053	1.716	-10.337	-86%	-454	-21%
OCTUBRE	1.440	2.464	1.394	-1.070	-43%	-46	-3%
NOVEMBRE	1.490	1.477	1.868	391	26%	378	25%
DESEMBRE	670	1.010					
<b>Totals</b>	<b>22.339</b>	<b>21.956</b>	<b>30.445</b>	<b>8.489</b>	<b>39%</b>	<b>8.106</b>	<b>36%</b>
<b>ENTRADES + USUARIS</b>	<b>87.408</b>	<b>63.186</b>	<b>81.678</b>	<b>18.492</b>	<b>29%</b>	<b>-5.730</b>	<b>-7%</b>

Estadístiques de visitants/usuaris i marxa general del conjunt monumental gener

novembre de 2022

- Hi ha un important increment respecte 2021 tant en visitants com en usuaris
  - Visitants de 41.230 al 2021 a 51.233 al 2022, total 10.003 visitants més, un 24%
  - Usuaris de 21.956 al 2021 a 30.445 al 2022, total 8.489 usuaris més, un 39%.
  - En total 63.186 persones al 2021 i 81.678 al 2022, el que suposa 18.492 més, un 29% positiu
- Comparativa amb 2019, darrer any abans de la pandèmia les dades són:

- Visitants de 65.069 al 2019 a 51.233 al 2022, total -13.836 visitants menys, un -21%
- Usuaris de 22.339 usuaris al 2019 a 30.445 al 2022, total 8.106 més, un 36%
- En total de 87.408 persones al 2019 i 81.678 al 2022, el que significa unes -5.730 menys, un -7%

## 2 – Seguiment dels eixos del Pla operatiu

L1P1 – Obres de restauració (1) - Projecte de restauració amb reobertura de l'espai al públic del Baluard del Rei (Feder) - Realitzat el procediment de licitació, l'obra té una empresa adjudicatària - S'ha enrederit fins a fa 15 dies la signatura del conveni regulador de la subvenció de la diputació pel que un cop enllestit aquest tràmit ja sols queda la signatura del contracte i es podran iniciar les obres la gener de 2023 - Conveni de restauració de les muralles - Iniciades al desembre les obres de restauració de l'esllavissada del Baluard de Louvingny amb finalització prevista a la primavera de 2023, en fase de redacció la resta d'obres a realitzar amb el acord de cofinançament Generalitat-Ajuntament.

L1P1 – Obres de restauració (2) A7 -Restauració de la Campana Mònica - Un cop restaurada i exposada al públic Claustre durant setembre i octubre la campana va pujar al Campanar i ja està operativa tocant els quarts - Monitorització esquerdes des de juny de 2022 a la casamata

L1P1 – Obres de restauració (3) Restauració d'emergència de l'esllavissada d'un tram de muralla entre el Baluard de Louvigny i el Baluard de la Reina. - Està previst pels serveis municipals que el projecte estigui enllestit aquest mes - Tindrà el finançament disponible (subvenció de Generalitat a Ajuntament)

L1P2 – Conservació i manteniment dels espais del conjunt monumental A2 -Manteniment d'equipaments (ConSORCI) - Reunions amb responsables municipals per analitzar les principals necessitats del turó a nivell tant de muralles, enllumenat com d'altres aspectes d'ordre públic, neteja i jardineria. - Realitzades 4 netejes especials a la zona de les restes romanes amb treballadors d'alçada A3 -Sega i retirada de massa vegetal (ConSORCI) - Realitzada una retirada de biomassa de la Catedral i muralles al novembre - A destacar el millor funcionament de l'empresa de jardineria

I1P4 – Creació i difusió de coneixement científic A1 – Creació de la càtedra d'Estudis del turó de la Seu Vella de Lleida amb la Universitat de Lleida. - La càtedra continua treballant - Les dues línies de treball són - Promoció de treballs científics sobre el Turó - Primers treballs en l'organització del Congrés de la Seu Vella previst per 2024 - Organitzat el primer Simposi sobre la porta dels apòstols amb un magnífic funcionament tant per l'assistència d'estudiosos com per la qualitat de les aportacions dels experts. - Ja s'ha iniciat l'organització d'un simposi per 2023, sobre la temàtica de la gestió turística d'un conjunt monumental com el del Turó de la Seu Vella

L3P1 – Programa d'atenció al visitant (ConSORCI) (1) - Edició d'un programa de primavera, i un d'estiu amb activitats de juny a setembre, destacant: - Activitats de la Lluna al Claustre amb molt bona acollida (1349 assistents) - Visites tematitzades "Enigmes de la Seu Vella", "aigua oculta al turó" "Itinerari pels vestigis de la guerra civil" "Xino Xano pel Turó" - Postes de sol des de la

terrassa del Castell del Rei (63 assistents) - Obertura nocturna tots els divendres de juliol a setembre amb una acollida mitjana

L3P1 – Programa d'atenció al visitant (Consorti) (2) Actes i lloguers - Durant aquest període s'ha acollit diferents actes com - Lliurament d'Orles acadèmiques - Casaments i altres cerimònies - Sopars de congressos i jornades - Nits Cambra - Acte d'agermanament amb la cultura Marroquina - Jornades del Senegal - Celebració del dia de Santa Cecília - Altres esdeveniments públic i privats

L3P2 – Programa d'activitats educatives

*per any i mesos*

ANY	2019		2021		2022		Comparatives 2021 2022				Comparatives 2019/2022	
	PAX	GRUPS	PAX	GRUPS	PAX	GRUPS	PAX	GRUPS	PAX	GRUPS	PAX	PAX
Gener	328		0	0	53	1	53	1	100%	100%	-275	-84%
Febrer	573		610	43	660	26	50	-17	8%	-40%	87	15%
Març	1940		600	31	474	20	-126	-11	-21%	-35%	-1466	-76%
Abril	1538		735	32	1026	45	291	13	40%	41%	-512	-33%
Maig	1703		702	38	867	39	165	1	24%	3%	-836	-49%
Juny	849		580	29	902	36	322	7	56%	24%	53	6%
Juliol	104		322	17	120	5	-202	-12	-63%	-71%	16	15%
Agost	53		14	1	13	1	-1	0	-7%	0%	-40	-75%
Setembre	237		253	10	256	10	3	0	1%	0%	19	8%
Octubre	504		996	36	958	34	-38	-2	-4%	-6%	454	90%
Novembre	435		655	27	1601	69	946	42	144%	156%	1166	268%
Desembre	201		495	22								
<b>Totals</b>	<b>8264</b>		<b>5467</b>	<b>264</b>	<b>6930</b>	<b>286</b>	<b>1463</b>	<b>22</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>	<b>-1334</b>	<b>-16%</b>

L3P2 – Programa d'activitats educatives - En la comparativa gener – novembre de 2022 respecte 2021 tenim una millora ja que es passa de 5.467 visitants estudiants arribats en 264 grups al 2021 a 6.930 alumnes rebuts en 286 grups el 2022 el que suposa 1463 visitants més , un 27% i 22 grups més un 8% - En la comparativa gener novembre de 2022 respecte el mateix període de 2019 es veu que encara no s'han assolit els valors de 2019 ja que es van atendre 8.264 estudiants al 2019 respecte els 6.930 de 2022, exactament 1,64 menys, un – 16%. - La tendència en el curs acadèmic 2022/2023 és de que a la finalització s'hauran assolit valors iguals als de 2019



L3P3 – Programa cultural - Col·laboració en l’organització del festival d’estiu “Magnífic Fest” els dies 16 a 19 de juny amb l’assistència de 7.036 assistents - Ponències en el marc de l’any Viladot a càrrec del Col·legi d’Arquitectes - Concerts en el marc del festival “Simfònic” - Concert del festival “Musiquem Lleida” - Acte de commemoració dels 700 anys de la Ribagorça - Setmana cultural i dia de la Seu Vella i actes del 50 aniversari de l’Associació. - Simposi de la porta dels apòstols - Lliurament dels premis de Cultura - Celebració de l’acte de desgreuge als represaliats pel Franquisme - Commemoracions de l’11 de setembre i de l’11 de novembre

L3P5 – Programa de governança.

- Aprovada al maig la plantilla i la Oferta Pública d’Ocupació
- S’ha treballat amb els representants dels treballadors i s’ha consensuat el procediment d’Estabilització dels treballadors indefinits no fixos i en aquest consell es presenten les bases i la convocatòria de la OPO, d’acord a la normativa mitjançant el sistema de concurs de mèrits.
- Incorporat un nou sistema informàtic de Gestió mitjançant la renovació del conveni amb la Fundació ICG, que permetès incorporar la tecnologia de dades al núvol i uns nous aplicatius de gestió (HIOPOS, HIOPOS analítics i HIOPOS Hioffice)
- Sol·licitada subvenció competitiva a la Generalitat per a la redacció d’un Pla Director del Turó de la Seu Vella, acció prevista pel període gener 2023 a juny 2024 i per tant incorporat al pla d’actuació de 2023
- Altres –
- Respost al síndic de Greuges una reclamació d’un particular respecte a una suposada deixadesa en les funcions de cura i restauració del Conjunt Monumental, el Síndic va arxivar l’expedient un cop rebuda la resposta la considerar-la prou justificada

- Es va anar a un judici instat per una treballadora per una suposada modificació substancial en les funcions laborals. La jutge va donar la raó al Consorci

L3P7 – Candidatura a Patrimoni Mundial Unesco

- Realitzada una reunió de treball amb la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura, amb resultats positius i que tot i fer constar tots els problemes que comporta actualment una candidatura d'un conjunt monumental va encoratgar a treballar en la línia actual per tal de que la candidatura sigui presentada per la Generalitat quan es torni a obrir la presentació de candidatures. - Dels treballs de la càtedra ja han sorgit coneixements que s'incorporaran a la memòria final.

El Sr. Larrosa pregunta si es pot saber l'adjudicatari de l'obra del Baluard, i el Sr. Baigol exposa que l'adjudicatari és la UTE BALUARD DEL REI , formada per la empresa B.BIOSCA S.L amb NIF B25250598 i la empresa ILERDENSE DE VIVIENDAS SL amb NIF B25037763.

#### **4- PROPOSTA I APROVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ 2023.**

El Director exposa el pla d'actuació per a l'any 2023:

El Pla d'actuació del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida es proposa per ser aprovat pel Consell Rector de l'organisme el 15 de desembre de 2022

Al igual que els plans dels exercicis precedents, segueix el sistema de gestió redactat, i inclòs en la memòria de la Candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial, amb els seus corresponents eixos/línies estratègiques dels que pegen els programes i d'aquests les activitats previstes en una jerarquia lògica.

A continuació es presenten els eixos estratègics, amb els seus corresponents programes i activitats previstes.

### **(I) Línies estratègiques**

Les tres línies estratègiques del pla estratègic són:

L1: Garantir la recerca, la documentació, la protecció, la conservació preventiva, la restauració i el manteniment integrals del Turó de la Seu Vella i de totes i cadascuna de les parts i elements que el constitueixen, per salvaguardar els seus valors i atributs, en particular el seu valor universal excepcional, la seva integritat i la seva autenticitat, tant en l'àmbit material com a immaterial.

L2: Promoure la millora de la unió material i immaterial i la permeabilitat entre el Turó de la Seu Vella de Lleida i el casc urbà, amb especial èmfasi en la corona viària i edilícia

que el rodeja, en la seva regeneració i rehabilitació integrals, tant en l'àmbit urbanístic, i d'edificació, com en l'àmbit econòmic i social.

L3: Consolidar una governança eficaç i eficient, que promogui la participació i implicació de tots els sectors ciutadans, que contribueixi a l'ús, a la promoció i la difusió sostenibles i respectuoses del Turó i dels seus valors tangibles i intangibles.

Dins de cada **Eix** es desenvoluparan els corresponents **programes** i dins de cada programa les seves **activitats**.

## L1- Programes i activitats de la Línia 1

### I1P1 – Programa de restauració

Programa L1P1 – Programa de Restauració

L1

Acció L1.P1.A.1 – [Restauració de les cobertes Claustre 1ª fase](#)

Descripció/objectius

En les previsions publicades pel Govern Central – hi consta una partida de 400.000 € per la restauració.

El projecte està aprovat i s'ha fins hi tot fet la modificació per incorporar la possible actuació en el cas que també apareguin “traces medievals a continuació de les que van aparèixer en la restauració realitzada per la Generalitat

Los objectius de la actuació son:

- Evitar patologies en l'edificació del claustre mitjançant la impermeabilització de la coberta de l'ala oest i sud amb la correcta evacuació d'aigües pluvials, sanejament de voltes interiors i finalització de la campanya de recerca de traces medievals en la coberta original

Promotor/Responsable - Ministeri de Cultura

Agents Implicat – Ministerio de cultura - [Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni - Servei de Patrimoni Arquitectònic, y Consorci del Turó de la Seu Vella](#)

Finançament – [Govern Central](#)

Pressupost– 400.000 €

Calendari	Inicio – a determinar	Prioritat	A	M	B
	Període – 11 mesos				

Avaluació – Seguint de l’obra -

Indicadores –

- Obra realitzada en termini
- Desaparició de les patologies

Observacions – Licitada la obra aquesta ha quedat deserta a data de redacció d’aquest document es desconeix si el Ministerio adjudicarà directament o caldrà modificar el projecte i nova licitació

Programa L1P1 – Programa de Restauració

**Acció L1.P1.A.2** – Restauració i arranjament de l'espai anomenat "Baluard del Rei" de la fortalesa d'època moderna del Turó de la Seu Vella de Lleida amb recuperació per l'ús públic"

L1

**Descripció i objectius**

Arranjament de l’espai “Baluard del Rei per la seva reobertura al públic i amb la finalitat d’aturar les

**Promotor/Responsable** Consorci

**Agents Implicat** – Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni - Servei de Patrimoni Arquitectònic, Consorci del Turó de la Seu Vella i Diputació de Lleida

**Finançament** – Generalitat i Diputació

**Pressupost**– 338.029,16 €

**Inclòs pressupost Consorci 2023** – NO finançat per subvencions en part ja rebudes

<b>Calendari</b>	<b>Inicio</b> – Gener	<b>Prioritat</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>B</b>
	<b>Període</b> – 10 mesos				

Avaluació – Seguint de l’obra -

Indicadores –

- Obra realitzada en termini
- Recuperació espai pel públic
- Indicadors FEDER
- 

**Observacions** – Projecte licitat pendent inici obra

**A3 - Restauració de les muralles de la fortalesa d'època moderna (conveni plurianual Generalitat – Ajuntament)**

Programa L1P1 – Programa de Restauració

L1

**Acció L1.P1.A.3** – Restauració de les muralles de la fortalesa d'època moderna (conveni plurianual Generalitat – Ajuntament)

**Descripció i objectius**

Restauració del pany de muralla que va esllavissar a l'abril de 2021 amb recuperació de la plataforma del contra baluard de Louvigny

Objectius – Sanejar la muralla

- Recuperar un espai públic amb millora de la gestió d'espais públics.
- 

**Promotor/Responsable** Ajuntament de Lleida

**Agents Implicat** – Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni - Servei de Patrimoni Arquitectònic, Ajuntament de Lleida i Consorci del Turó de la Seu Vella

**Finançament** – Generalitat i Ajuntament

**Pressupost** – --

**Inclòs pressupost Consorci 2023** – NO - **Partida** --

<b>Calendari</b>	<b>Inici</b> – primer trimestre	<b>Prioritat</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>B</b>
	<b>Període</b> – 6 mesos				

**Avaluació** – Seguiment de l'obra -

**Indicadores** –

- Obra realitzada en termini
- Recuperació espai pel públic
- 

**Observacions** – obra iniciada al desembre de 2022

[A5 - Recol·locació de les campanes, en la seva ubicació inicial i retirada estructura metàl·lica \(Associació Amics de la Seu Vella, i Diputació de Lleida\) amb conveni entre el Consorci i l'Associació](#)

## **I1P2 – Conservació i manteniment dels espais del conjunt monumental**

Programa L1P2 – Programa de Restauració i manteniment reactiu

L1

**Acció L1.P2.A1** – Restauració i manteniment reactius

**Descripció i objectius**

Redacció de projectes executius de petites restauracions d'elements del Conjunt per facilitar l'execució posterior i campanya de monitorització d'esquerdes i elements en perill

Objectius – Disposar de projectes per possibles reparacions d'urgència i monitorització especial de diferents patologies

Objectius – controlar esquerdes per evitar algun possible esfondrament i disposar de projectes executius de petites restauracions

<b>Promotor/Responsable</b> Consorci			
<b>Agents Implicat</b> – Consorci del Turó de la Seu Vella i serveis tècnics Generalitat i Ajuntament			
<b>Finançament</b> – Consorci			
<b>Pressupost</b> – 45.000,00 €			
<b>Inclòs pressupost Consorci 2020 – SI - Partida -- 72340021200</b>			
<b>Calendari</b>	<b>Inicio</b> – -----	<b>Prioritat</b>	<b>A M B</b>
	<b>Període</b> – --		
<b>Avaluació</b> – seguiment monitoratge i projectes -			
<b>Indicadores</b> –			
- Informes monitoratge			
- Projectes rebuts i aprovats en data			
-			
<b>Observacions</b> –			

### A2 -Manteniment d'equipaments (Consorci)

Manteniment preventiu i reactiu dels espais dels equipaments ,

Pressupost 13.700 €

Manteniment calefacció	72	3400	21300	Manteniment maquinària i calefaccions	2.200,00 €
Manteniment ascensors	72	3400	21301	Manteniment d'ascensors	6.000,00 €
Manteniment vehicle	72	3400	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicle	1.000,00 €
Manteniment mobiliari	72	3400	21500	Manteniment de mobiliari	500,00 €
Manteniment EPD	72	3400	21600	Manteniment equips procés d'informació	3.000,00 €

Gestió pròpia amb personal del Consorci i proveïdors externs.

### **A3 -Sega i retirada de massa vegetal (ConSORCI)**

Retirada mecànica de massa vegetal i colomassa de cobertes i paraments de la Catedral i de les muralles

Pressupost 9.000 €

Mecanisme - licitació

## **I1P3 – Condicionament i manteniment de bens arqueològics**

### **A1 - Instal·lació d'un tancament amb reixats, en els restos arqueològics d'època romana de la zona de la Porta del Lleó**

Amb l'objectiu de protegir i pacificar l'espai evitant activitats no lícites i vandalisme

Pressupost 18.883,65 €

No inclòs al pressupost 2023 – pendent d'incorporar-se en un projecte municipal amb fons europeus Next generation.

### **A2 – instal·lació d'una barana i renovació enllumenat tunnel de Louvigny**

Renovació antivandàlica de l'enllumenat del tunnel de Louvigny

Pressupost

No inclòs al pressupost 2023 – pendent d'incorporar-se en un projecte municipal amb fons europeus Next generation

## **I1P4 – Creació i difusió de coneixement científic**

### **A1 – Treballs de la càtedra d'Estudis del turó de la Seu Vella de Lleida amb la Universitat de Lleida.**

Continuació dels treballs de la Càtedra iniciats al 2021, que contemplen per 2023 la promoció dels estudis de final de grau, master i tesis doctorals sobre el conjunt monumental, de diferents àmbits del coneixement i multidisciplinars. Inclou l'organització d'un simposi per 2023 i el congrés de la Seu Vella al 2024

El Consorci hi participa en el comitè de gestió i amb una aportació anual de 9.000 € per finançar una beca de treball.

Pressupost 9.000 €

Mecanisme formal – facturació de serveis

## **A2 - Organització del congrés de la S.V per 2024 (ConSORCI amb UdL)**

A càrrec de la càtedra d'estudis del Turó de la Seu Vella

Pressupost inclòs a l'activitat L1P4A1

## **A3 – Actualització i Difusió de l'inventari de béns mobles**

Es previst mitjançant conveni amb la Diputació de Lleida la incorporació temporal d'una tècnica per fer una actualització de l'inventari de bens mobles del Consorci i un cop actualitzat poder-ne fer la difusió corresponent

Pressupost 2.000 €

## **A4 - Activitats del Comitè Científic (ConSORCI)**

Reunions i activitats del comitè científic

Pressupost 500 €

# **L2- Programes i activitats de la Línia 2**

## **L2P3 – Treballs de millora d'enjardinament i neteja del Turó**

### **A1 - Treballs d'enjardinament i neteja de la zona enjardinada (Ajuntament)**

### **A2 – Il·luminació monumental del Conjunt. (Ajuntament)**

Aquests dos serveis s'estudiarà la seva modificació passant de ser serveis oferts en espècie per l'ajuntament de Lleida i realitzats per dues empreses diferents a ser un servei centralitzat, mitjançant un contracte realitzat directament pel Consorci, que requerirà una modificació pressupostària, passant d'espècie a transferència.

### **A3 – Recuperació ambiental i refugi climàtic del Turó**

Acció finançada dins del pla de Recuperació Transformació i Resiliència, i executada per l'Ajuntament de Lleida amb un pressupost de 500.000 €



turó seu vella  
CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LEIDA



#### Acción B4: La Seu Vella. Recuperación ambiental y refugio climático

Biodiversidad en URBAN-NA



## L3- Programes i activitats de la Línia 3

### L3P1 – Programa d'atenció al visitant (ConSORCI)

#### A1 - Obertura al públic dels espais monumentals

Inclou tots els treballs destinats al que és el core bussiness del Consorci, l'obertura del conjunt monumental al públic en un horari estable i permanent de dimarts a diumenge.

Durant 2023 està prevista la definitiva incorporació d'un/a recepcionista i el reforç de l'àrea d'atenció al visitant.

Com activitats específiques de millora de gestió tenim:

Reforç punts d'informació al visitant amb servei d'informació extern	72	3400	22799	9.801,00
Reforç de seguretat dels punts d'atenció al visitants	72	3400	22701	12.006,22
Pla d'autoprotecció	72	3400	22799	4.500,00 €

#### A2 - Oferta de visites guiades en programació i a demanda

Oferta permanent sota demanda, ja sigui amb guies propis o guies externs

Pressupost 2.500 €

NOTA – En la utilització de guies externs es fomenta la facturació directa per part dels guies a l'organitzador dels grups

### A3 - Disseny, programació i oferta d'activitats experiencials i moments Patrimonials

Activitats pròpies organitzades amb la finalitat d'oferir un programa d'activitats de caràcter experiencial, per 2023 s'incideix en les activitats tematitzades en un aspecte singular del conjunt monumental o de la seva història

Secrets de la construcció + copa de vi. 2 sessions març	72	3400	22799	340.00€
Nits de lluna plena al claustre. D'abril a octubre (8 sessions). A l'agost hi ha 2 nits de lluna plena	72	3400	22799	7.800,0
Itinerari pels vestigis de la Guerra Civil al Turó de la Seu Vella. 1 sessió	72	3400	22799	
Sessions de ioga a la Seu Vella (maig, juny, juliol, setembre i octubre) 5 sessions	72	3400	22799	
Enigmes de la Seu Vella. Descoberta de detalls constructius i decoratius + copa de vi. 1 sessions	72	3400	22799	170,0
Postes de sol des de la terrassa del Castell del Rei. Breu visita al castell + cervesa + coca. 3 sessions al juliol	72	3400	22799	993,0
reforç il·luminació llums colors claustre	72	3400	22799	
La Seu Vella de Nit. Obertura de la catedral del 21/07 al 22/09 setembre de 21.00 a 24.00. 10 sessions	72	3400	22799	
Enigmes de la Seu Vella. Descoberta de detalls constructius i decoratius + copa de vi. 2 sessions	72	3400	22799	340.00
Fem el Bèstia. Activitat familiar amb el bestiar medieval com a protagonista. 2 sessions octubre				100,0

### A4 – Tercera fase d'instal·lació del Recorregut amb QR – QR tour – per oferir una visita inclusiva

Ampliació del circuit de punts d'audioguiatge d'accés amb QRs nous i traducció de tot el sistema

Ampliació del circuit de codis Qr amb àudios en català, castellà, anglès i francès: gravació	72	3400	22799	1.650,00 €
--	----	------	-------	------------

### A6 – Venda de marxandatge

Venda d'articles de record,

Venda de marxandatge i altres serveis	36000		15.000,00	
compra de marxandatge	72	3400	22199	10.000,00 €

## L3P2 – Programa d'activitats educatives

### A1 - Oferta de visites escolars, pedagògiques i teatralitzades.

visites dinamitzades				
Edicions de roc el picapedrer	72	3400	22609	4.000,00
Edicions de l'activitat Reis i Reines	72	3400	22609	2.713,75
La Seu Vella dansada	72	3400	22609	1.815,00
Adquisició d'atrezzo, neteja i material de suport	72	3400	22609	500,00
Oferta d'activitats familiars				
Contes segle XXI	72	3400	22609	544,50
Reposició contes turoteca	72	3400	22609	150,00
Conveni amb Institut per apadrinament de la Seu Vella	72	3400	22609	500,00

### A2 - Oferta d'activitats familiars

Diferents activitats familiars a determinar	72	3400	22609	
---	----	------	-------	--

### A3 - Disseny i producció de material didàctic

Disseny i producció de material didàctic	72	3400	22609	Activitats Educatives	1.000,00 €
--	----	------	-------	-----------------------	------------

### A4 - Activitats dirigides al professorat

### A5 - Conveni amb Institut per apadrinament de la Seu Vella

## L3P3 – Programa cultural

### A1 - Activitats en cooperació de caràcter sociocultural

Possa't la Gorra
Via Crucis interparroquial. Abril
Visites nocturnes FESTA MAJOR. Obertura de la Seu Vella
Concert Canta Cantorum Festa Major
Batalla de Moros i Cristians
Nit dels Museus. Obertura de 21.00 a 24.00
Nit de Sant Joan
Lleida Night Run
Obert Centre Històric
Recreació Noces Berenguer Peronella
Down Town Ciutat de Lleida
Jornades Europees Patrimoni
Dia de la Seu Vella. Setmana cultural
Mig Any fester. Rellu Capitanies
Pujada a la Seu Vella

### A2 - Festival d'Estiu de Lleida

Al 2022 es va acollir el Magnífic Fest, amb un nombre importants d'assistents, però una alta afectació al Turó. Per 2023 no es previst acollir de nou el festival, però es proposa col·laborar en l'organització del festival d'estiu que organitzi l'àrea de cultura municipal, amb la cessió d'espais.

### A3 - Actes de celebració d'aniversaris i memorials

Organització de commemoracions de dates assenyalades com l'11 de setembre o el 11 de novembre, així com altres que puguis

SETEMBRE COMMEMORACIÓ LA DIADA
NOVEMBRE COMMEMORACIÓ 11 DE NOVEMBRE
Altres commemoracions

### A4 - Lloguer d'espais per la celebració d'actes i esdeveniments socioculturals

En aquesta activitat, amb un important en el pressupost del Consorci, es proposa continuar amb la externalització dels suport tècnic i de seguretat en el actes i en el lloguer d'espais.

Aquest sistema permet alliberar d'aquestes tasques al responsable de manteniment per tal que aquest lloc de treball pugui assolir els objectius previstos en manteniment que són el de incrementar-ne l'activitat i disminuir els terminis de les accions.

Suport extern tècnic en la celebració d'ctes seguretat (50 actes)	72	3400	22701	3.267,00 €
Suport extern tècnic en la celebració d'actes audio visual	72	3400	22799	9.000,00 €

## L3P4 – Programa de comunicació

### A1 - Comunicació Online (web newsletter i xarxes)

community management	72	3400	22602	3.875,00 €
----------------------	----	------	-------	------------

### A2 - Comunicació offline (premsa i altres mitjans tradicionals)

Reedició del desplegable del Turó de la Seu Vella. Previsió de la reedició dels idiomes de més demanda: català, castellà, anglès i francès.	72	3400	24000	2.900,00 €
Despeses en impressió A1 per difusió de les activitats més destacables que acull o organitza el Turó de le Seu Vella. Plafons interiors dels monuments. Fins a un màxim de 8 impressions.	72	3400	24000	200,00 €

### A3 - Millora de la senyalització

Reposició dels vinils per l'exposició ambiental i vandalisme o per canvi de continguts (càlcul estimatiu).	72	3400	22799	1.000,00 €
--	----	------	-------	------------

Impressió de lones per fer difusió de les activitats del Turó de la Seu Vella. 6 lones x 125 €.	72	3400	22799	750,00 €
Reposició per deteriorament de les lones permanents d'informació d'obertura dels monuments (davant Canonja)	72	3400	22799	250,00 €

### L3P5 – Programa de governança.

#### A2 - Estabilització del personal

Un cop aprovada i publicada la convocatòria es previst la realització durant l'any 2023 del procés corresponent a l'OPO amb l'estabilització del personal

#### A3 - Gestió administrativa del Consorci

Auditoria	72	3400	22706	3.000,00 €
-----------	----	------	-------	------------

#### A4 - Gestió dels serveis externs

#### A5 - Gestió de la transparència i normativa de protecció de dades

Gestió de la transparència i normativa de protecció de dades	72	3400	22799	1.500,00 €
--	----	------	-------	------------

### L3P6 – Programa de participació ciutadana

#### A1 - Activitats del Consell cívic i social

#### A2 - Cooperació amb entitats socioculturals, esportives i d'altres àmbits

#### A3 - Captació de recursos amb la Societat Civil

Obertura d'un programa d'esponsorització finalista d'activitats per part de la societat civil amb la finalitat de captar recursos per un import total de fins a 30.000€

### L3P7 – Candidatura a Patrimoni Mundial Unesco

## **A1 – Potenciar la creació de coneixement científic sobre el turó per incorporar-lo a la memòria definitiva**

Dins de les activitats de la Càtedra d'Estudis

## **A5 – Programa de promoció de la candidatura a les institucions bàsiques pel desenvolupament del projecte.**

Presentació, durant 2023 de la memòria i del projecte en general a la Conselleria de Cultura i Direcció General de Patrimoni per tal d'incentiva el suport a la candidatura de manera que es pugui presentar al Consejo de Patrimonio quan es procedeixi a l'obertura d'aquest

## **L3P8 Redacció Pla Director**

### **A1 – Redacció pla Director**

S'ha sol·licitat a la Generalitat una subvenció per la redacció de plans directors

Es compta amb un pressupost propis de 21.500 € que s'espera completar amb 55.000 € de la subvenció sol·licitada

El nou pla director, tindrà un caràcter multidisciplinar i abastarà tot l'àmbit del Turó (a diferència del pla director de 1993 que sols es referia a la Seu Vella). Aquest pla director ha de ser convertir-se en un corpus de coneixement sobre el Turó, un document de proposta d'actuacions i de planificació general.

Aquest document incidirà de manera especial en dos apartats de la planificació que es consideren prioritaris com son un pla de muralles, i un pla estratègic i de posada en valor del Conjunt Monumental.

A part es considera necessari que aquest pla director tingui en compte els treballs pendents d'àmbit arqueològic, com els que manquen en la zona de la zona de la Suda, el jardí del Claustre i altres, que seria correcte que disposin també de la corresponent planificació.

Un Pla de muralles, és un dels objectius bàsics del Pla director que es proposa.

Aquest apartat referent a les muralles ha d'iniciar-se amb alguns estudis previs, com l'estudi sobre la situació de les muralles, patologies i característiques, la Monitorització de riscos i patologies i un estudi geotècnic i hidrològic, que permeti conèixer la realitat geològica i la circulació de les aigües al turó, amb els seus riscos associats

Posteriorment aquesta part referida a les muralles haurà d'acabar amb la definició dels criteris d'actuació tant en espais com en tècniques constructives a utilitzar, indicant la prioritització i calendarització de les activitats de restauració a efectuar. Quedaran fora, lògicament, del pla director la realització dels projectes executius.

## Objectius generals del Pla Director

Els objectius generals del Pla són l'anàlisi de la situació i l'elaboració d'un document estratègic que fixi el full de ruta amb les accions necessàries per a consolidar i posar en valor el monument. De fet, els dos aspectes que es consideren prioritaris són l'anàlisi de l'estat de conservació i l'establiment dels criteris d'intervenció de la muralla i la proposta de posada en valor, funcionament, circuits de visita i socialització del monument.

L'elaboració del Pla Director haurà de partir d'un treball de recerca i documentació in situ, un treball de gabinet i un procés participatiu.

## Metodologia de treball

Per al desenvolupament dels treballs es realitzarà una anàlisi d'altres documents similars, es faran reunions amb l'equip directiu del Consorci, amb el Comitè Científic i amb els tècnics de l'Ajuntament i la Generalitat que convingui.

Es farà una anàlisi de la documentació existent, especialment del document de presentació de la candidatura per Patrimoni Mundial, del Pla Especial i d'altres documents urbanístics o de planificació cultural i científica.

Per altra banda es realitzarà un treball d'avaluació in situ a partir de les tècniques necessàries per tal de conèixer les patologies i l'estat de conservació del monument, especialment de la muralla.

El treball s'haurà de realitzar per part d'un equip interdisciplinari format per petits equips i/o tècnics que desenvoluparan parts del Pla Director, però que posaran en comú les conclusions amb l'objectiu d'unificar

## L'equip redactor del Pla director

En la redacció del pla director es necessitarà la incorporació de professionals amb experiència de diferents àmbits de coneixement tots amb competències i experiència en els diferents aspectes d'aquest pla.

Per la direcció de l'equip es proposa incorporar un/a arquitecte/a mitjançant la contractació dels serveis d'un professional o bufet. Tot i que es considera la seva participació en l'equip, no es proposa que la direcció vagi a càrrec d'arquitectes municipals o de la Generalitat ja que la càrrega de treball per portar a terme el pla director dins dels terminis no és compatible amb la disponibilitat.

## Altres tècnics necessaris

- Un geòleg o equip de geologia per la realització de l'estudi de les aigües al Turó
- Un restaurador, per assessorament i opinió tècnica en els treballs especialment en la fase de diagnòsi

- Arqueòlegs, en referència a aquest apartat es proposa la continuïtat com fins ara de la participació del servei municipal d'arqueologia, ja que són els que tenen el millor coneixement del turó i de la seva història.
- Historiadors de l'art
- Tècnics en museologia
- Tècnics en Turisme cultural i patrimonial
- Tècnics en noves tecnologies

En referència l'oficina tècnica es disposarà dels serveis i personal del propi consorci del Turó de la Seu Vella, que en la seva plantilla disposa de personal amb diferents competències i experiència.

La calendarització dels treballs i la dedicació dels diferents professionals es proposa, en el mateix sentit que es va utilitzar en els treballs de redacció del document de memòria definitiva de la candidatura del turó a Patrimoni Mundial en el que l'equip redactor dedicava una mitjana setmanal d'una jornada presencial al projecte.

La durada es proposa inicialment en divuit mesos.

## **L3P9 – Gestió Patrimonial dels espais gestionats pel Consorci del Turó de la Seu Vella**

### **A1 – Estudi gestió patrimonial**

Inici dels estudis, i gestions orientades a que siguin cedit formalment al Consorci els espais del Turó de la Seu Vella, amb la finalitat de poder realitzar la gestió global directa per part del Consorci, tal i com està prevista en els estatuts i que a data actual no han estat transferits per part de les administracions propietàries

Aquesta activitat haurà de comptar amb la corresponent assignació pressupostària per tal que el Consorci pugui fer front a les responsabilitats derivades de la nova gestió.

El Sr. González pregunta si la il·luminació és puntual o general del monument. També pregunta en relació al projecte biodiversitat de la zona de la punta del diamant, com seria el tancament, i si el bosquet queda dins o fora. Per altra banda, pregunta en relació a la candidatura de la Seu Vella com està.

El Sr. Baigol exposa que la il·luminació és la renovació de la il·luminació del túnel de Louvigny, i pel que fa al tancament no s'ha estudiat com serà, sinó que permetrà un tipus de malles que eviti l'entrada de persones, de la forma menys invasiva possible.

El Sr. Rullant exposa que seran uns tancaments que permet determinar el tipus d'espècies que poden transitar a través dels tancaments, i un dels objectius, és impedir l'accés de persones, és una metodologia d'ús corrent per delimitar àrees d'aquest tipus.

El Sr. Baigol exposa que actualment el Ministeri té tancada l'entrada de candidatures i ara cal que la Generalitat la tingui present, i al 2024 pot entrar al Consejo de Patrimonio i al 2025 decidir entrar la candidatura.

El Sr. Larrosa en relació al projecte biodiversitat, sol·licita si es pot fer arribar major informació. El Sr. Rutllant exposa que aquest projecte correspon a una fitxa específica de les que es van presentar a la Fundación Biodiversidad, on es descriu a grans trets, els objectius, indicadors, etc., i es facilitarà oportunament. A partir d'aquí s'aniran concretant i desenvolupant els projectes corresponents a posteriori.

El Sr. Turull exposa en relació a la candidatura de la Seu Vella, que dona total suport, tot i que hi ha una aturada tècnica per part del Ministeri, que ens obliga a donar major impuls i intensificar els treballs, tenint en compte que els terminis no són immediats. Al mes de gener hi haurà una reunió amb la Conselleria per tractar aquest tema.

**5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2023.**

Vist l'expedient tramitat als efectes d'allò previst a l'article 10.c) del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, per unanimitat s'acorda:

Primer.- Aprovar el Pressupost per a l'exercici econòmic de l'any 2023, el resum del qual és el següent:

<b>ESTAT D'INGRESSOS</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>EUROS</b>
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	355.000,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>811.015,00</b>
<b>ESTAT DE DESPESES</b>		

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
1	Despeses de personal	510.431,48
2	Despeses corrents en béns i serveis	294.082,52
3	Despeses financeres	1,00
6	Inversions reals	500,00
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>811.015,00</b>

Segon.- Aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2023 amb la previsió d'allò establert a l'article 219 apartats 2 i 4 del Reial Decret 2/2004.

Tercer.- Aprovar la documentació que es detalla en l'índex general de documents generals de l'expedient tramitat.

El Sr. Larrosa pregunta si hi ha alguna partida específica o algun conveni amb Turisme de Lleida per la promoció del Turó i del conjunt monumental. També pel que fa a les inversions al Baluard del Rei que cal iniciar al 2023, no ho veu al pressupost, i pregunta on queden reflectides.

El Sr. Baigol exposa que la promoció del Turó es fa en xarxes i les despeses en publicitat de determinades activitats, sempre estan dins de la totalitat de despeses de l'activitat. També exposa que es col·labora amb Turisme de Lleida, amb ruta del vi, etc., amb projectes directament, sense tenir un reflex pressupostari concret.

El Sr. Sanuy exposa que al pressupost 2022 hi ha la previsió de la part no ingressada del Feder que havia estat ingressada al 2021 i la part de 250.000€ de la Diputació, per tant es va fer la licitació condicionant l'adjudicació a que fos executiu el finançament de la Diputació, que ha estat fa poc. Un cop adjudicat s'incorporarà del 2022 al 2023, i es traspasarà al 2023 via modificació pressupostària per incorporació.

**6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS I ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME EN EL CONJUNT MONUMENTAL DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA.**

Vist l'expedient tramitat, per unanimitat, s'acorda:

Primer.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització d'espais i activitats que es porten a terme en el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida.

Segon.- Conforme amb allò establert als articles 17.1 i 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest acord s'exposarà al públic al tauler d'edictes del Consorci durant un termini de 30 dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient tramitat i presentar les reclamacions oportunes. L'anunci d'aquesta exposició s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i almenys en un dels diaris que tinguin més difusió de la província.

Tercer.- Si un cop finit el període d'exposició no s'ha presentat cap reclamació, s'haurà d'entendre com a definitivament aprovat l'acord de modificació de les ordenances fiscals no impugnades, de conformitat amb allò disposat en l'article 17.3 del mateix text legal.

Quart.- Que es segueixin els tràmits reglamentaris.

#### **7.-APROVAR L'INICI DE L'ESTUDI PER A L'ADSCRIPCIÓ AL CONSORCI DELS BÉNS PATRIMONIALS VINCULATS A AQUEST ESPAI AIXÍ COM DE LA GESTIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS.**

El President exposa la proposta d'aprovar l'inici de l'estudi per a l'adscripció al Consorci dels béns patrimonials vinculats a aquest espai i la gestió directa dels diferents serveis associats que actualment es presten des de l'Ajuntament (neteja entorn, jardineria, enllumenat, manteniment, etc.), i que es creu que gestionant-ho directament des del Consorci, es podrà gestionar de manera més àgil i més eficient, sempre amb la dotació econòmica corresponent. Es proposa crear un grup de treball coordinat pel Director del Consorci, compostat per representants de l'Ajuntament i de la Generalitat (tan de l'àmbit cultural, de contractació, etc). El Sr. Turull exposa que està completament d'acord amb el President, ates que suposarà un benefici la proximitat en el dia a dia de la gestió del Consorci, i que entén que la forma de procedir sigui a través d'aquest grup de treball per analitzar els aspectes patrimonials, la gestió l'adscripció i les implicacions pressupostàries; i que no es dilati en el temps per tenir les conclusions.

Vist l'exposat, s'aprova per unanimitat iniciar l'estudi per a l'adscripció al Consorci dels béns patrimonials vinculats a aquest espai i la gestió directa dels diferents serveis, mitjançant la creació d'un grup de treball.

#### **8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INDEFINIT NO FIX D'ACORD A LA LLEI 20/2021.**

Vist l'expedient tramitat, s'acorda per unanimitat, l'adopció del següent acord:

Aprovar les Bases reguladores i la convocatòria dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal del personal indefinit no fix d'acord a la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en relació amb el personal laboral del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida mitjançant el sistema selectiu de concurs.

## 9.- TORN OBERT DE PARAULA.

El Sr. González exposa que aquest any es commemora el 300 aniversari del naixement de l'enginyer Sr. Pedro Martín Cermeño Paredes, que va dissenyar i començar a construir la Catedral nova (va néixer a Melilla i va ser enginyer de l'escola de Barcelona); i exposa que cal tenir en compte que per la candidatura de la Seu Vella, és important tenir en compte, la singularitat de disposar de dues catedrals amb un únic campanar.

També exposa que el proper 14 de gener es fa una activitat que va néixer a les illes, que és l'encesa de talaies, talaiots i torres de guaita, que es comunicuessin amb bengales de colors, i aquest any ens hi incorporem posant bengales a tres llocs, al Tossal de la Moradilla, al Castell de Gardeny i al Castell del Rei; es tracta d'una activitat també relacionada amb la defensa dels drets humans.

Per altra banda, sol·licita en relació al memorial referent a l'època del camp de concentració que va tenir la Seu Vella, si ja es disposa de la ubicació i col·locació.

El President exposa que es va fer una reunió amb les Regidories d'urbanisme i d'educació, feminismes, per determinar com es faria. El Sr. Baigol exposa que es va quedar que seria una escultura, un relleu, que s'ubicarà a dalt de l'escala que puja a la Porta del Lleó, i que no trencarà cap visual ni perspectiva, i que es treurà a concurs entre estudiants de l'Escola de Belles Arts.

La Sra. Bergés agraeix la salutació de benvinguda per part dels membres del Consell, i mostra el reconeixement i agraïment al treball fet pel Sr. Bernat Solé.

El President també agraeix la participació i aportacions de l'anterior delegat del Govern, Sr. Bernat Solé.

El Sr. Busqueta agraeix la feina feta i dona l'enhorabona a tot l'equip per tirar endavant, i dona motius per ser optimistes de cara al futur, ja que s'estan posant les bases per continuar endavant.

També exposa en relació a la candidatura de la Seu Vella, que va tenir una conversa informal amb el Sr. Jordi Tresserras President d'ICOMOS Espanya, el qual li va manifestar la importància de les qüestions de caràcter internacional i que cal insistir més en el fet que el Turó pogués aconseguir ser campus universitari, ates que seria un element importantíssim per la candidatura de la Seu Vella. També celebra que el memorial s'hagi orientat com s'ha exposat.

El President agraeix el reconeixement fet pel Sr. Busqueta i desitja unes bones festes i bon inici d'any a tots els membres del Consell.

I no havent més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, en la data i hora indicades ut supra, la qual cosa, com a secretària, certifico.

La secretària