



CERTIFICAT

BELEN ROCA BACH, vicesecretària de l'Ajuntament de Navarces,

CERTIFICO:

Que la **Junta de Govern Local** de l'Ajuntament de Navarces en sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2025 va adoptar, entre d'altres, i per UNANIMITAT el següent acord que es transcriu a continuació, a reserva del què resulti de l'aprovació de l'acta:

FETS

En data 4.08.2025 es va formalitzar l'adjudicació a l'empresa RAS 21, SL (B60775616) del contracte d'obres per l'execució dels treballs corresponents al "Projecte executiu de millora integral i de creació d'un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de Navarces (Fase 1)", pel preu de 135.704,91€ més 28.498,03€ en concepte d'IVA al tipus vigent del 21%.

En data 11.07.2025 es constituí la garantia definitiva mitjançant aval per import de 6.785,25€ amb l'entitat La Caixa (inscrit en el Registre Especial d'Avalls amb el número 9340.03.2706361-04). Els plecs preveien que les obres es portarien a terme en període en que la piscina no estès en servei i, com a molt tard, s'iniciarien quinze (15) dies després de la finalització de la temporada d'estiu de l'any 2025.

En data 7.10.2025 l'empresa adjudicatària RAS 21 SL presenta escrit al registre general (E2025005707) de renúncia a l'execució de les obres, al·legant problemes econòmics interns que afecten a la seva solvència.

Consta a l'expedient informe de la unitat responsable del contracte conforme les obres no s'han iniciat i en el que determina l'existència de danys quantificats en 723,40€.

També consten els informes de vicesecretaria i d'intervenció.

En data 21.10.2025 la Junta de Govern Local va acordar la incoació d'expedient de resolució contractual per causa imputable al contractista i la concessió d'un tràmit d'audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avaladora, a fi que poguessin formular les al·legacions que consideressin oportunes.

Figura a l'expedient diligència de secretaria conforme no s'han presentat al·legacions en el termini atorgat a l'efecte.

FONAMENTS DE DRET

Article 211.1.f) LCSP, que estableix com a causa de resolució l'incompliment de l'obligació principal del contracte.

Articles 212 i 213 LCSP, relatius als efectes de la resolució contractual per causa imputable al contractista que preveuen la incautació de la garantia i la indemnització de danys i perjudicis.



Ajuntament de Navarces

Article 71.2.d) LCSP preveu com a circumstància que impedeix als empresaris contractar amb l'administració pública la resolució contractual per causa imputable al contractista

Article 110.d LCSP, la garantia definitiva respon de la incautació que s'acordi en els casos de resolució contractual.

Article 109 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en relació al procediment a tramitar

Article 8.3.e) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya Clàusula 9.2 del PCAP que estableix: "Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista."

L'òrgan competent per l'adopció d'aquest acord és l'alcalde, segons l'article LCSP (Disp. Addicional 2a), tanmateix per Resolució d'Alcaldia 2023DECR000409 de data 11 de juliol de 2023, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de juliol de 2023, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Declarar la resolució del contracte d'obres per l'execució dels treballs descrits al "**Projecte executiu de millora integral i de creació d'un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de Navarces (Fase 1)**", adjudicat a **RAS 21 SL** per renúncia unilateral de l'empresa adjudicatària el que suposa un incompliment de l'obligació principal del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 211.1.f) de la LCSP.

Segon.- Acordar la incautació de la garantia definitiva formalitzada per l'adjudicatari mitjançant aval amb l'entitat La Caixa per import de 6.785,25€ (inscrit en el Registre Especial d'Avalls amb el número 9340.03.2706361-04).

Tercer.- Requerir al contractista el rescabament dels danys i perjudicis ocasionats a l'Ajuntament per la resolució del contracte els quals han estat **valorats en 723,40€** d'acord amb l'informe tècnic que figura a l'expedient.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats a l'expedient per al seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Disposar la incoació d'un nou expedient de contractació per a la licitació de les obres descrites al projecte executiu de millora integral i de creació d'un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de Navarces (Fase 1)

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.

L'alcaldesa
Alba Pérez i Subirana

La vicesecretària
Belen Roca Bach

(Document signat digitalment)