



## **ACTA NÚM. 03/2026 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 27 DE GENER DE 2026.**

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 09:30 hores del dia 27 de gener de 2026, es reuneix la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Alcaldeessa-Presidenta, Il·lma. Sra. LLUISA ALISTE SANCHEZ, amb l'assistència dels Tinents d'Alcalde que a continuació s'indiquen:

SRA. HELENA ARNASTE PEREZ  
SR. JOSEP MANEL GARCIA SIMON  
SRA. MARIA CAMPS FERNANDEZ

Assistits per mi, el sotasignat Secretari-Interventor accidental de la Corporació Sr. Martí Serra Casanovas.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'Ordre del Dia, recaient sobre aquells els acords que a continuació es relacionen:

### **A) PART RESOLUTIVA.-**

#### **1.- ACTES ANTERIORS.-**

##### **1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 02/2026 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 20 DE GENER DE 2026.-**

Examinada l'acta de la sessió anterior, número 02/2026 de la Junta de Govern Local celebrada el dia 20 de gener de 2026, s'aprova per unanimitat.

**ACTA JGL**  
Número: 2026-0003 Data: 03/02/2026

Codi Validació:  
Verificació: <https://cardona.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5



## **2.- ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I PROMOCIÓ ECONÒMICA.-**

### **2.1.- REGIDORIA D'URBANISME, HABITATGE I REHABILITACIÓ.-**

#### **2.1.1.- EXPEDIENT 2113/2025. PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL DESESTIMENT DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER L'ADJUDICATARI DE LES OBRES "PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CARDONA".-**

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

##### "Antecedents de fet

Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març del 2025 es va aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per a la contractació de les obres de rehabilitació de la façana principal de l'Ajuntament de Cardona, amb un pressupost de 79.343,42 euros IVA exclòs (96.005,54 euros IVA inclòs), de conformitat amb els articles 145, 146 i 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Dit contracte va ser adjudicat definitivament en data 1 de juliol del 2025, procedint-se a la seva formalització en data 2 de setembre del 2025.

Tot i requerir-se per correu electrònic i a través de conversa telefònica, no es va presentar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra ni es va procedir a la signatura de l'acta de replanteig.

Segon.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre del 2025 es va procedir a la incoació de l'expedient d'imposició de penalitats per incompliment de les obligacions essencials del contracte, donant un termini de 10 dies hàbils a l'adjudicatari per a que presentés les al·legacions o esmenes que considerés pertinents.

Tercer.- En data 26 de desembre del 2025 es va rebre, mitjançant el registre d'entrada número 2025-E-RC-3595, un recurs de reposició presentat per l'empresa adjudicatària del contracte, RAS 21 SL, on s'exposava la disconformitat en relació a l'inici de l'expedient d'imposició de penalitats per incompliment de l'objecte del contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre del 2025.

Quart.- Vist l'informe jurídic de data 23 de gener del 2026, signat per la tècnica de contractació i recursos humans amb la conformitat del secretari – interventor accidental, que s'incorpora a l'expedient, i que conté els següents extrems:

ACTA JGL  
Número: 2026-0003  
Data: 03/02/2026

Codi Validació  
Verificació: <https://cardona.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5



*"PRIMER.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març del 2025 es va aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per a la contractació de les obres de rehabilitació de la façana principal de l'Ajuntament de Cardona, amb un pressupost de 79.343,42 euros IVA exclòs (96.005,54 euros IVA inclòs), de conformitat amb els articles 145, 146 i 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.*

*Dit contracte va ser adjudicat definitivament en data 1 de juliol del 2025, procedint-se a la seva formalització en data 2 de setembre del 2025.*

*SEGON.- Tenint en compte que els serveis tècnics municipals es van posar en contacte en data 1 d'octubre del 2025 amb l'empresa adjudicatària RAS 21 SL, mitjançant correu electrònic així com telefònicament, exposant-se que les obres havien de començar el més aviat possible, vista la finalització de la Festa Major, i que calia presentar el Pla de Seguretat i Salut en el termini més breu possible per tal de poder seguir amb l'execució del contracte, atès que la formalització ja estava signada.*

*Dita petició no va ser resposta.*

*TERCER.-Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre del 2025 es va procedir a la incoació de l'expedient d'imposició de penyalitats per incompliment de les obligacions essencials del contracte, donant un termini de 10 dies hàbils a l'adjudicatari per a que presentés les al·legacions o esmenes que considerés pertinents.*

*Dit termini va ser superat sense presentar-se cap tipus d'al·legació, tal i com consta a l'expedient.*

*Tenint en compte que mitjançant l'acord citat es va tornar a donar un termini de tres dies hàbils des de la recepció de la notificació de la resolució de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre per presentar el Pla de Seguretat i Salut i que també es va donar un termini de dos dies hàbils perquè, un cop presentat el Pla de Seguretat i Salut, es procedís a la comprovació del replanteig de l'obra sense cap resposta per part de l'adjudicatari.*

*Dit termini va ser superat sense presentar-se cap document a l'Ajuntament, impossibilitant-se així seguir amb l'execució del contracte adjudicat i formalitzat, tal i com obliga la normativa de contractació vigent.*

*QUART.- Transcorreguts els 10 dies hàbils potestatsius sense que s'hagués presentat cap al·legació ni recurs, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre del 2025 es va procedir a la imposició de la penalitat prevista a la clàusula 45.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb l'article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que suma un import de 7.835,16 euros, corresponents al 10% del preu del contracte, IVA exclòs.*

*La notificació que contenia l'adopció d'aquest acord va ser rebuda el 18 de desembre del 2025, iniciant-se el còmput de 10 dies per a que es procedís al pagament de dita quantitat en concepte de penalitat.*

*Dita penalitat no ha sigut abonada.*

*CINQUÈ.- En data 26 de desembre del 2025 es va rebre, mitjançant el registre d'entrada número 2025-E-RC-3595, un recurs de reposició presentat per l'empresa adjudicatària del contracte, RAS 21 SL, on s'exposava la disconformitat en relació a l'inici de l'expedient d'imposició de penyalitats per incompliment de l'objecte del contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre del 2025.*

**ACTA JGL**  
Número: 2026-0003    Data: 03/02/2026

Codi Validació:  
Verificació: <https://cardona.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5



*En dit recurs, s'exposa que no s'ha incomplert cap obligació atès que va ser el mateix Ajuntament qui va demanar d'iniciar les obres un cop finalitzada la Festa Major, ja que el muntatge de la bastida necessària per dur a terme les obres era incompatible amb el muntatge de la plaça de bous necessària per la realització dels actes de Festa Major.*

*SISÈ.- Atès que és evident l'incompliment de l'execució del contracte una vegada formalitzat per l'empresa i signant-lo en data 2 de setembre del 2025, en no presentar-se el Pla de Seguretat i Salut, tot i haver-se requerit tant informalment (via correu electrònic i telèfon) com formalment (mitjançant escrit de l'alcaldeessa presidenta de data 8 d'octubre del 2025), restant evidència de tals comunicacions."*

### Fonaments de dret

- Els articles 71, 72, 73, 109, 192, 194, 211 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Els articles 58 i següents i el 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- El Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte major d'obres per portar a terme el projecte "Rehabilitació de la façana principal de l'Ajuntament de Cardona" a adjudicar mitjançant un procediment obert simplificat.
- Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents,

### ACORDS

**Primer.- Desestimar** el recurs de reposició presentat per l'empresa RAS 21 SL en qualitat d'empresa adjudicatària del contracte de les obres de rehabilitació de la façana principal de l'Ajuntament de Cardona, per ser evident l'incompliment al no presentar-se el Pla de Seguretat i Salut, no procedir-se a la signatura de l'Acta de Replanteig de les obres i no executar-se el contracte.

**Segon.- Prosseguir** i exigir el pagament de la penalitat per incompliment de l'objecte principal del contracte prevista a la clàusula 45.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb l'article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que suma un import de 7.835,16 euros, corresponents al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, d'acord amb allò disposat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre del 2025.



Aquesta penalitat es farà efectiva, primerament, contra la garantia definitiva dipositada per part de l'adjudicatari per import de 3.917,58 euros, corresponent al 5% del preu del contracte.

La part restant, corresponent a l'import de 3.917,58 euros, serà ingressat per part de l'adjudicatari al compte municipal.

Caldrà fer constar al concepte la següent referència: "PEN. 2113/2025". La transferència s'haurà de realitzar dintre dels 10 dies hàbils següents a aquesta notificació.

**Tercer.- Notificar** la present resolució als interessats."

#### **B) ACTIVITAT DE CONTROL.-**

No n'hi ha.

#### **C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-**

No n'hi ha.

#### **D) PRECS I PREGUNTES.-**

No s'ha presentat cap prec ni pregunta en aquesta sessió.

I no havent-hi d'altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió essent les deu hores, la qual cosa com a secretari interventor accidental. CERTIFICO.

L'alcaldeessa presidenta

El secretari interventor acctal.

ACTA JGL  
Número: 2026-0003 Data: 03/02/2026

Codi Validació:  
Verificació: <https://cardona.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5