
 

 
 

PROJECTE DE GESTIÓ I 
MILLORA FORESTAL 

 
 FINCA “EL PUJOL” 

  
 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT MATADEPERA  
 
 
 
 

Enginyer Forestal: Jordi Vigué i Ruaix 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL PUJOL”  
 
 
 
 

PROJECTE DE GESTIO I MILLORA FORESTAL  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
     
  



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 1

INDEX 

 

1. MEMÒRIA ................................................................................................................................... 4 

1.1 SITUACIÓ LEGAL I ADMINISTRATIVA............................................................... 4 

1.1.1 Dades del propietari .................................................................................... 4 

1.1.2  Dades de la finca ........................................................................................... 4 
1.2.  DESCRIPCIÓ DE LA FINCA ................................................................................... 5 

1.2.1  Dades físiques ............................................................................................... 5 
1.2.2  Clima ............................................................................................................. 5 
1.2.3  Sòls ................................................................................................................ 6 
1.2.4  Flora i vegetació............................................................................................ 6 
1.2.5  Fauna ............................................................................................................. 8 
1.2.6  Infraestructura viària..................................................................................... 9 

1.3. ZONIFICACIÓ............................................................................................................. 10 
1.3.1 Descripció i justificació de la zonificació .................................................... 10 

1.3.2 Unitats d’actuació .......................................................................................... 11 
1.4.  DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I MODELS DE GESTIÓ............................................ 12 

1.4.1  Objectius generals del projecte .................................................................... 12 
1.4.2  Objectius de gestió forestal i models de gestió ........................................... 12 

1.5.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS .............................................. 16 

1.5.1. - Actuacions a l’estrat arbustiu..................................................................... 16 
1.5.2. - Actuacions a l’estrat arbori ........................................................................ 16 

1.6.  DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE LES 
ACTUACIONS EN CADA UNITAT ................................................................... 18 

2. PRESSUPOST ............................................................................................................................. 38 

2.1. AMIDAMENTS ........................................................................................................... 38 
2.1.1. Superfície de treballs silvícoles ................................................................... 38 
2.1.2. Tones de fusta i llenya a tallar i extraure..................................................... 40 

2.1.3. Longitud de la xarxa viària........................................................................... 41 
2.2. PREUS UNITARIS ......................................................................................... 42 
2.3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS COMPOSTOS................................................. 43 

2.4. PRESSUPOST GENERAL ............................................................................. 45 

2.5. RESUM DEL PRESSUPOST ......................................................................... 49 

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ................................................................................... 50 
3.1. OBJECTE ..................................................................................................................... 50 

3.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ .............................................................................................. 50 
3.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES ........................... 50 

3.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES ............................................................. 51 

4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .......................................................................... 57 



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 2

4.1. OBJECTE DE L’ESTUDI ........................................................................................... 57 
4.2. IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DE RISCS PROFESSIONALS PER 

OPERACIÓ ............................................................................................................. 57 
 
 
 
  



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 3

 
ANTECEDENTS 
 
  
 La finca “El Pujol” correspon a un espai de terreny poblat de bosc que és 
propietat de l’Ajuntament de Matadepera i que confronta amb la zona urbana 
d’aquest municipi.  
 
 Fa anys que en aquesta finca no s’hi realitza cap treball silvícola. S’hi han 
estat realitzant actuacions d’arranjament de camins i al seu perímetre es va realitzar 
la franja de protecció contra incendis forestals. Aquesta franja transcorre per el sud 
de l’esmentada finca pública propietat de l’Ajuntament de Matadepera. Per altre 
banda, l’any 2006 a la unitat d’actuació 1c (zonificació segons el present projecte 
de gestió forestal) s’hi va realitzar una aclarida intensa que dóna continuïtat a la 
franja de protecció. 
 
 Amb la redacció d’aquest projecte de gestió forestal es pretén començar a 
realitzar una gestió forestal sostenible i ordenada del bosc de “El Pujol” i poder 
millorar-ne l’estat, assegurar la seva conservació i persistència, i així aconseguir un 
bosc més resistent de cara a un possible incendi forestal. 
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1. MEMÒRIA 
 
 1.1 SITUACIÓ LEGAL I ADMINISTRATIVA 
 

1.1.1 Dades del propietari  
 

El propietari de la finca que constitueix l’àmbit del projecte i com a tal 
promotor del projecte és l’Ajuntament de Matadepera. 
  

Nom:  Ajuntament de Matadepera CIF   P-0811900-J 

Adreça:   Plaça Ajuntament, 1 Telèfon:    93 787 02 00 

Codi post/municipi: 08230 Matadepera Comarca: Vallès Occidental 

 
 

 1.1.2  Dades de la finca 

  

 La finca té una superfície de 33,38 ha es troba situada al municipi de 
Matadepera, concretament en aquestes coordenades UTM1: 

 

X Y 

418.874 4.607.112 

 

 La finca es troba dins del Perímetre de Protecció Prioritària “Sant Llorenç de 
Munt-Cingles del Bertí”.  A la vegada, està inclosa dins la Zona d’Actuació Urgent 
(ZAU) Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí”.  

  

 Segons el Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi, aquestes zones 
es classifiquen actualment com a Sistemes, Espais lliures, Zones verdes (SV). 
 
 

 
 
1 Coordenades UTM en Datum ETRS89 
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1.2.  DESCRIPCIÓ DE LA FINCA 
 

1.2.1  Dades físiques 
 

Cotes:  El punt més elevat de la finca se situa al cim de El Pujol, amb 
una altitud de 617 m. El punt més baix es situa al Torrent del 
Salt, amb una cota de 455 m. 

El desnivell màxim resultant és de 162 m. 

Roca Mare:  El material geològic dominant està format per conglomerats. Es 
tracta de materials de l’Eocè (Paleogen). Aquest material és molt 
característic a Sant Llorenç del Munt i en configura l’orografia 
del terreny. 

Relleu: El relleu conforma un turó amb vessants a tots els punts 
cardinals, aspecte que té una especial incidència en la tipologia 
de la vegetació, amb una clara diferència entre els vessants obacs 
i els solells. També cal destacar que el vessant sud té un pendent 
més accentuat que la resta, arribant a originar-se petites cingleres 
o saltants de roca que originen una zona sense accessibilitat.  

Estat erosiu: No s’aprecien fenòmens erosius de consideració a excepció 
d’alguns punts al llarg de la xarxa viària, tant en pistes forestals 
com en senders d’intensa utilització. 

 
 

1.2.2  Clima 
 
 Trobem un clima mediterrani, per caracteritzar-lo es detallen els valors 
mitjans de les principals variables climàtiques2:  

Pluviometria anual:    644 l/m2 

Temp. Mitjana anual: 13,5 ºC 

Temp. mitjana de les màximes: 20,4 ºC 

Temp. mitjana de les mínimes: 7,9 ºC 

Mitjana mensual de màximes més elevada (agost 2003): 33,5 ºC 

Mitjana mensual de mínimes més baixa (febrer 1956): -4,8 ºC 

Vents dominants:   nord-est 

 
 
2 Per a la pluviometria s’ha utilitzat la sèrie climàtica històrica de pluviometria de Terrassa, mentre 
que per a la temperatura s’ha utilitzat la sèrie de Caldes de Montbui. Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
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1.2.3  Sòls 
 
 Els sòls que trobem al Pujol són originats a partir dels conglomerats. Aquests 
són materials resistents (formats per una matriu dura) i, en conseqüència, originen 
sòls prims excepte en posició de fons de vall. Hi ha una marcada diferència entre els 
sòls dels vessants solells i carenes, prims i poc evolucionats, i els sòls de vessants 
obacs i fons de vall, on s’acumula més matèria orgànica i s’assoleix un major 
desenvolupament i una profunditat mitjana. Es tracta en tots els casos de sòls de 
reacció bàsica (sòls calcaris) que presenten una textura equilibrada i amb nombroses 
graves petites (originades per la disgregació dels conglomerats). 
 
  

1.2.4  Flora i vegetació 
 
 La vegetació dominant al Pujol és característica de clima mediterrani. 
  
Espècies arbòries: 
 
 Les principals espècies arbòries son el Pi blanc (Pinus halepensis), l’Alzina 
(Quercus ilex) i el Roure martinenc (Quercus humilis). 
 
Espècies arbustives: 
 
 El sotabosc arbustiu és ric en espècies vegetals. Sol presentar un recobriment 
superior al 60%. Les espècies dominants són les pròpies dels alzinars muntanyencs i 
de les pinedes de Pi blanc. Les principals són: el Garric (Quercus coccifera), el 
Càdec (Juniperus oxycedrus), la Rogeta (Rubia peregrina), el Llentiscle(Pistacia 
lentiscus), el Cirerer d’arboç (Arbutus unedo), el Galzeran (Ruscus aculeatus), 
l’Aladern (Rhamnus alaternus),l’Esparreguera (Asparagus acutifolius), el Bruc boal 
(Erica arborea), el Romaní (Rosmarinus officinalis), l’Argelaga (Genista scorpius), 
el Marfull (Viburnum tinus, el Boix (Buxus sempervirens), i la Farigola (Timus 
vulgaris). També hi són presents espècies lianoides com l’Arítjol (Smilax aspera) i 
el Lligabosc (Lonicera implexa). 
 
Espècies herbàcies: 
 
 L’estrat herbaci és pobre en quantitat i en diversitat d’espècies. Està format 
principalment per gramínies com el Llistó (Brachypodium retusum ), el Fenàs de 
marge (B. phoenicoides), els Galiums, el Càrex (Carex sp.), la Rojeta (Rubia 
peregrina), l’Heura (Edera helix), la Viola (Viola sp), el Polipodi (Polipodium 
vulgare) i la Falzia negra (Asplenium adianthum-nigrum). 
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Tipologies forestals: 
 
 Dins la finca podem distingir les següents tipologies o formacions forestals: 
 

• Pineda de Pi blanc. Majoritàriament en vessants amb exposició a l’oest el Pi 
blanc forma pinedes amb una densitat de peus mitjana o alta. Barrejada amb 
el Pi hi apareix l’alzina però no arriba a formar un subvol continu. La 
dinàmica d’evolució en aquest bosc és l’increment de densitat de la massa 
pel creixement del pi i la progressiva formació d’un subvol d’alzina. 

 
• Pineda de Pi blanc amb baixa densitat. Al vessant sud del turó del Pujol 

trobem una massa de Pi blanc amb baixa densitat de l’estrat arbori degut a la 
baixa qualitat d’estació del propi terreny. A la part més alta del turó hi ha 
una zona on la pineda pren la forma d’una plançoneda, amb una gran 
quantitat de peus però tots de petit diàmetre.  

 
• Bosc mixte de Pi blanc i Alzina. El Pi blanc ocupa l’estrat dominant 

d’aquest tipus de bosc, mentre l’Alzina forma un estrat arbori inferior o 
subvol ben consolidat, arribant a formar claps d’alzinar en alguns punts. Com 
a espècie acompanyant d’aquest bosc hi solem trobar el Roure. La tendència 
és que l’Alzina vagi desplaçant al Pi blanc per la manca de regeneració 
d’aquest. 

 
• Bosc mixte de Pi blanc i Roure. Apareix aquesta formació només en una 

petita part de la finca, producte de l’actuació de prolongació de la franja de 
prevenció d’incendis forestals. Es va realitzar una tallada que reduïa la 
densitat de pi per afavorir la presència de roure per la seva menor 
inflamabilitat. El Pi blanc continua essent l’espècie dominant però el Roure 
va ocupant l’espai progressivament. 

 
• Bosc mixte amb domini d’Alzina. Es troba aquest tipus de bosc a la 

part més alta del turó del Pujol i en orientació a l’est. Malgrat encara hi ha 
alguns peus de Pi blanc, l’alzina s’ha convertit en l’espècie dominant. Es 
tracta d’alzines de petit diàmetre però amb molta densitat. 

 
 A la Imatge 1 es pot apreciar la distribució de les diferents tipologies 
forestals al llarg de la superfície de la finca.  
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Imatge 1: Mapa de tipologies forestals. 

 
 

1.2.5  Fauna 
 
 Dins dels mamífers podem destacar la presència del Senglar (Sus scrofa), la 
Guineu (Vulpes vulpes), la Mostela (Mustels nivalis) i el Gat Mesquer (Genetta 
genetta) i l’Esquirol (Sciurus vulgaris), a més de diferents espècies de múrids, 
sorícids i quiròpters. 
 
 Pel que fa als ocells hi trobem la majoria de les espècies boscanes de 
muntanya mediterrania, com són les mallerengues (Parus sp.), el Raspinell (Certhia 
brachydactila), el Tord (Turdus philomelos), la Merla (Turdus merula), el Pitroig 
(Erithacus rubecula), el Tudó (Columba palumbus) el Gaig (Garrulus glandarius)... 
Dins del grup dels rapinyaires cal destacar els característics rapinyaires forestals: 
Astor (Accipiter gentilis), Esparver (Accipiter nisus) i Aligot (Buteo buteo).  
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 Entre els rèptils i amfibis, les espècies més característiques son la Serp verda 
(Malpolon monspessulanum), el Gripau comú (Bufo bufo), el Llangardaix comú 
(Lacerta lepida) i diverses espècies de sargantanes. Probablement també hi sigui 
present el Dragó (Tarentola mauritanica). 
 
 
 

1.2.6  Infraestructura viària 
 

Long. pistes principals: 1.146 m Densitat (m/ha): 34 

Long. pistes secundàries: 1.850 m Densitat (m/ha): 55 

Long. pistes desembosc: 1.393 m Densitat (m/ha): 42 

Long. ròssecs 607 m  Densitat (m/ha):   18 

Longitud total: 5.985 m Densitat total (m/ha): 179 

Altres equipaments: La finca està recorreguda per nombrosos senders 
que condueixen al cim del turó del Pujol. Aquests 
senders son utilitzats com a lloc de passeig i per a 
la realització d’activitats esportives. 
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1.3. ZONIFICACIÓ 
 

1.3.1 Descripció i justificació de la zonificació 
 
 Atenent a les característiques de la massa forestal i a les actuacions a 
realitzar s’ha fet una zonificació de la finca dividint-la en unitats i subunitats 
d’actuació. 
 
 Les unitats corresponen al que poden ser fases d’actuació, tot i que podrien 
executar-se simultàniament, i les subunitats reflexen diferències en les 
característiques de la massa forestal dins d’una mateixa fase. En la resta del projecte 
es fa referència a aquestes unitats i subunitats per a descriure les actuacions a 
realitzar-hi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2: Zonificació de la finca. 
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1.3.2 Unitats d’actuació 
 

Unitat Subunitat Superfície (ha) Orientació 

1 a 3,55 W 

 b 1,35 W 

 c 0,41 W 

2 a 9,16 SW 

 b 2,56 NW 

 c 0,50 S 

3 a 6,50 N, NE 

 b 2,14 E 

 c 1,94 NE 

4 a 2,52 S 

 b 0,91 S 

 c 0,89 SE 

5  0,95 W 
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1.4.  DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I MODELS DE GESTIÓ 
 

1.4.1  Objectius generals del projecte 
 
 L’objectiu és la millora de l’estat de la massa forestal per a reduir el risc 
d’incendi forestal i assegurar la seva persistència. 
 
 Com que la finca es troba en una zona on el risc d’incendi és molt alt i la 
trama urbana del nucli urbà de Matadepera es troba a tocar de la massa forestal del 
Pujol, un objectiu de vital importància serà la prevenció d’incendis, preveient les 
mesures correctores i de protecció de la zona per tal de minimitzar aquest risc. Les 
actuacions projectades estan encarades a aconseguir una massa el més resistent 
possible als incendis forestals, amb una estructura que dificulti la propagació d’un 
incendi i permeti millorar la protecció del nucli urbà. 
 
 D’altra banda, s’aconseguirà una massa que també sigui compatible amb l’ús 
públic i recreatiu, que actualment ja serveix als habitants del municipi de 
Matadepera i municipis propers.   
 
 

1.4.2  Objectius de gestió forestal i models de gestió 
 
 L’objectiu de la gestió forestal és la millora i la conservació del bosc i com a 
conseqüència d’aquesta gestió, s’obtindran productes comercials, fusta de Pi blanc 
destinada a serra i trituració i més puntualment llenya d’alzina. Es vol afavorir la 
pròpia dinàmica d’evolució natural de la massa, es per això que es tendirà a la 
substitució dels pins (per manca de regeneració de l’espècie) i s’afavorirà una major 
presència i desenvolupament de l’alzina, que presenta una regeneració abundant. A 
continuació es descriuen els models de gestió forestal sostenible que s’han pres com 
a referència en el plantejament de les actuacions en els diferents tipus de massa 
forestal presents a la finca El Pujol de Matadepera. 
 

1.4.2.1.- Pinedes de Pi blanc i bosc mixte de pi blanc i roure 
 
 Aquestes son les formacions que trobem a les unitats d’actuació 1b, 1c, 2a, 2c, 4a, 
4b i 4c. Estan dominades pel pi blanc, el roure només pren una importància relativa quan 
s’ha eliminat part dels pins. Hi ha un subvol incipient d’alzina però no arriba a tenir 
continuitat. 
 
 La massa es gestionarà prenent com a referència el model ORGEST Ph023. Aquest 
model preveu pel Pi blanc un tractament de bosc de llavor regular, però a mesura que arribi 
al seu torn s’anirà substituïnt progressivament l’Alzina a mesura que el subvol d’aquesta 

 
 
3 Models ORGEST: Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya 
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espècie es vagi consolidant. Un cop consolidat l’alzinar rebrà un tractament de bosc mitjà 
irregular. 
 

 
Imatge 3: Fitxa descriptiva de l’ORGEST Ph02.. 

  
Com a norma complementària al model es respectaran els arbres que es considerin 

singulars per les seves característiques, dimensions o situació, amb independència del 
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diàmetre de tallada marcat pel model. Amb aquesta mesura es pretén mantenir o millorar la 
qualitat paisatgística al conjunt de la finca. 
 
 

1.4.2.2.- Boscos mixtes d’alzina i pi blanc i boscos mixtes ammb domini 
d’alzina 
 
 Es troba aquesta tipologia de boscos a les unitats d’actuació 1a, 2b, 3a, 3b, 3c i 5. 
Son boscos mixtes d’alzina i pi blanc amb una estructura molt marcada de vol i subvol 
(estrat superior de Pi blanc i estrat inferior d’alzina). El subvol d’alzina presenta una gran 
continuïtat i està consolidat, de forma que amb una única actuació l’alzin passarà a ser 
l’espècie dominant. 
 
 La massa es gestionarà prenent com a referència el model ORGEST Qii06 per a 
l’Alzina, mentre que el Pi blanc s’anirà eliminant ja de forma decidida i especialment en 
aquelles zones on el subvol d’Alzina ja està consolidat. 
 

Com a norma complementària al model es respectaran els arbres que es considerin 
singulars per les seves característiques, dimensions o situació, amb independència del 
diàmetre de tallada marcat pel model. Amb aquesta mesura es pretén mantenir o millorar la 
qualitat paisatgística al conjunt de la finca. 
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Imatge 3: Fitxa descriptiva de l’ORGEST Qii06. 
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1.5.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 
 

1.5.1. - Actuacions a l’estrat arbustiu 
 
Estassada de sotabosc 
 L’objectiu de l’estassada és controlar el desenvolupament arbustiu, afavorir 
la regeneració de la massa i trencar la continuïtat vertical del combustible. Alhora 
es millora l’accessibilitat a l’àrea d’actuació i la realització d’altres treballs. 
L’estassada es farà de forma selectiva, sense eliminar totalment l’estrat arbustiu, 
deixant alguns arbusts de les espècies menys inflamables i de forma que el 
recobriment de l’estrat arbustiu sigui com a màxim del 25%. Es farà amb mitjans 
manuals mitjançant desbrossadora. 
 
Eliminació de restes 
 L’eliminació de restes consisteix en triturar o retirar les restes vegetals 
producte de les actuacions silvícoles. Es considera que les restes hauran de tenir una 
longitud màxima de 30 cm i s’estendran per tota la superfície sense formar piles.  
 S’eliminaran les restes a les zones assenyalades a la cartografia d’actuacions 
i com a norma general en una franja de 20 m a cada banda dels camins principals i 
secundaris.  
 Els treballs es realitzaran sempre que sigui possible de forma mecanitzada, 
amb tractor o tanqueta amb desbrossadora de martells. Als lloc on no es pugui 
accedir amb maquinària es farà de forma manual, amb motoserra i desbrossadora 
manual. 
 
 

1.5.2. - Actuacions a l’estrat arbori 
 

1.5.2.1 – Actuacions sense aprofitament comercial 
 
Podes 
 Es faran podes baixes de totes les branques fins a 2 m d’alçada per tal de 
permetre l’accés a l’interior de la massa, millorar el port dels arbres, així com 
generar una discontinuïtat vertical. Es podaran totes les branques fins a 2 m 
d'alçada, procurant tallar-les arran del tronc, però sense generar ferides excessives.  
 Els treballs es realitzaran amb motoserra. 
 
Aclarida de plançoneda 
 Es durà a terme una aclarida de plançoneda del regenerat natural de Pi blanc 
a la zona assenyalada al mapa d’actuacions. L’aclarida reduirà la densitat fins a  
2.300 peus/ha (comptabilitzant també els de diàmetre comprès entre 2,5 i 7,5 cm). 
Aquesta densitat equival a un espaiament mitjà de 2,2 m entre els arbres. Cal que 
s’afavoreixin sempre els peus més ben conformats, que tinguin un bon creixement i 
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desenvolupament. El diàmetre normal4 dels arbres a tallar és majoritàriament 
d’entre 5 i 12,5 cm.  
 Les restes generades es trossejaran a mides inferiors a 1,5 m de longitud i 
s’estendran de forma que no es superi una alçada de 0,5 m arran del sòl. 
 
 
Selecció de tanys   
 Amb la selecció de tanys es deixaran entre un i tres rebrots per soca, els més 
ben formats i vigorosos, afectant els peus no comercials o de diàmetre normal 
inferior a 12,5 cm. Es procurarà que la seva situació sigui el més oposada possible 
en la soca, però evitant una posició N-S, en la que un rebrot faria ombra a l’altre. 
 Les restes generades es trossejaran a mides inferiors a 1,5 m de longitud i 
s’estendran de forma que no es superi una alçada de 0,5 m arran del sòl. 
 
  

1.5.2.2 – Actuacions amb aprofitament comercial 
 
Aclarida de millora 
 Les actuacions d’aclarida de la massa arbrada tenen com a objectiu la millora 
general de la massa i afavorir la dinàmica natural de substitució del Pi blanc per 
Alzina. La selecció dels arbres a tallar amb l’aclarida anirà encaminada a reduir la 
competència sobre l’alzina, seleccionar els millors peus i millorar el port i el 
creixement de la massa. S’ajustarà la densitat de l’estrat arbori a l’òptima pel seu 
correcte desenvolupament, seguint el règim d’aclarides marcat pel model de gestió 
tal com es detalla a l’apartat 1.6 Descripció i característiques particulars de les 
actuacions en cada unitat.  
 Com a norma general es tallaran per ordre de prioritat: 

• Aquells peus morts i mal formats, poden deixar entre 1 i 5 arbres 
morts en peu per hectàrea com a mesura de foment de la biodiversitat i 
sempre que estiguin allunyats de camins i/o senders i no representin 
un risc per a les persones. Els arbres morts que es tallin es deixaran 
trossejats in situ si la seva fusta es troba en procés de descomposició i 
no és comercialitzable. 

• Els peus que hagin quedat o puguin quedar dominats 
• Els peus de pi que dificultin el desenvolupament de l’alzina i els que 

convingui treure per a que quedi un bon repartiment de peus sobre el 
terreny 

• Els arbres que quedaran en peu seran sempre els més vitals i ben 
conformats. 

 Les restes generades es trossejaran fins a una mida inferior a 1,5 m de 
longitud i s’estendran de forma que no es superi una alçada de 0,5 m arran del sòl. 
  

 
 
4 Diàmetre mesurat a una alçada de 1,30 m. 
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1.6.  DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE LES 
ACTUACIONS EN CADA UNITAT 
 
UNITAT D’ACTUACIÓ 1 
 
Subunitat 1a 1b 1c Total 
Superfície (ha): 3,70 1,42 0,41 5,53 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI: 
 

Subunitat 1a 1b 1c 
Fracció de cabuda coberta %: 82 67 40 
Composició específica: Vol i subvol Barr. peu a peu Barr. peu a peu 
Distribució espaial: Uniforme Uniforme Uniforme 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPÈCIES PRINCIPALS : 
 

Subunitat 1a 

Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 50 2 30 
Densitat (peus/ha) 324 34 612 
Àrea basal  (m2/ha) 14,9 0,3 10 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni claps 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular irregular 
Alçada mitjana (m) 10 7 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 17,9 10 19,6 
Biomassa (t/ha) 57 2,5 45,9 
Existències (m3) 72,2 1,0 42,2 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
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Subunitat 1b 
Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 55 2 10 
Densitat (peus/ha) 1087 7 386 
Àrea basal  (m2/ha) 38,8 0,1 3,8 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni claps 
Bosc regular/irregular/semiregular irregular irregular irregular 
Alçada mitjana (m) 10 7 5,5 
Diàmetre mitjà  (cm) 21,3 10 11,3 
Biomassa (t/ha) 141,5 0,2 14,7 
Existències (m3) 182,2 0,2 10,5 

 
Distribució diametral:  
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 

Subunitat 1c 
Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 20 20 1 
Densitat (peus/ha) 99 198 33 
Àrea basal  (m2/ha) 7,9 4,9 0,3 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular irregular irregular irregular 
Alçada mitjana (m) 12,5 11 5,5 
Diàmetre mitjà  (cm) 31,9 17,7 10 
Biomassa (t/ha) 34,8 19,6 0,9 
Existències (m3)39,3 39,3 18 0,7 
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Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 
SOTABOSC: 
 
 L’estrat arbustiu està format principalment pel Llentiscle, Esbarzer, Galceran, 
Arítjol, Bruc, Cirerer d’arboç, Marfull, Aladern, Rogeta i Esparreguera, entre d’altres. El 
recobriment sol estar comprès entre el 65-75%. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 Es mantenen els objectius generals exposats en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria. A 
més, en aquesta unitat d’actuació en concret es pretén aconseguir una estructura forestal 
amb baixa càrrega de combustible amb un objectiu preferent de prevenció d’incendis 
forestals. 
 
 
PLANIFICACIÓ  
 
Les actuacions forestals que es realitzaran a la unitat 1 son :  
 

Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

1a, 1b, 1c Estassada Veure les característiques generals de les actuacions 

1a, 1b, 1c Podes baixes Veure les característiques generals de les actuacions 

1a Aclarida de 
millora 

Es tendirà a treure el pi de totes aquelles zones no hi hagi un 
subvol d’alzina consolidat i es farà una aclarida de 
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar uns 335 peus/ha, el que equival a tallar el 
40% de l’AB5. 
Es tallaran uns 274 peus/ha de pi, dels quals un 46% de les 
CD6 10-15, un 43 % de les CD 20-25 i un 12% de CD 
superiors.  
Es tallaran uns 61 peus/ha d’alzina, dels quals un 84% de les 
CD 10-15, un 10 % de les CD 20-25 i un 7% de CD superiors. 
Desprès de la tallada es deixarà una densitat final d’uns 635 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 4,3 m 
i una AB de 15 m2/ha.  
S'extrauran unes 38 t/ha de fusta de pi (40 % trituració i 60 % 
serra) i 5 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

1b Aclarida de 
millora 

Aclarida de millora es tendirà a treure el pi de totes aquelles 
zones no hi hagi un subvol d’alzina consolidat.  
Es preveu tallar 828 peus/ha, el que equival a extreure un 
40% de l’AB, dels quals un 88% de les CD 10-15, un 11 % de 
les CD 20-25 i un 2% de CD superiors.  
Desprès de la tallada es deixarà una densitat final d’uns 475 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 4,9 m 
i una AB de 28 m2/ha.  
S'extrauran unes 75 t/ha de fusta de pi (85 % trituració i 15 % 
serra). 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

1c Aclarida de 
millora 

Aclarida molt suau, traient alguns pins i fent un sanejament 
de l’estrat inferior de roure i alzina. 
Es preveu tallar uns 33 peus/ha, el que equival a tallar el 10% 
de l’AB. 
Es tallaran uns 9 peus/ha de pi, dels quals un 67 % de les CD 
20-25 i un 33% de CD superiors.  
Es tallaran uns 24 peus/ha de roure i alzina, dels quals un 
58% de les CD 10-15 i un 42 % de les CD 20-25.  
Desprès de la tallada es deixarà una densitat final d’uns 297 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 6,2 m 
i una AB de 12 m2/ha.  
S'extrauran unes 3 t/ha de fusta de pi (10 % trituració i 90 % 
serra) i 2 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

 
 
5 AB: àrea basal 
6 CD: classe diamètrica 
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

1a, 1b, 1c Eliminació de 
restes 

Aquesta actuació es realitzarà en tota la superfície d’aquestes 
unitats d’actuació. 
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UNITAT D’ACTUACIÓ 2 
 
 

Subunitat 2a 2b 2c Total 
Superfície (ha): 9,16 2,56 0,50 12,22 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI: 
 

Subunitat 2a 2b 2c 
Fracció de cabuda coberta %: 67 82 35 
Composició específica: Barr. peu a peu Vol i subvol Homogeni 
Distribució espaial: Uniforme Uniforme Uniforme 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPÈCIES PRINCIPALS : 
 

Subunitat 2a 
Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 55 2 10 
Densitat (peus/ha) 1087 7 386 
Àrea basal  (m2/ha) 38,8 0,1 3,8 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni claps 
Bosc regular/irregular/semiregular irregular irregular irregular 
Alçada mitjana (m) 10 7 5,5 
Diàmetre mitjà  (cm) 21,3 10 11,3 
Biomassa (t/ha) 141,5 0,2 14,7 
Existències (m3) 182,2 0,2 10,5 

 
 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
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Subunitat 2b 
Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 50 2 30 
Densitat (peus/ha) 324 34 612 
Àrea basal  (m2/ha) 14,9 0,3 10 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni claps 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular irregular 
Alçada mitjana (m) 10 7 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 17,9 10 19,6 
Biomassa (t/ha) 57 2,5 45,9 
Existències (m3) 72,2 1,0 42,2 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 

 

Subunitat 2c 

Espècies principals Pi blanc 
Recobriment % 35 
Densitat (peus/ha) 103 
Àrea basal  (m2/ha) 11 
Repartiment  (homogeni/claps) Homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular 
Alçada mitjana (m) 13 
Diàmetre mitjà  (cm) 36,9 
Biomassa (t/ha) 44,9 
Existències (m3) 52,5 
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Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc 
 
 
SOTABOSC: 
 
 L’estrat arbustiu està format principalment pel Llentiscle, Esbarzer, Galceran, 
Arítjol, Bruc, Cirerer d’arboç, Marfull, Aladern, Rogeta i Esparraguera, entre d’altres. A 
les subunitats 2a i 2b el recobriment sol estar comprès entre el 65-75% amb una alçada de 
1,5m i en la subunitat 2c el recobriment és del 40% i una alçada de 0,5m. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 Es mantenen els objectius generals exposats en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria. 
Com a objectiu particular per a la subunitat 2c es marca el seu manteniment com a 
tallafocs. 
 
 
PLANIFICACIÓ  
 
Les actuacions que es realitzaran en aquestes subunitats seran:  
 

Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

2a, 2b, 2c Estassada Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

2a, 2b Podes baixes Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

2a Aclarida de 
millora 

Aclarida general de la pineda. Puntualment, si hi ha claps 
amb un subvol d’alzina consolidat es tendirà a eliminar el pi. 
També es farà una aclarida de sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar 780 peus/ha, extraient un 40% de l’AB, dels 
arbres a tallar un 64% son de les CD 10-15,  un 33 % de les 
CD 20-25 i un 3% de CD superiors.  
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

Desprès de la tallada es deixarà una densitat final d’uns 700 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 4,1 m 
i una AB de 32 m2/ha.  
S'extrauran unes 55 t/ha de fusta de pi (85 % trituració i 15 % 
serra). 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

2b Aclarida de 
millora 

Es tendirà a treure el pi de totes aquelles zones on hi hagi un 
subvol d’alzina consolidat. També es farà una aclarida de 
sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar 264 peus/ha, extraient un 24% de l’AB.  
Es tallaran 204 peus/ha de pi, dels quals un 61% de les CD 
10-15, un 34 % de les CD 20-25 i un 5% de CD superiors.  
Es tallaran 60 peus/ha d’alzina, dels quals un 85% de les CD 
10-15, un 10 % de les CD 20-25 i un 5% de CD superiors. 
Desprès de la tallada quedarà una densitat de 706 peus/ha, 
equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 4 m i una AB 
de 19 m2/ha.  
S'extrauran unes 22 t/ha de fusta de pi (75 % trituració i 25 % 
serra) i 5 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

2a, 2b Eliminació de 
restes 

Aquesta actuació es realitzarà en una franja de 20 m a banda i 
banda dels camins principals i secundaris. 

2c Eliminació de 
restes 

En tota la superfície. 

 
 
 
  



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 27

UNITAT D’ACTUACIÓ 3 
 
Subunitat 3a 3b 3c Total 
Superfície (ha) 6,50 2,14 1,94 10,58 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI: 
 

Subunitat 3a 3b 3c 
Fracció de cabuda coberta (%) 80 82 75 
Composició específica Barr. peu a peu Barr. peu a peu Barr. peu a peu 
Distribució espaial Uniforme Uniforme Uniforme 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPÈCIES PRINCIPALS : 
 

Subunitat 3a 

Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 40 1 40 
Densitat (peus/ha) 392 59 1184 
Àrea basal  (m2/ha) 22,6 0,6 12,4 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular I rregular 
Alçada mitjana (m) 10 8 5,5 
Diàmetre mitjà  (cm) 27,1 11,1 11,5 
Biomassa (t/ha) 87,6 1,9 47,7 
Existències (m3) 108,3 2,2 33,9 

 
 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
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Subunitat 3b 
Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 50 2 30 
Densitat (peus/ha) 324 34 612 
Àrea basal  (m2/ha) 14,9 0,3 10 
Repartiment  (homogeni/claps/) homogeni homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular irregular 
Alçada mitjana (m) 10 7 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 17,9 10 19,6 
Biomassa (t/ha) 57 2,5 45,9 
Existències (m3) 72,2 1,0 42,2 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 
 

 

Subunitat 3c 

Espècies principals Pi blanc Roure Alzina 
Recobriment % 25 1 50 
Densitat (peus/ha) 184 17 1558 
Àrea basal  (m2/ha) 14,4 0,1 15,1 
Repartiment  (homogeni/claps) a claps homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular regular 
Alçada mitjana (m) 12,5 7 5,5 
Diàmetre mitjà  (cm) 31,6 10 11,1 
Biomassa (t/ha) 57,3 0,4 57,6 
Existències (m3) 67,6 0,5 40,9 
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Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 
 
SOTABOSC: 
 
 L’estrat arbustiu està format principalment pel Llentiscle, Esbarzer, Galceran, 
Arítjol, Bruc, Cirerer d’arboç, Marfull, Aladern, Rogeta i Esparraguera, entre d’altres. El 
recobriment sol estar comprès entre el 45-70% i una alçada de 1,5m. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 Es mantenen els objectius generals exposats en l’apartat 1.4 d’aquesta 
memòria. 
 
 
PLANIFICACIÓ  
 
Les actuacions que es realitzaran en aquestes subunitats seran:  
 

Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

3a, 3b, 3c Estassada Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

3a, 3b, 3c Podes baixes Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

3a Aclarida de 
millora 

Es tendirà a treure el pi excepte en aquells punts on el subvol 
d’alzina no estigui prou desenvolupat. Es deixaran de l’ordre 
de 50 pins/ha de mitjana. També es farà una aclarida de 
sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar un total de 460 peus/ha, extraient un 49% de 
l’AB.  
De pi es tallaran 342 peus/ha, dels quals un 32% de les CD 
10-15, un 36 % de les CD 20-25 i un 32% de CD superiors.  
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

D’alzina se’n tallaran 118 peus/ha d’alzina, dels quals un 
97% de les CD 10-15 i un 3 % de les CD 20-25. 
Desprès de la tallada quedarà una densitat total de 1.175 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 3,1 m 
i una AB de 18 m2/ha.  
S'extrauran unes 70 t/ha de fusta de pi (40 % trituració i 60 % 
serra) i 3 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

3b Aclarida de 
millora 

Es tendirà a treure el pi de totes aquelles zones on hi hagi un 
subvol d’alzina consolidat. També es farà una aclarida de 
sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar un total de 266 peus/ha, extraient un 24% de 
l’AB.  
De pi es tallaran 204 peus/ha, dels quals un 62% de les CD 
10-15, un 34 % de les CD 20-25 i un 5% de CD superiors.  
D’alzina es tallaran 62 peus/ha, dels quals un 84% de les CD 
10-15, un 10 % de les CD 20-25 i un 6% de CD superiors.  
Desprès de la tallada quedarà una densitat final d’uns 700 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 4,1 m 
i una AB de 19 m2/ha. 
S'extrauran unes 22 t/ha de fusta de pi (78 % trituració i 22 % 
serra) i unes 5 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

3c Aclarida de 
millora 

Es tendirà a treure el pi, deixant-ne de l’ordre de 40 peus/ha 
només en aquells punts on el subvol d’alzina no estigui prou 
consolidat. També es farà una aclarida de sanejament de 
l’alzina. 
Es preveu tallar un total de 300 peus/ha, el que equival a 
tallar el 40% de l’AB. 
De pi es tallaran 144 peus/ha, dels quals un 24% de les CD 
10-15, un 13 % de les CD 20-25 i un 65% de CD superiors.  
D’alzina se’n tallaran 156 peus/ha d’alzina, dels quals un 
98% de les CD 10-15 i un 2 % de les CD 20-25.  
Desprès de la tallada quedarà una densitat final d’uns 1.460 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 2,8 m 
i una AB de 18 m2/ha.  
S'extrauran unes 43 t/ha de fusta de pi (15 % trituració i 85 % 
serra) i unes 3 t/ha de llenya. 
- Per més informació veure l'annex de tallades. 

3c Selecció de 
tanys d’alzina 

Alhora que es fa l’aclarida prevista es farà una selecció de 
tanys a l’estrat inferior d’alzina per tal de reduïr la 
competència i millorar el seu desenvolupament. Es seguiran 
els criteris descrits a l’apartat de característiques generals de 
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

les actuacions 

3a, 3b Eliminació de 
restes 

Aquesta actuació es realitzarà en una franja de 20 m a banda i 
banda dels camins principals i secundaris. 
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UNITAT D’ACTUACIÓ 4 
 
Subunitat 4a 4b 4c Total 
Superfície (ha) 2,52 0,91 0,89 4,32 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI: 
 

Subunitat 4a 4b 4c 
Fracció de cabuda coberta (%) 45 45 75 
Composició específica Homogeni Homogeni Homogeni 
Distribució espaial Uniforme Uniforme Uniforme 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPÈCIES PRINCIPALS : 
 

Subunitat 4a 

Espècies principals Pi blanc Alzina 
Recobriment % 43 2 
Densitat (peus/ha) 650 54 
Àrea basal  (m2/ha) 19,5 1 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular 
Alçada mitjana (m) 9 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 19,5 15,5 
Biomassa (t/ha) 68,3 4,2 
Existències (m3) 92,4 3,1 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qi=Alzina 
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Subunitat 4b 
Espècies principals Pi blanc Alzina 
Recobriment % 43 2 
Densitat (peus/ha) 650 54 
Àrea basal  (m2/ha) 19,5 1 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular 
Alçada mitjana (m) 9 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 19,5 15,5 
Biomassa (t/ha) 68,3 4,2 
Existències (m3) 92,4 3,1 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qh = Roure ; Qi=Alzina 
 

 
 

Subunitat 4c 

Espècies principals Pi blanc Alzina 
Recobriment % 70 5 
Densitat (peus/ha) 1035 402 
Àrea basal  (m2/ha) 15,4 3,2 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular regular 
Alçada mitjana (m) 7,5 5 
Diàmetre mitjà  (cm) 13,7 10 
Biomassa (t/ha) 41,8 11,5 
Existències (m3) 82,9 8,1 
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Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ; Qi=Alzina 
 
 
SOTABOSC: 
 
 L’estrat arbustiu està format principalment pel Llentiscle, Esbarzer, Galceran, 
Arítjol, Bruc, Cirerer d’arboç, Marfull, Aladern, Rogeta i Esparraguera, entre d’altres. El 
recobriment sol estar comprès entre el 65-75% i 1,5m d’alçada. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 Es mantenen els objectius generals exposats en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria. 
Com a objectius particulars cal esmentar per a les unitats 4a i 4b la reducció de la càrrega 
de combustible per a que puguin funcionar com una ampliació de la franja de seguretat 
contra incendis forestals del nucli urbà de Matadepera. L’espai que estrictament hauria 
d’ocupar aquesta franja presenta seriosos problemes d’accessibilitat, aspecte que es 
compensarà donant-li una major amplada i reduint la densitat de l’estrat arbori no fins a 
150 peus/ha sinó fins a 250 peus/ha per evitar un excés de combustible que no es podrà 
retirar. 
 
 
PLANIFICACIÓ  
 
Les actuacions que es realitzaran en aquestes subunitats son:  
 

Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

4a, 4b, 4c Estassada Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

4a, 4b, 4c Podes baixes Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

4a Aclarida de 
millora 

En ser una zona confrontant amb la trama urbana de 
Matadepera i degut a la dificultat d’accés a la franja de 
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Subunitats Actuació Normes silvícoles particulars 

seguretat d’aquesta es reduirà la densitat de l’estrat arbori 
fins a 250 peus/ha per reduir la càrrega de combustible en tota 
la superfície de la unitat. 
Es tallaran un total de 455 peus/ha, el que equival a extraure 
un 40 % de l’AB, dels quals un 76% de les CD 10-15, un 22% 
de les CD 20-25 i un 2% de CD superiors.  
Desprès de la tallada quedarà una densitat final d’uns 250 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 6,8 m 
i una AB de 12 m2/ha. 
S'extrauran unes 39 t/ha de fusta de pi (90 % trituració i 10 % 
serra). 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

4b Aclarida de 
millora 

Com a la subunitat 4a es reduirà la densitat a 250 peus/ha 
amb el mateix objectiu. 
L’accessibilitat a aquesta zona és complicada i els arbres 
tallats s’hauran de trossejar “in situ”. També es trauran tots 
aquells peus situats a menys de 5 m del límit de les parcel· les 
edificades i els que presentin risc evident de caiguda i puguin 
afectar aquestes parcel· les. 
Es tallaran un total de 455 peus/ha, el que equival a extraure 
un 40 % de l’AB, dels quals un 76% de les CD 10-15, un 22% 
de les CD 20-25 i un 2% de CD superiors.  
Desprès de la tallada quedarà una densitat final d’uns 250 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 6,8 m 
i una AB de 12 m2/ha. 
S'extrauran unes 39 t/ha de fusta de pi (90 % trituració i 10 % 
serra). 
Per més informació veure l'annex de tallades. 

4c Aclarida de 
plançoneda 

Veure apartat de característiques generals de les actuacions 

4a Eliminació de 
restes 

Aquesta actuació es realitzarà en una franja de 20m a banda i 
banda dels camins principals i secundaris 

4b Eliminació de 
restes 

Es realitzarà en tota la superfície de la unitat d’actuació 
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UNITAT D’ACTUACIÓ 5 
 
Subunitat 5 Total 
Superfície (ha) 0,95 0,95 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRAT ARBORI: 
 

Subunitat 5 
Fracció de cabuda coberta (%) 95 
Composició específica Barr. peu a peu 
Distribució espaial Uniforme 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ESPÈCIES PRINCIPALS : 
 

Unitat  5 

Espècies principals Pi blanc Alzina 
Recobriment % 20 75 
Densitat (peus/ha) 166 831 
Àrea basal  (m2/ha) 27,1 13,8 
Repartiment  (homogeni/claps) homogeni homogeni 
Bosc regular/irregular/semiregular regular semiregular 
Alçada mitjana (m) 16,5 7 
Diàmetre mitjà  (cm) 45,6 14,6 
Biomassa (t/ha) 116,1 57,3 
Existències (m3) 167,4 43,1 

 
Distribució diametral: 
 

 
   Ph = Pi blanc ;  Qi=Alzina 
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SOTABOSC: 
 
 L’estrat arbustiu està format principalment pel Llentiscle, Esbarzer, Galceran, 
Arítjol, Bruc, Cirerer d’arboç, Marfull, Aladern, Rogeta i Esparraguera, entre d’altres. El 
recobriment sol estar comprès entre el 55-65% i 1 metre d’alçada. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 Es mantenen els objectius generals exposats en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria i a 
mes a mes, en aquesta unitat d’actuació en concret, es pretén aconseguir una estructura 
forestal que funcioni com a zona de protecció de l’espai del Torrent del Salt. 
 
 
PLANIFICACIÓ  
 
Les actuacions que es realitzaran en aquesta unitat son:  
 

Subunitat Actuació Normes silvícoles particulars 

5 Estassada Veure apartat de característiques generals de les 
actuacions 

5 Podes baixes Veure apartat de característiques generals de les 
actuacions 

5 Aclarida de millora Es tendirà a treure tot el pi excepte en aquells punts on el 
subvol d’alzina no estigui prou consolidat. També es farà 
una aclarida de sanejament de l’alzina. 
Es preveu tallar un total de 249 peus/ha, el que equival a 
tallar el 69% de l’AB. 
Es tallaran la pràctica totalitat dels pins, dels quals un 20 
% de les CD 20-25 i un 80% de CD superiors.  
El sanejament de l’alzina es farà traient aproximadament 
un 10 % dels peus: es tallaran uns 83 peus/ha d’alzina, 
dels quals un 76% de les CD 10-15, un 20 % de les CD 
20-25 i un 80% de CD superiors.   
Desprès de la tallada quedarà una densitat d’uns 750 
peus/ha, equivalent a un espaiament mitjà entre peus de 
3,9 m i una AB de 12,5 m2/ha.  
S'extrauran unes 151 t/ha de fusta de pi (10 % trituració i 
90 % serra) i 4 t/ha de llenya d’alzina. 
Per més informació veure l'annex de tallades. 
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2. PRESSUPOST 
 
 
 2.1. AMIDAMENTS 
 

2.1.1. Superfície de treballs silvícoles 
 

Subunitat 
d'actuació Formació forestal Actuació Amidament (ha) 

1a 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Alzina Aclarida de millora amb alzina 3,55 

   Aclarida de millora amb pi 3,55 

   Eliminació de restes 3,55 

   Estassada amb sotabosc alt 3,55 

   Poda baixa 3,55 
1b Pineda de Pi blanc Aclarida de millora amb pi 1,35 

   Eliminació de restes 1,35 

   Estassada amb sotabosc alt 1,35 

   Poda baixa 1,35 

1c 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Roure Aclarida de millora amb alzina 0,41 

   Aclarida de millora amb pi 0,41 

   Eliminació de restes 0,41 

   Estassada amb sotabosc baix 0,41 

   Poda baixa 0,41 
2a Pineda de Pi blanc Aclarida de millora amb pi 9,16 

   Eliminació de restes 1,74 

   Estassada amb sotabosc alt 9,16 

   Poda baixa 9,16 

2b 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Alzina Aclarida de millora amb alzina 2,56 

   Aclarida de millora amb pi 2,56 

   Eliminació de restes 0,61 

   Estassada amb sotabosc alt 2,56 

   Poda baixa 2,56 

2c 
Pineda de Pi blanc 
amb baixa densitat Eliminació de restes 0,5 

   Estassada amb sotabosc baix 0,5 

3a 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Alzina Aclarida de millora amb alzina 6,5 

   Aclarida de millora amb pi 6,5 

   Eliminació de restes 1,48 

   Estassada amb sotabosc alt 6,5 

   Poda baixa 6,5 
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Subunitat 
d'actuació Formació forestal Actuació Amidament (ha) 

3b 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Alzina Aclarida de millora amb alzina 2,14 

   Aclarida de millora amb pi 2,14 

   Eliminació de restes 0,2 

   Estassada amb sotabosc alt 2,14 

   Poda baixa 2,14 

3c 
Bosc mixt amb 
domini d'Alzina Aclarida de millora amb alzina 1,94 

   Aclarida de millora amb pi 1,94 

   Estassada amb sotabosc alt 1,94 

   Poda baixa 1,94 

   Selecció de tanys 1,94 

4a 
Pineda de Pi blanc 
amb baixa densitat Aclarida de millora amb pi 2,52 

   Eliminació de restes 0,99 

   Estassada amb sotabosc baix 2,52 

   Poda baixa 2,52 

4b 
Pineda de Pi blanc 
amb baixa densitat Aclarida de millora amb pi 0,91 

   Eliminació de restes 0,91 

   Estassada amb sotabosc baix 0,91 

   Poda baixa 0,91 

4c 
Pineda de Pi blanc 
(plançoneda) Aclarida de plançoneda 0,89 

   Estassada amb sotabosc baix 0,89 

   Poda baixa 0,89 

5 
Bosc mixt de Pi 
blanc i Alzina Aclarida de millora amb alzina 0,95 

   Aclarida de millora amb pi 0,95 

   Estassada amb sotabosc alt 0,95 

   Poda baixa 0,95 
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2.1.2. Tones de fusta i llenya a tallar i extraure 
 

Subunitat Superfície (ha) Productes a extraure Tones totals 
1a 3,55 Extracció de fusta de serra 79,45 
    Extracció de fusta de trituració 54,24 
    Extracció de llenya 18,21 
Total 1a     151,90 
1b 1,35 Extracció de fusta de serra 22,07 
    Extracció de fusta de trituració 81,59 
    Extracció de llenya   
Total 1b     103,66 
1c 0,41 Extracció de fusta de serra 1,17 
    Extracció de fusta de trituració 0,15 
    Extracció de llenya 0,91 
Total 1c     2,23 
2a 9,16 Extracció de fusta de serra 65,59 
    Extracció de fusta de trituració 618,67 
    Extracció de llenya   
Total 2a     684,26 
2b 2,56 Extracció de fusta de serra 12,85 
    Extracció de fusta de trituració 44,44 
    Extracció de llenya 11,72 
Total 2b     69,01 
3a 6,50 Extracció de fusta de serra 262,54 
    Extracció de fusta de trituració 172,77 
    Extracció de llenya 19,83 
Total 3a     455,14 
3b 2,14 Extracció de fusta de serra 10,74 
    Extracció de fusta de trituració 37,15 
    Extracció de llenya 11,15 
Total 3b     59,04 
3c 1,94 Extracció de fusta de serra 73,10 
    Extracció de fusta de trituració 11,47 
    Extracció de llenya 7,14 
Total 3c     91,71 
4a 2,52 Extracció de fusta de serra 9,10 
    Extracció de fusta de trituració 89,11 
    Extracció de llenya   
Total 4a     98,21 
4b 0,91 Extracció de fusta de serra 3,29 
    Extracció de fusta de trituració 32,18 
    Extracció de llenya   
Total 4b     35,47 
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Subunitat Superfície (ha) Productes a extraure Tones totals 
5 0,95 Extracció de fusta de serra 146,66 
    Extracció de fusta de trituració 3,84 
    Extracció de llenya 3,80 
Total 5     154,30 
Total general     1.904,92 

 
 

2.1.3. Longitud de la xarxa viària 
  

Tipus camí Codi Longitud (m) 
Camí desembosc existent DB01E 394 
Camí desembosc projectat DB01P 56 
Camí desembosc existent DB02E 276 
Camí desembosc existent DB03E 198 
Camí desembosc existent DB04E 147 
Camí desembosc projectat DB04P 37 
Camí desembosc existent DB05E 114 
Camí desembosc existent DB06E 101 
Camí desembosc projectat DB06P 69 
Camí desembosc existent DB07E 163 
Camí desembosc projectat DB07P 368 
Camí desembosc projectat DB08P 194 
Camí desembosc projectat DB09P 266 
Camí primari existent PM01E 615 
Camí primari existent PM02E 531 
Ròssec existent RC01E 57 
Ròssec existent RC02E 121 
Ròssec existent RC03E 158 
Ròssec existent RC04E 116 
Ròssec existent RC05E 99 
Ròssec existent RC06E 55 
Camí secundari existent SC01E 881 
Camí secundari existent SC02E 969 
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2.2. PREUS UNITARIS  
 

Personal Preu / hora 
Peó forestal amb xerrac 15,60 
Peó forestal amb motodesbrolladora/motodesbrossadora 15,60 

  
Maquinària  Preu / hora 
Pala carregadora tipus toro (inclòs conductor) 55,00 
Excavadora giratòria amb martell piconador (inclòs conductor) 65,00 

Tractor equipat amb cabrestant (inclòs conductor)  36,00 
Tractor equipat amb trituradora (inclòs conductor) 42,00 

 

Productes posats a carregador Preu / tona 
Fusta de pi de trituració 19,00 
Fusta de pi per a serra 33,00 

Llenya d’alzina 54,00 
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2.3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS COMPOSTOS 
 
CAMINS           

Km d’arranjament de camí d’execució 

senzilla      

Concepte Rendiment (h/m) 

Preu 

(€/hora) M.A. Total (€/m) 

Total 

(€/km) 

Hora de pala carregadora tipus toro (inclòs 

conductor i càrregues socials) 0,0089 55,00 0,02 0,50 500,00 

TOTAL         500,00 

Km d’arranjament de camí substancial      

Concepte Rendiment (h/m) 

Preu 

(€/hora) M.A. Total (€/m) 

Total 

(€/km) 

Hora de pala carregadora tipus toro (inclòs 

conductor i càrregues socials) 0,0160 55,00 0,02 0,90 900,00 

TOTAL         900,00 

Km de construcció de vial en terreny de 

trànsit      

Concepte Rendiment (h/m) 

Preu 

(€/hora) M.A. Total (€/m) 

Total 

(€/km) 

Pala carregadora tipus toro (inclòs 

conductor) 0,0677 55,00 0,02 3,80 3.800,00 

TOTAL         3.800,00 

Km de construcció de vial en terreny 

rocós      

Concepte Rendiment (h/m) 

Preu 

(€/hora) M.A. Total (€/m) 

Total 

(€/km) 

Excavadora giratòria amb martell piconador 

(inclòs conductor) 0,0980 65,00 0,02 6,50 6.500,00 

TOTAL         6.500,00 

      

SOTABOSC           

Ha d’estassada manual de sotabosc baix      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total 

(€/ha) 

Peó forestal amb xerrac/desbrossadora 

(incloses càrregues socials) 0,0534 15,60 0,02 1,00 850,00 

TOTAL      850,00 

Ha d’estassada manual de sotabosc alt      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total 

(€/ha) 

Peó forestal amb xerrac/desbrossadora 

(incloses càrregues socials) 0,0628 15,60 0,02 1,00 1.000,00 
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Ha d’eliminació de restes manual      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total 

(€/ha) 

Peó forestal amb xerrac/desbrossadora 0,0377 15,60 0,02 0,60 600,00 

 
ESTRAT ARBORI           

Tona de tallada i desembosc de pi en 

aclarida de millora      

Concepte Rendiment (h/tn) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/tn) 

 

Peó amb xerrac 0,8170 15,60 0,02 13,00  
Tractor equipat amb cabrestant amb 

conductor  0,1906 36,00 0,02 7,00  
TOTAL       20,00  
Tona de tallada i desembosc d’alzina en 

aclarida de millora       

Concepte Rendiment (h/tn) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/tn) 

 

Peó amb xerrac 1,1312 15,60 0,02 18,00  
Tractor equipat amb cabrestant amb 

conductor  0,2179 36,00 0,02 8,00  
TOTAL       26,00  
Ha d’aclarida de plançoneda      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total (€/ha) 

Peó amb xerrac 0,0597 15,60 0,02 0,95 950,00 

TOTAL         950,00 

Ha de selecció de tanys      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total (€/ha) 

Peó amb xerrac 0,0346 15,60 0,02 0,55 550,00 

TOTAL         550,00 

Ha de poda baixa      

Concepte 

Rendiment 

(h/m2) 

Preu 

(€/hora) M.A. 

Total 

(€/m2) 

Total (€/ha) 

Peó amb xerrac 0,0094 15,60 0,02 0,15 150,00 

TOTAL         150,00 
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2.4. PRESSUPOST GENERAL 
 
 
 2.4.1.  Pressupost dels treballs silvícoles 
 

Subunitat Actuació Amidament 
Preu 

compost 
Cost 

actuació 
1a Ha d'estassada amb sotabosc alt 3,55 1.000,00 € 3.550,00 € 
  Ha de poda baixa 3,55 150,00 € 532,50 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 133,69 20,00 € 2.673,80 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 18,21 26,00 € 473,46 € 

  Ha d'eliminació de restes 3,55 600,00 € 2.130,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 54,24 -19,00 € -1.030,56 € 
  Extracció de fusta de serra 79,45 -33,00 € -2.621,85 € 
  Extracció de llenya 18,21 -54,00 € -983,34 € 
Total 1a       4.724,01 € 
1b Ha d'estassada amb sotabosc alt 1,35 1.000,00 € 1.350,00 € 
  Ha de poda baixa 1,35 150,00 € 202,50 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 103,66 20,00 € 2.073,20 € 

  Ha d'eliminació de restes 1,35 600,00 € 810,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 81,59 -19,00 € -1.550,21 € 
  Extracció de fusta de serra 22,07 -33,00 € -728,31 € 
Total 1b       2.157,18 € 
1c Ha de poda baixa 0,41 150,00 € 61,50 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 1,32 20,00 € 26,40 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 0,91 26,00 € 23,66 € 

  Ha d'eliminació de restes 0,41 600,00 € 246,00 € 
  Ha d'estassada amb sotabosc baix 0,41 850,00 € 348,50 € 
  Extracció de fusta de trituració 0,15 -19,00 € -2,85 € 
  Extracció de fusta de serra 1,17 -33,00 € -38,61 € 
  Extracció de llenya 0,91 -54,00 € -49,14 € 
Total 1c       615,46 € 
2a Ha d'estassada amb sotabosc alt 9,16 1.000,00 € 9.160,00 € 
  Ha de poda baixa 9,16 150,00 € 1.374,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 684,26 20,00 € 13.685,20 € 

  Ha d'eliminació de restes 1,74 600,00 € 1.044,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 618,67 -19,00 € -11.754,73 € 
  Extracció de fusta de serra 65,59 -33,00 € -2.164,47 € 
Total 2a       11.344,00 € 
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Subunitat Actuació Amidament 
Preu 

compost 
Cost 

actuació 
2b Ha d'estassada amb sotabosc alt 2,56 1.000,00 € 2.560,00 € 
  Ha de poda baixa 2,56 150,00 € 384,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 57,29 20,00 € 1.145,80 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 11,72 26,00 € 304,72 € 

  Ha d'eliminació de restes 0,61 600,00 € 366,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 44,44 -19,00 € -844,36 € 
  Extracció de fusta de serra 12,85 -33,00 € -424,05 € 
  Extracció de llenya 11,72 -54,00 € -632,88 € 
Total 2b       2.859,23 € 
2c Ha d'eliminació de restes 0,5 600,00 € 300,00 € 
  Ha d'estassada amb sotabosc baix 0,5 850,00 € 425,00 € 
Total 2c       725,00 € 
3a Ha d'estassada amb sotabosc alt 6,5 1.000,00 € 6.500,00 € 
  Ha de poda baixa 6,5 150,00 € 975,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 435,31 20,00 € 8.706,20 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 19,83 26,00 € 515,58 € 

  Ha d'eliminació de restes 1,48 600,00 € 888,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 172,77 -19,00 € -3.282,63 € 
  Extracció de fusta de serra 262,54 -33,00 € -8.663,82 € 
  Extracció de llenya 19,83 -54,00 € -1.070,82 € 
Total 3a       4.567,51 € 
3b Ha d'estassada amb sotabosc alt 2,14 1.000,00 € 2.140,00 € 
  Ha de poda baixa 2,14 150,00 € 321,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 47,89 20,00 € 957,80 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 11,15 26,00 € 289,90 € 

  Ha d'eliminació de restes 0,2 600,00 € 120,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 37,15 -19,00 € -705,85 € 
  Extracció de fusta de serra 10,74 -33,00 € -354,42 € 
  Extracció de llenya 11,15 -54,00 € -602,10 € 
Total 3b       2.166,33 € 
3c Ha d'estassada amb sotabosc alt 1,94 1.000,00 € 1.940,00 € 
  Ha de poda baixa 1,94 150,00 € 291,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 84,57 20,00 € 1.691,40 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 7,14 26,00 € 185,64 € 

  Ha de selecció de tanys 1,94 550,00 € 1.067,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 11,47 -19,00 € -217,93 € 
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Subunitat Actuació Amidament 
Preu 

compost 
Cost 

actuació 
  Extracció de fusta de serra 73,1 -33,00 € -2.412,30 € 
  Extracció de llenya 7,14 -54,00 € -385,56 € 
Total 3c       2.159,25 € 
4a Ha de poda baixa 2,52 150,00 € 378,00 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 98,21 20,00 € 1.964,20 € 

  Ha d'eliminació de restes 0,99 600,00 € 594,00 € 
  Ha d'estassada amb sotabosc baix 2,52 850,00 € 2.142,00 € 
  Extracció de fusta de trituració 89,11 -19,00 € -1.693,09 € 
  Extracció de fusta de serra 9,1 -33,00 € -300,30 € 
Total 4a       3.084,81 € 
4b Ha de poda baixa 0,91 150,00 € 136,50 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 35,47 20,00 € 709,40 € 

  Ha d'eliminació de restes 0,91 600,00 € 546,00 € 
  Ha d'estassada amb sotabosc baix 0,91 850,00 € 773,50 € 
  Extracció de fusta de trituració 32,18 -19,00 € -611,42 € 
  Extracció de fusta de serra 3,29 -33,00 € -108,57 € 
Total 4b       1.445,41 € 
4c Ha de poda baixa 0,89 150,00 € 133,50 € 
  Ha d'estassada amb sotabosc baix 0,89 850,00 € 756,50 € 
  Ha d'aclarida de plançoneda 0,89 950,00 € 845,50 € 
Total 4c       1.735,50 € 
5 Ha d'estassada amb sotabosc alt 0,95 1.000,00 € 950,00 € 
  Ha de poda baixa 0,95 150,00 € 142,50 € 

  
Tona de tallada i desembosc de pi en 
aclarida 143,17 20,00 € 2.863,40 € 

  
Tona de tallada i desembosc d'alzina en 
aclarida 3,8 26,00 € 98,80 € 

  Extracció de fusta de trituració 3,84 -19,00 € -72,96 € 
  Extracció de fusta de serra 139,33 -33,00 € -4.597,89 € 
  Extracció de llenya 3,8 -54,00 € -205,20 € 
Total 5       -821,35 € 
Import dels treballs silvícoles     36.762,34 € 
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2.4.2.  Pressupost dels treballs en xarxa viària 
 

Actuació en xarxa viària Codi vial 
Longitud 

(km) 
Preu 

compost Cost actuació 
Km d'arranjament de camí d'execució 
senzilla DB01E 0,39 500,00 € 197,14 € 
  DB02E 0,28 500,00 € 137,93 € 
  DB03E 0,20 500,00 € 98,86 € 
  PM01E 0,61 500,00 € 307,36 € 
  PM02E 0,53 500,00 € 265,46 € 
  SC01E 0,88 500,00 € 440,46 € 
  SC02E 0,97 500,00 € 484,66 € 
Total Km d'arranjament de camí d'execució senzilla     1.931,87 € 
Km de construcció camí de desembosc 
amb terreny rocos DB01P 0,06 6.500,00 € 364,85 € 
  DB04P 0,04 6.500,00 € 238,30 € 
  DB06P 0,07 6.500,00 € 448,92 € 
  DB07P 0,37 6.500,00 € 2.393,73 € 
  DB09P 0,27 6.500,00 € 1.726,79 € 
Total Km de construcció camí de desembosc amb terreny rocos   5.172,59 € 
Km d'arranjament de camí substancial DB04E 0,15 900,00 € 132,70 € 
  DB05E 0,11 900,00 € 102,49 € 
  DB06E 0,10 900,00 € 90,49 € 
  DB07E 0,16 900,00 € 147,15 € 
Total Km d'arranjament de camí 
substancial       472,83 € 
Km de construcció camí de desembosc 
amb terreny de transit DB08P 0,19 3.800,00 € 737,59 € 
Total Km de construcció camí de desembosc amb terreny de transit   737,59 € 

Import dels treballs en xarxa viària       8.314,88 € 
 
 
  



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 49

2.5. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

Import dels treballs silvícoles 36.762,34 € 

Import dels treballs en xarxa viària 8.314,88 € 

Total P.E.M. 45.077,22 € 

Despeses Generals (13%) 5.860,04 € 

Benefici industrial (6%) 2.704.63 € 

IVA (21 %) 11.264,80 € 

Pressupost total 64.906,69 € 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 3.1. OBJECTE 
 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions 
tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres del Projecte de Gestió 
i Millora Forestal de la finca “El Pujol”.  
 
 
 3.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

El present plec s’aplicarà a totes les accions necessàries per l’execució dels 
treballs descrits en aquest projecte. 
 
 
 3.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLE S 
 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que s’hi especifica. En cas de contradicció 
prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga: 

 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 

prevenció d’incendis forestals. 
• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
• Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les 

mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 
5/2003. 

• Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya 
• Ordre del 9 d'abril de 1964, de l’Ordenança general de seguretat i 

higiene al treball 
 

El contractista té l’obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de 
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l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines 
que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, i 
queda a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui 
haver respecte del que disposa aquest plec. 
 
 
 3.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
 

La descripció de les operacions de que consta la obra s’han agrupat per les 
diferents fases del procés d’execució. 

 
3.4.1. Replanteig 

 
El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, marcaran sobre el 

terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no 
serà necessari, els arbres a tallar d’acord amb els criteris que s’estableixen a 
continuació, així com també els punts on s’apilarà la fusta extreta, si s’escau. Les 
marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per els operaris i 
no han d’originar confusions. 

 
El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, marcaran sobre el 

terreny els trams de vials de nova obertura. 
 
Els criteris per el marcatge dels arbres seran els que s’especifiquen als 

apartats 1.5 i 1.6 de la memòria. Excepcionalment es podran respectar exemplars 
d’especial interès, així com grups d’arbres que tinguin una especial singularitat. 
 
 En les actuacions d’estassada selectiva del sotabosc es prioritzarà la 
permanència d’espècies de baixa inflamabilitat: 
 

• Olea europaea 
• Pistancia lentiscus 
• Rhamnus alaternus 
• Hedera helix 
• Daphne gnidium 
• Ruscus aculeatus 
• Rubia peregrina 
• Viburnum tinus 
• Arbutus unedo 

 
 
 
 
 



PROJECTE DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  “El Pujol” 

 52

3.4.2. Obertura de vials de servei 
 

Els vials de nova obertura compliran els següents requisits: 
• L’amplada mínima de la via serà de 3,5 metres. 
• Prèviament a la seva obertura es procedirà a la tallada dels arbres 

existents al llarg de la traça. 
• Durant els treballs de moviment de terres cal evitar el rodolament de 

pedres pendent avall.  
• Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del 

substrat existent: 
o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º 
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º 

• El pendent d’accés màxim de la via serà del 13% 
• Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi 

exterior mínim de 9 metres. 
• El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el 

drenatge de la plataforma 
• Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el 

drenatge de l’aigua de la plataforma. Consistiran en una franja 
ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es 
construiran amb una depressió seguida d’una elevació en el sentit 
descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents 
criteris: 

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 
20 cm. 

o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via 
(depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres. 

o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, 
encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge. 

o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà 
els valors següents, en funció del pendent d’accés de la via: 

 Distància màxima entre trenques de 75 metres per 
pendent d’accés inferiors al 5% 

 Distància màxima entre trenques de 50 metres per 
pendent d’accés entre un 5 i un 10% 

 Distància màxima entre trenques de 25 metres per 
pendent d’accés superiors a un 10% 

 
 

3.4.3. Treballs de tala d’arbres 
 

Els arbres a extreure en aplicació dels criteris descrits a la memòria es 
tallaran tenint en compte les següents consideracions: 
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• Controlar la caiguda dels arbres de forma que es minimitzin els  danys 
a la resta de la massa. 

• Arranar la soca el màxim possible 
• Desbrancat complert, trossejant les branques i parts del tronc que no 

tinguin aprofitament comercial en peces de longitud inferior a 1,5 i 
disposant-les de forma que les restes no formin piles que superin els 
0,5 m d’alçada. 

• Els troncs de pi es despuntaran a un diàmetre de 10 cm en punta prima 
i s’extreuran sencers fins a carregador, on es separarà la fusta apte per 
a serra i la fusta de trituració. 

• Els troncs d’alzina o roure s’aprofitaran fins a un diàmetre de 8 cm i 
es partiran a mides d’entre 2,2 i 2,4 m. 

• En el cas d’arbres situats en llocs inaccessibles que no es puguin 
retirar la primera opció serà evitar tallar-los. Si és imprescindible la 
seva tallada en trossejaran in situ separant les branques del tronc i 
deixant el tronc partit i apilat en mides de 1m. 

• Les restes de tallada es disposaran de forma que no obstaculitzin el  
trànsit de vehicles al llarg dels camins i pistes forestals ni tampoc el 
pas de persones al llarg dels senders. 

 
 

3.4.4. Apilat i extracció de la fusta 
 

La fusta i llenya objecte d'un aprofitament forestal s'extraurà per 
arrossegament amb cabrestant i es disposarà apilada en carregadors a peu dels vials, 
en indrets accessibles per al camió forestal que haurà de procedir a la seva retirada 
o extracció del bosc. 

 
Durant l’extracció dels troncs es tindrà especial cura en evitar danys als 

arbres que resten en peu. La treta es farà de forma progressiva i ordenada per evitar 
l’enganxament conjunt de troncs no alineats i, que per efecte ventall puguin causar 
danys importants als arbres o altra vegetació que ha de romandre en peu. 

 
La retirada de la fusta i llenya ha de realitzar-se en el mínim temps possible i 

sempre en un termini inferior a 1 mes des del moment en que s’han tallat els arbres. 
 
 
3.4.5. Verificació de la quantitat de fusta extreta 

 
La fusta extreta es pesarà a la bàscula més propera a la finca. S’entregaran al 

director d’obra els tiquets de bàscula i s'haurà de portar un llibre de registre indicant 
l'espècie, el producte, la data en que s’extreu i les tones. La direcció d’obra podrà 
realitzar qualsevol control addicional.  
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3.4.6. Poda baixa 
 

Es poden tots els arbres que s’han respectat fins 1/3 de la seva alçada i un 
mínim de 1,5 metres. El tall s’ha d’efectuar correctament, sense provocar ferides ni 
ferides. No s’han de fer arran perquè poden produir infeccions, ni tampoc massa 
lluny del coll de la branca. No es podaran les branques que generin una ferida de 
més d’1/3 de la circumferència a l’alçada del punt on s’uneixen amb el tronc. 
 
 
 
 3.4.7. Estassada 
 
 L’estassada serà selectiva, respectant fins a un 25 % de recobriment arbustiu, 
amb preferència per les espècies menys piròfites. Els arbusts llenyosos es tallaran 
amb motoserra, arran de terra i de forma que no quedin soques que puguin ser 
punxants. 
 
 
 3.4.8. Eliminació de restes 
 
 L’eliminació de restes es farà preferentment de forma manual, en cas de ver-
se de forma mecanitzada caldrà traslladar les restes fins a camí de desembosc o una 
zona acessible per a la maquinària, que no entrarà de forma general dins la massa 
per les característiques de l’orografia del terreny i per evitar fer malbé el subvol 
d’alzina existent. 
 
 
 3.5. MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS 
 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en 
cadascuna de les operacions de que consta la obra. 

• Replanteig 
o Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 
o Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de 

cintes de balisament. 
• Obertura de vials de servei 

o Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 
• Tallada, desbrancada i trossejat d’arbres in situ 

o Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in situ amb 
motoserra i cunyes, palanques i giradors si s’escau. 

• Apilat de la fusta i extracció de la fusta 
o L’apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l’ajuda de 

ganxos, pinces i arpins. L'extracció es realitzarà amb tractor, 
skidder o autocarregador. 
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• Poda dels arbres romanents 
o Es poden els arbres amb motoserra. 

• Estassada selectiva 
o Eliminació de la vegetació arbustiva de manera manual amb 

motodesbrossadora o motoserra en funció del diàmetre i grau 
de lignificació dels arbustos dominants.  

• Selecció de rebrots 
o Amb motoserra i podall manegat 

• Eliminació de restes 
o Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor. 

 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al 
compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la 
maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de 
producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es 
consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, 
no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri 
en algun document contractual. 
 
 

3.6. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o 
perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o 
negligència del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de les obres. 
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu 
càrrec i d’immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser 
compensades al seu càrrec, adequadament. 
 

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin 
o descobreixin durant l’execució de les obres. Haurà de donar immediatament 
compte de les troballes a l’enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la 
seva custòdia. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la 
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contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, 
lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial 
 
 
 3.7. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

No es poden realitzar treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte 
que es disposi d’autorització expressa i excepcional del director general de Medi 
Natural.  
 
 
 3.8. GESTIÓ DE RESIDUS NO FORESTALS 
 
 Els residus perillosos generats en l’activitat forestal han de ser correctament 
emmagatzemats mitjançant l’ús dels envasos corresponents i identificats. Cal que 
aquests residus siguin gestionats per un gestor autoritzat. 
 
 El personal implicat en la generació de residus perillosos vetllarà per a que 
no es produeixin pèrdues, deteriorament o inutilitzacions indegudes, tant en la 
manipulació de recollida com de dipòsit, i s’extremaran les mesures per tal d’evitar-
ne el vessament accidental. 
 
 Els residus urbans generats pels treballadors forestals (restes de menjar, 
llaunes, envasos,..), cal que es recullin diàriament i en dipositin en els contenidors 
urbans adequats.  
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 4.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres del Projecte 
de Gestió i Millora Forestal de la finca El Pujol, les previsions pel que fa a la 
prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals, i de riscos derivats 
dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal· lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballs. 

 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora per portar a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en 
facilitarà el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb 
el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
 4.2. IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DE RISCS PROFESSIONAL S PER 
OPERACIÓ 
 

A continuació s’indiquen els riscs professionals de cadascuna de les 
operacions definides al projecte de franja exterior de protecció. 
 
 4.2.1. Moviments de terres 

• Col· lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal· lacions de subministrament, especialment 

amb la xarxa elèctrica 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Soroll 

 
4.2.2. Tallada, desbrancada, poda i trossejat d’arbres in situ 

• Picades i talls 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda d’arbres 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
• Projecció de partícules als ulls 
• Soroll 
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4.2.3. Apilat de la fusta 
• Picades 
• Cops i ensopegades 
• Sobreesforços per postures incorrectes 

 
4.2.4. Extracció de la fusta 

• Col· lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal· lacions de subministrament, especialment 

amb la xarxa elèctrica 
• Picades i talls 
• Atropellaments per màquines o per la càrrega 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Cops i ensopegades 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 
• Projecció de partícules 
• Soroll 

 
4.2.5. Estassada de sotabosc i selecció de rebrots 

• Col· lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal· lacions de subministrament, especialment 

amb la xarxa elèctrica 
• Atropellaments per màquines o per la càrrega 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Picades i talls 
• Cops i ensopegades 
• Projecció de partícules 
• Soroll 
• Sobreesforços per postures incorrectes 

 
4.2.6. Risc de danys a tercers 

• Caiguda d’arbres sobre persones, instal· lacions de cablejat, 
edificacions i vehicles. 

• Projecció de partícules 
• Incendi 
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4.3.ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 
 

A continuació s’indiquen les mesures de prevenció de riscs professionals en 
funció de la maquinària empleada 

 
 4.3.1. Proteccions personals 

• Maquinària d'excavacions 
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 
- Cinturons antivibradors 
- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la 

màquina 
• Tractor, skidder o autocarregador 

- Cabines tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas del 
autocarregador. 

- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades 
- Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat 
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a 

dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable més la 
longitud de la càrrega 

- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la 
màquina 

• Motoserra i podadora telescòpica 
- casc complet, amb protecció per els ulls i les orelles 
- guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part 

posterior de la mà esquerra (per els trencaments de cadena). 
- botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer. 
- protectors per a les cames realitzats amb material antitall de 

fibres que puguin bloquejar la cadena. 
- roba còmode i resistent adequada per treballar a l’aire lliure. 

• Motodesbrossadora 
- casc complet, amb protecció per els ulls i les orelles. 
- guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part 

posterior de la mà esquerra (per els trencaments de cadena). 
- botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer. 
- protectors per a les cames realitzats amb material antitall. 
- de fibres que puguin bloquejar la cadena. 
- roba còmode i resistent adequada per treballar a l’aire lliure. 

• Mesures especials per l’ús de tràctel 
- Equipament 

o Cal assegurar-se de que tota la roba, els cables, les 
politges, rodets, estrops i la resta d’elements accessoris 
són adequats per realitzar el treball.  
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o Abans de començar el treball s’ha de comprovar que es 
disposa de tots els components del sistema de cable i els 
seus elements auxiliars.  

o Cal assegurar-se de que tots els elements del sistema de 
cable són compatibles, especialment els relacionats amb 
la càrrega, i de que tots els dispositius de seguretat estan 
ben ajustats. 

o  Cal examinar detalladament l’equip i no utilitzar-lo si 
està danyat.  

o Tots els equips s’han d’utilitzar d’acord amb la 
normativa del fabricant 

- Elecció dels encoratges 
o Trieu punts d’ancoratge que siguin resistents i que 

permetin una distancia de seguretat suficient entre 
l’operari i l’arbre a tallar. 

o La tria curosa dels punts d’ancoratge i de la posició final 
del cable asseguraran el màxim rendiment del sistema 

o La soca o punt d’ancoratge s’ha de reforçar quan es 
consideri necessari 

o Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d’estrops 
per prevenir esquinços i ruptures.  

o Els dispositiu d’ancoratge han de ser compatibles amb el 
sistema de cablejat 

 
- El sistema de cablejat 

o El cable ha d’estar lliure d’obstacles i lliscar 
perfectament per les politges intermèdies i el torn. 

o Cal revisar l’estructura de l’arbre i triar la posició més 
adequada per situar l’estrop. 

o En alguns ocasions, per assegurar la seguretat dels 
treballadors, cal desviar la direcció de tracció. 

o Quan el cable actuï directament des del torn fins al arbre 
que s’ha de tallar , la distància mínima de seguretat entre 
ambdós serà del doble de l’alçada de l’arbre. 

o Abans de començar les operacions de tallada, cal 
assegurar-se de que el cable està perfectament subjecte a 
un estrop col· locat al voltant del tronc i a una alçada 
suficientment elevada per poder guiar la maniobra i 
dirigir la caiguda cap el costat triat. 

 
4.3.2. Proteccions col· lectives 

• Senyals de trànsit en les vies afectades 
• Senyals de seguretat 
• Cinta d’abalisament 
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• Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, 
les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18 litres d’aigua, 
convenientment subjectades 

• Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva alçada 
és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions 
del terreny abans de començar l'excavació 

• En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb 
maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos 
metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En 
aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra 
mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres 
quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida 

• Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre 
metres 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària 
sota aquestes línies 

• Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, 
esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos 
necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si 
procedís 

• Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran 
segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via 
pública serà autoritzada per la direcció de l'obra 

• El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles 
reflectants sempre que sigui necessari 

• De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat 
d’ordre i neteja 

 
 

4.3.3. Formació 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les 

mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de 
l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari 

conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i 
que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn. 
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4.3.4. Instal·lacions i serveis mèdics 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en 

l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als 
quals hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida 
i efectiva. És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista 
de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., 
per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 
 
 
 4.3.4. Prevenció de danys a tercers 
 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es 
col· locaran cartells que prohibeixen l’entrada de persones i vehicles aliens. 
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4.4. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
4.4.1. Condicions dels mitjans de protecció 

 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col· lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi. 
 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més 
ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. 
 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i 
reposada de seguida. 
 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 
 
 Com a proteccions col· lectives es contemplaran: 

• Senyals de seguretat 
o Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 

1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, del 8 de juliol). 
o Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, 

màquines, etc., de forma que siguin resistents a l’acció del vent 
i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill 
per als treballadors o tercers. 

• Senyalització provisional de l’obra (trànsit) 
o Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització 

d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la 
direcció facultativa. 

• Topalls de desplaçament de vehicles 
o Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats 

al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera 
eficaç. 

• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, 
suports i ancoratges de xarxes 

o Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin 
estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

• Mitjans auxiliars de topografia 
o Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran 

dielèctrics, a causa del risc d'electrocució. 
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4.4.2. Serveis de prevenció 
 
Servei tècnic de seguretat i salut 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del 
coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la prevenció de 
riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap 
d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 
 
Servei mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o 
mancomunat. 
 
 
 4.4.3. Pla de seguretat i salut en el treball 
 

El contractista haurà de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del 
present estudi. El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de 
l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la 
designació del coordinador, la direcció facultativa n’assumirà les funcions. 
 

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la 
direcció. 
 
 
 4.4.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, 
subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 

haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i 
coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, 
subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis 
de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 

 
Haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, 

organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions 
de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un 

coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 
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4.4.5. Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball 
 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat 
que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat 
o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria.  

 
El vigilant de seguretat haurà de: 

• Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat 
i salut en el treball. 

• Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a 
l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol 
lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin 
adoptar-se. 

• Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, 
instal· lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa 
l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels 
treballadors, amb l’objectiu que siguin posades en pràctica les 
oportunes mesures de prevenció. 

• Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers 
auxilis en els accidents. També prendrà les mesures oportunes, en cas 
necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència 
sanitària que el seu estat o situació requerís. 

• Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que 
normalment desenvolupi en l'empresa. 

 
 

4.4.6. Instal·lacions mèdiques 
 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 
 
 
 4.4.7. Disposicions legals l’aplicació 
 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en 
el treball, en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas 
de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la 
més moderna sobre la més antiga. Són d'obligat compliment totes les disposicions 
que segueixen: 

 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

(Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10- 1997) 
• Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener) 
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• Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
• Reglament de seguretat en les màquines(Reial decret 1495/1986, 25 de 

maig) (BOE 21-07-1986) 
• Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball 

(Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986) 
• Estatut dels treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980) 
• Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-

06-1977) 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes 

tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974) 
• Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de 

setembre). Instruccions complementàries (O.M. 31- 10-1973) 
• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de 

març) (BOE 16-03-1971) 
• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-71) 

(BOE 16-03-1971) 
• Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 

11-03-1971) 
• Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28-08-

1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970) 
• Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 

3151/1968, 28 de novembre) 
• Reglament dels serveis mèdics d'empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-

11-1959) 
• Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la 

construcció i obres públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952) 
• Conveni col· lectiu provincial de la construcció. 
• Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del 

treball, que puguin afectar els treballadors que realitzin l'obra, a tercers o 
al medi ambient. 

 
I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que 
puguin no coincidir amb les vigents en el moment 
de la redacció de l'Estudi. 
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Resultats de l'inventari forestal per unitat d'actuació

Peus /ha per classes diamètriques en  cada punt de mostreig
Parc. Codi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total A.B Dmitjà

1 Ph 0 0 0 33 0 0 0 0 0 133 166 27,1 45,6
1 Qh 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 #DIV/0!
1 Qi 565 498 133 166 0 33 0 0 0 0 831 13,8 14,6
1 total 598 498 133 199 0 33 0 0 0 133 997 41,0 22,9
2 Ph 0 0 0 33 33 0 0 0 33 0 99 7,9 31,9
2 Qh 33 0 99 99 0 0 0 0 0 0 198 4,9 17,7
2 Qi 99 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,3 10,0
2 total 132 33 99 132 33 0 0 0 33 0 330 13,0 22,4
3 Ph 69 0 138 69 172 103 0 34 0 0 516 24,7 24,7
3 Qh 69 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0,8 10,0
3 Qi 550 344 69 34 0 69 0 0 0 0 516 9,9 15,6
3 total 688 447 206 103 172 172 0 34 0 0 1135 35,3 19,9
4 Ph 65 229 196 131 33 65 0 0 0 0 653 15,6 17,4
4 Qh 131 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,3 10,0
4 Qi 490 425 98 0 0 33 0 0 0 0 555 7,4 13,0
4 total 686 686 294 131 33 98 0 0 0 0 1241 23,2 15,4
5 Ph 35 35 35 35 35 0 0 69 0 0 207 12,3 27,5
5 Qh 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 #DIV/0!
5 Qi 104 173 0 104 35 0 0 0 0 0 311 6,3 16,1
5 total 173 207 35 138 69 0 0 69 0 0 518 18,6 21,4
6 Ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 10,3 50,0
6 Qi 679 574 52 104 52 52 0 0 0 0 836 15,0 15,1
6 total 679 574 52 104 52 52 0 0 0 52 888 25,2 19,0
7 Ph 0 0 0 0 0 17 34 52 0 0 103 11,0 36,9
7 Qi 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 #DIV/0!
7 total 189 0 0 0 0 17 34 52 0 0 103 11,0 36,9
8 Ph 75 75 0 37 37 0 150 0 0 0 300 18,0 27,7
8 Qi 300 375 225 37 0 0 0 0 0 0 637 8,1 12,7
8 total 375 449 225 75 37 0 150 0 0 0 936 26,1 18,8
9 Ph 558 663 489 244 244 0 0 0 0 0 1641 33,5 16,1



Resultats de l'inventari forestal per unitat d'actuació

Peus /ha per classes diamètriques en  cada punt de mostreig
Parc. Codi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total A.B Dmitjà

9 Qi 314 384 70 0 0 0 0 0 0 0 454 4,2 10,9
9 total 873 1047 558 244 244 0 0 0 0 0 2094 37,8 15,2
10 Ph 0 0 0 0 32 0 32 0 32 0 97 9,8 35,9
10 Qh 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 65 0,8 12,7
10 Qi 65 356 162 97 0 65 0 32 0 0 712 17,3 17,6
10 total 65 388 194 97 32 65 32 32 32 0 873 28,0 20,2
11 Ph 68 102 68 137 102 34 0 0 0 0 444 13,8 19,9
11 Qh 68 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0,3 10,0
11 Qi 478 683 34 0 0 0 0 0 0 0 717 6,0 10,3
11 total 615 820 102 137 102 34 0 0 0 0 1196 20,0 14,6
12 Ph 0 0 59 59 0 0 118 0 0 59 295 25,9 33,4
12 Qh 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0,5 10,0
12 Qi 1004 1181 236 0 0 0 0 0 0 0 1417 13,4 11,0
12 total 1004 1240 295 59 0 0 118 0 0 59 1771 39,8 16,9
13 Ph 36 108 72 108 144 36 36 0 0 0 504 18,6 21,7
13 Qi 288 793 468 36 0 0 0 0 0 0 1297 15,6 12,4
13 total 324 901 540 144 144 36 36 0 0 0 1801 34,2 15,6
14 Ph 106 388 282 247 177 71 71 35 0 0 1271 40,7 20,2
14 Qi 282 459 71 0 0 0 0 0 0 0 530 4,9 10,8
14 total 388 847 353 247 177 71 71 35 0 0 1801 45,5 17,9
15 Ph 72 109 36 36 109 36 36 36 0 0 398 18,5 24,4
15 Qh 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1,4 10,0
15 Qi 1230 1013 145 36 0 0 0 0 0 0 1194 11,6 11,1
15 total 1302 1302 181 72 109 36 36 36 0 0 1773 31,6 15,1
16 Ph 0 107 36 107 107 107 142 36 0 0 641 35,8 26,7
16 Qi 569 569 36 36 36 0 0 0 0 0 676 8,0 12,2
16 total 569 676 71 142 142 107 142 36 0 0 1317 43,7 20,6
17 Ph 0 67 236 202 101 169 67 67 0 0 911 42,9 24,5
17 Qi 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 202 1,6 10,0



Resultats de l'inventari forestal per unitat d'actuació

Peus /ha per classes diamètriques en  cada punt de mostreig
Parc. Codi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total A.B Dmitjà

17 total 202 270 236 202 101 169 67 67 0 0 1113 44,5 22,6
18 Ph 0 104 139 346 208 69 35 69 0 0 970 41,3 23,3
18 Qh 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,3 10,0
18 Qi 243 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0,5 10,0
18 total 243 208 139 346 208 69 35 69 0 0 1074 42,1 22,3
19 Ph 114 76 76 190 114 190 38 0 0 0 683 30,6 23,9
19 total 114 76 76 190 114 190 38 0 0 0 683 30,6 23,9
20 Ph 36 400 109 109 0 0 0 0 0 0 618 8,5 13,2
20 Qi 73 36 36 36 0 0 0 0 0 0 109 2,1 15,5
20 total 109 436 145 145 0 0 0 0 0 0 727 10,6 13,6
21 Ph 402 460 460 115 0 0 0 0 0 0 1035 15,4 13,7
21 Qi 2012 402 0 0 0 0 0 0 0 0 402 3,2 10,0
21 total 2415 862 460 115 0 0 0 0 0 0 1437 18,5 12,8
22 Ph 0 0 68 0 34 34 34 34 0 0 204 12,8 28,3
22 Qh 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0,3 10,0
22 Qi 341 545 204 68 0 0 0 0 0 0 817 10,0 12,5
22 total 341 579 272 68 34 34 34 34 0 0 1056 23,1 16,7
23 Ph 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 164 16,0 35,2
23 Qi 766 2080 219 0 0 0 0 0 0 0 2299 20,2 10,6
23 total 766 2080 219 0 0 55 55 55 0 0 2464 36,2 13,7
24 Ph 0 0 54 0 0 54 0 108 0 0 217 18,4 32,9
24 Qi 1299 541 162 0 0 0 0 0 0 0 704 7,1 11,4
24 total 1299 541 217 0 0 54 0 108 0 0 920 25,5 18,8
25 Ph 0 0 109 109 55 109 164 0 0 0 545 31,5 27,1
25 Qh 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 1,0 15,0
25 Qi 545 1091 109 109 0 0 0 0 0 0 1309 13,9 11,6
25 Sd 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 #DIV/0!
25 total 600 1091 273 218 55 109 164 0 0 0 1909 46,4 17,6



Resultats de l'inventari forestal per unitat d'actuació

Peus/ha per classe diamètrica en cada unitat d'actuació
UA Codi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total A.B Dmitjà Exist. Possib.
1a Ph 45 63 62 58 59 29 26 15 5 7 324 14,9 24,2 72,2 2,1
1a Qh 43 29 5 0 0 0 0 0 0 0 34 0,3 10,8 1,2 0,1
1a Qi 381 418 91 54 12 31 0 5 0 0 612 10,0 14,4 32,5 1,0
1a total 469 510 158 112 71 60 26 19 5 7 970 25,2 18,2 106,0 3,2
1b Ph 133 266 236 229 167 83 63 42 0 0 1087 38,8 21,3 182,2 5,8
1b Qh 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,1 10,0 0,2 0,0
1b Qi 322 337 35 7 7 0 0 0 0 0 386 3,8 11,3 10,5 0,4
1b total 455 610 271 237 174 83 63 42 0 0 1480 42,7 19,2 192,9 6,3
1c Ph 0 0 0 33 33 0 0 0 33 0 99 7,9 31,9 39,3 1,0
1c Qh 33 0 99 99 0 0 0 0 0 0 198 4,9 17,7 18,0 0,4
1c Qi 99 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,3 10,0 0,7 0,0
1c total 132 33 99 132 33 0 0 0 33 0 330 13,0 22,4 57,9 1,4
2a Ph 133 266 236 229 167 83 63 42 0 0 1087 38,8 21,3 182,2 5,8
2a Qh 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,1 10,0 0,2 0,0
2a Qi 322 337 35 7 7 0 0 0 0 0 386 3,8 11,3 10,5 0,4
2a total 455 610 271 237 174 83 63 42 0 0 1480 42,7 19,2 192,9 6,3
2b Ph 45 63 62 58 59 29 26 15 5 7 324 14,9 24,2 72,2 2,1
2b Qh 43 29 5 0 0 0 0 0 0 0 34 0,3 10,8 1,2 0,1
2b Qi 381 418 91 54 12 31 0 5 0 0 612 10,0 14,4 32,5 1,0
2b total 469 510 158 112 71 60 26 19 5 7 970 25,2 18,2 106,0 3,2
2c Ph 0 0 0 0 0 17 34 52 0 0 103 11,0 36,9 52,5 1,3
2c Qi 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5,0 0,0 0,0
2c total 189 0 0 0 0 17 34 52 0 0 103 11,0 36,9 52,5 1,3
3a Ph 22 43 66 62 61 47 71 29 0 12 392 22,6 27,1 108,3 3,0
3a Qh 0 48 11 0 0 0 0 0 0 0 59 0,6 11,1 2,2 0,1
3a Qi 873 924 224 36 0 0 0 0 0 0 1184 12,4 11,5 33,9 1,4
3a total 906 1015 301 99 61 47 71 29 0 12 1635 35,5 16,6 144,4 4,4
3b Ph 45 63 62 58 59 29 26 15 5 7 324 14,9 24,2 72,2 2,1
3b Qh 43 29 5 0 0 0 0 0 0 0 34 0,3 10,8 1,2 0,1
3b Qi 381 418 91 54 12 31 0 5 0 0 612 10,0 14,4 32,5 1,0
3b total 469 510 158 112 71 60 26 19 5 7 970 25,2 18,2 106,0 3,2
3c Ph 0 0 34 0 17 44 44 44 0 0 184 14,4 31,6 67,6 1,7
3c Qh 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,1 10,0 0,5 0,0



Resultats de l'inventari forestal per unitat d'actuació

Peus/ha per classe diamètrica en cada unitat d'actuació
UA Codi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total A.B Dmitjà Exist. Possib.
3c Qi 553 1313 212 34 0 0 0 0 0 0 1558 15,1 11,1 40,9 1,7
3c total 553 1330 246 34 17 44 44 44 0 0 1760 29,7 14,7 109,0 3,5
4a Ph 75 238 92 149 57 95 19 0 0 0 650 19,5 19,5 92,4 3,4
4a Qi 36 18 18 18 0 0 0 0 0 0 54 1,0 15,5 3,1 0,1
4a total 111 256 111 168 57 95 19 0 0 0 705 20,6 19,3 95,5 3,4
4b Ph 75 238 92 149 57 95 19 0 0 0 650 19,5 19,5 92,4 3,4
4b Qi 36 18 18 18 0 0 0 0 0 0 54 1,0 5,0 3,1 0,1
4b total 111 256 111 168 57 95 19 0 0 0 705 20,6 19,3 95,5 3,4
4c Ph 402 460 460 115 0 0 0 0 0 0 1035 15,4 13,7 82,9 3,8
4c Qi 2012 402 0 0 0 0 0 0 0 0 402 3,2 10,0 8,1 0,4
4c total 2415 862 460 115 0 0 0 0 0 0 1437 18,5 12,8 91,0 4,2
5 Ph 0 0 0 33 0 0 0 0 0 133 166 27,1 45,6 167,4 4,3
5 Qh 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5,0 0,0 0,0
5 Qi 565 498 133 166 0 33 0 0 0 0 831 13,8 14,6 43,1 1,3
5 total 598 498 133 199 0 33 0 0 0 133 997 41,0 22,9 210,5 5,7



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1a total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 469 469 llenya/tritur fusta/serra
10 510 510 4,01 510 4,01 105 31 0,82 405 3,18 18% 6,19 6,19
15 158 158 2,80 158 2,80 71 21 1,25 87 1,54 7% 6,21 6,21
20 112 112 3,52 112 3,52 63 19 1,98 49 1,54 6% 8,51 8,51
25 71 71 3,49 71 3,49 60 18 2,95 11 0,55 2% 12,63 0,21 12,42
30 60 60 4,25 60 4,25 28 8 1,98 32 2,27 8% 8,74 0,94 7,80
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 0,00 1,34
40 19 19 2,44 19 2,44 3 1 0,38 16 2,06 6% 1,85 0,62 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 0% 0,85 0,00 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 0% 1,23 0,00 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 970 970 25,22 970 25,22 335 100 10,00 635 15,21 55% 47,54 22,67 24,87
34,55 % 39,67 % densitat 0,9 20,41 22,38 t/ha

Característiques generals de la tallada:
Estat final de la massa.

apr/creix 1,26
Espaiament: 4,3

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1a Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 45 45 llenya/tritur fusta/serra
10 63 63 0,49 63 0,49 63 23 0,49 0 0,00 0% 3,71 3,71
15 62 62 1,10 62 1,10 62 23 1,10 0 0,01 0% 5,42 5,42
20 58 58 1,83 58 1,83 58 21 1,82 0 0,01 0% 7,84 7,84
25 59 59 2,89 59 2,89 59 22 2,90 0 -0,01 0% 12,42 12,42
30 29 29 2,05 29 2,05 25 9 1,77 4 0,28 1% 7,80 7,80
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 1,34
40 15 15 1,86 15 1,86 2 1 0,25 13 1,61 5% 1,23 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 2% 0,85 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 4% 1,23 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 324 324 14,92 324 14,92 274 100 8,97 50 5,95 18% 41,84 16,97 24,87
84,51 % 60,13 % densitat 0,9 15,28 22,38 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33 €/t
Aclarida intensa del pi 0,41 0,59

apr/creix 1,64
Espaiament: 15,2



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1a Qi Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 381 381 llenya/tritur fusta/serra
10 418 418 3,29 418 3,29 42 69 0,33 376 2,96 17% 2,48 2,48
15 91 91 1,61 91 1,61 9 15 0,16 82 1,46 7% 0,79 0,79
20 54 54 1,69 54 1,69 5 8 0,16 49 1,53 6% 0,68 0,68
25 12 12 0,61 12 0,61 1 2 0,05 11 0,56 2% 0,21 0,21
30 31 31 2,21 31 2,21 3 5 0,21 28 1,99 7% 0,94 0,94
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 5 5 0,58 5 0,58 1 2 0,13 4 0,45 1% 0,62 0,62
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 612 612 9,99 612 9,99 61 100 1,03 551 8,95 40% 5,70 5,70 0,00
9,97 % 10,34 % densitat 0,9 5,13 0,00 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,49
Espaiament: 4,6

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 67

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1b Total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 455 455 llenya/tritur fusta/serra
10 610 610 4,79 610 4,79 310 37 2,43 300 2,35 14% 18,27 18,27
15 271 271 4,80 271 4,80 250 30 4,42 21 0,38 2% 21,86 21,86
20 237 237 7,43 237 7,43 200 24 6,28 37 1,15 5% 27,03 27,03
25 174 174 8,56 174 8,56 50 6 2,45 124 6,11 22% 10,53 10,53
30 83 83 5,87 83 5,87 8 1 0,57 75 5,31 18% 2,50 2,50
35 63 63 6,06 63 6,06 6 1 0,58 57 5,49 16% 2,68 2,68
40 42 42 5,22 42 5,22 4 0 0,50 38 4,72 14% 2,46 2,46
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1480 1480 42,73 1480 42,73 828 100 17,24 652 25,50 91% 85,33 67,16 18,17
55,95 % 40,33 % densitat 0,9 60,44 16,35 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 1,13
Espaiament: 4,2

0,79 0,21



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 40

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1c Total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 132 132 llenya/tritur fusta/serra
10 33 33 0,26 33 0,26 4 12 0,03 29 0,23 1% 0,24 0,24
15 99 99 1,75 99 1,75 10 30 0,18 89 1,57 7% 0,87 0,87
20 132 132 4,14 132 4,14 13 39 0,41 119 3,73 15% 1,76 1,76
25 33 33 1,62 33 1,62 3 9 0,15 30 1,47 5% 0,63 0,00 0,63
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
45 33 33 5,24 33 5,24 3 9 0,48 30 4,77 14% 2,54 0,00 2,54
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 330 330 13,01 330 13,01 33 100 1,24 297 11,77 43% 6,04 2,87 3,17
10,01 % 9,54 % densitat 0,9 2,58 2,85 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 0,35
Espaiament: 6,2

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 40

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1c Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 0 0 llenya/tritur fusta/serra
10 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
20 33 33 1,04 33 1,04 3 33 0,09 30 0,94 4% 0,41 0,41
25 33 33 1,62 33 1,62 3 33 0,15 30 1,47 5% 0,63 0,63
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 33 33 5,24 33 5,24 3 33 0,48 30 4,77 14% 2,54 2,54
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 99 99 7,90 99 7,90 9 100 0,72 90 7,18 23% 3,58 0,41 3,17
9,10 % 9,10 % densitat 0,9 0,36 2,85 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida de sanejament del pi 0,11 0,89

apr/creix 0,31
Espaiament: 11,3



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 40

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 1c Qh Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 132 132 llenya/tritur fusta/serra
10 33 33 0,26 33 0,26 4 17 0,03 29 0,23 1% 0,24 0,24
15 99 99 1,75 99 1,75 10 42 0,18 89 1,57 7% 0,87 0,87
20 99 99 3,11 99 3,11 10 42 0,31 89 2,79 11% 1,35 1,35
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 231 231 5,11 231 5,11 24 100 0,52 207 4,59 20% 2,46 2,46 0,00
10,40 % 10,21 % densitat 0,9 2,22 0 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,47
Espaiament: 7,5

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 67

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 2a total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 455 455 llenya/tritur fusta/serra
10 610 610 4,79 610 4,79 300 38 2,36 310 2,43 14% 17,68 17,68
15 271 271 4,80 271 4,80 200 26 3,53 71 1,26 6% 17,49 17,49
20 237 237 7,43 237 7,43 200 26 6,28 37 1,15 5% 27,03 27,03
25 174 174 8,56 174 8,56 61 8 2,99 113 5,57 20% 12,84 12,84
30 83 83 5,87 83 5,87 9 1 0,64 74 5,23 18% 2,81 2,81
35 63 63 6,06 63 6,06 6 1 0,58 57 5,49 16% 2,68 2,68
40 42 42 5,22 42 5,22 4 1 0,50 38 4,72 14% 2,46 2,46
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1480 1480 42,73 1480 42,73 780 100 16,88 700 25,85 93% 82,99 75,04 7,95
52,71 % 39,51 % densitat 0,9 67,54 7,16 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 1,10
Espaiament: 4,1



Corba Esp corba Objectiu %FCCi 0,90 0,10
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 2b total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 469 469 llenya/tritur fusta/serra
10 510 510 4,01 510 4,01 105 40 0,82 405 3,18 18% 6,19 6,19
15 158 158 2,80 158 2,80 71 27 1,25 87 1,54 7% 6,21 6,21
20 112 112 3,52 112 3,52 63 24 1,98 49 1,54 6% 8,51 8,51
25 71 71 3,49 71 3,49 12 5 0,59 59 2,90 11% 2,53 2,53 0,00
30 60 60 4,25 60 4,25 6 2 0,42 54 3,83 13% 1,87 0,94 0,94
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 0,00 1,34
40 19 19 2,44 19 2,44 2 1 0,25 17 2,19 6% 1,23 0,00 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 2% 0,85 0,00 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 4% 1,23 0,00 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 970 970 25,22 970 25,22 264 100 5,97 706 19,25 74% 29,95 24,37 5,58
27,23 % 23,66 % densitat 0,9 21,94 5,02 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 0,79
Espaiament: 4,0

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 2b Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 45 45 llenya/tritur fusta/serra
10 63 63 0,49 63 0,49 63 31 0,49 0 0,00 0% 3,71 3,71
15 62 62 1,10 62 1,10 62 30 1,10 0 0,01 0% 5,42 5,42
20 58 58 1,83 58 1,83 58 28 1,82 0 0,01 0% 7,84 7,84
25 59 59 2,89 59 2,89 11 5 0,54 48 2,35 9% 2,32 2,32
30 29 29 2,05 29 2,05 3 1 0,21 26 1,83 6% 0,94 0,94
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 1,34
40 15 15 1,86 15 1,86 2 1 0,25 13 1,61 5% 1,23 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 2% 0,85 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 4% 1,23 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 324 324 14,92 324 14,92 204 100 5,06 120 9,86 32% 24,87 19,29 5,58
62,92 % 33,91 % densitat 0,9 17,36 5,02 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida intensa del pi

apr/creix 0,97
Espaiament: 9,8

0,78 0,22



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 2b Qi Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 381 381 llenya/tritur fusta/serra
10 418 418 3,29 418 3,29 42 70 0,33 376 2,96 17% 2,48 2,48
15 91 91 1,61 91 1,61 9 15 0,16 82 1,46 7% 0,79 0,79
20 54 54 1,69 54 1,69 5 8 0,16 49 1,53 6% 0,68 0,68
25 12 12 0,61 12 0,61 1 2 0,05 11 0,56 2% 0,21 0,21
30 31 31 2,21 31 2,21 3 5 0,21 28 1,99 7% 0,94 0,94
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 5 5 0,58 5 0,58 0 0 0,00 5 0,58 2% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 612 612 9,99 612 9,99 60 100 0,91 552 9,08 41% 5,08 5,08 0,00
9,81 % 9,08 % densitat 0,9 4,58 0,00 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,43
Espaiament: 4,6

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3a total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 906 906 llenya/tritur fusta/serra
10 1015 1015 7,97 1015 7,97 135 29 1,06 880 6,91 40% 7,98 4,40
15 301 301 5,32 301 5,32 88 19 1,56 213 3,76 17% 7,73 6,94
20 99 99 3,10 99 3,10 66 14 2,06 33 1,04 4% 8,87 8,74
25 61 61 3,02 61 3,02 61 13 2,99 0 0,02 0% 12,84 12,84 0,00
30 47 47 3,33 47 3,33 47 10 3,32 0 0,01 0% 14,66 0,00 14,66
35 71 71 6,81 71 6,81 58 13 5,58 13 1,23 4% 25,92 0,00 25,92
40 29 29 3,63 29 3,63 3 1 0,38 26 3,25 9% 1,85 0,00 1,85
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
50 12 12 2,32 12 2,32 2 0 0,39 10 1,93 6% 2,45 0,00 2,45
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1635 1635 35,50 1635 35,50 460 100 17,35 1175 18,15 81% 82,30 32,92 44,88
28,16 % 48,89 % densitat 0,9 29,63 40,39 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 1,54
Espaiament: 3,1



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3a Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 22 22 llenya/tritur fusta/serra
10 43 43 0,34 43 0,34 43 13 0,34 0 0,00 0% 2,53 2,53
15 66 66 1,17 66 1,17 66 19 1,17 0 0,00 0% 5,77 5,77
20 62 62 1,96 62 1,96 62 18 1,95 0 0,01 0% 8,38 8,38
25 61 61 3,02 61 3,02 61 18 2,99 0 0,02 0% 12,84 12,84
30 47 47 3,33 47 3,33 47 14 3,32 0 0,01 0% 14,66 14,66
35 71 71 6,81 71 6,81 58 17 5,58 13 1,23 4% 25,92 25,92
40 29 29 3,63 29 3,63 3 1 0,38 26 3,25 9% 1,85 1,85
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 12 12 2,32 12 2,32 2 1 0,39 10 1,93 6% 2,45 2,45
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 392 392 22,57 392 22,57 342 100 16,12 50 6,46 19% 74,41 29,53 44,88
87,27 % 71,40 % densitat 0,9 26,58 40,39 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida intensa del pi 0,40 0,60

apr/creix 2,08
Espaiament: 15,2

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3a Qi Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 873 873 llenya/tritur fusta/serra
10 924 924 7,25 924 7,25 92 78 0,73 831 6,53 38% 1,86 1,86
15 224 224 3,96 224 3,96 22 19 0,40 202 3,56 17% 1,17 1,17
20 36 36 1,14 36 1,14 4 3 0,11 33 1,03 4% 0,36 0,36
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1184 1184 12,35 1184 12,35 118 100 1,24 1066 11,12 59% 3,39 3,39 0,00
10,00 % 10,00 % densitat 0,9 3,05 0 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,21
Espaiament: 3,3



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3b total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 469 469 llenya/tritur fusta/serra
10 510 510 4,01 510 4,01 105 39 0,82 405 3,18 18% 6,19 6,19
15 158 158 2,80 158 2,80 72 27 1,27 86 1,53 7% 6,30 6,30
20 112 112 3,52 112 3,52 63 24 1,98 49 1,54 6% 8,51 8,51
25 71 71 3,49 71 3,49 12 5 0,59 59 2,90 11% 2,53 2,53 0,00
30 60 60 4,25 60 4,25 6 2 0,42 54 3,83 13% 1,87 0,94 0,94
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 0,00 1,34
40 19 19 2,44 19 2,44 3 1 0,38 16 2,06 6% 1,85 0,62 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 2% 0,85 0,00 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 4% 1,23 0,00 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 970 970 25,22 970 25,22 266 100 6,11 704 19,11 74% 30,66 25,08 5,58
27,43 % 24,23 % densitat 0,9 22,57 5,02 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 0,81
Espaiament: 4,1

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3b Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 45 45 llenya/tritur fusta/serra
10 63 63 0,49 63 0,49 63 31 0,49 0 0,00 0% 3,71 3,71
15 62 62 1,10 62 1,10 62 30 1,10 0 0,01 0% 5,42 5,42
20 58 58 1,83 58 1,83 58 28 1,82 0 0,01 0% 7,84 7,84
25 59 59 2,89 59 2,89 11 5 0,54 48 2,35 9% 2,32 2,32
30 29 29 2,05 29 2,05 3 1 0,21 26 1,83 6% 0,94 0,94
35 26 26 2,50 26 2,50 3 1 0,29 23 2,21 7% 1,34 1,34
40 15 15 1,86 15 1,86 2 1 0,25 13 1,61 5% 1,23 1,23
45 5 5 0,73 5 0,73 1 0 0,16 4 0,58 2% 0,85 0,85
50 7 7 1,46 7 1,46 1 0 0,20 6 1,27 4% 1,23 1,23
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 324 324 14,92 324 14,92 204 100 5,06 120 9,86 32% 24,87 19,29 5,58
62,92 % 33,91 % densitat 0,9 17,36 5,02 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida intensa del pi 0,78 0,22

apr/creix 0,97
Espaiament: 9,8



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 80

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3b Qi Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 381 381 llenya/tritur fusta/serra
10 418 418 3,29 418 3,29 42 68 0,33 376 2,96 17% 2,48 2,48
15 91 91 1,61 91 1,61 10 16 0,18 81 1,44 7% 0,87 0,87
20 54 54 1,69 54 1,69 5 8 0,16 49 1,53 6% 0,68 0,68
25 12 12 0,61 12 0,61 1 2 0,05 11 0,56 2% 0,21 0,21
30 31 31 2,21 31 2,21 3 5 0,21 28 1,99 7% 0,94 0,94
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 5 5 0,58 5 0,58 1 2 0,13 4 0,45 1% 0,62 0,62
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 612 612 9,99 612 9,99 62 100 1,05 550 8,94 40% 5,79 5,79 0,00
10,13 % 10,52 % densitat 0,9 5,21 0 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,49
Espaiament: 4,6

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 73

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3c total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 553 553 llenya/tritur fusta/serra
10 1330 1330 10,44 1330 10,44 131 44 1,03 1198 9,41 55% 7,74 2,65
15 246 246 4,34 246 4,34 55 18 0,98 190 3,37 16% 4,83 4,08
20 34 34 1,07 34 1,07 3 1 0,11 31 0,96 4% 0,46 0,34
25 17 17 0,84 17 0,84 17 6 0,84 0 0,00 0% 3,58 3,58 0,00
30 44 44 3,14 44 3,14 34 11 2,40 10 0,74 3% 10,61 0,00 10,61
35 44 44 4,27 44 4,27 30 10 2,89 14 1,39 4% 13,40 0,00 13,40
40 44 44 5,58 44 5,58 29 10 3,64 15 1,94 6% 17,86 0,00 17,86
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1760 1760 29,68 1760 29,68 300 100 11,88 1460 17,80 86% 58,48 10,65 41,87
17,04 % 40,04 % densitat 0,9 9,59 37,68 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa.

apr/creix 1,41
Espaiament: 2,8



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 73

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 3c Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 0 0 llenya/tritur fusta/serra
10 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
15 34 34 0,60 34 0,60 34 24 0,60 0 0,00 0% 2,98 2,98
20 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
25 17 17 0,84 17 0,84 17 12 0,84 0 0,00 0% 3,58 3,58
30 44 44 3,14 44 3,14 34 24 2,40 10 0,74 3% 10,61 10,61
35 44 44 4,27 44 4,27 30 21 2,89 14 1,39 4% 13,40 13,40
40 44 44 5,58 44 5,58 29 20 3,64 15 1,94 6% 17,86 17,86
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 184 184 14,43 184 14,43 144 100 10,37 40 4,06 12% 48,43 6,56 41,87
78,19 % 71,89 % densitat 0,9 5,91 37,68 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Tallada final dels pins (es deixaran uns 40 peus/ha)

apr/creix 2,39
Espaiament: 16,9

0,14 0,86
Corba Esp corba Objectiu %FCCi

1 0 0 73
Existències Esp ppal Esp 2aria

UA Codi Codi Codi Any inventari 2018
P. pas 12 3c Qi Ph Qi Any tallada 2018

C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí
5 553 553 llenya/tritur fusta/serra

10 1313 1313 10,31 1313 10,31 131 84 1,03 1181 9,28 54% 2,65 2,65
15 212 212 3,74 212 3,74 21 14 0,37 190 3,37 16% 1,10 1,10
20 34 34 1,07 34 1,07 3 2 0,11 31 0,96 4% 0,34 0,34
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 1558 1558 15,12 1558 15,12 156 100 1,51 1402 13,61 73% 4,09 4,09 0,00
10,00 % 10,00 % densitat 0,9 3,68 0 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,20
Espaiament: 2,9



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 45

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 4a total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 111 111 llenya/tritur fusta/serra
10 256 256 2,01 256 2,01 245 54 1,92 11 0,09 0% 14,44 14,44
15 111 111 1,95 111 1,95 100 22 1,77 11 0,19 1% 8,75 8,75
20 168 168 5,26 168 5,26 60 13 1,88 108 3,38 13% 8,11 8,11
25 57 57 2,80 57 2,80 38 8 1,87 19 0,93 3% 8,00 8,00
30 95 95 6,71 95 6,71 10 2 0,71 85 6,00 21% 3,12 3,12
35 19 19 1,83 19 1,83 2 0 0,19 17 1,63 5% 0,89 0,89
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 705 705 20,56 705 20,56 455 100 8,34 250 12,22 44% 43,31 39,29 4,01
64,54 % 40,57 % densitat 0,9 35,36 3,61 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida intensa per reduïr la càrrega de combustible baixant la densitat de la massa a 250 peus/ha
Els peus que es mantenen de les classes diamètriques inferiors son peus d'alzina apr/creix 1,05

Espaiament: 6,8

0,91 0,09
Corba Esp corba Objectiu %FCCi

1 0 0 45
Existències Esp ppal Esp 2aria

UA Codi Codi Codi Any inventari 2018
P. pas 12 4b total Ph Qi Any tallada 2018

C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí
5 111 111 llenya/tritur fusta/serra

10 256 256 2,01 256 2,01 245 54 1,92 11 0,09 0% 14,44 14,44
15 111 111 1,95 111 1,95 100 22 1,77 11 0,19 1% 8,75 8,75
20 168 168 5,26 168 5,26 60 13 1,88 108 3,38 13% 8,11 8,11
25 57 57 2,80 57 2,80 38 8 1,87 19 0,93 3% 8,00 8,00
30 95 95 6,71 95 6,71 10 2 0,71 85 6,00 21% 3,12 3,12
35 19 19 1,83 19 1,83 2 0 0,19 17 1,63 5% 0,89 0,89
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 705 705 20,56 705 20,56 455 100 8,34 250 12,22 44% 43,31 39,29 4,01
64,54 % 40,57 % densitat 0,9 35,36 3,61 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Aclarida de millora intensa per baixar la massa a 250 peus/ha on on es pugui treure la fusta es trosejarà in situ
Els peus que es mantenen de les classes diamètriques inferiors son peus d'alzina apr/creix 1,05

Espaiament: 6,8

0,91 0,09



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 95

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 5 total Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 598 598 llenya/tritur fusta/serra
10 498 498 3,92 498 3,92 50 20 0,39 449 3,52 20% 2,94 0,00
15 133 133 2,35 133 2,35 13 5 0,23 120 2,11 10% 1,16 1,16
20 199 199 6,26 199 6,26 50 20 1,57 150 4,70 19% 6,74 6,74
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
30 33 33 2,35 33 2,35 3 1 0,23 30 2,11 7% 1,04 1,04 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
50 133 133 26,10 133 26,10 133 53 26,10 0 0,00 0% 162,95 0,00 162,95
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 997 997 40,98 997 40,98 249 100 28,53 748 12,45 56% 174,82 8,94 162,95
25,00 % 69,62 % densitat 0,9 8,04 146,66 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu €/t
Estat final de la massa 0,05 0,95

apr/creix 2,58
Espaiament: 3,9

Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 95

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 5 Ph Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 0 0 llenya/tritur fusta/serra
10 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
20 33 33 1,04 33 1,04 33 20 1,04 0 0,00 0% 4,49 4,49
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
30 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 133 133 26,10 133 26,10 133 80 26,10 0 0,00 0% 162,95 162,95
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 166 166 27,14 166 27,14 166 100 27,14 0 0,00 0% 167,44 4,49 162,95
100,00 % 100,00 % densitat 0,9 4,04 146,66 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 19,00 33,00 €/t
Tallada final dels pins

apr/creix 3,22
Espaiament: #DIV/0!



Corba Esp corba Objectiu %FCCi
1 0 0 95

Existències Esp ppal Esp 2aria
UA Codi Codi Codi Any inventari 2018

P. pas 12 5 Qi Ph Qi Any tallada 2018
C.D. E.actuals E.a.t. A.B. a  T. P.t. A.B. p.t. T. %  T A.B. T. E.d.t. A.B. d.t. % FCC Volum extret Destí

5 565 565 llenya/tritur fusta/serra
10 498 498 3,92 498 3,92 50 60 0,39 449 3,52 20% 2,94
15 133 133 2,35 133 2,35 13 16 0,23 120 2,11 5% 1,16 1,16
20 166 166 5,22 166 5,22 17 20 0,52 150 4,70 7% 2,25 2,25
25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
30 33 33 2,35 33 2,35 3 4 0,23 30 2,11 1% 1,04 1,04
35 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
55 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
60 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00
70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 0,00

Total 831 831 13,83 831 13,83 83 100 1,38 748 12,45 34% 7,38 4,44 0,00
10,00 % 10,00 % densitat 0,9 4,00 0,00 t/ha

Característiques generals de la tallada: Preu 54,00 €/t
Aclarida de sanejament de l'alzina

apr/creix 0,47
Espaiament: 3,9
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