
DECRET DE L’ALCADIA

Exp. 3638/2022

Relació de fets

Un cop tramitat l’expedient administratiu corresponent, el 21 de juliol de 2021 es va 
formalitzar  entre  FIRTEC, SA i  l’Ajuntament  de Canovelles el  contracte pel  qual  el 
contractista  es  comprometia  a  executar  les  obres  de  millora  d’asfaltats,  voreres  i 
accessibilitat  a  diversos carrers del  municipi  de Canovelles  (Exp.  1229/2021),  amb 
estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al projecte d’obres 
aprovat  definitivament  per  Decret  d’alcaldia  núm.  2021-0671,  d’1 de juny  de 2021, 
aplicables a la contractació de referència, així com amb les normes contingudes en la 
Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,  i  d’altra normativa 
aplicable, i amb l’oferta presentada, la qual constava a l’expedient.

Tant al plec de clàusules administratives particulars d’aplicació com al propi contracte, 
s’indicava que el  termini  d’execució era de 5 mesos sense opció de pròrroga. Les 
obres es van iniciar el 29 de juliol de 2021.

La clàusula  2.5 del  plec  de clàusules  administratives d’aplicació determinà que no 
s’admetia la revisió de preus.

El  10  d’octubre  de  2022  (Registre  d’entrada  núm.  2022-E-RE-2482)  FIRTEC,  SA 
presentà escrit a l’Ajuntament amb el contingut següent:

Amb  l’escrit  presentat  s’adjuntava  un  escrit  d’al·legacions  en  que  se  sol·licita  a 
l’Ajuntament  de  Canovelles  que  tenint  per  presentat  l’escrit,  juntament  amb  la 
documentació que s'adjunta, se serveixi admetre'l,  i,  en virtut de l'exposat i del que 
estableixen els articles 6 i ss. del RDLey 3/2022, estimi la present sol·licitud de revisió 
excepcional  de  preus  del  contracte  d'obres  que  ens  ocupa  després  dels  tràmits 
procedimentals pertinents –expedient 1229/2021-.

Normativa aplicable
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- Els  articles  6  a  10  del  Reial  decret-llei  3/2022,  d’1  de  març,  de  mesures 
excepcionals en els contractes públics d’obres, en la seva redacció conforme les 
modificacions  efectuades  pel  Reial  decret-llei  6/2022,  de  29  de  març,  pel  que 
s’adopten  mesures  urgents  en  el  marc  del  Pla  Nacional  de  resposta  a  les 
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucrània i pel Reial decret-llei 
14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica a l’àmbit del transport, 
en matèria de beques i ajuts a l’estudi,  així com de mesures d’estalvi,  eficiència 
energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural (en endavant, 
RDLlei).

- L’Ordre HFP/1070/2022, de 8 de novembre, pel que s’estableix la relació d’altres 
materials  quin  increment  de costos  s’haurà  de tenir  en  compte a efectes  de la 
revisió excepcional de preus dels contractes d’obres prevista en el Reial decret-llei 
3/2022, d’1 de març.

- L’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril,  per a l’aplicació a Catalunya de les mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres.

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant, 
LCSP).

- El Reial decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials 
bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de 
contractes  de  subministrament  de  fabricació  d’armament  i  equipament  de  les 
Administracions públiques.

Consideracions

De conformitat  amb allò  disposat  a  l’article  6  del  RDLlei,  excepcionalment  en  els 
contractes públics d’obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per qualsevol 
de les entitats que formin part  del  sector  públic  estatal  que es trobin en execució, 
licitació, adjudicació o formalització a l’entrada en vigor d’aquell reial decret-llei, o quin 
anunci d’adjudicació o formalització es publiqués a la plataforma de contractació del 
sector públic en el període d’un any des de l’entrada en vigor d’aquell reial decret-llei, 
es reconeixerà al contractista la possibilitat d’una revisió excepcional de preus sempre 
que concorri la circumstància establerta al mateix reial decret-llei.

La mateixa possibilitat de revisió excepcional de preus se li reconeixeria al contractista 
en aquells contractes públics d’obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per 
qualsevol  de les  entitats  que  formin  part  del  sector  públic  estatal,  quin  anunci  de 
licitació es publiqui a la plataforma de contractes del sector públic en el termini d’un 
any  des  de  l’entrada  en  vigor  del  reial  decret-llei  i  quin  plec  de  clàusules 
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administratives  particulars  estableixi  una  fórmula  de revisió  de  preus,  sempre que 
concorri la circumstància establerta en el propi reial decret-llei.

Conforme la Disposició final vuitena de la norma, el reial decret-llei va entrar en vigor 
el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, publicació que es va 
produir el 2 de març de 2022.

Aquesta revisió excepcional es reconeix amb independència del règim jurídic que per 
raó temporal o de la matèria s’apliqui al contracte.

Tal i com s’ha posat de manifest, el RDLlei circumscriu la revisió excepcional de preus 
als contractes adjudicats per qualsevol de les entitats que formen part del sector públic 
estatal, però, en base a allò disposat a l’article 6.3 del RDLlei, tot allò disposat al Títol 
II del RDLlei és aplicable en l’àmbit de les Comunitats Autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla que així ho acordin.

Per tant, perquè la seva aplicació abasti l’àmbit de les Comunitats Autònomes i de les 
entitats locals existents en el seu territori es requereix d’una decisió individualitzada de 
l’òrgan competent de cada Comunitat Autònoma.

I aquesta decisió individualitzada s’ha adoptat a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
mitjançant  l’Acord  GOV/60/2022,  de  5  d’abril,  per  a  l’aplicació  a  Catalunya  de les 
mesures  excepcionals  en  matèria  de  revisió  de  preus  en  els  contractes  públics 
d’obres.

El punt 3 de l’ACORD GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les 
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres 
exposa que l’esmentat  acord s'aplicarà  a  les  universitats  públiques i  a  les  entitats 
locals, quan ho acordin els seus òrgans competents.

Per tant, ja que l’Ajuntament de Canovelles no ha adoptat cap acord en aquest sentit, 
no  resulta d’aplicació ni  la  tramitació  ni  la  revisió  de preus excepcional  regulada i 
prevista a la normativa indicada, en relació al contracte formalitzat entre FIRTEC, SA i 
l’Ajuntament  de Canovelles  relatiu  a  l’execució  de  les  obres  de  millora  d’asfaltats, 
voreres i accessibilitat a diversos carrers del municipi de Canovelles.

Vistos  els  informes de Secretaria  i  jurídic,  així  com l’informe de l’arquitecte  tècnic 
municipal, que consten a l’expedient.

Atès que aquesta Alcaldia és competent per dur a terme l’adjudicació del contracte, i 
per tant la resolució de les peticions de la revisió excepcional de preus, d’acord amb 
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allò establert  a la Disposició Addicional Segona de la LCSP i amb la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 2021-0951, de 23 de juny de 2023.

DECRETO:

Primer. DESESTIMAR la sol·licitud de FIRTEC SA, de la revisió excepcional de preus 
en  els  contractes  d’obres  prevista  en  el  Reial  decret-llei  3/2022,  d’1  de  març,  de 
mesures excepcionals en els contractes públics d’obres, en la seva redacció conforme 
les modificacions efectuades pel Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març, en relació al 
contracte per a l’execució de les obres de millora d’asfaltats, voreres i accessibilitat a 
diversos carrers del municipi de Canovelles (1229/2021), per la inexistència d’acord 
habilitant  de  l’Ajuntament  de  Canovelles  que  així  ho  permeti,  d’acord  amb la  part 
expositiva de la present resolució.

Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a FIRTEC, SA i a la direcció tècnica de l’obra 
de les esmentades obres, així com PUBLICAR-HO en el perfil de contractant i en el 
portal de transparència.

Tercer. INDICAR  que  contra  aquest  acte  administratiu,  que  és  definitiu  en  la  via 
administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius 
de  la  província  de  Barcelona  mitjançant  la  interposició  de  recurs  contenciós 
administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no 
es podrà interposar fins que el  recurs de reposició es resolgui  expressament o es 
desestimi  de  manera  presumpta.  El  recurs  de  reposició  s’entendrà  desestimat  de 
manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha 
notificat la seva resolució.

El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, i el termini per interposar 
recurs contenciós  administratiu  és de dos mesos,  a comptar  en ambdós casos de 
conformitat amb allò que prescriu la Disposició Addicional Quinzena, apartat primer, de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

No  obstant,  es  podrà  interposar  qualsevol  altre  recurs  que  els  interessats  creguin 
convenient als seus drets.

Canovelles, document signat electrònicament al marge.

L’Alcalde-President.
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