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Pla director d’abastament d’aigua de Garrigàs. 
 

Memòria 

 

 

1. Objecte del Pla Director d´abastament 

Aquest document, un cop aprovat per l’ajuntament, servirà de base a tots els projectes d’ampliacions i obres 

parcials que es vagin realitzant, constituint cadascuna d’elles una part de l’abastament futur, evitant així tant 

renovacions prematures d’instal·lacions que encara no s’han amortitzat, com d’elements desproporcionats amb 

la funció que tindran finalment. El propòsit és que les renovacions i ampliacions de xarxa i instal·lacions del servei 

municipal d’aigua potable conformin un sistema harmònic, coherent i de capacitat àmpliament suficient per a les 

necessitats previsibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dades del Municipi 

Garrigàs és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà, situat a 11 km al sud de la capital de la comarca, 

Figueres. El terme municipal és de 19 km² d’extensió, i s’ubica principalment al marge esquerre del riu Fluvià, que 

discorre per la zona sud del municipi. La seva ubicació estratègica al bell mig de la plana empordanesa fa que el 

terme aculli el traçat de totes les grans infraestructures de mobilitat de la província de Girona (autopista AP-7, 

carretera N-II, ferrocarril Barcelona – Portbou i Línia d’Alta Velocitat). 

El terreny és planer i s'eleva a 101 metres sobre el nivell del mar. Garrigàs té una població censada de 439 

habitants (IDESCAT, 2018) i compta amb 254 abonats, la majoria dels quals són clients domèstics (242 abonats), 

seguit dels abonats municipals (12 abonats). El municipi no compta amb abonats de tipus industrial a data d’avui. 

El municipi consta d’una xarxa d’abastament que subministra als nuclis de Garrigàs, Tonyà, Arenys d’Empordà 

(dividit en els barris de Dalt, de l’Església o del Mig i de Baix) i Vilajoan. Ermadàs és l’únic nucli de població del 

municipi que no disposa de xarxa d’abastament. L’extensió total de la xarxa és de 19,39 km, composta per 

polietilè (86 %) i PVC (14 %). La seva única font de subministrament són els pous propis ubicats dins del terme 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Memòria 

 

 3 

 

3. Estat actual de les instal·lacions 

3.1 Descripció general 

La xarxa d’abastament de Garrigàs presenta una estructura ramificada per l’abastament dels diversos nuclis del 

municipi. Les dues branques principals són les que subministren, per una banda, a Garrigàs i Tonyà, i els nuclis 

d’Arenys i Vilajoan per l’altra. Aquesta segona branca alhora es divideix en tres branques més, una cap a Arenys 

de Dalt, una segona a Arenys de Baix i una última al Barri de l’Església i Vilajoan. Antigament, la xarxa d’aquest 

últim nucli era independent de la resta. 

La longitud total de la xarxa és de 19,39 km. Els materials utilitzats són el polietilè (86 %) i el PVC (14 %). Els 

diàmetres de les canonades varien entre 32 mm i 125 mm, destacant els diàmetres nominals de 125 mm(37 %) i 

90 mm (28%), emprats per les connexions entre nuclis. 

L’aigua subministrada de la xarxa prové del pous del terme municipal de Garrigàs. Existeixen tres pous que 

capten aigua i l’envien al dipòsit elevat de Garrigàs, el qual s’utilitza de capçalera de tot el sistema: Pou Vell o de 

l’Escola (53.828 m³/any), Pou Rentador (11.419 m³/any) i Pou Nou d’Arenys (3.841 m³/any). D’altra banda, 

Vilajoan disposa d’un pou propi, que subministra al dipòsit del mateix nucli. Des de la realització de la connexió a 

la resta de la xarxa, aquest pou s’ha utilitzat només de forma puntual, i no es disposa de registres de cabals 

d’extracció per a l’any 2018. 

Per als nuclis de Garrigàs i Tonyà, el consum total en alta va ser de 31.643 m³ durant l’any 2018, amb un cabal 

mitjà diari de 86,69 m³/dia i un cabal màxim de 126,96 m³/dia. 

Per als nuclis d’Arenys i Vilajoan, el consum total en alta va ser de 36.675 m³ durant l’any 2018, amb un cabal 

mitjà diari de 100,48 m³/dia i un cabal màxim de 150,31 m³/dia. 

El consum registrat en baixa de la xarxa de l’any 2018 va ser de 26.277 m³, repartits entre 24.824 m³ de consum 

domèstic i 1.453 m³ de consum municipal. Tenint en compte que el consum mesurat en alta és de 68.318 m³, el 

rendiment de la xarxa és del 38,46 % 

El sistema té una capacitat de reserva total de 530 m3 distribuïts en 3 dipòsits. El dipòsit elevat de Garrigàs, que 

funciona de capçalera del sistema i subministra directament als nuclis de Garrigàs i Tonyà, disposa de 100 m³ de 

capacitat. El dipòsit quadrat de Garrigàs o dipòsit d’Arenys, que subministra a Arenys i Vilajoan, té una capacitat 

de 250 m³. El dipòsit de Vilajoan, que exerceix com a dipòsit de cua, té una capacitat de 180 m³. 
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Esquema horitzontal de la xarxa actual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01  - Esquema horitzontal de la xarxa actual      
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Esquema vertical de la xarxa actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Esquema vertical de la xarxa actual de Garrigàs. 

 

3.3 Descripció de les Infraestructures 

Captacions 

L’aigua subministrada de la xarxa prové del pous del terme municipal de Garrigàs. Existeixen tres pous que 

capten aigua i l’envien al dipòsit elevat de Garrigàs, el qual s’utilitza de capçalera de tot el sistema. També 

existeix un pou a Vilajoan, que subministra directament al dipòsit del nucli i només s’utilitza puntualment. 

Els pous que subministren al dipòsit elevat de Garrigàs són el Pou Vell o de l’Escola, ubicat entre l’escola i el 

centre cívic del nucli de Garrigàs, el Pou Rentador, ubicat al camí del Rentador prop de la variant de la carretera 

GIV-6226, i el Pou Nou d’Arenys, situat al mateix camí prop del Mas Nita. Els cabals d’extracció d’aquests pous 

són 53.828 m³/any per al Pou Vell, 11.419 m³/any al Pou Rentador i 3.841 m³/any al Pou Nou d’Arenys. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, també es disposa del Pou Vilajoan, ubicat al nucli homònim, al marge 

esquerre del barranc del Borrell Negre. Aquest pou alimenta al dipòsit de Vilajoan i s’utilitza de forma 

esporàdica. Durant l’any 2018 no es va utilitzar. 
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DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del pou : POU ARENYS 

Número inventari : 63P04 

Ubicació : GARRIGÀS 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X       Y       

DADES CONSTRUCTIVES 

 Entubat  Obert 

Profunditat : 110m 

 Tanca perimetral  Comptador volumètric   

Aforament : 2 - 18 m3/h  Dipòsit destí : DIPÒSIT DE GARRIGÀS 

DADES BOMBEIG 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 

Marca : GRUNDFOS Model : SP14A-18 Potència : 7,5HP 

ALTRES 

Comunicació  SI  NO  Via ràdio  Cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del pou : POU RENTADOR 

Número inventari : 63P03 

Ubicació : ANTIC SAFAREIG 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 2.859093 Y 42.22603 

DADES CONSTRUCTIVES 

 

 Entubat  Obert 

Profunditat :      m 

 Tanca perimetral   Comptador volumètric   

Aforament : 2-18  m3/h  Dipòsit destí : DIPÒSIT DE GARRIGÀS 

DADES BOMBEIG 

Tipus de bomba : SUBMERGIDA 

Marca : GRUNDFOS Model : SP14A-18 Potència : 7,5HP 

ALTRES 

Legalitzat  SI  NO Expedient :      Volum concessional : m3/any 

Comunicació  SI  NO  Via ràdio  Cable 
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DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del pou : POU GARRIGÀS (VELL) 

Número inventari : 63P02 

Ubicació : GARRIGÀS 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 2,859022 Y 42,226020 

DADES CONSTRUCTIVES 

 Entubat  Obert 

Profunditat : 90m 

 Tanca perimetral   Comptador volumètric   

Aforament :  m3/h  Dipòsit destí : DIPÒSIT DE GARRIGÀS 

DADES BOMBEIG 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 

Marca :       Model :       Potència : 8HP              

ALTRES 

Comunicació  SI  NO  Via ràdio  Cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del pou : POU VILAJOAN 

Número inventari : 63P01 

Ubicació : VILAJOAN 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 494.712 Y 4.668.340 

DADES CONSTRUCTIVES 

 Entubat  Obert 

Profunditat : 178 m 

 Tanca perimetral  Comptador volumètric   

Aforament : 10 m3/h  Dipòsit destí : DIPÒSIT DE VILAJOAN 

DADES BOMBEIG 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 

Marca : GRUNDFOS Model : SP14A-18 Potència : 4 HP 

ALTRES 

Comunicació  SI  NO  Via ràdio  Cable 
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Dipòsits 

La xarxa d’abastament d’aigua potable de Garrigàs està formada per 3 dipòsits. La Taula 01 descriu els dipòsits i 

els seus respectius volums. 

Dipòsit Volum (m3) Terme municipal Cota (m) 

Dipòsit elevat de Garrigàs 100 Garrigàs 124,77 

Dipòsit quadrat de Garrigàs / d’Arenys 250 Garrigàs 117,78 

Dipòsit Vilajoan 180 Garrigàs 75,14 

Taula 01- Dipòsits a la xarxa d’abastament de Garrigàs. 

El dipòsit elevat de Garrigàs, ubicat al costat del centre cívic, rep l’aigua dels pous Vell, Rentador i Nou d’Arenys i 

funciona com a dipòsit de capçalera de tot el sistema. Distribueix l’aigua als nuclis de Garrigàs i Tonyà per una 

banda i el dipòsit quadrat (o d’Arenys) per l’altra. El seu emplaçament elevat 8 metres per sobre del nivell del 

terreny permet dotar a l’aigua de pressió sense la necessitat de bombaments. 

El dipòsit quadrat de Garrigàs o dipòsit d’Arenys, ubicat al costat del dipòsit elevat, rep l’aigua des d’aquest. 

També disposa d’una entrada des dels pous Rentador i Nou d’Arenys, que normalment està tancada. La seva 

funció és la de subministrar als nuclis d’Arenys d’Empordà i Vilajoan. 

El dipòsit de Vilajoan, ubicat al camí de Vilajoan a Ermadàs, al peu del puig del Llop, era el dipòsit que rebia aigua 

del pou de Vilajoan i la subministrava a la localitat. Actualment, les aportacions des del pou són esporàdiques i 

funciona com a dipòsit de cua del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del dipòsit : DIPÒSIT ARENYS 

Tipus:                                                     REGULACIÓ 

Número inventari : 63D02                                                                    

Ubicació : ARENYS 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 2,859275 Y 42,226136   

DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat 250m3    Comptador   si  No  

 Metàlic  Formigó  Prefabricat 

 Rodó   Rectangular 

 Elevat  Soterrat  Semi-soterrat 

 Escala antipànic 

DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral  Salvavides  Tramex  Escala seguretat 

DADES TRACTAMENT 

Sistema de cloració amb dosificació automatitzada d’hipoclorit sòdic  

ALTRES 

Disposa de sistema de telegestió i comunicació via radio 
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DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del dipòsit : DIPÒSIT ELEVAT GARRIGÀS 

Tipus:                                                     CAPÇALERA 

Número inventari : 63D01                                                                    

Ubicació : GARRIGÀS 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 2,859084 Y  42,225976   

DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat 50m3    Comptador    si  No  

 Metàlic  Formigó  Prefabricat 

 Rodó   Rectangular 

 Elevat  Soterrat  Semi-soterrat 

 Escala antipànic 

DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral  Salvavides  Tramex  Escala seguretat 

DADES TRACTAMENT 

Sistema de cloració amb dosificació automatitzada d’hipoclorit sòdic  

ALTRES 

Disposa de sistema de telegestió i comunicació via radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població : GARRIGÀS 

Nom del dipòsit : DIPÒSIT VILAJOAN 

Número inventari : 63D03    

Tipus:                                                     REGULACIÓ                                                                 

Ubicació : VILAJOAN 

Any de construcció:  DESCONEGUT 

Coordenades : X 2,859234 Y 42,226026  

DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat 180m3    Comptador   si  No  

 Metàlic  Formigó  Prefabricat 

 Rodó   Rectangular 

 Elevat  Soterrat  Semi-soterrat 

 Escala antipànic 

DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral  Salvavides  Tramex  Escala seguretat 

DADES TRACTAMENT 

Sistema de cloració amb dosificació automatitzada d’hipoclorit sòdic  

ALTRES 

Disposa de sistema de telegestió i comunicació via radio 
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Tractament 

L’aigua captada als pous necessita una cloració abans de ser distribuïda per mantenir el nivell de clor residual a la 

xarxa dins dels límits especificats en el RD 140/2003. El dipòsit elevat de Garrigàs disposa de cloració mitjançant 

hipoclorit sòdic amb autoanalitzador, per tal de mantenir la concentració dins dels límits de l’esmentat Reial 

Decret. Degut a l’elevat temps de residència i la possibilitat de barreja amb aigua crua, el dipòsit de Vilajoan 

també està equipat amb una bomba dosificadora d’hipoclorit sòdic. 

Grups de pressió 

La xarxa d’abastament de Garrigàs no disposa de grups de pressió en servei. 

Xarxes 

La xarxa d’abastament del municipi està representada per una sèrie de sectors formats per ramificacions de la 

xarxa. Les dues branques principals són les que abasteixen a Garrigàs i Tonya per una banda i Arenys d’Empordà i 

Vilajoan per l’altra. Alhora, aquesta segona branca es divideix en quatre ramals que subministren a Arenys de 

Dalt, Arenys de Baix, el barri de l’Església i Vilajoan respectivament. 

El polietilè (86 %) i el PVC (14 %) són els principals materials presents a la xarxa d'abastament (Taula 02). 

 

Material Longituds (m) % 

PVC 2.683 m 13,84% 

PE 16.705 m 86,16% 

Total general 19.388 m 100,00% 

Taula 02 – Materials a la xarxa de Garrigàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectors Longituds % per sector % del total 

Alta    

PE 2.050,66 m 82,22% 10,58% 

PVC 443,47 m 17,78% 2,29% 

Arenys - barri de l'Església    

PE 1.108,98 m 99,92% 5,72% 

PVC 0,93 m 0,08% 0,00% 

Arenys de Baix    

PE 1.186,79 m 95,79% 6,12% 

PVC 52,22 m 4,21% 0,27% 

Arenys de Dalt    

PE 340,84 m 62,29% 1,76% 

PVC 206,34 m 37,71% 1,06% 

Garrigàs i Tonyà    

PE 6.210,01 m 75,82% 32,03% 

PVC 1.980,02 m 24,18% 10,21% 

Subministrament general Arenys    

PE 3.017,25 m 100,00% 15,56% 

Vilajoan    

PE 2.790,85 m 100,00% 14,39% 

Total general 19.388,36 m 100,00% 100,00% 

 

Taula 03- Resum de materials i longituds de les canonades per sector. 

 

Sectors Longituds % del total 

Arenys de Baix 1.239,01 m 6,39% 

Arenys de Dalt 547,19 m 2,82% 

Arenys - barri de l'Església 1.109,91 m 5,72% 

Garrigàs i Tonyà 8.190,03 m 42,24% 

Subministrament general Arenys 3.017,25 m 15,56% 

Alta 2.494,14 m 12,86% 

Vilajoan 2.790,85 m 14,39% 

 

Taula 04 - % relatiu de xarxa per sector. 
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DN (mm) Longituds 

32 387,10 m 

50 535,48 m 

63 2.339,26 m 

75 1.781,06 m 

90 5.635,52 m 

110 1.568,65 m 

125 7.141,30 m 

Total general 19.388 m 

 

Taula 05 – Longituds de canonades per diàmetre a la xarxa de Garrigàs. 

 

 

 

Figura 03 –  Distribució de diàmetres a la xarxa de Garrigàs. 

 

 

4. Estudi de cabals actuals 

4.1 Cabals subministrats 

La Taula 06 mostra un resum dels cabals subministrats a la xarxa de Garrigàs de l’any 2018, separats per les dues 

branques principals. 

Zones 
Consum mig en 
alta (m³/any) 

Consum mig en 
alta (m³/dia) 

Consum mig en 
alta (m³/h) 

Consum punta en 
època de màxim 
consum (m³/h) 

Garrigàs i Tonyà 31.643 86,69 3,61 12,97 

Arenys i Vilajoan 36.675 100,48 4,19 15,03 

Total general 68.318 187,17 7,80 28,00 

 

Taula 06– Cabals subministrats durant l’any 2018. 

 

4.2 Cabals registrats  

La Taula 07 mostra els consums registrats per a l'any 2018, agrupats per tot el municipi. 

Consum mig 
registrat (m³/any) 

Consum mig 
registrat (m³/dia) 

Consum màxim 
registrat (m³/dia) 

26.277 71,99 99,1 

Taula 07 – Cabals registrats durant l’any 2018. 

 

La Taula 08 mostra la distribució dels abonats segons la seva tipologia. 

Tipus d’abonat Nº abonats Consum registrat (m³) % 

Domèstics 242 24.824 94,47% 

Industrials 0 0 0% 

Municipals 12 1.453 5,53% 

Total general 254 26.277 100% 

 

Taula 08 – Nombre d’abonats i consums registrats de la xarxa d’abastament de Garrigàs l’any 2018. 
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4.3 Dotacions i rendiments 

La Taula 09 mostra el rendiment de la xarxa en alta de Garrigàs per a l’any 2018. 

Consum subministrat 

(m³/any) 
Consum registrat  

(m³/any) 
% Rendiment 

68.318 26.277 38,46 % 

Taula 09 - Rendiment mitjà de la xarxa en alta per a l’any 2018.  

 

A la Taula 10 es mostra les dotacions observades per al municipi de Garrigàs. 

Habitants 
Mig (subministrats) 

m³/any 

Mig 
(registrats) 

m³/any 

Dotació en 
alta 

l/hab.dia 

Dotació en 
baixa * 

l/hab.dia 

Dotació en 
alta (estiu) 
l/hab.dia 

425 68.318 26.277 440,41 169,39 658,82 

* Considera el consum total d’aigua potale del poble dividit pel nomre d’habitants (2018). 

Taula 10 -  Dotacions de la xarxa d’abatament per habitant. 

 

5. Anàlisi de funcionament de la xarxa 

5.1 Condicions d’anàlisi 

Per a l’anàlisi del funcionament de la xarxa s’han utilitzat dades de cabals pertanyents a l’any 2018. S’ha creat un 

patró de consum a partir del cabal mig i el consum màxim en hora punta. Aquestes dades s’han repartit al llarg 

del dia per simular el consum del municipi i estudiar el comportament hidràulic de la xarxa a l’hora de màxim 

consum.  

Les pressions considerades adequades en una xarxa d’abastament es troben entre 15 i 60 m.c.a. Per sota aquest 

rang les pressions no són suficients pel funcionament normal d’una llar. Per sobre d’aquest rang les pressions 

poden malmetre les xarxes internes dels abonats. S’hauran de garantir aquestes pressions en la mesura del 

possible. 

 

5.2 Anàlisi de funcionament de la xarxa actual  

La xarxa d'abastament del municipide Garrigàs, en condicions de consum màxim (hora punta) té una pressió 

mitjana de 30,11 m.c.a. Degut a les diverses ramificacions de la xarxa, s’observa una variabilitat considerable de 

les pressions, amb una desviació típica dels valors de 19,22 m.c.a. 

 

Figura 04 – Diagnosi actual amb cabal màxim (hora punta) al nucli de Garrigàs. 

El rang de pressió de subminsitrament òptim per garantir el bon funcionament dels equips hidràulics domèstics 

dels abonats sense necessitat de mesures addicionals es compren entre els 15 i 60 m.c.a. (punts verds i 

taronges). Aquestes pressions es troben a bona part del nucli de Garrigàs, a Arenys de Dalt, al barri de l’Església 

d’Arenys i a Vilajoan. 

Les zones de pressió més baixes, que es troben per sota el límit recomanat (inferior a 15 m.c.a.) s’ubiquen a les 

zones més pròximes als dipòsits. Això es deu a la poca diferència de cota entre des dels dipòsits fins les zones 

subministrades. Entre aquests punts es troben les sortides dels dipòsits, que són els punts que registren 

pressions menors a 5 m.c.a., i la zona sud del nucli de Garrigàs, que per la seva proximitat i poca diferència de 

cota respecte al dipòsit elevat registra valors entre 10 i 15 m.c.a. 

Els punts de color vermell, els quals indiquen sobrepressions, es troben a aquells indrets on hi ha una gran 

diferència de cota amb el dipòsit des d’on es subminsitren. Aquests punts s’ubiquen a la xarxa de Tonyà i a la 

zona d’Arenys de Baix, principalment a la zona de la Central 
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Figura 05 – Diagnosi actual amb cabal màxim (hora punta). 
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5.2.1 Modelització amb cabals de consum i cabals contra incendis 

S’ha comprovat el comportament de la xarxa existent pel subministrament d’aigua contra incendis. Alguns dels 

hidrants del municipi no compleixen amb les condicions mínimes de pressió i cabal exigides per la normativa 

vigent. 

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis, i la Instrucció Tècnica Complementària SD 120/10, obliga, entre altres, a que 

l’ordenació i urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament hauran d’incloure la instal·lació 

d’hidrants d’incendi en xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que fixa l’annex d’aquesta Instrucció 

Tècnica. Entre altres condicions, aquesta Instrucció Técnica obliga a instal·lar hidrants de diàmetre 100 mm en la 

via pública "a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un 

hidrant". Respecte a la xarxa de distribució d’aigua potable, la Instrucció Tècnica exigeix que pugui suportar "la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el 

cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min, amb una pressió de sortida per a cada boca d’hidrant superior a 1 

kg/cm2". 

A la figura 06 es pot comprovar el grau de cobertura dels hidrants al municipi. Pel que es refereix als 

requeriments hidràulics (cabal i pressió), cap punt de la xarxa compleix allò establert a la instrucció SD 120/10 

per dos motius: 

- Al nucli de Garrigàs, la poca diferència de cota amb el dipòsit fa que no es pugui complir amb els 

requeriments de pressió, a banda que el propi dipòsit no disposa de la reserva mínima contra incendis 

(240 m³). 

- A la resta de la xarxa, els diàmetres són insuficients per garantir la pressió requerida. No obstant, l’ús de 

diàmetres que permetessin complir aquesta prescripció comprometrien la qualitat de l’aigua 

subministrada als abonats per velocitats en canonada excessivament baixes. 
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Figura 06- Cobertura superficial d'hidrants existents al municipi de Garrigàs. 
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5.2.2 Capacitat de Reserva dels Dipòsits 

La capacitat de reserva o regulació del sistema en règim de consum punta diari és de 2 dies per al nuci de 

Garrigàs, 8 dies per al polígon industrial La Juera, 19 dies per a Taialà i 1 dia per a Cartellà, tal com es pot 

observar a la següent taula. 

 Elevat Arenys Vilajoan 

Volum de reserva 100 m³ 250 m³ 180 m³ 

Cabal permanent 86,69 m³/dia 100,48 m³/dia 2,06 m³/dia 

Cabal punta 129,69 m³/dia 150,31 m³/dia 3,08 m³/dia 

Dies de regulació permanent 1,15 dies 2,5 dies 87 dies 

Dies de regulació punta 0,77 dies 1,7 dies 58 dies 

Taula 11 - Capacitat de reserva del sistema. 

 

Com es pot comprovar a la Taula 11, per la situació actual de la xarxa, el ramal de subministrament de Garrigàs i 

Tonyà, subministrat des del dipòsit elevat de 100 m³, presenta una reserva lleugerament baixa per a dies de 

màxim consum. No obstant, en cas d’increment del rendiment de la xarxa la reserva seria més elevada. Per al cas 

d’Arenys i Vilajoan, els dipòsits de 250 i 180 m³ garanteixen una reserva suficient en tots els casos. El dipòsit 

d’Arenys, amb 250 m³ de capacitat, permet garantir la reserva contra incendis a les zones que subministra, a 

banda que la seva localització a Garrigàs permetria una connexió a la xarxa del nucli per tal de dotar-lo de 

reserva contra incendis. Per últim, el dipòsit de cua de Vilajoan disposa d’una reserva mitjana de 87 dies i 58 dies 

en punta (mesurat amb el cabal de sortida de l’any 2018), una reserva més que suficient però que cal gestionar 

correctament, sobretot amb vigilància de la concentració de clor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Simulació Creixement Futur amb la Xarxa Actual 

L'objectiu d'aquesta simulació és conèixer com es comportarà la xarxa existent un cop es desenvolupin els 

sectors que estan inclosos dins de la zona urbana existent i el nucli d’Ermedàs disposi de connexió. L'anàlisi de la 

xarxa a l'hora punta dóna com a resultat una pressió mitjana de 29,65 m.c.a. 

Com es pot veure a la Figura 07, s'observen petits canvis en el comportament de la xarxa d'abastament. 

S’observen petites reduccions de pressió en comparació amb el perfil observat en la diagnosi actual (Figura 07). 

 

Figura 07- Comparativa entre diagnosi acutal i futura. 
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Figura 08– Diagnosi futura (DF) amb cabal màxim (hora punta) i la xarxa actual. 
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6. Informe de l´estat i mancances detectades 

6.1 Instal·lacions i la seva funcionalitat 

Als darrers anys, el rendiment del pou Vell ha disminuït. Això suposa que cada cop requereixi més temps de 

funcionament per extreure els cabals necessaris per al correcte subministrament dels abonats. 

El dipòsit de Vilajoan disposa d’un temps de reserva elevat, per tant seria adequat realitzar un control exhaustiu 

de la concentració de clor per evitar valors excessivament baixos. 

Alguns trams de la xarxa d’abastament, sobretot formats per tubs de PVC, són antics i poden provocar pèrdues 

considerables i reducció del rendiment de la xarxa. 

 

6.2 Sectorització i mallat de la xarxa 

La xarxa d'abastament del nucli urbà de Garrigàs és majoritàriament mallada, tot i que en algunes zones no 

existeix aquest mallat i això pot dificultar el subministrament dels abonats. No disposa de comptador sectoritzat 

a la canonada de Tonyà, pel que es dificulta l’execució de campanyes de recerca de fuites, la renovació i la 

millora del rendiment de la xarxa. 

Al nucli d’Arenys de Dalt la xarxa és completament ramificada, amb els possibles inconvenients de 

subministrament dels abonats. 

El nucli de Vilajoan es subministra des d’una vàlvula reguladora amb un cabalímetre annex. No es disposa de cap 

mecanisme de monitorització de les pressions d’entrada i sortida de la reductora ni del cabal mesurat pel 

cabalímetre, fet que dificulta la mesura de cabals subministrats a aquest nucli. 

Actualment les lectures dels comptadors dels abonats es realitzen manualment, amb els costos de desplaçament 

que això comporta. 

 

6.3 Capacitat futura de reserva dels dipòsits 

Els dipòsits d’Arenys i Vilajoan tenen un volum que garanteixen un període de regulació suficient per al consum 

actual, mentre que el dipòsit elevat disposa d’una capacitat suficient per al consum mig però no per al consum 

punta (amb els rendiments actuals).El dipòsit d’Arenys és l’únic que disposa de la capacitat suficient per garantir 

al reserva prevista per la normativa SD 210/10. Per a la demanda futura, els dipòsit elevat és insuficient. 

 

6.4 Xarxa d’hidrants existent 

Els nuclis de Garrigàs, Arenys i Vilajoan disposen de cobertura dels hidrants a la major part de les seves zones 

urbanes. Així mateix, gran part de la xarxa d'hidrants no compleix els requisits mínims especificats per la Llei 

3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. Aquests hidrants estan connectats a canonades de diàmetre insuficient, donant com a 

resultat l'incompliment de les condicions exigides pel Decret. Això es deu al fet que unes canonades que 

garantissin el compliment de la normativa contra incendis comprometrien la qualitat de l’aigua subministrada als 

usuaris. 

Al nucli de Garrigàs, l’escassa diferència de cota amb el dipòsit i la capacitat insuficient d’aquest no permeten un 

funcionament adequat dels hidrants. 

 

6.5 Condicions sanitàries del servei 

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix l’obligació de les administracions públiques sanitàries 

d’orientar les seves actuacions prioritàriament a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. En data 7 

de febrer de 2003 es va publicar el Real Decret 140/2003 pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l’aigua de consum humà. A efectes d’aquest Real Decret, l’aigua per a consum humà serà salubre i neta, pel 

que no haurà de contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que 

pugui suposar un risc per a la salut humana, i haurà de complir amb els requisits especificats en les parts A i B de 

l’annex I de l’esmentat Reial Decret. 

Els punts de captació d’aigua destinats a l’abastament de la població i els punts d’emmagatzematge, hauran 

d’estar senyalitzats de forma visible per a la seva identificació i s’hauran d’instal·lar les proteccions necessàries 

per a què no es contamini o s’empitjori la qualitat de l’aigua. 

D’altra banda, a la xarxa de distribució d’aigua per a consum humà, abans de la seva posada en funcionament i 

després de qualsevol activitat de manteniment o reparació que pugui suposar un risc de contaminació de l’aigua 

de consum humà, es realitzarà un rentat i/o desinfecció del tram afectat de canonades. El material de 

construcció, revestiment, soldadures i accessoris no transmetran a l’aigua substàncies o propietats que 

contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua procedent de la captació. 

 

Qualitat aigua captacions  

La qualitat de l'aigua extreta dels pous del municipi de Garrigàs complex amb els paràmetres establerts per el RD 

140/2003, tal com es pot veure a les analítiques de la qualitat de l’aigua a la xarxa. 

 

Qualitat de l'aigua a la xarxa 

Els requeriments de qualitat i garantia del subministrament d’aigua destinada al consum de la població 

comporten la necessitat de disposar d’unes bones instal·lacions per a la captació de l’aigua natural, per al 

tractament de potabilització i per a l’emmagatzematge, transport i distribució de l’aigua tractada als 

consumidors. 

Durant l’any 2018 es van realitzar les següents analítiques a la xarxa de Garrigàs: 

- Anàlisi Control Dipòsit Garrigàs (23/01 i 01/10) 
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- Anàlisi Control Dipòsit Secundari Arenys (02/07) 

- Anàlisi Control Dipòsit Secundari Vilajoan (13/06) 

- Anàlisi Control Xarxa Garrigàs (23/05) 

- Anàlisi Control Xarxa Arenys (19/12) 

- Anàlisi Complet Dipòsit Garrigàs (05/03) 

- Anàlisi Complet Xarxa Garrigàs (17/09) 

 

A totes les analítiques esmentades la qualitat de l'aigua compleix els paràmetres establerts per el RD 140/2003 

en tots els punts.  

 

Pla de neteges 

Aquest protocol té com a objecte descriure el procediment de neteja i desinfecció d'un dipòsit o cisterna d'aigua 

freda per a consum humà. (AFCH).  

Referència i normativa 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua 

de consum humà (en davant RD 140/2003).  

• Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública. Subdirecció General de Protecció de la Salut (en 

davant Programa de Vigilància i control) 

• Decret núm. 16 / 1999, de 22 d’abril, sobre abocaments d'aigües residuals industrials al clavegueram.  

• Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269, de 10 de novembre. BOE 

núm. 269, de 10 de novembre.  

• Reial Decret 830/2010, del 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per 

realitzar tractaments biocides.  

• Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  

• Ordre SSI/304/2013, de 19 de febrer. 

 

Consideracions generals  

Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d'una neteja exhaustiva. 

Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua 

de consum humà. 

Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal suficientment qualificat, amb 

totes les mesures de seguretat necessàries i avisant  

 

Procediment de neteja i desinfecció. 

1. Buidar el dipòsit. Si és possible, tancar la canonada d’impulsió perquè no entri aigua al dipòsit, permetent 

buidar per consum fins aproximadament 20 cm per sobre del desguàs. A partir d'aquesta alçada, acabar 

de buidar sense alimentar la xarxa. 

2. Eliminar el fang sedimentat per autoaspiració i/o arrossegament pel desguàs. A vegades, depenent de 

l’alçada del desguàs, pot ésser necessària l’extracció manual del fang. 

3. Netejar mecànicament les parets i fons mitjançant raspall dur i/o  equip de neteja amb mànega d’alta 

pressió, eliminant restes d'incrustacions i elements estranys. Esbandir de nou i eliminar pel desguàs.  

4. Preparar una solució d’hipoclorit sòdic de 100-120 mg/L de clor lliure. 

5. Desinfectar mitjançant aplicació sobre parets i sòl de la solució d'hipoclorit sòdic preparada 

anteriorment, deixant actuar durant 2 hores.  

6. Aclarir amb aigua neta, amb l’ajuda de la mànega. Buidar l’aigua bruta i omplir el dipòsit amb aigua nova. 

7. Clorar el dipòsit de forma ordinària, mentre s’omple. 

8. Prendre mesures “in situ” de clor residual lliure abans de posar en marxa de nou el dipòsit (valors 

propers a 0.5 mg/L). 

9. Posar en funcionament el dipòsit. 

 

Precaucions a tenir en compte.  

• No realitzar treballs en solitari. 

• Utilitzar els equips de protecció individual pertinents.  

• Els productes químics s’hauran de guardar en un magatzem específic, dins l’envàs d’origen, ben tancat i 

protegit de la llum. 

• Evitar el contacte amb els ulls, mucoses i zones sensibles o malaltes de la pell. En cas de contacte rentar-

se immediatament amb aigua abundant.  

• En cas d'ingestió anar immediatament al metge i mostrar-l’hi l'etiquetatge de l'envàs. 

• Portar roba resistent a agents químics total, amb protecció 
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6.6 Rendiment real de la xarxa 

Índex de fuga estructural (IFE) 

L'índex de fuga estructural (IFE) és una mesura de la qualitat de la gestió de la xarxa d'aigua (manteniment, 

reparació, rehabilitació) en relació amb el control de les pèrdues reals, a la pressió operativa actual. Es preveu 

que els sistemes ben gestionats tinguin uns valors baixos d'aquesta taxa, mentre que els sistemes amb 

deficiències de gestió d'infraestructures presentaran valors més alts. 

Es calcula a partir de la següent equació: 

 

 

 

On: 

CARL :Pèrdues reals anuals (L/ d);  

UARL: Pèrdues reals anuals inevitables (L/ d). 

Pèrdues reals anuals inevitables (UARL) 

L'UARL és un valor teòric de referència que representa el menor límit tècnic que es podria obtenir si es poguessin 

aplicar amb èxit totes les tecnologies més eficients. El UARL es calcula amb la següent l'equació: 

 

 

On: 

- UARL: L/dia 

- Lm: longitud de la xarxes en Km 

- NC: Número d´escomeses; 

- Lt: Longitud total de les escomeses de la xarxa en km (119 x 0,0015 km); 

- P: Mitjana de pressió en m; 

 

 

 

Per tant, per a les xarxes d’abastament del municipi de Garrigàs, l’IFE és el següent: 

Lm - Longitud de la xarxa (km) 19,39 

NC - Número d'escomeses 254 

Lt - Longitud total de les 
escomeses de la xarxa (km) 

0,381 

P - Pressió mitjana de la xarxa 30,11 
  

UARL 5.898,39 

CARL 33.632,8 
  

IFE 5,7 

Taula 12 – Càlcul IFE de la xarxa de Garrigàs. 

 

Els valors de IFE solen variar en un rang d'1 a 10, on els valors propers a 1 indiquen sistemes ben gestionats i en 

molt bones condicions, mentre que els valors més alts s'associen a sistemes antics amb baix manteniment o 

deficiències de infraestructura. En aquest cas, el valor IFE obtingut per a les xarxa de Garrigàs és pobre. No 

obstant, com menciona Winarni (2009) a l’article on es defineix aquest índex, s’ha de tenir en compte que 

l’estudi de l’Índex de fuga estructural és un càlcul pensat per poblacions de més de 5.000 escomeses.  

Categories 

IFE 

IFE Segons el WBI Banding System 

Països en 
desenvolupament 

Països 
desenvolupats 

Molt Bo IFE ≤ 4,0 IFE ≤ 2,0 

Bo 4,0< IFE<8,0 2,0< IFE ≤ 4,0 

Pobre 8,0<IFE<16,0 4,0< IFE ≤ 8,0 

inadmissible IFE>16,0 IFE>8,0 

Taula 13 - Valors IFE segons diferents condicions de xarxa i desenvolupament del país. 
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Dotació en Alta
68.318 m3/any

Consum Autoritzat
26.277 m3/any

Consum Registrat Autoritzat
26.277  m3/any

Consum Registrat Facturat (Industrial)
0  m3/any

Consum Registrat no Facturat (Municipal)
1.453 m3/any

Consum no Registrat Facturat
0  m3/any

Consum no Autoritzat
4.204,1 m3/any

Subcontatges
4.204,1 m3/any

Fuites a la Xarxa

Fuites i Sobreeixidors als Dipòsits

Fuites Escomeses

Pèrdues
42.041 m3/any

Pèrdues Reals
33.632,8 m3/any

Pèrdues Aparents
8.408,2 m3/any

Consum No Registrat Autoritzat
0  m3/any

Consum no Registrat no Facturat
0  m3/any

Consum Registrat Facturat (Domèstic)
24.824  m3/any

Aigua comptabilitzada
24.824 m3/any

Aigua no comptabilitzada
43.494  m3/any

 

Figura 09 -  Cabals aportats i registrats (2018). 
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Mesura de cabals nocturns 

S’estima que els ls cabals nocturns subministrats durant la nit són de 2 m³/h. 

La següent equació proporciona una estimació de les pèrdues a la xarxa basades en el cabal mínim nocturn. 

 

 

on: 

Qmn = cabal mínim nocturn (m3/h) 

Qi = cabal industrial nocturn (m3/h) 

Qpd = cabal mitjà diari (m3/h). 

Qd= cabal domèstic nocturn  (m3/h). 

 

El consum domèstic a la nit és molt baix i normalment es pot ignorar ja que sol ser esporàdic i puntual. No es 

disposen de dades reals de consums industrials i per aquest motiu es fa una aproximació mitjançant la següent 

expressió:  

 

Considerant un cabal mínim nocturn de 2 m3/h, i aplicant aquesta simplificació, tenim unes perdudes diàries 

estimades de 48 m3/d (17.250 m3/any).   

 

Campanya de Recerca de Fuites 

Una part de l’aigua que s’introdueix en la xarxa es perd abans d’arribar al seu usuari final. La raó és que les xarxes 

a pressió no són mai perfectament estanques, i tenen diversos punts febles (juntes, sortides de les escomeses....) 

que deixen escapar una certa quantitat d’aigua.  

Però el concepte de volum incontrolat no és únicament el que correspon a les fuites de xarxa sinó que també cal 

afegir-hi: els consums propis d’explotació, de les neteges, de regs sense comptadors, dels hidrants contra 

incendis, dels fraus, del subcomptatge dels comptadors, etc. 

Tots aquests altres factors cal discriminar-los alhora de determinar els valors reals del que volem anomenar 

exactament “fuites de xarxa”. 

 

Plans De Recerca  

Es realitzen plans específics de recerca de fuites amb l’objectiu d’oferir una gestió eficient i sostenible i millorar-

ne el rendiment de la xarxa.  

Pel procediment general de detecció, es treballa en l’anàlisi de les dades del funcionament de tots els sectors 

d’abastament (consums, pressions, etc.) i en el treball de camp per revisar els seus elements. 

Aquest treball de camp es complementa amb l’ús dels aparells de detecció adequats per a cada cas: detecció 

acústica, correlació, localitzador, etc.  

Tots aquests treballs es planifiquen per poder fer-ne campanyes de forma periòdica. De totes maneres, quan les 

circumstàncies ho requereixen, s’opera de forma específica per localitzar fuites importants.  

 

Plans D’actuació Sobre Pèrdues Il·legals 

Les pèrdues il·legals són de difícil control, ja que no s’observen a simple vista i moltes vegades tampoc es 

localitzen amb els sistemes de deteccions de fuites.  

S’estableixen plans específics amb aparells no invasius que es basen amb la informació administrativa i de les 

lectures de comptadors. 

 

6.7 Situació administrativa 

Disponibilitat de concessions d’aigua 

Els pous sotmesos a explotació es troben en tràmits de concessió, expedient número 200101498. 

 

Emmagatzematge de productes químics 

Tal i com marca la normativa sobre emmagatzematge de matèries considerades com a perilloses, els sistemes de 

tractament disposen de dipòsits de reactius de doble capa homologats segons regulació actual vigent del Reial 

Decret 379/2001 pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de productes químics. 
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7 Estudi demogràfic  

7.1 Pla d'ordenació urbana municipal 

El present document té com a base de partida el POUM vigent. 

 

7.2 Creixement de la població 

Situació actual 

La població actual de Garrigàs és de 439 habitants (IDESCAT, 2018). L'Institut d'Estadística de Catalunya informa 

d'una dotació d'habitants per Habitatge de 2,57 i de 255 habitatges, segons les últimes estadístiques oficials 

disponibles (IDESCAT, 2011). Del total, el 58,8% (o 150 habitatges) es consideren residències principals, el 25,1% 

(o 64 habitatges) compostes per residències secundaries i la resta (41 habitatges o 16,1%) compostes per 

residències buides.  

 

 

Figura 10 – Estadística dels habitatges de Garrigàs. Font: IDESCAT, 2011. 

 

 

 

 

Creixement de la població històric 

L'anàlisi de les dades presentades a la Figura 11 mostra un creixement demogràfic del municipi de Garrigàs amb 

una tendència generalment creixent durant els darrers 20 anys. 

 

 

Figura 11 - Creixement demogràfic de Garrigàs 1998 – 2018. Font: IDESCAT, 2019. 
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8 Anàlisi de demanda futura del municipi 

8.1 Dotacions 

- Per determinar les necessitats del sistema es consideren les dotacions següents: 

 

 

 

* 220 dies/any. 

 

- 2,57 habitants per habitatge (IDESCAT, 2011) 

 

8.2. Creixement màxim de la població previst 

Per tenir en compte el futur pronòstic de la demanda, s’ha tingut en compte les dades incloses en els següents 

documents: 

1. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs. 

2. Les últimes estadístiques de les llars de Garrigàs (IDESCAT 2011). 

Creixement del municipi en sòl urbà consolidat segons planejament vigent 

Es preveu un augment de 40 habitants a causa dels polígons d’actuació en sòl urbà consolidat previstos al POUM 

(Taula 14). Aquests sectors s’ubiquen al nucli de Garrigàs. 

Sectors 
Superfície 
sector (ha) 

Ús 
Màxim nombre 

d’habitatges 

Increment 
de població 

(hab) 

GARRIGÀS     

PA-1 0,36 Residencial 4 11 

PA-2 0,29 Residencial 5 13 

PA-3 0,17 Residencial 6 16 

Total general 0,83  15 40 

Taula 14– Creixement de la població segons planejament vigent. 
 

 

 

Creixement del municipi en sòl urbà no consolidat segons planejament vigent 

Es preveu un augment de 105 habitants a causa dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat previstos 

al POUM (Taula 15). Aquests sectors s’ubiquen als nuclis de Garrigàs, Vilajoan i Arenys de Dalt. 

Sectors 
Superfície 
sector (ha) 

Ús 
Màxim nombre 

d’habitatges 

Increment 
de població 

(hab) 

GARRIGÀS     

PMU-1 1,12 Residencial 16 42 

PMU-2 0,91 Residencial 14 36 

VILAJOAN     

PMU-3 0,39 Residencial 3 8 

PMU-4 0,41 Residencial 5 13 

ARENYS DE DALT     

PMU-5 0,31 Residencial 2 6 

Total general 3,12  40 105 

Taula 15– Creixement de la població segons planejament vigent. 

 

Creixement del municipi en sòl urbanitzable delimitat segons planejament vigent 

Es preveu un augment de 196 habitants a causa del sectors urbanitzable previst al POUM (Taula 16), als sud del 

nucli de Garrigàs. 

Sectors 
Superfície 
sector (ha) 

Ús 
Màxim nombre 

d’habitatges 

Increment 
de població 

(hab) 

GARRIGÀS     

SUD-r1 Migdia 3,82 Residencial 76 196 

Taula 16– Creixement de la població segons planejament vigent. 
 

El resum del creixement de població previst és el següent: 

Nuclis Increment Població 

Garrigàs 314 

Vilajoan 21 

Arenys de Dalt 6 

Total general 341 

Taula 17– Màxim creixement demogràfic previst a Garrigàs. 

 

 

Consum domèstic 200 l/hab.dia 

Consum industrial 30 m³/Ha.dia* 

Consum terciari 10 m³/Ha.dia 
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8.3. Connexió de nuclis sense abastament 

A banda dels creixements previstos al POUM, una part de l’increment del consum provindrà de l’abastament del 

nucli d’Ermadàs, el qual actualment no disposa de xarxa d’abastament. La seva població és de 14 habitants i no 

es preveu la contrucció de nous habitatges al futur. Es preveu el seu abastament a partir de la canonada entre el 

dipòsit i la reductora d’Arenys. 

Sectors 
Superfície 
sector (ha) 

Ús 
Màxim nombre 

d’habitatges 

Increment 
de població 

(hab) 

SUBMINISTRAMENT GENERAL ARENYS     

Ermadàs - Residencial - 14 

Taula 18– Població del nucli d’Ermadàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.  Cabals futurs 

Per a l’estudi de cabals futurs al municipi de Garrigàs, s’han tingut en compte els increments de consums deguts 
a l’augment de la població i la millora dels rendiments a la xarxa. A la Taula 19 es recull l’increment de cabals a la 
xarxa: 
 

Escenari 
Cabal 
mig 

(m³/any) 

Cabal mig 
(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta (l/s) 

Actual 30.914 85 127 13 4 

Increment 25.822 71 106 11 3 

Futur 56.736 155 233 23 6 

 
Taula 19- Cabals futurs al municipi de Garrigàs. 
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8.5. Evolució de la demanda  

L’evolució de la demanada s’ha realitzat amb el consens dels tècnics de l’ajuntament de Garrigàs. La demanda 

anirà augmentant en funció del desenvolupament urbanístic. S’ha realitzat una hipòtesis de creixement 

considerant el màxim desenvolupament urbanístic en 15 anys. 

 

 

 

 
Increment de consum domèstic                                 
                 

Zona 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total 
Habitatges 
/Zona 

PMU-1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 16 

PMU-2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 14 

PMU-3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 

PMU-4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 

PMU-5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 

PA-1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4 

PA-2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 

PA-3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 6 

SUD-r1 Migdia 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 76 

Ermadàs      5,4          5 
                 

Previsió Creixement habitatges (habt/any) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 14,2 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 136 

Previsió creixement habitants 23 23 23 23 23 37 23 23 23 23 23 23 23 23 23 355 

Volum (m3/any) (2,57 hab/habitatge) 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 2671,9 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 1653,6 25822 

Taula 20- Increment de consum domèstic i industrial futur. 

 

Any 
Consum 
Registrat  
(m³/any) 

Pérdues 
Aparents 
(m³/any) 

Pérdues Reals 
inveitables 
(m³/any) 

Consum en Alta 
(m³/any) 

Cabal mitjà 
(m³/dia) 

Cabal punta 
(m³/dia) 

Factor Punta Rendiment 

2019 26.277 8.408 33.633 68.318 187 280 1,5 38,5% 

2020 27.683 8.458 33.831 69.972 192 287 1,5 41,6% 

2021 29.088 7.207 28.826 65.121 178 267 1,5 44,7% 

2022 30.494 6.668 26.672 63.834 175 262 1,5 47,8% 

2023 31.899 6.161 24.644 62.704 172 257 1,5 50,9% 

2024 33.305 5.680 22.719 61.704 169 253 1,5 54,0% 

2025 35.576 5.351 21.402 62.329 171 255 1,5 57,1% 

2026 36.982 4.894 19.576 61.451 168 252 1,5 60,2% 

2027 38.387 4.455 17.818 60.660 166 249 1,5 63,3% 

2028 39.793 4.030 16.120 59.942 164 246 1,5 66,4% 

2029 41.198 3.618 14.472 59.289 162 243 1,5 69,5% 

2030 42.604 3.217 12.870 58.691 161 241 1,5 72,6% 

2031 44.009 2.827 11.306 58.142 159 238 1,5 75,7% 

2032 45.415 2.444 9.777 57.637 158 236 1,5 78,8% 

2033 46.820 2.070 8.279 57.170 157 234 1,5 81,9% 

2034 48.226 1.702 6.808 56.736 155 233 1,5 85,0% 

Taula 21 – Consums actuals i futurs per a Garrigàs. 
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Figura 12 – Demanda estimada d’aigua per a l’horitzó del pla director (15 anys). 
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8.6. Disponibilitat de recursos hídrics del municipi 

Actualment el municipi de Garrigàs disposa de 4 captacions: Pou Vell, Pou Rentador, Pou Nou d’Arenys i Pou 

Vilajoan. Totes les captacions es troben operatives, a excepció del Pou Vilajoan, i representen la totaliat del 

subministrament d’aigua potable a la xarxa. Degut al fet que l’increment del rendiment de la xarxa podrà inclús 

reduir el consum en alta tot i els creixements previstos, el subministrament està garantit en un futur si es 

realitzen les actuacions necessàries per incrementar aquest rendiment.  

 

Capacitat de Reserva dels Dipòsits amb demanda futura 

La capacitat de reserva o regulació del sistema en règim de consum punta diari amb la demanda futura per a les 

diferents xarxes es pot observar a la Taula 22. 

 Elevat Arenys Vilajoan 

Volum de reserva 100 m³ 250 m³ 180 m³ 

Cabal permanent 101,80 m³/dia 48,52 m³/dia 5,12 m³/dia 

Cabal punta 152,29 m³/dia 72,59 m³/dia 7,65 m³/dia 

Dies de regulació permanent 1 dia 5,2 dies 35 dies 

Dies de regulació punta 0,65 dies 3,4 dies 23 dies 

Taula 22 - Capacitat de reserva del sistema. 

Es pot comprovar a la Taula 22 que el dipòsit elevat de Garrigàs segueix amb una reserva insuficient, ja que el 

temps de regulació és inferior a l’equivalent a un dia de consum punta.  
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9. Actuacions  

9.1 Descripció de les actuacions 

El present Pla Director preveu portar a terme un seguit d’actuacions que tenen per objectiu d’una banda 

assegurar un servei d’abastament d’aigua potable fiable i de qualitat i, per altra, assegurar les infraestructures 

d’aquest servei, per al creixement urbanístic que preveu el POUM. Així doncs, classifiquem les actuacions en les 

categories que es descriuen a continuació:  

 

A- Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l'increment dels rendiments 

A.1 – Rehabilitació i millores al Pou Vell 

Al llarg dels últims anys, el Pou Vell ha anat disminuint el seu rendiment, i a més a més no disposa de mesura del 

seu nivell ni de cap tipus de telecontrol. Es proposa la rehabilitació del pou, la instal·lació d’un sensor de mesura 

del nivell piezomètric i la implementació de sistema de telecontrol al pou. 

A.2- Autoanalitzador i vàlvula motoritzada telecontrolada al dipòsit de Vilajoan 

El dipòsit de Vilajoan no disposa d’autoanalitzador per tenir un seguiment de la concentració de clor de l’aigua 

emmagatzemada, i la vàlvula d’entrada, vital per al control de la dosificació, s’opera manualment. Es proposa la 

instal·lació d’un autoanalitzador per al seguiment continu de la concentració de clor i la instal·lació d’una vàlvula 

motoritzada per regular l’entrada al dipòsit, ambdós associats a un telecontrol que permeti el seu accionament 

remot. 

A.3- Tancament perimetral dels pous Vell i d’Arenys 

Els pous Vell i d’Arenys no disposen de tancament perimetral. Es proposa la seva instal·lació per tal de limitar 

l’accés només a personal autoritzat i evitar actes de vandalisme sobre les instal·lacions. 

A.4- Tancament perimetral dels dipòsits d’Arenys i Vilajoan 

Els dipòsits d’Arenys no disposen de tancament perimetral. Es proposa la seva instal·lació per tal de limitar 

l’accés només a personal autoritzat i evitar actes de vandalisme sobre les instal·lacions. 

 

B- Actuacions en alta per a noves zones de creixement 

Una vegada analitzada la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Garrigàs, les 

reserves hídriques disponibles i estudiant les dotacions d’aigua potable necessàries a partir dels diferents sectors 

de desenvolupament descrits al POUM vigent, no es considera necessari planificar cap actuació en alta deguda a 

les noves zones de creixement. 

 

C- Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions 

C.1- Auditoria de les estructures elèctriques de les instal·lacions de la xarxa d’abastament 

Amb l'objectiu d’avaluar l'estat d’aquests elements a la xarxa de Garrigàs i el seu grau de compliment de les 

normatives vigents pertinents a les instal·lacions elèctriques, es proposa dur a terme una auditoria dels sistemes 

elèctrics i de les estructures/instal·lacions de la xarxa de subministrament del municipi que consumeixen energia 

elèctrica. 

C.2- Auditoria de Seguretat de les instal·lacions de la xarxa d’abastament 

Es proposa dur a terme una auditoria de totes les estructures/instal·lacions de la xarxa d’abastament de Garrigàs, 

que pretengui verificar l'estat de les mesures de seguretat existents i identificar la necessitat de millores per 

complir la legislació vigent. 

C.3- Assessorament i consultoria per a l’elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa i auditoria de 

seguretat, protecció i emergències de les instal·lacions del subministrament d'aigua 

Les infraestructures hídriques són susceptibles d’intrusió, robatori o sabotatge. Es proposa dur a terme un 

assessorament i consultoria de les instal·lacions de la xarxa d’abastament per tal d’elaborar i implantar un pla de 

seguretat corporativa i una auditoria de seguretat, protecció i emergències. 

C.4- Instal·lació de comptador sectorial per al nucli de Tonyà 

La canonada que dóna subministrament al nucli de Tonyà no disposa de cap cabalímetre que mesuri el cabal que 

es subministra a aquest nucli, i per tant dificulta el control de la xarxa i la recerca d’eventuals fuites. Es proposa la 

instal·lació d’un cabalímetre a la intersecció entre el carrer de la Carrera i la carretera GIV-6227 als afores de 

Garrigàs, dotat amb sistema de telecontrol que permeti la seva monitorització remota, que permetria la 

sectorització d’aquesta zona de la xarxa. 

C.5- Mallat de la xarxa de distribució d’Arenys de Dalt 

La xarxa de distribució del nucli d’Arenys de Dalt presenta una estructura completament ramificada, fet que 

amplifica la repercussió de les avaries als abonats, i la manca de renovació de l’aigua als culs de sac pot provocar 

una disminució de la seva qualitat. Per aquest motiu, es proposa la construcció d’una canonada a la carretera 

GIV-6226 i el carrer Nou que connecti els punts morts de les canonades existents, afavorit així la circulació de 

l’aigua. 

C.6- Instal·lació de “datalogger” a la reductora i el cabalímetre de Vilajoan  

La reductora i el cabalímetre instal·lats a la canonada que subministra a Vilajoan no disposa de “datalogger” que 

permeti la recopilació de dades i el seu enviament mitjançant telecontrol. Es proposa la instal·lació d’un 

“datalogger” que permeti la monitorització del cabal de subministrament i les pressions d’entrada i sortida de la 

vàlvula reguladora. 
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C.7- Telelectura dels comptadors dels abonats 

Actualment, la lectura dels comptadors dels abonats es realitza manualment, amb les despeses de desplaçament 

i temps que això suposa. Es proposa la substitució dels comptadors actuals per comptadors telegestionables. 

C.8- Instal·lació de grup contra incendis a Garrigàs 

El dipòsit elevat de Garrigàs no té capacitat suficient per garantir la reserva contra incendis requerida per 

normativa, i la seva poca diferència de cota amb els hidrants d’extinció d’incendis fa que no es pugui garantir el 

correcte funcionament d’aquests. Es proposa la instal·lació d’un grup contra incendis connectat al dipòsit 

d’Arenys, que disposa de reserva suficient, que permeti disposar de la pressió necessària als hidrants del nucli de 

Garrigàs en cas d’incendi. 

C.9- Substitució i mallat de la xarxa de distribució dels nuclis de Garrigàs, Arenys i Vilajoan 

Als nuclis del municipi de Garrigas existeixen alguns trams de canonada envellits, principalment formats per PVC, 

que són propensos a trencaments que poden fer disminuir el rendiment de la xarxa, amb un valor del 38,46% 

actualment. Addicionalment, existeixen alguns punts ramificats, que en cas d’avaries poden agreujar les 

afectacions als usuaris. Es proposa la substitució dels trams de canonada de PVC i mallats de la xarxa als nuclis de 

Garrigàs, Arenys i Vilajoan, per incrementar el rendiment de la xarxa i millorar el servei. 

 

D- Actuacions en baixa per a noves zones de creixement 

D.1- Portada d’aigua a la zona de la deixalleria 

Es proposa la instal·lació d’una canonada de PEAD DN 63 PN 10 d’una longitud de 230 metres per al 

subministrament de la deixalleria de Garrigàs. 

D.2- Portada d’aigua al nucli d’Ermadàs 

El nucli d’Ermadàs no disposa de xarxa d’abastament. Per tant, és necessària la construcció d’una xarxa des de la 

canonada d’abastament general d’Arenys i Vilajoan, amb un grup de pressió que impulsaria l’aigua a una 

canonada de PEAD DN 125 PN10 de 1.660 m de longitud, que portaria l’aigua fins al nucli. Un cop allà, una xarxa 

de canonades de PEAD DN 125 PN 10 de 168 de longitud distribuiria l’aigua dins del nucli. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Simulació i esquema de la xarxa futura 

Aquesta simulació compren els creixements del sòl urbà existent més creixements dels sòls urbanitzables. En 

aquesta simulació s’han introduït totes aquelles actuacions que comporten una modificació del comportament 

hidràulic de la xarxa. La xarxa futura d’abastament de Garrigàs, en condicions de consum màxim (hora punta) 

tindrà una pressió mitjana de 30,56 m.c.a (Figura 13).  

 

Figura 13 – Prognosi de la xarxa d’abastament de Garrigàs amb cabal màxim (hora punta). 

 

A la Figura 14, s'observen canvis en el comportament de la xarxa d’abastament actual i futura. S’observa una 

disminució de les pressions entre 10 i 15 m.c.a i entre 20 i 25 m.c.a., i un augment en el rang de pressions 

comprés entre 25 i 30 m.c.a. en comparació amb el perfil observat en la diagnosi de la xarxa actual. 
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Figura 14 -  Comparació entre la distribució de pressions a la xarxa actual de Garrigàs i la prognosi (xarxa futura 

més població futura). 
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Figura 15 – Prognosi de la xarxa de Garrigàs amb cabal màxim.  
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Figura 16 - Esquema vertical de la xarxa futura.  
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Figura 17 - Esquema horitzontal de la xarxa futura.
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10. Anàlisi economicofinancera 

10.1. Pressupostos de les actuacions 

La Taula 23 resumeix el pressupost de les actuacions previstes per a Garrigàs.  

A-Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l’increment dels rendiments PEM 
PEC sense serveis 
tècnics (amb IVA) 

PEC amb serveis 
tècnics (amb IVA) 

A.1 Rehabilitació i millores al Pou Vell 21.932,01 € 32.608,40 € 35.347,51 € 

A.2 Autoanalitzador i vàlvula motoritzada telecontrolada al dipòsit de Vilajoan 8.170,37 € 9.886,15 € 10.716,58 € 

A.3 Tancament perimetral dels pous Vell i d'Arenys 5.450,23 € 7.847,79 € 8.507,00 € 

A.4 Tancament perimetral dels dipòsits d'Arenys i Vilajoan 22.231,31 € 32.010,86 € 34.699,78 € 

  

C- Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions PEM 
PEC sense serveis 
tècnics (amb IVA) 

PEC amb serveis 
tècnics (amb IVA) 

C.1 Auditoria de les estructures elèctriques de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 1.523,10 € 2.193,11 € 2.377,33 € 

C.2 Auditoria de Seguretat de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 1.523,10 € 2.193,11 € 2.377,33 € 

C.3 
Consultoria per a la elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa de les 
instal·lacions del subministrament d'aigua 

1.800,00 € 2.591,82 € 2.809,53 € 

C.4 Instal·lació de comptador sectorial per al nucli de Tonyà 4.542,20 € 6.540,31 € 7.089,70 € 

C.5 Mallat de la xarxa de distribució d'Arenys de Dalt 12.540,00 € 18.056,35 € 19.573,08 € 

C.6 Instal·lació de "datalogger" a la reductora i el cabalímetre de Vilajoan 5.410,00 € 7.789,86 € 8.444,21 € 

C.7 Telelectura dels comptadors dels abonats 44.934,00 € 64.700,47 € 70.135,31 € 

C.8 Instal·lació de grup contra incendis a Garrigàs 42.109,45 € 69.122,08 € 74.928,33 € 

C.9 Substitució i mallat de la xarxa de distribució dels nuclis de Garrigàs, Arenys i Vilajoan 261.303,94 € 376.251,54 € 407.856,67 € 

  

C-Actuacions en baixa de les noves zones de creixement PEM 
PEC sense serveis 
tècnics (amb IVA) 

PEC amb serveis 
tècnics (amb IVA) 

D.1 Portada d'aigua a la zona de la deixalleria 23.902,15 € 34.417,70 € 37.308,70 € 

D.2 Portada d'aigua al nucli d'Ermadàs 315.189,57 € 453.841,46 € 491.964,15 € 

Taula 23 – Pressupostos de les actuacions proposades. 
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10.2. Volum d'aigua a facturar 

La taula 24 mostra els volums d'aigua a facturar per l’horitzó de 15 anys presentat en el punt 8.3 d'aquest Pla. 

Any 
Consum 
Registrat  
(m³/any) 

Pérdues 
Aparents 
(m³/any) 

Pérdues Reals 
inveitables 
(m³/any) 

Consum en Alta 
(m³/any) 

Cabal mitjà 
(m³/dia) 

Cabal punta 
(m³/dia) 

Factor Punta 

2019 26.277 8.408 33.633 68.318 187 280 1,5 

2020 27.683 8.458 33.831 69.972 192 287 1,5 

2021 29.088 7.207 28.826 65.121 178 267 1,5 

2022 30.494 6.668 26.672 63.834 175 262 1,5 

2023 31.899 6.161 24.644 62.704 172 257 1,5 

2024 33.305 5.680 22.719 61.704 169 253 1,5 

2025 35.576 5.351 21.402 62.329 171 255 1,5 

2026 36.982 4.894 19.576 61.451 168 252 1,5 

2027 38.387 4.455 17.818 60.660 166 249 1,5 

2028 39.793 4.030 16.120 59.942 164 246 1,5 

2029 41.198 3.618 14.472 59.289 162 243 1,5 

2030 42.604 3.217 12.870 58.691 161 241 1,5 

2031 44.009 2.827 11.306 58.142 159 238 1,5 

2032 45.415 2.444 9.777 57.637 158 236 1,5 

2033 46.820 2.070 8.279 57.170 157 234 1,5 

2034 48.226 1.702 6.808 56.736 155 233 1,5 

Taula 24 -  Volum d'aigua a facturar (15 anys). 
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10.3  Ingressos segons les tarifes 

L´ingrés anual del servei d´aigua de Garrigàs al 2018 és de 35.375,98 €, distribuït segons els següents conceptes i 

Tarifes aplicades: 

Tarifes aplicades any 2018  

Bloc 1 (0-6 m³/mes) 0,4233 €/m³ 

Bloc 2 (6-12 m³/mes) 0,5059 €/m³ 

Bloc 3 (més de 20 m³/mes) 0,5814 €/m³ 

Quota de servei domèstic 8,1970 €/mes 

Tarifes per conservació de comptador 0,7266 €/mes 

Taula 25 – Tarifes per l’any 2018 a Garrigàs. 

 

Ingressos tarifaris any 2017  

Tram l (0-9 m³/mes) 0,4936  €/m³ 

Tram ll (0-9 m³/mes) 1,1370 €/m³ 

Tram ll (0-9 m³/mes) 2,8425 €/m³ 

Tram lV (0-9 m³/mes) 4,5480 €/m³ 

Industrial-general 0,1606 €/m³ 

Industrial-espcífica 0,6486 €/m³ 

Taula 26 – Cànon ACA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Costos actuals del servei d'aigua potable 

 

Despeses  

Despeses fixes 25.129,66 € 

Despeses variables 10.246,32 € 

Taula 27 – Despeses per l’any 2018 a Garrigàs. 

 

 

 

Figura 18 – Costos i ingresos actuals del servei d'aigua potable (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Memòria 

 

 38 

10.5 Immobilitzat i amortitzacions 

 

La depreciació dels actius corrents es va calcular utilitzant coeficients d’amortització. Els valors màxims d'aquests 

coeficients (els corresponents al període d'amortització mínima) i els períodes màxims d'amortització (als que 

correspon el coeficient mínim d'amortització) són els següents: 

 

Immobilitzat Coeficients màxims d´amortització Període màxim d´Amortització 

Marques I patents 15% 14 

Software 25% 8 

Tancaments 5% 40 

Casetes 7% 30 

Pous 3% 68 

Edificis industrials 3% 68 

Oficines 2% 100 

Dipòsits 4% 50 

Instal·lacions de cloració 10% 20 

Instal·lacions de elevació 10% 20 

Xarxa de distribució 6% 34 

Instal·lacions de filtració 7% 30 

Instal·lacions telefonia 12% 17 

Instal·lacions seguretat 12% 17 

Instal·lacions Telecontrol 8% 25 

Maquinària 8% 25 

Utensilis i eines 30% 7 

Aparells de mesura i control i laboratori 15% 14 

Instal·lacions complementàries mecàniques i elèctriques 6% 34 

Mobiliari oficines 10% 20 

Equips oficina 10% 20 

Equips pel tractament de la informació 25% 8 

Elements de transport 16% 14 

Taula 28 - Coeficients màxims i mínims d’amortització de l’immobilitzat. 

 

 

A continuació es presenten els valors actuals de les principals estructures que formen part de la xarxa de 

abastament de Garrigàs (Taula 29). 
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Infraestructura Materials Longitud (m) Caraterístiques Any Construcció Cost infraestructura  
Variació de l'IPC des 
de l'any d'instal·lació 

Valor de la 
instal·lació l'any 
de construcció 

Criteri  (percentual) 
Valor de la 

infraestructura 
actual Coef. Amortizació 

% pendent 
amortitzar 

Captació, tractament i emmagatzematge                     

Pou Vell     Pous 1980 75.000,00 €  445,90% 13.738,78 €  3% amortitzat  -  

Pou Rentadors     Pous 1980 75.000,00 €  445,90% 13.738,78 €  3% amortitzat  -  

Pou Arenys     Pous 2002 75.000,00 €  38,20% 54.269,18 €  3% 49,0% 26.591,90 €  

Pou Vilajoan     Pous 1980 75.000,00 €  445,90% 13.738,78 €  3% amortitzat  -  

Dipòsit elevat de Garrigàs     Dipòsits 1980 150.000,00 €  445,90% 27.477,56 €  4% amortitzat  -  

Dipòsit d'Arenys     Dipòsits 1990 150.000,00 €  118,00% 68.807,34 €  4% amortitzat  -  

Dipòsit de Vilajoan     Dipòsits 1980 100.000,00 €  445,90% 18.318,37 €  4% amortitzat  -  

Distribució (xarxes hidràuliques)                     

Xarxa no renovada 
PVC 2.683 m   1995 268.300,00 €  68,00% 159.702,38 €  5% amortitzat  -  

PE 16.705 m   2000 1.670.500,00 €  47,60% 1.131.775,07 €  5% 5,0% 56.588,75 €  

         Total: 83.180,65 € 

Taula 29 – Valoració de la xarxa de Garrigàs 
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10.6 Programació orientativa i assolible de les inversions 

Pel finançament de les actuacions es consideren dos vies: 

1) Finançament intern a través del propi servei 

2) Finançament extern, ja sigui mitjançant subvencions, per aportació de quotes urbanístiques o altres. 

 

A continuació es detalla el finançament proposat del pla d’actuacions. 

Tipus Actuació Import  Finançament Extern Finançament Intern 

A) Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l'increment dels rendiments       

A.1 - Rehabilitació i millores al Pou Vell 35.347,51 € 35.347,51 €  

A.2- Autoanalitzador i vàlvula motoritzada telecontrolada al dipòsit de Vilajoan 10.716,58 € 10.716,58 €  

A.3- Tancament perimetral dels pous Vell i d'Arenys 8.507,00 € 8.507,00 €  

A.4- Tancament perimetral dels dipòsits d'Arenys i Vilajoan 34.699,78 € 34.699,78 €  

C) Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions    

C.1- Auditoria de les estructures elèctriques de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 2.377,33 €  2.377,33 € 

C.2- Auditoria de Seguretat de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 2.377,33 €  2.377,33 € 

C.3- Consultoria per a la elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa de les instal·lacions del subministrament d'aigua 2.809,53 €  2.809,53 € 

C.4- Instal·lació de comptador sectorial per al nucli de Tonyà 7.089,70 €  7.089,70 € 

C.5- Mallat de la xarxa de distribució d'Arenys de Dalt 19.573,08 €  19.573,08 € 

C.6- Instal·lació de "datalogger" a la reductora i el cabalímetre de Vilajoan  8.444,21 €  8.444,21 € 

C.7- Telelectura dels comptadors dels abonats 70.135,31 €  70.135,31 € 

C.8- Instal·lació de grup contra incendis a Garrigàs 74.928,33 €  74.928,33 € 

C.9- Substitució i mallat de la xarxa de distribució dels nuclis de Garrigàs,.Arenys i Vilajoan 407.856,67 €  407.856,67 € 

D- Actuacions en baixa per a noves zones de creixement    

D.1- Portada d'aigua a la zona de la deixalleria 37.308,70 €  37.308,70 € 

D.2- Portada d'aigua al nucli d'Ermadàs 491.964,15 €  491.964,15 € 

Total 1.214.135,20 € 89.270,87 € 1.124.864,34 € 

Taula 30– Quadre de finançament de les actuacions proposades. 
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10.7 Programa economicofinancer per a la sostenibilitat del servei de les actuacions finançades amb fons propis 

15 anys  

COST AMORTITZACIÓ 

Tipus Actuació 
Període 
Previst 

Execució 

Periode 
amortització 

 PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

C.1 Auditoria de les estructures elèctriques de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 2020 1 2.377 € 2.377 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.2 Auditoria de Seguretat de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 2020 1 2.377 € 2.377 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.3 
Consultoria per a la elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa de les 
instal·lacions del subministrament d'aigua 

2020 1 2.810 € 2.810 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.4 Instal·lació de comptador sectorial per al nucli de Tonyà 2022 5 7.090 € 0 € 0 € 1.418 € 1.418 € 1.418 € 1.418 € 1.418 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.5 Mallat de la xarxa de distribució d'Arenys de Dalt 2023 5 19.573 € 0 € 0 € 0 € 3.915 € 3.915 € 3.915 € 3.915 € 3.915 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.6 Instal·lació de "datalogger" a la reductora i el cabalímetre de Vilajoan  2024 5 8.444 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.689 € 1.689 € 1.689 € 1.689 € 1.689 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

C.7 Telelectura dels comptadors dels abonats 2025 10 70.135 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 7.014 € 

C.8 Instal·lació de grup contra incendis a Garrigàs 2025 10 74.928 €      7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 7.493 € 

C.9 Substitució i mallat de la xarxa de distribució dels nuclis de Garrigàs,.Arenys i Vilajoan 2030 5 407.857 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 81.571 € 81.571 € 81.571 € 81.571 € 81.571 € 

D.1 Portada d'aigua a la zona de la deixalleria 2020 5 37.309 € 7.462 € 7.462 € 7.462 € 7.462 € 7.462 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

D.2 Portada d'aigua al nucli d'Ermadàs 2025 10 491.964 €      49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 49.196 € 

                                        

Subtotal actuacions   1.124.864 € 15.026 € 7.462 € 8.880 € 12.794 € 14.483 € 70.724 € 70.724 € 69.306 € 65.392 € 63.703 € 145.274 € 145.274 € 145.274 € 145.274 € 145.274 € 

 

COST FINANCER 

Tipus Actuació Consideració 
Periode 

amortització 

 PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Inversió   1.049.936 € 15.026 € 7.462 € 8.880 € 12.794 € 14.483 € 63.231 € 63.231 € 61.813 € 57.899 € 56.210 € 137.781 € 137.781 € 137.781 € 137.781 € 137.781 € 

Interes previst   
 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Cost Financer   
 

450,78 € 223,85 € 266,39 € 383,83 € 434,49 € 1.896,94 € 1.896,94 € 1.854,40 € 1.736,96 € 1.686,30 € 4.133,44 € 4.133,44 € 4.133,44 € 4.133,44 € 4.133,44 €                     
Cost Amortització Inversions I financer 15.477 € 7.686 € 9.146 € 13.178 € 14.918 € 72.621 € 72.621 € 71.161 € 67.129 € 65.389 € 149.408 € 149.408 € 149.408 € 149.408 € 149.408 € 

Taula 31– Proposta d’amortització de l’immobilitzat que es deriva de les actuacions del Pla Director en 15 anys  



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Memòria 

 

 42 

 

Cost per m3 de les infraestructures previstes 

La taula 32 mostra el cost anual teòric per metre cúbic facturat per complir amb el calendari d’inversions descrit a la taula 30.  

15 anys  

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Consum (cabal registrat) (m3) 27.683 29.088 30.494 31.899 33.305 35.576 36.982 38.387 39.793 41.198 42.604 44.009 45.415 46.820 48.226 

Consum (en alta) (m3) 69.972 65.121 63.834 62.704 61.704 62.329 61.451 60.660 59.942 59.289 58.691 58.142 57.637 57.170 56.736 

Rendiment xarxa (%) 39,6% 44,7% 47,8% 50,9% 54,0% 57,1% 60,2% 63,3% 66,4% 69,5% 72,6% 75,7% 78,8% 81,9% 85,0% 

Cost per m³ de l'inversió (€/m3) 0,56 €/m3 0,26 €/m3 0,30 €/m3 0,41 €/m3 0,45 €/m3 2,04 €/m3 1,96 €/m3 1,85 €/m3 1,69 €/m3 1,59 €/m3 3,51 €/m3 3,39 €/m3 3,29 €/m3 3,19 €/m3 3,10 €/m3 

Taula 32  - Cost anual teòric d’amortitzacions per metre cúbic registrat en 15 anys. 

 

 

 

 

Figura 18  - Cost anual teòric d’amortitzacions per metre cúbic registrat en 15 anys. 
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11. Índex plànols 

1. Situació, Emplaçament i Índex 

2. Àmbit i xarxa en alta 

3. Inventari de la xarxa actual 

4. Planejament Urbanístic  

5. Diagnòstic actual de la xarxa d'abastament de Garrigàs  

5.1. Diagnòstic actual de la xarxa d'abastament de Garrigàs  

5.2. Diagnòstic futur de la xarxa d’abastament de Garrigàs  

6. Actuacions en alta i en baixa per a la millora de les instal·lacions 

7. Prognosi de la xarxa d'abastament de Garrigàs. 

 

 

12. Dades SIG 

 

a) Informació geogràfica de la xarxa en alta i en baixa  

b) Informació alfanumèrica de les característiques dels elements de la xarxa 

c) Format dels arxius en SHAPEFILE (SHP). 

d) Metadades documentades de cada capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garrigàs , Setembre de 2019. 

 

L’enginyer autor del Pla Director, 

 

 

Oscar Soria Garcia     Enric Picó Micaló 

ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL               Proveïments d’Aigua SA      
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PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT DE GARRIGÀS

MODELS DE DIAGNOSI DE LA XARXA ACTUAL
ESTAT FUTUR

de Garrigàs

5.2

1 de 1

Velocitats

< 0.3 m/s

0.3-0.6 m/s

0.6-1.0 m/s

1.0 - 1.5 m/s

> 1.5 m/s

Pressions

< 10 mca

10-15 mca

15-30 mca

30-45 mca

45-60 mca

> 60 mca

Setembre de 2019



Escala DinA-1

Nom del plànol

Promotor

Títol de l'estudi Data

Full

Llegenda

Empresa consultora
Ajuntament

Plànol núm.

Orientació plànol

PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT DE GARRIGÀS Setembre de 2019

ACTUACIONS

de Garrigàs

6

1 de 1

Actuacions

Legalització de pou

Nou dipòsit o adequació de l'existent

Nou grup contra incendis

Nova reguladora o ajustament d'una reguldora existent

Nou bombament o adequació de l'existent

Nova canonada per alimentar hidrants

Mallat de la xarxa

Portada d'aigua al nucli d'Ermadàs

Substitució d'un tram de canonada de PVC

Portada d'aigua a la zona de la deixalleria

Actuacions
C.1- Auditoria de les estructures elèctriques
C.2- Auditoria de seguretat
C.3- Assessorament i consultoria pel pla de seguretat corporativa i auditoria de seguretat
C.7- Telelectura dels comptadors dels abonats



Escala DinA-1

Nom del plànol

Promotor

Títol de l'estudi Data

Full

Llegenda

Empresa consultora
Ajuntament

Plànol núm.

Orientació plànol

PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT DE GARRIGÀS

PROGNOSI DE LA XARXA D'ABASTAMENT

de Garrigàs

7

1 de 1

Pressions

< 10 mca

10-15 mca

15-30 mca

30-45 mca

45-60 mca

> 60 mca

Velocitats

< 0.3 m/s

0.3-0.6 m/s

0.6-1.0 m/s

1.0 - 1.5 m/s

> 1.5 m/s

Setembre de 2019





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 – ANALÍTIQUES D’AIGUA POTABLE A LA XARXA DE GARRIGÀS 
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Apèndix 1 

 

 1 

 

Analítiques d’aigua potable de Garrigàs per l’any 2018 
 

INDEX 

 

1. ANALÍTIQUES DIPÒSIT ELEVAT GARRIGÀS ............................................................................. 2 

2. ANALÍTIQUES FONT C/ DR. SILVESTRE SANTALÓ ................................................................... 8 

3. ANALÍTIQUES DIPÒSIT INTERMEDI ARENYS ......................................................................... 12 

4. ANALÍTIQUES XARXA ARENYS .............................................................................................. 14 

5. ANALÍTIQUES DIPÒSIT VILAJOAN ......................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANALÍTIQUES DIPÒSIT ELEVAT GARRIGÀS 

 

 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 3 

  



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 4 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 5 

  



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 6 

  



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALÍTIQUES FONT C/ DR. SILVESTRE SANTALÓ 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 9 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 10 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 11 

 



                                  

 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 

  

Apèndix 1 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALÍTIQUES DIPÒSIT INTERMEDI ARENYS 
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4. ANALÍTIQUES XARXA ARENYS 
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5. ANALÍTIQUES DIPÒSIT VILAJOAN 
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ANNEX 1 – FITXES D’ACTUACIONS I PROPOSTA DE VALORACIÓ ECONÒMICA 





 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
A.1- Rehabilitació i millores al Pou Vell 

 

 

 

 

Fitxa: 001 

         
 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 
Al llarg dels últims anys, el Pou Vell ha anat disminuint el seu rendiment. Això és degut al fet que amb 
el pas del temps, i a mesura que s’ha extret aigua del pou, alguns sediments han sigut succionats, 
dificultant l’aspiració d’aigua. 
Des del punt de vista de l’explotació, el pou no disposa de sistema de mesura del nivell piezomètric, 
fet que suposa un desconeixement de la capacitat del mateix en un moment determinat. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 

 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 
Es proposa la rehabilitació del pou mitjançant una combinació dels mètodes de rehabilitació mecànics de 
pistó i injecció d’aire comprimit. Per al control del nivell del pou, es proposa la instal·lació d’un sensor de 
mesura del nivell piezomètric amb un sistema de telecontrol associat que permeti la seva monitorització 
remota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
A.2- Autoanalitzador i vàlvula motoritzada telecontrolada al 
dipòsit de Vilajoan 
 

 

 

 

 

Fitxa: 002 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

El dipòsit de Vilajoan no disposa d’autoanalitzador per tenir un seguiment de la concentració de clor 

de l’aigua emmagatzemada, i la vàlvula d’entrada, vital per al control de la dosificació, s’opera 

manualment. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació d’un autoanalitzador per al seguiment continu de la concentració de clor i la 

instal·lació d’una vàlvula motoritzada per regular l’entrada al dipòsit, ambdós associats a un telecontrol 

que permeti el seu accionament remot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
A.3- Tancament perimetral dels pous Vell i d’Arenys 

 

 

 

 

Fitxa: 003 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

Els pous Vell i d’Arenys no disposen de tancament perimetral de les seves instal·lacions.  

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació de tancament perimetral per tal de limitar l’accés només a personal autoritzat 

i evitar actes de vandalisme sobre les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
A.4- Tancament perimetral dels dipòsits d’Arenys i Vilajoan 
 

 

 

 

 

Fitxa: 004 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

Els dipòsits d’Arenys no disposen de tancament perimetral de les seves instal·lacions. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació de tancament perimetral per tal de limitar l’accés només a personal autoritzat 

i evitar actes de vandalisme sobre les instal·lacions. 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.1- Auditoria de les estructures elèctriques de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament 
 

 

 

 

 

Fitxa: 005 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

És necessari avaluar l’estat de de les estructures elèctriques de Garrigàs i el seu grau de compliment 

de les normatives vigents pertinents a les instal·lacions elèctriques. 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 
Es proposa dur a terme una auditoria dels sistemes elèctrics i de les estructures/instal·lacions de la 

xarxa de subministrament del municipi que consumeixen energia elèctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.2- Auditoria de Seguretat de les instal·lacions de la xarxa 
d’abastament 
 

 

 

 

 

Fitxa: 006 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 
Les instal·lacions de la xarxa d’abastament han de disposar de mesures de seguretat que complexin 

amb les normatives vigents. 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa dur a terme una auditoria de totes les estructures/instal·lacions de la xarxa d’abastament 

de Garrigàs, que pretengui verificar l'estat de les mesures de seguretat existents i identificar la 

necessitat de millores per complir la legislació vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
C.3- Assessorament i consultoria per a l’elaboració i 
implantació del pla de seguretat corporativa i auditoria de 
seguretat, protecció i emergències de les instal·lacions del 
subministrament d'aigua 

 

 

 

 

Fitxa: 007 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

Les infraestructures hídriques són susceptibles d’intrusió, robatori o sabotatge. 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa dur a terme un assessorament i consultoria de les instal·lacions de la xarxa d’abastament 

per tal d’elaborar i implantar un pla de seguretat corporativa i una auditoria de seguretat, protecció i 

emergències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.4- Instal·lació de comptador sectorial per al nucli de Tonyà 
 

 

 

 

 

Fitxa: 008 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

La canonada que dóna subministrament al nucli de Tonyà no disposa de cap cabalímetre que mesuri 

el cabal que es subministra a aquest nucli, i per tant dificulta el control de la xarxa i la recerca 

d’eventuals fuites. 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació d’un cabalímetre a la intersecció entre el carrer de la Carrera i la carretera 

GIV-6227 als afores de Garrigàs, dotat amb sistema de telecontrol que permeti la seva monitorització 

remota, que permetria la sectorització d’aquesta zona de la xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.5- Mallat de la xarxa de distribució d’Arenys de Dalt 
 

 

 

 

 

Fitxa: 009 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

La xarxa de distribució del nucli d’Arenys de Dalt presenta una estructura completament ramificada, 

fet que amplifica la repercussió de les avaries als abonats, i la manca de renovació de l’aigua als culs 

de sac pot provocar una disminució de la seva qualitat. 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la construcció d’una canonada a la carretera GIV-6226 i el carrer Nou que connecti els 

punts morts de les canonades existents, afavorit així la circulació de l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.6- Instal·lació de “datalogger” a la reductora i el 
cabalímetre de Vilajoan  
 

 

 

 

 

Fitxa: 010 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

La reductora i el cabalímetre instal·lats a la canonada que subministra a Vilajoan no disposa de 

“datalogger” que permeti la recopilació de dades i el seu enviament mitjançant telecontrol.  

 

 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació d’un “datalogger” que permeti la monitorització del cabal de subministrament 

i les pressions d’entrada i sortida de la vàlvula reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.7- Telelectura dels comptadors dels abonats 
 

 

 

 

 

Fitxa: 011 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

Actualment, la lectura dels comptadors dels abonats es realitza manualment, amb les despeses de 

desplaçament i temps que això suposa.  

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la substitució dels comptadors actuals per comptadors telegestionables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.8- Instal·lació de grup contra incendis a Garrigàs 
 

 

 

 

 

Fitxa: 012 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

El dipòsit elevat de Garrigàs no té capacitat suficient per garantir la reserva contra incendis requerida 

per normativa, i la seva poca diferència de cota amb els hidrants d’extinció d’incendis fa que no es 

pugui garantir el correcte funcionament d’aquests. 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació d’un grup contra incendis connectat al dipòsit d’Arenys, que disposa de 

reserva suficient, que permeti disposar de la pressió necessària als hidrants del nucli de Garrigàs en 

cas d’incendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
C.9- Substitució i mallat de la xarxa de distribució dels nuclis 
de Garrigàs, Arenys i Vilajoan 
 

 

 

 

 

Fitxa: 013 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

Als nuclis del municipi de Garrigàs existeixen alguns trams de canonada envellits, principalment 

formats per PVC, que són propensos a trencaments que poden fer disminuir el rendiment de la xarxa, 

amb un valor del 38,46% actualment. Addicionalment, existeixen alguns punts ramificats, que en cas 

d’avaries poden agreujar les afectacions als usuaris. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la substitució dels trams de canonada de PVC i mallats de la xarxa als nuclis de Garrigàs, 

Arenys i Vilajoan, per incrementar el rendiment de la xarxa i millorar el servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
D.1- Portada d’aigua a la zona de la deixalleria 
 

 

 

 

 

Fitxa: 014 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

La deixalleria de Garrigàs no disposa de xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 

 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

Es proposa la instal·lació  d’una canonada de PEAD DN 63 PN 10 d’una longitud de 230 metres per al 

subministrament de la deixalleria de Garrigàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE GARRIGÀS 
 

PROPOSTES D’ACTUACIONS 
 

 

  
 
D.2- Portada d’aigua al nucli d’Ermadàs  
 

 

 

 

 

Fitxa: 015 

 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA 

 

El nucli d’Ermadàs no disposa de xarxa d’abastament.  

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ                                                 
 

Tipus d’actuació: 
 en alta  en baixa 

 millora del servei  nous creixements 

 

És necessària la construcció d’una xarxa des de la canonada d’abastament general d’Arenys i 

Vilajoan, amb un grup de pressió que impulsaria l’aigua a una canonada de PEAD DN 125 PN10 de 

1.660 m de longitud, que portaria l’aigua fins al nucli. Un cop allà, una xarxa de canonades de PEAD 

DN 125 PN 10 de 168 de longitud distribuiria l’aigua dins del nucli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA - PEC (sense IVA):  
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