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R E S O L U C I Ó

En data 9 de març de 2021, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va sol·licitar 
l’autorització per a la realització d’obres d’ampliació del carril bici al marge dret de la 
carretera C-260 del PK 35+725 al PK 37+975 segons projecte aprovat definitivament 
per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 24 
d’agost de 2020.

En data 5 de maig de 2021, es va dictar per part dels Serveis territorials de carreteres 
de Girona, Resolució d’autorització per a la realització de les esmentades obres, 
expedient número CAG20210178, que va ser notificada a aquest Ajuntament en data 
5 de maig de2021.

En l’esmentada Resolució s’establia un termini de 6 mesos comptat a partir de la data 
de recepció de l’esmentada autorització per l’acabament dels treballs, així com, la 
necessitat de sol·licitar l’ampliació del termini en cas de ser necessari, abans de 
l’acabament del mateix.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en sessió celebrada el dia 28 
de gener de 2021, va acordar la delegació de la licitació, execució i direcció de les 
obres esmentades al Consorci de les Vies Verdes de Girona i que encara no s’ha 
procedit a l’inici de les mateixes, RESOLC:

1. SOL·LICITAR al Servei Territorial de Carreteres de Girona l’ampliació del termini 
per a la realització d’obres per l’ampliació del carril bici al marge dret de la 
carretera C-260 del PK 35+725 al PK 37+975, expedient número CAG20210178.

2. COMUNICAR la present resolució al Servei Territorial de Carreteres de Girona i, 
un cop rebuda la contesta, al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

Ho mano i signo, digitalment, a la data de la signatura, a la comtal vila de Castelló 
d’Empúries.


