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1. DADES GENERALS 

 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 1.1.

 

Projecte: Projecte constructiu de deixalleria a Puigpelat 

Objecte de l’encàrrec: Obra nova 

Emplaçament: cr. Valls-Vilabella 

CP. 43812 Puigpelat 

Municipi: Puigpelat 

Ref. cadastral: 7911507CF5771S0001TD 

 

 AGENTS DEL PROJECTE 1.2.

 

Promotor: Nom:    Ajuntament de Puigpelat 

CIF:      P4312100C 

Adreça: Plaça de la Vila, 14 

             43812 Puigpelat (Tarragona) 

Autor del projecte: Nom:     Rafael Cabré Villalobos 

              Enginyer Industrial 

Nº col·legiat: 8.887 

 

 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 1.3.

 

Estudi topogràfic: Llorenç Monfort Navarro 

Enginyer Tècnic en topografia 

Col·legiat 3.997 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix projectista  

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix projectista  
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2. ANTECEDENTS  

L’Ajuntament de Puigpelat presta el servei de recollida de residus especials i voluminosos a través del 

Consell Comarcal de l’Alt Camp, disposant de l’equipament de la deixalleria mòbil de forma periòdica, 

durant dos dies cada mes, i també amb la modalitat de recollida porta a porta. 

L’any 2017, des del Consell Comarcal de l’Alt Camp, amb l’objectiu de millorar el percentatge de 

recollida selectiva dels diversos tipus de residus recollits amb la deixalleria mòbil i obrir la possibilitat 

d’establir com a via de gestió la reutilització dels residus, es va proposar a diversos ajuntaments de la 

comarca la construcció de deixalleries de tipus bàsic. La proposta realitzada des del Consell 

Comarcal de l’Alt Camp planteja la construcció de cinc deixalleries bàsiques a la comarca per donar 

servei als veïns dels 20 municipis a qui presta el servei, amb una població total servida, segons dades 

actuals, de 12.726 habitants (Dades de població 2020. Font: INE (RD 1147/2020, de 15 de desembre, 

BOE núm. 340, 30.12.2020). La ubicació i distribució de les deixalleries té en compte els criteris 

d’ubicació i accessibilitat establerts per l’Agència de Residus de Catalunya a la Guia d’implantació i 

gestió de deixalleries, i és la següent: 

 

  

Proposta implantació deixalleries de tipus bàsic a la comarca 

de l’Alt Camp 
Àrea influència de la deixalleria bàsica 

de Puigpelat 

 

Des de l’any 2017 fins a l’actualitat, s’han posat en funcionament la deixalleria bàsica de Vallmoll i la 

deixalleria de Cabra del Camp, construïdes pels ajuntaments dels respectius municipis gràcies al 

finançament de l’Agència de Residus de Catalunya.  

Per tal de donar continuïtat a la proposta d’implantació de deixalleries fixes a la comarca de l’Alt 

Camp, tant el Consell Comarcal de l’Alt Camp com l’Ajuntament de Puigpelat considerem necessari 

ampliar el nombre d’instal·lacions existents actualment a la comarca, atès que la població resident als 

municipis de l’est i nord-est de la comarca han de desplaçar-se més de 25 km per disposar d’aquest 

servei. La instal·lació de la deixalleria a Puigpelat, municipi ubicat a la part central de la comarca, 

reduirà la distància de desplaçament dels veïns dels municipis més allunyats de les deixalleries 

existents actualment. 

La ubicació proposada per la deixalleria de Puigpelat és en un terreny propietat de l’Ajuntament de 

Puigpelat, al extrem est de la trama urbana del nucli de Puigpelat, tocant al cementiri i a 50 metres de 

la carretera de TV-2034, i que, tal i com s’exposa a continuació, compleix els criteris d’ubicació i 

accessibilitat establerts per l’Agència de Residus de Catalunya.  

Puigpelat és un municipi amb una superfície de 9,59 km
2
 i 8 nuclis de població, concentrant el major 

nombre d’habitants al nucli de Puigpelat. Els principals eixos viaris que transcorren pel terme 

municipal són la TV-2034, que uneix el municipi amb la carretera comarcal C-51 i amb la TP-2031, 
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que dóna accés a diversos municipis de la zona (Nulles, Vilabella i Bràfim), i la TP-2036 que uneix el 

nucli de Puigpelat amb el d’Alió. 

 

 

 

Per tant, donat que la major població es troba concentrada al voltant del nucli de Puigpelat i que 

aquest està ubicat en la principal ruta que utilitzen els veïns dels municipis del voltant per desplaçar-

se fins a Valls, es considera que la ubicació més òptima és un terreny municipal ubicat a la trama 

urbana del nucli de Puigpelat.  

Aplicant un radi d’acció dels 5-10 km des de la trama urbana de Puigpelat, la deixalleria donarà servei 

als veïns del municipi de Puigpelat (1.163 habitants), i també als dels municipis veïns: Alió (458 

habitants), Bràfim (695 habitants), Nulles (509 habitants) i Vilabella (729 habitants). Per tant, l’àrea 

d’influència de la deixalleria de Puigpelat estarà constituïda pels municipis esmentats anteriorment i la 

població servida a través d’aquesta deixalleria serà de 3.554 habitants. 

Segons dades de recollida dels residus especials i voluminosos de l’anualitat 2020, Puigpelat és un 

dels municipis de l’àrea d’influència on es varen recollir més quantitat de residus especials i 

voluminosos, concretament el 25% del total, tal i com s’indica a continuació: 

Municipi / Qtat 
(kg) 

Diversos 
(RE i RNE) RAEEs Ferralla Pneumà

-tics Fustes Runes 
d’obra 

Matalas-
sos 

Volumino-
sos 

TOTAL 
(kg) 

Puigpelat 707 1.599 1.064 461 1.280 43 760 26.216 32.130 

Alió 324 14 0 0 0 0 342 13.866 14.546 

Bràfim 516 9 0 324 0 0 608 41.780 43.237 

Nulles 725 1.366 481 222 0 160 475 7.087 10.515 

Vilabella 1.301 1.994 1.736 205 568 1.718 893 17.846 26.260 

Total àrea 
influència 
Deixalleria 
Puigpelat 

3.573 4.983 3.281 1.211 1.848 1.921 3.078 106.794 126.688 

 

Per tant, vista la proposta del Consell Comarcal de l’Alt Camp, l’Ajuntament de Puigpelat considera 

que la implantació d’aquest punt fix de recollida de residus donarà un millor servei als seus veïns però 

també als habitants dels municipis del seu voltant, i d’aquesta manera es podrà millorar tant a nivell 
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municipal com comarcal el percentatge de recollida selectiva dels residus especials i voluminosos, 

així com, introduir la possibilitat d’establir sistemes de reutilització d’aquells residus que no han 

finalitzat la seva vida útil. 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició de les obres de construcció d’una deixalleria a la 

carretera de Valls-Vilabella mitjançant la present memòria, el pressupost i els corresponents plànols. 

Per aquesta raó l’Ajuntament de Puigpelat encarrega el present “Projecte per la construcció de 

Deixalleria a Puigpelat” per l’execució en el seu dia de les corresponents obres. 

Aquesta tipologia de deixalleria dóna servei a municipis de menys de 5.000 habitants i la seva 

superfície aproximada és de 1.035 m2.  

Aquest Projecte pretén definir les necessitats de la zona d´influència de Puigpelat quant a la seva 

producció de deixalles, ja siguin de naturalesa Municipal o assimilable o de característiques especials, 

i en funció de les dades obtingudes dissenyar una deixalleria que compleixi amb les especificacions 

plantejades. 

El model de deixalleria projectada pel nombre d’usuaris potencials (inferior a 10.000) serà PETITA 

d’acord amb la “Guia d’implantació i gestió de deixalleries” del Departament de Territori i sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya. Tot i no ser necessari per una deixalleria petita, i seguint les 

recomanacions del Departament de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Camp, es disposa de 

molls de descàrrega i contenidors de més capacitat dels estrictament necessaris. 

4. CONDICIONS EXISTENTS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE                                                                                                                                                                                   

 RESUM DE DADES TÈCNIQUES PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE AL PROJECTE 4.1.

- Estudi topogràfic. 

- Dades aportades pel Consell Comarcal corresponent. 

- Dades aportades per l’Ajuntament de Puigpelat. 

 

 LEGISLACIÓ APLICABLE 4.2.

La Normativa aplicada en la redacció d’aquest projecte és la següent: 

- Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Puigpelat. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (BOE 18.09.02). 

- CTE-DB SI. Condicions de Protecció contra incendis en els edificis. 

- Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 9 de Febrer de 1971. 

- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel  Reial Decret 

1247/2008 de  18 de juliol. 

- Llei 20/1991 per a la promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa, Decret 82/2005, de 3 de 

maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per la protecció del medi nocturn. 

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4436.pdf
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5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE FUNCIONAMENT 

A fi de solventar el problema dels residus generats per la població es dissenya aquesta deixalleria, 

donat que ni a Puigpelat ni a la seva zona d’influència existeix una instal·lació d’aquest tipus.  Per 

donar una sortida viable als residus generats per aquesta conurbació urbana tan dispersa, i donat que 

no existeix un servei de recollida selectiva implantat a les àrees d’aportació d’aquestes poblacions, se 

situa una de les deixalleries previstes en aquesta comarca en aquesta població, evitant d’aquesta 

manera la deposició de residus en els bucs i en els abocadors incontrolats detectats al llarg de la 

comarca. 

La implantació d’aquesta deixalleria obligarà a un canvi d’hàbits en la població, de forma que  

prèviament a l’entrega dels residus a la deixalleria s’han de classificar per tipus i característiques. 

 

 TIPUS DE RESIDUS 5.1.

Els tipus de residus admesos a la deixalleria seran els següents: 

Residus no especials i inerts 

 

 
Residus Especials 
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Residus Especials en petites quantitats (REPQ)  

 

Residus d’aparells elèctrics i electrònics:  

 

6. DESCRIPCIÓ DE LA DEIXALLERIA  

 CARACTERÍSTIQUES 6.1.

El solar és de planta rectangular i situat en tester, amb unes dimensions aproximades de 24x43 m i 

una superfície de 1.035,95 m². El terreny és sensiblement horitzontal, amb una pendent longitudinal 

inferior al 2%.  

La instal·lació s’ha dissenyat a dues cotes, la inferior per la disposició de residus especials i la 

superior per crear molls de descàrerga accessibles amb el vehicle i facilitar la disposició de residus en 

contenidor. La planta de la deixalleria s’organitza al voltant d’una esplanada on se situen els 

contenidors, un espai cobert i ventilat per a l’emmagatzematge de residus especials i una caseta de 

recepció i oficines. 

Els elements que formen part de la instal·lació són els següents: 

- La caseta de control i informació.  
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- Cobert de residus especials. 

o 6 Palets de retenció. 

o Residus especials en petites quantitats -REPQ- (4 caixes de 260 l + 12 caixes de 60 l). 

o Oli mineral (dipòsit 400 l). 

o Oli vegetal (dipòsit 400 l). 

- Contenidor de fusta i mobles (25 m³). 

- Contenidor de residus voluminosos (25 m³). 

- Contenidor de pneumàtics (25 m³). 

- Contenidor de restes de poda (25 m³). 

- Contenidor de ferralla (25 m³). 

- Contenidor de runes (11 m³). 

Les superfícies són les següents: 

- Caseta de control i informació: 16,50 m² 

- Cobert de residus especials: 86,90 m² 

 

 POBLACIÓ I  NECESSITATS  6.2.

Les dades de població servida que seguidament es detallen han estat facilitades pel Consell 

Comarcal de l’Alt Camp. 

Deixalleria 
Puigpelat 

Puigpelat 1.163 

Alió 458 

Bràfim 695 

Nulles 509 

Vilabella 729 

Població servida 3.554 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 MOVIMENT DE TERRES I ADEQUACIÓ DE LA PARCEL·LA 7.1.

La fase prèvia a la construcció preveu la tala de l’arbrat existent, l’enderroc d’un marge de pedra i el 

moviment de terres necessari per obtenir les pendents transveral i longitudinal del 1% tal i com 

s’indica en plànols.  

 

 OBRA CIVIL I PAVIMENTACIÓ 7.2.

Un cop realitzat el moviment de terres es procedirà a la pavimentació de tota la parcel·la. 

El paviment del solar serà de formigó de les següents característiques: 

- Base de tot-u artificial de 20 cm de gruix compactada al 98% del P.M. 

- Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa armat amb malla d’acer B-500S de 20x20 de 6 

mm de diàmetre i 20 cm de gruix. 

El paviment de la caseta de control i informació serà de formigó de les següents característiques: 

- Base de tot-u artificial de 20 cm de gruix compactada al 98% del P.M. 

- Capa filtrant amb geotextil de polipropilé. 

- Emmacat de grava de 15 cm. 

- Làmina separadora de polietilé. 

- Paviment de formigó hidrófug HA-25/B/20/IIa armat amb malla d’acer B-500S de 

15x15 de 6 mm de diàmetre i 15 cm de gruix. 
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El paviment quedarà delimitat per una vorada recta de formigó amb secció normalitzada per a 

vianants A3 de 20x8 cm. 

 

 EDIFICACIONS 7.3.

Les edificacions existents a la deixalleria, són les següents: 

- La caseta de control i informació construïda d’obra de blocs de formigó sobre sabata 

correguda de formigó armat, amb forjat unidireccional de biguetes de formigó i revoltó 

ceràmic i coberta inclinada de teula àrab. 

- Cobert de residus especials a base d’estructura vertical de perfils laminats d’acer, 

estructura horitzontal de fusta laminada, fonaments de formigó armat i coberta 

inclinada de teula àrab.  

 

 INSTAL·LACIONS I SERVEIS AUXILIARS 7.4.

7.4.1. XARXA D’AIGUA 

La xarxa d’aigua de la deixalleria s’alimentarà des de la xarxa d’aigua existent a la via pública i donarà 

servei a les boques de reg i a la xarxa de reg. 

El material de la xarxa serà de polietilè d'alta densitat  PEAD PN 16 bar i de diferents diàmetres, segons 

allò indicat al plànol. 

Es disposarà una vàlvula de seccionament general del tipus comporta la qual quedarà ubicada a l’interior 

d’arqueta. 

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, 

recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable telescòpic i trampilló, revestit 

interior i exteriorment amb ressines epoxy, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).  

 

Justificació del cumpliment del RD 140/03, en matèria de posada en servei de la 

xarxa de distribució 

En l’article 13 de l’esmentat decret, s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 

consum humà, indicant-se que: 

El gestor haurà de presentar els projectes de construcció de noves captacions, conduccions, ETAP, 

dipòsits i canonades de més de 500 m al Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

Els materials utilitzats estan reconeguts com aptes per estar en contacte amb aquest tipus 

d’instal·lacions, tal com es pot observar a continuació: 

Vàlvules de tall de comporta, boques de reg, hidrants i demés elements de control i maniobra de la 

xarxa d’abastament complirà amb les normes UNE 66.901, ISO 9.001 i EN 29.001, normatives 

paral·leles i equivalents entre elles, pel sistema de la qualitat model per l’assegurament de la qualitat 

en el disseny i desenvolupament, producció, instal·lació i servei post-venda, expedit per AENOR. 

Canonades i conduccions en general de la xarxa d’abastament d’aigua potable, cumpliran amb la 

norma UNE-EN-ISO 14.001:1.996, normativa per la producció de canonades llises de PVC no 

plastificat per la conducció d’aigua a pressió, sanejament i conduccions elèctriques, tubs corrugats de 

doble paret de PVC no plastificat per sanejament, drenatge i conduccions elèctriques, canonades de 

polietilè per la conducció d’aigua a pressió, combustibles gasosos i conduccions elèctriques, 

canonades de polietilè per la conducció d’aigua a pressió, expedit per AENOR. 

Segons l’article 8, abans de la posada en funcionament de la xarxa, es realitzarà un rentat i 

desinfecció de les canonades per tal que els materials, revestiments, soldadures i accessoris no 
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puguin estar bruts o contaminats amb algun tipus de substància susceptible de contaminar o 

empitjorar la qualitat de l’aigua procedent de la captació.  

Tot producte i/o substància per la neteja i desinfecció cumplirà amb la norma UNE-EN corresponent 

segons la naturalesa del producte a utilitzar, a més de tot allò disposat al R.D. 1.054/2.002 d’11 

d’octubre, el R.D. 363/1.995 de 10 de març o el R.D. 1.078/1.993 de 2 de juliol. 

No es considera necessari la creació d’un programa o pla per la verificació del correcte funcionament, 

doncs amb les proves a realitzar d’estanqueïtat i muntatge de la instal·lació, serà suficient. 

 

7.4.2. XARXA D’EVAQUACIÓ D’AIGÜES 

Xarxa sanejament 

El present projecte contempla l’evacuació dels aparells sanitaris del lavabo senyalats en els plànols 

mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de P.V.C. rígid d’alta 

temperatura de 3.2 mm d’espessor de la sèrie B per a tota la instal·lació interior, i tots els aparells 

estaran provists de sifons.  

 

Xarxa drenatge 

Les aigües pluvials es recolliran amb uns interceptors situats a l’entrada i sortida de la deixalleria i es 

connectaran a la xarxa de clavegueram existent. 

 

Xarxa d´aigües lixiviades i abocaments  

Es disposarà a la zona d’olis d’una arqueta de PRFV de 1100x1100x970 mm referència TR de Remosa o 

equivalent amb reixa de registre de 750x750 mm de fosa dúctil per la recollida de possibles abocaments 

o aigües lixiviades. 

 

7.4.3. XARXA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 

Enllumenat 

La il·luminació de la deixalleria estarà format per: 

- Il·luminació general exterior constituïda per 6 columnes troncocòniques de 8 m 

d’alçada amb projectors led model Mikos S de Carandini o equivalent de 45 W de 

potència. 

- Il·luminació de cobert de residus especials amb pantalles fluorescents estanques de 

58 W. 

- Il·luminació de la caseta amb fluorescent estanc de 58 W, disposant a la vegada de 

enllumenat d’emergència. 

 

Força motriu 

Es disposaran a la caseta una sèrie d’endolls bipolars tipus 2 encastats.  

Els quadres generals de protecció, mesura i distribució aniran ubicats dins de la caseta de control i 

disposaran de l’aparellatge grafiat al plànol d’esquema elèctric unifilar. 
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7.4.4. EQUIPAMENTS 

Els equips pensats per a la recollida, emmagatzematge i transferència de residus seran: 

o 6 Palets de retenció. 

o Residus especials en petites quantitats -REPQ- (4 caixes de 260 l + 12 caixes de 60 l). 

o Oli mineral (dipòsit 400 l). 

o Oli vegetal (dipòsit 400 l). 

- Contenidor de fusta i mobles (25 m³). 

- Contenidor de residus voluminosos (25 m³). 

- Contenidor de pneumàtics (25 m³). 

- Contenidor de restes de poda (25 m³). 

- Contenidor de ferralla (25 m³). 

- Contenidor de runes (11 m³). 

Els contenidors de 25 m³ tindran les característiques següents: 

- Sistema d’autocàrrega amb ganxo. 

- Guies IPN 180. 

- Fons de xapa de 4 mm i laterals de 3 mm ST 37.2. 

- Porta d’obertura lateral. 

- Soldadura cordó continu. 

- Rodets d’arrossegament de nylon 150 m/m. 

- Dues capes d’imprimació. 

- Tara aproximada: 2.950 kg. 

- Dimesions exteriors: 6180-2450-1980 mm (llarg-ample-alt). 

- El contenidor de pneumàtics disposarà d’una xarxa tipus mosquitera. 

Els contenidor de 11 m³ tindrà les característiques següents: 

- Sistema d’autocàrrega amb ganxo. 

- Guies IPN 180. 

- Fons de xapa de 4 mm i laterals de 3 mm ST 37.2. 

- Porta d’obertura lateral. 

- Soldadura cordó continu. 

- Rodets d’arrossegament de nylon 150 m/m. 

- Dues capes d’imprimació. 

- Tara aproximada: 1.600 kg. 

- Dimesions exteriors: 6320-2250-1360 mm (llarg-ample-alt). 

La distribució dels equipaments queda reflexada als plànols. 

 

7.4.5. SENYALITZACIÓ 

La senyalització té com a objectiu facilitar a l’usuari la utilització de la deixalleria i la col·locació de 

cada tipus de residu al corresponent lloc. 

La senyalització vertical estarà composada per: 

- Un cartell emplaçat a la façana principal de la deixalleria, davant de la caseta de 

control, les seves dimensions seran 2x0,6 metres, a on estigui reflexat el nom de la 

deixalleria i els anagrames del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Cabra del Camp. 

- Un cartell d’1,5x1,5 m amb el plànol de la deixalleria amb la ubicació dels diferents 

residus. Al cartell anirà reflexat un esquema simplificat del Centre distingint 

cadascuna de les diferents zones en colors varis, així com la caseta d’informació, 

accessos i el recorregut que els usuaris hauran de fer per passar per totes les zones i 

localitzar els diferents contenidors a on dipositar els residus. 
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- Cartells d’1,5 m d’alçada amb la indicació de les diferents deixalles, situats al costat 

del lloc d’abocament. 

 

7.4.6. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es disposaran dels extintors grafiats al plànol de planta contra incendis amb la corresponent 

senyalització mitjançant pictograma. 

 

7.4.7. TANQUES DE LA PARCEL·LA.PROTECCIÓ 

La deixalleria quedarà delimitada per tanques de protecció de 2 metres d’alçada.  

Existeixen dos tipus de tancament: 

- Tanca tipus Rivisa amb heures sobre mur de formigó acabat pintat. 

- Tancament de lames acer, acabat efecte corten, a base de perfils de xapa d'acer de 4 mm de 

gruix i 25 cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada amb 

pletines horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de 

40x30x4 mm.  

L’accés i sortida de la deixalleria es farà per portes motoritzades de 4,50x2,00 m, amb el mateix 

tancament que la tipologia de lames d’acer. 

 

7.4.8. JARDINERIA I XARXA DE REG 

Es disposa d’uns parterres perimetrals com a zona verda de la deixalleria. Disposaran d’un substrat 

de terra vegetal de 30 cms de gruix.  

Es plantaran enfiladisses cada 25 cm pel recobriment de la tanca exterior. L’espècie a plantar serà 

Hedera helix. 

El reg d’aquests parterres es realitzarà amb la xarxa de reg indicada en plànols. També es disposa de 

boques de reg manual. 

 

7.4.9. INSTAL·LACIÓ CCTV 

S’instal·larà un circuit tancat de televisió mitjançant càmares de TV repartides en el perímetre de la 

deixalleria i que enviaran les imatges a un monitor situat la caseta d’informació. També es col·locaran 

seqüenciadors per poder agrupar les imatges de varies càmares en un mateix monitor. 

 

7.4.10. XARXA TELEFONIA 

La caseta d’informació es connectarà a la xarxa de telefonia existent mitjançant dos tubs de 

PVCØ63mm en prisma de formigó. 

8. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

La deixalleria es projecta, segons indicacions municipals, en terrenys de titularitat pública. 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini per execució de les obres definides en el present projecte será de 3 mesos. 
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10. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

 

 OBRA CIVIL  

 Capítol Import 

 
Capítol 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 20.011,56 

  Capítol 2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS 79.514,36 

  Capítol 3 DRENATGES 18.638,24 

  Capítol 4 PAVIMENTS 34.024,09 

  Capítol 5 TANCAMENTS 18.695,58 

  Capítol 6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA 11.304,63 

  Capítol 7 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 553,33 

  Capítol 8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I CTTV 27.319,49 

  Capítol 9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA 771,12 

 Capítol 10 SENYALITZACIÓ 6.166,31 

 Capítol 11 EQUIPAMENTS 443,16 

  Capítol 12 JARDINERIA 3.209,95 

  Capítol 13 SEGURETAT I SALUT. 2.807,95 

  Capítol 14 IMPREVISTOS 8.774,90 

  Pressupost d'execució material (obra civil) 232.234,67 

  13% de despeses generals 30.190,51 

  6% de benefici industrial 13.934,08 

  Suma 276.359,26 

  21% I.V.A. 58.035,44 

  Pressupost d'execució per contracta IVA inclós (obra civil) 334.394,70 

   
 CONTENIDORS  

 Capítol Quantitat Preu Import 

 
Contenidor 25 m³ fustes i mobles / matalassos / pneumàtics / restes 

poda  

4 4.570,00 18.280,00 

 Contenidor 25 m³ ferralla 1 5.100 5.100,00 

 Contenidor 11 m³ runes 1 3.650,00 3.650,00 

 Palet de retenció 6 125,00 750,00 

 
Subministre i col·locació de Dipòsit 500 l oli mineral (amb cubeta 

retenció i doble paret) 

1 655,00 655,00 

 
Subministre i col·locació de Dipòsit 500 oli vegetal (amb cubeta 

retenció) 

1 655,00 655,00 

 Subministre i col·locació de Caixes de 500 l per REPQ 4 160,00 640,00 

 Subministre i col·locació de Caixes de 60 l per REPQ 12 16,00 192,00 

 Suma  29.922,00 

 21% I.V.A. 6.283,62 

 Pressupost d'execució per contracta IVA inclós (contenidors) 36.205,62 

   

 TOTAL  

 
Pressupost d’execució per contracta IVA inclós  

(obra civil + contenidors) 

370.600,32 

 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SETANTA MIL SIS-

CENTS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 
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11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Document núm. 1: Memòria 

 Annexes 

  Annex 1.- Justificació de residus 

  Annex 2.- Estudi de seguretat i salut 

  Annex 3.- Justificació de Preus 

  Annex 4.- Pla de control de qualitat 

  Annex 5.- Càlcul lumínic 

  Annex 6.- Càlculs estructurals 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Pressupost 

 

 

 

Tarragona, setembre de 2021 

 

Rafael Cabré Villalobos 

Enginyer Industrial 



 

 

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS.  

 

Real Decreto 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició. 

Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

1.- Característiques principals. 

 

TIPUS D'OBRA:    Deixalleria bàsica 

EMPLAÇAMENT:   cr. Valls-Vilabella 

PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE PUIGPELAT  

PRODUCTOR DELS RESIDUS:  AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de 

valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels 

mateixos.  

 

 

2.- Avaluació del volum de residus. 

 

2.1.- Residus d’enderroc i demolicions. 

 

No n’existeixen. 

 

- Edificacions: 

 

No n’existeixen 

 

2.2.- Residus d'excavació. 
 

Són els de l'excavació de la caixa i rases i fonaments. Aquests són: 

 

- Material granular d'excavació de caixa i rases: 

 

Segons l'amidament de projecte (ja considerat l'esponjament):  

505,781 m3 x 1,20 = 606,937 m³ 

 

Considerant una densitat de 2.250 Kg/m3  es tindrà un pes de: 

 

  606,937 x 2.250 = 1.365.608,70 Kg (1.365 Tn) 
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3.- Resum de la gestió dels residus. 

 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 

enderrocs i runes de la construcció. 

 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 

 



 

 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.- Dades de l'obra. 

2.- Objecte de l'estudi. 

3.- Característiques de les obres. 

 3.1.- Descripció de les obres. 

 3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 

4.- Identificació de riscos. 

 4.1.- Riscs professionals. 

 4.2.- Risc de danys a tercers. 

5.- Prevenció de risc professionals. 

 5.1.- Proteccions individuals. 

 5.2.- Proteccions col·lectives. 

 5.3.- Formació. 

 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 

6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 

 

Plec de condicions 

 

1.- Dades de l'obra. 

 

Tipus d'obra:   Deixalleria bàsica. 

 

Emplaçament:  cr. Valls-Vialbella. (Ref. cadastral: 7911507CF5771S0001TD) 
 

Promotor:   AJUNTAMENT DE PUGIPELAT. 

 

2.- Objecte de l'Estudi 

 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les 

obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de 

reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa 

constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions 

relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord 

amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista 

adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Plà de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les 

previsions contingudes en aquest estudi. 
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Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel 

coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure 

el pla de Seguretat i Salut. 

 

3.- Característiques de les obres 

 

3.1.- Descripció de les obres 

 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. Consisteixen 

en les obres per a la construcció d’una deixalleria bàsica a la urbanització del mas del 

Plata. 

 

Consideracions generals 

 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres, l'existència de serveis i la 

interferència amb vehicles que transitaran per l’avinguda i els veïns de les diferents zones.  

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis els plànols de situació i 

evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels 

desperfectes i assumint el seu cost en cas de que es produeixin. Per tal de completar la 

informació facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, 

realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació. 

 

El contractista deurà senyalitzar al seu càrrec les obres de tal manera que es 

compatibilitzin les obres amb el trànsit habitual i normal de vehicles i de vianants. 

 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així 

com la realització de cates i la senyalització per compatibilitzar el trànsit. 

 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas 

para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alló que sigui aplicable, el "Pliego 

de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec 

de Condicions del Projecte. 
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3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels 

mateixos carrers. 

 

Els serveis afectats que es preveu afectar són l’enllumenat públic i la xarxa de pluvials 

que discorre per la calçada de l’avinguda. 

 

3.3.- Unitats constructives que s'executaran 

 

- Demolicions i retirades. 

- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 

- Moviment de terres en excavacions i replens. 

- Obres de fàbrica (murs de contenció). 

- Instal·lació de canonades de pvc en execució del clavegueram. 

- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 

- Col·locació de vorada sobre base de formigó 

- Execució de rigola 

- Col·locació de paviment de formigó 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

- Instal·lacions d'enllumenat públic i de baixa tensió. 

 

4.- Identificacio dels riscos 

 

4.1.- Riscos professionals 

 

 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

- Ferides a peus i mans. 

 

 A la pavimentació: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcades. 
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- Interferències amb línies elèctriques. 

 

A les xarxes de serveis: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 

 Als acabaments i senyalització: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

 Riscos elèctrics: 

 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen 

electricitat a la roba. 

 

 Riscos d'incendi: 

 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  

 

4.2.- Riscs de danys a tercers 

 

Donat que les obres es realitzen al voltant de zones habitades i amb trànsit de vehicles, 

cal considerar el risc de caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com 

circulació de vehicles. 

 

5.- Prevenció de risc professionals 

 

5.1.- Proteccions individuals 

 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
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- Guants: d'ús general, de goma, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascares antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- Proteccions col·lectives 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topalls de desplaçament de vehicles 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i preses de terra. 

 

5.3.- Mesures de protecció a tercers. 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 

- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

5.4.- Formació 

 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels 

riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
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Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que 

existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 

 

5.5.1- Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 24 

d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals 

es tenen que traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 

d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 

accidentats als centres d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar passarà prèviament, amb caràcter voluntari, un 

reconeixement mèdic, que es repetirà en el període d'un any. 

 

6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així 

com l'accés de la mateixa. 

 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels 

veïns. 

 

 

 

Tarragona, setembre de 2021 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabrè Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS. 

 

1.- Disposicions legals d'aplicació  

 

Són d'obligat compliment les diposicions contingudes en: 

 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 

proyectos de edificaciones y obras públicas. 

 

2.- Senyalització i tancament de l'obra. 

 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

 

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des de l'inici de l'obra. 

 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les 

persones dins de l'obra. 

 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i 

per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la 

sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctamen senyalitzats, tot prohibint l'accés a 

qualsevol persona aliena a l'obra, per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
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treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i 

d'advertència que calguin.  

 

 

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 

 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalissament 

 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instal·lacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió. 

 

 

Sistemes d'instal·lacions preventives. 

 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 

24V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-tall. 

 

3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 

 

En el de construcció de murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 

en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 

passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb creolines i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 

manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
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comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 

suposa cap risc per al treballador. 

 

 

4. Substàncies i materials perillosos. 

 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la 

salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la 

manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades 

pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu 

emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

5. Riscos i mesures de protecció. 

 

5.1. Riscos. 

 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bolcada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 
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5.2. Mesures de protecció. 

 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació 

detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans 

auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 

així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 

d'emergència. 

 

 

5.2.1. Proteccions personals. 

 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri 

de Treball . 

 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada 

a les seves respectives prestacions. 

 

Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, no 

utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament 

prematur en algun element, es reposarà el mateix, independentment de la seva vida útil 

teòrica. 

 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un 

accident, serà reposat immediatament. 

 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats 

immediatament. 

 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en sí mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el 

transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

 

5.2.2.- Proteccions col·lectives. 

 

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 
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- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i 

estaran construïdes amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat. 

 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència 

suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermig 

així com el corresponent entornpeu. 

 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 

garanteixin les seves funcions de protecció. 

 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser 

sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

 

-Els pòrtics limitadors de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que 

sigui visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació 

d'alçada. 

 

- Els senyals compliran amb la normativa vigent. 

 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 

300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 

garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 

24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més 

seca de l'any. 

 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i 

es revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de 

pols. 

 

 

6. Instal·lacions provisionals. 

 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, 

excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 
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Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

7. Serveis assistencials. 

 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà 

d'un centre mèdic permanentment a Valls, equipat amb el material sanitari i clínic per 

atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari. 

 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la 

qual es revisarà mensualment. 

 

8. Comitè de seguretat i salut. 

 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi els 50 previst en la 

"Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colectiu 

Provincial. 

 

9.- Plà de seguretat i salut 

 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

 

 

 

Tarragona, setembre de 2021 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos 



 

 

ANNEX 3. JUSTIFICACIO DE PREUS 

 

 



1.1 m2 Esbrossada i neteja del terreny, inclòs talat i tallat d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

0,006 h 92,487 € 0,55 €Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t
0,049 h 18,494 € 0,91 €Manobre
0,140 m3 7,994 € 1,12 €Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

3,000 % Costos indirectes 2,580 € 0,08 €
Preu total por m2 2,66 €

1.2 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de serveis i p.p de
cates de localització, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de
terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació al 95% PM.
Inclós perfilat i allisat de talussos. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

0,021 h 92,487 € 1,94 €Pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora
0,051 h 87,416 € 4,46 €Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 14,810 € 0,44 €
Preu total por m3 15,25 €

1.3 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM
0,011 h 67,681 € 0,74 €Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
0,010 h 61,170 € 0,61 €Motoanivelladora petita

3,000 % Costos indirectes 1,350 € 0,04 €
Preu total por m2 1,39 €

1.4 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
1,000 m3 5,625 € 5,63 €Terra adeq.

3,000 % Costos indirectes 5,630 € 0,17 €
Preu total por m3 5,80 €

1.5 m3 Terraplenat i piconatge mecànics per a caixa de paviment amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM

0,010 h 18,494 € 0,18 €Manobre
0,045 h 39,908 € 1,80 €Corró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t
0,033 h 45,200 € 1,49 €Minicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t

3,000 % Costos indirectes 3,470 € 0,10 €
Preu total por m3 3,57 €

1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Codi U Descripció Total



2.1 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95%
del PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,049 h 18,494 € 0,91 €Manobre
0,181 h 51,122 € 9,25 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 0,910 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 18,580 € 0,56 €
Preu total por m3 19,14 €

2.2 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,148 h 18,494 € 2,74 €Manobre
0,074 h 22,197 € 1,64 €Oficial 1a #
0,105 m3 61,354 € 6,44 €Formigó neteja HL-150/B/20
1,500 % 4,380 € 0,07 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 10,890 € 0,33 €
Preu total por m2 11,22 €

2.3 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

36,000 kg 1,350 € 48,60 €Armadura rases i pous AP500S barres corrug.
1,000 m3 98,670 € 98,67 €Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

3,000 % Costos indirectes 147,270 € 4,42 €
Preu total por m3 151,69 €

2.4 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

0,592 h 19,811 € 11,73 €Ajudant encofrador
0,542 h 22,197 € 12,03 €Oficial 1a encofrador
0,150 kg 1,361 € 0,20 €Clau acer
0,040 l 2,466 € 0,10 €Desencofrant
0,002 m3 255,086 € 0,51 €Llata fusta pi
0,010 cu 45,533 € 0,46 €Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
1,100 m2 1,377 € 1,51 €Tauler pi,g=22mm,10 usos
1,650 m 0,342 € 0,56 €Tauló fusta pi p/10 usos
2,500 % 23,760 € 0,59 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,690 € 0,83 €
Preu total por m2 28,52 €

2.5 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, làmina separadora
de polietilé de 50 µm i 48 g/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

1,000 m2 3,750 € 3,75 €Armadura p/llosa form. AP500T,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000 m2 2,140 € 2,14 €Geotèxtil feltre PP teix.,100 a 110g/m2,s/adh.
1,000 m2 1,150 € 1,15 €Làmina separad.polietilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.
1,000 m2 1,410 € 1,41 €Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
1,000 m2 18,110 € 18,11 €Solera formigó HA-25/P/20/I+hidròfug,g=15cmcamió
1,000 m2 7,480 € 7,48 €Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50 a

70mm,estesa+picon.
3,000 % Costos indirectes 34,040 € 1,02 €

Preu total por m2 35,06 €
2.6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de

400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat segons plànols de detall amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

1,050 kg 1,280 € 1,34 €Acer barres corrugades elaborat obra B500S p/arm.paret bloc mort.
0,020 m3 123,220 € 2,46 €Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM

II/B-L/32,5R,pedra calc.grandària màxima 20mm, col.manual.

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
Codi U Descripció Total



1,000 m2 30,800 € 30,80 €Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc morter ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter pòrtland+fill.calc.
1:0,5:4,10N/mm2,resist.compress.=3N/mm2

3,000 % Costos indirectes 34,600 € 1,04 €
Preu total por m2 35,64 €

2.7 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat rugós

0,196 h 19,811 € 3,88 €Ajudant estucador
0,393 h 22,197 € 8,72 €Oficial 1a estucador

19,950 kg 0,228 € 4,55 €Morter calç OC,CSI-W2
2,500 % 12,600 € 0,32 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 17,470 € 0,52 €
Preu total por m2 17,99 €

2.8 m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4

0,146 h 18,494 € 2,70 €Manobre
0,235 h 22,197 € 5,22 €Oficial 1a paleta
0,001 m3 86,440 € 0,09 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
2,600 u 1,158 € 3,01 €Peça U mort.ciment,400x200x150mm,c.vista,categoria I UNE-EN 771-3

col.gris
2,500 % 7,920 € 0,20 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,220 € 0,34 €
Preu total por m 11,56 €

2.9 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps diàmetre 6 mm
cada 20 cm

80,000 kg 1,490 € 119,20 €Armadura p/cèrcols AP500S barres corrug.
6,000 m2 27,730 € 166,38 €Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte
1,000 m3 113,960 € 113,96 €Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I#,abocat bomba

3,000 % Costos indirectes 399,540 € 11,99 €
Preu total por m3 411,53 €

2.10 m2 Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

1,000 m2 2,720 € 2,72 €Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,000 kg 1,490 € 7,45 €Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
1,000 m2 29,450 € 29,45 €Bigueta+revoltó p/sostre

22+5cm,revol.ceràm.,big.form.pretesat,#int=0,7m,llum5 a 7m,62,5kN·m
0,080 m3 102,040 € 8,16 €Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot

3,000 % Costos indirectes 47,780 € 1,43 €
Preu total por m2 49,21 €

2.11 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

0,147 h 19,811 € 2,91 €Ajudant col·locador
0,295 h 22,197 € 6,55 €Oficial 1a col·locador
0,300 kg 0,834 € 0,25 €Emulsió bituminosa, tipus ED
1,100 m2 5,915 € 6,51 €Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 160g/m2
1,500 % 9,460 € 0,14 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,360 € 0,49 €
Preu total por m2 16,85 €

2.12 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix
0,216 h 18,494 € 3,99 €Manobre
0,118 h 22,197 € 2,62 €Oficial 1a paleta
0,032 m3 74,800 € 2,39 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
1,500 % 6,610 € 0,10 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,100 € 0,27 €
Preu total por m2 9,37 €

2.13 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

0,305 h 18,494 € 5,64 €Manobre
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0,610 h 22,197 € 13,54 €Oficial 1a paleta
0,020 m3 156,910 € 3,14 €Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
21,000 u 0,930 € 19,53 €Teula àrab ceràmica manual,color marró,20u/m2
2,500 % 19,180 € 0,48 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 42,330 € 1,27 €
Preu total por m2 43,60 €

2.14 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop i clau normalitzat, acabat esmaltat, col·locada

0,225 h 22,544 € 5,07 €Oficial 1a manyà
1,000 u 27,781 € 27,78 €Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà
1,000 u 156,975 € 156,98 €Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,#p.cop,esmalt.
2,500 % 5,070 € 0,13 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 189,960 € 5,70 €
Preu total por u 195,66 €

2.15 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

0,140 h 19,811 € 2,77 €Ajudant muntador
0,585 h 22,944 € 13,42 €Oficial 1a muntador
2,250 m2 189,801 € 427,05 €Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 2 a

2,49m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C4,s/persiana
0,360 dm3 11,952 € 4,30 €Massilla p/segellats, aplicació pistola,poliuretà monocomponent
0,120 dm3 17,199 € 2,06 €Massilla p/segellats, aplicació pistola,silicona neut. monocomponent
2,500 % 16,190 € 0,40 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 450,000 € 13,50 €
Preu total por u 463,50 €

2.16 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x80 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

0,075 h 19,811 € 1,49 €Ajudant muntador
0,373 h 22,944 € 8,56 €Oficial 1a muntador
0,810 m2 180,903 € 146,53 €Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1bat., de 0,75 a

1,04m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C4,s/persiana
0,220 dm3 11,952 € 2,63 €Massilla p/segellats, aplicació pistola,poliuretà monocomponent
0,070 dm3 17,199 € 1,20 €Massilla p/segellats, aplicació pistola,silicona neut. monocomponent
2,500 % 10,050 € 0,25 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 160,660 € 4,82 €
Preu total por u 165,48 €

2.17 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color
estàndard, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,000 m2 53,088 € 53,09 €Vidre lam.segur.2 llunes,5+5mm,resist.imp.A,butiral color estàndard
0,493 h 19,019 € 9,38 €Oficial 1a vidrier

3,000 % Costos indirectes 62,470 € 1,87 €
Preu total por m2 64,34 €

2.18 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment

0,714 u 33,380 € 23,83 €Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=70cmx200cm
0,714 u 91,710 € 65,48 €Fulla batent p/porta

int.g=35mm,ampl.=70cm,alç=200cm,p/pintar,c.llises+int.cartró,col.
2,000 m2 17,150 € 34,30 €Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector químic

insecticida-fungicida+1segelladora+2acab.
6,714 m 2,790 € 18,73 €Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx60mm

3,000 % Costos indirectes 142,340 € 4,27 €
Preu total por m2 146,61 €

2.19 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

0,147 h 18,494 € 2,72 €Manobre
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0,295 h 22,197 € 6,55 €Oficial 1a col·locador
0,196 h 22,197 € 4,35 €Oficial 1a paleta
1,300 m 8,178 € 10,63 €Canal exterior semicirc.planxa

ac.galv.prelacat,0,5mm,D=155mm/desen<33cm
3,000 u 4,151 € 12,45 €Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm
5,500 u 0,263 € 1,45 €Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
3,000 % 13,620 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,560 € 1,16 €
Preu total por m 39,72 €

2.20 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

0,244 h 19,811 € 4,83 €Ajudant col·locador
0,491 h 22,197 € 10,90 €Oficial 1a col·locador
0,330 u 9,056 € 2,99 €Accessori p/baixant tub

planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=100mm,g=0,6mm
0,500 u 8,363 € 4,18 €Brida p/tub planx.galv.
1,000 u 0,834 € 0,83 €Element munt.p/baix.planxa galv.+lac.pleg.,DN=100mm,g=0,6mm
1,400 m 4,405 € 6,17 €Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN100mm,g=0,6mm
1,500 % 15,730 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,140 € 0,90 €
Preu total por m 31,04 €

2.21 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

0,394 h 18,049 € 7,11 €Oficial 1a lampista
0,099 h 16,251 € 1,61 €Ajudant lampista
0,025 dm3 13,320 € 0,33 €Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
1,000 u 102,693 € 102,69 €Lavabo mural/recolzar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt
2,500 % 8,720 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 111,960 € 3,36 €
Preu total por u 115,32 €

2.22 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

0,986 h 18,049 € 17,80 €Oficial 1a lampista
0,246 h 16,251 € 4,00 €Ajudant lampista
0,012 dm3 13,320 € 0,16 €Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
1,000 u 117,118 € 117,12 €Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,blanc,preu alt
2,500 % 21,800 € 0,55 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 139,630 € 4,19 €
Preu total por u 143,82 €

2.23 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
0,986 h 19,019 € 18,75 €Oficial 1a vidrier
4,400 u 0,079 € 0,35 €Tac niló D<=5mm,+vis
0,040 cu 124,814 € 4,99 €Grapa metàl.,p/fix.mir.
1,000 m2 24,043 € 24,04 €Mirall lluna incolora,g=3mm
2,500 % 18,750 € 0,47 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 48,600 € 1,46 €
Preu total por m2 50,06 €

2.24 u Plat de dutxa rectangular d'acer, de 1200x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment

0,394 H 14,916 € 5,88 €Oficial 1a paleta
0,197 H 17,622 € 3,47 €Manobre
1,000 u 237,440 € 237,44 €Plat dutxa rectang. acer,1200x800mm,color blanc,preu alt
0,002 m3 64,300 € 0,13 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
2,500 % 9,350 € 0,23 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 247,150 € 7,41 €
Preu total por u 254,56 €

2.25 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

0,592 h 18,049 € 10,69 €Oficial 1a lampista
0,148 h 16,251 € 2,41 €Ajudant lampista
1,000 u 84,423 € 84,42 €Aixeta monocomand.

p/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit.,cromat,preu sup.,broc
fosa,manig.

1,500 % 13,100 € 0,20 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 97,720 € 2,93 €

Preu total por u 100,65 €
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2.26 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de Vcaseta d'informació, amb canonada de
P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Sense descomposició 226,512 €
3,000 % Costos indirectes 226,512 € 6,80 €

Preu total redondeado por UN 233,31 €
2.27 ML Rasa 60cm amplada

Realització de rasa i reblert de ras per a instal·lacions CANALITZACIÓ INSTAL·LACIONS, rasa de
les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.
Sense descomposició 14,908 €

3,000 % Costos indirectes 14,908 € 0,45 €
Preu total redondeado por ML 15,36 €

2.28 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN
1329-1, Euroclasse B-s1,d0, col·locada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar
de muntatge.

Sense descomposició 15,321 €
3,000 % Costos indirectes 15,321 € 0,46 €

Preu total redondeado por ML 15,78 €
2.29 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en

qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95%
del PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,049 h 18,494 € 0,91 €Manobre
0,181 h 51,122 € 9,25 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 0,910 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 18,580 € 0,56 €
Preu total redondeado por m3 19,14 €

2.30 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

0,592 h 19,811 € 11,73 €Ajudant encofrador
0,542 h 22,197 € 12,03 €Oficial 1a encofrador
0,150 kg 1,361 € 0,20 €Clau acer
0,040 l 2,466 € 0,10 €Desencofrant
0,002 m3 255,086 € 0,51 €Llata fusta pi
0,010 cu 45,533 € 0,46 €Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
1,100 m2 1,377 € 1,51 €Tauler pi,g=22mm,10 usos
1,650 m 0,342 € 0,56 €Tauló fusta pi p/10 usos
2,500 % 23,760 € 0,59 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,690 € 0,83 €
Preu total redondeado por m2 28,52 €

2.31 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,148 h 18,494 € 2,74 €Manobre
0,074 h 22,197 € 1,64 €Oficial 1a #
0,105 m3 61,354 € 6,44 €Formigó neteja HL-150/B/20
1,500 % 4,380 € 0,07 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 10,890 € 0,33 €
Preu total redondeado por m2 11,22 €

2.32 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

36,000 kg 1,350 € 48,60 €Armadura rases i pous AP500S barres corrug.
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1,000 m3 98,670 € 98,67 €Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
3,000 % Costos indirectes 147,270 € 4,42 €

Preu total redondeado por m3 151,69 €
2.33 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,015 h 19,892 € 0,30 €Ajudant soldador
0,015 h 22,562 € 0,34 €Oficial 1a soldador
1,000 kg 1,368 € 1,37 €Acer S355JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller

p/col.sold.+antiox.
0,015 h 3,107 € 0,05 €Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
2,500 % 0,640 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,080 € 0,06 €
Preu total redondeado por kg 2,14 €

2.34 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,015 h 19,892 € 0,30 €Ajudant soldador
0,014 h 22,562 € 0,32 €Oficial 1a soldador
1,000 kg 1,465 € 1,47 €Acer S355JR,peça

comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+antiox.

0,015 h 3,107 € 0,05 €Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
2,500 % 0,620 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,160 € 0,06 €
Preu total redondeado por kg 2,22 €

2.35 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

0,058 h 19,811 € 1,15 €Ajudant pintor
0,600 h 22,197 € 13,32 €Oficial 1a pintor
0,255 kg 12,249 € 3,12 €Esmalt sint.
0,204 kg 13,277 € 2,71 €Imprimació anticorrosiva
1,500 % 14,470 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,520 € 0,62 €
Preu total redondeado por m2 21,14 €

2.36 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a
12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports

2,958 h 19,963 € 59,05 €Ajudant fuster
5,916 h 22,606 € 133,74 €Oficial 1a fuster
1,000 m3 990,818 € 990,82 €Element fusta laminada GL24c,33/45mm,7x13-20x100cm,ct.l=fins a

5m,sals Cu,NP3
1,500 % 192,790 € 2,89 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.186,500 € 35,60 €
Preu total redondeado por m3 1.222,10 €

2.37 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3, col·locada sobre suports de fusta o acer

3,204 h 19,963 € 63,96 €Ajudant fuster
6,409 h 22,606 € 144,88 €Oficial 1a fuster
1,000 m3 990,818 € 990,82 €Element fusta laminada GL24c,33/45mm,7x13-20x100cm,ct.l=fins a

5m,sals Cu,NP3
1,500 % 208,840 € 3,13 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.202,790 € 36,08 €
Preu total redondeado por m3 1.238,87 €

2.38 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 80x40 mm de secció,col·locades cada 10 cm, sobre
corretges i amb fixacions mecàniques

0,443 h 19,963 € 8,84 €Ajudant fuster
0,886 h 22,606 € 20,03 €Oficial 1a fuster
0,120 kg 1,676 € 0,20 €Clau acer galv.
0,015 m3 255,086 € 3,83 €Llata fusta pi
2,500 % 28,870 € 0,72 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 33,620 € 1,01 €
Preu total redondeado por m2 34,63 €

2.39 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
Codi U Descripció Total



0,043 h 19,811 € 0,85 €Ajudant pintor
0,443 h 22,197 € 9,83 €Oficial 1a pintor
0,255 kg 10,486 € 2,67 €Vernís poliuretà,un comp.
1,500 % 10,680 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 13,510 € 0,41 €
Preu total redondeado por m2 13,92 €

2.40 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

0,147 h 18,494 € 2,72 €Manobre
0,295 h 22,197 € 6,55 €Oficial 1a col·locador
0,196 h 22,197 € 4,35 €Oficial 1a paleta
1,300 m 8,178 € 10,63 €Canal exterior semicirc.planxa

ac.galv.prelacat,0,5mm,D=155mm/desen<33cm
3,000 u 4,151 € 12,45 €Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm
5,500 u 0,263 € 1,45 €Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
3,000 % 13,620 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,560 € 1,16 €
Preu total redondeado por m 39,72 €

2.41 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

0,244 h 19,811 € 4,83 €Ajudant col·locador
0,491 h 22,197 € 10,90 €Oficial 1a col·locador
0,330 u 9,056 € 2,99 €Accessori p/baixant tub

planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=100mm,g=0,6mm
0,500 u 8,363 € 4,18 €Brida p/tub planx.galv.
1,000 u 0,834 € 0,83 €Element munt.p/baix.planxa galv.+lac.pleg.,DN=100mm,g=0,6mm
1,400 m 4,405 € 6,17 €Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN100mm,g=0,6mm
1,500 % 15,730 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,140 € 0,90 €
Preu total redondeado por m 31,04 €

2.42 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95%
del PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,049 h 18,494 € 0,91 €Manobre
0,181 h 51,122 € 9,25 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 0,910 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 18,580 € 0,56 €
Preu total redondeado por m3 19,14 €

2.43 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,148 h 18,494 € 2,74 €Manobre
0,074 h 22,197 € 1,64 €Oficial 1a #
0,105 m3 61,354 € 6,44 €Formigó neteja HL-150/B/20
1,500 % 4,380 € 0,07 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 10,890 € 0,33 €
Preu total redondeado por m2 11,22 €

2.44 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

36,000 kg 1,350 € 48,60 €Armadura rases i pous AP500S barres corrug.
1,000 m3 98,670 € 98,67 €Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

3,000 % Costos indirectes 147,270 € 4,42 €
Preu total redondeado por m3 151,69 €

2.45 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 42 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

42,000 kg 1,350 € 56,70 €Armadura rases i pous AP500S barres corrug.
1,000 m3 98,670 € 98,67 €Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

3,000 % Costos indirectes 155,370 € 4,66 €
Preu total redondeado por m3 160,03 €

2.46 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
Codi U Descripció Total



0,592 h 19,811 € 11,73 €Ajudant encofrador
0,542 h 22,197 € 12,03 €Oficial 1a encofrador
0,150 kg 1,361 € 0,20 €Clau acer
0,040 l 2,466 € 0,10 €Desencofrant
0,002 m3 255,086 € 0,51 €Llata fusta pi
0,010 cu 45,533 € 0,46 €Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
1,100 m2 1,377 € 1,51 €Tauler pi,g=22mm,10 usos
1,650 m 0,342 € 0,56 €Tauló fusta pi p/10 usos
2,500 % 23,760 € 0,59 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,690 € 0,83 €
Preu total redondeado por m2 28,52 €

2.47 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

0,552 h 18,494 € 10,21 €Manobre
0,139 h 22,197 € 3,09 €Oficial 1a paleta
1,050 m3 70,524 € 74,05 €Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment
2,500 % 13,300 € 0,33 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 87,680 € 2,63 €
Preu total redondeado por m3 90,31 €

2.48 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,010 h 19,811 € 0,20 €Ajudant ferrallista
0,008 h 22,197 € 0,18 €Oficial 1a ferrallista
1,000 kg 1,050 € 1,05 €Acer barres corrugades elaborat obra man.taller B500S
0,006 kg 1,343 € 0,01 €Filferro recuit,D=1,3mm
1,500 % 0,380 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,450 € 0,04 €
Preu total redondeado por kg 1,49 €

2.49 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

0,518 h 19,811 € 10,26 €Ajudant encofrador
0,518 h 22,197 € 11,50 €Oficial 1a encofrador
0,150 kg 1,361 € 0,20 €Clau acer
0,050 l 2,466 € 0,12 €Desencofrant
0,002 m3 255,086 € 0,51 €Llata fusta pi
0,010 cu 45,533 € 0,46 €Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
1,100 m2 2,756 € 3,03 €Tauler pi,g=22mm,5 usos
1,650 m 0,342 € 0,56 €Tauló fusta pi p/10 usos
2,500 % 21,760 € 0,54 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,180 € 0,82 €
Preu total redondeado por m2 28,00 €

2.50 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler d'encadellat de fusta de pi, per a
murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist

0,672 h 19,811 € 13,31 €Ajudant encofrador
0,672 h 22,197 € 14,92 €Oficial 1a encofrador
0,150 kg 1,361 € 0,20 €Clau acer
0,050 l 2,466 € 0,12 €Desencofrant
0,002 m3 255,086 € 0,51 €Llata fusta pi
0,010 cu 45,533 € 0,46 €Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
1,100 m2 3,694 € 4,06 €Tauler encad.fusta pi,g=22mm,3 usos
1,650 m 0,342 € 0,56 €Tauló fusta pi p/10 usos
2,500 % 28,230 € 0,71 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 34,850 € 1,05 €
Preu total redondeado por m2 35,90 €

2.51 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat

0,014 h 19,811 € 0,28 €Ajudant pintor
0,147 h 22,197 € 3,26 €Oficial 1a pintor
0,229 kg 21,902 € 5,02 €Imprimació neutralitz. acrílica
0,143 kg 4,449 € 0,64 €Imprimació fixadora acrílica
0,398 kg 10,407 € 4,14 €Pintura silicat,p/ext.
1,500 % 3,540 € 0,05 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 13,390 € 0,40 €
Preu total redondeado por m2 13,79 €

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
Codi U Descripció Total



3.1 u Arqueta recollida aigües lixiviades de residus especials de PRFV de 1100x1100x970 mm
referència TR de Remosa o equivalent amb reixa de registre de 750x750 mm de fosa dúctil. Tot
inclòs completament acabat.

Sense descomposició 981,612 €
3,000 % Costos indirectes 981,612 € 29,45 €

Preu total redondeado por u 1.011,06 €
3.2 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,

sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
0,927 h 18,494 € 17,14 €Manobre
0,927 h 22,197 € 20,58 €Oficial 1a d'obra pública
0,174 l 2,466 € 0,43 €Desencofrant
0,398 m3 63,951 € 25,45 €Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment
1,224 m2 1,176 € 1,44 €Plafó metàl·lic50x100cm,50usos
1,500 % 37,720 € 0,57 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 65,610 € 1,97 €
Preu total redondeado por m 67,58 €

3.3 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

0,295 h 18,494 € 5,46 €Manobre
0,295 h 22,197 € 6,55 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 m 31,186 € 31,19 €Bastiment llum=50cm p/interc.,80x80x8mm,traves passa.60mm c/m
1,500 % 12,010 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,380 € 1,30 €
Preu total redondeado por m 44,68 €

3.4 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

0,059 h 18,494 € 1,09 €Manobre
0,058 h 22,197 € 1,29 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 86,433 € 86,43 €Reixa p/interc.,fosa dúctil,980x490x70mm,D400,sup.absor.=22dm2
1,500 % 2,380 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 88,850 € 2,67 €
Preu total redondeado por u 91,52 €

3.5 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

0,206 h 19,811 € 4,08 €Ajudant muntador
0,206 h 22,944 € 4,73 €Oficial 1a muntador
1,020 m 9,635 € 9,83 €Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
1,500 % 8,810 € 0,13 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 18,770 € 0,56 €
Preu total redondeado por m 19,33 €

3.6 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

0,130 h 19,811 € 2,58 €Ajudant muntador
0,131 h 22,944 € 3,01 €Oficial 1a muntador
1,020 m 3,905 € 3,98 €Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
1,500 % 5,590 € 0,08 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,650 € 0,29 €
Preu total redondeado por m 9,94 €

3.7 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

1,000 u 242,420 € 242,42 €Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas
D=700mm,B125,col.mort.

10,000 u 16,590 € 165,90 €Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4
2,800 m 235,130 € 658,36 €Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5:4
1,000 u 140,700 € 140,70 €Solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1.2x1,2m

3,000 % Costos indirectes 1.207,380 € 36,22 €

3 DRENATGES
Codi U Descripció Total



Preu total redondeado por u 1.243,60 €
3.8 u Connexió de canonada 315 mm a pou existent. Inclós tots els treballs, materials i mà d'obra,

mitjans auxiliars i ajudes. Inclós obra civil en pou existent.
Sense descomposició 256,227 €

3,000 % Costos indirectes 256,227 € 7,68 €
Preu total redondeado por u 263,91 €

3.9 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

0,168 h 19,571 € 3,29 €Manobre especialista
0,170 h 8,459 € 1,44 €Màquina tallajunts disc diamant p/paviment
1,500 % 3,290 € 0,05 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,780 € 0,14 €
Preu total redondeado por m 4,92 €

3.10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca 
amb mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i
manteniment de serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o
contenidor i transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,173 h 51,122 € 8,84 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 17,250 € 0,52 €
Preu total redondeado por m3 17,77 €

3.11 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
0,148 h 18,494 € 2,74 €Manobre
1,500 % 2,740 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,780 € 0,08 €
Preu total redondeado por m2 2,86 €

3.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

0,138 h 19,571 € 2,70 €Manobre especialista
1,850 t 8,573 € 15,86 €Sorra material reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm
0,140 h 5,476 € 0,77 €Safata vibrant,plac.60cm
0,121 h 51,122 € 6,19 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 2,700 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,560 € 0,77 €
Preu total redondeado por m3 26,33 €

3.13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

0,177 h 19,571 € 3,46 €Manobre especialista
0,180 h 7,749 € 1,39 €Compactador duplex manual,700 kg
0,121 h 51,122 € 6,19 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 3,460 € 0,05 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,090 € 0,33 €
Preu total redondeado por m3 11,42 €

3.14 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

0,018 h 51,122 € 0,92 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
0,065 h 64,698 € 4,21 €Retroexcavadora amb martell trencador

3,000 % Costos indirectes 5,130 € 0,15 €
Preu total redondeado por m2 5,28 €

3.15 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

0,295 h 18,494 € 5,46 €Manobre
0,147 h 19,571 € 2,88 €Manobre especialista
0,147 h 22,197 € 3,26 €Oficial 1a #
1,000 kg 0,245 € 0,25 €Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR
0,189 t 54,659 € 10,33 €Mescla bitum.calent AC 22 surf B 35/50D,granul.granític
0,150 h 7,749 € 1,16 €Compactador duplex manual,700 kg
1,500 % 11,600 € 0,17 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 23,510 € 0,71 €

3 DRENATGES
Codi U Descripció Total



Preu total redondeado por m2 24,22 €

3 DRENATGES
Codi U Descripció Total



4.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
0,048 h 18,494 € 0,89 €Manobre
0,050 m3 1,536 € 0,08 €Aigua
1,150 m3 15,417 € 17,73 €Tot-u art.
0,025 h 43,550 € 1,09 €Camió cisterna 8m3
0,040 h 67,681 € 2,71 €Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
0,035 h 61,170 € 2,14 €Motoanivelladora petita
1,500 % 0,890 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 24,650 € 0,74 €
Preu total redondeado por m3 25,39 €

4.2 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat
mecànic amb formació de pendents. Inclós la formació de junts oberts amb encofrat i bissells,
i/o junts amb mitjans mecànics.

0,443 h 18,494 € 8,19 €Manobre
0,196 h 22,197 € 4,35 €Oficial 1a d'obra pública
1,050 m3 86,363 € 90,68 €Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3 ciment
0,133 h 4,291 € 0,57 €Regle vibratori
0,050 h 4,878 € 0,24 €Remolinador mecànic
1,500 % 12,540 € 0,19 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 104,220 € 3,13 €
Preu total redondeado por m3 107,35 €

4.3 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,022 h 19,811 € 0,44 €Ajudant ferrallista
0,021 h 22,197 € 0,47 €Oficial 1a ferrallista
0,018 kg 1,343 € 0,02 €Filferro recuit,D=1,3mm
1,200 m2 1,939 € 2,33 €Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
1,500 % 0,910 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,270 € 0,10 €
Preu total redondeado por m2 3,37 €

4.4 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

0,443 h 18,494 € 8,19 €Manobre
0,216 h 22,197 € 4,79 €Oficial 1a d'obra pública
0,044 m3 60,328 € 2,65 €Formigó no estructural HNE-15/P/40
0,002 t 32,098 € 0,06 €Morter ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
1,050 m 4,721 € 4,96 €Vorada recta, DC, A3 (20x8cm),B, H, S(R-3,5MPa)
1,500 % 12,980 € 0,19 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,840 € 0,63 €
Preu total redondeado por m 21,47 €

4.5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra

0,012 h 18,494 € 0,22 €Manobre
0,012 h 22,197 € 0,27 €Oficial 1a #
1,000 kg 1,017 € 1,02 €Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox.
2,500 % 0,490 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,520 € 0,05 €
Preu total redondeado por kg 1,57 €

4 PAVIMENTS
Codi U Descripció Total



5.1 u Porta motoritzada d'una fulla corredera de 4,50 x 2,00 m  a base de perfils de xapa d'acer de 4
mm de gruix i 25 cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols,
emmarcada amb pletines horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs
rigiditzadors verticals de 40x30x4 mm, acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador
d'òxid Nazza o equivalent i vernís protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent.
Inclós motor, guies i pilars metàl·lics laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons
detalls de plànols.

Sense descomposició 1.162,188 €
3,000 % Costos indirectes 1.162,188 € 34,86 €

Preu total redondeado por u 1.197,05 €
5.2 m Tancament de lames acer, acabat corten, a base de perfils de xapa d'acer de 4 mm de gruix i

25 cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada amb pletines
horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de 40x30x4
mm, acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid Nazza o equivalent i vernís
protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars
metàl·lics laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons detalls de plànols.

0,295 H 14,916 € 4,40 €Oficial 1a paleta
0,393 h 17,738 € 6,97 €Oficial 1a manyà
0,196 h 16,332 € 3,20 €Ajudant manyà
0,196 H 17,622 € 3,45 €Manobre
0,010 t 30,782 € 0,31 €Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
1,000 m 108,212 € 108,21 €Barana acer

galv.,passamà,trav.inf.,munt./100cm,brènd./15cm,h=100-120cm
2,500 % 18,020 € 0,45 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 126,990 € 3,81 €
Preu total redondeado por m 130,80 €

5.3 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra. Inclós accessoris de
fixació de panells als pals i p.p. d'elements per a punts singulars.

0,492 h 19,811 € 9,75 €Ajudant muntador
0,492 h 22,944 € 11,29 €Oficial 1a muntador
1,580 kg 0,816 € 1,29 €Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.
1,000 m 25,746 € 25,75 €Reixat acer h=2m, panells=2.5x2m,malla+plecs,elecsold. 50x200x 5mm,

suports vert. diàm.= 80mm g= 1,5mm,acabat galv.+plastif.
0,500 h 8,213 € 4,11 €Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm
1,500 % 21,040 € 0,32 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 52,510 € 1,58 €
Preu total redondeado por m 54,09 €

5.4 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

0,443 h 19,811 € 8,78 €Ajudant muntador
0,443 h 22,944 € 10,16 €Oficial 1a muntador
1,580 kg 0,816 € 1,29 €Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.
1,000 m 19,068 € 19,07 €Reixat acer h=1m, panells=2.5x1m,malla+plecs,elecsold. 50x200x 5mm,

suports vert. diàm.= 50mm g= 1,5mm,acabat galv.+plastif.
0,450 h 8,213 € 3,70 €Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm
1,500 % 18,940 € 0,28 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,280 € 1,30 €
Preu total redondeado por m 44,58 €

5 TANCAMENTS
Codi U Descripció Total



6.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca 
amb mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i
manteniment de serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o
contenidor i transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,173 h 51,122 € 8,84 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,000 m3 6,810 € 6,81 €Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més

de 10 i fins a 15km
1,000 m3 1,600 € 1,60 €Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 17,250 € 0,52 €
Preu total redondeado por m3 17,77 €

6.2 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
0,148 h 18,494 € 2,74 €Manobre
1,500 % 2,740 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,780 € 0,08 €
Preu total redondeado por m2 2,86 €

6.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

0,138 h 19,571 € 2,70 €Manobre especialista
1,850 t 8,573 € 15,86 €Sorra material reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm
0,140 h 5,476 € 0,77 €Safata vibrant,plac.60cm
0,121 h 51,122 € 6,19 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 2,700 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,560 € 0,77 €
Preu total redondeado por m3 26,33 €

6.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

0,177 h 19,571 € 3,46 €Manobre especialista
0,180 h 7,749 € 1,39 €Compactador duplex manual,700 kg
0,121 h 51,122 € 6,19 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 3,460 € 0,05 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,090 € 0,33 €
Preu total redondeado por m3 11,42 €

6.5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces
especials, cinta de senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

0,196 h 19,811 € 3,88 €Ajudant muntador
0,196 h 22,944 € 4,50 €Oficial 1a muntador
0,300 u 9,346 € 2,80 €Accessori p/tubs PEAD DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió
1,000 u 0,061 € 0,06 €Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=50mm,p/connec.pressió
1,020 m 1,456 € 1,49 €Tub PE 100,DN=50mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
1,500 % 8,380 € 0,13 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,860 € 0,39 €
Preu total redondeado por m 13,25 €

6.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces especials, cinta de
senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

0,315 h 19,811 € 6,24 €Ajudant muntador
0,315 h 22,944 € 7,23 €Oficial 1a muntador
0,300 u 55,527 € 16,66 €Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/soldar
1,000 u 1,017 € 1,02 €Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,16bar,p/soldar
1,020 m 6,617 € 6,75 €Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
1,500 % 13,470 € 0,20 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,100 € 1,14 €
Preu total redondeado por m 39,24 €

6.7 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa de fosa dúctil C-250

0,960 h 18,494 € 17,75 €Manobre
1,950 h 22,197 € 43,28 €Oficial 1a paleta
0,003 t 103,991 € 0,31 €Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
0,059 m3 63,951 € 3,77 €Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment

39,996 u 0,184 € 7,36 €Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA
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0,049 m3 71,470 € 3,50 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,

1,000 u 98,718 € 98,72 €tapa de fosa dúctil C-250,60x60x5cm
1,500 % 61,030 € 0,92 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 175,610 € 5,27 €
Preu total redondeado por u 180,88 €

6.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

0,501 h 19,811 € 9,93 €Ajudant muntador
0,505 h 22,944 € 11,59 €Oficial 1a muntador
1,000 u 60,783 € 60,78 €Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
1,500 % 21,520 € 0,32 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 82,620 € 2,48 €
Preu total redondeado por u 85,10 €

6.9 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

0,413 h 19,811 € 8,18 €Ajudant muntador
0,417 h 22,944 € 9,57 €Oficial 1a muntador
1,000 u 180,693 € 180,69 €Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos

2peces 1.4408 (CF8M)/inox.1.4401
1,500 % 17,750 € 0,27 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 198,710 € 5,96 €
Preu total redondeado por u 204,67 €

6.10 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

0,483 h 19,811 € 9,57 €Ajudant muntador
0,977 h 22,944 € 22,42 €Oficial 1a muntador
1,000 u 29,985 € 29,99 €Petit mat.metàl.p/connexió canonada
1,000 u 117,460 € 117,46 €Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa
1,500 % 31,990 € 0,48 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 179,920 € 5,40 €
Preu total redondeado por u 185,32 €

6.11 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º o derivacions en T, en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

0,439 h 18,494 € 8,12 €Manobre
0,440 h 22,197 € 9,77 €Oficial 1a #
1,400 kg 1,020 € 1,43 €Acer barres corrugades elaborat obra man.taller B400S
0,057 m3 69,971 € 3,99 €Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment
2,500 % 17,890 € 0,45 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 23,760 € 0,71 €
Preu total redondeado por u 24,47 €

6.12 UT Connexió a la xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
Sense descomposició 241,310 €

3,000 % Costos indirectes 241,310 € 7,24 €
Preu total redondeado por UT 248,55 €

6.13 u Subministrament i muntatge de comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2" de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i connectat a
una bateria o a un ramal

0,018 h 19,776 € 0,36 €Ajudant lampista
0,219 h 22,944 € 5,02 €Oficial 1a lampista
1,000 u 382,173 € 382,17 €Comptador aigua,p/veloc.,llautó,2''
1,500 % 5,380 € 0,08 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 387,630 € 11,63 €
Preu total redondeado por u 399,26 €

6.14 u Ajudes per abalissament, senyalització i control trànsit durant l'execució de les obres de
creuament de la carretera, per la seva execució en dos trams.

Sense descomposició 631,802 €
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3,000 % Costos indirectes 631,802 € 18,96 €
Preu total redondeado por u 650,76 €

6.15 u Centre de control per a reg automàtic de fins a 2 sectors independents, amb comptador
segons especificacions de la cia. d'aigües, filtre d'anelles, vàlvules de comporta, vàlvules de
bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, filtre d'anelles, manòmetres  segons esquemes
hidràulics i plànols de planta de reg. Totalment instal·lat i en condicons de funcionament.
Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de 150x150x75 cm dimensions interiors, construida a base de
totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15
cm de gruix amb drenatge i base de grava, bastiment i tapes de fosa dúctil, i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 63 mm, 10 atm, inclòs comptador i pagament dels drets
de connexió, inclosos materials i accesoris.

1,000 U 664,048 € 664,05 €Centre de control per a reg automàtic amb 3 sectors independents,
amb comptador, filtre d'anelles, vàlvules de comporta, vàlvules de
bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, filtre d'anelles,
manòmetres i 2 caixes de connexions per a 4 estacions, seg

7,554 h 24,929 € 188,31 €Oficial 1a jardiner
1,000 % 852,360 € 8,52 €Mitjans auxiliars i despeses indirectes en % sobre la partida
2,000 % 860,880 € 17,22 €Despeses indirectes en % sobre la partida

3,000 % Costos indirectes 878,100 € 26,34 €
Preu total redondeado por u 904,44 €

6.16 u Connexió de la xraxa de reg a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 87,407 €
3,000 % Costos indirectes 87,407 € 2,62 €

Preu total redondeado por u 90,03 €
6.17 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb

degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, per
a formar linies de reg en parterres, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra
l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials (vàlvula anti-sifo) als punts alts del parterre. Inclou
subministrament, col·locació, proves, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part
proporcional de peces de connexió.

0,037 H 17,551 € 0,65 €OFICIAL 1A MUNTADOR
0,028 h 11,686 € 0,33 €Ajudant muntador
1,000 m 0,754 € 0,75 €Canonada PE degoters autocom.c/0,3m 2,3 l/h
1,000 % 0,980 € 0,01 €Despeses auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1,740 € 0,05 €
Preu total redondeado por m 1,79 €

6.18 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat. Inclou subministrament, col·locació, proves, excavació i rebliment de
rasa de 0,15x0,25 m, i part proporcional de peces de connexió.

0,095 H 17,551 € 1,67 €OFICIAL 1A MUNTADOR
0,045 h 11,686 € 0,53 €Ajudant muntador
1,000 % 2,200 € 0,02 €Despeses auxiliars
1,020 m 2,624 € 2,68 €Tub PEBD PE-40 D50mm, PN 6bar

3,000 % Costos indirectes 4,900 € 0,15 €
Preu total redondeado por m 5,05 €
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7.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

0,287 h 22,944 € 6,58 €Oficial 1a muntador
1,000 u 7,546 € 7,55 €Rètol senyalització instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

polipropilè,gruix=1,5mm
4,000 u 0,097 € 0,39 €Tac niló D<=5mm,+vis
1,500 % 6,580 € 0,10 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 14,620 € 0,44 €
Preu total redondeado por u 15,06 €

7.2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

0,379 h 19,811 € 7,51 €Ajudant muntador
0,381 h 22,944 € 8,74 €Oficial 1a muntador
1,000 u 34,125 € 34,13 €Armari p/extint.p/muntar superf.
1,000 u 37,583 € 37,58 €Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
1,000 u 0,299 € 0,30 €P.p.elements especials p/extint.
1,500 % 16,250 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 88,500 € 2,66 €
Preu total redondeado por u 91,16 €

7.3 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

0,363 h 19,811 € 7,19 €Ajudant muntador
0,367 h 22,944 € 8,42 €Oficial 1a muntador
1,000 u 34,125 € 34,13 €Armari p/extint.p/muntar superf.
1,000 u 71,313 € 71,31 €Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
1,000 u 0,299 € 0,30 €P.p.elements especials p/extint.
1,500 % 15,610 € 0,23 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 121,580 € 3,65 €
Preu total redondeado por u 125,23 €

7.4 u Extintor en carro de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb
rodes

0,068 h 19,811 € 1,35 €Ajudant muntador
0,072 h 22,944 € 1,65 €Oficial 1a muntador
1,000 u 191,705 € 191,71 €Extintor pols seca poliv.,25kg,pressió incorpo.+ rodes
1,500 % 3,000 € 0,05 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 194,760 € 5,84 €
Preu total redondeado por u 200,60 €

7 INSTAL·LACIO CONTRA INCENDIS
Codi U Descripció Total



8.1 m Canalització per a enllumenat públic de dimensions 40x70, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

0,041 H 17,622 € 0,72 €Manobre
0,041 H 19,135 € 0,78 €Oficial 1ª
1,000 % 1,500 € 0,02 €Despeses auxiliars
1,000 m 0,097 € 0,10 €Banda cont.plàstic,color,30cm
0,150 t 42,470 € 6,37 €Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
1,020 m 1,773 € 1,81 €Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
0,042 H 20,981 € 0,88 €RETROEXCAVADORA MIDA PETITA
0,042 h 7,555 € 0,32 €Picó vibrant,plac.60cm

3,000 % Costos indirectes 11,000 € 0,33 €
Preu total redondeado por m 11,33 €

8.2 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix
i soterrada

0,159 h 19,776 € 3,14 €Ajudant electricista
0,160 h 22,944 € 3,67 €Oficial 1a electricista
1,000 u 3,958 € 3,96 €P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.
1,000 u 59,082 € 59,08 €Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,55m2,g=3mm
1,500 % 6,810 € 0,10 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 69,950 € 2,10 €
Preu total redondeado por u 72,05 €

8.3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
0,196 h 19,776 € 3,88 €Ajudant electricista
0,196 h 22,944 € 4,50 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,290 € 1,32 €Conductor Cu nu,1x35mm2
1,000 u 0,158 € 0,16 €P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
1,500 % 8,380 € 0,13 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,990 € 0,30 €
Preu total redondeado por m 10,29 €

8.4 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

0,981 h 18,494 € 18,14 €Manobre
1,967 h 22,197 € 43,66 €Oficial 1a paleta
0,003 t 103,991 € 0,31 €Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

47,996 u 0,193 € 9,26 €Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
0,052 m3 71,470 € 3,72 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
1,500 % 61,800 € 0,93 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 76,020 € 2,28 €
Preu total redondeado por u 78,30 €

8.5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,389 h 18,494 € 7,19 €Manobre
0,389 h 22,197 € 8,63 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 70,673 € 70,67 €Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

500x500mm,C250
0,005 t 35,082 € 0,18 €Morter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
1,500 % 15,820 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 86,910 € 2,61 €
Preu total redondeado por u 89,52 €

8.6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

0,038 h 19,776 € 0,75 €Ajudant electricista
0,038 h 22,944 € 0,87 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,395 € 1,42 €Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x6mm2
1,500 % 1,620 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,060 € 0,09 €
Preu total redondeado por m 3,15 €

8.7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

8 INSTAL·LACIO ELECTRICA, ENLLUMENAT i CTTV.
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0,038 h 19,776 € 0,75 €Ajudant electricista
0,038 h 22,944 € 0,87 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,132 € 1,15 €Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2
1,500 % 1,620 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,790 € 0,08 €
Preu total redondeado por m 2,87 €

8.8 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

0,048 h 19,776 € 0,95 €Ajudant electricista
0,042 h 22,944 € 0,96 €Oficial 1a electricista
1,000 u 0,237 € 0,24 €P.p.accessoris p/tubs rígids acer
1,020 m 3,818 € 3,89 €Tub rígid acer

galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar
1,500 % 1,910 € 0,03 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,070 € 0,18 €
Preu total redondeado por m 6,25 €

8.9 u Projector de fundició d'alumini EN AC-44100 model Mikos S de Carandini o equivalent, amb
vidre trempat de 5 mm de gruix, grau de protecció IP66, vidre pla (CC). Flux luminós 6100 lm,
potència 45 W, temperatura 3000 K (36 LEDs a 400mA). Distribució òptica ACA1. Classe elèctrica
classe I. Atenuació al 70% de 24:00h a 6:00h. Protecció contra sobre tensions (10kA,10kV). Color
negre RAL 9005. Inclou subministrament i col·locació de columna troncocònica de xapa d'acer
de 4 mm de gruix, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, i formació de dau de
formigó  80x80x80cm amb fixació inclosa. Tot inclòs segons plànols.

0,740 h 15,682 € 11,60 €Ajudant electricista
0,740 h 18,174 € 13,45 €Oficial 1a electricista
1,000 u 279,437 € 279,44 €Projector de fundició d'alumini EN AC-44100 model Mikos S de

Carandini ó equivalent
1,000 % 304,490 € 3,04 €Despeses auxiliars
1,000 u 479,810 € 479,81 €Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,UNE-EN

40-5,dau form.
3,000 % Costos indirectes 787,340 € 23,62 €

Preu total redondeado por u 810,96 €
8.10 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 2 fluorescents de 58 W del tipus

T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

0,385 h 18,174 € 7,00 €Oficial 1a electricista
0,385 h 15,682 € 6,04 €Ajudant electricista
1,500 % 13,040 € 0,20 €Despeses auxiliars
1,000 u 63,109 € 63,11 €Llumenera estanca tub prot.policarbonat 2x58W T26/G13,rect.,planxa

acer,reac.electrònica,IP-54
2,000 u 5,213 € 10,43 €Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85
1,000 u 2,765 € 2,77 €P.p.accessoris llum.estan.tub.fluor.

3,000 % Costos indirectes 89,550 € 2,69 €
Preu total redondeado por u 92,24 €

8.11 u Subministrament i muntatge quadre de protecció i maniobra de caseta i deixalleria segons
esquema elèctric unifilar amb armari estanc IP-65 amb mòduls de doble aïllament i aparellatge
grafiat a plànols i esquema elèctric, inclosa rotulació connexió a col•lector de terra. Tot inclòs
completament acabat

Sense descomposició 1.272,360 €
3,000 % Costos indirectes 1.272,360 € 38,17 €

Preu total redondeado por u 1.310,53 €
8.12 u Instal•lació elèctrica completa caseta, inclòs alimentació de tots els receptors, 1 llumeneres

estanques fluorescents interiors IP-65 2x58 W, 1 endoll estancs ip-65, preses de tensió, 1 llumenera
d'emergència estanca de 100 lumens, cablejat a base de conductor de coure V-750 segons
esquema elèctric unifilar, tubs de PVC i connexió a col•lector de terra. Tot inclòs completament
acabat.

Sense descomposició 592,305 €
3,000 % Costos indirectes 592,305 € 17,77 €

Preu total redondeado por u 610,07 €
8.13 u Posada a terra de la instal•lació elèctrica en baixa tensió de caseta, amb conductor de coure

nu d'1x35 mm2 i 6 piquetes de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargaria de 14,6 mm de diametre, estandard i clavada a terra inclòs arqueta de posada a
terra, pujol muntalà ref. 2718 ó similar, pont de proba himel, cts 25/95 ó similar.

Sense descomposició 329,067 €
3,000 % Costos indirectes 329,067 € 9,87 €
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Preu total redondeado por u 338,94 €
8.14 u Legalització de la instal·lació elèctrica. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 329,059 €
3,000 % Costos indirectes 329,059 € 9,87 €

Preu total redondeado por u 338,93 €
8.15 PA Partida alçada a justificar pel pagament a la companyia elèctrica subministradora en

concepte de potència contractada.
Sense descomposició 2.981,760 €

3,000 % Costos indirectes 2.981,760 € 89,45 €
Preu total redondeado por PA 3.071,21 €

8.16 U Càmera en color compacta dia-nit d'exterior, model HCO-6070R de Wisenet i equivalent i
alimentació 12/24 v.c.a, inclòs elements de fixació i suport a columna. Tot inclòs completament
acabat.

0,986 h 11,686 € 11,52 €Ajudant muntador
0,986 H 17,551 € 17,31 €OFICIAL 1A MUNTADOR
1,000 u 235,781 € 235,78 €Càmera en color compacta dia-nit d'exterior, model HCO-6070R de

Wisenet i equivalent i alimentació 12/24 v.c.a, inclòs elements de
fixació i suport a columna. Tot inclòs completament acabat.

3,000 % Costos indirectes 264,610 € 7,94 €
Preu total redondeado por U 272,55 €

8.17 u Equip de transmissió-receptor 1 canal pasiu per a fibra òptica multimde. Tot inclòs
completament acabat.

1,000 u 52,544 € 52,54 €Equip de transmissió-receptor 1 canal pasiu per a parell trenat. Tot
inclòs completament acabat.

0,493 H 17,551 € 8,65 €OFICIAL 1A MUNTADOR
0,493 h 11,686 € 5,76 €Ajudant muntador

3,000 % Costos indirectes 66,950 € 2,01 €
Preu total redondeado por u 68,96 €

8.18 U Font d'alimentació tipus, 12 V, de 3,5 A, amb caixa metàl·lica,  Tot inclòs completament acabat.
0,986 H 17,551 € 17,31 €OFICIAL 1A MUNTADOR
0,986 h 11,686 € 11,52 €Ajudant muntador
1,000 U 154,685 € 154,69 €Font d'alimentació tipus, 12 V, de 3,5 A, amb caixa metàl·lica,

instal·lada i comprovada.
3,000 % Costos indirectes 183,520 € 5,51 €

Preu total redondeado por U 189,03 €
8.19 U Videograbador/transmisor, PRN 4011 DE Wisenet o equivalent, color, programable, amb

quadrant i format multipantalles simultànies.  Tot inclòs completament acabat, instal·lat i
comprovat.

1,000 U 2.811,125 € 2.811,13 €Videograbador/transmisor, SHD416 de Sony o equivalent, color,
programable, amb cuadrant i format multipantalles simultànies.  Tot
inclòs completament acabat.. Instal.lat i comprovat.

2,465 H 17,551 € 43,26 €OFICIAL 1A MUNTADOR
2,465 h 11,686 € 28,81 €Ajudant muntador

3,000 % Costos indirectes 2.883,200 € 86,50 €
Preu total redondeado por U 2.969,70 €

8.20 M Cable de fibra òptica multimode de 2 fibres  que permet l'alimentació i la transmissió de dades
entre la unitat central i el sensor i col.locat a l'interior de tub, inclòs p.p de caixes de connexió i
derivació.

0,049 H 17,551 € 0,86 €OFICIAL 1A MUNTADOR
1,000 m 2,615 € 2,62 €Cable de fibra òptica multimode de 2 fibres  que permet l'alimentació

i la transmissió de dades entre la unitat central i el sensor i col.locat a
l'interior de tub, inclòs p.p de caixes de connexió i derivació.

3,000 % Costos indirectes 3,480 € 0,10 €
Preu total redondeado por M 3,58 €

8.21 U Instal·lació del sistema i posada en marxa del sistema de CTTV.
Sense descomposició 339,069 €

3,000 % Costos indirectes 339,069 € 10,17 €
Preu total redondeado por U 349,24 €
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9.1 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,331 h 18,494 € 6,12 €Manobre
0,334 h 22,197 € 7,41 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 57,342 € 57,34 €Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,C250
0,003 t 35,082 € 0,11 €Morter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
1,500 % 13,530 € 0,20 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 71,180 € 2,14 €
Preu total redondeado por u 73,32 €

9.2 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

0,029 h 18,494 € 0,54 €Manobre
0,014 h 22,197 € 0,31 €Oficial 1a #
2,040 m 0,158 € 0,32 €Fil guia p/conductes servei, nylon d=5mm
0,121 m3 63,951 € 7,74 €Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment
2,020 u 0,256 € 0,52 €Part prop. sep. conn. i obtur can.serv., DN=80mm
2,100 m 1,518 € 3,19 €Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada
1,500 % 0,850 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,630 € 0,38 €
Preu total redondeado por m 13,01 €

9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA
Codi U Descripció Total



10.1 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de
poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i
fixat amb morter d'enduriment ràpid

0,099 H 19,135 € 1,89 €Oficial 1ª
0,049 H 17,622 € 0,86 €Manobre
1,000 % 2,750 € 0,03 €Despeses auxiliars
1,300 kg 0,781 € 1,02 €Morter

adorm.ràpid+retracc.control.,ciment+gran.+resines+addit.,p/imperm.
1,000 m 101,692 € 101,69 €Pal cilindric alumini d.ext=60mm,g=4mm
0,050 h 7,511 € 0,38 €Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm

3,000 % Costos indirectes 105,870 € 3,18 €
Preu total redondeado por m 109,05 €

10.2 u Banderola de indicació de residus, d'alumini de 3 mm de gruix de 450 mm d'amplària i 550 mm
de llargària amb retolació serigrafiada a color i normalitzada segons plànols, nivell de
reflectància E.G. classe RA1, fixada al suport.

0,493 H 19,135 € 9,43 €Oficial 1ª
0,099 H 17,622 € 1,74 €Manobre
1,000 % 11,170 € 0,11 €Despeses auxiliars
1,000 u 162,731 € 162,73 €Banderola de indicació de residus, d'alumini de 3 mm de gruix de 450

mm d'amplària i 550 mm de llargària amb retolació normalitzada
segons plànols, nivell de reflectància E.G. classe RA1, fixada al suport.

3,000 % Costos indirectes 174,010 € 5,22 €
Preu total redondeado por u 179,23 €

10.3 m2 Plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix serigrafiada a color amb aplicació reflexiu especial.
Nivell de reflectància D.G. classe RA3, fixat als suports amb retolació i grafismes segons plànols,
anocrades a mur de façana.

0,059 H 19,135 € 1,13 €Oficial 1ª
0,059 H 17,622 € 1,04 €Manobre
1,000 m2 744,506 € 744,51 €Plafó alumini extrussió g=3mm+reflexiu especial (reflec.D.G.) RA3
0,060 h 34,195 € 2,05 €Camió cistella h=10m
1,000 % 748,730 € 7,49 €Despeses auxiliars

3,000 % Costos indirectes 756,220 € 22,69 €
Preu total redondeado por m2 778,91 €

10.4 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,005 h 18,494 € 0,09 €Manobre
0,010 h 22,197 € 0,22 €Oficial 1a #
0,077 kg 1,264 € 0,10 €Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja
0,122 kg 2,009 € 0,25 €Pintura acrílica color blanc, p/marques vials
0,005 h 34,749 € 0,17 €Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada

3,000 % Costos indirectes 0,830 € 0,02 €
Preu total redondeado por m 0,85 €

10.5 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

0,035 h 18,494 € 0,65 €Manobre
0,078 h 22,197 € 1,73 €Oficial 1a #
0,500 kg 1,264 € 0,63 €Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja
0,816 kg 2,009 € 1,64 €Pintura acrílica color blanc, p/marques vials
0,042 h 26,579 € 1,12 €Màquina p/pintar banda vial,accionament manual
1,500 % 2,380 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,810 € 0,17 €
Preu total redondeado por m2 5,98 €

10 SENYALITZACIO
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11.1 u Descàrrega i col·locació de contenidor metàl·lic de 10 a 35 m3 de capacitat.
1,183 H 17,622 € 20,85 €Manobre
1,200 h 41,953 € 50,34 €Camió grua 5t
2,500 % 20,850 € 0,52 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 71,710 € 2,15 €
Preu total redondeado por u 73,86 €

11 EQUIPAMENTS
Codi U Descripció Total



12.1 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
1,000 u 3,492 € 3,49 €Hedera helix h=80 a 100cm, en contenidor 3l

3,000 % Costos indirectes 3,490 € 0,10 €
Preu total redondeado por u 3,59 €

12.2 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

0,127 h 26,985 € 3,43 €Ajudant jardiner
0,009 h 30,411 € 0,27 €Oficial 1a jardiner
0,017 h 28,489 € 0,48 €Oficial 2a jardiner
0,005 m3 1,536 € 0,01 €Aigua
0,003 m3 55,853 € 0,17 €Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3
1,500 % 4,180 € 0,06 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,420 € 0,13 €
Preu total redondeado por u 4,55 €

12.3 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

0,195 h 26,985 € 5,26 €Ajudant jardiner
1,155 m3 26,457 € 30,56 €Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor d'1,2dS/m,granel
0,085 h 51,122 € 4,35 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 5,260 € 0,08 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,250 € 1,21 €
Preu total redondeado por m3 41,46 €

12 JARDINERIA
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13.1 UT Partida per l'adopció de mesures de seguretat, salut i senyalització durant l'execució de les
obres.

Sense descomposició 2.726,165 €
3,000 % Costos indirectes 2.726,165 € 81,79 €

Preu total redondeado por UT 2.807,95 €

13 SEGURETAT I SALUT
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14.1 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS
Sense descomposició 8.519,316 €

3,000 % Costos indirectes 8.519,316 € 255,58 €
Preu total redondeado por UT 8.774,90 €

14 IMPREVISTOS
Codi U Descripció Total



 

 

ANNEX 4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 



ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

 

El contingut del Pla de Control de Qualitat és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, 

recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i 

el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 

assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els 

criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 

d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva 

realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 

manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 

d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 

ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 

comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 

diversos tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 

següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 

indicats per la DF. 



 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un 

cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i 

exigides per la legislació aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 

complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com 

amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen 

amb més concreció els controls a realitzar. 

 

 

  



LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments 

hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 

 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines 

o d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 

segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB 

SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció 

de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 



o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en 

els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars). 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de 

control de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 



- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 

 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 

 

 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 

la comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema 

de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització 

d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 

Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de l’apuntalament 



- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

 

5. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la 

execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

6. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 

1 “Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

 

7. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 



- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no 

ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no 

ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les 

aixetes estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, 

en la seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les 

cisternes i el funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

 

8. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 



- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

 

9. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels 

garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 

10. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 



- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 

d’1 de desembre de 1988 

Adaptat a CTE i EHE-08 

 
ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades 
(1)

  i ferralla armada 
(2)

 

3.1. Acer AP 500 SD 
 

04. Maons amb funció estructural 

05. Sistemes de sostres prefabricats 

 

Llegenda: 

(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2)
 Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”

 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar



JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 

28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 

d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 

11/10/96). 

 

L’enginyer autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 

correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment 

obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 

conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 

nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 

han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’enginyer que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa 

de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, 

anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El 

Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant 

l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 

persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser 

posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies des del moment en que es van 

encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 

obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El 

retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat 

exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes 

de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa 

de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 

defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel 

Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
 
  



 
1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Fonaments i murs de contenció segons plànols. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

 

 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 



 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació 
del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir 
la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents 

(1)
 i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.  



 
 

2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 



• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

  



 
3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 



• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  

El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les 
armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En 
particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 



(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

  



 

4 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 

Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 

IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  

10 N/mm
2
, segons

 
UNE EN 772-1 (certificada) 

 
Expansió final per humitat: 

< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 

Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 

Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  

El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de 

fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels 

materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i 
toleràncies) 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el 



compliment de les especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del 
fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de 
subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i 
les especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del 
projecte i de  l’EHE-08  
  

 

 
 
 
  



5 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Biguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització d’ús 
(RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 

Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 



els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de prefabricació per tal de 
comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són correctes i es duen a terme amb 
el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva 
traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  

La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 kN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  

El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  

El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 



• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de 
comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el 
compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.
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Proyecto 1
18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
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Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.006.3.036E.ACA1 Mikos Floodlighting luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  81  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:438

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.006.3.036E.ACA1 Mikos 
Floodlighting luminaire (1.000) 

6377 6377 44.7

Total: 76528 Total: 76528 536.6
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Proyecto 1
18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

12 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.006.3.036E.ACA1 Mikos 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: MKS.1.S.CC.006.3.036E.ACA1
Flujo luminoso (Luminaria): 6377 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6377 lm
Potencia de las luminarias: 44.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  81  98  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.006.3.036E.ACA1 Mikos Floodlighting luminaire
6377 lm, 44.7 W, 1 x 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.600 28.700 8.000 5.0 0.0 -45.0

2 19.700 28.100 8.000 5.0 0.0 -110.0

3 33.146 46.062 8.000 5.0 0.0 -145.0

4 32.486 46.034 8.000 5.0 0.0 150.0

5 30.400 18.500 8.000 5.0 0.0 -45.1

6 30.900 18.000 8.000 5.0 0.0 -110.0

7 47.200 32.800 8.000 5.0 0.0 135.1

8 47.700 32.400 8.000 5.0 0.0 -164.9

9 62.900 19.300 8.000 4.8 1.3 59.9

10 63.100 18.700 8.000 5.0 0.0 140.0

11 50.100 1.300 8.000 5.0 0.0 -25.0

12 49.500 1.300 8.000 5.0 0.0 40.0
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1
18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 370
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(49.867 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

38 25 55 0.679 0.462
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18.09.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 370
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(49.867 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

38 25 55 0.679 0.462
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98-CTE (Espanya)
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer de barres: B 400 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.00 m
Tensió admissible: 1.50 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 

ESTRATS

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 1.80 kg/dm³

Densitat submergida: 1.00 kg/dm³
Angle fricció interna: 30.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

Actiu extradós: 0.33
Passiu intradós: 3.00

5.- GEOMETRIA
MUR

Alçada: 1.00 m
Gruix superior: 15.0 cm
Gruix inferior: 15.0 cm

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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SABATA CORREGUDA

Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 20.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES

0.40 t/m²

15cm

20 15 50 (cm)

1
0
0

(cm)

3
5

Rasant

-1.00 m

0.00 m

-1.35 m

-1.00 m-1.00 m

-1.35 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final
Uniforme En superfície Valor: 0.4 t/m² Fase Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
-0.09 0.03 0.01 0.00 0.19 0.00
-0.19 0.07 0.04 0.00 0.25 0.00
-0.29 0.11 0.06 0.01 0.31 0.00
-0.39 0.15 0.10 0.02 0.37 0.00

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

-0.49 0.18 0.14 0.03 0.43 0.00
-0.59 0.22 0.18 0.04 0.49 0.00
-0.69 0.26 0.23 0.06 0.55 0.00
-0.79 0.30 0.29 0.09 0.61 0.00
-0.89 0.33 0.36 0.12 0.67 0.00
-0.99 0.37 0.43 0.16 0.73 0.00

Màxims 0.38
Cota: -1.00 m

0.43
Cota: -1.00 m

0.17
Cota: -1.00 m

0.73
Cota: -1.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.13
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
-0.09 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00
-0.19 0.07 0.01 0.00 0.11 0.00
-0.29 0.11 0.03 0.00 0.17 0.00
-0.39 0.15 0.05 0.01 0.23 0.00
-0.49 0.18 0.07 0.01 0.29 0.00
-0.59 0.22 0.10 0.02 0.35 0.00
-0.69 0.26 0.14 0.03 0.41 0.00
-0.79 0.30 0.19 0.05 0.47 0.00
-0.89 0.33 0.24 0.07 0.53 0.00
-0.99 0.37 0.29 0.10 0.59 0.00

Màxims 0.38
Cota: -1.00 m

0.30
Cota: -1.00 m

0.10
Cota: -1.00 m

0.60
Cota: -1.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres
 3 - Sobrecàrrega

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ

Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm

TRAMS

Núm.
Intradós Extradós

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø12c/20 Ø8c/20

Encavallament: 0.2 m Encavallament: 0.3 m
SABATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / extradós: 15 / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE Ingenieros

Màxim: 21.92 t/m
Calculat: 0.69 t/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 15 cm No compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21

Pàgina 5



Referència: Mur: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Extradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 20 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.001 
    - Extradós (-1.00 m): Calculat: 0.00167 Compleix
    - Intradós (-1.00 m): Calculat: 0.00167 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal
> 20% Quantia vertical) Calculat: 0.00167 
    - Extradós: Mínim: 0.00075 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.00034 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0012 
Calculat: 0.00377 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0.00191 
Calculat: 0.00377 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.00036 
Calculat: 0.00174 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0 
Calculat: 0.00174 Compleix

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00551 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós, vertical: Calculat: 17.6 cm Compleix
    - Intradós, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Màxim: 7.53 t/m
Calculat: 0.56 t/m Compleix

Comprovació de fissuració:
      Article 49.2.4 de la norma EHE

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.011 mm Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article  66.6.2

    - Base extradós: Mínim: 0.33 m
Calculat: 0.3 m No compleix

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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Referència: Mur: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Base intradós: Mínim: 0.2 m

Calculat: 0.2 m Compleix
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 16 cm
    - Extradós: Mínim: 5 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Hi ha comprovacions que no es compleixen
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.00 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.00 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.00 m, Md: 0.27 t·m/m, Nd: 0.37 t/m, Vd: 0.69 t/m,
Tensió màxima de l'acer: 0.426 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -0.89 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.00 m, M: 0.14 t·m/m, N: 0.37 t/m

Referència: Sabata correguda: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

    - Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2 
Calculat: 2.98 Compleix

    - Coeficient de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.06 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE-98. Article  59.8.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitjana: Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.261 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 0.436 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 3.77 cm²/m
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.34 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 0.12 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article  44.2.3.2.1 Màxim: 9.75 t/m
    - Extradós: Calculat: 0.58 t/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article  66.5

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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Referència: Sabata correguda: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 9 cm

Calculat: 9 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 9 cm

Calculat: 9 cm Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 15 cm

Calculat: 35 cm Compleix
Recobriment:
    - Inferior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Article  37.2.4

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

    - Superior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Ingenieros Mínim: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
Quantia mecànica mínima: Calculat: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 5e-005 Compleix

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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Referència: Sabata correguda: 3010-mur 1 m (Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00014 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.34 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.13 t·m/m

12.- AMIDAMENT

Referència: Mur B 400 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12
Armat base transversal Longitud (m)

Pes (kg)
34x1.11
34x0.68

37.74
23.27

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.35

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (kg)

51x1.10
51x0.98

56.10
49.81

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.35

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

34x0.94
34x0.83

31.96
28.38

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

34x0.86
34x0.76

29.24
25.96

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

3x9.86
3x8.75

29.58
26.26

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)
Pes (kg)

51x0.87
51x0.77

44.37
39.39

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

118.32
46.70

63.92
39.41

250.41
222.33

 
308.44

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

130.15
51.37

70.31
43.35

275.45
244.56

 
339.28

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 400 S, CN (kg) Formigó (m³)
Element Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Neteja
Referència: Mur 51.37 43.35 244.56 339.28 4.47 0.85
Totals 51.37 43.35 244.56 339.28 4.47 0.85

Selecció de llistats
Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles Data: 14/09/21
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Dades generals
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

Geometria
MUR

Alçada: 1.50 m
Gruix superior: 15.0 cm
Gruix inferior: 15.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 20.0 / 60.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

Descripció de l'armat
CORONACIÓ

Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm

TRAMS

Núm.
Intradós Extradós

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Encavallament: 0.2 m Encavallament: 0.3 m
SABATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / extradós: 15 / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

Comprovació
Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): 3010-mur 1 m (Mur de contenció
1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE Ingenieros

Màxim: 20.97 t/m
Calculat: 1.39 t/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 15 cm No compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 20 cm Compleix



Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): 3010-mur 1 m (Mur de contenció
1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Intradós: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.001 
    - Extradós (-1.50 m): Calculat: 0.00167 Compleix
    - Intradós (-1.50 m): Calculat: 0.00167 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal
> 20% Quantia vertical) Calculat: 0.00167 
    - Extradós: Mínim: 0.00069 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.00034 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.50 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0012 
Calculat: 0.00349 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.50 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0.00191 
Calculat: 0.00349 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.50 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.00036 
Calculat: 0.00174 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.50 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0 
Calculat: 0.00174 Compleix

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00523 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós, vertical: Calculat: 13 cm Compleix
    - Intradós, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Màxim: 7.39 t/m
Calculat: 1.21 t/m Compleix

Comprovació de fissuració:
      Article 49.2.4 de la norma EHE

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.035 mm Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article  66.6.2

    - Base extradós: Mínim: 0.28 m
Calculat: 0.3 m Compleix

    - Base intradós: Mínim: 0.2 m
Calculat: 0.2 m Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 16 cm
    - Extradós: Mínim: 6 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Hi ha comprovacions que no es compleixen
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.50 m



Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): 3010-mur 1 m (Mur de contenció
1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.50 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.50 m, Md: 0.78 t·m/m, Nd: 0.56 t/m, Vd: 1.40 t/m,
Tensió màxima de l'acer: 1.325 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.39 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.50 m, M: 0.43 t·m/m, N: 0.56 t/m

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): 3010-mur 1 m (Mur
de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

    - Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2 
Calculat: 2.06 Compleix

    - Coeficient de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5 
Calculat: 1.66 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE-98. Article  59.8.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitjana: Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.342 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 0.769 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 3.77 cm²/m
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.91 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 0.24 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article  44.2.3.2.1 Màxim: 9.75 t/m
    - Extradós: Calculat: 1.62 t/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article  66.5

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm Compleix

    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm Compleix

    - Armat superior intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Recobriment:
    - Inferior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Article  37.2.4

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

    - Superior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix



Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): 3010-mur 1 m (Mur
de contenció 1 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Ingenieros Mínim: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
Quantia mecànica mínima: Calculat: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00037 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.91 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.24 t·m/m
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98-CTE (Espanya)
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer de barres: B 400 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.00 m
Tensió admissible: 1.50 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 

ESTRATS

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 1.80 kg/dm³

Densitat submergida: 1.00 kg/dm³
Angle fricció interna: 30.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

Actiu extradós: 0.33
Passiu intradós: 3.00

5.- GEOMETRIA
MUR

Alçada: 2.30 m
Gruix superior: 20.0 cm
Gruix inferior: 20.0 cm

Selecció de llistats
Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles Data: 20/09/21
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SABATA CORREGUDA

Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 20.0 / 95.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES

0.40 t/m²

20cm

20 20 95 (cm)

2
3
0

(cm)

3
5

Rasant

-2.30 m

0.00 m

-2.65 m

-2.30 m-2.30 m

-2.65 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final
Uniforme En superfície Valor: 0.4 t/m² Fase Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
-0.22 0.11 0.04 0.00 0.27 0.00
-0.45 0.23 0.12 0.02 0.40 0.00
-0.68 0.34 0.23 0.06 0.54 0.00
-0.91 0.46 0.37 0.13 0.68 0.00

Selecció de llistats
Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles Data: 20/09/21
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Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

-1.14 0.57 0.54 0.23 0.82 0.00
-1.37 0.68 0.75 0.38 0.96 0.00
-1.60 0.80 0.98 0.58 1.09 0.00
-1.83 0.91 1.25 0.84 1.23 0.00
-2.06 1.03 1.55 1.16 1.37 0.00
-2.29 1.14 1.88 1.55 1.51 0.00

Màxims 1.15
Cota: -2.30 m

1.89
Cota: -2.30 m

1.57
Cota: -2.30 m

1.51
Cota: -2.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.13
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants
(t/m)

Llei de moment flector
(t·m/m)

Llei d'empentes
(t/m²)

Pressió hidrostàtica
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.22 0.11 0.01 0.00 0.13 0.00
-0.45 0.23 0.06 0.01 0.27 0.00
-0.68 0.34 0.14 0.03 0.41 0.00
-0.91 0.46 0.25 0.08 0.55 0.00
-1.14 0.57 0.39 0.15 0.68 0.00
-1.37 0.68 0.56 0.26 0.82 0.00
-1.60 0.80 0.77 0.41 0.96 0.00
-1.83 0.91 1.00 0.61 1.10 0.00
-2.06 1.03 1.27 0.87 1.24 0.00
-2.29 1.14 1.57 1.20 1.37 0.00

Màxims 1.15
Cota: -2.30 m

1.59
Cota: -2.30 m

1.22
Cota: -2.30 m

1.38
Cota: -2.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres
 3 - Sobrecàrrega
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ

Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm

TRAMS

Núm.
Intradós Extradós

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Encavallament: 0.2 m Encavallament: 0.3 m
SABATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / extradós: 15 / - cm
Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE Ingenieros

Màxim: 24.99 t/m
Calculat: 3.02 t/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
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Referència: Mur: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Intradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 20 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.001 
    - Extradós (-2.30 m): Calculat: 0.00125 Compleix
    - Intradós (-2.30 m): Calculat: 0.00125 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal >
20% Quantia vertical) Calculat: 0.00125 
    - Extradós: Mínim: 0.00052 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.00026 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.30 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0012 
Calculat: 0.00261 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.30 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0.00191 
Calculat: 0.00261 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.30 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.00036 
Calculat: 0.0013 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.30 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 1e-005 
Calculat: 0.0013 Compleix

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00392 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article  66.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós, vertical: Calculat: 13 cm Compleix
    - Intradós, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Màxim: 8.58 t/m
Calculat: 2.64 t/m Compleix

Comprovació de fissuració:
      Article 49.2.4 de la norma EHE

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.09 mm Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article  66.6.2

    - Base extradós: Mínim: 0.28 m
Calculat: 0.3 m Compleix

    - Base intradós: Mínim: 0.2 m
Calculat: 0.2 m Compleix
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Referència: Mur: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 16 cm
    - Extradós: Mínim: 11 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -2.30 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -2.30 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.30 m, Md: 2.51 t·m/m, Nd: 1.15 t/m, Vd: 3.03 t/m,
Tensió màxima de l'acer: 2.958 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.14 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -2.30 m, M: 1.43 t·m/m, N: 1.15 t/m

Referència: Sabata correguda: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

    - Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2 
Calculat: 2.11 Compleix

    - Coeficient de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5 
Calculat: 1.68 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE-98. Article  59.8.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitjana: Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.492 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 1.128 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 3.77 cm²/m
    - Armat superior extradós: Mínim: 2.9 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 0.41 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article  44.2.3.2.1 Màxim: 9.75 t/m
    - Extradós: Calculat: 3.94 t/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article  66.5

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
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Referència: Sabata correguda: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm

Calculat: 0 cm Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 18.4 cm

Calculat: 35 cm Compleix
Recobriment:
    - Inferior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Article  37.2.4

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

    - Superior:
      Norma EHE. Article 37.2.4.

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm Compleix

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Ingenieros Mínim: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
Quantia mecànica mínima: Calculat: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Article  56.2 Mínim: 0.00026 Compleix
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00017 Compleix
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Article  42.3.2 Mínim: 0.00106 Compleix

Selecció de llistats
Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles Data: 20/09/21

Pàgina 8



Referència: Sabata correguda: 3010-mur 2,3 m (Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles)
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 2.84 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.41 t·m/m

12.- AMIDAMENT

Referència: Mur B 400 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12
Armat base transversal Longitud (m)

Pes (kg)
34x2.41
34x1.49

81.94
50.52

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (kg)

67x2.41
67x1.49

161.47
99.55

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

34x1.35
34x1.20

45.90
40.75

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

34x1.23
34x1.09

41.82
37.13

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)
Pes (kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

256.36
101.16

327.88
202.15

196.18
174.18

 
477.49

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

282.00
111.28

360.67
222.36

215.80
191.60

 
525.24

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 400 S, CN (kg) Formigó (m³)
Element Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Neteja
Referència: Mur 111.28 222.36 191.60 525.24 9.32 1.35
Totals 111.28 222.36 191.60 525.24 9.32 1.35
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Núm. de PLÀNOL DENOMINACIÓ Núm. de FULLS
1 SITUACIÓ 1
2 ESTAT ACTUAL. TOPOGRÀFIC 1
3 ENDERROCS 1
4 PLANTA GENERAL 1
5 PLANTA PAVIMENTACIÓ 1
6 ALÇATS I SECCIONS 1
7 DETALLS PAVIMENTACIÓ 1
8 XARXA D'AIGUA: 1
9 XARXA D'AIGUA: DETALLS 1
10 XARXA CLAVEGUERAM: PLANTA I PERFIL 1
11 XARXA CLAVEGUERAM: DETALLS 1
12 ENLLUMENAT PUBLIC: PLANTA 1
13 ENLLUMENAT PÚBLIC: ESQUEMA ELECTRIC 1
14 ENLLUMENAT PÚBLIC: DETALLS 1
15 XARXA TELEFONIA: PLANTA 1
16 XARXA TELEFONIA: DETALLS 1
17 JARDINERIA I REG: PLANTA 1
18 JARDINERIA I REG: DETALLS 1
19 CASETA RECEPCIÓ 4
20 SENYALITZACIÓ INTERIOR 1
21 SENYALITZACIÓ EXTERIOR 1

TOTAL 24
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Escala 1/20

PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 20 cm DE GRUIX, HA-30/B/20/IIa
ARMADA ME 20x20 cm D:6-6 mm, ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC I FORMACIÓ DE JUNTES I PENDENTS

SOBRE BASE GRANULAR DE 20 cm DE GRUIX AMB TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% del PM

TERRENY EXISTENT COMPACTAT
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capa de sub-base

Línia superior

VORADA RECTA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

SECCIÓ NORMALITZADA PER VIANANTS A3

20x8 cm
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2P5Ø12

34P1Ø10c/30 51P3Ø12c/20

34P10Ø10c/30 51P11Ø12c/20

6P2Ø8c/20 6P4Ø8c/20

3P9Ø12c/30

34P8Ø12c/30

4P7Ø12c/30

34P6Ø12c/30

ARMADURA

GEOMETRIA

MUR TIPUS 1

Alçada variable fins a 1,0 m

Armat inferior

sabata

Armat mur

Base 

compactada

Soles de suport de

graella  5 cm 

Cordó

hidròfil

Detall clau

de tallant 

Formigó de

neteja

(*) Puede reducirse a 1.4 

Lb si la distancia entre 

barras verticales es > 10∅
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superfícies netes, 

rugoses i humitejades 

abans de formigonar 

Var. Var.

Variable

Inici de mur en sabata correguda descentrada.

1º Fase de 

formigonat
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Armat mur

Mastic elàstic

de segellat 

0.05

0
.
2
0

0
.
2
0

1
0

5

5

H

H
/
3

H
/
3

H
/
3

V
a
r
i
a
b
l
e

Junt de dilatació.

Vertical en mur.
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20/30 mm 
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60 cm 

60 cm 
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65 cm 

70 cm 

80
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Acer

Adaptat a la Instrucció EHE 

B 400 S B 400 S B 500 S B 500 S 

Armadura

B.............S

B.............S

B.............S

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Característiques dels materials - Murs de contenció 

Característiques Característiques

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Amb accions dinàmiques 

Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 

- Encavallaments segons EHE 

- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Dades geotècniques 

Execució (Accions) 

Element

Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició

Ambient

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

G=1.50

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- ........ 

Formigó

I IIa IIb IIIaIIIa

Longituds d'encavallament d'armadures verticals en murs. Lb 

Materials

∅10

Nivell

Control

Nivell

Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Vàlid per a formigó Fck  25 N/mm2 

Si Fck  30 N/mm2 podran reduir-se aquestes 

longituds, d'acord a l'Art. 66 de l'EHE 

Notes

Q=1.60

1.- Recobriment pantalla, lateral contacte terreny  8 cm. 

2.- Recobriment pantalla, lateral lliure interior 3.5 cm. 

3a.- Recobriment sabata, horitzontal contacte terreny  8 cm. 

3b.- Recobriment sabata amb formigó de neteja 4 cm. 

4.- Recobriment sabata, superior lliure 4/5 cm. 

5.- Recobriment sabata, lateral contacte terreny  8 cm. 

6.- Recobriment sabata, lateral lliure 4/5 cm. 

7.- Recobriment superior en coronació 3.5 cm. 

Recubriments nominals 

Recobriments

nominals (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sense accions dinàmiques 

Grandària 

màx. 

granulat

- Tensió admissible del terreny considerada = ............... MPa (.................Kg/cm2) 

Terreny

Terreny protegit o

formigó de neteja 

Tipus Tipus

Veure Exposició/Ambient 

20/30 mm 

20/30 mm 

3010-mur 1 m

Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles

Norma: EHE-98-CTE (Espanya)

Formigó: HA-25, Control Estadístico

Acer de barres: B 400 S, Control Normal

Tipus d'ambient: Clase IIa

Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm

Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm

Grandària màxima del granulat: 30 mm

Escala: 1:100

Mur
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59.16 0.39 23.35

5 12 2 9.86
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6 12 34 0.94
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31.89 0.89 28.31

7 12 4 9.86

986

39.44 0.89 35.02

8 12 34 0.86

70

8 9

29.38 0.89 26.08

9 12 3 9.86

986

29.58 0.89 26.26

10 10 34 0.77

47

3
0

26.21 0.62 16.16

11 12 51 0.87
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3
0

44.37 0.89 39.39

∅8 118.32 0.39 46.70

∅10 63.78 0.62 39.32

∅12 250.68 0.89 222.56

B 400 S, CN Pes total 308.58

Pes total amb minves (10.00%) 339.44
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GEOMETRIA

INTRADÓS EXTRADÓS

ARMADURA

MUR TIPUS 2

Alçada variable de 1 a 1,5 m

Armat inferior

sabata

Armat mur

Base 

compactada

Soles de suport de

graella  5 cm 

Cordó

hidròfil

Detall clau

de tallant 

Formigó de

neteja

(*) Puede reducirse a 1.4 

Lb si la distancia entre 

barras verticales es > 10∅
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Claus de tallant, 

superfícies netes, 

rugoses i humitejades 

abans de formigonar 

Var. Var.

Variable

Inici de mur en sabata correguda descentrada.

1º Fase de 

formigonat

2ª Fase de 

formigonat

Armat mur

Mastic elàstic

de segellat 
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Junt de dilatació.

Vertical en mur.

1º Fase de 

formigonat

2ª Fase de 

formigonat

Armat mur

Cordó hidròfil

Cordó hidròfil
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/
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Junt de formigonat.

Vertical en mur.

7

6

2

4

3

5

1

3

100 cm 

100 cm 

110 cm 130 cm 

20/30 mm 

25 cm 

25 cm 

30

30 cm 

30 cm 

35 40

40 cm 

40 cm 

40 cm 

45

45 cm 

45 cm 

45 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 

60 cm 

60 cm 

60 cm 

65 cm 

70 cm 

80

80 cm 

80 cm 

Acer

Adaptat a la Instrucció EHE 

B 400 S B 400 S B 500 S B 500 S 

Armadura

B.............S

B.............S

B.............S

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Característiques dels materials - Murs de contenció 

Característiques Característiques

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Amb accions dinàmiques 

Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 

- Encavallaments segons EHE 

- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Dades geotècniques 

Execució (Accions) 

Element

Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició

Ambient

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

G=1.50

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- ........ 

Formigó

I IIa IIb IIIaIIIa

Longituds d'encavallament d'armadures verticals en murs. Lb 

Materials

∅10

Nivell

Control

Nivell

Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Vàlid per a formigó Fck  25 N/mm2 

Si Fck  30 N/mm2 podran reduir-se aquestes 

longituds, d'acord a l'Art. 66 de l'EHE 

Notes

Q=1.60

1.- Recobriment pantalla, lateral contacte terreny  8 cm. 

2.- Recobriment pantalla, lateral lliure interior 3.5 cm. 

3a.- Recobriment sabata, horitzontal contacte terreny  8 cm. 

3b.- Recobriment sabata amb formigó de neteja 4 cm. 

4.- Recobriment sabata, superior lliure 4/5 cm. 

5.- Recobriment sabata, lateral contacte terreny  8 cm. 

6.- Recobriment sabata, lateral lliure 4/5 cm. 

7.- Recobriment superior en coronació 3.5 cm. 

Recubriments nominals 

Recobriments

nominals (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sense accions dinàmiques 

Grandària 

màx. 

granulat

- Tensió admissible del terreny considerada = ............... MPa (.................Kg/cm2) 

Terreny

Terreny protegit o

formigó de neteja 

Tipus Tipus

Veure Exposició/Ambient 

20/30 mm 

20/30 mm 

3010-mur 1 m

Mur de contenció 1 m d'alçada amb vehicles

Norma: EHE-98-CTE (Espanya)

Formigó: HA-25, Control Estadístico

Acer de barres: B 400 S, Control Normal

Tipus d'ambient: Clase IIa

Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm

Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm

Grandària màxima del granulat: 30 mm

Escala: 1:100

Mur
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2 8 9 9.86

986

88.74 0.39 35.02

3 10 67 1.61

145

8

8

107.54 0.62 66.30

4 8 9 9.86

986

88.74 0.39 35.02

5 12 2 9.86
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35.29 0.89 31.33

7 12 4 9.86

986

39.44 0.89 35.02

8 12 34 0.96

80

8 9

32.78 0.89 29.10

9 12 3 9.86

986

29.58 0.89 26.26

10 10 34 0.77
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3
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26.21 0.62 16.16

11 10 67 0.87
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3
0

58.36 0.62 35.98

∅8 177.48 0.39 70.04

∅10 246.68 0.62 152.08

∅12 156.81 0.89 139.22

B 400 S, CN Pes total 361.34

Pes total amb minves (10.00%) 397.47

3010-07-DPAV-V0.dwg

TÍTOL DEL PROJECTE
TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM. DATA

A3:

A1:

NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

SETEMBRE

2021

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

PAVIMENTACIÓ

DETALLS:

22

Indicades

7

MUR TIPUS 1 FINS 1,0 m D'ALÇADA

MUR TIPUS 2 FINS 1,5 m D'ALÇADA

MUR TIPUS 3 FINS 2,3 m D'ALÇADA

AutoCAD SHX Text
Referència: 21/3010 - Llicència AutoCad.LT 990-00100958

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
......

AutoCAD SHX Text
.......

AutoCAD SHX Text
........



20

115

135

3
5

2
3
0

2
6
5

2P5Ø12

34P1Ø10c/30 67P3Ø10c/15

34P10Ø10c/30 67P11Ø10c/15

13P2Ø8c/20

13P4Ø8c/20

4P9Ø12c/30

34P8Ø12c/30

5P7Ø12c/30

34P6Ø12c/30

GEOMETRIA

INTRADÓS EXTRADÓS

ARMADURA

MUR TIPUS 3

Alçada variable de 1,5 a 2,3 m

Armat inferior

sabata

Armat mur

Base 

compactada

Soles de suport de

graella  5 cm 

Cordó

hidròfil

Detall clau

de tallant 

Formigó de

neteja

(*) Puede reducirse a 1.4 

Lb si la distancia entre 

barras verticales es > 10∅
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4
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b

Claus de tallant, 

superfícies netes, 

rugoses i humitejades 

abans de formigonar 

Var. Var.

Variable

Inici de mur en sabata correguda descentrada.

1º Fase de 

formigonat

2ª Fase de 

formigonat

Armat mur

Mastic elàstic

de segellat 

0.05

0
.
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.
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1
0

5

5
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/
3
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/
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/
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V
a
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e

Junt de dilatació.

Vertical en mur.

1º Fase de 

formigonat

2ª Fase de 

formigonat

Armat mur

Cordó hidròfil

Cordó hidròfil

5

H

H
/
3

H
/
3

H
/
3

Encavallament  0.50 

V
a
r
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e

5

Junt de formigonat.

Vertical en mur.
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100 cm 

100 cm 

110 cm 130 cm 

20/30 mm 

25 cm 

25 cm 

30

30 cm 

30 cm 

35 40

40 cm 

40 cm 

40 cm 

45

45 cm 

45 cm 

45 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 

60 cm 

60 cm 

60 cm 

65 cm 

70 cm 

80

80 cm 

80 cm 

Acer

Adaptat a la Instrucció EHE 

B 400 S B 400 S B 500 S B 500 S 

Armadura

B.............S

B.............S

B.............S

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

Tova

(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Característiques dels materials - Murs de contenció 

Característiques Característiques

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Amb accions dinàmiques 

Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 

- Encavallaments segons EHE 

- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Dades geotècniques 

Execució (Accions) 

Element

Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició

Ambient

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

G=1.50

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- ........ 

Formigó

I IIa IIb IIIaIIIa

Longituds d'encavallament d'armadures verticals en murs. Lb 

Materials

∅10

Nivell

Control

Nivell

Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Vàlid per a formigó Fck  25 N/mm2 

Si Fck  30 N/mm2 podran reduir-se aquestes 

longituds, d'acord a l'Art. 66 de l'EHE 

Notes

Q=1.60

1.- Recobriment pantalla, lateral contacte terreny  8 cm. 

2.- Recobriment pantalla, lateral lliure interior 3.5 cm. 

3a.- Recobriment sabata, horitzontal contacte terreny  8 cm. 

3b.- Recobriment sabata amb formigó de neteja 4 cm. 

4.- Recobriment sabata, superior lliure 4/5 cm. 

5.- Recobriment sabata, lateral contacte terreny  8 cm. 

6.- Recobriment sabata, lateral lliure 4/5 cm. 

7.- Recobriment superior en coronació 3.5 cm. 

Recubriments nominals 

Recobriments

nominals (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sense accions dinàmiques 

Grandària 

màx. 

granulat

- Tensió admissible del terreny considerada = ............... MPa (.................Kg/cm2) 

Terreny

Terreny protegit o

formigó de neteja 

Tipus Tipus

Veure Exposició/Ambient 

20/30 mm 

20/30 mm 

3010-mur 2,3 m

Mur de contenció 2,3 m d'alçada amb vehicles

Norma: EHE-98-CTE (Espanya)

Formigó: HA-25, Control Estadístico

Acer de barres: B 400 S, Control Normal

Tipus d'ambient: Clase IIa

Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm

Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm

Grandària màxima del granulat: 30 mm

Escala: 1:100

Mur
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8 12 34 1.23
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41.82 0.89 37.13

9 12 4 9.86

986

39.44 0.89 35.02

10 10 34 0.77
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3
0

26.21 0.62 16.16

11 10 67 0.87
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3
0

58.36 0.62 35.98

∅8 256.36 0.39 101.16

∅10 327.48 0.62 201.90

∅12 196.32 0.89 174.30

B 400 S, CN Pes total 477.36

Pes total amb minves (10.00%) 525.10
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INSTAL·LACIONS:

XARXA D'AIGUA

NORD

SIMBOLOGIA

CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE DIÀMETRE I MATERIAL INDICATS

CANONADA DE POLIETILÉ A.D. ØINDICAT. 10  ATMOSFERES, UNIDA AMB MANIGUETS

ELECTROSOLDABLES. PER DAMUNT DEL TUB, A 30cm., COL.LOCACIÓ CINTA

SENYALITZACIÓ. QUEDARÀ EN POSICIÓ HORIZONTAL, COM A MÍNIM, A 30cm. DE

QUALSEVOL ALTRE SERVEI I LLIURE SOBRE LA SEVA VERTICAL.

HIDRANT PER BOMBERS, TIPUS SOTERRAT, DN100 PER RACORD TIPUS

BARCELONA DE Ø100mm AMB CLAU DE PAS Ø100mm MODEL HAWLE O EQUIVALENT.

CLAU DE PAS GENERAL

VÀLVULA DE PAS

BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS BARCELONA DE Ø45 mm., AMB MARC I

TAPA PER FORMAR ARQUETA RECTANGULAR DE 300x400x250mm. AMB DERIVACIÓ

Ø63 I VÀLVULA DE PAS Ø65 mm.
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BOCA DE REG DN-40 PER RACORD 

TIPUS BARCELONA DE Ø45 mm.

Escala 1/20
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REBLIMENT AMB MATERIAL

SELECCIONAT COMPACTAT

AL 95% P.M.

PAVIMENT

CANONADA IMPULSIÓ

PEAD Ø50 mm.

TOT-U ARTIFICIAL

GRUIX 20 cm.

SORRA GARBELLADA

FORMIGÓ HM-20,

GRUIX 20 cm.

RASA PER CONDUCCIÓ CANONADA PEAD Ø50

Escala 1/20
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ENLLUMENAT I CTTV:

PLANTA

NORD

SIMBOLOGIA

ENLLUMENAT

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT I EQUIP DE

MESURA

QUADRE ELÈCTRIC

COLUMNA TRONCOCÒNICA DE 8 m. D'ALÇADA AMB 2 PROJECTORS

MODEL MKS 1 S CC 0063036E ACA1 H01 A 1 76 Z P S S S0 905T   DE 6.100

lm, 45W. (De Carandini o equivalent)

PANTALLA ESTANCA LED MODEL PEC PCL GEN3 L073 T1 PC L1N

S-EMERG 6072lm, 40.8 W (De Carandini o equivalent)

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AMB PANTALLA ESTANCA LED MODEL PEC

PCL GEN3 L073 T1 PC L1N EM3, 6072lm, 40.8 W (De Carandini o equivalent)

INTERRUPTOR

ENDOLL PRESSA LATERAL

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ QUADRE ELÈCTRIC SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE

COURE AÏLLAT DESIGNACIÓ RV 0'61/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÈ

DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE COURE AÏLLAT

DESIGNACIÓ RV 0'61/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÈ DE DOBLE

CAPA DE Ø90 mm.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ PER L'INTERIOR DE TUB DE PVC ANCORAT A

ESTRUCTURA METÀL·LICA.

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm. AMB TAPA DE FONERIA.

POSADA A TERRA, AMB PIQUETA D'ACER COBREJAT Ø 2 cm.

* LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ, ACOMPANYARÀ

SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERÀ DE COURE NU DE 1x35 mm².

NOTA: LA CASETA I EL COBERT DISPOSARAN DE XARXES DE TERRES

INDEPENDENTS AMB CABLE DE COURE NU DE 1x35 mm². EN TOT EL SEU

PERÍMETRE AMB PIQUETES FINS A  OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A

TERRA DE 10 Ω

INSTAL·LACIÓ CCTV

2 CANALITZACIONS TUB CORRUGAT Ø90, 1 LÍNIA SENYAL FIBRA ÒPTICA I

1 LÍNIA ALIMENTACIÓ ELÉCTRICA

CÀMARA BULLET DIA/NIT, AMB FILTRE ICR WISENET, AMB ALIMENTACIÓ

DE 12/24 V. DC., (model HCO-6070RP de Wisenet o similar).
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COLUMNA TRONCOCÒNICA DE 8 m. D'ALÇADA AMB LLUMINÀRIA MODEL

MKS 1 S CC 0063036E ACA1 H01 A 1 76 Z P S S S0 905T  DE 6.100 lm, 45W.

(De Carandini o equivalent)

QUADRE DE COLUMNES

H

L

DETALL FONAMENT COLUMNA TIPUS I PRESA DE TERRA

FONAMENTACIO I PERNS

ANCORATGES DE LES COLUMNES I BACULS

PANTALLA ESTANCA LED MODEL PEC PCL GEN3 L073 T1 PC L1N S-EMERG 6072lm, 40.8 W

(De Carandini o equivalent)

TRONETA TIPUS

Escala 1/20

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES

Escala 1/20
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INSTAL·LACIONS:

XARXA TELEFONIA

NORD

LLEGENDA

CANALITZACIÓ TELEFONICA EXISTENT

TRONETA TIPUS "H" EXISTENT

TRONETA TIPUS "M".

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA AMB CONDUCTES P.V.C. DE DIÀMETRE SENYALAT, 

PROTEGITS AMB PRISMA DE FORMIGÓ.
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DETALL ARQUETA TIPUS "M"

SECCIÓ A-A' SECCIÓ B-B'

CÈRCOL L 70x7

RASA PER A 1 O 2 CONDUCTES  Ø 63/110
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0.75
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0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

a b

Per situar els tubs  Ø63 i Ø40 caldrà calcular previament

la distància entre eixos dels tubs Ø110.

En la instal.lació dels tubs es tindrà prevista la col.locació

d'un filferro per passar fils.

NOTES:

< 1.25

1.25 - 1.50

1.50 - 1.85

1.85 - 2.50

2.50 - 2.75

2.75 - 3.00

0.75
3.00 - 6.00

-

-

TOTAL (MÍN.)

H=ALÇÀRIA

AMPLADA 

La instalació de les arquetes serà en la vorera, mai en 

zones de trànsit rodat.
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0,03

0,063
0,063

Formigó  HM-20

Nivell paviment

Replè i compactat

de les rases

al 95 % p.m.

En qualsevol  cas se seguirà les normes de la Cia Telefònica
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JARDINERIA I REG:

PLANTA

NORD

LLEGENDA:

PLANTACIÓ D'HEURES (12 Ut/m²)

CANONADA DE POLIETILÉ A.D. ØINDICAT. 10  ATMOSFERES,

UNIDA AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. PER

DAMUNT DEL TUB, A 30cm., COL.LOCACIÓ CINTA

SENYALITZACIÓ. QUEDARÀ EN POSICIÓ HORIZONTAL, COM

A MÍNIM, A 30cm. DE QUALSEVOL ALTRE SERVEI I LLIURE

SOBRE LA SEVA VERTICAL.

CLAU DE PAS GENERAL

PERICÓ DE 120x60 cm AMB COMPTADORS I CENTRE

CONTROL REG AUTOMÀTIC I CONSOLA PROGRAMACIÓ

AMB SISTEMA DE TELEGESTIÓ SAMCLA

TUB PEAD (PE-80)  PN 10 bar Ø40

TUB PE Ø17 mm, TIPUS TECHLINE AMB DEGOTER

AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS CADA 30 cm, 2.3 L/H.
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S.T.

C

F

xarxa d' aigua

Connexió

F

S.T.

ESQUEMA DE REG

ARQUETA TIPUS

Ø 40

Ø 40

CANONADA D'ABASTAMENTARQUETA DE REG AMB COMPTADOR
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CASETA RECEPCIÓ: 

PLANTA I SECCIÓ

FONAMENTS I ESTRUCTURA

SIMBOLOGIA

- FONAMENTACIÓ CORREGUDA DE FORMIGÓ, HA-25/B/20/IIa  DE 60x50 cm ARMAT
AMB 6Ø12 I ESTREPS Ø6 C/25 cm
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EMMACAT DE GRAVA e=15cm I LÀMINA GEOTEXTIL

- PARET ESTRUCTURAL DE TANCAMENT, AMB BLOC DE FORMIGÓ TIPUS "SPLIT" DE
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DETALL MASSISSAT A LES CANTONADES CASETA I COBERT

MASSISSAT H-175

RODÓ Ø12

RODÓ Ø12

MASSISSAT H-175

RODO Ø12

RODO Ø12

RODO Ø12

Obertura

DETALL DEL MASSISSAT SUPORTS DE LLINDA EN OBERTURES

MASSISSAT H-175
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INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

PEAD Ø50 mm.

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

PLANTA ACABATS
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LLUMINARIA D'EMERGENCIA AMB PANTALLA ESTANCA

LED MODEL PEC PCL GEN3 L073 T1 PC L1N EM3 6072lm,

40.8 W (De Carandini o equivalent)

INTERRUPTOR

ENDOLL PRESSA LATERAL

SIMBOLOGIA

CANONADA DE POLIETILÉ A.D. ØINDICAT. 10  ATMOSFERES, UNIDA AMB

MANIGUETS ELECTROSOLDABLES.

PRESSA D'AIGUA

SIMBOLOGIA

PAVIMENT FORMIGÓ REMOLINAT MECÀNIC

GRES PORCELÀNIC

ARREBOSSAT DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER FI I PINTAT
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RUNES

MATALASSOS I

VOLUMINOSOS

FUSTES I  MOBLES

PNEUMÀTICS

RESTES DE PODA I

JARDINERIA

FERRALLA

OLI VEGETAL

(Dipòsit 400 L)

OLI MINERAL

(Dipòsit 400 L)

Residus especials en

petites quantitats

(12 caixes de 60 L)

Residus Aparells

Eléctrics i electronics
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BANDEROLA DE RESIDUS PER A INSTAL·LACIONS AMB PICTOGRAMA

Per a una correcta deposició dels residus als contenidors corresponents

i evitar errades a l’hora de classificar-los cal que tots els contenidors disposin d’un sistema

d’identificació mitjançant un pictograma i el nom del residu que s’hi pot dipositar. Per als

contenidors metàl·lics de gran volum s’acostumen a utilitzar banderoles com les del

DETALL F01

CARTELL INFORMATIU

Estructura metàl·lica de 2,0x0,55 m. per a exterior vista o pintada.Plafó de planxa

metàl·lica per a exterior amb fons de color blanc (veure plànol 12 Full 2 de 2).

CARTELL INFORMATIU AMB PLÀNOL DEIXALLERIA

Per guiar l’usuari dins de la instal·lació, és situarà un plànol de la deixalleria

d'1,5x1,5 m. on es pugui veure la situació dels diferents contenidors (veure plànol 12 Full 2

de 2).

LÍNIA DELIMITACIÓ CONTENIDORS

Linia continua per delimitació de contenidors de 10 cm. de gruix

DETALL F01

BANDEROLA DE RESIDUS PER INSTAL·LACIONS
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FORMIGÓ ARMAT

BASE TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98% PM

FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT
HA-25/P/20/II2  DE 100x100x80
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AMB CARTEL·LES I  AMB 4 PERNS

D'ANCORATGE Ø20 i 60 cm DE
LONGITUD AMB POTA A L'EXTREM

BIGA 12x25 cm
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DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS  

 

 

 



 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb 
bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les 
restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol concepte 
s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
El Director/a/a de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director/a. 
 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les 
ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades en 
qualsevol forma amb les obres. 
 
Si no es segueixen les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i 
oportunament, el Director/a de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i 
ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals. Els col·laboradors estan integrats en la 
Direcció. 
 
El Director/a d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al desenvolupament, marxa i disposició de les obres 
així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de 
treballs i materials que hi són consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director/a. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa 
de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha 
d’abstenir d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb 
subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director/a. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l’objecció 
els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director/a sense perjudici del dret de reclamació 
que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot 
derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director/a i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director/a i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 



El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director/a 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha 
d’atendres a les conseqüències, i el Director/a li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n 
derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes 
mitjançant escrit adreçat al Director/a. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals s’hi 
compten: 
-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars; 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
-neteja i vigilància; 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de 
l’execució de les obres; 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb exclusió dels 
que són específics de  l'Administració; i 
-disposició d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director/a, on hi ha d’haver les 
còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés, s’hi han de guardar, tots 
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui 
ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per 
omissió, bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director/a la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes 
derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la 
localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director/a. 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, 
així com els danys i perjudicis a tercers. 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització pel 
major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva 
construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons 
la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 
 
La propietat de les obres li ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, un 
a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l’obra i la 
correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el cas 
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades 
no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al Contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra amb 
càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 



 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el Contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 
 

Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els 
efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir 
suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les 
ordres del Director/a. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director/a i aquest/a l’ha d’acceptar si aquest 
aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director/a en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de 
les obres. 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l’entendre del Director/a, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de qualsevol 
facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director/a té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director/a pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el Contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel Contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el Contractista té el coneixement previ de la 
possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades 
(gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la 
data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar 
i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el Contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents 
companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es 
produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o 
són traçats imprevisibles ja que es considera que el Contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva 
posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el 
seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El Contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El Contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 



 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada en màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que 
s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de 
les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Han de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de 
conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l’Administració i/o la normativa vigent 
referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix 
el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots 
aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, 
les defineix el Director/a, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l’Empresa 
subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director/a abans de l’adquisició i arreplec a l’obra. Amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, 
els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la 
seva conveniència. Altrament, el Director/a pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director/a creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, 
designa un laboratori perquè ho realitzi. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts 
en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen 
sempre són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no siguin els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, són: 
-memòria, 

-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d’unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha de verificar-ne l’exactitud i procurar-se 
aquells altres que pugui necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i que s’ha omès en els plànols o viceversa, i és necessari executar, 
ha de ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment 
definida i tingui preu en el Contracte. 
 



Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim 
els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha 
de comunicar al Director/a per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de valorar 
pel Director/a de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè 
resolgui. 
 
El Contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director/a, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

-valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  

-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director/a; i 
-el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 

10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals el Contractista no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director/a creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director/a. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director/a té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o, si sospita, amb fonamentació que no les 
compleixen. En aquest cas, el Contractista ha de realitzar-ho al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels 
perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra 
resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director/a, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i la realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director/a d’obra. S’han d’efectuar amb els 
mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del 
bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada 
i conservació. 

 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel Director/a i realitzats només en les unitats d’obres que ell 
indica. El Contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el Director/a ordeni i els ha de 
mantenir en perfecte estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, 
en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
Director/a. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del Contractista, així com assumir al seu 
càrrec la seva execució. 



 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar 
les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels 
treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són 
de la responsabilitat exclusiva del Contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el Contractista ha de sol·licitar a la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries 
davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots 
els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i 
lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la 
seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els 
casos que la direcció facultativa hagi rellevat el Contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir al Contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com d’obligat 
compliment per part del Contractista. 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 

 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir 
de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el Contractista de les obres ha de protegir totes les 
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 

-Incendis: El Contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el Director/a. 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i 
és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així 
com dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

 
 
Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de 
l’Estat. 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El Contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del Director/a de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, podran designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el Contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el cost dels serveis dels esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que 
acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del Contractista, en concepte d’indemnització per despeses 
generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al Director/a per a certs materials que requereixin condicions especials per a la seva 
fabricació. 
 
Si el Contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les 



bones normes de la construcció, ordres rebudes per part de la DF o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i 
tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial i no poden, a judici del Director/a de l’obra, conservar-se, el Contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible i sofrir, en aquest cas, la peça o element el desmèrit que pugui tenir a judici del Director/a. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del Director/a de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s’estableixen en el Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director/a. 
 
Durant el decurs de les obres i en el seu període de garantia el Director/a pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis oportunes per comprovar la qualitat dels materials i la bona execució de l’obra efectuada 
encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats 
que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat pel 
Director/a, perquè les efectuï. 
 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de treball, 
sense l’autorització escrita del Director/a de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió en el projecte ha de ser 
aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstos, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d’un deu per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista 
hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions que 
li ordena el Director/a quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director/a i 
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris a partir, fins on sigui possible, dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut el preu abans d’executar-les. 

 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, 
sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La 
contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els 
documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director/a. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual 
pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder 
efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al 



Director/a perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director/a. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars en quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu preu 
actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual a partir dels preus de projecte. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 

14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director/a lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el 
Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc 
es conceptuen a la bestreta i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifiqui una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls ha 
d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa 
obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat d’obra, bé de 
preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents 
components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el 
Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat 
d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del Director/a, aquest proposa al Contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 
 
El Contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord amb 
les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la contracta 
o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo 
contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El Contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva signatura, 
el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El Director/a de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el Director/a proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 



14.4. Excés d’obra 
 
El Contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan calgui valorar obres incompletes s’aplicaran els preus del projecte segons les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el Contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de 
cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el Contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit 
quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren en el Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu 
que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al Contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole són 
incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es 
deteriorin poden valorar-se, al parer del Director/a, al 75 % del preu que figura en el quadre de preus número 1. En 
cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 

14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra corresponent, i 
s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director/a a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el Contractista a 
acceptar-los. 
 
 

14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podran ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes, els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís les 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del Contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 



Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en el 
decurs dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director/a. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director/a tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys 
o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació del perjudici ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, 
el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 

  El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 
llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 

Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà 
procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin 
efectuat. 
 
Article 19.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la signatura de l’Acta de Replanteig, 
data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat fixada segons els articles 87 i 212 de  la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o s’haguessin de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 20.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director/a i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la forma 
reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, amb tants 
exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit 
en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció i observar-se algun defecte, es farà constar així l’acta i l’Enginyer 
Director/a donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se 
termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions 
seran de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions 



particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser que es provi que 
els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l’explotació. En 
aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per restablir l’obra a les 
condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per la 
Contracta que no hi ha cap reclamació contra ella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que s’hagin 
ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; 
una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
És voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura pública 
en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, 
impostos i arbitris. 
 

 

 

 

 

 

Tarragona, setembre de 2021 

   

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré Villalobos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 

condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 

 

 

CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 

 

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 

 

CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  

 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

  

 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. CONDICIONS GENERALS 

 

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 

 

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució és l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 

 

I.3 DISPOSICIONS GENERALS 

 

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 

 

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 

 

-Normes UNE  de compliment obligatori. 

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, 

la resta de les normes UNE. 

 

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 

de febrer). 

 

-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 

 

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 

Construcció. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

 

 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 

    II.1.1.1 Definició 

    II.1.1.2 Mesurament i abonament 

   II.1.2 Replanteig general de les obres 

 

 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 

   II.2.1 Definició 

   II.2.2 Mesurament i abonament 

 

 II.3 TERRAPLENS 

   II.3.1 Definició 

   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 

   II.3.3 Mesurament i abonament 

   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 

 

 II.4 DEMOLICIONS 

   II.4.1 Definició 

   II.4.2 Execució de les obres 

   II.4.3 Mesurament i abonament 

 

 II.5 ENDERROCS DE MURS 

 

 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 

   II.6.2 Esgotaments 

   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 

 

 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 

   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 

   II.7.2 Encreuaments de gas 

   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 

   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 

   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 

   II.7.6 Mesurament i abonament 

 

 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

   II.8.1 Definició 

   II.8.2 Condicions generals 

   II.8.3 Forma i dimensions 

   II.8.4 Execució de les obres 

   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 

   II.8.6 Col·locació del material filtrant 

   II.8.7 Mesurament i abonament 

 

 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 

   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 

   II.9.2 Mesurament i abonament 

 

 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

   II 10.1 Vorades de pedra 

   II.10.2 Vorades de formigó 

    II.10.2.1 Procedència 

    II.10.2.2 Característiques generals 

    II.10.2.3 Normes de qualitat 

    II.10.2.4 Recepció 

    II.10.2.5 Mesurament i abonament 



   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

    II.10.3.1 Definició 

    II.10.3.2 Procedència 

    II.10.3.3 Característiques generals 

    II.10.3.4 Normes de qualitat 

    II.10.3.5 Recepció 

    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 

 

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 

 

NORMATIVA II 

 

 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 

 

 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 

 

 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 

 

 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 

 

 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 

 

 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 

 

 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació 

d’Obres Públiques, 

 

 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas 

residuales a través de emisarios submarinos i 

 

 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 

 

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 

 

II.1.1.1 Definició 

 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 

materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa 

l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 

 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de 

les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 

o qualsevol altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 

corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 

 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel 

seu posterior aprofitament. 

 

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 

 

El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar 

cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la 



custodia del Contractista a la pròpia obra. Si el Contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que 

es realitza a càrrec seu. 

 

Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 

necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 

d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 

calgui conservar intactes. 

 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 

desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 

desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 

profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no 

restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 

 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 

superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 

centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior 

a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de 

l’esplanada definitiva. 

 

II.1.2 Mesurament i abonament. 

 

S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 

 

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 

per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. 

En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 

esmentades a l’apartat precedent. 

 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de 

ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 

qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 

unitaris del Contracte. 

 

II.1.2 Replanteig general de les obres. 

 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de 

vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran 

l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i 

d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 

 

II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

II.2.1 Definició 

 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 

les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 

refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives; La rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu 

d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i 

totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del servei a instal·lar, estaran inclosos al preu 

unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director/a de les 

obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 



únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 

garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 

possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits 

al projecte pels moviments de terres. 

 

II.2.2 Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans 

i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi 

d’excavar. 

 

S’entén per volum de terraplè o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades, 

segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 

excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa, els treballs específics que 

calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

 

En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància i el pagament del cànon d’abocament i de 

gestió de residus.. Si a criteri del Director/a de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, 

es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

El Director/a de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 

assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 

econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 

complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

 

II.3 TERRAPLENS 

 

II.3.1 Definició 

 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 

formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 

 

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els 

treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny 

natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu 

gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les 

pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i 

per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per 

una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 

 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions 

de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats 

per un laboratori homologat. 

 



Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 

 

Sòls inadequats: (SI) 

 

 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 

 

Sòls tolerables: (ST) 

 

 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 

 .Límits d’Attenberg: 

   -Límit líquid < 40. 

   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 

 .Densitat del Proctor > 1,450. 

 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 

 .Contingut matèria orgànica < 2% 

 

Sòls adequats: (SA) 

 

 .Sense pedres de mida > 10 cm. 

 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 

 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 

 

 

 

Sòls seleccionats: (SS) 

 

 .Sense pedres de mida > 8 cm. 

 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 

 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 

 .Sense matèria orgànica. 

 

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 

plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no 

s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de 

terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 

ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a 

tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 

 

II.3.3.Mesurament i abonament. 

  

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 

diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a emprar serà en algun cas provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la 

càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 

humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director/a de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 

determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap 

cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 



 

Els terraplens o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 

mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 

inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 

resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans 

de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director/a de les Obres les zones de préstec, a fi de 

determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

II.3.5 Descripció de proves i assaigs 

 

Rebliments  

 

Materials: 

 

Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m
3
, es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - 2 proctor segons NTL-107 

 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 

 

Execució: 

 

Per cada 500 m
3
 es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Sorra de pedra calcària 

 

Materials:  

 

Per cada 100 m
3
 de material: 

 

 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 

 - 1 proctor modificat segons NLT-108 

 

Execució: 

 

Per cada 1000 m
2
 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 

 

II.4 DEMOLICIONS 

 

II.4.1 Definició. 

 

 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra 

o que sigui necessari fer desaparèixer. 

 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 

 



-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 

dels documents del Projecte. 

 

II.4.2 Execució de les obres. 

 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 

precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 

existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 

s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

 

II.4.3 Mesurament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 

manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 

d’algun valor en el lloc que els assigni el Director/a Facultatiu de l’Obra. 

 

II.5 ENDERROCS DE MURS 

 

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 

 

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que 

es pugui fer malbé. 

 

S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 

l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 

 

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 

 

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els 

treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar 

cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l’acabar 

la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 

 

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES. 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 

per a l’execució de les xarxes de serveis. 

 

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no 

classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 

d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran 

els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 

d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 

l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 

sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 

d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 

plànols del Projecte. 

                     



El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs per tal 

d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 

extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, 

per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 

canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei que sigui 

precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 

emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 

treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 

necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 

materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 

sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 

clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 

 

II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 

sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 

seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o, en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la 

zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 

Proctor.  

 

II.6.2 Esgotaments 

 

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 

 

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 

treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 

 

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 

 

 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en 

el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 

El Contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 

 

 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 

 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 

 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 

 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els 

sistemes elèctrics. 

 

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització 

de l’esgotament de tota l’obra. 

 

II.6.3 Apuntalaments i estrebades 



 

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels 

col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte 

amb el formigó. 

 

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 

alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 

d’increment econòmic. 

 

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 

Contractista l’apuntalament de la rasa. 

 

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 

importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 

 

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 

 

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 

 

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap 

cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 

 

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat amb 

el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del 

personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat 

amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

 

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 

 

Definició 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 

simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 

malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 

s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

 

II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 

 

Quan les conduccions siguin de ciment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs 

de formigó. Per a canonades de fosa hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 

rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 

Modificat.  

 

A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 

 

II.7.2 Encreuaments de la xarxa telefònica. 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. El 

formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 

aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 

 

II.7.3 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 

 

Els encreuaments s’executaran amb tubs ciment protegits amb formigó HM-15. 

 

Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

II.7.4 Encreuaments d’enllumenat públic. 



 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 

 

II.7.5 Mesurament i abonament. 

 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 

S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  

 

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

 

II.8.1 Definició 

 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 

(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i 

que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que 

ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran en zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 

calçades amb zones de jardí. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 

 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 

 - Col·locació de la canonada. 

 - Rebliment de la rasa de drenatge. 

 

II.8.2 Condicions generals 

 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 

per l’experiència. 

 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 

duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

 

II.8.3 Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 

assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 

que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

 

II.8.4 Execució de les obres 

 

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 

pous”. 

 

II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 

impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 

 

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 

 

II.8.6 Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 

amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que 

es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

 

II.8.7 Mesurament i abonament. 



 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment 

executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 

l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com 

altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 

 

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 

preus unitaris definits. 

 

II.9 LA SUBBASE GRANULAR 

 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de 

subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 

acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 

de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 

 

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 

 

 

 

II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 

 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE. 

 

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

 

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

  



TAMISSOS    S1   S2   S3 

ASTM   UNE    

2"   50  100   100   - 

 

1"   25  -   75-95   100 

 

3/8"   10  30-65   40-75   50-85 

 

Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 

 

Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 

 

Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 

 

Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 

 

 

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  

 

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 

 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 

 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 

 

Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 

 

Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda 

a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals 

o elements singulars. 

 

II.9.2 Mesurament i abonament. 

 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 

metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 

comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 

necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

 

La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 

 

 

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant 

un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per 

delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de 

serveis. 

 

L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la 

compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de 

calçada. 

 

 II.10.1 Vorades de pedra 

 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 

 

 - Ser homogenis, de gra uniforme, de textura compacta. 

 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgàniques. Faran un so clar en 



ser copejats amb un martell. 

 - Tenir adherència als morters. 

 

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 

 

La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per 

cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions 

extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 

 

En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 

corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 

 

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 

buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada 

es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes 

i normals a la directriu de la vorada. 

 

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/m
3
). 

 

Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  

compressió:  (1.300 kgffm
2
). 

 

Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 

desgast: 

 

Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 

intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 

 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 

 

Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 

acabat, exclòs el formigó de base necessari. 

 

 



II.10.2 Vorades de formigó 

 

II..10.2.1 Procedència 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

II 10.2.2 Característiques generals 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 

PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 

mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 

 

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 

corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 

 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai 

es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 

 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d’Obra. 

 

II.10.2.3 Normes de qualitat 

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-

centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 

 

Desgast per fregament: 

 

 - Recorregut : sis-centes (600 m) 

 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 

 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 

 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

 

II.10.2.4 Recepció  

 

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 

característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 

 

II.10.2.5 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i totalment 

acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al 

Quadre de Preus núm. 1. 

 

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

 

 

 

 

 

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

 

II.10.3.1 Definició 

 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 

base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 



 

II.10.3.2 Procedència 

 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 

II.10.3.3 Característiques generals 

 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 

centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

 

II.10.3.4 Normes de qualitat 

 

 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 

 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 

  - Cara a tracció        55 kg/cm
2
 

  - Dors a tracció       35 kg/cm
2
 

 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 

  Dimensions        0,4 mm 

  Gruix        0,3 mm 

  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 

  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 

  Vessaments:       0,5 mm 

  Planor:        0,85 mm 

 

 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot 

tenir esquerdes, trencaments i altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample 

x Gruix. 

 

 - Gruix de la capa fina:      6 mm 

 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 

 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 

  - Cara a tracció:      55 kg/cm
2
 

  - Dors a tracció:       35 kg/cm
2
 

 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 

  -Dimensions       0,4 mm 

  - Gruix        8 % 

  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 

  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 

  - Vessaments:       0,5 mm 

  - Planor        2 mm 

 

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 

 

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

 

II.10.3.5 Recepció 

 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, 

amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 

 



De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director/a Facultatiu de l’Obra. 

 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

 

II.10.3.6 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment 

acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 

núm.1. 

 

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 

 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 

 

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 

 

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 

 

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 kg/m3 i resistència a compressió superior a 1.3 kg/cm2 

 

- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions 

visibles. 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 

 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 

coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La 

vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, 

subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 

 

Tot i que el present projecte compren únicament la instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic per a la qual es seguiran 

les condicions que es defineixen en el capítol corresponent,  

 

En el present plec de condicions particulars es defineixen les condicions que s’hauran de complir per a la construcció de 

totes les infraestructures de serveis tot i que a priori no serà necessari degut a que únicament es contempla la 

construcció de la xarxa d’enllumenat. En cas que fos necessària l’execució o reparació d’algun servei s’executarà donant 

compliment al present plec i a les condicions establertes per la companyia distribuïdora. 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA III: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

 

 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 

 

 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 

 

 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 

 

 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 

de novembre de 1973) 

 

 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

 

III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 

 

III.1.1 Definició de materials 

 

III.1.1.1 Canonades. 

 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

 

- Marca del fabricant 

- Any de fabricació 

- Diàmetre nominal  

- Timbratge 

- Pressió nominal 

- Norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 

compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 

 

Canonades d’amiant-ciment 

 

Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” i 

la norma UNE 88-203. 

 

Canonades de polietilè 

 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. per al polietilè de baixa densitat, i UNE 

53.133 per al polietilè d’alta densitat. 



 

Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 

incrustacions. 

 

Canonades de PVC 

 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 

corrosius i els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 

mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 

(53.315) de forma autoextingible. 

 

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llarg  3 m. 

 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal 

plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 

 

Canonades de fosa 

 

Fabricació dels tubs 

 

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm
2
. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 

N/mm
2
. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 

diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 

 

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm
2
 seran acceptables quan l’allargament mínim 

al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 

1200 a 1800. 

 

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 

aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 

 

DN 
 

Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 

 

60 
 

350 a 600 

 

50 
 

700 a 1600 

 

40 
 

1800 

 

32 

 

Tipus de junt 

 

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o 

equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 



A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 

elastòmers vulcanitzats. 

 

Gruix dels tubs 

 

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 

 

Marcat 

 

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 

número d’identificació. 

 

Revestiments 

 

Revestiment interiors 

 

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 

 

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 

 

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 

 

DN 
 

GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 

 

Valor mig 

mínim 

 

Valor mínim en un punt 

 

60 - 300 

 

3 

 

2,5 

 

1,5 
 

350 - 600 

 

5 

 

4,5 

 

2,5 
 

700 - 1200 

 

6 

 

5,5 

 

3,0 
 

1400 - 2000 

 

9 

 

8,0 

 

4,0 

 

Revestiment exterior 

 

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 

quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m
2
 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs 

seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 

conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 

 

Fabricació de les peces especials 

 

Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm
2
. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm

2
. 

L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 

 

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, amb 

aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 

 

Tipus de junt 

 

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 

 

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 

conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

 

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 



elastòmers vulcanitzats. 

 

Gruix de les peces especials 

 

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 

en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

Marcat 

 

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 

angle de colzes i brides (PV i DN). 

 

Revestiments 

 

Revestiments interior i exteriors 

 

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 

micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 

ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 

ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 

ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 

ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 

 

III.1.1.2 Unions de tubs. 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 

 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs d’amiant-ciment 

 

Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 

 

Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per 

produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 

maneguet. 

 

El nombre de cargols per junta serà: 

 

De  50 mm a  60 mm  2 cargols 

De  80 mm a  125 mm  3 cargols 

De  150 mm a  200 mm 4 cargols 

De  250 mm a  350 mm 6 cargols 

De  400 mm a  500 mm 8 cargols 

 

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 

goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 

 

Unió de tubs de polietilè 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa de 

la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior 



del tub per un sistema de con de rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el 

premsat dels tubs entre si. 

 

Unió de tubs de PVC 

 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 

 

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 

 

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell de 

junt. 

 

Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 

 

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 

menys i cm. 

 

Endollat del tub 

 

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del 

mateix i l’extrem llis del tub. 

 

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 

marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no 

danyin el tub. 

 

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu 

allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 

 

Tall dels tubs 

 

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 

permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 

 

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 

 

Desviacions angulars 

 

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 

 

 - De DN 60 a 150:   5º 

 - De DN 200 a 300:   4º 

 - De DN 350 a 600:   3º 

 - De DN 700 a 800:   2º 

 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 

 

III.1.1.3.Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 



S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 

marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 

 

Per tubs de fibrociment    Ferro colat 

Per tubs de polietilè   Polietilè 

Per tubs de PVC    P.V.C. 

Per tubs de fosa    Fosa 

 

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

Corbes. 

 

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub com 

a mínim. 

 

Cons. 

 

- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T. 

 

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 

- no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarets. 

 

S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 

menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 

III.1.1.4 Vàlvules. 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa 

nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 

sobrepressions que es puguin produir. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre 

una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules 

 

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 

inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 

 

Vàlvules de comporta. 

 

S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 

Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 



L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 

poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 

La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus 

A 

 

Dimensions cara a cara 

 

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, 

Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 

 

Extremitats amb brides 

 

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 

internacional ISO 7005-2. 

 

Eix de maniobra 

 

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 

garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 

posició d’obertura màxima. 

 

Revestiment 

 

Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 

d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà 

d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 

 

Materials 

 

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 

 

L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 

 

 

Assajos 

 

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 

 

 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 

 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 

 

Vàlvules de papallona. 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 

superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 

 

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 

metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricants. 

 

Maniobra de la vàlvula 

 

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 

posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació 

en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 



 

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 

papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 

 

Mecanisme de reducció 

 

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 

posicionat sota un carter hermètic. 

 

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un 

indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 

dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 

com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 

ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 

instal·lacions enterrades. 

ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 

ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 

ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 

ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 

ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 

 

Vàlvules de retenció. 

 

Seran del tipus de bola, o amb comporta  

 

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 

superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. 

 

La tanca sempre serà estanca 

 

III.1.1.5 Boques de reg. 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, 

d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 

 

III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 

 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 

Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

 

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 

 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 

Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui 

deixar fora de servei en un moment de necessitat, 

 

III.1.2 Execució de les obres. 

 

III.1.2.1 Rases. 

 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, 



i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior 

de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota 

calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

 

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 

perfectament els costats del tub. 

 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 

(rebliment de rases). 

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior 

al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 

 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 

 

 

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 

 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d’1 

m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés serà de 

ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 

 

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 

quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. 

interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 

concessionària. 

 

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 

 

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 

abonaran per metre lineal realment construït. 

 

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 

materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre 

que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 

 

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

III.2.1 Definició de materials 

 

III.2.1.1 Canonades 

 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada (WAVIHOL 

de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 

mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al 

tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 

 

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 

L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 

recobert d’arena. 

 



Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 

l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre 

defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i 

fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del 

MOPU. 

 

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal 

o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 

 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 

Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

 

 

 

III.2.1.3 Embornals. 

 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de comprovar 

de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas 

puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

 

III.2.2 Execució de les obres. 

 

III.2.2.1 Canonades 

 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 

-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

-Transport i manipulació. 

-Preparació de l’assentament. 

-Muntatge dels tubs. 

-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 

rejuntat serà interior i exterior.  

-Execució de la junta. 

-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 

-Rebliment de la rasa 

-Proves canonades instal·lades. 

 

-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 

forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

 

 -Nom del fabricant o marca comercial 

 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 

 -Tot en el mateix ordre. 

 

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral·lelament 

sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 

 

La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament 

de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

 

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions 

fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de 



l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un 

llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació 

del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 

resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

 

Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, 

en sentit ascendent. 

 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com 

després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a 

aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

 

 

-Transport i manipulació. 

 

Transport 

 

 - No patiran cops ni fregaments. 

 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 

 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de 

les de prova. 

 

Manipulació 

 

 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 

 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà 

de brides de cinta ampla. 

 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega. 

 

Descàrrega 

 

 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on 

es pensa dipositar els productes d’excavació. 

 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

 

-Preparació de l’assentament. 

 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) 

I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, 

la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó 

tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

 

- Muntatge dels tubs. 

 

 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 

 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 

 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 

 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 

 

-Rebliment de la rasa 

 

 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  

 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 

 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 

 

-Proves canonades instal·lades 

 

Proves per trams 



 

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El 

replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient 

situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en 

qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 

 

 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

 - El Director/a de l’Obra definirà els trams a provar. 

 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director/a d’Obra per fer les proves. 

 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 

 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 

 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 

 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i 

es farà una nova prova. 

  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 

-Revisió general. 

 

 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 

verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El Contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

 

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 

 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 

prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces 

prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l’acompliment de les 

cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 

 

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 

llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

III.2.3. Mesurament i abonament 

 

III.2.3.1 Canonades 

 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les 

interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, 

segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments 

amb tronetes o altres canonades. 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que el 

material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 

prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 

 

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 

abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns 

pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 

 

 

 

III.2.3.3 Embornals. 

 



Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa 

la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en contra. 

 

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al 

Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

 

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 

construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 

necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

 

III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

III.3.1 Condicions per a l’instal·lació 

 

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades 

als següents documents: 

 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 

"Ministerio de Industria" 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 

1954). 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 

Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació 

que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

 

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 

Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens 

 

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 

servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del 

Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

 

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 

Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 

catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 

galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat 

de "colada". 

 

- Llums 



 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del 

reflector. Corbes fotomètriques. 

 

Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 

 

- Làmpades 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 

 

- Equip d’encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables 

 

Certificat d’homologació del cable 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control 

previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 

després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 

reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 

 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar 

retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 

aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director/a de l’Obra. 

 

III.3.2 Condicions dels materials 

 

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de 

protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 

 

III 3.2.2 Suports de llums 

 

Característiques 

 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran 

de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la 

intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació 

de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de 

forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un 

coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 

 

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric 

per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 

m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i 

IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials 

i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 

 



Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 

instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un 

lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 

degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

III.3.2.3 Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 

les arestes arrodonides. 

 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 

superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 

que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

III.3.2.4 Llums 

 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 

 
Característiques indicatives 

 

- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 

en el cas de projectors exteriors. 

 

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 

protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 

 

- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels 

Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

 

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 

posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al 

de la lluminària equipada. 

 

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 

portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 

 

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 

funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior 

a l’admesa. 

 

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 

 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les 

línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 

(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 

instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser 

de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en 

servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 

intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la 



instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 

 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més 

d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 

 

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE 

EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal 

autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures 

estaran situats en un mòdul independent. 

 

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 

 

III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 

 
Cables 

 

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

 

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 

 
Tipus  

 

Xarxes subterrànies 

 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte 
serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 

 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del 

tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 

 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 

situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, 

un tub de reserva. 

 

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm
2
. en distribucions 

trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm
2
, la secció del neutre serà la que s’indica 

en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 

    

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 

suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 

garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 

 
Xarxes aèries 

 

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 

 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 

seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

 

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm
2
. En distribucions trifàsiques 

tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm
2
,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de 

la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa 

dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 

 
Xarxes de control i auxiliars 

 



S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors 

serà de 2,5 mm
2
. 

 

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm
2
, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 

pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 

material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 
  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 

terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per 
el punt de llum. 

 

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 

prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 

l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 

accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, 

cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m 

de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades 

simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 

 

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 

cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 

mm
2
 en coure. 

 

III.3.2.9 Posades a terra 

 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de 

l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la 

instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 

dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

 

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 

en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

 - Nus, de coure, amb 35 mm
2
 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

 

 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm
2
 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els 

conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions 

dels cables d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 

aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm
2
de coure. 

 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 

apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

 

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 



 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 

 

Conductors  

 

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 

característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 

 

Conductors aïllats 

 

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 

bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 

21.030. 

 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm
2
, i en els de coure de 10 mm

2
. La secció 

mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica 

no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 

 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 

 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 

mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 

provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin 

estar sotmesos. 

 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 

requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 

l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm
2
per a 

conductors de coure i a 16 mm
2
 per als de alumini. 

 
Cables per a línies de mitjana tensió 

 

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de 

polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una 

capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 

metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran 

setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa 

entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 

 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

 

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 

 

III.3.3.1 Estació transformadora 

 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes 

que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs 

necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

 

III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 



 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 

transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els 

circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de 

terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 

 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, 

de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

III.3.3.3 Cables 

  

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 

carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 

 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 

plànols corresponents. 

 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o 

conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar 

els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

 

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 

protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 

 

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

 

III.3.3.4 Punt de llum 

 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, 

tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com 

el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com 

accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 

 

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 

 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 

d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, 

comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 

posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 

dins l’Estació Transformadora, etc. 

 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 

d’assentament del mateix. 

 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 

 



 

 

III.4 XARXA TELEFÒNICA 

 

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la Companya Telefònica. 

 

III.4.1 Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 

plec. 

 

Materials homologats a Telefònica. 

 

 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

 

 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

 

 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

 

 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 

C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

 

 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 

Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-

cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà 

de seixanta centímetres (0,60 m). 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment 

de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un 

tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim 

de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de 

connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 

 

Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 

  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 

  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes 

per als tubs  110. 

  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 

  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 

  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 

  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  110 

  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 

 

 

Canalitzacions Telefòniques 

 

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 

separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de 

resistència característica (HM-15). 

 

Pericons i elements singulars 



 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 

registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 

elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 

voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment 

solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del 

Servei Telefònic. 

 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 

anomenats D, H i M. 

 

III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 

col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 

Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la 

segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes 

vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit centímetres 

(0,08 m) de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un d’ells 

amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic 

volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-

cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres 

(0,030 m). 

 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 

diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 

 

III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 

unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials 

que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà 

el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 

inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i 

tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb 

els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 

 



III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 

diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 

elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 

(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 

 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 

 

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 

 

ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 

 

 

PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20 

 

 

 

Aigua 

 

0,20 
 

Aigua 

 

0,20 

 

 

 

Gas 

 

0,25 
 

B.T. 

 

0,25 

 

 

 

B.T. 

 

0,25 
 

A.T. 

 

0,25 

 

 

 

A.T. 

 

0,20 
 

Telèfon 

 

0,20 en tubs 

 

 

 

Telèfon 

 

0,20 
 

 

 

 

 

 

 

A façanes 

 

0,40 

Telèfon 

 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en m) 

A.T. 
 

0,25 
 

B.T. 

 

0,20 
 

Altres serveis 

 

0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada 

o cables de la instal·lació aliena. 

 

Aigua 

 

ENCREUAMENT 

(distàncies mínimes en m) 

 

PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en 

m) 
 

0,10 

 

0,25 

 

III.6 IMPERMEABILITZACIONS 

 

III.6.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 

varis components, seguint els següents passos: 

 

- Neteja de la superfície a tractar 

- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 

50 o similar. 

- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 

 

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 

característiques. 

 



TEXNON 50/TEXNON 20 

 

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 

 
Producte 

 

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 

 
Propietats 

  

- de fàcil col·locació 

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 

- difícilment inflamable 

- resistent als rajos U.V. 

- alta tenacitat 

- resistent als microorganismes 

- inalterable als canvis tèrmics 

- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  

- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 

 
Presentació 

  

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 

 

Forma d’ús 

 

Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 

 

Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com un 

entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 

 

La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 

resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 

 
Aplicacions 

  

Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 

CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 

s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 

 
Dades tècniques 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 

     TEXNON 50   TEXNON 20 

 

Resistència trencament a tracció L/T   2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 

Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 

Retracció     6%     3% 

Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 

 

 

 

PROPIETATS FÍSIQUES 

 

Massa superficial    50gr/m2    25gr/m2 

Gruix      0,60mm    0,13mm 

Llargària rotlle    50m.    50m. 

Color     Blanc    Blanc 

Amplada     1,00m.    1,00m. 

 



EPOPINT DC-70 

 

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 

 

Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 

formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 

 
Propietats 

 

- Fàcil aplicació 

- Alta protecció del formigó 

- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l’asfalt, 

quitrà, i poliestirè expandit. 

- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 

 
Presentació 

 

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda  

el Reactor i l’aigua de dilució.  

 
Emmagatzematge 

  

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  

 

Forma d’ús 

  

a) Suport 

Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal 

adherit. 

Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 

En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 

aspiració de la pols que si pugui formar. 

Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 

aigua i es deixarà assecar. 

 

b) Preparació de la barreja 

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 

uniforme. 

Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 

producte està llest per a ser usat. 

 

c) Aplicació 

Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 

Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja 

EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de 

pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 

 
Precaucions 

  

Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 

d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 

 
Aplicacions 

  

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 

- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i 

locals públics. 

- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 



emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 

 

MACDEPOX KC 

 

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 

 

Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 

transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 

 
Propietats 

  

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 

- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 

- Autonivellant sense retracció . 

- Gran durada amb tendència a engroguir-se 

- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 

- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 

- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 

 

Presentació 

  

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 

 

Emmagatzematge 

 

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 

d’emmagatzematge màxim és d’un any. 

  

Forma d’ús 

  

a) Suport 

Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 

qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 

 

b) Preparació de la barreja 

Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 

barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 

complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 

 

c) Aplicació 

- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.  

- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 

MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 

MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 

- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col·loca 

l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de 

producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del 

tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 

-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 

 

Precaucions 

  

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 

d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 

 

La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 

 

Aplicacions 

  

- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions 



mecàniques. 

- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 

- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 

 

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 

 

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint els 

següents passos: 

 

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 

- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m
2
 de betum polimèric, 

armada amb film de polietilè de 95 g/m
2
. 

- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m
2
 de betum polimèric, armada 

amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 

 

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 

característiques. 

 

PREJUNTER HD-1 

 

Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 

 

Producte 

 

Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 

 

Propietats  

 

- Aplicació en fred 

- Penetració en substrats porosos 

- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció. 

- Elasticitat 

- Aplicació homogènia 

- Alt poder de cobriment 

- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina 

Presentació i emmagatzematge 

  

Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 

envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 

 

Aplicacions 

 

PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 

làmines impermeabilitzants. 

 

Forma d’ús 

 

El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 

Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador 

de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 

 

Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb PREJUNTER 

HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 

 

Rendiment 

  

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 

 

Dades tècniques 

  



Densitat: 

 

0,92 +/- 0,02 g/cc 
 

Viscositat: 

 

500 a 10.000 cps 
 

% sòlids: 

 

58 +/- 2% 
 

Assecament: 

 

Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 

minuts. 
 

Adherència: 

 

Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 

 

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 

ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 

 

1.- Plàstic de recobriment 

2.- Betum plastomèric 

3.- Armadura de polietilè 

4.- Betum plastomèric 

5.- Plàstic de recobriment 
 

Propietats 

 

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta 

- Absorció de moviments de la coberta 

- Flexibilitat a temperatures molt baixes 

- Excel·lent resistència a altes temperatures 

Presentació (valors nominals) 

 

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 

- Pes: 4 kg/m2 

- Gruix: 3,4 mm. 

 

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 

 

Emmagatzematge 

 

El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no 

creuats), no apilant-ne més de 6. 

 

Armadura 

 

Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 

 

Material antiadherent 

 

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 

 

Característiques tècniques 

     

Resistència a la tracció 

UNE 104-281/6.6 

 

>100 N75cm 

 
 

Allargament al trencament  

UNE 104-281/6.6 

 

Superior al 300% ambdós sentits 

 

Resistència al calor 

UNE 104-281/6.3 

 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

  



Doblegament 

UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 

 
 

Punt de reblaniment 

UNE 104-281/1.3 

 

> 115º C 

 

Aplicacions 

  

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 

membrana i d’acord amb els substrat. 

- Cementació i com a protecció contra les humitats 

- Pàrkings subterranis, etc. 

 

Forma d’ús 

 

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi 

personal especialitzat. 

 

Sistema d’aplicació 

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 

 

Suport 

 

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix 

cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 

 

Col·locació de la làmina 

 

S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà 

de la següent manera: 

 

- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 

- Asfalt en calent. 

 

Encavalcaments 

 

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 

 

Rendiment 

 

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 

 

Normativa 

 

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 

 

Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 

 

MORTEPLAS FP + FV MINERAL 

 

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 

feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 

antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell 

de Qualitat INCE-AENOR. 

 



Propietats 

 

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 

  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies calorosos. 

 

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un 

no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la 

tracció, mandrinada, etc. 

  



- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 

Presentació i emmagatzematge  

 
  

Pes ( KG) 

 

Dimensions 

 

Rotlles/Palets 

 

Emmagatz. 
 

Morteplas FP +FV 4 

Kgs .Mineral 

 

        4 

 

 10 m. x 1 m. 

 

          25 

 

 Vertical 

 

Morteplas FP +FV 5 

Kgs Mineral 

 

        5  

 

  8 m. x 1 m. 

 

           25 

 

 Vertical  

 

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 

Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 

 

Armadures 

 

SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 

INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 

 

Suport i acabat 

 

Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 

 

Aplicacions 

  

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 

GA-8 (membranes bicapa). 

- Mansardes 

- Cobertes inclinades 
 

Productes auxiliars  

 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ 

 

CONSUM APROXIMAT 

 

PRESENTACIÓ 
 

Emufal I 

 

Emulsió bituminosa que 

s’usa com a imprimació 

del suport 

 

0,3 Kg/m2 

 

Pot de 24 Kg. 

 

Prejunter HD-1 

 

Adhesiu bituminós de 

tipus cautxú asfàltic 

 

0,66 Kg/m2 

 

Pot de 8,5 KG 

Pot de 22,5 KG 

 

Dades tècniques  

 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 
 

Longitudinal > 500 N/5cm 

Transversal > 300 N/5cm 
 

Allargament al trencament: 

UNE 104-281/6.6 

 

Longitudinal > 30 % 

Transversal > 80 % 

 
III.6.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  

 

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 

següents passos: 

 

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 

- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m
2
 de betum polimèric, armada 

amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 

 

La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 

 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar 

la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra d’urbanització. 

Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es 

construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 

 

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA IV: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 

 

 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 

 

 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de 

febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 

 

 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 

 

 Codi de circulació vigent 

 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 

 

 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 

  

 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 

  

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 

Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de 

les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la 

voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 

d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació. 

 

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per 

reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre 

cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms 

per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats 

mesurats sobre perfil teòric. 

 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 

encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 

materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 

 

IV.2 CAPES DE BASE 

 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o 

de grava-ciment. 

 

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 

 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu. 



 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

Granulometria: 

 

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 

mesurades en pes. 

- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 

 

              TAMISSOS  

                UNE 

 

acumulat en % 

  

Z1 

 

Z2 

 

Z3 
 

50 

 

100 

 

--- 

 

--- 
 

40 

 

70-100 

 

100 

 

--- 
 

25 

 

55-85 

 

70-100 

 

100 
 

20 

 

50-80 

 

60-90 

 

70-100 
 

10 

 

40-70 

 

45-75 

 

50-80 
 

5 

 

30-60 

 

30-60 

 

35-65 
 

2 

 

20-45 

 

20-45 

 

20-45 
 

0,4 

 

10-30 

 

10-30 

 

10-30 
 

0,08 

 

5-15 

 

5-15 

 

5-15 

 

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements amb 

dues o més cares de fractura. 

 

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 

 

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 

 

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 

conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 

 

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 

 

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 

kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 

 

- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 

compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 

 

Mesurament i abonament. 

 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 

compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions 

i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 

 

IV.2.2 Bases de grava-ciment 

 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de treball 

prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 



 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

 

TAMISSOS    

UNE 

 

Acumulat en % 

  

GC1 

 

GC2 
 

40 

 

---- 

 

100 
 

25 

 

100 

 

75-100 
 

20 

 

70-100 

 

65-90 
 

10 

 

50-80 

 

40-70 
 

5 

 

35-60 

 

30-55 
 

0,2 

 

25-45 

 

22-42 
 

0,40 

 

10-24 

 

10-22 
 

0,080 

 

1-8 

 

1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares 

de fractura. 

 

- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 

seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 

 

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior al 

2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 

 

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 

 

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat 

serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 

 

- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 

noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment. 

 

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 

preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 

operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o 

tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 

tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

 

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 

 

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 

Condicions mínimes d’acceptació: 



 

 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 

 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 

 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 

 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 

 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 

 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 

 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 

 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 

 

Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 

 

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en 

pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 

següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 

 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 

Menor o igual que 4 

 

D, S, G, A 12 
 

Entre 4 i 6 

 

D, S, G, A 20 
 

Major que 6 

 

D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 

altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 

quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament 

vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 

 

- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 

carreteres (PG3). 

 

- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 

 

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 

Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 

obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació 

de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris 

pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 

 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 

  
 

Min 

 

Màx. 

 

Min 

 

Màx. 

 

Min 

 

Màx. 

Núm. de cops en cada cara 
 

 

 

75 

 

75 

 

50 
 

Estabilitat 

 

kgf 

 

1000* 

 

750 

 

50 

Deformació 
 

mm 

 

2,00 

 

3,50 

 

2,00 

 

3,50 

 

2,00 

 

4,00 
 

Buits en mescles 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capa de rodadura 

 

 

 

3** 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 
 

Capa intermedi 

 

 

 

3** 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 
        



Capa base  3 8 3 8 3 8 
 

Buits en àrids 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mescles D.S.G. 12 
 

 

 

15 

 

15 

 

15 
 

Mescles D.S.G. 20 

 

 

 

14 

 

14 

 

14 
 

Mescles D.S.G. 25 

 

 

 

13 

 

13 

 

13 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 

(**) Valor mínim desitjable, 4% 

 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

 

Àrids i filler 

 

Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 

Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 

 

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i 

en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 

 

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 

 

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 

resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 

d’igual manera que les mescles en calent. 

 

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

 

Subbases granulars 

 

Materials 

Per cada 2.000 m3 de material: 

 

 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 

 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 

 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 

 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 

 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

  

Execució 

 

En cada 200 m
2
 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Materials 

 

Per cada 500 m
3
 o fracció d’àrid gruixut: 

 

 - Resistència al desgast segons NLT-149 

 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 

 - 1 adherència segons NLT-166 

 

Per cada 500 m
3
 o fracció d’àrid fi: 



 

 - Igual que l’àrid gruixut. 

 

Per cada 100 m
3
 de filler: 

 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176 

 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 

 

Per cada 500 m
3
 de barreja d’àrids: 

 

 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 

 

Per cada 50 tones de betum asfàltic: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 penetració segons NLT-124 

 - 1 ductilitat segons NLT-126 

 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 

 

Execució 

 

Per cada 1.000 m
2
 de mescla: 

 

 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 

 

Regs d’emprimació 

 

Materials 

Per cada 25 tones o fracció de betum: 

 

 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Per cada 50 m
3
 o fracció de l’àrid emprat: 

 

 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 2 contingut d’humitat segons NLT-103 

 

Regs d’adherència 

 

Materials 

 

Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Execució 

 

 - Control de temperatura del lligant. 

 

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 



Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres 

(< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta més a 

la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a 

flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el 

cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 

 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 

 

 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 

d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 

 

  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes 

de la sorra sigui de tipus silici. 

 

 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 

 

 Tamís UNE    Acumulat en % 

 

 5     90-100 

 2,5     65-90 

 1,25     45-75 

 0,63     27-55 

 0,32     10-30 

 0,16       2-10 

 0,080       0-5 

 

 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-cinc 

(>35) 

 

 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 

d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

 

 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a vint 

vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 

Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 

 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 

 

 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 

 

 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 

additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 

 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 

formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 

 

Mesurament i abonament 

 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres 

cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de 

base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i 

operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

 

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 

 



Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició 

definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes). 

 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 

 

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 

 

- Toleràncies de dimensions. 

 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

 

Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 

Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 

 

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a 

quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast 

segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 

mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut 

d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba 

granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 

 

mm   % que passa 

 

1,76   95-100 

2,28   80-100 

1,19   50-85 

0,595   25-60 

0,297   10-30 

0,149     5-15 

0,074     0-10 

 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 

 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 

contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 

 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

 

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que 

la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 

correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots 

els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 

 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 

disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 

 

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de la 

construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 

següents tipus de paviment: 

 

- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments asfàltics 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 

 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 

zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 

densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 

tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració 

visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 

 

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 

 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 

s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que 

s’especifica al PG3 (art. 532). 

 

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 

 

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar 

desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un 

equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

 

- Paviment de rajols hidràulics. 

 

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit 

de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així 

ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats 

sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 

plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

 

Gruix de la capa fina:      6 mm 

Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 

Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 

Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 

 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 

 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 

 

Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 

 

 

Toleràncies: 

 



Dimensions        0,4 mm 

Gruix         8 % 

Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 

Rectitud d’arestes       0,2 mm 

Vessaments        0,5 mm 

Planor         2 mm 

 

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 

impactes. 

 

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

Junts 

 

Junts de dilatació 

 

Perfil elastomètric d’ànima circular 

 

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt de 

dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 

vibratge i no han de quedar buits a la massa. 

 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

 

Toleràncies d’execució: 

 

- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 

- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 

- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 

 

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 

disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 

 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 

La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 

fàbrica. 

 

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  

 

No hi ha norma d’obligat compliment. 

 

Placa de poliestirè 

 

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense 

interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha 

de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

 

Junt entre plaques  2 mm 

 

Toleràncies d’execució: 

 

- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 

 

Segellat asfàltic 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i amb 



la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha 

de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

 

Tolerància d’execució: 

 

- Gruix del segellat:      10 % 

- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 

 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha d’aplicar 

forçant-ne la penetració. 

 

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 

 

Junts de dilatació 

 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 

precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura, encofrat, 

formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que 

s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 

 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la 

construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el formigonat. 

 

IV.7 SENYALITZACIÓ 

 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 

l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 

normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat 

seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el 

que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització 

vertical urbana). 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA V: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 

1997. 

 

 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 

 

 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 

maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 

 

 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 

 

 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 

 

 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 

 

 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 

 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 

 

 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 

 

 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

 

 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 

 

 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 

formigons armats. 

 

V.1 DEFINICIÓ 

 

Condicions generals 

 

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 

per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 

 

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 

 

Tipus a utilitzar a les obres 

 

D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord 

amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 

 

 

Classe 

Resistent 

 

Resistència a compressió N/mm
2
 

 

Temps de Fraguat 

 

Expansió 

 
 

Resistència Inicial 

 

Resistència normal 

 

Principi 

 

Final 
 

 
 

2 dies 

 

7 dies 

 

28 dies 

 

minuts  

 

hores 

 

mm 



32,5 
 

- 

 

 16 
 

 32,5 

 

52,5 

 

 

 60 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

32,5R 

 

 13,5 

 

- 
 

42,5 

 

 13,5 

 

- 
 

 42,5 

 

 62,5  

42,5R 

 

 20,0 

 

- 
 

52,5 

 

 20,0 

 

- 
 

 52,5 

 

- 

 

 45  

52,5R 

 

 30,0 

 

- 

R = Alta resistència inicial 

 

Manipulació i emmagatzematge 

 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus 

de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada remesa 

el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o 

teixits similars. 

 

El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 

cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 

 

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 

deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 

aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti l’aireació 

de les piles dels sacs. 

 

Inspecció d’assajos 

 

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 

recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 

caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 

l’exigit en el plec abans esmentat. 

 

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 

emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 

condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 

indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de 

les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 

 

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, 

des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 

 

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al seu 

criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d’assajos 

de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho 

considera oportú. 

 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 

esmentat. 

 

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 

 

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 

exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

 

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els 

requisits de l’agregat gruixut. 

 



L’enginyer Director/a podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 

 

Granulometria 

 

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 

Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 

 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 

relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila      1,00 

 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050   5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 

 i que flota en un líquid, el pes específic del 

 qual és 2       0,50 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  

 referit a l’àrid sec     1,00 

 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 

 

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el 

de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 

 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu 

per cent o quinze per cent respectivament. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 

mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 

Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del 

Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les sèries 

completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 

 

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 

 

L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 

 

Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, 

toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer encarregat 

podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 

 

Granulometria 

 

Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 

La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 

 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es 

relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila       0,25 

 Partícules toves       5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 



 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00 

 

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. La 

pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze 

per cent o divuit per cent respectivament. 

 

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 

mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i el Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica 

del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 

 

Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 

completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 

 

V.1.3 Aigua per a morters i formigons 

 

Característiques generals  

 

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 

 

 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 

 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 

 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 

utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 

completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer Director/a. 

 

 

V.1.4 Additius 

 

Condicions generals 

 

S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 

d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 

 

El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 

d’ambients agressius. 

 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer Director/a, tenint en compte que una vegada 

aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de 

l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer Director/a, per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant 

el nom i l’origen de cada addició. 

 

Aireació 

 

El Contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer Director/a en tot el formigó que s’usi de revestiment i 

estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 

reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer Director/a, alliberarà al constructor de la 

responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 

 



La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

 

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 

condicions: 

 

 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 

 

 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent 

de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 

Plastificant 

 

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant haurà 

d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 

 

El constructor haurà d’enviar a l’enginyer Director/a els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 

plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 

 

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 

 

Productes filmògens 

 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. 

Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 

pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i 

romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La 

pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. 

Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i 

complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 

 

Impermeabilització 

 

El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 

elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 

d’elements fins (ciments més fins). 

 

La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 

 

V.1.5 Morter Hidràulic 

 

Condicions generals 

 

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 

morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 

 

Materials 

 

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 

 

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 

 

Dosificació 

 

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 

 

El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

 

Fabricació 

 



La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en 

sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua 

estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra. 

 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que hagi 

estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 

 

V.1.6 Formigons 

 

Condicions Generals 

 

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 

 

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica 

en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus 

de conglomerants. 

 

Materials  

 

Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec 

de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 

 

Tipus 

 

Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-i-

vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 

s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 

 

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 

 

No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 

 

Dosificacions 

 

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 

l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 

 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 

excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 

 

 - Dosificació del ciment: 

 

 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m
3
). 

 

 - Dosificació dels àrids: 

 

 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m
3
). 

 

 - Dosificació de l’aigua: 

 

 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m
3
). 

 

 - Dosificació dels additius: 

 

 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats 

per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 

 

 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer Director/a a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 

 



Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 

 

L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 

treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer Director/a. 

 

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid gruixut, 

la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre 

cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 

 

 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 

 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 

 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 

embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats 

mínimes de resistència indicades en l’article 30. 

 

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de 

les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 

representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les 

Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 

corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 

cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 

1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 

Director/a ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 

resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir 

en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que 

prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 

 

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb 

la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-

vuit. . 

 

V.1.7 Acer per a armadures 

 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 

suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 

esforços. 

 

Acer ordinari 

 

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 

superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 

centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm
2
). 

 

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 

 

Acer especial d’alta resistència 

 

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm
2
). 

 

L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 

 

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus centígrads 

(20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 

 

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 

Estructural” (EHE). 

 



CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 

 

 

 

 

Designació 
 

Classes 

d’acer 

 

Límit elàstic fy 

en N/mm
2
, no 

menor que 

 

Càrrega unitària 

de ruptura fy en 

N/mm
2
 no 

menor que (1) 

 

Allargament de 

ruptura en % 

sobre base de 5 

diàmetres no 

menor que 

 

Relació fs/fy a 

assaig no menor 

que (2) 

 

B 400 S 

 

Soldable 

 

400 

 

440 

 

14 

 

1,05 
 

B 500 S 

 

Soldable 

 

500 

 

550 

 

12 

 

1,05 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 

 

Assajos 

 

Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans 

de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer Director/a de l’obra. 

 

V.1.8 Fusteria i ferramenta 

 

Fustes 

 

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 

exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 

que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 

 

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 

 

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 

aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 

 

Ferro dolç 

 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 

imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 

 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

 

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 

estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les 

quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 

 

Ferramenta i claus 

 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 

 

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 

s’admetran els obtinguts per soldadura. 

 

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 

 

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 



 

V.2.1 Formigons 

 

Fabricació de formigó 

 

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 

Formigó Estructural EHE. 

 

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 

d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 

formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, 

ciment, grava i aigua. 

 

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment 

que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat 

els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la 

capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 

consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per 

l’enginyer Director/a, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà 

rebutjat a espesses del Contractista. 

 

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a 

pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha 

de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 

 

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 

fins que sigui degudament arranjada. 

 

Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 

distribució uniforme del producte en el formigó. 

 

Transport del formigó 

 

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 

l’enginyer Director/a, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 

estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi 

d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 

 

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant que 

la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim 

les posteriors manipulacions. 

 

Col·locació del formigó 

 

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer Director/a, qui comprovarà si hi ha pèrdues 

d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 

 

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats 

per l’enginyer Director/a, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 

 

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer Director/a, la resistència i demés 

característiques exigides al formigó. 

 

Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 

d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 

 

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer Director/a, 

immediatament abans del formigonat. 

 

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 



 

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o 

paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L’amplitud de la 

vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en 

les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors 

toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es 

produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 

 

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre 

els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 

humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 

 

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 

 

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer Director/a o d’un inspector autoritzat. 

 

Formigonat en temps fred o calorós  

 

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 

següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan 

la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 

 

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer Director/a, 

utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 

ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 

desfessin de la intempèrie. 

 

Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 

justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 

temperatures mínimes previstes. 

 

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 

s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer Director/a, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de 

les masses abocades es realitzi sense perill. 

 

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 

temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 

 

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 

conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran desprès 

per conèixer les condicions de residència assolides. 

 

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 

preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 

 

En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport dur 

amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 

 

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa 

l’enginyer Director/a. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 

intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat no 

excedirà de trenta graus centígrads. 

 

Curat del formigó 

 

Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 

l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 

encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 

 

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de 



productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 

Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 

Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 

següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 

especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra 

causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 

 

Si o s’utilitzessin productes filmògens, el Contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer Director/a, 

abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del 

formigó. 

 

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al Contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 

L’enginyer Director/a podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més 

d’una hora durant el procés de curat. 

 

V.2.2 Assajos a l’obra 

 

V.2.2.1 Ciment 

 

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

para la Recepció de Ciments (RC-97). 

 

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 

 

 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 

 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 

 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 

 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 

 - Pes específic segons UNE 80220:85 

 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 

 

V.2.2.2 Aigua de pastat 

 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 

obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament. 

 

Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 

 

V.2.2.3 Àrids 

 

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m
3
 

s’hauran de realitzar els següents assaigs: 

 

 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 

 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 

 

V.2.2.4 Formigó 

 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 

l’execució de l’obra. 

 

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 

 

El Director/a de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant i 

corresponent a la partida que s’utilitzarà. 

 

La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer Director/a sobre provetes cilíndriques de 

quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs M.E. 1 

8d. de la Instrucció H.A. 61. 

 



Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 

col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 

formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 

vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 

 

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 

 

Encofrats 

 

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 

sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament amb 

els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la 

resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes 

dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el 

període d’enduriment. 

 

La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 

 

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 

agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera 

que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que 

requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície 

perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada 

que es faci ús d’ells. 

 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons 

no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 

 

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer Director/a prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 

d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

Desencofrat 

 

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 

desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 

 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, 

segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que l’esmentat 

interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés normal 

d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 

conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 

anotades. 

 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 

sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans 

de ser retirats per complet. 

 

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 

V.2.2.6 Acer per a armadures 

 

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s’indiquen. 

En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 

 

Definició 

 

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es col·loquen a 

l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 

corresponents documents del projecte. 



 

Materials 

 

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 

especificacions que es fixen. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 

 

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer Director/a de les mateixes, i 

haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 

 

V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

V.3.1 Formigons 

 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 

s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada 

contra terres. 

 

 

V.3.2 Encofrats 

 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 

treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 

l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 

s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors 

contra terres. 

 

V.3.3 Armadures 

 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 

corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 

 

 

 

 

 

Tarragona, setembre de 2021 

  

 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré Villalobos 
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1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 m2 Esbrossada i neteja del terreny, inclòs talat

i tallat d'arbres, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs. 2,66 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
1.2 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus

de terreny (inclòs roca) amb mitjans
mecànics i/o manuals en zones d'elevada
dificultat urbana amb serveis i manteniment
de serveis i p.p de cates de localització,
càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància,
amb estesa i compactació al 95% PM. Inclós
perfilat i allisat de talussos. Inclós pagament
de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat. 15,25 € QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
1.3 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment,

amb compactació del 98% PM 1,39 € U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
1.4 m3 Subministrament de terra adequada

d'aportació 5,80 € CINC EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS

1.5 m3 Terraplenat i piconatge mecànics per a
caixa de paviment amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 98% del PM 3,57 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
2.1 m3 Excavació de fonaments sense rampa

d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en qualsevol classe de terreny,
inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones
d'elevada dificultat  i manteniment de serveis
amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou
amb compactació al 95% del PM, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció
d'obra, a qualsevol distància. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. 19,14 € DINOU EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
2.2 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm

de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 11,22 € ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
2.3 m3 Fonament de formigó armat

HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 36 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades 151,69 € CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.4 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara

d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
elements estructuurals de base rectilínia
encofrats a una cara. 28,52 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)



2.5 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/B/20/IIa,
de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer
B500T 15x15 cm i 6 mm de D, làmina
separadora de polietilé de 50 µm i 48 g/m2,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa
de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS 2006 35,06 € TRENTA-CINC EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
2.6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm

de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat segons plànols
de detall amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni
llindes 35,64 € TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.7 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC)

de calç, de designació CSI-W2, segons la
norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat rugós 17,99 € DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
2.8 m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de

peça U llisa de morter de ciment, de
400x200x150 mm, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares
vistes, col·locada amb morter ciment 1:4 11,56 € ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.9 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir

amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps
diàmetre 6 mm cada 20 cm 411,53 € QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
2.10 m2 Sostre de 22+5 cm, per a una

sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes
de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a
7 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot 49,21 € QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

Import
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2.11 m2 Membrana per a impermeabilització de
cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en
calent, prèvia imprimació 16,85 € SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS
2.12 m2 Capa de protecció de morter de ciment

1:6 de 3 cm de gruix 9,37 € NOU EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

2.13 m2 Teulada de teula àrab manual de
ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com
a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 43,60 € QUARANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
2.14 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats

d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop i clau normalitzat, acabat
esmaltat, col·locada 195,66 € CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
2.15 u Finestra d'alumini lacat blanc amb

trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 150x150
cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana 463,50 € QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
2.16 u Finestra d'alumini lacat blanc amb

trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de 100x80 cm,
elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana 165,48 € CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
2.17 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes,

amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de
gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
de color estàndard, col.locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini 64,34 € SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
2.18 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta

de fulles batents de fusta d'una llum de
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts
de fusta. m2 de llum de bastiment 146,61 € CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
2.19 m Canal exterior de secció semicircular de

planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5
mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant 39,72 € TRENTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

Import
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2.20 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides 31,04 € TRENTA-U EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
2.21 u Lavabo mural o per a recolzar de

porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat
amb suports murals 115,32 € CENT  QUINZE EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
2.22 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida

vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació 143,82 € CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
2.23 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix,

col·locat fixat mecànicament sobre el
parament 50,06 € CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.24 u Plat de dutxa rectangular d'acer, de
1200x800 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment 254,56 € DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

2.25 u Aixeta monocomandament per a aigüera,
muntada superficialment, de llautó cromat
preu superior, amb broc giratori de fosa, amb
dues entrades de maniguets 100,65 € CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
2.26 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació

d'aigües de Vcaseta d'informació, amb
canonada de P.V.C. sèrie B segons norma
UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons
plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge. 233,31 € DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
2.27 ML Rasa 60cm amplada

Realització de rasa i reblert de ras per a
instal·lacions CANALITZACIÓ INSTAL·LACIONS,
rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m
(fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m
d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a
drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la
correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF. 15,36 € QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
2.28 ML Subm. i col. de canonada de paret

compacta de P.V.C. de 160 mm segons
norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0,
col·locada dins de rasa. S'inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge. 15,78 € QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
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2.29 m3 Excavació de fonaments sense rampa
d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en qualsevol classe de terreny,
inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones
d'elevada dificultat  i manteniment de serveis
amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou
amb compactació al 95% del PM, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció
d'obra, a qualsevol distància. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. 19,14 € DINOU EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
2.30 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara

d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
elements estructuurals de base rectilínia
encofrats a una cara. 28,52 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
2.31 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm

de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 11,22 € ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
2.32 m3 Fonament de formigó armat

HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 36 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades 151,69 € CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.33 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 2,14 € DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

2.34 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura 2,22 € DOS EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
2.35 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a

l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat 21,14 € VINT-I-U EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
2.36 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix

de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració NP 3, muntada
sobre suports 1.222,10 € MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB DEU CÈNTIMS
2.37 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb

gruix de laminat 33/45 mm, de secció
constant, llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3,
col·locada sobre suports de fusta o acer 1.238,87 € MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
2.38 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de

80x40 mm de secció,col·locades cada 10 cm,
sobre corretges i amb fixacions mecàniques 34,63 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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2.39 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat 13,92 € TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
2.40 m Canal exterior de secció semicircular de

planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5
mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant 39,72 € TRENTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
2.41 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i

lacada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides 31,04 € TRENTA-U EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
2.42 m3 Excavació de fonaments sense rampa

d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en qualsevol classe de terreny,
inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones
d'elevada dificultat  i manteniment de serveis
amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou
amb compactació al 95% del PM, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció
d'obra, a qualsevol distància. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. 19,14 € DINOU EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
2.43 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm

de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 11,22 € ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
2.44 m3 Fonament de formigó armat

HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 36 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades 151,69 € CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.45 m3 Fonament de formigó armat

HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 42 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades 160,03 € CENT  SEIXANTA EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
2.46 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara

d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
elements estructuurals de base rectilínia
encofrats a una cara. 28,52 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
2.47 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m

d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió 90,31 € NORANTA EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
2.48 kg Armadura per a murs de contenció AP500

S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 1,49 € U EURO AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
2.49 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara

d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist 28,00 € VINT-I-VUIT EUROS

Import
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2.50 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara
d'encofrat amb tauler d'encadellat de fusta
de pi, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist 35,90 € TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
2.51 m2 Pintat de parament vertical exterior de

ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis,
i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat 13,79 € TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

3 DRENATGES
3.1 u Arqueta recollida aigües lixiviades de

residus especials de PRFV de 1100x1100x970
mm referència TR de Remosa o equivalent
amb reixa de registre de 750x750 mm de fosa
dúctil. Tot inclòs completament acabat. 1.011,06 € MIL ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

3.2 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I 67,58 € SEIXANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
3.3 m Bastiment de 50 cm de llum per a

interceptor, de perfil d'acer S235JR de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m, col·locat ancorat al formigó 44,68 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
3.4 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de

980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment 91,52 € NORANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
3.5 m Claveguera amb tub de paret

estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa 19,33 € DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
3.6 m Claveguera amb tub de paret

estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa 9,94 € NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
3.7 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm,

de 2,8 m de fondària, amb solera amb
llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre 1.243,60 € MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
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3.8 u Connexió de canonada 315 mm a pou
existent. Inclós tots els treballs, materials i mà
d'obra, mitjans auxiliars i ajudes. Inclós obra
civil en pou existent. 263,91 € DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS
3.9 m Tall en paviment de mescla bituminosa de

15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir 4,92 € QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
3.10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de

fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós
roca  amb mitjans mecànics i/o manuals en
zones d'elevada dificultat urbana amb serveis
i manteniment de serveis i p.p de cates de
localització, càrrega mecànica sobre camió
o contenidor i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge o nucli de terraplé,
segons direcció d'obra, a qualsevol distància.
Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. 17,77 € DISSET EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
3.11 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i

recalçats fins a 2,5 m de fondària 2,86 € DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

3.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant 26,33 € VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
3.13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària

fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM 11,42 € ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
3.14 m2 Demolició de paviment de mescla

bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió 5,28 € CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
3.15 m2 Reposició de paviment de mescla

bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment 24,22 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

4 PAVIMENTS
4.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i

piconatge del material al 98% del PM 25,39 € VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

4.2 m3 Paviment de formigó sense additius
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic amb
formació de pendents. Inclós la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts
amb mitjans mecànics. 107,35 € CENT  SET EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
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4.3 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 3,37 € TRES EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS
4.4 m Vorada recta de formigó, doble capa,

amb secció normalitzada per a vianants A3
de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter 21,47 € VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS
4.5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra 1,57 € U EURO AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS

5 TANCAMENTS
5.1 u Porta motoritzada d'una fulla corredera de

4,50 x 2,00 m  a base de perfils de xapa
d'acer de 4 mm de gruix i 25 cm de
desenvolupament, plegada amb dos plecs
segons plànols, emmarcada amb pletines
horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de
gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de
40x30x4 mm, acabat efecte corten
mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid
Nazza o equivalent i vernís protector de
poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o
equivalent. Inclós motor, guies i pilars
metàl·lics laterals de suport de la porta i
l'estructura del motor. Segons detalls de
plànols. 1.197,05 € MIL CENT  NORANTA-SET EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
5.2 m Tancament de lames acer, acabat corten,

a base de perfils de xapa d'acer de 4 mm de
gruix i 25 cm de desenvolupament, plegada
amb dos plecs segons plànols, emmarcada
amb pletines horitzontals de 10 cm
d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs
rigiditzadors verticals de 40x30x4 mm, acabat
efecte corten mitjançant l'aplicació
d'activador d'òxid Nazza o equivalent i vernís
protector de poliuretà a l'aigua W615 de
Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars
metàl·lics laterals de suport de la porta i
l'estructura del motor. Segons detalls de
plànols. 130,80 € CENT  TRENTA EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
5.3 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per

panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de
diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat, col·locat
ancorat a l'obra. Inclós accessoris de fixació
de panells als pals i p.p. d'elements per a
punts singulars. 54,09 € CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

NOU CÈNTIMS
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5.4 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per
panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de
diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat, col·locat
ancorat a l'obra 44,58 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA
6.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de

fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós
roca  amb mitjans mecànics i/o manuals en
zones d'elevada dificultat urbana amb serveis
i manteniment de serveis i p.p de cates de
localització, càrrega mecànica sobre camió
o contenidor i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge o nucli de terraplé,
segons direcció d'obra, a qualsevol distància.
Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. 17,77 € DISSET EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
6.2 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i

recalçats fins a 2,5 m de fondària 2,86 € DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

6.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant 26,33 € VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
6.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària

fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM 11,42 € ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
6.5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de

50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p.
peces especials, cinta de senyalització i
probes de pressió i desinfecció de la
canonada. 13,25 € TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
6.6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de

110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces
especials, cinta de senyalització i probes de
pressió i desinfecció de la canonada. 39,24 € TRENTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
6.7 u Pericó de pas i tapa registrable, de

45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb tapa de fosa dúctil C-250 180,88 € CENT  VUITANTA EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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6.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada
en pericó de canalització soterrada 85,10 € VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
6.9 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN

13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de dues peces de fosa
d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada 204,67 € DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
6.10 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca

d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada 185,32 € CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
6.11 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I,

per a colzes de 45 o 90º o derivacions en T, en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó 24,47 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
6.12 UT Connexió a la xarxa existent. Tot inclòs

completament acabat. 248,55 € DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

6.13 u Subministrament i muntatge de comptador
de designació G16 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2" de diàmetre, de
25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
connectat a una bateria o a un ramal 399,26 € TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
6.14 u Ajudes per abalissament, senyalització i

control trànsit durant l'execució de les obres
de creuament de la carretera, per la seva
execució en dos trams. 650,76 € SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)



6.15 u Centre de control per a reg automàtic de
fins a 2 sectors independents, amb
comptador segons especificacions de la cia.
d'aigües, filtre d'anelles, vàlvules de
comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules,
reguladors de pressió, filtre d'anelles,
manòmetres  segons esquemes hidràulics i
plànols de planta de reg. Totalment instal·lat i
en condicons de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 150x150x75 cm
dimensions interiors, construida a base de
totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de
CP interiorment, solera de formigó HM-20, de
15 cm de gruix amb drenatge i base de
grava, bastiment i tapes de fosa dúctil, i
connexió a xarxa municipal amb canonada
de PEAD de 63 mm, 10 atm, inclòs comptador
i pagament dels drets de connexió, inclosos
materials i accesoris. 904,44 € NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
6.16 u Connexió de la xraxa de reg a la xarxa

existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula
de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb
verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat. 90,03 € NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS

6.17 m Conducció de polietilè de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb degoters autocompensants
integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal
nominal de 2,3 l/h, per a formar linies de reg
en parterres, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i
presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (vàlvula anti-sifo) als punts alts del
parterre. Inclou subministrament, col·locació,
proves, excavació i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. 1,79 € U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

6.18 m Conducció de polietilè de 40 mm de
diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6
bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials. Tot inclòs completament
acabat. Inclou subministrament, col·locació,
proves, excavació i rebliment de rasa de
0,15x0,25 m, i part proporcional de peces de
connexió. 5,05 € CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS

7 INSTAL·LACIO CONTRA INCENDIS
7.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció

contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical 15,06 € QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

7.2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment 91,16 € NORANTA-U EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
7.3 u Extintor manual de diòxid de carboni, de

càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment 125,23 € CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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7.4 u Extintor en carro de pols seca polivalent, de
càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb
rodes 200,60 € DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

8 INSTAL·LACIO ELECTRICA, ENLLUMENAT i
CTTV.

8.1 m Canalització per a enllumenat públic de
dimensions 40x70, inclosa excavació, sorra,
tub de PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de
rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. 11,33 € ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
8.2 u Placa de connexió a terra d'acer,

quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2,
de 3 mm de gruix i soterrada 72,05 € SETANTA-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
8.3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2, muntat en malla de connexió a
terra 10,29 € DEU EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
8.4 u Pericó de registre de fàbrica de maó de

45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació 78,30 € SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
8.5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,

per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter 89,52 € VUITANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
8.6 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en
tub 3,15 € TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

8.7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub 2,87 € DOS EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
8.8 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de

diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb
unió endollada i muntat superficialment 6,25 € SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)



8.9 u Projector de fundició d'alumini EN AC-44100
model Mikos S de Carandini o equivalent,
amb vidre trempat de 5 mm de gruix, grau de
protecció IP66, vidre pla (CC). Flux luminós
6100 lm, potència 45 W, temperatura 3000 K
(36 LEDs a 400mA). Distribució òptica ACA1.
Classe elèctrica classe I. Atenuació al 70% de
24:00h a 6:00h. Protecció contra sobre
tensions (10kA,10kV). Color negre RAL 9005.
Inclou subministrament i col·locació de
columna troncocònica de xapa d'acer de 4
mm de gruix, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, i formació de dau
de formigó  80x80x80cm amb fixació inclosa.
Tot inclòs segons plànols. 810,96 € VUIT-CENTS DEU EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
8.10 u Llumenera estanca amb tub protecció de

policarbonat amb 2 fluorescents de 58 W del
tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de
planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54,
muntada superficialment al sostre 92,24 € NORANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
8.11 u Subministrament i muntatge quadre de

protecció i maniobra de caseta i deixalleria
segons esquema elèctric unifilar amb armari
estanc IP-65 amb mòduls de doble aïllament i
aparellatge grafiat a plànols i esquema
elèctric, inclosa rotulació connexió a
col•lector de terra. Tot inclòs completament
acabat 1.310,53 € MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
8.12 u Instal•lació elèctrica completa caseta,

inclòs alimentació de tots els receptors, 1
llumeneres estanques fluorescents interiors
IP-65 2x58 W, 1 endoll estancs ip-65, preses de
tensió, 1 llumenera d'emergència estanca de
100 lumens, cablejat a base de conductor de
coure V-750 segons esquema elèctric unifilar,
tubs de PVC i connexió a col•lector de terra.
Tot inclòs completament acabat. 610,07 € SIS-CENTS DEU EUROS AMB SET

CÈNTIMS
8.13 u Posada a terra de la instal•lació elèctrica

en baixa tensió de caseta, amb conductor
de coure nu d'1x35 mm2 i 6 piquetes de
connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargaria de 14,6 mm
de diametre, estandard i clavada a terra
inclòs arqueta de posada a terra, pujol
muntalà ref. 2718 ó similar, pont de proba
himel, cts 25/95 ó similar. 338,94 € TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
8.14 u Legalització de la instal·lació elèctrica. Tot

inclòs completament acabat. 338,93 € TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

8.15 PA Partida alçada a justificar pel pagament a
la companyia elèctrica subministradora en
concepte de potència contractada. 3.071,21 € TRES MIL SETANTA-U EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
8.16 U Càmera en color compacta dia-nit

d'exterior, model HCO-6070R de Wisenet i
equivalent i alimentació 12/24 v.c.a, inclòs
elements de fixació i suport a columna. Tot
inclòs completament acabat. 272,55 € DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Import
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8.17 u Equip de transmissió-receptor 1 canal pasiu
per a fibra òptica multimde. Tot inclòs
completament acabat. 68,96 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
8.18 U Font d'alimentació tipus, 12 V, de 3,5 A,

amb caixa metàl·lica,  Tot inclòs
completament acabat. 189,03 € CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB

TRES CÈNTIMS
8.19 U Videograbador/transmisor, PRN 4011 DE

Wisenet o equivalent, color, programable,
amb quadrant i format multipantalles
simultànies.  Tot inclòs completament acabat,
instal·lat i comprovat. 2.969,70 € DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
8.20 M Cable de fibra òptica multimode de 2

fibres  que permet l'alimentació i la
transmissió de dades entre la unitat central i
el sensor i col.locat a l'interior de tub, inclòs
p.p de caixes de connexió i derivació. 3,58 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
8.21 U Instal·lació del sistema i posada en marxa

del sistema de CTTV. 349,24 € TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA
9.1 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,

per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter 73,32 € SETANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
9.2 m Canalització amb dos tubs de PVC

corrugat de D=80 mm i dau de recobriment
de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil
guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors 13,01 € TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM

10 SENYALITZACIO
10.1 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de

diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb
pintura pols de poliéster o anoditzat, incloses
brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal, ancorat al paviment
mitjançant màquina perforadora de D80-120,
ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter
d'enduriment ràpid 109,05 € CENT  NOU EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
10.2 u Banderola de indicació de residus,

d'alumini de 3 mm de gruix de 450 mm
d'amplària i 550 mm de llargària amb
retolació serigrafiada a color i normalitzada
segons plànols, nivell de reflectància E.G.
classe RA1, fixada al suport. 179,23 € CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
10.3 m2 Plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de

gruix serigrafiada a color amb aplicació
reflexiu especial. Nivell de reflectància D.G.
classe RA3, fixat als suports amb retolació i
grafismes segons plànols, anocrades a mur
de façana. 778,91 € SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
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10.4 m Pintat sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització 0,85 € VUITANTA-CINC CÈNTIMS

10.5 m2 Pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual 5,98 € CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

11 EQUIPAMENTS
11.1 u Descàrrega i col·locació de contenidor

metàl·lic de 10 a 35 m3 de capacitat. 73,86 € SETANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

12 JARDINERIA
12.1 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de

80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,59 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

12.2 u Plantació de planta enfiladissa en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer
reg 4,55 € QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
12.3 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria

mitja, amb una conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals 41,46 € QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

13 SEGURETAT I SALUT
13.1 UT Partida per l'adopció de mesures de

seguretat, salut i senyalització durant
l'execució de les obres. 2.807,95 € DOS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

14 IMPREVISTOS
14.1 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER

IMPREVISTOS 8.774,90 € VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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0.1 m2 Esbrossada i neteja del terreny, inclòs talat i tallat d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

0,91 €Mà d'obra
0,55 €Maquinària
1,12 €Materials
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per m2 2,66
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.2 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de serveis i p.p de cates
de localització, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació al 95% PM. Inclós perfilat
i allisat de talussos. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat.

13,21 €Maquinària
1,60 €Materials
0,44 €3 % Costos indirectes

Total per m3 15,25
Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m3

0.3 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM
1,35 €Maquinària
0,04 €3 % Costos indirectes

Total per m2 1,39
Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.4 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
5,63 €Materials
0,17 €3 % Costos indirectes

Total per m3 5,80
Són CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m3

0.5 m3 Terraplenat i piconatge mecànics per a caixa de paviment amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM

0,18 €Mà d'obra
3,29 €Maquinària
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per m3 3,57
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m3

0.6 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,91 €Mà d'obra
16,06 €Maquinària
1,60 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,56 €3 % Costos indirectes

Total per m3 19,14
Són DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3

0.7 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,38 €Mà d'obra
6,44 €Materials
0,07 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m2 11,22
Són ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m2

0.8 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

23,47 €Mà d'obra
15,54 €Maquinària

108,18 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
4,42 €3 % Costos indirectes

Total per m3 151,69
Són CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3

0.9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

23,76 €Mà d'obra
3,34 €Materials
0,59 €Mitjans auxiliars

Codi U Descripció



0,83 €3 % Costos indirectes
Total per m2 28,52

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m2
0.10 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada

de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, làmina separadora de polietilé de 50
µm i 48 g/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS 2006

12,92 €Mà d'obra
1,42 €Maquinària

19,51 €Materials
0,19 €Mitjans auxiliars
1,02 €3 % Costos indirectes

Total per m2 35,06
Són TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m2

0.11 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat segons plànols de detall amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2
de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

16,84 €Mà d'obra
0,04 €Maquinària

17,25 €Materials
0,47 €Mitjans auxiliars
1,04 €3 % Costos indirectes

Total per m2 35,64
Són TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

0.12 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat rugós

12,60 €Mà d'obra
4,55 €Materials
0,32 €Mitjans auxiliars
0,52 €3 % Costos indirectes

Total per m2 17,99
Són DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.13 m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter
ciment 1:4

7,94 €Mà d'obra
3,08 €Materials
0,20 €Mitjans auxiliars
0,34 €3 % Costos indirectes

Total per m 11,56
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m

0.14 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps diàmetre 6 mm
cada 20 cm

199,94 €Mà d'obra
26,11 €Maquinària

168,97 €Materials
4,52 €Mitjans auxiliars

11,99 €3 % Costos indirectes
Total per m3 411,53

Són QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m3
0.15 m2 Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de

ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

14,03 €Mà d'obra
33,45 €Materials
0,31 €Mitjans auxiliars
1,43 €3 % Costos indirectes

Total per m2 49,21
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2

0.16 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9,46 €Mà d'obra

Codi U Descripció



6,76 €Materials
0,14 €Mitjans auxiliars
0,49 €3 % Costos indirectes

Total per m2 16,85
Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2

0.17 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix
7,23 €Mà d'obra
0,04 €Maquinària
1,73 €Materials
0,11 €Mitjans auxiliars
0,27 €3 % Costos indirectes

Total per m2 9,37
Són NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m2

0.18 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

19,59 €Mà d'obra
0,03 €Maquinària

22,24 €Materials
0,48 €Mitjans auxiliars
1,27 €3 % Costos indirectes

Total per m2 43,60
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m2

0.19 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i
clau normalitzat, acabat esmaltat, col·locada

5,07 €Mà d'obra
184,76 €Materials

0,13 €Mitjans auxiliars
5,70 €3 % Costos indirectes

Total per u 195,66
Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.20 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

16,19 €Mà d'obra
433,41 €Materials

0,40 €Mitjans auxiliars
13,50 €3 % Costos indirectes

Total per u 463,50
Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u

0.21 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x80 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

10,05 €Mà d'obra
150,36 €Materials

0,25 €Mitjans auxiliars
4,82 €3 % Costos indirectes

Total per u 165,48
Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.22 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color
estàndard, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

9,38 €Mà d'obra
53,09 €Materials
1,87 €3 % Costos indirectes

Total per m2 64,34
Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

0.23 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment

41,57 €Mà d'obra
100,03 €Materials

0,76 €Mitjans auxiliars
4,27 €3 % Costos indirectes

Total per m2 146,61
Són CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m2

Codi U Descripció



0.24 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix,
de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

13,62 €Mà d'obra
24,53 €Materials
0,41 €Mitjans auxiliars
1,16 €3 % Costos indirectes

Total per m 39,72
Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.25 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

15,73 €Mà d'obra
14,17 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
0,90 €3 % Costos indirectes

Total per m 31,04
Són TRENTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m

0.26 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

8,72 €Mà d'obra
103,02 €Materials

0,22 €Mitjans auxiliars
3,36 €3 % Costos indirectes

Total per u 115,32
Són CENT  QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u

0.27 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

21,80 €Mà d'obra
117,28 €Materials

0,55 €Mitjans auxiliars
4,19 €3 % Costos indirectes

Total per u 143,82
Són CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.28 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
18,75 €Mà d'obra
29,38 €Materials
0,47 €Mitjans auxiliars
1,46 €3 % Costos indirectes

Total per m2 50,06
Són CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m2

0.29 u Plat de dutxa rectangular d'acer, de 1200x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment

9,38 €Mà d'obra
237,54 €Materials

0,23 €Mitjans auxiliars
7,41 €3 % Costos indirectes

Total per u 254,56
Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.30 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

13,10 €Mà d'obra
84,42 €Materials
0,20 €Mitjans auxiliars
2,93 €3 % Costos indirectes

Total per u 100,65
Són CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.31 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de Vcaseta d'informació, amb canonada de
P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

226,51 €Sense descomposició
6,80 €3 % Costos indirectes

Total per UN 233,31
Són DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per UN

Codi U Descripció



0.32 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instal·lacions CANALITZACIÓ INSTAL·LACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.
14,91 €Sense descomposició
0,45 €3 % Costos indirectes

Total per ML 15,36
Són QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per ML

0.33 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, col·locada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

15,32 €Sense descomposició
0,46 €3 % Costos indirectes

Total per ML 15,78
Són QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per ML

0.34 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,91 €Mà d'obra
16,06 €Maquinària
1,60 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,56 €3 % Costos indirectes

Total per m3 19,14
Són DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3

0.35 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

23,76 €Mà d'obra
3,34 €Materials
0,59 €Mitjans auxiliars
0,83 €3 % Costos indirectes

Total per m2 28,52
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m2

0.36 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,38 €Mà d'obra
6,44 €Materials
0,07 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m2 11,22
Són ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m2

0.37 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

23,47 €Mà d'obra
15,54 €Maquinària

108,18 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
4,42 €3 % Costos indirectes

Total per m3 151,69
Són CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3

0.38 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,64 €Mà d'obra
0,05 €Maquinària
1,37 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,06 €3 % Costos indirectes

Total per kg 2,14
Són DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per kg

Codi U Descripció



0.39 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,62 €Mà d'obra
0,05 €Maquinària
1,47 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,06 €3 % Costos indirectes

Total per kg 2,22
Són DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per kg

0.40 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
dues d'acabat

14,47 €Mà d'obra
5,83 €Materials
0,22 €Mitjans auxiliars
0,62 €3 % Costos indirectes

Total per m2 21,14
Són VINT-I-U EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m2

0.41 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a
12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports

192,79 €Mà d'obra
990,82 €Materials

2,89 €Mitjans auxiliars
35,60 €3 % Costos indirectes

Total per m3 1.222,10
Són MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m3

0.42 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3, col·locada sobre suports de fusta o acer

208,84 €Mà d'obra
990,82 €Materials

3,13 €Mitjans auxiliars
36,08 €3 % Costos indirectes

Total per m3 1.238,87
Són MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m3

0.43 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 80x40 mm de secció,col·locades cada 10 cm, sobre
corretges i amb fixacions mecàniques

28,87 €Mà d'obra
4,03 €Materials
0,72 €Mitjans auxiliars
1,01 €3 % Costos indirectes

Total per m2 34,63
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m2

0.44 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

10,68 €Mà d'obra
2,67 €Materials
0,16 €Mitjans auxiliars
0,41 €3 % Costos indirectes

Total per m2 13,92
Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m2

0.45 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix,
de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

13,62 €Mà d'obra
24,53 €Materials
0,41 €Mitjans auxiliars
1,16 €3 % Costos indirectes

Total per m 39,72
Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.46 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

15,73 €Mà d'obra
14,17 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
0,90 €3 % Costos indirectes

Total per m 31,04
Són TRENTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m

Codi U Descripció



0.47 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

0,91 €Mà d'obra
16,06 €Maquinària
1,60 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,56 €3 % Costos indirectes

Total per m3 19,14
Són DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3

0.48 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,38 €Mà d'obra
6,44 €Materials
0,07 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m2 11,22
Són ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m2

0.49 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

23,47 €Mà d'obra
15,54 €Maquinària

108,18 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
4,42 €3 % Costos indirectes

Total per m3 151,69
Són CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3

0.50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 42 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

26,47 €Mà d'obra
15,54 €Maquinària

113,28 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
4,66 €3 % Costos indirectes

Total per m3 160,03
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m3

0.51 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

23,76 €Mà d'obra
3,34 €Materials
0,59 €Mitjans auxiliars
0,83 €3 % Costos indirectes

Total per m2 28,52
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m2

0.52 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

13,30 €Mà d'obra
74,05 €Materials
0,33 €Mitjans auxiliars
2,63 €3 % Costos indirectes

Total per m3 90,31
Són NORANTA EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m3

0.53 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,59 €Mà d'obra
0,85 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,04 €3 % Costos indirectes

Total per kg 1,49
Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per kg

0.54 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

21,76 €Mà d'obra
4,88 €Materials
0,54 €Mitjans auxiliars
0,82 €3 % Costos indirectes

Total per m2 28,00
Són VINT-I-VUIT EUROS per m2

Codi U Descripció



0.55 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler d'encadellat de fusta de pi, per a murs
de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

28,23 €Mà d'obra
5,91 €Materials
0,71 €Mitjans auxiliars
1,05 €3 % Costos indirectes

Total per m2 35,90
Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2

0.56 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

3,54 €Mà d'obra
9,80 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,40 €3 % Costos indirectes

Total per m2 13,79
Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.57 u Arqueta recollida aigües lixiviades de residus especials de PRFV de 1100x1100x970 mm referència
TR de Remosa o equivalent amb reixa de registre de 750x750 mm de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

981,61 €Sense descomposició
29,45 €3 % Costos indirectes

Total per u 1.011,06
Són MIL ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u

0.58 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

37,72 €Mà d'obra
27,32 €Materials
0,57 €Mitjans auxiliars
1,97 €3 % Costos indirectes

Total per m 67,58
Són SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.59 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

12,01 €Mà d'obra
31,19 €Materials
0,18 €Mitjans auxiliars
1,30 €3 % Costos indirectes

Total per m 44,68
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.60 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

2,38 €Mà d'obra
86,43 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
2,67 €3 % Costos indirectes

Total per u 91,52
Són NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.61 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

8,81 €Mà d'obra
9,83 €Materials
0,13 €Mitjans auxiliars
0,56 €3 % Costos indirectes

Total per m 19,33
Són DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m

0.62 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

5,59 €Mà d'obra
3,98 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
0,29 €3 % Costos indirectes

Total per m 9,94
Són NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

Codi U Descripció



0.63 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure
de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

711,21 €Mà d'obra
0,77 €Maquinària

484,82 €Materials
10,59 €Mitjans auxiliars
36,22 €3 % Costos indirectes

Total per u 1.243,60
Són MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u

0.64 u Connexió de canonada 315 mm a pou existent. Inclós tots els treballs, materials i mà d'obra,
mitjans auxiliars i ajudes. Inclós obra civil en pou existent.

256,23 €Sense descomposició
7,68 €3 % Costos indirectes

Total per u 263,91
Són DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u

0.65 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,29 €Mà d'obra
1,44 €Maquinària
0,05 €Mitjans auxiliars
0,14 €3 % Costos indirectes

Total per m 4,92
Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.66 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca  amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de
serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o contenidor i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons direcció d'obra, a qualsevol
distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

15,65 €Maquinària
1,60 €Materials
0,52 €3 % Costos indirectes

Total per m3 17,77
Són DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m3

0.67 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
2,74 €Mà d'obra
0,04 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per m2 2,86
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.68 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

2,70 €Mà d'obra
6,96 €Maquinària

15,86 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,77 €3 % Costos indirectes

Total per m3 26,33
Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m3

0.69 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

3,46 €Mà d'obra
7,58 €Maquinària
0,05 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m3 11,42
Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m3

0.70 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,13 €Maquinària
0,15 €3 % Costos indirectes

Total per m2 5,28
Són CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m2

0.71 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

11,60 €Mà d'obra
1,16 €Maquinària

10,58 €Materials

Codi U Descripció



0,17 €Mitjans auxiliars
0,71 €3 % Costos indirectes

Total per m2 24,22
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m2

0.72 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
0,89 €Mà d'obra
5,94 €Maquinària

17,81 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,74 €3 % Costos indirectes

Total per m3 25,39
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m3

0.73 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic
amb formació de pendents. Inclós la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb
mitjans mecànics.

12,54 €Mà d'obra
0,81 €Maquinària

90,68 €Materials
0,19 €Mitjans auxiliars
3,13 €3 % Costos indirectes

Total per m3 107,35
Són CENT  SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m3

0.74 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,91 €Mà d'obra
2,35 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per m2 3,37
Són TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m2

0.75 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

12,98 €Mà d'obra
7,67 €Materials
0,19 €Mitjans auxiliars
0,63 €3 % Costos indirectes

Total per m 21,47
Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m

0.76 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra

0,49 €Mà d'obra
1,02 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,05 €3 % Costos indirectes

Total per kg 1,57
Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per kg

0.77 u Porta motoritzada d'una fulla corredera de 4,50 x 2,00 m  a base de perfils de xapa d'acer de 4
mm de gruix i 25 cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada
amb pletines horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de
40x30x4 mm, acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid Nazza o equivalent i
vernís protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars
metàl·lics laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons detalls de plànols.

1.162,19 €Sense descomposició
34,86 €3 % Costos indirectes

Total per u 1.197,05
Són MIL CENT  NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u

0.78 m Tancament de lames acer, acabat corten, a base de perfils de xapa d'acer de 4 mm de gruix i 25
cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada amb pletines
horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de 40x30x4 mm,
acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid Nazza o equivalent i vernís
protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars metàl·lics
laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons detalls de plànols.

18,02 €Mà d'obra
108,52 €Materials

0,45 €Mitjans auxiliars
3,81 €3 % Costos indirectes

Total per m 130,80
Són CENT  TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m

Codi U Descripció



0.79 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra. Inclós accessoris de fixació
de panells als pals i p.p. d'elements per a punts singulars.

21,04 €Mà d'obra
4,11 €Maquinària

27,04 €Materials
0,32 €Mitjans auxiliars
1,58 €3 % Costos indirectes

Total per m 54,09
Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m

0.80 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

18,94 €Mà d'obra
3,70 €Maquinària

20,36 €Materials
0,28 €Mitjans auxiliars
1,30 €3 % Costos indirectes

Total per m 44,58
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.81 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca  amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de
serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o contenidor i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons direcció d'obra, a qualsevol
distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

15,65 €Maquinària
1,60 €Materials
0,52 €3 % Costos indirectes

Total per m3 17,77
Són DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m3

0.82 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
2,74 €Mà d'obra
0,04 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per m2 2,86
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.83 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

2,70 €Mà d'obra
6,96 €Maquinària

15,86 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,77 €3 % Costos indirectes

Total per m3 26,33
Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m3

0.84 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

3,46 €Mà d'obra
7,58 €Maquinària
0,05 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m3 11,42
Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m3

0.85 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces especials,
cinta de senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

8,38 €Mà d'obra
4,35 €Materials
0,13 €Mitjans auxiliars
0,39 €3 % Costos indirectes

Total per m 13,25
Són TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m

0.86 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces especials, cinta de
senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

13,47 €Mà d'obra

Codi U Descripció



24,43 €Materials
0,20 €Mitjans auxiliars
1,14 €3 % Costos indirectes

Total per m 39,24
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m

0.87 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa de fosa dúctil C-250

61,98 €Mà d'obra
0,06 €Maquinària

112,65 €Materials
0,93 €Mitjans auxiliars
5,27 €3 % Costos indirectes

Total per u 180,88
Són CENT  VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.88 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

21,52 €Mà d'obra
60,78 €Materials
0,32 €Mitjans auxiliars
2,48 €3 % Costos indirectes

Total per u 85,10
Són VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u

0.89 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

17,75 €Mà d'obra
180,69 €Materials

0,27 €Mitjans auxiliars
5,96 €3 % Costos indirectes

Total per u 204,67
Són DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u

0.90 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

31,99 €Mà d'obra
147,45 €Materials

0,48 €Mitjans auxiliars
5,40 €3 % Costos indirectes

Total per u 185,32
Són CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u

0.91 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º o derivacions en T, en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

18,18 €Mà d'obra
5,12 €Materials
0,45 €Mitjans auxiliars
0,71 €3 % Costos indirectes

Total per u 24,47
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u

0.92 UT Connexió a la xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
241,31 €Sense descomposició

7,24 €3 % Costos indirectes
Total per UT 248,55

Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per UT
0.93 u Subministrament i muntatge de comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions

roscades de 2" de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i connectat a una bateria o
a un ramal

5,38 €Mà d'obra
382,17 €Materials

0,08 €Mitjans auxiliars
11,63 €3 % Costos indirectes

Total per u 399,26
Són TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u

0.94 u Ajudes per abalissament, senyalització i control trànsit durant l'execució de les obres de
creuament de la carretera, per la seva execució en dos trams.

631,80 €Sense descomposició
18,96 €3 % Costos indirectes

Codi U Descripció



Total per u 650,76
Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.95 u Centre de control per a reg automàtic de fins a 2 sectors independents, amb comptador segons
especificacions de la cia. d'aigües, filtre d'anelles, vàlvules de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, filtre d'anelles, manòmetres  segons esquemes hidràulics i
plànols de planta de reg. Totalment instal·lat i en condicons de funcionament. Inclosa arqueta
d'obra de fàbrica de 150x150x75 cm dimensions interiors, construida a base de totxo gafa,
arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix
amb drenatge i base de grava, bastiment i tapes de fosa dúctil, i connexió a xarxa municipal
amb canonada de PEAD de 63 mm, 10 atm, inclòs comptador i pagament dels drets de connexió,
inclosos materials i accesoris.

188,31 €Mà d'obra
664,05 €Materials
25,74 €Mitjans auxiliars
26,34 €3 % Costos indirectes

Total per u 904,44
Són NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.96 u Connexió de la xraxa de reg a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

87,41 €Sense descomposició
2,62 €3 % Costos indirectes

Total per u 90,03
Són NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u

0.97 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, per a
formar linies de reg en parterres, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada
d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (vàlvula anti-sifo) als punts alts del parterre. Inclou subministrament, col·locació, proves,
excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió.

0,98 €Mà d'obra
0,75 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,05 €3 % Costos indirectes

Total per m 1,79
Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.98 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. Inclou subministrament, col·locació, proves, excavació i rebliment de rasa de 0,15x0,25 m,
i part proporcional de peces de connexió.

2,20 €Mà d'obra
2,68 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,15 €3 % Costos indirectes

Total per m 5,05
Són CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m

0.99 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

6,58 €Mà d'obra
7,94 €Materials
0,10 €Mitjans auxiliars
0,44 €3 % Costos indirectes

Total per u 15,06
Són QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u

0.100 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

16,25 €Mà d'obra
72,01 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
2,66 €3 % Costos indirectes

Total per u 91,16
Són NORANTA-U EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per u

0.101 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

15,61 €Mà d'obra
105,74 €Materials

0,23 €Mitjans auxiliars
3,65 €3 % Costos indirectes

Total per u 125,23
Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u

Codi U Descripció



0.102 u Extintor en carro de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes
3,00 €Mà d'obra

191,71 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
5,84 €3 % Costos indirectes

Total per u 200,60
Són DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u

0.103 m Canalització per a enllumenat públic de dimensions 40x70, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD
de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

1,50 €Mà d'obra
1,20 €Maquinària
8,28 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per m 11,33
Són ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m

0.104 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

6,81 €Mà d'obra
63,04 €Materials
0,10 €Mitjans auxiliars
2,10 €3 % Costos indirectes

Total per u 72,05
Són SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u

0.105 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
8,38 €Mà d'obra
1,48 €Materials
0,13 €Mitjans auxiliars
0,30 €3 % Costos indirectes

Total per m 10,29
Són DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m

0.106 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

62,80 €Mà d'obra
0,07 €Maquinària

12,21 €Materials
0,94 €Mitjans auxiliars
2,28 €3 % Costos indirectes

Total per u 78,30
Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u

0.107 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

15,82 €Mà d'obra
70,85 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
2,61 €3 % Costos indirectes

Total per u 89,52
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.108 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,62 €Mà d'obra
1,42 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,09 €3 % Costos indirectes

Total per m 3,15
Són TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m

0.109 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

1,62 €Mà d'obra
1,15 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per m 2,87
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m

0.110 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Codi U Descripció



1,91 €Mà d'obra
4,13 €Materials
0,03 €Mitjans auxiliars
0,18 €3 % Costos indirectes

Total per m 6,25
Són SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m

0.111 u Projector de fundició d'alumini EN AC-44100 model Mikos S de Carandini o equivalent, amb vidre
trempat de 5 mm de gruix, grau de protecció IP66, vidre pla (CC). Flux luminós 6100 lm, potència
45 W, temperatura 3000 K (36 LEDs a 400mA). Distribució òptica ACA1. Classe elèctrica classe I.
Atenuació al 70% de 24:00h a 6:00h. Protecció contra sobre tensions (10kA,10kV). Color negre RAL
9005. Inclou subministrament i col·locació de columna troncocònica de xapa d'acer de 4 mm de
gruix, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, i formació de dau de formigó 
80x80x80cm amb fixació inclosa. Tot inclòs segons plànols.

51,77 €Mà d'obra
45,29 €Maquinària

686,84 €Materials
3,44 €Mitjans auxiliars

23,62 €3 % Costos indirectes
Total per u 810,96

Són VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u
0.112 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 2 fluorescents de 58 W del tipus

T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

13,04 €Mà d'obra
76,31 €Materials
0,20 €Mitjans auxiliars
2,69 €3 % Costos indirectes

Total per u 92,24
Són NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per u

0.113 u Subministrament i muntatge quadre de protecció i maniobra de caseta i deixalleria segons
esquema elèctric unifilar amb armari estanc IP-65 amb mòduls de doble aïllament i aparellatge
grafiat a plànols i esquema elèctric, inclosa rotulació connexió a col•lector de terra. Tot inclòs
completament acabat

1.272,36 €Sense descomposició
38,17 €3 % Costos indirectes

Total per u 1.310,53
Són MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.114 u Instal•lació elèctrica completa caseta, inclòs alimentació de tots els receptors, 1 llumeneres
estanques fluorescents interiors IP-65 2x58 W, 1 endoll estancs ip-65, preses de tensió, 1 llumenera
d'emergència estanca de 100 lumens, cablejat a base de conductor de coure V-750 segons
esquema elèctric unifilar, tubs de PVC i connexió a col•lector de terra. Tot inclòs completament
acabat.

592,31 €Sense descomposició
17,76 €3 % Costos indirectes

Total per u 610,07
Són SIS-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS per u

0.115 u Posada a terra de la instal•lació elèctrica en baixa tensió de caseta, amb conductor de coure nu
d'1x35 mm2 i 6 piquetes de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargaria de 14,6 mm de diametre, estandard i clavada a terra inclòs arqueta de posada a terra,
pujol muntalà ref. 2718 ó similar, pont de proba himel, cts 25/95 ó similar.

329,07 €Sense descomposició
9,87 €3 % Costos indirectes

Total per u 338,94
Són TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.116 u Legalització de la instal·lació elèctrica. Tot inclòs completament acabat.
329,06 €Sense descomposició

9,87 €3 % Costos indirectes
Total per u 338,93

Són TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u
0.117 PA Partida alçada a justificar pel pagament a la companyia elèctrica subministradora en concepte

de potència contractada.
2.981,76 €Sense descomposició

89,45 €3 % Costos indirectes
Total per PA 3.071,21

Són TRES MIL SETANTA-U EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per PA
0.118 U Càmera en color compacta dia-nit d'exterior, model HCO-6070R de Wisenet i equivalent i

alimentació 12/24 v.c.a, inclòs elements de fixació i suport a columna. Tot inclòs completament
acabat.

28,83 €Mà d'obra
235,78 €Materials

7,94 €3 % Costos indirectes

Codi U Descripció



Total per U 272,55
Són DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.119 u Equip de transmissió-receptor 1 canal pasiu per a fibra òptica multimde. Tot inclòs completament
acabat.

14,41 €Mà d'obra
52,54 €Materials
2,01 €3 % Costos indirectes

Total per u 68,96
Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.120 U Font d'alimentació tipus, 12 V, de 3,5 A, amb caixa metàl·lica,  Tot inclòs completament acabat.
28,83 €Mà d'obra

154,69 €Materials
5,51 €3 % Costos indirectes

Total per U 189,03
Són CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U

0.121 U Videograbador/transmisor, PRN 4011 DE Wisenet o equivalent, color, programable, amb quadrant i
format multipantalles simultànies.  Tot inclòs completament acabat, instal·lat i comprovat.

72,07 €Mà d'obra
2.811,13 €Materials

86,50 €3 % Costos indirectes
Total per U 2.969,70

Són DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U
0.122 M Cable de fibra òptica multimode de 2 fibres  que permet l'alimentació i la transmissió de dades

entre la unitat central i el sensor i col.locat a l'interior de tub, inclòs p.p de caixes de connexió i
derivació.

0,86 €Mà d'obra
2,62 €Materials
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per M 3,58
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per M

0.123 U Instal·lació del sistema i posada en marxa del sistema de CTTV.
339,07 €Sense descomposició
10,17 €3 % Costos indirectes

Total per U 349,24
Són TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U

0.124 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

13,53 €Mà d'obra
57,45 €Materials
0,20 €Mitjans auxiliars
2,14 €3 % Costos indirectes

Total per u 73,32
Són SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u

0.125 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

0,85 €Mà d'obra
11,77 €Materials
0,01 €Mitjans auxiliars
0,38 €3 % Costos indirectes

Total per m 13,01
Són TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM per m

0.126 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de
poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i
fixat amb morter d'enduriment ràpid

2,75 €Mà d'obra
0,38 €Maquinària

102,71 €Materials
0,03 €Mitjans auxiliars
3,18 €3 % Costos indirectes

Total per m 109,05
Són CENT  NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m

0.127 u Banderola de indicació de residus, d'alumini de 3 mm de gruix de 450 mm d'amplària i 550 mm de
llargària amb retolació serigrafiada a color i normalitzada segons plànols, nivell de reflectància
E.G. classe RA1, fixada al suport.

11,17 €Mà d'obra
162,73 €Materials

0,11 €Mitjans auxiliars
5,22 €3 % Costos indirectes

Total per u 179,23
Són CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u

Codi U Descripció



0.128 m2 Plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix serigrafiada a color amb aplicació reflexiu especial.
Nivell de reflectància D.G. classe RA3, fixat als suports amb retolació i grafismes segons plànols,
anocrades a mur de façana.

2,17 €Mà d'obra
2,05 €Maquinària

744,51 €Materials
7,49 €Mitjans auxiliars

22,69 €3 % Costos indirectes
Total per m2 778,91

Són SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m2
0.129 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en

sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,31 €Mà d'obra
0,17 €Maquinària
0,35 €Materials
0,02 €3 % Costos indirectes

Total per m 0,85
Són VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.130 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

2,38 €Mà d'obra
1,12 €Maquinària
2,27 €Materials
0,04 €Mitjans auxiliars
0,17 €3 % Costos indirectes

Total per m2 5,98
Són CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m2

0.131 u Descàrrega i col·locació de contenidor metàl·lic de 10 a 35 m3 de capacitat.
20,85 €Mà d'obra
50,34 €Maquinària
0,52 €Mitjans auxiliars
2,15 €3 % Costos indirectes

Total per u 73,86
Són SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.132 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
3,49 €Materials
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per u 3,59
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.133 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

4,18 €Mà d'obra
0,18 €Materials
0,06 €Mitjans auxiliars
0,13 €3 % Costos indirectes

Total per u 4,55
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.134 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

5,26 €Mà d'obra
4,35 €Maquinària

30,56 €Materials
0,08 €Mitjans auxiliars
1,21 €3 % Costos indirectes

Total per m3 41,46
Són QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m3

0.135 UT Partida per l'adopció de mesures de seguretat, salut i senyalització durant l'execució de les obres.
2.726,17 €Sense descomposició

81,78 €3 % Costos indirectes
Total per UT 2.807,95

Són DOS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per UT
0.136 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

8.519,32 €Sense descomposició
255,58 €3 % Costos indirectes

Total per UT 8.774,90
Són VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per UT

Codi U Descripció
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1.1 M2 Esbrossada i neteja del terreny, inclòs talat i tallat d'arbres, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 1.035,950solar

426,000 426,000cami lateral cementiri

1.461,950 1.461,950

Total m2 : 1.461,950 2,66 € 3.888,79 €

1.2 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de serveis i p.p de cates
de localització, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació al 95% PM. Inclós perfilat
i allisat de talussos. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 0,300 310,785capa terra vegetal

85,208 85,208capa terra vegetal cami lateral
cementiri

33,000 33,000cami lateral cementiri

428,993 428,993

428,993 428,993
Total m3 : 428,993 15,25 € 6.542,14 €

1.3 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 1.035,950

1.035,950 1.035,950

1.035,950 1.035,950
Total m2 : 1.035,950 1,39 € 1.439,97 €

1.4 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
843,000 0,600 505,800explanada
192,000 1,500 288,000molls
75,000 75,000cami lateral cementiri

868,800 868,800

868,800 868,800
Total m3 : 868,800 5,80 € 5.039,04 €

1.5 M3 Terraplenat i piconatge mecànics per a caixa de paviment amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
843,000 0,600 505,800explanada
192,000 1,500 288,000molls
75,000 75,000cami lateral cementiri

868,800 868,800

868,800 868,800
Total m3 : 868,800 3,57 € 3.101,62 €

Parcial nº 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES : 20.011,56 €

Capítol nº 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import



2.1 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,300 0,600 0,500 1,980Caseta informació
2 5,000 0,600 0,500 3,000

4,980 4,980

4,980 4,980
Total m3 : 4,980 19,14 € 95,32 €

2.2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,300 5,000 0,100 1,650Caseta informació

1,650 1,650

1,650 1,650
Total m2 : 1,650 11,22 € 18,51 €

2.3 M3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 0,600 0,500 3,000Caseta informació
2 3,000 0,600 0,500 1,800

4,800 4,800

4,800 4,800
Total m3 : 4,800 151,69 € 728,11 €

2.4 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 3,300 0,600 0,500 3,960Caseta informació
4 5,000 0,600 0,500 6,000

9,960 9,960

9,960 9,960
Total m2 : 9,960 28,52 € 284,06 €

2.5 M2 Placa de formigó hidròfug HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, làmina separadora de polietilé de 50
µm i 48 g/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS 2006

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,600 2,900 13,340caseta

13,340 13,340

13,340 13,340
Total m2 : 13,340 35,06 € 467,70 €

2.6 M2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat segons plànols de detall amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2
de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Capítol nº 2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 3,700 18,500Parets caseta
1 5,000 2,850 14,250
2 10,950 21,900

54,650 54,650

54,650 54,650
Total m2 : 54,650 35,64 € 1.947,73 €

2.7 M2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat rugós

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 3,700 18,500Parets caseta
1 5,000 2,850 14,250
2 10,950 21,900

54,650 54,650

54,650 54,650
Total m2 : 54,650 17,99 € 983,15 €

2.8 M Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter
ciment 1:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,100 2,100Portes
1 3,000 3,000Finestres

5,100 5,100

5,100 5,100
Total m : 5,100 11,56 € 58,96 €

2.9 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps diàmetre 6 mm
cada 20 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,300 6,600Remat perimetral
2 5,000 10,000

16,600 16,600

16,600 16,600
Total m3 : 16,600 411,53 € 6.831,40 €

2.10 M2 Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,300 5,000 16,500Sostre caseta 

16,500 16,500

16,500 16,500
Total m2 : 16,500 49,21 € 811,97 €

2.11 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,300 5,000 16,500Sostre caseta 

16,500 16,500

16,500 16,500
Total m2 : 16,500 16,85 € 278,03 €
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2.12 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,300 5,000 16,500Sostre caseta 

16,500 16,500

16,500 16,500
Total m2 : 16,500 9,37 € 154,61 €

2.13 M2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,300 5,000 16,500Sostre caseta 

16,500 16,500

16,500 16,500
Total m2 : 16,500 43,60 € 719,40 €

2.14 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i
clau normalitzat, acabat esmaltat, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 195,66 € 195,66 €

2.15 U Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

3,000 3,000
Total u : 3,000 463,50 € 1.390,50 €

2.16 U Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x80 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 165,48 € 165,48 €

2.17 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color
estàndard, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,500 1,500 6,750
1 1,000 0,800 0,800

7,550 7,550

7,550 7,550
Total m2 : 7,550 64,34 € 485,77 €
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2.18 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total m2 : 1,000 146,61 € 146,61 €

2.19 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix,
de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000
Total m : 5,000 39,72 € 198,60 €

2.20 M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,700 2,700

2,700 2,700

2,700 2,700
Total m : 2,700 31,04 € 83,81 €

2.21 U Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 115,32 € 115,32 €

2.22 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 143,82 € 143,82 €

2.23 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 1,000 0,800

0,800 0,800

0,800 0,800
Total m2 : 0,800 50,06 € 40,05 €

2.24 U Plat de dutxa rectangular d'acer, de 1200x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
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Total u : 1,000 254,56 € 254,56 €

2.25 U Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 100,65 € 100,65 €

2.26 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de Vcaseta d'informació, amb canonada de
P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total UN : 1,000 233,31 € 233,31 €

2.27 Ml Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instal·lacions CANALITZACIÓ INSTAL·LACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000
Total ML : 5,000 15,36 € 76,80 €

2.28 Ml Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, col·locada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de
muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000
Total ML : 5,000 15,78 € 78,90 €

2.29 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 1,000 1,000 0,900 10,800Fonaments cobert

10,800 10,800

10,800 10,800
Total m3 : 10,800 19,14 € 206,71 €
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2.30 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48 1,000 0,800 38,400Fonaments cobert

38,400 38,400

38,400 38,400
Total m2 : 38,400 28,52 € 1.095,17 €

2.31 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 1,000 1,000 0,100 1,200Fonaments cobert

1,200 1,200

1,200 1,200
Total m2 : 1,200 11,22 € 13,46 €

2.32 M3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 1,000 1,000 0,800 9,600Fonaments cobert

9,600 9,600

9,600 9,600
Total m3 : 9,600 151,69 € 1.456,22 €

2.33 Kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 28,400 3,700 630,480pilars rodons 125 mm de 10 mm de

gruix, 28,4 Kg/m
6 28,400 2,700 460,080

48 2,000 96,000cartel·les

1.186,560 1.186,560

1.186,560 1.186,560
Total kg : 1.186,560 2,14 € 2.539,24 €

2.34 Kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 15,000 360,000plaques i perns

360,000 360,000

360,000 360,000
Total kg : 360,000 2,22 € 799,20 €

2.35 M2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 0,400 3,700 8,880pilars rodons 125 mm de 10 mm de

gruix, 
6 0,400 2,700 6,480

24 0,500 12,000plaques i perns

27,360 27,360

27,360 27,360
Total m2 : 27,360 21,14 € 578,39 €
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2.36 M3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a
12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 3,500 0,120 0,250 0,630bigues

1,030 0,630 0,649pendent 25%

0,649 0,649
Total m3 : 0,649 1.222,10 € 793,14 €

2.37 M3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3, col·locada sobre suports de fusta o acer

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 4,950 0,080 0,180 2,495

2,495 2,495

2,495 2,495
Total m3 : 2,495 1.238,87 € 3.090,98 €

2.38 M2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 80x40 mm de secció,col·locades cada 10 cm, sobre
corretges i amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
86,900 86,900

1,030 86,900 89,507pendent 25%

89,507 89,507
Total m2 : 89,507 34,63 € 3.099,63 €

2.39 M2 Envernissat de biga de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 3,500 0,740 1,030 16,006bigues

35 4,950 0,520 90,090biguetes
89,507 89,507enllatat

195,603 195,603

195,603 195,603
Total m2 : 195,603 13,92 € 2.722,79 €

2.40 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix,
de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 25,000

25,000 25,000

25,000 25,000
Total m : 25,000 39,72 € 993,00 €

2.41 M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,500 7,500

7,500 7,500

7,500 7,500
Total m : 7,500 31,04 € 232,80 €
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2.42 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
qualsevol classe de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics, en zones d'elevada dificultat  i
manteniment de serveis amb repàs i piconatge del sol de rasa/pou amb compactació al 95% del
PM, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,850 0,450 5,738mur 1m
52,200 0,950 0,450 22,316mur 1,5m
45,000 1,350 0,450 27,338mur 2,5m
20,800 0,600 0,450 5,616façana carrer

61,008 61,008

61,008 61,008
Total m3 : 61,008 19,14 € 1.167,69 €

2.43 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,850 12,750mur 1m
52,200 0,950 49,590mur 1,5m
45,000 1,350 60,750mur 2,5m
20,800 0,600 12,480façana carrer

135,570 135,570

135,570 135,570
Total m2 : 135,570 11,22 € 1.521,10 €

2.44 M3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 36 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 1,350 0,350 21,263mur 2,5m
20,800 0,600 0,350 4,368façana carrer

25,631 25,631

25,631 25,631
Total m3 : 25,631 151,69 € 3.887,97 €

2.45 M3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 42 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,850 0,350 4,463mur 1m
52,200 0,950 0,350 17,357mur 1,5m

21,820 21,820

21,820 21,820
Total m3 : 21,820 160,03 € 3.491,85 €

2.46 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per elements
estructuurals de base rectilínia encofrats a una cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 0,450 13,500mur 1m
2 52,200 0,450 46,980mur 1,5m
2 45,000 0,450 40,500mur 2,5m
2 20,800 0,450 18,720façana carrer

119,700 119,700

119,700 119,700
Total m2 : 119,700 28,52 € 3.413,84 €

2.47 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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37,800 0,200 7,560a2
48,000 0,200 9,600a4
84,650 0,200 16,930a3

34,090 34,090

34,090 34,090
Total m3 : 34,090 90,31 € 3.078,67 €

2.48 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 106,000 1.590,000mur 1m
52,200 87,800 4.583,160mur 1,5m
45,000 76,700 3.451,500mur 2,5m

9.624,660 9.624,660

9.624,660 9.624,660
Total kg : 9.624,660 1,49 € 14.340,74 €

2.49 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,500 1,000 19,000mur 1m
2 52,200 1,500 156,600mur 1,5m
2 45,000 2,500 225,000mur 2,5m

400,600 400,600

400,600 400,600
Total m2 : 400,600 28,00 € 11.216,80 €

2.50 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler d'encadellat de fusta de pi, per a
murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,500 0,850 9,350mur 1m

9,350 9,350

9,350 9,350
Total m2 : 9,350 35,90 € 335,67 €

2.51 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,800 37,800a2
48,000 48,000a4
84,650 84,650a3

170,450 170,450

170,450 170,450
Total m2 : 170,450 13,79 € 2.350,51 €

Parcial nº 2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS : 79.514,36 €
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3.1 U Arqueta recollida aigües lixiviades de residus especials de PRFV de 1100x1100x970 mm referència
TR de Remosa o equivalent amb reixa de registre de 750x750 mm de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000marquesina

2,000 2,000

2,000 2,000
Total u : 2,000 1.011,06 € 2.022,12 €

3.2 M Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000
5,500 5,500

2 4,500 9,000
20,500 20,500

20,500 20,500
Total m : 20,500 67,58 € 1.385,39 €

3.3 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000
5,500 5,500

2 4,500 9,000
20,500 20,500

20,500 20,500
Total m : 20,500 44,68 € 915,94 €

3.4 U Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000
6 6,000
9 9,000

21,000 21,000

21,000 21,000
Total u : 21,000 91,52 € 1.921,92 €

3.5 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,000 59,000
45,000 45,000

104,000 104,000

104,000 104,000
Total m : 104,000 19,33 € 2.010,32 €

3.6 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000

3,000 3,000

Capítol nº 3 DRENATGES
Nº U Descripció Amidament Preu Import



3,000 3,000
Total m : 3,000 9,94 € 29,82 €

3.7 U Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

2,000 2,000
Total u : 2,000 1.243,60 € 2.487,20 €

3.8 U Connexió de canonada 315 mm a pou existent. Inclós tots els treballs, materials i mà d'obra,
mitjans auxiliars i ajudes. Inclós obra civil en pou existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 263,91 € 263,91 €

3.9 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 53,000 106,000

106,000 106,000

106,000 106,000
Total m : 106,000 4,92 € 521,52 €

3.10 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca  amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de
serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o contenidor i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons direcció d'obra, a qualsevol
distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,000 0,800 1,500 70,800
45,000 1,200 1,800 97,200

168,000 168,000

168,000 168,000
Total m3 : 168,000 17,77 € 2.985,36 €

3.11 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,000 0,800 47,200
45,000 1,200 54,000

101,200 101,200

101,200 101,200
Total m2 : 101,200 2,86 € 289,43 €

3.12 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,44 59,000 0,800 0,500 10,384
0,44 45,000 1,200 0,500 11,880

(Continua...)
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3.12 M3 Rebliment i piconatge rasa,ampl.fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,pi… (Continuació...)
0,590 0,800 0,100 0,047
0,450 0,800 0,100 0,036

22,347 22,347

22,347 22,347
Total m3 : 22,347 26,33 € 588,40 €

3.13 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59,000 0,800 1,000 47,200
45,000 1,200 1,300 70,200

117,400 117,400

117,400 117,400
Total m3 : 117,400 11,42 € 1.340,71 €

3.14 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
53,000 1,200 63,600

63,600 63,600

63,600 63,600
Total m2 : 63,600 5,28 € 335,81 €

3.15 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
53,000 1,200 63,600

63,600 63,600

63,600 63,600
Total m2 : 63,600 24,22 € 1.540,39 €

Parcial nº 3 DRENATGES : 18.638,24 €
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4.1 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 0,200 207,190

207,190 207,190

207,190 207,190
Total m3 : 207,190 25,39 € 5.260,55 €

4.2 M3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic
amb formació de pendents. Inclós la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb
mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 0,200 207,190

207,190 207,190

207,190 207,190
Total m3 : 207,190 107,35 € 22.241,85 €

4.3 M2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.035,950 1.035,950

1.035,950 1.035,950

1.035,950 1.035,950
Total m2 : 1.035,950 3,37 € 3.491,15 €

4.4 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
83,500 83,500

83,500 83,500

83,500 83,500
Total m : 83,500 21,47 € 1.792,75 €

4.5 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000 21,900 788,400guies contenidors IPN180

788,400 788,400

788,400 788,400
Total kg : 788,400 1,57 € 1.237,79 €

Parcial nº 4 PAVIMENTS : 34.024,09 €
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5.1 U Porta motoritzada d'una fulla corredera de 4,50 x 2,00 m  a base de perfils de xapa d'acer de 4
mm de gruix i 25 cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada
amb pletines horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de
40x30x4 mm, acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid Nazza o equivalent i
vernís protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars
metàl·lics laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons detalls de plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

2,000 2,000
Total u : 2,000 1.197,05 € 2.394,10 €

5.2 M Tancament de lames acer, acabat corten, a base de perfils de xapa d'acer de 4 mm de gruix i 25
cm de desenvolupament, plegada amb dos plecs segons plànols, emmarcada amb pletines
horitzontals de 10 cm d'amplada i 10 mm de gruix, amb tubs rigiditzadors verticals de 40x30x4 mm,
acabat efecte corten mitjançant l'aplicació d'activador d'òxid Nazza o equivalent i vernís
protector de poliuretà a l'aigua W615 de Nazza o equivalent. Inclós motor, guies i pilars metàl·lics
laterals de suport de la porta i l'estructura del motor. Segons detalls de plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 2,000 30,000ENTRADA
26,000 2,500 65,000MARQUESINA

95,000 95,000

95,000 95,000
Total m : 95,000 130,80 € 12.426,00 €

5.3 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra. Inclós accessoris de fixació
de panells als pals i p.p. d'elements per a punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,500 32,500tanca amb heures

32,500 32,500

32,500 32,500
Total m : 32,500 54,09 € 1.757,93 €

5.4 M Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
47,500 47,500molls descarrega

47,500 47,500

47,500 47,500
Total m : 47,500 44,58 € 2.117,55 €

Parcial nº 5 TANCAMENTS : 18.695,58 €
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6.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny inclós roca  amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis i manteniment de
serveis i p.p de cates de localització, càrrega mecànica sobre camió o contenidor i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé, segons direcció d'obra, a qualsevol
distància. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 84,000 0,600 0,650 32,760Connexió exterior
1 94,000 0,600 0,600 33,840Distribució interior

66,600 66,600

66,600 66,600
Total m3 : 66,600 17,77 € 1.183,48 €

6.2 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 84,000 0,600 50,400Connexió exterior
1 94,000 0,600 56,400Distribució interior

106,800 106,800

106,800 106,800
Total m2 : 106,800 2,86 € 305,45 €

6.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 84,000 0,600 0,300 15,120Connexió exterior
1 94,000 0,600 0,250 14,100Distribució interior

29,220 29,220

29,220 29,220
Total m3 : 29,220 26,33 € 769,36 €

6.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
90% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 84,000 0,600 0,300 15,120Connexió exterior
1 94,000 0,600 0,250 14,100Distribució interior

29,220 29,220

29,220 29,220
Total m3 : 29,220 11,42 € 333,69 €

6.5 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces especials,
cinta de senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 94,000 94,000Distribució interior

94,000 94,000

94,000 94,000
Total m : 94,000 13,25 € 1.245,50 €

6.6 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb p.p d'accessoris, p.p. peces especials, cinta de
senyalització i probes de pressió i desinfecció de la canonada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 84,000 84,000Connexió exterior

84,000 84,000

84,000 84,000
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Total m : 84,000 39,24 € 3.296,16 €

6.7 U Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa de fosa dúctil C-250

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 180,88 € 180,88 €

6.8 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 85,10 € 85,10 €

6.9 U Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 204,67 € 204,67 €

6.10 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

3,000 3,000
Total u : 3,000 185,32 € 555,96 €

6.11 U Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º o derivacions en T, en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

6,000 6,000
Total u : 6,000 24,47 € 146,82 €

6.12 Ut Connexió a la xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total UT : 1,000 248,55 € 248,55 €
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6.13 U Subministrament i muntatge de comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2" de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i connectat a una bateria o
a un ramal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 399,26 € 399,26 €

6.14 U Ajudes per abalissament, senyalització i control trànsit durant l'execució de les obres de
creuament de la carretera, per la seva execució en dos trams.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 650,76 € 650,76 €

6.15 U Centre de control per a reg automàtic de fins a 2 sectors independents, amb comptador segons
especificacions de la cia. d'aigües, filtre d'anelles, vàlvules de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, filtre d'anelles, manòmetres  segons esquemes hidràulics i
plànols de planta de reg. Totalment instal·lat i en condicons de funcionament. Inclosa arqueta
d'obra de fàbrica de 150x150x75 cm dimensions interiors, construida a base de totxo gafa,
arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix
amb drenatge i base de grava, bastiment i tapes de fosa dúctil, i connexió a xarxa municipal
amb canonada de PEAD de 63 mm, 10 atm, inclòs comptador i pagament dels drets de
connexió, inclosos materials i accesoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 904,44 € 904,44 €

6.16 U Connexió de la xraxa de reg a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 90,03 € 90,03 €

6.17 M Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, per a
formar linies de reg en parterres, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada
d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (vàlvula anti-sifo) als punts alts del parterre. Inclou subministrament, col·locació, proves,
excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,000 77,000
26,000 26,000

103,000 103,000

103,000 103,000
Total m : 103,000 1,79 € 184,37 €
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6.18 M Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. Inclou subministrament, col·locació, proves, excavació i rebliment de rasa de 0,15x0,25
m, i part proporcional de peces de connexió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
77,000 77,000
26,000 26,000

103,000 103,000

103,000 103,000
Total m : 103,000 5,05 € 520,15 €

Parcial nº 6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA : 11.304,63 €

Capítol nº 6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import



7.1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

3,000 3,000
Total u : 3,000 15,06 € 45,18 €

7.2 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

2,000 2,000
Total u : 2,000 91,16 € 182,32 €

7.3 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 125,23 € 125,23 €

7.4 U Extintor en carro de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 200,60 € 200,60 €

Parcial nº 7 INSTAL·LACIO CONTRA INCENDIS : 553,33 €
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8.1 M Canalització per a enllumenat públic de dimensions 40x70, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD
de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Connexió exterior

59,000 59,000Distribució interior
33,000 33,000
8,000 8,000

42,000 42,000
8,000 8,000

64,000 64,000CCTV

214,000 214,000

214,000 214,000
Total m : 214,000 11,33 € 2.424,62 €

8.2 U Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

6,000 6,000
Total u : 6,000 72,05 € 432,30 €

8.3 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Connexió exterior

1,15 59,000 67,850Distribució interior
1,15 33,000 37,950
1,15 8,000 9,200
1,15 42,000 48,300
1,15 8,000 9,200

172,500 172,500

172,500 172,500
Total m : 172,500 10,29 € 1.775,03 €

8.4 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000
Total u : 5,000 78,30 € 391,50 €

8.5 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000
Total u : 5,000 89,52 € 447,60 €

8.6 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1,15 30,000 34,500Alimentació marquesina

34,500 34,500

34,500 34,500
Total m : 34,500 3,15 € 108,68 €

8.7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Connexió exterior

1,15 59,000 67,850Distribució interior
1,15 33,000 37,950
1,15 8,000 9,200
1,15 42,000 48,300
1,15 8,000 9,200

172,500 172,500

172,500 172,500
Total m : 172,500 2,87 € 495,08 €

8.8 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,15 30,000 34,500Alimentació marquesina

34,500 34,500

34,500 34,500
Total m : 34,500 6,25 € 215,63 €

8.9 U Projector de fundició d'alumini EN AC-44100 model Mikos S de Carandini o equivalent, amb vidre
trempat de 5 mm de gruix, grau de protecció IP66, vidre pla (CC). Flux luminós 6100 lm, potència
45 W, temperatura 3000 K (36 LEDs a 400mA). Distribució òptica ACA1. Classe elèctrica classe I.
Atenuació al 70% de 24:00h a 6:00h. Protecció contra sobre tensions (10kA,10kV). Color negre RAL
9005. Inclou subministrament i col·locació de columna troncocònica de xapa d'acer de 4 mm de
gruix, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, i formació de dau de formigó 
80x80x80cm amb fixació inclosa. Tot inclòs segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

12,000 12,000
Total u : 12,000 810,96 € 9.731,52 €

8.10 U Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 2 fluorescents de 58 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

7,000 7,000
Total u : 7,000 92,24 € 645,68 €

8.11 U Subministrament i muntatge quadre de protecció i maniobra de caseta i deixalleria segons
esquema elèctric unifilar amb armari estanc IP-65 amb mòduls de doble aïllament i aparellatge
grafiat a plànols i esquema elèctric, inclosa rotulació connexió a col•lector de terra. Tot inclòs
completament acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
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Total u : 1,000 1.310,53 € 1.310,53 €

8.12 U Instal•lació elèctrica completa caseta, inclòs alimentació de tots els receptors, 1 llumeneres
estanques fluorescents interiors IP-65 2x58 W, 1 endoll estancs ip-65, preses de tensió, 1 llumenera
d'emergència estanca de 100 lumens, cablejat a base de conductor de coure V-750 segons
esquema elèctric unifilar, tubs de PVC i connexió a col•lector de terra. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 610,07 € 610,07 €

8.13 U Posada a terra de la instal•lació elèctrica en baixa tensió de caseta, amb conductor de coure nu
d'1x35 mm2 i 6 piquetes de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargaria de 14,6 mm de diametre, estandard i clavada a terra inclòs arqueta de posada a terra,
pujol muntalà ref. 2718 ó similar, pont de proba himel, cts 25/95 ó similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 338,94 € 338,94 €

8.14 U Legalització de la instal·lació elèctrica. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 338,93 € 338,93 €

8.15 Pa Partida alçada a justificar pel pagament a la companyia elèctrica subministradora en concepte
de potència contractada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total PA : 1,000 3.071,21 € 3.071,21 €

8.16 U Càmera en color compacta dia-nit d'exterior, model HCO-6070R de Wisenet i equivalent i
alimentació 12/24 v.c.a, inclòs elements de fixació i suport a columna. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

4,000 4,000
Total U : 4,000 272,55 € 1.090,20 €

8.17 U Equip de transmissió-receptor 1 canal pasiu per a fibra òptica multimde. Tot inclòs completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total u : 1,000 68,96 € 68,96 €

8.18 U Font d'alimentació tipus, 12 V, de 3,5 A, amb caixa metàl·lica,  Tot inclòs completament acabat.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total U : 1,000 189,03 € 189,03 €

8.19 U Videograbador/transmisor, PRN 4011 DE Wisenet o equivalent, color, programable, amb quadrant
i format multipantalles simultànies.  Tot inclòs completament acabat, instal·lat i comprovat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total U : 1,000 2.969,70 € 2.969,70 €

8.20 M Cable de fibra òptica multimode de 2 fibres  que permet l'alimentació i la transmissió de dades
entre la unitat central i el sensor i col.locat a l'interior de tub, inclòs p.p de caixes de connexió i
derivació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 80,000 88,000

88,000 88,000

88,000 88,000
Total M : 88,000 3,58 € 315,04 €

8.21 U Instal·lació del sistema i posada en marxa del sistema de CTTV.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total U : 1,000 349,24 € 349,24 €

Parcial nº 8 INSTAL·LACIO ELECTRICA, ENLLUMENAT i CTTV. : 27.319,49 €
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9.1 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

2,000 2,000
Total u : 2,000 73,32 € 146,64 €

9.2 M Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000

48,000 48,000

48,000 48,000
Total m : 48,000 13,01 € 624,48 €

Parcial nº 9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA : 771,12 €
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10.1 M Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de
poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i
fixat amb morter d'enduriment ràpid

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000
Total m : 15,000 109,05 € 1.635,75 €

10.2 U Banderola de indicació de residus, d'alumini de 3 mm de gruix de 450 mm d'amplària i 550 mm de
llargària amb retolació serigrafiada a color i normalitzada segons plànols, nivell de reflectància
E.G. classe RA1, fixada al suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000banderoles

10,000 10,000

10,000 10,000
Total u : 10,000 179,23 € 1.792,30 €

10.3 M2 Plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix serigrafiada a color amb aplicació reflexiu especial.
Nivell de reflectància D.G. classe RA3, fixat als suports amb retolació i grafismes segons plànols,
anocrades a mur de façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 0,550 1,100banderola informativa instal·lacions
1 1,500 1,500 2,250Plànol informatiu deixalleria

3,350 3,350

3,350 3,350
Total m2 : 3,350 778,91 € 2.609,35 €

10.4 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120,000 120,000

120,000 120,000

120,000 120,000
Total m : 120,000 0,85 € 102,00 €

10.5 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,250 0,750fletxes
3 0,250 0,750persones

12 0,250 3,000pas vianants

4,500 4,500

4,500 4,500
Total m2 : 4,500 5,98 € 26,91 €

Parcial nº 10 SENYALITZACIO : 6.166,31 €

Capítol nº 10 SENYALITZACIO
Nº U Descripció Amidament Preu Import



11.1 U Descàrrega i col·locació de contenidor metàl·lic de 10 a 35 m3 de capacitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

6,000 6,000
Total u : 6,000 73,86 € 443,16 €

Parcial nº 11 EQUIPAMENTS : 443,16 €

Capítol nº 11 EQUIPAMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import



12.1 U Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 83,000 332,000

332,000 332,000

332,000 332,000
Total u : 332,000 3,59 € 1.191,88 €

12.2 U Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 83,000 332,000

332,000 332,000

332,000 332,000
Total u : 332,000 4,55 € 1.510,60 €

12.3 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,750 0,300 9,225
10,050 0,300 3,015

12,240 12,240

12,240 12,240
Total m3 : 12,240 41,46 € 507,47 €

Parcial nº 12 JARDINERIA : 3.209,95 €

Capítol nº 12 JARDINERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import



13.1 Ut Partida per l'adopció de mesures de seguretat, salut i senyalització durant l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total UT : 1,000 2.807,95 € 2.807,95 €

Parcial nº 13 SEGURETAT I SALUT : 2.807,95 €

Capítol nº 13 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import



14.1 Ut PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
Total UT : 1,000 8.774,90 € 8.774,90 €

Parcial nº 14 IMPREVISTOS : 8.774,90 €
Pressupost d'execució material

1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 20.011,56 €

2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS 79.514,36 €

3 DRENATGES 18.638,24 €

4 PAVIMENTS 34.024,09 €

5 TANCAMENTS 18.695,58 €

6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA 11.304,63 €

7 INSTAL·LACIO CONTRA INCENDIS 553,33 €

8 INSTAL·LACIO ELECTRICA, ENLLUMENAT i CTTV. 27.319,49 €

9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA 771,12 €

10 SENYALITZACIO 6.166,31 €

11 EQUIPAMENTS 443,16 €

12 JARDINERIA 3.209,95 €

13 SEGURETAT I SALUT 2.807,95 €

14 IMPREVISTOS 8.774,90 €
Total .........: 232.234,67 €

Total DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

Capítol nº 14 IMPREVISTOS
Nº U Descripció Amidament Preu Import



 

 

RESUM DEL PRESSUPOST  

 



Projecte constructiu de deixalleria a Puigpelat 

Ajuntament de Puigpelat    1 

RESUM DEL PRESSUPOST  

 

 OBRA CIVIL  

 Capítol Import 

 
Capítol 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 20.011,56 

  Capítol 2 ESTRUCTURES I EDIFICACIONS 79.514,36 

  Capítol 3 DRENATGES 18.638,24 

  Capítol 4 PAVIMENTS 34.024,09 

  Capítol 5 TANCAMENTS 18.695,58 

  Capítol 6 INSTAL·LACIO DE REG I AIGUA 11.304,63 

  Capítol 7 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 553,33 

  Capítol 8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I CTTV 27.319,49 

  Capítol 9 INSTAL·LACIO DE TELEFONIA 771,12 

 Capítol 10 SENYALITZACIÓ 6.166,31 

 Capítol 11 EQUIPAMENTS 443,16 

  Capítol 12 JARDINERIA 3.209,95 

  Capítol 13 SEGURETAT I SALUT. 2.807,95 

  Capítol 14 IMPREVISTOS 8.774,90 

  Pressupost d'execució material (obra civil) 232.234,67 

  13% de despeses generals 30.190,51 

  6% de benefici industrial 13.934,08 

  Suma 276.359,26 

  21% I.V.A. 58.035,44 

  Pressupost d'execució per contracta IVA inclós (obra civil) 334.394,70 

   
 CONTENIDORS  

 Capítol Quantitat Preu Import 

 
Contenidor 25 m³ fustes i mobles / matalassos / pneumàtics / restes 

poda  

4 4.570,00 18.280,00 

 Contenidor 25 m³ ferralla 1 5.100 5.100,00 

 Contenidor 11 m³ runes 1 3.650,00 3.650,00 

 Palet de retenció 6 125,00 750,00 

 
Subministre i col·locació de Dipòsit 500 l oli mineral (amb cubeta 

retenció i doble paret) 

1 655,00 655,00 

 
Subministre i col·locació de Dipòsit 500 oli vegetal (amb cubeta 

retenció) 

1 655,00 655,00 

 Subministre i col·locació de Caixes de 500 l per REPQ 4 160,00 640,00 

 Subministre i col·locació de Caixes de 60 l per REPQ 12 16,00 192,00 

 Suma  29.922,00 

 21% I.V.A. 6.283,62 

 Pressupost d'execució per contracta IVA inclós (contenidors) 36.205,62 

   

 TOTAL  

 
Pressupost d’execució per contracta IVA inclós  

(obra civil + contenidors) 

370.600,32 

 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SETANTA MIL SIS-

CENTS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 

 

Tarragona, setembre de 2021 

 

 

Rafael Cabré Villalobos 

Enginyer Industrial 
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