
Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 

 

 
 
 

 
 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 

 DELS CARRERS CERDANYA I VALL 

D’ARAN, AL BARRI DE LA FLORESTA A 

PREMIÀ DE DALT 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
ABRIL DE 2016 

 



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
MEMÒRIA 

1. Situació i antecedents 
2. Objecte del projecte 
3. Descripció de l’obra 
4. Afeccions i serveis afectats 
5. Termini d’execució. 
6. Classificació del contractista 
7. Formula de revisió de preus 
8. Seguretat i Salut 
9. Caràcter de l’obra. 
10. Pressupost 

ANNEXES 
Annex 1: Serveis existents 
Annex 2: Pla d’obres 
Annex 3: Pla de Control de Qualitat 
Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 5: Justificació de la gestió de residus a l’obra urbanitzadora 
Annex 6: Enllumenat públic 

PLEC DE CONDICIONS 
PRESSUPOST 

1. Amidaments 
2. Quadre de Preus núm. 1 
3. Quadre de Preus núm. 2 
4. Justificació de preus 
5. Pressupost d’Execució Material 
6. Pressupost d’Execució per Contracte 

PLÀNOLS 
1. Situació i emplaçament      e: vàries 
2. Àmbit d’actuació       e: 1/1500 
3. Fotografies estat actual      e: sense escala 
4. Estat actual        e: 1/500 
5. Planta d’enderrocs      e: 1/500 
6. Planta general i definició geomètrica    e: 1/500 

6.1. Planta i definició geomètrica tram 1    e: 1/200 
6.2. Planta i definició geomètrica tram 2    e: 1/300 
6.3. Planta i definició geomètrica tram 3    e: 1/200 

7. Secció i detalls        e: vàries 
8. Planta drenatge 

8.1. Planta drenatge tram 1     e: 1/200 
8.2. Planta drenatge tram 2     e: 1/300 
8.3. Planta drenatge tram 3     e: 1/200 
8.4. Perfils longitudinals residuals    e: vàries 
8.5. Perfils longitudinals pluvials     e: vàries 

9. Planta d’enllumenat públic     e: 1/500 
10. Planta xarxa d’aigua potable - SOREA     

10.1 Planta actual xarxa d’aigua potable    e: 1/800 
10.2 Planta proposada xarxa d’aigua potable    e: 1/800 

11. Planta xarxa d’electricitat  - ENDESA      
11.1 Planta actual xarxa d’electricitat    e: 1/500 
11.1 Planta proposada xarxa d’electricitat   e: 1/500 

12.  Detalls dels serveis 
12.1 Detalls serveis I                 e: vàries 

      12.2 Detalls serveis II                 e: vàries 
13. Planta senyalització      e: 1/500 



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMÒRIA 
 



Projecte de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 

1 

 
 
 
 MEMÒRIA 
 
 

1.  Situació i antecedents 
 

El present projecte de reurbanització corresponent als carrers Cerdanya i Vall d’Aran del barri de la 
Floresta de Premià de Dalt. El carrer Cerdanya té una longitud de 156 metres i lineals i el carrer Vall 
d’Aran 43 metres. 

 
Actualment, els carrers disposen de tots els serveis urbans: clavegueram, aigua potable, electricitat, 

enllumenat públic, telefonia i gas. A l’annex 1 es recull els plànols de les Companyies de Serveis. 
 
El carrer Cerdanya és un vial amb calçada i vorera a diferent nivell. Les voreres són de 0,95 m. i la 

calçada és de 4,15 m aproximadament. El carrer Vall d’Aran també és un vial amb calçada i vorera a 
diferent nivell. La vorera sud és de 0,60 m. i la vorera nord és variable segons els trams, entre 0,75 m i 
1,04 m. La calçada és 4,15 m. 

 
La xarxa de clavegueram és unitària i es troba força malmesa pel pas del temps. Les canonades 

d’aigua són de fibrociment i de diàmetre insuficient. La baixa tensió, enllumenat públic i xarxa de telefonia 
són aèries i de secció insuficient en molts casos. Es preveu el soterrament d’aquests serveis. La xarxa 
de gas Natural es troba en bon estat i no caldrà modificar-la. 
 

 
2. Objecte del Projecte 

 
El present projecte de reurbanització corresponent als carrers Cerdanya i Vall d’Aran del barri de la 

Floresta de Premià de Dalt,  es redacta a instància de l’Equip de Govern, a fi de millorar l’espai que es 
genera en aquests carrers reurbanitzats l’espai de vials, tal com es representa a la documentació gràfica. 

 
 

3. Descripció del projecte 
 

3.1. Justificació de la solució adoptada 
 

El projecte es redacta seguint les normes tècniques per a la redacció dels projectes d’urbanització 
en l’espai públic.  
 

Les principals actuacions que presenta el projecte d’urbanització, respecte a l’estat actual són les 
següents: 
 

• La realització de tota una xarxa de serveis tals com: pluvials, clavegueram, telefonia, aigua, etc. 
• La formació de voreres noves que donin compliment als decrets d’accessibilitat, així com la 

formació de carrers que suprimeixin totalment l’existència de barreres arquitectòniques.  
• La pavimentació dels vials mitjançant materials que s’adaptin a les noves morfologies constructives, 

tals com paviments de formigó acolorit, panots i llambordes. 
• La realització d’una xarxa d’enllumenat públic que no generi zones fosques, amb lluminàries de 

baix consum i contaminació lumínica. 
• El soterrament de les actuals línies aèries d’enllumenat, electricitat i telecomunicacions, a fi i efecte 

de millorar les visuals de conjunt. 
 

3.2. Descripció de l’obra 
 

3.2.1. Enderrocs i moviments de terres 
 

Es realitzaran tota una sèrie d’enderrocs vinculats principalment al paviment, malgrat que poden 
realitzar-se altre tipus d’enderrocs en funció de l’execució de les obres. 
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Es realitzaran els moviments de terres per pas de serveis, instal·lacions i caixes de paviment, tal 
com es descriu a la part gràfica del projecte. Aquests moviments es realitzaran amb mitjans mecànics i 
ajudes manuals. 
 

S’haurà de tenir especial compte amb els murs i elements privats que delimitin amb l’espai de l’obra, 
perquè no rebin cap mena de cop i deteriorament produït per les obres.  
 

3.2.2. Ram de paleta i fonaments 
 

El ram de paleta es concentra bàsicament en la col·locació de peces tals com bordons de formigó i 
altres materials, llambordes, rigoles, construcció de pous de serveis, pericons, fonaments per fanals, 
armaris de serveis, construcció d’embornals, etc.  
 

3.2.3. Xarxa d’aigües residuals i pluvials 
 

El present projecte contempla l’execució d’una xarxa separativa. Seran dos col·lectors de PPE de 
doble capa autoportant. El col·lector de aigües residuals serà de Ø300 mm. i recollirà els baixants de les 
cases. El col·lector de pluvials serà de Ø300 mm i recollirà els embornals, ambdós aniran a connectar a 
la xarxa existent que discorre per l’avinguda Canigó i el carrer de la Riereta. La xarxa existent a 
l’avinguda Canigó es una xarxa separativa de dos col·lector de Ø300 mm. Al carrer de la riereta xarxa de 
pluvial és un tub de D1500 mm, i la xarxa de residuals és un tub de D300mm. 

La xarxa s’ha resolt han tubs de PPE de doble capa llis interior , corrugat exterior de diferents 
diàmetres. Les rases es rebliran amb sauló net en un gruix suficient per protegir la canonada. En aquells 
trams on el recobriment del col·lector sigui inferior a un metre, el rebliment serà de formigó. 

Les escomeses dels habitatges es faran directament a la xarxa i totes elles seran amb tub de 200 
mm de diàmetre. 

El drenatge dels vials es preveu amb embornals que connectin a la xarxa amb tubs de 200 mm. de 
diàmetre. Els embornals seran de reixa de fossa dúctil, model tipus Delta 80 de Fundició Dúctil Benito  o 
equivalent. 

Els pous de registre seran de planta circular amb peces prefabricades de formigó de 100 cm de 
diàmetre interior. Les tapes seran de fossa dúctil tipus D400 kerkus 700 de Fundició Dúctil Benito o 
equivalent. Els esgraons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de polipropilè. 

Les connexions dels embornals aniran perpendicular al clavegueram general. 
Abans de la recepció, es procedirà a la inspecció de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de 

TV. 
 
El present projecte contempla l’execució d’una xarxa de pluvials, amb la ubicació de tubs de PVC 

autoportant i PPE doble capa de diferents diàmetres, segons descripció gràfica de projecte, i la formació 
de reixes interceptores per reconduir aquestes aigües pluvials, tal com mostra la documentació gràfica, 
desaiguant aquesta xarxa en la Riereta o el carrer Canigó, que delimiten l’àmbit de l’obra. 
 

3.2.4. Xarxa d’aigua potable 
 

El present projecte contempla l’actuació en la xarxa d’aigua potable segons criteris establerts per 
companyia, tal com es determina en la documentació annexa que conforma el projecte. 
 

3.2.5. Enllumenat públic 
 

El present projecte contempla la modificació total de la xarxa d’enllumenat públic. El model i 
especificacions de les lluminàries, bàculs, es determina a la documentació annexa del projecte que 
s’incorpora al final, que inclou l’estudi lumínic de la zona.  
 

3.2.6. Xarxa de Baixa Tensió 
 

El present projecte contempla la renovació i soterrament de la xarxa elèctrica del sector. El projecte 
determina l’obertura de rasa, les connexions, els empalmaments, les caixes de distribució, les caixes de 
protecció, i en definitiva tots els elements necessaris per a la perfecta execució, posada en marxa i 
funcionament de la partida. 
 

3.2.7. Xarxa de telefonia 
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El projecte incorpora les determinacions proporcionades per la companyia subministradora amb un 
estudi econòmic del cost de les mateixes, i un plànol, que s’incorpora dintre de la documentació annexa 
del projecte, que es troba al final de la mateixa. 
 

3.2.8. Xarxa de gas natural 
 

El present projecte no contempla cap mena d’actuació en la xarxa de gas natural. 
 

3.2.9. Pavimentació del sector 
 

La pavimentació de l’àmbit del projecte és amb diferència l’element més important del projecte. 
 

El projecte contempla la conversió dels actuals carrers, en espais continus amb clara prioritat 
vianants, realitzant una actuació a un sol nivell, que es formalitza amb un paviment continu de formigó 
que es divideix en franges, tal com determina la documentació gràfica de projecte. 
 

Les franges laterals dels carrers, corresponents a les més properes a les propietats privades, es 
realitzarà en paviment de formigó raspallat de color gris i d’un gruix mai mínim a 25 cm. 
 

La franja central dels carrers es realitzarà en paviment de formigó raspallat de color vermellós o 
ocre, segons decisió de la D.F. i d’un gruix mai mínim a 25 cm. 
 

Es realitzarà un encintat, així com una composició decorativa mitjançant una filera de llambordes 
romanes de 40x20x10 cm disposades en línia, tal com es pot observa a la documentació gràfica del 
projecte. 
 

A l’inici d’aquests carrers tocant al Torrent de la Font Sana es realitzarà l’aixecament de l’actual 
entrada de paviment asfàltic, mitjançant la col·locació de peces especials per entrades de vehicles en 
continuació de les peces de bordó, i fins a arribar a la zona de paviment de formigó es col·locarà panot 
de 20x20x4 cm i 4 pastilles sobre base de morter pastat i base de formigó de 20 cm, degudament 
beurada. 
 

A l’inici d’aquests carrers tocant a l’avinguda Canigó es realitzarà l’aixecament de l’actual entrada de 
paviment asfàltic, mitjançant la formació d’unes rampes de paviment asfàltic per entrades de vehicles en 
continuació de les peces de bordó, i fins arribar a la zona de paviment de formigó es col·locarà panot de 
20x20x4 cm i 4 pastilles sobre base de morter pastat i base de formigó de 20 cm, degudament beurada. 

 
3.2.11. Senyalització 

 
El projecte contempla una partida alçada per senyalització horitzontal i vertical de l’àmbit definitiu, 

encara a determinar per la D.F.  
 

2.2.12. Patides complementàries 
 

A l’estudi de Seguretat i Salut hi ha el pressupost de Seguretat i Salut. 
Al Pla de Control de Qualitat hi ha el pressupost del Control de Qualitat. 

 
4. Afeccions i serveis afectats 

 
A l’annex núm.1 es descriuen els serveis existents. No es preveu en el projecte l’afectació de la 

xarxa de gas, baixa tensió i telefonia, però s’ha grafiat on poden haver-hi coincidències amb les rases 
derivades de la present actuació, per tal que es puguin efectuar prèviament les cales de localització. 
 
 

5. Termini d'execució de les obres 
 

Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de les obres el de 5 mesos, comptats a partir del 
replantejament de les obres, i com a termini de garantia el de dotze mesos a partir de la recepció 
provisional de les mateixes. 
 

6. Classificació del contractista 
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L’art. 54 ( Exigència de classificació ), Subsecció 5a. (Classificació de les empreses), de la Llei 

30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, diu que la classificació del contractista és 
necessària quan el contracte d’obres supera l’import de 350.000 euros, i que el límit de 120.000 euros és 
el previst en el cas dels contractes de serveis i contractes de subministrament. 

 
Com el preu de licitació és inferior a 350.000 euros no s’exigeix que el contractista tingui 

classificació. 
 

7. Fórmula de revisió de preus 
 

En compliment de l’article 89 i següents del real decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per al 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte d’obra 
en què el termini no excedeix els dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 
8. Seguretat i Salut 

 
D’acord amb el Reial Decret 1627 / 1997 s’inclou en el present projecte un Estudi de Seguretat i 

Salut. La descripció d’aquest es detalla a l’annex núm. 4. 
 

9. Caràcter de l’obra 
 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 127 del Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per al 
qual s’aprova el Reglament general de llei de contractes de les administracions Públiques, es manifesta 
que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en el sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat 
Reglament, donat que l’obra projectada comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva 
utilització, i per això és susceptible d’esser lliurat a l’ús públic. 

 
Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent. 

 
10. Pressupost 

 
Aplicant els preus corresponents a les diferents unitats d'obra, s'obté un Pressupost d'Execució 

Material de DOS-CENTS SIS MIL SIS-CENTS SETANTA euros amb VINT-I-SET cèntims (206.670,27 
Euros). 
 

Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals i aplicant 
el 21% d’I.V.A. s’obté un Pressupost d'Execució per Contracte de  DOS-CENTS NORANTA SET MIL 
CINC-CENTS VUITANTA QUATRE  euros amb CINQUANTA TRES cèntims (297.584,53 Euros). 

 
 
Premià de Dalt, abril de 2016 

 
Alcalde President      L’autor del Projecte              
 
 
 
 
 
 
Josep Triadó i Bergés    Serveis Tècnics municipals 
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ANNEX 1: SERVEIS EXISTENTS 
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2c. PVC_1.8 5 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 40 m.

2c. PVC_1.8 24 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 1 m.
1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 22 m.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 39 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 28 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC 8 m.

2c. PVC 35 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 3 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 24 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

1c. PVC_1.8 1 m. 2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 19 m.
2c. PVC_1.8 23 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 14 m.

2c. PVC_1.8 38 m.
1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

2c. PVC_1.8 52 m.

2c. PVC_1.8 4 m.

2c. PVC_1.8 11 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 19 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. PVC_1.8 13 m.
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10

12 1

14

31 2

3
516 83

4 105

611

121

2
3
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1
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25 4

7 18

9
7

2
4

205 6
9

134
87

156
22

10119 17

11
121919 13 8

13

CALL
E U

RGELL

TRRNT CAN FONTSANA

CALLE M
ARG

ARITA DE SUCRE

CALLE MARGARITA DE SUCRE

CALL
E E

MPORDA

AVDA CANIGO

TRRNT CAN FONTSANA

TRRNT CAN FONTSANA

CALL
E C

ERDANYA

CALL
E C

OSTA B
RAVA

AVDA CANIGO

TRRNT CAN FONTSANA

AVDA CANIGO

CALL
E VALL

 D
'ARAN

CALL
E V

ALL
 D

'ARAN

AVDA CANIGO

CALL
E C

ERDANYA

ARQ DM 563 (ID 11982035)

ARQ MF 65 (ID 11981712)

ARQ M 80 (ID 11982647)

ARQ MF 708 (ID 11982047)

ARQ MF 711 (ID 11981082)

ARQ DM 605 (ID 11982036)

ARQ H 566 (ID 11983929)

ARQ MF 66 (ID 11981729)

ARQ M 81 (ID 11982652)

ARQ MF 72 (ID 11982034)

PED GEN (ID 11982651)

ARQ M 79 (ID 11982646)

ARQ MF 63 (ID 11981706)

ARQ M 92 (ID 11983926)

PED GEN (ID 11982037)

ARQ M 84 (ID 11982656)

ARQ M 95 (ID 11983931)

PED GEN (ID 11983925)

ARQ H 565 (ID 11981754)

ARQ M 86 (ID 11981747)

ARQ M 90 (ID 11981757)

ARQ M 71 (ID 11981743)ARQ MF 62 (ID 11981703)

ARQ M 89 (ID 11981756)

ARQ M 83 (ID 11982654)

ARQ MF 709 (ID 11982048)

ARQ M 78 (ID 11982645)

ARQ DM 603 (ID 11981083)

ARQ MF 67 (ID 11981732)

ARQ M 94 (ID 11983928)

ARQ MF 707 (ID 11982046)
ARQ H 564 (ID 11982650)

ARQ MF 710 (ID 11981081)

ARQ MF 64 (ID 11981709)

CR gBRF 133 (ID 4328271)

ARQ M 85 (ID 11981746)

ARQ M 88 (ID 11981755)
ARQ M 87 (ID 11981753)

ARQ M 93 (ID 11983927)

ARQ M 99 (ID 11984243)

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC_1.8 76 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 3 m.

2c. PVC_1.8 5 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 40 m.

2c. PVC_1.8 24 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 1 m.
1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 22 m.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 39 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 28 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC 8 m.

2c. PVC 35 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 3 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 24 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

1c. PVC_1.8 1 m. 2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 19 m.
2c. PVC_1.8 23 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 14 m.

2c. PVC_1.8 38 m.
1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 7 m.

2c. PVC_1.8 52 m.

2c. PVC_1.8 4 m.

2c. PVC_1.8 11 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 19 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. PVC_1.8 13 m.
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3
516 83
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2
3
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1
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9
7

2
4
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9
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87
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10119 17

11
121919 13 8

13

CALL
E U

RGELL

TRRNT CAN FONTSANA

CALLE M
ARG

ARITA DE SUCRE

CALLE MARGARITA DE SUCRE

CALL
E E

MPORDA

AVDA CANIGO

TRRNT CAN FONTSANA

TRRNT CAN FONTSANA

CALL
E C

ERDANYA

CALL
E C

OSTA B
RAVA

AVDA CANIGO

TRRNT CAN FONTSANA

AVDA CANIGO

CALL
E VALL

 D
'ARAN

CALL
E V

ALL
 D

'ARAN

AVDA CANIGO

CALL
E C

ERDANYA

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 270655 Punt: 2606532270655 -2606532

Reurbanització  dels carrers Cerdanya i Vall d'Aran de Premià de Dalt

Data de lliurament:

11 de agost del 2015

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ED50 UTM 30 X: 947117.89 Y: 4608187.16



ARQ DM 563 (ID 11982035)

ARQ M 80 (ID 11982647)

ARQ DM 605 (ID 11982036)

ARQ M S/N (ID 4328201)

ARQ M S/N (ID 4328115)

ARQ M S/N (ID 4328199)

ARQ DM 606 (ID 11982043)

ARQ M 81 (ID 11982652)

ARQ MF 72 (ID 11982034)

PED GEN (ID 11982651)

ARQ M S/N (ID 4328204)

ARQ MF 706 (ID 11982045)

ARQ M 79 (ID 11982646)

PED GEN (ID 11982037)

ARQ M S/N (ID 4328307)

ARQ M S/N (ID 4328200)

ARQ MF 74 (ID 11982039)

ARQ MF 75 (ID 11982040)

ARQ MF 77 (ID 11982042)

ARQ M 78 (ID 11982645)

ARQ H 564 (ID 11982650)

ARQ M S/N (ID 4328202)

ARQ M S/N (ID 4328203)

ARQ MF 76 (ID 11982041)

2c. PVC_1.8 10 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 5 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

2c. PVC_1.8 40 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 22 m.

2c. PVC_1.8 39 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 2 m.

1c. PVC 9 m.

2c. PVC_1.8 4 m.

1c. PVC 5 m.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC 18 m.

2c. PVC_1.8 52 m.

2c. PVC_1.8 14 m.

1c. PVC 10 m.

2c. PVC_1.8 5 m.

2c. PVC_1.8 7 m.
2c. PVC_1.8 11 m.

1c. PVC 9 m.

2c. PVC_1.8 25 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC 11 m.

1c. PVC 14 m.

1c. PVC 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

0.3*0.3*

0.3*

20 6

13
8

156
22

1011
17

121913 8

21 14
10 2315

12

14
17
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18 25
2219

20

39
41

5

26 2
24

1
3 5

14

3 2

20
17

16

18

35 20

2

1 4

3
6

5
8

7 10

12

9 14

13 16

4 15

18
17

6

19

8

10

CALL
E U

RGELL AVDA CATALUNYA

AVDA CATALUNYA

AVDA CANIGO

CALL
E C

ERDANYA

AVDA CATALUNYA

PS
AJ

E 
SA

NT
A 

EL
EN

A

PLAZA C
ATALU

N
YA

PLAZA CATALUNYA

PLAZA C
ATALU

N
YA

PLAZA CATALUNYA

PLAZA CATALUNYAAVDA CATALUNYA

CA
LL

E 
M

AR
IM

ON

AVDA CATALUNYA

PLAZA CATALUNYA

ARQ DM 563 (ID 11982035)

ARQ M 80 (ID 11982647)

ARQ DM 605 (ID 11982036)

ARQ M S/N (ID 4328201)

ARQ M S/N (ID 4328115)

ARQ M S/N (ID 4328199)

ARQ DM 606 (ID 11982043)

ARQ M 81 (ID 11982652)

ARQ MF 72 (ID 11982034)

PED GEN (ID 11982651)

ARQ M S/N (ID 4328204)

ARQ MF 706 (ID 11982045)

ARQ M 79 (ID 11982646)

PED GEN (ID 11982037)

ARQ M S/N (ID 4328307)

ARQ M S/N (ID 4328200)

ARQ MF 74 (ID 11982039)

ARQ MF 75 (ID 11982040)

ARQ MF 77 (ID 11982042)

ARQ M 78 (ID 11982645)

ARQ H 564 (ID 11982650)

ARQ M S/N (ID 4328202)

ARQ M S/N (ID 4328203)

ARQ MF 76 (ID 11982041)

2c. PVC_1.8 10 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 5 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 18 m.

2c. PVC_1.8 40 m.

2c. PVC_1.8 8 m.

2c. PVC_1.8 13 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 22 m.

2c. PVC_1.8 39 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 15 m.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 2 m.

1c. PVC 9 m.

2c. PVC_1.8 4 m.

1c. PVC 5 m.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 7 m.

1c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC 18 m.

2c. PVC_1.8 52 m.

2c. PVC_1.8 14 m.

1c. PVC 10 m.

2c. PVC_1.8 5 m.

2c. PVC_1.8 7 m.
2c. PVC_1.8 11 m.

1c. PVC 9 m.

2c. PVC_1.8 25 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

1c. PVC 11 m.

1c. PVC 14 m.

1c. PVC 2 m.

2c. PVC_1.8 10 m.

0.3*0.3*

0.3*

20 6

13
8

156
22
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17

121913 8

21 14
10 2315
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2016

18 25
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26 2
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1
3 5
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18
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1 4

3
6

5
8
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13 16

4 15
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6
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8
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CALL
E U

RGELL AVDA CATALUNYA

AVDA CATALUNYA

AVDA CANIGO

CALL
E C

ERDANYA

AVDA CATALUNYA

PS
AJ

E 
SA

NT
A 

EL
EN

A

PLAZA C
ATALU

N
YA

PLAZA CATALUNYA

PLAZA C
ATALU

N
YA

PLAZA CATALUNYA

PLAZA CATALUNYAAVDA CATALUNYA

CA
LL

E 
M

AR
IM

ON

AVDA CATALUNYA

PLAZA CATALUNYA

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 270655 Punt: 2606533270655 -2606533

Reurbanització  dels carrers Cerdanya i Vall d'Aran de Premià de Dalt

Data de lliurament:

11 de agost del 2015

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES
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Avenida CATALUNYA

Call
e U

RGEL
L

Avenida CANIGO

Lloc TORRENT BOBILA

Ca
lle

 M
AR

IM
O

N

Avenida CATALUNYA

Pa
sa

je
 S

AN
TA

 E
LE

NA

Avenida CATALUNYA

Plaza C
ATALU

N
YA

Avenida CATALUNYA

Avenida CATALUNYA

Call
e C

ERDANYA

Avenida CATALUNYA

17
10

15
8

22

13

39

25

23

14

12

21

19

16

12

14

13

1120

6

17

10

8

15
6

NI

15

6

7

23

8

6

3

1 4

2

18

20

20
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16

14

26
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3

2
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41

3 2

1

39

5

20

18
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NI

8

6

4

5
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9

5

7

10

22

FD 100

PE
 11

0

PE 11
0

FD 100

PE 110

PE 110

PE 11
0

PE 110

PE
 1

10

PE
 1

10

FD 100

FD 100

PE
 1

10

FD 100

PE 110

PE 110

PE 110

PE
 11

0

PE 11
0

PE 11
0

PE 40

PE 40

P
E

 4
0

P
E

 4
0

P
E

 32

P
E

 4
0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

* *

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40PE 40

* *

* *

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 4

0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 32 PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 4

0

* *

PE
 4

0

PE 40

PE
 4

0
PE

 4
0

PE 40

PE 40

PE 40P
E
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0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Projecte: 270655 Punt: 2606533 Descripció: Reurbanització  dels carrers Cerdanya i Vall d'Aran de Premià de DaltData de lliurament: 11 de agost del 2015

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ED50 UTM 30 X: 947190.41 Y: 4608277.74



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2: PLA D’OBRES 
 



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d'Aran, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv Dl Dt Dc Dj Dv

Demolicions

Clavegueram

Aigua potable

Electricitat

Telecomunicacions

Pavimentació

Senyalizació

Seguretat i salut

4 Setmana 14 Setmana 15 Setmana6 Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9 Setmana 10 Setmana 13 Setmana5 Setmana
PLA D'OBRES

16 Setmana 17 Setmana 18 Setmana 19 Setmana 20 Setmana11 Setmana 12 Setmana
TASQUES

1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de con trol de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determi nats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 

 

 

 

 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  
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ÍNDEX 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
AIGUA PER PASTAR 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  
FORMIGÓ FET A L’OBRA 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88  
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 
del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en 
el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 
L’arquitecte municipal, autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 

condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
Aquest control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol 
cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 

 
L’enginyer que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes en 

el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 

 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 

controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels 
assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries 

en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 

laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les 
puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acreditament. 

 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 

el termini màxim de 30 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per 
tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 

 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 

risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 
ordenar la paralització de tots o part dels treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 

del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 

les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, 
es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 

articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà especialment que no 
perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació indicats 
als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 
Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i contaminació, 
i hauran de mantenir les seves característiques granulomètriques fins a la incorporació a la mescla. 

Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
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Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i hi figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de 
l’EHE. 

 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 

28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà explícitament que 
no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a 
l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 

 
Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para 
la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 

 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
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Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o enginyer 
de camins, canals i ports): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 

comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de 
la RC-97. 

 
Operatius: 
 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 

l’article 26.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 

l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 

començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà 
la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i 
estabilitat de volum. 

 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 

recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als articles 
10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, 
dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la 
determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, 
que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment juntament amb els resultats de 
l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 

10.c de la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI  
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
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Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciments resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior 

al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 
 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 

químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 29.1 de 

l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 

81.4.2 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 

diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
Es comprovarà el certificat de laboratori assegurant que l’additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius : 
 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetatge en cada subministrament, segons que 

s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre 

mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FU M DE SÍLICE 
 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a 
l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. 

A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de sílice 
el 10% del pes del ciment. 

 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat 

del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 o 29.2.2 de 
l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat 
resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà 

per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el 
contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, assegurant que l’addició 

no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 
armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 o 29.2.2 de l’EHE, segons que es 
tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
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Operatius : 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació que 
consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice: 

 
Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
 
FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o enginyer de camins, canals i 

ports): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe específica 

d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les 
especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant 

de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de 
condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha 

fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra (EHE, art. 
69.3). 

 
Operatius : 
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió 

de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 

l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 

col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 

 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 

la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 
Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
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Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o enginyer de camins, canals i 

ports): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de 
l’EHE. 

 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu reconegut 

oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius :  
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 
 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió 

de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 

l’UNE 83300/84). 
 
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons 
que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 

d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 

col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 

 
Resistència a compressió al cap de 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió al cap de 28 dies (EHE, art. 88) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 
la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 

31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o enginyer de camins, canals i 

ports): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els 
controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 

allò especificat en el projecte. 
 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un certificat 

CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del 
fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en 

un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 

d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius : 
 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 

l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de 

l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE (control normal). 
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En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per 
lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca 
del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, mitjançant 

inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec segons que s’indica 
a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 

de l’EHE. 
 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons 
l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 

cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, 
art. 90.3) (control normal). 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 

comprovació. 
 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE 

i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que 
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 

en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 

metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 

 
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de 
la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 
 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
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Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o enginyer de 
camins, canals i ports): 

 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 

de l’albarà. 
 
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 

de la NBE-EA-95. 
 
Operatius : 
 
Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la 

NBE-EA-95. 
 
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a 

l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a 

l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 
parèntesis: 

 
Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, 

art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a 
la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego 
General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i 
que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
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Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas que no es demani, 

indicació expressa en aquest sentit 
 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant 

sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o enginyer de camins, canals i ports 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 
següents: 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 
Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 

el que especifica en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de 

la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus 

de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 

maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius : 
 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 

l’apartat 6.4 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 

 
Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Elasticitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
 
 
Premià de Dalt, abril de 2016 
 
 
Alcalde President      L’autor del Projecte              
 
 
 
 
Josep Triadó i Bergés                        Serveis Tècnics municipals   
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MEMÒRIA 
 

1. Descripció de les obres, objecte de l’Estudi de seguretat i salut 
 
L’àmbit d’obra són els carrers Cerdanya i Vall d’Aran. 
Es preveu un total de 10 TREBALLADORS, entre els propis de l’empresa contractista 

adjudicatària de les obres i els subcontractes o treballadors autònoms que puguin haver-hi. 
El termini previst per a la correcta execució de les obres és de 4 mesos, a comptar des de 

l’acta de replanteig. 
El pressupost PEM de l’obra és de 206.670,27 € 
El pressupost PEM per la seguretat i salut és de 5.774,78 €, aquest import està inclòs dins el 

DOCUMENT 4, als seus respectius apartats AMIDAMENTS- PRESSUPOST I QUADRES DE 
PREUS 1 i 2, alhora a la resta de partides s’inclou, mesures de prevenció i de seguretat i salut. 

 
1.1. Objecte 

 
Segons s'estableix en el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció 
d'un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres que es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.759 euros. 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment 
a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Atès que l'obra en qüestió queda emmarcada entre els grups anteriors el promotor 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT amb domicili en PLAÇA DE LA FÀBRICA,1 DE PREMIÀ DE 
DALT i N.I.F. P0823000E ha designat al signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

Aquest Estudi conté: 
� Memòria : En la qual es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans 

auxiliars que van a utilitzar-se previsiblement. 
Identificació dels riscos laborals especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 
Descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de 
l'obra. 
En l'elaboració de la memòria s'han tingut en compte les condicions de l'entorn que es 
realitza l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que van a 
utilitzar-se, el procés constructiu i ordre d'execució dels treballs. 

� Plec de condicions  en el qual es tenen en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que 
s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les 
màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

� Plànols  en els quals es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries. Inclòs a l’apartat 5 d’aquest projecte executiu. 

� Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que han 
estat definits o projectats. Inclòs a l’apartat 4 d’aquest projecte executiu. 

� Pressupost  que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució 
d'aquest estudi de seguretat i salut. Inclòs a l’apartat 4 d’aquest projecte executiu. 

Aquest E.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada 
Contractista intervinent en l'obra en el qual s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest ESS, adaptant als seus propis recursos, 
equips i processos constructius. En cap cas les modificacions plantejades en el PSS podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos. 
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1.2. Dades de l'Obra 

 
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a l'obra DE REURBANITZACIÓ DELS 

CARRERS CERDANYA I VALL D’ARAN DE PREMIÀ DE DALT.  
 
La superfície total en m2 construïts és de: APROX. 1.327,31 m2. 

 
1.4. Descripció de l'Obra 

 
AQUEST APARTAT FA REFERENCIA AL PUNT 3 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA DE 

L’APARTAT 1 MEMÒRIA, on s’indica el procés constructiu que es farà. 
 

2. Treballs Previs 
 

2.1. Tancat i Senyalització 
 

Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de 
manera que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la 
mateixa, quedi inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

De la mateixa manera és necessari la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització 
que garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos 
punts de l'obra. 

Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 
Tancat perimetral amb plaques metàl·lics d'acer galvanitzat plegat sustentades per peus 

drets formats amb perfils laminats. L'altura d'aquests panells quedarà establert com a mínim en 2 
m. 

Il·luminació: S'instal·laran equips d'il·luminació en tots els recorreguts de l'obra, en els 
accessos i sortides, locals d'obra, zones de càrrega i descàrrega, zones d'enderroc i en els 
diversos talls de la mateixa de manera que es garanteixi la correcta visibilitat en tots aquests 
punts. 

Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames indicats en els 
esquemes gràfics d'aquest Estudi i com a mínim senyals de "Prohibit l'accés a personal no 
autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos presents en l'obra. 

Panell senyalitzador en la base de la grua en el qual s'especifiquin les característiques 
tècniques de la mateixa: límits de càrrega, condicions de seguretat, abast... 

Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els telèfons 
d'interès de la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: 
serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut toxicològic i els telèfons de 
contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i subcontractistes. 

Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fora de l'horari laboral de manera que no sigui 
possible l'accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 

 
2.2. Locals d'Obra 

 
La magnitud de les obres i les característiques de les mateixes fan necessari la instal·lació 

dels següents locals provisionals d'obra: 
Vestuaris prefabricats: Situats segons s'indica en el plànol d'organització d'obra d'aquest 

mateix Estudi, es realitzaran mitjançant la instal·lació de locals prefabricats industrialitzats. 
Tindran seients i taquilles independents per a guardar la roba sota clau i estaran dotats d'un 
sistema de calefacció a l'hivern. 

Es disposarà un mínim de 2 m² per cada treballador i 2,30 m d'altura. 
No és necessari la instal·lació de lavabos i dutxa: Donades les característiques de l'obra, la 

proximitat als domicilis dels operaris i/o a la seu de les empreses contractistes es considera 
innecessari la instal·lació de lavabos i dutxes a la mateixa obra. 

Excusats químics: Situats segons s'indica en el plànol d'organització d'obra d'aquest mateix 
Estudi, es realitzaran mitjançant la instal·lació de cabines individualitzades portàtils amb 
tractament químic de desfets. S'instal·larà un per cada 25 treballadors, prop dels llocs de treball. 
Les cabines tindran porta amb tancament interior, que no permetrà la visibilitat des de l'exterior. 
Es realitzarà una neteja i buidatge periòdic per empresa especialista. 
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No és necessari la instal·lació de Menjador i Cuina: Donades les característiques de l'obra, 
la proximitat als domicilis dels operaris i/o a restaurants es considera innecessari la instal·lació de 
menjador i cuina a la mateixa obra. 

Oficina d'Obra prefabricada: Situats segons s'indica en el plànol d'organització d'obra 
d'aquest mateix Estudi, es realitzaran mitjançant la instal·lació de locals prefabricats 
industrialitzats. Disposaran de taules i cadires de material rentable, armaris i arxivadors, 
connexions elèctriques i de telefonia, aire condicionat i calefacció i la superfície serà tal que 
almenys es disposi de 6 metres quadrats per tècnic d'obra. 

Tots els locals anteriorment descrits adaptaran les seves qualitats a les característiques 
descrites en el Plego de Condicions d'aquest Estudi. 

 
2.3. Instal·lacions Provisionals 

 
En l'apartat de fases d'obra d'aquest mateix Estudi es realitza la identificació de riscos, 

mesures preventives, proteccions col·lectives i E.P.I.S per a cadascuna d'aquestes instal·lacions. 
L'obra objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut comptarà amb les següents instal·lacions 

provisionals d'obra: 
Instal·lació Elèctrica mitjançant grup generador: Donades les característiques i ubicació de 

l'obra es preveu la instal·lació d'un grup autònom generador elèctric per a subministrar de força 
als diferents locals, maquinàries i serveis de l'obra que la precisen. S'elaborarà un projecte 
d'instal·lació redactat per un tècnic competent, quan la potència dels mateixos superi els 10 
kilowatts. 

En la instal·lació elèctrica d'obra, les evolvents, aparentment, preses de corrent i elements 
de protecció que estiguin exposats a la intempèrie comptaran amb un grau de protecció mínima 
IP45 i un grau de protecció contra impactes mecànics de IK 0,8. Així mateix, les preses de 
corrent estaran protegits amb diferencials de 30 Dt. o inferior. Els quadres de distribució 
integraran dispositius de protecció contra sobreintensitats, contra contactes indirectes i bases de 
presa de corrent. 

Es realitzarà presa de terra per a la instal·lació. 
La instal·lació serà realitzada per personal qualificat segons les normes del REBT. 
Comptarà amb tensions de 220/380 V i tensió de seguretat de 24 V. 
Instal·lació Contra incendis: Es disposaran d'extintors en els punts d'especial risc d'incendi 

de manera que almenys quedi situat un extintor de CO2 al costat del quadre elèctric i extintors de 
pols química pròxims a les sortides dels locals que emmagatzemin materials combustibles. 

Aquests extintors seran objecte de revisió periòdica i es mantindran protegits de les 
inclemències meteorològiques. 

 
3. Riscos Eliminables 

 
No s'han identificat riscos totalment eliminables. 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès 

que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels 
operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.  

Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no 
existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ocupació de 
processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del 
projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d'un desenvolupament 
detingut en aquest Estudi. 

 
4. Fases d'Execució 

 
4.1. Demolicions 

 
RISCOS: 
• Caigudes a diferent nivell d'objectes. 
• Caigudes a distint o mateix nivell dels operaris per pèrdua d'equilibri o enfonsament del 

forjat on opera. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o descens 

dels mateixos. 
• Atrapa ments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
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• Projecció de terra i pedres. 
• Cops, xocs, corts, 
• Sobreesforços. 
• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Atrapa ments i aixafades. 
• Afeccions cutànies. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions. 
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties en els ulls. 
• Substàncies nocives o tòxiques. 
• Contactes elèctrics. 
• Incendis i explosions. 
• Inundacions o filtracions d'aigua. 
• Infeccions. 
• Desplomis d'elements 

 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 
permanent a l’obra, ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial decret 
604/2006 exigeix la seva presència. 

• Amb caràcter previ a l'inici dels treballs haurien d'analitzar-se les condicions de l'edifici i de 
les instal·lacions preexistents, investigant, per a l'adopció de les mesures preventives 
necessàries, el seu ús o usos anteriors, les condicions de conservació i d'estabilitat de 
l'obra en el seu conjunt, de cada part de la mateixa, i de les edificacions adjacents. El 
resultat de l'estudi anterior es concretarà en un pla de demolició en el qual constarà la 
tècnica triada així com les persones i els mitjans més adequats per a realitzar el treball. 

• Queda prohibit l'abocament de materials a plantes inferiors. 
• Els contenidors no s'ompliran per sobre de les vores. 
• Els contenidors haurien d'anar coberts amb un tendal i l'extrem inferior del conducte no 

tindrà una altura superior a 2 m., per a disminuir la formació de pols. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest document 

dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
• La il·luminació en la zona de treball serà sempre suficient. 
• Es disposarà d'extintors en obra. 
• Es disposarà d'una bomba de buidatge quan hi hagi previsió de fortes pluges o inundacions. 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Casc de seguretat 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
• Botes de goma o PVC. 
• Ulleres de seguretat antiimpactes. 
• Protectors auditius. 
• Mascaretes antipols. 
• Guants de cuir. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Cinturó de seguretat i punts d'amarratge. 
• Cinturons porta eines. 
• Faixes de protecció dorsolumbar. 
 

4.2. Treballs Previs 
 

4.2.1. Instal·lació Elèctrica Provisional 
 

RISCOS: 
• Caigudes a    diferent nivell de persones o objectes. 
• Caigudes a mateix nivell de persones o objectes. 
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• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Contactes elèctrics. 
• Electrocució. 
• Incendis. 
• Cops i corts amb eines o materials. 
• Sobreesforços 

 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

• El ràdio d'influència de les línies d'alta tensió es considera de 6 m. en línies aèries i 2 m en 
enterrades. 

• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 
permanent en obra, ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial decret 
604/2006 exigeix la seva presència. 

• El traçat de la línia elèctrica no coincidirà amb el traçat de subministrament d'aigua. 
• El traçat de la línia elèctrica no coincidirà amb el traçat de subministrament d'aigua. 
• Els quadres elèctrics es col·locaran en llocs accessibles i protegits, evitant les vores de 

forjats o altres llocs amb perill de caiguda. 
• El quadre elèctric es col·locaran en caixes fabricades a aquest efecte, protegides de la 

intempèrie, amb porta, clau i visera. Les caixes seran aïllants. 
• En la porta del quadre elèctric es col·locarà el rètol: "Perill elèctric". 
• S'utilitzaran conduccions antihumitats i connexions estanques per a distribuir l'energia des 

del quadre principal als secundaris. 
• S'utilitzaran clavilles mascle -femella per a connectar els quadres elèctrics amb els 

d'alimentació. 
• Cada quadre elèctric general tindrà una presa de terra independent. 
• Es protegirà el punt de connexió de la pica o placa de terra en l'arqueta. 
• Es col·locarà un extintor de pols seca prop del quadre elèctric. 
• Els cables a emprar seran aïllants i de calibre adequat. 
• S'utilitzaran tubs elèctrics antihumitat per a la distribució del corrent des del quadre elèctric, 

que es lliscaran per buits d'escala, patis, etc. Y estaran fixats a elements fixos. 
• Els entroncaments entre mànegues es realitzaran en caixes habilitades per a això. 
• Els fils estaran recoberts amb fundes protectores; prohibida la connexió de fils nus sense 

clavilla en els endolls. 
• S'evitaran estirades brusques dels cables. 
• En cas d'una estesa elèctrica, el cablejat tindrà una altura mínima de 2 m. en zones de 

passada de persones i 5 m. per a vehicles. 
• Els cables enterrats estaran protegits amb tubs rígids, senyalitzats i a una profunditat de 40 

cm. 
• Els disjuntors diferencials tindran una sensibilitat de 300 Dt per a alimentar a la maquinària i 

de 30 Dt per a instal·lacions d'enllumenat no portàtils. 
• Les preses de corrent es realitzarà amb clavilles blindades normalitzades. 
• Cada presa de corrent subministrarà energia a un sol aparell o eina, quedant prohibides les 

connexions triples ( lladres ). 
• La tensió haurà de romandre en la clavilla femella, no en el mascle en les preses de corrent. 
• Tot element metàl·lic de la instal·lació elèctric estarà connectat a terra, exceptuant aquells 

que tinguin doble aïllament. 
• En grues i formigoneres les preses de terra seran independents. 
• En petita maquinària utilitzarem un fil neutre per a la presa de terra. El fil estarà protegit amb 

un macarró groc i verd. 
• L'arqueta on es produeixi la connexió de la pica de terra haurà d'estar protegida. 
• Els interruptors es col·locaran en caixes normalitzades, blindades i amb curtcircuit fusibles. 
• S'instal·laran interruptors en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució i 

alimentació a tota eina o aparell elèctric. 
• Els interruptors automàtics protegiran els circuits principals, així com els diferencials les 

línies i maquinària. 
• Prohibit l'ocupació de fusibles casolans. 
• Tota l'obra estarà suficientment il·luminada. 
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• Les lluminàries s'instal·laran a una altura mínima de 2,5 m. i romandran cobertes. 
• Es col·locarà un disjuntor diferencial d'alta sensibilitat. 
• Es col·locaran interruptors automàtics magneto tèrmics. 
• Els llums portàtils estaran constituïdes per mànecs aïllants, reixeta protectora de la bombeta 

amb ganxo, mànega antihumitat, i clavilla de connexió normalitzada alimentada a 24 volts. 
• S'evitarà l'existència de línies d'alta tensió en l'obra; Davant la impossibilitat de desviar-les, 

es protegiran amb fundes aïllants i es realitzarà un apantallament. 
 

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Casc de seguretat homologat. 
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics. 
• Guants de cuir. 
• Guants dielèctrics. 
• Banquetes aïllants de l'electricitat. 
• Comprovadores de tensió. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Faixes de protecció dorsolumbar. 
 

4.2.2. Construccions Provisionals: Vestuaris, menja dors... 
 
Tal com estableix el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es 
requereix un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals 
en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en un mateix centre de treball. 

Per a satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents 
mesures: 

• Es designarà una persona responsable de garantir l'eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses que intervenen a l'obra. 

• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa intervinent en la 
mateixa, s'acreditarà per aquesta el coneixement del disposat en la documentació 
preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial. Per a això s'aportarà 
certificat signat en els termes del model adjunt a aquest mateix document. 

 
 

4.2.3. Tancat d'Obra 
 

RISCOS: 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Caigudes a diferent nivell de persones o objectes per buits o zones no protegides mitjançant 

baranes i marxapeus. 
• Cops i corts amb eines o altres materials. 
• Sobreesforços. 
• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Exposició a la pols i soroll. 
• Atropellaments. 
• Projecció de partícules. 
 

 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

• Es retiraran claus i materials punxents sobrants dels encofrats o altres elements del tancat. 
• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 

permanent a l’obra, ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial decret 
604/2006 exigeix la seva presència. 

• Per a pals amb fonamentació subterrània, es realitzaran cales prèvies que indiqui la 
resistència del terreny amb la finalitat de definir la profunditat d'ancoratge. 
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• Previ a realitzar excavacions de fonamentació es localitzarà i assenyalar les conduccions 
que puguin existir en el terreny. El cort de subministrament o desviament de les 
conduccions es posarà en coneixement de l'empresa propietària de la mateixa. 

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus i es 
desinfectarà en cas necessari. 

• La manipulació del tancat o càrregues pesades es realitzarà per personal qualificat 
mitjançant mitjans mecànics o palanca, evitant el pas per sobre de les persones. 

 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

• Casc de seguretat homologat. 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Guants de cuir. 
• Guants aïllants. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Cinturó de seguretat i punts d'amarratge. 
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DEMOLICIONS 
INTRODUCCIÓ. 

Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

Diferents mètodes de demolició: 

- Demolició manual (mètode clàssic).  
- Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

- Demolició per explosius (voladura controlada). 
- Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

Observacions generals: 

Des del punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest 
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 

- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de gas i 
electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de combustible, 
si els hagués. 

- La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions per 
ruptura de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot contaminació 
per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas 

d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en l’estabilitat dels edificis afrontats. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

- Una programació exhaustiva de l'avançament de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de seguretat, 
el temps i el cost. 

- Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees 
d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

- Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de runa, 
cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per 
poder moure adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies d'evacuació. 

 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent 
tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
 
L'evacuació d’aquesta runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de transport 
(pala carregadora, dúmper, etc.). 

Descripció: 

La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 

- Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, 
subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

- Retirada de sanitaris, fusteria, claraboia, manyeria, etc. 
- Enderroc de la coberta. 
- Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 
- Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquests al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferents plantes fins a la 
cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 
En cas d’enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar la runa amb 
l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques). 
Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 
següents: 

- Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 
- Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
- Operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 

- Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc. 
- Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, baranes, 

etc. 
- Eines manuals, martell picador i el bufador. 
- Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.  
- Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 
- Instal·lació d'aire comprimit. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'han tingut en compte a l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o empreses 
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives; i en el cas de riscos que no es 
puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en 
màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

NORMA DE SEGURETAT. 

El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la seguretat més gran possible. 

Abans de la demolició: 

- L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de 
demanar permís a l'Ajuntament, i se senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

- Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o 
altres dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 

- S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 
- S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir. 
- S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la 

realització dels treballs. 
- S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells 

pneumàtics.  
- S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a 

l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària 
elèctrica (muntacàrregues). 

- Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la projecció 
d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la 
vorera s'haurà de construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius 
contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 
aquestes progressen. 

- És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es 
prendran mesures profilàctiques. 

- Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

- L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que 
s'abatin o bolquin. 

- Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu, s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
- En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs 

perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  
afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 

- En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà 
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició 
horitzontal, convenientment ancorats en ambdós extrems. 

- Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior 
a 6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels 
treballadors. 

- Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida 
per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici 
que s'estigui demolint. 

- Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
- En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 
- Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 
- En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, amb 

la finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 
- L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de 

suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin 
el descens d’una manera lenta. 
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- En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
- S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres 

sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
- No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre 

aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 
- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser 

afectades per aquesta. 
- Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, 

tancant completament l’esmentada zona. 
- Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrere haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 
- Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de 

treball. 
- En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de 

cuiro. 
- En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
- En cas de generació de pols es regaran les runes. 
- En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 
- En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres 

de protecció contra impactes mecànics. 
- El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible, 

l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 
- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions 

oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

- Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les 
lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 

- S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS: 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitall 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per caragols de compromís (guarda cós), passamà, barra intermèdia i 
sòcol. 

- L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 
cm d'altura. Els guarda cós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim de 
la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100 x 100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge 
òptim de les xarxes són els pilars, ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal 
manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d'ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d'alt. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal d'advertència de matèries explosives. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball manual de demolició per operaris especialitzats: 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó anticaiguda de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
- Guants de cuiro. 
- Davantal de cuiro. 
- Maneguins de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuiro (en el cas que auxili l'eslingat) 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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MOVIMENT DE TERRES 
INTRODUCCIÓ. 

Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossades, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de 
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides a la memòria valorada d'urbanització. 

Diferents tipus de moviment de terres: 

- Neteja i esbrossada. 
- Desmunts. 
- Terraplens. 
- Excavació de rases i pous. 

Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 
per a això s’haurà de: 

- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus 
recursos humans i tècnics. 

- Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
- Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents 

vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada 
maquinària, si el terreny ho permet. 

- Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a 
transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat a la memòria valorada d'Urbanització amb els 
mínims riscos d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especificació d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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DESMUNTS 
DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d’explanació. 

Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l’excavació de terres. 
S’haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no 
es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de contenció 
necessari.  

Per a realitzar l’excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

- conductors de maquinària per a realitzar l’execució. 
- operaris especialitzats per als treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 
- conductors de camions o dúmpers per al transport de terres procedents de l’excavació. 
- senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, 
és a dir: 

- excavadores. 
- retroexcavadores. 
- carregadores (pala mecànica). 
- Mototragella. 
- camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

- Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
- Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
- Desviació dels serveis afectats 
- Excavar fins a la cota d’explanació. 
- La càrrega i transport de les terres procedents de l’excavació mitjançant carregadores, camions, dúmpers 

i/o  motobolquets. 
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DESMUNTS 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 
protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per la retirada de la 
capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment 
de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16,20,21) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la 
maquinària de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
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DESMUNTS 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Se senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les especificacions 
que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, aquestes 
hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu 
de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es 
confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la seguretat més gran possible. 

- Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al 
terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

- Durant la realització de l’excavació, en el cas d’un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament 
de les edificacions confrontats (aparició d’esquerdes, descalç de sabates, etc). 

- Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa 
inestabilitat en tots els talussos. 

- Si existeixen talussos, s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les 
operacions de desbrossament o posteriors.  

- Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 
anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

- S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
- En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

- S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

- A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

- A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

- Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 
- El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran 

tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega 
transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

- El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

- S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos o desnivells 
pronunciats. 

- S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 
- En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 
- S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària 

realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 
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- S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

- A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que calguessin guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del 
temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 

- Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s’ha de fer una revisió general de les edificacions contigües 
per a observar les lesions que hagin pogut sorgir causat per les excavacions. 

- En cas de l’ús d’explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l’apartat d’elements auxiliars la 
normativa de seguretat específica d’explosius. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

- Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els  treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 
cas d'accident. 

- En presència de línies d'electricitat aèries, tot esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

Aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 
la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

- En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

- En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha 
de vigilar els moviments de la dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on 
circulen. 

- En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

- S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

- Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 
material adequat per aquesta protecció. 

- En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

- En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins a una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

- En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes: 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
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- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototragella 
Retrocarregadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DESMUNTS 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas de vianants. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, 
senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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DESMUNTS 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

- Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és profunda 
i de petita secció la denominarem pou. 

Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànic. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons les 
característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

- Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
- Operaris per a l'excavació manual. 
- Operaris per als treballs d'estintolament. 
- Conductors de camions, dúmpers o mototragellas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 

- excavadores. 
- retrocargadora. 
- carregadora. 
- camions, dúmpers o motobolquets per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

- Desviant els serveis afectats. 
- Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
- Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desestintolament es realitza en el sentit invers. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS: 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n’hi hagués, es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de 
ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de mantenir el servei durant 
l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el moviment 
de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, 
etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar 
informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del 
terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels serveis 
afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a l'apartat de ”procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

- El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la seguretat més gran possible. 

- Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb 
la corresponent experiència. 

- No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hi hagin operaris treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

- En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hi hagin operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà 
l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

- S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
- Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors 

quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 
- Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 

d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
- S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, 

no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent 
de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

- En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i per 
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

- La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny 
sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

- L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70 m. encara quan 
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons 
de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a 
crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, 
formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

- Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

- És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 
suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

- Tota excavació que superi els 1,60 m. de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 
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- Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

- L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30 m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall 

- Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

- No es permetrà sota cap concepte el subexcavat del talús o parament. 
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

- En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
- En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.

  el nivell superficial del terreny. 
- Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 
l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 

- El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
- En cas d'inundació causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 
- En el cas de haver de treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 
- L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec 

o botes de goma en presència de fangs. 
- En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
- Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
- Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada 

anteriorment, incorporada a una bastida. 
- Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

- El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la seguretat més gran possible. 

- S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el 
fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

- A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 
disposicions establertes a la nostra legislació. 

- Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida 
evacuació dels treballadors. 

- Si fóra necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
- A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 
- S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

mesura més gran possible, contra la caiguda d'objectes. 
- S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
- Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit, s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i 

els voltants del pou. 
- Sempre que hi hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 
- Els aparells elevadors instal·lats sobre el pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de 

seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
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- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la 
part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i 
utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi 
al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no 
es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i 
desenganxar el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc 

de treball. 
- En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 

d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
- En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una 

tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de 
vianants a 1 metre. 

- En aquests dos casos, se senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la 
nit, mitjançant punts de llum destalents. 

- L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec 
o botes de goma en presència de llots. 

- En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
- El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
- S’ha de vigilar que els cables conductors i els aparells de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los 

en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
- Se senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

- Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries, les formes d'eliminar-los o protegir-les. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 
cas d'accident. 

- En presència de línies d'electricitat aèries, esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
Aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

- En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

- En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 
on circulen. 
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- En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

- S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

- Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 
material adequat per aquesta protecció. 

- En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

- En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins a una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

- En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes: 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

- S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia 
en el terreny. 

- A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà perquè es mantingui en perfectes condicions de 
visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

- En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 
sorra, protegida amb fàbrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 
cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

- En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 
realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

- En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a 
partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc.; a partir de 50 cm., 
es farà manualment amb la pala. 

- Quan la conducció quedi en  l'aire, se suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 
ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que 
impedeixin l'acostament. 

- Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 
compte com principal mesures de seguretat: 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si n’hi hagués) mitjançant 
recobriment o limitació de distància. 

- Posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- Bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- Descàrrec elèctric de la línia 
- En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures: 
- Suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molt de compte. 
- Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
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- No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 
l'excavació. 

- En cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
- La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 
tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

- S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la 
profunditat de la conducció. 

- En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els 
treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per 
assegurar a la posició exacta. 

- En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els 
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint 
posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 

- No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
- Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estamparà per a evitar moviments i deterioració de la 

mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
- No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
- És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
- És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
- És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti parts metàl·liques, a fi d'evitar la possible 

formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
- No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
- És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
- Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori 

desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
- Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una 

correcta connexió a terra. 
- Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es 

procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
- En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la 

distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

- En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de 
la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

- S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 
direcció i profunditat. 

- En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en 
servei. 

- Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, se suspendrà o  
apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

- S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
- És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 
- No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
- És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o alçar càrregues. 
- En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitall 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retroexcavadora 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisa llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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 SANEJAMENT 

INTRODUCCIÓ. 

Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació 
amb garanties absolutes d’ordre higiènic.  

Diferents tipus de sanejament: 

- Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avingudes. 
- depuradora d'aigües residuals. 

-  Evacuació de residus sòlids: 
-  per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
-  per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
-  incineradora. 

Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 
En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà: 
-  Desviació de serveis afectats. 
-  Execució de l'excavació de rases i pous. 
-  Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació 

d'embornals. 
-  Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, 
dúmper, etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, entibacions (estampidors, travessers, veles i 
taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-formigonera, camió-bomba, piconadores de corró o 
pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 35 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins a l’estació 
depuradora 

Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de l'edifici 
conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors secundaris 
desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els 
emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 
 
Sistemes d'evacuació: 
 
-  Sistema Unitari: la xarxa evacua tota classe d'aigües, siguin residuals o pluvials. 
-  Sistema Separatiu: són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o de 

reg. 
 

En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de material 
en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües residuals 
o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar 
l'equip humà següent: 
 
- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues. 
- obrers. 
- personal auxiliar. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 
- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra 

circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic i piconadora 
pneumàtica manual. 

- Útils: escales, estampidors , taulers, taulons, tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d'aigua. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar 
 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l’excavació de terres. 
S’haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no 
es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de contenció 
necessari.  
 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 36 

XARXA DE SANEJAMENT 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres: Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de 
rases i pous. 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la seguretat més gran possible possible. 

- Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell, aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions. 

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran 
botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 
maquinària pesant (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 
de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els 
conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre 
material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres 
d'aquestes. 

- L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, 
per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

- Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran 

de deixar a terra. 
- S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 

manera. 
- Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de dipositar sobre el terra i s’haurà de 

tornar a lligar correctament. 
- Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en 

això i caldrà comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada 

i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o 

al seu lloc de col·locació. 
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- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de 
procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 

- S'ha de vigilar no agafar els cables en dipositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 
15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 

- La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases o pous, serà de material antideflagrant . 
- Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui 

produir. 
- Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i 

es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 
de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

- En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les 
rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

- En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les 
proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

- Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ús, evitant que saltin estelles durant les 
tasques. 

 
Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 
 
- Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs 

a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència 
d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

- Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats 
dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics de les zones de 
treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols 
reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de 
l' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què 
s'hagin de realitzar treballs. 

- Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la 
desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a 
pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid 
sulfhídric i porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

- Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba de teixit 
reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes 
llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de 
seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada 
de filtre mecànic. 

- Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la 
galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter 
d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es 
desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 

- El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb 
caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, 
reparació o condicionament. 

- Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys 
dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

- Els albellons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no 
previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 
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- Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre 
els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

- En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 
degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient estat. 

- Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per 
mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en 
cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de 
descans d'igualment 60 min. 

- El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que 
s’han d'adoptar a cada cas. 

- A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, 
així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de clavegueram, hi haurà una 
posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

- Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar 
la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de tasques a 
l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar 
equipat amb armilles reflectores. 

- En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un 
exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es 
poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà a l'adopció 
de les adequades mesures preventives. 

- En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions respirables de 
l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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XARXA DE CLAVEGURAM 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altre s elements de senyalització, es col·locaran a l’obr a 
seguint els criteris establerts per la legislació v igent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), r eflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (A rt. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA DE CLAVEGURAM 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
-  Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
Treballs en rases i pous (operaris): 
-  Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
- Si escau, mascaretes antigas. 
Treballs de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general de 
la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
  
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 
elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 
modulats. 

Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 

- Connexió a la xarxa existent. 
- Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
- Estacions de transformació de la tensió (ET) 
- Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

- Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de 
comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 

- Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

- Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 
formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 
urbanitzades. 

- Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels 
punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris o 
punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables 
de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a l’interior 
dels edificis. 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material 
en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions 
auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip 
humà següent: 

- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues mòbils. 
- obrers. 
- personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

- Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balises) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d'aigua. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en compte 
la normativa d'excavació de rases i pous 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions.  

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el 
més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

- S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
- Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de 

les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
- L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encruïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, estrenyfils, guardacaps i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni deixar-

les  a terra . 
- S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 

manera. 
- Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de dipositar al terra i s’haurà de torna a 

lligar  bé. 
- Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i 

s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura 

i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, baixant-la a arran de terra o al 

seu lloc de col·locació.  
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
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- S'ha de vigilar no agafar els cables en dipositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant  una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que conegui  els senyals de comandament de la grua. 
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals 

previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
- Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 
metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 
metres. 

- La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
- Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 
- Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat 

i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 
de les dues alternatives. 

- En començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

- Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  

en perfecte estat , de manera immediata. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

- El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, 
de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  
amb altres operaris. 

- Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ús , evitant que saltin  estelles durant la 
realització de les tasques. 

Estació transformadora  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la 
seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
- S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que 
els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

- Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents: 
- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
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- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
- En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 

perill. 
- En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 
elèctrica. 

- La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils  

 
Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el "Reglament 
sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 
288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en aquesta 
matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 
Salut en obres d'Edificació). 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balises llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

- Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

- Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

- Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a garantir 
la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions (tubs), 
per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

- Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 
tractament.  

- Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el 
cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de 
màxim consum. 

- Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses 
per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contra incendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

- Gasoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de 
regulació i mesura. 

- Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 80 
a 72 bar) del gasoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per a 
dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues mòbils. 
- obrers. 
- personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

- Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balises) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d'aigua. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous. 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants 

per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions. 
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 
de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els 
conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 

- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, estrenyfils, guardacaps i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
- Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 
- Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i  

cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, baixar-la arran de terra  o  al seu 

lloc de col·locació.  
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
- S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
- S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
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- S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
- Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una 

persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 

previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a 

la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 
metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 
metres. 

- La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 
- Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i 

es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-me els treballs fins que s’hagin 
adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 

- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independentment de 

les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

- El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balises llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

- Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS 
INTRODUCCIÓ. 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o aspecte. 

Tipus de paviments:  

- asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometria i tractament 
asfàltic. 

- formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, 
reglat, etc.). 

- peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de 
diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
- terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

- Preparació del terreny. 
- Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
- Col·locació o execució del propi paviment. 

 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt 
de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  
penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

- subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre a 
la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència 
del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les 
obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir 
càrregues. 

- rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació 
calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de contenció 
als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos.  

- base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als seus 
gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

- paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb 
dues capes de rodament. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, 
reg d'adherència i capa de rodament. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de maquinària. 
- obrers i peons. 
- asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

- Maquinària: piconadores, estenedora, motoanivelladora, camió formigonera, dúmper o camió-basculant, 
dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  estenedora d’asfalt 
(calderet de reg asfàltic), etc. 

- Útils i  eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden aconseguir 
el punt d'autoignició. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  serveis 
d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  
riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a 

l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 
Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, 

capatàs). 
S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les 

maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tindre la precaució que aquesta 

disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar 
atropellaments de personal auxiliar. 

Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, 
per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de 
l’operari que guiï  l’abocament. 

L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la 
caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança escampadora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar 
cremades i dermatitis. 

Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d' 
cobrir  amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules de l’asfalt dels 
ulls. 

A les cabines dels conductors de la maquinària t’asfaltà s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis 
per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir 
durant el treball. 

En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de diòxid 
de carboni per a apagar possibles focs. 

En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
A cada moment, els treballadors que realitzin el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de teixit cenyit), granota de 

treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i 
pantalla facial. 

A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de 
contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun servei 
aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que no es 
puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els 
treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de 
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seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà 
una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat 
de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials 
de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments 
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 
material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 
l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben 
en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototragella 
Piconadora 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altre s elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació v igent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condic ions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997)  
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balises llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

- Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

- Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

- amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 

 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 
Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, 
camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
- operaris d'abocament del formigó. 
- conductors de formigonera. 
- enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

- Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

- Útils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 

 
Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, 
camions formigonera, etc. 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
- El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres 

marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
- En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motoanivelladora, s'haurà de tenir la precaució que 

aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 
- S’ha de controlar el bon estat dels fleixos dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en 

cas de no fer-lo, aquests poden convertir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes 
al mateix nivell. 

- En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions.  

- Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
- Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
- Està prohibit connectar els cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-

femella. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de 

cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 

d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 
- El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de 

l'operari que guiï l'abocament. 
- L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
- El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols pneumoconiòtics. 
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, 

per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 
- En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per 

aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sinó és així, s’haurà d’apantallar 
la zona de tall. 

- Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de gàbies de transport 

per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
- Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 

moment de la seva utilització. 
- El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos. 
- Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 

plataformes, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 

circulació o treball. 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
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- Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

- Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc, hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta 
antipols. 

- Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

- Als accessos a zones en fases de entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de 
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

- Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

- Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulació i control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

- Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 
"desconnectada de la xarxa elèctrica". 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Mototragella 
Piconadora 
Serra mecànica 
Camió grua 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de limitació de velocitat. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

- Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
INTRODUCCIÓ. 

Definició: 

Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Tipus de senyalització viària: 

- senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
- senyalització vertical.  

Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire 
impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una 
boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se 
realitzar: 

- pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
- pintat amb màquina autopropulsada. 
- La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i 

indicació. 
- senyals d'informació. 

 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Comprèn les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenances municipals, 
pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit 
rodat i de vianants. 

Descripció: 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes 
pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants amb 
pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

- passos de vianants. 
- zones d’estacionament. 
- senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprèn el disseny dins d'un viària dels 

carrils per a circulació de vehicles. 
- inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li 

l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa 
una determinada prescripció. 

- altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats 
per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobús, 
etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de maquinària. 
- pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

- Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor 
pneumàtic, etc.  

- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 

 
Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als 
treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten 
la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de 
neoprè i botes de seguretat). 

- L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme 
des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

- Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats 
d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà 
adaptat el seu corresponent filtre químic. 

- Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en 
especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

- L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients 
tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

- S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
- No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, 

tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzè o d'alcohol metílic. 
- Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, 

en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 
- Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
- Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material 

inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 
- Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i 

classe de pintura que empra. 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de pintat. 
- El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i 

botes de seguretat. 
- S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el 

terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per 
la tovera. 

 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la 
màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de  pols química seca. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de  prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Comprèn els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o ordenances 
municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

Descripció: 

Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

- semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de 
parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària 
necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una presa 
de terra. 

- senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes 
d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el 
terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a 
fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, 
és d'1 metre d'altura. 

- senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- obrers. 
- peons. 
- conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

- Maquinària: camió grua, etc.  
- Útils i  eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d'higiene i benestar 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 
d’octubre. 

 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 

 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions.  

- Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de 
fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els 
conductes llisquin o rodin. 

- L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a 
facilitar l'enganxall i desenganxament. 

- Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, estrenyfils, guardacaps i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra 

. 
- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 

manera. 
- Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  

lligar  bé. 
- Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 

comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura 

i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació.  
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no dipositar les càrregues a zones de circulació. 
- S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- Els treballs de hissat, desplaçament i descendit o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una 

persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  
- Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 78 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitall 
Martell pneumàtic 
Camió grua 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de  pols química seca. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de  prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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ELEMENTS AUXIALIARS 
 

OXITALL 

- El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents 
condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

- S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 
- S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
- S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
- Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les 

que estiguin plenes. 
- El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
- Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
- Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzada feina. 
- S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 
- S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
- A tots els operaris de l'oxitall han de conèixer  la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats 

d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + 

careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de 
cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocés,  per a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb 

aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de 

gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No dipositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que 

contingui  serà suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 

protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina 

d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha 

de fumar al magatzem de bombones. 

 

ESCALES DE MÀ 

- A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
- En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 82 

- No han de superar altures superiors a 5 metres. 
- Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
- Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
- Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 
- L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 
- L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 

 

CAMIONS I DÚMPERS 

- S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
- Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció 

per al vehicle que condueixen. 
- Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 

s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
- En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar 

topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre 
d'estacionament. 

- A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

- S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
- S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
- S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
- Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
- Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les 

maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
- En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan surti de la 

cabina. 
- Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
- Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
- Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 
totalment baixada. 

 

GRUP COMPRESSOR  

- El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
- L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  
l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 
de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes 
temperatures ambientals s’ha de col·locar sota l’ombra. 

- S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 
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- Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, 
vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

- Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 
tindran el seu corresponent estanquitat. 

- És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

- El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

- S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 
- Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 
- És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
- Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
- S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
- No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
- No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
- L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

MARTELL ELÈCTRIC 

- El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

- S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  
pneumoconiòtics) i ulleres. 

- Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si 
no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

- Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions encastades 
que puguin ser atrapades pel punter. 

- Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 
- S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
- No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
- No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
- L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CARREGADORA 

- S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials 
durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

- S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos 
precisen cullerots més  petits . 

- Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
- Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
- Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim 

de pes per a evitar riscos.  
- És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
- No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
- Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma 

visible als límits de la zona d'evolució. 
- No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el 

braç de la màquina.  
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- Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 
d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot 
xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

- Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

- Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 
bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

- No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrere amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 
davant. 

- El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 
calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

- En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o maons ceràmiques que avisin de la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  

- Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 
- Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, 

s’hauran de calçar les rodes. 
- A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que 

impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
- A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit 

el transport d'objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
- Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 
- La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
- El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
- No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en 

terrenys secs. 

 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 

- No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
- No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels 

cables. 
- Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
- Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 
- No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 
- Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

MOTOTRAGELLA 

- Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la tragella. 
- mantenir la tragella en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
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- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 

 

RETROCARREGADORA 

- Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de 
les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip 
amb què treballi a cada moment. 

 

SERRA MECÀNICA 

- S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 
- L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 
- L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  
- S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 
- Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 
- No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
- L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

- S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a 
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys 
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

- S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
- A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, 

per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, 
els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

- Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 
secs però lliscants. 

- No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
- És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
- Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar 

per sota del xassís. 
- La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
- En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del 

conductor. 
- Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 

està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 
estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

- Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
- Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han 

d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
- Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estintolament de seguretat 

per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que 
puguin arrossegar la màquina. 

- En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o maons ceràmiques que avisin de  

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 
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PLANTA DE FORMIGÓ 

- Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de  preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
- A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves 

baranes de seguretat. 
- L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, en tot moment, del 

risc de caiguda a diferent nivell. 
- Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
- Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions formigonera s’hauran de 

senyalitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camió  a l’interior de l'obra. 
- Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes per 

a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada 
acabat el procés  de formigonat de cada jornada. 

- El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

- L'equip encarregat del  la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

- La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles 
de moviment. 

- La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

- Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el 
qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 

- El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó 
(torreta  de formigonat). 

- El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 

- Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses 
de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 

- És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida 
de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

- Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 
apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

- S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina 
es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 
aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 

 

SERRA CIRCULAR 

- S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d'instal·lar un protector a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, 

deixant només, una sortida per a la llimadura. 
- S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 
- S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 
- En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma dentada 

s’ha de  rebutjar el disc. 
- S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 

d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
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GRUA MÒBIL 

- Ha de tindre's en compte: 
- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes 

estabilitzadores. 
- no treballar amb el cable inclinat. 

- S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

- S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 
metres  de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda 
d'objectes. 

- Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
- La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
- Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, 

en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 
- S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 

formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
- Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
- Haurà de tenir fre de balanceig al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 
- L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
- La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
- La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
- El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
- Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
- En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat 
el procés de bombat, de cada jornada. 

 

GRUP ELECTROGEN 

- El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
- El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i 

talussos, en prevenció de riscos de  esllavissades . 
- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  

garanteixi  la seva  estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

- El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip 
de protecció individual (auriculars o taps). 

- Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 

- En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota l’ombra. 
- S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina, en tot moment. 
- S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 
- La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador 

estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 
- És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha 

de fer a través d'un quadro amb protecció magnetotèrmic (protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i 
diferencial ( protecció de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives). 
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- En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix sense la 
protecció diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 

- Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble 
aïllament. 

- S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra. 
- S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup electrogen i el corresponent circuit de 

terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 
- És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 

 

PICONADORA 

- En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 
- No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 
- L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
- La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

 

PASSAREL·LES 

- L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
- Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 
- El  terra de recolzament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 
- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
- Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
- Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
- S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per balanceig o lliscament. 

 

CAMIÓ GRUA  

- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immobilizadors a les quatre rodes i els gats 
estabilitzadors. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
- Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
- És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de 

l'extensió braç-grua. 
- El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 

maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

- Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen 
el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

- És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió 
estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

- És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o 
talussos. 

- És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
- És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
- Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
- És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
- És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
- El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva 

formació. 
- S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
- S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
- No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
- S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
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- No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva 
integritat física. 

- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre 
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de 
permetre que ningú toqui el camió grua. 

- Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
- Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a 

suportar el pes de la màquina. 
- S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
- No s'ha de penjar ningú ni  

 

CARRETÓ ELEVADOR 

- Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
- En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar 

aquest carretó. 
- Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 
- Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recórrer. 
- s’ha dedisminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres 

vehicles que li precedeixin tot  i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del carretó 

amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor 

intermitent. 
- En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les assegurances 

reglamentàries . 
- Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor 

parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les rodes, així 
mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 

- És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
- La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 

del temps. 

 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

- No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu 
conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja l'esplanadora, estarà dirigida 
per un especialista en previsió dels riscos per inexperiència. 

- Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions 
d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 

- Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues 
i negres alternatives. 

- Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes 
tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra 
intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

- És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 
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- Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents 
senyals :  

- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperatures. 

- S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció 
solar. 

 

MÀQUINA D'ASFALTAR  

- Les màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

- Les plataformes elevades de les estenedores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

- Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica 
corrugada. 

- L'elevador de la instal·lació m 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

- S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
- S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs 

sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 
- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
- No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
- S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
- No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

- En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a 
treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

- S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc 
de treball. 

- En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 
multiplicar. 

- No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja 
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

- En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 
- En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per 

a la mà. 
- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 

fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
- Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

- Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per 
a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el mig treball és complex. 

- En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

- L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració 
de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 
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PISTOLA PER A PINTAT 

- Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no 
produir excessiva polvorització. 

- Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta 
pressió que no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

- Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament 
en cas de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

- La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la 
pistola. 

- Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir 
que es produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 

- No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la 
pressió del sistema. 

- L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament 
accidental de la pistola. 

- S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 

 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, 
preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant 
l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi 
de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
mòduls prefabricats 
construïdes en obra. 

- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i 

taquilles individuals. 
Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 

treballadors. 
Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per 

cada 10 treballadors. 
Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà 

de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i 
mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un 
altre. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir 
a prop de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi 
una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, causa de la dinàmica de l'obra, es disposi 
d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construir-les Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, 
també,a prop de les vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran 
de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra 
el permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. 
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Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 
tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

- Els conductors operadors no han de portar robes soltes o àmplies. 
- S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
- Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
- Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
- S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
- Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
- Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la 

màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

- És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també 
és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 
comandaments de la màquina. 

- No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, 
les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

- Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la 
visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

- L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
- Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència 

del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
- Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
- No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
- L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 

braços i cullerots alçats. 
- Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de 

la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
- Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar 

totes les llums enceses fins i tot si és de dia.  
- S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 
- S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a 

un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
- No s'ha de circular mai en punt mort. 
- No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
- En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
- Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 
- No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 

reprendre el treball. 

En finalitzar la jornada 

- L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 
vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

- L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
- Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
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- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

- L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
- En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de 

redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al 
Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

- S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 
fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

- No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
- Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

- Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 
dispositius protectors. 

- En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 
llegeixi clarament. 

- S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
- No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
- En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 
- Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar 

cremades. 
- Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
- Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que 

aquest líquid és corrosiu. 
- Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

- L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la 
màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

- L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que 
treballin a prop de la seva zona d'influència. 

- Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de 
seguretat de cada màquina. 

 
7. Auto protecció i emergència 
 

D'acord amb les obligacions establertes en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals el contractista 
haurà d'adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 
treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i 
comprovant periòdicament el seu correcte funcionament. El citat personal haurà de posseir la formació 
necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat. 

 
 
7.1. Evacuació 
 

• En tot moment estarà present en obra un responsable d'emergències que serà encarregat de donar 
l'alarma, assegurar-se de la correcta evacuació de l'obra per al que tindrà coneixement del personal 
present en obra, donar avís als serveis d'emergència i prestar si escau els primers auxilis als ferits. També 
assumirà la revisió periòdica de les vies d'evacuació assegurant que es mantinguin expedites. Dita 
responsable contarà amb formació suficient en primers auxilis i instrucció en emergències. 
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• Existirà en obra un punt de reunió al que acudiran tots els treballadors en cas d'emergència. Aquest punt 
quedarà suficientment senyalitzat i serà conegut per tots els treballadors. 

• En lloc destacat de l'obra es disposarà senyalització que s'indiquin les mesures que han d'adoptar els 
treballadors en cas d'emergència 

• Les vies d'evacuació i sortides d'emergència haurien de romandre expedites, degudament senyalitzades i 
desembocaran en lloc segur, sent el responsable d'emergències responsable del seu estat. 

 
 
7.2. Protecció contra incendis 
 

• L'obra disposarà de preses d'aigua amb mànegues per a l'extinció de petits conats d'incendi en l'obra. 
Tindran fàcil i ràpid accés a una d'aquestes preses la zona d'apilaments, de magatzematge residus, els 
locals d'obra i en les proximitats dels treballs amb especial risc d'incendis segons l'especificat en la 
identificació de riscos d'aquest mateix document. 

• Queda expressament prohibit la realització de fogueres en l'obra qualsevol que sigui la seva fi. 
• En els punts de treball amb el risc d'incendis s'instal·laran extintors portàtils amb agent extintor d'acord 

amb el tipus de foc previsible. En l'especificació de mesures preventives d'aquest mateix document 
s'assenyalen les circumstàncies que requereixen d'extintor. 

• En els locals o entorns de treball que existeixin productes inflamables quedarà prohibit fumar. Per a 
evitar-lo s'instal·laran cartells d'advertiment en els accessos. 

• Es disposaran extintors de pols química en cadascuna de les casetas d'obra i pròxim a les zones 
d'apilament. També es contarà amb un extintor de CO2 en la proximitat del quadre elèctric d'obra. 

 
 
7.3. Primers auxilis 
 

En lloc visible de l'obra es disposarà el cartell amb els telèfons d'urgències. 
El centre sanitari més pròxim a l'obra al que s'evacuaran els ferits és: HOSPITAL DE MATARÓ TEL. 
EMÈRGENCIES 112  
• L'evacuació de ferits als centres sanitaris es realitzarà exclusivament en ambulància i serà portat a terme 

per personal especialitzat. Tan sols ferits lleus podran traslladar-se per altres mitjans sempre que així ho 
disposi el responsable d'emergències de l'obra. 

• L'obra disposarà d'una farmaciola portàtil degudament equipat per a la realització dels primers auxilis que 
contingui com a mínim desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, embena, 
esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 

• El material de primers auxilis es revisarà periòdicament pel responsable d'emergències i s'anirà reposant 

tan prompte com caduqui o sigui utilitzat. 
 
 
8. Procediments coordinació d'activitats empresarials 
 

Tal com establix el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix un sistema 
eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència 
d'activitats empresarials en un mateix centre de treball. 
Per a satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir l'eficaç funcionament de la 

coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en l'obra. 
• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concorrent en la mateixa, el 

contractista principal posarà en el seu coneixement el disposat en la documentació preventiva de l'obra i 
les mesures de coordinació empresarial. 

• El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de 
les empreses concurrents de la informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin 
de la seva incumbència. 

• Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de 
manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i 
protocols d'actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables 
preventius de les diferents empreses i en última instància en el contractista principal. 
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9. Control d'Accessos a l'Obra 
 

El contractista principal posarà en pràctica un procediment de control d'accessos tant de vehicles com de 
persones a l'obra de manera que quedi garantit que només persones autoritzades puguin accedir a la 
mateixa. 
Serà en el Pla de Seguretat i Salut on es materialitzi la forma que el mateix es portarà a terme i serà el 
coordinador en l'aprovació preceptiva d'aquest pla qui validi el control dissenyat. 
Des d'aquest document s'estableixen els principis bàsics de control entre els quals es contemplen les 
següents mesures: 
• El contractista designarà a un a persona del nivell de comandament per a responsabilitzar-se del correcte 

funcionament del procediment de control d'accessos. Davant la seva absència en l'obra, es designarà 
substitut competent de manera que en cap moment quedi desatès aquest control. 

• El tancat perimetral de l'obra garantirà que l'accés tant de vehicles com per als vianants a l'obra queda 
restringit als punts controlats d'accés. 

• Quan per motius derivats dels propis treballs de l'obra calgui retirar part dels tancaments d'accés a l'obra 
deixant expedit el mateix per punts no controlats, serà necessari que es disposi personal de control en 
aquests llocs. 

• En els accessos a l'obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al Reial decret 485/1997 
senyalització de llocs de treball, que informin sobre la prohibició d'accés de persones no autoritzades i de 
les condicions establertes per a l'obra per a l'obtenció d'autorització. 

• Durant les hores en les quals en l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedarà totalment 
tancada, bloquejant els accessos habitualment operatius en horari de treball. 

• El contractista garantirà, documentalment si calgués, que tot el personal que accedeix a l'obra es troba al 
tant en les seves obligacions amb l'administració social i sanitària i disposa de la formació apropiada 
derivada de la Llei de Prevenció de Riscos, Conveni d'aplicació i resta de normativa del sector. 

 
 
10. Valoració Mesures Preventives 
 

Donades les característiques de l'obra, els processos constructius, mitjos i maquinària prevista per a 
l'execució de la mateixa, es consideren les mesures preventives, mitjans de protecció col·lectiva i equips de 
protecció individual prevists en aquest Estudi, els més convenients per a aconseguir un nivell de risc en el 
pitjor dels casos tolerable.  

 
 
11. Manteniment 
 

Per a l'execució de les tasques de manteniment i conservació necessàries després de la construcció i posada 
en servei de l'edifici s'han de contemplar mesures preventives que garanteixin l'execució de les mateixes 
amb les preceptives condicions de seguretat. 
S'incorporen en aquest punt una sèrie de mesures preventives i equips necessaris propis de les tasques de 
manteniment. S'estudien sol tasques pròpies de manteniment preventiu, aquelles intervencions de reparació 
d'envergadura que requereixin de projecte, contaran amb un document específic de seguretat i salut. 
Per als casos en els quals sorgissin durant la vida útil de l'edifici tasques de manteniment que intervinguin 
processos, equips o mitjos no disposats en aquest estudi, es realitzarà per part de la propietat annex a 
aquest mateix document. 

RISCOS: 
• Exposició a soroll i vibracions durant la utilització de maquinària en tasques de manteniment i reparació. 
• Inhalació o molèsties en els ulls per pols en tasques de neteja. 
• Caigudes a diferent nivell de materials, mitjans auxiliars i eines. 
• Despreniments de càrregues suspeses. 
• Caigudes a distint o mateix nivell dels operaris per pèrdua d'equilibri o enfonsament de la plataforma on 

opera. 
• En cobertes, caigudes a diferent nivell de treballadors per vores de coberta, per lliscament pels faldones o 

per claraboies, patis i altres buits. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 
• Cops i corts amb eines o altres materials. 
• Asfíxia en ambients sense oxigen (pous sanejament...). 
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• Inhalació de substàncies nocives o tòxiques de productes de neteja i/o pintura. 
• Afeccions cutànies i oculars per contacte amb productes de neteja o pintura. 
• Explosions i incendis de materials inflamables com productes de neteja o pintura. 
• Atrapaments de mans i peus durant el transport i col·locació de materials o mitjans auxiliars. 
• Corts durant el transport i col·locació del vidre. 
• Projecció de petites partícules de vidre o altres cossos estranys en els ulls. 
• Atrapament de persones en la cabina d'ascensors, per avaria o falta de fluid elèctric. 
• En manteniment d'ascensors, caiguda en altura i Atrapament. 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
• La il·luminació en la zona de treball serà sempre suficient i en cap cas inferior a 150 lux. 
• Es disposaran extintors homologats i convenientment revisats en les zones d'apilament i 

emmagatzematge de material de neteja, manteniment o pintures. 
• En la utilització de mitjans auxiliars com bastides o escales s'atendrà a l'especificat per a aquests equips 

en l'apartat corresponent d'aquest mateix document. 
• Per a la utilització de maquinària, petita eina i equips elèctrics s'atendrà al disposat en l'apartat 

corresponent d'aquest mateix document. 
• Previ als treballs en l'evolupant de l'edifici: cobertes o façanes, es fitaran espais per a l'apilament de 

materials, per a protegir als vianants de la caiguda de materials, eines o pols o enderrocs. 
• En els treballs en façana o coberta queda prohibit treballar en cas de gel, neu, pluja o vents superiors a 

50 km/h. 
• L'apilament dels materials de coberta es realitzarà allunyat de les zones de circulació i de les vores de la 

coberta. 
• Durant els treballs de manteniment tant en coberta com en façana, els operaris disposaran de mitjans de 

seguretat estables i amb baranes de protecció, podent substituir-se en treballs puntuals de petita durada 
per arnés de seguretat amb absorbidor d'energia amarrat a cables fiadors ancorats a línies de vida o 
elements estables que impedeixin la caiguda. 

• Els buits de la coberta estaran protegits amb baranes, taules o xarxes. 
• L'accés a la coberta es realitzarà a través dels buits, amb escales de mà graons, sobre superfícies 

horitzontals i que sobresurtin 1m. de l'altura de la coberta. 
• Queda prohibit el llançament de residus de neteja, enderrocs o altres des de coberta o façana. 
• En el manteniment de xarxes de sanejament, quedarà prohibit fumar en interior de pous i galeries i previ 

a l'accés als mateixos es comprovarà si existeix perill d'explosió o asfixia dotant al personal, que sempre 
serà especialitzat i en nombre major d'un, dels equips de protecció individual adequats. 

• L'accés als pous es realitzarà utilitzant els propis mitjans si reuneixen les condicions o ajudant-se 
d'escales segons el que es disposa en l'apartat corresponent a escales d'aquest mateix document. 

• Prohibit fumar, menjar o usar maquinària que produeixi espurnes, en llocs on es manipulin pintures que 
continguin dissolvents orgànics    o pigments tòxics. La barreja d'aire i vapor del dissolvent haurà de 
romandre per sota dels límits d'explosió. 

• Les pintures, dissolvents i altres substàncies tòxiques o inflamables seran emmagatzemades i 
manipulades segons les indicacions del fabricant. Es realitzarà en llocs ventilats i allunyats del sol i el foc. 

• L'abocament de pintures, pigments, dissolvents o similars es realitzarà des de la menor altura possible, 
per a evitar esquitxades o núvols de pols. 

• Els marcs exteriors de portes i finestres, terrasses... es pintaran des de l'interior de l'edifici, on l'operari 
quedarà unit del cinturó de seguretat al cable fiador amarrat a un punt fix. 

• Els vidres es transportaran en posició vertical utilitzant EPIs apropiats. Si es tracta de grans dimensions, 
s'utilitzaran ventoses. 

• Els operaris no haurien de romandre sota aquells talls on s'estigui instal·lant vidre. 
• Totes les instal·lacions de serveis comuns haurien d'estar degudament retolades, i disposaran en el 

mateix local d'emplaçament d'esquemes de muntatge, funcionament i manual d'instruccions. 
• Les tasques de manteniment de la instal·lació elèctrica seran realitzades per tècnics especialistes. 
• Davant qualsevol operació que es realitzi en la xarxa es tallarà el subministrament d'energia per 

l'interruptor principal. 
• Es prohibirà fumar en els treballs d'instal·lacions de gas. Aquests treballs seran realitzats per instal·ladors 

especialistes i autoritzats. 
• El manteniment dels ascensors serà realitzat per tècnics especialistes i empresa acreditada. 
• Els buits de les portes de l'ascensor que quedin oberts seran protegits mitjançant baranes de 90 cm., 

passamans, llistó intermedi i marxapeu de 20 cm.. Es col·locarà el senyal de "Perill buit d'ascensor". 
• Queda prohibida la sobrecàrrega de l'ascensor. Es col·locarà un senyal de càrrega màxima admissible en 

un lloc ben visible. 
• Les cabines d'ascensors contaran amb un sistema de comunicació connectat a un lloc d'assistència 

permanent. 
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EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 
 
• Guants dielèctrics. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball impermeable. 
• Faixa de protecció dors lumbar. 
• Ulleres de protecció de la pols. 
• Mascareta de filtre mecànic recanviable. 
• Mascaretes amb filtre químic recanviable per a ambients tòxics per dissolvents orgànics. 
• Mascaretes anti pols. 
• Equips de filtració química enfront de gasos i vapors. 
• Taps i protectors auditius. 
• Cinturó porta eines. 
• Cinturó de seguretat amb arnes de suspensió. 
• Casc de seguretat amb barbuquejo. 
• Casc de seguretat de polietilè. 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Calçat amb sola antilliscant. 
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics. 
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i anti claus. 
• Botes de goma o PVC. 
• Genolleres  impermeables encoixinats. 

• Guants de cuir o altres resistents a l'abrasió, estrips, corts... 
 
 
Premià de Dalt, abril de 2016 
 
 
Alcalde President    L’autor del Projecte              

 
 
 
 

Josep Triadó i Bergés    Serveis Tècnics municipals 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES –ESS- 

 
Agents Intervinents 

 
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 

Les seves obligacions vindran determinades pel disposat en aquesta Llei i altres disposicions que 
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció amb especial referència a la L.O.E. i 
el RD1627/97 
 
Promotor 
 

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 

Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o 
determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista a l'efecte de la Llei 
32/2006 

A l'efecte del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a 
la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista 
excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret. 

És el promotor qui encarregarà la redacció de l'E.S. S. i ha de contractar als tècnics 
coordinadors en Seguretat i Salut tant en projecte com en execució. Així mateix, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament dels treballs. 
Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms 
contractats per directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al 
començament de les obres. 
 
Projectista 
 

El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic 
competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per a portar a terme les 
següents tasques: 

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva. 

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. 
• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i 

Salut i estan en condicions de complir-lo. 
El Coordinador en matèria de seguretat podrà paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si escau, 

quan observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-lo per escrit 
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en el llibre d'incidències. A més, s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, Subcontractistes 
afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent i representants dels treballadors. 
 
Direcció facultativa 

 
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de 

l'adreça i del control de l'execució de l'obra. 
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la 

seva contractació donades les característiques de l'obra i el disposat en el RD 1627/97.  
En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
Contractistes i Subcontractistes 
 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les 
obres amb subjecció al projecte i al contracte. 

Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o 
determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista a l'efecte de la Llei 
32/2006. 

A l'efecte del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a 
la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista 
excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista o altre subcontractista existent  el compromís de realitzar determinades parts o unitats 
d'obra. 

Són responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes: 
• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient 

que es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos dels quals es disposa per a la realització de 
l'acció preventiva de riscos en l'empresa. 

• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que es disposa en l'apartat corresponent 
d'aquest E.S.S. i el RD 1627/1997 

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Complir i fer complir al seu personal l’establer en el pla de seguretat i salut. 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin de adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran el 
compliment d'aquestes mesures per part dels treballadors autònoms en el cas que aquests 
realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de l'empresa contractista i es 
desenvolupin en els seus centres de treballs.  

• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat 
i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar a altres treballadors de l'obra 
segons el que es disposa en el Reial decret 171/2004 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures 
preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau un o 
diversos membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de 
garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 
i aquests recursos contaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per a 
vigilar el compliment de les activitats preventives. 

• Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms amb que contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i 
inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, contar amb el percentatge de treballadors 
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contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 d'aquesta Llei i al règim de 
la subcontractació que es regula en l'articulo 5 

 
• Informar als representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució 

de l'obra de les contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa. 
 
 
Treballadors Autònoms 

 
Treballador autònom: la persona física distinta del contractista i del subcontractista, que realitza 

de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. Quan el treballador autònom empri en l'obra a 
treballadors per compte aliè, tindrà la consideració de contractista o subcontractista a l'efecte de la 
Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per als treballadors la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials. 
• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

• Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat 
i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar a altres treballadors de l'obra 
segons el que es disposa en el Reial decret 171/2004 

• Haurien de complir l’establer en el pla de seguretat i salut. 
 
 
Treballadors per Compte Aliè 
 

Els contractistes i subcontractistes haurien de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i la seva salut 
en l'obra. 

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de 
conformitat amb el disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà facilitada pel 
contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Usaran adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, 
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans 
amb els quals desenvolupin la seva activitat. Utilitzaran correctament els mitjans i equips de 
protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de funcionament i utilitzaran correctament els 
dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o 
en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc. Informaran immediatament al seu superior 
jeràrquic directe, i als treballadors designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si 
escau , al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporti, per motius 
raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. Contribuiran al compliment de les 
obligacions establertes per l'autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut 
dels treballadors en el treball. 
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Fabricants i Subministradors d'Equips de Protecció i Materials de Construcció 
 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i útils de treball 
estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre 
que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per a les fins recomanades per ells. 

Els fabricadores, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques 
d'utilització en el treball estan obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti 
la seva conservació i manipulació en condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut 
i els riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que el seu emmagatzematge o utilització 
comportin. 

Haurien de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels 
treballadors, les mesures preventives addicionals que hagin de prendre's i els riscos laborals que 
comportin tant el seu ús normal, com la seva manipulació o ocupació inadequada. 

Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors 
estan obligats a assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal·lats i usats en les 
condicions i de la forma recomanada per ells. A aquest efecte, haurien de subministrar la informació 
que indiqui el tipus de risc al que van dirigits, el nivell de protecció enfront del mateix i la forma 
correcta del seu ús i manteniment. 

Els fabricants, importadors i subministradors haurien de proporcionar als empresaris la 
informació necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, 
matèries primeres i útils de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
 
Recurs Preventiu 
 

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu segons l’establer en la Llei 31/1995, Llei 
54/2003 i Reial decret 604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que 
podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres de l'o els serveis de prevenció aliens. 
L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els 

següents casos: 
a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés o 

l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

b) Quan es realitzin les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 
1.º Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura. 
2.º Treballs amb el risc d’enterrament o enfonsament. 
3.º Activitats en les quals s'utilitzin màquines que manquin de declaració CE de 

conformitat, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa sobre 
comercialització de màquines requereix la intervenció d'un organisme notificat en el 
procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui suficientment 
garantida no obstant això haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 

4.º Treballs en espais confinats. 
5.º Treballs amb el risc de ofegada per immersió. 

c) Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
En l'apartat corresponent de la memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut s'especifica quan 

aquesta presència és necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les 
fases d'obra i en el muntatge, desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada. 

No obstant això l'anterior, l'obra disposarà en tot moment d'un treballador degudament 
qualificat com a mínim amb el nivell bàsic de tècnic de prevenció de riscos laborals segons Reial 
decret 39/1997, designat per l'empresa contractista i formant part de la seva plantilla. 

Davant l'absència del mateix, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es 
paralitzaran els treballs incloent els de les empreses subcontratades o possible personal autònom. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància haurien de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, en cas d'observar un 
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deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les 
mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les 
deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 

El Pla de Seguretat i Salut especificarà expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal fi i es detallaran les tasques que inicialment es prevé necessària la seva 
presència per concórrer algun dels casos especificats anteriorment. Aquesta informació queda 
inclosa en la memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
Formació en Seguretat 
 

L'empresa realitzarà formació per a la prevenció de riscos per a tots els nivells de l'empresa 
(directius, tècnics, encarregats, especialistes, operadors de màquines, treballadors no qualificats i 
administratius) de manera que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació 
en les matèries preventives i de Seguretat i Salut. 
 
Reconeixements Mèdics 
 

L'empresari garantirà als treballadors la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos 
inherents al treball. 

Aquesta vigilància serà voluntària excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o 
parell verificar si l'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix o per a altres 
persones, o quan així estigui establert per la llei. 

L'empresa no podrà tenir treballadors en llocs per als quals hagi estat qualificat com no apte en 
els reconeixements mèdics. 
 
Salut i Higiene en el Treball 

 
Primers Auxilis 
 

L'empresari haurà de prendre les mesures necessàries per a garantir que puguin prestar-se els 
primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat en cas que sigui necessari. Designarà al personal 
encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. 

En els llocs que les condicions de treball ho requereixin haurà material de primers auxilis, 
correctament senyalitzat i de fàcil accés. En una senyalització clarament visible apareixerà l'adreça i 
el telèfon del servei local d'urgència. 

La farmaciola contindrà com a mínim aigualeix oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, 
mercromina, amoníac, gases estèrils, cotó hidròfil estèril, esparadrap, torniquet, borsa per a aigua o 
gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, tiretes, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, benes i xeringues d'un sol ús. 
 
Actuació en cas d'Accident 
 

En cas d'accident solament es prendran les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica o sigui traslladat amb rapidesa i sense risc. Solament es mourà a l'accidentat en cas que 
sigui indispensable per a la seva seguretat, es comprovaran els seus signes vitals (consciencia, 
respiració i circulació sanguínia), no se li donaran medicaments ni aigua,    es pressionaran les 
hemorràgies amb una gasa, posant damunt les necessàries sense retirar la primera, se li taparà amb 
una flassada i s'intentarà tranquil·litzar-lo. 

L'empresari notificarà per escrit a l'autoritat laboral l'accident produït, conforme al procediment 
que es determini reglamentàriament. 

L'empresari portarà a terme una investigació per a detectar les causes de l'accident i haurà 
d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la relació d'accidents de treball i malalties 
professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. 
Haurà d'emplenar mensualment la relació d'accidents de treball que no hagin causat baixa mèdica. 
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Documentació d'Obra 
 
Estudi de Seguretat i Salut 
 

Elaborat per tècnic competent designat pel promotor, contindrà com a mínim una memòria 
descriptiva, plec de condicions, plans, mesuraments i pressupost de tot el corresponent a la 
seguretat i salut de l'obra. 

L'estudi formarà part del projecte d'obra i serà coherent amb el contingut d'aquest. Recollirà les 
mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. Haurà de tenir en 
compte qualsevol tipus d'activitat que es porti a terme en l'obra i contemplarà també les previsions i 
les informacions útils per a efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors. 

La memòria descriu els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
la utilització dels quals pugui preveure; identificació dels riscos laborals, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests riscos, així mateix, 
s'inclou descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de 
l'obra. 

El Plego de condicions s'establiran les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips 
preventius, així com relació de les normes legals i reglamentàries aplicables. 
Plànols amb els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides en la memòria. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut cada contractista intervinent en l'obra elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en l'estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, de les 
característiques i coneixements dels treballadors que vagin a ocupar els diferents treballs i dels 
mitjans propis o aliens a utilitzar en el desenvolupament dels treballs. Constarà de memòria 
descriptiva, plec de condicions, plans, mesuraments i pressupost. Si escau, s'inclouran les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar la disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi 
bàsic, ni de l'import total. 

En compliment de la Llei 31/1995 i la Llei 54/2003, el contractista preveurà i assignarà els 
mitjans materials i humans necessaris per a portar a terme l'activitat preventiva en l'obra, i assignarà 
els recursos preventius que han de tenir presència en el centre de treball, que han de controlar la 
correcta aplicació dels mètodes de treball i l'aplicació de l'activitat preventiva. Les persones 
assignades pel contractista per a complir la citada funció preventiva, han de romandre en el centre 
de treball, ser suficients en nombre, tenir capacitat i experiència suficient i contar amb formació 
preventiva i disposar dels mitjans i autoritat necessària per a exercir la prevenció. Aquest personal 
vigilarà el compliment de les mesures incloses en el P.S. S. i comprovarà l'eficàcia de les mateixes. 
Així mateix facilitarà per escrit al coordinador de Seguretat i salut en l'obra fitxes que especifiquin 
nom i cognoms d'aquestes persones, així com detalli de la formació en matèria preventiva dels 
mateix. 

El pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o per la direcció facultativa en cas que no hagi coordinador. Si les 
obres són de les Administracions públiques, haurà d'aprovar-lo l'Administració pública. 

Qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició 
permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
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Acta d'Aprovació del Pla 
 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista haurà de ser aprovat pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa si no existís aquest 
o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com 
document acreditatiu d'aquesta operació visat pel col·legi Professional corresponent. 
 
Avís Previ 
 

El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament 
dels treballs. 

L'avís es redactarà d'acord a l'annex III del Reial decret 1627/97 i contindrà la data, adreça de 
l'obra, promotor, projectista, tipus d'obra, coordinador de seguretat i salut, data d'inici, durada 
prevista, nombre màxim de treballadors en obra, nombre previst i dades d'identificació dels 
contractistes, subcontractistes i autònoms. L'avís haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, 
actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes 
no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral. 
 
Comunicació d'Obertura de Centre de Treball 
 

A l'inici de l'obra, el contractista haurà de presentar la comunicació d'obertura a l'autoritat 
laboral, tenint 30 dies de termini per a fer-lo. 

La comunicació haurà de contenir les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció 
i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure a més, el pla de seguretat i salut. 
 
Llibre d'Incidències 
 

En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'Acta d'Aprovació del Pla o òrgan equivalent quan 
es tracti d'obres de les Administracions Públiques. 

Haurà de mantenir-se sempre en l'obra en poder del coordinador de seguretat i salut durant 
l'execució o, en defecte d'això, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la 
direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com 
les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en 
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, qui podran fer anotacions 
en el mateix. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com 
en el supòsit que es refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta 
d'una nova observació. 
 
Llibre d'Ordres 
 

En tota obra d'edificació, serà obligatori el llibre d'Ordres i Assistències, en el qual la direcció 
facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament 
de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i 
en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
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Llibre de Visites 
 

El llibre de visites haurà d'estar en obra a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

El primer llibre ho habilitarà el Cap de la Inspecció de la província que es trobi l'obra. Per a 
habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, 
el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada 
esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, contats des de l'última diligència. 

En cada visita o comprovació, l'Inspector estendrà una diligència en la qual apareixerà la 
identificació del funcionari, les característiques i incidències dels examinat, les dades i terminis per a 
la subsanació de deficiències. A més de la diligència, l'Inspector haurà d'informar als Delegats de 
Prevenció. 
 
Llibre de Subcontractació 
 

En tota obra inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, cada contractista haurà de 
disposar d'un Llibre de Subcontractació. En aquest llibre, que haurà de romandre en tot moment en 
l'obra, s'haurien de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i 
cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa intervinent, 
l'objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i 
adreça de cada subcontractista i, si escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, 
les respectives dates de lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa 
subcontractista i treballador autònom, així com les instruccions elaborades pel coordinador de 
seguretat i salut per a marcar la dinàmica i desenvolupament del procediment de coordinació 
establert, i les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seva aprovació de cada 
subcontractació excepcional. 

AL Llibre de Subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de 
seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en 
l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels 
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
El contingut d'aquest llibre es mantindrà acord l'especificat en la pròpia Llei 32/2006 reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció com en el Reial decret 1109/2007 que la 
desenvolupa. 

 
 
 

Premià de Dalt, abril de 2016 
 
 
Alcalde President    L’autor del Projecte              

 
 
 
 
 

Josep Triadó i Bergés     Serveis Tècnics municipals 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES –ESS- 
 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les 
obres amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
Quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra o de 
determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos 
estipulats en el RD 1627/97. 

Són responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes: 
• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient que 

es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos dels quals es disposa per a la 
realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa. 

• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que es disposa en l'apartat corresponent 
d'aquest E.S.S. i el RD 1627/1997 

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i 

salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar a altres treballadors de l'obra segons el 
que es disposa en el Reial decret 171/2004 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures 
preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau un o diversos 
membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de garantir la 
presència d'aquests recursos en l'obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 i aquests 
recursos contaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per a vigilar el 
compliment de les activitats preventives. 

 
Mitjans de Protecció Col·lectives 
 

Els mitjans de protecció col·lectiva no seran un risc en si mateixos, es col·locaran abans de 
començar el treball en el qual es requereixin, i segons l'indicat en el pla de seguretat i salut. Si 
calgués fer algun canvi respecte a l'indicat en el pla, prèviament haurà d'aprovar-lo el Coordinador 
de seguretat i salut. 

Els mitjans de protecció seran rebutjats i recanvis al final del període de la seva vida útil, quan 
estiguin deteriorats, hagin sofert un tracte límit o la seva folgança o toleràncies siguin majors que les 
admeses pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica, en general de forma setmanal, pel delegat de 
Prevenció. 

 
Tancaments 
 

Poden ser de protecció, tancament o de senyalització.  
El tancat de protecció serà de tubs metàl·lics, fixat al sòl mitjançant sistemes resistents que 

evitin el seu desplaçament. Tindrà una altura mínima de 90 cm. Si aquest tipus de tanca és utilitzat 
per a evitar caigudes a diferent nivell, es col·locarà sense deixar espai sense tancar. 
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La tanca de senyalització serà de colors vius. Es col·loca donada suport. Tindrà una altura de 
1,10 m, i una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, segons sigui de peus metàl·lics, articulada o 
plegable. 

Els tancaments de tancament seran de 2 m. d'altura i tancaran per complet el recinte a protegir 
preveient portes per als vianants o de vehicles en els llocs de passada. Seran metàl·lics o de fusta de 
manera que no permetin el seu fàcil trencament o deterioro sent totalment quallats quan per la seva 
proximitat als talls puguin preveure la projecció de partícules o materials.  
 
Marquesina de Protecció 
 

Protegeixen a persones i béns de possibles caigudes de materials de l'obra. Es realitzaran amb 
taulers de manera que no quedin buits entre ells pels quals puguin passar partícules o materials i 
tindran una rigidesa tal que resisteixin l'impacte de materials. 

Les marquesines en volada, tindran un vol mínim sobre façana de 2,5 m. i es compondran amb 
taulons d'espessor mínim de 5 cm. i suports mordassa a distàncies màximes de 2 m. i els pescants a 
3 m. 
 
Xarxes de Seguretat 
 

En xarxes de tipus forca, els suports tipus forca es fixaran a distàncies màximes de 5 m. i la 
vora inferior s'ancorarà al forjat mitjançant forquetes, distanciades entre si 50 cm. 

Les xarxes en mènsula tindran una amplària suficient per a recollir a tot treballador, en funció 
de l'altura de caiguda. Si la inclinació de la superfície de treball és major de 20º, la xarxa tindrà una 
amplària mínima de 3 m. i l'altura màxima de caiguda serà de 3 m. 

Les xarxes a nivell de forjat es fixaran mitjançant ganxos de 40x120 mm i diàmetre de 8 mm. 
Les xarxes elàstiques horitzontals col·locades sota la zona de treball, es fixaran als pilars o a les 

corretges inferiors de les cintres, de manera que l'altura màxima de caiguda sigui de 6 m. 
Les xarxes verticals col·locades en el perímetre del forjat es lligaran mitjançant cordes a ganxos 

o forquetes fixats en al forjat mitjançant formigó. 
Les xarxes seran de polièster, poliamida, polipropilens o fibres tèxtils, resistents a llamps o.v., a 

la humitat i a la temperatura. La malla tindrà una grandària màxima de 100 mm. o de 25, segons 
sigui per a la caiguda de persones o d'objectes. 

Els suports resistiran l'impacte de 100 kg. caiguts des de 7 m. d'altura i quedaran fixats de 
manera que no girin i no sofreixin moviments involuntaris. Les xarxes tindran una resistència de 150 
kg/m² i a l'impacte d'un home a 2 m/s. 

Les xarxes es col·locaran de manera que l'operari no es copegi amb cap objecte situat al costat 
d'elles. 

En qualsevol cas les hi xarxes compliran amb l'establert en la norma europea EN 1263-1 i 2 i 
per a això s'instal·laran xarxes que disposin de marcat CE i segells de qualitat que ho acreditin. 

La durabilitat de les xarxes serà l’establar-te pel fabricant en les seves instruccions d'ús i en cap 
cas s'empraran xarxes que no reuneixin els requisits amatents en aquestes instruccions. 
 
Malla i Taulers 
 

Els malla i taulers instal·lats per a evitar la caiguda de persones o materials per buits de l'edifici 
tindran resistència suficient i es col·locaran correctament ancorats de manera que no puguin 
moure's de manera accidental. 

Les malles seran electrosoldats d'alta resistència, tindran una resistència major de 150 kg/m² i 
compliran la UNEIX corresponent. 

Els taulers seran completament quallats d'un grossor mínim de 5 cm. i es trobaran en 
adequades condicions de conservació. Tots els taulers han de quedar clavats al forjat. 
 
Baranes 
 

Cobriran tot el perímetre del buit a protegir de manera que no quedin buits. Tindran una 
resistència mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., duran llistó intermedi o en defecte 
d'això barrots verticals a distàncies de 15 cm., i marxapeu de 15 cm. d'altura que impedeixi també la 
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caiguda de materials. No presentaran cants ni puntes vives i estarà unida fermament al parament i/o 
al sòl de manera que quedi garanteix la seva estabilitat en les condicions abans indicades. 

Els elements de fusta estaran escairats i no tindran claus ni nusos, i els metàl·lics no tindran 
cops, deformacions ni peces oxidades. 

La distància màxima entre peus serà de 2,5 m en obertures corregudes i de 2 m en buits. 
En les plataformes de treball, la barana del costat del mur tindrà una altura de 70 cm. 
 

Passarel·les 
 

Constituïdes per taulers antilliscants de resistència suficient que podran ser de fusta de grossor 
mínim de 5 cm. o metàl·liques d'acer galvanitzat o alumini. Tindran una amplària mínima de 60 cm. i 
quedaran perfectament ancorades al suport de manera que no puguin produir-se moviment 
involuntari de la passera o d'algun dels seus elements. 

Quan aquestes passarel·les es trobi a més de 1 m. estaran protegides lateralment mitjançant 
baranes, amb llistó intermedi i marxapeu amb les mateixes característiques indicades en l'apartat 
baranes d'aquest mateix plec. 
 
Plataformes de Treball 
 

Tindran una amplària mínima de 60 cm, que s'aconseguirà mitjançant 3 taulons d'espessor 
mínim 5 cm i de 20 cm d'amplària o amb 2 planxes metàl·liques d'acer galvanitzat o alumini de 30 
cm. No quedaran buits ni discontinuïtats entre ells i seran antilliscants i disposaran de drenatge. La 
longitud màxima de la plataforma serà de 8 m. i la distància màxima entre pescants de 3 m. La 
distància màxima entre la plataforma i el parament vertical serà de 45 cm. Les bastides de cavallets 
tindran vols entre 10 i 20 cm. 

Les plataformes volades es col·locaran a portell de manera que no hagi més d'una plataforma 
en la vertical. 

Resistiran les càrregues que hagin de suportar, se subjectaran a l'estructura i els taulons o 
planxes no podran moure's, lliscar-se, bascular, etc. La plataforma es protegirà amb baranes en tot 
el seu perímetre.  
 
Protecció Elèctrica 
 

Les línies de distribució durà un interruptor diferencial en la seva capçalera, les parts exteriors 
de la qual seran de material aïllant o s'aïllaran de forma adequada. Per a l'entrada de conductors 
haurien d'estar aïllades de forma adequada. 

Els transformadors portàtils s'aïllaran de forma convenient, per a protegir de les parts 
metàl·liques accessibles. Si es col·loquen en el mateix costat els borns del primari i del secundari, es 
col·locarà entre ells un aïllament, i estaran separats 25 mm o 50 mm, segons siguin els 
transformadors portàtils o fixos. 

Totes les preses de terra tindran un recobriment groc i verd. Totes les màquines i eines que no 
tinguin doble aïllament, estaran connectades a terra, i el circuit al que van connectades tindrà un 
interruptor diferencial de 0,03 ampers de sensibilitat. El terreny en el qual es troba la pica 
s'humitejarà de forma regular. 

Els quadres elèctrics tindran doble aïllament, s'usaran premsaestopes per a l'entrada de 
conductors, només podran obrir-los especialista amb eines especials, les tapes seran estances i no 
podran fer-se perforacions que disminueixin l'aïllament. Es comprovarà diàriament el mecanisme de 
tir diferencial. 

Les línies elèctriques aèries estaran distanciades dels llocs de treball 5 m. com a mínim. 
Tots els cables elèctrics estaran aïllats. Si es col·loquen allargadores, les connexions es faran de 

forma adequada, no acceptant-se els entroncaments provisionals. 
Els cables i mànegues es tendiran a altures mínimes de 2 m. o de 5 m., segons passin per 

zones per als vianants o de vehicles. Si es duen pel sòl, s'enterraran convenientment. 
 
Extintors 
 

Seran de pols polivalent en general i de CO2 en el cas de s'instal·lin al costat de quadres 
elèctrics. Es col·locaran en llocs de fàcil accés, prop de les sortides dels locals, sobre paraments 
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verticals, a una altura màxima del sòl de 1,70 m. Haurien d'estar protegits de manera que no es 
vegin afectats per accions físiques, químiques o atmosfèriques. Se senyalitzaran segons el RD 
485/97, UNEIX 23033-1 i s'adaptaran al disposat en el Reial decret 1942/1993, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. 
 
Mitjans de Protecció Individual 
 

Els Equips de Protecció Individual (EPI) duran el marcat CE. 
Protegiran del risc corresponent i no seran un risc en si mateixos ni causaran molèsties 

innecessàries. Seran ergonòmics, no podrà desajustar-se de forma involuntària, permetran una 
ventilació suficient o duran absorbents de suor, si pogués ser enganxat es trencarà passat cert límit 
per a eliminar perills, el seu maneig serà fàcil i ràpid i si fos necessari duran dispositius de 
resplendor. Duran inscrit el marcat i si no pot ser visible completament durant tota la seva vida útil, 
apareixerà en l'embalatge i el fullet informatiu. 

El fabricant els subministraran juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris 
que pugui dur i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil, controls als 
quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i almenys en la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i seran reemplaçats al terme de la seva vida 
útil, o quan estiguin deteriorats o hagin sofert un tracte límit. 

S'utilitzaran per a usos previstos i de forma personal segons a l'indicat pel fabricant igual que el 
manteniment que ho supervisarà el Delegat de Prevenció. 

Es complirà la següent normativa: 
- RD 1407/1992 de 20 de novembre modificat per la llei 31/1995 de 8 de novembre, i O.M. de 

16 de maig de 1994, modificat i ampliat per RD 159/1995 i ordre 20/02/97. 
- RD 773/1997 de 30 de maig en aplicació de la llei 31/1995 de 8 de novembre. 

 
 
Protecció Vies Respiratòries 
 

Els EPI de vies respiratòries poden ser filtres de partícules, de gasos o mixts, i equips autònoms 
o semiautònoms d'aire fresc, d'aire comprimit, de circuit obert o de circuit tancat. Disposaran de 
marcat CE. 

Limitaran el mínim possible el camp visual i la visió de l'usuari i no s'entelaran. 
La unió a la cara de l'usuari serà hermètica encara que estigui humida o mogui el cap. El 

muntatge dels elements reemplaçables serà fàcil, i estarà dissenyat de manera que no es puguin 
col·locar de manera incorrecta. 

Estaran constituïts de materials no inflamables, adequats per a l'ambient en el qual vagin a ser 
utilitzats. Seran resistents a esforços mecànics, a la respiració, a la temperatura, i eficaces contra la 
filtració i l'obstrucció. 

En els filtres mixts, el filtre contra partícules quedarà en el costat d'entrada del filtre de gas. 
En els equips autònoms o semiautònoms, la mànega serà resistent a l'aixafada i al estrangula 

ment. El flux de l'aire no podrà ser apagat de forma involuntària. El nivell màxim de soroll permès 
dintre de l’EPI serà de 80dB (A). la mànega d'aire fresc no es podrà connectar al tub de respiració o 
a l'adaptador facial. 

Compliran les seves normatives corresponents: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
 
 
Ulleres i Pantalles de Protecció contra Partícules 
 

Aquests EPI poden ser ulleres de muntura universal o integral, i pantalles facials. 
Disposaran de marcat CE. En la muntura duran marcada la identificació del fabricant, el nombre 

166 corresponent a l'EN, el símbol de resistència a impactes de partícules a gran velocitat, i el camp 
d'ús. En l'ocular duran marcada la classe de protecció, la identificació del fabricant, la classe òptica, i 
els símbols de resistència mecànica, el de no adherència de metalls fosos i resistència a la 
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penetració de sòlids calents, el de resistència a la deterioració superficial per partícules fines i el de 
resistència al entelament. Compliran la norma EN 166. 
 
 
Pantalla Soldadura 
 

Disposaran de marcat CE. En la muntura duran marcada la identificació del fabricant, el nombre 
166 corresponent a l'EN, el símbol de resistència a impactes de partícules a gran velocitat, i el camp 
d'ús. En l'ocular duran marcada la classe de protecció, el nombre d'escala, la identificació del 
fabricant, la classe òptica, i els símbols resistència mecànica, el de no adherència de metalls fosos i 
resistència a la penetració de sòlids calents, el de resistència a la deterioració superficial per 
partícules fines i el de resistència al entelament. 
Compliran les norma EN 166, 169 i 175. 
 
Proteccions Auditives 
 

Poden ser taps, orelleres, casc antisoroll, orelleres acoblades a cascos de protecció per a la 
indústria i tipus especials. Disposaran de marcat CE. 

Els taps s’introdueixen en el canal extern de l'oïda, poden ser premoldejats, modelables per 
l'usuari i personalitzats, d'un sol ús o reutilitzables. Podran retirar-se fàcilment, i no produiran 
irritacions ni al·lèrgies, en l'estoig apareixerà marcada la identificació del fabricant, el nombre de la 
norma EN 352-2:1993, el model, instruccions de col·locació i ús i si és d'un sol ús o reutilitzable. 

Les orelleres cobreixen el pavelló auditiu i estan unides per un arnés. Estaran constituïdes per 
materials que no taquin, flexibles, suaus i que no produeixin irritacions ni al·lèrgies, els seus 
elements seran arrodonits, l'acabat superficial serà llis i no tindran arestes vives. El recanvi 
d'elements es farà sense necessitat d'eines. Seran regulables, resistents a la deterioració en cas de 
caiguda , resistents a fugides i no inflamables. Duran marcada la identificació del fabricant, el model, 
les indicacions d'orientació i el nombre corresponent a la norma EN 352-1:1993. 

Els protectors reutilizables es netejaran periòdicament i es mantindran en bon estat. Compliran 
les normes EN 352-1,2 i 3; 458 i 397. 
 
Casc de Seguretat 
 

Està format per una armadura i un arnés. haurà d'absorbir els impactes, serà resistent a la 
perforació i a la flama i els punts d'ancoratge del barballera cas de dur-lo seran resistents a tracció. 
Disposaran de marcat CE. 

En cas que se li faci un trepant, el casc es considerarà com un model diferent. Haurà de tenir 
les dimensions mínimes exigides: distància vertical externa 80 mm; distància vertical interna 50 mm; 
espai lliure vertical interior 25 mm; espai lliure horitzontal; altura d'utilització 80 mm, 85 mm i 90 
mm segons sigui per a cascos col·locats en el cap D, G i K;    amplària de barballera 10 mm; si té 
ventilació d'entre 150 i 450 mm². 

Durà marcat el nombre de la norma EN 397, la identificació del fabricant, l'any i trimestre de 
fabricació, el model i la talla. Compliran la norma EN 397:1995. 
 
Roba de Treball 
 

Roba de protecció, contra agressions mecàniques i químiques, contra projeccions de metall en 
fusió i radiacions infraroges, contra fonts de calor intensa o estrès tèrmic, contra baixes 
temperatures, contaminació radioactiva, antipols, antigàs, i roba de senyalització. 

La roba serà ergonòmica, resistent a la calor, a la neteja i els rentats, sense canvis dimensionals 
majors de  +-3 % i del 5 % en cas del cuir, serà aïllant tèrmic, amb propagació limitada de la flama, 
es classificarà en funció de la permeabilitat a l'aire i la resistència al vapor d'aigua, tindrà diferents 
talles segons l'EN 340, serà estable davant la calor, resistent a flexió, a la tracció, a l'abrasió, a la 
perforació, a l'esquinçada, a l'esclat del material de punt, a la projecció de metall fun0dido, a la 
permeabilitat de líquids, a la penetració per polvoritzacions, les costures seran resistents. En zones 
on es requereixi les peces seran de color d'alta visibilitat. 

Durà marcada la identificació del fabricant, el tipus de producte, la talla, el nombre de la norma 
corresponent, pictogrames, etiquetes de cuideu, instruccions de neteja segons ISO 3758, forma de 
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col·locació, advertiments de mal ús, mes i data de fabricació, variacions dimensionals i nombre 
màxim de cicles de neteja. El marcat serà visible i indeleble i resistent als rentats. 

Compliran les normes EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 i 531. 
 
Protecció de Peus i Cames 
 

Calçat de seguretat, de protecció i de treball, calçat i cobreix calçat de protecció contra la calor i 
el fred, calçat de protecció enfront de l'electricitat i les moto serres, protectors amovibles del 
empenya, polaines, soles amovibles i genolleres. 

Disposaran de marcat CE. Cada exemplar durà marcat o en etiqueta, de forma permanent la 
talla, la identificació del fabricant, el tipus de fabricant, la data de fabricació, la nacionalitat del 
fabricant, el nombre de la norma EN corresponent, la protecció oferta i la categoria. 

A més dels requisits mínims indicats en la normativa corresponent, el calçat de seguretat, 
protecció i de treball d'ús professional, podrà dur protecció contra la perforació, penetració i absorció 
d'aigua, aïllament enfront de la calor i al fred, sola amb ressaltis, podrà ser conductor, antiestàtic, 
absorbent d'energia en el taló, resistent a la calor per contacte i a hidrocarburs. 

En el calçat amb protecció contra la perforació, la plantilla anirà incorporada al pis del calçat de 
manera que per a llevar-la caldrà destruir el pis del calçat. La plantilla tindrà unes dimensions tals 
que la distància màxima entre la forma i la plantilla serà de 6,5 mm o de 17 mm en el taló. Tindrà 
com a màxim 3 orificis, de diàmetre màxim 3 mm i no estaran en la zona de color groc. 

El calçat conductor i antiestàtic no és aïllant de l'energia elèctrica, sinó que permet a l'usuari 
lliurar-se de les càrregues estàtiques que pugui acumular. 

En el calçat amb aïllament enfront del fred i a la calor, l'aïllant estarà incorporat al calçat de 
manera que no pugui llevar-se sense destruir el pis del calçat. 

Compliran les normes EN 34, 345, 346 i 347. 
 
Protecció de Mans i Braços 
 

Guants contra agressions mínimes, mecàniques, químiques, d'origen elèctric i tèrmic, contra el 
fred, microorganismes, radiacions ionitzants i contaminació radioactiva, manyoples, maniguets i 
mànigues. Disposaran de marcat CE. 

Els materials utilitzats i les costures seran resistents. Els materials no afectaran a la salut de 
l'usuari i el fabricant haurà d'indicar el contingut en substàncies que puguin provocar al·lèrgies. El 
pH serà pròxim a la neutralitat i el contingut en crom serà menor de 2 mg/kg. Haurà de diferents 
talles definides segons les mans que han de dur-lo. Permetran la màxima dexteridad, la transmissió 
del vapor d'aigua, que si no fos possible, es reduirà al mínim l'efecte de la transpiració. 

Els guants d'alta visibilitat, estaran formats pels materials definits en la norma EN 471. La 
superfície de material reflectant serà major del 50 % de la superfície del guant. 

Els guants duran marcada la identificació del fabricant, la designació del guant, la talla, la data 
de caducitat (si és necessari), i serà visible, llegible i durador. En l'envàs anirà marcat, a més de 
l'indicat en el guant, les instruccions d'ús, la protecció que ofereixen i pictogrames. 

Les proteccions contra riscos mecànics seran resistents a l'abrasió, al cort per fulla, a l'estrip i a 
la perforació. També podran tenir resistència al cort per impacte i voluminosa. 

Les proteccions contra productes químics seran resistents a la penetració i a la permeabilitat i 
es donaran dades de la seva resistència mecànica. Les proteccions contra microorganismes tindran 
resistència a la penetració i es donaran les dades sobre la resistència mecànica. 

Els protectors contra riscos tèrmics seran resistents a l'abrasió i a l'esquinçat. Tindran 
prestacions enfront de la flama, a la calor de contacte, convectiu i radiant, a petites esquitxades de 
metall fos i a grans massa de metall fos. 

A les proteccions contra radiacions ionitzants i contaminació radioactiva se'ls exigirà eficàcia 
d'atenuació i uniformitat de distribució del material protector, integritat, impermeabilitat al vapor 
d'aigua i a l'aigua (generalment), resistència al esquerdament per ozó i si és necessari resistència 
mecànica, química i especial. 

Els guants contra el fred seran resistents a l'abrasió, a l'esquinçat, ala flexió, al fred, al fred 
convectiu i de contacte i es determinarà la seva permeabilitat a l'aigua. Compliran les normes EN 
374, 388, 407, 420 i 421. 
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Sistemes Anticaigudes 
 

Els sistemes anticaigudes estan constituïts per cinturons de subjecció o per un arnés unit a un 
dispositiu anticaigudes lliscant (amb línia d'ancoratge rígida o flexible) o retràctil, unit al seu torn a 
un element d'ancoratge (de longitud fixa o variable) mitjançant un connector (mosquetó o ganxo). 
Duran marcada, de forma clara, llegible, visible i permanent i sense perjudici de l'element, la 
identificació del fabricant, la data de fabricació, el nombre de lot o el nombre de sèrie. 

Seran ergonòmics, no produiran més molèstia de la necessària i no danyaran la salut de 
l'usuari. 
Les bandes i entenimentades estaran fabricats amb fibres sintètiques i els fils de la costura seran 
compatibles amb les bandes i de color contrastat. 

Els cinturons duran com a mínim dos elements d'enganxament o un element d’amarra i un de 
enganxa. L'amplària mínima de la banda de la cintura serà de 43 mm. Els cinturons de suport dorsal 
tindran les vores arrodonides i una rigidesa tal que les forces es reparteixin per tot l'ample del 
cinturó. No es podrà desmuntar manualment i la sivella no s'obrirà de forma involuntària. La longitud 
mínima del suport dorsal serà 50 mm major que la distància amidada sobre l'esquena, entre els 
elements d'ancoratge o entre la fixació de l'element d'amarratge i l'enganxi. La seva amplària 
mínima serà de 100 mm. Els elements d'amarratge de subjecció no podran desenganxar-se de forma 
involuntària. Tindran un sistema d'ajustament de longitud. La longitud màxima en condicions 
normals serà de 2 m.  

Els sistemes anticaigudas seran de fàcil col·locació, el més lleugers possible, es mantindran en 
la posició de col·locació i no es desajustaran de forma involuntària. No s'utilitzaran com sistema 
anticaigudas un arnés i un element d'amarratge, sense absorbidor d'energia. En els dispositius 
anticaigudas lliscants, la línia d'ancoratge tindrà un topall final. Si té un dispositiu d'obertura, només 
podrà obrir-se mitjançant dues accions manuals consecutives i voluntàries. Els arnes s'adaptaran al 
portador. Les bandes no s'afluixaran de forma involuntària i tindran una amplària mínima de 40 mm 
o 20 mm, segons siguin principals o secundàries. L'element d'ancoratge quedarà davant del estern, 
per sobre del centre de gravetat. Les sivelles de seguretat només permetran l'enganxi de forma 
correcta. La longitud màxima dels elements d'amarratge, incloent el absorbidor d'energia i terminals 
manufacturades, serà de 2 m. La corda cablejada estarà formada per almenys 3 caps. Les cadenes 
compliran la ISO 1835. 

Els connectors dels sistemes de subjecció i anticaigudes tindran tancament i bloqueig automàtic 
o manual, i s'obriran com a mínim amb 2 operacions consecutives i voluntàries. Els sistemes tindran 
la resistència estàtica i dinàmica indicada en la normativa i les peces metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. 

Compliran les normes EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 i 795. 
 
Màquines, Útils, Eines i Mitjans Auxiliars 
 

Les parts mòbils de la maquinària ( òrgans de transmissió, corretges, corrioles...) estaran 
protegides mitjançant carcasses. 

Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió 
de l'energia elèctrica. 

Disposaran de «marcat CE», declaració «CE» de conformitat i manual d'instruccions. Aquella 
maquinària que per la seva data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no 
els sigui d'aplicació el marcat CE, haurien de sotmetre's a la posada en conformitat d'acord amb 
l'establert en el RD 1215/1997. 

La maquinària posada en servei a l'empara del disposat en el RD1644/2008 que establix les 
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines complirà amb els requisits de 
seguretat establerts en el seu annex I. 

 
 
Maquinària moviment de Terres 
 

La maquinària estarà protegida mitjançant cabines de seguretat antivolcada (ROPS) i 
antiimpacte (FOPS).  
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Disposarà de fars de marxa davant i reculada, botzina automàtica de marxa reculada, 
servofrens, fre de mà, retrovisores en ambdós costats i un extintor de pols química sec. 

Es realitzarà una revisió diària del motor, sistema hidràulic, nivell i estanquitat de juntes i 
maniguets, frens, adreça, llums, botzina, cadenes i pneumàtics. Les operacions de manteniment es 
realitzaran amb el motor apagat. 

Inspecció periòdica dels punts d'escapament del motor per a impedir l'entrada de gasos en la 
cabina del conductor. 
 
Grua Torre 
 

La grua està formada per carrils, llast, torre, ploma, contra ploma, contrapès, cables i ganxo. 
Disposarà de dispositius limitadors de moment, de càrrega màxima, de recorregut d'altura del 
ganxo, de translació del carro i del nombre de girs de la torre. 

Cas de disposar de rails, seran paral·lels, horitzontals i dotats de topalls de final de recorregut 
situats a 1 m. dels extrems. 

Els llastos i contrapesos estaran formats per blocs de dimensions i densitat indicades pel 
fabricant i estarà prohibit l'ús de materials que puguin ser arrossegats per l'aigua. 

La torre serà instal·lada per personal especialitzat seguint les instruccions del fabricant. Previ al 
seu instal·lació, es redactarà i visarà projecte de tècnic competent. Tot això segons RD 836/2003 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 i RD 837/2003 Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-4 

La ploma estarà dotada d'un cable on els operaris podran amarrar el cinturó de seguretat i 
topalls de final de recorregut del carro. 

La longitud total del cable serà aquella que amb el ganxo tendit fins al sòl, quedi un mínim de 3 
voltes en el tambor de enrotllament. 

El ganxo estarà dotat amb pestell de seguretat. S'indicarà la càrrega màxima a suportar. 
Es realitzarà una revisió mensual per a comprovar el bon funcionament per personal 

especialitzat. 
 
Ascensors i Muntacàrregues 
 

Ascensors i muntacàrregues disposaran de senyal de càrrega màxima admissible, limitadors de 
velocitat, finals de carrera, dispositiu paracaigudes i salvavides. 

Les parts mòbils estaran protegides amb carcasses i no podrà accionar-se el dispositiu si faltés 
alguna de les mesures de protecció. 

Els muntacàrregues romandran protegits perimetral ment mitjançant barana de 90 cm. d'altura, 
passamans, llistó intermedi i marxapeu, exceptuant el costat d'accés. 

El quadre de maniobra del muntacàrregues disposarà d'un relè tèrmic per a protegir el motor i 
altre diferencial de 20 Dt.., fusibles de protecció, un selector de desocupada i un botó de 
desocupada d'emergència. 
 
Serra Circular de Mesa 
 

Constituïda per una taula amb una ranura, disc de serra, motor i eix portaeines. 
La serra estarà dotada d'un dispositiu que eviti la seva posada en funcionament després que 

s'hagi produït un cort en el subministrament d'energia, i d'un ganivet divisor situada darrere del disc, 
que impedeix que les parts serrades es tanquin sobre ella i produeixin el rebuig de les peces. 

Per a operacions per via humida, la serra disposarà d'un sistema de humidificació. 
S'utilitzaran les dimensions de disc indicades pel fabricant; El dentat i el material del disc variarà 

depenent del material a tallar. 
Estarà proveït de proteccions rígides que han d'estar en la seva posició de protecció per al 

funcionament de la serra, excepte la part necessària per al serrat. 
En els casos en els quals en la utilització d'aquesta eina se superin els valors d'exposició al 

soroll indicats en l'article 5.1 del Reial decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del 
soroll, s'establiran les accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 
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Formigonera 
 

Formada per una cuba que gira al voltant d'un eix graduable accionada per un motor mitjançant 
corretges i pinyó. 

Disposarà de fre de basculant del bombo. Els comandaments de posada en funcionament i 
desocupada, estaran situats allunyats de les parts mòbils i protegits de la pols i la humitat. 

Es netejarà després de cada ús, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica. 
 
 
Soldadura Elèctrica 
 

L'alimentació es realitzarà mitjançant el quadre de distribució, protegit de sobreintensitats 
(compresa entre 50 i 300 A), i el cable serà el més curt possible. 

Precisa d'una "Tensió de buit" (40-100 V) i una "Tensió de l'arc o de soldadura" (inferior a 40 
V). 

Els cables estaran connectats amb el grup mitjançant borns protegits i aïllats per a tensions 
nominals superiors a 1000 V. L'entroncament entre cables es realitzarà a través de folre 
termoretràctils, evitant fer-lo amb cinta aïllant. El tipus d'elèctrode variarà depenent del material a 
soldar. 
 
Oxitall 
 

El color de les ampolles dependrà del tipus de gas que contingui. La d'oxigen serà negra amb 
l'ogiva blanca, la d'acetilè serà vermella amb l'ogiva marró i la de propà serà totalment taronja.  

Les ampolles disposaran de claus d'obertura i tancament protegides mitjançant un protector. 
Els mano reductors estaran dotats de manòmetres d'alta i baixa pressió. 
La mànega d'oxigen serà de color negre o blau, mentre que la d'acetilè o propà serà de color 

vermell. No s'utilitzaran mànegues del mateix color per a gasos distints. Dotades de vàlvules 
antiretrocés de la flama. 

Els encenedors estan dotats de vàlvula antiretrocés de la flama. 
 
Eines Manuals Lleugeres 
 

Les eines estaran formades per materials resistents, sense defectes ni deterioracions i 
adequades per als treballs que van a realitzar. 

Els mànecs romandran nets de residus ( olis o grasses ), sense vores agudes i aïllants, si escau. 
Les eines d'accionament elèctric, estaran protegides amb doble aïllament i es connectaran als 

endolls a través de clavilles. 
Els llums portàtils duran doble aïllament i els porta làmpades, pantalles i reixetes estaran 

formats per material aïllant. Els elements com rosteixes i palanques, no s'afluixaran de forma 
involuntària, i les tapes no giraran. Els llums portàtils que estiguin protegides contra la caiguda 
d'aigua duran un recobriment l'únic orifici del qual possible serà el de desguàs. 

En els casos en els quals en la utilització d'aquesta eina se superin els valors d'exposició al 
soroll indicats en l'article 5.1 del Reial decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del 
soroll, s'establiran les accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 
 
Bastides 
 

La bastida contarà amb una nota de càlcul de resistència i estabilitat, realitzat per una persona 
amb una formació universitària que ho habiliti, tret que estigui muntat segons una configuració tipus 
generalment reconeguda. 

Serà obligatòria l'elaboració d'un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge de la bastida, 
per una persona amb una formació universitària que ho habiliti, en els següents tipus de bastides: 

a) Plataformes suspeses i plataformes elevadores sobre masteler. 
b) Bastides constituïdes amb elements prefabricats donats suport l'altura dels quals des del 

nivell de suport fins a la coronació de la bastida, excedeixi de sis metres o tinguin elements 
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horitzontals que salvin vols entre suports de més de vuit metres. S'exceptuen les bastides de 
cavallets. 

c) Bastides instal·lades en l'exterior, la distància del qual entre el suport i el sòl excedeixi de 24 
metres d'altura. 

d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en els quals els treballs s'efectuïn a més de sis 
metres d'altura. 

No serà obligatòria l'elaboració    d'un pla quan les bastides disposin del marcat "CE", el pla 
podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre 
el muntatge, la utilització i el desmuntatge. 

Les bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota l'adreça 
d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, o per 
treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica, que els permeti enfrontar-se a 
riscos com: 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques. 
i) Les condicions de càrrega admissible. 
f)Altres riscos. 
Els treballadors i la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge. 
Quan, no sigui necessari un pla de muntatge, les operacions podran ser dirigides per persona 

que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i 
conti amb la formació preventiva corresponent. 

Les bastides haurien de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o 
professional que ho habiliti per a això: 

a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, 

sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva 
resistència o a la seva estabilitat. 

Quan, no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, les operacions podran ser dirigides 
per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més 
de dos anys i conti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell 
bàsic. 
 
Tècniques d'accés mitjançant cordes 
 

S'impartirà als treballadors una formació adequada i específica de: 
1. Les tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures. 
2. Els sistemes de subjecció. 
3. Els sistemes anticaigudes. 
4. Normes sobre cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i de seguretat. 
5. Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió. 
6. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat. 
7. Les tècniques segures de manipulació de càrregues en altura. 

 
Senyalització 
 

L'empresari haurà de prendre les mesures necessàries de senyalització, segons l'indicat en 
projecte i el disposat en el RD 485/1997 "Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball". 

Els senyals podran ser de color, en forma de panell, lluminoses, acústiques, gestuals i de 
comunicació verbal. Tindran unes característiques que permetin una bona visibilitat i comprensió, 
sense que puguin donar lloc a interpretacions errònies. Es col·locaran en llocs apropiats, il·luminats, 
accessibles i visibles fàcilment. Romandran mentre existeixi el perill del que adverteixen retirant-les 
immediatament una vegada cessat el perill. No es col·locaran molts senyals molt pròximes unes 
d'unes altres. 

Les de panell, haurien de ser de material resistent a cops i a la climatologia. 
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Els senyals lluminosos tindran una llum d'intensitat suficient, però sense arribar a enlluernar. Si 
és per a perills greus duran un llum de recanvi i se'ls faran revisions especials. 

Els senyals acústics tindran un nivell sonor major que l'ambiental, i no s'utilitzaran si aquest 
últim és molt fort. Si el senyal és d'evacuació, el so serà continu. 

Els senyals de risc, prohibició i obligació seran de panell. Els riscos de caiguda, xocs o cops 
s'indicaran mitjançant    senyal de panell, color de seguretat (franges grogues i negres inclinades 
45º) o ambdues. La delimitació de zones i vies de circulació es farà mitjançant color de seguretat, 
que contrastarà amb el del sòl. Les canonades, recipients i llocs d'emmagatzematge de substàncies 
perilloses duran el senyal específic del producte que continguin, que serà inalterable. Els equips de 
protecció d'incendis seran vermells i se senyalitzarà el seu lloc de col·locació. Els mitjans i equips de 
salvament i socors s'indicaran amb senyals de panell, les situacions d'emergència amb senyals 
lluminosos, acústiques, verbals o combinació d'elles, i les maniobres perilloses amb senyals verbals, 
gestuals o ambdues. 
 
Instal·lacions Provisionals de Salut i Confort 
 

La temperatura, il·luminació i ventilació en els locals serà l'adequada per al seu ús. Els 
paraments horitzontals i verticals seran continus, llisos i impermeables, de fàcil neteja, estaran 
arrebossats amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 
Tots els elements tindran l'ús per al qual van ser destinats i el seu funcionament serà correcte. 

L'empresari s'encarregarà que les instal·lacions estiguin en perfectes condicions sanitàries, de la 
neteja diària i que estiguin proveïdes d'aigua, sabó, tovalloles, recipients de deixalles, etc. 

L'empresari facilitarà aigua potable als treballadors per mitjà d'aixetes d'aigua corrent o en 
recipients nets. L'aigua per a beure no podrà acumular-se en recipients oberts o amb cobertes 
provisionals. L'aigua no podrà contaminar-se per contacte o per porositat. Es disposarà d'aigua 
corrent calenta i freda per a higiene i lavabo. Els dipòsits estaran tancats hermèticament i tindran 
clau de subministrament. El nombre d'aparells i la dimensió dels locals serà proporcional al nombre 
de treballadors. 
 
Vestuaris 
 

Seran de fàcil accés, estaran pròxims a l'àrea de treball, tindran seients i taquilles independents 
per a guardar la roba sota clau. Si fos necessari els treballadors tindran una taquilla per a la roba de 
treball i altra per a la de carrer i efectes personals. Si és necessari haurà instal·lacions per a deixar la 
roba a assecar. 

Es disposarà un mínim de 2 m² per cada treballador i 2,30 m d'altura. 
Si no hagués vestuaris es disposarà de llocs per a deixar la roba i objectes personals sota clau. 
 

Lavabos i Dutxes 
 

Estaran acoblats als vestuaris i disposaran d'aigua freda i calenta. Una quarta part de les 
aixetes estaran situats en cabines individuals amb porta amb tancament interior. Cada cabina tindrà 
un mínim de 2 m² i 2,30 m d'altura. 

Es disposarà un nombre mínim d'un lavabo per cada 10 treballadors i en mateixa proporció 
s'instal·laran les dutxes. 
 
Excusats 
 

Estaran col·locats en cabines de dimensions mínimes 1,20 x 1m. i 2,30 m d'altura. S'instal·laran 
un per cada 25 treballadors. Estaran prop dels llocs de treball, i si comuniquen amb ells estaran 
tancades i tindran ventilació a l'exterior. Si comuniquen amb lavabos o passadissos amb ventilació 
exterior, les cabines podran no tenir sostre. No podran comunicar amb menjadors, cuines, dormitoris 
ni vestuaris. 

Les cabines tindran penja robes i porta amb tancament interior, que no permetrà la visibilitat 
des de l'exterior. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent. Si no pogués connectar-se a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
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Menjador i Cuina 
 

Estaran separats d'àrees de treball i de fonts de contaminació ambiental. Disposaran de taules i 
cadires de material rentable, vaixella i calefacció a l'hivern. Si els treballadors duen el seu menjar es 
disposarà d'aparells per a escalfar el menjar, rentaplats i escombriaire amb tapa. No està permès fer 
foc fora dels llocs previstos. 

La superfície serà tal que almenys es disposi de 2 metres quadrats per operari. 
Si l'empresa instal·la menjador propi, els locals i les persones que els atenen tindran 

l'autorització sanitària necessària. 
 
Condicions Econòmiques Mesuraments i Valoracions 
 

El Contractista d'acord amb la Direcció facultativa haurà d'amidar les unitats d'obra executes i 
aplicar els preus establerts en el contracte entre les parts, aixecant actes corresponents als 
mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzades i signades pel coordinador de Seguretat i Salut en 
Execució, la Direcció facultativa i el Contractista. 

En el pressupost, solament es redactaran les partides que intervenen com mesures de 
seguretat i salut, sense tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les 
mateixes. 

Tots els treballs i unitats d'obra relacionats amb la Seguretat que vagin a retirar-se una vegada 
que s'hagi acabat, el Contractista posarà en coneixement de la Direcció facultativa amb antelació 
suficient per a poder amidar i prendre dades necessàries, d'una altra manera, s'aplicaran els criteris 
de mesurament que estableixi la Direcció facultativa. 

Les valoracions de les unitats de partides de Seguretat, inclosos materials accessoris i treballs 
necessaris, es calculen multiplicant el nombre d'unitats pel preu unitari (inclosos despeses de 
transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota tipus de càrregues socials). 

El Contractista lliurarà una relació valorada de les partides de seguretat executades en els 
terminis previstos, a origen, al Coordinador de Seguretat i Salut en Execució i a la Direcció 
facultativa, en cadascuna de les dates establertes en el contracte realitzat entre Promotor i 
Contractista. 

El mesurament i valoració realitzades pel contractista haurien de ser aprovades pel coordinador 
de Seguretat i Salut en Execució i la Direcció facultativa, o per contra aquesta haurà d'efectuar les 
observacions convenients d'acord amb els mesuraments i anotacions preses en obra.  

El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada pel coordinador de Seguretat i Salut en 
Execució i la Direcció facultativa davant el Promotor, prèvia comunicació a aquestes parts. La 
certificació serà inapel·lable en cas que transcorreguts 10 dies, o altre termini pactat entre les parts, 
des del seu enviament, el Coordinador de Seguretat i Salut en Execució i la Direcció facultativa no 
rep cap notificació, que significarà la conformitat del Contractista amb la resolució. 

L'abonament de les certificacions es realitzarà subjecte a l'establert en el contracte d'obra. 
 

Certificació i Abonament 
 

El Promotor abonarà les partides executades del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, juntament 
amb les altres unitats d'obra realitzades, al Contractista, prèvia certificació del Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o de la Direcció facultativa. 

S'abonaran els preus d'execució material establerts en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
per a cada unitat de seguretat, tant en les certificacions com en la liquidació final. 

El termini serà mensual o si escau, l'indicat en el contracte d'obra. 
 

Unitats d'Obra no Previstes 
 

Quan el Coordinador de Seguretat i Salut i/o la Direcció facultativa exigís l'execució de treballs 
no estipulats en la Contracta o en el Pla aprovat, el Contractista quedarà obligat El Contractista està 
obligat a presentar proposta econòmica per a la realització aquestes modificacions i a executar-lo en 
cas d'haver acord. 

La valoració de materials o mitjos per a executar determinades unitats de seguretat no 
establertes en el Pla de Seguretat i Salut es calcularà mitjançant l'assignació de preus de materials o 
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mitjans similars. En defecte d'això, la quantia serà calculada pel coordinador de Seguretat i Salut i/o 
la Direcció facultativa i el Contractista. 

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris en triple versió signades pel coordinador de 
Seguretat i Salut i/o la Direcció facultativa, el Contractista i el Propietari. 

 
Unitats per Administració 
 

Per a l'abonament d'unitats realitzades per administració, el contractista presentarà a 
l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció facultativa la liquidació dels treballs 
sobre la base de la següent documentació: factures originals dels materials adquirits i document que 
justifiqui la seva ocupació en obra, parts diaris de treball, nòmines dels jornals abonats indicant 
nombre d'hores treballades per cada operari en cada ofici i d'acord amb la legislació vigent, factures 
originals de transport de materials a obra i qualsevol altra càrregues corresponent a la partida. 

El Contractista estarà obligat a redactar un part diari de jornals i materials que se sotmetran a 
control i acceptació del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció facultativa, en partides de la 
mateixa contractades per administració. 

 
Condicions Legals 
 

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb 
jurisdicció en el lloc de l'obra. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el coneixement 
del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent, especialment la d'obligat 
compliment entre les quals cap destacar: 

Reial decret 2291 / 1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels 
mateixos. 

Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure 
Circulació Intracomunitaria dels Equips de Protecció Individual. 

Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
Reial decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en 

el treball. 
Reial decret 486/1997 Establix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. 
Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbares, per als treballadors. 
Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips 

que inclouen pantalles de visualització. 
Reial decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 

agents cancerígenos durant el treball. 
Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 

agents biològics durant el treball. 
Reial decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors dels EPI. 
Reial decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors enfront del risc elèctric. 
Reial decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 
Reial decret 842 / 2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 

instruccions complementàries. 
Reial decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a 

grues torre per a obra o altres aplicacions. 
Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 



Projecte de reurbanització dels Carrer Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 14 

Reial decret 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que establix disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 

Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos 
derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de 
treball. 

Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. 

Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997 abans 
esmentats. 

Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial decret 
1109/2007 que la desenvolupa. 

Resolució de 1 d'agost de 2007 de la Direcció general de Treball que inscriu i publica el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

Reial decret 1644/2008, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines. 

 
 

Premià de Dalt, abril de 2016 
 
 
Alcalde President    L’autor del Projecte              

 
 
 
 
 

Josep Triadó i Bergés     Serveis Tècnics municipals 
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17. DETALLS GRÀFICS DE SEGURETAT SALUT- 
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Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació

barri de la Floresta de Premià de Dalt
dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2015-200OBRA 01
PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

2 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

5 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

7 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

8 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

9 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

10 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

11 H1482111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

12 H1483132

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

13 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

14 H148G700

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

15 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  2015-200OBRA 01
PROTECCIÓ COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

2 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

3 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

4 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

5 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

PRESSUPOST  2015-200OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

1 HBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

2 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

3 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

4 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

5 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

7 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

8 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2015-200OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 04

Euro



Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació

barri de la Floresta de Premià de Dalt
dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al

AMIDAMENTS Pàg.: 5

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions3 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

5 HQU2GFJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2015-200OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra4 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació
dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al
barri de la Floresta de Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,48uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 1

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€5,50uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 2

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€8,95uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 3

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€20,69uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 4

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€0,75uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 5

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€1,52uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€38,08uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 7

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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€22,35uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 8

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€65,79uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 9

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€10,45uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 10

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€9,31uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 11

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€8,14uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 12

(VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€14,82uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 13

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€4,92uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 14

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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€10,44uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 15

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€13,14m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 16

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€5,96m2H1532581 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 17

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€43,70hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 18

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€19,82hH15Z2011 Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 19

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€19,82hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€2,78mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 21

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€55,82uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 22

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€67,04uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 23

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€23,29uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 24

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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€11,00mHBBZ1111 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

P- 25

(ONZE EUROS)

€11,13uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 26

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€1,55mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 27

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€7,37mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 28

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€41,66uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 29

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€48,62uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 30

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 31

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

€101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 32

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€59,82uHQU2GFJJ Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 33

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€129,34uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 34

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€85,70uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€38,57uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€19,82hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 37
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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Premià de Dalt, abril de 2016

L´autor del Projecte

Serveis Tècnics municipals
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Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació
dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  2015-20001

CAPÍTOL PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 1)

10,0006,48 64,80

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 3)

2,0008,95 17,90

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 2)

10,0005,50 55,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 4)

5,00020,69 103,45

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 5)

10,0000,75 7,50

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada

14,0001,52 21,28
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partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 6)

7 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 7)

2,00038,08 76,16

8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 9)

2,00065,79 131,58

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 8)

10,00022,35 223,50

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 10)

10,00010,45 104,50

11 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 11)

10,0009,31 93,10

12 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:

10,0008,14 81,40
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 12)

13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 13)

10,00014,82 148,20

14 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 15)

10,00010,44 104,40

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 14)

10,0004,92 49,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.281,97

OBRA PRESSUPOST  2015-20001

CAPÍTOL PROTECCIÓ COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 16)

17,00013,14 223,38

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.

18,0005,96 107,28
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 (P - 17)

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 18)

10,00043,70 437,00

4 H15Z2011 h Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 19)

4,00019,82 79,28

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 21)

200,0002,78 556,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.402,94

OBRA PRESSUPOST  2015-20001

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 23)

1,00067,04 67,04

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 22)

3,00055,82 167,46

3 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat
a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons
especificacions de la DT.
 (P - 25)

3,00011,00 33,00

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 24)

1,00023,29 23,29

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 26)

6,00011,13 66,78

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 20,0001,55 31,00

Euro
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desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 27)

7 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 28)

6,0007,37 44,22

8 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 29)

2,00041,66 83,32

CAPÍTOLTOTAL 01.03 516,11

OBRA PRESSUPOST  2015-20001

CAPÍTOL EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 31)

5,000143,07 715,35

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 32)

5,000101,19 505,95

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 20,00019,82 396,40

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 30)

2,00048,62 97,24

5 HQU2GFJJ u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 33)

1,00059,82 59,82

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.774,76

OBRA PRESSUPOST  2015-20001

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

1,000129,34 129,34

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 35)

1,00085,70 85,70

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 10,00038,57 385,70

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

10,00019,82 198,20
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CAPÍTOLTOTAL 01.05 798,94

Euro
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ANNEX 5. JUSTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’ OBRA URBANITZADORA 
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de 
los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 
Residu de construcció i d’enderrocs:  qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 

Residu especial:  tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 
un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial :  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la 
seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap 
cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:   

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:   la persona física o jurídica  que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
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3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 
Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
3.1. Residus principals segons el CER de la constru cció i demolició.  
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

� Terres 

� Roca 

� Formigó (paviments, murs, ...) 

� Mescles bituminoses 

� Cablejat elèctric 

� Restes vegetals 

� Metalls 

� Maons 

� Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
− Residus no especials.  

 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs  
 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA:  
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC:  
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA:  
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
− Residus especials:  
 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

3.2. Altres residus no especials generats durant le s obres no inclosos en el capítol 17 del CER . 

 
RESTES VEGETALS:    

 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, 
aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

� Paper i cartró 
� Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja , materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria.  
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Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
 
3.3. Altres residus especials generats durant les o bres no inclosos en el capítol 17 del CER.  
 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte  olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)  
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicu ltura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments.  
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüic ultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció 
i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 

 
 
El cost associat a la retirada de sobrants a l’abocador (incloses taxes, ...) de les obres d’enderroc del projecte d’urbanització es troba inclosa en el preu 
del transport i el cànon d’abocador. 
 
 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS 

RESIDUS 
ESPECIALS 

ALTRES* 

Capítol ENDERROCS  
Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum (m³) 
Volum 
(m³) 

Volum (m³) Volum (m³) 
Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS   1010.33     
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5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera 

per a cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc):  factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 



 

   7 

 
6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993 , de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003 , de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

• LLEI 16/2003 , de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para 
la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados. 
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
 
6.2. Procés de descontrucció en les tasques d’ender rocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per  a la segregació correcta dels residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació de ls diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.3. Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 

 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 

obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de  la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 

Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador
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V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compost os metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA):  Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
• Full de seguiment (FS):  Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
 

• Full de seguiment itinerant (FI):  Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

 
• Fitxa de destinació:  Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 

 
• Justificant de recepció (JRR):  Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 
 

� Gestió de residus tòxics i/o perillosos  

 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs 
públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

� Gestors de residus  

 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 



Reurbanització carrers Cerdanya i Vall d'Aran Pressu post
Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 14.303,53      0,0006 8,58 0,0001 1,43 0,0028 40,05 0,0002 2,86 0,00004 0,57 0,00000 0,00

SUBBASES I PAVIMENTS 33.424,70      0,00030 10,03 0,00004 1,34
VORADES, RIGOLES I CUNETES -                 0,00030 0,00 0,00004 0,00
ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES -                 0,00030 0,00 0,00004 0,00

CLAVEGUERAM 41.017,66      0,0003 12,31 0,00010 4,10 0,00004 1,64

AIGUA POTABLE 43.380,82      0,0001 4,34 0,0002 8,68

ENLLUMENAT PÚBLIC 11.225,67      0,0001 1,12 0,00004 0,45

ELECTRICITAT 38.296,30      0,0001 3,83

TELECOMUNICACIONS 15.293,57      0,0001 1,53 0,00004 0,61

SENYALITZACIÓ 1.929,35        0,00010 0,19 0,00004 0,08

VARIS 7.798,67        0,00004 0,31

VOLUMS TOTALS 25,23 1,43 69,53 2,86 5,00 0,00

TOTAL
PRESSUPOST Fc Volum (m3)

206.670,27    0,00004 8,27

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

RESIDUS ESPECIALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: ENLLUMENAT PÚBLIC 



Projecte de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  

 1 

 
 
 
ANNEX 6.  
 
ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE  
 

En el present projecte s'estudia i desenvolupa l'enllumenat públic del projecte de reurbanització dels 
Carrers Cerdanya i Vall d’Aran del barri de la Floresta. 

 
2. CRITERIS EMPRATS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

La secció dels carrers seran la següent: 
 

� Carrers Cerdanya i Vall d’Aran 
 

El projecte preveu per a aquests carrers una secció de plataforma única en prioritat invertida 
de 6,30 m d’amplada 

 
3. NORMES REGLAMENTÀRIES APLICABLES  
 

A més de les normes del Comitè Electrotècnic Espanyol, tota la instal·lació compleix les Normes del 
Reglament de Baixa Tensió. 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES  
 

Les llumeneres són tipus Okapi SAP 70 W de GE o similar amb equips de Sodi de 70W amb 
reactància de doble nivell automàtic. 
 

 
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES COLUMNES I BÀCULS  
 

Es col·locaran columnes de 4,5 m d’alçada, model “columna telescòpica Nickolson” de la casa Roura 
o similar.   

 
Al Plec de Condicions s'especifiquen altres característiques. 

 
6. DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS DE LLUM  
 

La distribució de punts de llum és amb tipologia unilateral, col·locats a la zona muntanya amb  
interdistància de 17m entre punts de llum. Al carrer Cerdanya entre l’Av. Canigó i l’Av. Catalunya es 
col·locaran cada  16,34 m. 

 
7. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
 
7.1. Càlcul del nivell lluminós i el factor d'uniformita t 
 
S'han utilitzat per a aquests càlculs els programes informàtics adients, de manera que s'adjunten els fulls 
dels resultants obtinguts. 
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El procés comprèn dues fases: 
 

a) Determinació mitjançant les corbes dels gràfics de coeficient d'utilització de la separació entre 
punts de llum de manera que resulti la il·luminació prefixada. 

 
b) Comprovació de la il·luminació mitjana obtinguda mitjançant el càlcul lumínics resultants en 

diversos punts del carrer i les uniformitats corresponents.  
 
7.2. Nivells obtinguts  
 
 Els nivells obtinguts són de 21 lux de mitjana amb una uniformitat de 0,44. Es presenten els 
resultats complets en l’annex de càlculs luminotècnics. 
 
8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
 
8.1. Cables i canalitzacions  
 
 D'acord amb la Instrucció del vigent Reglament de Baixa Tensió les línies d'alimentació dels 
punts de llum seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, 
allotjades a l'interior de tubs corrugats de 90 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva substitució en 
cas d'avaries. 
 
 Les seccions estan grafiades als plànols d'enllumenat públic. Les derivacions a cada làmpada 
seran de 2 x 2,5 mm². 

 
Les connexions amb la xarxa existent de la Avinguda Canigó es realitzaran d'acord amb la 

Instrucció del vigent Reglament de Baixa Tensió, les línies d'alimentació dels punts de llum seran 
subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, allotjades a l'interior de 
tubs corrugats de 63 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva substitució en cas d'avaries.  
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1 - Datos del escenario
1.1 - Sección tranversal de la calzada

A - OKAPI/VC.P2-C5.
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CARRER CERDENYA I VALL D´ARAN. PREMIA DE DALT Fecha: 30/06/2015
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

1 - Datos del escenario
1.2 - Datos de la sección tranversal

Seccion #1: Calzada

 Carriles 1 
 Ancho (metros) 6,30 
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Sentido del tránsito Arriba 
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2 - Distribuciones del esquema: Esquema

 Identificador de la luminaria A 
 Luminaria OKAPI/VC.P2-C5. 
 Encendido Si 
 Tipo de disposición Unilateral izquierda 
 Distancia entre soportes (metros) 17,00 
 Altura de montaje (metros) 4,50 
 Cantidad de luminarias 12 
 Factor de mantenimiento 0,72 

Lista de luminarias:

No. Posición Orientación Inclinación
X; Y; (metros) (grados) (grados)

1     1,00;   -85,00;     0,00     0,00
2     1,00;   -68,00;     0,00     0,00
3     1,00;   -51,00;     0,00     0,00
4     1,00;   -34,00;     0,00     0,00
5     1,00;   -17,00;     0,00     0,00
6     1,00;     0,00;     0,00     0,00
7     1,00;    17,00;     0,00     0,00
8     1,00;    34,00;     0,00     0,00
9     1,00;    51,00;     0,00     0,00
10     1,00;    68,00;     0,00     0,00
11     1,00;    85,00;     0,00     0,00
12     1,00;   102,00;     0,00     0,00
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3 - Métricas

Datos de la Zona-C "Calzada":

 Ancho    17,00 metros 
 Largo     6,30 metros 

 Cantidad de columnas 10 
 Cantidad de filas 5 
 Distribución Cantidad de puntos (10 x 5) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Cantidad de puntos (10 x 5) 
 Promedio (Lux) 21,91 
 Mínimo (Lux) 9,56 
 Máximo (Lux) 35,31 
 Mínimo/Media 0,44 
 Mínimo/Máximo 0,27 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calzada - Iluminancia

metros     0,63     1,89     3,15     4,41     5,67
   16,15 33,14 35,31 28,92 22,05 14,52
   14,45 31,32 33,68 30,40 23,55 13,31
   12,75 24,45 26,77 26,75 21,15 12,22
   11,05 19,40 21,31 21,91 17,42 10,57
    9,35 15,12 18,70 20,23 16,11 9,56
    7,65 15,12 18,70 20,23 16,11 9,56
    5,95 19,40 21,31 21,91 17,42 10,57
    4,25 24,45 26,77 26,75 21,15 12,22
    2,55 31,32 33,68 30,40 23,55 13,31
    0,85 33,14 35,31 28,92 22,05 14,52
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Superficie de resultados: Calzada - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Calzada - Iluminancia
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GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

4 - Detalles de las luminarias

Equipo: A

 Luminaria OKAPI/VC 
 Número de lámparas 1 
 Tipo de lámpara LU70/90/XO/T/27 
 Flujo de la lámpara 6600,00 
 Código de la luminaria OKAPI/VC.P2-C5. 
 Código fotométrico 9V750 
 Factor de mantenimiento 0,72 
 Ancho (metros) 0,30 
 Largo (metros) 0,30 
 Alto (metros) 0,30 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que 

hauran d’acomplir els materials emprats a la construcció així com les tècniques de la seva col·locació 
a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions. Per les no incloses en 
aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.31. 
 
 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
Capítol I: Condicions Generals 
Capítol II: Unitats d’obra civil. 
Capítol III: Unitats d’obra de plantacions i de jardineria. 
Capítol IV: Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat públic. 
Capítol V: Unitats d’obra de xarxa telefònica i d’altres serveis. 
Capítol VI: Materials, dispositius o instal·lacions i les seves característiques tècniques. 
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CAPÍTOL I  
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Documents del Projecte. 
1.2.- Obligacions del Contractista. 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents. 
1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista. 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.- Direcció de les obres. 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres. 
1.8.- Modificacions d’obra. 
1.9.- Control d’unitats d’obra. 
1.10.-Mesures d’ordre i seguretat. 
1.11.- Conservació del medi natural. 
1.12.- Obra defectuosa. 
1.13.- Replanteig de les Obres. 
1.14.- Senyalització de les obres 
1.15.- Materials. 
1.16.- Desviaments provisionals. 
1.17.- Abocadors. 
1.18.- Explosius. 
1.19.- Servituds i serveis afectats. 
1.20.- Col·locació de serveis 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les Obres. 
1.22.- Interferència amb altres Contractistes. 
1.23.- Desviament dels serveis. 
1.24.- Recepció d’obra i termino de garantia 
1.25.- Conservació de les Obres. 
1.26.- Liquidació. 
1.27.- Preus unitaris. 
1.28.- Partides alçades. 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra. 
1.30.- Revisió de preus. 
1.31.- Disposicions aplicables. 
1.32.- Clàusula addicional. Xarxa d’abastament d’aigües 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 3

 

CAPÍTOL I  
 
 

1.- CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmentat 
Document. 

 
1.1.- Documents del Projecte 
 
El projecte consta dels següents documents: 

- Document nº 1 : Memòria i annexes. 
- Document nº 2 : Plànols. 
- Document nº 3 : Plec de Condicions Facultatives. 
- Document nº 4 : Pressupost. 

 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que son 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost, són: 

 
− Plànols. 
− Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques

 Generals i Prescripcions Tècniques Particulars). 
− Quadre de Preus nº 1. 
− Quadre de Preus nº 2. 
− Pressupost total. 

 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius i estan constituïts per la Memòria, 

amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fomentada de la part 

contractant, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren.  Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del 

Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de 
personal, maquinaria i material, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’ls aquestes com a document que complementa el Plec de condicions Generals, prevaleix el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només ais Plànols, o viceversa, haurà de ser 
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executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents, i que tinguin preu al Contracte. 

 
1.2.- Obligacions del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 
Direcció Tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc 
que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació 

detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb 
les dades següents: 

 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista  per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 
on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i 

categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara en endavant LCAP). 

 
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a 

despatx exclusiu de la Direcció Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i 
protegit. 

 
f) A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 

contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 
 
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 

localització immediata. 
 
h) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 

contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

 
i) En relació a l’Oficina d’obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 

7, 8 i 9 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals".  El Contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a dedicar a la 
licitació.  El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, per al normal 
acompliment de les seves funcions. 

 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 
 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 5

Així mateix, s’acompliran els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de 
la Policia i Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament de 
Seguretat i Higiene i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, 
directa o indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del Contracte. 

 
1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 

clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec els serveis públics i privats fets 

mal bé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades.  El Contractista adoptarà 
les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació dels rius llacs i dipòsits d’aigua, així com del 
medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 

 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, les 

servituds afectades, conforme estable¡ la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 

1.5.- Despeses a càrrec del Contractista 
 

A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques 
Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferraments, etc. 
− Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinaria i materials. 
− Despeses de protecció més i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos, presa, comptadors, etc. 

− Despeses d’indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
Expropiacions i Serveis afectats. 

− Despeses ocasionades pel subministrament col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
− Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 

1.6.- Direcció de les obres  
 
L’Administració, a través de la Direcció de l’Obra, efectuarà la inspecció , comprovació i vigilància 

per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 

amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
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1.7.- Condicions generals d’execució de les obres  
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 

construcció lliurement apreciades per la Direcció Tècnica de les obres. 
 
El Contractista de les obres notificarà a la Direcció Tècnica de les obres, amb l’antelació que 

calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 
amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat reconeixement. 

 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 

constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Tècnica de les obres. Aquestes 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i 
a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s’avinguin amb el proposi la Direcció Tècnica de les obres. 

 
1.8.- Modificacions d’obra  
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 

compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per  l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i es seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la 
LCAP. 

 
1.9.- Control d’unitats d’obra  
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, 

i aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
L’import, fins a l’1 % del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista segons la 

clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contracció d’obres de l’Estat. La 
resta, si s’escau, serà abonada per l’Organisme competent. 

 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb els següent esquema de funcionament. 
 
a) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 

programa esmentat més amunt. 
 
b) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perque aquest pugui executar 

corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
 
c) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
 
d) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptaran directament al contractista, al 

marge de que s’especifica al segon paràgraf. 
 

1.10.- Mesures d’ordre i seguretat  
 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 

 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 

obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones 
o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 
de la Llei sobre accidents de treballs de 30/01/1990 i disposicions posteriors. 
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa una ordre 
de l’Administració. 

 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista 

haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels 
danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 

 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions, mentre  el 

contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui 
computable a efectes d’indemnització pel retard en el pagament de certificacions. 

 
1.11.- Conservació del medi ambient  
 
El Contractista, tant en els treballs que realitzin dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 

d’adoptar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes. 
 
El moviments de terres dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti a la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 

d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del Director de l’Obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i 

qualsevol altre identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la Direcció d’Obra o 
dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 
1.12.- Obra defectuosa  
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 

Condicions a la particular d’aquesta, la Direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. 
En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, 
i el contractista està obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada d’acord amb les condicions que fixi la Direcció 
Tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 
1.13.- Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.  També haurà de materialitzar 
sobre el terreny, tots el punts de detall que la Direcció considera necessaris per a l’acabament exacte, 
en planta i perfil, de les diferents unitats.  Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a 
aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 
1.14.- Senyalització de les obres  
 
El contractista estarà obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 

l’obra i la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra. 
tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com les ordres a les quals fa referència la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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1.15.- Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals” on caldrà observar les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista 

haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
Director de d'Obra.  Si fos imprescindible, a judici de la part contractant, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals”. 

 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l’explanació, préstecs í pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, i el 
Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, 
per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant també al seu 

compte, totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presenten. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’Obra els materials, la qual procedència no hagi 

estat aprovada pel Director. 
 
1.16.- Desviaments provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontats, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebia de la Direcció. 

 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran 

totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 

digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
Pressupost o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus del Contracte. 

 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a 

criteri de la Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista 
facilitar o accelerar l’execució de les obres. 

 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, 

etc., necessaris per a la circulació interior de l’Obra, per a transport dels materials, per a visites 
d’obra.  Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

Contractista. 
 
1.17.- Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 

localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
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Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 

la justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació 
del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou  
l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que 
la unitat inclou el transport de l’abocador. 

 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 

l’excavació de l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d/Obra rebutja l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementar¡ a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 

 
Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 

matèria de medi ambient. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 

condició de que els productes atacats siguin estesos i compactats correctament Les despeses de 
l’esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 
incloses als preus unitaris. 

 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció 

tècnica de l’obra, En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

 
1.18.- Explosius 
 
L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació, utilització de metxes, 

detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 

mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 

d’explosius i d’execució de voladores. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 

estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat 
pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les 
instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les 
condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del 
Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladores o determinats mètodes que consideri 

perillosos, encara que l’autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 

 
El Contractista subministrarà i col·locar els senyals necessaris per a advertir al públic del seu 

treball amb explosius.  Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur 
perfecta visibilitat. 

 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització 

d’explosius. 
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1.19.- Servituds i serveis afectats 
 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals".  A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb 
el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

 
El objectes afectats seran traslladats o retirats per ,les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 

localització,, protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la 
Direcció considera convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests 
treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o 
per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 1. En llur defecte, hom es regirà 
pel que s’estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generalitat. 

 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 

elements que s’hagin de conservar es protegiran convenientment, per tal d’assegurar-se la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del direcció de 
l’obra, es senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 

L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució 
simultània de les obres i la substitució i reposició dels serveis afectats, el contractista estarà obligat a 
emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que 
s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols 

de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 

treballs, o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec 
del contractista. 

 
1.20.- Col·locació de serveis  
 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de serveis dins 

l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions i desguàs del clavegueram i 
telèfons. 

 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult, i conseqüentment, el 

contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, 
d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 

 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de le s obres 
 
L’existència de determinats vials, que hagin de mantenir el servei durant l’execució de les obres, 

no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
 
El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes, i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
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sigui motiu d’increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de 
reclamació.  En cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres 
per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres,, i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 
1.22.- Interferència amb altres contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 

sigui possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poder ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs.  En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres 
de la Direcció, referents a l’execució de les Obres, per a fases que marcarà la Direcció, a fi de 
delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs 
complementaris esmentats. 

 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 

l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 

 
1.23.- Desviament de serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que 

disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny 
els serveis i instal·lacions afectades,, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los 
mal bé, i assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar. 

 
Si l’Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i organismes corresponents, 

la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.  En cas 
desistir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 
1.24.- Recepció d’obra i termini de garantia  
 
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i 

abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte 
estat de policia. 

 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 

direcció tècnica de les obres practicarà  un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si 
les obres es trobessin en mal estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un  termini per a esmenar-
los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 
Abans de la recepció i d’acord amb el s’especifica al punt 1.7 d’aquest Ple, el contractista 

aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, 
que permetin elaborar els  plànols definitius de l’obra. 
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Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 

recepció signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altra instal·lació 
elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la 

Recepció Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 

balisament , senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 
1.25.- Conservació de les obres. 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 

reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia.  L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix 
Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc... ). 

 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció 

definitiva.  Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 

estat objecte de robatori.  El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurades que siguin convenients. 

 
1.26.- Liquidació  
 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i 

notificar al contractista la liquidació corresponent. 
 
1.27.- Preus unitaris 
 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus Nº 1 serà el que s’aplicarà als 

amidaments per a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 

General", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra d’un document contractual: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d’extracció, etc.), transport, a més, manipulació i utilització de tots els materials emprat a l’execució de 
la corresponent unitat d’obra: les despeses de mà d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, 
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instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els 
costos indirectes. 

 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº 2 és d’aplicació exclusiva 

a les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra de 
Quadre nº 1.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 
figura al Quadre de preus nº 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus figura una advertència 
a l’efecte. 

 
Fins i tot a la justificació de preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, 

s’utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; qualitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra: 
dosificació, quantitat de materials, i proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, 
etc... ). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari, ja que els costos s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari, i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 

 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 

figura als corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
compres¡ dels conceptes que compren la unitat d’obra.  Per això les operacions o materials no 
relacionats, però necessaris per a executar la unitat,, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 

 
1.28.- Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 

als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en llur 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 

 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb el 

Quadre de Preus nº 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte qualsevol material o treball 

necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat d’obra executada En relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del Contracte, no poden ser objecte de sobrepreu. 

 
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte 

de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del 
Contracte. 

 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d’obligat 

acompliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.31 
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1.30.- Revisió de preus  
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà 

procedent si el contracte ha estat executat en el 20 % del seu import i si han transcorregut sis mesos 
des de l’adjudicació. S’aplicarà la formula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970 de 
19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 
Als efectes a l’article 6é del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 

corresponguin en aprovar el programa de treballs formulat pel contractista. 
 
1.31.- Disposicions aplicables. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 

d’aplicació les disposicions següents: 
 
− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(TRLUC). 
 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
− Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 
 
− Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, Reial Decret Legislatiu 

2/2000 de 16 de juny de 2000, del Ministeri d’Hisenda B.O.E. núm.148 de 21.06.00. Correcció 
d’errors B.O.E. núm. 227 de  21.09.00, es deroga excepte el capítol IV del títol V del llibre II, 
amb efectes de 30 d’abril de 2008, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 

 
− Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic. 
 
− Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per el que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic.  
 
− El Capítol IV del Títol V del Llibre II del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, articles 253 
a 260 ambdós inclosos i per les modificacions introduïdes per la Llei 23/2003, de 23 de maig, 
reguladora del contracte de concessió d’obres públiques. 

 
− Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
− Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 
 
− Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 

contractació d’aquestes obres. 
 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
− Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions. 
 
− Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

(Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 
4/12/1991) 

 
− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
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l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2 : Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-
). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 
− Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988). 
 
− Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Carreteres. (BOE 23-09-94). 
 
− Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 
− Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres 

(DOGC núm. 4027 10-12-2003). 
 
− Codi de circulació vigent. 
 
− Decret 114/1988, de 7 d’abril d’Avaluació d’impacte ambiental. 
 
− Llei 3/1998, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental, modificada per la Llei 

1/1999 i per la Llei 12/2006. 
 
− Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 
− Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 

ambiental (BOE 26-1-2008). 
 
− Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 

medi ambient (BOE 29-4-2006). 
 
− Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del 

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluació d’Impacte Ambiental (BOE 5-10-
1988). 

 
− Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
− Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

 
− Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 
 
− Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 
− Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
 
− Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
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− Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 
Permanent del Formigó. 

 
− RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. 

Correcció d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901. 
 
− Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 

d’octubre, per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 
2661/1998, d’11 de desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural 
(EHE). 

 
− Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 

Ordre de 12 de Febrer de 1998. 
 
− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 

modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones  amb discapacitat.  

 
 
− Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 

 
− Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR 

Protecció front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 
1675/2008, de 17 d’octubre. 

 
− Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
− Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 

2/02/2000) 
 
− Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada 

parcialment per l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC 
“Drenatge superficial”. 

 
− Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions 

de ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  
 
− Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 
− Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitació de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
 
− Reial  Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 

sismorresistents: ponts (NCSP-07)   
 
− Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 

Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 
 
− UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació 

utilitzades per peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de 
qualitat. 
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− Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 
1967 i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 

 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció 

General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer 
de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment.  

 
             Posteriors modificacions: 
 

− Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció General 
de Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 23 de 
maig de 1989, que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, 
l’esmentada derogació no afecta els annexes.  

− Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 
− Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per formigó armat 

o pretesat, de data 6 d’agost de 1987. 
− Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4).  

− Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen 
parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

− Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la 
modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres 
de carreteres i ponts. 

 
 

− Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres en allò referent als seus materials 
constituents. 

− Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
ponts, en allò relatiu a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/01/2000). 

− Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

− Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a 
materials per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

− Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó. 

− Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i 
ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

− Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 

− Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, 
modificada per l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment 
determinades referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 
10/02. 
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− Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius 
a ferms i paviments. 

− Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i 
mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
(NFU). 

− Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions 
complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

− Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus 
formigó bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles 
drenants i discontinues.  

− Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat 
amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per 
la seva fabricació in situ i emmagatzematge en obra.   

 
− Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-08). Correcció d’errors BOE 220/37099. 
 

− Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

 
− Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 

estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de 
les Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de 
febrer de 1982). 

 
− Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de 
les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 
− Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització 

vertical, de la Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000). 
 
− Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, 

(BOE del 4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 
 
− Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de 
setembre de 1987). 

 
− Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta 

en servei de les obres. –Remat d’obres-. 
 
− Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.   
 
− Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
 

− Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  
 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 19

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  
 
En particular : 

− ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
− ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
− ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
− ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 
− ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
− ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 
− Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica.  
 

− Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a 
la red de baixa tensió.  
 

− Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

− Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 
− Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 
 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 

elèctric. (DOGC 18/12/2001).     
 
− Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 
− Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

(derogat el 19-09-2010).   
 
− Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
− Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del 
Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 

 
− Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-

003 CTNE. 
 
− NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 
− Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 

Barcelona. 
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− Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
− Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes 

dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la 
Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, 
per la qual s’estableix el procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per 
el pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 

 
− Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 

d’abril, que aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 
− Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 
− Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 

(BOE 24/07/01). 
 
− Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
 
− Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en 

el medi ambient. 
 
− Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic 

hidràulic. 
 
− Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 
− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 
 
− Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 
− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 

de juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es 
desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 
− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre 

de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 

MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 
2002 i derogant-se els indicats. 

 
− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 

1973. 
 
− N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
− Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments RC-97.  
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− Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de ciments (RC-08). 
 
− Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria “l’homologació de guixos i 

escaiola per la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels 
prefabricats y productes  afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri 
d’Indústria i Energia. 

 
− RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres 

de construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
 
− Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 
− Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
− Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 

 
− Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 
− RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de 
novembre. 

 
− La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 

tot moment, les condicions més restrictives. 
 
1.32.- Clàusula addicional xarxa d’abastament d’aig ua 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 

subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, 
hauran d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei 
Municipal. 

 
Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi econòmic el Contractista, 

independentment de les previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica actualitzada de les 
corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l’execució de les xarxes 
d’abastament. 
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CAPÍTOL II  
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials bàsics. 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys. 
2.3.- Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4.- Terraplens. 
2.5.- Demolicions i reposicions. 
2.6.- Sub-base granular. 
2.7.- Base granular. 
2.8.- Paviment asfàltic. 
2.9.- Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.- Rigoles. 
2.12.- Formigons. 
2.13.- Acer. 
2.14.- Pavimentació de voravies. 
2.15.- Tubs de formigó. 
2.16.- Tronetes i pous de registre. 
2.17.- Drenatge. 
2.18.- Embornals i buneres. 
2.19.- Obres de fàbrica i totxana. 
2.20.- Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.- Abastament d’aigües. 
2.22.- Senyalització i balisament. 
2.23.- Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.- Altres unitats d’obra no especificades en aquest Plec. 
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CAPÍTOL II  
 
 
 

2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics,, que s’empraran durant l’execució de les obres, seran de primera 

qualitat i acompliran les especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-4-1988 i Ponts del M.O.P.U (gener 1988) i de 
Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l’article 1.31 del present 
Plec. 

 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix con aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de 

les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

− Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
− Retirada dels materials objecte d’aclariment esbrossada. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 

particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb 

el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.  Els materials no combustibles seran 
retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les Obres. 

 
Amidament i abonament 
 
Acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-4 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes 

de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials totes les operacions esmentades 

a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 

Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.  Aquestes terres es 
mesuraran í s’abonaran al preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny.  El transport a 
l’abocador, o la més intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 
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2.3.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dates obtingudes 

del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt així com llur refií i execució de cunetes provisionals o definitives.  La rectificació de llurs 
talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus nº 1. 

 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 

deixar l’explanada rectificada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la 
sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  Si l’explanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes 
les excavacions. 

 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients, evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre 
això, ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 

 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que els 

que s’han d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja.  Quan sigui necessari evitar 
danys a d’altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres 
s’aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. si per tal de protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el particular ordeni l’encarregat Facultatiu de 
les obres. 

 
Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de l’explanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels 

amb un diàmetre superior a deu centímetre (10 cm), a fi de que no quedi cap dintre del ciment del 
terraplè, ni a menys de quinze centímetre (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 
També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 

centímetres (50 cm) per sota de l’explanada. 
 
Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es 

tallaran en trasdos adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats 
dels munts que han de ser cremats o llenyats.  La longitud dels trasdos de fusta serà superior a tres 
metres (3 m), si ho permet el tronc.  Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el contractista haurà 
d’obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s’escau, essent al seu càrrec qualsevol tipus 
de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita marca de propietat, punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, serà 

feta mal bé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referències, d’alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. 

 
La retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació 
 
El Contractista, a l’executar les excavacions s’atendrà sempre als plànols instruccions del 
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Facultatiu.  En cas que l’excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l’aclaració 
necessària abans de procedir a la seva execució.  Per tant, no seran d’abonament els despreniments 
ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 

d’excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d’abonament el volum realment executat. 

 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants dels 

despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, 
per això, cap quantitat addicional. 

 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el Contractista 

s’atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del 
Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 
 
Instal·lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament 

d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classes de maquinaria amb totes llurs despeses i 
amortitzacions etc.... així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 
2.4.- Terraplens. 
 
Consisteix en llestesa i compactació de materials terrencs procedents d’excavacions o préstecs.  

Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-4. 
 
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat Facultatiu 

en funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l’autorització del Facultatiu 

Director, que sols la concedirà quan, amb l’equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació 
requerida, al menys, al mateix grau que amb l’equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 

que, amb el mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit.  Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 

 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi 

les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat Facultatiu.  En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva no s’estendrà la següent. 

 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 

definitiu, mesurat per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l’excavació a la traça; en aquest cas el preu 

d’un replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstec, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, 
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transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s’obtinguin 

d’excavació de parcel·les del polígon.  El Director de les obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir matèries de préstec.  L’esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les 
voreres més properes. 

 
Els terraplens, considerats al PG-4 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), 

s’executaran d’acord amb el PG-4 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstec exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció excavació, carrega, transport a qualsevol 
distancia, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a 
deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 

 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director 
de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient 

 
2.5.- Demolicions i reposicions 
 
Es defineix com demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari que desapareguin, per a donar per finalitzada l’execució 
de l’obra. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

− Enderrocament o excavació de materials. 
− Retirada d els materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o a més 

definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials.  Aquestes 

operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així 
com els llocs a més i la forma de transport d’aquells. 

 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 
 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca, definida a l’article 322 del PG-4, 

s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 

qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprés als preus d’excavació. 
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El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessàries i el transport 
de les terres a l’abocador, a qualsevol distancia.  La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es 
possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, per a els volums 
sobreexcavats no seran objecte d’abonament.  L’excavació de rases sabonera per metres cúbics (m3) 
excavats d’acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 

 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinaria i mà d’obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota l’entrada 
d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui calgui i arranjament de les àrees 
afectades. 

 
A l’excavació de rases i pous serà d’aplicació l’advertència sobre els preus de les excavacions, 

esmentada a l’article 2.3 del Present Plec. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents amb independència de que 

aquests s’hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per 
a no fer mal bé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb calcat o penjat en bones 
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o 
amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests concepte. 

 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 

2.4.). El Contractista utilitzarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 

s’obtindran els materials necessaris dels préstecs interior al polígon, no essent d’abonament els 
treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstec i trobant-se inclosos al preu unitari 
de replè de rases definit al Quadre de Preus nº 1. 

 
El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d’utilització, 

així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d’abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s’abonaran els 

trencaments de canonades, de qualsevol mena i format. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, considera de 

possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l’obra. 
 
Reposicions 
 
S’entén per reposicions la reconstrucció d’aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar 

per a l’execució de les obres i s’han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de 
quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

 
Les característiques d’aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 

grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions 

s’abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 
2.6.- Sub-base granular 
 
Condicions generals 
 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 28

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorrers, escòries, sòls seleccionats o materials locals 
exempts d’argila, marge o altres matèries estranyes. 

 
En tot moment s’acompliran les especificacions del PG-4. Abans de col·locar la sub-base 

granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de 
l’explanada i s’executaran els assaigs necessaris. 

 
Els percentatges d’humitat del material i de l’explanada seran els correctes i es comprovaran els 

pendents transversals de la plataforma. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre 

els plànols del Projecte. 
 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d’extracció, càrrega, 

transport a qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a deixar completament 
acabada una unitat. 

 
2.7.- Bases granulars 
 
S’acompliran en tot moment, les especificacions del PG-4. 
 
Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels 

treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s’executaran els assaigs necessaris.  Els 
percentatges d’humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals. 

 
En el cas d’emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid mitjançat 

assaig CBR o similar i en tot moment l’índex CBR serà superior a 80 unitats. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat, mesurat sobre els 

plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d’extracció, carrega, a qualsevol distancia i la resta d’operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.8.- Paviments 
 
Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base es 

comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’esmentada capa 
de base i s’executaran els assaigs necessaris.  Els percentatges d’humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes, es comprovaran els pendents transversals. 
 

a) Asfàltics 
 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat Facultatiu, i 
llur qualitat, característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i 
posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1-IC-1975, sobre ferms flexibles 
(O.M. 12.3.1976). Acompliran, en tot moment les especificacions del PG-4. 
 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculats a partit dels metres quadrats (M2) de 
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paviment executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als 
assaigs. 
 

Els preus inclouran l’execució dels regs d’emprimació i adherència segons especificacions del 
PG-4 i de tota l’obra de pavimentació inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els 
materials àrids, lligants, filler i possibles additius. 

 
 

b) Altres paviments 
 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l’equip 
necessari per a l’execució de les obres, la forma d’executar-se, així com l’amidament i abonament 
de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o 
paviments de formigó, estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el PG-4, llevat dels 
lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d’obra definida. 

 
2.9.- Excavacions i replè de rases i pous 
 
La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les 

rases definides per a l’execució del clavegueram, abastament d’aigua, la resta de les xarxes de 
serveis definides al present Projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 
Les excavacions s’executaran d’acord amb les especificacions del PG-4 i els plànols del Projecte 

amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció d'Obres. 

 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 

qualsevol tipus de terreny. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar abonarà 

segons preu d’excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una càrrega 

o una vorada. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides al plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 

sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-

vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/CM2). 
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Desgast per fregament: 
 

− Recorregut: mil metres (1000 m). 
− Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
− Abrasiu Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida). 
− Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm) 
− Resistència a flexo - compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat 

(60 a 80 Kg/cm2). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a la més vorades que presenten defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (± 1 
cm). 

 
Amidament i abonament 
 
S’abonaran per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 

necessari.  Aquest formigó abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.11.- Rigoles 
 

a) Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles 
 

Definició 
 

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 

Procedència 
 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 

Característiques generals 
 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint 
centímetres (20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà 
de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 

Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. 
 

Normes de qualitat 
 

Desgast per fregament: 
 

− Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
− Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
− Abrasiu sorra silícia un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida) 
− Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm) 

 
Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i guixos de capes no s’ajusten al que 
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s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o 
menys. 

 
De cada a més s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà la més. 

 
Amidament i abonament 

 
Abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat,, exclòs el formigó a base, necessaris 
Aquest formigó abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 
 

b) Vorades tipus rigola per a aparcaments 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran fabricades de formigó i acompliran les 
especificacions de l’article 2.11, relatives a execució, amidament i abonament. 

 
2.12.- Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
− Formigó HM-10/P/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/CM2) de 

resistència característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
− Formigó HM-15/B/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/CM2) de 

resistència característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
− Formigó HM-20/P/20/I de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/CM2 ) de 

resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
− Formigó HA-25/P/20/I de dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (250 

Kg/CM2) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l’EHE, considerant com definició de resistència característica la 

d’aquesta instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d’agulla i d’encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1) i 

inferior al minut i mig (1’30) i de forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en 
cada barreja. 

 
A més de les Prescripcions de l’EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compactat 

ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre cinquanta 

centímetres (1.50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia. 
 
Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l’obra del formigó, sense 

autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó.  Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 
prescripcions de l’EHE. 
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Mai no es col·locar formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horitzontalment mentre que estiguí submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses 

de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes especificades a l’EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 

acompleixin les prescripcions de l’EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta 

amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una 

bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.  

Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 
humides,  
 

mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-
se constantment humides. 

 
La temperatura de l’aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20 °C) a la del 

formigó, per evitar la producció de rodadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes í bon aspecte, sense defectes o 

rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en 
cap cas, executats sense l’autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte, seran a 

compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s’admet als paraments és la següent: 
 

− Paraments vistos, sis mil·límetres (0.006 m) 
− Paraments ocults, vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades 

als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.  S’efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 
cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes o soleres. 

 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) series de sis (6) provetes cadascuna, 

per a trencar cada sèrie, als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, 
la mitja dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 
Les provetes s’amagonaran de forma similar a la del formigó de l’obra i es conservaran en 

condicions anàlogues a les d’aquest.  Si passant vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos 
inferior a l’especificada, per aquesta data, i en menys d’un vint per cent (20 %), s’extrauran provetes 
de l’obra i si la resistència d’aquestes fos també menor que l’especificada, l’obra serà enderrocada.  
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En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos superior que les de l’assaig, podrà acceptar-se 
l’obra en cas de que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior en un cinquanta per cent (50 %) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, 
que haurà de ser admissible. 

 
Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d’assaig no donen el vuitanta per cent (80 %) 

de les resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. 
 
En cas de que la resistència de les provetes d’assaig i de les extretes de l’obra estès compresa 

entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, 
amb reserves l’obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 
Els motlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l’apartat 

corresponent, metàl·lics o d’altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, fites i calcats hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0.005 m). 

 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a facilitar 

l’encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 

deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l’entumiment de les mateixes, per la 

humitat del reg o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 

desencofrada i carretada la pega de formigó, aquesta conservi contrafletxa 1:300 de la llum. 
 
S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i resultats dels quals 

estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es proposin i que, 
per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 

 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, amb els plànols de detall 

resultants del replanteig de les obres, que s’abonaran per metres cúbics (m3). 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons.  Aquest preus inclouen 

els materials dels encofrats, la maquinaria i la mà d’obra necessaris per a la col·locació. 
 
El formigó armat abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 

necessàries per a executar la unitat d’obra menys les armadures i llur col·locació, que abonarà al preu 
del quilogram (kg) d’acer col·locat. 

 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries 

per a l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als 
preus dels formigons. 

 
Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i 

amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites 
del Director Facultatiu.  Per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 34

executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l’autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols 

de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció.  Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l’execució de cada part d’obra, la 
definició exacta d’aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 
2.13.- Acer a utilitzar a armadures 
 
Condicions generals 
 
L’acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les 

obres de Formigó EHE. 
 
Qualitat 
 
La càrrega de trec serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6100 Kg/cm2). 
 
L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4 %), entenent per això la 

deformació unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una 
base de deu diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més de tres diàmetres 
del punt d’aplicació de la mordassa.  El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-
cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2).  El límit elàstic serà de cinc mil cent 
quilograms per centímetre quadrat (5100 Kg/cm2). 

 
Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capes de produir 

una deformació romanent del dos per mil (0.02 %.). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al 
cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstica, entenent per tensió màxima 
de trenc el valor de l’ordenada màxima del diagrama tensió - deformació. 

 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “In/2" 

valors més baixos, obtinguts a l’assaig de “In" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si “In" 
fos imparell. 

 
La qualitat s’ajustarà al PG-4 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori 

Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat.  Així mateix donarà instruccions sobre l’execució a 
l’obra de l’assaig de plegament, descrit a la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó 
EHE. 

 
Armadures i elements metàl·lics 
 
S’abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de 

començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu 
corresponent dels que figurin al Quadre de Preus nº 1. 

 
2.14.- Pavimentació de voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid 

fi i, en casos particulars, colorants que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en 
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ciment i àrid mes gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) 

de cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) 

de cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0.012 m) de gruix i una 

cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0.028 m). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de 

color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i 
sorra d'arbre a la capa superior de desgast. 

 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 

− Recorregut : dos-cents cinquanta metres (250 m). 
− Pressió: sis cents grams per centímetre quadrat (0.06 Kg/CM2) 
− Abrasió: sorra silícica 1 gr/CM2 per via humida. 
− Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a dos mil·límetres (0.002 m). 
− Resistència a la flexió. Flexió per pega completa sobre quatre (4) suports situats entre 

sí a divuit centímetres (0.18 m) i càrrega puntual al centre: superior a tres-cents 
cinquanta quilograms (350 Kg). 

 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i guixos de llurs capes no s’ajusten a 

l’especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0.002 m), més o 
menys. 

 
Amidament í abonament 
 
S’abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat.  El morter es considerarà inclòs al 

preu, per a el formigó HM-15/B/20/I de base abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
2.15.- Canonades de formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 

massa o armat. S’utilitzen per a la conducció d’aigües sense pressió o per allotjar cables o 
conduccions de diferents serveis. 
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S’exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d’aigües subterrànies.  
També s’exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats 

a la solera i a les juntes acompliran les condicions especificades als corresponents articles del 
present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16). 

 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres (3) 

dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire o es mantindran suficientment humits, si no està 
prevista una classe de cura.  La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 
'C) durant el període de curat. 

 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície.  Les arestes dels extrems 

seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub.  Les esmentades arestes s’arrodoniran 
en un radi de cinc mil·límetres (0.005 m).  Un cop s’hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat 
amb abeurada de ciment. 

 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites.  La paret interior no es desviarà de la 

resta en més d’un cinc per mil (0.50 %) de la longitud útil.  Els tubs no contindran cap defecte que 
pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

 
Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll com al colpejar-los amb un 

martell petit.  Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima 
de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0.5 Kg/cm2). 

 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de 40. 
 
Per a l’estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per 

centímetres quadrat (0.5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors als valors W, en litres, calculat 
segons la següent fórmula: 

 
W = φ n x L 

 
essent φ n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m): 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-

centes grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30’), sense que el diàmetre 
experimenta un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 

 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 

compressió. φf, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
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CONDUCTORS 

CIRCULARS 
 CONDUCTORS OVOIDES 

φ n (mm) Valor mínim de φf  b x h (mm) Valor mínim de φf 
     

  100 2500  600 x 900 4000 
  150 2500    800 x 1200 5000 
  200 2500  1000 x 1500 6000 
  250 2500  1200 x 1800 7000 
  300 2500    
  400 2500    
  500 3000    
  600 3600    
  700 4200    
  800 4800    
1000 6000    
1200 7200    
1500 9000    

 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presenten trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 

 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
− Subministrament del tub. 
− Preparació de l’assentament. 
− Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres 

elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 

formigó tipus HM-15/P/20/I, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc..) i en l’execució d’un llit de sorra, o material anàleg, per a l’assentament correcte 
dels tubs, juntes, colzes, etc.  Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d’assentament. 

 
Un cop preparat l’esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la 

col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a que sigui perfecta i pendent. 
 
Els tubs es revisaran meticulosament, rebutjant els que presenten defectes.  La col·locació 

s’efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d’evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions 
dolentes, etc. 

 
La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 

Particulars o, en tot cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció.  En tot cas, seran 
completament estanques.  Es rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb betum 
asfàltic.  Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 

 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’inmobilització dels tubs durant aquesta 

operació. el formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03m). 
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La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la 

canonada, tant abans com després de reomplir les rases.  Si aquestes proves denuncien defectes 
d’estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 

 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d’assaig. 
 
Amidament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, 

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc.  A l’esmentat 
amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 

 
L’import resultant compren el subministrament dels tubs, l’execució de juntes, les peces 

especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d’assentament o solera de formigó, fins als ronvons, queda inclòs al preu unitari.  

Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és 
d’abonament independent. 

 
2.16.- Tronetes i pous de registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 

drenatge longitudinal o transversal, o les condicions de serveis.  Seran de formigó, construïts "in situ", 
prefabricats o d’obra de fàbrica. 

 
Materials 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20/P/20/I o HA-25/P/20/I, segons sigui o no 

armat, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 

segons el que es prescriu a l’article del present Plec.  Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a 
construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides ais plànols, tenint 
cura, especialment en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció.  La 
unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 

col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Amidament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en 

la ben entesa que els pous de registre s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de pou de 
registre.  No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous alçades superiors 
a les normals, ja que el preu s’ha deduït de l’alçada mitja dels pous. 

 
 
 
 
 



Projecte de reurbanització dels carres Cerdanya i V all d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de Da lt.  

 

 39

2.17.- Drenatges subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca a llur fons un tub per a 

captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un rebliment de 
material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, 
per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 

 
En cas d’ometre’ls la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de 

material filtre, constituint el que s’anomena drenatge cec.  En aquests drenatges, el material que 
ocupa el centre del filtre és pedra grossa. 

 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
− Execució del llit d’assentament de la canonada. 
− Col·locació de la canonada. 
− Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o de 

qualsevol altre material sancionat per l’experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d’acomplir les 

condicions adients pels formigons, cas de que s’empri formigó porós, haurà de prescindir-se del 
percentatge àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se 
com tal la de cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats (50 l/min.d’un2 ) de superfície sota 
una càrrega hidrostàtica d’un quilogram per centímetre, quadrat (1 Kg/CM2). 

 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que considera necessàries.  Si el tub és de 

secció circular aplicarà l’assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l’esmentat assaig, seran les següents: 
 
        Diàmetre del tub   Càrrega de trenc 
  35                    1.000 
 35 70                        1.400 
 70                         2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents 

juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que 
assenyali la Direcció. 

 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 

correspongui als colzes o peces especials.  La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la 
canonada serà d’un centímetre per metre (1 cm/m).  El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb 
tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
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accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de 
desguàs. 

 
Execució de les obres 
 
L’excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l’article 2.9 "Excavació i 

replè de rases i pous”. 
 
Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 
La col·locació de la canonada no haurà d’iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de 

l’obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s’estendran en sentit ascendent amb els 

pendents i alineacions assenyalats als Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i a les 
Instruccions de la Direcció. 

 
Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament, si procedent.  Es 

prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l’alçada indicada als Plànols, col·locant aquest 
material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m) que es compactaran amb elements 
adients per a no fer mal bé els tubs ni alterar llur posició. 

 
A llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es produeixi 

cap segregació als materials filtre emprats. 
 
Amidament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats 

segons l’eix del tub o del drenatge. 
 
A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent.  A l’import resultant queda 

inclosa la preparació de l’assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent. 
 
2.18.- Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per 

on es recull l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 

 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement 

horitzontal, generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de 
l’embornal, però de manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 

 
Materials. 
 
Els diferents matèries acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres. 
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Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’article 

"Tronetes i pous de registre". 
 
Desprès de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 

acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i haurà de mantenir lliure 
d’aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 
Amidament i abonament. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes.  En aquesta unitat es 

considerarà inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació 1 
replè, llevat prescripció en contra. 

 
També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre 

més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana. 
 
S’executaran d’acord amb la normativa esmentada a l’article 1.31 i s’abonaran als preus del 

Quadre de Preus nº 1. 
 
Reenfonsament, esquerdats i arrebossats brunyits. 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s’abaixaran totes les plaques amb el mateix 

morter amb que s’han construït, curant que els paraments presenten la major uniformitat possible, i 
enrasant el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 

 
Quant els paraments corresponents exigeixen ser esquerdats, es practicaran prèviament les 

corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferencia de que el 
morter de les juntes ha d’arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) de les vores de les totxanes, 
en lloc d’enrasar amb aquestes.  Practicant el reenfonsat s’esquerdaran les superfícies amb el morter 
de ciment, proposat per a aquest fi als documents corresponents. 

 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un 

arrebossat brunyit, a més de l’esquerdament necessari per a omplir els buits de les juntes i de la 
fàbrica, es practicarà, en general, l’esquerdejat d’acord amb tot el que s’expressa a l’última part del 
paràgraf anterior. 

 
Amidament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d’abonament independent, per 

considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.20.- Accessos i connexions als vials existents. 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb 

vials existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. 
 
El amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb els 

mateixos criteris que la resta d’obres projectades. 
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2.21.- Abastament d’aigües 
 
Per a l’execució de les Obres d'Abastament d’aigües s’acompliran, en tot moment, les 

prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
("Ministeri d’Obres Públiques", 1974). 

 
Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els 

timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre 
quadrat (20 Kg/CM2). 

 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris 

d’acord amb la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà d’assabentar-
se i tenint en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

 
El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces 

especials. 
 
L’execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, 

proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el que 
disposen els articles l0 i 11 de l’esmentat Plec. 

 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions 

grafiades als plànols de detall. 
 
Amidament i abonament 
 
L’execució de les rases i replens abonarà als preus d’excavació de rases, pous i replens 

compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre 

lineal de conducció inclouran els materials a peu d’obra, la col·locació, l’execució de juntes, les proves 
de la canonada instal·lada i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment 
les obres d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge als punts singulars.  Ara bé, les vàlvules, 
hidrats, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d’abonament independent. 

 
2.22.- Senyalització i balisament 
 
S’ajustarà en tot moment al que prescriu el Codi de circulació vigent. 
 
El amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d’acord amb el preus 

definits al Quadre de Preus nº 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i 
senyals.  El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 
2.23.- Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàu sules Administratives 
 
La definició dels elements de detall, de les Obres d’urbanització podrà tenir en compte l’aplicació 

de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o 

elements constructius amb les obres existents a l’entorn urbanístic, el Director de les obres podrà 
considerar el contingut de l’esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 

 
L’esmentada Clàusula també podrà ser d’aplicació a les propostes de modificació de determinats 

elements dels serveis, a fi d’ajustar-se a les normatives de les companyies corresponents. 
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El present article serà d’aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24.- Altres unitats no especificades en aquest pl ec. 
 
Qualsevol material o unitat d’obra no específicament reverenciada en aquest Plec de Condicions 

Generals haurà d’acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu el PG-4. 
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CAPÍTOL III  
 
3.- UNITATS D’OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada. 
3.2.- Adobs. 
3.3.- Plantes.  
3.4.- Llavors.  
3.5.- Humus. 
3.6.- Vents i tutors. 
3.7.- Aigua a utilitzar als regs. 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada. 
3.9.- Obertura de sots. 
3.10.- Plantacions. 
3.11.- Sembres. 
3.13.- Canonades de regs. 
3.14.- Reposició. 
3.15.- Conservació de les Plantacions. 
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CAPÍTOL III  
 
 

3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada  
 
Definició 
 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de 

vint a quaranta centímetres (0.20 a 0.40 m), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o 
sembrada i adobada amb adobs orgànics. 

 
Condicions Generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació de tal manera que la 

llavor al germinar trobi en principi fàcil arraigament i substàncies assimilables, i després la deguda 
protecció i l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes.  El mateix pot dir-se del vegetal 
plantat, per al qual s’ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

 
La dosificació granulométrica de tota terra franca serà la següent: 
 
 Sorra 23 – 52 % 
 Llim 28 – 50 % 
 Argila   7 – 27 % 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5 %).  El 

seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6.2 a 7), que és l’òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fangs fertilitzants. 

 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic 

(25 Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de 
barrejar convenientment: en cas contraria s’aplicaran, al moment de llestesa de la terra vegetal, cinc 
quilograms per metre quadrat (5 Kg/M2) del mateix ferm, enterrant-lo convenientment. 

 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.8 "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
3.2.- Adobs 
 
Definició 
 
S’entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que 

s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament 
de les plantes. 

 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 

− Adobs orgànics. 
− Adobs minerals. 
− Adobs complexes. 
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Condicions generals 
 

− Adobs orgànics. 
 

L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les deteccions sòlides i liquides del 
bestiar, barrejat irregularment en el seu jaç. 
 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, 
amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 °C) i superior als vint-
i-cinc graus (25 °C).  Una vegada aconseguit l’anomenat "Llard negre", que tindrà l’aspecte d’una 
massa untosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al 
seu escamp sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d’evitar que el 
ferm perdi la seva riquesa en nitrogen. 
 

La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3). 
 

− Adob mineral: 
 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements.  Els 
principals seran: 

 
- Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, 

cianamides, amoníac, urea i nitrosulfat amònic. 
 
- Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias 

Thomas". 
 
- Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnal·lita, kaitita i silvinita) i 

cendres vegetals. 
 
- Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de suerera. 

 
− Adobs complexes 

 
Es coneix per adob complexa el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 

matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i eventualment àcid 
sulfúric o carbònic i sals de potassa.  En la seva fabricació entren en joc unes reaccions 
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen.  
L’adob complexa utilitzat haurà de tenir com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob a utilitzar d’entre els que 
s’han esmentat, en funció de l’estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Amidament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, per considerar-se inclosos als 

corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres”. 
 
3.3.- Plantes 
 
Definició 
 
S’entén per plantes en una plantació totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre 

lloc, són arrencades d’aquest i plantades al lloc de plantació. 
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Condicions generals 
 

− Procedència i selecció. 
 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona 
que s’han d’executar les plantacions. 
 

Cadascuna d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com haurà 
de tenir les bases i mesures que s’especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i 
que adquireixen al viver de procedència.  L’aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre, 
motiu pel qual es rebutjaran aquelles plantes que tinguin dimensions i aspecte exigits, per a ho 
hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant 
ostensiblement aquestes mostres d’haver estat repicat al viver. 
 

S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor.  Les altres característiques de les 
plantes seran de la satisfacció de la Direcció d’obra. 
 

− Condicions fitosanitàries 
 

Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presenten símptomes d’haver patit 
alguna malaltia criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presenten ferides o desperfectes 
a la seva part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i 
en el transport. 
 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per 
d’altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant a càrrec seu totes les despeses que 
aquestes reposicions causin. 
 

− Preparació i transport 
 

Alhora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és 
fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d’aquestes 
suposa la desaparició dels meristems de creixement.  A més, si això succeís, es produiria un 
desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una 
defoliació de les fulles interiors de la tija o, si es tracte d’arbres grans, una poda de les branques 
inferiors. 
 

La preparació per als trams dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 
o 2) abans de la data de la plantació de la manera següent: durant l’època de paralització del 
període vegetatiu s’excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l’arbre, per tal de 
seccionar totes les arrels secundàries que s’estenen més enllà del diàmetre de l’esmentada 
corona i format una mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
 

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el seu 
diàmetre dependrà de la mida de l’arbre. 
 

El transport haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les 
precaucions necessàries, per no deteriorar cap de les parts de la planta. 
 

Les plantes amb arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, 
falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o la 
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insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són 
molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament 
pot plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, 
cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos 
humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos 
quedin fixos i suficientment separats per tal que les plantes no pateixin deteriorament o 
trencament a llurs parts aèries. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.10 "Plantacions". 
 
3.4.- Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com llavor l’embrió capes de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie 

vegetal d’iguals caràcters que les del vegetal del qual procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per assegurar-se’n de què les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur 

germinació, hauran de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l’Associació Internacional d'Assaig 
de llavors, que a l’Hemisferi Nord va entrar en vigor 111 de Juliol de l’any 1960 i portats a terme pel 
Servei Nacional de llavors Forestals.  En cas que aquest organisme no comptés amb existències i 
procedís d’altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles 
espècies, l’àrea d’habitacle de les quals és molt extensa, donat l’existència de races o varietat a les 
diferents aclimatacions té gran importància en l’ulterior desenvolupament de les plantes. 

 
La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe". 
 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90 %). La potencia 

germinativa admesa serà, almenys, del noranta-sis per cent (96 %). 
 
Com a què molts llistats de subministrament de llavor apareix el valor real d’elles, direm que 

segons els percentatges abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent 
(86 %). 

 
No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micrológiques ni presentar atacs al 

moment de la sembra de fongs, bacteris, insectes o altres animals. 
 
La quantitat de llavor a utilitzar per mentre quadrat podrà deduir-se mitjançant la fórmula 

següent: 
 
      n 

p =                  
             N.P.g.K 
 
 
on: 
p =  pes en Kg. per M2 de llavor a utilitzar. 
n =  nombre de plantes a obtenir per m2. 
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N = nombre de llavors existents a 1 Kg. 
P =  puresa en tant per 1. 
g =  potencia germinativa en tant per 1. 

K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del 
lloc al qual s’efectuï la sembra. Aquest coeficient varia de vint decímetres a un (0.20 a 1) 
segons els casos. 

 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.11 "Sembres". 
 
3.5.- Humus 
 
Definició 
 
S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica motiu pel 

qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants.  La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 

dessecació de la llavor i de la sal. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 

distribució. 
 
Amidament i abonament 
 
L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
3.6.- Vents i tutors 
 
Definició 
 
S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la 

seva verticalitat i equilibri. 
 
Condicions generals 
 

− Vents: 
 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a 
l’alçada de l’arbre a subjectar . Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats 
per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la 
força del vent.  Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a 
l’arbre. 
 

− Tutors: 
 

Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tros del plangó a subjectar, més 
la fondària a la qual s’ha de clavar.  S’haurà d’utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les 
produccions i que estiguin lliures d’irregularitats. 
 

En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes 
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característiques que els anteriors.  En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Amidament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
 
3.7.- Aigua a utilitzar als recs 
 
Condicions generals 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, 

serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs sulfats) inferiors al cinc per mil (0.5 %). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 

terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra.  No s’utilitzarà tampoc aigua amb un PH 
inferior a sis (6). 

 
Si les aigües, que s’utilitzen als regs, procedeixen d’un brollador o de captacions soterrades, a 

les quals es faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües artesanes, 
capaces d’abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la precaució d’airejar-les 
prèviament. 

 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.12 "Regs d’aigua". 
 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada 
 
Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 

superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

− Remolca i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
− Estesa i conformació. 

 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present 

Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es 

vagin acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fases posteriors. 

 
− Remolca i transport de terra vegetal fertilitzada: 

 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per 

tal d’evitar que la terra es faci fang. 
 

S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, terrossos d’argila o pedres més grans 
de cinc centímetres (0.5 m). 
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− Preparació de les superfícies: 

 
De no existir el Quadre de Preus nº 1, un preu unitari independent per a la unitat de 

"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del Terreny", es procedirà, dins de la present unitat 
i sense abonament addicional a realitzar les operacions descrites als articles corresponents del 
present Plec. 
 

Es procedirà a continuació a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 

 
− Estesa i conformació: 

 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d’aquella 

maquinària, per mitjà de la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant Per a 
talussos elevats s’utilitzaran transportadors de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o 
de braç llarg, etc. 
 

El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com en cas 
d’erosions per pluges o d’altres causes. 
 

Finalment es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d'ús els 
materials que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal, fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 

realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos.  També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

 
3.9.- Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 

d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar 
sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé càpiga folgadament la nota. 

 
Execució de les obres 
 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-

se l’obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sol humit, donat que així la consistència del sol és 

menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
meteorització dels sots. 

 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser 

utilitzades al replè dels sots, a alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a 
l’abocador. 

 
La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar propera al sot, a sotavent, i sobre tot si aquest es 

troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de què els vents o les aigües no 
omplin de bell nou el sot amb la terra que s’ha tret. 
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Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, 
amb mota o amb arrel despullada. 

 
Si no s’especifica d’altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels 

sots seran les següents: 
 

− Per a arbres de més de tres metres (3m) d’alçada amb mota: 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 
− Per a frondosos de tres (3) sabes amb arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
− Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) 

amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
− La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de 

camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, si 
així ho autoritza la Direcció d’obra. 

 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Amidament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus número 1 no es fa cap tipus 

de referència a la unitat d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de plantació i, per 
tant, no serà procedent el seu amidament i abonament per separat. 

 
En cas contrari, l’obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats 

al terreny.  Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret 
del sot. 

 
3.10.- Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a col·locar al 

terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre 
lloc. 

 
Materials 
 
L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades als 

corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les plantacions. 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense aprovació per la Direcció d’obra del replanteig i de la 

concreta ubicació de cada espècie.  Es procurarà que el tros superior dels talussos, resti més 
densament plantat, per a major protecció contra l’erosió. 

 
Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà 

immediatament després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior. 

 
Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 

10 Kg.) quilograms, segons els casos.  Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d’aïllar 
les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, donat que si el fem i 
les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
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En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el 
despunt de les altres, conservant per a totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb molta cura, 
de manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l’arrel 
principal de les coníferes. El coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m) més avall que el 
nivell del sol. Seguidament s’omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d’acabar d’omplir el sot 
s’aplanarà i regarà abundantment. 

 
Les plantes amb nota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels 

fons adient, per que el coll de l’arrel quedi al nivell del sol. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant 
de no trencar la mota.  Seguidament, s’omplirà el sot fins a la meitat, procurant apressar la terra per 
tongades, es regarà abundantment i s’acabarà el replè efectuant una etiolització d’uns quinze 
centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, també, de què tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 

 
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un 

extrem, una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i 
per l’altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, col·locades equidistants entre si. 
S’hauran de tensar periòdicament clavant més l’estaca. 

 
L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d’octubre a abril, 

malgrat que s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s’ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l’efecte de descalçament, que això 

produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d’ús, els materials 

que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 
 
El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el 

diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la plantació espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà 

per unitats (ut), i les espècies cespitoses per metres quadrats (M2) mesurats al terreny.  Al preu 
unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 

 
3.11.- Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la 

disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles 

del present Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després 

d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions 
siguin programades en fase posterior.  Es procurarà que el tros superior dels talussos quedi més 
densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 

 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com 
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de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 

1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la 
superfície a sembrar, el més uniformement possible. 
 

Per tal d’evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin 
arrossegar la llavor. 
 

Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor 
amb sorra lleugerament humida, i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
 

Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, 
que acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin 
esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement.  La pràctica 
confirma que l’esmentada fondària és vegada i mitja (1.5) la dimensió màxima de la llavor.  Però, 
tenint en compte els pendents dels talussos i la coberta de tou, que s’estendrà de manera 
uniforme, serà d’un gruix una mica superior al doble de la dimensió més gran de la llavor. 

 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i 

es regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una (1) a dues (2) 
setmanes, i essent la Direcció d’obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada 
exacta d’aquest període. 
 

2. Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície 
a sembrar; tot seguit, sobre l’esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més 
uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents 
adobaments; a continuació es rega l’esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, 
suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafológiques, que 
afavoreixen, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur 
desenvolupament de les plantes.  Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, 
exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial, que tingui la 
potencia necessària per a transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades. 
 

3. Consisteix en l’engament de la llavor i altres productes de pressió sobre les 
superfícies que s’han de sembrar. A una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, 
cel·lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que ser llangada aquesta mescla 
quedi adherida sobre el sol del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i 
arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui atenir-
se una mescla perfecta de tots els components esmentats, al llarg de tota l’operació. 
 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d’entre els dos darrers que s’han descrit, 

dependrà del pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat.  Però, sempre que les operacions 
d’estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d’escollir-se aquest primer 
sistema i no el de la llengadora, per considerar-se de major efectivitat.  El sistema a utilitzar serà fixat 
per les Prescripcions Tècniques Particulars, o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d’obra. 

 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels 

quals s’haurà d’obtenir l’aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d’ús els materials 

que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
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L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres 
quadrats, mesurats al terreny.  En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i 
durant el període inicial. 

 
3.12.- Regs d’aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos procediments generals 

d’addició: per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen dues modalitats: a 
Tanta o per immersió i per imbibició. 

 
Materials 
 
L’aigua complirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs: 
 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les 

darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en què cada planta es 
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l’humus. 

 
Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i 

rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la 

humitat necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar 

que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 
determinats llocs i produint calbes a d’altres. 

 
Amidament i abonament 
 
Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 

procedirà al seu amidament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 

"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s’entén que l’import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris no procedint cap indemnització. 

 
3.13.- Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i prèviament 

aprovat per la Direcció d’obra.  Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-
se. 

 
Execució de les obres 
 
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions 
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L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats, 
mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el 
període inicial. 

 
3.12.- Regs d’aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres.  Existeixen dos procediments 

generals d’addició: per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen dues 
modalitats: a Tanta o per immersió i per imbibició. 

 
Materials 
 
L’aigua complirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs: 
 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les 

darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en què cada planta es 
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l’humus. 

 
Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i 

rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la 

humitat necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar 

que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 
determinats llocs i produint calbes a d’altres. 

 
Amidament i abonament 
 
Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 

procedirà al seu amidament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 

"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, senten que l’import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris no procedint a cap indemnització. 

 
3.13.- Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i prèviament 

aprovat per la Direcció d’obra.  Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-
se. 

 
Execució de les obres 
 
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions 
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plantacions realitzades. 
 
L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l’Obra" descrita a 

l’article 1.25 del present Plec, per a donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al 
present article. 

 
No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, 

instal·lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions acompliran el prescrit als 
corresponents articles del present Plec. 

 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 

unitats d’obra. Serà també d’aplicació el que fixa l’esmentat article 1.25 del present Plec. 
 
Un cop acabada l’execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i 

zones confrontant, transportant a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, 
cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

 
Amidament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja 

que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, 

abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al Pressupost del 
Projecte. 

 
En cas de no existir la partida alçada específica per la conservació de les plantacions, s’entén 

que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 
la part contractant a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de 
realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 

 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les 

plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la 
clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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CAPÍTOL IV 
 
4. UNITATS D’OBRA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRIC A I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions Generals 
4.2.- Condicions dels materials 
4.3.- Amidament i abonament de les obres. 
4.4.- Proves per a les recepcions. 
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CAPÍTOL IV 
 
 

4. UNITAT D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions generals 
 
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 

especificades als següents documents: 
 
− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre). 
− Instruccions complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Fulls 

d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Indústria" i al DOGC. 
− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 

12 de maig de 1954). 
− Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre). 
− Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
− Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.)  
− Normes i Instruccions sobre Enllumenat Urbà. 
− Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
− Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 
− Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministeri 

d’Obres Públiques". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia 

Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació 
de la present obra. 

 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per 

mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 

l’execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es 
derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional 
corresponent. 

 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 

l’Aprovació Prèvia de Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part de la Delegació Provincial 
d'Indústria. 

 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 

qualitat. 
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Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop ajustada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 

Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials 
que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 

− Bàculs i columnes 
 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus 
d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de 
Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de Qualitat. 

 
− Lluminàries 

 
Certificats catàlegs amb dimensions característiques de tots els elements que 
componguin la lluminària, concretament del reflector. 

 
Corbes fotomètriques. 

 
− Llums 

 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, 
vida mitjana i flux lluminós. 

 
− Equip d’encesa 

 
 Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 
− Cables 

 
 Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 
− Tubs i canalitzacions 

 
 Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixos i resistència. 

 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o 

persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 

l’Obra.  Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no complissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, poden ser reemplaçades per d’altres, que compleixin les 
esmentades qualitats. 

 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 

retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat.  De no complir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 

que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 

expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que s’utilitzen normalment per 
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l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o 

comprovació dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris 
oficials o a la mateixa mà d’obra, segons cregui més adient malgrat que no hi siguin indicats en 
aquest Plec. 

 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de 

l’obra designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la 

Contracta. 
 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al capdavant de l’obra, mentre es 

realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per al volum natural 

dels treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l’ofici. 
 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la 

categoria oportuna, representa al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, 

depenent directament d’ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, perquè pugui complir 
amb la missió encomanada. 

 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini. 
 
Execució de les obres. 
 
El muntatge d’elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al present 

Projecte, a les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d’aplicació, i a les ordres que doni el 
director de l’obra. 

 
Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada 

i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presenten bon aspecte 
i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 

 
Perquè els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a 

construir", al costat de la data i la signatura del Director de l’Obra. 
 
Obres accessòries. 
 
Es consideren obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, en 

cas de presentar-se, s’efectuaran d’acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant 
l’execució de les obres, i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les quals es regeixen, les 
que figuren a la Contracta. 

 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l’obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, 

marxa i disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi oportunes, sempre que no 
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alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del 

Director. 
 
Si alguna part de l’obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentes 

dubtes, resultés alguna contradicció als documents del Present Projecte o pugues suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, immediatament, en 
coneixement de la Direcció de l’Obra per escrit, i s’abstindrà d’instal·lar els materials o executar l’obra 
en qüestió, fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció. 

 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 

ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s’hagi convingut el preu, 
abans de procedir a llur execució. 

 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la 

construcció de les obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de 
totes les obres, objecte d’aquest Projecte.  També s’inclourà tot el que sigui necessari per a garantir la 
seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastides, 
cintes, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d’evitar l’entrada d’aigües superficials a les 
excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d’aigua, esgotaments a les 
excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, 
baixades de conduccions d’aigua, electricitat i altres serveis, que apareixen a les excavacions, etc. 

 
4.2.- Condicions dels materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats. 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil.  Estancs i estables fins 

a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 °C).  Alhora, seran no propagadors de la flama i 
tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 

 
Columnes. 
 
Les columnes seran "troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes 

en planxa d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per 
mil·límetre quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 

 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant 

l’esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s’admeteren soldadures transversals, llevat en aquelles que s’autoritzi un canvi de gruix a la 

planxa d’acer, utilitzada a diferents trams de la columna. 
 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 

dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta 

resistència a la tracció, caragolant l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegant el ganxo 
inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 

 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F.111. UNE 
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36.011 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 

volanderes. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran 

previstos d’un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm), soldat a 
la vorada de les mateixes.  Aniran previstos de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de 
subjecció i pany.  Per tal de protegir-les contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul, la part 
superior de l’emmarcament de les portelles de registre, portarà soldada una visera.  La porta anirà 
unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 

 
Al costat d’una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat 

a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra.  Es preveurà un passamà d’un 
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

 
Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany calent.  

El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98.5 %) de zenc pur en 
pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr/m2), sobre la 
superfície de la columna.  Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial 
s’adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 

 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les 

soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 

 
Les columnes i bàculs s’enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l’obra, 

mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basament de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, vénen indicades als 

Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 

evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HA-25/P/20/I, en el qual s’encastaran 

els perns d’ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la seva col·locació 
resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per a assegurar-se l’entrada completa de les 
femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 
A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc 

mil·límetres (0.125 m), per a permetre l’accés a l’interior de la columna.  Els extrems d’aquest tub 
hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 

 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul 

í columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades en metacrilat injectat, amb junta de doble estanquitat en 

elastàmetre de silicona antiadherent, resistents a l’envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70 °C), fins a dos-cents cinquanta (250 °C). 
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Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per una 

beina de fibra de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de: 
 

− Polipropilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents 
cinc grams per centímetre cúbic (0.905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició 
continua de cent trenta-cinc graus centígrads (135 °C). 

 
− Foneria injectada d’aliatge d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polemitzada a 

alta temperatura. 
 
L’òptica serà alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica.  Hauran de tenir una puresa de 

noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99.85 %). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1.2 mm). 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material no oxidable. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 

Projecte per a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que 
figuren als Plànols. 

 
− Lluminària esfèrica: 

 
Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, òpal 

resistent a l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la radicació ultraviolada. 
 

La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encès en alt 
factor, els portallànties i la xapa reflectora. 
 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que hi figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada 

punt de llum i quadre.  Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de 
coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció.  Aquest cable anirà soterrat 
directament a terra, és a dir, sota de les canalitzacions elèctriques i a cinquanta centímetres (0.05 m) 
de profunditat com a mínim. 

 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, caragol, roseta i femella de material 

inoxidable.  No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
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defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa 

que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, que 

s’instal·lin a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscopi.  Serà d’un gruix no 

inferior a cinc mil·límetres (0.005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà com a mínim de 
 

− Placa de base. 
− Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual 

als cables que puguin fins a la lluminària. 
− Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 

 
Tots els elements de la placa estaran aïllats electrònicament dels elements metàl·lics de la 

columna.  La caragolaria serà de material inoxidable.  El tauler s’instal·larà dins d’una caixa de 
material plàstic, a l’interior de la columna. 

 
Cables 
 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat públic seran de coure electrolític d’l/56 n M/MM2 de 

resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze 

mil·límetres quadrats (16 mm2) La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V), i la 
tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 

 
Els cables d’enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil 

(PVC) designació UNE VFV 0.6/1 Kv. 
 
L’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la 

resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20 °C) haurà d’acomplir amb els valors 

assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 
 
La resistència mínima del aïllament serà de deu ohms (10 Ω) en cent metres (100 m). 
 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 

seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de 

PVC, tensió nominal mil volts (1000 V) designació UNE VV 0.6/1 KV i de secció mínima de dos amb 
cinc mil·límetres quadrats (2.5 MM2). 
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Els cables de distribució en b/t seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), 

coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0.6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 

que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 
21.019. 

 
Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
 
L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6.8 mm). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 

semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, 

associada a una part metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre de cable a vint graus centígrads 

(20 °C) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i u amb setze quilòmetres (1.16 /Km) 
respectivament. 

 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada” 11 de PVC, semiconductora, 

de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1500 i 3000 cm). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies Subministradores, i compliran les Normes 

25 N 194 2a revisió i 20 M041 la revisió de FECSA. 
 
S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant 

cintes, anelles o fundes, d’acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086, Fase “R" color 
verd, Fase "S” color groc, Fase "T” color violeta, i neutre color gris. 

 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat. Baixa o Mitja Tensió 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorrent dins dels tubs, o bé a 

les cruïlles d’alçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta 
centímetres (0,40 m) d’amplada. 

 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l’obertura i 

el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s’especifiqui als plànols. 
 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra, 

perquè al col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient perquè els cables es puguin 

passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació ni forats. No 
hi haurà cap unió entre tubs.  Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 

 
Llestesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 

excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d’estesa es 
detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0 °C). 

 
El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, 

sempre que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 
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Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al 
cinc per cent (5%). 

 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m), que hauran de cobrir l’amplada total 

de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat de noranta-cinc per cent (95%) del 
proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 

 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col·locarà una malla de senyalització 

de material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de càrrega es col·locaran tants conductors com línies elèctriques existeixin, 

mes un de reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s’efectuaran a l’interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s’efectuaran, sempre, a l’interior de pericons i els entroncaments es fixaran, 

mitjançant ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la cura més gran, per tal que, tant 

mecànicament com electrònicament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la 
línia. 

 
A alhora de preparar els diferents conductors per a l’entroncament o connexió es deixarà l’aïllat 

precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de material, 
que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l’operació.  Els 
entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el 
conjunt a l’interior d’ampolles que, posteriorment, s’ompliran amb resina l’epoxi per a aplicacions 
elèctriques. 

 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat.  La confecció serà posant-hi 

cura d’acord amb les normes usuals d’aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a 

les del cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes 

(en cap cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de 
vapor de sodi, per a l’inici de la descàrrega.  Seran del tipus "intempèrie estancs". 

 
El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’anomenen. Amb 

suficient antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en què es vagin a realitzar, amb proves 
i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l’obra, per a la seva 
constància, podent rebutjar aquesta les partides, si s’observen característiques deficients, en un 
percentatge del cinc per cent (5 %) de les qualitats del mateix tipus. 

 
a) Reactàncies 

 
El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituït per una autoinducció sobre el nucli 

de ferro, de les característiques, potencia i tipus, adequades a cada llum, de forma que en aplicar 
la tensió d’alimentació del conjunt 220 V 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les 
característiques de la mateixa. 
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Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats, de forma que, en arribar a llur 
temperatura de règim, aquesta no experimenta un increment superior a seixanta graus centígrads 
(60 °C) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30 °C).  La 
comprovació de la temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment d’amidament de la 
resistència òhmica dels mateixos. 
 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques 
de forma que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar 
sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 

Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se 
apreciar vibracions apreciables de la impedància, al col·locar en contacte amb les altres 
reactàncies. 
 

Les pèrdues de potència als debants no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 

− Llums de vapor de mercuri:  
    80 w.................. 10 w 
  125 w................. 12 w 
  250 w................. 18 w 
  400 w................. 22 w 
 

− Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 
    70 w................. 13 w 
  100 w................. 15 w 
  150 w................. 20 w 
  250 w................. 26 w 
  400 w................. 35 w 
 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dialèctica respecte a les masses metàl·liques, 
que els envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió 
alterna de cinquanta Herzis (50 Hz) i durada d’un minut. 
 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no 
presenten continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els 
mateixos. 

 
Compliran la Norma UNE 20.395.76. 

 
A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques 

elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 

b) Condensadors: 
 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus 
aïllament de paper o polièster metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus 
de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos.Y) fins a 0,9 com a mínim. 
 

La tensió de prova o aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta 
serà de dos mil volts (2000 V), tensió durant un minut i la tensió normal de treball de tres-cents 
vuitanta volts (380 V), cinquanta Herzis (50 Hz) valor eficaç. 
 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a 
cinc ohms (d’1 a 5 Ω) i un watt (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador, quan 
es trobi desconnectat.  El corrent de fugides mesurat a mil volts (1000 V) de tensió haurà de ser 
inferior a una dècima d'Ampers (0,1 A). 
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Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presenten continuïtat 

elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 
 

Els condensadors d’execució estanca se submergiran en aigua durant quatre hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades.  Després de la immersió la 
resistència de l’aïllament, entre born i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) Mn. 
 

S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una hora, una tensió continua igual a 
dues amb quinze vegades (2,15) la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus 
centígrads (10 °C) sobre l’ambient.  Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre amb 
tres (4.3) vegades la V nominal. i durant un minut. 
 

Es sotmetrà el condensador, i durant sis hores, a una tensió de dues amb quinze (2.15) 
vegades la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 °C) sobre l’ambient. 
 

A l’exterior í de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 

c) Arrencadors: 
 

En cas que el circuit d’encesa del llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests 
hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats, un cop 
el llum hagi entrat en funcionament normal.  La reactància i l'arrencador no presenten, fora del 
cicle inicial, més pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent, i en qualsevol cas, 
no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 
 

A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
Llums 
 
El llums que s’utilitzaran a les instal·lacions, seran del tipus de descàrrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que 

s’indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus o potències. 
 
La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les 

condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs 
característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, 
superin el cinc per cent (5 %) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

 
Compliran les Normes UNE 20.345.76. 
 
S’entendrà com a llums de descàrrega., tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, 

de fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluxos inicials, els quals s’indiquen més 
endavant. 

 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades 

de: 
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POTENCIA 
(w) 

DIÀMETRE 
MÀXIM 

AMPOLLA 
(mm) 

LONGITUD 
MÀXIMA 

(MM) 

Llums de VMCC 
  80   72 156 
125   77 177 
250   92 227 
400 122 292 
Llums de VSAP 
70   71 156 
100   76 182 
100   48 211 
150   92 227 
150   48 211 
250   92 227 
250   48 257 
400 122 292 
400   48 283 

 
 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat" haurà de posseir un recobriment 

metàl·lic antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a 

temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 °C), sense que s’observin 
esquerdes ni separen els pols de contacte. 

 
Tensió d’arrencada 
 
La tensió mínima d’inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+ 5 °C); tensió mínima d’encesa: cent vuitanta 

volts (180 V). 
 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15 °C); tensió mínima d’encesa: dos 

cents volts (200 V). 
 
Temperatura de l’ampolla 
 
L’ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i les 

del casquet, sense trencament, fins a una temperatura mínima de tres-cents cinquanta graus 
centígrads (350 °C), suportant, en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d’aigua a 
quinze graus centígrads (15 °C), sense tancament ni esquerdes sobre el vidre. 

 
Tensió i corrent de llarg 
 
Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100%) el període mínim 

d’encesa, s’hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5%). 
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POTENCIA 
(W) 

TENSIÓ DE 
L’ARC 

(manteniment) 
(V) 

CORRENT A 
L’ARRENCADA 

(A) 

CORRENT 
ABSORBIDA 

PER LA LLUM (A) 

LLUMS DE VMCC 
80 115 1,20 0,80 
125 125 1,80 1,15 
250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 
LLUMS DE VSAP 
  70   90 1,25 1,00 
100 100 1,80 1,20 
            100 

T 
100 1,80 1,20 

150 100 2,52 1,80 
            150 

T 
100 2,52 1,80 

250  100 4,10 3,00 
            250 

T 
100 4,10 3,00 

400 105 5,70 4,40 
            400 

T 
100 5,70 4,40 

 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d’un dos-cents per cent (200%) del període d’encesa i 

transcorregudes les cent primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (± 
5%) dels següents valors: 

 
 

POTENCIA 
(W) 

FLUIX LLUMINÓS A 
LES 100 H (1M) (V) 

LLUMS DE VMCC 
80   3.800 
125   6.300 
250 13.500 
400 23.000 
LLUMS DE VSAP 
  70   5.800 
100   9.500 
            100 

T 
10.000 

150 14.000 
            150 

T 
14.500 

250  25.000 
            250 

T 
27.000 

400 47.000 
            400 

T 
48.000 

 
L’esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una 
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reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents 
proporcions (valors de més menys tres per cent (± 3%). 

 
− Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 

 
A les vuit mil (8000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84%) del fluix inicial. 
A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78%) del fluix inicial. 

 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

 
Supervivència 
 
S’entendrà com a supervivència, el percentatge de llums que continuen funcionant després d’un 

cert període de temps sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent 
de superar-se els següents valors mínims: 

 
Després de vuit mil hores: el noranta-cinc per cent (95%). 
Després de dotze mil hores: el noranta-dos per cent (92%). 

 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la correcta 

maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i amidament. 
 

− Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
− Armari de protecció. 

 
Materials: 

 
− Cèl·lula fotoelèctrica. 

 
Serà la primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà 

en uns suports pròxims als centres de distribució. A l’interior portarà els corresponents 
accessoris per a poder suportar una càrrega de mil volts (1000 V.) 

 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques 

tècniques per un termini no inferior a tres anys. 
 

La connexió d’encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de 
cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

 
− Interruptor horari. 

 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, 

fàcilment, alhora d’encesa i apagament.  Anirà protegit per una caixa metàl·lica i serà de tipus 
astronòmic. 

 
− Contactors. 

 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 

dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la 
bobina d’accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 
i 0660 

 
− Amperímetres i voltímetres. 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
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− Comptadors. 

 
El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per 

tres-cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si 
calgués. S’instal·larà equip d’energia activa i reactiva. 

 
− Fusibles. 

 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament 

més que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar llarg. 
 

− Interruptors. 
 

Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i ruptura brusca. 

 
− Pals a terra. 

 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts 

metàl·liques. 
 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Ω), havent-se de 
col·locar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

 
Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
− Armaris metàl·lics. 

 
Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 mm) de gruix, com a 

mínim, d’una sola pega de xapa, plegada i soldada electrònicament a base de fil continu en 
aportació, sota atmosfera inerta. 

 
Una junta d’estanquitat curarà del perfecte tancament de portes. 

 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

 
Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, 

que s’expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de 
cinquanta mil·límetres quadrats (50 MM2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, 
així com totes les parts metàl·liques, tals com portes, suports, etc. 

 
Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 
L’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures 

per a la ventilació. 
 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la 
Companyia Subministradora, i l’altre per a les instal·lacions de protecció de línies.  La zona 
destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus 

celissol o celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l’armari. Aquesta placa constituirà un 
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doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 
 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de 
primera qualitat. 

 
La connexió entre si de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es 

pugui seguir fàcil qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i 
amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaràs de maniobres. 

 
Tots els cables s’enumeraran a llurs dos extrems. 

 
Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al qual 

pertanyen. 
 

S’evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil 
protector aïllant. 

 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, 

estanquitat, aïllament, etc., que es consideren oportunes per a llur recepció definitiva. 
 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on anirà un plànol amb l’esquema unifilar 
del quadre i la identificació de les bornes. 

 
4.3.- Amidament i abonament de les obres 
 
Estació transformadora 
 
Compren l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l’estació, 

segons esquemes que figuraven als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. 

 
Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l’adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potències 

i tensions indicades. 
 
Es mesurarà per unitat de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 

proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora.  Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandament a distancia, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon 
funcionament de l’E.T. 

 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de 

quatre més quatre (4 + 4) sortides protegides. 
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Es mesurarà per unitat totalment instal·lada i mesurada 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisició, 

transport, càrrega i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 

 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu del metre lineal la part 

proporcional d’unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió. 
 
El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que 

s’assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de 

llit de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons 
els plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les canaletes 
prefabricades). 

 
En cas de conducció per a encreuaments de alçada, el preu inclou totes les canonades 

necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el replà i el transport a l’abocador 
del material sobrant. 

 
En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de canonades 

(o canaletes) necessàries. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal. 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, 

equip d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexions des del tauler fins a la 
lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com en dau de formigó amb els seus perns 
d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements 
necessaris per al seu correcte funcionament. 

 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, 

rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, 
fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins al quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 
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així com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connectat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat acabada 1 en servei. 
 
4.4.- Proves per a les recepcions 
 
Proves per a la recepció provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les 

Obres procedirà, en presència del Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i 
assaigs, que es consideren necessaris, per a comprovar que les Obres han estat executades d’acord 
amb el Projecte segons les ordres de la Direcció de l’Obra i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer els amidaments que més 
endavant s’anomenen. 

 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei 

normal, i demostrat el seu perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, la Direcció d'Obra haurà de tenir al seu poder tots 

els documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 
 

− Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
− Butlletins d'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
− Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
− Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l’apartat 4.1. 

 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 

completament netes i aclarides tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, 
mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries etc. 

 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el 

control previ, que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur aspecte o 
funcionament.  Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de 
les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma 
correcta i acabades i rematades completament. 

 
En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 

− Seccions i tipus dels conductors. 
− Alineacions dels punts de llum. 
− Forma d’execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en 

general. 
− Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments 

afectats. 
− Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
− Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i 

absència d’esquerdes a ells, humitats i penetracions d’aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d’acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a 

realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs, que s’indiquen als articles següents. 
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Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 

1. Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el 
terra. 
 

2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió 
de forma creixent fins a arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió 
de cop, tancant l’interruptor corresponent. 

 
3. S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa 

Subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) 
hores, com a mínim. 
 

4. Es mesurarà de nou la resistència de l’aïllament. 
 
La resistència de l’aïllament en ohms (Ω) no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió 

de servei en volts (V).  La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió no ha de 
provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el 
falliment de l’aïllament dels cables de llurs caixes terminals. 

 
A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de 

portar a terme els successius. 
 
Assaig de les instal·lacions elèctriques dels centres de repartiment 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 

− Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a 
tensió, i entre aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que 
disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 
 

− Es mesurarà la resistència de l’aïllament, respecte terra, de les parts actives de les 
instal·lacions, que no haurà de ser inferior a mil per U ohms (1000 x U n), sent U la tensió de 
servei en volts (V). 
 
Tots aquests assaigs han d’efectuar-se amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la 

instal·lació a la seva tensió de servei normal. 
 
Assaig de les instal·lacions d’enllumenat públic 
 

− Caiguda de tensió: 
 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de 
comandament i als caps dels diversos ramals.  La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà 
superior al tres per cent (3%) de l’existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu 
valor nominal. 
 

− Aïllament: 
 

L’assaig de l’aïllament es realitzarà per cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a 
terra o entre conductors actius aïllats. La mesura de l’aïllament s’efectuarà segons l’indicat a 
l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 

− Proteccions: 
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Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor 

de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 

− Línia de terres: 
 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms 
(10 Ω) 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases havent d’existir el màxim equilibri entre 

elles. 
 
Identificació de fases 
 
S’ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen 

conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment identificables 
per llur color. 

 
Enllumenat 
 
Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos 

al Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres, es realitzarà un reconeixement de les 

mateixes, i la Direcció de l’obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció 
provisional. 
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CAPÍTOL V 
 
5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SER VEIS 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
5.2.- Materials. 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4.- Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5.- Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6.- Amidament i pagament de les obres. 
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CAPÍTOL V 
 
 

5.- UNITATS D’OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SER VEIS 
 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
 
A més de totes les disposicions generals esmentades a l’article 1.31, seran d’especial aplicació 

les normatives de les Companyies Subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de 
gas i les "Normes de la Companyia Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions 
telefòniques. 

 
Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la 

Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
5.2.- Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades a 

l’article 1.31. 
 
Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 

Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 

− Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 m) de diàmetre exterior i d’un amb dos 
mil·límetres (1.2 mm) de gruix. 

− Suports distanciadors. 
− Cobertes i tapes per a cambres. 
− No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (0,63) i les 

cobertes i tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials especificats de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la 

Companyia corresponent, d’acord amb els convenis signats. 
 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniq ues 
 
Les excavacions de rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les 

dimensions expressades als plànols, llevat de disposicions en contra per part del Facultatiu Director 
de les Obres, si ho considera necessari. 

 
Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. En realitzar la 

rasa es farà un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, per tal 
d’evitar punts baixos a la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, 
col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeixi al seu replè per 
tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i compactant sobre cada una d’elles, per a 
aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

 
5.4.- Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 

aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada 
setanta centímetres (0.70 m).  Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 
centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa.  L’operació es repetirà tantes vegades com 
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capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres 
(0,08 m) de formigó. 

 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra.  La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 

l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de 
dissolució de PVC, en sovint orgànic volàtil. 

 
Els àrids a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,25 m) en 

un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15 restant fins a una dimensió de 
trenta mil·límetres (0,30 m). 

 
Per a la prova dels conductors, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) 

de longitud i de diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
5.5.- Separació entre canalitzacions telefòniques i  altres serveis 
 
Paral·lelismes 
 
S’observa una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m) amb línies de baixa tensió, 

referides aquestes als dos punts més propers entre el cable d’energia i el parament exterior del bloc 
de formigó, que protegien els conductors de la canalització telefònica. 

 
En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei qualsevol, 

als trams superiors a un metre de longitud (1 m). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents conduccions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers 

d’ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que 

el gas haurà d’encreuar superior a ella. 
 
Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
5.6.- Amidament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per 

unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries per al 
correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el 
transport. Així mateix, l’esmentat preu inclourà el cable guia per al gàlib. 

 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 

acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o 
formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les companyies. 
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CAPÍTOL VI  
 
6. MATERIALS, DISPOSICIONS I INSTAL·LACIONS I LES S EVES CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials. 
6.2.- Aigua. 
6.3.- Ciments. 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morter i formigons. 
6.5.- Àrid gros per a utilitzar en formigons. 
6.6.- Formigons. 
6.7.- Morters. 
6.8.- Fossa en peces moldejades. 
6.9.- Fusta. 
6.10.- Tubs de formigó fibropremsat i de PVC. 
6.11.- Pous. 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable. 
6.13.- Ceràmiques. 
6.14.- Acer i ferros. 
6.15.- Altres materials. 
6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los. 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions. 
6.18.- Proves i assaigs 
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CAPÍTOL VI  
 
 

6. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SE VES CARACTERÍSTIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials 
 
Tots els materials que hagin d’utilitzar-se hauran de reunir les condicions que per a cada un d’ells 

s’especifica en els següents articles. 
 
6.2.- Aigua 
 
a) Procedència. 
 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons 

hidràulics com pel rentat d’àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les 
piconadores i les altres operacions en què es requereix el seu ús, totes les aigües que la pràctica hagi 
donat com a acceptables pels usos esmentats. 

 
b) Característiques. 
 
Estarà exempta, en cada cas d’elements perjudicials a la fi a la qual es destinen. 
 
En especial a la utilitzada per l’amassament i curat de morters i formigons, complirà les 

condicions especificades a la Instrucció del formigó estructural EHE (R.D. 2661/1998 d’11 de 
desembre). 

 
c) Recepció. 
 
En general es proscriurà pel seu ús en l’amassament de formigons hidràulics l’aigua que no 

compleixi les següents condicions: 
 
− Acidesa (pH) superior a cinc (5). 
− Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 
− Continguts en sulfats, expressat SO4, inferior a un gram per litre (1 g/l). 
− Glúcids (sucres o carbohidrats) ni tan sols en quantitats mínimes. 
− Ió color en proporció inferior a sis grams per litre (6 g/l). 
− Grassa o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 
 
La direcció de les obres podrà autoritzar l’ús d’aigües que no compleixin algunes de les 

condicions abans esmentades, quan estudis prolongats demostrin que no es produeix efectes 
inadmissibles.  Es rebutjaran per l’amassament í curat de formigons aquelles aigües que hagin 
produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i enduriment de formigons similars. 

 
6.3.- Ciments 
 
a) Procedència. 
 
En la fabricació dels morters i formigons continguts en el present Contracte s’admetrà 

exclusivament, salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment P-350, la definició 
del qual coincidirà amb la de la Instrucció del Formigó Estructural EHE.  

 
b) Característiques. 
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Complirà les prescripcions previstes a la RC-97, Instrucció per a la Recepció de Ciments (R.D. 

779/1997 de 31 de maig). 
 
c) Recepció. 
 
A la recepció en obra de cada partida i sempre que el sistema de transport i la instal·lació 

d’emmagatzemat comptin amb l’aprovació de la Direcció de l’Obra es durà a terme una presa de 
mostres i sobre elles es procedirà a mesurar el rebut pel tamís núm. 170 ASTM.  Si no es compleixen 
les especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb què es compleixin les relatives a la pèrdua 
del foc. 

 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient es duran a terme les sèries d’assaigs que 

consideri necessaris per a la comprovació de les altres característiques de les prescripcions. 
 
Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant el termini 

superior a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions d’emmagatzematge han estat 
adequades, pel qual es repetiran els assaigs de recepció indicats. Serà discrecional per la Direcció de 
l’Obra variar el citat termini, en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques especials. 

 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morters i formigon s 
 
a) Definició. 
 
Es defineix com a àrid fi per a utilitzar en morters i formigons el material que, passant pel tamís 5 

UNE 7050 resulta de la desintegració natural de les roques o s’obté de la trituració de les mateixes, 
d’escòries siderúrgiques o d’altres material inerts i suficientment durs. 

 
b) Consideracions Generals. 
 
L’àrid fi per a utilitzar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de picament, una 

barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sanciones per la pràctica. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
 
Les sorres artificials s’obtindran de pedres, les quals hauran de complir els requisits exigits per 

l’àrid gros per a utilitzar en formigons.  Compliran a més les condicions exigides a l’EHE. 
 
c) Composició granulomètrica. 
 
Complirà les condicions exigides en l’EHE. 
 
d) Qualitat. 
 
La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que a 

continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
− Terrossos d’argila. Un per cent màxim, determinats amb arranjament al mètode d’assaig UNE 

7133. 
 
− Fins que passen pel tamís 0,80 UNE 7050. Cinc per cent (5%), màxim, determinats amb 

arranjament al mètode d’assaig UNE 7135. 
 
− Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual 

és dos (2): Cinc dècimes per cent (0,5%), màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig 
UNE 7244. 
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− Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec: Un amb dos per cent (1,2%), 

màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7245. 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar prejudicialment amb els 

alcalins del ciment.  La seva determinació s’efectuarà amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7137. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica que produeixi un 

color més fosc que el de la substància patró (assaig amb arranjament al mètode UNE 7136). 
 
e) Assaigs 
 
Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi per a utilitzar als següents assaigs: 
 
− Un (1) assaig granulomètric. 
− Un (1) assaig en determinació de la matèria orgànica. 
− Un (1) assaig de determinació de fins. 
 
A més d’aquests assaigs les característiques de l’àrid fi es podran comprovar abans de la seva 

utilització, mitjançant aquells altres que el Director d'Obra considera pertinents. 
 
f) Resistència. 
 
Serà com a màxim, la de l’originaria, i no inferior a l’exigida per a la unitat d’obra de la qual vagi a 

formar part. 
 
6.5.- Àrid gros a utilitzar en formigons. 
 
a) Definició. 
 
S’entén per àrid gros el material que, retingut pel tamís 5 UNE 7050, resulta de la desintegració 

natural de les roques, o s’obté de la trituració de les mateixes, d’escòries siderúrgiques o d’altres 
materials inerts i suficientment durs. 

 
b) Condicions generals. 
 
L’àrid gros per a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del picament i trituració de 

pedra de pedrera o graveres o altres productes, l’ús dels quals hagi estat donat per la pràctica.  Si els 
àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d’aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan 
s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes 
allargades es rebutjaran. 

 
Es defineix com a partícula plana o allargada aquella que la seva dimensió màxima sigui més 

grossa de cinc (5) vegades la dimensió mínima.  El percentatge d’aquestes partícules no la podrà 
accedir al quinze per cent (15%) en pes de l’àrid gros total.  En tot cas, l’àrid es compondrà 
d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable exempts de pols, brutícia, argila o altres 
matèries estranyes.  Complirà a més les condicions exigides a l’EHE. 

 
c) Composició granulomètrica. 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’EHE.  En tot cas, la fracció que passi pel tamís, 0,80 UNE 

7050 serà inferior a l’u per cent (1%) en pes, del total de la nostra (determinant amb arranjament al 
mètode d’assaig UNE 7135). 

 
d) Qualitat. 
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La qualitat de Substàncies perjudicials que pot obtenir l’àrid gros, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen, referits en tant per al pes de les mostres: 

 
− Terrosos d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), màxim determinat amb arranjament 

al mètode d'assaig UNE 7133. 
 
 
− Partícules toves, determinades amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134, cinc per cent 

(5%), màxim. 
 
− Material que passa pel tamís 0,080 UNE 7050 determinats amb arranjament el mètode 

d’assaig UNE 7135. 
 
U per cent (1%), màxim que flota en un líquid de pes específic dos (2), determinat amb 

arranjament al mètode d’assaig UNE 7244. 
 
− Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec. Determinats amb arranjament a 

mètode d'assaig UNE 7245. 
 
L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui- reaccionar prejudicialment amb els 

alcalins que contingui el ciment. 
 
Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 

cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament d’acord 
amb el mètode d’assaig UNE 7136. 

 
e) Assaigs. 
 
La granulometria es comprovarà sistemàticament mitjançant un (1) assaig granulomètric cada 

cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros per a utilitzar. A més d’aquests assaigs les 
característiques de l’àrid gros es podran comprovar abans de la seva utilització, mitjançant aquelles 
altres que el Director de l’Obra considera pertinents. 

 
f) Resistències. 
 
La resistència de l’àrid no serà inferior a la del formigó del qual vagi a formar part.  El coeficient 

de qualitat mesurat per l’assaig de "Los Angeles" serà inferior a quaranta (40). 
 
 
6.6.- Formigons. 
 
Els formigons es defineixen per la seva "Resistència Característica" entenent-se per tal la mitja 

aritmètica de les resistències de la meitat de les provetes que hagin donat resultats més baixos en 
l’assaig a trencament per compres als vint-i-vuit (28 dies) de provetes cilíndriques de quinze (15) 
centímetres de diàmetre i trenta (30) centímetres d’altura. Aquests assaigs compliran les 
especificacions de l’EHE. 

 
S’entén per "dosificació normal" aquella que en condicions normals d’execució i amb P-350 sol 

donar la resistència característica demanada.  Aquesta dosificació es dóna solament a títol indicatiu, 
s’ha d’augmentar en cas de no aconseguir les resistències exigides.  Aquesta "dosificació normal" és 
la que serveix de base als preus, però el contractista no podrà exigir cap augment en els mateixos en 
cas d’haver de sobrepassar-lo per a aconseguir les característiques del formigó exigides en aquest 
Plec. 
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Els formigons per a utilitzar són: 
 
− HM-10/P/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat 

(100 Kg/cm2). Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de 
ciment P-350. S’utilitzarà en fonamentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
− HM-15/B/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat 

(150 Kg/cm2).  Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de 
ciment P-350.  S’utilitzarà en fonamentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
− HM-20/P/20/I resistència característica mínima de cent setanta-cinc quilograms per 

centímetre quadrat (200 Kg/cm2. S’utilitzarà en cimentació de bàculs, rigoles de formigó arquetes, 
murs i lloses prefabricades. 

 
La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó serà sempre inferior a quatre-cents 

quilograms (400 Kg) i la relació aigua-ciment no superarà el valor de zero amb sis (0,6) 
 
6.7.- Morters 
 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components. 
 
La "resistència característica" es defineix d’igual manera que els formigons. 
 
− El morter de ciment tipus MCP - 1 amb nou-cents vint quilograms (920 Kg) de ciment P-350 i 

sorra de riu en relació volumètrica de u - u (1:1).  S’utilitzarà en arrebossats. 
 
− El morter de ciment tipus MCP - 3, amb quatre-cents quaranta quilograms de ciment P-350 i 

sorra de riu en relació volumètrica u - quatre (1:4).  S’utilitzarà en els junts dels claveguerons i en els 
pous de caiguda de registre, així com ancoratge de tancat en zones enjardinades. 

 
6.8.- Fossa en peces modelades 
 
a) Procedència 
 
Fàbriques especialitzades. 
 
b) Característiques. 
 
Serà gris o de segona fusió.  La fractura presentarà un gra fi i homogeni. 
 
Haurà de ser tenaç i dura, per a no obstant això podrà ser treballada amb llima i burí. 
 
No tindrà bosses d’aire o buits, pals o altres defectes que perjudiquin la resistència o la 

continuïtat i bon aspecte de la superfície. 
 
c) Recepció. 
 
Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en tallers, amb les eines apropiades.  

La Inspecció Facultativa fixarà, en cada cas, les normes de trepat. 
 
Per a cada partida, de cada tipus de pega subministrat s’efectuarà l’assaig de tracció. 
 
Les barres d’assaig s’hauran obtingut de la meitat del colament i es presentarà fosa, 

acompanyant a les peces modelades 
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d) Resistències. 
 
Càrrega de trencament per tracció:  mínima 15 Kg/m 
Allargament proporcional  mínim   6% 
Límit d'elasticitat     mínim 6 Kg/MM2 
 
6.9.- Fusta 
 
La fusta a emprar en entibacions, encofrats i altres medis auxiliars procedirà de trons seus, serà 

assecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja durant un període superior a dos anys, no presentarà 
signe de putrefacció, corc o atac de fongs; no presentarà esquerdes, escletxes, taques o qualsevol 
altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. 

 
6.10.- Tubs de formigó vibropremsat i de PVC 
 
Els tubs prefabricats de formigó vibropremsat hauran de complir les condicions especificades en 

l’EHE. 
 
A més a més de les condicions establertes en les Normes anteriorment esmentades, el formigó 

haurà d’ésser homogeni, compacte i impermeable, fabricat amb ciment pòrtland o putzolànic, i havent 
seguit en la seva fabricació els processos de centrifugació i vibrocomprenssió adequats. 

 
El gruix mínim dels conductors circulars de formigó serà aquell que compleixi les característiques 

de resistència, pressió i estanquitat que s’estableixen en les Normes IET cc. 
 
El material emprat complirà les prescripcions indicades en els apartats 2.22 i 2.23 del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua". 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa. Els tubs i altres elements de la construcció 

portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. Les toleràncies admeses a 
les dimensions del tub (valor màxim dels diàmetres exteriors) seran les determinades en l’esmentat 
"Pliego de Prescripciones Técnicas". 

 
6.11.- Pous 
 
Seran tal com s’especifica a l’Estat d’Amidaments i Plànols. En cas d’interessar altres tipus de 

pous o de construir-los a l’obra amb peces ceràmiques o altres materials, el Contractista presentarà a 
la Direcció de l’obra tant el sistema constructiu com el preu, no podent posar-se a obra sense haver 
obtingut l’aprovació expressa d’ambdós. 

 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’ai gua potable 
 
Les canonades a instal·lar seran de fibrociment per a 12,5 atm, i de PVC o PE per a 10 atm de 

pressió en servei, segons diàmetres i qualitats que queden detallats als Plànols i a l’Estat 
d'Amidaments. 

 
La superfície interior de la canonada serà llisa, sense cap defecte.  La seva rugositat de 

parament no serà superior a l’equivalent a K = 0,60 inm, en la fórmula de Praudit-Colebrook. 
 
Les vàlvules seran de P.N. 10 atm. 
 
6.13.- Ceràmiques 
 
Els totxos massissos foradats, totxanes, encadellats, rajoles, toves i altres materials de terra 

cuita, seran de bona argila, que no contingui més d’un 5% de sorra exempta de cala, gruix, sílex i 
qualsevol altra matèria perjudicial. Hauran de ser cuites fins que presenten un color uniforme, un 
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principi de vitrificació, les dimensions degudes, censors, sense nusos, trencats, esquerdes, forats o 
qualsevol altra cosa que els faci rebutjables i tindran arestes vives i produiran en ésser colpejats soroll 
metàl·lic. 

6.14.- Acers i ferros 
 
Els perfils laminats, qualsevol que sigui el seu perfil, han de ser de gra fi i homogeni, sense 

presentar esquerdes o senyals que puguin comprometre llur resistència, que estiguin ben escairats i 
els extrems encarats i sense rebaves. 

 
Els assaigs de tracció donaran càrregues de ruptura de trenta-sis (36) quilograms per mil·límetre 

quadrat.  L’allargament mínim en el moment de la ruptura serà de vint-i-tres per cent (23%) fent servir 
barretes de dos-cents mil·límetres (200 mm). 

 
Serà d’aplicació pels acers dels armats el que prescriu l’EHE.  Els acers modelats, també hauran 

d’ésser d’una contextura homogènia, sense escòries en llur massa o altres defectes. La resistència a 
la ruptura per tracció serà almenys, de quaranta-cinc quilograms per mil·límetre quadrat (45 kg/mm2) 
allargament mínim del quinze per cent (15%) en barretes de dos-cents mil·límetres (200 mm). 

 
6.15.- Altres materials 
 
Els materials que no estiguin especificats en el projecte o les alternatives que proposi el 

Contractista adjudicatari de l’obra seran de primera qualitat i la utilització sempre estarà condicionada 
a l’examen previ i aprovació i fixació de preu per part de la Direcció de l’Obra. 

 
6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los 
 
Tots els materials que s’anomenen en els articles anteriors i aquells que entrin a l’obra i no hagin 

estat esmentats especialment, seran examinats abans d’emprar-los en la forma i condicions que 
determini la Direcció Facultativa. Sense aquest requisit no seran rebuts ni per tant emprats a l’obra. 

 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les c ondicions 
 
Quan els materials no compleixin el que en cada cas particular es determina en els articles 

anteriors, el Contractista haurà d’atenir-se al que sobre aquest punt ordeni per escrit la Direcció 
Facultativa de l’obra per l’acompliment del perpetuat en els respectius articles del present Plec. 

 
6.18.- Proves i assaigs 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que han de realitzar-se amb els materials que han de modelar-se 

en les obres per examinar si reuneixen les condicions estipulades en el present Plec, seran verificats 
per la Direcció de l’Obra, o bé si ho creu convenient, pel Laboratori d'Assaigs i materials. 

 
El Contractista podrà presenciar les anàlisis, assaigs o proves que la Direcció verifiqui 

personalment, o bé delegar en una altra persona.  Podrà presenciar les mateixes operacions que es 
realitzin en l’esmentat laboratori si ho autoritzés el Director d’aquest. 

 
 
Premià de Dalt, abril de 2016 

 
Alcalde President      L’autor del Projecte              
 
 
 
 
Josep Triadó i Bergés    Serveis Tècnics municipals                                         

           



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 



Projecte de reurbanització dels Carrers Cerdanya i Vall d’Aran, al barri de la Floresta de Premià de D alt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  AMIDAMENTS 



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  100OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 274,840 1,000 1,000 274,840

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 398,230 1,000 1,000 398,230

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 200,670 1,000 1,000 200,670

TOTAL AMIDAMENT 873,740

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 60,170 1,000 1,000 60,170

C#*D#*E#*F#2 1,000 59,700 1,000 1,000 59,700

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 89,740 1,000 1,000 89,740

C#*D#*E#*F#4 1,000 89,340 1,000 1,000 89,340

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 44,100 1,000 1,000 44,100

C#*D#*E#*F#6 1,000 41,880 1,000 1,000 41,880

TOTAL AMIDAMENT 384,930

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3 F2192C06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 5,280 1,000 1,000 5,280

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,930 1,000 1,000 5,930

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 5,880 1,000 1,000 5,880

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,050 1,000 1,000 7,050

TOTAL AMIDAMENT 36,060

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 68,580 1,000 1,000 68,580

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,360 1,000 1,000 72,360

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 90,700 1,000 1,000 90,700

C#*D#*E#*F#4 1,000 105,300 1,000 1,000 105,300

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 56,950 1,000 1,000 56,950

C#*D#*E#*F#6 1,000 59,680 1,000 1,000 59,680

TOTAL AMIDAMENT 453,570

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals
en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

5 M219UF42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 4 cm

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 1,000 4,000 26,480 105,920

TOTAL AMIDAMENT 105,920

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 10,410 1,000 1,000 10,410

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,930 1,000 1,000 11,930

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 10,700 1,000 1,000 10,700

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,620 1,000 1,000 8,620

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 10,580 1,000 1,000 10,580

C#*D#*E#*F#6 1,000 11,050 1,000 1,000 11,050

TOTAL AMIDAMENT 63,290

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 873,740 1,000 0,200 1,350 235,910

C#*D#*E#*F#2 Vorada 384,930 0,300 0,100 1,350 15,590

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 36,060 0,300 0,300 1,350 4,381

C#*D#*E#*F#4 Paviemnt de panot 384,930 1,000 0,200 1,350 103,931

TOTAL AMIDAMENT 359,812

u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8 F21QQA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor

9 F21QQAJJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció de
la lluminària.

10 F21QQAJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

11 G2RA73JJ

AMIDAMENT DIRECTE 359,812

PRESSUPOST  100OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 F226170F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 61,680 0,270 1,000 16,654

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 90,420 0,270 1,000 24,413

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 41,680 0,270 1,000 11,254

TOTAL AMIDAMENT 52,321

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 415,780 1,000 1,000 415,780

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 594,860 1,000 1,000 594,860

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 317,540 1,000 1,000 317,540

TOTAL AMIDAMENT 1.328,180

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 G2R64237

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4 G2RA73G0

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2R3506A

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
AFERMATS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1 G9H112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 REFORÇ FERM EXISTENT

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb Av.Canigó 1,000 26,800 0,040 2,450 2,626

5 CLAVAGUERAM

C#*D#*E#*F#6 C/Cerdanya amb C/Riereta 2,000 1,500 0,200 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 5,000 0,200 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,600 0,200 2,000 1,280

C#*D#*E#*F#9 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 8,250 0,200 2,000 6,600

C#*D#*E#*F#10 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 2,000 2,850 0,200 2,000 2,280

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,900 0,200 2,000 3,920

C#*D#*E#*F#12 2,000 1,600 0,200 2,000 1,280

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 23,186

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

2 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 REFORÇ FERM EXISTENT

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb Av.Canigó 1,000 26,800 1,000 1,000 26,800

5 CLAVAGUERAM

C#*D#*E#*F#6 C/Cerdanya amb C/Riereta 2,000 1,500 0,200 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 5,000 0,200 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,600 0,200 2,000 1,280

C#*D#*E#*F#9 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 8,250 0,200 2,000 6,600

C#*D#*E#*F#10 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 2,000 2,850 0,200 2,000 2,280

C#*D#*E#*F#11 2,000 4,900 0,200 2,000 3,920

C#*D#*E#*F#12 2,000 1,600 0,200 2,000 1,280

TOTAL AMIDAMENT 47,360

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3 F9715B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filera de llamborda 472,500 0,250 0,300 1,000 35,438

C#*D#*E#*F#2 Rigola 46,750 0,350 0,300 1,000 4,909

TOTAL AMIDAMENT 40,347

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb Av.Canigó 1,000 5,680 1,000 1,000 5,680

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,350 1,000 1,000 5,350

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,510 1,000 1,000 4,510

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,050 1,000 1,000 4,050

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,400 1,000 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,400 1,000 1,000 3,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,750 1,000 1,000 0,750

C#*D#*E#*F#8 1,000 5,130 1,000 1,000 5,130

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran amb Av. Canigó 1,000 5,190 1,000 1,000 5,190

C#*D#*E#*F#10 1,000 5,490 1,000 1,000 5,490

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,150 1,000 1,000 1,150

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,070 1,000 1,000 1,070

C#*D#*E#*F#13 1,000 4,580 1,000 1,000 4,580

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 46,750

ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

5 G9F1N2JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 53,780 1,000 1,000 53,780

C#*D#*E#*F#2 1,000 52,820 1,000 1,000 52,820

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,780 1,000 1,000 9,780

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,250 1,000 1,000 6,250

C#*D#*E#*F#5 8,000 3,160 1,000 1,000 25,280

C#*D#*E#*F#6 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 82,900 1,000 1,000 165,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,210 1,000 1,000 6,210

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,380 1,000 1,000 6,380

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,120 1,000 1,000 3,120

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,130 1,000 1,000 3,130

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,140 1,000 1,000 3,140

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,160 1,000 1,000 3,160

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,170 1,000 1,000 3,170

C#*D#*E#*F#14 1,000 3,180 1,000 1,000 3,180

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,190 1,000 1,000 3,190

C#*D#*E#*F#16 1,000 3,210 1,000 1,000 3,210

C#*D#*E#*F#17 1,000 3,220 1,000 1,000 3,220

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,230 1,000 1,000 3,230

C#*D#*E#*F#19 1,000 3,240 1,000 1,000 3,240

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,260 1,000 1,000 3,260

C#*D#*E#*F#21 1,000 3,270 1,000 1,000 3,270

C#*D#*E#*F#22 C/Vall d'Aran 1,000 38,060 1,000 1,000 38,060

C#*D#*E#*F#23 1,000 36,540 1,000 1,000 36,540

C#*D#*E#*F#24 1,000 8,670 1,000 1,000 8,670

C#*D#*E#*F#25 1,000 5,960 1,000 1,000 5,960

C#*D#*E#*F#26 1,000 3,240 1,000 1,000 3,240

C#*D#*E#*F#27 1,000 3,160 1,000 1,000 3,160

C#*D#*E#*F#28 1,000 3,090 1,000 1,000 3,090

C#*D#*E#*F#29 1,000 3,020 1,000 1,000 3,020

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,940 1,000 1,000 2,940

TOTAL AMIDAMENT 472,500

Euro
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m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

6 F9G137JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 72,850 0,200 1,000 14,570

C#*D#*E#*F#2 1,000 74,960 0,200 1,000 14,992

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 111,800 0,200 1,000 22,360

C#*D#*E#*F#4 1,000 111,980 0,200 1,000 22,396

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 55,370 0,200 1,000 11,074

C#*D#*E#*F#6 1,000 50,050 0,200 1,000 10,010

TOTAL AMIDAMENT 95,402

m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

7 F9G138JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 337,300 0,200 1,000 67,460

C#*D#*E#*F#2 -1,000 72,850 0,200 1,000 -14,570

C#*D#*E#*F#3 -1,000 74,960 0,200 1,000 -14,992

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 521,470 0,200 1,000 104,294

C#*D#*E#*F#5 -1,000 111,800 0,200 1,000 -22,360

C#*D#*E#*F#6 -1,000 111,980 0,200 1,000 -22,396

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 273,000 0,200 1,000 54,600

C#*D#*E#*F#8 -1,000 55,370 0,200 1,000 -11,074

C#*D#*E#*F#9 -1,000 50,050 0,200 1,000 -10,010

TOTAL AMIDAMENT 130,952

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

8 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb C/Riereta 1,000 31,760 1,000 1,000 31,760

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb Av.Canigó 1,000 26,860 1,000 1,000 26,860

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#3 1,000 20,120 1,000 1,000 20,120

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya amb Av. Catalunya 1,000 22,590 1,000 1,000 22,590

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 1,000 14,040 1,000 1,000 14,040

C#*D#*E#*F#6 C/Vall d'Aran amb Av. Canigó 1,000 37,950 1,000 1,000 37,950

C#*D#*E#*F#7 Rasa instal·lació electrica Av. Catalunya 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 25,310 0,400 1,000 10,124

C#*D#*E#*F#9 1,000 7,120 0,400 1,000 2,848

TOTAL AMIDAMENT 166,292

m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

9 F9851609

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 6,400 1,000 1,000 6,400

TOTAL AMIDAMENT 13,200

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

10 G965A7JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb C/Riereta 1,000 1,320 1,000 1,000 1,320

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,360 1,000 1,000 4,360

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya Av. Catalunya 1,000 1,420 1,000 1,000 1,420

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,300 1,000 1,000 1,300

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 1,000 1,950 1,000 1,000 1,950

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,670 1,000 1,000 2,670

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran amb Av.Canigó 1,000 1,150 1,000 1,000 1,150

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,070 1,000 1,000 1,070

TOTAL AMIDAMENT 15,240

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

11 F966A7JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya Av. Canigó 1,000 5,680 1,000 1,000 5,680

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,350 1,000 1,000 5,350

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,050 1,000 1,000 4,050

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,400 1,000 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,400 1,000 1,000 3,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,750 1,000 1,000 0,750

C#*D#*E#*F#7 C/Cerdanya Av. Catalunya 1,000 2,160 1,000 1,000 2,160

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,100 1,000 1,000 3,100

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran amb Av.Canigó 1,000 5,190 1,000 1,000 5,190

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,490 1,000 1,000 4,490
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TOTAL AMIDAMENT 34,570

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

12 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Panot

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb C/Riereta 1,000 31,760 1,000 0,100 3,176

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya amb Av.Canigó 1,000 26,860 1,000 0,100 2,686

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,120 1,000 0,100 2,012

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya amb Av. Catalunya 1,000 22,590 1,000 0,100 2,259

C#*D#*E#*F#6 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 1,000 14,040 1,000 0,100 1,404

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran amb Av. Canigó 1,000 37,950 1,000 0,100 3,795

C#*D#*E#*F#8 Rasa instal·lació electrica Av. Catalunya 0,000 0,000 1,000 0,100 0,000

C#*D#*E#*F#9 Connexió agua potable a red existent
Av. Catalunya

2,000 1,000 1,500 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 18,332

PRESSUPOST  100OBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 0,400 0,450 10,294

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 0,400 0,450 0,504

C#*D#*E#*F#3 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 0,400 0,450 14,888

C#*D#*E#*F#5 6,000 0,700 0,400 0,450 0,756

C#*D#*E#*F#6 Fanals 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 0,400 0,450 7,526

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,700 0,400 0,450 0,378

C#*D#*E#*F#9 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#10 A deduir 10% excavació manual -0,100 37,154 1,000 1,000 -3,715

TOTAL AMIDAMENT 33,439

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10 % excavació rases 0,100 37,154 1,000 1,000 3,715

TOTAL AMIDAMENT 3,715

Euro
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m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 0,400 1,000 22,876

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 0,400 1,000 1,120

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 0,400 1,000 33,084

C#*D#*E#*F#4 6,000 0,700 0,400 1,000 1,680

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 0,400 1,000 16,724

C#*D#*E#*F#6 3,000 0,700 0,400 1,000 0,840

TOTAL AMIDAMENT 76,324

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 0,400 0,360 8,235

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,700 0,400 0,360 0,403

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 0,400 0,360 11,910

C#*D#*E#*F#5 6,000 0,700 0,400 0,360 0,605

C#*D#*E#*F#6 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 0,400 0,360 6,021

C#*D#*E#*F#7 3,000 0,700 0,400 0,360 0,302

TOTAL AMIDAMENT 27,476

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 0,400 0,450 10,294

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 0,400 0,450 0,504

C#*D#*E#*F#3 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 0,400 0,450 14,888

C#*D#*E#*F#5 6,000 0,700 0,400 0,450 0,756

C#*D#*E#*F#6 Fanals 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 0,400 0,450 7,526

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,700 0,400 0,450 0,378

C#*D#*E#*F#9 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 37,154

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 37,154 1,000 1,000 37,154

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
seleccionades

-1,000 27,476 1,000 1,000 -27,476

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 9,678 1,000 1,000 2,420

TOTAL AMIDAMENT 12,098

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 27,476 1,000 1,000 27,476

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 27,476 1,000 1,000 6,869

TOTAL AMIDAMENT 34,345

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 34,345

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 GG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 1,000 1,000 57,190

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 1,000 1,000 2,800

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 1,000 1,000 82,710

Euro
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C#*D#*E#*F#4 6,000 0,700 1,000 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 1,000 1,000 41,810

C#*D#*E#*F#6 3,000 0,700 1,000 1,000 2,100

TOTAL AMIDAMENT 190,810

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

10 FG31B554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 1,000 1,000 57,190

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 1,000 1,000 2,800

C#*D#*E#*F#3 Fanals 4,000 1,500 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 1,000 1,000 82,710

C#*D#*E#*F#5 6,000 0,700 1,000 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#6 Fanals 6,000 1,500 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 1,000 1,000 41,810

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,700 1,000 1,000 2,100

C#*D#*E#*F#9 Fanals 3,000 1,500 1,000 1,000 4,500

10 0,000

11 0,000

TOTAL AMIDAMENT 210,310

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment11 GG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 57,190 1,000 1,000 57,190

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,700 1,000 1,000 2,800

C#*D#*E#*F#3 Fanals 4,000 1,500 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 82,710 1,000 1,000 82,710

C#*D#*E#*F#5 6,000 0,700 1,000 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#6 Fanals 6,000 1,500 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 41,810 1,000 1,000 41,810

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,700 1,000 1,000 2,100

C#*D#*E#*F#9 Fanals 3,000 1,500 1,000 1,000 4,500

10 0,000

11 0,000

TOTAL AMIDAMENT 210,310

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

12 FGD1222E

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

13 FHM11F2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model
okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

14 FHN3354J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic15 FHNJJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 47,800 0,400 0,700 13,384

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,310 0,400 0,900 2,272

C#*D#*E#*F#3 1,000 55,350 0,400 0,700 15,498

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 89,020 0,400 0,700 49,851

C#*D#*E#*F#5 1,000 25,310 0,400 0,500 5,062

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,120 0,400 0,500 1,424

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 32,350 0,400 0,700 9,058

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,210 0,400 0,900 2,236

C#*D#*E#*F#9 1,000 40,430 0,400 0,700 11,320

Euro
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C#*D#*E#*F#10 Escomeses 25,000 1,000 0,400 0,700 7,000

C#*D#*E#*F#11 A deduir excavació manual -1,000 11,710 1,000 1,000 -11,710

TOTAL AMIDAMENT 105,395

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10 % excavació rases 0,100 117,105 1,000 1,000 11,711

TOTAL AMIDAMENT 11,711

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 47,800 0,400 1,000 19,120

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,310 0,400 1,000 2,524

C#*D#*E#*F#3 1,000 55,350 0,400 1,000 22,140

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 89,020 0,400 1,000 71,216

C#*D#*E#*F#5 1,000 25,310 0,400 1,000 10,124

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,120 0,400 1,000 2,848

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 32,350 0,400 1,000 12,940

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,210 0,400 1,000 2,484

C#*D#*E#*F#9 1,000 40,430 0,400 1,000 16,172

TOTAL AMIDAMENT 159,568

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 47,800 0,400 0,700 13,384

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,310 0,400 0,600 1,514

C#*D#*E#*F#3 1,000 55,350 0,400 0,700 15,498

C#*D#*E#*F#4 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 89,020 0,400 0,700 49,851

C#*D#*E#*F#5 1,000 25,310 0,400 0,500 5,062

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,120 0,400 0,500 1,424

C#*D#*E#*F#7 C/Vall d'Aran 1,000 32,350 0,400 0,700 9,058

C#*D#*E#*F#8 1,000 6,210 0,400 0,600 1,490

C#*D#*E#*F#9 1,000 40,430 0,400 0,700 11,320

TOTAL AMIDAMENT 108,601

Euro
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m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació 1,000 117,105 1,000 1,000 117,105

2 A deduir sorra de riu de proteció

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó -1,000 47,800 0,400 0,200 -3,824

C#*D#*E#*F#4 -1,000 6,310 0,400 0,200 -0,505

C#*D#*E#*F#5 -1,000 55,350 0,400 0,200 -4,428

C#*D#*E#*F#6 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

-2,000 89,020 0,400 0,200 -14,243

C#*D#*E#*F#7 -1,000 25,310 0,400 0,200 -2,025

C#*D#*E#*F#8 -1,000 7,120 0,400 0,200 -0,570

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran -1,000 32,350 0,400 0,200 -2,588

C#*D#*E#*F#10 -1,000 6,210 0,400 0,200 -0,497

C#*D#*E#*F#11 -1,000 40,430 0,400 0,200 -3,234

C#*D#*E#*F#12 Escomeses -25,000 1,000 0,400 0,200 -2,000

C#*D#*E#*F#13 Esponjament 25% 0,250 83,191 1,000 1,000 20,798

TOTAL AMIDAMENT 103,989

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Sorra de riu de protecció

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 1,000 47,800 0,400 0,200 3,824

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,310 0,400 0,200 0,505

C#*D#*E#*F#4 1,000 55,350 0,400 0,200 4,428

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 89,020 0,400 0,200 14,243

C#*D#*E#*F#6 1,000 25,310 0,400 0,200 2,025

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,120 0,400 0,200 0,570

C#*D#*E#*F#8 C/Vall d'Aran 1,000 32,350 0,400 0,200 2,588

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,210 0,400 0,200 0,497

Euro
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C#*D#*E#*F#10 1,000 40,430 0,400 0,200 3,234

C#*D#*E#*F#11 Escomeses 25,000 1,000 0,400 0,200 2,000

C#*D#*E#*F#12 Esponjament 25% 0,250 33,914 1,000 1,000 8,479

TOTAL AMIDAMENT 42,393

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 42,393

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amd dau de formigó
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

8 FG22TPJJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 6,310 1,000 1,000 6,310

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 6,210 1,000 1,000 6,210

TOTAL AMIDAMENT 12,520

PA Partida alçada per al soterrament de les instal·lacions elèctriques segons el pressupost presentat per ENDESA9 PPPABT

AMIDAMENT DIRECTE 44.039,630

PRESSUPOST  100OBRA 01
INSTAL·LACIÓ DE CLAVAGUERAMCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb C/Riereta 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,600 1,000 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 8,250 1,000 1,000 16,500

C#*D#*E#*F#6 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 2,000 2,850 1,000 1,000 5,700

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,900 1,000 1,000 9,800

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,600 1,000 1,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 51,400

Euro
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m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

2 F2194XK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb C/Riereta 1,000 1,500 1,600 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 1,600 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 8,250 2,400 1,000 19,800

C#*D#*E#*F#4 C/Vall d'Aran amb C/Riereta 1,000 2,850 1,600 1,000 4,560

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,900 1,600 1,000 7,840

TOTAL AMIDAMENT 42,600

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

3 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició paviment mescla 1,000 42,600 0,200 1,350 11,502

TOTAL AMIDAMENT 11,502

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4 G2RA73JJ

AMIDAMENT DIRECTE 11,502

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

5 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó

((C#+D#)/2)*E#*F#3 Pluvial 1,790 1,860 4,250 1,000 7,756

((C#+D#)/2)*E#*F#4 Fecal 1,280 1,260 5,780 1,000 7,341

((C#+D#)/2)*E#*F#5 Pluvial-Fecal 1,260 0,920 26,190 1,800 51,385

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 18

((C#+D#)/2)*E#*F#6 0,920 1,120 32,550 1,800 59,762

7 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

((C#+D#)/2)*E#*F#8 Pluvial-Fecal 1,120 1,560 29,700 1,800 71,636

((C#+D#)/2)*E#*F#9 1,560 2,320 29,200 1,800 101,966

((C#+D#)/2)*E#*F#10 2,320 1,800 28,660 1,800 106,271

((C#+D#)/2)*E#*F#11 Pluvial 1,800 1,800 1,980 1,000 3,564

12 C/Vall d'Aran

((C#+D#)/2)*E#*F#13 Pluvial 1,600 1,580 3,410 1,000 5,422

((C#+D#)/2)*E#*F#14 Fecal 1,600 1,590 4,780 1,000 7,624

((C#+D#)/2)*E#*F#15 Pluvial-Fecal 1,580 1,510 22,200 1,800 61,738

((C#+D#)/2)*E#*F#16 1,510 1,240 7,390 1,800 18,290

((C#+D#)/2)*E#*F#17 1,190 1,190 1,800 1,000 2,142

18 D200

19 Fecals

C#*D#*E#*F#20 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 2,000 4,150 1,090 0,600 5,428

C#*D#*E#*F#21 3,000 4,150 1,020 0,600 7,619

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,100 1,090 0,600 2,027

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,100 1,090 0,600 1,373

C#*D#*E#*F#24 3,000 2,100 1,020 0,600 3,856

C#*D#*E#*F#25 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,260 1,340 0,600 3,425

C#*D#*E#*F#26 1,000 4,230 1,340 0,600 3,401

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,200 1,340 0,600 3,377

C#*D#*E#*F#28 1,000 4,180 1,940 0,600 4,866

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,140 1,940 0,600 4,819

C#*D#*E#*F#30 1,000 4,110 1,940 0,600 4,784

C#*D#*E#*F#31 1,000 4,010 1,940 0,600 4,668

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,780 1,940 0,600 4,400

C#*D#*E#*F#33 1,000 3,700 2,060 0,600 4,573

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,010 1,340 0,600 1,616

C#*D#*E#*F#35 2,000 2,060 1,340 0,600 3,312

C#*D#*E#*F#36 1,000 2,180 1,940 0,600 2,538

C#*D#*E#*F#37 1,000 2,200 1,940 0,600 2,561

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,300 2,060 0,600 2,843

C#*D#*E#*F#39 1,000 2,360 2,060 0,600 2,917

C#*D#*E#*F#41 C/Vall d'Aran 1,000 2,420 1,390 0,600 2,018

C#*D#*E#*F#42 1,000 2,570 1,390 0,600 2,143

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,580 1,390 0,600 2,152

C#*D#*E#*F#44 1,000 3,850 1,390 0,600 3,211

C#*D#*E#*F#45 1,000 3,820 1,390 0,600 3,186

C#*D#*E#*F#46 Increment a justificar 10% 1,000 59,200 1,000 1,000 59,200

C#*D#*E#*F#47 Excavació manual -10% -1,000 65,120 1,000 1,000 -65,120

TOTAL AMIDAMENT 586,090

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 19

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió6 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10 % excavació rases 1,000 65,120 1,000 1,000 65,120

TOTAL AMIDAMENT 65,120

m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

7 F222KA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*(PI*(0.55^2))*D  #2 R2 1,000 1,260 1,197

C#*(PI*(0.55^2))*D  #3 R3 1,000 0,920 0,874

C#*(PI*(0.55^2))*D  #4 R5 1,000 1,560 1,483

C#*(PI*(0.55^2))*D  #5 R6 1,000 2,320 2,205

C#*(PI*(0.55^2))*D  #6 R7 1,000 1,800 1,711

C#*(PI*(0.55^2))*D  #7 R9 1,000 1,590 1,511

C#*(PI*(0.55^2))*D  #8 R10 1,000 1,190 1,131

C#*(PI*(0.55^2))*D  #9 P2 1,000 1,860 1,768

C#*(PI*(0.55^2))*D  #10 P3 1,000 0,930 0,884

C#*(PI*(0.55^2))*D  #11 P4 1,000 1,120 1,064

C#*(PI*(0.55^2))*D  #12 P5 1,000 1,470 1,397

C#*(PI*(0.55^2))*D  #13 P6 1,000 2,210 2,100

C#*(PI*(0.55^2))*D  #14 P7 1,000 1,800 1,711

C#*(PI*(0.55^2))*D  #15 P9 1,000 1,580 1,502

C#*(PI*(0.55^2))*D  #16 P10 1,000 1,510 1,435

C#*D#*E#*F#17 Increment 10% a justificar 1,000 2,200 1,000 1,000 2,200

TOTAL AMIDAMENT 24,173

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 1,000 4,250 1,000 4,250

C#*D#*E#*F#4 Fecal 1,000 1,000 5,780 1,000 5,780

C#*D#*E#*F#5 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 26,190 1,800 47,142

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000 32,550 1,800 58,590

7 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 29,700 1,800 53,460

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000 29,200 1,800 52,560

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000 28,660 1,800 51,588

C#*D#*E#*F#11 Pluvial 1,000 1,000 1,980 1,000 1,980

12 C/Vall d'Aran

C#*D#*E#*F#13 Pluvial 1,000 1,000 3,410 1,000 3,410

C#*D#*E#*F#14 Fecal 1,000 1,000 4,780 1,000 4,780

C#*D#*E#*F#15 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 22,200 1,800 39,960

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,000 7,390 1,800 13,302

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,000 1,800 1,000 1,800

18 D200

19 Fecals

C#*D#*E#*F#20 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 2,000 4,150 1,000 0,600 4,980

C#*D#*E#*F#21 3,000 4,150 1,000 0,600 7,470

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,100 1,000 0,600 1,860

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,100 1,000 0,600 1,260

C#*D#*E#*F#24 3,000 2,100 1,000 0,600 3,780

C#*D#*E#*F#25 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,260 1,000 0,600 2,556

C#*D#*E#*F#26 1,000 4,230 1,000 0,600 2,538

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,200 1,000 0,600 2,520

C#*D#*E#*F#28 1,000 4,180 1,000 0,600 2,508

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,140 1,000 0,600 2,484

C#*D#*E#*F#30 1,000 4,110 1,000 0,600 2,466

C#*D#*E#*F#31 1,000 4,010 1,000 0,600 2,406

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,780 1,000 0,600 2,268

C#*D#*E#*F#33 1,000 3,700 1,000 0,600 2,220

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,010 1,000 0,600 1,206

C#*D#*E#*F#35 2,000 2,060 1,000 0,600 2,472

C#*D#*E#*F#36 1,000 2,180 1,000 0,600 1,308

C#*D#*E#*F#37 1,000 2,200 1,000 0,600 1,320

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,300 1,000 0,600 1,380

C#*D#*E#*F#39 1,000 2,360 1,000 0,600 1,416

C#*D#*E#*F#41 C/Vall d'Aran 1,000 2,420 1,000 0,600 1,452

C#*D#*E#*F#42 1,000 2,570 1,000 0,600 1,542

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,580 1,000 0,600 1,548

C#*D#*E#*F#44 1,000 3,850 1,000 0,600 2,310

C#*D#*E#*F#45 1,000 3,820 1,000 0,600 2,292

TOTAL AMIDAMENT 398,164

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 21

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

9 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 1,000 1,000 651,210 651,210

2 D400

3 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó

C#*D#*E#*F#4 Pluvial -1,000 4,250 1,000 0,125 -0,531

C#*D#*E#*F#5 Fecal -1,000 5,780 1,000 0,125 -0,723

C#*D#*E#*F#6 Pluvial-Fecal -1,000 26,190 1,000 0,125 -3,274

C#*D#*E#*F#7 -1,000 32,550 1,000 0,251 -8,170

8 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial-Fecal -1,000 29,700 1,000 0,251 -7,455

C#*D#*E#*F#10 -1,000 29,200 1,000 0,251 -7,329

C#*D#*E#*F#11 -1,000 28,660 1,000 0,251 -7,194

C#*D#*E#*F#12 Pluvial -1,000 1,980 1,000 0,125 -0,248

13 C/Vall d'Aran

C#*D#*E#*F#14 Pluvial -1,000 3,410 1,000 0,251 -0,856

C#*D#*E#*F#15 Fecal -1,000 4,780 1,000 0,251 -1,200

C#*D#*E#*F#16 Pluvial-Fecal -1,000 22,200 1,000 0,251 -5,572

C#*D#*E#*F#17 -1,000 7,390 1,000 0,251 -1,855

C#*D#*E#*F#18 Fecal -1,000 1,800 1,000 0,125 -0,225

19 D200

20 Fecals

C#*D#*E#*F#21 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó -2,000 4,150 1,000 0,031 -0,257

C#*D#*E#*F#22 -3,000 4,150 1,000 0,031 -0,386

C#*D#*E#*F#23 -1,000 3,100 1,000 0,031 -0,096

C#*D#*E#*F#24 -1,000 2,100 1,000 0,031 -0,065

C#*D#*E#*F#25 -3,000 2,100 1,000 0,031 -0,195

C#*D#*E#*F#26 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

-1,000 4,260 1,000 0,031 -0,132

C#*D#*E#*F#27 -1,000 4,230 1,000 0,031 -0,131

C#*D#*E#*F#28 -1,000 4,200 1,000 0,031 -0,130

C#*D#*E#*F#29 -1,000 4,180 1,000 0,031 -0,130

C#*D#*E#*F#30 -1,000 4,140 1,000 0,031 -0,128

C#*D#*E#*F#31 -1,000 4,110 1,000 0,031 -0,127

C#*D#*E#*F#32 -1,000 4,010 1,000 0,031 -0,124

C#*D#*E#*F#33 -1,000 3,780 1,000 0,031 -0,117

C#*D#*E#*F#34 -1,000 3,700 1,000 0,031 -0,115

C#*D#*E#*F#35 -1,000 2,010 1,000 0,031 -0,062

C#*D#*E#*F#36 -2,000 2,060 1,000 0,031 -0,128

C#*D#*E#*F#37 -1,000 2,180 1,000 0,031 -0,068

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

C#*D#*E#*F#38 -1,000 2,200 1,000 0,031 -0,068

C#*D#*E#*F#39 -1,000 2,300 1,000 0,031 -0,071

C#*D#*E#*F#40 -1,000 2,360 1,000 0,031 -0,073

C#*D#*E#*F#42 C/Vall d'Aran -1,000 2,420 1,000 0,031 -0,075

C#*D#*E#*F#43 -1,000 2,570 1,000 0,031 -0,080

C#*D#*E#*F#44 -1,000 2,580 1,000 0,031 -0,080

C#*D#*E#*F#45 -1,000 3,850 1,000 0,031 -0,119

C#*D#*E#*F#46 -1,000 3,820 1,000 0,031 -0,118

TOTAL AMIDAMENT 603,503

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

10 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó

((C#+D#)/2)*E#*F#3 Pluvial 1,000 1,000 4,250 0,674 2,865

((C#+D#)/2)*E#*F#4 Fecal 1,000 1,000 5,780 0,674 3,896

((C#+D#)/2)*E#*F#5 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 26,190 1,314 34,414

((C#+D#)/2)*E#*F#6 1,000 1,000 32,550 1,314 42,771

7 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

((C#+D#)/2)*E#*F#8 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 29,700 1,314 39,026

((C#+D#)/2)*E#*F#9 1,000 1,000 29,200 1,314 38,369

((C#+D#)/2)*E#*F#10 1,000 1,000 22,320 1,314 29,328

((C#+D#)/2)*E#*F#11 Pluvial 1,000 1,000 1,980 0,674 1,335

12 C/Vall d'Aran

((C#+D#)/2)*E#*F#13 Pluvial 1,000 1,000 3,410 0,674 2,298

((C#+D#)/2)*E#*F#14 Fecal 1,000 1,000 4,780 0,674 3,222

((C#+D#)/2)*E#*F#15 Pluvial-Fecal 1,000 1,000 22,200 1,314 29,171

((C#+D#)/2)*E#*F#16 1,000 1,000 7,390 1,314 9,710

((C#+D#)/2)*E#*F#17 1,000 1,000 1,800 0,674 1,213

18 D200

19 Fecals

C#*D#*E#*F#20 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 2,000 4,150 1,000 0,329 2,731

C#*D#*E#*F#21 3,000 4,150 1,000 0,329 4,096

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,100 1,000 0,329 1,020

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,100 1,000 0,329 0,691

C#*D#*E#*F#24 3,000 2,100 1,000 0,329 2,073

C#*D#*E#*F#25 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,260 1,000 0,329 1,402

C#*D#*E#*F#26 1,000 4,230 1,000 0,329 1,392

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 23

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,200 1,000 0,329 1,382

C#*D#*E#*F#28 1,000 4,180 1,000 0,329 1,375

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,140 1,000 0,329 1,362

C#*D#*E#*F#30 1,000 4,110 1,000 0,329 1,352

C#*D#*E#*F#31 1,000 4,010 1,000 0,329 1,319

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,780 1,000 0,329 1,244

C#*D#*E#*F#33 1,000 3,700 1,000 0,329 1,217

C#*D#*E#*F#34 1,000 2,010 1,000 0,329 0,661

C#*D#*E#*F#35 2,000 2,060 1,000 0,329 1,355

C#*D#*E#*F#36 1,000 2,180 1,000 0,329 0,717

C#*D#*E#*F#37 1,000 2,200 1,000 0,329 0,724

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,300 1,000 0,329 0,757

C#*D#*E#*F#39 1,000 2,360 1,000 0,329 0,776

C#*D#*E#*F#40 C/Vall d'Aran 1,000 2,420 1,000 0,329 0,796

C#*D#*E#*F#41 1,000 2,570 1,000 0,329 0,846

C#*D#*E#*F#42 1,000 2,580 1,000 0,329 0,849

C#*D#*E#*F#43 1,000 3,850 1,000 0,329 1,267

C#*D#*E#*F#44 1,000 3,820 1,590 0,329 1,998

TOTAL AMIDAMENT 271,020

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

11 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 603,503 1,000 1,000 603,503

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
d'aportació

-1,000 271,020 1,000 1,000 -271,020

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 0,250 332,483 83,121

TOTAL AMIDAMENT 415,604

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

12 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 24

C#*D#*E#*F#1 Excavació total 1,000 651,210 651,210

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -1,000 603,503 -603,503

C#*D#*E#*F#3 Suministre terra seleccionada 1,000 271,020 271,020

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 318,727 79,682

TOTAL AMIDAMENT 398,409

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

13 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 398,409

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

14 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Fecals

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya entre C/Riereta-Av.Canigó 5,000 4,150 1,000 1,000 20,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,100 1,000 1,000 3,100

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,100 1,000 1,000 8,400

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,260 1,000 1,000 4,260

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,230 1,000 1,000 4,230

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,200 1,000 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,180 1,000 1,000 4,180

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,140 1,000 1,000 4,140

C#*D#*E#*F#10 1,000 4,110 1,000 1,000 4,110

C#*D#*E#*F#11 1,000 4,010 1,000 1,000 4,010

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,780 1,000 1,000 3,780

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,700 1,000 1,000 3,700

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,010 1,000 1,000 2,010

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,060 1,000 1,000 4,120

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,180 1,000 1,000 2,180

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,200 1,000 1,000 2,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,300 1,000 1,000 2,300

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,360 1,000 1,000 2,360

C#*D#*E#*F#21 C/Vall d'Aran 1,000 2,420 1,000 1,000 2,420

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,570 1,000 1,000 2,570

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,580 1,000 1,000 2,580

C#*D#*E#*F#24 1,000 3,850 1,000 1,000 3,850

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,820 1,000 1,000 3,820

C#*D#*E#*F#26 Embornal 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 109,270

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

15 FD7JL146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pluvials

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya 1,000 150,930 1,000 1,000 150,930

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 33,080 1,000 1,000 33,080

4 Fecals

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya 1,000 150,420 1,000 1,000 150,420

C#*D#*E#*F#6 C/Vall d'Aran 1,000 36,860 1,000 1,000 36,860

TOTAL AMIDAMENT 371,290

u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

16 GDB1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 11,000 1,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

17 GDD15094

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Fecals

C#*D#*E#*F#2 R2 1,000 1,360 1,360

C#*D#*E#*F#3 R3 1,000 1,020 1,020

C#*D#*E#*F#4 R5 1,000 1,660 1,660

C#*D#*E#*F#5 R6 1,000 2,420 2,420

C#*D#*E#*F#6 R7 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#7 R9 1,000 1,330 1,330

C#*D#*E#*F#8 R10 1,000 1,270 1,270

C#*D#*E#*F#9 R11 1,000 1,160 1,160

10 Pluvials

C#*D#*E#*F#11 P2 1,000 1,960 1,960

C#*D#*E#*F#12 P3 1,000 1,030 1,030

C#*D#*E#*F#13 P5 1,000 1,570 1,570

C#*D#*E#*F#14 P6 1,000 2,310 2,310

C#*D#*E#*F#15 P8 1,000 1,330 1,330

C#*D#*E#*F#16 P9 1,000 1,270 1,270

C#*D#*E#*F#17 P10 1,000 1,150 1,150

TOTAL AMIDAMENT 22,740

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

18 GDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 11,000 1,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

19 GD5J534E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

20 GD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura
del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat,
impermeable i elàstic, el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del
paviment definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la
perfecte execució de la partida.

21 GD000001J

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLECAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya amb Av. Catalunya.
connexió red existen

4,000 6,200 1,000 1,000 24,800

TOTAL AMIDAMENT 24,800

Euro
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m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

2 F2194XK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb Av. Catalunya.
connexió red existen

2,000 6,200 1,600 1,000 19,840

TOTAL AMIDAMENT 19,840

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

3 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb Av. Catalunya.
connexió red existen

1,000 1,000 1,500 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,500 1,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya amb Av. Catalunya.
connexió red existen

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Paviment de calçada 1,000 19,840 0,200 1,350 5,357

C#*D#*E#*F#3 Paviment de panot 1,000 3,000 0,200 1,350 0,810

TOTAL AMIDAMENT 6,167

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

5 G2RA73JJ

AMIDAMENT DIRECTE 6,167

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

6 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub fosa dúctil 1,000 165,000 0,600 0,775 76,725

C#*D#*E#*F#2 Tub PE DN90 1,000 267,000 0,600 0,745 119,349

C#*D#*E#*F#3 Escomeses 27,000 1,000 0,400 0,700 7,560

C#*D#*E#*F#4 A deduir 10% excavació manual -1,000 203,624 0,100 1,000 -20,362

TOTAL AMIDAMENT 183,272

Euro
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m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió7 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10 % excavació rases 0,100 203,634 1,000 1,000 20,363

TOTAL AMIDAMENT 20,363

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub fosa dúctil 1,000 165,000 0,600 1,000 99,000

C#*D#*E#*F#2 Tub PE DN90 1,000 267,000 0,600 1,000 160,200

C#*D#*E#*F#3 Escomeses 27,000 1,000 0,400 1,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 270,000

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

9 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 Tub fosa dúctil D150 1,000 165,000 0,600 0,400 39,600

C#*D#*E#*F#3 A reduir tub D150 -1,000 165,000 3,140 0,005 -2,591

C#*D#*E#*F#4 Tub PE DN90 1,000 267,000 0,600 0,340 54,468

C#*D#*E#*F#5 A reduir tub DN90 -1,000 267,000 3,140 0,002 -1,677

C#*D#*E#*F#6 Escomeses 27,000 1,000 0,400 0,250 2,700

TOTAL AMIDAMENT 92,500

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

10 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 Tub fosa dúctil D150 1,000 165,000 0,600 0,775 76,725

C#*D#*E#*F#3 A reduir tub D150 -1,000 165,000 3,140 0,005 -2,591

C#*D#*E#*F#4 Tub PE DN90 1,000 267,000 0,600 0,745 119,349

C#*D#*E#*F#5 A reduir tub DN90 -1,000 267,000 3,140 0,002 -1,677

C#*D#*E#*F#6 Escomeses 27,000 1,000 0,400 0,700 7,560

TOTAL AMIDAMENT 199,366

Euro
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m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

11 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 229,090 1,000 1,000 229,090

C#*D#*E#*F#2 1,000 25,454 1,000 1,000 25,454

C#*D#*E#*F#3 Rebliment i piconatge -1,000 199,366 1,000 1,000 -199,366

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 55,178 1,000 1,000 13,795

TOTAL AMIDAMENT 68,973

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

12 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Excavació de rases

C#*D#*E#*F#2 Tub fosa dúctil 1,000 165,000 0,600 0,775 76,725

C#*D#*E#*F#3 Tub PE DN90 1,000 267,000 0,600 0,745 119,349

C#*D#*E#*F#4 Escomeses 27,000 1,000 0,400 0,700 7,560

5 Rebliment de rases

C#*D#*E#*F#6 Tub fosa dúctil D150 -1,000 165,000 0,600 0,400 -39,600

C#*D#*E#*F#7 Tub PE DN90 -1,000 267,000 0,600 0,340 -54,468

C#*D#*E#*F#8 Escomeses -24,000 1,000 0,400 0,250 -2,400

C#*D#*E#*F#9 Esponjament 25% 0,250 107,166 1,000 1,000 26,792

TOTAL AMIDAMENT 133,958

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

13 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 133,958

Euro
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m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.

14 FF32H785

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.

15 FFB1C325

AMIDAMENT DIRECTE 235,000

m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora BANDA BLAVA d'Aigua potable per la senyalització del servei16 FFB1JJJ

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN9017 FFB1JJ1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN9018 FFB1JJ2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de fundició de DN25019 FFB1JJ3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de PE DN90/75.20 FFB1JJ4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de fibrociment de DN80.21 FFB1JJ5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de fibrociment DN80.22 FFB1JJ13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.23 FFB1JJ6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.24 FFB1JJ15

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

P.A Subministrament i muntatge de maniguet electrosoldable DN9025 FFB1JJ7

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

ut Subministrament i muntatge de maniguet, portabrida i brida boja DN9026 FFB1JJ8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament i muntatge d'hidrant DN100, incloses totes les peces especials. Inclou placa senyalitzadora.27 FFB1JJ9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional 2´´, incloses totes les peces especials. 28 FFB1JJ10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament i muntatge de descàrrega, incloses tota les peces especials.29 FFB1JJ11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Reconnexió d'escomesa d'1´´ amb clau de registre. Inclou totes les peces especials.30 FFB1JJ12

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable.
amb accessoris inclosos.

31 FFB1JJ20

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable.
amb accessoris inclosos.

32 FFB1JJ21

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90.33 FFB1JJ22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90.34 FFB1JJ23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya 1,000 130,000 0,400 0,770 40,040

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 0,770 9,240

4 Prisma 2 tubs

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya 1,000 15,000 0,400 0,630 3,780

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,000 0,400 0,630 1,512

C#*D#*E#*F#7 1,000 14,000 0,400 0,630 3,528

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,000 0,400 0,630 3,024

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 0,630 7,560

C#*D#*E#*F#10 1,000 12,000 0,400 0,630 3,024

C#*D#*E#*F#11 1,000 9,000 0,400 0,630 2,268

C#*D#*E#*F#12 Excavació manual -10% -1,000 74,976 0,100 1,000 -7,498

TOTAL AMIDAMENT 66,478

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10 % excavació rases 0,100 74,976 1,000 1,000 7,498

TOTAL AMIDAMENT 7,498

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya 1,000 130,000 0,400 1,000 52,000

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Prisma 2 tubs 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya 1,000 15,000 0,400 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,000 0,400 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 14,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,000 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 12,000 0,400 1,000 4,800

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 33

C#*D#*E#*F#11 1,000 9,000 0,400 1,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 103,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 C/Cerdanya 1,000 130,000 0,400 0,400 20,800

C#*D#*E#*F#3 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800

4 Prisma 2 tubs

C#*D#*E#*F#5 C/Cerdanya 1,000 15,000 0,400 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,000 0,400 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,000 0,400 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#9 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800

C#*D#*E#*F#10 1,000 12,000 0,400 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#11 1,000 9,000 0,400 0,400 1,440

TOTAL AMIDAMENT 41,280

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 66,478 1,000 1,000 66,478

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,498 1,000 1,000 7,498

C#*D#*E#*F#3 Rebliment i piconatge -1,000 41,280 1,000 1,000 -41,280

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 32,696 1,000 1,000 8,174

TOTAL AMIDAMENT 40,870

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 34

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 74,976 1,000 1,000 74,976

C#*D#*E#*F#2 Rebliment -1,000 41,280 1,000 1,000 -41,280

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 33,696 8,424

TOTAL AMIDAMENT 42,120

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 42,120

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

8 FDG524JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 C/Vall d'Aran 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 98,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

9 FDG544JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 1,000 130,000 1,000 130,000

C#*D#*E#*F#2 C/Vall d'Aran 1,000 1,000 30,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000
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u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10 FDK262JJ

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com
de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i
compactació de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa
preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els
pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta
en marxa de la partida.

11 XFXBJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
PINTURA I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

1 FBB11361

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

2 FBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

3 FBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4 FBBZ1220

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut1 JJJJJ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  100OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 1 JJJJ2

AMIDAMENT DIRECTE 2.023,890

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3,93mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

P- 1

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€4,62mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

P- 2

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€4,52m2F2194JK5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

P- 3

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€3,14m2F2194XK5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

P- 4

(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€3,35m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

P- 5

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€6,37uF21QQA01 Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 6

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€12,22uF21QQAJ2 Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la
senyal de trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant
les mesures necessaries de protecció de la lluminària.

P- 7

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€9,50uF21QQAJJ Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor

P- 8

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€16,95m3F22200JJ Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camióP- 9
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€6,81m3F2226263 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 10

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€13,21m3F222KA22 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 11

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€5,55m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 12

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€1,77m2F227F0JJ Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 13

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€1,35m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 14

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€10,07m3F228A80F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

P- 15

(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)

€1,41m3F2412033 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 16

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€15,53m3F2A110JJ Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 17

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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€7,29m3F2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 18

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€5,15m3F2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 19

(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€5,10m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 20

(CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

€67,61m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 21

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€42,26mF966A7JJ Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 22

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€82,87m3F9715B11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 23

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€14,10mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 24

(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€28,82mF9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 25

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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€67,73m3F9G137JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

P- 26

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€74,77m3F9G138JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

P- 27

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€0,90m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

P- 28

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€89,41uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 29

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€119,54uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 30

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€172,70uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 31

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€34,89mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

P- 32

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€10,21mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 33

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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€26,91mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 34

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€6,52mFDG524JJ Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

P- 35

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€13,08mFDG544JJ Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de
diàmetre nominal,  de doble capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

P- 36

(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€57,44uFDK262JJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 37

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€55,83mFF32H785 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 38

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€18,90mFFB1C325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 39

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€54,34utFFB1JJ1 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90P- 40
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€321,40utFFB1JJ10 Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional 2´´, incloses totes les peces especials. P- 41
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€448,00utFFB1JJ11 Subministrament i muntatge de descàrrega, incloses tota les peces especials.P- 42
(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

€225,24utFFB1JJ12 Reconnexió d'escomesa d'1´´ amb clau de registre. Inclou totes les peces especials.P- 43
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€1.018,69utFFB1JJ13 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de fibrociment DN80.P- 44
(MIL DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€536,25utFFB1JJ15 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.P- 45
(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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€54,43utFFB1JJ2 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90P- 46
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€360,96utFFB1JJ20 Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil,
eix d'acer inoxidable. amb accessoris inclosos.

P- 47

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€197,77utFFB1JJ21 Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil,
eix d'acer inoxidable. amb accessoris inclosos.

P- 48

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€175,08utFFB1JJ22 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90.P- 49
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€134,14utFFB1JJ23 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90.P- 50
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€1.363,42utFFB1JJ3 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de fundició de DN250P- 51
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€1.901,17utFFB1JJ4 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de PE DN90/75.P- 52
(MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€1.311,74utFFB1JJ5 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de fibrociment de DN80.P- 53
(MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€734,02utFFB1JJ6 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.P- 54
(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€40,07P.AFFB1JJ7 Subministrament i muntatge de maniguet electrosoldable DN90P- 55
(QUARANTA EUROS AMB SET CENTIMS)

€68,12utFFB1JJ8 Subministrament i muntatge de maniguet, portabrida i brida boja DN90P- 56
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€2.088,19utFFB1JJ9 Subministrament i muntatge d'hidrant DN100, incloses totes les peces especials. Inclou placa
senyalitzadora.

P- 57

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€0,93mFFB1JJJ Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora BANDA BLAVA d'Aigua potable per la
senyalització del servei

P- 58

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€19,22mFG22TPJJ Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, amd dau de formigó 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta
de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

P- 59

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€5,64mFG31B554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

P- 60

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€25,06uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 61

(VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)
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€238,62uFHM11F2J Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 62

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€600,00paFHNJJJJ Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicP- 63
(SIS-CENTS EUROS)

€227,81uFHN3354J Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, amb reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

P- 64

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€1,48mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 65
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€5,48m3G222512J Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 66

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€7,14m3G2R64237 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

P- 67

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€22,43m3G2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 68

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€9,25m3G2RA73JJ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 69

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€21,19mG965A7JJ Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

P- 70

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€20,54m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 71

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€10,28mlG9F1N2JJ Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i
base de formigó de 20 cm de gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

P- 72

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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€62,53tG9H112N1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 73

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€186,53utGD000001J Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans
mecànics i ajudes manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer,
senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el
segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el reblert i
compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del paviment
definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris
per a la perfecte execució de la partida.

P- 74

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€136,61uGD5J534E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 75

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€82,31uGD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 76

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€14,87uGDB1U010 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb
una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per
m2 , per a pou de registre

P- 77

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€95,79mGDD15094 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

P- 78

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€101,65uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 79

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€1,95mGG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 80

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€6,20mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 81
(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

€1,00PAJJJJ2 Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat P- 82
(UN EUROS)

€5.774,78PAJJJJJ1 Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutP- 83
(CINC MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€0,90m2M219UF42 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els
encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja
de la superficie fresada

P- 84

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€0,80PAPPPABT Partida alçada per al soterrament de les instal·lacions elèctriques segons el pressupost presentat
per ENDESA

P- 85

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9

€10.000,00paXFXBJJJ Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la
documentació annexa al projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el
desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no
susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces especials, les
tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats
establerts per companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats
establerts per companyia, el moviment de terres i obertura de rasa, el transport de les terres
sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació de terres, les planxes
de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les
escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del
servei, els pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes
homologades, i en definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics, projectes,
legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta en marxa de la
partida.

P- 86

(DEU MIL EUROS)

Premià de Dalt, abril de 2016

L´autor del Projecte

Serveis Tècnics municipals
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mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 1  €3,93

Altres conceptes 3,93 €

mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 2  €4,62

Altres conceptes 4,62 €

m2F2194JK5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

P- 3  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m2F2194XK5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

P- 4  €3,14

Altres conceptes 3,14 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

P- 5  €3,35

Altres conceptes 3,35 €

uF21QQA01 Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 6  €6,37

Altres conceptes 6,37 €

uF21QQAJ2 Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada
municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures
necessaries de protecció de la lluminària.

P- 7  €12,22

Altres conceptes 12,22 €

uF21QQAJJ Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada
municipal i la runa sobre camió o contenidor

P- 8  €9,50

Altres conceptes 9,50 €

m3F22200JJ Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camióP- 9  €16,95

Altres conceptes 16,95 €
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m3F2226263 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 10  €6,81

Altres conceptes 6,81 €

m3F222KA22 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 11  €13,21

Altres conceptes 13,21 €

m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 12  €5,55

Altres conceptes 5,55 €

m2F227F0JJ Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 13  €1,77

Altres conceptes 1,77 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 14  €1,35

Altres conceptes 1,35 €

m3F228A80F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de

graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 15  €10,07



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 10,07 €

m3F2412033 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 16  €1,41

Altres conceptes 1,41 €

m3F2A110JJ Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 17  €15,53

B0322000 Sauló garbellat €15,53000
Altres conceptes 0,00 €

m3F2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 18  €7,29

Altres conceptes 7,29 €

m3F2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 19  €5,15

Altres conceptes 5,15 €
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m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 20  €5,10

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€5,10000

Altres conceptes 0,00 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 21  €67,61

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€60,24900

Altres conceptes 7,36 €

mF966A7JJ Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 22  €42,26

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€4,05719

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06401

B966A7D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€24,50700

Altres conceptes 13,63 €

m3F9715B11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 23  €82,87

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€68,83800

Altres conceptes 14,03 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 24  €14,10

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,26066
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,62956

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €5,69943
Altres conceptes 7,51 €

mF9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 25  €28,82

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€5,26829

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06995
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B9851600 Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm €8,40000

Altres conceptes 15,08 €

m3F9G137JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels
habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

P- 26  €67,73

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€60,24900

B7711H00 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 €0,05400
Altres conceptes 7,43 €

m3F9G138JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels
habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

P- 27  €74,77

B06430JJ Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

€68,77500

B7711H00 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 €0,05400
Altres conceptes 5,94 €

m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar
obertura al trànsit.

P- 28  €0,90

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

€0,70500

Altres conceptes 0,20 €

uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 29  €89,41

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €76,21000
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Altres conceptes 13,20 €

uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 30  €119,54

BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

€106,34000

Altres conceptes 13,20 €

uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 31  €172,70

BBM13702 Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

€159,50000

Altres conceptes 13,20 €

mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.

P- 32  €34,89

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical €29,86000
Altres conceptes 5,03 €

mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 33  €10,21

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€5,07960

Altres conceptes 5,13 €

mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 34  €26,91

BD7JL140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€16,65660

Altres conceptes 10,25 €

mFDG524JJ Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 33x23 cm amb
formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

P- 35  €6,52

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,78708

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,31000

Altres conceptes 0,42 €
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mFDG544JJ Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i
2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

P- 36  €13,08

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,68062

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,31000

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€4,59900

Altres conceptes 0,49 €

uFDK262JJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 37  €57,44

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€2,87016

BDK214JJ Pericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions interiors amb
parts de formigó de 8 cm dre gruix

€33,75000

Altres conceptes 20,82 €

mFF32H785 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 38  €55,83

BF32H780 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

€24,03120

BFW32H78 Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

€9,50000

BFY32H78 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

€4,11000

Altres conceptes 18,19 €

mFFB1C325 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 39  €18,90

BFB1C300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

€2,61120
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BFWB1C32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
€9,58800

BFYB1C32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

€0,30000

Altres conceptes 6,40 €

utFFB1JJ1 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90P- 40  €54,34

Sense descomposició 54,34 €

utFFB1JJ10 Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional 2´´, incloses totes les
peces especials. 

P- 41  €321,40

Sense descomposició 321,40 €

utFFB1JJ11 Subministrament i muntatge de descàrrega, incloses tota les peces especials.P- 42  €448,00

Sense descomposició 448,00 €

utFFB1JJ12 Reconnexió d'escomesa d'1´´ amb clau de registre. Inclou totes les peces
especials.

P- 43  €225,24

Sense descomposició 225,24 €

utFFB1JJ13 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de fibrociment
DN80.

P- 44  €1.018,69

Sense descomposició 1.018,69 €

utFFB1JJ15 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.P- 45  €536,25

Sense descomposició 536,25 €

utFFB1JJ2 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90P- 46  €54,43

Sense descomposició 54,43 €

utFFB1JJ20 Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150
PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable. amb accessoris inclosos.

P- 47  €360,96

Sense descomposició 360,96 €

utFFB1JJ21 Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient elàstic DN150
PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable. amb accessoris inclosos.

P- 48  €197,77

Sense descomposició 197,77 €

utFFB1JJ22 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90.P- 49  €175,08

Sense descomposició 175,08 €

utFFB1JJ23 Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90.P- 50  €134,14

Sense descomposició 134,14 €

utFFB1JJ3 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de fundició
de DN250

P- 51  €1.363,42

Sense descomposició 1.363,42 €

utFFB1JJ4 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de PE
DN90/75.

P- 52  €1.901,17

Sense descomposició 1.901,17 €

utFFB1JJ5 Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub de
fibrociment de DN80.

P- 53  €1.311,74

Sense descomposició 1.311,74 €
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utFFB1JJ6 Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE DN90/75.P- 54  €734,02

Sense descomposició 734,02 €

P.AFFB1JJ7 Subministrament i muntatge de maniguet electrosoldable DN90P- 55  €40,07

Sense descomposició 40,07 €

utFFB1JJ8 Subministrament i muntatge de maniguet, portabrida i brida boja DN90P- 56  €68,12

Sense descomposició 68,12 €

utFFB1JJ9 Subministrament i muntatge d'hidrant DN100, incloses totes les peces
especials. Inclou placa senyalitzadora.

P- 57  €2.088,19

Sense descomposició 2.088,19 €

mFFB1JJJ Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora BANDA BLAVA d'Aigua
potable per la senyalització del servei

P- 58  €0,93

Sense descomposició 0,93 €

mFG22TPJJ Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amd dau
de formigó 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

P- 59  €19,22

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€8,03320

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€7,65580

Altres conceptes 3,53 €

mFG31B554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

P- 60  €5,64

BG31B550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€4,17180

Altres conceptes 1,47 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 61  €25,06

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

€12,15000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €4,38000
Altres conceptes 8,53 €

uFHM11F2J Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar,
telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 62  €238,62
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€14,68456

BHM11F2J Columna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4 m d'alçada €152,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €43,24000

Altres conceptes 28,70 €

paFHNJJJJ Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicP- 63  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

uFHN3354J Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb reactància de doble nivell
automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada
al suport. Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert
d'encesa.

P- 64  €227,81

BHN3354J Llumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble nivlell automàtica de
GE Lighting

€215,00000

Altres conceptes 12,81 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 65  €1,48

Altres conceptes 1,48 €

m3G222512J Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

P- 66  €5,48

Altres conceptes 5,48 €

m3G2R64237 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 67  €7,14

Altres conceptes 7,14 €

m3G2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 68  €22,43

B2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€22,43000

Altres conceptes 0,00 €

m3G2RA73JJ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 69  €9,25
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B2RAJJ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb

una densitat 1.20 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€9,25000

Altres conceptes 0,00 €

mG965A7JJ Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.

P- 70  €21,19

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€4,16579

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06401

B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€4,83000

Altres conceptes 12,13 €

m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 71  €20,54

B0111000 Aigua €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €6,18120
Altres conceptes 14,03 €

mlG9F1N2JJ Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt,
sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de gruix, col·locat al truc amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 72  €10,28

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,31909
B09F1N2JJ Peça de llamborda de 40x20x8 cm, preu alt €2,17560

Altres conceptes 7,79 €

tG9H112N1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 73  €62,53

B9H112N1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)
D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

€59,33000

Altres conceptes 3,20 €

utGD000001J Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de
clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes manuals. S'inclou les feines
prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la
policia, l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de
la conducció un cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic,
el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la
posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva tots els elements
mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la perfecte
execució de la partida.

P- 74  €186,53

Altres conceptes 186,53 €

uGD5J534E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment
1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 75  €136,61

B0111000 Aigua €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,95036

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,68062
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
€15,99990

Altres conceptes 113,98 €

uGD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 76  €82,31

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,21920

BD5ZBCC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

€67,74000

Altres conceptes 13,35 €

uGDB1U010 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix,
lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm,
B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

P- 77  €14,87

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,03280

B0B341C2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

€0,72800

Altres conceptes 9,11 €

mGDD15094 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment
1:6

P- 78  €95,79

BDD153A0 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

€70,53900

Altres conceptes 25,25 €

uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 79  €101,65

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,08814

BDDZ5DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

€86,84000

Altres conceptes 13,72 €

mGG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 80  €1,95

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,12200

Altres conceptes 0,83 €

mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 81  €6,20

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,36000

Altres conceptes 4,52 €

PAJJJJ2 Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat P- 82  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

PAJJJJJ1 Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutP- 83  €5.774,78

Sense descomposició 5.774,78 €
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m2M219UF42 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

P- 84  €0,90

Altres conceptes 0,90 €

PAPPPABT Partida alçada per al soterrament de les instal·lacions elèctriques segons el
pressupost presentat per ENDESA

P- 85  €0,80

Sense descomposició 0,80 €

paXFXBJJJ Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de
companyia, tal i com mostra la documentació annexa al projecte. S'inclou els
requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i
postes actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible
d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en
obra, els pericons homologats establerts per companyia, les tasques
homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per
companyia, el moviment de terres i obertura de rasa, el transport de les terres
sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les
connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i
seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els pericons
de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes
homologades, i en definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució,
recepció i posta en marxa de la partida.

P- 86  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

Premià de Dalt, abril de 2016

L´autor del Projecte

Serveis Tècnics municipals
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4.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,37h Oficial 1aA0121000

 €23,67h Oficial 1a paletaA0122000

 €18,98h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,98h Oficial 1a muntadorA012M000

 €18,37h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €17,08h Ajudant electricistaA013H000

 €17,10h Ajudant muntadorA013M000

 €16,43h ManobreA0140000

 €16,95h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €55,52h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell
trencador

C11061J0

 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €100,24h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

C1313332

 €61,79h Motoanivelladora petitaC1331100

 €54,73h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,51h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €50,78h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €41,01h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €30,84h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,56h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,11h Formigonera de 250 lC1705700

 €85,09h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €45,16h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €19,39t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €15,53m3 Sauló garbellatB0322000

 €18,24t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €173,77t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,47kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €62,58m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €65,50m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

B06430JJ

 €60,68m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €60,68m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €62,91m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €10,36m2 Peça de llamborda de 40x20x8 cm, preu altB09F1N2JJ

 €0,91m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €22,43t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €5,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €7,40Tn Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1.20 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAJJ

 €0,30m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2B7711H00

 €4,60m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A7D0

 €23,34m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B966A7D0

 €1,71u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

B97423E1

 €8,00m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmB9851600

 €6,06m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €59,33t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H112N1

 €76,21u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11202

 €106,34u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12702

 €159,50u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM13702

 €29,86m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1C20

 €67,74u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

BD5ZBCC0

 €4,98m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JE180
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,33m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JL140

 €67,18m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

BDD153A0

 €86,84u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ5DD0

 €33,75ut Pericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions
interiors amb parts de formigó de 8 cm dre gruix

BDK214JJ

 €23,56m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32H780

 €2,56m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C300

 €95,00u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BFW32H78

 €31,96u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1C32

 €4,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa
dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

BFY32H78

 €0,30u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1C32

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

BG22TD10

 €2,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €3,79m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €4,09m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC

BG31B550
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 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €12,15u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €4,38u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €152,00ut Columna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4
m d'alçada

BHM11F2J

 €215,00ut Llumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble
nivlell automàtica de GE Lighting

BHN3354J

 €43,24u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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 €69,12m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,79750/R 16,950001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,79750 17,79750
Maquinària:

1,32750/R 1,770000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,32750 1,32750
Materials:

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,81360 49,81360

0,177981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,11658

69,11658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,40m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,25500/R 16,950000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,25500 15,25500
Maquinària:

1,39950/R 3,110000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,39950 1,39950
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

12,6035019,390000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

28,2720018,240001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,59550 56,59550

0,152551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,40255

73,40255COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €75,70m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,169501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,69690

75,69690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,02m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,65760 68,65760

0,169501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,01610

87,01610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,93m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

F2191306 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,73240/R 68,310000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,93240 3,93240

COST DIRECTE 3,93240

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,93240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,62m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

F2192C06 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,61550 4,61550

COST DIRECTE 4,61550

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

F2194JK5 Rend.: 1,500P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,55212/R 68,310000,078C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,96667/R 50,000000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,51879 4,51879

COST DIRECTE 4,51879

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,51879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,14m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

F2194XK5 Rend.: 1,700P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,61185/R 68,310000,065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,52941/R 50,000000,018C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,14126 3,14126

COST DIRECTE 3,14126

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,14126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,35m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

F2194XL5 Rend.: 1,200P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,07395/R 68,310000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,28009/R 86,180000,0039C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,35404 3,35404

COST DIRECTE 3,35404

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,35404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21QQA01 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23750/R 16,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,23750 4,23750
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,07250 2,07250
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0,063561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,37356

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,37356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,22u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit
al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció
de la lluminària.

F21QQAJ2 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23750/R 16,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,23750 4,23750
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,12340/R 44,620000,070C1503000 =xCamió gruah

2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 7,91890 7,91890

0,063561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,21996

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,21996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,50u Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre
camió o contenidor

F21QQAJJ Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23750/R 16,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,23750 4,23750
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,12340/R 44,620000,070C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 5,19590 5,19590

0,063561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,49696

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49696COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,95m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica
sobre camió

F22200JJ Rend.: 2,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 16,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,81m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

F2226263 Rend.: 2,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41075/R 16,430000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41075 0,41075
Maquinària:

6,39065/R 54,250000,2356C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

h

Subtotal... 6,39065 6,39065

0,006161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,80756

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80756COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,21m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

F222KA22 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16430/R 16,430000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16430 0,16430
Maquinària:

13,04000/R 50,000000,2608C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,04000 13,04000

0,002461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,20676

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,20676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,55m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

F226170F Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,24068/R 86,180000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

3,31000/R 66,200000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,55068 5,55068

COST DIRECTE 5,55068

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,55068COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,77m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2
m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

F227F0JJ Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98580/R 16,430000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98580 0,98580
Maquinària:

0,76622/R 54,730000,014C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,76622 0,76622

0,014791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76681

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

F227T00F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61790/R 61,790000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,72820/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,34610 1,34610

COST DIRECTE 1,34610

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,07m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del

material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en
cas de que es tracti de terres.

F228A80F Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,06800/R 16,950000,240A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,06800 4,06800
Maquinària:

3,00000/R 50,000000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,94480/R 12,270000,240C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 5,94480 5,94480

0,061021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,07382

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,07382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2412033 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,40985/R 31,330000,045C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,40985 1,40985

COST DIRECTE 1,40985

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,53m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2A110JJ Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,5300015,530001,000B0322000 =xSauló garbellatm3

Subtotal... 15,53000 15,53000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 15,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,29m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2R3506A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,29180/R 40,510000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,29180 7,29180

COST DIRECTE 7,29180

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,15m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

F2R542AA Rend.: 1,500P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,14571/R 50,780000,152C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,14571 5,14571
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,14571

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,14571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,100005,100001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,61m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

F9365G11 Rend.: 1,500P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83700/R 18,370000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,92900/R 16,430000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,76600 6,76600
Maquinària:

0,49000/R 4,900000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,49000 0,49000
Materials:

60,2490057,380001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 60,24900 60,24900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,101491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,60649

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,60649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,26m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165
l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

F966A7JJ Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32730/R 18,370000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,09999/R 16,430000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,42729 13,42729
Materials:

4,0571955,050000,0737B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

24,5070023,340001,050B966A7D0 =xVorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 28,62820 28,62820

0,201411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,25690

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,25690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,87m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

F9715B11 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,67400/R 18,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,85800/R 16,430000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,53200 13,53200
Maquinària:

0,29400/R 4,900000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,29400 0,29400
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
68,8380062,580001,100B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,83800 68,83800

0,202981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,86698

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,86698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,10m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

F97433EA Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,51100/R 18,370000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,72515/R 16,430000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,23615 7,23615
Maquinària:

0,16380/R 1,560000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,16380 0,16380
Materials:

0,26066173,770000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6295633,310000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,699431,710003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

u

Subtotal... 6,58965 6,58965

0,108541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,09814

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,09814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,82m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

F9851609 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32730/R 18,370000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,52940/R 16,430000,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,85670 14,85670
Materials:
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5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15

N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0699533,310000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

8,400008,000001,050B9851600 =xPeça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmm

Subtotal... 13,73824 13,73824

0,222851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,81779

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,81779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,73m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral,
en el cas que sigui necessari.

F9G137JJ Rend.: 1,200P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17874/R 18,370000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,83367/R 16,430000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01241 5,01241
Maquinària:

2,33998/R 85,090000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,33998 2,33998
Materials:

60,2490057,380001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,054000,300000,180B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 60,30300 60,30300

0,075191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,73058

0,00%DESPESES INDIRECTES
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67,73058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,77m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral,
en el cas que sigui necessari.

F9G138JJ Rend.: 1,500P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94299/R 18,370000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,06693/R 16,430000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,00992 4,00992
Maquinària:

1,87198/R 85,090000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 1,87198 1,87198
Materials:

68,7750065,500001,050B06430JJ =xFormigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

m3

0,054000,300000,180B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 68,82900 68,82900

0,060151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,77105

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,77105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de
cobertura per a donar obertura al trànsit.

F9J12E70 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06780/R 16,950000,004A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,06780 0,06780
Maquinària:

0,12336/R 30,840000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,12336 0,12336
Materials:

0,705000,470001,500B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,70500 0,70500

0,001021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,89718

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,89718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,41u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11121 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22660/R 18,980000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,90700/R 17,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,13360 6,13360
Maquinària:

6,97170/R 41,010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,97170 6,97170
Materials:

76,2100076,210001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

u

Subtotal... 76,21000 76,21000

0,092001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,40730

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,40730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,54u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11261 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,22660/R 18,980000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,90700/R 17,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,13360 6,13360
Maquinària:

6,97170/R 41,010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,97170 6,97170
Materials:

106,34000106,340001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 106,34000 106,34000

0,092001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,53730

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,53730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,70u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11361 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22660/R 18,980000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,90700/R 17,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,13360 6,13360
Maquinària:

6,97170/R 41,010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,97170 6,97170
Materials:

159,50000159,500001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 159,50000 159,50000

0,092001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,69730

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,69730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,89m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord
amb les especificacions de la DT.

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18350/R 23,670000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,64300/R 16,430000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,82650 2,82650
Materials:

29,8600029,860001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

m

2,1580373,402550,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

m3

Subtotal... 32,01803 32,01803

0,042401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,88693

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,88693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,21m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

FD7JE186 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65720/R 18,980000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,39400/R 17,100000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,05120 5,05120
Materials:

5,079604,980001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 5,07960 5,07960

0,075771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,20657

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,20657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,91m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

FD7JL146 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31440/R 18,980000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,78800/R 17,100000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,10240 10,10240
Materials:

16,6566016,330001,020BD7JL140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 16,65660 16,65660

0,151541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,91054

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,91054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

FDG524JJ Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22044/R 18,370000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,19716/R 16,430000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41760 0,41760
Materials:

3,7870857,380000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

2,310001,100002,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 6,09708 6,09708

0,006261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,52094

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,52094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de
polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

FDG544JJ Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,25718/R 18,370000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,23002/R 16,430000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,48720 0,48720
Materials:

5,6806257,380000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

2,310001,100002,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

4,599002,190002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,58962 12,58962

0,007311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,08413

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,08413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,44u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FDK262JJ Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34800/R 18,370000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,57200/R 16,430000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,92000 13,92000
Maquinària:

6,69300/R 44,620000,150C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,69300 6,69300
Materials:

2,8701660,680000,0473B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

33,7500033,750001,000BDK214JJ =xPericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions
interiors amb parts de formigó de 8 cm dre gruix

ut

Subtotal... 36,62016 36,62016

0,208801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,44196

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

57,44196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,83m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

FF32H785 Rend.: 1,611P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,42520/R 18,980000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,49162/R 17,100000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,91682 17,91682
Materials:

24,0312023,560001,020BF32H780 =xTub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

9,5000095,000000,100BFW32H78 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

u

4,110004,110001,000BFY32H78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa
dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 37,64120 37,64120

0,268751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,82677

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,82677COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,90m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

FFB1C325 Rend.: 1,659P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,31778/R 18,980000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98915/R 17,100000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,30693 6,30693
Materials:

2,611202,560001,020BFB1C300 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

9,5880031,960000,300BFWB1C32 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

0,300000,300001,000BFYB1C32 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 12,49920 12,49920

0,094601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,90073

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,90073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,34ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º
DN90

FFB1JJ1 Rend.: 1,000P- 40

 €321,40ut Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional 2´´,
incloses totes les peces especials. 

FFB1JJ10 Rend.: 1,000P- 41

 €448,00ut Subministrament i muntatge de descàrrega, incloses tota les
peces especials.

FFB1JJ11 Rend.: 1,000P- 42

 €225,24ut Reconnexió d'escomesa d'1´´ amb clau de registre. Inclou
totes les peces especials.

FFB1JJ12 Rend.: 1,000P- 43

 €1.018,69ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de
fibrociment DN80.

FFB1JJ13 Rend.: 1,000P- 44
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €536,25ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de
PE DN90/75.

FFB1JJ15 Rend.: 1,000P- 45

 €54,43ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º
DN90

FFB1JJ2 Rend.: 1,000P- 46

 €360,96ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb
seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer
inoxidable. amb accessoris inclosos.

FFB1JJ20 Rend.: 1,000P- 47

 €197,77ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb
seient elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer
inoxidable. amb accessoris inclosos.

FFB1JJ21 Rend.: 1,000P- 48

 €175,08ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º
DN90.

FFB1JJ22 Rend.: 1,000P- 49

 €134,14ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º
DN90.

FFB1JJ23 Rend.: 1,000P- 50

 €1.363,42ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb
tub de fundició de DN250

FFB1JJ3 Rend.: 1,000P- 51

 €1.901,17ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb
tub de PE DN90/75.

FFB1JJ4 Rend.: 1,000P- 52

 €1.311,74ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb
tub de fibrociment de DN80.

FFB1JJ5 Rend.: 1,000P- 53

 €734,02ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de
PE DN90/75.

FFB1JJ6 Rend.: 1,000P- 54

 €40,07P.A Subministrament i muntatge de maniguet electrosoldable
DN90

FFB1JJ7 Rend.: 1,000P- 55

 €68,12ut Subministrament i muntatge de maniguet, portabrida i brida
boja DN90

FFB1JJ8 Rend.: 1,000P- 56

 €2.088,19ut Subministrament i muntatge d'hidrant DN100, incloses totes
les peces especials. Inclou placa senyalitzadora.

FFB1JJ9 Rend.: 1,000P- 57

 €0,93m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora BANDA
BLAVA d'Aigua potable per la senyalització del servei

FFB1JJJ Rend.: 1,000P- 58
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,22m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amd
dau de formigó 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a
retalls.

FG22TPJJ Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83700/R 18,370000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,64300/R 16,430000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,48000 3,48000
Materials:

8,0332057,380000,140B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

7,655803,790002,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 15,68900 15,68900

0,052201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,22120

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,22120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

FG31B554 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75920/R 18,980000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,68320/R 17,080000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,44240 1,44240
Materials:

4,171804,090001,020BG31B550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,17180 4,17180
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,021641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63584

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,06u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.

FGD1222E Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42234/R 18,980000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,97964/R 17,080000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,40198 8,40198
Materials:

12,1500012,150001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

u

4,380004,380001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 16,53000 16,53000

0,126031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,05801

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,05801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,62u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de
iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.

FHM11F2J Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,99768/R 18,980000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,39728/R 17,080000,316A013H000 =xAjudant electricistah

4,10750/R 16,430000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,50246 15,50246
Maquinària:

12,95916/R 41,010000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 12,95916 12,95916
Materials:

14,6845660,680000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
152,00000152,000001,000BHM11F2J =xColumna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4

m d'alçada
ut

43,2400043,240001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 209,92456 209,92456

0,232541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,61872

0,00%DESPESES INDIRECTES

238,61872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicFHNJJJJ Rend.: 1,000P- 63

 €227,81u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W,
amb reactància de doble nivell automàtica, de preu superior,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.

FHN3354J Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64300/R 18,980000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,97800/R 17,080000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,62100 12,62100
Materials:

215,00000215,000001,000BHN3354J =xLlumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble
nivlell automàtica de GE Lighting

ut

Subtotal... 215,00000 215,00000

0,189321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,81031

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,81031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 2,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55110/R 18,370000,060A0121000 =xOficial 1ah

0,50850/R 16,950000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,05960 1,05960
Maquinària:

0,08790/R 2,930000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh

0,32070/R 10,690000,060C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,40860 0,40860

0,015891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,48409

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,48409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,48m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària
i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

G222512J Rend.: 1,500P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43813/R 16,430000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,43813 0,43813
Maquinària:

5,03333/R 50,000000,151C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,03333 5,03333

0,006571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47803

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,47803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

G2R64237 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,06832/R 86,180000,024C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,07546/R 31,330000,162C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,14378 7,14378

COST DIRECTE 7,14378

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,14378COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,43m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

G2RA73G0 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,4300022,430001,000B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,25m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

G2RA73JJ Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,250007,400001,250B2RAJJ =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1.20 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Tn

Subtotal... 9,25000 9,25000

COST DIRECTE 9,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,19m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165
l.

G965A7JJ Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,22510/R 18,370000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,72210/R 16,430000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,94720 11,94720
Materials:

4,1657957,380000,0726B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,830004,600001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,05980 9,05980

0,179211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,18621

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,18621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,54m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

G9E13204 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51333/R 18,370000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,22251/R 16,430000,257A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,73584 11,73584
Materials:

0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3

0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,181206,060001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,1149769,116580,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

m3

Subtotal... 8,62890 8,62890

0,176041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,54078

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,54078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,28ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris,
clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

G9F1N2JJ Rend.: 1,500P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26563/R 18,370000,185A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,89939/R 16,430000,356A0140000 =xManobreh

0,21470/R 16,950000,019A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,37972 6,37972
Materials:

0,3190918,770000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

2,1756010,360000,210B09F1N2JJ =xPeça de llamborda de 40x20x8 cm, preu altm2

1,3052487,016100,015D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

m3

Subtotal... 3,79993 3,79993

0,095701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,27535

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,27535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,53t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

G9H112N1 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29392/R 18,370000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,18296/R 16,430000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,47688 1,47688
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

59,3300059,330001,000B9H112N1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 59,33000 59,33000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,022151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,52815

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,52815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,53ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el
tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia,
l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el
segellat de la conducció un cop conectada amd material
apropiat, impermeable i elàstic, el reblert i compactat de
terres, la formació de la base de formigó per la posterior
col·locació del paviment definitiu, i en definitiva tots els
elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida.

GD000001J Rend.: 1,500P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,40000/R 16,950008,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 90,40000 90,40000
Maquinària:

22,10667/R 16,580002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

74,02667/R 55,520002,000C11061J0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell
trencador

h

Subtotal... 96,13334 96,13334

COST DIRECTE 186,53334

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,53334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,61u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GD5J534E Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,36485/R 18,370002,905A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

47,72915/R 16,430002,905A0140000 =xManobreh

Subtotal... 101,09400 101,09400
Materials:

0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3

0,95036103,300000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t
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5,6806257,380000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

15,999900,2000079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,3696775,696900,1502D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 34,00430 34,00430

1,516411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,61471

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,61471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,31u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GD5ZBCC4 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94386/R 18,370000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,21054/R 16,430000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,15440 13,15440
Materials:

1,2192030,480000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

67,7400067,740001,000BD5ZBCC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 68,95920 68,95920

0,197321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,31092

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,31092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,87u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una
quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

GDB1U010 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73946/R 18,370000,258A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,23894/R 16,430000,258A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,97840 8,97840
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Materials:

5,0328062,910000,080B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,728000,910000,800B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 5,76080 5,76080

0,134681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,87388

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,87388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,79m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

GDD15094 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34800/R 18,370000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,57200/R 16,430000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,92000 13,92000
Maquinària:

10,70880/R 44,620000,240C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,70880 10,70880
Materials:

70,5390067,180001,050BDD153A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

m

0,4087675,696900,0054D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 70,94776 70,94776

0,208801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,78536

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,78536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,65u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77853/R 18,370000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,73630/R 16,430000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,51483 13,51483
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Materials:

1,0881430,480000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

86,8400086,840001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 87,92814 87,92814

0,202721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,64569

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,64569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

GG22TD1K Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47450/R 18,980000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,34160/R 17,080000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,81610 0,81610
Materials:

1,122001,100001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 1,12200 1,12200

0,012241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95034

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

GG380902 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89800/R 18,980000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,56200/R 17,080000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,46000 4,46000
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,360000,360001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,67580 1,67580
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,066901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20270

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,20270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat JJJJ2 Rend.: 1,000P- 82

 €5.774,78PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutJJJJJ1 Rend.: 1,000P- 83

 €0,90m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i
finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superficie fresada

M219UF42 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09185/R 18,370000,005A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,16430/R 16,430000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,25615 0,25615
Maquinària:

0,01658/R 16,580000,001C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,40096/R 100,240000,004C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,22580/R 45,160000,005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,64334 0,64334

0,003841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90333

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80PA Partida alçada per al soterrament de les instal·lacions
elèctriques segons el pressupost presentat per ENDESA

PPPABT Rend.: 1,000P- 85
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.000,00pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons
criteri de companyia, tal i com mostra la documentació
annexa al projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts
per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes
actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no
susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels
materials, les peces especials, les tuberies de pas del
cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els
pericons homologats establerts per companyia, les tasques
homologades per la companyia, els armaris homologats
establerts per companyia, el moviment de terres i obertura de
rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el
canon d'abocament, el reblert i compactació de terres, les
planxes de senyalització de companyia abans del paviment,
les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la
companyia subministradora del servei, els pericons de
registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com
tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de
seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i
posta en marxa de la partida.

XFXBJJJ Rend.: 1,000P- 86
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 5)

873,7403,35 2.927,03

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

384,9303,93 1.512,77

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 2)

36,0604,62 166,60

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 3)

453,5704,52 2.050,14

5 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en
obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada (P - 84)

105,9200,90 95,33

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 65)

63,2901,48 93,67

7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 19)

359,8125,15 1.853,03

8 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

2,0006,37 12,74

9 F21QQAJJ u Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

10,0009,50 95,00

10 F21QQAJ2 u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem
de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor,
qadoptant les mesures necessaries de protecció de la lluminària.
(P - 7)

7,00012,22 85,54

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2

11 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 69)

359,8129,25 3.328,26

CAPÍTOLTOTAL 01.01 12.220,11

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 12)

52,3215,55 290,38

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 14)

1.328,1801,35 1.793,04

3 G2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (P - 67)

0,0007,14 0,00

4 G2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 68)

0,00022,43 0,00

5 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%

0,0007,29 0,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.083,42

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL AFERMATS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H112N1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 73)

23,18662,53 1.449,82

2 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 28)

47,3600,90 42,62

3 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 23)

40,34782,87 3.343,56

4 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

46,75014,10 659,18

5 G9F1N2JJ ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase
1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de
gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 72)

472,50010,28 4.857,30

6 F9G137JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials
propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el
cas que sigui necessari.
 (P - 26)

95,40267,73 6.461,58

7 F9G138JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials

130,95274,77 9.791,28

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4

propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.
 (P - 27)

8 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 71)

166,29220,54 3.415,64

9 F9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
25)

13,20028,82 380,42

10 G965A7JJ m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (P - 70)

15,24021,19 322,94

11 F966A7JJ m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 22)

34,57042,26 1.460,93

12 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 21)

18,33267,61 1.239,43

CAPÍTOLTOTAL 01.03 33.424,70

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 66)

33,4395,48 183,25

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

3,71516,95 62,97

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

76,3241,77 135,09

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

27,47615,53 426,70

Euro
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Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

37,15410,07 374,14

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

12,0981,41 17,06

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

34,3457,29 250,38

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

34,3455,10 175,16

Euro
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 (P - 20)

9 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 80)

190,8101,95 372,08

10 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (P - 60)

210,3105,64 1.186,15

11 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 81)

210,3106,20 1.303,92

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 61)

3,00025,06 75,18

13 FHM11F2J u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación
roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 62)

13,000238,62 3.102,06

14 FHN3354J u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de
GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.
 (P - 64)

13,000227,81 2.961,53

15 FHNJJJJ pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic (P -
63)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 11.225,67

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 66)

105,3955,48 577,56

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

11,71116,95 198,50

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

159,5681,77 282,44

Euro
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4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

108,60110,07 1.093,61

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

103,9891,41 146,62

6 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

42,3937,29 309,04

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 20)

42,3935,10 216,20

8 FG22TPJJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, amd dau de formigó 40x40
cm amb formigó HM-20/P/20/I.

12,52019,22 240,63

Euro
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge
és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a
retalls.
 (P - 59)

9 PPPABT PA Partida alçada per al soterrament de les instal·lacions elèctriques
segons el pressupost presentat per ENDESA (P - 85)

44.039,6300,80 35.231,70

CAPÍTOLTOTAL 01.05 38.296,30

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE CLAVAGUERAM06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 65)

51,4001,48 76,07

2 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

42,6003,14 133,76

3 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 19)

11,5025,15 59,24

4 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 69)

11,5029,25 106,39

5 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o

586,0906,81 3.991,27

Euro
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inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 10)

6 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

65,12016,95 1.103,78

7 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

24,17313,21 319,33

8 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

398,1641,77 704,75

9 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

603,50310,07 6.077,28

10 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

271,02015,53 4.208,94

11 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb

415,6041,41 586,00
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el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

12 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

398,4097,29 2.904,40

13 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 20)

398,4095,10 2.031,89

14 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

109,27010,21 1.115,65

15 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

371,29026,91 9.991,41

16 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre (P - 77)

15,00014,87 223,05

17 GDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter ciment 1:6 (P - 78)

22,74095,79 2.178,26

18 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

15,000101,65 1.524,75

Euro
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Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 79)

19 GD5J534E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 75)

10,000136,61 1.366,10

20 GD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 76)

10,00082,31 823,10

21 GD000001J ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del
carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a
l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un
cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el
reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó
per la posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva
tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida. (P - 74)

8,000186,53 1.492,24

CAPÍTOLTOTAL 01.06 41.017,66

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 65)

24,8001,48 36,70

2 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

19,8403,14 62,30

3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 3)

3,0004,52 13,56

4 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 19)

6,1675,15 31,76

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

PRESSUPOST Pàg.: 12

5 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 69)

6,1679,25 57,04

6 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 66)

183,2725,48 1.004,33

7 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

20,36316,95 345,15

8 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

270,0001,77 477,90

9 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

92,50015,53 1.436,53

10 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

199,36610,07 2.007,62

11 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

68,9731,41 97,25

Euro
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12 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

133,9587,29 976,55

13 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 20)

133,9585,10 683,19

14 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a
mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.
 (P - 38)

165,00055,83 9.211,95

15 FFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a
mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.
 (P - 39)

235,00018,90 4.441,50

16 FFB1JJJ m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora BANDA
BLAVA d'Aigua potable per la senyalització del servei (P - 58)

400,0000,93 372,00

Euro
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17 FFB1JJ1 ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90 (P
- 40)

5,00054,34 271,70

18 FFB1JJ2 ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90 (P
- 46)

10,00054,43 544,30

19 FFB1JJ3 ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub
de fundició de DN250 (P - 51)

1,0001.363,42 1.363,42

20 FFB1JJ4 ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub
de PE DN90/75. (P - 52)

2,0001.901,17 3.802,34

21 FFB1JJ5 ut Connexió a xarxa existent de tub de fundició de DN150 amb tub
de fibrociment de DN80. (P - 53)

1,0001.311,74 1.311,74

22 FFB1JJ13 ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de
fibrociment DN80. (P - 44)

1,0001.018,69 1.018,69

23 FFB1JJ6 ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE
DN90/75. (P - 54)

3,000734,02 2.202,06

24 FFB1JJ15 ut Connexió a xarxa existent de tub de PEde DN90 amb tub de PE
DN90/75. (P - 45)

1,000536,25 536,25

25 FFB1JJ7 P.A Subministrament i muntatge de maniguet electrosoldable DN90 (P
- 55)

16,00040,07 641,12

26 FFB1JJ8 ut Subministrament i muntatge de maniguet, portabrida i brida boja
DN90 (P - 56)

1,00068,12 68,12

27 FFB1JJ9 ut Subministrament i muntatge d'hidrant DN100, incloses totes les
peces especials. Inclou placa senyalitzadora. (P - 57)

1,0002.088,19 2.088,19

28 FFB1JJ10 ut Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional 2´´, incloses
totes les peces especials.  (P - 41)

1,000321,40 321,40

29 FFB1JJ11 ut Subministrament i muntatge de descàrrega, incloses tota les
peces especials. (P - 42)

1,000448,00 448,00

30 FFB1JJ12 ut Reconnexió d'escomesa d'1´´ amb clau de registre. Inclou totes
les peces especials. (P - 43)

27,000225,24 6.081,48

31 FFB1JJ20 ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient
elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable. amb
accessoris inclosos. (P - 47)

2,000360,96 721,92

32 FFB1JJ21 ut Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta amb seient
elàstic DN150 PN16, de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable. amb
accessoris inclosos. (P - 48)

2,000197,77 395,54

33 FFB1JJ22 ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 90º DN90.
(P - 49)

1,000175,08 175,08

34 FFB1JJ23 ut Subministrament i muntatge de colze electrosoldable 45º DN90.
(P - 50)

1,000134,14 134,14

CAPÍTOLTOTAL 01.08 43.380,82

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

66,4786,81 452,72

Euro
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l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 10)

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

7,49816,95 127,09

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

103,2001,77 182,66

4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

41,28010,07 415,69

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

40,8701,41 57,63

6 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

42,1207,29 307,05

Euro



Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d´Aran al barri de la Floresta de Premià de Dalt

PRESSUPOST Pàg.: 16

 (P - 18)

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 20)

42,1205,10 214,81

8 FDG524JJ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 35)

98,0006,52 638,96

9 FDG544JJ m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè
de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 36)

160,00013,08 2.092,80

10 FDK262JJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 37)

14,00057,44 804,16

11 XFXBJJJ pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri
de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la
companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així
com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se
quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis
realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els
armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a
abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del
paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia
subministradora del servei, els pericons de registre i control, els
materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en
definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte
execució, recepció i posta en marxa de la partida. (P - 86)

1,00010.000,00 10.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 15.293,57

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL PINTURA I SENYALITZACIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 FBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 31)

2,000172,70 345,40

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 29)

1,00089,41 89,41

3 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 30)

9,000119,54 1.075,86

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb
les especificacions de la DT.
 (P - 32)

12,00034,89 418,68

CAPÍTOLTOTAL 01.11 1.929,35

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJJ1 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 83) 1,0005.774,78 5.774,78

CAPÍTOLTOTAL 01.12 5.774,78

OBRA PRESSUPOST  10001

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJ2 PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat  (P - 82) 2.023,8901,00 2.023,89

CAPÍTOLTOTAL 01.13 2.023,89

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 12.220,11
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 2.083,42
Capítol 01.03 AFERMATS I PAVIMENTS 33.424,70
Capítol 01.04 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 11.225,67
Capítol 01.05 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 38.296,30
Capítol 01.06 INSTAL·LACIÓ DE CLAVAGUERAM 41.017,66
Capítol 01.08 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 43.380,82
Capítol 01.09 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 15.293,57
Capítol 01.11 PINTURA I SENYALITZACIÓ 1.929,35
Capítol 01.12 SEGURETAT I SALUT 5.774,78
Capítol 01.13 CONTROL DE QUALITAT 2.023,89

01 Pressupost  100Obra 206.670,27

206.670,27

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 100 206.670,27
206.670,27

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

206.670,27PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

12.400,226,00 % Benefici Industrial SOBRE 206.670,27...................................................................................

13,00 % despeses Generals SOBRE 206.670,27.............................................................................. 26.867,14

Subtotal 245.937,63

21,00 % IVA SOBRE 245.937,63........................................................................................................ 51.646,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 297.584,53€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS )

Premià de Dalt, abril de 2016

L´autor del Projecte

Serveis Tècnics municipals
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