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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Situacio

Els terrenys on es realitzaran les obres d'urbanitzacié objecte d'aquest document estan
situats al Terme Municipal de Balaguer (La Noguera).

L’ambit del projecte correspon al tram del vial urba del carrer Barcelona, tram entre el
carrer Tarragona i carrer Almata, el qual esta completament urbanitzat i, per tant, obert
tant al transit rodat com peatonal; tanmateix presenta les diferents xarxes de
subministrament soterrades, sota la vorera i/o calgada; les quals queden detallades en
els planols adjunts aixi com presenten canalitzacions pendents de canvi per normativa.

Actualment davant la necessitat per part de la Paeria de Balaguer de re urbanitzar la
totalitat del carrer Barcelona atés que el projecte d’arranjament integral del carrer
Barcelona data del 1970, tot i que s’han executat obres de millora i manteniment,
algunes d’aquestes canalitzacions han quedat obsoletes davant de les normatives
actuals, es redacta aquesta actuacio del projecte d’arranjament integral d’aquesta part
del carrer Barcelona per una adequacié a la normativa vigent.

En el carrer Barcelona, tram Passeig de I'Estacio-carrer Tarragona, va ser objecte de
la subvencio del Pla Dinamitzacié local 2019 de la Diputacié de Lleida, ara el que es
pretén sera la continuacio.

El carrer Barcelona es un vial molt important per la ciutat ja que travessa
longitudinalment des del carrer Urgell fins a les Franqueses, i per tant, permet la
connexid6 amb la C-26, C-53 i C-12 entre d’altres. Tanmateix és un dels vials
comercials més importants.

1.2 Objecte del Projecte

L’objecte del present projecte és la definicio i valoracié dels treballs necessaris per a
completar i executar la urbanitzacié del carrer Barcelona, tram comprés entre el el
carrer Tarragona i el carrer Almata; aquesta seria la segona fase, ja que la primera va
ser objecte de la subvencié del Pla Dinamitzacié local 2019 de la Diputacio de Lleida,
ara el que es pretén sera la continuacio.

Atés que es creu oportu la modificacié de la seccid en tota la longitud del vial (
actualment presenta voreres estretes i aparcament a les dues bandes fent uns carrils
estrets) per un vial amb una voravia correcta i solsament un carril d’aparcament.

Una vegada realitzada la intervencio integral de tot el vial es podra estudiar la
possibilitat de poder implementar un carril bici, un unic carril de transit rodat....

Les obres d’urbanitzacié que es contemplen sén les corresponents Unicament al carrer
Barcelona entre el carrer Tarragona i el Almata, atés que els carrers perpendiculars a
aquest ja han estat objecte d'urbanitzacio i, per tant, ja estan oberts al transit tant
peatonal com rodat.
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Es contempla la urbanitzacié de tot el vial; incloent la dotacié de les infraestructures i

urbanitzacié necessaria d’acord a la normativa actual.

1.3 Promotor

L’encarrec el realitza I’Ajuntament de Balaguer, amb domicili a la Placa Mercadal n°1
de Balaguer (Lleida).

1.4 Redaccié6 del Projecte

Aquest projecte ha estat elaborat per la Oficina Técnica de I'’Ajuntament de Balaguer.

Les aportacions de I'Oficina Técnica municipal han estat efectuades basicament per
reduir costos d’urbanitzacié i coordinar les instal-lacions i serveis projectats amb les
infraestructures existents.

1.5 Geometria i Superficie de I’ambit del projecte

L’ambit on es realitzaran les obres d’urbanitzacio, objecte d’aquest document, estan
situats al Terme Municipal de Balaguer (La Noguera).

El carrer Barcelona, comprés entre el carrer Tarragona i el carrer Almata, té una
longitud aproximada de 105 m de longitud i una amplada gairebé constant de 14.70 m
de vial.

La pendent total del vial presenta un desnivell de 0.12 m, situant-se la cota més baixa
a la interseccio amb el carrer Almata.

La superficie de I'actuacio viaria és aproximadament de 1.970 m2.

1.6 Estat actual dels elements superficials d’Urbanitzacié

El carrer Barcelona actualment esta totalment urbanitzat i obert tant al transit rodat
com peatonal en la totalitat del vial.

El vial actualment presenta unes voreres totalment diferenciades; per una banda, les
voreres ubicades al costat de les “cases barates de Balaguer’ (Clau 3a) tenen un
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acabat de formigé amb arid vist i amb una amplada de poc més de 1,5m i, per tant,
resulta impracticable i inaccessible atés la col-locacid dels diferents escocells. | per
altra banda, la vorera que s’ubica annexada als blocs de pisos (clau 2) té el mateix
acabat, es a dir, formigé amb arid vist per6 amb una amplada constant de 3m. En
alguns casos sera necessaria realitzar diverses cales per saber la distancia en paral-lel
respecte la facana, a la qual discorre les diferents instal-lacions, ja que no es sap en
certesa si les distancies son les correctes segons la normativa atés que els planols
que disposa els serveis técnics no queda del tot reflexat.

A continuacié es fa una breu descripcié dels elements que conformen la urbanitzacio
meés proxima, en I'entorn de I'ambit d’actuacio.

El carrer Tarragona presenta dues seccions totalment diferenciades; Per una banda, el
vial comprés entre I'Avinguda dels Paisos Catalans i el carrer Barcelona, de 240 m de
longitud presenta un ample constant de 10 m aproximadament. Presenta voreres de
panot gris de 20x20x4 i el paviment de la calgada sera de mescla bituminosa per tal de
garantir el flux de transit rodat. El vial presenta I'enllumenat en la banda dreta amb
columnes troncoconiques de més de 6m d’altura i sense arbrat. | per altra banda, la
part del carrer Barcelona que s’endinsa a les casetes barates de Balaguer modifica la
seva seccid per una de idéntica que la del carrer Mollerussa, és a dir, voreres de
formigd amb acabat remolinat i franges perpendiculars separades aproximadament
uns 4m de panot de 20x20x4. El paviment de la calgada és de mescla bituminosa per
tal de garantir el flux de transit rodat.

El paviment del carrer Almata presenta dues seccions totalment diferenciades. Per una
banda, el vial comprés entre I'Avinguda dels Paisos Catalans i el carrer Barcelona , de
226m de longitud presenta un ample constant de 11.90 m aproximadament. Les
voreres del costat nord seran amb un acabat de formigoé i de 2m d’amplada i les de la
banda sud amb una amplada de 3.10m amb panot de color gris de 20x20x4 i el
paviment de calgada de mescla bituminosa per tal de garantir el transit rodat.

En canvi, el tram del carrer Barcelona fins al carrer Noguera Pallaresa presenta una
reducci6 d'amplada i per tant, la vorera ubicada al nord te les mateixes
caracteristiques i ample que I'anterior, mentre que la que s’'ubica al sud te una
amplada de 1.60m. La calgada també es veu reduida.

El paviment del carrer Lleida presenta un ample constant de 9.30m amb voreres de
formigd amb acabat remolinat i franges perpendiculars separades aproximadament
uns 4m de panot de 20x20x4 i el paviment de la calgada de mescla bituminosa.

Pel que fa a [l'enllumenat del carrer Barcelona es resolt mitjancant columnes
troncoconiques de 10 m d’altura ubicades solament en la banda sud del propi vial.

La delimitacié de les voreres en general, s’efectua amb vorades elevades uns 15 cm
sobre el nivell de la calgada.

El projecte contempla la construccié d’'un nou sistema de serveis i infraestructures que

es connecti i contempli als serveis i les infraestructures que actualment estan en
funcionament dels carrers annexos.
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1.7 Estat actual de les instal-lacions

Donat que les obres d’aquest projecte han d’incorporar les caracteristiques i el tracat
dels diferents serveis de subministrament basic a les parcel-les, per part de
I'Ajuntament s’han mantingut els contactes oportuns amb les segients empreses
subministradores:

- Subministrament d’energia eléctrica: Fecsa-Endesa
- Subministrament de gas: Gas Natural
- Serveis de telecomunicacions: Telefonica d’Espanya,S.A.

Aquestes empreses han facilitat les dades dels serveis existents i han col-laborat en la
projeccio dels seus respectius serveis. Préviament a I'execucio de les noves xarxes i
serveis de subministrament caldra la ratificacio i conformitat de les diferents empreses
subministradores respecte a les previsions que incorpora aquest projecte.

El vial presenta els serveis basics soterrats en la totalitat del carrer; I'objecte del
projecte es modificar-los en funcié de la normativa actual.

En els punts d’'unié amb els diferents carrers perpendiculars, caldra anar en compte al
moment de fer les obres per tal de no perjudicar les instal-lacions existents i facilitar
d’aquesta forma la seva connexi6 i unié.

La xarxa de clavegueram, la xarxa d’aigua potable i la xarxa de reg esta gestionada
pels propis Serveis Técnics Municipals.

1.7.1 Xarxa de clavegueram

D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer actualment
existeix una xarxa de sanejament unitaria la qual discorre al llarg d’aquest tram del
carrer Barcelona. La claveguera principal esta formada per un tub de formigd d’ample
variable. El tram comprés entre carrer Tarragona i el Almata la seva seccié es de
400mm amb els respectius pous de registre en la totalitat del tragat.

Atés que la urbanitzacié d’aquest vial data de I'any 1970 no compleix amb la normativa
actual: la utilitzacié d’'una xarxa de sanejament separativa, una per aigua pluvial i I'altra
per aigua residual.

A continuacié es fa una descripcié de la xarxa de clavegueram dels carrers adjacents:

El carrer de Tarragona disposa d’'una xarxa unitaria. La claveguera principal esta
formada per un tub amb seccié constant de 400mm de diametre, d’acord a les dades
obrants de la oficina técnica de 'ajuntament de Balaguer. En el punt d’interseccioé del
carrer Barcelona amb el carrer Tarragona hi ha un pou de registre, amb la base de la
canonada situada a una profunditat aproximada de 1,65m per sota de la rasant del
carrer i de 1,25 m la generatiu superior del tub.

El carrer Lleida disposa d’una xarxa unitaria la qual no es connecta amb el carrer
Barcelona sin6 que aquesta es connecta amb el carrer Diagonal mitjangant un tub de
seccio 200mm.

El carrer Almata disposa d’una xarxa unitaria. La claveguera principal esta formada per
un tub de seccié constant de 400mm de diametre, d’acord a les dades obrants de
'Oficina Técnica de I'Ajuntament de Balaguer. En el punt d’interseccido del carrer
Barcelona amb el carrer Almata hi ha un pou de registre, amb la base de la canonada
situada a una profunditat aproximada de 1,65m per sota de la rasant del carrer i de
1,25 m la generatiu superior del tub.
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En el planol numero 03 del projecte queden reflectides les xarxes de clavegueram
actuals.

1.7.2 Xarxa d’aigua potable

D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer actualment
en 'ambit a tractar, existeix una xarxa de subministrament d’aigua sota vorera.

La instal-laci6 d’aigua potable del carrer Barcelona esta resolta mitjancant
canalitzacions de Fibrociment de diametre 60 mm, amb el corresponent reforg sota
calcada Les diferents interseccions es resolen mitjangant canalitzacions de PE ja que
sén mes recents. Atés que segons normativa actual resta prohibit la utilitzacié de
fibrociment per tal de canalitzar I'aigua potable, es preveu la seva substitucié per
canalitzacions de PE diametre 110mm..

Es desconeix en certesa la distancia en la qual discorre el subministrament respecte el
limit de la facana, per la qual cosa, es necessitara fer diverses cales per saber la
posicié exacta aixi com I'estat en la qual es troba la xarxa.

En el planol numero 04 del projecte queden reflectides la xarxa d’aigua potable actual.
Sera a través de les canalitzacions existents i els carrers annexos, que es donara
servei al nou subministrament d’aigua.

1.7.3 Enllumenat public

D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer, actualment
en el primer tram del carrer Barcelona, I'enllumenat és realitza amb columnes
troncoconiques de 10 m d’altura ubicades a la vorera Sud del vial i col-locades al
portell. La instal-lacié discorre per facana i en els punts necessaris es realitza el
soterrament.

D’acord a les dades obrants de la oficina técnica aquestes lluminaries no sén del tipus
LED i tampoc tenen incorporades la regulacié mitjangant el sistema SYRA de la casa
SATA.

En el planol numero 05 del projecte queden reflectida la Xarxa d’Enllumenat Public
actual de I'ambit.

1.7.4 Xarxa d’Alta i Mitja Tensié
D’acord amb les dades aportades per la companyia subministradora del servei,
FECSA - ENDESA, actualment en I'ambit objecte del projecte, existeix una xarxa de
Mitja tensid, la qual discorre d’acord a la documentacié técnica. La canalitzacio és
subterrania i discorrera paral-lela a la fagana.
En el planol numero 06 del projecte queda reflectida les Xarxa de Mitja Tensi6 actuals.

En el Annex 1 de la memodria s’aporta la documentacié de la companyia ENDESA
sobre les linies afectades en I'ambit del projecte.
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1.7.5 Xarxa de Baixa Tensio

D’acord amb les dades aportades per la companyia subministradora del servei,
FECSA - ENDESA, actualment el 'ambit objecte del projecte, existeix una xarxa de
Baixa tensio, la qual déna servei en la totalitat de les edificacions del vial.

Aquesta instal-lacié es desenvolupava inicialment aéria perd durant aquests ultims
anys s’han dut a terme diferents actuacions per part de FESCA-ENDESA per tal
d’eliminar els diferents creuaments i trams adossats a fagana.

En el planol numero 06 del projecte queden reflectides les Xarxes de Baixa Tensié
actuals.

En '’Annex 1 de la memodria s’aporta la documentacié de la companyia ENDESA sobre
les linies afectades en I'ambit del projecte.

1.7.6 Xarxa de telefonia

D’acord amb les dades aportades per la companyia subministradora de Telefonia,
existeix aquest servei Unicament en la vorera sud del carrer Barcelona, en canvi, en la
resta del objecte del document no existeix xarxa.

En els carrers annexos, si existeix aquest tipus d’instal-lacid, sera a través d’aquestes
linies i canalitzacions que es donara servei al nou vial.

En I'Annex 8 de la memoria s’aporta la documentacio de la companyia subministradora
sobre les linies afectades en I'ambit del projecte. Aquesta és la base de la
documentacié recopilada en el planol 07 del projecte, on queda reflectida la Xarxa de
Telefonica actual de 'ambit.

1.7.7 Xarxa de Gas Natural

D’acord amb les dades aportades per la companyia subministradora de gas, en el
carrer Barcelona existeix xarxa de gas, aixi com en els carrers annexos. Aquesta xarxa
discorre paral-lela a la linia de facana i sén de Polietilé amb diferents diametres,
segons la demanda.

En el planol numero 08 del projecte queden reflectides les Xarxes de gas actuals.

En el Annex 9 de la memodria s’aporta la documentacié de la companyia GAS
NATURAL sobre les linies afectades en I'ambit del projecte

1.7.8. Xarxa de Reg
D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer, actualment
en el primer tram del carrer Barcelona, existeix una xarxa de reg paral-lel a la fagana

que permet regar els arbres. No es disposa de la informacié pertinent per tal de saber
el diametre aixi com I'estat de conservacié d’aquest.
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1.8 Descripci6 de I’Ordenacié .

Varies son les preexisténcies que han condicionat la ordenacié al moment de fer el
projecte en questio.

Topografia:

El carrer Barcelona té una longitud total de 780m i una amplada de 14.70m. El
tram que va des del carrer Cardenal Benlloc fins al Passeig de I'Estacié va ser
recentment urbanitzat sent d’'una sola direcci6. ElI tram comprés entre el
Passeig de I'Estacié i el carrer Tarragona va ser objecte d'una anterior
subvencio; el tram objecte d’aquest projecte sera el comprés entre el carrer
Tarragona i el carrer Almata, el qual te una longitud aproximada de 105m i una
amplada constant de 14.70m de vial.. La pendent total del vial presenta un
desnivell de 0.12 m , situant-se la cota més baixa a la interseccié amb el carrer
Almata, La superficie de I'actuacio viaria és aproximadament de 1.973.72 m2.

Com que el carrer Barcelona és un dels vials més llargs de tot el municipi, s’ha
considerat oportu separar-lo per diferents trams.

Configuracié de les alineacions de facana i amplades de carrer:

Actualment el vial del carrer Barcelona presenta unes amplades, alineacions i
urbanitzacié constant en tota la seva longitud. Atés que es troba edificat en
totes dues bandes i es manté I'alineacié del carrer.

Connectivitat de la Xarxa Viaria:

El carrer objecte d’aquest document es perpendicular a un dels carrers mes
importants d’aquesta banda de Balaguer com és el Passeig de I'estacio, ja que
recorre transversalment 'Eixample de Balaguer.

Resulta, per tant, absolutament necessaria la seva urbanitzacio, per tal de
dotar, tant a les edificacions existents com les parcel-les, de les infraestructures
necessaries i complint amb la normativa actual.

Es preveu el canvi del paviment actual de calgada per un que compleixi amb la
normativa per pas de vehicles i vehicles pesats; mentre que les voreres estaran
resoltes amb un acabat de panot. Es preveu la construccid de diferents
baixadors per tal de garantir 'accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduida i tanmateix en planteja un pas elevat per tal de reduir significativament
la velocitat dels vehicles i garantir la seguretat dels vianants.

Atés que el vial actualment esta completament edificat es mantindran les
rasants i es regularitzaran les pendents transversals per donar la pendent d’un
2%.

Seguretat del drenatge d’aigiies pluvials:

Actualment en el tram urbanitzat del carrer Barcelona, ja existeix una unica
xarxa de clavegueram, en el qual es realitzen les connexions pertinents de la
xarxa residual com pluvial, aixi com els embornals situats a la calgada dels vial
els quals estan a una distancia correcta per evacuar l'aigua superficial de la
calgada.
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La solucioé adoptada és la de mantenir una configuracié de carrer en la que es
diferencia la circulacié de vehicles i la de vianants; s’elevara les voreres uns 14
cm sobre el nivell de la calgada.

Les vorades estaran formades per peces prefabrica “tipus T2” de formigd de
25x15x100 cm que estara aixecada respecte el nivell de la calgada 14 cm.

Els accessos als immobles es realitzaran amb peces especials de formigo
prefabricat tipus “Gual vehicles-60".

La pendent transversal d’aquestes voravies sera el 2% aproximadament.

El paviment actual de I'ambit del projecte es un paviment de reg asfaltic de
poca qualitat, el qual no compleix amb les caracteristiques i requisits minims
que ha de tenir.

1.9 Propostes de modificacié d’instal-lacions .-

1.9.1. Xarxa de clavegueram

D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer en el carrer
Barcelona existeix una xarxa unitaria variable; en el tram del carrer Barcelona comprés
entre el carrer Tarragona i el Aimata de 400 mm. Aquesta discorre pel centre de la
calgada.

Per tal de complir amb la normativa actual, s’executara una xarxa separativa en aquest
ambit de la ciutat. Tal i com s’ha comentat anteriorment aquest vial es separara en
diferents trams per tal d’executar la totalitat atés la llargaria del carrer Barcelona. Per
tant, s’haura de deixar la previsio per tal de continuar amb les infraestructures
soterrades. Es per aquest motiu que el conducte de pluvials en la intersecci6 del carrer
Tarragona es connectaria amb el pou de registre de la de residuals a I'espera de
I'execucio del segon tram.

Atés que es desconeix I'estat en que es troba la canalitzacié actual de residual, i que
aquesta pugui veure’s afectada en els treballs d’arranjament, els serveis técnics
consideren oportu la col-locacié d’'una nova canalitzacié6 per a la xarxa d’aigles
residuals, de polietilé de doble capa del mateix diametre que I'actual.

Es considera adient instal-lar una canalitzacié per la xarxa d’aigles pluvials, de
polietile de diametre constant fins al carrer del Riu Corb ja que existeix una
canalitzacié que condueix l'aigua directament al Riu Segre. Aquesta canalitzacio
s’ubicara a la part central de la calgada i amb la distancia i separacié adequada de la
xarxa d’aigua residual.

Els claveguerons, per la connexié a la xarxa principal de les escomeses dels domicilis
seran de polietile de DN 200 mm — en el cas de la connexié de pluvials- i de DN 300
mm (en el cas de la connexio de la residual); pel que fa a la connexié dels embornals
a la canonada pluvial sera de polietile de DN 250 mm. Els pous de registre d’aquesta
xarxa seran construits in situ. Les caracteristiques dels materials, situacié i muntatge
s’especifiquen en els planols de clavegueram.

En el planol numero 10 del projecte queden reflectida la Xarxa de Clavegueram
proposada pel carrer Barcelona.
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1.9.2. Xarxa d’aigua potable

D’acord amb les dades obrant en la Oficina Técnica Municipal de Balaguer en 'ambit a
tractar, existeix subministrament d’aigua potable, aixi com en els carrers annexes; els
quals donaran servei a les edificacions i parcel-les, considerant que estan en bones
condicions de servei.

La proposta es concreta mitjangant la substitucio, per normativa, dels conductes de
Fibrociment per conducte de PE diametre 110 mm i els passos sota del vial quedaran
reforcats. Aquesta xarxa discorre paral-lela a l'alineacié de facana, mitjancant les
conduccions soterrades per les voreres, distant 60 cm de la linia de fagana i de 70 cm
de fondaria, com a minim, per tal de poder evitar els efectes consequents de possibles
sobrecarregues ocasionals i els deguts a factors climatoldgics com serien les habituals
gelades.

La xarxa es projecta amb tubs de polietile d’alta densitat de PE 110 de diametre
nominal, de 10 bars de pressié nominal, segons norma UNE-EN 12201-2. Les juntes
es termo soldaran en obra i les peces especials de PE per a la connexié es faran
també mitjancant peca de fusio. En totes les unions es preveuen alineadors de tub.

La connexié de la xarxa s’efectuara a partir de la conduccio existent en la resta de
carrers urbanitzats de la zona annexa de I'ambit. Es preveu la proteccié amb formigo
de els conduccions sota la calgada.

La xarxa d’aigua potable sera renovada d’acord les determinacions subministrades
pels serveis municipals.

En el planol niumero 11 de projecte queden reflectida la Xarxa de Subministrament
d’aigua Potable proposada pel carrer Barcelona per la Oficina Técnica Municipal de
Balaguer.

1.9.3. Enllumenat public

La xarxa d’enllumenat public sera projectada d’acord amb les determinacions de
I'Oficina Técnica Municipal de Balaguer. Actualment en I'ambit del projecte existeix
enllumenat public en la vorera sud del vial i es resolt mitjangant columnes
troncoconiques de 8 m d’altura.

Es considera que el servei a aquesta part del vial esta en bones condicions i, per tant,
permet una connexio segura i adequada. Per tal d’assegurar una correcta unié entre la
canalitzacié actual i la futura es resoldra mitjangant cales per saber la distancia a la
qual discorre respecte I'alineacié de la fagana.

Per poder obtenir una correcta homogeneitzacié de I'enllumenat es proposa la
instal-lacié de columnes troncoconiques a portell. La proposta es concreta mitjangant
la construccié d’una xarxa paral-lela a I'alineaci6 de fagana, mitjangant les conduccions
soterrades per les voreres, i a 50-70 cm de fondaria, com a minim. La linia es situara
annexada a la vorada.

La xarxa es projecta amb tubs corrugats exteriorment i llis pel seu interior, de polietilé
de 90 mm de diametre, per a poder allotjar-hi els conductors eléctrics i les
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corresponents arquetes cegues a cada canvi de direccié i en cada trobada de dos
conductes; per a possibilitar la renovacié o refor¢ posterior de la xarxa d’enllumenat
sense haver d’enderrocar els nous paviments.

Aquestes conduccions, estaran protegides amb formigé HM-20, format un dau de
recobriment de 30x20 cm quan passi sota la calcada.

L’enllumenat del carrer Barcelona estara constituit basicament per columnes
troncoconiques de 7 m d’altura, amb llumenera asimétrica per a vials, amb cubeta de
vidre de lampada de LED de 29,9 W, amb control punt a punt tipus SYRA incorporat.

Els estudis s’han realitzat sobre uns models de marca concrets. Es podran acceptar
marques i models equivalents sempre i quan es respectin les prestacions dels estudis i
les quantitats genériques especificades en el projecte.

En el planol niumero 12 del projecte queden reflectida la Xarxa de Subministrament
d’Enllumenat Public proposada pel carrer Barcelona, on s’especifica la situacio de les
diferents lluminaries, els models i marques aixi com les caracteristiques i situacié del
nou cablejat.

1.9.4. Xarxa Alta — Mitja Tensié

D’acord amb les dades facilitades per I'empresa subministradora FECSA-ENDESA,
actualment en I'ambit objecte del projecte existeix una xarxa de Mitja Tensié la qual
discorre soterrada pel Passeig de I'Estacio, i per no es preveu cap modificacio de la
xarxa de Mitja Tensid; sera decisié de la DF que determinara la quantitat de cates
necessaries per saber la profunditat, distancia i tracat.

1.9.5. Xarxa Baixa Tensio

D’acord amb les dades facilitades per 'empresa subministradora FECSA - ENDESA,
actualment en I'ambit objecte del projecte existeix una xarxa de Baixa Tensio la qual
discorre soterrada al llarg d’aquest tram, per tal de donar servei a les diferents
edificacions.

En els carrer annexos si que existira aquest tipus de subministrament, sera decisio de
la DF fer les diferents cales per saber la distancia a la qual discorre paral-lel a
l'alineacio de la fagana i poder garantir una correcta unié entre la canalitzacioé actual i
la futura, tant en el carrer Barcelona com en els carrers annexos; considerant que esta
en bones condicions d’us i per tant permet un correcte funcionament.

Aquesta instal-laci6 es desenvolupava inicialment aéria perd durant aquests ultims
anys s’han dut a terme diferents actuacions per part de FESCA-ENDESA per tal
d’eliminar els diferents creuaments i trams adossats a fagana, i per tant no es preveu
cap modificaciéo de la xarxa de Baixa Tensio; sera decisié de la DF determinar la
quantitat de cates necessaries per saber la profunditat, distancia i tracat.

1.9.6. Xarxa de telefonia
D’acord amb les dades obtingudes per la companyia subministradora de telefonia

existeix aquest servei unicament en la vorera sud del carrer Barcelona, en la resta del
vial en principi no estara dotat d’aquest servei.
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Atés que s’han dut a terme recentment diferents actuacions per part de 'empresa
Companyia Subministradora, Telefonica per tal d’executar la canalitzacié de Telefonia
amb les arquetes corresponents; es preveu unicament la substitucié de les diferents
arquetes en el cas que aquestes es vegin afectades pel pas de la maquinaria.

No es preveu cap modificacio de la xarxa, sera decisi6 de la DF determinar la
quantitat de cales necessaries per saber la profunditat, distancia i tracat en la qual
discorre. En principi discorre paral-lela a l'alineacié de fagana, mitjangant conduccions
soterrades per les voreres, distant 150 cm de la linia de fagana i 80 cm de fondaria,
com a minim

En el planol numero 13 del projecte queden reflectida la Xarxa de Subministrament de
Telefonia proposada pel carrer Barcelona

1.9.7. Xarxa de Gas

D’acord amb les dades facilitades per I'empresa subministradora, actualment en
I'ambit objecte del projecte existeix una xarxa de Gas el qual discorre per la vorera sud
del carrer Barcelona.

Atés que s’han dut a terme recentment diferents actuacions per part de 'empresa, no
es preveu cap modificacié de la xarxa. Sera decisio de la DF determinar la quantitat de
cales necessaries per saber la profunditat, distancia i tragat en la qual discorre

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

A continuacié es fa una descripcio detallada de les tasques a realitzar per a I'execucio
correcte del projecte aixi com la descripcid de materials a emprar per tal de dur a
terme les obres del carrer Barcelona.

2.1 Actuacions preévia i Enderrocs .-

Primerament es procedira al desmuntatge del mobiliari urba existent (papereres,
senyals informatives, bancs, baranes, containers etc.). Aquest material es posara a
disposicié dels serveis de manteniment municipal si es requerit.

Es faran les cales, en els llocs a determinar per a la DF, per a la localitzacio dels
serveis existents i que estan grafiats en els planols facilitats per a les diferents
companyies.

Es col-locara la xarxa provisional d'aigua potable prevista en el projecte i que
discorrera per les faganes a l'efecte de donar servei en el transcurs de l'obra i poder
col-locar la nova xarxa definitiva en el lloc en el que actualment esta col-locada a
I'efecte de no deixar soterrats tubs de servei en desus.

S’enderrocaran els paviments actuals del vial objecte del projecte, tant de calgada com
de voreres, aixi com dels punts d’'interseccié amb altres vials, tenint especial cura en
les diferents xarxes de servei soterrades que hi pugui haver, transportant
posteriorment els residus fins a 'abocador autoritzat més proxim.
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2.2. Moviment de terres i topografia.-

Atés que es tracta d’'una actuacio sobre un carrer ja consolidat en les edificacions, no
s’han de modificar les rasants de les faganes i les portes d’entrada. No es preveu la
modificacio de les rasants en les trobades dels carrers en els limits del projecte.

Atés que el carrer esta consolidat en la calgada i en les voravies, el rebaix que es
preveu en el projecte, es el necessari per la formacié de la nova caixa de paviment i
per a la formacio de les rases de clavegueram i dels altres serveis urbanistics.

2.3 Sanejament .-

Un cop realitzat el rebaix del paviment i localitzats els actuals possibles serveis de les
diverses companyies, aixi com el la xarxa de sanejament actual, es procedira a la
realitzacié de la rasa per la col-locacié del nou sistema de xarxa separativa, ja que es
considera que l'actual esta desgastat pel pas del temps i des dels serveis técnics es
creu oportu modificar la totalitat de la xarxa.

Tant la rasa de la residual com la rasa de pluvial tindra una fondaria sota la rasant
actual de 1.9 m en el punt on la generatriu de la claveguera quedara més elevada. La
claveguera principal actualment esta formada per un tub de formigd d’ample constant
de 400mm, amb els respectius pous de registre en la totalitat del traca, el qual
s’enllacara amb els pous ubicats al carrer Barcelona. Es proposa fer una xarxa de
sanejament residual la qual s’ubicara en la mateixa rasa perd aquesta sera constant
amb un diametre de 400; i la xarxa de sanejament de pluvials s’ubicara paral-lela a
aquesta i tindra un diametre nominal de 500mm i es connectara provisionalment amb
un sobreixidor a la xarxa de sanejament. En els posteriors fases es connectara a
I'antiga canonada de pluvials de Inpacsa i/o al carrer de les Franqueses.

Pel que fa al material de la xarxa de sanejament, es preveu de polietileé de doble capa
amb els diametres nominals citats anteriorment, amb unié a pressioi col-locat al fons
de la rasa.

Per aquesta rad, i a 'hora d’assegurar la estanquitat de la xarxa, el projecte preveu la
formacio de la base d’assentament amb formigo pobre i el reomplert del tub de polietile
amb un gruix de 40 cm de sorra, a sobre del qual es reomplira amb material adequat
de la propia excavacié i compactat amb mitjans mecanics de propulsio, en els trams on
la profunditat de la calgada i la generatriu superior superi els 90 cm; en els casos, on la
profunditat sigui menor a 90 cm es reomplira amb formigé per tal de poder evitar
possibles trencaments com a consequéncia del pas del transit rodat. Aquesta decisio,
pero, sera pressa per la propia Direccié Facultativa de I'Obra.

Els pous de registre, de la xarxa residual i de la xarxa pluvial, sera de 80 cm de
diametre i de 2m de fondaria, amb solera de mitja canya de formigd HA-30 i de planta
1x2x1.2 per a les diferents seccions de canalitzacions, amb paret de mad calat de 14
cm arrebossada i lliscada per dins amb morter. Bastiment quadrat i tapa circular de
fosa ductil, amb un pas lliure de 700 mm i amb grad incorporat.

Les caracteristiques del tub de polietilée HDPE seran:
- El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir
bombolles, esquerdes ni altres desperfectes.
- Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.
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- Les unions han de tenir la resisténcia definida a 'TUNE 53365.
- Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i
ben visibles les dades seguents:
-Designacié comercial
-Referencia del material
-Diametre Nominal en mm
-Gruix Nominal en mm
-Pressio normal en Mpa
-Any de fabricacio
-UNE 53365
- Material constitutiu:
- Polietile d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO
1872-1.
- Negre de carboni amb les caracteristiques seguents:
Densitat 1500-2000 kg/m3
Mida mitjana de la particula: 0,010-0.025 micres
- Ha de superar els assaigs d’estanqueitat, resisténcia a la pressio interna i de
rigidesa circumferéncia, descrits a 'TUNE 53365.

A la Xarxa de Clavegueram de Residual es connectaran les connexions de les
edificacions a través d’'una claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret llisa a
l'interior i corrugada a I'exterior, de material Polietié de HDPE de DN 200 mm de
diametre amb unié de maniguets i col-locat al fons de la rasa.

També, es connectaran a la xarxa pluvial, tots els embornals del vial a través d’una
claveguera amb tub de paret estructural, de Polietile de HDPE de DN 250 mm de
diametre (paret llisa a linterior i corrugada a I'exterior), amb uni6 de maniguets i
col-locat al fons de la rasa. les reixes seran fixes i de fosa grisa, de 780x340x40mm i
col-locada amb morter, els embornals es faran amb parets de 15 cm de gruix de
formigé HM-20 sobre una solera de 10 cm de formigé.

Si s’escau la resta de la rasa es compactara, com la subbase dels paviments fins a un
90% del PM amb material seleccionat.

2.4 Paviments .-

Un cop s’hagin realitzat les rases necessaries per al pas de les instal-lacions, i abans
de comencar la nova pavimentacio, es fara un refinat i compactacié de I'esplanada
com a minim del 98% del PM.

A partir de la interpretacié de les alineacions viaries assenyalades en la normativa

vigent es proposen les seccions tipus de vorera que s’expressen als planols de
projecte.

Voreres

Es comprovara i marcara una rasant del carrer a les facanes del edificis, i que sera
substancialment igual a I'existent abans del comencament de les obres.

La preparacié de les voreres consistira en excavar una caixa 40 cm de profunditat,

aproximadament, sota la rasant definitiva del paviment, per a la col-locacié dels serveis
afectats, retirant les terres sobrants a I'abocador o a compensacié depenent del cas.
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Una vegada col-locats els serveis previstos al projecte, es procedira al rebliment amb
material seleccionat procedent de I'excavacio, fins a la cota de la base de tot-u natural.
Sera decisié de la DF que aquest terreny es pugui fer servir per al rebliment.

Es procedira al encintat del carrer, col-locant una vorada recta de formigé prefabricat,
de les mides especifiques en la fitxa adjunta, sobre base de formig6 HM-20 de 30 a 35
cm d’alcaria. La situacié d’aquesta peca vindra definida per la rasant del carrer.

Les voreres del carrer Barcelona tindran un ample diferent; per una banda la vorera del
costat sud la que s’ubica al costat dels blocs d’habitatges tindran una dimensi6 de
3.60m afavorint al eix comercial. En canvi, la vorera que s'ubica al costat de les
anomenades cases barates de Balaguer tindran una amplada de 2.60m.

Un cop estudiades les diferents possibilitats d’urbanitzacié del vial objecte del
projecte,i seguint amb el projecte del primer tram, es decideix urbanitzar la totalitat del
vial mitjangant paviment de panot de vorera gris de 20x20x4 col-locat a 45° i una franja
de llamborda de 80cm col-locada paral-lel al sentit del vial, a sobre del qual es
col-locaran els diferents escocells aixi com I'enllumenat public en la banda sud del vial.
Creant d’aquesta forma una homogeneitzacio dels vials adjacents i una continuacié del
carrer Barcelona.

La secci6 constructiva d’'una vorera sera sobre una explanada millorada compactada al
98% del PM s’estendra una capa de subbase natural, amb un minim de 15 cm de
gruix, de tot-u compactat al 95% del PM. A continuaci6 es marcara els 80 cm d’ample
de la franja que es soluciona amb llamborda. Es col-locara una base de formigd de
HM-20 amb un gruix de 17 cm sobre el qual es ficara una llamborda de 20x10x8 cm
col-locat sobre I'estesa amb sorra-ciment. La resta de la vorera es resoldra amb panot
de 20x20x4, sobre la base es col-locara una base de formigé de HM-20 amb un gruix
de 20 cm sobre el qual es ficara un paviment de panot de vorera gris col-locat sobre
'estesa amb sorra-ciment a 45°.

Es tindra en compte la qualitat dels materials d’acabat de paviments a I'hora de
garantir la resisténcia al lliscament Rd que ha de ser superior a 45 o sigui disposar de
la classificacié 3 d’acord als requeriments del DB SUA del CTE.

Calgada

Pel dimensionat de les seccions constructives de les calcades s’ha utilitzat les
recomanacions sobre les seccions estructurals de vials urbans i la Norma 6.1 IC
Secciones de Firme de la Instruccion de Carretera (BOE de 12 de Desembre de 2003),
PG3.

Es considera que s’obtindra una esplanada qualificada amb categoria E3 (Ev2>120
Mpa). El trafic estimat a nivell de previsio de seccions és T32).

El carrer restara tancat durant els mesos de les obres.

Préviament a la formacié de la calgcada es procedira al encintat del carrer, col-locant
una vorada recta de formigd prefabricat tipus T2, de 25x15x100 cm sobre de la base
de formigé HM-20 de 15 cm d’alcaria i delimitat per la rigola de formigé in situ HM-25
de 30 cm d’'amplaria i de 30 cm d’algaria que servira, d’aquesta manera, per a la
contencié del paviment asfaltic.
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La preparacié del paviment de calgcada consistira basicament en excavar una caixa de
paviment de 45 cm de profunditat en el vial objecte del projecte, sota la rasant
definitiva del paviment, destinant les terres sobrants a 'abocador o la compensacié
segons s’escaigui. El fons de la caixa s’afinara i compactara per a la col-locacié de la
seccio estructural del ferm. Sera una esplanada millorada fins a la categoria adequada
i compactada al 98% del PM, a sobre, de la qual s’estendra una subbase de tot-u
natural de 15 cm de gruix que es compactara en un minim de 95% del PM, per tal de
poder-hi estendre una segona base de tot-u artificial de 20 cm de gruix. Es tindra
especial cura en impedir el pas de vehicles pesants en aquesta base durant els 7 dies
després de la seva col-locacié.

A continuacio es col-locara un rec d’'imprimacio sobre la base granular, amb una capa
de base de mescla bituminosa en calent tipus S-20 de 5 cm de gruix; seguidament
s’estendra un rec d’adheréncia, i finalment es col-locara la capa rodadora mitjangant
una mescla bituminosa en calent tipus D-20 de 5 cm de gruix.

El pendent transversal del paviment de calgada sera del 2% minim des del centre fins
als laterals, on es col-locaran embornals sifonics per a la recollida d’aigies pluvials de
la calgada, dins de I'ambit de la rigola, amb una reixeta horitzontal al nivell de
paviment. Aquests embornals es connectaran amb el col-lector fins a la xarxa de
clavegueram de pluvial, ubicat al centre de la calgada, per tal d’evacuar les aigies
pluvials.

2.5 Xarxa d’abastament d’Aigua Potable .-

L’Oficina Técnica de I'Ajuntament de Balaguer sera I'encarregada de redactar el
projecte de subministrament d’aigua potable del carrer Barcelona.

Per la nova xarxa d’abastament d’aigua, s’eliminara el tub de fibrociment de 60 mm i
es substituira per un tub de polietilé de PE d’alta densitat soldable de 10 atmosferes de
pressio nominal, de 110 mm de diametre nominal en les dues bandes, instal-lat en una
rasa de 70 cm de fondaria sobre llit de sorra. Incloent connexions a la xarxa actua, tant
per la part nord com per la part sud del carrer Barcelona aixi com la connexio a traves
de la cal¢ada, la qual anira reforgcada amb formigé.

El carrer objecte del projecte tindra connexions per les dues bandes de la vorera.

Per realitzar les connexions a la xarxa actual es col-locaran valvules de comporta
manual amb brides, de 40mm de DN, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular i tapa de
fosa nodular, amb compliment de la normativa ISO 9001- ISO 14001-ISO18001 similar
o superior. Inclou els accessoris necessaris.

Es preveu refer totes les escomeses d’aigua existents, incloent les peces necessaries.
Es preveu partida per a la instal-lacié de diverses boques de reg blindada, amb una
sortida de 45mm de diametre i de 2” de diametre de connexid a la canonada; inclou les
diferents peces especials d’acoblament.

El projecte inclou la col-locacié d’'un hidrant d’incendi soterrat, amb una sortida de 100

mm de diametre i de 4” de diametre de connexié a la canonada,ubicats un a cada
banda del vial, quedant la zona a urbanitzar suficientment coberta.
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El projecte preveu la instal-lacié d’'una xarxa provisional d’aigua, col-locada de manera
superficial i suportada en faganes, atenent que la xarxa existent s’ha de substituir
integrament i s’ha de mantenir provisionalment el servei als abonats. Sera amb tub de
polietile d'alta densitat soldable de 10 atmosferes de pressié nominal, de 25,40 mm de
diametre i maniguets desmuntables per poder actuar com a xarxa provisional.

Abans de comengar la instal-lacié de la xarxa d’abastament d’aigua la DF i el
contractista concretaran amb la companyia subministradora responsable, I'’Ajuntament
de Balaguer, tot el previst en aquest projecte, tenint present que seran els usuaris
finals.

2.6 Enllumenat Public.-

Amb la intencié d’obtenir un bon rendiment luminic del carrer Barcelona, el projecte
preveu la instal-lacié de nous punts de llum.

En el vial objecte del projecte, es preveu la substitucié dels diferents punts de llum
ubicats actualment en columnes troncoconiques en les voreres de la banda sud
segons es reflexa en els planols adjunts.

Per tal de garantir la correcta homogeneitzacio de I'enllumenat del carrer Barcelona es
decideix col-locar les diferents columnes troncoconiques a topall i de 7m d’altura,
d’acord a la normativa UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigé. La llumenera
vindra definida d’acord al estudi luminic incorporat en aquest projecte; la lluminaria
sera de tipus LED i de color 2200K, amb allotjament per a equip i acoblada al suport
amb SYRA incorporat. El flux lluminds emés en I’hemisferi superior per la lluminaria en
posicio horitzontal és nul.

La connexio de la nova xarxa d’enllumenat public es realitzara a I'existent en el mateix
carrer Barcelona.

Tenint en compte que I'antiga xarxa d’enllumenat discorre per fagcana, caldra eliminar-
la atés que la nova instal-lacio es preveu soterrada.

Els passos de carrers seran amb dos tubs de polietilé de doble paret, exterior corrugat
i interior llis, de diametre 90 mm i formigonats.

Per a realitzar la nova instal-lacié d’enllumenat public es tindra en compte el que
disposa el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i les seves Instruccions
Técniques Complementaries, i en especial la ITC-BT-09. (RD 842-2002, de 2 d’agost).

També es preveu el conductor de terra, de coure nu de seccié 1x35 mmz2, incloent
accessoris d'unid6 amb brides antiafluixants, i conductor vestit d’1x35 mm2 per
connectar les columnes amb la xarxa de terra. La col-locacio sera superficial en
rasa. S'instal-lara una pica de terra a cada columna.

Els conductors enterrats seran de coure tipus manega del tipus UNE RV 0,6/1 KV, i els
trams de facana seran també de coure del tipus trenat en espiral UNE RZ 0,6/1 KV. La
xarxa va tenint les conversions de xarxa aéria a subterrania i a l'inrevés, per poder
alimentar enllumenat existent que es manté a carrers transversals, en tota la xarxa es
mantenen pels dos tipus de conductors la linia de 5 cables (3F+N+T) de manera que
es manté la continuitat del terra. En la xarxa de nova execucié es fara anar un
conductor de 4x10mm2 i en el cas de les lluminaries en columna la manega sera de
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tres cables, en concret 3x2,5 mm2, ja que el conductor de terra sera del tipus nu en la
rasa i ja vindra des de la conversié a soterrani de la xarxa aéria, de manera que
mantindra la continuitat.

La conversié no caldra connectar-la a terra ja que s’ha previst de PVC blindat, evitant
aixi la connexié vista de la pressa de terra al tub. En total es preveuen 11 presses de
terra a les columnes.

En els punts grafiats al planol es disposara de pericons de registre, de 38x38 cm, amb
marc i tapa de fosa de classe de carrega D-400 , amb el text "enllumenat public".
S'instal-lara conductor de coure de designacid6 UNE RV 0,6/1 kV tripolar de seccio
3x2,5 mm2 per a instal-lacié a l'interior de les columnes, des de la caixa de fusibles
fins a la lluminaria.

Les caixes de connexions a linterior de la columna, inclouran fusibles de 6A per a
fase, neutre i terra. La instal-lacié preveu un sistema de telecontrol i telegestié de
I'enllumenat public, tipus SYRA E, o compatible amb I'actual, tot instal-lat i amb posada
en marxa inclosa. No es subministrara ni instal-lara cap equip sense I'acord total amb
els serveis técnics municipals sobre el sistema final escollit.

Per a realitzar la nova instal-lacié d’enllumenat public es tindra en compte el que
disposa el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i les seves Instruccions
Teécniques Complementaries, i en especial la ITC-BT-09. (RD 842/2002, de 2 d’agost).

Els tubs per les canalitzacions subterranies seran els indicats a la ITC-BT-21, a on
figuren els diametres minims exteriors dels tubs en funcié del numero i la secci6 dels
conductors o cables a conduir. S’ha de col-locar una cinta de senyalitzacié per advertir
de l'existéncia de conductors d’enllumenat, situada a una distancia minima del nivell
de terres de 0,10 mi a 0,25 m per sobre del tub.

Les instal-lacions soterrades aniran a una fondaria minima sobre tub de 40 cm,
preveient rases de 60 cm de fondaria en vorera i de 80 cm en calgada.

Totes les connexions del circuit de terres es realitzaran mitjangant terminals, grapes,
soldadura o elements apropiats que garanteixen un bon contacte permanent i protegit
contra la corrosio.

Totes les estructures metal-liques dotades de subministrament eléctric (marquesines,
cabines de teléfon, panells d’anuncis, etc) que estiguin a una distancia inferior a 2 m
de les parts metal-liques de la instal-laci6 d’enllumenat exterior s’hauran d’unir
equipotencial ment entre si.

El conductor principal d’equipotencialitat haura de tenir una seccié no inferior a la
meitat de la del conductor de proteccié de seccié major de la instal-lacié o sigui, que
sera com a minim de 16 mm2 de seccio, 0,6/1KV d’aillament i de coure.

Es preveu la legalitzacié de la reforma de la instal-lacid d’enllumenat public amb
memoria técnica de disseny i inspeccio inicial per entitat d’'inspeccid i control.

També s’ha previst la partida del desmuntatge de la instal-lacio existent, lluminaries,
bracos i columnes, connexions i cablejats; reposant els forats de fagana on s’escaigui.
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2.6 Xarxa de Telefonia i telecomunicacions

La propia companyia de subministradora del servei, Telefonica, sera I'encarregada de
redactar I'estudi técnic adient pel vial Barcelona. Es preveu que la canalitzacio recent
del carrer Barcelona, aixi com els carrers adjacents es correcta i que esta en bon
estat, per tant només es preveu I'execucié dels diferents pericons en cas que sigui
necessari.

Si la companyia ho preveu es disposaran de pericons de registre, del tipus “M” de
Telefonica amb unes mides aproximades de 38x38cm, amb marc i tapa de fosa de
classes D-400, amb text “Telefonica”.

A més de la xarxa de telefonia es preveu una xarxa de previsio de futures
telecomunicacions. Es col-locaran 2 tubs de polietile corrugat, de doble paret, de
diametre 120 mm per xarxa de previsié de serveis de telecomunicacions en un futur,
com fibra optica, TV per cable o algun operador de telefonia. S’inclouen separadors
dels tubs i accessoris necessaris. La col-locacié sera superficial en rasa i es realitzara
un dau de recobriment de formigé HM-20..

Les plaques de proteccidé i senyalitzacié de conductors soterrats les subministrara i
col-locara la propia empresa . Es disposaran de pericons de registre, de 38x38 cm,
amb marc i tapa de fosa de classe de carrega D-400 , amb el text "telecomunicacions".

El contractista adjudicatari de I'obra haura de treballar en consonancia amb les
empreses subministradores d’aigua, electricitat, gas i telefonia. Per tant s’haura de
treballar tenint en compte que la bona coordinacié entre els operaris de les diferents
empreses sera necessari per 'acabament de I'obra dins del termini estipulat.

2.7. Vegetacid i reg

Es preveu la plantacié d’arbres a l'interior de I'espai en els escossells conformats pel
paviment en les tires de llambordins.

En la vorera objecte del projecte es preveu la execucié de 30 escocells diferents aixi
com la plantacio d’arbres planifoli tipus liquidambar amb pa de terra o contenidor, de
18 a 20 cm de perimetre de tronc a tot el perimetre del solar.

L’excavacié dels pous i clots, la plantacié dels arbres i arbusts i el subministre i
col-locacio de la terra vegetal, s’'inclou també el compost i el primer reg.

Es preveu la instal-lacié d’'una xarxa de reg que permeti i faciliti el manteniment de les
zones enjardinades amb un programador tipus Rain-bird.

2.8 Mobiliari urba i senyalitzacié.-

Igualment hi ha previstes la col-locacié de 5 papereres trabucables de fosa. aixi com la
col-locacié de 4 bancs dobles de fusta que s’ubicaran al llarg de la vorera sud.

El projecte conté un planol de proposta de senyalitzacio vertical viaria. El pressupost
conté les partides pel subministrament i col-locacié d'aquesta senyalitzacio.
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3. REPLANTEIG

Préviament al inici dels treballs s’efectuara el replanteig de les obres, per la qual cosa,
s’inclou en els planols del Projecte les caracteristiques geométriques en planta i perfil
de les solucions adoptades. S’aixecara la corresponent Acta de Comprovacié del
Replanteig.

4. SEGURETAT I SALUD

D’acord amb l'apartat 1 de l'article 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre,
s’inclou en aquest projecte, com un document independent, el corresponent estudi de
seguretat i salut de les obres de construccio.

5. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

D’acord amb el Reial Decret 105/2008 de 1 de Febrer en el que es regula la produccié
i gestid dels residus de la construccio i enderrocs i complementariament els decrets de
la Generalitat 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio, la
seva modificacid, el decret 161/2001 i el decret d’eco eficiencia 21/2006, forma part
d’aquest projecte el ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS que s’acompanya en el
document de ’Annex 4 de la memoria.

El contractista haura de redactar un Pla de Gestié de Residus que sera aprovat per la
Direcci6 Facultativa i que formara part de la documentacié contractual de I'obra.

Els conceptes corresponents a aquest pressupost estan inclosos en partides dins del
Pressupost General de I'obra, i especialment en el Capitol 1.01 d’Actuacions prévies i
enderrocs.

6. NORMATIVA APLICABLE

Per al bon compliment d’aquest projecte en I'execucié de les obres es tindran en
compte les seglents normatives:

- Instruccio per al projecte i Execucidé d’obres de formigd en massa i armat EH-08

- Reglament electrotécnic de Baix Tensié. Instruccions técniques
complementaries MIE-BT.

- Norma6.1-lICi Il C de 1989 “ Secciones de firme”.

- CTE DB-SE-AE. Accions de I'edificacio.

- Codi d’accessibilitat de Catalunya, DESENVOLUPAT EL DECRET 135/1995,
DE 24 DE Mar¢ de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de
promocié de l'accessibilitat i de supressid de barreres arquitectoniques, en
aquells apartats en que és fisicament possible el compliment

- ORDRE VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document
técnic de condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacio per a l'acceés i
utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

- CTE
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- Recomanacions del Manual de paviment de llambordes de formigé de I’ ITEC i
de I’ Institut Espanyol de Ciment i les seves aplicacions.

- Decret 1627/97 del 25 de Desembre de 1997 sobre Seguretat & Salut Laboral.

- Tuberies de polietile- Manual Técnic, de AENOR edicions 2008.

- PG3

Veure Annex d’aquest projecte s’especifica la NORMATIVA ESPECIFICA D’OBLIGAT
COMPLIMENT previst per a I'execucié de les obres.

7. CONTROL DE QUALITAT

Per part de la Direccié d’Obra es portara el Control dels Material mitjangant 'Execucié
dels assaig i proves que creguin oportunes, d’acord amb les condicions fixades en els
Plecs i Normes aplicables i fins un import de el 1% de Pressupost d’Execucié Material
de les obres, a carrec del Contractista adjudicatari.

Es disposara d’acord amb la instruccié vigent del pertinent Pla de Control de Qualitat
que s’adjunta com a document independent de la documentacié escrita d’aquest
projecte en '’Annex 3 de la Memoria.

8. JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a l'obtencié dels preus s’ha previst les bases de dades de I''TEC, modificada
d’acord amb els preus unitaris diferents materials, d’acord amb les consultes amb
diverses empreses constructores i proveidors de la comarca i els preus que aplica
’Ajuntament de Balaguer.

Els preus unitaris d’'aquesta memoria inclouen els treballs de replanteig i topografic
necessaris per a la realitzacio de les obres.

9. TERMINI D’EXECUCIO

La durada de les obres sera I'especificada en el Plec de Clausules Administratives
Particulars fixat en la seva adjudicacio i en el seu defecte, la indicada en el Plec de
Condicions de I'obra.

Tret que sigui determinat el contracte es considera adient I'execucié d’aquesta obra en
un termini de 5 mesos per dur a terme lI'obra complerta segons el tipus d’obra
projectada.

10.CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24 UE, de 26 de febrer de 2014; del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, s’'informa sobre la proposta teorica,
no vinculant de classificacio del contractista.

Tenint en compte la normativa esmentada i el import d’execucié de I'obra i els seus

terminis d’execucio, la proposta no vinculant de classificacié del contractista és la
seguent:
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GRUP G subgrup 6 categoria 2

11.PRESSUPOST

El pressupost de I'obra esta desglossat de la seglient manera:

CAPITOL 01. C/Barcelona 190.314,55 €
01 Actuacio prévia i enderrocs | .oociiiiiiiiiiieis 15.669,20 €
02 Moviment de Terres | e 7.822,99 €
03 Paviments | e, 69.997,86 €
04 Instal-lacions de Sanejament i | ... 46.023,16 €
Pluvials
05 Instal-lacions d’aigua potable | ..., 21.424,04 €
06 Instal-lacions Enllumenat PUbliC | .....c.oovvvieiiiiiieieeeeeeeen, 14.122,68 €
07 Instal-lacions de telefonia | ... 3.368,66 €
08 Instal-lacions dereg | s 2.967,89 €
09 Vegetacid s 451242 €
10 Mobiliari Urba | e 2.505,65 €
11 Seguretati Salut e 1.900,00 €
12.PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA
El pressupost total de I'obra esta desglossat de la seglient manera:
|. PRESSUPOST D’OBRA
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 190.314,55 €
13% DESPESES GENERALS 11.418,87 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 24.740,89 €
|. PRESSUPOST TOTAL DE L’'OBRA 226.474,31 €
21 % IVA 47.559,61 €
PRESSUPOST TOAL CONTRACTE (IVA INCLOS) 274.033,92 €

El pressupost d’execucio per contracte puja la quantitat de DOS-CENTS SETANTA-
QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS.
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13.PRESSUPOST DE L’'OBRA SUBVENCIONABLE

Atés que el IVA del pressupost d’execucid6 material (PEC) corresponent a la distribucié
d’aigua és susceptible de recuperacio, amb un total de 21.424,04 €

CAPITOL 01. C/Barcelona 190.314,55 €
01 Actuacio prévia i enderrocs | .oocoicciiiiiiiiis 15.669,20 €
02 Moviment de Terres | e 7.822,99 €
03 Paviments | e 69.997,86 €
04 Instal-lacions de Sanejamenti | ... 46.023,16 €
Pluvials
05 Instal-lacions d’aigua potable | ... 21.424,04 €
06 Instal-lacions Enllumenat PUblic | .........cccoooviiiiiiiiiiiiiinnn. 14.122,68 €
07 Instal-lacions de telefonia | oo 3.368,66 €
08 Instal-lacions dereg | i 2.967,89 €
09 Vegetacid s 451242 €
10 Mobiliari Urba e 2.505,65 €
11 Seguretati Salut | e 1.900,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO 21.424,04 €
13 % Despeses Generals 2785,13
6 % Benefici Industrial 1285,44
PRESSUPOST TOTAL DE L'OBRA 25.494,61 €

21 % IVA| 5.353,87 €
|[PRESSUPOST TOTAL CONTRACTE | 30.848,48 €]

El cost total de l'actuacid seria de 274.033,92€; el cost de l'actuacié subvencionable
seria de 268.680,05 € (274.033,92€ — 5.353,87€). Els quals es distribuirien de la

seguent forma:

Pla de Cooperacio municipal per al finangament d'inversions dels Ajuntaments 2020-

2021
Diputacio de Lleida 237.035,09 €
Ajuntament de Balaguer (Inclou IVA aigua) 36.998,83 €
[TOTAL 274.033,92 €

Balaguer, document signat electronicament.

Nuria Mesalles Montoy
Arquitecta Municipal

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS GENER 2020

Codi Validaci6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 265



59z 9p Lz euibed | euonsas 0dljgndsa ewlojere|d €| ap Sap Jusaweduooale Jeuhls juswnooq
[red-oes|uIWpeS Ianbereq//:sdny 010 dlUBA | BACYSADID0IDZOSL LHTHMOIVL 910epleA 1p0D

N

ANNEX 10. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT




PROJECTE D'’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
AJUNTAMENT DE BALAGUER
GENER 2020

MEMORIA

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construccié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de risc d’accidents i malalties professionals, aixi
com els derivats dels treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i
manteniment, i les instal-lacions preceptives de higiene i benestar dels treballadors.

Aquest estudi servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora
per a dur a terme les seves obligacions dins del camp de la prevencié de risc
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador en
materia de Seguretat i Salut i, en el seu cas, de la Direccié Facultativa, d’acord amb
el Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s'implanta I'obligatorietat de la
inclusié d’'un Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

2.- CARACTERISTIQUES DE L’'OBRA

2.1.- Dades de l'obra

2.1.1 Tipus d’obra
Urbanitzaci6 del Carrer Barcelona
Tram C/ Tarragona — C/ Almata

2.1.2 Emplagament
BALAGUER (La Noguera)

2.1.3  Superficie
La superficie de I'ambit d’actuacié és de 1.980 m2.

2.1.4 Promotor
Ajuntament de Balaguer

2.1.5 Arquitecte autor del Projecte d'execucio
Nuria Mesalles Montoy — Arquitecta Municipal

2.1.6  Técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut
Nuria Mesalles Montoy — Arquitecta Municipal

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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2.2 Dades téecniques de I'emplagament

2.21 Topografia

El carrer Barcelona, comprés entre el carrer Tarragona i el carrer Almata,
té una longitud aproximada de 120 m de longitud i una amplada gairebé
constant de 14.70 m de vial.

La pendent total del vial presenta un desnivell de 0.79 m, situant-se la cota
més baixa a la interseccié amb el carrer Aimata, per tant la pendent del vial
es de 0.40%.

222 Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn

Les edificacions existents en I'ambit d’actuacié sén les edificacions tipiques
de l'eixample de Balaguer amb faganes amples i amb vials amples i
regulars.

2.2.3 Instal'lacions de serveis publics
Els serveis afectats per la realitzacié de les obres son la xarxa telefonica, la
xarxa de distribucio d'energia eléctrica, la xarxa d’aigua, la xarxa de gas, la
xarxa d’enllumenat public i la xarxa de sanejament.

La Companyia FECSA-ENHER, distribuidora de I'energia eléectrica, ens ha
facilitat Gnicament la xarxa actual de distribucié en mitja i baixa tensio.

El projecte d’urbanitzacié preveu en relacio a la futura distribucié d’energia
eléctrica I'execucid de les rases i els moviments de terres, aixi com les
canalitzacions en les dues alineacions de fagana dels trams de carrer que
s’urbanitzen, i en els creuaments de calgada, perque la companyia
subministradora pugui dur a terme I'estesa de les linies de Baixa Tensio
necessaries per abastir el sector.

Tenint en compte el desplegament de les xarxes de gas que la companyia
Gas Natural esta realitzant a Balaguer, es posara en coneixement de la
distribuidora la data d’execucié de les obres per la possibilitat d’efectuar
I'ampliacié de la seva xarxa paral-lelament que les obres d’urbanitzacié.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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2.3.- Pressupost i termini d’execucié i ma d’obra
El pressupost d’execucié de I'obra és de :

P.E.M.- Pressupost d'Execucié Material d’obres urbanitzacié
...................................................................................... 190.314,55 EUROS

Ascendeix el Pressupost d’Execucié Material de les obres a la quantitat de:

“CENT NORANTA MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CENTIMS”

P.E.C.- Pressupost d'Execucié Contracta d’obres urbanitzacié
...................................................................................... 274.033,92 EUROS

Ascendeix el Pressupost d’Execucié Contracta de les obres a la quantitat de:

‘DOS-CENTS  SETANTA-QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS”

El termini d’execucié de I'obra total és de 5 mesos.

El nombre de treballadors punta s’estima en un total de 4.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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3.-IDENTIFICACIO DE RISCS LABORALS

3.1.- Riscs professionals

- Circulacié de camions.

- Fallada de talussos.

- Esllavissada del terreny en rases i/o desmunts.

- Atropellament, col-lisions i cops de maquines i camions.
- Caigudes de persones.

- Pols i soroll.

- Cops i ferides.

- Electrocucions.

- Projeccié de particules.

- Fallida d’encofrats.

- Ferides per funcionament de maquines.

3.2.- Riscs de danys a tercers

Es deriven de la circulacio de vehicles de transport i maquinaria per les proximitats de
I'entorn urba de Balaguer.

Derivats, aixi mateix, de la possible preséncia de persones en I'entorn de les obres,
caracteritzat per I'existéncia de vivendes, en aquesta zona del nucli urba.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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4.- PROTECCIO DE RISCS PROFESSIONALS

4.1.- Proteccions individuals

Proteccions del cap

Cascos (per a totes les persones que participen a I'obra, inclosos visitants).
Ulleres contra impactes i antipols.

Careta antipols.

Pantalla contra proteccio de particules.

Filtres per a caretes.

Protectors auditius.

Proteccions del cos

e Cinturons de seguretat, que s’adaptaran als riscos especifics de cada treball.
e Cinturé antivibratori.

e Granota, es tindra en compte les reposicions al llarg de I'obra.

o Vestit d’aigua, es preveu un acopi en obra.

e Davantal de cuir.

Proteccié d’extremitats superiors

e Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballin en formigonats.
e Guants de cuir i d’altres tipus per a manejar materials i objectes.

o Guants dieléctrics per la utilitzacié en baixa tensio.

e Equip de soldadura.

Proteccions d’extremitats inferiors

e Botes d’aigua, d’acord amb MT-27

o Botes de seguretat, classe Il

4.2.- Proteccions col-lectives

En obres de terra

e Sanejament : tanques, baranes, tapes per a forats, xarxes de seguretat,

senyalitzacié i topaments per a camions.
e Camins i accessos : tanques, tapes i senyalitzacio

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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Protecci6 eléctrica

e Conductor de protecci6 i piqueta de terra, aixi com interruptors diferencials de 300
mA forga i 30 mA per enllumenat.

Proteccié contra incendis

e Extintors portatils.
Soldadures
e Valvules antirretroces.

Proteccié en obres fluvials

e Tanques de senyalitzacio.

e Senyalitzacié i topaments per a camions.

e Xarxes de seguretat i baranes.

4.3.- Formacio

A lingressar a I'obra s’informara al personal dels risc especifics dels talls als que
seran assignats, aixi com de les mesures de seguretat que hauran d’emprar,

personal i col-lectivament.

S’impartira formacio en materia de seguretat i higiene al treball, al personal de I'obra.

4.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
Farmacioles

Es disposara d’una farmaciola amb el material especificat a 'Ordenanca General de
Seguretat i Higiene al Treball.

Hi haura un a la zona dels serveis, aixi com en el tall o lloc de I'obra on s’efectuin els
treballs.

Assisténcia a accidentats

S’haura d’informar a lI'obra de I'emplagament dels diferents Centres d’Assisténcia

Medica (serveis propis, Mutues patronals, Mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on
s’hauran de traslladar els accidentats o malalts pel seu rapid i efica¢ tractament.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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Es disposara en I'obra, un lloc ben visible, d’'una llista amb teléfons i direccions dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per a garantir un rapid
transport dels possibles accidentats als centres d’assisténcia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenga a ftreballar en l'obra, tindra que passar un
reconeixement medic previ al treball, i sera repetitiu durant un periode d’un any.

5.- PREVENCIO DE RISCS A DANYS A TERCERS

Senyalitzacio i abalisament de I'obra i camins o vies col.lindants i d’accés existents.

En aquelles zones de 'obra amb risc a tercers, proximes a camins, vies publiques o
zones de pas, es realitzara un tancament provisional.

Balaguer, document signat electronicament

Nuria Mesalles Montoy
Arquitecte Municipal
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Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 34 de 265




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
AJUNTAMENT DE BALAGUER
GENER 2020

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMASIDE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre
(BOE: 25/10/97)Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero

(BOE: 31/01/97).

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de
construccio, perd el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (0. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio

(BOE: 07/08/97)

transposicié de la directiva
89/655/CEE

modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en
el trabajo” (0. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952

(BOE: 15/06/52)

modificacions: O. 10 diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53)

0. 23 septiembre de 1966

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956

Derogat capitol 11l pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4°,183° A 291°Y ANEXOS | Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correccio d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

0. de 23 de mayo de 1977

(BOE: 14/06/77)

modificacié:O. de 7 de marzo dE 1981
(BOE: 14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacio: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 161 17/03/71)

correccio d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
| RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacio: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificacio: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacio: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacio: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacio: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacio: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Veure Annex

2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

2.1.- Proteccions personals

Tot element de proteccié personal s’ajustara a les Normes d’Homologacio del
Ministeri de Treball (OM 17-4-74) (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el
mercat.

En els casos en qué no existeixi Norma d’'Homologacid oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.

2.2.- Proteccions col-lectives

- Tanques autonomes de limitacio i proteccio

Tindran com a minim 90 cm d’algada, estant construides a base de tubs
metal-lics.

- Limit de desplagament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per
mitja de rodons endinsats al mateix, o d’'una altra manera eficag.

- Baranes

Disposaran de llistd6 superior a una algada de 90 cm, de resisténcia suficient
per a garantir la retencidé de persones, i portaran un llisté horitzontal intermedi,
aixi com el corresponent socol.

- Xarxes

Seran de poliamida i les seves dimensions principals seran tals que compliran
amb garantia la funcio protectora per a la que estan previstes.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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- Ancoratges de subjeccié de cinturé de seguretat

Tindran la suficient resisténcia per a suportar els esforgos a qué puguin estar
sotmesos d’acord amb la seva funcié protectora.

- Senyals

Estaran d’acord amb la normativa vigent.

- Interruptors diferencials i connexio a terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials seran per a enllumenat de
30 mA i per a forca de 300 mA.

La resistencia de les connexions a terra no sera superior a la que garanteix,
d’acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié maxima de
contacte de 24 v.

Es mesurara la seva resisténcia periddicament i, al menys, en I'época més
seca de l'any.

- Extintors

Seran adequats en agent extintor i tamany tipus de incendi previsible.

- Estrebacions

Quan les parets no es puguin deixar amb el seu talus natural, per les
condicions del terreny o per la preséncia d’humitats o aigua en el mateix, es

disposaran per al sosteniment de dites parets els puntals que resultin
necessaris per a garantir la seva estabilitat.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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3.- SERVEIS DE PREVENCIO
3.1.- Servei Técnic de Seguretat i Higiene

L’'obra haura de contar amb un técnic de Seguretat, en regim compartit, la
missio del qual sera la prevencio de riscos que puguin presentar-se durant la
execucio dels treballs i assessorar al Cap d’'Obra sobre les mesures de
seguretat a adoptar. Aixi mateix, investigara les causes dels accidents
ocorreguts per modificar els condicionants que els produiren i evitar la seva
reiteracio.

L’obra disposara d’'una brigada de seguretat (oficial i ped) per instal-lacio,
manteniment i reparacio de proteccions.
3.2.- Servei medic

L’empresa constructora disposara d’'un servei meédic d’empresa propi o
mancomunat.

4.- VIGILANT DE SEGURETAT | COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE

Es nomenara vigilant de seguretat d’acord amb el previst en I'Ordenancga
General de Seguretat i Higiene en el treball.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi el previst en
I'Ordenanga Laboral de Construccio o, si no n’hi ha, el que disposi el Conveni
Col-lectiu provincial.

5.- INSTAL-LACIONS MEDIQUES

Es disposara d’un local destinat a infermeria central, equipat amb el material
sanitari i clinic per atendre qualsevol accident.

Sera obligatoria I'existéncia d’'una farmaciola d’obra en aquelles zones de
treball que estiguin allunyades de la infermeria central, per poder atendre
petites cures, dotat amb actualitzat material imprescindible.

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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6.- INSTAL-LACIONS DE HIGIENE | BENESTAR

Considerant el nombre previst d’'operaris (4), es procedira a la realitzacié de les
seguents instal-lacions :

6.1.- Menjadors

Per cobrir les necessitats es disposara d’un recinte de 14 m?, dotat de les
caracteristiques seguents :

Disposara d’il-luminacié natural i artificial adequada, suficient ventilacié i estara
dotat de taules, seients, piles per rentar la vaixella, aigua potable,
escalfamenjars i cubs amb tapa per dipositar les deixalles. A I'hivern estara
dotat de calefaccié.

6.2.- Vestuaris

Per cobrir les necessitats es disposara d’'un recinte de 18’5 m?, provis dels
seguents elements :

- Una taquilla per cada treballador, dotada de pany i clau.

- Seients

6.3.- Serveis

Disposara d’un local amb els seguents elements :

- 2 comunes inodores en cabines individuals de 1'40x1, 40x2, 30
- 2 lavabos amb espill i sabd

- 2 dutxes individuals amb aigua freda i calenta

- penjadors

- calefacci6

NURIA MESALLES MONTOY — ARQUITECTA MUNICIPAL
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7.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat a
aquest estudi, als seus mitjans i métodes d’execucio.

Balaguer, document signat electronicament

Nuria Mesalles Montoy
Arquitecte Municipal
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

Es del nostre interés posar al seu coneixement els condicionants que haura d'observar als treballs en proximitat

d'instal-lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant
NEDGIA):

La informacié aportada és confidencial i d'Us exclusiu pel que es sol-licita, sent responsabilitat del
sol-licitant I'Gs indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacié aproximada de les instal-lacions propietat de NEDGIA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a allo registrat als nostres arxius
fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat
de la ubicacio de les instal-lacions esgrafiades.

La informacio reflexa la situacio de les xarxes en el moment de la seva instal-laci6. Aquesta informacio
pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posici6 de la
xarxa, com les referéncies fixes poden haver estat alterades respecte alld reflectit als planols. En
conseqliéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavacié a ma a les
immediacions de les xarxes de NEDGIA.

Si I'inici de I'execucio material dels treballs objecte d'aquesta sol.licitud és posterior a tres mesos
de la data actual, haura de sol.licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualitzacié
de la informacio.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis
a les nostres instal-lacions.

A la zona sol-licitada poden existir instal-lacions de gas propietat de clients tragats dels quals no s'han

inclos en els planols annexats.

L'entitat sol-licitant comunicara I' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores
d'antelacio, dirigint-se a Serveis Técnics de la provincia corresponent, enviant a I'efecte I'escrit que

s'annexa al final d'aquests condicionants. Es imprescindible esmentar en la mateixa la referéncia

indicada a la sol-licitud de la informacio a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament

d'aquesta documentacio és uinicio@nedgia.es

Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presencia de personal de NEDGIA
El Grupo Naturgy ha pres la decisio d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.

o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement

per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en mmmm—
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perque, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:
= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conducci6 de gas.
= Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres
serveis (aigua, llum... etc.)
Els tubs i instal-lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de maquinaria pesada,
pel qué si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,
haura de posar-se aquesta circumstancia en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formig6 xapes d’acer o similar.
Queda prohibit 'abassegament de materials 0 equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal-lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la
canalitzacio de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservacié adequats.
En el cas d'Us d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu Us estara limitat, d’acord
a les condicions especifiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una
autoritzacio especial de l'organ territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que
garanteixi que la velocitat de les particules en I'emplagament de la canonada no superi en cap moment
els 30 mm/s.
Sempre que per I'execuci6 dels treballs les instal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicara al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar 'entubat de
gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible
i les canalitzacions es taparan en presencia de tecnics de NEDGIA.
Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en eIE

recobriment i, si per qualsevol circumstancia, es produis algun dany al mateix, sera reparat abans s

d'enterrar la canalitzacié. En cas contrari es pot originar un punt de corrosié accelerat que desembocaria

en una perforacié de I'entubat.

Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosié mitjangant un revestiment aillant i un sistema
electric de proteccié catodica. Pel correcte funcionament d'aquesta proteccié és de vital importancia la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.

En el cas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels técnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible
influencia de la Proteccié Catddica als gasoductes i a I'inrevés.

En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactara amb el personal de Servei Técnic
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designat per NEDGIA d’aquesta zona perqué els proporcioni la normativa adequada perdur a terme

aquesta actuacid, assegurant que aquesta es realitzara de forma que la transmissié de vibracions als tubs T
de gas no superi els 30 mm per segon.
L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions de NEDGIA haura d'estar en

possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.
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Haura de comunicar-se a NEDGIA I'aparici6 de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal-lacié de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella,
sempre que no estigui definit als planols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementaries destinades a la transmissié6 de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les
precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions
sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials
d'obra.

En el suposit de patir danys a les seves instal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les indemnitzacions corresponents.

Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a conseqiiéncia de les obres,
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (electriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindra en compte I'exigéncia de distancies
minimes de separaci6 en paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent

s’ha de comprovar, mitjangant el codi de colors, la pressié de la xarxa propera a la seva actuaci6. S'adjunta

taula resum:
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4m
RECOMANADA MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5men zona semiurbana i 5 m en zona rural.

(*) Per P> 16 bary distancia <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distancies minimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de proteccié que es considerin convenients d’acord amb la seglient puntualitzacio:
o  Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
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60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 6 10 metres a cada costat del’eix de la canalitzacio, en la qua
I'execuci6 de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de
la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi préviament al titular de la instal-lacié, per
I'adopcié de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalitzacio.
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Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la

utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o

davant I'aparicié de la malla o banda groga de senyalitzacié, permetent-se, exclusivament I's de martell

mecanic de ma per al trencament del paviment.

Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforaci6 dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o

lateralment requeriran especial atencié.

Per donar compliment a la legislacié vigent en matéria de prevencié de riscos laborals, els 'informem dels

riscos de les instal-lacions:

o

A l'objecte de donar compliment a allo estable el RD 171/2004 sobre coordinaci6 de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a I'empresa
sol-licitant que les instal-lacions representades als planols adjunts es troben en regim normal
d'explotacio, és a dir, AMB gas a pressio.

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal-lacions
de gas.

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot
tipus de treballs en I'entorn de la instal-laci6 i avisar immediatament al Centre de Control d'Atencid
d'Urgencies de NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

El sol-licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessaries d'acord amb
els condicionants d'instal-laci6 esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessaries en funcié dels riscos de I'activitat a desenvolupar. Aixi mateix queda obligat a transmetre
les mesures preventives derivades del paragraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.

A I'execucio dels treballs que realitzi haura de respectar allo disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Minimes de Seguretat i Salut en Obres de Construccio.

A aquesta informacié de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de I'empresa sollicitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta I'avaluacio dels mateixos i I'adopcié de les mesures
preventives que siguin necessaries.

Si per aix0 fos necessari disposar de més informacié sobre les instal-lacions, preguem ens ho
sol-licitin per escrit i amb anterioritat a I' inici dels treballs.

Posem a la seva disposici6 el telefon del CCAU (Centre de Control d'Atenci6 d'Urgencies) de NEDGIA
perque comuniquin immediatament qualsevol incidéncia que pugui suposar risc: 900.750.750 (24
hores durant tots els dies de I'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL
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MODIFICACIO DE INSTAL-LACIONS | CONDICIONANTS TECNICS

Si fos necessari modificar 'emplagament de les nostres instal-lacions cal que, previament a
I'inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol-licitud de desviament indicant com a
referéncia el n® de sol-licitud de informacio, a fi de procedir a la signatura del'acord
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol-licituds s’han d’adrecar
a la seguent direccié:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edifici C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bé a l'adreca de correu electronic: sdesplazamien@nedgia.es

Aixi mateix, ens posem a la seva disposicio per estudiar els Condicionants Técnics, especifics
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferéncies entre les
obres a executar i les instal-lacions de gas existents a la zona.

Per a aix0, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva

documentacioé (planols, detalls, memories, etc.) de I'obra a realitzar en les proximitats de la
xarxa de gas natural.

Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Redes GLP, S.A..
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NOTIFICACIO D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIO DE GAS

Ntra.Ref 2: (especifiqui inexcusablement la referéencia indicada a la sol-licitud d'informacio
realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuidora / Serveis TECNICS: .....cccuieiiieiiiieiiee e
D1 =Y o] [ PSSR

B =] PP
FaX e

Rao Social de I'empresa
EXECUTOIA B |85 OBIBS: oottt ettt e e e e e et e e e e e e e e e aaa e e e e aeeeees

Adreca de I'empresa
[y TN oY= o [T [<TT 0] o] (==

(I [o Yol LR [T 0] o (=TSR
[BL=T ol pal[aF=Tol (o Yo [N Wo] o] = N

L0 o] 1T (=T [T o] o = S

Durada prevista de 185 ODIeS: .. ..ottt

[N\ [o g g le [T Wez=To o el o] - H PO RR O RPR
Telefon de contacte amb el Cap d'ODra: .....ceiiiiiiie e

(0] 01T 4V 7= (o] o] g
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal-lacions de distribucié
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(LIoC i data) ...ccovveerieeeiiieeeeiee e a ... de oo de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i coghoms)
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR
NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informacié de serveis existents (eWise), les xarxes de distribucié de
NEDGIA, s'identificara la canonada de Polietile de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificacié previa abans de l'inici de I'obra:

Codi PN: Canonada de Polietile Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietilé Taronja / Groc instal-lat

e El Grupo Naturgy ha pres la decisi6é d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.
o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perque, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conduccié de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb
el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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ANNEX 8. SERVEIS EXISTENTS TELEFONICA




Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361566
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318256.657/4628542.073)
Projecte: 504223
Coordenades: 318256.657,4628542.073

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S
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Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361563
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318078.157/4628415.848)
Projecte: 504223
Coordenades: 318078.157,4628415.848

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S
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Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361564
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318078.157/4628542.073)
Projecte: 504223
Coordenades: 318078.157,4628542.073

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S
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Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361565
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318078.157/4628668.298)
Projecte: 504223
Coordenades: 318078.157,4628668.298

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S
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Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361561
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318078.157/4628163.398)
Projecte: 504223
Coordenades: 318078.157,4628163.398

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S
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Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361562
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318078.157/4628289.623)
Projecte: 504223
Coordenades: 318078.157,4628289.623

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S

Codi Validacié: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 65 de 265



Yelefonica

28013 Madrid.

iran Wia 28,

CIE A-82018474 Sede Social €

de Sociedades,

13,170 del Libsea

13180, Folio 6, Tomeo

Telefcinica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercandl de Madnd, Floja M-2

Direcci6é Operacions Catalunya
Enginyeria i Creacié de Xarxa Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

Referéncia/S:

Referencia/N: 504223-13361567
Data: 20/01/2020
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informacié sol-licitada referent a I'obra situada a:

P_(318256.657/4628668.298)
Projecte: 504223
Coordenades: 318256.657,4628668.298

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’'una informacio
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que I'esmentada informacié és defectuosa, les dades,
planols i acotacions sén orientatius, ja que les nostres instal-lacions i el seu entorn
geografic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informacié que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o0 soterrades, no respecte de les aéries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessaria la modificacié de les nostres instal-lacions telefoniques, hauran de
sol-licitar-la a 'adreca de correu electronic:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com

Atentament,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Enginyeria i Creacio de Xarxa Catalunya Il

AENCR

E

Bmpresa
Aagistrada

ER-0413/193

S

Codi Validacié: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/
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ANNEX 7. SERVEIS EXISTENTS FECSA




endesa

Distribucion

Ref: 504223
Senyors:

En relacié a la seva sol¢licitud amb data 20/01/2020, Ref: 504223, els adjuntem el
grafiat de planols sollicitat corresponent a les instalslacions subterranies de
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L..

D’altra banda, els indiqguem que les dades facilitades son a titol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb I'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a I'nora de I'execucio
d'aquest projecte, caldra tornar a sol-licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectacio, realitzar el reconeixement i firma de I'Acta de Control.

Restem a la seva disposicid6 per qualsevol dubte i aprofitem Il'avintesa per
saludar-vos.

Annexos:

Planols, numerats 504223 - 13361547 - AT-MT, 504223 - 13361548 - AT-MT,
504223 - 13361549 - AT-MT, 504223 - 13361550 - AT-MT, 504223 - 13361551 -
AT-MT, 504223 - 13361552 - AT-MT, 504223 - 13361553 - AT-MT, 504223 -
13361608 - BT, 504223 - 13361585 - BT, 504223 - 13361586 - BT, 504223 -
13361602 - BT, 504223 - 13361603 - BT, 504223 - 13361604 - BT, 504223 -
13361607 - BT

Codi Validacié: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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504223 - 13361548
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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504223 - 13361549

Ref:
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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AFECTACION BT

Planol

504223 - 13361551

Ref:
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Les dades reflectides en aquest planol sé6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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ANNEX 6. DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA
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ANNEX 5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT




FUNCIONALITAT

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTONIQUES

Integracion social de los minusvalidos.

Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982)

* Modificacié. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990)
Adopcid d'acords que tinguin per finalitat I'adequada habitabilitat dels minusvalida en I'edifici
del seu habitatge.

Promocié de I'accessibilitat i de supressid de barreres arquitectoniques.

Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)
(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )

* Modificacié. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social
(DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei.

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043,
28/04/1995) (Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )

De igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003)

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Familia (DOGC Num. 4685,
27/07/2006)

Se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administracién General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)

Es regula la instal-lacié i conservacidé de plataformes elevadores verticals (PEV) per a I'Us de
persones amb mobilitat reduida (PMR)
Instruccié 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Industria ( Num. , )

Se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso
utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 29
04/12/2007) (Correccio errades: BOE num.55 / 04/03/2008 )

Se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas de las condiciones y Criterios G
accesibilidad y no discriminacidon establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de mMarz
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)

Se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas c
discapacidad. Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 6
11/03/2010) e—

Se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad vy
discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

N
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SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

ACER ESTRUCTURAL

DB SE-AE: Accions en |'edificacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE: Seguretat Estructural
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-A: Acer
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

FABRIQUES DE PEDRA, MAO I FORMIGO

DB SE-AE: Accions en l'edificacié

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fabrica

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

FORMIGONS I MORTERS

Armaduras activas de acero para hormigon pretensado.

Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 30
21/12/1985)

-199403-004 C; Certificacio de conformitat a normes com a alternativa a I'hnomologacid.

Se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,
04/11/1988)

* Modificacié de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298,
14/12/2006) Modifica les referéncies a normes UNE.

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 21
25/01/1989)

Se aprueba la "Instrucciéon de Hormigodn Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificacién. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE Nu =
150, 24/06/1999) —

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizada
asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a |C—
cementos comunes.

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num. 87, 11/04/2001)

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion de hormig s
estructural.
Resolucidn, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigon estructural. Resolucid——
de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Ul

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instruccién de Hormig=——=
Estructural. —
Resolucion, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) —
Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacicC——
de las armaduras activas de acero para hormigdn pretensado. —
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 69, 22/03/1994) E—

Resolucion para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio dé 200
de la Secretaria General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cemento
concedida por Aidico entidad de certificacidon a los efectos de la instruccion de hormig
estructural.

Resolucion, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de
instruccion
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de hormigdn estructural.
Resolucion, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigon a
los efectos de la instruccion de hormigoén estructural.
Resolucion, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de
la instruccidn de hormigén estructural.
Resolucion, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)

Se aprueban los procedimientos para la aplicacién de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion de cualquier tipo de
cemento. Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 135, 07/06/2006)

DB SE-AE: Accions en l'edificacié

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fabrica

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Se aprueba la instruccién para la recepcién de cementos (RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008)
(Correccio errades: BOE nim. 220 / 11/09/2008 )

Se aprueba la instruccion de hormigdn estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En
la Disposicié transitoria Unica de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no serd de
aplicacién a los proyectos cuya orden de redaccidon o de estudio, en el caso de las
Administraciones publicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo
no superior a 1 afio para las obras de edificacion, ni a 3 afos para las de ingenieria civil,
desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008) (Correccio errades: BOE num. 309 / 24/12/2008 )

GALVANITZATS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 3,
03/01/1986)

* Modificacion del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria
Energia (BOE num. 24, 28/01/1999)

Tubos de acero soldado con didmetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y S| m—
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicacion d—
mecanicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.

Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 5
06/03/1986)

(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )

* Certificacio de conformitat a normes com a alternativa a I'homologacid.

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decrem——
2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de |G
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversCe—es
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.

Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 24, 28/01/1999)

NI
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PROTECCIO D'HUMITATS

DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

PAVIMENTS

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura. CAPITULO 1.
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Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III.
Cerrajeria y carpinteria de armar. CAPITULO IV. Albafileria, recubrimiento y canteria.
CAPITULO

V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajeria y carpinteria de taller. CAPITULO VII.
Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidrieria. CAPITULO IX.
Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

CARPINTERIA I BARANES

DB SU : Seguretat d'Utilitzacio
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-AE: Accions en I'edificacid
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

VIDRE

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Direccidn General de Arquitectura. CAPITULO I.
Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III.
Cerrajeria y carpinteria de armar. CAPITULO IV. Albafileria, recubrimiento y canteria.
CAPITULO

V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajeria y carpinteria de taller. CAPITULO VII.
Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidrieria. CAPITULO IX.
Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de I'edificacid.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC

Num. 1086, 28/12/1988)

(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205,
11/10/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg
1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 3
06/02/1996)

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )

-199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Tur|sn—
y Comercio (BOE nim. 84, 07/04/2010)

Us del registre de materials de I'ltec en relaci6 amb el programa de control de quahtat c:
I'edificacié.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publigues (DOGC Nune=—=
2226, 05/07/1996)

Control de qualitat dels poliuretans produits in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Nun——
2267, 11/10/1996)
S'estableix I'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dade=—
referents a I'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents.

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC Nu
2374, 18/04/1997)

Se aprueba la "Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE)".

NN

VI
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Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificacién. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num.
150, 24/06/1999)

Codigo Técnico de la Edificacidon

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0 )

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 61, 11/03/2010)

Se aprueba la instruccion de hormigén estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En
la Disposicid transitoria Unica de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no serd de
aplicacién a los proyectos cuya orden de redaccién o de estudio, en el caso de las
Administraciones publicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo
no superior a 1 afio para las obras de edificaciéon, ni a 3 afos para las de ingenieria civil,
desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008) (Correccio errades: BOE num. 309 / 24/12/2008 )

Se modifican determinados documentos basicos del Coédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre. Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99,
23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

MAQUINARIA D'OBRA

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico.

Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,
20/05/1988)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 106, 04/05/2006)

Se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento
aparatos de elevacién y manutencion, referente a grias torre para obras u otras aplicacione
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 17
17/07/2003)

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementar——
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a "griEeF=
moviles autopropulsadas usadas". ———
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num, 17—
17/07/2003)

Criteris d'aplicacié de la Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglamet—rs
d'aparells d'elevacié i de manutencié referent a les grues-torre desmuntables per a obre —
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcci6 General de Seguretat Industrial, d—x=
Departament d'Industria i Energia
( Num. ,)

Se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 24
11/10/2008)

[

ll

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/199
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/199
* Modificacio. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001)
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Cataleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificacid. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, 12/04/1999)

Financament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre la deposicié
de residus.
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

Modificacié. Derogaci6 de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats
zones de proteccid especial de I'ambient atmosferic mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de
maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 5533, 24/12/2009)

Se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Financament de les infraestructures de gestioé dels residus i dels canons sobre la disposicié
del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)

Es prorroga el Pla d'actuacidé per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats
zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de
juliol.

Decret 203, de 22/12/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5533, 24/12/2009)

SEGURETAT I SALUT

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques.

Resolucio, de 04/11/1988 ; Departament d'IndUstria i Energia (DOGC Num. 1075,
30/11/1988)

Se regulan las condiciones para la comercializacion vy libre circulacion intracomunitaria de |
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
Secretaria del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )

* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BC:
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliacion. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 13 mmmm
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacion. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidenc
(BOE 57, 08/03/1995)

* Correccié d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/199(=
Informacié complementaria del Re|al decret.

* Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 5
06/03/1997)

Prevencion de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforr=——=
del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 2—
31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (CorrecC—e
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medldas Fiscales, Administrativas y del Orden Soci
Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificacié.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nuim. 30
23/12/2009)

|III|I|III|ﬂ||
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,
31/01/1997)

* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas
que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)

* Modificacié. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 244, 11/10/2007)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 145, 17/06/2000) * Modificacion. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 18
07/08/1997)

* Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (B
274, 13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de |
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 24'E
07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccio
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas ——
trabajo temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 4
24/02/1999)

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
exposicion a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/200
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente
riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001—

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)—
* Modificacién. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE =

[
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num. 106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)

* Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo vy
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacié de l'apartat 4 de I'article 13 i de I'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109,
de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204,
25/08/2007)

* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE num. 71, 23/03/2010)

Financament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre la deposicié
de residus.
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instruccion técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amdnico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num.
256, 23/10/2004)

Es crea el registre de delegats i delegades de prevencio i el registre de comités de seguretat i
salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de
prevencid i de constitucio dels comités de seguretat i salut.

Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indlstria (DOGC Num. 4234,
07/10/2004)

Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
265, 05/11/2005)

* Modificacio. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 73, 26/03/2009)

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )

Codigo Técnico de la Edificacidon
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/200:
(Correccio errades: BOE nim. 22 / 20/1//25/0 ) —
*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Pre5|denc_
(BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificaci6. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nun=
99, 23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BC=
nam. 61, 11/03/2010)

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici
al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)=—=

Es ddna publicitat a la versio catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccidé ———
Treball i Seguretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Industria (DOGC Num. 464
25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )

Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo——

Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo

Inmigracion (BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificacié. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nn—
308,

VI

Codi Validacio: 7A6QWHLHT7SGZCEQCCGP5AJY9 | Verificacié: https://balaguer.eadministracio.catl

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 102 de 265



URBANITZACIO

23/12/2009)
* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE nim. 71, 23/03/2010)

Aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de proteccid especial de I'ambient atmosferic mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de
maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 5533, 24/12/2009)

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion.

Resolucion, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197,
17/08/2007)

(Correccio errades: BOE num. 56 / 05/03/2008 )

*Publicacidé taules salarials. Resolucido de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE nium. 61, 11/03/2008)

*Correccion de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 56, 05/03/2008)

*Diversos acuerdos. Resolucié de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracién
(BOE num. 82, 04/04/2009)

Acta.Resolucién de 9 de febrero de 2010, de la Direccion General de Trabajo, ; Ministerio de
Trabajo e Inmigracion (BOE num. 48, 24/02/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Coédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre. Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99,
23/04/2009)

(Correccio errades: BOE nim. 230 / 23/09/2009 )

Gestid del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instruccié 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)

Es prorroga el Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats
zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de
juliol.

Decret 203, de 22/12/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5533, 24/12/2009)

CARRETERES

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".

Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976)

* Modificacion; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio
Obras Publicas y Urbanismo (BOE nums. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)

Se aprueba la Instruccidon para el calculo de tramos metdlicos y previsiéon de los esfuerzc:
dindmicos de las sobrecargas en los tramos de hormigén armado.

Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/195=
(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 )

Instruccién de la Direccion General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas (——
servidumbres de carreteras".
Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 8=/—
08/04/1963)

Instruccion 4.1-IC "Obras pequefas de fabrica".
Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 15, 01/18/1965)

Instruccién de la Direccion General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".
Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 223, 17/09/1965)

Instruccién 8.3.IC "Sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fl]=
en obras fuera de poblado".
Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 228242=/=
18/09/1987)

Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Med
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(BOE Num. 228, 23/09/1994)

* Modificacién. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 9, 10/01/1998)

* Modificacidon. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num.
102, 29/04/1999)

* Modificacion. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 45, 21/02/2001)

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vias de servicio y la construccion de

instalaciones de servicios.

Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998) (Correccio

errades: BOE 44 / 20/02/1998 )

* Modificacio del punt 3 de I'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento

(BOE num. 231, 26/09/2001)

* Modificacié. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE num. 42,
18/02/2006)

* Modificacié. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE num. 134,

06/06/2006)

Se aprueba la Instruccidn sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carreteras (IAP).
Orden, de 12/02/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 54, 04/03/1998)

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instruccién de Carreteras. Orden, de 27/12/1999
; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000)

* Modificacié. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231,
26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i I'Annex de la Norma.

Se aprueba la norma 8.1-IC, sefializacion vertical, de la Instruccidn de Carreteras. Orden, de
28/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 25, 29/01/2000)

Se desarrolla el articulo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenacion de los Transportes
Terrestres, en materia de supresion y proteccién de pasos a nivel.
Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001)

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes Orden Circular
10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002)

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitacion de firmes" de la Instruccién de carreteras Orden
FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instruccion de carreteras. Orden
FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)

Reglament General de Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC
Num. 4027, 10/12/2003)

Se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales pa
obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 06/04/2004)

Se aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y band
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)

Sobre gestidn de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 31
29/11/2008)

S'aprova el Text refés de la Llei de carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 545;
27/08/2009)

ENLLUMENAT PUBLIC

Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001)

Aprova la Instruccio interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotécnic per
baixa tensio, relativa a instal.lacions d'enllumenat public.

Resolucido, de 17/05/1989 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 115
05/06/1989)

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental
I'enllumenament per a la proteccioé del medi nocturn.

HIU I
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Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378,
05/05/2005)

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
279, 19/11/2008)

XARXA PUBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua vy
creacion de una "Comision permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua vy
Saneamiento de Poblaciones".

Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 236, 02/10/1974)
(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 )

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)

* Modificacié. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003)

XARXA PUBLICA D'ELECTRICITAT

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacion.

Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 288,
01/12/1982)

(Correccio errades: BOE 15/ 18/01/1983 )

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)

* Modificacio. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucio
electrica soterrada.

Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Industria, Comerg i Turisme (DOGC
Num. 3937, 31/07/2003)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis publics que discorrémm
pel subsol. —
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) ==
* Desenvolupa I'Ordre. Resolucio de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Industria, Come (e
Turisme (DOGC num. 2341, 28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestacion del Servicio de Telecomunicaciones p&E
Cable. Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 23 =
26/09/1996)

Sector eléctrico.

Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997)
* Modificacié. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 31!
31/12/1998) (Correccié d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la LI
de pressupostos per a 1999. Modifica I'article 33 i la disposicid transitoria sexta de la Llei.

* Modificacié. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 15
24/06/2000) (Correccié d'errades: BOE 154 / 28/06/2000)

* Modificacid.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nim. 30
23/12/2009)

Regulacio de la instal-lacié de xarxes publiques de telecomunicacions en el domini public viie=—=
i ferroviari.
Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOG
Num. 3265, 14/11/2000)

Se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro

procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000)

TN
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(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )

* Derogacié de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)

* Modificaci6 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).

* Modificacié article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneracion (BOE nim. 114, 12/05/2007)

* Adaptacio a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (BOE nim. 63, 13/03/2010)

Ordenacié ambiental de les instal-lacions de telefonia mobil i altres instal-lacions de
radiocomunicacid.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)

Ley General de Telecomunicaciones.

Ley 32, de 03/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 264, 04/11/2003) (Correccio
errades: BOE 68 / 19/03/2004 )

* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

Ley del Sector Ferroviario

Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)

* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio
de Fomento (BOE num 85, 09/04/2005)

* Es fixen les quanties dels canons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la
Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE num 85,
09/04/2005)

* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004)
* Modifica Il'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis.
ORDEN/FOM/2230, de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE num. 165
12/07/2005)

* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de
2007, del Ministerio de Fomento (BOE num. 162 07/07/2007)

* Modificacio. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE
num. 58, 08/03/2010)

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
306, 23/12/2005)

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )

Desenvolupa I'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de contr
aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol

Resolucio, de 09/10/1996 ; Departament d'IndUstria, Comerg i Turisme (DOGC Num. 234
28/02/1997)

Ferroviaria

Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611, 10/04/2006)
Garantia i qualitat del subministrament eléctric.

Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5288, 31/12/200
(Correccio errades: DOGC num. 5307 / 29/01/2009 )

[l

LRI

XARXA PUBLICA DE TELECOMUNICACIONS

Se rectifica la Resolucion 19901227 por la que se publican las caracteristicas de los accesos
las redes publicas de telecomunicaciones en Espafia. p—
Resolucion, de 08/04/1991 ; Secretaria General de Telecomunicaciones (BOE Num. 10
06/05/1991)

(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarx
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol. p—
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 160c——
12/06/1992)

* Modificacié. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis publics que discorre——
pel subsol.
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Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa I'Ordre. Resolucié de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'IndUstria, Comerg i
Turisme (DOGC num. 2341, 28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestacién de servicios de
comunicaciones electrdnicas, el servicio universal y la proteccion de los usuarios.

Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
102, 29/04/2005)

Modificacié. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 279, 21/11/2007)

Modificacié. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 29, 03/02/2009)

Modificacid. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 83, 06/04/2009)

Modificacién. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 131, 30/05/2009)

Desenvolupa I'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control,
aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol

Resolucio, de 09/10/1996 ; Departament d'Industria, Comerc i Turisme (DOGC Num. 2341,
28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio publico radioeléctrico.

Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
138, 07/06/2008)

Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el
desarrollo del capitulo II del titulo V del reglamento sobre las condiciones para la prestacion
de servicios de comunicaciones electrénicas, el servicio universal y la proteccion de los
usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 29,
03/02/2009)

(Correccio errades: BOE num. 35/ 20/2//10/0)

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de
comunicaciones electrdnicas, el servicio universal y la proteccion de los usuarios, aprobado
por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de
comunicaciones electrdnicas, acceso a las redes y numeracion, aprobado por Real Decreto
2296/2004, de 10 de diciembre.

Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
83, 06/04/2009)

XARXA PUBLICA DE GAS

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.

Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973)

* Complementacién articulo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 12
21/05/1975)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. Orden, =
18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974) (Correccio errades: BC:
39/ 14/02/1975 )

* Modificacion. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. -
num. 175, 23/07/1984)

* Modificacién. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)

* Modificacion de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/199%4 0=
* Modificacién de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, d=——=
Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 139, 11/06/1998)

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarx<=
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 160
12/06/1992)

* Modificacid. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis publics que dlscorr=
pel subsol.

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) =/]=
* Desenvolupa I'Ordre. Resolucié de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Industria, Comerc—

[
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Turisme (DOGC ndim. 2341, 28/02/1997)

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
211, 04/09/2006)

Desenvolupa I'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control,
aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol

Resolucio, de 09/10/1996 ; Departament d'Industria, Comercg i Turisme (DOGC Num. 2341,
28/02/1997)

XARXA PUBLICA DE SANEJAMENT

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de poblaciones.
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num. 228,
23/09/1986)

S'aprova el Reglament de serveis publics de sanejament

Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )

Regula I'adopcioé de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; d
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

© Col-legi d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona c¢/Bon Pastor 5, 08021
Barcelona - Tel. 93 240 20 60
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ANNEX 4. GESTIO DE RESIDUS




versi6 V3 2018

- : Identificacié de I'Obra: |PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA (TRAM PASSEIG-CARRER TARRAGONA)
f‘"u o B EDAIEACIS B Adreca: [CARRER BARCELONA [Municipi/Comarca: [BALAGUER
Autor de I'Estudi de Gesti6 de Residus:  [AJUNTAMENT DE BALAGUER
Separacié » Avaluacié i
RESIDUS D'ENDERROCS selectiva Separacio On es fara la gesti6 dels residus caracteristiques dels Codificacio, classificacio i les vies de gestié del residus
RD105/08 i selectiva | residus
. prevista pel
Vials D89/10 residus? Obra T ":s" . | Abocador | volum real m3 PTens CER | cLA 'f'g";' VAL (R)
sup a enderrocar (m2) | 2.580,000 no [ i ractamen
Terres i pedres que NO contenen
substancies perilloses - - SI/NO 645,00 it | 170504 NP D5-D8 R10
Barreges bituminoses que No contenen
quitra d'hulla B - SINO 387,00 503,10 | 170302 NP D5 RS
Ferro i acer X - SI/INO 0,26 1,29 170405 NP - R4
Plastic - X S| 0,26 1,29 | 170203 NP D5 R3
Residus Barrejats que NO contenen
substancies perilloses - - SINO 2,06 10,32 | 170904 | NP D5-D9 R5
Formigo X - SIINO 170101 NP D5 R5
. . - 170102
Maons, teules i Material ceramic X - SI/INO 170103 NP D5 R5-R10
Fusta X - SI/NO 170201 NP - R1-R3
Vidre X - SI/INO 170202 [ NP D5 R5
NOTAI: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos
NOTA II : La separacié en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La separaci6 de

la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i siné fos possible, encomanar la separacié en fraccions a un gestor de residus

extern.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus

Productor

Posseidor

Gestor

Codi del gestor

Residus de construccio

Ajuntament de Balaguer

Ajuntament de Balaguer

Roma infraestructures

E-832.03

VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO (formara part del pressupost del projecte)

. . : Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador | Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus
Esponjament 30,00% Obra Inst. Tractament | €/m3 Total Total Km €/km
Formigo - -
Maons, teules i Material ceramic - -
Terre§ i pedres que NO contenen 838,50
substancies perilloses - -
Ba.rre‘gels bituminoses que No contenen 503,10
quitra d'hulla - -
Residus Barrejats que NO contenen 268
substancies perilloses ! - -
Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Ferro i acer 1,29 - -
Fusta - -
Vidre - -
—
Plastic 1,29 - - —
—_—_.
- —
VALORACIO TOTAL: | | I
Import DIPOSIT Gestor de residus Residus d'enderrocs Total diposit -
R —
Reial Decret 210/2018 1.599,60 Tn 11 €/Tn 17.595,60 € 8_
———————e}
[}
NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzé_\:eﬁi
garantir la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra, i I'import rebut en concepte .
per a la posterior gesti6. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gestié dels residus de la construccié i la demolicié que siguin generats en una obra concreta pe ———

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gesti6 dels residus referent a la quantitat i tipus de resi

Classificaci6 del residu

NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP

Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminacié del residu

Diposit sobre el sol o al seu interior (abocament)
Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacid)

Diposit controlat en llocs esp. dissenyats
Abocament al medi aquatic, excepte al mar
Abocament al mar, incl. insercié al llit mari

Tractament fisicoquimic no especificat

Combinacié o mescla prévia (D1 a D12)

D1

D2

D3 Injeccié en profunditat

D4 Embassament superficial

D5

D6

D7

D8 Tractament bioldgic no especificat
D9

D10 Incineracio a la terra

D11 Incineracié al mar

D12 Emmagatzematge permanent
D13

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13)
D15

Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

R1
R2
R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R1

N

R13

R15

Vies de valoritzacié dels residus

Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia

Recuperacid o regeneracié de dissolvents

Reciclatge o recuperaci6 de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents
(inclosos el compostatge i altres processos de transformacié biologica)

Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics

Reciclatge o recuperacié d’altres matéries inorganiques

Regeneracié d’acids o de bases

Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacid
Valoritzacié de components procedents de catalitzadors

Regeneracié o un altre nou Us d'olis

Tractament dels sols que produeixi un benefici en I’agricultura o una millora ecologica d’aquests sols

Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.

S’hi inclouen operacions prévies a la valoritzacid, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge
la classificacio, la trituracié, la compactaci, la pel-letitzacio, I'assecatge, la fragmentacio, el condicionament,
el reenvasament, la separacid, la combinacié o la mescla

Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclos 'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

Preparacio per a la reutilitzacio
Rebliment
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ANNEX 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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1 OBJECTE

El Pla té com a objectiu establir els esquemes basics del control de qualitat de I'obra. Aquesta presenta
una série d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els minims de qualitat exigibles. Es determinen
quines son les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar.

Una segona finalitat és conseqiéncia o resultat de I'anterior i proporciona el cost que aquest control ha
de representar en el total de 'obra.

2 OBRASUBJECTE AL PLA

L’Obra subjecta al pla de control de qualitat és ’TARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA (tram Carrer

Tarragona —Carrer Almata)

3 PROMOTOR

El promotor de les obres és FAJUNTAMENT DE BALAGUER, amb seu a la plaga del Mercadal, nium. 1,
de Balaguer, amb N.I.F.- P-2504900-H.

4 CRITERIS GENERALS

Seguint amb els parametres de GESTIO DE LA QUALITAT, cal identificar la necessitat de satisfer les
especificacions de projecte i disseny pero també la necessitat d’avaluar el procés i no el producte final, i
per tant, s’entén que l'objectiu es basa en la millora continua no només del producte sind també del
proces.

El concepte que es desenvolupa en el Métode de Control de Qualitat gira a I'entorn d’entendre que el
model parteix dels seglents criteris generals :

e GESTIO DE LA QUALITAT

El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIO DE LA QUALITAT ja que esdevé
un control no tan sols sobre el producte sind també del control de cada unitat d’'obra i de la seva
conformitat amb allo indicat en el projecte.

e PROCESSOS | SUBPROCESSOS

Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel Consell de
Col-legis d’Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Catalunya i a les seves unitats d’'obra segons el llistat
que es desenvolupa dins la base de dades pel control de qualitat del CAATEEB.

e TRES FASES DE CONTROL

De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIO DE PRODUCTES,
EQUIPS | SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L'EXECUCIO, i Control  OBRA ACABADA.

5 CONTROL DE RECEPCIO. EXECUCIO | OBRA ACABADA

Previament a l'inici de qualsevol partida i de I'obra, I'adjudicatari presentara les fitxes de caracteristiques
tecniques i certificats de qualitat dels materials , els certificats de garantia, instal-lacions i equips a
executar a I'obra. En cas contrari sera responsable de la no acceptacié en base a la qualitat, encara que
la partida s’hagi executat.

El control esta fonamentant en la verificacioé de diferents fases de I'obra, essent aquestes:
o Control de recepcié, mitjancgant:

- Identificacié del producte, equips i sistemes

- Autoritzacié administrativa

- Verificacio — conformitat técnica

o Control d’execucio, mitjancant:

- Verificacio del replanteig

- Verificacio dels materials

- Disposicié dels materials

- Disposicié de els instal-lacions

o Control d’obra acabada, mitjancant:

- Verificacio de la funcionalitat i aptitud de I'obra acabada.
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Aquestes verificacions es podran realitzar mitjancant control documental, assaigs homologats, un
programa de punts d’inspeccid, etc., segons s’indiqui en el pla o bé, el que el técnic responsable del
control i seguiment del pla determini necessaris.

No obstant, no totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atés el fet de que
no totes presenten la mateixa importancia pressupostaria ni la mateixa necessitat de control a fi de
garantir un correcte funcionament de I'obra.

6 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL

PQ-08B1 TEULADES DE ZINC
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFALTIQUES

PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO
PQ-0921 TANCAMENTS CERAMICS

PQ-0931 PARETS DE CARREUS

PQ-0941 PAREDATS

PQ-0961 MURS CORTINA

PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS

PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

v' | PQ-0111 ENDERROCS PQ-1021 ENVANS DE MAO
v ] PQ-0121 EXCAVACIONS | PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES | PANELLS
v ] PQ-0122 REBLERTS PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS
v ] PQ-0127 RASES | POUS ] PQ-12 AILLAMENTS
] PQ-0131 ESTREBADES | APUNTALAMENTS PQ-1311 ENRAJOLATS
v ] PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES | RUNA o PQ-1321 APLACAT
] PQ-0161 EIXUGADES | ESGOTAMENTS ] PQ-1331 ARREBOSSATS
] PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS ] PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS | MONOCAPES
] PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT T PQ-1351 GUARNITS | ENLLUITS
] PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY T PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
v ] PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS | PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-0212 FONAMENTS | ELEM. DE CONTENCIO REPARATS | PQ-1391 PINTURES
v ] PQ-0213 SABATES | PQ-13A1 TEIXITS
] PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIO | PQ-13B1 FALS SOSTRES
] PQ-0215 MURS v’ | PQ-1421 SUBBASES | RECRESCUDES
] PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGO ARMAT IN SITU v PQ-1431 SOLERA DE FORMIGO
] PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGO ] PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
] PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIO V| PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RIGIDES
] PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS | PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
] PQ-021A PILOTS IN SITU | PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA V| PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIO)
PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGO V| PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIO)
] PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS PQ-1511 FINESTRA | BALCONERA
PQ-0511 ESTRUCTURES METALIQUES N PQ-1531 PORTES
] PQ-0501 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIO o PQ-15P1 VIDRES
PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGO PQ-1611 BARANES
] PQ-0613 ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS V| PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
] PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA v | PQ-1711 EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS
] PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MACONERIA | PQ-1741 DRENATGE
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA | PQ-1761 INSTAL-LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-0811 TERRAT AJARDINAT V| PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
] PQ-0831 TERRAT | PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIO D’AIGUES RESIDUALS
] PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES PQ-1811 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
] PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT | PQ-1821 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
] PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES PQ-1911 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
] PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS v/ | PQ-2011 INSTAL-LACIO ELECTRICA
] PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA ] PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIO
] PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS ] PQ-2021 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA
] PQ-08A1 TEULADES DE TEULES V| PQ-2031 ENLLUMENAT

PQ-2111 INSTAL-LACIO DE GAS

PQ-2211 INSTAL-LACIO D’AIGUA
PQ-2213 INSTAL-LACIO SOLAR TERMICA

PQ-2311 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC

PQ-2411 PARALLAMPS

PQ-2511 INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

PQ-2621 ASCENSORS

PQ-2711 ALTRES INSTAL-LACIONS INDUSTRIALS

PQ-2811 APARELLS SANITARIS
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7 PLA DE CONTROL
Els assajos a realitzar sén els que es detallen a continuacio:

7.1 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

Dades:

M? de superficie excavada: 1.978,0
Previsié de durada de les feines d’excavacio segons el Pla d’obra:

Unitats de control:

excavades;

Uc1- ajust a estudi geotécnic; Uc2-Talussos resultats de I'excavacio, Uc3- geometria de les zones

Criteri de formacié de lots

Nuam. de lots de control

- Cada 500 nm’

4

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspeccio

Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1

En funcié de la durada dels treballs, (Minim una visita setmanal)

Documentacié associada

Dades:

M® de terres: 791,2

M? de superficie: 1.978,0

Previsié de durada de les feines d’excavacié segons el Pla d’obra:

Documentacié associada

0122 - REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIO

Pla: Cod.

Verificacions i/o proves

Formacio de lots

u.c. per lot

Aplica

B 0122

Reblerts localitzats:

Analisi granulométric de sols per
tamisat

1 cada 1.500m*

Determinacié del limit liquid d'un
sol pel meétode del aparell de
Casagrande

1 cada 1.500 m°

Determinacié del limit plastic d'un
sol

1 cada 1.500 m®

Determinacié del contingut de
mateéria organica oxidable d'un sol
per el métode del permanganato
potasic

1 cada 1.000 m*

C.B.R. modificat

1 cada 1.500 m*

Inflament lliure d'un sol en
edometre

1 cada 1.500 m°>.

Geotécnia :

Compactacié: Proctor normal o
modificat

1 cada 200 m?

4 assaigs de densitat i
humitat per lot

O
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0124 - IDENTIFICACIO DE TERRES D’APORTACIO PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIO

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Criteri formacio de L
u.c. per lot Aplicacio
lots
i 0124 | caracteristiques fisiques i mecaniques Un lot ltDe" tipus de
erra
Identificacié granulométrica 1 1
Limit liquid 1 1
Contingut d’humitat 1 1
Contingut de matéria organica 1 1
Index CBR i inxament 1 1
Proctor Normal o] Proctor Modificat
(compactacid) 1 1

0125 - IDENTIFICACIO DE TERRES PROPIES PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIO

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves Criteri formaci6 de . L
u.i. per lot Aplicacio
lots
5 0125 Caracteristiques fisiques i mecaniques Un lot per tipus de
terra
Identificacid granulomeétrica 1 1
Limit liquid 1 1
Contingut d’humitat 1 1
Contingut de matéria organica 1 1
Index CBR i inxament 1 1
Proctor Normal o] Proctor Modificat
(compactacid) 1 1
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Dades:

M? de superficie: 252,60

M? de terres: 315,72

Previsié de durada de les feines d’excavacié segons el Pla d’obra:

Documentacié associada

EXCAVACIO

Unitats de control:

Uc1- Fondaria de I'excavacio; Uc2-Talussos resultats de I'excavacio; Uc3- geometria

Criteri de formaci6 de lots

Num. de lots de control

- Cada 500 nm’

1

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspeccio

Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1

En funcié de la durada dels treballs, (Minim una visita setmanal)

Documentaci6 associada

Dades:

Unitats de gestio:

residu: Ug8-reciclatge; Ug9-Tractament del residu.

Ug1-gestio de residus;, Ug2-residus de derrocament; Ug3- residus d’excavacio, Ug4-residus de
construccio;, Ugb5-residus perillosos;Ug6-destriament | recollida selectiva; Ug7-reutilitzacié del

Criteri de formacio6 de lots

Num. de lots de control

1

1

Unitats de gesti6 per a cada lot

Previsio de visites de gestio

Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1; Uc4d- 1; Uc5- 1; Ucl- 1;
Uc2- 1; Uc3- 1; Uc4d- 1;

En funcié de la durada dels treballs, (Minim una visita setmanal)

I

cat/

Documentacié a.

Comentaris:

En una visita de inspeccié de I’execucié es podran realitzar un determinat nimero de verificacions, (unitats
de control), tenint en compte que a la conclusié de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a minim

totes les unitats de control com a minim una vegada.

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I'abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o

simplement a una distribucié aleatoria.

0111 ENDERROCS —

Dades: | —

Pla: | Codi | Verificacions i/o proves* Criteris de Aplic=
Control > =

formacio de lots —

O ENDERROCS Organoléptic - Cada planta o nivell | —
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O
0121 EXCAVACIONS
Dades:
Pla: | Codi | Verificacions i/o proves* Criteris de formacid de Aplicacio
Control |
ots
O EXCAVACIONS Inspeccid final - Cada 500 m? 1
0122 REBLERTS
Dades:
Pla: | Codi | Verificacions i/o proves* Criteris de
Control formacio de Aplicacio
lots
O REBLERTS Control de compacitat: densitat i humitat )
- Cada 200m 1
5 assaigs de densitat i humitat per lot
O
0127 RASES | POUS
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves * Criteris de L
Lol formacio de lots Aplicacio
O |o127 RASES Compactacié: Densitat i humitat - Cada 500 m? 1
O
0141 TRANSPORT DE TERRES | RUNA
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves* Criteris de Aplicacié
Control >
formacié de lots
O |o141 TRANSPORTS DE TERRES | RUNA 1 —
D I
0191 GESTIO DE RESIDUS —
Dades: ———
Pla: | Codi Verificacions i/o proves® Criteri de —
Control formacio de Aplicee=
lots —
O o191 GESTIO DE RESIDUS (Re—
- —

Recepcio Execucié Obra Acab——
Meétode de Verificacio —
Solucié Acceptada —

HLHT75G2CE g
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Comentaris:

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

Pels assaigs i supervisié dels ancoratges, es consideren valides les especificacions contingudes en la norma UNE-
EN 1537:2001.

7.2 FONAMENTS | ELEMENTS DE CONTENCIO

Dades:

Nivell de control definit en projecte: reduit
M? de superficie de la fonamentacié amb sabates: 2,00
Previsié de durada dels treballs segons el Pla d’obra:

Unitats de Control:

Uc1-Control de la gestié d'aplecs; Uc2-Operacions previes a I'execucio, replanteig; Uc4- Encofrats i
motlles; Uc5-espejament dels planols d’armadures dissenyades segons projecte;Uc6- muntatge de
els armadures, mitjiancant lligat; Uc-7 muntatge de les armadures mitjiancant soldadura Uc8-
geometria de les armadures elaborades; Uc9-esgotaments de l'aigua, neteja del fons, col-locacié
de les armadures; Uc11- pastada i transport del formigo; Uc12-abocament i posada en obra del
formigd, compactacio;Uc13- acabat del formigé; Uc15-curat del formigé; Uc16-Desencofrat i

desemmotllar;
Criteri de formacié de lots Nam. de lots de control
1 lot = 250m? de superficie de fonament 1
Unitats de control per a cada lot Unitats de control per a cada lot
(nivell de control normal) (nivell de control intens)

Uc1-1 Uc2-la totalitat Uc4-1 Uc5- 1 Uc6- 3 | Uc1- 1 Uc2-la totalitat Uc4-1 Uch5- 1 Uc6- 5
Uc7- 2 Uc8- 1 Uc9-1 Uc11-1 Uc12-1 Uc13- | Uc7-4 Uc8- 2 Uc9-2 Uc11-2 Uc12-2 Uc13-
1 Uc15-1 Uc16-1 2 Uc15-2 Uc16-2 Documentacié associada

Previsio de visites d’inspeccio

Les inspeccions estaran condicionades al ritme de/s™m——
——

La continuitat de I'excavacié dels ultims 30cm, la col-locaci6 de la gabia i el formigonat condiciona la previsié de les visites d’in—._g
<

Formacio6 de Lots de formigé segons la Instruccié EHE-08
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Total: | 7 | 1

04B1-04B2 IDENTIFICACIO BARRES CORRUGADES

Dades:

Kg d’acer a l'estructura:50 kg/m3
Distintiu de qualitat reconegut:
Coeficient de seguretat de calcul de Projecte:

Aplicacié de Control de qualitat:

0213 SABATES
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves* Criteri de
Control formacié de |  Aplicacié
lots
Comprovacié del comportament de la
fonamentacio
33% dels fonaments
Il PA-0211 SABATES - - Cada 250 m?. 1
Comprovacio dels assentaments
Verificacié d’assentaments amb 4 punts
referencials. 210% dels pilars, minim 4. —
D I
—
— &
o
Recepcio Execucié Obra Acabimm= 37
=
Métode de Verificacio —

Solucié Acceptada

Comentaris:

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o

simplement a una distribucié aleatoria.

Codi Validacié: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 :
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico G



7.3 PAVIMENTS

Dades:

m? de subbases i/o recrescudes:1.400

num. de tongades:1
Estimacié de duracié dels treballs de subbases i/o recrescudes:

Unitats de control:

Uc1-Refinat i compactacioé de I'esplanada; Uc2-Humectacié i compactacio de la capa subbase;
Uc3-Gruix de les tongades;

Criteri de formacié de lots Nuam. de lots de control

Un lot cada 500m? 3 lots.
Un lot cada tongada

Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspeccio
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 3 visites.
Abast de Uc2: 5 determinacions d’humitat i densitat. Les visites d'inspeccio estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Abast Uc3: verificacié del 50% de les tongades.

Documentacio associada

Dades:

m’ de solera: 950
Estimacié de duracié dels treballs de solera de formigo:

Unitats de control:

Uc1-Drenatges i evacuacions permanents sota lloses de fonamentacié; Uc2-Esplanada; Uc3-
Subbase; Uc4-Membrana separadora; Uc5-impermeabilitzacions; Uc6-Armat; Uc7-Condicions
perimetrals i juntes (tractaments perimetrics); Uc8-condicions del formigé; Uc9-Formigonat; Uc10-
Tractaments superficials.

Criteri de formacié de lots Num. de lots de control

Un lot cada 250m? 4 lots.

Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspeccio
Graus d’'impermeabilitat 1, 2: 4 visites.

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 Uc7-
1 Uc8-1 Uc9-1 Uc10-1

Graus d’'impermeabilitat 3, 4, 5:
Uc1-2 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-2 Uc6-1 Uc7- Les visites d'inspeccio6 estaran condicionades al ritme dels

treballs.
2 Uc8-2 Uc9-1 Uc10-1

MR

Documentacié as

Dades

m? de paviment de peces rigides:766
Estimacio de duraci6 dels treballs de pavimentacié de peces rigides:

Unitats de control
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Uc1-Condicions previes; Uc2-Estat del suport; Uc3-capa base; Uc4-Material de fixacié; Uc5-
Col-locacié de les peces;Uc6-Tractaments superficials; Uc7-Aspecte acabat.

Criteri de formacié de lots Nuam. de lots de control
- Un lot cada 100 nr’. 8 Lots.
Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspecci6
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 Uc7- 8 visites.
! Les visites d'inspeccio estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Documentacié associada

Dades

m? de voreres: 766
Estimacié de duracio6 dels treballs de voreres:

Unitats de control

Uc1-Condicions previes; Uc2-Estat del suport; Uc3-replanteig; Uc4-disposicié dels elements,
gruixos; UcS-juntes; Uc6-aliniacions i pendents; Uc7-Aspecte acabat.

Criteri de formacié de lots Nuam. de lots de control
- Un lot cada 200 m*. 4 Lots.
Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspeccio
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 UcT7- 4 visites.

1

Abast de les unitats de control: Les visites d’inspeccié estaran condicionades al ritme dels
20% de I'execucié treballs.

Documentacié associada

Dades

m? de vials: 939
Estimacio de duracié dels treballs de vials:

Unitats de control

Uc1-Drenatges | evacuacions permanents; Uc2-Esplanada; Uc3-Subbase; Uc4-Membrana
separadora; Uc5-impermeabilitzacions; Uc6-Armat;, Uc7-Condicions perimetrals i juntes
(tractaments perimétrics); Uc8-condicions del formigé;, Uc9-Formigonat; Uc10-Tractaments
supefficials.

Criteri de formacié de lots Nam. de lots de control
- Un lot cada 250 n’. 4 Lots.
Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspeccio
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 Uc7- 4 visites.

1 Uc8-1 Uc9-1 Uc10-1

Les visites d’inspeccio estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Documentacié as

I
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Dades

m? del ferm amb peces prefabricades:140
Estimacié de duracié dels treballs del ferm amb peces prefabricades:

Unitats de control

Uc1-Condicions previes; Uc2-Estat del suport; Uc3-replanteig; Uc4-disposicié dels elements,
gruixos; Ucb-juntes; Uc6-aliniacions i pendents; Uc7-Aspecte acabat.

Criteri de formacio6 de lots

Num. de lots de control

- Un lot cada 200 m?.

1 Lots.

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspeccio

1

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 UcT7-

Abast de les unitats de control:
20% de I'execucid

1 visites.

Les visites d'inspecci¢ estaran condicionades al ritme dels

Documentacié associada

treballs.

Comentaris:

En una inspeccié d’execuciéo es podran realitzar un determinat numero de verificacions, (unitats de
controls),tenint en compte que a la conclusié dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a minim tots els
controls indicats almenys una vegada.

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I'abast de la verificacio. Aquest abast sera
representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribuci6 aleatoria.

1421 SUBBASES | RECRESCUDES
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves Control Criteris de formacié Aplié
de lots —
0 1421 SUBBASES | RECRESCUDES Organoléptic Superficie total | 2 —
executada —
1431 SOLERA DE FORMIGO —
Dades: =—_
Pla: | Codi Verificacions i/o proves Control Criteris de formaci6 Apli —
de lots ——
1431 SOLERA DE FORMIGO Control organoleptic  de | Segons grau | 4 ——
'element acabat:  Planor, | d'impermeabilitat (CTE - =
O pendents, aspecte superficial, | DB HS1): e
acabat de juntes... —
- Un lot per a cada grau —
d’'impermeabilitat. —
O —
14E1 VORERA (URBANITZACIO) —
Dades: e

Codi Validacio: 7A6QWHLHT7562CE
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Pla: | Codi Verificacions i/o proves* Criteris de
Control formacio de Aplicacié
lots
14E1 VORERA Organoléptic del paviment acabat:: | - Cada 200 m? 2
O pendents, juntes, planor (aplicacié de
tolerancies EHE Annex 10)
[l
14F1 VIALS (URBANITZACIO)
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves* Criteris de
Control formacio de Aplicacié
lots
14E1 pendents, juntes, planor (aplicacié de Organoléptic Superficie  total | 3
tolerancies EHE Annex 10) del paviment

Recepcio

Execucié

Obra Acabada

Métode de Verificacio

Solucié Acceptada

Comentaris:

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast

sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o

simplement a una distribucio aleatoria.

Dades:

7.4

ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO

Estimacio de duracio6 dels treballs de senyalitzacions de seguretat:

Control:

Unitats de control:

visibilitat

visibilitat

Senyals de vies d’evacuacio:
Uc1-Tipus de senyal: adequacio a projecte, dimensions; Uc2-fixaci6 de les senyals; Uc3-Situacio,

Senyals de materials i equips:
Uc4-Tipus de senyal: adequacioé a projecte, dimensions; Uc5-fixacié de les senyals; Uc6-Situacio,

Criteri de formacié de lots

Num. de lots de control

Un lot per a tota l'edificacio

1 lot.

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspeccio

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1

1 visita.

Documentacié as

AT

Codi Validacio:
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Comentaris:

En una visita de inspeccié de I’'execucié es podran realitzar un determinat nimero de verificacions, (unitats
de control), tenint en compte que a la conclusié de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a minim
totes les unitats de control com a minim una vegada.

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

Pla: | Codi Verificacions i/o proves™ Criteri de formacio L
Control Aplicacié
de lots
O |64 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT Orga”"'eﬁiitr']‘;:l'”sr’ecc'° - Tota 'edificacié 1

Recepcio Execucié Obra Acabada

Métode de Verificacio

Solucié Acceptada

Comentaris:

A la documentacioé del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

7.5 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Codi Validac|6: 7TA6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacié: https:/balaguer.eadministracio.

Dades:

M? de xarxa de clavegueram: 12
Estimacio de duracié dels treballs de xarxa de clavegueram:

Unitats de control:

Uc1-disposicié de canonades; Uc2-rasant, cotes; Uc3-estanquitat; Uc4-reblert de rases; Uc5-
sobreeixidors; Uc6- pous; Uc7- buneres; Uc8- cambra de descarrega;

Criteri de formacié de lots Nuam. de lots de control
- Un lot cada xarxa de clavegueram 1 lot
Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspeccié

Uc1-1* Uc2-1* Uc3-1* Uc4-1* Uc5-1* | 1 visites.
Uc6-1* Uc7-1* Uc8-1*
* Abast de les unitats d’inspeccid:
Uc1- inspeccié cada 15ml
Uc2- Inspecci6 cada tres trams
Uc3- Una prova d’estanquitat del 10% de la xarxa. Es fara
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abans del reblert (30minuts)

Uc5- desnivells, dimensions, anivellament, solera: 100%
Uc6- dimensions: 1 cada 5 pous

Anivellament: 1 cada 10 pous

Solera: 1 cada 5 pous

Desnivells: 1 cada 5 pous

Uc7- anivellament amb reixes: 1 cada 10 buneres. Documentacié associada
Uc8-cambra de descarrega: dimensions:50%

Les visites d’inspeccid estaran condicionades al ritme de
treball.

Comentaris:

En una visita de inspeccié de I'execucié es podran realitzar un determinat nimero de verificacions, (unitats
de control), tenint en compte que a la conclusié de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a minim
totes les unitats de control com a minim una vegada.

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I'abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o proves Control Crltg’rl de Aplicacié
formacié de lots
0 1771 XARXA DE CLAVEGUERAM Inspeccié visual de funcionament Tota la xarxa >
del 100% de la xarxa

Recepcio Execucié Obra Acabada
Meétode de Verificacio
Solucié Acceptada
Comentaris: E_

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast o
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

7.6 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | ENLLUMENAT

ps://l-er.eadministracio.cat/
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Dades

Num. de zones privades:0
Num. de zones comuns:1
Estimacio de duracio dels treballs de execucio:

Unitats de control

Uc1-Replanteig;, Uc2-Tipus i caracteristiques dels equips i mecanismes; Uc3-Disposicio,
fixacio, dels equips i mecanismes; Uc4-Tipus de conductors i protectors; Uc5- Disposicioé de
conductors i protectors;, Uc6- Fixacié6 de conductors i protectors; Uc7- Aillaments de la

Codi Validacié: 17A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verifi



instal-lacié; Uc8-Sistemes antivibracié i mesures acustiques

Criteri de formacio6 de lots

Num. de lots de control

- Un lot per les zones comuns
- Un lot per cada zona privada

1 lots.

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspecci6

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uch-1
Uc6-1 Uc7-1 Uc8-1 Uc9-1 Uc10-1
Uc11-1

Abast de les unitats de control:
- Zones comuns: 100% de lainstal-lacié
- Zones privades: 50% de lainstal-lacio

2 visites

Les visites d’inspecci¢ estaran condicionades al ritme de
treball.

Documentacié associada

Dades

Num. de zones comuns: 1

Estimacio de duracio dels treballs de execucio:

Unitats de control

Uc1-tipus d’enllumenat; Uc2-dotacio, col-locacio, disposicio; Uc3-fixacio; Uc4-sistemes de
regulacio i control; Uc5-sistemes d’encesa i apagat;

Criteri de formacio6 de lots

Num. de lots de control

- Un lot per instal-lacié

1 lots.

Unitats de control per a cada lot

Previsio de visites d’inspecci6

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1

Abast de les unitats de control:
25% de I'enllumenat.

2 visites

Les visites d'inspeccié estaran condicionades al ritme de
treball.

[

Documentacio a.

Comentaris:

En una visita de inspeccié de I’execucié es podran realitzar un determinat numero de verificacions, (unitats
de control), tenint en compte que a la conclusié de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a minim

totes les unitats de control com a minim una vegada.

A la documentacioé del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

2011 INSTAL-LACIO ELECTRICA

Dades:

Pla: | Codi Verificacions

i/o proves

Control

Criteris de
formacio de | Apl
lots

Codi Validaci6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGPS, Y9|-acic’) https://balaguer.eadministracio.cat/
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O | 2011 INSTAL-LACIO Condicions de seguretat: recepcio per assaig: Continuitat dels
ELECTRICA conductors de proteccio, resisténcia a terra, i sensibilitat del
diferencial
Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les - Un lot per les
privatives zones comuns
e . » . . - Un lot per 1

Condicions qe funcionament, recepcio per assaig: Tensid en | iotes les zones

els endolls i punts de IIL,‘|m, fun(_:lon'_alment dels interruptors, privades

grau d’electrificacio, etc.
Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les
privatives
2031 ENLLUMENAT
Dades:
Pla: | Codi Verificacions i/o Criteris de
proves Control formacio de Aplicacié
lots
2034 Nivells minims d’iluminacié en zones de
0 ENLLUMENAT EN ZONES circulacié - Un lot per zona 1
DE CIRCULACIO de circulacié
Control del 25% de les zones de circulacié

Recepcio Execucié Obra Acabada

Métode de Verificacio

Solucié Acceptada

Comentaris:

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar I’abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucio aleatoria.

—

Les instal-lacions eléctriques Unicament podran ser realitzades per Instal-ladors Autoritzats. —_—
. .y , N . y . s . y . I

La instal-lacié s’haura de verificar per I'Instal-lador, amb la supervisié del director de I'obra, en el seu cas, a fi de s
e . . I

comprovar la correcta execuci6 i funcionament segur de la mateixa. —
Si el corresponent ITC ho prescriu, la instal-lacié haura de ser objecte d’'una inspeccié inicial per un organisme de =
control. —
A la finalitzacié de la ’instal-lacié i realitzades les verificacions pertinents i, en el seu cas, la inspeccio inicial,

Codi Validaci6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/

I'Instal-lador autoritzat que ha realitzat la instal-lacié, emetra un certificat d’instal-lacio, en el que es faci constar que
la mateixa ha estat realitzada conforme amb el Reglament i les seves Instruccions Técniques complementaries i
d’acord amb la documentaci6 técnica. En el seu cas, identificara i justificara les variacions que en I'execucio s’hagin
produit.

El certificat, juntament amb la documentacioé técnica i, en el seu cas, el certificat de direccié d’obra i el d’'inspeccio
inicial, haura de dipositar-se a I'érgan competent de la Comunitat Autdnoma, amb I'objecte de registrar la esmentada
instal-lacié, rebent les copies diligenciades necessaries per la constancia de cada interessat i sol'licitud de| m—
subministrament de I'energia. Les administracions competents hauran de facilitar que aquestes documentacions
puguin ser presentades i registrades per procediments informatics o telematics.

CONTROL DE LES OBRES ACABADES:

A la conclusié de les obres, i realitzades les verificacions i inspeccio inicial a que es refereix els punts anteriors,
l'instalador autoritzat haura d’emetre un certificat de la instal-lacid, segons model establert per 'administracid, que
haura d’incloure, com a minim, lo seglent:

a) dades referents a les principals caracteristiques de la instal-lacio;
b) la potencia prevista de la instal-lacio;
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c) en el seu cas, la referéncia del certificat de I'Organisme de Control que hagi realitzat amb qualificacié de resultat
favorable, la inspeccid inicial;

d) identificacioé de l'instal-lador autoritat responsable de la instal-lacio;

e) declaracio expressa de que la instal-lacié ha estat executada d’acord amb les prescripcions del Reglament
Electrotecnic para Baixa Tensid i, en el seu cas, amb les especificacions particulars aprovades a la Companyia
eléctrica, aixi como, segons correspongui, amb el Projecte o la Memoria Técnica de Disseny.

Abans de la posada en servei de les instal-lacions, linstal-lador autoritzat haura de presentar davant I'drgan
competent de la Comunitat Autbnoma, al objecte de la seva inscripcié en el corresponent registre, el Certificat de la
Instal-lacié amb el seu corresponent annex d’informacio a 'usuari, per quintuplicat, al que s’acompanyara, segons el
cas, el Projecte o Memoria Técnica de Disseny, aixi com el certificat de Direccié d’Obra firmat per el corresponent
técnic titulat competent, i el certificat d’'inspeccioé inicial amb qualificacié de resultat favorable, de I'Organisme de
Control, si procedeix.

L’organ competent de la Comunitat Autonoma haura de diligenciar les copies del Certificat de I'Instal-lador i, en el
seu cas, del certificat d’inspeccio6 inicial, tornant quatre a l'instal-lador autoritzat, dos per ell i les altres dos per la
propietat, a fi de que aquesta pugui, quedar-se una copia i lliurar I'altre a la Companyia eléctrica, requisit sense el
qual aquesta no podra subministrar energia a la instal-lacio, excepte lo indicat en I'Article 18.3 del Reglament
Electrotécnic per Baixa Tensio.

POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL-LACIONS

El titular de la instal-lacié haura de sol-licitar el subministrament d’energia a 'Empresa subministradora mitjangant
lliurament del corresponent exemplar del certificat de la instal-lacio.

L’empresa subministradora podra realitzar, sota el seu cost, les verificacions que consideri oportunes, en lo que es
refereix al compliment de les prescripcions del corresponent Reglament.

Quan els valors obtinguts en la indicada verificacio siguin inferiors o superiors als assenyalats respectivament per
I'aillament i corrents de fuites en I'I'TC-BT-19, les empreses subministradores no podran connectar a les seves
xarxes les instal-lacions receptores.

En aquest casos, hauran d’expendre un acta, en la que consti el resultat de les comprovacions, la qual haura de ser
firmada igualment pel titular de la instal-lacid, donant-se per assabentat. Aquesta acta, en el termini més breu
possible, es posara en coneixement de I'Organ competent de la Comunitat Autobonoma, qui determinara lo que
procedeixi.

7.7 INSTAL-LACIO D’AIGUA

Dades

Num. d’escomeses:
MI de canonades d’aigua:60,00

Num. d’instal-lacions individuals:0
Estimacié de duracié dels treballs de execucio:

Unitats de control

Uc1-Tipus i caracteristiques de la xarxa de canonades; Uc2-Disposicio, fixacio i proteccio de la
xarxa de canonades; Uc3-Tipus i caracteristiques de valvules i claus; Uc4-Disposicié i fixacié de
valvules i claus; UcS- Tipus i caracteristiques dels dispositius de medicié i consum; Uc6-
Disposicié i fixacié dels dispositius de medicié i consum; Uc7-Tipus, caracteristiques i instal-lacié
de bomba acceleradora; Uc8-calentadors, diposit acumulador; Uc9-hidromescladors.

Criteri de formaci6 de lots Num. de lots de control

- Un lot per escomesa i distribucié en zones comuns 1 lots.

- Un lot per cada instal-lacié d’habitatge

Unitats de control per a cada lot Previsio de visites d’inspecci6

6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacié: https://balaguer.eadministracio.cat/
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Comptador

general, clau general, comptador
divisionari, bateria de comptadors: Inspeccio visual del
100%

Clau de pas: Un cada 10 ut
Clau de pas amb aixeta de buidat: Un cada 2 ut.

Valvules reductores, valvules de retencio: Inspeccio
visual del 100%

Antiariet: Un cada 2ut.

Bomba acceleradora: inspeccié del 100%
Grup de pressio: inspeccio del 100%
Canonades: Inspecci6 visual cada 10 ml

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1 Uc7-1 Uc8- | 2 visites
1 Uc9-1

Abast de les unitats de control:

Comprovacions de tipus de materials, diametres,
fixacions

Un cada 10 ut.
Escalfadors, hidromescladors: Verificacio del 100%
Dipdsit acumulador: Inspeccié del 100%

Les visites d'inspeccié estaran condicionadesal
ritme de treball.

Documentacié associada

Comentaris:

En una visita de inspeccié de I’execucié es podran realitzar un determinat numero de verificacions, (unitats
de control), tenint en compte que a la conclusié de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a minim
totes les unitats de control com a minim una vegada.

A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar 'abast de les unitats de control. Aquest abast
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) o
simplement a una distribucié aleatoria.

22 - INSTAL-LACIO D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIO SOLAR

Mesura de temperatures de la xarxa

Amb l'acumulador a regim, comprovacié amb termometre de contacte de les temperatures del
mateix, a la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haura de ser inferior a 3°C
a la sortida del acumulador. (aigua calenta)

|—
2 o _ AL p—
o 9 [e) o —
.. : s = = c —
©| B 2 @ = o ——
= || & T = c S| —
‘= O (@) e —
@ = L | —
= —
X Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (sense connexio de les aixetes i aparells de consum)
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (amb connexié de les aixetes i aparells de consum)
< Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta
) )
g Obtencio dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els numero d’aixetes ‘_«’s
O Y| estimats en la simultaneitat (aigua calenta) w
- o 2 @
§ 2 m | Comprovacié del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una =
3 2| vegada realitzat I'equilibrat hidraulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a g
= &l una les aixetes mes allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les X
<
e darreres 24h. (aigua calenta) 3
) -

OO
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2211 INSTAL-LACIO D’AIGUA

Dades:
g ) o S 0
sl B|© % Control 22 g 9
=| 0| ® . . L, = ° o
ool s Proves de funcionament sobre el 100% de la instal-lacio 2 g 2 =
= SRS 2
RS ©8
O Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (sense connexié de les aixetes i aparells de consum)
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (amb connexié de les aixetes i aparells de consum)
< Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta
2 0
o
(<—'2 Obtencio dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els nimero d’aixetes Y
O < | estimats en la simultaneitat (aigua calenta) <
2] 7]
o] @ T 2
N 9: m | Comprovacié del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una © -
| % vegada realitzat d’equilibrat hidraulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a 3
<—(' ~—| una les aixetes mes allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les 2
IJ) darreres 24h. (aigua calenta) =
Z -
Mesura de temperatures de la xarxa
Amb l'acumulador a regim, comprovacié amb termometre de contacte de les temperatures del
mateix, a la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haura de ser inferior a 3°C
a la sortida del acumulador. (aigua calenta)

Recepcio Execucié Obra Acabada

Métode de Verificacio

Solucié Acceptada

Comentaris:
A la documentacié del control realitzat s’haura d’especificar ’abast de les unitats de control. Aquest abas t m
sera representatiu del lot que correspon, i podra respondre al compromis de I’element controlat (si escau) O s
simplement a una distribucié aleatoria.

Les proves les haura de realitzar 'empresa instal-ladora.
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8 LLISTAT INDUSTRIALS | SUBMINISTRADORS DE MATERIAL

Es presentara a la Direccié Facultativa el llistat d’industrials i els subministradors de material que han
intervingut a 'obra.

9 PRESSUPOST

El pressupost del control de qualitat de I'obra puja la quantitat DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS
EUROS | SETANTA-SET CENTIMS (exclos el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i
el 21% d’ IVA).

No obstant, les despeses que s'originin seran a carrec del contractista fins a I'u i mig per cent (1,5%) de
I'import del tipus de licitacio, atés el que disposa la clausula 67 dels Plecs de clausules administratives
generals dels contractes d'obres i instal-lacions i als de concessié publica. Si les despeses per aquest
concepte sobrepassen I'esmentat limit, seran a carrec de la Corporacié els que donin resultat satisfactori
i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Balaguer, document signat electronicament

Redactor del projecte
Nuria Mesalles Montoy

Arquitecta Municipal
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10 AMIDAMENTS | PRESSUPOST

10.1 PRESSUPOST
Pressupost parcial n°1 CONTROL DE QUALITAT

N° Ut Descripcio Amidament Preu

Import

1.1 Ut Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de sol seleccionat. Assaigs a
laboratori acreditat en I'area técnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: analisis
granulomeétric segons UNE 103101; limits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 4 de
Proctor Modificat segons UNE 103501; C.B.R. segons UNE 103502; contingut de mateéria
organica segons UNE 103204; contingut en sals solubles segons UNE 103205. Assaigs "in situ":
densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de carrega segons UNE 103808. Fins i tot
desplagament a obra i redaccié d'informe técnic amb especificacié de cadascun dels resultats
obtinguts per a la seleccié i control del material de reblert.

Inclou: Desplagcament a obra. Presa de mostres. Realitzacié d'assaigs a laboratori. Realitzacié
d'assaigs "in situ"”. Redaccié d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

] 1,000
1,000
Total Ut ...... 1,000 843,56

1.2 Ut Assaigs per a la seleccié i control d'un material de reblert de tot-u natural. Assaigs a laboratori
acreditat en I'area tecnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: analisis
granulomeétric UNE-EN 933-1; limits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; equivalent de
sorra UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; 5 de Proctor Modificat
segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de carrega
segons UNE 103808. Fins i tot desplagament a obra i redacci6 d'informe técnic amb
especificacié de cadascun dels resultats obtinguts per a la seleccié i control del material de
reblert.

Inclou: Desplagcament a obra. Presa de mostres. Realitzacié d'assaigs a laboratori. Realitzacio
d'assaigs "in situ”. Redaccié d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000

843,56

Subtotal

1 1,000
1,000
Total Ut ...... 1,000 821,03

1.3 Ut Assaig a realitzar en laboratori acreditat en I'area técnica corresponent, sobre una mostra de
formig6 fresc sense D.O.R., agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinacioé de
les segilients caracteristiques: consisténcia del formigé fresc mitjangant el métode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resisténcia caracteristica a
compressio del formigé endurit mitjancant control estadistic amb fabricacié i tractament de sis
provetes cilindriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura
a compressié de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplagament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

Inclou: Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzacié dels assajos. Redaccié d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000

821,03

Subtotas

Solera de formigé 2 2,000
Rigola 1 1,000

Fonaments daus 1 1,000
columnes

4,000
Total Ut ......: 4,000 77,15

1.4 Ut Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de les segiients instal-lacions: electricitat i fontaneria. Fins
i tot informe de resultats.
Inclou: Realitzacioé de les proves. Redaccio d'informe dels resultats de les proves realitzades.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

4,00

w
[=]
(=]
[=2]

AT

(9]
c
o
=
]
=

1 1,000
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1,000 1,000
Total Ut ...... 1,000 100,30 100,30

1.5 Ut Inspeccio de tot el nou tracat de la xarxa de clavegueram mitjangant camera d'inspeccio
robotitzada, amb la redacci6 d'informe técnic i video final.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut ...... 1,000 253,28 253,28

Total pressupost parcial n°1 CONTROL DE QUALITAT : 2.326,77

10.2 RESUM DEL PRESSUPOST

1 CONTROL DE QUALITAT . 2.326,77
Pressupost d'execucié material 2.326,77
13% de despeses generals 302,48
6% de benefici industrial 139,61
Suma 2.768,86
21% IVA 581,46
Pressupost d'execucié per contracta 3.350,32

Puja el pressupost d'execucio per contracta a 'empressada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS.

Febrer 2020

Redactor del projecte
Nuria Mesalles Montoy

Arquitecta Municipal
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ANNEX 2. JUSTIFICACIO DE PREUS




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 1

MA D'OBRA
COoDI UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 19,20 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,13 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,82 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,82 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 19,18 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24 €
A013H000 h Ajudant electricista 16,71 €
A013M000 h Ajudant muntador 16,73 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 €
A0140000 h Manobre 16,36 €
A0150000 h Manobre especialista 16,98 €
MO003 h Oficial 12 electricista. 17,45 €
MO008 h Oficial 12 lampista. 17,45 €
MO102 h Ajudant electricista. 14,70 €
MO107 h Ajudant lampista. 14,70 €
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 2
MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,65 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 58,56 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 73,78 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 79,31 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 72,96 €
20t
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 133,52 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 65,52 €
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,68 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,55 €
C1501700 h Camio per a transport de 7 t 36,04 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 47,53 €
C1503000 h Camié grua 50,82 €
C1503300 h Camio6 grua de 3 t 43,03 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 43,48 €
C1504S00 h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria Y —
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 3
I
C1705600 h Formigonera de 165 | Jm—
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61— g8
— i3
C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 6 Co— %%
pneumatic — s
— [=2
— g),m
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 33— %%
manual — 35
I O
2005000 h  Regle vibratori =:¢
—
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag de——=<=3
desbrossador — O
oE
CR121600 h Tractor amb brag triturador de soques de 69.9 a 94.9 6 I E»g
" I
kW (95 a 129CV), amb pneumatics — 0 S
— O
CRE23000 h  Motoserra — 8
———— Ty
=25
~E
T8
——— g
—
—
g




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

70x30x85 cm, per a 150 usos

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 3
MATERIALS
cobl UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 Aigua 1,90 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,09 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 21,19 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,66 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R 117,66 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 200,20 €
80305, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 0,25 €
B0552460 kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum 0,26 €
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
B055JK6M t Betum asfaltic modificat amb polimers tipus PMB 801,83 €
45/80-60(BM-3b)
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 67,83 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064500B m3 Formigd HM-20/B/40/1 de consisténcia tova, grandaria 58,87 €
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064500C m3  Formigdb HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, 6 (rm—
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 —
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | —_—
I
B0652080 M3 Formigd HA-25/P/20/lla de consisténcia plastica, [——
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 —
kg/m3 de ciment, apte per a classe d’exposici¢ lla —
BO6NN14C m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 6
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria ——
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 —
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en S
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 —
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nlmm2), a ===
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN e—
998-2 —
I
B0818120 kg Colorant en pols per a formigd ——
I
B0B2C000 KG  Aceren barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= (—
500 N/mm2 =
————
BODF6FOA u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de  —
————
—
I
—
E—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.:

MATERIALS
CcoDI

BODF8HOA

BODZA000

BOF1D2A1

B1Z27LP0

B2RA62F0

B2RAT7LP1

B2RA9SB0

B2RA9TDO

B96516D0

B97528N1

B985A500

BYE11200

BYE1D200

B9F15200

BIOH11131

UA

m3

m3

m2

m2

m2

DESCRIPCIO

MOTLLE METALLIC, PER A ENCOFRAT DE
PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS

Desencofrant

Ma6 calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 tm3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicio controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposicio controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasid H i classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

Peca de formigé de 50x25 cm i 6 cm de gruix mitja, per
arigoles

Peca de formig per a guals, doble capa, de 22x30 cm
Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt
Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt

Llambordi de formigé de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf
B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de fransit i granulat
granitic

PREU

1,50 €

©

,74

m
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 5

MATERIALS
CcoDI

BBA13100
BBATM000

BD5H8576

BD5Z3BC0

BD7JE300

BD7JG180

BD7JG400

BD7JJ180

BD7JL180

BD7JQ180

BD7JQ400

BDDZ51D0

BDDZAHDO

BDK21495

UA
kg

kg

DESCRIPCIO
Pintura per a marques vials, acrilica, blanca
Microesferes de vidre

Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria
interior 150 mm i 60 a 100 mm d'al¢aria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a
embornal, de 460x230x35 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio

Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100,
de 200 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressio
nominal, serie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Tub de polietile d'alta densitat de designacié PE 100,
de 250 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100,
de 630 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

Grad per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm
de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

Pericd de registre de formigé prefabricat sense fons de
40x40x100 cm, per a instal-lacions de serveis

24,76 €

10,12

m

()
©
N
m

23,68

m

11,27 €
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 6

MATERIALS
CcoDI

BDK214C5

BDKZ3150

BDKZ3170

BFB1E400

BFB1T400

BFB26300

BFWB1E05

BFWB1U42

BFWB2605

BFYB1E05

BFYB1U42

BFYB2605

BG22TL10

BG22TP10

BG315330

UA

DESCRIPCIO

Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal‘lacions de serveis

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

Tub de polietile de designacio PE 100, de 110 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilé de designacioé PE 100, de 400 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietileé de densitat baixa, de 32 mm de
diametre nominal, de 6 bar de pressié6 nominal segons
UNE 53131

Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de
110 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de
400 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar

Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de
32 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a
pressid

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat alta, de 110 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat alta, de 400 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a
soldar

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 28 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 40 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tripolar, de
secci6 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums

PREU

19,93 €

18,74 €

35,94 €

m

56,81

o

,94

m

111,90

m

m

748,74
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 7

MATERIALS
CcoDI UA

BG315560 m

BG380700 m

BGD11220 u

BGY38000 u

BGYD1000 u

BHM11J22 u

BHN33580 u

BHWM1000 u

BM213320 U

BM213620 u

BMY21000 u

BN11AS50 u

BQ11ATW1 u

BQ213110 u

BR43H42B u

DESCRIPCIO

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de seccid 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2

Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargaria, de 14.6 mm de
diametre, de 300 ym

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexi6 a terra

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncoconica, de 6 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

Llumenera asimetrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb lampada de vapor de sodi a pressio alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotiament per a
equip amb SYRE

Part proporcional d'accessoris per a columnes

Boca de reg blindada, amb una sortida de 45 mm de
diametre i de 2 de diametre de connexié a la
canonada.

Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexio a la canonada

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre
nominal 3/4”, cos fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGS50) amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb volant de fosa

Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargaria, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa

Paperera trabucable de 45 cm de diametre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

Liquidambar styraciflua de perimetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons férmules NTJ

PREU

4,67 €

m

0,21

»

,12 €

229,93

m

401,34

m

m

57,03

159,30

m

=Y
=
©
-
~
m

51

17

O
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 8

MATERIALS
CcoDI

MT35CGPO10EB

MT37SVCO10R

MT37TPU400E

MT37WWW010C

MT49PRS200A

UA
Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

DESCRIPCIO

Node de control d’enllumenat public bidireccional punt
a punt, equip individual, per col-locar a cada lluminaria
i connectat a sistema central del quadre de distribucio,
comunicacié per ona portadora sobre cable de
potencia (powerline control) sense cables de control
afegits. Marca Arelsa model Urlys PLC o similar,
segons terminal controlador del segment amb
DAT-LUX PLC d'Arelsa.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

Material auxiliar per a muntatge i subjeccié a l'obra de
les canonades de polietilé, de 40 mm de diametre
exterior.

Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria.

Legalitzacié de la reforma de la instal-laci6 eléctrica de
I'enllumenat exterior, amb la memoria técnica
tramitada davant entitat d'inspeccié i control, amb
inspeccio inicial. Inclou abonament de taxes
corresponents. Inclou resolucié d'esmenes detectades
per empresa d'inspeccié amb presentacié de pertinent
documentacié de resolucid d'esmenes a ['Ajuntament.
Adjuntar copia de memoria i documentacio en paper i
format digital.

PREU

128,53 €

96,72 €

0,38 €

31,32 €

481,44 €
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 9
ELEMENTS COMPOSTOS
COoDI UA DESCRIPCIO PREU
D0391311 m3  Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment Rend.: 1,000 74,21 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 16,98000 = 17,82900
Subtotal... 17,82900 17,82900
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,750 R x 1,97000 = 147750
Subtotal... 1,47750 1,47750
Materials:
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1520  x 20,52000 = 31,19040
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200  «x 117,66000 = 23,53200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 54,72240 54,72240
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,17829
COST DIRECTE 74,20719
COST EXECUCIO MATERIAL 74,20719
D070A4D1 m3  Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 174,74 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: —
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,98000 = 17,82900 —
Subtotal... 17,82900 | e—
Maquinaria: —
I
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 R x 1,97000 = 1,42825 —
Subtotal... 1,42825 —
Materials: —
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,90000 = 0,38000 j—
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1530  x 20,52000 = 31,39560 p—
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200  «x 117,66000 = 23,53200 ——
segons UNE-EN 197-1, en sacs =
B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 400,000  x 0,25000 = 100,00000 p—
Subtotal... 155,30760 1 o—
DESPESES AUXILIARS  1,00% —
COST DIRECTE 17—
————
COST EXECUCIO MATERIAL  r—
————
I
I
I
—
—
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ELEMENTS COMPOSTOS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 140,34 €
[IIB-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 16,98000 = 17,82900
Subtotal... 17,82900 17,82900
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 R x 1,97000 = 1,42825
Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200  «x 1,90000 = 0,38000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 x 20,52000 = 28,31760
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380  x 117,66000 = 44,71080
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 190,000  «x 0,25000 = 47,50000
Subtotal... 120,90840 120,90840
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,17829
COST DIRECTE 140,34394
COST EXECUCIO MATERIAL 140,34394
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JUSTIFICACIO DE PREUS 11
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
FD5H8576 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria Rend.: 2,984 71,92 €
interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Inclou
part proporciona de connexions, petit material i mitjans
auxiliars per a deixar la partida completament
executada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,290 R x 19,18000 = 1,86401
A0140000 h Manobre 0,430 R x 16,36000 = 2,35751
Subtotal... 4,22152 4,22152
Materials:
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 0,1106  x 67,83000 = 7,50200
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
BD5H8576 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria 1,050  x 57,27000 = 60,13350
interior 150 mm i 60 a 100 mm d'al¢aria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal
Subtotal... 67,63550 67,63550
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06332
COST DIRECTE 71,92034
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 71,92034
I
FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de Rend.: 1,000 4" —
designacié PE 300, de 6 bar de pressié nominal, serie —
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, _—
amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
—
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 R x 19,82000 = 19,82000 —
I
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,73000 = 16,73000 —
Subtotal.. 3655000 _
Materials: ——
BD7JE300 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacio PE 100, 1,020 x 10,12000 = 10,32240 p—
de 200 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressio —_—
nominal, serie SDR 26, segons la norma UNE-EN j—
13244-2 —
Subtotal... 10,32240 1=
I
———
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
I
COST DIRECTE Y —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL 4
I
I
I
I
—

Codi Validaci6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 148 de 265



PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 12
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
FD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de Rend.: 1,117 73,97 €
designacié PE 250, de 10 bar de pressié6 nominal,
serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de
la rasa. Inclou connexions i peges especials amb
juntes estanques per tal de realitzar les connexions a
la xarxa general i als embornals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 R x 19,82000 = 26,61594
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 16,73000 = 22,46643
Subtotal... 49,08237 49,08237
Materials:
BD7JG400 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, 1,020 x 23,68000 = 24,15360
de 250 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2
Subtotal... 2415360 24,15360
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,73624
COST DIRECTE 73,97221
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 73,97221
FD7JQ425 m Claveguera amb tub de polietile d'alta densitat de Rend.: 1,117 243,13 €
designacié PE 100, de 630 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressié nominal, serie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat —
mitja i col-locat al fons de la rasa —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 R x 19,82000 = 44,35989 —
I
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 R x 16,73000 = 37,44405 =
Subtotal... 81,80394 Co—
Materials: —
I
BD7JQ400 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, 1020  x 156,96000 = 160,09920 —
de 630 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 f—
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN —_—
13244-2 —
Subtotal... 160,09920 | G—
DESPESES AUXILIARS  1,50% ——
COST DIRECTE 28—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
., I
COST EXECUCIO MATERIAL 24;
FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/1 de 15 Rend.: 1,000 4
cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diametre 40 cm
Unitats Preu € Parcial
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,400 R x 19,18000 = 7,67200
A0140000 h Manobre 0,400 R x 16,36000 = 6,54400
Subtotal... 14,21600 14,21600
Materials:
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 04988  x 67,83000 = 33,83360
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 33,83360 33,83360
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21324
COST DIRECTE 48,26284
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 48,26284
FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm Rend.: 1,000 219,45 €
de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 4,647 IR x 19,18000 = 89,12946
A0140000 h Manobre 4,647 IR x 16,36000 = 76,02492
Subtotal... 165,15438 165,15438
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,006 x 1,90000 = 0,01140
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0163  «x 117,66000 = 1,91786 —
segons UNE-EN 197-1, en sacs —
BOF1D2A1 u Ma6 calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 119,952  «x 0,21000 = 25,18992 —
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 —
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,176  «x 140,34394 = 24,70053 ———
[IIB-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una —
proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia —_—
a compressid, elaborat a 'obra —
_ —
Subtotal... 51,81971 C—
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
COST DIRECTE 21
DESPESES INDIRECTES 0,00% pr—
COST EXECUCIO MATERIAL b3 f—
I
FDDZ51D9 u Grad per a pou de registre amb ferro colat nodular, de Rend.: 1,000 1—
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col-locat amb —
morter mixt 1:0,5:4 —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,300 /R x 19,18000 = 5,75400 —_—
A0140000 h Manobre 0,300 R x 16,36000 = 4,90800 —
Subtotal... 10,66200 T
Materials: r—
—
—
—
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
BDDZ51D0 u Grab per a pou de registre de ferro colat nodular, de 1,000  x 3,13000 = 3,13000
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0095  «x 140,34394 = 1,33327
[I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Subtotal... 4,46327 4,46327
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15993
COST DIRECTE 15,28520
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,28520
FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dctil per a pou de Rend.: 1,000 241,88 €
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,410 R x 19,18000 = 7,86380
A0140000 h Manobre 0,410 R x 16,36000 = 6,70760
Subtotal... 14,57140 14,57140
Materials:
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Ni/mm2), a 0,0357  «x 33,61000 = 1,19988
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BDDZAHDO u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil 1,000  x 225,89000 = 225,89000
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm —
de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 —
Subtotal... 227,08988 P
I
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
————
COST DIRECTE Y2 —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL pL——
I
FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa Rend.: 1,328 26
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb j—
morter —_—
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: :_
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 19,18000 = 5,05497 —
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,36000 = 431175 —
———
Subtotal... 9,36672 —
P —
Materials: —
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042  «x 36,73000 = 0,15427 —
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2 —
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa 1,000  x 18,74000 = 18,74000 —
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes —
—
Subtotal... 18,89427 (| —
—
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14050
COST DIRECTE 28,40149
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,40149
FFB1T425 m Tub de polietilé de designacié PE 250, de 10 bar de Rend.: 1,117 263,23 €
pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris
de plastic i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,82000 = 44,35989
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 16,73000 = 37,44405
Subtotal... 81,80394 81,80394
Materials:
BFB1T400 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 400 mm de 1,020 x 56,81000 = 57,94620
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1U42 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,150  «x 748,74000 = 112,31100
400 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar
BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 9,94000 = 9,94000
de polietile de densitat alta, de 400 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a
soldar
Subtotal... 180,19720 180,19720
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
COST DIRECTE 20—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL 26—
FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1,000 —
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tripolar, de —
secci6 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de j—
poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en tub —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 R x 19,82000 = 0,29730 —
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 R x 16,71000 = 0,25065 p—
I
Subtotal... 0,54795 —
Materials: el
BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1020  x 1,61000 = 1,64220 —
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tripolar, de —
secci6 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de —
poliolefines amb baixa emissi6 fums —
—
Subtotal... 1,64220 —
—
I
—
—
——
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00822
COST DIRECTE 2,19837
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19837
H2RAPNO1 m3  Canon d'abocament per lliurament de terres Rend.: 1,000 6,69 €
procedents de ['excavacid, en abocador especific,
Instal-laci6 de tractament de residus de construccio i
demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1Z27LP0 m3 Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de 1,000  x 6,69000 = 6,69000
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut
Subtotal... 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,69000
XRI070 Ut Legalitzacié de la reforma de la instal-lacié eléctrica de Rend.: 1,000 488,66 €
I'enllumenat exterior, amb la memoria técnica
tramitada davant entitat d'inspeccié i control, amb —
inspeccié inicial. Inclou abonament de taxes —
corresponents. Inclou resolucié d'esmenes detectades —
per empresa d'inspeccié amb presentacié de pertinent ——
documentaci6 de resolucié d'esmenes a I'Ajuntament. —
Adjuntar copia de memoria i documentacio en paper i —
format digital. —
Unitats Preu € Parcial —
Materials: ———
I
MT49PRS200A Ut Legalitzacio de la reforma de la instal-lacio eléctrica de 1,000  x 481,44000 = 481,44000 —
I'enllumenat exterior, amb la memoria técnica —
tramitada davant entitat d'inspeccio i control, amb —
inspeccio inicial. Inclou abonament de taxes —
corresponents. Inclou resolucio d'esmenes detectades —
per empresa d'inspeccié amb presentacio de pertinent p—
documentacio de resolucié d'esmenes a I'Ajuntament. —_—
Adjuntar copia de memoria i documentacio en paper i —
format digital. —_—
Subtotal... 481,44000 48—
Altres: —
%zZ % Miians auxiliars 150 %S/ 48144000= 7,22160 —
Subtotal... 7,22160 —
—
COST DIRECTE 48

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 17
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 438,66160
P-1  2DB1PNO1 u Pou circular de registre de diametre 80 cm, de 2.0 m Rend.: 1,000 1.241,65 €
de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigd
HA-30/B/20/llb+Qb de 30 cm de gruix minim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret
per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i grad per a pou de registre
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigd HM-20/P/20/1 de 15 1,000  x 48,26284 = 48,26284
cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diametre 40 cm
FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm 3500  x 219,45141= 768,07994
de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
FDDZ51D9 u Grad per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 12,000  «x 15,28520 = 183,42240
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col-locat amb
morter mixt 1:0,5:4
FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de 1,000  x 241,87985= 241,87985
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
Subtotal... 1.241,64503 1.241,64503
I
COST DIRECTE 1.2/} e—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL 1,2/ m—
—
P-2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alcaria, Rend.: 1,276 f————
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i —
carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la —
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 —_—
km) —
Unitats Preu € Parcial =
Ma d'obra: f—
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 28,01000 = 5,70737 e—
I
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 24,86000 = 5,06552 —
Subtotal... 10,77289 | —
Magquinaria: ———
C1503000 h Camié grua 0,770 R x 50,82000 = 30,66724 —
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,750 R x 46,41000 = 27,27861 r—
desbrossador —_—
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,14000 = 0,63981 —
Subtotal... 58,58566 C—
jr—
—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 18
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
Materials:
B2RA9SBO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,100  x 45,00000 = 4,50000
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA9TDO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0320  «x 75,00000 = 24,00000
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 28,50000 28,50000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16159
COST DIRECTE 98,02014
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 98,02014
P-3  E921201J m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 2,162 25,02 €
material al 98% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 16,36000 = 0,45402
Subtotal... 0,45402 0,45402
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 65,52000 = 1,06068
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 R x 75,40000 = 1,39500 —
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 47,53000 = 0,54961 ———
I
Subtotal... 3,00529 —
Materials: —
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,90000 = 0,09500 — _§m
B0372000 m3 Totwu artfcial 115 x  1866000= 2145900 —
Subtotal... 21,55400 O — g“é
——— )]
DESPESES AUXILIARS  1,50% — g"&’
gL
COST DIRECTE =——==x%
DESPESES INDIRECTES 0,00% — §£
COST EXECUCIO MATERIAL =33
p—
——— O3
of
P-4 E9E1D21H m2  Paviment de topall, per a vorera de color de 30x30x2.5 Rend.: 1,306 3 T %:‘%
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de — %—%
morter, col-locat a truc de maceta amb morter mixt —
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de —_— g;
paleta —
Unitats Preu € Parcial — Eg
Ma d'obra: 8
—_— I5
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 RR x 18,13000= 8,32925 ——F5
I 02
A0140000 h Manobre 0,470 IR x 16,36000 = 5,88760 — ,i‘%
—_— 5
—_— 0
88
——}S]al




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS 19
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 14,21685 14,21685
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,90000 = 0,00190
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449 X 20,09000 = 0,90204
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,0031  «x 200,20000 = 0,62062
80305, en sacs
B0818120 kg Colorant en pols per a formigd 0,255  x 4,09000 = 1,04295
B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 1020  x 8,94000 = 9,11880
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0315 X 174,74314 = 5,50441
[IIB-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Subtotal... 17,19072 17,19072
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21325
COST DIRECTE 31,62082
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 31,62082
P-5  F2192C05 m Demolici6 de vorada amb rigola de formigé col-locada Rend.: 1,089 4,34 €
sobre formigd amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,134 IR x 16,98000 = 2,08937
Subtotal... 2,08937 ——
Maquinaria: —
I
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,067 R x 15,65000 = 0,96286 —_—
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,024 R x 56,95000 = 1,25510 _
Subtotal... 2,21796 p—
——
DESPESES AUXILIARS  1,50% — gu";
e ee— T
COST DIRECTE =g
DESPESES INDIRECTES 0,00% —_— é"&s
ra —
COST EXECUCIO MATERIAL — g
——— -
— = O
—— O 8
= 35
P-6  F2194AG5 m2  Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de Rend.: 1,000 =55
gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora —
amb martell trencador i carrega sobre camio —_— 2;
Unitats Preu € Parcial — § £
Magquinaria: =cc
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 R x 58,56000 = 3,33792 §§
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 79,31000 = 0,46793 §q§
o
Subtotal... 3,80585 5
3%
e
SE
peio)
82
st




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 20
PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 3,80585
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,80585
P-7  F2194XC5 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a Rend.: 1,000 3,02 €
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camio6
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 R x 58,56000 = 2,81088
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,0026 R x 79,31000 = 0,20621
Subtotal... 3,01709 3,01709
COST DIRECTE 3,01709
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,01709
P-8  F21DFG02 m Demolicio de pou de diametre 80 cm, de parets de 15 Rend.: 1,118 5,55 €
cm de mad, amb mitians mecanics i carrega sobre
camio
Unitats Preu € Parcial loanodt,
Maquinaria: —
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,109 R x 56,95000 = 5,65237 —
I
Subtotal... 5,55237 —
I
————
COST DIRECTE E—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL —
—
P-9  F21R4090 u Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de Rend.: 1,360  Jcmm—
perimetre amb tractor amb brag triturador de soques —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 R x 24,86000 = 9,50529 —
—
Subtotal... 9,50529 ——
Maquinaria: —
CR121600 h Tractor amb brag triturador de soques de 69.9 a 94.9 0,520 R x 61,09000 = 23,35794 —
kW (95 a 129CV), amb pneumatics ———
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS 21
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14258
COST DIRECTE 33,00581
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 33,00581
P-10 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 3,28 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,045 IR x 72,96000 = 3,28320
20t
Subtotal... 3,28320 3,28320
COST DIRECTE 3,28320
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,28320
P-11  F2226223 m3  Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplariai finsa 2 m Rend.: 1,000 8,22 €
de fondaria, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,36000 = 0,32720 —
Subtotal... 0,32720 —
Maquinaria: —
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 R x 133,52000 = 7,89103 —
Subtotal... 7,89103 —
—
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
COST DIRECTE ———
DESPESES INDIRECTES 0,00% e—
COST EXECUCIO MATERIAL —
P-12  F222H422 m3  Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,119 1 J—
terreny compacte, amb mitjians mecanics i carrega —
mecanica del material excavat —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
I
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,36000 = 0,14620 _
Subtotal... 0,14620 —_—
Maquinaria: —
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,2174 R x 56,95000 = 11,06428 —
I
—
E—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 22
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 11,06428 11,06428
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00219
COST DIRECTE 11,21267
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,21267
P-13  F2285M00 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 7,490 37,28 €
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picé vibrant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,98000 = 0,45340
Subtotal... 0,45340 0,45340
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 56,95000 = 0,45621
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,55000 = 0,20160
Subtotal... 0,65781 0,65781
Materials:
B0310500 t Sorra de pedrera de 0a 3,5 mm 1,800  x 20,09000 = 36,16200
Subtotal... 36,16200 36,16200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00680
COST DIRECTE 37,28001
DESPESES INDIRECTES 0,00% ——
COST EXECUCIO MATERIAL 3 e—
I
I
—
I
P-14  F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,170 | —
fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia —
excavacio, en tongades de gruix de més de 25 i fins a —
50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del —
95% PM —
Unitats Preu € Parcial e
Ma d'obra: —
A0150000 h Manobre especialista 0,240 R x 16,98000 = 3,48308 —
Subtotal... 3,48308 j—
Maquinaria: —
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 56,95000 = 2,92051 —
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,240 R x 10,68000 = 2,19077 —
- ——
Subtotal... 511128 ———

DESPESES AUXILIARS  1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

|||I|I||I|I|||II|||||||I%|||I

Codi Validaci6: 7A6QWHLHT75G2CEQCCGP5AJY9 | Verificacio: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 159 de 265



PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 23
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 8,64661
P-15 F2R35035 m3  Transport de terres a installacio autoritzada de gestio Rend.: 1,000 3,24 €
de residus, amb cami6 de 7 ti temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de
més de 2ifinsa 5 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 Camio per a transport de 7 t 0,090 R x 36,04000 = 3,24360
Subtotal... 3,24360 3,24360
COST DIRECTE 3,24360
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,24360
P-16 F2R45035 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,018 4,90 €
instal-laci¢ autoritzada de gesti6 de residus, amb
cami6 de 7 t, amb un recorregut de més de 2 ifinsa 5
km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311440 Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,022 R x 79,31000 = 1,71397
C1501700 Camio per a transport de 7 t 0,090 R x 36,04000 = 3,18625
Subtotal... 4,90022 —
I
COST DIRECTE jrm—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL —
—
—
I
P-17 F2R64235 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,089 ——
inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gestio —
de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un —
recorregut de més de 2 i fins a 5 km —
Unitats Preu € Parcial ————
Maquinaria: f—
C1311430 Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 R x 73,78000 = 0,67750 —
C1501700 Camio per a transport de 7 t 0,107 R x 36,04000 = 3,54112 —
I
Subtotal... 4,21862 —
—
———
COST DIRECTE —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL

|||I|I||I|I|||II||}
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 24
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-18 F2RAT2F1 m3  Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon Rend.: 1,000 8,74 €
sobre la deposicid controlada dels residus inclos,
segons la LLEI 8/2008, de residus inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170103 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:

B2RAG2F0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 1,000  x 8,74000 = 8,74000
ceramics inerts amb una densitat 0,8 m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal... 8,74000 8,74000
COST DIRECTE 8,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,74000
P-19  F2RAT7LP1 m3  Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 5,55 €
canon sobre la deposicio controlada del terres
d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 tm3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:

B2RA7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el 1,000  «x 5,55000 = 5,55000 —
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la —
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra ——
inerts amb una densitat 1.6 tm3, procedents —
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista —
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) —

Subtotal... 5,55000 —
—
I
COST DIRECTE —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
., I
COST EXECUCIO MATERIAL ————
I
P-20 F931201F m3  Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del Rend.: 2,494 24
material al 95% del PM —_—
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A0140000 h Manobre 0,050 R x 16,36000 = 0,32799 —_—
Subtotal... 0,32799 —
Maquinaria: —
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 65,52000 = 0,91949 —
I
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 R x 75,40000 = 0,90698 —_—
I
—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 25
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
C1502E00 h Cami cisterna de 8 m3 0,025 R x 47,53000 = 0,47644
Subtotal... 2,30291 2,30291
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050  «x 1,90000 = 0,09500
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150  «x 18,66000 = 21,45900
Subtotal... 21,55400 21,55400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00492
COST DIRECTE 24,18982
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,18982
P-21 F9365G11 m3  Base de formigo HM-20/P/20/l, de consisténcia Rend.: 8,803 72,49 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 19,18000 = 0,32682
A0140000 h Manobre 0,450 R x 16,36000 = 0,83631
Subtotal... 1,16313 1,16313
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,16000 = 0,08792
Subtotal... 0,08792 0,08792
Materials: —
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 1,050  x 67,83000 = 71,22150 —
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 —
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid | =_
I
Subtotal... 71,22150 (—
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
COST DIRECTE T —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —_—
COST EXECUCIO MATERIAL  —
—
P-22  F936PNO1 m3 Proteccio de canonada de formigdé HM-20/P/20/, de Rend.: 8,803 y P—
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat ——
20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge p—
manual, amb acabat reglejat =
Unitats Preu € Parcial E
Ma d'obra: —
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,150 /R x 19,18000 = 0,32682 ———
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,36000 = 0,83631 —
Subtotal... 1,16313 —
Maquinaria: —
———
€2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,16000 = 0,08792 —
—
—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS 26

PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 0,08792 0,08792

Materials:

B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 1,050  x 67,83000 = 71,22150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |

Subtotal... 71,22150 71,22150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01745
COST DIRECTE 72,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,49000
P-23  F96516D9 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid Rend.: 1,181 20,63 €
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasid H i classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressié i de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:

A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,240 R x 19,18000 = 3,89771

A0140000 h Manobre 0,510 /R x 16,36000 = 7,06486

Subtotal... 10,96257 10,96257

Materials:

BO6NN14C m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,0792 X 65,08000 = 5,15434 ——
compressid15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria ———
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 —_—

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0032  «x 33,61000 = 0,10755 —
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN —
998-2 —

B96516D0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid 1,050  x 4,04000 = 4,24200 —
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons UNE —
127340, de classe climatica B, classe resistent a —
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) —
segons UNE-EN 1340 —

Subtotal... 9,50389 p—
I
DESPESES AUXILIARS  1,50% =

COST DIRECTE 2
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL 2
I
—
—
—
P-24  F97568NA m Rigola de 25 cm d'amplaria de peces de formigo, de Rend.: 1,184 11—
50x25 cm i 6 cm de gruix mitja, col-locades amb morter —

Unitats Preu € Parcial

Ma d'obra: ———
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,540 R x 19,18000 = 8,74764 ———
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 27
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,540 R x 16,36000 = 7,46149
Subtotal... 16,20913 16,20913
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,90000 = 0,00190
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,001 X 117,66000 = 0,11766
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0074  «x 36,73000 = 0,27180
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B97528N1 u Peca de formigo de 50x25 cm i 6 cm de gruix mitja, per 2,000 x 1,36000 = 2,72000
arigoles
Subtotal... 3,11136 3,11136
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24314
COST DIRECTE 19,56363
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,56363
P-25 F985A509 m Gual de peces de formigo, doble capa, 22x30 cm, Rend.: 1,307 29,38 €
col-locat sobre base de formigd no estructural 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressioé i de 20 a
25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,270 R x 19,18000 = 3,96220
A0140000 h Manobre 0,578 R x 16,36000 = 7,23495
Subtotal... 11,19715 —
Materials: —_—
BO6NN14C m3 Formigo d'ds no estructural de resisténcia a 00902  x 65,08000 = 5,87022 —_—
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria —
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 —
I
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021  x 36,73000 = 0,07713 =
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2 [—
B985A500 m Peca de formigo per a guals, doble capa, de 22x30 cm 1,050  x 11,49000 = 12,06450 —
——
Subtotal... 18,01185 —
DESPESES AUXILIARS  1,50% =
COST DIRECTE 2 m—
DESPESES INDIRECTES 0,00% —_—
COST EXECUCIO MATERIAL 2
I
P-26 F9E11204 m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,244 1 C—
classe 1a, preu alt, collocat a Iestesa amb —
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i ———
beurada de ciment portland —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: _—
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,430 R x 19,18000 = 6,62974 —
A0140000 h Manobre 0,270 R x 16,36000 = 3,55080 ———
I
E—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 28
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 10,18054 10,18054
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,010  «x 1,90000 = 0,01900
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 = 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020 x 6,49000 = 6,61980
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,0306  x 74,20719 = 2,27074
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
alobra
Subtotal... 9,27429 9,27429
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15271
COST DIRECTE 19,60754
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,60754
P-27 F9F15241 m2  Paviment de llambordi de formigé de forma rectangular Rend.: 1,248 17,60 €
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactacié del paviment acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,110 R x 19,18000 = 1,69054
A0140000 h Manobre 0,190 R x 16,36000 = 2,49071
A0150000 h Manobre especialista 0,020 R x 16,98000 = 0,27212
Subtotal... 4,45337 —
Maquinaria: —
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 R x 7,55000 = 0,12099 —
I
Subtotal... 0,12099 —
Materials: —
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,153  «x 20,09000 = 3,07377 ——
I
B9F15200 m2 Llambordi de formigo de forma rectangular de 10x20 1,020  x 9,69000 = 9,88380 ————
cm i 8 cm de gruix, preu alt —
Subtotal... 12,95757 | —
DESPESES AUXILIARS  1,50% ——
COST DIRECTE i
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL | —
I
——
P-28 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 31,860 5T
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de —
penetracid, de granulometria densa per a capa de —
transit i granulat granitic, estesa i compactada f—
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: r—
———
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,019 R x 19,18000 = 0,01144 p—
—
—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag- 29
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,36000 = 0,04416
Subtotal... 0,05560 0,05560
Maquinaria:
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 R x 75,40000 = 0,02840
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 R x 61,19000 = 0,01921
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 68,93000 = 0,02596
pneumatic
Subtotal... 0,07357 0,07357
Materials:
B9H11131 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf 1,000  x 57,35000 = 57,35000
B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal... 57,35000 57,35000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00083
COST DIRECTE 57,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 57,48000
P-29 F9J12E40 m2  Reg dimprimacid amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,232 0,38 €
tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,003 R x 16,98000 = 0,04135
Subtotal... 0,04135 ——
Maquinaria: —
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 R x 32,04000 = 0,07802 —
Subtotal... 007802 —
Materials: —
B0552460 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,000  x 0,26000 = 0,26000 — E%
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 IMP amb == 58
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN g
13808 — ag’,g
el
Subtotal... 0,26000 = &g
— g-.'%
DESPESES AUXILIARS  1,50% — ‘;(g
COST DIRECTE = is
—
DESPESES INDIRECTES 0,00% 3
’ —_—
COST EXECUCIO MATERIAL 2 g
—— e
—— O S
— 8%
P-30 F9J13440 m2  Reg d'adheréncia amb betum asfaltic modificat amb Rend.: 3,069 (e
polimers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotacié 1 — 8§
kg/m?2 3=
Unitats Preu € Parcial — ;g
Ma d'obra: — %
A0150000 h Manobre especialista 0,003 IR x 16,98000 = 0,01660 = <2
i
838
[G)a}
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 30
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 0,01660 0,01660
Maquinaria:
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 32,04000 = 0,03132
Subtotal... 0,03132 0,03132
Materials:
B055JK6M t Betum asfaltic modificat amb polimers tipus PMB 0,001  «x 801,83000 = 0,80183
45/80-60(BM-3b)
Subtotal... 0,80183 0,80183
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00025
COST DIRECTE 0,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,85000
P-31 FBA27111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal continua Rend.: 1,000 3,54 €
reflectora de 50 cm d'amplaria, amb pintura acrilica i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,019 R x 19,20000 = 0,36480
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 16,36000 = 0,15542
Subtotal... 0,52022 0,52022
Maquinaria:
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0095 R x 30,29000 = 0,28776 ——
manual p—
Subtotal... 0,28776 —
Materials: —
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 0,3672  x 4,85000 = 1,78092 —
BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 0,240  «x 3,91000 = 0,93840 —
Subtotal... 2,71932 —
—
I
DESPESES AUXILIARS  1,50% j—
COST DIRECTE j—
DESPESES INDIRECTES 0,00% jr—
COST EXECUCIO MATERIAL —
I
P-32 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de Rend.: 1,217 y [ m—
15 cm de gruix de formigdé HM-20/P/20/| sobre solera —
de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1 —
Unitats Preu € Parcial =
Ma d'obra: —
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,500 R x 19,18000 = 23,64010 —
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,36000 = 20,16434 —
Subtotal... 43,80444 /| —
Materials: =_
—
—
——
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 31
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 04312 «x 67,83000 = 29,24830
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF6FOA u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'emboral de 1,007 X 1,46000 = 1,47022
70x30x85 cm, per a 150 usos
BODZA000 I Desencofrant 0,560  «x 3,13000 = 1,75280
Subtotal... 32,47132 32,47132
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,65707
COST DIRECTE 76,93283
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 76,93283
P-33 FD5Z3BC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a Rend.: 1,128 37,30 €
embornal, de 460x230x35 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio,
col-locat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 19,18000 = 595124
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,36000 = 5,07624
Subtotal... 11,02748 11,02748
Materials:
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,040  «x 33,61000 = 1,34440
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BD5Z3BC0 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a 1,000  x 2476000 = 24,76000 ——
embornal, de 460x230x35 mm classe C250 segons ———
norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorci6 —
I
Subtotal... 26,10440 e
I
————
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
COST DIRECTE 3 —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL  —
—
P-34 FD7J0001 u Connexié de escomesa de sanejament a la dels Rend.: 1,000 6

edificis existents. Inclou tot el material i ma d'obra i
peces especials per deixar en perfecte estat de
funcionament.

IO A
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JUSTIFICACIO DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM  coDI
P-35 FD7JG186

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:
BD7JG180

P-36 FD7JJ186

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:
BD7JJ180

UA

DESCRIPCIO

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou
peces especials de connexi6 d'escomeses i tot el
necessari per deixar la partida en perfecte estat de
funcionament.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou
peces especials de connexi6 d'escomeses i tot el
necessari per deixar la partida en perfecte estat de
funcionament.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Pag.: 32

PREU

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu € Parcial Import
0,140 R x 19,82000 = 2,77480
0,140 R x 16,73000 = 2,34220

Subtotal... 5,11700 5,11700
1,020 X 6,82000 = 6,95640

Subtotal... 6,95640 6,95640

DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07676

COST DIRECTE 12,15016

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIO MATERIAL 12,15016

—

Rend.: 1,000 ]

I

I

——

—

—

—

I

Unitats Preu € Parcial —

0,210 /R x 19,82000 = 4,16220 —

I

0,210 /R x 16,73000 = 3,51330 —_—

Subtotal... 7,67550 f—

I

1,020 X 11,27000 = 11,49540 —

I

—

—

—

Subtotal... 11,49540 | —

—

I

—
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JUSTIFICACIO DE PREUS

PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI

P-37 FD7JL186

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:
BD7JL180

P-38 FD7JQ186

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:

UA

DESCRIPCIO

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou
peces especials de connexi6 d'escomeses i tot el
necessari per deixar la partida en perfecte estat de
funcionament.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col‘locat al fons de la rasa. Inclou
peces especials de connexi6 d'escomeses i tot el
necessari per deixar la partida en perfecte estat de
funcionament.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Pag.: 33
PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11513
COST DIRECTE 19,28603
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,28603
Rend.: 1,000 28,31 €
Unitats Preu € Parcial Import
0,280 IR x 19,82000 = 5,54960
0,280 IR x 16,73000 = 4,68440
Subtotal... 10,23400 10,23400
1,020 X 17,57000 = 17,92140
Subtotal... 17,92140 17.92140
I
DESPESES AUXILIARS  1,50% —
e —
COST DIRECTE Y
DESPESES INDIRECTES 0,00% ———
COST EXECUCIO MATERIAL y———
——
—
Rend.: 1,000 6 F———
—
Unitats Preu € Parcial
0,490 R x 19,82000 = 9,71180
0,490 R x 16,73000 = 8,19770
Subtotal... 17,90950

-
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

500 N/mm2

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 34
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1020  x 42,24000 = 43,08480
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3
Subtotal... 43,08480 43,08480
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26864
COST DIRECTE 61,26294
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 61,26294
P-39 FD95PN02 m Recobriment protector exterior per a canonada de Rend.: 1,349 33,03 €
xarxa d'aigua sota calgada de DN=110, de polietilé,
amb 15 cm de formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,214 R x 19,18000 = 3,04264
A0140000 h Manobre 0,214 R x 16,36000 = 2,59529
Subtotal... 5,63793 5,63793
Materials:
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 04026  x 67,83000 = 27,30836
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 27,30836 27,30836
DESPESES AUXILIARS  1,50% ——
COST DIRECTE S —
DESPESES INDIRECTES 0,00% ——
COST EXECUCIO MATERIAL I —
——
——
P-40 FDG32303 u Troneta tipus D-Il, segons normes de la companyia Rend.: 1,000 35  —
telefonica, de 109x90x100 cm interior, amb solera i —
parets de 15 cm. de gruix de formigd armat HA25 i ———
acer B500S, tapa i marc a subministrar per la e—
companyia. —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: ————
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 8,000 /R x 19,18000 = 153,44000 —
A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,36000 = 130,88000 —_—
Subtotal... 284,32000 28—
Materials: —
I
B0652080 M3 Formigé HA-25/P/20/lla de consisténcia plastica, 0,937  «x 45,97000 = 43,07389 —
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 —
kg/m3 de ciment, apte per a classe d’exposici¢ lla E—
B0B2C000 KG Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 40,000  x 0,41000 = 16,40000 —
—
I
—
—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 35
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
BODF8HOA U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE 8,000 «x 1,50000 = 12,00000
PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS
Subtotal... 71,47389 71,47389
COST DIRECTE 355,79389
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 355,79389
P-41 FDG32304 U Troneta tipus H, segons normes de la companyia Rend.: 1,000 283,94 €
telefonica, de 70x80x85 cm interior, amb solera i
parets de 15 cm. de gruix de formigdé armat HA25 i
acer B500S, tapa i marc a subministrar per la
companyia.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 7,000 R x 19,18000 = 134,26000
A0140000 h Manobre 7,000 R x 16,36000 = 114,52000
Subtotal... 248,78000 248,78000
Materials:
B0652080 M3 Formigd HA-25/P/20/lla de consisténcia plastica, 0456  x 45,97000 = 20,96232
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d’exposici¢ lla
B0B2C000 KG Acer en barres corrugades B 500 SD de limit elastic >= 20,000  x 0,41000 = 8,20000
500 N/mm2
BODF8HOA U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE 4000  «x 1,50000 = 6,00000 —
PERICO DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A —
150 USOS —
Subtotal... 35,16232 J—
—
————
COST DIRECTE 8=
I
DESPESES INDIRECTES 0,00% ———
Z D
COST EXECUCIO MATERIAL 28
—
P-42 FDK262B8 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de Rend.: 1,000 6
40x40x100 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat f—
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral —
amb terra de la mateixa excavaci6. Amb bastiment i —
tapa de fosa gris de 40x40x4cm, classe D-400, amb e—
distincié del servei corresponent. =
Unitats Preu € Parcial ——
Ma d'obra: —
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 19,18000 = 9,59000 —_—
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,36000 = 16,36000 E—
Subtotal... 25,95000 p —
Maquinaria: —
I
C1503000 h Camio grua 0,200 R x 50,82000 = 10,16400 —_—
I
E—
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 36
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 10,16400 10,16400
Materials:
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972  «x 21,19000 = 2,05967
BDK21495 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 1,000  x 21,73000 = 21,73000
40x40x100 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal... 23,78967 23,78967
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,38925
COST DIRECTE 60,29292
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 60,29292
P-43 FDK262D7 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de Rend.: 1,150 62,93 €
50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat
sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,550 /R x 19,18000 = 9,17304
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,36000 = 15,64870
Subtotal... 2482174 2482174
Maquinaria:
C1503000 h Cami6 grua 0,300 R x 50,82000 = 13,25739
Subtotal... 13,25739 13,25739
Materials: o
I
B0645008 m3 Formigd HM-20/B/40/| de consisténcia tova, grandaria 00772 «x 58,87000 = 4,54476 —
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de —
ciment, apte per a classe d'exposicio | ——
BDK214C5 u Peric de registre de formigé prefabricat sense fons de 1,000  x 19,93000 = 19,93000 ————
50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis —
Subtotal... 24 47476 —
—
DESPESES AUXILIARS  1,50% —_—
COST DIRECTE O —
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL C—
P-44  FDK2PN05 u Perico de registre, Tipus M C/TAP, de formigd Rend.: 1,000 6 (—
prefabricat sense fons de 38x38x100 cm, per a —
instal-lacions de serveis, clascol-locat sobre llit de —
sorra. Incloent bastiment i tapa de fosa gris de —
40x40x4cm, classe D-400, amb distincid del servei —
corresponent. i recobriment protector exterior del —_—
pericd amb 20 cm de gruix de Formigdé HM-20/P/201 i —
reblert superior de la terra de la mateixa excavacio. —
Unitats Preu € Parcial e
Ma d'obra: —
I
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 19,18000 = 9,59000 —
—
E—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 37
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 1,000 R x 16,36000 = 16,36000
Subtotal... 25,95000 25,95000
Maquinaria:
€1503000 h Camio grua 0,200 /R x 50,82000 = 10,16400
Subtotal... 10,16400 10,16400
Materials:
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 00972 «x 21,19000 = 2,0597
BDK21495 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 1,000  x 21,73000 = 21,73000
40x40x100 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal... 23,78967 23,78967
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,38925
COST DIRECTE 60,29292
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 60,29292
P-45 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa Rend.: 1,000 52,40 €
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat amb
morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 19,18000 = 8,63100
A0140000 h Manobre 0,450 R x 16,36000 = 7,36200
Subtotal... 15,99300 15,99300
Materials: —
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063  x 36,73000 = 0,23140 ———
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 —
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa 1,000  x 35,94000 = 35,94000 —
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes —
Subtotal... 36,17140 F—
I
DESPESES AUXILIARS  1,50% ————
——
COST DIRECTE 5
DESPESES INDIRECTES 0,00% f—
COST EXECUCIO MATERIAL 5
I
P-46 FFB1E455 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 110 mm de Rend.: 2,386 Y
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie —
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb —_—
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic. —
Installat en rasa de 80cm de fondaria, sobre llit de ——
sorra i reblert amb terra de la propia excavacio. —
Incloent connexions a xarxa actual. Inclou cinta de —
plastic blau per a senyalitzaci6 de xarxa E—
d'aigua.Inlosos alineadors als punts de connexio. —_—
Unitats Preu € Parcial ——
Ma d'obra: —
I
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 IR x 19,82000 = 2,65817 —_—
I
E—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 38
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
A013H000 h Ajudant electricista 0,085 R x 16,71000 = 0,59528
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 R x 16,73000 = 2,24376
Subtotal... 5,49721 5,49721
Materials:
BFB1E400 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 110 mm de 1,020 x 4,93000 = 5,02860
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300  «x 111,90000 = 33,57000
110 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 0,36000 = 0,36000
de polietile de densitat alta, de 110 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 38,95860 38,95860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08246
COST DIRECTE 4453827
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,53827
P-47 FFB26355 m Tub de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de Rend.: 1,302 3,99 €
diametre nominal exterior, 6 bar de pressié nominal,
segons UNE 53131, connectat a pressio, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 R x 19,82000 = 1,06559 ——]
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 R x 16,73000 = 0,89946 —
I
Subtotal... 1,96505 —
Materials: —
BFB26300 m Tub de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de 1020  x 0,94000 = 0,95880 ———
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal segons jr—
UNE 53131 —
BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300  «x 3,29000 = 0,98700 —
32 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a —
pressio —
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 0,05000 = 0,05000 e—
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre —
nominal exterior, connectat a pressio —
Subtotal... 1,99580 —_—
Altres: —
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 1,96533 = 0,02948 —
Subtotal... 0,02948 E
—
———
COST DIRECTE ———
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL —_—
I
I
—
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
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JUSTIFICACIO DE PREUS 39
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-48 FG22PN02 m Canalitzaci soterrada de 2  tubs corbables, Rend.: 1,000 6,65 €
subministrament en rotllo, de polietile de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de 90 mm de
diametre nominal, de grau 7 de resisténcia al xoc, de
4,5 mm de gruix, col.locats sota formigd HM-20/P/20/I
per a pas de carrer i per tragat a vorera. Cinclou
col.locacié de cinta senyalitzadora de 20 cm d'amplada
de color groc col.locada segons normativa vigent (a 15
cm per sobre del prisma). El prisma de formigo és de
0,40 m d'amplada per 0,25 m d'algada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0,020 R x 19,20000 = 0,38400
A012H000 Oficial 1a electricista 0,042 R x 19,82000 = 0,83244
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 16,71000 = 0,33420
Subtotal... 1,55064 1,55064
Materials:
BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,020  x 4,98000 = 5,07960
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 40 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal... 5,07960 5,07960
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02326
COST DIRECTE G85200.
I
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
COST EXECUCIO MATERIAL —_—
I
—
——
P-49 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 fco—
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de —
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, —
resisténcia a limpacte de 28 J, resisténcia a p—
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacié —
soterrada —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: ———
A012H000 Oficial 1a electricista 0,033 RR x 19,82000= 0,65406 —
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 16,71000 = 0,33420 —
I
Subtotal... 0,98826 —
Materials: —
BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020 x 2,65000 = 2,70300 ——
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de —
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , —
resisténcia a limpacte de 28 J, resisténcia a —
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades —
Subtotal... 2,70300 —
I
I
——
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DESPESES AUXILIARS  1,50%
COST DIRECTE

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 40
PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01482
COST DIRECTE 3,70608
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,70608
P-50 FG315564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 1,000 6,25 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secci6 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi¢ fums, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 R x 19,82000 = 0,79280
A013H000 Ajudant electricista 0,040 R x 16,71000 = 0,66840
Subtotal... 1,46120 1,46120
Materials:
BG315560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1020  x 4,67000 = 4,76340
assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de seccid 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums
Subtotal... 4,76340 4,76340
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02192
COST DIRECTE 6,24652
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 624652,
I
|
P-51  FG380707 Conductor de coure nu, unipolar de seccio 1x16 mm2, Rend.: 1,000 —
muntat en malla de connexié a terra —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: ——
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 R x 19,82000 = 3,96400 ————
A013H000 Ajudant electricista 0,200 R x 16,71000 = 3,34200 _
Subtotal... 7,30600 —
Materials: —
|
BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x16 mm2 1,020  x 0,84000 = 0,85680 —
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a 1,000  x 0,21000= 0,21000 —_—
conductors de coure nus j—
|
Subtotal... 1,06680 _—
I
—
—
——

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

|I|I||I|I|||II||I||||I%
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 41
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-52 FGD1122E u Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 1,000 20,72 €
de coure 300 ym de gruix, de 1000 mm llargaria de
14.6 mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,82000 = 3,96400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,71000 = 3,34200
Subtotal... 7,30600 7,30600
Materials:
BGD11220 u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000  x 9,18000 = 9,18000
coure, de 1000 mm de llargaria, de 14.6 mm de
diametre, de 300 ym
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1,000  x 4,12000 = 4,12000
de connexié a terra
Subtotal... 13,30000 13,30000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10959
COST DIRECTE 20,71559
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,71559
P-53 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma Rend.: 1,000 383,29 €
troncoconica, de 7 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, collocada sobre dau de formigé
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: —
AQ12H000 h Oficial 1a electricista 0,530 R x 19,82000 = 10,50460 —_—
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 R x 16,71000 = 8,85630 —
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,36000 = 4,09000 —
[ ———
Subtotal... 23,45090 Y —
Maquinaria: —
C1503000 h Camio grua 0,530 R x 50,82000 = 26,93460 —
I
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,530 IR x 43,48000 = 23,04440 —
Subtotal... 49,97900 f—
Materials: —
B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, 0,341  «x 66,11000 = 22,54351 p—
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 ————
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid | —
BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 1,000  x 229,93000 = 229,93000 —
troncoconica, de 6 m d'algaria, coronament sense —
platina, amb base platina i porta, segons norma —
UNE-EN 405 ——
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 57,03000 = 57,03000 —
Subtotal... 309,50351 3O —
—
I
—
E—
—
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 42
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,35176
COST DIRECTE 383,28517
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 383,28517
P-54  FHN3PNO4 Llumenera asimétrica per a vials, segons estudi luminic Rend.: 1,000 414,32 €
tipus BENITO ILLI03232SWZ ELIUM 32LED G3
@700mA 71W 2200K T2Z similar o superior
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,82000 = 6,93700
A013H000 Ajudant electricista 0,350 R x 16,71000 = 5,84850
Subtotal... 12,78550 12,78550
Materials:
BHN33580 Llumenera asimétrica per a vials, amb difusor cubeta 1,000  x 401,34000 = 401,34000
de vidre, amb lampada de vapor de sodi a pressio alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip amb SYRE
Subtotal... 401,34000 401,34000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19178
COST DIRECTE 414,31728
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 414,31728
I
P-55  FM213328 Boca de reg blindada, amb una sortida de 45 mm de Rend.: 1,000 27—
diametre i de 2 de diametre de connexié a la pr—
canonada, muntat a I'exterior, incloses peces —
especials d'acoblament canonades. =
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —
A012M000 Oficial 1a muntador 3,000 R x 19,82000 = 59,46000 —
A013M000 Ajudant muntador 3,000 R x 16,73000 = 50,19000 ———
Subtotal... 109,65000 10—
Materials: —
BM213320 Boca de reg blindada, amb una sortida de 45 mm de 1,000  x 159,30000 = 159,30000 —
diametre i de 2 de diametre de connexid a la f—
canonada. —_—
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000  x 2,05000 = 2,05000 —
Subtotal... 161,35000 1=
—
—
COST DIRECTE Pl
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27—
I
I
I
I
——
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DESPESES AUXILIARS  1,50%

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 43
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-56 FM213628 u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una Rend.: 2,356 468,46 €
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexio a la canonada, muntat a I'exterior
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,82000 = 25,23769
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,73000 = 21,30306
Subtotal... 46,54075 46,54075
Materials:
BM213620 u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una 1,000  x 419,17000 = 419,17000
sortida de 100 mm de diametre i de 4™ de diametre de
connexio a la canonada
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000  x 2,05000 = 2,05000
Subtotal... 421,22000 421,22000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,69811
COST DIRECTE 468,45886
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 468,45886
P-57 FN11AS54 u Valvula de comporta manual amb rosca de diametre Rend.: 1,008 44,37 €
nominal 3/4”, de 16 bar de pressié nominal, cos fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i —_—
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable —
1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada en —
pericd de canalitzaci6 soterrada —
Unitats Preu € Parcial —
Ma d'obra: —_—
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 R x 19,82000 = 4,91567 —
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 IR x 16,73000 = 4,14931 ——
Subtotal... 9,06498 ———
Materials: ———
BN11AS50 u Valvula de comporta manual amb rosca de diametre 1,000  x 35,17000 = 35,17000 —
nominal 3/4”, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 j—
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 —_—
(GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 —
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de —
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), e
amb volant de fosa —
Subtotal... 35,17000 j —
—
—
————

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

S~

Y
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 44
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-58 FR43H42B u Subministrament de  Liquidambar styraciflua de Rend.: 1,000 152,11 €
perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre
minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons
formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR43H42B u Liquidambar styraciflua de perimetre de 18 a 20 cm, 0,850  x 178,95000 = 152,10750
amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons formules NTJ
Subtotal... 152,10750 152,10750
COST DIRECTE 152,10750
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 152,10750
P-59 FR612351 u Plantaci6 d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 53,00 €
contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronca 1 m
d'alcaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot
de plantaci6 de 100x100x80 cm amb mitians
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavacio i primer reg
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 28,01000 = 2,80100
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 R x 24,86000 = 6,46360 I
I
Subtotal... 14,51260 | —
Maquinaria: —_
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2898 R x 56,95000 = 16,50411 —
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,240 R x 36,04000 = 8,64960 —
C1502E00 h Camié cisterna de 8 m3 0,150 RR x 47,53000 = 7,12950 —
C1503300 h Cami6 grua de 3t 0,132 R x 43,03000 = 5,67996 ———
I
e I
Subtotal... 37,96317 K —
Materials: —
B0111000 m3 Aigua 0,160  x 1,90000 = 0,30400 —
—
Subtotal... 0,30400 —
DESPESES AUXILIARS  1,50% p—
I
COST DIRECTE —
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

|||I|I||I|I|||II|||||||II|||I|I|°i|%|||
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 45
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-60 GBB2NM1 PA.  Retirada, emmagatzematge i recol-locacié de senyals Rend.: 0,559 22,67 €
verticals de trafic, indicadors, etc,., en la zona afectada
per les obres, segons projecte. Inclou la reposicié del
material deteriorat, material i eines necessaries
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2545 R x 19,82000 = 9,02360
A013M000 h Ajudant muntador 0,2545 IR x 16,73000 = 7,61679
Subtotal... 16,64039 16,64039
Maquinaria:
C1503000 h Camié grua 0,0636 R x 50,82000 = 5,78203
Subtotal... 5,78203 5,78203
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24961
COST DIRECTE 22,67203
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,67203
P-61 IEC010B Ut Sistema de regulacio marca UMPI - Minos System, Rend.: 1,000 113,78 €
model SYRA-E, amb modul de diagnosi,
comandament ON/OFF i dimming per lampades de 20
a 400 W, equipades amb reactancia electronica
regulable i que utilitzin el standard 1-10V o DALI, o
equivalent.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,455 R x 17,45000 = 7,93975 _—
MO102 h Ajudant electricista. 0,091 R x 14,70000 = 1,33770 —
I
Subtotal... 9,27745 —
. I
Materials: —
MT35CGPO10EB Ut Node de control d'enllumenat public bidireccional punt 0,800  «x 128,53000 = 102,82400 —
a punt, equip individual, per col-locar a cada lluminaria fr——
i connectat a sistema central del quadre de distribucio, ——
comunicacié per ona portadora sobre cable de —
potencia (powerline control) sense cables de control —
afegits. Marca Arelsa model Urlys PLC o similar, —
segons terminal controlador del segment amb —_—
DAT-LUX PLC d'Arelsa. —
Subtotal... 102,82400 [ —
Altres: —
%ZZ % Mitjans auxiliars 150 % s/ 112,10133 = 1,68152 —
Subtotal... 1,68152 —
—
E—
I
COST DIRECTE 11
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 46
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-62 IFB005 m Canonada per a alimentaci6 daigua potable, Rend.: 1,000 2,44 €

col-locada superficialment, formada per tub de polietilé
d'alta densitat PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 40 mm de diametre exterior i 2,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 at. Soldadura per electrofusio.

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MQ008 h Oficial 12 lampista. 0,063 /R x 17,45000 = 1,09935
MO107 h Ajudant lampista. 0,063 /R x 14,70000 = 0,92610
Subtotal... 2,02545 2,02545
Materials:
MT37TPU400E Ut Material auxiliar per a muntatge i subjeccio a l'obra de 1,000  x 0,38000 = 0,38000
les canonades de polietile, de 40 mm de diametre
exterior.
Subtotal... 0,38000 0,38000
Altres:
%ZZ % Mitjans auxiliars 150 % S/ 2,40533 = 0,03608
Subtotal... 0,03608 0,03608
COST DIRECTE 2,44153
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,44153
P-63  IFW010 Ut Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 32,698 130,15 €
de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar de PN, cos —
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa —
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de e
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i —
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable —
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de —
fosa, muntada en pericd de canalitzacid soterrada, —
amb compliment de la normativa ISO 9001- ISO —
14001-1ISO18001 similar o superior. ——
Unitats Preu € Parcial E—
Ma d'obra: ——
MO008 h Oficial 12 lampista. 0,273 R x 17,45000 = 0,14569 —
MO107 h Ajudant lampista. 0,091 R x 14,70000 = 0,04091 —
Subtotal... 0,18660 —
Materials: —_—
MT37SVCO10R Ut Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000  x 96,72000 = 96,72000 —_—
de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos pr—
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa —
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de —
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i —
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable ——
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de —
fosa f—
MT37WWWO010C Ut Material auxiliar per a instal-lacions de lampisteria. 1,000  x 31,32000 = 31,32000 r—
Subtotal... 128,04000 | —
—
—
——
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 47
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
Altres:
%hZZ % Mitjans auxiliars 1,50 % S/ 128,22667 = 1,92340
Subtotal... 1,92340 1,92340
COST DIRECTE 130,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 130,15000
P-64 L21HUN10 u Desmuntatge per a substitucio de llumenera exterior Rend.: 1,000 26,33 €
amb equip eléctric independent, de tipus decoratiu o
per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o
bacul, inclosa la retirada de I'equip eléctric i el cablejat
interior, a una alcaria de 10 m com a maxim, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio6
o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,82000 = 7,92800
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 R x 16,71000 = 6,68400
Subtotal... 14,61200 14,61200
Maquinaria:
C1504S00 h Cami6 cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,250 R x 46,01000 = 11,50250
Subtotal... 11,50250 11,50250
DESPESES AUXILIARS  1,50% ]
I
COST DIRECTE ——
DESPESES INDIRECTES 0,00% —
. I
COST EXECUCIO MATERIAL 2
—
P-65 MOBILI98 u Subministrament i collocaci6 de  paperera Rend.: 1,000 8 —
electro-zincat. Model AL77300 “JOFEL", amb suport —
vertical, de tipus oscil-lobatent amb clau, boca circular, —
de 40 litres de capacitat, de xapa de 1mm de gruix i —
pintada amb pintura de poliéster color gris. Oxidon, f—
dimensions totals 1560x430x330, inclis col-locacié —
mitjangant cargols sobre paviment existent, replanteig f—
de alineacions i nivells, col-locacio i fixacio de les —
peces i proteccié davant el vandalisme, pluja, gelades i j—
temperatures elevades. —
Unitats Preu € Parcial p—
Materials: —
BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre de planxa 1,000  x 89,89000 = 89,89000 ——
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de —
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm —_—
Subtotal... 89,89000 F: e—
—
I
—
—
——
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 48
PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI UA DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 89,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 89,89000
P-66 PAOO1DF pa Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de Rend.: 1,000 514,05 €
200 cm de llargaria, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQ11ATW1 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 1,000  x 514,05000 = 514,05000
200 cm de llargaria, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa
Subtotal... 514,05000 514,05000
COST DIRECTE 514,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 514,05000
P-67 PPAUPNO6 ] Partida alcada a justificar en concepte de Seguretat i Rend.: 1,000 2.400,00 €
Salut corresponent al 1% aproximat del PEM del
projecte
P-68 PPAUPNO7 u Partida algada a justificar en concepte de sistema de Rend.: 1,000 35

rogramaci6 de reg. Inclou programador tipus
RAIN-BIRD o equivalent, electrovalvules per a tres
circuits, canonades, mecanismes, i tot el material
necessari per a deixar la instal-lacié en funcionament i
en estat optim.

0 O A
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XARXA D’AIGUA POTABLE



1:20 aigua escomesa a parcel-la

DIAMETRE NOMINAL DEL DISTRIBUIDOR
D DIAMETRE DE LA CONNEXIO DE SERVEI, TUB DE POLIETILE
DE SECCIO VARIABLE MiNIM 10 ATM.

vs}

PAVIMENT DETERMINAT EN PROJECTE
TAPA A ENCAIX D'AIXETA

TUB DE POLIETILE => DE @ A DETERMINAR
SORRA DE RIU

a b O N =

TERRENY NATURAL COMPACTAT, AMB ARID <=8 cm,
COMPACTAT 95% PROCTOR MODIFICAT
6 COLLARIi SEGONS TUBERIA GENERAL

7 al/CLAU DE REGISTRE VALVULA DE BOLA PER HABITATGE UNIFAMILIAR
b/ CLAU DE REGISTRE VALVULA DE COMPORTA ELASTICA PER HABITATGE PLURIFAMILAR

COTES EN CM.
<
z
£
~ a
SECCIO :
N o T
8
(@)
<
E aR
1 g:: I
4 5._ —
T o —
m ——J
, 60 j—
PLANTA =
de® :L —




1

20

rasa d'aigua potable

N

o a »~

DIAMETRE NOMINAL DE LA CONDUCCIO

PAVIMENT DETERMINAT EN PROJECTE O EXISTENT
TERRA DE L'EXCAVACIO, AMB GRANULAT MENOR DE 8cm.

COMPACTAT EN CAPES DE 20cm. DE GRUIX. 85% PROCOTR MODIFICAT
SORRA FINA DE RIU, SENSE COMPACTACIO

TERRENY NATURAL COMPACTAT; 95% PROCTOR MODIFICAT
CINTA DE POLIETILE DE COLOR BLAU

FORMIGO HM-20/B/20/l DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20mm.

COTES EN CM

LINIA DE FACANA

CONDUCCIO REFORCADA
SOTA CALCADA O PAS
DE VEHICLES (GUAL)




1:10 VALVULA

OO0

OMe/m®

©

LES PECES REPRESENTADES NO PRESSUPOSTEN RES




59z 9p 16T eulbed | eUONSED 001|qNdsa ew.ojere|d e| ap Sap JUSWRIIUQI3]S Jeulis Juawnsog
/red°oeNs|UIWpPES IaNHEeeq//:SARY 919edUBA | BACYSIDID0IITOSL LHTHMOIVL epI[eA IpoD

XARXA D’ENLLUMENAT



suports enllumenat

INALS DE _PALA ROSETA |
OL INOXIDABLE

TERMI
CAR

RASANT PAVIMENT

q
Q@
TUB DE PVC CORRUGAT 0.15 mm
§
£ 9 TUB PVC CORRUGAT @ 100 + 80 mm
a 7
J \__ cae U o coure
FORMIGO H—250
b2 |
g Jamm
CANTONERA DOBLADA A 90
1 DETALL FONAMENT COLUMNA
1 250 1 TIPUS | PRESA DE TERRA
PLACA DE PRESA DE TERRA O

PIQUETADE 2 m @ 14 mm

ANCORATGES DE LES COLUMNES | BACULS

ALCADA 3 3.50 4 450 5 6 7 8 9 10 1 12
-4 050 | 050 | o060 | o060 [ o060 | 060 | o080 [ 080 [ 080 | om0 [ 0e0 | o090
FONAMENTACIONS |, 065 | 065 | 065 | 065 [ 070 | 080 | 00 [ 080 [ 095 | 100 [ 100 | 120
L 400 | 400 | s00 | s00 [ s00 | so0 [ 700 [ 700 | 700 [ oo | oo | seoo0 —
PERNS » 14 14 22 22 22 22 24 24 24 27 27 27 —
—
r 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 10 | 130 | 130 | 130 —
I
—
. T 27 27 27 27 27 36 36 36 40 40 40 40 —
ELLES ]
t 15 15 15 15 15 19 19 19 22 22 22 22 —
I
—
M 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 —_—
VOLANDERES m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8
% 15 15 23 23 23 23 25 25 25 28 28 28

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MILLIMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS DE LES ALCADES | FONAMENTACIONS QUE SON EN METRES

FEMELLES SUPERIORS
PER A SUBJECTACCIO

{

FEMELLES INFERIORS
PER A ANIVELLAMENT

REOMPLERT AMB FORMIGO H—200
D'ARID FI UN COP ANIVELLAT
EL_SUPORT

FORMIGO H-250

FONAMENTACIO | PERNS

COTES EN cm.
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XARXA ELECTRICA



1:20 rasa electricitat B.T. i M.T.

< <
4 4
< <
1 CIRCUIT M.T. ALAVORERA ¢ 1 CIRCUIT M.T. A LA CALGADA ¢
; ( CREUAMENT ) "
< <
@ >=1.00 2 @ >=1.00 2
26 L
___________________________________________________ 038
0.90
1.10
0.30
0.30
! 0.40 !
< T 1
Z 0.50 —
< =
2 CIRCUIT B.T. A LAVORERA & —
n I
2 —
(:)—\ 2 ——
>= 1.00 3 ——
Rt N P =

PAVIMENT DETERMINAT O EXISTEN:
0.60 2 CINTA DE POLIETILE :
0.70 CAPES DE TERRA COMPACTADA C/— S

15 cm. 95 % PROCTOR MODIFICAT
PLACA DE POLIETILE

FORMIGO EN MASSA HM-20/B/20/I
CABLE SUBTERRANI

SORRA

TUBULAR DE POLIETILE @ 160 mm.

W

0.20 *

o N o a b
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XARXA CLAVEGUERAM



1:20 rasa de claveguera

CLAVEGUERA DE POLIETILE
D DIAMETRE EXTERIOR
d DIAMETRE INTERIOR

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20/G-20
2 BASE DE TOT- U ARTIFICIAL, COMPACTACIO AL 98 % PM

4 MATERIAL GRANULAT SELECCIONAT DE L'EXCAVACIO
O PRESTEC, AMB COMPACTACIO DEL 95 % PM

5 SORRA PROTECCIO TUBS
6 TERRENY NATURAL COMPACTAT : 95 % PROCTOR MODIFICAT

"o0.18'

0.40

VARIABLE

'0.20

CLAVEGUERA SECCIO TIPUS RASA
COTES EN cm




1:10 pou de claveguera prefabricat

H (SEGONS PERFIL LONGITUDINAL)

SECCIO

TAPA DE FERRO FOS @ 60
MARC DE TAPA
PAVIMENT PREVIST EN PROJECTE O EXISTENT
FORMIGO HM-20/B/20/l, GRANULAT <=20mm.
PEGCA DE FORMIGO DE 9cm. DE GRUIX DE PARET
PREFABRICADA AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT

ESCALES DE FERRO COLAT NODULAR 200x200 (1.70 Kg)
TERRENY NATURAL COMPACTAT 95% PROCTOR MODIFICAT
MORTER M-40b

a b N =

PLANTA

(]




1:20 rasa de claveguera

CLAVEGUERA DE FORMIGO

D DIAMETRE EXTERIOR

d DIAMETRE INTERIOR
A SOLERA

PAVIMENT DETERMINAT EN PROJECTE O EXISTENT

2 TERRA DE L'EXCAVACIO, AMB GRANULAT MENOR DE 8cm.
COMPACTAT, 95% PROCTOR MODIFICAT, EL REPLENAT DE RASES SERA
EXTES EN TONGADES DE 20 cm. DE GRUIX.

3 FORMIGO HM-20/B/20/lla CONSISTENCIA TOVA, GRANULAT <=20mm.
4 REJUNTAT DE FORMIGO DE 20x10 cm. DE GRUIX HM-20/B/20/lla
5 TERRENY NATURAL COMPACTAT: 95% PROCTOR MODIFICAT
6 REJUNTAT INTERIOR DE MORTER M-80a
a @
o .
20
nz2
2 9
-
e
oo
w w
z0o
w -
own|
N
a
<

REFORGC SOTA PAS DE VEHICLES
QUANT LA GENERATRIU SUP. 15<D<=30 A=10cm.
ES A MENYS DE 1,20m. DEL A 30<D<=60 A=15cm.

60<D<=90 A=20cm.
PAVIMENT DE RODADURA 90<D<_200 A—25 o




rasa de claveguera

CLAVEGUERA DE POLIETILE
D DIAMETRE EXTERIOR

d DIAMETRE INTERIOR
A SOLERA

PAVIMENT DETERMINAT EN PROJECTE O EXISTENT

2 TERRA DE L'EXCAVACIO, AMB GRANULAT MENOR DE 8cm.
COMPACTAT, 95% PROCTOR MODIFICAT, EL REPLENAT DE RASES SERA
EXTES EN TONGADES DE 20 cm. DE GRUIX.

3 SORRA DE RIU COMPACTADA
a POLIETILE
5 FORMIGO HM-20/B/20/lla CONSISTENCIA TOVA, GRANULAT <=20mm.
6 TERRENY NATURAL COMPACTAT: 95% PROCTOR MODIFICAT
G @
o .
020
nz
2 °
-
A
oo
w w
z0o
w -
00| ¢
]
fa)
<

REFORC SOTA PAS DE VEHICLES
QUANT LA GENERATRIU SUP. 15<D<=30 A=10cm.
ES A MENYS DE 1,20m. DEL Al 30<D<=60 A=15cm.

PAVIMENT DE RODADURA 60<D<=90 A=20cm.
90<D<=200 A=25cm.




1:10

embornal sifonic

55

55

61
2 28,5 .5, 22 2
T Tt T
5
22
28
3 |_|| L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 717
E T I
2 30 ' 27 2
61
2 22 .5, 30 2
T | 1
5

22

28

NG,

|_IIIIIIIIIIIII|U

L T Tl

2 27 30 2

22

34

|
31 ! 4 20 1 14
T T

G

55

(]

]
1

| &

3 "4 20
34
3 28 3

55

‘3' 28 ‘3’

MATERIAL : FORMIGO H-20 PREFABRICAT

CONSISTENCIA FLUIDA ARID MAX. 12 mm.
ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACE

AEH - T, 50 x 50 x 3

1.- ALCAT LATERAL ESQUERRA

2.- ALCAT LATERAL DRET

3.. ALCAT FRONTAL

4.- ALCAT POSTERIOR

5.- SIFO DESMONTABLE, AMB
ANSA D'ACER AEH - 400 n
1@ 14 1= 0.50 (10 x 15)

I Ay




1:10 embornal sifonic

NIVELL DE PAVIMENT CARACTERISTIQUES

REIXA D'EMBORNAL "MOD. BALAGUER",EN FERRO FOS, s./detall. -SECCIONSPAS D'AIGUA (cm2.)
MARC DE REIXA "MOD. BALAGUER",EN FERRO FOS, s./detall. 687-720-600-177

SIFO DESMONTABLE DE FORMIGO ARMAT PREFABRICAT, s./detall. -CAPACITAT ARENER: 36 I.

CAIXO DE FORMIGO ARMAT PREFABRICAT, s./detall.

TUB DE POLIPROPILE DE @150, I=1.00m.

SOLERA DE FORMIGO EN MASA HM-20/B/20/1

TERRENY NATURAL COMPACTAT: 95% PROCTOR NORMAL.
REJUNTAMENT AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND CEM I 42.5

O NO a h~ ONM = O

TIPUS M-40/B (de dosificacié 450Kg. ciment m3.)
9 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B 500T L,50x50x4.

10 ANSA D'ACER A-426 1914, 1=0.50 (10x15)

\G I IS,

75

PES DELS PREFABRICATS
REIXA 29.00
MARC 12.00
P.L.E. 45.00
P.L.D. 45.00
P.F.D. 22.80
P.F.T. 22.20

P.S.D. 9.00
TOTAL 185.00

DA




embornal sifonic




detall reixa embornal

3 T
= I i
T . e

24

L@

-

1

N [ ] m
3
C D)
C D)
C )
C )
C )
C D)
é| 8 5 8 81| ¢ )
N C D)
C D)
C D)
C > | ol um
QALL -
( )| ol =
( ) | ] ™
] - . o] N I
N ] - | _ p
o' o T
“3_&3“ v © 10 _ 4_ -1 2

32
5
COTES EN cm.
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XARXA DE TELEFONIA



rases canalitzacio telefonia

SECCIO DE CANALITZACIO SECCIO DE CANALITZACIO

2 cond. de Polipropilé 63 mm. 4 cond. de Polipropilé 110 mm. e=1.8 m.m
h>0.45 h>
T H

0.06} Formigé HM-20/B/20/1 0.08
0.183 0.063 A 0.11

0.06] O O i 1 003 O O

e el 1O O
O.OBI

| Formigé HM-20/B/20/1
b.1d0.11.030.11b.1q
0.45

a

SECCIO DE CANALITZACIO SECCIO DE CANALITZACIO

4 cond. de Polipropilé 110 mm. 2 cond. de Polipropilé 110mm. e=1.8 m.m

+2 cond. de Polipropilé 63 mm.

h >
h >
H
0.08 H
0.063] O O
0.03]_ o.08]
oo || OO o [0
0.031_ O O 0.08 1
0.11.
o.08]- \Formigé HM-20/B/2 (e
. . I
Formigé HM-20/B/20/1 p.1d0.11.0%0.110.1d —
0.45 —_—
p.1d0.11.030.110.1d 2 ——
0.45 —
a —
——
Totes les arquetes hauran d'anar a la vorera preferentment. AMPLADA MINIME22
Quan la canalitzacioé passi per la calzada s'haura de profunditzar fins que DE RASA —_—
la cara superior del prisma es trobi a 60 cm.. del nivell del terra. H a
Tots els tubs seran de Polipropilé rigid. <=1.25 0.45
Es deixaran fils de guia. 1.25-150| 0.50
Les distancies minimes entre el prisma de la canalitzacié telefénica i els 1.50-1.85 0.55
restants serveis (tant en cruze com en paral.lel): 1.85-2.50 0.60

a)Amb linies d'Alta Tensié: 25 cm. 2.50-2.75 0.65
2.75-3.00 0.70
3.00-6.00 0.75

b)Amb linies de Baixa Tensio: 20 cm.

c)Amb altres serveis (aigua, gas, clavegue.): 30 cm.

h>=0.45 EN BORERA

En cas de creuament i en general la canalitzacié telefonica tindra que transcorrer
h>=0.60 EN CALGADA

per damunt de les aiglies i per sota del gas.

h>=1.00 EN CTRA. (e=3.mm= .
Els paral.lelismes es procuraran realitzar en plans horitzontals. COTES EN METRES

La entrada desde l'arqueta 'M' s'efectuara amb el tub de Polipropilé diam.40mm.




telefonia - troneta M

80 300 80 80 300 80

20 |. 60 60.1 20 20 | . 60 60 .1 20

210

610
670

460

5

5

‘_
<—
<—
<—
"a' o

60

460 460

SECCIO A-A SECCIO B-B

PREANCLATGE DE MANIPULACIO

16
B
PES (Kg.)
A A 215
DIMENSIONS INTERIORS (mm.)
T LLARG AMPLE ALT
160 300 300 610

DIMENSIONS EXTERIORS (mm.)
LLARG AMPLE ALT

460 460 670




1:25 telefonia - troneta D

s O O 2.
S| [E o I [

o — ||

17

T

15

15

|| |

15 ' 109 "15 15 20 15

SECCIO A-A SECCIO B-B (10—
PLANTA B DETALLS C

— 6
9

A i = A
"18.5 18.5 | B

Lg D> & go_:;j

. 7

6 MARC

rrZ7777777 / ’/'//'f{/,'f,’,fi//’/” Y| I

TAPA ©
12,8 15@ 15 ?12,8
I

\;-;. ugu “Tes

0

J COTES EN CM.

107 1 NIVELL DE TERRENY O PAVIMENT
2 CERCOL GALVANITZAT DE L PN 60 x 6(===
3 XAPA ESTRIADA 3/5 GALVANITZADA
4 PERFIL L PN 20 x 20 x 3 SOLDAT AL MA_
5 GAFES PER EMBOTIR AL FORMIGO

4, 6 SUPORTS PER ENGATXAR POLITJES

Eay —tes 7 NANSA

- 8 TANCA

I PERFIL IPN-80

SECCIO D-D




1:20 telefonia - troneta M

1—>]>
n

1 (@]

T

70 o5

80

PLANTA SECCIO A-A

44 %

15

15 25 45 "5

SECCIO B-B




59z ap £T2 eulfied | euonsas 0dljqndsa ewiosere|d €| ap Sap JuawWealuQioald yeuhis Juawnoog
[red-oes|uIWpeS IaNnhereq//:sdny 010 A | BACYSADID0IDZOSL LHTHMOIV. 910epleA 1p0D

PRESSUPOST




592 ap ¢TZ eulbed | euonsas 0dljgndsa ewiosere|d €| ap Sap JusWealuQioald yeuhis Juawnoog
[red-oes|uIWpeS Ianbereq//:sdny 010 A | BACYSADID0IIZOSL LHTHMOIV. 910epleA 1p0D

Amidaments




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 01 ACTUACIO PREVIA | ENDERROCS
NUM. 0D L4 DESCRIPCIO
1 GBB2NM1 P.A. Retirada, emmagatzematge i recol-locacié de senyals verticals de trafic, indicadors, efc,., en la zona afectada
per les obres, segons projecte. Inclou la reposicié del material deteriorat, material i eines necessaries
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Unitat vorera Est 3,000 3,000
3 Unitat vorera Oest 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre
cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 Arbres existents 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 F21R4090 u Trituracio de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor amb brag triturador de soques. Inclou
gestio de residus
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 Arbres existents 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 L21HUN10 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior amb equip eléctric independent, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul, inclosa la retirada de I'equip eléectric i el cablejat interior, mamm—
una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid 0 contenidor  —
I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOT—
I
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 Unitats Vorera Sud 4,000 4 (e
—
TOTAL AMIDAMENT 4,000 —
5 F2194XC5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria ar:
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camid
|
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] ToT——
1 Calgada actual 1,000 1.400,000 1.400,0——=
I
2 Connexid a xarxa pluvial existent 1,000 200,000 200,0====
————
TOTAL AMIDAMENT 1.600,000 ——
—
———
6 F2194AG5 m2 Demolici6 de paviment de formigd, panot i llambordes sobre base de formigo, de fins a 20 cm de gruix i més —
2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié —
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOT
—
1 C Unitats Longitud Ample Algada —
2 VORERA (c/Tarragona - c/Almata) —_—
——
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA

FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 2
3 - Costat EST 1,000 81,000 2,000 162,000
4 - Costat Oest 1,000 90,000 2,900 261,000
6 INTERSECCIONS
7 - LLEIDA-ALMATA 30,000 30,000
9 **inclosos creuaments
TOTAL AMIDAMENT 453,000
7 F2192C05 m Demolicio de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigé amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camid o contenidor
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 VORADA CARRER BACELONA
2 -Costat Est 105,000 105,000
3 -Costat Oest 90,000 90,000
TOTAL AMIDAMENT 195,000
8 F21DFG02 m Demolici6 de pou de diametre 80 cm, de parets de 15 cm de mao, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 Demolici6 de pous existents 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 F2R64235 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-laci¢ autoritzada de gestio de
residus, amb camio per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 PAVIMENT MESCLA
3 Calgada actual 1,000 1.600,000 0,150 240, 0
4 Subtotal "A origen" 0] 240,0 e—
6 PAVIMENT ——
7 Vorera (tram c/tarragona- c/Almata) 1,000 453,000 0,150 67,9 e—
8  Subtotal "A origen" 0] 307, 9=——=
10 VORADA | RIGOLA —
" 195,000 0,250 0,200 9, 7 —
& ——
13 **inclosos creuaments —
14 30% Esponjament Paviment mescla 0,300 240,000 72,0—=
15 30% Esponjament Paviment de formigd 0,300 77,700 23,3 e
I
TOTAL AMIDAMENT 413,010 =
10 F2RA72F1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio controlada dels residus inclos, Segons
LLEI 8/2008, de residus inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) ———
Num. Text Tipus [c] ] ] A TOT E—
1 C Unitats Longitud Ample Algada —_—
2 PAVIMENT MESCLA —
3 Calgada actual 1,000 1.600,000 0,150 24,0 —
——
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

3 F2RAT7LP1 m3

170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada del terres d'excavac
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavacio, amb c

I

I

EU

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 3
4 Subtotal "A origen" 0] 240,000
6 PAVIMENT
7 Vorera (tram c/tarragona- c/Almata) 1,000 453,000 0,150 67,950
8 Subtotal "A origen" 0] 307,950
10 VORADA | RIGOLA
1 195,000 0,250 0,200 9,750
12
13 **inclosos creuaments
14 30% Esponjament Paviment mescla 0,300 240,000 72,000
15 30% Esponjament Paviment de formigd 0,300 77,700 23,310
TOTAL AMIDAMENT 413,010
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 02 MOVIMENTS DE TERRES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CALGADA
3 Demolicio paviment de calgada 1,000 1.200,000 0,250 300,000
5 VORERES CARRER BARCELONA
6 -Costat Est 1,000 230,000 0,250 57,500
7 -Costat Oest 1,000 318,000 0,250 79,500
9 INTERSECCIONS 1,000 230,000 0,250 57,500
TOTAL AMIDAMENT 494,500 —
I
2 F2R45035 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 m—
7t, amb un recorregut de meés de 2 i fins a 5 km ——
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT—— 'ég
1 C Unitats Longitud Ample Algada ———
———sp
2 CALGADA — L
———
3 Demolicio paviment de calgada 1,000 1.200,000 0,250 300,0—— %&
1
5 VORERES CARRER BARCELONA —1
6 -Costat Est 1,000 230,000 0,250 Sl —r
7 -Costat Oest 1,000 318,000 0,250 79, 5— é%
9 INTERSECCIONS 1,000 230,000 0,250 57,5 e— g:’%
12 **inclosos creuaments — 2 £
25
1320 % Esponjament 0 494, 5 e £ 5
14 0,200 494,500 gg g O
I 03
08
TOTAL AMIDAMENT 593,400 3
E§
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 4
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CALGADA
3 Demolici6 paviment de calgada 1,000 1.200,000 0,250 300,000
5 VORERES CARRER BARCELONA
6 -Costat Est 1,000 230,000 0,250 57,500
7 -Costat Oest 1,000 318,000 0,250 79,500
9 INTERSECCIONS 1,000 230,000 0,250 57,500
12 **inclosos creuaments
1320 % Esponjament 0 494,500
14 0,200 494,500 98,900
TOTAL AMIDAMENT 593,400
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 03 PAVIMENTS
NUM. CODI LA DESGRIPCIO
1 E921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 CALGADA 1,000 1.200,000 0,100 120,000
4 VORERES CARRER BARCELONA
5 -Costat Est 1,000 240,000 0,150 36,000
6 -Costat Oest 1,000 325,000 0,150 48,750
8 INTERSECCIONS 1,000 230,000 0,150 34,500
I
TOTAL AMIDAMENT 239,250 ———
—_—
2 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM —
—
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOT —
1 C Unitats Longitud Ample Algada —
2 CALGADA 1,000 1.200,000 0,150 180, 0 —
TOTAL AMIDAMENT 180,000 e—
—
3 F9365G11 m3 Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des e—=
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat —
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] ToT—
1 VORERA (PANOT) —
———
2 Vorera Est 1,000 180,000 0,150 27 ,( eo—
I
3 Vorera Oest 1,000 242,920 0,150 36,4 em—
4 Intersecci¢ carrer Lleida-Almata 1,000 60,000 0,150 9,0 —
———
5 Interseccio carrer almata 1,000 170,000 0,150 25,5———
7 VORERA (LLAMBORDES) —_—
I
8 Vorera Est 1,000 53,000 0,150 70—
9 Vorera Oest 1,000 75,080 0,150 11,2 —
——
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 5
TOTAL AMIDAMENT 117,150
4 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a 45° a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 VORERA (PANOT)
2 Vorera Est 1,000 180,000 180,000
3 Vorera Oest 1,000 242,920 242,920
4 Intersecci¢ carrer Lleida-Almata 1,000 60,000 60,000
5 Interseccié carrer almata Est 1,000 100,000 100,000
6 Interseccio carrer Almata Oest 1,000 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 652,920
5 F9F15241 m2 Paviment de llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactacié del paviment acabat
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
2 VORERA (LLAMBORDES)
3 Vorera Est 1,000 60,000 60,000
4 Vorera Oest 1,000 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 140,000
6 F9J12E40 m2 Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
2 CALGADA 1,000 1.200,000 1.200,000
3 RASAPLUVIALS 1,000 200,000 200,000
I
TOTAL AMIDAMENT 1.400,000 —
I
7 F9J13440 m2 Reg d'adheréncia amb betum asfaltic modificat amb polimers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotacio 1 kg/m i
I
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT——
2 CALGADA 1,000 1.200,000 1.200, ) =
I
3 RASAPLUVIALS 1,000 200,000 200, o=
TOTAL AMIDAMENT 1.400,000 —
——
8 FI9H11131 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic ===
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada —_—
Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOT e
1 CALCADA —
I
2 Calgada carrer Barcelona i interseccions 2,400 1.200,000 0,100 288, —
3 RASA 2,400 200,000 0,100 48,0—=
————
TOTAL AMIDAMENT 336,000
9 F96516D9 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons UNE 127 3/ s

de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1302
col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 20 a
cm d'algaria, i rejuntada amb morter

I
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 6
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 VORADA CARRER BARCELONA
2 -Costat Est 95,000 95,000
3 -Costat Oest 92,000 92,000
5 VORADA INTERSECCIO 75,000 75,000
TOTAL AMIDAMENT 262,000
10 F97568NA m Rigola de 25 cm d'amplaria de peces de formigd, de 50x25 cm i 6 cm de gruix mitja, col-locades amb morter
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 VORADA CARRER BARCELONA
2 -Costat Est 95,000 95,000
3 -Costat Oest 92,000 92,000
5 VORADA INTERSECCIO 75,000 75,000
TOTAL AMIDAMENT 262,000
11 F985A509 m Gual de peces de formigd, doble capa, 22x30 cm, col-locat sobre base de formigd no estructural 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'al¢aria, i rejuntat amb morter
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F1 TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Gual Vehicle. Vorera Est 4,000 3,000 12,000
3 Gual Vehicle. Vorera Oest 4,000 3,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
12 E9E1D21H m2 Paviment de topall, per a vorera de color de 30x30x2.5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter,
collocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOT
I
1 Cruilla Vorera Est-Lleida 1,000 20,000 20,0 e—
2 Cruilla Vorera Est-Lleida-Almata 1,000 20,000 20,0
3 Pas vorera est-carrer Aimata 1,000 8,000 8,
4 Cruilla Oest-carrer Barcelona 1,000 8,000 8,0 —
5 Cruilla Oest-carrer Almata 1,000 15,000 15,0 e—
6 Cruilla Oest-carrer Barcelona 1,000 7,000 —
TOTAL AMIDAMENT 78,000 —
13 FBA27111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal continua reflectora de 50 cm d'amplaria, amb pintura acrilicee=—=
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual —
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOT,
—
1 C Unitats Longitud Ample Algada _
3 Pas de Zebra C/ Barcelona 15,000 4,000 60, 0 m—
4 Pas Zebra clLleida 5,000 3,000 15,0 e
5 Pas zebra c/Almata 3,000 4,000 12,0—
6 7,000 3,000 21,0
I
8 Pintura zona d'aparcament 1,000 70,000 70,0 —
9 Pintura central circulacio 1,000 150,000 150,0 —

EU

Il
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AMIDAMENTS

Data: 04/02/21

Pag.:

TOTAL AMIDAMENT

328,000

en tongades de gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

I

EU

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 04 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | PLUVIALS
NUM. CODI LA DESGRIPCIO
1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio de
residus
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 Rasa Sanejament residual carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 1,200 79,200
2 Rasa Sanjemant residual carrer Aimata 1,000 20,000 0,600 1,200 14,400
3 Rasa Sanejament pluvial 1,000 104,000 0,600 1,200 74,880
4 Rasa Sanejament connexié a existent 1,000 107,000 0,600 1,200 77,040
7 Escomeses residuals i pluvials 1,000 120,000 0,400 1,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 293,520
2 F222H422 m3 Excavacié de pou aillat de fins @ 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Xarxa Pluvial 6,000 1,000 1,000 1,850 11,100
3 Xarxa Sanejament 6,000 1,000 1,000 1,850 11,100
TOTAL AMIDAMENT 22,200
3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins @ SCmm—
cm, utilitzant pico vibrant p—
I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOT e
I
1 Rasa Sanejament residual carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 0,700 46,2/
2 Rasa Sanjemant residual carrer Almata 1,000 20,000 0,600 0,700 84— 88
3 Rasa Sanejament pluvial 1,000 104,000 0,600 0,500 31,2 — éf
———
4 Rasa Sanejament connexi a existent 1,000 107,000 0,600 0,500 32,1 o
7 Escomeses residuals i pluvials 1,000 120,000 0,400 0,300 iy — §§”
TOTAL AMIDAMENT 132,300 — §%
— J:o
——1] IS
4 F936PNO1 m3 Proteccié de canonada de formigdé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat =—= _§§
mm, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat = 5%
S O
—
Num. Text Tipus [€] [0] [E] [F] e 2%
I g:‘%
1 Xarxa de sanejament carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 0,200 Y—kF
2 Xarxa de sanejament carrer Aimata 1,000 20,000 0,600 0,200 24— §§
(] Q
3 Xarxa de sanejament pluvial 1,000 211,000 0,600 0,200 25,3 eommm— §%
TOTAL AMIDAMENT 40,920 — §'§
——8
fegs
5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavac0e0—=s 5%
peio)
82
s?
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AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 8
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 Rasa Sanejament residual carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 0,500 33,000
2 Rasa Sanjemant residual carrer Almata 1,000 20,000 0,600 0,500 6,000
3 Rasa Sanejament pluvial 1,000 104,000 0,600 0,500 31,200
4 Rasa Sanejament connexio a existent 1,000 107,000 0,600 0,500 32,100
7 Escomeses residuals i pluvials 1,000 120,000 0,400 0,500 24,000
TOTAL AMIDAMENT 126,300
6 F2R45035 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de
7't, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 Rasa Sanejament residual carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 1,200 79,200
2 Rasa Sanjemant residual carrer Almata 1,000 20,000 0,600 1,200 14,400
3 Rasa Sanejament pluvial 1,000 104,000 0,600 1,200 74,880
4 Rasa Sanejament connexi6 a existent 1,000 107,000 0,600 1,200 77,040
7 Escomeses residuals i pluvials 1,000 120,000 0,400 1,000 48,000
10 EXCAVACIO DE POU
" 6,000 1,000 1,000 1,850 11,100
12 6,000 1,000 1,000 1,850 11,100
14 REBLIMENT | PICONATGE DE LES RASES -1,000 126,300 -126,300
16 Subtotal "A origen” 0 189,420
18 Esponjament 20% 0,200 189,420 37,884
TOTAL AMIDAMENT 227,304
7 F2RAT2F1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus inclds, segons la
LLEI 8/2008, de residus inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) ———
Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOT —
1 Rasa Sanejament residual carrer Barcelona 1,000 110,000 0,600 1,200 ey ———]
2 Rasa Sanjemant residual carrer Almata 1,000 20,000 0,600 1,200 14 4 e
3 Rasa Sanejament pluvial 1,000 104,000 0,600 1,200 =
I
4 Rasa Sanejament connexio a existent 1,000 107,000 0,600 1,200 ——
I
7 Escomeses residuals i pluvials 1,000 120,000 0,400 1,000 48,0——
10 EXCAVACIO DE POU —
1 6,000 1,000 1,000 1,850 Mg
12 6,000 1,000 1,000 1,850 MIeee—
14 REBLIMENT | PICONATGE DE LES RASES -1,000 126,300 -126,3—=
16 Subtotal "A origen" 0] 1894 mm—
18 Esponjament 20% 0,200 189,420 37 8=
I
———
TOTAL AMIDAMENT 227,304 —_—
———
8 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigéd HM-20/P/20/I sobre solera (g
10 cm de formigé HM-20/P/20/1 —
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOT
1 C Unitats Longitud Ample Algada —
——
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AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 9
2 Embornals Vorera Est 6,000 6,000
3 Embornals Vorera Oest 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
9 FD5Z3BC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal, de 460x230x35 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Embornals Vorera Est 6,000 6,000
3 Embornals Vorera Oest 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
10 2DB1PNO1 u Pou circular de registre de diametre 80 cm, de 2.0 m de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigd
HA-30/B/20/1Ib+Qb de 30 cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret per a pou
circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de ma¢ calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i grad per a pou de registre
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Pous Residuals 6,000 6,000
3 Pous Pluvials 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
11 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, tipus
B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces
especials de connexio d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en perfecte estat de funcionament.
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT —
1 C Unitats Longitud Ample Algada To
. . I
2 Tub sanejament residual-carrer Barcelona 1,000 110,000 110,/ =
TOTAL AMIDAMENT 110,000

12 FD7JL186

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tip S—
B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norm——
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou pec!

especials de connexi6 d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en perfecte estat de funcionament. ==

I

Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOT—
1 Tub sanejament residual carrer Almata 1,000 20,000 20,0——

2 Tub sanejament pluvial 1,000 211,000 27110 e
I

TOTAL AMIDAMENT 231,000 —

—

13 FD7JG186

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, tip
B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la nor
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou pec=—=
especials de connexié d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en perfecte estat de funcionament. —x

Num. Text

—
o
3

Tipus [cl D] [E] [F]

1 REIXES PLUVIALS

m
C

I
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FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 10

2 Vorera EST 6,000 7,000 42,000

3 Vorera OEST 5,000 7,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 77,000

14 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, tipus

B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces
especials de connexio d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en perfecte estat de funcionament.

Num. Text Tipus [cl D] [E] IFl TOTAL

1 Escomeses residuals

cm, utilitzant picé vibrant

I

EU

2 Vorera EST 2,000 7,000 14,000
3 Vorera OEST 2,000 7,000 14,000
4
TOTAL AMIDAMENT 28,000
15 FD7J0001 u Connexié de escomesa de sanejament a la dels edificis existents. Inclou tot el material i ma d'obra i peces
especials per deixar en perfecte estat de funcionament.
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Connexié 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 05 INSTAL-LACIONS D'AIGUA POTABLE
NUM,  CODI LA DESCRIPCIO
1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, aMb P —
excavadora i carrega mecanica del material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i 1a gestio
residus ——
Num. - Text Tipus [c] [0} [E] G| ToT— 3
1 C Unitats Longitud Ample Algada — %§
2 CARRER BARCELONA —— §§
3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 0,400 0,400 128——— 55
—— %
4 1,000 14,000 0,400 0,400 2,2—— g%
———
5 1,000 22,500 0,400 0,400 36— 5o
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 0,400 0,400 13,7 ‘;(g
7 1,000 21,000 0,400 0,400 3,3 é%
—
8 Creuaments — O é
9 2,000 14,000 0,400 0,400 Ly Sg
j—— ]
10 1,000 7,000 0,400 0,400 1 — §:g
1 1,000 8,000 0,400 0,400 1,0 S
—_
12 1,000 10,000 0,400 0,400 16=—=20%
— O
— =&
TOTAL AMIDAMENT 44,240 — ;g
————
2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a — 2
]
S5
82
st
g3
[G)a}




PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 Pag. 11
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CARRER BARCELONA
3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 0,400 0,200 6,400
4 1,000 14,000 0,400 0,200 1,120
5 1,000 22,500 0,400 0,200 1,800
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 0,400 0,200 6,880
7 1,000 21,000 0,400 0,200 1,680
8 Creuaments
9 2,000 14,000 0,400 0,200 2,240
10 1,000 7,000 0,400 0,200 0,560
1 1,000 8,000 0,400 0,200 0,640
12 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800
TOTAL AMIDAMENT 22,120
3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CARRER BARCELONA
3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 0,400 0,200 6,400
4 1,000 14,000 0,400 0,200 1,120
5 1,000 22,500 0,400 0,200 1,800
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 0,400 0,200 6,880
7 1,000 21,000 0,400 0,200 1,680
8 Creuaments
9 2,000 14,000 0,400 0,200 2,2
10 1,000 7,000 0,400 0,200 —
Q 1,000 8,000 0,400 0,200

o

12 1,000 10,000 0,400 0,200 0,8 m—
————
TOTAL AMIDAMENT 22,120 —
—
4 F2R35035 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a —————
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km ——

Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT:;
I
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 CARRER BARCELONA —
3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 0,400 0,400 12,8 e
4 1,000 14,000 0,400 0,400 220
———
5 1,000 22,500 0,400 0,400 3,0 —
E—
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 0,400 0,400 13,7 e—
7 1,000 21,000 0,400 0,400 3,3
8 Creuaments —
9 2,000 14,000 0,400 0,400 L —
I
10 1,000 7,000 0,400 0,400 1)) —
Q 1,000 8,000 0,400 0,400 1,2 —

i
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12 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600
14 REBLIMENT DE RASA
15 -1,000 22,120 22,120
17 Subtotal "A origen” o] 22,120
1920 % Esponjament 1,000 22,100 22,100
TOTAL AMIDAMENT 44,220
5 F2RA7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada del terres d'excavacio,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 /m3, procedents d'excavacié, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CARRER BARCELONA
3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 0,400 0,400 12,800
4 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240
5 1,000 22,500 0,400 0,400 3,600
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 0,400 0,400 13,760
7 1,000 21,000 0,400 0,400 3,360
8 Creuaments
9 2,000 14,000 0,400 0,400 4,480
10 1,000 7,000 0,400 0,400 1,120
1 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280
12 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600
14 REBLIMENT DE RASA
15 -1,000 22,120
17 Subtotal "A origen” 0
1920 % Esponjament 1,000 22,100
TOTAL AMIDAMENT 44,220
6 IFB005 m Canonada per a alimentacio d'aigua potable, col-locada superficialment, formada per tub de polietile d
densitat PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de diametre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR {mmm—m—=
PN=10 at. Soldadura per electrofusio.S'inclouen les connexions a les escomeses actuals
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F]
1 Instal‘lacio provisional d’abastament d’aigua als 1,000 140,000
habitatges - Est
2 |Instal-lacié provisional d’abastament d’aigua als 1,000 120,000
habitatges - Oest
4 Trams verticals 16,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 308,000 —_—
7 FFB1E455 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, & m—
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi6, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de poliet/—
Installat en rasa de 80cm de fondaria, sobre llit de sorra i reblert amb terra de la propia excavacio. InClOE mmummmm—
connexions a xarxa actual. Inclou cinta de plastic blau per a senyalitzacié de xarxa d'aigua.Inlosos alineadors e=—=—
punts de connexio. —
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOT—
—
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 CARRER BARCELONA —
——
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3 Rasa (Vorera Est) 1,000 80,000 80,000
4 1,000 14,000 14,000
5 1,000 22,500 22,500
6 Rasa (Vorera Oest) 1,000 86,000 86,000
7 1,000 21,000 21,000
8 Creuaments
9 2,000 14,000 28,000
10 1,000 7,000 7,000
" 1,000 8,000 8,000
12 1,000 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 276,500
8 FD95PN02 m Recobriment protector exterior per a canonada de xarxa d'aigua sota calgada de DN=110, de polietilé, amb 15
cm de formigd HM-20/P/20/1
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 CREUAMENTS
2 2,000 14,000 28,000
3 1,000 7,000 7,000
4 1,000 8,000 8,000
5 1,000 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 53,000
9 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericé de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexio a la canonada, muntat a I'exterior
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 Vorera Sud 1,000 1,000
I
TOTAL AMIDAMENT 1,000 —
10 FM213328 u Boca de reg blindada, amb una sortida de 45 mm de diametre i de 2" de diametre de connexié a la canona(E -
muntat a |"exterior, incloses peces especials d'acoblament canonades. — O
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT. §§
1 C Unitats Longitud Ample Algada —_
2 Vorera Est i Oest 7,000 7,0 — g’,é’
—_—
TOTAL AMIDAMENT 7,000 — g%
11 IFW010 Ut Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar de PN, cos == §§
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment e——= ‘U-E)é
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.40m—— o
(AISI 420), amb accionament per trampilld , muntada soterrada, amb compliment de la normativa 1SO 9001- |S0ss gg
14001-1SO18001 similar o superior. — 5 S
— %_%
Num. Text Tipus (9] D] [E] [F] TOT §é
N
O Q
1 Totals de valvules 19,000 19,0 eommm— §§
— [
EE
TOTAL AMIDAMENT 19,000 —_— g:g
A
——— ¢
p—t
— = g
— O 5
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA. e—
——— 2
EUR_ § g
[G)a}
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FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

AMIDAMENTS Data: 04/02/21 14
Capitol 06 INSTAL-LACIONS ENLLUMENAT PUBLIC
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins @ 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio de
residus
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 12,240
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200
7 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
8 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200
9 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
11 FONAMENTACIO FAROLA 7,000 0,800 0,800 0,800 3,584
TOTAL AMIDAMENT 32,744
2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant pico vibrant
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,150 4,800
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,150 6,120
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,150 0,600
7 1,000 8,000 0,400 0,150 0,480
8 1,000 12,000 0,400 0,150 0,7
9 1,000 8,000 0,400 0,150 0 4m—
—_—
I
TOTAL AMIDAMENT 13,200 —
———
3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavac———
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95% PM —
—
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F1 TOT m—
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,00H
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,150 4,8 —
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,150 (==
5 ENCREUAMENT —
6 1,000 10,000 0,400 0,150 0,6 —
7 1,000 8,000 0,400 0,150 04—
——
8 1,000 12,000 0,400 0,150 0,7 —
I
9 1,000 8,000 0,400 0,150 0,4 e—
—
TOTAL AMIDAMENT 13,200 —
4  F2R35035 m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a

carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

I
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Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 12,240
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200
7 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
8 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200
9 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
11 FONAMENTACIO FAROLA 7,000 0,800 0,800 0,800 3,584
14 REBLIMENT RASES -1,000 13,200 -13,200
16 Subtotal "A origen” o] 19,544
18 20 % Esponjament 0,200 19,544 3,909
TOTAL AMIDAMENT 23,453
5 F2RA7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada del terres d'excavacio,

segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 tm3, procedents d'excavacio, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL

1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000

2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600

3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 12,240

5 ENCREUAMENT

6 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200

7 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960

8 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200
9 1,000 8,000 0,400 0,300 (R ——
11 FONAMENTACIO FAROLA 7,000 0,800 0,800 0,800 3,5
I
14 REBLIMENT RASES -1,000 13,200 SRy —
16 Subtotal "A origen” o] 19,5
I
18 20 % Esponjament 0,200 19,544 3 0m—=
—
TOTAL AMIDAMENT 23,453 ———
_—
6 FDK262B8 u Pericd de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x100 cm, per a instal‘lacions de serveis, COl*|0C—
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio. Amb bastiment i tapa s
fosa gris de 40x40x4cm, classe D-400, amb distincié del servei corresponent. —
Num. Text Tipus [c] o] ] [l TOT—
1 C Unitats Longitud Ample Algada —
2 \orera Sud 8,000 80—
I
—
TOTAL AMIDAMENT 8,000 —
———

7 FG22PN02 m Canalitzacio soterrada de 1 tub corbable, subministrament en rotllo, de polietilé de doble paret (interior llis

exterior corrugada), de 90 mm de diametre nominal, de grau 7 de resisténcia al xoc, de 4,5 mm de gru
col.locats sota formigd HM-20/P/20/| per a pas de carrer i per tragat a vorera. Cinclou col.locaci6 de cine—==
senyalitzadora de 20 cm d'amplada de color groc col.locada segons normativa vigent (a 15 cm per sobre e
prisma). El prisma de formigé és de 0,40 m d'amplada per 0,25 m d'algada.

m
C

(I
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Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 80,000
3 - Costat Oest 1,000 102,000 102,000
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 10,000
7 1,000 8,000 8,000
8 1,000 35,000 35,000
9 1,000 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 243,000
8 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacio RZ1-K (AS+), tripolar, de
seccio 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissioé fums, col-locat en tub
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 80,000
3 - Costat Oest 1,000 102,000 102,000
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 10,000
7 1,000 8,000 8,000
8 1,000 35,000 35,000
9 1,000 8,000 8,000
11 FAROLES 7,000 8,000 56,000
TOTAL AMIDAMENT 299,000
9  FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7 m d'algaria, coronament sense platina, amp
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigd
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOT —
—
1 7,000 7,0 e—
TOTAL AMIDAMENT 7,000 —
—
10 FHN3PNO04 u Llumenera asimétrica per a vials, segons estudi luminic tipus BENITO ILLI03232SWZ ELIUM 32LED (mmmmm—=
@700mA 71W 2200K T2Z similar o superior —_—
Num. Text Tipus [cl ] ] F] TOT——
I
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 Vorera sud 4,000 4,0——
3 Vorera nord 3,000 30—
TOTAL AMIDAMENT 7,000 —
—
11 IEC010B Ut Sistema de regulacio marca UMPI - Minos System, model SYRA-E, amb modul de diagnosi, comandamémm——
ON/OFF i dimming per lampades de 20 a 400 W, equipades amb reactancia electronica regulable i que utilitZmmm—
el standard 1-10V o DALI, o equivalent. —
Num. Text Tipus Icl D] [E] IF] TOT——
I
I
1 C Unitats Longitud Ample Algada _
2 Vorera sud 4,000 N
——
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3 Vorera nord 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
12 XRI070 Ut Legalitzacié de la reforma de la instal-lacié electrica de I'enllumenat exterior, amb la memoria técnica tramitada
davant entitat d'inspeccié i control, amb inspeccio inicial. Inclou abonament de taxes corresponents. Inclou
resolucié d'esmenes detectades per empresa d'inspeccié amb presentacié de pertinent documentacié de
resolucié d'esmenes a I'Ajuntament. Adjuntar copia de memaria i documentacié en paper i format digital.
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2, muntat en malla de connexié a terra
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 80,000
3 - Costat Oest 1,000 102,000 102,000
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 10,000
7 1,000 8,000 8,000
8 1,000 35,000 35,000
9 1,000 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 243,000
14 FGD1122E u Piqueta de connexi¢ a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm llargaria de 14.6
mm de diametre, clavada a terra
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL

1

2 Vorera sud
3 Vorera nord

C Unitats Longitud Ample Alcada
4,000 4,
3,000 3,
TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 08 INSTAL-LACIONS DE TELEFONIA
NUM. CODI LA DESGRIPCIO
1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins @ 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb pe——
excavadora i carrega mecanica del material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gesti6 ==—=
residus =_
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOT —
I
—
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,0 c—
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9,6 0—=
I
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 122/
5 ENCREUAMENT ————
6 1,000 10,000 0,400 0,300 1,2 m—
7 1,000 8,000 0,400 0,300 0,9 —
——
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8 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200
9 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
TOTAL AMIDAMENT 29,160
2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant pico vibrant
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,150 4,800
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,150 6,120
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,150 0,600
7 1,000 8,000 0,400 0,150 0,480
8 1,000 12,000 0,400 0,150 0,720
9 1,000 8,000 0,400 0,150 0,480
TOTAL AMIDAMENT 13,200
3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,150 4,800
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,150 6,120
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,150 0,600
7 1,000 8,000 0,400 0,150 0,480
8 1,000 12,000 0,400 0,150 0,7 —
9 1,000 8,000 0,400 0,150 0,4 e
——
TOTAL AMIDAMENT 13,200 —
————
4 F2R35035 m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km —
—
Num. Text Tipus [cl D] [E] IFl TOT
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,0—=
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9, 6 —
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 120
5 ENCREUAMENT p—
6 1,000 10,000 0,400 0,300 1, 2/
7 1,000 8,000 0,400 0,300 09—
8 1,000 35,000 0,400 0,300 40—
E—
9 1,000 8,000 0,400 0,300 0,9 mm—
13 REBLIMENT RASES -1,000 13,200 13,2 e
15 Subtotal "A origen” 0 15,9——
1720 % Esponjament 0,200 15,960 KON
I
I
TOTAL AMIDAMENT 19,152 —
—
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5 F2RA7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada del terres d'excavacio,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 1,000 80,000 0,400 0,300 9,600
3 - Costat Oest 1,000 102,000 0,400 0,300 12,240
5 ENCREUAMENT
6 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200
7 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
8 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200
9 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
13 REBLIMENT RASES -1,000 13,200 -13,200
15 Subtotal "A origen” ] 15,960
1720 % Esponjament 0,200 15,960 3,192
TOTAL AMIDAMENT 19,152
6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 125 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a compressio de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Carrer BARCELONA 0,000 0,000 0,000
2 - Costat Est 4,000 80,000 0,400 0,300 38,400
3 - Costat Oest 4,000 102,000 0,400 0,300 48,960
5 ENCREUAMENT
6 4,000 10,000 0,400 0,300 4,800
7 4,000 8,000 0,400 0,300 3,840
8 4,000 35,000 0,400 0,300 16,8 m—
9 4,000 8,000 0,400 0,300 3,8 e—
11 ESCOMESES 10,000 1,000 10,0 —
—
————
TOTAL AMIDAMENT 126,640 —_—
7 FDK2PN05 u Perico de registre, Tipus M C/TAP, de formigo prefabricat sense fons de 38x38x100 cm, per a instal-lacions =
serveis, clascol-locat sobre llit de sorra. Incloent bastiment i tapa de fosa gris de 40x40x4cm, classe D-400, qri—
distincio del servei corresponent. i recobriment protector exterior del perico amb 20 cm de gruix de Formic——
HM-20/P/201 i reblert superior de la terra de la mateixa excavacié. —
Num. Text Tipus [ D] [E] IF] TOT —
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 3,000 3,0
TOTAL AMIDAMENT 3,000 —
I
E—
8 FDG32303 U Troneta tipus D-Il, segons normes de la companyia telefonica, de 109x90x100 cm interior, amb solera i parets —
15 cm. de gruix de formigé armat HA25 i acer B500S, tapa i marc a subministrar per la companyia.
———
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOT:
1 Carrer Barcelona 0,000 0,0

ﬁ
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TOTAL AMIDAMENT 0,000
9 FDG32304 u Troneta tipus H, segons normes de la companyia telefonica, de 70x80x85 cm interior, amb solera i parets de 15
cm. de gruix de formigd armat HA25 i acer B500S, tapa i marc a subministrar per la companyia.
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 CARRER BARCELONA
2 -Costat Est 4,000 4,000
3 -Costat Oest 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 09 INSTAL-LACIONS DE REG
NUM. 0D L4 DESCRIPCIO
1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio de
residus
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Rasa (Vorera Est) 1,000 85,000 0,400 0,300 10,200
3 Rasa (Vorera Oest) 1,000 87,000 0,400 0,300 10,440
TOTAL AMIDAMENT 20,640
2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picé vibrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTHJ—
I
1 Rasa (Vorera Est) 1,000 85,000 0,400 0,150 5,1 i—
2 Rasa(Vorera Oest) 1,000 87,000 0,400 0,150 5,2 —
—
————
TOTAL AMIDAMENT 10,320 fe—
3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia excavac=————
en tongades de gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM —
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOT———
1 Rasa (Vorera Est) 1,000 85,000 0,400 0,150 5, | f—
2 Rasa(Vorera Oest) 1,000 87,000 0,400 0,150 5,2 m—
TOTAL AMIDAMENT 10,320 —
4 F2R35035 m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestid de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per @ ———
3\ s \ . y . I
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km ——
I
Num. Text Tipus [c1 D] [E] [F] TOT —
————
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 Rasa (Vorera Est) 1,000 85,000 0,400 0,300 10,2 mm—
I
3 Rasa (Vorera Oest) 1,000 87,000 0,400 0,300 10,4
5 REBLIMENT RASA -1,000 10,320 -10

m
Cc

I
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7 Subtotal "A origen" 0] 10,320
9 20% Esponjament 0,200 10,320 2,064
TOTAL AMIDAMENT 12,384
5 F2RAT7LP1 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada del terres d'excavacio,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 tm3, procedents d'excavacio, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Rasa (Vorera Est) 1,000 85,000 0,400 0,300 10,200
3 Rasa (Vorera Oest) 1,000 87,000 0,400 0,300 10,440
5 REBLIMENT RASA -1,000 10,320 -10,320
7 Subtotal "A origen" 0 10,320
9 20% Esponjament 0,200 10,320 2,064
TOTAL AMIDAMENT 12,384
6 PPAUPNO7 u Partida algada a justificar en concepte de sistema de rogramacié de reg. Inclou programador tipus RAIN-BIRD o
equivalent, electrovalvules per a tres circuits, canonades, mecanismes, i tot el material necessari per a deixar la
instal-lacio en funcionament i en estat optim.
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sistema de programacié de reg 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 FDK262D7 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat
sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacid
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOT.

1 Valvula comporta

3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

[T

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat an=——=
morter e

Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOT m—

1 Valvula comporta 3,000 3 () e
TOTAL AMIDAMENT 3,000 —

9 FFB26355 m Tub de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal exterior, 6 bar de pressié nominal, segor———
UNE 53131, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa ——

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTm—
—

1 TUB DE REG ARBRES =—

2 Vorera Est 85,000 85, ) m—

3 Vorera Oest 87,000 87,0 e—
TOTAL AMIDAMENT 172,000 —

I

I

10 FN11AS54 u

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 3/4”, de 16 bar de pressié nominal, oS O m—
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resi
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (Al ==
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420), amb volant de fosa, muntada en pericé de canalitzaci6 soterrada
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol VEGETACIO
NUM. 0D L4 DESCRIPCIO
1 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57
cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Vorera Est 9,000 9,000
2 Vorera Oest 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
2 FR612351 u Plantaci6 d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a
partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacio de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de I'excavacid i primer reg
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL
1 Vorera Est 9,000 9,000
2 Vorera Oest 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
Obra PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA. —
Capitol MOBILIARI URBA —
. I
NUM. 0D L4 DESCRIPCIC —
—
1 MOBILI98 u Subministrament i col-locacié de paperera electro-zincat. Model AL77300 “JOFEL", amb suport vertical, ———
tipus oscillobatent amb clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, de xapa de 1mm de gruix i pintada ar——=
pintura de poliéster color gris. Oxidon, dimensions totals 1560x430x330, inclis col-locacié mitjancant carg s
sobre paviment existent, replanteig de alineacions i nivells, col-locacié i fixacié de les peces i proteccid davant=
vandalisme, pluja, gelades i temperatures elevades. —
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTm—
—
1 C Unitats Longitud Ample Alcada —
2 Vorera Nord 3,000 30—
3 Vorera Sud 2,000 2,0 —
TOTAL AMIDAMENT 5,000 ————
I
—
2 PAOQ01DF pa Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 35 llistons de 4x4 cm, arr=
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa
———
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOT;
1 4,000 4,0 —
—
——
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 12 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI LA DESGRIPCIO
1 PPAUPNO6 U Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1% aproximat del PEM del projecte
Num. Text Tipus [C] [D] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
—
—_
—
—
————
—
—
—
———
—_—
I
—
—
———
————
—
I
——
——
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

deposicié controlada del terres d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

PRESSUPOST Data: 04/02/21 Pag: 1
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.

Capitol 01 ACTUACIO PREVIA | ENDERROCS

MUM. oD UA DESCRIPCIO PREL AMBDAMENT IMPORT

1 GBB2NM1 P.A. Retirada, emmagatzematge i recol-locacié de senyals verticals de 22,67 7,000 158,69
trafic, indicadors, efc,., en la zona afectada per les obres, segons
projecte. Inclou la reposicié del material deteriorat, material i eines
necessaries (P - 60)

2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec 98,02 20,000 1.960,40
de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 2)

3 F21R4090 u Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor 33,01 20,000 660,20
amb brag triturador de soques. Inclou gestié de residus (P - 9)

4 L21HUN10 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera exterior amb equip eléctric 26,33 4,000 105,32
independent, de tipus decoratiu 0 per a enllumenat de vials, muntat
sobre columna o bacul, inclosa la retirada de l'equip eléctric i el
cablejat interior, a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 64)

5 F2194XC5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix 3,02 1.600,000 4.832,00
i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camio (P - 7)

6 F2194AG5 m2 Demolicié de paviment de formigd, panot i llambordes sobre base de 3,81 453,000 1.725,93
formigd, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camid (P - 6)

7 F2192C05 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd 434 195,000 846,30
amb compressor i carrega amb mitjans mecanics sobre camié o
contenidor (P - 5)

8 F21DFG02 m Demolicié de pou de diametre 80 cm, de parets de 15 cm de ma6, amb 5,55 5,000 27,75
mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 8)

9 F2R64235 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 4,22 413,010 1.742,90
especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i finsa 5 km (P - —

17) —

10 F2RA72F1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio 8,74 413,010 3.609), m—
controlada dels residus inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus inerts —
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicid, —
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN ——— _Em
MAM/304/2002) (P - 18) — 1

—_— 2
——— %é’,
=
TOTAL Capitol 01.01 15.669, m— G
—— st
———— =%
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA. — %%
———
Capitol 02 MOVIMENTS DE TERRES —
r — J:o
MUM. oD U4 DESCRIPCIO PREL AMBDAMENT IMPOF—— £ 3
— S
—;
O 3

1 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 3,28 494,500 1621, === g
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio (P - 10) 5%

2 F2R45035 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacid 4,90 593,400 2.907, §—3
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut 9
demés de2ifinsa5km (P-16) g;

el

3 F2RAT7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la 5,55 593,400 3.293 QE

EE
23
S E
peio)
82
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PRESSUPOST Data: 04/02/21 Pag. 2
TOTAL  Capitol 01.02 7.822,99
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 03 PAVIMENTS
MUM. oD UA DESCRIPCIO PREL AMBDAMENT IMPORT
1 E921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 25,02 239,250 5.986,04
del PM (P - 3)
2 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del 24,19 180,000 4.354,20
PM (P - 20)
3 F9365G11 m3 Base de formigd HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i grandaria 72,49 117,150 8.492,20
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camid amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)
4 FI9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 19,61 652,920 12.803,76
alt, col-locat a 45% a I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
portland i beurada de ciment portland (P - 26)
5 F9F15241 m2 Paviment de llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 17,60 140,000 2.464,00
8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactacio del paviment acabat (P
-27)
6 F9J12E40 m2 Reg d'imprimaci6 amb emulsi¢ bituminosa cationica tipus C50BF4 0,38 1.400,000 532,00
IMP, amb dotacié 1 kg/m2 (P - 29)
7 F9J13440 m2 Reg d'adherencia amb betum asfaltic modificat amb polimers tipus 0,85 1.400,000 1.190,00
PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotacié 1 kg/m2 (P - 30)
8 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 57,48 336,000 19.313,28
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 28)
9 F96516D9 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié6 normalitzada de 20,63 262,000 5.405,06
calgada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasiéo H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural
de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 23) —
10 FO7568NA m Rigola de 25 cm d'amplaria de peces de formigo, de 50x25 cm i 6 cm 19,56 262,000 5.124,
de gruix mitja, col-locades amb morter (P - 24) —
11 F985A509 m Gual de peces de formigd, doble capa, 22x30 cm, col-locat sobre base 29,38 24,000 705, o—
de formigd no estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a ———
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter (P - 25) —
12 E9E1D21H m2 Paviment de topall, per a vorera de color de 30x30x2.5 cm, classe 1a, 31,62 78,000 2.460, —
preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col-locat a truc de maceta —
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de —
paleta (P - 4) —
13 FBA27111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal continua reflectora de 50 cm 3,54 328,000 1.161,
d'amplaria, amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb maquina —
d'accionament manual (P - 31) r—
TOTAL  Capitol 01.03 69.997, m—
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA. ——
Capitol 04 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | PLUVIALS ———
- ——
MUM. GO0 U4 DESCRIPCIO PREL AMEDAMENT IMPO——
———
1 F2226223 m3 Excavacio6 de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 8,22 293,520 2.412, e
terreny no classificat, amb pala excavadora i carrega mecanica del —
material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio p—
de residus (P - 11) —
E—
—
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N

10

1

12

13

14

F222H422

F2285M00

F936PNO1

F228A80F

F2R45035

F2RAT2F1

FD5J6F08

FD5Z3BC4

2DB1PNO1

FD7JQ186

FD7JL186

FD7JG186

FD7JJ186

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte,
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat (P - 12)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pic vibrant (P
-13)

Protecci6 de canonada de formigé HM-20/P/20/I, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del
95% PM (P - 14)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
demés de 2ifinsa5km (P - 16)

Deposicio controlada a dipdsit autoritzat, amb canon sobre la deposicio
controlada dels residus inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigd HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigo
HM-20/P/20/1 (P - 32)

Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal, de
460x230x35 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de
superficie d'absorcié, col-locat amb morter (P - 33)

Pou circular de registre de diametre 80 cm, de 2.0 m de fondaria, amb
solera amb mitja canya de formigdo HA-30/B/20/llb+Qb de 30 cm de
gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret
per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maé6 calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i grad per a pou de registre (P - 1)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces especials de
connexi¢ d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en
perfecte estat de funcionament. (P - 38)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces especials de
connexi6 d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en
perfecte estat de funcionament. (P - 37)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces especials de
connexi¢ d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en
perfecte estat de funcionament. (P - 35)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou peces especials de
connexi6 d'escomeses i tot el necessari per deixar la partida en
perfecte estat de funcionament. (P - 36)

11,21

37,28

72,49

8,65

4,90

8,74

76,93

37,30

1.241,65

61,26

28,31

12,15

19,29

22,200

132,300

40,920

126,300

227,304

227,304

11,000

11,000

12,000

110,000

231,000

77,000

28,000

248,86

4.932,14

2.966,29

1.092,50

1.113,79

1.986,64

846,23

410,30

14.899,80

6.738,60

6.539,
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15

FD7J0001

u

Connexi6 de escomesa de sanejament a la dels edificis existents.
Inclou tot el material i ma d'obra i peces especials per deixar en
perfecte estat de funcionament. (P - 34)

60,00 6,000

360,00

TOTAL

Capitol

01.04

46.023,16

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
05 INSTAL-LACIONS D'AIGUA POTABLE

UA DESCRIPCIO

PREL AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1

F2226223

F2285M00

F228A80F

F2R35035

F2RA7LP1

IFB005

FFB1E455

FD95PN02

FM213628

FM213328

IFW010

m3

m3

m3

m3

m3

ut

Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins @ 2 m de fondaria, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestid
de residus (P - 11)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant (P
-13)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del
95% PM (P - 14)

Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 15)

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposici6 controlada del terres d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

Canonada per a alimentaci6 daigua potable, col-locada
superficialment, formada per tub de polietilé d'alta densitat PE 100, de
color negre amb bandes blaves, de 40 mm de diametre exterior i 2,4
mm de gruix, SDR17, PN=10 at. Soldadura per electrofusié.S'inclouen
les connexions a les escomeses actuals (P - 62)

Tub de polietilé de designacio PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de polietile. Instal-lat en rasa de 80cm de fondaria, sobre llit
de sorra i reblert amb terra de la propia excavacio. Incloent connexions
a xarxa actual. Inclou cinta de plastic blau per a senyalitzaci6 de xarxa
d'aigua.Inlosos alineadors als punts de connexié. (P - 46)

Recobriment protector exterior per a canonada de xarxa d'aigua sota
calgada de DN=110, de polietilé, amb 15 cm de formigd HM-20/P/20/I
(P-39)

Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de
diametre i de 4" de diametre de connexi¢ a la canonada, muntat a
I'exterior (P - 56)

Boca de reg blindada, amb una sortida de 45 mm de diametre i de 2"
de diametre de connexié a la canonada, muntat a |'exterior, incloses
peces especials d'acoblament canonades. (P - 55)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diametre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per trampilld , muntada soterrada, amb
compliment de la normativa ISO 9001- ISO 14001-ISO18001 similar o
superior. (P - 63)

8,22 44,240

37,28 22,120

8,65 22,120

3,24 44,220

5,55 44,220

244 308,000

44,54 276,500

33,03 53,000

468,46 1,000

271,00 7,000

130,15 19,000

363,65

824,63

191,34

143,27

24542

751,52

12.315,:

1.750,1

468,

1.897

LTLANIL

2472
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TOTAL Capitol 01.05 21.424,04

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.

Capitol 06 INSTAL-LACIONS ENLLUMENAT PUBLIC

MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AVHDAMENT IMPORT
1 F2226223 m3 Excavacio6 de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 8,22 32,744 269,16

terreny no classificat, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio
de residus (P - 11)

2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en 37,28 13,200 492,10
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pic6 vibrant (P
-13)

3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 8,65 13,200 114,18

amb material adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del
95% PM (P - 14)

4 F2R35035 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb 3,24 23,453 75
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 15)

5 F2RAT7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la 5,55 23,453 130,16
deposicio controlada del terres d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

6 FDK262B8 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 40x40x100 cm, 60,29 8,000 482,32
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio. Amb bastiment
i tapa de fosa gris de 40x40x4cm, classe D-400, amb distincid del
servei corresponent. (P - 42)

7 FG22PN02 m Canalitzaci6 soterrada de 1 tub corbable, subministrament en rotllo, 6,65 243,000 1.615,95
de polietilée de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 90 mm
de diametre nominal, de grau 7 de resistencia al xoc, de 4,5 mm de
gruix, col.locats sota formigé HM-20/P/20/I per a pas de carrer i per
tracat a vorera. Clnclou col.locacié de cinta senyalitzadora de 20 cm
d'amplada de color groc col.locada segons normativa vigent (a 15 cm
per sobre del prisma). El prisma de formigé és de 0,40 m d'amplada
per 0,25 m d'algada.

99

(P -48)
8 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb 6,25 299,000 1.868
designacié RZ1-K (AS+), tripolar, de seccié 3x6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub (P -
50)

9 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7 m 383,29 7,000 2.683,
d'algaria, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigé (P - 53)

10 FHN3PNO4 u Llumenera asimétrica per a vials, segons estudi luminic tipus BENITO 414,32 7,000 2.900
ILLI03232SWZ ELIUM 32LED G3 @700mA 71W 2200K T2Z similar o
superior (P - 54)

11 1IEC010B Ut Sistema de regulacié marca UMPI - Minos System, model SYRA-E, 113,78 7,000 796
amb modul de diagnosi, comandament ON/OFF i dimming per
lampades de 20 a 400 W, equipades amb reactancia electronica
regulable i que utilitzin el standard 1-10V o DALI, o equivalent. (P - 61)

12 XRI070 Ut Legalitzacio de la reforma de la instal-lacié eléctrica de I'enllumenat 488,66 1,000 488
exterior, amb la memoria técnica tramitada davant entitat d'inspeccid i
control, amb inspeccidé inicial. Inclou abonament de taxes
corresponents. Inclou resolucié d'esmenes detectades per empresa
d'inspeccid amb presentacié de pertinent documentacié de resolucié
d'esmenes a I'Ajuntament. Adjuntar copia de memoria i documentacid

(T
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13 FG380707

14 FGD1122E

m

u

en paper i format digital. (P - 69)
Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x16 mm2, muntat en malla
de connexid a terra (P - 51)

Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 pm
de gruix, de 1000 mm llargaria de 14.6 mm de diametre, clavada a
terra (P - 52)

8,48 243,000

20,72 7,000

2.060,64

145,04

TOTAL Capitol

01.06

14.122,68

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
08 INSTAL-LACIONS DE TELEFONIA

UA DESCRIPCIO

PREL AMIDAMENT

IMPORT

1 F2226223

2 F2285M00

3 F228A80F

4 F2R35035

5 F2RAT7LP1

6 FG22TL1K

7 FDK2PN05

8 FDG32303

9 FDG32304

m3

m3

m3

m3

m3

Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestio
de residus (P - 11)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant (P
-13)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del
95% PM (P - 14)

Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 15)

Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada del terres d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resistencia a l'impacte de 28 J, resistencia a
compressi6 de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada (P - 49)

Perico de registre, Tipus M C/TAP, de formigd prefabricat sense fons
de 38x38x100 cm, per a instal-lacions de serveis, clascol-locat sobre
llit de sorra. Incloent bastiment i tapa de fosa gris de 40x40x4cm,
classe D-400, amb distincié del servei corresponent. i recobriment
protector exterior del peric6 amb 20 cm de gruix de Formigd
HM-20/P/201 i reblert superior de la terra de la mateixa excavacio. (P -
44)

Troneta tipus D-ll, segons normes de la companyia telefonica, de
109x90x100 cm interior, amb solera i parets de 15 cm. de gruix de
formigd armat HA25 i acer B500S, tapa i marc a subministrar per la
companyia. (P - 40)

Troneta tipus H, segons normes de la companyia telefonica, de
70x80x85 cm interior, amb solera i parets de 15 cm. de gruix de
formigd armat HA25 i acer B500S, tapa i marc a subministrar per la
companyia. (P - 41)

8,22 29,160

37,28 13,200

8,65 13,200

3,24 19,152

5,55 19,152

3,71 126,640

60,29 3,000

355,79 0,000

283,94 6,000

239,70

492,10

114,18

62,05

106,29

469,83

180

o

1.703,

TOTAL Capitol 01.08 3.368,
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 09 INSTAL-LACIONS DE REG

I A MR UMM

E

I
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

PRESSUPOST Data: 04/02/21

Pag.: 7

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 F2226223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins @ 2 m de fondaria, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat. Inlou retirada de la xarxa residual existent i la gestié
de residus (P - 11)

2 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant (P
-13)

3 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del
95% PM (P - 14)

4 F2R35035 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 15)

5 F2RAT7LP1 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada del terres d'excavacio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavaci6, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

6 PPAUPNO7 u Partida alcada a justificar en concepte de sistema de rogramacié de
reg. Inclou programador tipus RAIN-BIRD o equivalent,
electrovalvules per a tres circuits, canonades, mecanismes, i tot el
material necessari per a deixar la instal-lacio en funcionament i en
estat optim. (P - 68)

7 FDK262D7 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigd
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio (P - 43)

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col-locat amb morter (P - 45)

9 FFB26355 m Tub de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal
exterior, 6 bar de pressié nominal, segons UNE 53131, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa (P - 47)

10 FN11AS54 u Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 3/4”, de
16 bar de pressié nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de
fosa, muntada en pericd de canalitzacié soterrada (P - 57)

8,22

37,28

8,65

3,24

5,55

350,00

62,93

52,40

3,99

44,37

20,640

10,320

10,320

12,384

12,384

3,000

3,000

3,000

172,000

3,000

169,66

384,73

89,27

40,12

68,73

1.050,00

188,79

157,20

686,28

133,

TOTAL  Capitol 01.09

2.967

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 10 VEGETACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

TR

il

1 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perimetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ (P - 58)

2 FR612351 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel),
excavacio de clot de plantaci6 de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio i primer reg (P - 59)

152,11

53,00

22,000

22,000

3.346, —

1.166

TOTAL  Capitol 01.10

4.512

I

m
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

PRESSUPOST Data: 04/02/21 Pag.: 8
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 11 MOBILIARI URBA
MUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREL AMEDAMENT IMPORT
1 MOBILI98 u Subministrament i col-locacié de paperera electro-zincat. Model 89,89 5,000 449,45
AL77300 “JOFEL™, amb suport vertical, de tipus oscil-lobatent amb
clau, boca circular, de 40 litres de capacitat, de xapa de 1mm de gruix i
pintada amb pintura de poliéster color gris. Oxidén, dimensions totals
1560x430x330, inclus col-locacié mitjangant cargols sobre paviment
existent, replanteig de alineacions i nivells, col-locaci¢ i fixacié de les
peces i proteccié davant el vandalisme, pluja, gelades i temperatures
elevades. (P -65)
2 PAQO1DF pa Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de 514,05 4,000 2.056,20
llargaria, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa (P - 66)
TOTAL Capitol 01.11 2.505,65
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA.
Capitol 12 SEGURETAT | SALUT
MUM. oD UA DESCRIPCIO PREL AMBDAMENT IMPORT
1 PPAUPNO6 V] Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut 1.900,00 1,000 1.900,00
corresponent al 1% aproximat del PEM del projecte (P - 67)
TOTAL Capitol 01.12 1.900,00

00 00 O A
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/02/21 Pag.. 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ACTUACIO PREVIA | ENDERROCS 15.669,20
Capitol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 7.822,99
Capitol 01.03 PAVIMENTS 69.997,86
Capitol 01.04 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | PLUVIALS 46.023,16
Capitol 01.05 INSTAL-LACIONS D'AIGUA POTABLE 21.424,04
Capitol 01.06 INSTAL-LACIONS ENLLUMENAT PUBLIC 14.122,68
Capitol 01.08 INSTAL-LACIONS DE TELEFONIA 3.368,66
Capitol 01.09 INSTAL-LACIONS DE REG 2.967,89
Capitol 01.10 VEGETACIO 4512,42
Capitol 01.11 MOBILIARI URBA 2.505,65
Capitol 01.12 SEGURETAT | SALUT 1.900,00
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA. 190.314,55
190.314,55

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CARRER BARCELONA. 190.314,55

190.314,55

eu

=
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PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCELONA
FASE Il (TRAM CARRER TARRAGONA-CARRER ALMATA)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......c.coiiiiiiieieeeeeeeieeeieieteieieaeieees e 190.314,55
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 190.314,55...... .o 11.418,87
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 190.314,55........ooiiiiiiieiie e 24.740,89

Subtotal 226.474,31
21 % IVA SOBRE 226.474,37 .. ..o 47.559,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 274.033,92

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS )

NURIA MESALLES MONTOY

ARQUITECTA MUNICIPAL
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