
EDICTE sobre l’aprovació inicial del Projecte d’alimentació a Castellví de la Marca 
des del nou dipòsit de Can Rigol del terme municipal de St. Martí Sarroca. 
(Expt.403/2023)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, en sessió ordinària 

celebrada el dia 20 d’abril de 2023, va aprovar inicialment el Projecte d’alimentació a 

Castellví de la Marca des del nou dipòsit de Can Rigol del terme municipal de St. Martí 

Sarroca, que es troba degudament incorporat a l’expedient administratiu electrònic.

L’esmentat projecte d’obres se sotmet a informació pública durant un termini de trenta 

(30) dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 

municipals situades a l’Avinguda de Catalunya, 6 de La Múnia  perquè puguin presentar 

les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així 

mateix, estarà a la disposició dels interessats al Portal de Transparència de la seu 

electrònica d'aquest Ajuntament [www.castellvídelamarca.cat], en el següent enllaç:

Aprovació inicial del Projecte d’alimentació a Castellví de la Marca des del nou dipòsit 

de Can Rigol del terme municipal de St. Martí Sarroca

https://www.seu-e.cat/ca/web/castellvidelamarca/govern-obert-i-transparencia/accio-

de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-

projectes-normatius-en-curs

Castellví de la Marca, a 24 d’abril de 2023.

Xavier Ramos i Pujol

Alcalde

https://www.seu-e.cat/ca/web/castellvidelamarca/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs
https://www.seu-e.cat/ca/web/castellvidelamarca/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs
https://www.seu-e.cat/ca/web/castellvidelamarca/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

 

Al nucli de Can Rigol, es pretén executar un dipòsit de l'ATL per subministrament d’aigua 

potable, a Castellví de la Marca, al mateix Can Rigol, la Bleda i el dipòsit de la Munia. 

 

És necessari executar les canonades de connexió d'aquest nou dipòsit amb la xarxa de 

distribució actual. 

 

La xarxa de distribució de Castellví de la Marca i Can Rigol estan connectades, essent ara 

mateix el sentit de proveïment des de Castellví cap a Can Rigol. La distància entre els nous de 

pòsits i Can Rigol és d'uns 140 m, i entre els dipòsits i l'inici del terme municipal de Castellví 

de la Marca d'uns 480 m. 

 

2. OBJECTE 

 

L'objecte d’aquest document és la definició i valoració de les obres necessàries per a 

realitzar una canonada de connexió entre el nou dipòsit de Can Rigol i les canonades de 

subministrament d'aigua potable de Castellví de la Marca. 

 

L'objecte d'aquesta actuació és proveir els municipis de Castellví de la Marca i Sant Martí 

Sarroca des d'un punt de venda d'aigua en alta nou que es materialitzarà amb la construcció 

del nou dipòsit que construirà ATL a Can Rigol. Amb l'execució d'una sèrie de ramals de 

connexió aconseguim deixar de dependre del punt de compra actual, que actualment es 

realitza amb l'empresa EMAVSA. Amb aquesta nova connexió es pretén millorar la garantia 

de subministrament alhora que es redueixen notablement els costos econòmics derivats de 

la compra d'aigua. 

L'actuació comprèn la construcció d'un ramal d'abastament a Castellví de la Marca que es 
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materialitzarà amb canonada de 450 m de pead de diàmetre 125 mm i PN 16. 

Per realitzar aquest abastament serà necessària la construcció d'una estació de bombament 

amb capacitat per impulsar 19 m3/ha 5.5 atm per a això utilitzarem un grup de bombament 

d'1+1 bomba de 4 kw cadascuna. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Canonada de proveïment a Castellví de la Marca 

L'execució d'aquesta canonada comprendrà, l'excavació de la rasa, el tall i la demolició dels 

paviments que travessa la rasa, la col·locació de la canonada de pead diàmetre 125 mm i PN 

16 amb llit i farcit de sorra per a protecció de la canonada . El farciment de la rasa es 

realitzarà amb meterials de la pròpia excavació en el cas que la rasa discorri en terres i amb 

tot-u artificial quan la traça discorre sota paviment. La restitució del paviment es realitzarà 

amb 15 cm de formigó i, si escau, sobre aquest 5 cm d'aglomerat en calent. 

 

El subministrament és mitjançant bombament. El traçat d'aquesta canonada té un punt alt 

on es col·locarà una vàlvula i ventosa. Se substitueix el cabalímetre existent per a la mesura 

de consum de Can Rigol per un rodet de la mateixa mesura. Es col·locarà una reducció i una 

boca de reg per a desguàs de la xarxa de distribució a Can Rigol. 

 

Estació de bombament a Castellví de la Marca 

Es projecta una estació de bombament formada per 1+1 electrobomba capaç de 19 m3/ha 

55 mca y 4 kw cadascuna. L'estació de bombament es col·locarà a una caseta prefabricada 

de 2.45x2.45 m. S'ha previst una connexió de servei elèctrica en baixa tensió per a 

subministrament d'energia a l'estació de bombament, encara que en el moment de redacció 

del projecte no es disposa de les condicions de subministrament elèctric per part de la 

companyia subministadora. 
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4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

 

Per a l’obtenció de la cartografia necessària per al projecte s’ha realitzat un aixecament 

topogràfic de l’emplaçament objecte del projecte per topografia amb GPS. 

 

5. CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

A l'Annex 1.2.1. Càlculs hidràulics es mostren els càlculs relatius a les conduccions que seran 

objecte del present projecte. Els resultats d'aquests càlculs depenen dels cabals, les 

dimensions, els pendents i els materials de cadascuna de les conduccions. 

 

6. PLA D’OBRA 

 

El termini previst per a l’execució de les obres és 3 mesos. A l'Annex 1.2.2. Pla d'obra, es 

troben els rendiments i la durada de cadascuna de les activitats en què es pot dividir l'obra i 

un diagrama de barres com a possible programa d'execució dels treballs previstos. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

A l'Annex 1.2.3. Justificació de preus figura la justificació de tots els preus unitaris inclosos en 

aquest Projecte. Els preus de les diferents unitats d'obra han estat obtinguts tenint en 

compte els preus vigents al mercat, per als materials, eines, maquinària, transport, etc. Per a 

la mà d’obra s’han tingut en compte els convenis actuals amb els rendiments normals fixats 

per aquells i totes les disposicions vigents relatives a la Seguretat Social. 

 

8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El projecte contempla un Estudi de Seguretat i Salut que es troba a l'Annex 1.2.4. Estudi bàsic 

de seguretat i salut que servirà per donar unes directrius bàsiques a l'Empresa Constructora 

per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, a 
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l'àmbit de l'obra projectada i sota el control de la Direcció Facultativa, de acord amb el Reial 

decret 1627/1997. 

 

El pressupost en execució material en seguretat i salut per a la realització de l'obra que 

defineix aquest projecte ha estat estimat segons pressupost adjunt en 1.835,22 €. 

 

9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

L’objecte de l’Annex 1.2.5. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, segons el 

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, és fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclatge i altres formes de valorització, assegurant que els destinats a operacions 

d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 

l'activitat de construcció. 

 

La valoració en execució material dels treballs que suposa aquesta gestió de residus 

ascendeix a la quantitat de: 1.171,76 €. 

 

10. EXPROPIACIONS I AFECCIONS 

 

S'inclou a l'Annex 1.2.6. Expropiacions i indemnitzacions, les ocupacions i expropiacions 

necessàries per a l’execució de les obres del Projecte. 

 

Les casetes de bombament es localitzen en parcel·les privades, per la qual cosa cal fer 

expropiacions a l'emplaçament d'aquests. A més, durant les obres es produiran afeccions 

temporals dels terrenys i l'establiment de servituds d'aqüeducte al llarg del traçat de les 

canonades. 
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11. PRESSUPOSTOS 

 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de: 

 - Pressupost d’execució material .......................................  79.988,40 euros 

 

Incrementant aquest pressupost en els següents conceptes, 13% de despeses generals, 6% 

de benefici industrial, trobem el corresponent pressupost base de licitació que ascendeix a: 

- Pressupost base de licitació..............................................  95.186,19 euros 

 

Al qual s’addicionarà el 21% corresponent a l’IVA, 

- 21 % de IVA ...................................................................... 19.989,10 euros 

 

Si sumem les dues quantitats anteriors el pressupost total ascendeix a: 

- Pressupost IVA inclòs .....................................................  115.175,29 euros 

 

12. COMPLIMENT DEL R.D. 1098/2001, DE 12 D'OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR 

PÚBLIC 

 

Es fa constar que la documentació continguda en aquest Projecte compleix allò que indica 

l'article 127.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques R.D. 

1098/2001, de 12 d'octubre, i que l'obra objecte d'aquest projecte és completa, entenent-se 

la susceptible de ser lliurada a l'ús general. 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT Nº 1.  MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.2. ANNEXOS 

1.2.1. CÀLCULS HIDRÀULICS 

1.2.2. PLA D’OBRA 
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4.3.   QUADRE DE PREUS N2 

4.4.   PRESSUPOST 

4.5.   RESUM DE PRESSUPOST 

 
14. CONCLUSIÓ 

 

Considerant que el present projecte ha estat redactat d'acord amb les Normes Tècniques i 

Administratives en vigor, i que amb els documents que integren aquesta es troben prou 

detallats tots i cadascun dels seus elements necessaris, se sotmet a la consideració de la 

superioritat. 

Febrer 2023 

AUTORS DEL PROJECTE 

 

 

     Silvia Casas Larrosa                         Santiago Laborda Farrán              

          Enginyera de Camins, C. i P.                    Enginyer T. d’Obres Públiques 

            Col: 31.998                                                      Col: 9.633 
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ABASTAMENT CASTELLVI

Mes Any m3/mes m3/dia

gener 2021 3067 99

febrer 2021 2933 95

març 2021 2322 77

abril 2021 2634 94

maig 2021 2628 88

juny 2021 6760 169

juliol 2021 4199 156

agost 2021 5539 205

agost 2021 0 0

Setembre 2021 6738 211

Octubre 2021 4549 147

Novembre 2021 3464 108

Desembre 2021 3489 125

Gener 2022 5100 116

Febrer 2022 3123 112

Març 2022 2353 78

Abril 2022 2272 73

Maig 2022 5382 174

Juny 2022 5794 193

Juliol 2022 6829 220

Agost 2022 6892 222

Setembre 2022 4796 160

octubre 2022 4761 154

mitjà 4158 134

máxim 6892 222

Cabal d´entrada del dipòsit de capçalera de Castellví, provinent de l´actual compra a Sant Martí 

(que serà el cabal que haurà de garantir la nova canalització, afegit als cabals d´hidrants).
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BOMBAMENT CASTELLVI

Cabal máxim diari 222 m3/día

Horas abastament 12 h

Cabal a abastar 19 m3/h

Pressió màxima de sortida 4.5-5 kg/cm2

2 bombes treball en alternança



Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

Contar Descripción
2 CR 15-5 A-A-A-E-HQQE

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96501908

Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en
línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al
contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima
fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La
transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido.

La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.

Más información acerca del producto
Las piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por
electrodeposición catódica (CED).
Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico
alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y
muy controlada.
Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento.
El proceso completo se compone de las siguientes etapas:
1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
2) Fosfatación de zinc.
3) Electrodeposición catódica.
4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 µm.
El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.

Bomba
Un acoplamiento dividido estándar conecta la bomba al eje del motor. Dos cubiertas protectoras lo mantienen
dentro del cabezal de la bomba/soporte del motor.

El cabezal de la bomba, la cubierta del cabezal de la bomba y la brida de montaje del motor están fabricados en
una pieza. El cabezal de la bomba posee un tapón de cebado y un tornillo de purga de aire combinados de 1/2".

La bomba está equipada con un cierre de junta tórica equilibrado con sistema de transmisión rígida de par.

1/9

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96501908&custid=BGE&frequency=50
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Contar Descripción
2 Este tipo de cierre forma parte de una unidad de cartucho, lo cual convierte la sustitución en una tarea segura y

sencilla.
Al ser equilibrado, este tipo de cierre resulta adecuado para aplicaciones de alta presión.
El diseño del cartucho también protege el eje de la bomba frente a su posible desgaste, gracias a una junta tórica
dinámica situada entre el eje de la bomba y el cierre mecánico.
Superficies del cierre:
• Material del anillo del cierre giratorio: carburo de silicio (SiC).
• Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC).

Esta combinación de materiales se usa en casos en los que es preciso conferir al equipo una mayor resistencia a
la corrosión. La elevada dureza de esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia contra
las partículas abrasivas.
Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)
El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites
minerales.

El cierre mecánico se encuentra atornillado al cabezal de la bomba.
Las cámaras y los impulsores están fabricados en lámina de acero inoxidable. Las cámaras cuentan con un anillo
de collar de PTFE que proporciona mayor hermeticidad y eficiencia. Los impulsores poseen superficies lisas y la
forma de los álabes garantiza una gran eficiencia.

La base está fabricada en fundición. Las bridas ovaladas se encuentran atornilladas a la base. El lado de
descarga de la base posee un tapón de drenaje. La bomba se fija al cimiento insertando cuatro pernos en la
plataforma.

Motor
El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a
las normas IEC y DIN. El motor está montado con una brida dotada de orificios roscados (FT).
Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14 (Código I)/IM 3601 (Código II).
Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 es IE3.
El motor posee termistores (sensores PTC) en los bobinados, de acuerdo con las normas DIN 44081/DIN 44082.
El sistema de protección reacciona a los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen
lugar en condiciones de sobrecarga constante y atasco).
Los térmicos deben conectarse a un circuito de control externo para garantizar que la función de restablecimiento
automático no pueda dar lugar a accidentes. Los motores deben conectarse a un disyuntor protector para motor
de acuerdo con lo establecido por la normativa local en vigor.
El motor se puede conectar a un variador de frecuencia para hacer posible el ajuste del punto de trabajo de la
bomba a cualquier valor.
La gama CUE de Grundfos pone a su disposición un amplio abanico de variadores de frecuencia.
Encontrará más información en el centro de productos de Grundfos.
Datos técnicos

Líquido:
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

Contar Descripción
2 Líquido bombeado: Agua potable

Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Velocidad predeterminada: 2917 rpm
Caudal real calculado: 19 m³/h
Altura resultante de la bomba: 50 m
Orientación de bomba: Vertical
Disp. de cierre: Single
Código del cierre: HQQE
Homologaciones: CE,EAC,UKCA,SEPRO
Homologaciones para agua potable: WRAS,ACS
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Base: Cast iron

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Impulsor: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Rodamiento: SIC

Instalación:
temp. máx. ambiente: 60 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C

10 bar / -20 °C
Tipo de conexión: Oval / Rp
Tamaño de la conexión de entrada: 2 inch
Tamaño de la conexión de salida: 2 inch
Presión nominal para la conexión: PN 10
Tamaño de la brida del motor: FT130

Datos eléctricos:
Normativa de motor: IEC
Tipo de motor: 112MC
Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 4 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 4 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-415D V
Intensidad nominal: 7.9 A
Intensidad de arranque: 1000-1110 %
Cos phi - factor de potencia: 0.87-0.87
Velocidad nominal: 2920-2940 rpm
Eficiencia: IE3 88,1%
Eficiencia del motor a carga total: 88.1 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 88.6 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 85.2 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 85U15413

Paneles control:
Frequency converter: NONE
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

Contar Descripción
2 Otros:

Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 73 kg
Peso bruto: 77 kg
Volumen de transporte: 0.13 m³
VVS danés n.º: 385904050
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137075
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

96501908 CR 15-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
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2 x CR 15-5, 3*400 V, 50Hz
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Perdidas en instal y válvulas no incluidas Q = 19 m³/h
H = 50 m n = 99 %
Líquido bombeado = Agua potable Densidad = 998.2 kg/m³
Bomba eta = 71.1 % Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 61.5 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 4.203 kW
P2 = 3.632 kW
NPSH = 2.22 m
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]
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2 x CR 15-5, 3*400 V, 50Hz
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Q = 19 m³/h H = 50 m
n = 99 % Densidad = 998.2 kg/m³
Bomba eta = 71.1 %
Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Líquido bombeado = Agua potable
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 61.5 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: CR 15-5

A-A-A-E-HQQE
Código:: 96501908
Número EAN:: 5700396231624
Precio: EUR 5377
Técnico:
Velocidad predeterminada: 2917 rpm
Caudal real calculado: 19 m³/h
Altura resultante de la bomba: 50 m
Altura máxima: 70.6 m
Etapas: 5
Impulsores: 5
Número de impulsores de diámetro
reducido:

0

NPSH baja: N
Orientación de bomba: Vertical
Disp. de cierre: Single
Código del cierre: HQQE
Homologaciones: CE,EAC,UKCA,SEPRO

Homologaciones para agua potable: WRAS,ACS
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba: A
Modelo: A
Materiales:
Base: Cast iron
Base: EN 1561 EN-GJL-200
Base: ASTM A48-25B
Impulsor: Acero inoxidable
Impulsor: EN 1.4301
Impulsor: AISI 304
Código de material: A
Código para caucho: E
Rodamiento: SIC
Instalación:
temp. máx. ambiente: 60 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / -20 °C
Tipo de conexión: Oval / Rp
Tamaño de la conexión de entrada: 2 inch
Tamaño de la conexión de salida: 2 inch
Presión nominal para la conexión: PN 10
Tamaño de la brida del motor: FT130
Código de conexión: A
Líquido:
Líquido bombeado: Agua potable
Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Normativa de motor: IEC
Tipo de motor: 112MC
Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 4 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 4 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-415D V
Intensidad nominal: 7.9 A
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

Descripción Valor
Intensidad de arranque: 1000-1110 %
Cos phi - factor de potencia: 0.87-0.87
Velocidad nominal: 2920-2940 rpm
Eficiencia: IE3 88,1%
Eficiencia del motor a carga total: 88.1 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 88.6 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 85.2 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: PTC
Motor N.º: 85U15413
Paneles control:
Convertidor de frecuencia: NONE
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 73 kg
Peso bruto: 77 kg
Volumen de transporte: 0.13 m³
VVS danés n.º: 385904050
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137075
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

96501908 CR 15-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: BOMBAMENT CASTELLVI
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/02/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.07.003]

96501908 CR 15-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
Entrada
General
Diseño de la bomba 14
Aplicación Aumento de presión
Zona de aplicación Edificios comerciales
Instalación Aumento de presión directo desde

fuente presurizada
Water consumption according to
standard

DIN 1988 - 500

Tipo de edificio Viviendas
Número de dias de funcionamiento
por año

365 días

Presión de descarga (consumidor) 1 bar
Priorizar el suministro rápido No

Sus requisitos
Presión de descarga (bomba) 1 bar
Altura total 0 m

Modo de control
Todos los modos de control Sí

Edite Perfil de Carga
Perfil de carga Perfil estándar
Periodo Día
Horas de funcionamiento por día 9 h/día

1
2
3
4
5

Configuración
Número total de bombas 1..6
De las cuales: número de bombas en
reposo

0

Depósito requerido en el lado de
descarga

Sí

Banda ON/OFF 20 %

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite mín. de potencia para arranque
est./triáng.

5.5 kW

Tensión 1 x 230 o 3 x 400 V
Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Sin comparación
¿Con qué nivel de detalle desea
realizar el análisis del coste de ciclo
de vida?

Análisis simple del LCC

Pump A

Ajustes de la lista de resultados
Precio de la energía 0.28 EUR/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 10 años
CO2 emission intensity 0.265 kg/kWh

Perfil func.

 1  2  3  4  5
Caud (%) 12 35 55 75 100
Caud (m³/h) 2.28 6.65 10.45 14.25 19
Alt. (%) 100 100 100 100 100
Alt. (m) 50 50 50.01 50 50.01
P1 (kW) 1.368 2.015 2.601 3.233 4.203
Total Eta (%) 22.7 44.9 54.6 59.9 61.5
Time (h/a) 1917 1150 575 383 192
Consumo energía (kWh/Año) 2622 2317 1496 1239 806
Cantidad 1 1 1 1 1

Resultado del dimensionamiento

Tipo CR 15-5
Cantidad * Motor 2 * 4 kW

Caud 19   m³/h
H total 50   m
Pot. P1 4.203   kW
Pot. P2 requerida en el punto de trabajo 3.632   kW
BombaEta 71.1   %
Motor Eta 86.4   %
Bomb+motor Eta 61.5   % =Bomba Eta

*motor Eta
Total Eta 61.5   %
Caudal tot 27132   m³/año
Consumo energía 8479   kWh/Año
Prec. Bajo pedido
Cte ciclo vital 42978   EUR /10Años
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2 x CR 15-5, 3*400 V, 50Hz
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Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Q = 19 m³/h
H = 50 m
n = 99 %
Líquido bombeado = Agua potable
Densidad = 998.2 kg/m³

Bomba eta = 71.1 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 61.5 %
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1.2.2. PLA D’OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 

PEL T.M. SANT MARTÍ SARROCA (BARCELONA)

1.2.2. PLA D'OBRA

PLA D'OBRA:

CANONADA ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA 41,164.63 RIG01 r
RIG04 r

RIG06 tr

ESTACIO BOMBAMENT CASTELLVI 35,816.79 RIG07 r
PU r

SEGURETAT I SALUT 1,835.22

GESTIÓ DE RESIDUS 1,171.76

Mensual 79,988.40

Acumulada

18,911

79,988.4028,445.41 61,077.68

611.74

MES 3

17908.40

390.59

VALORACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

28,445.41 32,632.27

611.74 611.74

ANNEX 1.2.2.    PLA D'OBRA

390.59 390.59

ACTIVITAT
PRESSUPOST

E. MATERIAL MES 1 MES 2

27443.09

Mes

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU 

DIPÒSIT DE CAN RIGOL, PEL T.M. SANT MARTÍ SARROCA 

(BARCELONA)

13721.54

17908.40

  AB Ingeniería Civil S.L.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPITOL PU 

m   TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O BITUMINÓS D36AAC10 

Tall longitudinal de paviment de formigó o bituminós per
mitjà de serra de disc.

O01OA070 0.125 h Peó ordinari 22.00 2.75

U02MQM95 0.125 h.  Talladora de formigó de disc de
diamant       

9.12 1.14

TOTAL PARTIDA 3.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m2 DEMOLICIÓ I AIXECAT PAVIM. FORMIGÓ O
BITUMINÓS       

U01AF200 

Demolició i aixecat de paviment de formigó en massa o bitu-
minós de 15/25 cm. de gruix, fins i tot transport de material a
abocador.

O01OA020 0.010 h Capatàs 30.00 0.30

O01OA070 0.030 h Peó ordinari 22.00 0.66

M05EN030 0.030 h Excavadora hidràulica pneumàtics
100 CV  

46.21 1.39

M06MR230 0.060 h.  Martell trencador hidra. 600 kg.  9.45 0.57

M05RN020 0.010 h Retrocargadora pneumàtics 75 CV  40.30 0.40

M07CB020 0.020 h Camió basculant 4x4 14 t  35.96 0.72

M07N070 0.200 m3  Cànon de runes a abocador 0.57 0.11

TOTAL PARTIDA 4.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

m3 EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT
TIPUS DE TERRENY 

U01EC010 

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny,
fins i tot càrrega i transport dels productes de l'excavació a
abocador o lloc d'ocupació, esgotament de la rasa, i apunta-
lament en el seu cas i preparació del fons. Mesurat sobre
perfil.

O01OA020 0.010 h Capatàs 30.00 0.30

O01OA070 0.050 h Peó ordinari 22.00 1.10

M05EN030 0.060 h Excavadora hidràulica pneumàtics
100 CV       

46.21 2.77

M07CB010 0.050 h Camió basculant 4x2 10 t  44.00 2.20

M07N080 0.250 m3  Cànon de terres a abocador 0.23 0.06

TOTAL PARTIDA 6.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=125mm U07TP705 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

O01OB170 0.030 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 0.84

O01OB180 0.030 h Ajudant lampista calefactor 23.00 0.69

M07CB010 0.015 h Camió basculant 4x2 10 t  44.00 0.66

P26TPA910 1.000 m.  Tub.polietilè a.d. PE100 PN16
D=125mm 

15.60 15.60

P01AA020   0.210 m3  Sorra de riu 0/5 mm                                  35.22 7.40

TOTAL PARTIDA 25.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

m   FILM DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA
D'AIGUA       

FILMSEN  

Film de senyalització de canonades d'aigua potable de 20
cm d'amplària, col·locat en rases segons plànols.

UFILM  1.000 m Film de senyalització de PVC o pead
20 cm d'ample 

0.04 0.04

TOTAL PARTIDA 0.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

m3 REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O
PRÉSTECS       

U01RZ010 

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de
l'excavació o préstecs, estès, humectació i compactació en
capes de 20 cm. de gruix, amb un grau de compactació del
95% del proctor modificat.

O01OA020 0.010 h Capatàs 30.00 0.30

O01OA070 0.020 h Peó ordinari       22.00 0.44

M08CA110 0.020 h Cisterna aigua sense camió 10.000 l 38.00 0.76

M05RN010 0.050 h Retrocargadora pneumàtics 50 CV      41.00 2.05

M08RL010 0.150 h Rodet vibrant manual tàndem 800 kg  4.68 0.70

TOTAL PARTIDA 4.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3 REBLERT RASES AMB TOT-U ARTIFICIAL U03CZ010Z    

Reblert de rasas amb Tot-u artificial, amb 75% de cares de
fractura, posada en obra, estesa i compactada al 100% del
P.M., fins i tot preparació de la superfície d'assentament, en
capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil.

O01OA020 0.010 h Capatàs 30.00 0.30

O01OA070 0.015 h Peó ordinari       22.00 0.33

M08NM020 0.025 h Motoanivelladora de 200 CV       59.51 1.49

M08RN040 0.040 h Rodet vibrant autopropulsat mixt 15 t   47.53 1.90

M08CA110 0.020 h Cisterna aigua sense camió 10.000 l 38.00 0.76

M07CB020 0.020 h Camió basculant 4x4 14 t       35.96 0.72

M07W020 44.000 t  km transport tot-u       0.09 3.96

P01AFZ01 2.200 t  Tot-u artificial 75%       13.00 28.60

TOTAL PARTIDA 38.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I U05CH020 

Formigó HM-20/P/40/I en soleres, fonamentacions, farcits
de rases o obres de fàbrica, fins i tot vibrat, reglejat i curat,
acabat. Segons norma EHE-08.

O01OA020 0.010 h Capatàs 30.00 0.30

O01OA030 0.080 h Oficial primera 28.00 2.24

O01OA070 0.080 h Peó ordinari 22.00 1.76

M10HV030 0.080 h Vibrador horm.neumàtic 100 mm.  1.89 0.15

M06CM030 0.080 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 4.54 0.36

M01HA010 0.030 h Autob.formig.h.40 m3,ploma<=32m.  133.68 4.01

M07W110 10.000 t  km transport Formigó 0.13 1.30

P01HM020 1.000 m3  Formigó HM-20/P/40/I central 119.47 119.47

TOTAL PARTIDA 129.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

m2 M.B.C. TIPUS AC16 SURF 50/70 D e=5 cm U03VC280C  

Mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf D en capa de
trànsit de 5 cm. de gruix, amb àrids amb desgast dels Àn-
gels <25, fabricada i posada en obra, estesa i compactació,
fins i tot filler d'aportació i betum tipus 50/70 y reg d´aderen-
cia ECR-1.

U03VC080 0.120 t.  M.B.C. TIPUS AC16 surf D DESGAST
ÁNGELES<25 

250.00 30.00

U03RA060 1.000 m2  REG D'ADHERÈNCIA ECR-1 3.00 3.00

U03VC125 0.007 t  FILLER CALIZO EN MBC 88.54 0.62

U03VC100 0.006 t  BETUM ASFÀÁLTIC B 50/70 EN M.B.C 500.00 3.00

TOTAL PARTIDA 36.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  CONNEXIÓ AMB CANONADA EXISTENT ESLEC029     

Connexió de canonada nova amb canonada existent de
qualsevol diàmetre. Fins i tot p.p. de peces especials de
connexió i ajudes d'albañileria.

sd1 1.000 u   Connexió amb canonada existent
DN200 

188.65 188.65

TOTAL PARTIDA 188.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

ut  POU PREFABRICAT COMPLET D=1,2m H=2m U08SPP090 

Pou de registre prefabricat complet, de 120 cm. de diàmetre
interior i fins a 2 m. d'alçada útil interior, format per solera de
formigó HM-20/P/40/I, lleugerament armada amb malla,
anells de formigó en massa, prefabricats de vora encade-
llat, i con simètric per a formació de brocal del pou, amb tan-
cament de marc i tapa de fosa, segellat de juntes amb mor-
ter de ciment, rebut de patí i d'encerclament de tapa i mit-
jans auxiliars, sense incloure l'excavació del pou i el seu far-
ciment perimetral posterior.

O01OA030 2.000 h Oficial primera 28.00 56.00

O01OA070 2.000 h Peó ordinari 22.00 44.00

A01RH100 0.226 m3  Formigó HM-20 kg/cm2 Tmàx.40 127.24 28.76

P03AM070 1.130 m2  Malla 15x30x5-1,564 kg/m2 0.80 0.90

A01MA050 0.001 m3  Morter ciment 1/3 M-160 150.17 0.15

P02PH110 1.000 u Anell pou HM unió rígida 120-125    106.73 106.73

P02PH230 1.000 u Con asimétric HM unió rígida
120/80-60       

81.26 81.26

P02PC300 7.000 u Pate polipropilè 33x16 cm  D=25 m 6.13 42.91

P02PC105 1.000 u Marc circular fosa pou h=12       47.74 47.74

P02PC280 1.000 u Tapa calçada fosa D=60 cm 40 Tn 84.82 84.82

TOTAL PARTIDA 493.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN125       

U07VEM01 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en
canonada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i
accessoris completament instal·lada.

O01OB170 0.500 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 14.00

O01OB180 0.500 h Ajudant lampista calefactor 23.00 11.50

P26PMC052 0.500 u Colze pead D=125 mm PN16 53.83 26.92

P26PMT052 0.500 u Te pead D=125/40- 200mm PN16 55.75 27.88

P01UT055 10.000 u Cargol i rosca acer galvanitzat D=16
L=90 mm      

0.88 8.80

TOTAL PARTIDA 89.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM025 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 125 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

O01OB170 0.200 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 5.60

O01OB180 0.200 h Ajudant lampista calefactor 23.00 4.60

P26MMC0251 1.000 u Maneguet tope brida PE100 PN16
DN125       

84.26 84.26

P26BRL0011 1.000 u Brida boja d'acer bicromatat DN125 59.11 59.11

M11PE010 0.200 h.  Equip elèctric soldadura polietilè 16.35 3.27

TOTAL PARTIDA 156.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN50 PN16 

U07VAV050 

Vàlvula de comporta de fosa de 50 mm de diàmetre interior
ejecuciçon brides i PN16, tancament elàstic, col·locada en
canonada de proveïment d'aigua fins i tot ràcord amb brida i
dau d'ancoratge, juntes i accessoris, completament ins-
tal·lada.

O01OB170 0.500 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 14.00

O01OB180 0.500 h Ajudant lampista calefactor 23.00 11.50

P26DVP02UU 1.000 u Vàlv. comporta tancament elàstic
DN50 PN16       

88.03 88.03

26DD50 1.000 u Unió brida endoll universal fosa
DN50mm      

38.99 38.99

26DD509 1.000 u Unió brida llis fosa DN50 12.83 12.83

E26DD501 1.000 U Goma plana DN50mm 1.01 1.01

TOTAL PARTIDA 166.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

ut  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50 PN16 U07VAF015    

Ventosa/purgador automàtic 3 funcions, de fosa, amb brida,
PN16, DN50 mm, col·locada en canonada de proveïment
d'aigua, i/accessoris, completament instal·lada.

O01OB170 0.700 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 19.60

O01OB180 0.700 h Ajudant lampista calefactor       23.00 16.10

P26VV1501 1.000 u Ventosa trifuncional brides DN50
PN16       

314.41 314.41

TOTAL PARTIDA 350.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 50mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM50 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 50 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

O01OB170 0.150 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 4.20

O01OB180 0.150 h Ajudant lampista calefactor 23.00 3.45

M11PE010 0.150 h.  Equip elèctric soldadura polietilè 16.35 2.45

P26MMC050 1.000 u Maneguet tope brida PE100 PN16
DN50       

22.00 22.00

P26BRL0050 1.000 u   Brida boja d'acer bicromatat DN50       15.00 15.00

TOTAL PARTIDA 47.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ut  RODET DE DESMUNTATGE DN125 U07CRD250    

Rodet telescòpic de desmuntatge de DN125 d'acer inoxida-
ble AISI 304 i brides d'acer PN16, connexió brida-brida, fins i
tot p.p. de cargols i juntes. Col·locat en obra.

O01OA030 1.000 h Oficial primera 28.00 28.00

O01OA060 1.000 h Peó especialitzat       23.00 23.00

PCAR250 1.000 u Rodet desmuntatge DN125 FD PN16 188.32 188.32

TOTAL PARTIDA 239.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

ut  PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ DE SERVEIS PA001        

Partida alçada a justificar a obra per a reposició de serveis

TOTAL PARTIDA 2,500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS EUROS.

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=110 mm U07TP605 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 110 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

O01OB170 0.030 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 0.84

O01OB180 0.030 h Ajudant lampista calefactor 23.00 0.69

M07CB010 0.015 h Camió basculant 4x2 10 t  44.00 0.66

P26TPA745 1.000 m Canonada polietilè a.d. PE100 PN16
D=110mm      

13.00 13.00

P01AA020   0.210 m3  Sorra de riu 0/5 mm                                  35.22 7.40

TOTAL PARTIDA 22.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN110       

U07VEM012 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN110 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en
canonada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i
accessoris completament instal·lada.

O01OB170 0.500 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 14.00

O01OB180 0.500 h Ajudant lampista calefactor 23.00 11.50

P01UT055 10.000 u Cargol i rosca acer galvanitzat D=16
L=90 mm      

0.88 8.80

P26PMC051 0.500 u Colze pead D=125 mm PN16 35.00 17.50

P26PMT051 0.500 u Te pead D=125/40- 200mm PN16 37.00 18.50

TOTAL PARTIDA 70.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

u   ESCOMESA DN 25 A CANONADA DE
DISTRIBUCIO       

ESCOM25 

Escomesa a canonada de distribució mitjançant canonada
de pead dn 25 mm , fins a 10 m, fins i tot arqueta, excavació
i farciment de rases, connexionat i vàlvula de seccionament
de bola de DN25.

O01OA020 4.000 h Capatàs 30.00 120.00

O01OA070 4.000 h Peó ordinari       22.00 88.00

PEAD32 10.000 M  Canonada pead 32 mm PN10 5.00 50.00

VALB1P 1.000 u Válvula de bola 1"       35.00 35.00

PERICO4X40 1.000 ut  arqueta 40x40 fabrica ladrillo    85.00 85.00

TAPA4040 1.000 ut  tapa fosa 40x40       38.00 38.00

TOTAL PARTIDA 416.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISEIS EUROS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 100mm
AMB BRIDA BOJA 

U07VMM100 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 100 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

O01OB170 0.150 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 4.20

O01OB180 0.150 h Ajudant lampista calefactor 23.00 3.45

M11PE010 0.150 h.  Equip elèctric soldadura polietilè 16.35 2.45

P26MMC100 1.000 u Maneguet tope brida PE100 PN16
DN100       

48.00 48.00

P26BRL0100 1.000 u   Brida boja d'acer bicromatat DN100     45.00 45.00

TOTAL PARTIDA 103.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=160mm U07TP160 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 160 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

O01OB170 0.030 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 0.84

O01OB180 0.030 h Ajudant lampista calefactor 23.00 0.69

M07CB010 0.015 h Camió basculant 4x2 10 t  44.00 0.66

P26TPA160 1.000 m Canonada polietilè a.d. PE100 PN16
D=160mm      

23.00 23.00

P01AA020   0.210 m3  Sorra de riu 0/5 mm                                  35.22 7.40

TOTAL PARTIDA 32.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN160       

U07VE160 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN 160, PN16, col·locat en canonada d'abastament
d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament
instal·lada.

O01OB170 0.500 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 14.00

O01OB180 0.500 h Ajudant lampista calefactor 23.00 11.50

P26PMC160 0.500 u Colze pead D=160 mm PN16 63.83 31.92

P26PMT160 0.500 u Te pead D=160/40- 200mm PN16 65.75 32.88

P01UT055 10.000 u Cargol i rosca acer galvanitzat D=16
L=90 mm      

0.88 8.80

TOTAL PARTIDA 99.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN160 PN16       

U07VV160 

Vàlvula de comporta de fosa DN 150 mm i pressió nominal
16 atm, tancament elàstic, col·locada en canonada d'abas-
tament d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau d'ancorat-
ge, completament instal·lada.

O01OB170 0.900 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 25.20

O01OB180 0.900 h Ajudant lampista calefactor 23.00 20.70

P26DV160 1.000 u Vàlvula comporta tancament elàstic
brida DN160 PN16       

292.27 292.27

P26UUB160 1.000 u Unió brida-endoll fosa DN160 77.41 77.41

P26UUL160 1.000 u Unió brida-llis fosa DN160 42.98 42.98

P26UUG160 2.000 u Goma plana DN160 2.69 5.38

TOTAL PARTIDA 463.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

u   CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN150 CAUD300 

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos,
DN150, embridat, inclús accessoris i petit material, comple-
tament muntat, provat i funcionant.

O01OB170 12.000 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 336.00

O01OB180 12.000 h Ajudant lampista calefactor       23.00 276.00

U44CE040 1.000 u Cabalímetre electromagnètic DN150 3,250.00 3,250.00

P26DE040 2.000 u Ràcord amb brida D=150mm      25.75 51.50

P26WW010 100.000 u Petit material instal.lació hidràulica     0.73 73.00

TOTAL PARTIDA 3,986.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.

m3 FORMIGÓ DE NETEJA HL-150/P/20 E04CM045 

Formigó en massa HL-150/P/20, consistència plàstica,
Tmáx.20 mm., Elaborat en central per neteja i anivellament
de fons de fonamentació, fins i tot abocat per mitjans ma-
nuals o mecànics i col·locació.

O01OA030 0.250 h Oficial primera 28.00 7.00

O01OA070 0.250 h Peó ordinari 22.00 5.50

M10HV220 0.250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3.41 0.85

P01HM015 1.051 m3  Formigó HL-150/P/20 central 106.89 112.34

TOTAL PARTIDA 125.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

kg  ACER CORRUGAT TIPUS B-500 S U05LA050 

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics,
de fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

O01OA020 0.002 h Capatàs 30.00 0.06

O01OB030 0.006 h Oficial primera ferralla 28.00 0.17

O01OB040 0.006 h Ajudant ferralla 23.00 0.14

M02GE010 0.001 h Grua telescòpica autoprop. 20 t  77.06 0.08

P03AC210 1.040 kg  Acer corrug. B 500 S pref.  1.60 1.66

P03AA020 0.005 kg  Filferro lligar 1,30 mm      1.19 0.01

TOTAL PARTIDA 2.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

m2 ENCOFRAT DE FUSTA O METÀL·LIC E04MEF022 

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics,
de fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

O01OB010 0.300 h Oficial primera encofrador 28.00 8.40

O01OB020 0.300 h Ajudant encofrador 23.00 6.90

M02GC110 0.150 h Grua gelossi sense camió 30 t  91.06 13.66

M12EF020 1.000 m2  Encof.panell metal.5/10 m2. 50 p.  6.48 6.48

P01DC010 0.075 l   Desencofrant p/encofrat metàl.lic   2.52 0.19

P01UC030 0.020 kg  Puntes 20x100       9.76 0.20

TOTAL PARTIDA 35.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV E04CM077     

Formigó en massa HA-30/B/20/IV consistència plàstica,
Tmáx.20 mm.,elaborat en central en estructures, abocat per
mitjans manuals o mecànics, vibrat i col·locació. Segons
norma EHE-08.

O01OA030 0.260 h Oficial primera 28.00 7.28

O01OA070 0.260 h Peó ordinari 22.00 5.72

M10HV220 0.260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3.41 0.89

M02GE190 0.150 h.  Grua telescòpica s/cam. 26-35 t.  69.49 10.42

PHA30QC 1.050 m3  Formigó HA-30/B/20/IV central 113.41 119.08

TOTAL PARTIDA 143.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

m   JUNTA D'ESTANQUEÏTAT EXPANSIVA JUNTEX 

Junta d'estanqueïtat tipus "gum", a base de suro i resines
expansives en contacte amb l'aigua. Col·locada entre junta
de formigonat de sabata i fust. Col·locada en obra.

O01OA070 0.120 h Peó ordinari 22.00 2.64

JUNTAGUM 1.000 m Junta d'estanqueïtat expansiva 6.09 6.09

TOTAL PARTIDA 8.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

u   CASETA PREFABRICADA 6 M2 CAPREF  

Caseta prefabricada de formigó armat de 6 m2 de planta
(2,45x2,45 m de mesures exteriors) i una alçada exterior de
2,06 m, amb una porta de mesures 1,85x0,9 m i una finestra
de ventilació amb reixeta 0,63x0,63 m. Fins i tot trasllat i
col.locació.

O01OA020 4.000 h Capatàs 30.00 120.00

O01OA030 4.000 h Oficial primera 28.00 112.00

MCPLU01 4.000 h Camió ploma 70.12 280.48

TRASL 1.000 u Trasllat de la caseta 817.46 817.46

CASETA12 1.000 u Caseta prefabricada 12 m2 2 espais 2,364.80 2,364.80

TOTAL PARTIDA 3,694.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN10, D=125mm U07TP600 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

O01OB170 0.030 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 0.84

O01OB180 0.030 h Ajudant lampista calefactor 23.00 0.69

M07CB010 0.015 h Camió basculant 4x2 10 t  44.00 0.66

P26TPA740 1.000 m Canonada polietilè a.d. PE100 PN10
D=125mm      

12.00 12.00

P01AA020   0.210 m3  Sorra de riu 0/5 mm                                  35.22 7.40

TOTAL PARTIDA 21.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN125 PN16       

U07VV026 

Vàlvula de comporta de fosa de 125 mm de diàmetre interior
i pressió nominal 16 atm, tancament elàstic, col·locada en
canonada d'abastament d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i
tot dau d'ancoratge, completament instal·lada.

O01OB170 0.900 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 25.20

O01OB180 0.900 h Ajudant lampista calefactor 23.00 20.70

P26DV026 1.000 u Vàlvula comporta tancament elàstic
brida DN125 PN16       

252.27 252.27

P26UUB070 1.000 u Unió brida-endoll fosa DN125 57.41 57.41

P26UUL240 1.000 u Unió brida-llis fosa DN125 32.98 32.98

P26UUG150 2.000 u Goma plana DN125 1.69 3.38

TOTAL PARTIDA 391.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 19 m3/h, 50
mca 4 kw 

GRUPBOM4W 

Grup de bombament per a un cabal de 19 m3/h a 50 mca.
Compost per 2 bombes de 4 kw CME acoblades en paral·lel
i muntades sobre una armadura base comuna en acer elec-
trogalvanitzat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector
d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pres-
sió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrrega de
les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió
acoblats a una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana
i un col·lector de descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Dis-
posarà d'interruptor d'encesa / apagat per la tensió d'ali-
mentació. Està dissenyat per mantenir una pressió cons-
tant, independentment dels canvis i fluctuacions del cabal.
El controlador PI intern regula el nombre de bombes en fun-
cionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del
panell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació
remota. Connexió elèctrica i hidràulica.

O01OB170 8.000 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 224.00

O01OB180 8.000 h Ajudant lampista calefactor 23.00 184.00

GRUP2X4W 1.000 UD  Grup bombament i quadre 2 bombes
19 m3/h a 50 mca 

6,600.00 6,600.00

TOTAL PARTIDA 7,008.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHO EUROS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  CALDERÍN DE MEMBRANA 100 L DIPM100 

Calderín de membrana d´ acer, 100 l , PN 10 atm.

O01OB170 2.000 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 56.00

O01OB180 2.000 h Ajudant lampista calefactor 23.00 46.00

UCAL100 1.000 ut  calderin membrana 100 l pn 10 550.00 550.00

TOTAL PARTIDA 652.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS.

ut  QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT CUAC02 

Quadre elèctric per a presa de força, electrobombes,llumi-
naries, 2 variadors de freqüència, cablejat de tots els ele-
ments. Mesura la unitat instal·lada i provada.

O01OB200 40.000 h Oficial primera electricista 28.00 1,120.00

P01DW090 2,000.000 u Petit material      0.77 1,540.00

VARFR4 2.000 ut  variadors frecuencia 4kw 450.00 900.00

TOTAL PARTIDA 3,560.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS SESENTA EUROS.

ut  LLUMINÀRIA ESTANCA 2x16 W E17IAE030 

Lluminària estanca, en material plàstic amb dos tubs fluo-
rescents de tipus led de 16W, amb protecció IP65 classe I i
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre. Instal·lada, in-
cloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

O01OB200 0.300 h Oficial primera electricista 28.00 8.40

O01OB210 0.300 h Ajudant electricista      23.00 6.90

P16BB030 1.000 u Lluminària estanca     59.60 59.60

P16EC070 2.000 u Tub fluorescent 16 W  2.68 5.36

P01DW090 1.000 u Petit material      0.77 0.77

TOTAL PARTIDA 81.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

ut  BASE D'ENDOLL SCHUKO BJC ROOM E17MCB070 

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub
PVC corrugat de M 20 / GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de
Cu., I aïllament VV 750 V., en sistema monofàsic amb presa
de terra (fase, neutre i terra), incloent caixa de registre, caixa
de mecanisme universal amb cargols, base d'endoll siste-
ma schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Room, instal·lada.

O01OB200 0.450 h Oficial primera electricista 28.00 12.60

O01OB210 0.450 h Ajudant electricista 23.00 10.35

P15GB010 6.000 m Tub PVC corrugat M 20/gp5 0.13 0.78

P15GA020 18.000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.23 4.14

P15GK050 1.000 u Caixa mecan. encastar enllaçable 0.23 0.23

P15MHB080 1.000 u Base endoll schuko BJC Room 3.26 3.26

P01DW090 1.000 u Petit material 0.77 0.77

TOTAL PARTIDA 32.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  EQUIP DE TELECONTROL Y TELEMETRIA HERM200      

Equip de telecontrol i telemetria, tipus Hermes TCR200+ o
similar, amb comunicació basada en xarxes mòbils per a la
supervisió d'estacions remotes. Proveït de:
- 8 entrades digitals optoacoblades
- 4 entrades analògiques en mode 4/20mA o 0-10v
- Interfície MODBUS RTU sobre RS485 amb capacitat per
adquirir fins a 128 variables
- 4 sortides a relé
- Mòdem GSM 2G/3G/4G integrat

MHER200 1.000 ut  Equip Hermes 200+ 950.00 950.00

MOPROG  16.000 h Programador 41.00 656.00

TOTAL PARTIDA 1,606.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SEIS EUROS.

ut  MODIFICACIÓ DE SOFTWARE DE SCADA SCADA  

Modificació de software de scada per al control de la instala-
ció d'abastamenti.

MOPROG    50.000 h   Programador                                              41.00 2,050.00

TOTAL PARTIDA 2,050.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS.

u   CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN 80 CAUD80 

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN
80, embridat, inclús accessoris i petit material, completa-
ment muntat, provat i funcionant.

O01OB170 12.000 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 336.00

O01OB180 12.000 h Ajudant lampista calefactor       23.00 276.00

P26WW010 100.000 u Petit material instal.lació hidràulica  0.73 73.00

U44CE080 1.000 u Cabalímetre electromagnètic DN80 2,850.00 2,850.00

TOTAL PARTIDA 3,535.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 80mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM80 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 80 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

O01OB170 0.150 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 4.20

O01OB180 0.150 h Ajudant lampista calefactor 23.00 3.45

M11PE010 0.150 h.  Equip elèctric soldadura polietilè 16.35 2.45

P26MMC80 1.000 u Maneguet tope brida PE100 PN16
DN50       

32.00 32.00

P26BRL080 1.000 u   Brida boja d'acer bicromatat DN50       35.00 35.00

TOTAL PARTIDA 77.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ml  LINIA AEREA DE BAIXA TENSIÓ RZ 3X50+1X54.6
MM2 AL       

LEBT3X50 

Línia aèria de baixa tensió RZ 3x50+1x54.6 mm2 AL
230-400V

O01OB200 0.100 h Oficial primera electricista 28.00 2.80

O01OB210 0.100 h Ajudant electricista 23.00 2.30

CAB3X50AL 1.000 ml  Cable 3x50+1x54.6 mm2 AL 230/400 v 12.00 12.00

P01DW090 1.000 u Petit material                                              0.77 0.77

TOTAL PARTIDA 17.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ud  POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 U10BAH020    

Subministrament i col·locació de pal de formigó armat vibrat
per a conduccions elèctriques de baixa tensió, amb una al-
çada total de 9 metres i un esforç en punta de 400 kg/m2.
Cogolla de dimensions fins a 140x200 mm. i una conicitat a
cara ampla de 22 mm per metre i en cara estreta de 12 mm
per metre. Amb un encastament de 1,4 m; fins i tot excavació
i formigonat de sabata de 0,85x0,65 mi una profunditat de
1,40 m, i/maquinària d'elevació i p.p. de mitjans auxiliars.

O01OA030 2.000 h Oficial primera 28.00 56.00

O01OA050 2.000 h.  ajudant  23.00 46.00

O01OA070 2.000 h Peó ordinari 22.00 44.00

M02GE010 3.000 h Grua telescòpica autoprop. 20 t  77.06 231.18

P03ET030 1.000 ud  Poste hormigón armado vibrado h= 9
m.  

380.00 380.00

E04CM075 1.000 m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL 156.84 156.84

E02PW040 1.000 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D. 23.34 23.34

TOTAL PARTIDA 937.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO DERESEL 

Partida alçada a justificar en obra per a condicions de sub-
ministrament elèctric segons companyia elèctrica

TOTAL PARTIDA 1,500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS EUROS.

ud  LEGALIZACION ELECTRICA LEGABT  

Butlletí legalització elèctrica.

TOTAL PARTIDA 980.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS OCHENTA EUROS.

A.B. Ingeniería Civil Página 14



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ud  MONOLITO CPM Y CS MONPRF       

Monolito tipo armario CPM+CS, medidas libres interiores
según Cía Suministradora, de 30 cm sobre nivel acera, pre-
fabricado de hormigón, para alojamiento de CPM y CS (in-
cluidos en precio).

O01OA030 3.000 h Oficial primera 28.00 84.00

O01OA050 3.000 h.  ajudant  23.00 69.00

O01OA070 3.000 h Peó ordinari 22.00 66.00

TOOTV0030 1.000 ud  Monolito completo para CPM,
incluyendo CPM       

880.00 880.00

T00TV0030A 1.000 ud  CS Condiciones Endesa 450.00 450.00

P01HM0401 0.100 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central 64.84 6.48

P01MC0051 0.100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-20/CEM  

157.26 15.73

M05EN030 0.500 h Excavadora hidràulica pneumàtics
100 CV       

46.21 23.11

M07CB010 0.500 h   Camió basculant 4x2 10 t                        44.00 22.00

TOTAL PARTIDA 1,616.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

m   CANALITZACIÓ DE BT 1 PVC 110 CANBT  

Canalització subterrània d'1 tub de PVC de 110 mm de dià-
metre, col·locada en rasa, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans
auxiliars, inclosa l'excavació i el farciment de sorra, senyalit-
zació i farciment de rasa. Totalment executada.

O01OA070 0.100 h Peó ordinari 22.00 2.20

P115AFO76 1.000 M  Tubo PP D=110 mm.  4.25 4.25

P15AH010 1.000 m.  Cinta señalizadora 0.13 0.13

M05EN030 0.100 h Excavadora hidràulica pneumàtics
100 CV       

46.21 4.62

M07CB010 0.100 h   Camió basculant 4x2 10 t  44.00 4.40

P01AA020 0.120 m3  Sorra de riu 0/5 mm 35.22 4.23

TOTAL PARTIDA 19.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO U10BZ010 

Pericó fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank
sense fons, de mides interiors 35x35x60 cm. amb tapa i
marc de fosa inclosos, col·locada sobre llit de sorra de riu
de 10 cm. de gruix i p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure
l'excavació ni el farciment perimetral exterior.

O01OA030 0.500 h Oficial primera 28.00 14.00

O01OA060 0.500 h Peó especialitzat  23.00 11.50

P01AA020 0.100 m3  Sorra de riu 0/5 mm 35.22 3.52

P15AA150 1.000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40 22.00 22.00

P15AA200 1.000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm
s/fondo 

37.00 37.00

TOTAL PARTIDA 88.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 160mm
AMB BRIDA BOJA 

U07VMM160 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 160 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

O01OB170 0.250 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 7.00

O01OB180 0.250 h Ajudant lampista calefactor 23.00 5.75

M11PE010 0.250 h.  Equip elèctric soldadura polietilè 16.35 4.09

P26MMC160 1.000 u Maneguet tope brida PE100 PN16 DN
160 

62.00 62.00

P26BRL0160 1.000 u Brida boja d'acer bicromatat DN 160 60.00 60.00

TOTAL PARTIDA 138.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 12 m3/h, 46
mca 3 kw 

GRUPBOM3W 

Grup de bombament per a un cabal de 12 m3/h a 46 mca.
Compost per 2 bombes de 3 kw CME acoblades en paral·lel
i muntades sobre una armadura base comuna en acer elec-
trogalvanitzat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector
d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pres-
sió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrrega de
les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió
acoblats a una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana
i un col·lector de descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Dis-
posarà d'interruptor d'encesa / apagat per la tensió d'ali-
mentació. Està dissenyat per mantenir una pressió cons-
tant, independentment dels canvis i fluctuacions del cabal.
El controlador PI intern regula el nombre de bombes en fun-
cionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del
panell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació
remota. Connexió elèctrica i hidràulica.

O01OB170 8.000 h Oficial primera lampista calefactor 28.00 224.00

O01OB180 8.000 h Ajudant lampista calefactor 23.00 184.00

GRUP2X3W 1.000 UD  Grup bombament i quadre 2 bombes
12 m3/h a 46 mca 

6,200.00 6,200.00

TOTAL PARTIDA 6,608.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTAS OCHO EUROS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ud  BOCA DE REG DE LLAUTÓ D=45mm M0H02        

Boca de reg de llautó de 45 mm. de diàmetre, fins i tot colla-
ret i clau de presa sobre canonada general de qualsevol
diàmetre, canonada de PEBD DN-40 de qualsevol longitud
amb peces especials i accessoris, marc i tapa de registre
de fosa segons model, obres de terra i fàbrica complemen-
tàries, col·locació i prova.

O01OA030 1.000 h Oficial primera 28.00 28.00

O01OA060 1.000 h Peó especialitzat  23.00 23.00

MD03 0.010 m3  hormigón HM-12.5/B/40/IIa 120.00 1.20

MM54 1.000 ud  grifo de toma 1 1/4"  84.44 84.44

MM18 4.000 ml  Tubería PEBD DN-40 PN-10 1.76 7.04

MM77 1.000 ud  boca de riego 180.00 180.00

QA07 1.500 h compactador de bandeja.  2.94 4.41

%IA02 6.000 % Costes indirectos 6 % 328.10 19.69

TOTAL PARTIDA 347.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

A.B. Ingeniería Civil Página 17



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, PEL 
T.M. SANT MARTÍ SARROCA (BARCELONA) 

 
ANNEX 1.2.4.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1 

 AB Ingeniería Civil S.L. 

 

ÌNDEX 
 

 
 
1.- MEMÒRIA 
 
 1.1.-  OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 
 1.2.-  CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
 1.3.-  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 1.4.-  PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 
 1.5.-  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
 
 
 

2.- PLEC DE CONDICIONS 
 
 2.1.-  DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
 2.2.-  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 2.3.-  SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 2.4.- COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 2.5.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
 
 

3.- PRESSUPOST 
 
 



ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, PEL 
T.M. SANT MARTÍ SARROCA (BARCELONA) 

 
ANNEX 1.2.4.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

2 

 AB Ingeniería Civil S.L. 

 

1.- MEMÒRIA 
 

1.1.- OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, 
les previsions respecte a prevenció de riscos d'accident i malalties professionals, així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa d'acord amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals "Llei 31 / 95 de 8 de novembre” i “Reial Decret 1627/1997; 
de 24 d'octubre”, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció ". 
 
 

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 

Denominació de les obres: Alimentació a Castellví de la Marca, des del nou 
dipòsit de Can Rigol, pel T.M. Sant Martí Sarroca (Barcelona) 
 

 Promotor: Ajuntament de Castellví de la Marca (Barcelona). 
 
Situació: L'obra es troba en el terme municipal de Sant Martí Sarroca. 
 
Descripció de les obres: Execució d’una canonada de connexió entre el nou 
dipòsit de Can Rigol i la canonada de subministrament d'aigua potable del nucli 
de Castellví de la Marca.  
 
 

1.2.2.- PRESSUPOST DE L’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 
 
Aplicant als amidaments els preus que figuren en el Quadre de Preus nº 1 s'obté un 
Pressupost d'Execució Material de l'Obra que ascendeix a la quantitat de: 79.988,40 €.  
 
El termini d'execució que estableix el projecte és de 3 mesos. NO es preveu en l'obra 
més de cinc (5) treballadors treballant simultàniament. Segons els rendiments de la mà 
d'obra en l'execució de les diferents unitats, el nombre de jornals previst per a 
l'execució de la totalitat de l'obra és d'uns 300 jornals. 
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1.2.3.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El pressupost de seguretat i salut és de: 

Total Pressupost de Seguretat i Salut en execució material 1.835,22 € 
Total Pressupost de Seguretat i Salut base de licitació 2.183,91 € 
Total Pressupost amb IVA: 2.642,53 € 

 
1.2.4.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
Les interferències que preveu l'execució són: 

− Amb el trànsit usuari dels camins adjacents. 

− Amb la xarxa d'abastament. 
 

1.2.5.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L'OBRA 
➢ Moviment de terres i demolicions: 

Excavacions 
Transport a abocador 
Farcits 

 
➢ Construcció de l'obra de fàbrica i formigonat: 

Col·locació de pous i arquetes 
Formigonat 
Encofrats 
Col·locació de ferralla 
 

➢ Construcció de l'obra de fàbrica: 
Col·locació de pous de registre 
 

➢ Instal·lació de conduccions: 
Col·locació de canonades 
Col·locació d'elements de connexió 
Execució d'arquetes 
Instal·lació de valvuleria 
Col·locació de peces prefabricades i/o especials 

 
➢ Pavimentacions: 

Reposició de paviments 
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1.3.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
1.3.1.- RISCOS PROFESSIONALS 

➢ En execució del moviment de terres: 
Atropellaments 
Bolcada de vehicles i màquines 
Despreniments 
Caiguda de persones al mateix i a diferent nivell 
Pols 
Soroll 

 
➢ En col·locació i muntatge de tubs: 

Cops a les persones pel transport en suspensió de tubs 
Atrapaments durant maniobres d'ubicació 
Caiguda de persones al mateix nivell 
Caiguda de persones a diferent nivell 
Bolcada de peces 
Caiguda de peces 
Talls per maneig d'eines manuals 
Talls o cops per maneig de màquines-eina 
Aixafaments de mans o peus al rebre les peces 
Els derivats de la realització de treballs sota règim de forts vents 

 
➢ En execució d'obres de fàbrica i formigonat: 

Cops contra objectes 
Caigudes a diferent nivell 
Caiguda d'objectes 
Ferides punxants a peus i mans 
Esquitxades de formigó als ulls 
Erosions i contusions en manipulació 
Atropellaments per maquinària 
Ferides per màquines talladores 
 

➢ En execució de col·locació de peces prefabricades i/o especials: 
Cops contra objectes 
Caigudes a diferent nivell 
Caiguda d'objectes 
Bolcada de vehicles i màquines 
Ferides punxants a peus i mans 
Esquitxades de formigó als ulls 
Erosions i contusions en manipulació 
Atropellaments per maquinària 
Ferides per màquines talladores 
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➢ En reafirmats i pavimentacions 
Bolcada de camions durant el basculament 
Atropellament per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Col·lisions 
Interferències amb línies d'alta tensió 
Inhalació de productes bituminosos 
Treball amb productes a altes temperatures 
Esquitxades de betums i quitrans a altes temperatures 
Cremades 
Talls i cops 
Pols 
Soroll 

 

➢ Riscos produïts per agents atmosfèrics: 
Per efecte mecànic del vent 
Per tempestes amb aparell elèctric 
Per efectes del gel, aigua o neu 
 

➢ Riscos d'incendi: 
En magatzems, maquinària, etc 

 
1.3.2.- RISCOS DE DANYS A TERCERS 

➢ Derivats de la intromissió descontrolada de persones a l'obra, durant les hores 
de treball o descans. 

➢ Atropellaments per vehicles en entrar o sortir de l'obra. 
➢ Xocs en els enllaços amb carreteres o camins existents. 
➢ Caiguda d'objectes sobre persones. 
➢ Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

 
1.3.3.- TALL DE CANONADA DE FIBROCIMENT 
Preparació de l'àrea de treball: 

S'ha de delimitar la zona de treball perquè no sigui fàcilment accessible i 
senyalitzar convenientment per advertir del risc d'exposició a l'amiant. 

 
Intervenció sobre la canonada: 

S'humitejarà amb aigua la zona d'actuació i es tallarà amb una serra manual. 
Entre la serra i l'exterior, es col·locarà un plàstic protector que permetrà el tall 
des de fora però que mantindrà en el seu interior la pols i la resta de partícules 
que es desprenguin del tall de la canonada. 

 
Neteja i retirada de residus: 

El material amb contingut d'amiant i el plàstic situats a la zona de treball es 
retiraran i es dipositaran en bosses especials per a residus d'amiant. Els equips 
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de protecció individual d'un sol ús utilitzats també seran tractats com a material 
amb contingut d'amiant. 
Les eines de treball i els 'equips de protecció individual reutilitzables es netejaran 
acuradament amb aigua, draps humits o aspirador de filtres absoluts. 

 
Equips de protecció individual: 

− Mascareta autofiltrant per a pols de partícules tipus P3. 

− Mono d'un sol ús de sistema multicapa de polipropilè, sense butxaques ni 
costures. Categoria III. 

− Guants de nitril sol ús amb empunyadura ajustable. 

− Ulleres de protecció ocular. 

 
 
1.4.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 
1.4.1.- MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT: TÈCNIQUES I CONSTRUCTIVES 

− Hi ha una norma bàsica, que no és altra que l'ordre i la neteja. 

− En les excavacions es mantindran els talussos indicats per la Direcció Facultativa. 

− Les parets atalusades seran controlades acuradament sobretot després de 
pluges, gelades, despreniment o quan sigui interromput el treball més d'un dia 
per qualsevol circumstància. 

− Les maniobres de maquinària, tant d'excavacions com d'entrada i sortida de 
camions, seran dirigides per personal diferent al conductor. 

− Es prohibeix la presència de personal a les proximitats on es realitzen els treballs 
d'excavació, en l'àmbit de gir de maniobra de càrrega i descàrrega de la 
retroexcavadora, pala carregadora o màquina de qualsevol tipus que realitzi el 
treball. 

− Estarà totalment prohibida la presència d'operaris treballant en plans inclinats de 
terreny, en llocs amb forts pendents o sota massissos horitzontals, sense abans 
estar aquests degudament estabilitzats. 

− Serà portat un perfecte manteniment de maquinària i vehicles que intervinguin 
en l'obra. 

− La càrrega de terres en camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la 
càrrega màxima autoritzada. 

− El perímetre de l'excavació serà tancat al trànsit de treballadors, excepte per a 
treballs concrets de replanteig o d'altres. 

− Tots els recipients que continguin productes tòxics o inflamables, estaran 
hermèticament tancats. 

− No s'apilaran materials en zones de pas o de trànsit, retirant aquells que puguin 
impedir el pas. 

− Els aplecs es realitzaran a una distància de l'excavació no menor de 2,00 metres. 

− Ús i ocupació d'escales portàtils adequades. 
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− Coordinació amb la resta d'oficis que intervenen en l'obra. 
 
Senyalització 

 

El Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el treball, indica que 
s'ha d'utilitzar una senyalització de seguretat i salut a fi de: 

− Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

− Alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
Tipus de senyals: 

1) En forma de panell:  

Senyals d'advertència  

Forma: Triangular 

Color de fons: Groc 

Color de contrast: Negre 

Color de símbol: Negre 

Senyals de prohibició: 

Forma: Rodona  

Color de fons: Blanc  

Color de contrast: Vermell  

Color de símbol: Negre  

Senyals d'obligació:  

Forma: Rodona  

Color de fons: Blau  

Color de símbol: Blanc  

Senyals relatives als equips de lluita contra incendis:  

Forma: Rectangular o quadrada 

Color de fons: Vermell  

Color de símbol: Blanc  

Senyals de salvament o socors:  

Forma: Rectangular o quadrada 

Color de fons: Verd  

Color de símbol: Blanc 
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2) Cinta de senyalització:  

En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d'objectes, caiguda de persones 

a diferent nivell, xocs, cops, etc., es senyalitzarà amb els abans esmentats panells 

o bé es delimitarà la zona d'exposició al risc amb cintes de tela o materials 

plàstics amb franges alternades obliqües en color groc i negre, inclinades 45º.  

Les zones de treball es delimitaran amb cintes de franges alternes verticals de 

colors blanc i vermell. 

 
1.4.2.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

− Casc de seguretat homologat havent utilitzar sempre que les mesures de 
protecció col·lectiva no suprimeixin el risc 

− Casc de seguretat homologat obligatori per a tot el personal aliè a l'obra 

− Guants de goma o cautxú 

− Botes de seguretat de lona 

− Botes de goma 

− Vestits d'aigua 

− Ocupació de cinturons de seguretat per part del conductor de la maquinària si no 
està dotada de cabina i protecció antibolcada 

− Granotes de bussos: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, 
segons Conveni Col·lectiu Provincial 

− Ulleres contra impactes i antipols 

− Protectors auditius 

− Ulleres de oxitall 

− Pantalla de soldador 

− Màscares antipols 

− Polaines de soldador 

− Maniguets de soldador 

− Davantals de soldador 

− Cinturó de seguretat, arnès de seguretat. 
 
1.4.3.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 

− Tanques de limitació i protecció 

− Senyals de trànsit 

− Senyals de seguretat 

− Cinta d'abalisament 

− Límits de desplaçament de vehicles 

− fites de senyalització 

− Vàlvules antiretorn 

− Senyals òptiques i acústiques marxa enrere en vehicles 

− Cordes de seguretat per a assegurament de l'arnès 

− Instal·lació de punts de subjecció per duplicat 
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Proteccions col·lectives particulars 
 

➢ Protecció contra caigudes d'altura de persones o objectes 
El risc de caiguda d'altura de persones (precipitació, caiguda al buit) és 

contemplat per l'Annex II del R.D. 1627/97 de 24 d'Octubre de 1.997 com a risc 

especial per a la seguretat i salut dels treballadors, per això, d'acord amb els 

articles 5.6 i 6.2 de l'esmentat Reial Decret s'adjunten les mesures preventives 

específiques adequades. 

 

➢ Baranes de protecció 
S'utilitzaran com a tancament provisional de buits verticals i perimetrals de 

plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes des d'una alçada superior a 2 m; estaran constituïdes per balustre, 

entornpeu de 20 cm d'alçada, travesser intermedi i passamans superior, de 90 

cm. d'alçada, sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i han de ser 

prou resistents. 

 

➢ Passarel·les 
En aquelles zones que sigui necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits 

desnivells i obstacles, originats pels treballs es realitzaran mitjançant 

passarel·les. Seran preferiblement prefabricades de metall, o, si no realitzades 

"in situ", d'una amplada mínima d'1 m, dotada en els seus laterals de barana de 

seguretat reglamentària: La plataforma serà capaç de resistir 300 kg de pes i 

estarà dotada de garlandes de il·luminació nocturna, si es troba afectant a la via 

pública. 

 

➢ Accessos i zones de pas del personal, ordre i neteja 
Les obertures de buits horitzontals sobre els forjats, han de condemnar amb un 

tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o element equivalent quan no 

s'estigui treballant en els seus voltants amb independència de la seva profunditat 

o mida. 

Les armadures i/o connectors metàl·lics excel·lents de les esperes de les 

mateixes estaran cobertes per resguards tipus "bolet" o qualsevol altre sistema 

eficaç, en previsió de puncions o erosions del personal que pugui col·lisionar 

sobre ells. 
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En aquelles zones en què sigui necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits 

desnivells i obstacles, originats pels treballs, es realitzaran mitjançant 

passarel·les. 

 
➢ Il·luminació (annex IV del R.D. 486/97 de 14/4/97). 

Zones o parts del lloc de treball   Nivell mínim d'il·luminació (lux) 

Zones on s'executin tasques amb: 

Baixa exigència visual    100 

Exigència visual moderada    200 

Exigència visual alta    500 

Exigència visual molt alta    1.00 

Àrees o locals d'ús ocasional    25 

Àrees o locals d'ús habitual    100 

Vies de circulació d'ús ocasional   25 

Vies de circulació d'ús habitual   50 

 

Aquests nivells mínims hauran de duplicar quan concorrin les següents 
circumstàncies: 

− En àrees o locals d'ús general i en les vies de circulació, quan per les seves 
característiques, estat o ocupació, existeixin riscos apreciables de caigudes, xocs 
o altres accidents. 

− A les zones on s'efectuïn tasques, i un error d'apreciació visual durant la 
realització de les mateixes, pugui suposar un perill per al treballador que les 
executa o per a tercers. 
Els accessoris d'il·luminació exterior seran estancs a la humitat. Els portàtils 

manuals d'enllumenat elèctric seran a 24 volts. Es prohibeix totalment utilitzar 

il·luminació de flama. 

 
1.4.4.- FORMACIÓ 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició de mètode de treball i 
els riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat 
que haurà d'emprar. 
 
1.4.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

− Farmacioles. Es disposarà de diversos farmacioles contenint el material 
especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

− Assistència a accidentats. S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels 
diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per al seu més 
ràpid i efectiu tractament. Es disposarà en l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
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amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres 
d'Assistència. 

− Reconeixement mèdic. Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà 
de passar un reconeixement mèdic previ al treball i que serà repetit en el 
període d'un any. 

 
1.4.6.- INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
S'instal·larà una caseta per lavabos i vestuari en l'obra, i quan el tipus d'activitat o la 
salubritat ho indiquin, es disposaran de dutxes i lavabos suficients.  
Les instal·lacions d'higiene i benestar s'adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els Art. 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut i 335, 336, i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica.  
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions, es responsabilitzarà a les persones 
necessàries, les quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 
 
 

1.5.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Un cop coneguts els serveis públics que es trobin involucrats, cal posar-se en contacte 
amb els departaments a què pertanyen i quan sigui possible, es desviaran les 
conduccions afectades. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments necessaris. 
 
Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzades de 
"perill indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP". 
 
Instal·lació de tanques de limitació i protecció, cintes d'abalisament, etc. 
 

 

  



ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, PEL 
T.M. SANT MARTÍ SARROCA (BARCELONA) 

 
ANNEX 1.2.4.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

12 

 AB Ingeniería Civil S.L. 

2.- PLEC DE CONDICIONS 
 
2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 

− Estatut dels treballadors. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 
09.03.71) (B.O.E. 11.03.71). 

− Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 09.03.71) (B.O.E. 11.03.71). 

− Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11.03.71) (B.O.E. 
16.03.71). 

− Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 
20.05.52) (B.O.E. 15.06.52). 

− Reglaments dels serveis mèdics d'empresa (O.M. 21.11.59) (B.O.E. 27.11.59). 

− Ordenança de Treball de Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28.08.70) (B.O.E. 
5/7/8 / 09.09.70) 

− Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17.05.74) 
(B.O.E. 29.05.74). 

− Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M.20.09.73) (B.O.E. 09.10.73). 

− Reglament de Línies Aèries d'Alta tensió (O.M. 28.11.68). 

− Normes per a la senyalització d'obres a les carreteres (O.M. 14.03.60) (B.O.E. 
23.03.60). 

− Conveni Col·lectiu Provisional de la Construcció. 

− R.D. 1403 de 9 de Maig 1986 (B.O.E. 08.07.86). Senyalització de la Seguretat en 
els Centres de Treball. 

− Reglament d'explosius. Decret de 02.03.78 (B.O.E. 07.03.78). 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1.995. 

− Norma de carreteres 8.3.IC. Senyalització d'obres. 

− R.D. 39 de 17 de Gener de 1.997. Reglaments dels serveis de prevenció. 

− R.D. 485 de 14 d'Abril de 1997. Disposicions mínimes en matèria de Senyalització 
de Seguretat i Salut en el Treball. 

− R.D. 486 de 14 d'Abril de 1.997. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els 
llocs de Treball. 

− R.D. 1627 de 24 d'Octubre de 1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de Seguretat i de Salut en les obres de Construcció. 
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2.2-.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil, rebutjant-al seu terme.  
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpida en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament.  
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel qual 
va ser concebut (per exemple, d'una accident) serà rebutjat i reposat al moment.  
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament.  
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
2.2.1.- PROTECCIONS PERSONALS 
Per Ordre del Ministeri de Treball de 17 de maig de 1.974 (B.O.E. de 29 de maig) va 
quedar regulada l'homologació dels mitjans de protecció personal. A partir d'aquesta 
data, s'han vingut publicant per part de la Direcció general de Treball, normes tècniques 
que estableixen els requisits mínims que han de reunir els esmentats mitjans de 
protecció. 
 
Transcorregut el termini que en cada norma s'assenyala, queda prohibida la utilització 
dels models que no hagin obtingut de la Direcció general de Treball l'oportuna 
homologació d'acord amb la corresponent norma, de tal manera que l'ús de peces no 
homologades s'equipara amb l'absència de les mateixes. 
 
Per tant cal assegurar-se que els mitjans de protecció personal que es vagin a utilitzar 
porten un segell inalterable o adhesiu amb la inscripció "Ministeri de Treball - 
Homologació nombre ................. . - Data de la resolució aprovatòria ". 
 
Normes d'Homologació de mitjans de protecció personal: 

− MT 1 Cascos de seguretat no metàl·lics (B.O.E. 30.12.74). 

− MT 2 Protectors auditius (B.O.E. 01.09.75 i 22.10.75). 

− MT 3 Pantalles per soldadors (B.O.E. 02.09.75 i 24.10.75). 

− MT 4 Guants aïllants de l'electricitat (B.O.E. 03.09.75 i 27.10.75). 

− MT 5 Calçat de seguretat contra riscos mecànics (B.O.E. 04.09.75 i 28.10.75). 

− MT 6 Banquetes aïllants de maniobra (B.O.E. 05.09.75 i 28.10.75) 

− MT 7 Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i 
adaptadors facials (B.O.E. 06.09.75 i 29.10.75). 
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− MT 8 Equips de protecció personal de vies respiratòries. Filtres mecànics (B.O.E. 
08.08.75 i 30.10.75). 

− MT 9 Equips de protecció personal de vies respiratòries. Mascaretes autofiltrants 
(B.O.E. 09-09-75 i 31-10-75). 

− MT 10 Equips de proteccions personals de vies respiratòries. Filtres químics i 
mixtos contra amoníac (B.O.E. 10.09.75 i 01.11.75). 

− MT 11 Guants de protecció enfront de agressius químics. (B.O.E. 04.07.77 i 
26.09.77) 

− MT 12 Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni (B.O.E. 21.04.78) 

− MT 13 Cinturons de seguretat. Definicions i classificació. Cinturons de subjecció 
(B.O.E. 02.09.77 i 26.09.77) 

− MT 14 Filtres químics i mixtos contra clor (B.O.E. 21.04.78) 

− MT 15 Filtres químics i mixtos contra anhídric sulfurós (SO2) (B.O.E. 21.06.78 i 
06.07.78) 

− MT 16 Ulleres de muntura tipus universal per a protecció contra impactes 
(B.O.E.17.08.78 i 16.09.78) 

− MT 17 Oculars de protecció contra impactes (B.O.E. 09.09.78 i 24.02.79) 

− MT 18 Oculars filtrants per a pantalles per a soldadors (B.O.E. 07.02.79 i 
24.02.79) 

− MT 19 Cubrefiltros i antecristales per a pantalles de soldador (B.O.E. 21.06.79) 

− MT 20 Equips de protecció personal de vies respiratòries: semiautònoms d'aire 
fresc amb maqueta d'aspiració (B.O.E. 05.01.81) 

− MT 21 Cinturons de seguretat. Cinturons de suspensió (B.O.E.16.03.81 i 
01.05.81) 

− MT 22 Cinturons de seguretat. Cinturons de caiguda. (B.O.E. 17.03.81 i 01.05.81) 

− MT 23 Filtres químics i mixtos contra àcid sulfhídric (SH2) (B.O.E. 03.04.81 i 
11.05.81) 

− MT 24 Equips de protecció personal de vies respiratòries; semiautomàtics d'aire 
fresc amb mànega a pressió (B.O.E. 03.08.81) 

− MT 25 Plantilles de protecció rent a riscos de perforació (B.O.E. 13.10.81) 

− MT 26 Aïllament de Seguretat en les eines manuals, utilitzades en treballs 
elèctrics en instal·lacions de baixa tensió (B.O.E. 10.10.81) 

 
2.2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 
Treballs en alçada  
Es denominen treballs en alçada aquells en què hi ha risc de caiguda de persones o 
objectes a nivell inferior al que es desenvolupen. El límit d'altura a partir del qual ha risc 
greu es fixa en 2 metres.  
Treballs en alçada hi ha pràcticament en tots els tipus d'obres i són una de les principals 
causes d'accidents en la construcció. Els riscos són, tant per al treballador que pot caure, 
com per a altres persones que es troben en un nivell inferior, que poden rebre l'impacte 
d'objectius que caiguin del lloc de treball.  
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A continuació es donen una sèrie de normes generals, per abordar les condicions dels 
diferents elements que s'usen en aquests treballs: 

− No s'han d'emprar en treballs d'altura a persones propenses a marejos o 
vertígens, o que pateixin alguna malaltia defecte físic que incrementi el risc 
d'accident. 

− Les persones que vagin a treballar en alçada seran convenientment instruïdes 
sobre els riscos que corren i l'ús dels mitjans de protecció adequats per evitar-
los. 

− Les zones de treball es mantindran netes, ordenades prou il·luminades. 

− Es revisarà periòdicament i es conservarà adequadament la maquinària emprada 
en aquest tipus de treballs, en particular dispositius de seguretat. 

− S'acotaran i senyalitzaran les zones inferiors sobre les que s'estiguin realitzant 
treballs, regulant la circulació de persones per elles i indicant el risc de caiguda 
d'objectes. 

− El personal farà servir sempre casc. Serà obligatori el cinturó de seguretat quan 
no sigui possible evitar, mitjançant les corresponents proteccions fixes, el risc de 
caiguda. En aquest cas, s'hauran de preveure amarratges de suficient resistència 
per enganxar el mosquetó. Si per l'índole del treball, no és factible l'ús del 
cinturó, es col·locaran xarxes de protecció. 

− En aquells llocs de les obres en construcció pels que s'han de circular els obrers i 
que, per recent de la seva construcció, per no estar aquesta completament 
acabada o per qualsevol altra causa, ofereixin perill, hauran de disposar-passos o 
passarel·les formades per taulons d'un ample mínim de 60 cm., de manera que 
resulti garantida la seguretat del personal que hagi de circular per ells. 

− Les passarel·les situades a més de dos metres d'altura sobre el sòl o pis tindran 
baranes mínimes de 60 centímetres d'altura i entornpeus de 20 centímetres. 

− Les plataformes, passarel·les, bastides i, en general, tot lloc en què es realitzin els 
treballs hauran de disposar d'accessos fàcils i segurs, es mantindran lliures 
d'obstacles, adoptant-se les mesures necessàries per evitar que el pis resulti 
relliscós. 

− Les escales que posin en comunicació els diferents plans de formigonat de l'obra 
en construcció, hauran de salvar només l'altura entre dos consecutius, podran 
ser de fàbrica, metàl·liques o de fusta, sempre que reuneixin suficients 
condicions de resistència, amplitud i seguretat. Estaran proveïdes de barana de 
0,9 m. d'alçada i acabaran en una plataforma igualment protegida per barana. 

− No es sobrecarregaran els pisos o plataformes de treball. Per a això, només 
s'acumularan les eines i materials indispensables per a la correcta execució dels 
treballs. 

− No es realitzaran treballs d'altura en exteriors, quan es produeixi pluja, neu o 
calamarsa intensos, o vents a velocitat superior a 50 km./h. 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció 
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− Tindran com a mínim 90 cm. d'altura, estant construïdes a base de tubs 
metàl·lics. 

− Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 
 
Límits de desplaçaments de vehicles 

− Es podran realitzar un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rendos clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

 

Xarxes 

− Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes 

− Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 

− Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què poden ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 

Interruptors diferencials i preses de terra 

− La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 
m A. i per força de 300 m. A. La resistència de les preses de terra no serà 
superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 
diferencial, una tensió de contacte indirecte màxim de 24 V. 

− Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de 
l'any. 

 

Extintors 

− Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

Mitjans auxiliars de topografia. 

− Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 
d'electrocució per les línies elèctriques. 
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2.3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
2.3.1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i higiene. 
 
2.3.2.- SERVEI MÈDIC 
L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat o 
concertat amb alguna Mutualitat. 
 
 

2.4.- COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es nomenarà coordinador en matèria de Seguretat i Salut d'acord amb el que preveu 
R.D. 1627 de 24 d'Octubre de 1.997. 
 
 

2.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
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3.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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1. TITULAR I EMPLAÇAMENT 

 

 Peticionari:   AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA 

 
 Projecte: ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT 

DE CAN RIGOL, PEL T.M. SANT MARTÍ SARROCA (BARCELONA) 

 
Emplaçament:  TERME MUNICIPAL DE SANT MARTI SARROCA (BARCELONA) 

 

 

2. OBJECTE I FI DE L’ANNEX 

 

L'objecte del present annex, segons el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició, és fomentar, per aquest ordre, la seva 

prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valorització, assegurant que els destinats a 

operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament 

sostenible de l'activitat de construcció. 

 

 

3. REGLAMENTS I NORMES QUE AFECTEN A L’ESTUDI 

❑ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i enderroc. 

❑ Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

❑ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-

2006.)  

❑ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

❑ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
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❑ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 

Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

❑ Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.  

❑ Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006 

❑ Llei 10/98, de 21 de abril, de residus 

 

4. QUANTITATS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

4.1.- ESTIMACIÓ DE QUANTITATS 

 

Segons amidaments dels plànols: 

RCD codi LER 170107- Barreja formigó,ladr., teules (escomb net) 86,52 TN 

 

 

 

 

4.2.- MATERIALS INERTS.   Segons Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer 

 

LER DESCRIPCIÓ QUANTITATS (tn) QUANTITATS (m3) 

170101 

 

Formigó 0.10  

170102 Maons 0.10 - 

170103 Teules i materials ceràmics 0.10 - 

170201 Fusta 0.10 - 

170107- 
Barreja formigó,ladr., teules 

(escomb net) 
86,52  

170202 Vidre 0.10 - 

170302 

Barreges bituminoses diferents de 

les especificades en el codi 170301 

 

0.10 - 
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170203 PLASTIC 0.10  

170405 fERRO 0.10  

170407 Metalls barrejats 0.10  

170504 
Metalls barrejatsRCD codi LER 

170504 -Terr 
0.10  

170904 
Barreja residus dts. 170901-02-03 

(esc. suci 
0.10  

TOTALS 89,97  

 

4.3.- MATERIALS PERILLOSOS.   Segons Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer 

 

LER DESCRIPCIÓ QUANTITATS (tn) QUANTITATS (m3) 

170605 
Materials de construcció que 

contenen amiant 
0.01 - 

TOTALS 0.01 - 

 

 

 

 

5. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L’OBRA 

 

Es contempla en aquest apartat l'obtenció de terres procedents de l'excavació per dur a terme les 

obres, on seran aprofitables les mateixes, en la mesura del possible, per al posterior rebliment de 

rases i excavacions. 

Les terres generades en les obres s'aplegaran de forma separada en espais lliures i s'aniran 

evacuant progressivament cap als llocs on seran utilitzades. 

 

 

6. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
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Les quantitats de residus de construcció i demolició enumerades en el punt 4.2 (residus inerts) 

seran gestionats per una empresa homologada i es traslladaran a un abocador autoritzat per la 

D.G.A. d'acord amb el definit en la normativa vigent. 

 

Pel que fa a les quantitats de residus enumerades en el punt 4.3 (residus perillosos) seran 

igualment gestionats per una empresa homologada i traslladats a l'abocador autoritzat per la 

D.G.A., igualment d'acord amb el definit en la normativa vigent. 

 

7. MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A OBRA 

 

Els residus procedents de construcció i demolició s'han de separar en les següents fraccions, quan, 

de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 

per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

Formigó…………………..….………. 80 tn 

Maons, teules i ceràmics……… 40 tn 

Fusta……………………………………. 1 tn 

Vidre …………………………………… .1 tn 

Aquests aplecs s'aniran evacuant progressivament a través del gestor autoritzat, no superant mai 

la quantitat apilada les fraccions establertes. 

 

Així mateix el contractista adjudicatari de les obres estarà obligat, tal com s'indica en el Plec de 

Condicions del Projecte, a presentar un Pla de Gestió de Residus, en el qual s'estableixi entre altres 

el procediment de separació, aplec i transport dels residus generats, així com els punts d'apilament 

a l'interior de l'obra, i les seves dimensions i quantitats màximes. 

 

Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció Tècnica de les Obres així com per la propietat. 

 

8. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A LES OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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No es contempla cap instal·lació per a les operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins de l'obra. 

 

Aquestes operacions les realitzarà el gestor dels residus generats d'acord amb el Pla de Gestió de 

Residus a presentar pel contractista de les obres, el qual haurà de proporcionar documentació 

acreditativa que aquest ha complert, en nom del posseïdor dels residus, amb la obligació que 

marca la normativa. 

 

9. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS EN RELACIÓ AMB LES OPERACIONS DE GESTIÓ DE 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Abans de l'inici de l'obra el Contractista adjudicatari estarà obligat a presentar un pla que reflectirà 

com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i 

demolició que es vagi a produir d'acord amb les indicacions descrites en el Reial Decret 105/2008, 

d'1 de febrer. 

 

El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 

part dels documents contractuals de l'obra. 

Quan els residus de construcció i demolició es lliurin per part del posseïdor a un gestor s'ha de fer 

constar el lliurament en un document fefaent en el qual figurarà la identificació el posseïdor, del 

productor, l'obra de procedència i la quantitat en tones o en metres cúbics codificats d'acord amb 

la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els residus de construcció i demolició que resulten de les obres i no puguin ser reutilitzats es 

traslladaran a abocador autoritzat. En les partides pressupostàries d'excavacions en rasa i 

pavimentació del projecte, s'han considerat els costos corresponents al transport d'aquests residus 

com a part integrant de cada preu de les diferents demolicions, així com de l'excavació a 

l'explanació i rases. 
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Per això en el present annex es considera tan sols el cost corresponent a la gestió d'aquests 

residus, tant per als dipositats en abocador autoritzat, com aquells per a la seva possible 

reutilització o valorització per part del gestor dels residus. 

 

Com a resultat s'obtenen les següents quantitats totals que suposaran el cost total derivat de la 

gestió de residus en el present projecte, i que figura en el pressupost del mateix com a capítol 

independent: 

CONCEPT QUANTITAT (t) PREU (€/tn) COST (€) 

Formigó 0.10 9,00 0,90 

Maons 0.10 9,00 0,90 

Teules i materials ceràmics 0.10 9,00 0,90 

Barreja formigó,ladr., teules (escomb net) 86,52 13,00 1.124,76 

Fusta 0.10 9,00 0,90 

Vidre 0.10 9,00 0,90 

Plàstic 0.10 9,00 0,90 

Barreges bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
0.10 13,00 1,30 

Ferro i acer 0.10 9,00 0,90 

Metalls barrejats 0.10 9,00 0,90 

Metalls barrejatsRCD codi LER 170504 -Terr 0.10 9,00 0,90 

Materials de const. que contenen amiant 0,01 3.500,00 35,00 

Barreja residus dts. 170901-02-03 (esc. 

suci 
0.10 26,00 2,60 

TOTAL GESTIÓ DE RESIDUS 1.171,76 
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11. CONCLUSIÓ 

 

Amb el present annex inclòs en el projecte d’abastament s'entén es dóna compliment al que 

estableix l'R.D. 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, així com de la resta de la normativa vigent en aquesta matèria. 
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ANNEX 1.2.6. EXPROPIACIONS I AFECCIONS 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Es descriu l'estimació de les superfícies d'ocupació temporal, servitud de pas i ocupació 

definitiva, necessàries per a la construcció i el manteniment de les obres contingudes en el 

projecte de “Alimentació a Castellví de la Marca, des del nou dipòsit de Can Rigol, pel T.M. 

Sant Martí Sarroca (Barcelona)”. 

2. TIPUS D’AFECCIÓ 

Ocupació temporal: És una privació temporal dels drets de l'afectat sobre la propietat, 

necessària per a la realització de les obres. Un cop acabada l'obra es restableix l'afectat a tots 

els seus drets. 

Servitud de pas: És el gravamen que s'imposa a una finca per reservar el pas futur i perpetu 

per a inspeccions i reparacions de la infraestructura sense necessitat de demanar permís. 

Servitud de vol: És el gravamen que s'imposa a una finca pel qual es reserva, d'una banda, el 

pas del cable de la línia elèctrica aèria per sobre de la finca i de l'altra, el pas per la finca per a 

inspeccions i reparacions de la línia. 

Ocupació definitiva: Amb ella s'obté la propietat del terreny. S'utilitza per a la implantació 

d'instal·lacions fixes en superfície. 

En base al tipus d'afecció i a l'ús a qui està destinada la parcel·la es realitza la valoració 

econòmica de les indemnitzacions a satisfer pels béns i els drets a expropiar que es recullen en 

aquest projecte, si bé cal assenyalar que serà un pèrit designat per l'Administració el que 

s'ocuparà de fer tant el plec de raonament on es recullen els preus per a cadascuna de les 

afeccions com la valoració individualitzada de cada parcel·la afectada que seran les que 

s'utilitzaran durant el procediment expropiatori. 

2.1. OCUPACIÓ TEMPORAL 

S'utilitza sobretot a l'hora d'implantar col·lectors, emprant la superfície d'ocupació temporal 

necessària per a l'execució de les obres, recollida de material d'obra, terres, pas de camions, 

maniobra de maquinària, etc. L'amplada d'aquestes bandes serà: 
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• Tots els col·lectors i emissaris per gravetat tindran el mateix tipus d'ocupació 

temporal: L'amplada d'aquestes bandes serà de 10 metres (5 metres a cada costat de 

l'eix), ja que s'executaran amb petita maquinària o fins i tot manualment. 

• Pel que fa a les impulsions o a les escomeses d'aigua potable, l'amplada d'aquestes 

bandes serà de 6 metres (3 metres a banda i banda de l'eix). 

• Pel que fa a les línies elèctriques, es distingeixen dos casos: 

o Línies elèctriques subterrànies. Es fa servir una banda d'ocupació temporal de 

7 metres (3,5 metres a cada costat de l'eix). 

o Línies elèctriques aèries: S'empra una banda d'ocupació temporal de 10 

metres (5 metres a banda i banda de l'eix). 

2.2. SERVITUD DE PAS 

La servitud de pas es fa servir per als col·lectors, emissaris d'aigua potable, línies elèctriques 

soterrades o camins d'accés ja existents. El criteri aplicat al mesurament de l'afecció causada 

per la servitud de pas serà: 

• Tots els col·lectors i emissaris per gravetat tindran el mateix tipus de servitud de pas: 

L'amplada d'aquestes bandes serà de 3,5 metres (1,75 metres a banda i banda de 

l'eix). 

• Pel que fa a les impulsions o les escomeses d'aigua potable, l'amplada d'aquestes 

bandes serà de 3,5 metres (1,75 metres a banda i banda de l'eix). 

• Pel que fa a les línies elèctriques subterrànies, es fa servir una banda de servitud de 

pas de 3,5 metres (1,75 metres a cada costat de l'eix). 

2.3. SERVITUD DE VOL 

La servitud de vol es fa servir en el cas de les línies elèctriques aèries. La banda de servitud de 

vol serà de 10 metres (5 metres a cada costat de l'eix) per al cas de MT i AT, mentre que per al 

cas de BT serà de 5 metres (2,5 metres a cada costat de l'eix). L'ocupació temporal per a 

aquest tipus de línies se superposarà sobre la servitud de vol, cosa que no passa a les altres 

infraestructures. 

2.4. OCUPACIÓ DEFINITIVA 

L'ocupació definitiva s'utilitza per a la implantació de les casetes de bombament i el camí 
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d’accés, per accedir-hi des del camí existent. S'ocupa definitivament la superfície necessària 

per a la construcció i ubicació de les instal·lacions corresponents. 

Per a pous de registre o arquetes dels diferents serveis i pals elèctrics de línies elèctriques 

aèries, es fa servir una superfície d’ocupació definitiva de 4 m2. 

3. CLASIFICACIÓ I VALORACIÓ 

Aquestes valoracions es resumeixen a la taula següent: 

QUALIFICACIÓ OCUPACIÓ 

DEFINITIVA 

(€/m2) 

OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

(€/m2) 

SERVITUD 

DE PAS 

(€/m2) 

SERVITUD 

DE VOL 

(€/m2) 

Regadiu 4,00 1,00 1,20 1,20 

Vinya secà 3,20 0,80 0,96 0,96 

Improductiu 2,00 0,50 0,60 0,60 

Urbà 8,00 2,00 2,40 2,40 

 

4. PRESSUPOST D’EXPROPIACIÓ 

Aquesta valoració se suma al Pressupost d’Execució per Contracta per obtenir el pressupost 

total per a coneixement de l’Administració. 

La valoració estimada de les indemnitzacions a satisfer per les ocupacions definitives, 

ocupacions temporals i servituds de pas contemplades al Projecte és de 5.778,74 €. 

A continuació, s'hi adjunta una taula amb la relació de parcel·les afectades i la seva valoració. 

 



1 08227A01900028 SANT MARTÍ SARROCA 19 28 REGADIU 133.00 1,297.00 814.00 4.00 1.00 1.20 532.00 1,297.00 976.80 2,805.80

2 08227A01800005 SANT MARTÍ SARROCA 18 5 VINYA SECÀ 0.00 519.00 381.00 3.20 0.80 0.96 0.00 415.20 365.76 780.96

3 08227A01800004 SANT MARTÍ SARROCA 18 4 VINYA SECÀ 0.00 307.00 213.00 3.20 0.80 0.96 0.00 245.60 204.48 450.08

4 08227A01800047 SANT MARTÍ SARROCA 18 47 IMPRODUCTIU 0.00 194.00 146.00 2.00 0.50 0.60 0.00 97.00 87.60 184.60

5 001624700CF87 SANT MARTÍ SARROCA 18 3 URBÀ 0.00 93.00 67.00 8.00 2.00 2.40 0.00 186.00 160.80 346.80

6 08227A01800002 SANT MARTÍ SARROCA 18 2 HORTA REGADIU 0.00 310.00 220.00 4.00 1.00 1.20 0.00 310.00 264.00 574.00

7 08227A01800001 SANT MARTÍ SARROCA 18 1 IMPRODUCTIU 4.00 591.00 431.00 2.00 0.50 0.60 8.00 295.50 258.60 562.10

8 08064A00400002 CASTELLVÍ DE LA MARCA 4 2 VINYA SECÀ 0.00 57.00 30.00 3.20 0.80 0.96 0.00 45.60 28.80 74.40

137.00 3,368.00 2,302.00 540.00 2,891.90 2,346.84 5,778.74

SUPERFÍCIE (m²)

SERVITUD DE 

PAS

OCUPACIÓ 

TEMPORAL

SERVITUD DE 

PAS
TIPUS DE SÒL

PREU UNITARI (€/m²)

POLÍGONTERME MUNICIPAL
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OCUPACIÓ 

DEFINITIVA

OCUPACIÓ 

TEMPORAL

OCUPACIÓ 

DEFINITIVA

REFERÈNCIA 

CADASTRAL
NOMBRE
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1. Disposicions generals 
 

1.1. Objecte i abast 
 
El present Plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les bases 

tècniques que s’han de complir en les obres del Projecte “Alimentació al nucli de Can 

Rigol, La Bleda i dipòsit de La Munia des del nou dipòsit de Can Rigol, T.M. Sant Marti 

Sarroca (Barcelona)”. 

Aquestes prescripcions es refereixen als materials a utilitzar en l’obra, la forma de 

executar aquestes, els assaigs i proves a realitzar i la forma en que es mesuraran 

i abonaran les diferents unitats d’obra. 

 
 

1.2. Descripció de les obres 
 
La descripció detallada de l’obra a executar, es pot trobar en el Document nº1 del 

present projecte, Memòria i annexes. 

 
 

1.3. Documents que defineixen les obres 
 
Les obres venen definides en els documents del present projecte: 

 

• Memòria i annexes 
 

• Plànols 

 

• Plec de prescripcions tècniques 
 

• Pressupost 
 

Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres 

geomètricament, i amb els quadres de preus dels pressupost i el present Plec 

constitueixen els documents contractuals. 

Als mencionats documents caldrà afegir: 

• Els plànols d’obra complementaris o substitutius, que hagin sigut aprovats 
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per la Direcció d’Obra. 

• Les ordres escrites emanades de la Direcció d’Obra i expressades en el Llibre 

d’Ordres. 

 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els diferents documents 
 
En cas de incompatibilitat entre les indicacions dels diferents documents es 

seguiran les següents normes: 

• El Document nº2: Plànols, té prelació sobre la resta dels documents en quant 

a dimensions. Les cotes dels plànols tindran preferència sobre les mesures a 

escala. En els elements que figurin varis plànols, tindran prioritat els de 

major escala. 

• El Document nº3: Plec de prescripcions tècniques, té prelació sobre la resta 

de documents en quant als materials, execució, mesurament i valoració de 

les obres. No obstant, es donarà prioritat al que es defineixi en el Document 

nº2: Plànols, en el que es refereixi a obres de fàbrica. 

• El Quadre de preus nº1 té prelació sobre la resta de documents en quant als 

preus de les unitats d’obra. 

 

• El mencionat en el Document nº2: Plànols i omès en el Document nº3: Plec 

de prescripcions tècniques, o viceversa, haurà de ser executat com si estigues 

exposat en ambdós documents, sempre que la unitat d’obra estigui definida i 

tingui preu en el Document nº4: Pressupost. 

• Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de la obra que siguin 

indispensables per dur a terme lo exposat en el Projecte, i que per ús o 

costum hagin de ser realitzats, no eximeix al Contractista de la obligació 

d’executar aquests detalls d’obra, sinó que hauran de ser executats 

correctament. 
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• En qualsevol cas es donarà prioritat al que permeti la millor execució i 

funcionament de la instal·lació, seguint sempre les instruccions de la 

Direcció d’Obra. 

 
 

1.5. Normativa aplicable 
 
La següent relació de disposicions constitueix el marc normatiu al que s’ajustaran 

les obres. No obstant, són preceptives totes les disposicions legals i reglamentaries de 

caràcter oficial aplicables a les obres definides en el present Projecte, tot i que no es 

citin en aquest. Per un altre part, les disposicions de caràcter no oficial que 

s’inclouen en la relació seran de aplicació en tot el que no quedi expressament 

especificat en el present Plec. 

 
 

1.5.1.  Normes tècniques de Projecte i Construcció 
 

• Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08). 

• Article vigent del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts (PG-3). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 

Subministrament d’Aigua, aprovat per l’Ordre Ministerial de 2/10/1974. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per l’Ordre Ministerial de 15/09/1986. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic 

de Edificació. Inclou les següents Normes Bàsiques de edificació: 

o DB-SE: Seguretat estructural. 
 

o DB-SE: Accions en la edificació. 
 

o DB-SE-C: Cimentacions. 
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o DB-SE-A: Estructures d’acer. 

 
o DB-SE-F: Estructures de fàbrica. o 

DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. o DB-

SU: Seguretat d’utilització. 

o DB-HS: Salubritat. 

 
o DB-HR: Protecció davant el soroll. 

 
o DB-HE: Estalvi energètic. 

 

• Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, que modifica el Reial Decret 

314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 

• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aproven el Reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques de 

alta tensió i les seves Instruccions tècniques complementaries ITC-LAT 1 A 9. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió. 

• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el 

Reglament de eficiència energètica en instal·lacions de il·luminació exterior i 

les seves Instruccions tècniques complementaries EA 1 A 7. 

• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament 

de instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 
 

1.5.2. Normes urbanístiques 
 

• Reial Decret 2/2008, de 20 de juny, per el que s’aprova el text refús de la Llei 

del Sòl. 
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1.5.3. Normes sobre aigües i Domini Públic Hidràulic 
 

• Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, per el que s’aprova el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminars I,IV,VI I VII de la Llei 

d’aigües. 

• Reial Decret 1315/1992, de 30 d’octubre, per el que es modifica el Reglament 

del Domini Públic Hidràulic aprovat en el Reial Decret 849/86, de 11 d’abril. 

• Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, per el que es fixen els objectius de qualitat 

per determinades substancies contaminants i es modifica el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic aprovat en el Reial Decret 849/86, de 11 d’abril. 

• Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text refús de la Llei 

d’Aigües. 

• Llei 42/2007, de 13 de desembre, per el que es modifica la Llei d’Aigües 

aprovada en el Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol. 

• Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de Sanitat (BOE núm. 102, de 29.4.1986). 

• Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 

1324, de 30.7.1990). 

• Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut (DOGC núm. 3879, de 

8.5.2003). 

• Aigües de consum humà, Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre, relativa a la 

qualitat de les aigües destinades al consum humà. 

• Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21.2.2003; 

correcció errors BOE núm. 54, de 4.3.2003). 
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• Ordre SCO/2967/2005, de 12 de setembre, per la qual s’amplia la de 21 de 

juliol de 1994, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal 

gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, i es crea el fitxer del Sistema 

d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (BOE núm. 229, de 24.9.2005). 

• Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies per al 

tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà (BOE 

núm. 287, de 1.12.2005).  

 
 

1.5.4. Normes sobre Impacte ambiental i gestió de 
residus 

 

• Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i de la 

qualitat ambiental. 

• Llei 24/2007, de 15 de novembre, de qualitat del aire i protecció de la 

atmosfera. 

• Reial Decret legislatiu 1/2008, del 11 de gener, per el que s’aprova el text refós 

de la Llei de avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. 

 
 

1.5.5. Normes sobre Seguretat i Salut 
 

• Ordenança Ministerial de 26/08/1940, sobre Normes per la il·luminació de 

centres de treball. 

• Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, per el que s’aprova el Reglament de 

seguretat per recipients a pressió. 
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• Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre, per el que es modifica el Reial 

Decret 1995/1978, de 25 d’agost de 1978, sobre el Quadre de malalties 

professionals. 

• Ordenança Ministerial de 18/06/1991, per la que es modifica la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-APQ 001: Referent al emmagatzematge de líquids 

inflamables i combustibles. 

• Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Industria. 
 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per el que s’aprova el Reglament 

de protecció contra incendis. 

• Reial Decret 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text refús del 

Estatut dels treballadors. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscs laborals. 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el Reglament dels 

Serveis de Prevenció. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

tinguin riscs per els treballadors. 

• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la Protecció dels treballadors 

contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
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seguretat i salut relatives a la utilització per els treballadors de equips de 

protecció individual. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les Disposicions mínimes 

de seguretat i salut en obres de construcció. 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les Disposicions mínimes per la 

protecció de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió. 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el qual s’aproven els criteris 

sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà. 

• Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, per el qual s’estableixen els criteris 

higiènics i sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. 

 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la Protecció de la 

seguretat i salut dels treballadors davant els riscs derivats de la exposició a 

vibracions mecàniques. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 març, sobre la Protecció de la seguretat i salut 

dels treballadors davant els riscs relacionats amb l’exposició al soroll. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc de exposició  al amiant. 

• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, per el que es modifiquen el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, en el que s’aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aprova el Reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques de 

alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 
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09. 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, per el que s’estableixen les 

normes per la comercialització i posada en servei de la maquinària. 

• Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, per el que s’aprova el 

Reglament de equips a pressió i les instruccions tècniques 

complementaries. 

• Normes Tècniques Reglamentaries MT 1 a 29. 

• Codi de circulació i totes les normatives posteriors que el complementin. 

• Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
 

1.5.6. Normes sobre contractació 
 

• Llei 32/2006, de 18 de octubre, sobre la regulació de la subcontractació en el 

sector de la construcció. 

• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 de octubre, sobre la regulació de la subcontractació en el 

sector de la construcció. 

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per el que es desenvolupa parcialment 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
 

1.5.7. Consideracions addicionals 
 
Serà de aplicació qualsevol disposició, plec, reglament o normativa d’obligat 

compliment, quedi o no contemplada en la llista anterior. 

En cas de haver-hi discrepàncies entre les especificacions imposades per els 

diferents Plecs, Instruccions i Normes, es considerarà com a vàlida la més 
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restrictiva. 

En qualsevol cas, s’entendrà que les normes citades seran de aplicació en les seves 

darreres versions actualitzades i editades. 
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2. Condicions del materials a utilitzar 
 

2.1. Condicions de caràcter general 

Els materials utilitzats en la execució de les obres descrites en el present 

Projecte seran nous i de primera qualitat sempre que no s’especifiqui el contrari. 

Qualsevol material que no es trobi detallat en aquest Plec i sigui necessari, haurà 

de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de poder-se utilitzar. 

En general es consideren com a vàlides totes les prescripcions sobre les condicions 

dels materials que figurin en Plecs, Instruccions i Normes oficials, sempre que en el 

present Plec no s’especifiquin condicions més restrictives. 

 
 

2.2. Procedència dels materials 
 

El Contractista proposarà els llocs o marques dels materials, que hauran de ser de 

igual o superior qualitat a la definida en el present Plec i hauran de ser aprovats 

per la Direcció d’Obra. 

 
 

2.3. Apilament dels materials 
 

Els materials s’emmagatzemaran de forma que la qualitat necessària per la seva 

correcta utilització quedi assegurada. Aquest requisit es comprovarà en el moment de 

la seva utilització. 

Si existeix algun defecte en els materials procedents del emmagatzematge, el 

Contractista es veurà obligat a substituir els materials a costa seva. 

 
 

2.4. Control i assaig dels materials 
 

No s’utilitzaran els materials sense que abans siguin analitzats i acceptats per la 

Direcció d’Obra, i aquesta podrà demanar tots els catàlegs, mostres, informes i 
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certificacions que consideri oportuns. Si aquesta informació no es considera 

suficient, la Direcció podrà exigir que es realitzin els assaigs que consideri 

necessaris per identificar i comprovar la qualitat dels materials. 

 
 

2.5. Transport dels materials 
 

El transport dels materials fins a les zones d’apilament o utilització s’efectuarà en 

vehicles mecànics adequats per cada tipus de material. Aquests vehicles hauran de 

complir totes les disposicions legals referents al transport i portaran tots els 

elements que es necessitin per evitar qualsevol alteració perjudicial del material 

transportat o el seu abocament accidental. 

La procedència i distancia de transport que es mencionen en els diferents 

documents del Projecte per els materials són únicament una aproximació per a 

facilitar la estimació dels preus. No obstant, el Contractista no té dret a reclamació 

ni indemnització de cap tipus per el fet de utilitzar materials de distinta 

procedència. 

 

 

2.6. Materials que no reuneixen les condicions 
 

Quan qualsevol partida de material no sigui acceptada per la Direcció d’Obra per no 

complir les condicions exigides en el Present Plec, el Contractista haurà de procedir a 

la seva retirada de l’obra en un termini màxim de 15 dies contats des de la data en 

que es comunica el rebuig. En cas de no complir el termini, la Direcció d’Obra té dret 

a disposar la retirada de tal material a costa i risc del Contractista. 

Si els materials tenen algun defecte però la Direcció d’Obra els considera 

acceptable, s’aplicarà la rebaixa de preus que aquesta consideri oportuna, a menys 

que el Contractista prefereixi substituir-los per uns sense defectes. 
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2.7. Responsabilitat del Contractista 
 

La rebuda dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la 

qualitat dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les 

obres en que s’hagi utilitzat. 

Després de la recepció de les obres i del termini de garantia, s’aplicarà lo indicat 

en les Normatives corresponents mencionades en el present Plec. 

 
 

2.8. Moviments de terres, drenatges i ferms 
 

2.8.1.  Materials granulars per a terraplens 
 

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts per 

productes que no contenguin matèria orgànica descomposta, fems, materials 

congelats, arrels, terreny vegetal o qualsevol matèria similar. 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en obra o dels 

préstecs que siguin autoritzats per la Direcció d’Obra. 

Els materials per a terraplens compliran les condicions que estableix el PG-3, en el 

seu article 330.3 per sòls adequats o sòls seleccionats. El Projecte de construcció 

definirà el tipus de sòl a utilitzar en funció de la missió resistent del terraplè. 

 
 

2.8.2. Materials granulars per a rebliments 
 

Els materials a utilitzar en rebliments seran sòls o materials locals constituïts per 

productes que no contenguin matèria orgànica descomposta, fems, materials 

congelats, arrels, terreny vegetal o qualsevol matèria similar. 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en obra o dels 

préstecs que siguin autoritzats per la Direcció d’Obra. 

Els materials per a rebliments localitzats compliran les condicions que estableix el PG-
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3, en el seu article 330.3 per sòls adequats. 

 

 

2.8.3. Materials per a cunetes 
 

El formigó per a cunetes executades en obra complirà les condicions establertes 

pels formigons en el present Plec. 

El formigó per a cunetes prefabricades complirà les condicions establertes per a 

formigons en el present Plec, essent admissible la utilització d’additius per 

l’acceleració de l’enduriment. 

 
 

2.8.4. Tapes de registre 
 

Seran de fosa gris i compliran les condicions establertes en la Norma UNE 36- 111-73-

IR. 

 
 

2.8.5. Sub-base granular 
 

Els materials per les sub-bases granulars hauran de complir les condicions 

establertes en el PG-3, en el seu article 500.2 per a condicions de trànsit pesat i mig. 

 
 

2.8.6. Sòls estabilitzats amb ciment 
 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el PG-3 en el seu article 

512.3. La resistència a compressió simple a 7 dies no serà inferior a 1,96 MPa. 

 
 

2.8.7. Tot-ú artificial 
 

Haurà de complir les especificacions estipulades en l’article 501.1 i 501.2 del PG-3 i 

s’adaptarà a la corba granulomètrica Z-1 d’aquest article. 
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2.8.8. Materials granulars per recolzament i 
recobriment de canonades 

 

Es defineix com a material per a recolzament de la canonada el que es col·loca entre el 

terreny natural del fons de la rasa i la canonada o envoltant a aquesta fins a mitja 

canya. 

Es defineix com a material per el recobriment de canonades el que es col·loca 

envoltant a la canonada fins a 50 cm per damunt de la seva generatriu superior. 

El material granular per recolzament i recobriment de canonades soterrades 

consistirà en un àrid procedent de trituració, dur, net i químicament estable. La seva 

granulometria vindrà donada per una mida de partícula compresa entre 2 i 8 mm. 

 
 

2.8.9.  Regs d’i mprima c ió  
 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 530.2 del PG-3. 

Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics fluïdificats de cures mitges 

del tipus MC0,MC1 o MC2. 

 
 

2.8.10.  Regs d’a dherè ncia  
 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 531.2 del PG-3. 

Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics fluïdificats de cures ràpides 

del tipus RC0,RC1 o RC2. 

 
 

2.8.11. Mescles bituminoses en calent 
 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 542.2 del PG-3. 

Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics i verificar les exigències 

del article 211. 

S’utilitzaran mescles que compleixen l’especificat en l’article 542.3 del PG-3 per a 
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trànsit pesat. 

Els àrids gruixats, fins i de farcit hauran de complir les especificacions estipulades 

en l’article 542 del PG-3 i es limitarà el coeficient de polit dels àrids a un valor mínim 

de 0,4, determinat segons les normes NLT 17472 I NLT 17573. 

 
 

2.8.12. Paviments de formigó 
 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 550.2 del PG-3. 

La resistència característica a flexo-tracció del formigó serà superior als 3,92 MPa. 

 
 

2.8.13. Voreres 
 

S’utilitzarà  paviment  de  rajoles  hidràuliques  que  compleixi  les  condicions 

establertes en l’article 220, per a rajoles de classe primera, del PG-3. 

 

 

2.8.14. Làmina geotèxtil 
 

El geotèxtil previst estarà constituït per fibres sintètiques que poden ser de 

polipropilè, polietilè o polièster. Serà permeable, imputrescible, resistent a la 

floridura, insectes, arrels i àcids i alcalins naturals propis del terreny i capaç de 

funcionar com a filtre sense que es produeixi la contaminació del material de 

estabilització per els agregats del terreny natural. També impedirà que l’aigua 

arrossegui el sòl al infiltrar-se. 

La densitat de la làmina serà igual o superior a 140 g/m2 en rases per canonades i 

200 g/m2 per bases de fonamentacions. 

El material haurà de complir les condicions establertes en els articles 290 i 422 del PG-

3 i en la Norma UNE-40523. 
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2.9. Formigons, ciments i morters 
 

2.9.1.  Ciments 
 

Es defineixen com ciments o conglomerants hidràulics als productes que, pastats amb 

aigua, s’endureixen submergits en aquest líquid, i són pràcticament estables en 

contacte amb aquest. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 26 de la EHE-08, i els articles 

mencionats en aquest, les condicions generals exigides en el capítol IV de la 

Instrucció per el recepció de ciments (R-08) i les especificacions establertes en 

aquest Plec. 

Si el ciment arriba a obra a granel, cada partida haurà d’anar acompanyada de un 

albarà amb, com a mínim, el nom del fabricant (o la marca comercial del ciment), 

la designació del ciment segons la EHE-08, tipus i límit de percentatge de les adicions 

actives que contengui i el seu pes net. En el cas de que el ciment arribi a obra 

dins sacs, la informació mencionada anteriorment haurà de anar impresa en els sacs. 

La Direcció d’Obra té el dret de reconèixer i rebutjar el ciment que, per tenir poca 

cura en la seva conservació, lloc o data d’emmagatzematge, o demés motius, no 

compleixi les condicions establertes en el present Plec. 

 
 

2.9.2. Aigua per morters i formigons 
 

Com a norma general podran utilitzar-sem tant per el pastat com per el curat de 

morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi considerat acceptables, 

es a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en 

l’enduriment i resistència d’obres similars a la projectada. 

En tot cas es podran analitzar i rebutjar totes aquelles que no compleixin les 

condicions imposades en l’article 27 de la EHE-08. 

 
 



26 

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 
PEL T.M. SANT MARTI SARROCA (BARCELONA)  

    

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

2.9.3. Àrid per morters i formigons 

 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 28 de la EHE-08 i es 

designaran segons el format indicat en l’article 28.1 de la EHE-08. 

La mida màxima de un àrid gruixat o fi, es defineix com la mínima obertura de sedàs 

UNE-EN 933-2 i que compleix lo establert en la taula 28.3.a de la EHE-08. La mida 

mínima de un àrid gruixat o fi, es defineix com la màxima obertura de sedàs UNE-EN 

933-2 i que compleix lo establert en la taula 28.3.a de la EHE-08. 

Els àrids seran apilats independentment, classificats segons mida, sobre superfícies 

netes i drenades, en munts diferents. 

Segons la EHE-08, es defineix com a grava o àrid gruixat total, a la barreja de les 

diferents fraccions d’àrid gruixat que s’utilitzin; com a arena o àrid fi total, a la 

barreja de les diferents fraccions de àrid fi que s’utilitzin; i com a àrid total, al que 

posseeix les proporcions de arena i grava adequades per fabricar  el formigó necessari. 

L’àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà arena natural, arena procedent de la 

trituració, una mescla dels dos materials o un altre producte, en el que la pràctica 

hagi considerat acceptable. Les arenes naturals estaran constituïdes per partícules 

estables resistents. Les arenes artificials s’obtindran de la trituració de pedres que 

hauran de complir els requisits exigits per graves en la fabricació de formigó. 

L’àrid gruixat a utilitzar en formigons serà grava natural, grava procedent de la 

trituració de pedra de cantera o grava natural o un altre producte, en el que la 

pràctica  hagi  considerat  acceptable.  En  tot  cas,  l’àrid  es  compondrà  d’elements 

sòlids, nets, resistents, de uniformitat raonable, sense pols ni altres matèries no 

desitjades. 

 
 

2.9.4. Additius per morters i formigons 
 

Es defineixen com additius aquelles substàncies o productes que, mesclats amb 
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els àrids i el ciment durant el pastat, modifiquen alguna de les característiques 

del formigó o del morter, de les seves propietats habituals o del seu comportament. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 29 de la EHE-08 i hauran 

de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Els additius hauran de tenir consistència i qualitat uniforme en les diferents 

partides i podran ser acceptats basant-se en el certificat del fabricant. 

En l’article 29.2 de la EHE-08 es consideren els principals tipus de additius que 

existeixen: Plastificants, Superplastificants, Accelerants o Retardadors de 

l’enduriment, Inclusors d’aire i els Multifuncionals. Per les característiques de l’obra 

es consideraran els següents: 

 

 

Plastificants 
 

Es defineixen com a plastificants els productes que s’afegeixen durant el pastat amb el 

fi de reduir la quantitat d’aigua corresponent a la consistència desitjada. 

No es permet l’ús de cap tipus de plastificant sense la aprovació prèvia de la 

Direcció d’Obra, que haurà de donar les indicacions per la seva utilització. 

 
 

Accelerants i retardants de l’enduriment  
 

Es defineixen com accelerants o retardants de l’enduriment, els productes que 

s’afegeixen durant el pastat amb el fi de augmentar o reduir la velocitat d’hidratació 

del ciment. 

Els productes més utilitzats són el clorur càlcic com a accelerant i el sulfat càlcic, 

materials orgànics, sucre, cafeïna o cel·lulosa com a retardants. 

No es permet l’ús de cap tipus de accelerant o retardant de l’enduriment sense 

l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra i només en condicions especials en les que 

sigui aconsellable. 



28 

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 
PEL T.M. SANT MARTI SARROCA (BARCELONA)  

    

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

 

Productes de curat 
 

Es defineixen com productes de curat a utilitzar en formigons hidràulics, els 

productes o substàncies que s’apliquen en forma de recobriment plàstic i altres 

tractaments especials, per impermeabilitzar la superfície del formigó i conservar la 

seva humitat, de forma que s’evita la falta d’aigua durant l’enduriment. 

Els productes filmògens i similars, hauran de assegurar la perfecta conservació del 

formigó, formant una pel·lícula contínua sobre la superfície del mateix, que impedeixi 

la evaporació del aigua, i que romangui intacta durant 7 dies després de la seva 

aplicació. 

Seran de color clar, fàcils d’utilitzar, no reaccionaran de forma perjudicial amb el 

formigó, no desprendran vapors nocius i aguantaran un període d’emmagatzematge 

superior als 30 dies sense deteriorar-se. 

No es permet l’ús de cap tipus de accelerant o retardant de l’enduriment sense 

l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 

 
 

2.9.5. Addicions per a morters i formigons 
 

Es defineixen com addicions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb 

hidraulicitat latent que, finalment dividits, poden ser afegits al formigó amb el fi de 

millorar alguna de les seves propietats o conferir-li característiques especials. En la 

EHE-08 es contempla únicament la utilització de cendres volants i fums de sílice com 

addicions. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 30 de la EHE-08, i els articles 

mencionats en aquest, i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

L’empresa que subministri formigó amb cendres volants haurà de realitzar un 

control de producció segons l’article 30.1 de la EHE-08 i haurà de disposar els 

resultats dels anàlisis al abast de la Direcció d’Obra, sempre que no disposi de un 
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certificat de conformitat oficialment homologat per un país membre de la UE. 

Segons la EHE-08, en elements no pretesats, es limita la quantitat màxima de 

cendres volants addicionades al 35% del pes del ciment i del fum de sílice al 10% 

del pes de ciment. 

 
 

2.9.6. Morters hidràulics 
 

Es defineixen els morters de ciment com el producte resultant del pastat de una 

combinació de àrids fins, ciment i aigua. Eventualment, poden contenir algun 

additiu per millorar les seves propietats sempre que s’hagi aprovat prèviament per la 

Direcció d’Obra. 

Es defineix com beurada de ciment a la pasta de consistència molt fluïda, 

formada per ciment i aigua, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, 

fonamentacions, túnels, etc. Eventualment, poden contenir algun additiu per 

millorar les seves propietats sempre que s’hagi aprovat prèviament per la Direcció 

d’Obra. 

Els morters hauran de ser suficientment plàstics per omplir els espais en que 

s’hagin de utilitzar i no es retrauran de forma que perdin el contacte amb 

superfícies de recolzament. 

La mescla serà tal que, al estrènyer-la, conservi la seva forma una vegada es deixi 

anar sense aferrar-se a les mans ni humitejar-les. Es podrà realitzar a mà, mesclant en 

sec el ciment i l’arena sobre un terreny impermeable fins a obtenir un producte 

homogeni i després s’afegirà l’aigua necessària mentre es pasta fins a obtenir la 

consistència desitjada. 

No es permet utilitzar el morter que hagi començat a endurir-se ni el que no s’hagi 

utilitzat després de 45 minuts del pastat, havent de rebutjar-los en cada cas. 

La proporció en pes del ciment i l’aigua en les beurades podrà variar des de 1/8 al 1/1, 

en funció de les característiques desitjades. En tot cas, la seva composició haurà de 
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ser aprovada per la Direcció d’Obra en cada cas. 

Segons la seva utilització s’estableixen els següents tipus de morters de ciments 

Portland, definits per la relació entre el ciment i els àrids fins en pes: M1:6, M1:5, 

M1:4, M1:3, M1:2 i M1:1. 

 
 

2.9.7. Formigons 
 

Es defineixen els formigons com el producte resultant del pastat de una combinació 

de àrids fins, àrids gruixats, ciment i aigua. Eventualment, poden contenir algun 

additiu per millorar les seves propietats sempre que s’hagi aprovat prèviament per la 

Direcció d’Obra. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 31 de la EHE-08, i la 

totalitat d’aquesta instrucció. 

La designació dels formigó es realitzarà d’acord amb el format tipificat en l’article 

39.2 de la EHE-08, exceptuant els formigons per paviments que es designaran 

segons el PG-3. El subministrador haurà d’establir la composició de la mescla, garantint 

al client les característiques especificades de mida màxima d’àrid, consistència i 

resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient 

especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

El client és responsable de la congruència de les característiques de mida 

màxima d’àrid, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també la relació aigua/ciment que ha 

utilitzat. 

En els formigons amb característiques especials les garanties i la informació que el 

subministrador ha de aportar s’especificaran abans del subministrament. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el seu procés de fabricació i el 

transport hauran de complir les prescripcions dels articles 31 i 71 de la EHE-08 i les 

prescripcions establertes en el present Plec. 
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La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència per mitja del 

assaig de assentament, segons UNE-EN 12350-2, i prenent com a valors límit 

d’assentament del con els especificats en l’article 31.5 de la EHE-08. 

Segons l’article 31.1 de la EHE-08, es limita la quantitat del ió clor aportat per els 

components del formigó en un 0,4% del pes del ciment en obres de formigó en massa 

i armat. 

En l’article 37.2.3 de la EHE-08, s’estableixen el criteris i exigències de qualitat que 

hauran de complir els formigons. 

La dosificació dels materials haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra i 

s’atendrà a les prescripcions dels articles 37.3.1, 37.3.2 i 71.3.2 de la EHE-08 segons 

la classe d’exposició adoptada, mentre que les instal·lacions de dosificació hauran 

de complir amb les prescripcions del article 71.2.3 de la EHE-08. 

La dosificació de tots els components en el formigó es realitzarà en pes (kilograms per 

metre cúbic de mescla), exceptuant l’aigua, en la que es realitzarà en volum (metres 

cúbics per metre cúbic de mescla). 

La execució de qualsevol mescla de formigó no haurà d’iniciar-se fins que hagi estat 

estudiada i aprovada per la Direcció d’Obra. La fórmula de treball senyalarà, 

exactament, el tipus de ciment a utilitzar, la classe i mida d’àrid, la consistència 

desitjada del formigó i els continguts dels components per metre cúbic de mescla. 

És imperatiu que totes les dosificacions escollides siguin capaces de proporcionar 

formigons amb les característiques resistents mínimes necessàries. Per garantir 

aquest fet, es seguiran les estipulacions descrites en l’article 86 de la EHE-08 sobre el 

control del formigó, en el que s’estableixen els mètodes de pressa de mostres, assaigs 

i normes UNE per garantir les qualitats resistents. 

 

 

2.10. Materials metàl·lics 
 

2.10.1. Acer per armadures 
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Hauran de complir les condicions establertes en l’article 32 de la EHE-08 i les 

especificacions del present Plec. 

Per  les  armadures  de  les  estructures  de  formigó  armat  s’utilitzaran  barres 

corrugades d’acer B-500S conformes amb la UNE-EN 10080 segons l’article 32.2 de 

la EHE-08. 

En l’article 32 de la EHE-08, s’estipulen els valors que hauran de complir els assaigs 

d’adherència, aptitud al doblegat-desdoblegat, característiques de composició 

química i la geometria de les corrugues de les barres corrugades. 

 
 

2.10.2. Malles electrosoldades 
 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 33.1.1 de la EHE-08 i les 

especificacions del present Plec. 

Les malles electrosoldades estaran formades per barres corrugades que compleixin 

les especificacions mencionades en l’anterior apartat, o amb filferros corrugats que 

compleixin les especificacions del article 32.3 de la EHE-08. 

 
 

2.10.3. Acers laminats 
 

Es consideraran dins aquesta denominació tots els laminats, acers comuns al carbó 

o acers de baixa aliatge fabricats per qualsevol dels procediments habituals. 

L’acer a utilitzar serà del tipus S275 JR, segons la designació comercial que figura 

en les normes UNE-EN 10025 i UNE-EN 10210-1. 

Hauran de complir les condicions establertes en el Document Bàsic SE-A del Codi 

Tècnic d’Edificació, la EAE i les especificacions del present Plec. 

La estructura del acer serà homogènia i no tindrà defectes que perjudiquin la 

qualitat del material. Els productes laminats tindran una superfície llisa sense 



33 

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 
PEL T.M. SANT MARTI SARROCA (BARCELONA)  

    

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

defectes ni irregularitats superficials que superin les toleràncies exigides, que es 

repararan seguint els procediments adequats aprovats per la Direcció d’Obra. 

Els productes laminats hauran de ser apilats en un lloc adequat i amb temps de 

permanència màxims que permetin que els perfils compleixin les toleràncies 

després de eliminar la capa oxidada superficial. 

 
 

2.10.4. Fosa 
 

La fosa a utilitzar per la fabricació de peces serà la fosa grisa, amb grafit 

laminar o grafit esferoïdal. La fosa presentarà en la seva fractura, gra fi, regular, 

homogeni i compacte. 

La fosa a utilitzar complirà les normes UNE-EN 1561, UNE-EN ISO 945, UNE- EN 1369, 

UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 1560, UNE-EN 10714, UNE-

EN 12680-1, UNE-EN 12681, i les prescripcions del present Plec en tots els casos i la 

Norma UNE-EN 1563 en el cas de utilitzar grafit esferoïdal. 

Haurà de ser susceptible de ser tallada i trepada fàcilment però no deixant de ser 

dura i tenaç. No presentarà pors, bosses d’aire, esquerdes, forats, taques ni demés 

defectes que perjudiquin la resistència o continuïtat del material. 

 
 

2.10.5. Acer inoxidable 
 

Els acers inoxidables a utilitzar en els elements de les obres de tractament i 

subministrament d’aigua o oxigen serà acer austenític, de baix contingut en 

carboni. 

Els acers a utilitzar seran del tipus AISI 304 segons la designació de la norma AISI-SAE 

dels EE.UU i hauran de complir les característiques i composició química 

establertes en aquesta. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 10088, UNE-EN ISO 3506-2, UNE-EN 36016 i 
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UNE-EN 36257. 

Els elements d’acer inoxidable es marcaran amb senyals per evitar confusions al 

utilitzar-los. 

2.11. Elements auxiliars 
 

2.11.1. Encofrats 
 

Es defineixen com encofrat als elements auxiliars “in situ” utilitzats per donar 

forma als formigons i morters. Els encofrats poden ser del tipus recuperable o 

perdut, si queden englobats dins el formigó. 

Hauran de complir les estipulacions prescripcions aprovades en l’Ordre 

FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per el que es dicten instruccions 

complementaries per la utilització de elements auxiliars d’obra en la construcció de 

ponts de carretera. 

Es podran utilitzar encofrats de fusta o metàl·lics, o de qualsevol altre material que 

reuneixi les característiques adequades. La fusta dels encofrats haurà de haver estat 

curada al aire durant com a mínim 2 anys, haurà de ser sana i amb les dimensions 

suficients. 

S’utilitzaran taulons de fusta amb arestes vives de fibra recta paral·lela a la 

dimensió major de la peça. No tindran esquerdes ni nuus de espessor superior a 1/7 

de la dimensió menor. 

Els encofrats metàl·lics hauran de ser lo suficientment rígids i resistents per evitar 

desplaçaments locals durant el formigonat, i així evitar deformacions en el 

parament del formigó. No es permet utilitzar encofrats metàl·lics de espessors 

menors a 5 mil·límetres i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra abans de 

utilitzar-se, sempre que siguin fabricats per el Contractista. 

 

2.11.2. Estintolaments i cintres 
 

Es defineixen com estintolaments i cintres als elements auxiliars utilitzats per 
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sostenir un element estructural durant la seva execució, fins que obté la resistència 

suficient per aguantar-se sense ajuda. 

Hauran de complir les estipulacions prescripcions aprovades en l’Ordre 

FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per el que es dicten instruccions 

complementaries per la utilització de elements auxiliars d’obra en la construcció de 

ponts de carretera i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra abans d’utilitzar-se. 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el pes total del 

element a sostenir, el seu propi pes i qualsevol sobrecàrrega que pugui actuar sobre 

aquests. 

 

 

2.12. Instal·lacions hidràuliques 
 

2.12.1. Condicions generals 
 

Es defineixen com canonades als elements de secció recta circular que serveixen per 

transportar diferents fluids baix una determinada pressió de servei. 

La superfície interior i exterior de les canonades haurà de ser llisa i sense tenir cap 

tipus de defecte. L’espessor dels tubs haurà de ser uniforme. 

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus de pas, vàlvules, juntes, 

colzes...) hauran de ser intercanviables per un mateix diàmetre i pressió 

normalitzada. 

Les conduccions i els seus elements hauran de resistir els esforços que hagin de 

sofrir en servei i durant les proves, sense produir-se cap alteració de les 

característiques físiques, químiques, bacteriològiques i organolèptiques de les 

aigües. 

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes 

per que es mantinguin estanques. 

Els enllaços entre un tram de canonada i alguna peça especial, o entre dues 
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canonades, es realitzaran sempre per brides. 

 
 

2.12.2. Canonades de polietilè 
 

Les canonades de polietilè utilitzades en el present Projecte hauran de ser 

fabricades amb polietilè de alta densitat, PE-100. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 53131, UNE-EN 53133 i UNE-EN 12201 i haurà 

de complir el Codi Alimentari Espanyol segons la norma RS 39206M. 

Les unions es realitzaran per soldadura a topall però es permetrà realitzar-les per 

electró-fusió si ho aprova la Direcció d’Obra. 

Les canonades procediran de fàbrica amb experiència acreditada, informació que es 

presentarà a la Direcció d’Obra. 

Les canonades  es  classificaran per el seu diàmetre nominal (exterior) i la pressió 

màxima de treball a 50 anys de vida útil de l’obra i 20ºC de temperatura d’aigua. 

 
 

2.12.3. Canonades de PVC 
 

Les canonades de policlorur de vinil hauran de ser acceptables segons el Codi 

Alimentari Espanyol, tenint en compte els colorants, estabilitzadors i materials 

auxiliars. 

Hauran de estar compostes de PVC tècnicament pur en una proporció mínima del 

96%, es a dir, que no tingui plastificants ni un percentatge de ingredients de massa 

superior a un 1%. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 53020, UNE-EN 53039, UNE-EN 53112 i UNE-EN 

53118. 

Les canonades procediran de fàbrica amb experiència acreditada, informació que es 

presentarà a la Direcció d’Obra. Les canonades de PVC no es subministraran en 

trams de longituds inferiors als 6 metres. 
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Les canonades  es  classificaran per el seu diàmetre nominal (exterior) i la pressió 

màxima de treball a 50 anys de vida útil de l’obra i 20ºC de temperatura d’aigua. 

No es permet l’ús d’aquestes canonades en intempèrie. 
 
 

2.12.4. Canonades de acer inoxidable 
 

Les canonades de acer inoxidable utilitzades en el present Projecte hauran de ser 

fabricades amb acers de la qualitat AISI304L segons la Norma AISI. 

Les dimensions de de les canonades es designaran segons la Norma DIN- 17455 i 

complint sempre amb les toleràncies de la Norma DIN-2463. 

Els tubs i maneguets presentaran un extrem amb una brida fixa soldada al tub, 

d’acord amb les dimensions recollides en la norma DIN-2576 i la seva pressió 

nominal  serà  PN10.  Per  tal  de  facilitar  la  connexió,  l’altre  extrem  del  tub 

s’acabarà amb una valona soldada a la qual s’acoblarà un brida segons DIN- 2642. 

Independentment de la realització de les proves hidràuliques de pressió 

corresponents, el Contractista haurà de realitzar un control de qualitat de les 

soldadures amb el corresponent certificat emès per un laboratori homologat. 

 
 

2.12.5. Abraçadores i suports 
 

Es defineixen com abraçadores i suports als elements a instal·lar amb la funció de 

suport i guia de les canonades en sostres, sòls i parets. 

Les abraçadores hauran de anar muntades sobre guies que permetin el seu 

desplaçament longitudinal, a fi de que puguin adaptar-se correctament a qualsevol 

necessitat. El muntatge de les abraçadores sobre les guies serà tal que es pugui 

realitzar sense necessitat de recórrer a cargols. 

Les abraçadores portaran anells de goma que s’adaptin a la seva superfície interna 

i que impedeixin que la conducció es deteriori per la subjecció d’aquesta. La fixació 
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dels carrils guia a la paret es realitzarà de forma directa o mitjançant peus de 

recolzament segons les necessitats de cada cas. 

La separació entre suports del carril guia no serà superior a 4,5 metres, reduint- se a 1 

metre si el mètode de suport són tirants. La secció dels tirants serà superior a 

40x5 mil·límetres. 

El carril guia tindrà una amplada mínima de 50 mil·límetres i una altura mínima de 40 

mil·límetres. 

La abraçadora es construirà en xapa de espessor mínim de 3 mil·límetres per 

conduccions de diàmetres inferiors a 150 mil·límetres, augmentant-se a 5 mil·límetres 

per diàmetres superiors. 

 
 

2.12.6. Vàlvules 
 

Es defineixen com vàlvules als elements que serveixen per impedir o regular el pas del 

fluid per les canonades. 

En el present Projecte s’utilitzen vàlvules retenció, vàlvules de bolla i vàlvules de 

mostreig. En les conduccions de acer inoxidable les vàlvules també seran del mateix 

material. En les altres conduccions s’instal·laran vàlvules de cos de fosa nodular amb 

protecció contra la corrosió mitjançant pintura “epoxi”. 

Les vàlvules hauran de complir amb les especificacions establertes en l’article 

14 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els 

criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Els materials dels 

components no hauran de produir cap alteració en les característiques 

organolèptiques, físiques, químiques o microbiològiques de les aigües, tenint en 

compte el temps i els tractaments físic-químics als que hauran pogut estar 

sotmeses. 

Els materials del cos i la tapa de la vàlvula seran fosa nodular GJS-400-15, GJS-

400-18 O GJS-500-7 segons la Norma UNE-EN 1563. Els materials de l’eix i del 
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obturador seran acers inoxidable de qualitat 14401, 14436 o 14404 segons la norma 

UNE-EN 10088-1. 

 

2.13. Juntes 
 

2.13.1. Bandes de PVC 
 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en les normes UNE-EN 53-130 i 

UNE-EN 53-510. 

Les bandes es podran subministrar en rotlles però, si es preveu que no s’utilitzaran 

durant sis mesos, s’hauran de guardar desenrotllades. El lloc d’emmagatzematge 

haurà de estar a temperatures inferiors als 21 ºC, protegit del vent i del efecte solar. 

Els assaigs i proves es realitzaran sobre mostres del producte elaborat proporcionat 

per el fabricant escollides al atzar per la Direcció d’Obra. 

En el fons de les fundes s’utilitzaran espumes de polietilè de cèl·lula tancada per 

aconseguir el factor de junta adequat delimitant la profunditat de la junta. Per 

evitar que la massilla rebaixi el fons de la junta s’utilitzaran amples superiors en 

aproximadament un 25% del ample de junta. 

El segellat de la junta es realitzarà mitjançant massilles elàstiques de poliuretà de un 

o dos components. Abans del segellat s’utilitzarà una imprimació per obtenir una 

bona adherència entre la banda i el suport. El material de segellat haurà de complir 

les especificacions de la Norma UNE-EN 53622-89. 

 
 

2.13.2. Neoprè 
 

Les plaques de material elastòmer seran modelades baix pressió i calor al mateix 

temps que les làmines de acer. 

S’exigeix, per el material elastòmer, una duresa Shore A segons UNE-EN 53- 130 

superior a 60 i una càrrega de trencament a tracció segons UNE-EN 53- 510 
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superior a 17,2 MPa. El mòdul elàstic transversal haurà de ser superior a 9,8 MPa 

per càrregues duradores i superior a 1,4 MPa per càrregues instantànies. 

L’allargament mínim de trencament segons la UNE-EN 53-510 haurà de ser 

superior al 600%. 

Les làmines d’acer de reforç hauran de tenir un límit elàstic superior a 240 MPa i un 

límit últim superior a 420 MPa. 

 
 

2.14. Materials per l’edifici 
 

2.14.1. Formigó i morters 
 

Hauran de complir les especificacions sobre aquests materials establertes en el 

present Plec. 

 
 

2.14.2. Elements d’acer  
 

Hauran de complir les especificacions sobre aquests materials establertes en el 

present Plec. 

 
 

2.14.3. Envans i tancaments 
 

Es realitzaran amb totxos d’argila i sorra, de gra fi i uniforme, homogenis i 

capaços de suportar sense desperfectes una pressió de compressió superior als 20 

MPa. 

Hauran de complir les especificacions establertes en els articles 221,222, 223 i 657 

del PG-3 i la norma NTE-PLT i hauran de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

No absorbiran més de un 15% del seu pes d’aigua en immersions de 24 hores de 

duració. No presentaran taques, esquerdes ni matèries rares que puguin disminuir 

la seva resistència i duració. Hauran de tenir una correcta adherència amb els morters 

que s’aplicaran. 
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2.14.4. Revestiment dels paraments 
 

Per l’enlluït i arrebossat s’utilitzarà morter de ciment segons la Norma NTE- RPE. 

Per l’alicatat s’utilitzarà gres de color uniforme, homogeni, de textura compacte i 

resistent al desgast complint amb la Norma NTE-RPA i sent aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

 
 

2.14.5. Forjats i biguetes 
 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en la EHE-08. 
 
 

2.14.6. Teles asfàltiques 
 

Es defineixen com teles asfàltiques a les làmines prefabricades amb base 

bituminosa que tenen la funció de impermeabilitzar. 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en el Document Bàsic HS del 

Codi Tècnic de la Edificació i la norma UNE-EN104402. 

En el moment de utilitzar la làmina, la ubicació haurà de estar seca i neta i el suport 

de la base haurà de tenir la resistència mecànica suficient. 

 
 

2.14.7. Portes o finestres 
 

Les portes i persianes seran de fusta massissa noble, envernissada o pintada. Hauran 

de complir amb les especificacions establertes en la norma NTE-PPA, UNE-EN 56801 i 

UNE-EN 56803. 

Els recolzaments de les finestres seran de PVC amb les característiques estipulades en 

el present Plec. 
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Els vidres de les finestres seran plans, segons l’assaig del Institut Eduardo Torroja 

V-2, i tallats sense presentar ondulacions ni asprors en els caires. La fletxa màxima 

dels defectes serà de 0,5 mm per espessors de 3,5 mm i de 0,8 mm per els 

superiors. Es disposaran finestres de doble vidre i hauran de complir amb les 

especificacions de les normes NTE-FVP I NTE-FVE. 

 
 

2.14.8. Pintures i vernissos 
 

Tots els materials de pintura arribaran a obra en els envasos originals tancats i amb 

les etiquetes intactes. Tant els colors com els materials de pintura hauran de ser 

aprovats per la Direcció d’Obra. 

Els colors estaran ben molts i presentaran facilitat per estendre’s i incorporar-se a olis 

i coles sense alterar-se. Les pintures hauran de ser perfectament homogènies i 

suficientment dúctils per pintar tota la superfície de forma adequada. 

Hauran de complir les especificacions estipulades en la Norma NTE-RPP i es 

presentaran mostres, que consistiran en mig litre de cada tipus de pintura i color 

i tres models de 20x25 centímetres, a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. 

S’utilitzarà pintura plàstica per els paraments verticals i horitzontals, pintura 

hidròfuga per les façanes i vernís per les persianes i portes. 

 
 

2.14.9. Instal·lacions elèctriques 
 

Hauran de complir les especificacions estipulades en les Instruccions MI-17,MI- 18,MI-

20,MI-21,MI-22,MI-23 i MI-24 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

 
 

2.14.10.  Instal·la cions i nteriors d’aigua  
 

Les  canonades  i  les  peces  seran  de  coure  i  hauran  de  complir  les 

especificacions estipulades en la NTE-IFF. 
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2.15. Equips i Instal·lacions elèctriques 
 

2.15.1. Instal·lacions i equips 
 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d’energia elèctrica hauran de 

complir les condicions exigides en el Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió, 

el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i tota la resta de Instruccions i Normes 

que tinguin relació amb aquestes instal·lacions i estiguin en vigor. 

Les característiques dels materials i equips seguiran les directius indicades en les 

corresponents fitxes tècniques. 

 
 

2.15.2. Tubs per conductors elèctrics 
 

Els tubs per conductors elèctrics seran de resines sintètiques, preferentment PVC, i 

hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Hauran de complir les especificacions establertes en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

El diàmetre dels tubs serà tal que els conductors no ocupin més de la meitat de la 

secció del tub i puguin substituir-se amb facilitat. 

 
 

2.16. Materials no especificats en el present Plec 
 
Els materials dels que no s’hagin especificat les seves condicions en el present Plec, 

hauran de complir totes les prescripcions dels Plecs, Instruccions i Normes oficials 

aprovades que tinguin relació amb ells. 

La Direcció d’Obra té dret a rebutjar aquests materials si no reuneixen, segons la 

seva opinió, les condicions necessàries per realitzar la seva funció, sense que el 

Contractista tingui dret a cap reclamació. 
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3. Execució i control de les obres 
 

3.1. Disposicions generals 
 

3.1.1. Direcció i inspecció 
 

L’administració designarà a la persona responsable de la Direcció d’obra que ha de 

dirigir i inspeccionar les obres, així com a la resta del personal que formarà part 

de la Direcció d’Obra. 

Les ordres del Director d’Obra hauran de ser acceptades per el Contractista com si 

vinguessin directament de la Administració. El Contractista podrà exigir que les 

ordres vinguin donades per escrit i firmades. Es portarà un Llibre d’Ordres de 

fulles numerades en les que s’exposarà per duplicat les ordres que es dictin en el curs 

de les obres i que seran firmades per ambdues parts. 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista, la realitzarà per escrit 

i dins el termini de 15 dies posteriors a l’ordre sobre la que es reclama. 

La Direcció d’Obra es la única autoritzada per la modificació dels plànols i 

documents del present Projecte. Podrà vigilar tots els treballs i els materials que 

s’utilitzin, tenint el dret de rebutjar qualsevol material que no compleixi les 

condicions exigides. 

La Direcció i els seus representants tindran accés a l’obra en tot moment i el 

Contractista haurà de posar al seu abast tota la informació i ajuda necessària per 

poder realitzar una correcta inspecció. Es podrà ordenar la eliminació i 

substitució de qualsevol obra feta sense la inspecció de la Direcció, a cost del 

Contractista. 

El Contractista comunicarà amb antelació superior a vuit dies, els materials que tingui 

intenció de utilitzar, enviant i facilitant les mostres i els mitjans necessaris per el seu 

assaig i acceptació. 
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3.1.2. Assaigs i proves 
 

La Direcció d’Obra podrà realitzar tots els assaigs i proves que cregui convenients 

per comprovar la bona qualitat dels materials, la correcta execució dels treballs i el 

funcionament adequat dels equips i instal·lacions. 

La Direcció d’Obra identificarà els equips mecànics i electromecànics que hauran de 

ser sotmesos a control en els tallers i quins hauran de ser sotmesos a prova de 

muntatge i posta a punt. 

Al llarg de les obres, es prendran mostres i es sotmetran a assaigs, d’acord amb el 

programa que redacti la Direcció d’Obra i sempre que el cost dels assaigs, 

exceptuant les proves en la recepció, no superi el 1% del pressupost de licitació, a 

cost del Contractista. Si es supera el 1% del pressupost de licitació, 

l’Administració correrà amb els costos d’aquest excés si els resultats són positius. 

Els accidents, danys, assentaments o averies que es produeixin en les proves i 

procedeixen de la mala construcció o falta de precaucions, correran a compte del 

Contractista. 

L’acceptació, per part de la Direcció, total o parcial de materials i obres abans de la 

recepció, no eximeix al Contractista de les responsabilitats en l’acte de 

reconeixement final i proves de recepció. 

 
 

3.1.3. Terminis del Contracte 
 

El termini de construcció comença en la data del Acte de Comprovació del 

Replanteig d’Obra i comprèn la construcció de les obres civils, la fabricació i 

adquisició dels equips industrials necessaris i la disposició i muntatge complet 

d’aquests en obra. 

S’hauran de tenir en compte les següents consideracions: 
 

• Les conduccions i obres externes a la ETAP s’hauran de realitzar en els 
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terminis oferts per el Contractista en la seva oferta de licitació. Aquestes 

instal·lacions, un cop acabades i provades, també es posaran en servei 

provisional quan ho consideri convenient la Direcció d’Obra, per tal de 

poder realitzar la posta en marxa de la Estació. 

• El Contractista entregarà a la Direcció dos exemplars dels manuals de detall 

i de les instruccions de operació i manteniment de cada equip, abans del 

muntatge en obra, a cost del Contractista. 

• La superació de les proves i les postes en servei provisional de les 

instal·lacions, abans de que s’acabin les obres, no produirà la recepció 

d’aquestes obres o instal·lacions. 

• Quan s’acabin totes les obres compreses en el Projecte, es faran les proves 

generals de funcionament i, si el seu resultat es positiu, es procedirà a la 

recepció de les obres, redactant-se i firmant-se l’Acta de Recepció Provisional 

de les obres. 

• A partir de la firma de l’Acta de Recepció Provisional de les obres començarà 

a comptar el període de garantia, de duració de 1 any, exceptuant que 

s’estableixi un termini superior el Plec de Prescripcions Administratives del 

Contracte. 

• Es obligació del Contractista la posada a punt de tots els equips i instal·lacions 

executades per ell, de forma que es verifiquin els resultats, rendiments i 

consums exigits en el Projecte o en les millores ofertes durant la licitació. 

Aquesta obligació és exigible quan es vagin a posar en servei provisional els 

equips i instal·lacions de cada fase de construcción i, també, amb caràcter 

general, abans de la recepció de les obres. No s’admet com excusa el fet 

que la explotació de les instal·lacions la realitzi una empresa diferent per no 

complir aquesta obligació. 
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3.1.4. Mitjans i mètodes de construcció 
 

Tots els mitjans i mètodes de construcció seran escollits per el Contractista, 

exceptuant aquells casos en els que quedin definits en els documents contractuals. 

De totes formes, la Direcció d’Obra té dret a rebutjar qualsevol mètode o mitjà de 

construcció que puguin constituir un risc per les persones o bens o els que no 

permetin aconseguir un treball determinat conforme al exigit per contracte. 

El fet de que la Direcció no rebutgi els mètodes o mitjans proposats per el 

Contractista, no l’eximeix de la obligació de complir amb lo exigit per contracte. El 

Contractista no podrà reclamar, amb caràcter de danys causats, el fet que la Direcció 

hagi rebutjat els mitjans o mètodes de construcció per els motius esmentats. 

 
 

3.1.5. Maquinària 
 

El Contractista disposarà al abast del Director d’Obra, una relació de la maquinaria 

que proposa utilitzar en les diferents parts de la obra, indicant els rendiments 

mitjans de cada una de les màquines. Un cop acceptada per la Direcció, quedarà 

adscrita a la obra i serà necessari el seu permís per que es puguin retirar. 

Si durant l’execució de les obres, la Direcció observa que els equips utilitzats no són 

els idonis per el fi proposat o per complir el Termini determinat, es substituiran 

per altres o s’augmentarà el seu número. 

El Contractista no podrà reclamar el fet de tenir que augmentar o modificar els 

equips, maquinària o mitjans auxiliars, si és per els motius esmentats en aquest 

apartat. Els costs originats per el compliment de lo especificat en aquest apartat es 

consideraran inclosos en els preus corresponents i no s’abonaran de forma separada. 

 
 

3.1.6. Materials que no reuneixin les condicions 
 

Quan els materials i equips no reuneixin les qualitats i característiques 

especificades en el present Plec, no tinguin la preparació exigides en el present Plec o 
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no es considerin adequats per el seu objecte a falta de les prescripcions, la Direcció 

d’Obra donarà ordre al Contractista per que els substitueixi per altres que siguin 

adequats i compleixin les especificacions. 

Si als quinze dies de rebre l’ordre, el Contractista no ha retirat els materials 

defectuosos de l’obra, l’Administració procedirà a retirar-los a cost del 

Contractista. 

Si els materials tenen algun defecte però la Direcció d’Obra els considera 

acceptable, s’aplicarà la rebaixa de preus que aquesta consideri oportuna, a menys 

que el Contractista prefereixi substituir-los per uns sense defectes. 

 
 

3.1.7. Construccions auxiliars 
 

El Contractista té la obligació de construir i desmuntar i retirar totes les edificacions 

auxiliars per oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries, camins de servei, etc. que 

siguin necessaris per la correcta execució de les obres, sempre aprovades 

prèviament per la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra haurà de aprovar les obres auxiliars, instal·lacions, mitjans i serveis 

generals abans de que el Contractista les pugui executar. 

Aquestes instal·lacions es projectaran i conservaran complint en tot moment amb 

el Reglament de Seguretat i Salut. 

Al acabar l’obra, el Contractista retirarà, a cost propi, les instal·lacions auxiliars, 

restituint les condicions existents en la zona abans de començar l’obra o millorant-les 

segons les ordres de la Direcció. 

Les següents instal·lacions es consideren com instal·lacions auxiliars i hauran de 

complir l’esmentat en el present apartat: 

• Edifici d’oficines. 
 

• Instal·lacions per els serveis de personal. 



50 

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 
PEL T.M. SANT MARTI SARROCA (BARCELONA)  

    

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

 

• Instal·lacions per els serveis de seguretat i vigilància. 
 

• Laboratoris, magatzems i tallers del Contractista. 
 

• Instal·lacions de fabricació, transport i col·locació del formigó i dels seus 

components. 

• Instal·lacions de fabricació de mescles bituminoses. 

 

• Instal·lacions de subministrament elèctric per les obres. 
 

• Instal·lacions de subministrament d’aigua per les obres. 
 

• Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials. 
 
Les següents obres es consideren com obres auxiliars i hauran de complir 

l’esmentat en el present apartat: 

• Obres  en  conduccions  i  bombejos  provisionals  necessaris  per  la 

execució de les obres i instal·lacions projectades. 

 

• Obres de desviament d’aigües superficials. 
 

• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

• Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

• Estibes, sosteniments i consolidació del terreny. 
 

• Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles. 
 
 

3.1.8. Mesures de protecció i neteja 
 

El Contractista té la obligació de protegir tots els materials i la pròpia obra 

contra el deteriorament i danys durant el termini de construcció. Haurà 

d’emmagatzemar totes les matèries inflamables o explosives complint els reglament 

aplicables. 

El Contractista construirà i conservarà, excepte si s’especifica el contrari, els camins 
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provisionals, clavegueram, senyals de trànsit i demés recursos necessaris per 

proporcionar seguretat i facilitar el trànsit dins la zona d’obra. 

El Contractista haurà de prendre les mesures oportunes per que no s’interrompi el 

trànsit en les vies existents, corrent a càrrec seu tant la execució de les obres per 

desviar el trànsit com la senyalització provisional. 

El Contractista està obligat a la conservació de la obra fins a la recepció. La seva 

responsabilitat s’estén a les faltes que es deguin a una defectuosa conservació de les 

unitats d’obra, encara que aquestes hagin estat examinades per la Direcció d’Obra 

després de la seva construcció. 

 
 

3.1.9. Mesures protectores del medi ambient 
 

Durant l’execució de les obres, el Contractista haurà de complir les mesures 

correctores i protectores del medi ambient, establertes en el Estudi d’Impacte 

Ambiental i en la Agenda del Estudi d’Impacte Ambientals, així com les indicades per 

la Comissió del Medi Ambient del Govern Balear. 

Addicionalment es compliran les següents especificacions: 

• No es permet l’abocament dels residus produïts en les labors de 

manteniment de la maquinària sobre el terreny. Hauran de ser 

emmagatzemats de forma adequada i retirats per un gestor autoritzar. 

• La resta de residus produïts durant l’execució de les obres hauran de ser 

separats i retirats per gestors autoritzats, o depositats en els abocadors 

autoritzats. 

• Es prendran les mesures necessàries per evitar arrossegament de materials 

de escorrentia o erosió. 

• La maquinària utilitzada durant els treballs estarà dotada dels mitjans 

necessaris per minimitzar la emissió de sorolls i contaminants. 

• En cas de un dèficit de terres, l’aportament de materials haurà de provenir de 

canteres autoritzades. 
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• El volum de terres excedents de les excavacions, que no sigui possible 

aprofitar en altres ubicacions de l’obra, i els materials procedents de 

demolicions, seran retirats a canteres amb pla de regeneració o a abocadors 

autoritzats. 

• Les espècies vegetals afectades per les obres, s’utilitzaran per la revegetació, 

procurant que les condicions de la seva nova  ubicació siguin similar a les que 

tenien. Els criteris de restauració aniran enfocats a minimitzar l’impacte visual i 

paisatgístic. 

• Al finalitzar l’obra, es procedirà a la retirada de totes les instal·lacions 

portàtils utilitzades i a la adequació de la ubicació mitjançant la eliminació 

de totes les restes fixes de l’obra. Els residus generats per aquests 

processos seran retirats a abocadors autoritzats. 

• Al finalitzar l’obra, es procedirà a la des-compactació dels sòls agrícoles o 

forestals afectats per l’execució de l’obra i a la reposició de les servituds de 

pas que hagin estat destruïdes o afectades durant l’execució d’obra. 

 
 

3.2. Replanteig 
 
La Direcció d’Obra disposarà al abast del Contractista una relació dels punts de 

referència i un pla general de replanteig en els que figuraran les coordenades UTM 

dels vèrtex establerts i la cota escollida. 

Es realitzarà  la comprovació del replanteig en presència del Contractista i abans de 

iniciar-se les obres. Aquesta comprovació comprendrà les coordenades dels punts 

definits en el plànol de replanteig, l’aixecament topogràfic de la superfície dels 

terrenys i la comprovació de la viabilitat de l’obra. 

Al finalitzar aquestes comprovacions s’aixecaran les corresponents Actes de 

replanteig firmades tant per la Direcció com per el Contractista. El Contractista té 

dret a exposar totes els seus dubtes referents al replanteig, però un cop firmada 

l’Acta serà el responsable de la correcta execució de les obres. 

El Contractista serà el responsable de la conservació dels punts i senyalitzacions 
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topogràfics i es farà càrrec de les reparacions o substitucions d’aquests en cas 

d’accident. 

Si per causes  alienes a l’execució de l’obra es modifica la variació de la topografia dels 

terrenys, la Direcció podrà ordenar la realització de nous replanteigs, en els que es 

procedirà de forma anàloga als replanteigs inicials. 

 
 

3.3. Comprovació dels plànols 
 
Després de la seva recepció, el Contractista comprovarà que els plànols i la resta 

de documents no es contradiuen, i informarà a la Direcció d’Obra de qualsevol 

contradicció que es trobi. El Contractista serà responsable de qualsevol error que 

s’hagués pogut evitar d’haver-se realitzat la correcta comprovació. 

 
 

3.4. Senyalització 
 
El Contractista instal·larà els equips de il·luminació adequats per evitar accidents a 

vianants i vehicles, ja siguin propis de l’obra o externs. De la mateixa forma, en 

cas d’afecció de vies, el Contractista disposarà dels camins provisionals necessaris 

amb elements de suficient seguretat, per reduir  al mínim les molèsties als vianants i 

trànsit extern. 

El Contractista s’encarregarà de cuidar en tot moment l’aspecte exterior de la zona 

d’obra, disposant les mesures de seguretat adequades i evitant acumulacions de 

qualsevol material o eina provinent de l’obra. 

El Contractista és el responsable de qualsevol accident o pertorbació de serveis que 

ocorrin per incompliment de les condicions mencionades. 

La instal·lació, el manteniment i la retirada de les senyalitzacions correran a càrrec 

del Contractista. 

 
 

3.5. Preparació del terreny, demolicions i desbrossament 
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Es defineixen com a preparació del terreny i desbrossament al conjunt 

d’operacions necessàries per extreure i emmagatzemar la terra vegetal existent en el 

terreny, incloent la separació dels arbres i matolls, que es portaran al abocador. 

L’espessor de la terra vegetal a excavar serà la que existeixi en cada zona, sempre 

segons el que ordeni la Direcció d’Obra. 

Quan es realitzi la excavació de la terra vegetal, es tindrà cura de que no es 

contamini amb fang. L’apilament de la terra vegetal es realitzarà en cavallons de 

altura inferior a 2 metres, amb els talussos laterals llisos i inclinats per evitar la erosió 

i l’entollament. La terra vegetal que no es plantegi utilitzar posteriorment es 

portarà al abocador com qualsevol sòl. 

Es defineixen com a demolicions al conjunt d’operacions necessàries per l’enderroc 

de totes les estructures situades en la zona d’obra, segons la Direcció d’Obra. 

 
 

3.6. Excavacions 
 
Es defineixen com a excavacions en explanacions al conjunt d’operacions necessaris 

per aconseguir modelar el terreny natural per donar lloc a les plataformes necessàries 

per la execució de la ETAP. 

Es defineixen com a excavacions en cimentacions al conjunt d’operacions necessàries 

per aconseguir l’emplaçament adequat dels aparells que constitueixen la ETAP a 

partir de les plataformes mencionades anteriorment o del terreny natural. 

Les dimensions principals són la longitud i l’amplària i s’utilitzaran 

predominantment retroexcavadores, buldòzers i pales carregadores. 

Es defineix com excavacions de rases al conjunt d’operacions necessàries per a 

modificar el terreny de forma que predomini únicament la longitud. S’utilitzaran 

predominantment retroexcavadores. 

Un cop acabades les operacions de neteja i desbrossament, s’iniciaran les obres 
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d’excavació d’acord amb les dimensions indicades en els plànols. La excavació 

continuarà fins arribar a la profunditat senyalada en els plànols i fins que s’obtingui 

una superfície ferma i neta. La Direcció d’Obra té el dret de modificar la 

profunditat d’excavació si ho estima necessari. 

La Direcció d’Obra determinarà si els materials excavats són aptes per la seva 

posterior utilització en l’obra. 

 
 

3.7. Refinament 
 
Els talussos en desmunt que hagin de quedar vistos o s’hagi de formigonar sobre 

ells, es refinaran en tota la seva secció. Aquests refinaments es realitzaran sempre 

retallant i no afegint. S’executaran d’acord amb les especificacions establertes en 

l’article 341 del PG-3. 

 
 

3.8. Terraplens 
 
L’espessor de tongada òptim s’haurà de determinar en cada cas mitjançant 

assaigs previs a l’execució d’aquests. Abans d’executar una tongada es procedirà, 

quan es cregui necessari, a la homogeneïtzació i humectació del terreny. 

El nucli i cimentació dels terraplens es realitzarà utilitzant sòls adequats o 

tolerables segons el  PG-3, compactats al 95% Pròctor Normal. En els 50 centímetres 

de coronació s’utilitzaran sòls seleccionats compactats al 100% Pròctor Normal. Si 

es planteja executar obres de jardineria sobre ells, la coronació es realitzarà amb 30 

centímetres de terra vegetal. 

Totes les operacions d’aportació d’aigua s’hauran de realitzar sempre abans de la 

compactació. 

S’executaran d’acord amb les especificacions establertes en els articles 330 i 340 del 

PG-3. 
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3.9. Operacions de omplert 
 
Es defineixen com a operacions de omplert al transport, extensió i compactació dels 

materials terrosos o petris, a realitzar en les rases prèviament excavades, o en 

qualsevol ubicació on no es poden utilitzar les màquines habituals en les que es 

realitzen els terraplens a causa de les seves dimensions. 

Els materials s’estendran en tongades successives d’espessor uniforme i 

aproximadament horitzontal. L’espessor serà lo suficientment reduït per que, amb 

els mitjans disponibles, s’obtingui el grau de compactació exigit en el present 

Plec. 

 
 

3.10. Apuntalaments i estintolaments 
 
Es defineix com apuntalaments a la obra provisional de sosteniment de caixes o 

rases excavades per permetre continuar amb l’execució de l’obra en condicions de 

seguretat acceptables. 

Es realitzaran sempre que s’observi perill, ho indiqui el Projecte o ho ordeni la 

Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra haurà de aprovar la solució que el Contractista 

cregui òptima, per que es pugui realitzar. 

Els apuntalaments i estintolaments hauran de ser executats per personal 

especialitzat, sense permetre’s l’ajuda de personal no especialitzat. 

El Contractista és el responsable de qualsevol accident que pugui ocorre per 

l’incompliment de l’expressat anteriorment. 

 

 

3.11. Encofrats i cintres 
 
Es podran utilitzar tècniques especials d’encofrat sempre que la pràctica les hagi 

considerat acceptables i hagin estat aprovades per la Direcció d’Obra. 
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Els encofrats, juntament amb els seus suports, hauran de tenir la resistència i 

rigidesa suficients per que no es produeixin moviments locals ni totals perjudicials 

per la correcta execució de les obres. 

No s’admeten errors superiors a 3 centímetres en les alineacions i anivellaments. 

Abans de començar el formigonat de una nova zona hauran de estar dispostos tots 

els elements que constitueixen els encofrats en la seva correcta posició, realitzant-

se quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar-se. 

La resistència es determinarà en provetes d’assaig o, si la Direcció d’Obra ho aprova, 

es procedirà al desencofrat d’acord amb els terminis indicats en la EHE-08, de 

forma que es desencofraran els elements que no produeixen càrregues de treball 

significatives en el formigó, en terminis de 1/3 del valor dels anteriors. 

Durant les operacions de desencofrat o descintrat, es tindrà cura de no produir 

moviments bruscs o cops en la estructura i de que el descens dels recolzaments 

es realitzi de forma uniforme. 

Abans de retirar les cintres i fons, es comprovarà que la sobrecàrrega total 

actuant més la de execució no superi el valor màxim previst en els càlculs. 

No es permet reparar les zones defectuoses o irregulars sense la autorització de la 

Direcció d’Obra. 

S’executaran d’acord amb les especificacions establertes en els articles 680 i 681 del 

PG-3 i els articles corresponents de la EHE-08. 

 
 

3.12. Obres de formigó 
 

3.12.1. Fabricació 
 

Els formigons a utilitzar en les obres del present Projecte estan definits en el 

present Plec i en els plànols i hauran de complir amb les prescripcions de la EHE-

08. 
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La dosificació dels àrids i ciment es realitzarà en pes, exigint-se un error en la pesada 

de cada un dels elements inferior al 2%. S’exigeix que cada material es pesi en una 

bàscula independent. El final de cada pesada haurà de ser automàtic, tant per els àrid 

com per el ciment. 

El Contractista realitzarà comprovacions, en presència de la Direcció d’Obra, de 

que les instal·lacions de dosificació funcionen correctament, almenys un cop per 

setmana. 

La velocitat d’agitació de la pastadora estarà compresa entre dos i sis revolucions 

per minut. No es permet tornar a pastar la pasta per intentar corregir defectes de 

segregació ni la addició d’aigua, un cop el formigó hagi sortit de la formigonera, per 

corregir problemes de transport. 

Es seguiran les toleràncies descrites en l’Annex 11 de la EHE-08. 
 
 

3.12.2. Transport 
 

S’utilitzaran els mitjans de transport adequats, de forma que no es produeixi 

disgregació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos estranys en la mescla. 

S’admet l’ús de camions formigoneres en temps de transport inferiors a una hora 

entre la càrrega del camió i la descàrrega en obra. 

No es permet tornar a pastar la pasta per intentar corregir defectes de segregació ni 

la addició d’aigua, un cop el formigó hagi sortit de la formigonera, per corregir 

problemes de transport. 

Per comprovar que el transport es realitza adequadament i que el temps màxim de 

transport es correcte, es prendran provetes en obra. En cap cas es permetrà la 

utilització de formigons que indiquin un començament del enduriment o present 

qualsevol altre alteració. 

 
 

3.12.3. Disposició de armadures 
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Tant per la disposició com per el doblegat i control de qualitat de les armadures, 

s’hauran de complir les prescripcions establertes en els articles corresponents de 

la EHE-08. 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del present 

Projecte. Aquesta operació es realitzarà mitjançant procediments mecànics, en fred, a 

una velocitat moderada i amb els radis interiors d’acord amb la EE-08 

Els estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als mencionats, sempre que no 

afecti a les seves característiques resistents. 

Les armadures es col·locaran netes i subjectes entre sí al encofrat, de forma que 

no pugui experimentar moviments durant l’abocament i compactació del formigó. 

Si la Direcció d’Obra ho permet, es podran utilitzar acer de diferent qualitat per les 

barres principals i per els estreps. 

Si no s’expressa el contrari explícitament, les barres s’ancoraran per prolongació recta 

o patilla. El ganxo queda restringit a barres que treballin a tracció i en les que no es 

pugui realitzar qualsevol dels altres procediments. 

Si no s’expressa el contrari explícitament , l’empalmament podrà realitzar-se per 

solapament o soldadura. 

Es disposaran de tal forma que no coincideixin en una mateixa secció 

empalmaments de diferents barres. Si això no és possible, es distanciaran els centres 

de empalmament una longitud equivalent superior a vint cops el diàmetre de la barra 

més gruixada. 

L’empalmament es podrà realitzar per soldadura sempre que les barres siguin de 

acer de qualitat soldable i que la unió es realitzi d’acord amb les normes de bona 

pràctica de les soldadures. Les soldadures es podran realitzar a topall per arc elèctric, 

a topall per resistència elèctrica o a solapament amb cordons longitudinals, 

sempre que les barres tinguin un diàmetre superior a 25 mm. 

No es permet realitzar empalmaments per soldadura en trams corbats del traçat 
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de les soldadures. 

Si per mantenir les distàncies de les armadures als paraments s’haguessin de utilitzar 

separadors, seran de qualsevol material compacte que no presenti reactivitat ni 

alterabilitat amb el formigó utilitzat. Queda prohibit la utilització de separadors de 

fusta. 

 
 

3.12.4. Posada en obra 
 

El procés de col·locació del formigó en obra serà aprovat per la Direcció d’Obra, qui 

també determinarà en quines obres no es podrà realitzar el formigonat sense 

presència de un vigilant autoritzat per aquesta. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’altures superiors a un 

metre i mig, quedant prohibit tirar-lo amb pales a distància. 

El formigó fresc es protegirà sempre d’aigües que puguin causar l’arrossegament 

dels components. 

Els formigons es depositaran de forma contínua, de forma que s’obtingui una 

estructura monolítica on vingui indicat d’aquesta forma en els plànols, deixant 

juntes de dilatació on s’expressi en aquests. Quan sigui impossible depositar el 

formigó de forma contínua, es deixaran juntes de treball que hagin estat aprovades 

per la Direcció d’Obra. 

En el formigonat de cúpules o dovelles, s’hauran d’adoptar mesures i precaucions 

especials per evitar esforços secundaris, seguint les instruccions de la Direcció 

d’Obra. 

En els elements verticals de gran espessor i armadures especiades, el formigó es 

podrà abocar per capes, piconant adequadament i tenint cura de que envolti 

perfectament les armadures. En la resta dels casos, es remourà enèrgicament el  

formigó  mentre  s’aboca  per  assegurar-se  que  les  armadures  queden 

perfectament envoltades. Es tindrà especialment cura en els llocs on es reuneixi gran 
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quantitat d’acer. 

En lloses, s’estendrà el formigó per capes, de forma que s’avanci en direcció del 

espessor. 

En bigues, el formigonat es realitzarà avançant des de els extrems, en tota la altura, 

procurant que en el front no es produeixin disgregacions i escorriments e lo llarg del 

encofrat. 

En pilars, el formigonat s’efectuarà removent enèrgicament la pasta per que no es 

quedi aire atrapat i vagi assentant de forma uniforme. 

Quan s’executin de forma continua els pilars i els elements horitzontals recolzats en 

ells, es deixaran transcorre al menys 2 hores, abans de procedir a construir els 

indicats elements horitzontals, a fi de que el formigó dels pilar hagi assentat 

definitivament. 

La consolidació del formigó s’executarà amb igual o major intensitat que la 

utilitzada en la fabricació de les provetes d’assaig. Aquesta operació es prolongarà 

especialment en parets i cornalons del encofrats fins eliminar els possibles 

defectes i aconseguir que s’iniciï el reflux de la pasta a la superfície. 

Es important assegurar-se que els vibradors no entren en contacte amb els 

encofrats, per evitar possibles moviments d’aquests. 

 
 

3.12.5. Vibració i consolidació del formigó 
 

El formigó haurà de ser vibrat fins el punt que no hi hagi dubte de la seva 

completa consolidació, fins que la beurada surti a la superfície. 

Si s’utilitzen vibradors de superfície, s’aplicaran movent-los lleugerament i lentament, 

de forma que el seu efecte arribi a tota la pasta. Si s’utilitzen vibradors  internes,  la  

seva  freqüència  de  treball  no  serà  inferior  a  6.000 revolucions per minut. La 

velocitat de penetració en la pasta no serà superior a 10 centímetres per segon. 
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No es permet que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit ni que s’apliqui 

l’element de vibrat directament a les armadures. 

3.12.6. Juntes de formigonat 
 

Quan el formigonat s’hagi de interrompre i no es pugui realitzar de forma 

contínua, la execució de les juntes es realitzarà seguint les següents 

prescripcions: 

• En lloses no es permet cap tipus de junta de formigonat, siguin transversals 

o longitudinals. 

• En pilars i estreps, es procurarà formigonar fins a la secció de recolzament 

de bigues o llindes. Si no es possible, es permetrà un única junta disposada 

horitzontalment i per davall la meitat de la altura. 

• Quan s’interrompi el formigonat, es deixarà la superfície el més irregular 

possible, cobrint-la amb teles humides. 

• Els forjats s’executaran en tot l’ample, amb juntes sobre els eixos de les bigues 

principals. En cap cas passaran més de dos dies entre la execució del forjat i la 

de les bigues que el sostindran. 

• És important que les juntes quedin perpendiculars a la direcció dels 

esforços màxims de compressió. 

• Quan es torni a reprendre el formigonat, es netejarà adequadament la 

superfície de la junta amb aire i aigua a pressió, fins a deixar l’àrid 

visible. Abans de abocar el formigó s’aplicarà un morter igual al formigó però 

sense els àrids gruixats. 

• La Direcció d’Obra podrà exigir la utilització de productes especials adherents, 

com resines epoxi, quan es reprengui el formigonat. 

 
 

3.12.7. Juntes impermeables 
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Donat la importància de que les estructures siguin estanques en el present 

Projecte, les juntes s’hauran de realitzar amb la màxima cura. Per impermeabilitzar 

les juntes, s’utilitzaran bandes de PVC, que s’hauran de disposar de forma correcte. 

Es respectaran les instruccions de la empresa subministradora de les bandes de 

PVC, de les que el seu nucli central ha de quedar dividit en dues parts iguals per els 

paraments dels dos grups de formigó. Aquests paraments hauran de ser llisos per 

evitar la unió entre els dos cossos. 

 

 

3.12.8. Curat 
 

Durant l’enduriment del formigó s’haurà de assegurar-se que es manté humit, 

adoptant les mesures adequades, com ara cobrir-lo amb sacs humits o regar-lo amb 

una periodicitat decidida per la Direcció d’Obra. 

El curat del formigó es prolongarà durant, al menys, quinze dies posteriors al 

formigonat, per formigons de enduriment normal. Es podrà reduir a 7 dies en 

formigons de enduriment ràpid. 

El Contractista podrà proposar qualsevol altre tipus de curat, esperant la aprovació 

de la Direcció d’Obra. 

 
 

3.12.9. Formigonat en temperatures extremes 
 

No es realitzaran operacions de formigonat sempre que la previsió a 48 hores indiqui 

temperatures inferiors als 0ºC. Si no és possible evitar-ho, es realitzarà sempre amb 

la aprovació de la Direcció d’Obra i prenent les mesures necessàries per garantir els 

característiques resistents necessàries. 

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades no s’han afectat les 

característiques resistents, la Direcció d’Obra podrà ordenar els assaigs i proves de 

càrrega que cregui convenients. 
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No es realitzaran operacions de formigonat sempre que la previsió a 48 hores indiqui 

temperatures superiors als 40ºC. Si no és possible evitar-ho, s’adoptaran les mesures 

especials adequades per evitar una evaporació important de l’aigua del pastat, tant 

durant el transport com la posada en obra. Un cop posat en obra es protegirà del sol i 

del vent per evitar que es sequi. 

En condicions de temperatures molt altes s’haurà d’augmentar el temps de curat 

fins a un 50%. 

 
 

3.13. Morters de ciment 
 
Es podran realitzar a mà, sobre una superfície impermeable, o mecànicament. El 

ciment i  els  àrids fins es mesclaran en sec fins a obtenir un producte homogeni, 

sobre el que s’afegirà la quantitat adequada d’aigua per obtenir la consistència 

adequada. 

No es permet utilitzar morters després de 45 minuts del seu pastat o en els que es 

vegi que s’ha iniciat l’enduriment. 

 

 

3.14. Impermeabilitzacions 
 
S’utilitzaran productes de bona qualitat, en bon estat i resistents a la agressivitat 

del medi en que es disposaran. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s’aplicarà estigui exempta de pols o 

brutor que dificulti l’adherència, i que presenti una humitat inferior al 5%. 

Quan sigui necessari regularitzar la superfície a impermeabilitzar, es podrà 

utilitzar morter de ciment 1:3. 

 
 

3.15. Enlluïts 
 
Els enlluïts es realitzaran amb morter de ciment, que s’aplicarà sobre les fàbriques 
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fresques i abans del enduriment complet dels formigons i morters. Prèviament a 

l’aplicació, es regarà abundantment la fàbrica i seguidament es col·locarà el morter 

igualant la superfície amb la plana, donant un espessor mínim de 2 centímetres. A 

continuació, es fregarà i allisarà un altre cop amb la plana per aconseguir la major 

impermeabilitat i el mínim coeficient de fricció. 

Es regarà abundantment per aconseguir un bon curat. Si apareixen fissures o es 

troba separat del parament, es picarà i tornarà a realitzar. 

 
 

3.16. Fàbrica de totxos 
 
El sentit en que han de ser col·locats els totxos dependrà de l’espessor que ha de 

tenir el mur que es va a construir. Sempre s’assentaran, prèviament banyats, a bany 

flotant de morter, per filades horitzontals a juntes enfrontades, el gruix de les quals 

no excedirà un centímetre, en general en direcció perpendicular a les dels principals 

esforços. 

 
 

3.17. Instal·lació de canonades 
 
Es defineixen com a operacions de instal·lació de canonades a la col·locació dels 

tubs, la execució de juntes i les proves a realitzar per assegurar-se de la correcta 

instal·lació. 

Hauran de complir les prescripcions del present Plec, les dimensions, alineacions i 

cotes indicades en els plànols i amb el que disposi la Direcció d’Obra. 

 
 

3.17.1. Col·locació dels tubs 
 

En les canonades soterrades, els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, 

utilitzant els elements adequats en funció del seu pes i longitud. Es prendran les 

precaucions necessàries per evitar la entrada de cossos estranys durant el muntatge 

de les canonades. 
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Un cop els tubs es trobin en el fons de la rasa, s’examinaran per assegurar-se que no 

hi ha terra ni pedres en el seu interior, i es realitzarà el centrat i alineació amb 

el tram adjacent. Finalment es procedirà a ficar-los amb un poc de material de 

replè per impedir els seus moviments. En rases de pendent superior al 10%, la 

canonada es col·locarà seguint el sentit ascendent. 

Els tubs que hagin de quedar col·locats baix obres de fàbrica es formigonaran a secció 

completa. 

En general no es col·locaran més de 100 metres de canonada sense procedir al 

omplert, parcial o complet, per evitar la possible flotació dels tubs en cas de 

inundació. 

Un cop acabada la col·locació i haver estat aprovada per la Direcció d’Obra, es podrà 

procedir a tapar-la, deixant les unions al descobert fins que s’hagi comprovat la seva 

impermeabilització. 

 
 

3.17.2. Execució de juntes 
 

Les juntes dels tubs es poden diferenciar entre les juntes de dos tubs i les juntes 

entre un tub i una obra de fàbrica. 

Les juntes tub-tub es realitzaran d’acord amb l’especificat en els apartats 

corresponents, segons el tipus de tub que s’utilitzi, o segons les especificacions del 

fabricant, segons el tipus de junta i tub que s’utilitzi. 

Quan s’uneixin tubs de diferents materials, aquestes unions hauran de ser 

consistents i resistir els esforços de tracció necessaris. Les unions de canonades 

de polietilè amb peces de fundació o tubs d’acer es realitzaran sempre 

mitjançant brides. 

Quan el diàmetre de les diferents canonades a unir siguin diferents, s’intercalarà 

entre elles un con de reducció mitjançant brides, una de cada diàmetre. Aquests 

acoblaments s’ancoraran sempre que sigui necessari. 
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Les juntes tub-obra de fàbrica es realitzaran mitjançant la col·locació de passa murs 

estancs. Tots els passa murs s’homologaran “in situ”, abans del seu muntatge i 

anivellació. Únicament es deixarà lloc per passa murs recoberts d’ebonita, 

segellant després el forat amb materials de qualitat. 

Aproximadament en el centre, portaran soldada una platina envoltant el tub 

denominada collar de estanqueïtat. Les dimensions d’aquesta platina seran de uns 10 

centímetres majors que el diàmetre del passa murs als que van soldades. 

Quan l’obra de fàbrica siguin parets de tanc que contenguin líquids o gasos, es deixarà 

el passa murs correctament agafat quan es construeixi la paret de formigó, de 

forma que el collar d’estanqueïtat quedi situada en el centre dels espessor de la 

paret. Cap a dins i fora de la paret, el passa murs haurà de sobresortir una 

longitud aproximada entre 5 i 15 centímetres, excepte en el cas que sigui una peça 

especial en les que podrà ser superior. 

Quan l’obra de fàbrica no contingui líquids ni gasos, es deixarà un forat circular o 

quadrat, amb unes dimensions superiors de 15 centímetres al diàmetre del passa 

murs. En aquest forat es col·locarà posteriorment el passa murs i s’omplirà el forat de 

forma que el passa murs quedi integrat en la fàbrica. 

 
 

3.17.3. Proves 
 

Les proves de les canonades, per les quals el Contractista proporcionarà tots els 

mitjans, equips i personal necessaris per a realitzar-les, són la prova de pressió 

interior i la prova de estanqueïtat. 

 
 

Prova de pressió interior 
 

Aquesta prova es realitzarà en totes les canonades que hagin de treballar a 

pressió. 

A mesura que es vagi avançant el muntatge de la canonada es realitzaran proves 
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parcials de pressió interna, per trams fixats per la Direcció d’Obra. Com a norma 

general, es recomana que es realitzin en trams de longitud aproximada a 500 

metres, no excedint, en el tram escollit, diferències de cotes del 10% de la pressió de 

prova. 

Abans de realitzar la prova es col·locaran en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció. La rasa, en el cas de les canonades soterrades, pot estar 

omplerta sempre que les juntes no estiguin tapades. 

Es començarà per injectar lentament aigua en el tram objecte de la prova, 

deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida al aire, que es tancaran 

successivament, de dalt cap a baix, quan es comprovi que no hi ha aire en la 

canonada. 

Sempre que sigui possible, s’injectarà l’aigua per la part baixa, de forma que es faciliti 

la sortida d’aire per la part alta. Si això no és possible, es realitzarà l’omplert 

d’aigua de forma més lenta. 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per expulsar l’aire i per 

comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat adequadament. 

La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, proveïda de claus 

de descàrrega o elements apropiat per augmentar la pressió amb lentitud. Es 

disposarà en el punt més baix del tram escollit i es col·locaran dos manòmetres, un 

d’aquests proporcionat per la Direcció d’Obra. 

Els punts extrems del tram escollit, es tancaran convenientment amb peces 

especials apuntalades per evitar lliscaments de les mateixes o fuites d’aigua. Es 

comprovarà que les claus que es trobin dins el tram es trobin obertes. 

Els canvis de direcció i demés peces especials hauran de estar ancorades i amb les 

peces de fàbrica endurides suficientment. 

La pressió de prova serà 1,4 vegades la pressió màxima de treball. La prova durarà 

30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre 
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no marqui un descens superior a √  ⁄  , on P és la pressió de prova en atmosferes.   

Quan el manòmetre indiqui un descens superior, es corregirán els errors observats i es 

procedirà a tornar a realitzar la prova. 

Quan la prova es realitzi en canonades de polietilè s’hauran de complir els següents 

aspectes específics: 

• S’ha de tenir en compte la dilatació de les canonades de PE si es troben 

destapades durant la realització de la prova, especialment al migdia. Per 

aquest motiu s’aconsella realitzar les proves a primera hora del matí. 

• La prova de pressió es realitzarà d’acord amb la norma UNE-EN 805 i seguirà 

un procés de tres fases: fase preliminar, prova de purga i prova principal. 

• La fase preliminar té com a objecte crear les condicions inicials per les 

variacions de volum dependents de la pressió, el temps i la temperatura. 

• En aquesta fase, s’omplirà el tub de la forma descrita anteriorment per tal 

de purgar l’aire. Després es descomprimirà fins a pressió atmosfèrica i es 

deixarà d’aquesta forma un període de relaxació de almenys 60 minuts, 

per eliminar les pressions produïdes. Un cop acabat el període de relaxació, 

s’augmentarà la pressió de forma regular i fins a arribar a la pressió de prova de 

xarxa en 10 minuts, pressió que es mantindrà durant 

30 minuts mentre es comprova que no hi hagi fuites. Finalment es deixarà de 

bombejar durant un període de una hora i es mesurarà la pressió romanent 

al acabar aquest període. 

• Si el resultat de la fase preliminar indica una caiguda de més del 30% de la 

pressió de prova de prova de xarxa, s’interromprà la fase preliminar i es 

descomprimirà la canonada fins a la pressió atmosfèrica. S’examinarà la 

canonada i les condicions de la prova i es corregiran els errors que es puguin 

trobar. No es podrà tornar a començar la fase fins que hagin transcorregut 

al menys 60 minuts de relaxació. 
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• La prova de purga serveix per poder assegurar-se que el volum d’aire 

romanent dins la canonada és lo suficientment baix per que els resultats de la 

prova siguin vàlids. Primer es reduirà la pressió absoluta restant, mesurada 

al final de la fase preliminar, extraient l’aigua del sistema fins a produir una 

caiguda de pressió entre el 10% i el 15% de la pressió de prova de xarxa, 

mesurant amb precisió el volum d’aigua extret. Es verificarà que el volum 

d’aigua extret no sobrepassa la pèrdua d’aigua admissible. Si la pèrdua 

supera a la màxima, descomprimir fins a pressió atmosfèrica, tornar a purgar 

l’aire i repetir la fase preliminar. 

• La fase de prova final consisteix en observar i mesurar durant 30 minuts, 

l’increment de la pressió causada per la contracció de la canonada per la 

caiguda ràpida de pressió en la prova de purga. Es considera satisfactòria 

si la corba de pressions mostra una tendència creixent i no és decreixent en 

cap punt dels 30 minuts. Si la corba té una tendència decreixent significarà 

que hi ha fuites en la xarxa. En cas de dubtes, es prolongarà la duració de la 

prova final fins als 90 minuts, disminuint la caiguda de pressió fins als 25 kPa 

com a màxim. Si la pressió cau més de 25 kPa, la prova es considera 

insatisfactòria i s’haurà de repetir el procés de la prova de pressió interior al 

complet. 

 
 

Prova d’estanqueïtat  
 

Aquesta prova es realitzarà en totes les canonades que hagin de treballar a làmina 

lliure o a una pressió inferior als 7 metres de columna d’aigua. 

La Direcció d’Obra podrà comprovar els equips mesuradors subministrats per el 

Contractista o subministrar els seus propis. 

La pressió de la prova d’estanqueïtat serà de 1 Kilogram per centímetre quadrat. La 

pèrdua es definirà com la quantitat d’aigua que s’haurà de subministrar amb un 

bombí tarat dins la canonada, de forma que es mantingui la pressió de la prova 
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d’estanqueïtat després de haver-se omplert la canonada d’aigua i haver-ne expulsat 

l’aire. 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà de 2 hores i la pèrdua en aquest temps 

haurà de ser inferior a la pèrdua màxima admisible. 

Si la prova no és satisfactòria, el Contractista haurà de reparar les juntes i tubs 

defectuosos a càrrec seu. De totes formes, encara que la prova sigui satisfactòria, 

el Contractista haurà de reparar totes les juntes en que s’apreciïn pèrdues 

significatives. 

 
 

3.18. Canonades auxiliars 
 
Es refereix a les canonades utilitzades com a protecció de altres elements. 

S’aconsella la utilització de canonades de PVC corrugades. S’executaran seguint les 

instruccions del fabricant, tenint cura de no realitzar canvis bruscs de direcció ni 

pinçaments dels tub. 

 
 

3.19. Instal·lació de les làmines geotèxtils 
 
El material geotèxtil haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

 
S’utilitzarà una làmina de pes superior als 140 grams per metre quadrat. Els 

geotèxtils es subministraran en obra en rotlles o bobines de dos a quatre 

metres de amplària. Els rotlles estaran embalats en material opac per evitar el seu 

deteriorament per la llum solar. 

Els rotlles de material portaran etiqueta que contengui, com a mínim, la naturalesa 

del material, la informació del fabricant, la data de fabricació, el número de 

enviament, les dimensions de les làmines, l’espessor baix 2 kN per metre quadrat de 

càrrega i el pes per metre quadrat. 

El transport, càrrega i descàrrega del material es realitzarà assegurant-se que no es 

produeixen danys en les capes exteriors del rotlles. Si s’han d’emmagatzemar durant 
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un període superior a 15 dies, s’hauran de prendre les precaucions especials indicades 

per el fabricant i es protegiran els materials de la acció directa del sol. 

S’hauran de complir les especificacions establertes en els articles 290 i 422 del PG-3. 

 
 
 

3.20. Ferms 
 

3.20.1. Bases de tot-ú artificial 
 

No s’estendrà el tot-ú fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que es 

recolzarà tingui la forma i les característiques desitjades. Si es detecten defectes 

en aquesta superfície que excedeixin les toleràncies establertes, s’hauran de corregir 

abans de estendre el tot-ú. 

La preparació del tot-ú es realitzarà en central, on s’afegirà l’aigua necessària per la 

correcta compactació. La quantitat d’aquesta aigua s’haurà d’ajustar a les 

característiques dels equips de compactació. 

Abans de iniciar l’extensió del tot-ú, s’haurà de disposar de un tram de prova per 

realitzar les proves necessàries per determinar la humitat òptima de compactació i 

les característiques dels equips de compactació, baix supervisió de la Direcció 

d’Obra. Aquest tram de prova haurà de tenir un espessor i característiques 

resistents similars a les definitives. En aquestes proves es determinaran les 

relacions entre el número de passades i les densitats obtingudes per cada tipus de 

equip de compactació a utilitzar. 

Un cop preparat el material i haver-se assegurat de les perfectes condicions de la 

superfície d’assentament, es podrà procedir a estendre el tot-ú, prenent les 

precaucions necessàries per evitar disgregacions o contaminacions. Es realitzarà 

en tongades de 10 a 30 centímetres. 

Un cop estès el tot-ú, es procedirà a la compactació, assegurant-se que la 

humitat d’aquest és la òptima, amb una tolerància del 1%. La compactació es 
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realitzarà fins a arribar a la densitat, com a mínim, corresponent del 100% del 

Pròctor Normal. Els assaigs per determinar aquesta densitat es realitzaran sobre 

mostres obtingudes in situ. 

Es realitzarà la prova de càrrega amb placa, segons la Norma NLT 357 i haurà de 

complir les especificacions i valors definits en l’article 510.7.2 del PG-3. 

Es podran realitzar bases de tot-ú artificial sempre que les condicions 

climatològiques no hagin produït alteracions en la humitat del material que 

superin en més del 2% la humitat òptima de compactació. 

Fins que s’hagi construït la capa següent es prohibirà el pas de vehicles per sobre 

la capa de tot-ú acabada. Si no és possible, es limitarà el trànsit i s’assegurarà 

que els pesos estiguin ben repartits. 

La superfície de la base de tot-ú no podrà diferir en més de 15 mil·límetres de la 

teòrica en cap punt. L’amplària de la capa estesa no serà mai inferior que la definida 

en els plànols. En cas de no complir-se aquestes toleràncies la Direcció d’Obra podrà 

obligar al Contractista a reparar els error, escarificant la superfície fins una 

profunditat mínima de 15 centímetres i tornant a realitzar el procés de extensió i 

compactació. 

 

 

3.20.2. Regs de imprimació 
 

Es refereix a les operacions de preparació de la superfície existent, aplicació del 

lligant bituminós i extensió de un àrid de cobertura, necessàries per els regs de 

imprimació. 

L’àrid no haurà de contenir més de un 4% de aigua lliure en el moment de 

estendre’l i només es podrà utilitzar material que passi per el tamís 5 normalitzat. 

La superfície a tractar ha de estar dura i neta, havent de netejar-se en cas 

contrari. Es protegiran els elements pròxims a la zona de tractament per evitar 

contaminació i taques innecessàries. 
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Si les previsions indiquen precipitacions, no es permet l’aplicació de regs d’imprimació 

en superfícies. 

Queda prohibida la circulació de vehicles durant 4 hores després de estendre l’àrid, i 

24 hores després de l’aplicació del lligant bituminós. 

 

3.20.3.  Regs d’adherència  
 

Es refereix a les operacions de preparació de la superfície existent i aplicació del 

lligant bituminós, necessàries per els regs d’adherència. 

S’assegurarà que s’obté una distribució uniforme, sense quedar cap punt sense 

tractar. 

La superfície a tractar ha de estar dura i neta, havent de netejar-se en cas 

contrari. Es protegiran els elements pròxims a la zona de tractament per evitar 

contaminació i taques innecessàries. 

Si les previsions indiquen precipitacions, no es permet l’aplicació de regs d’adherència 

en superfícies. 

Queda prohibida la circulació de vehicles 24 hores després de l’aplicació del lligant 

bituminós. 

 
 

3.20.4. Mescla bituminosa en calent 
 

Es refereix a les operacions de obtenció de la fórmula de treball, preparació de la 

superfície, fabricació de la mescla, transport de la mescla i extensió i compactació de 

la mescla, necessàries per la execució de ferms. 

En zones on s’ha realitzat una operació de excavació de rasa en carreteres ja 

existents, s’utilitzarà la mateixa mescla bituminosa, i demés composicions dels ferms, 

igual a la existent. En trams nous, s’utilitzaran les mescles definides en el present 

Plec. 
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Les mescles bituminoses per les capes de trànsit i les intermèdies s’ajustaran als 

criteris del mètode Marshall del PG-3 i hauran de ser aprovades per la Direcció 

d’Obra. 

L’amplada d’extensió haurà de ser superior a l’ample derrocat durant la excavació 

de la rasa. 

El transport de la mescla a la zona de treball es realitzarà en camions, assegurant-se 

que arribin a l’estenedora a una temperatura adequada, protegint-se amb lones si 

així ho obliguen les condicions atmosfèriques. 

Abans de estendre la mescla, es netejarà la superfície d’aplicació, eliminant l’aigua 

i exsudacions de betum procedents dels regs de tractament mitjançant xorro d’aire a 

pressió. 

La compactació es realitzarà utilitzant una compactadora de cilindres i una de 

pneumàtics, que tinguin unes característiques que permetin arribar, com a mínim, a 

una densitat del 97% de la obtinguda aplicant a la fórmula de treball una 

compactació obtinguda segons la norma NLT-159. Es realitzarà la operació de 

compactació cada 5 centímetres d’espessor de capa estesa. 

L’espessor final de la capa bituminosa no podrà ser inferior al 95% de la 

definida en els plànols. 

 
 

3.21. Edifici 
 

3.21.1. Fonamentació 
 

S’adaptarà a lo especificat en els plànols corresponents i sempre seguint les 

indicacions de la Direcció d’Obra. 

Si un cop realitzada la excavació, es noten discrepàncies amb els estudis 

geològics corresponents, que poden suposar problemes per les fonamentacions, es 

realitzaran els assaigs i proves necessaris, baix l’autorització de la Direcció, per 
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decidir les fonamentacions més adequades. 

En el cas de fonamentacions directes, la base haurà de estar lliure d’aigües, terres, 

arenes i graves soltes. 

 

 

3.21.2. Formigó 
 

Hauran de complir amb l’establert en l’apartat corresponent del present Plec i amb 

el prescrit en el Codi Tècnic d’Edificació. 

 

 

3.21.3. Totxos 
 

Hauran de ser regulats abans de la seva col·locació i regats amb suficient 

humitat. L’espessor de les juntes interiors no serà superior a 20 mil·límetres en cap 

punt, ni l’espessor mig superior a 12 mil·límetres. 

La Direcció d’Obra determinarà quin ha de ser l’esquema a seguir, especialment quan 

s’hagin de utilitzar totxos tallats. S’haurà de complir amb l’establert en l’article 4.1 

del Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General de Arquitectura i les 

normes NTE, FFL, EFL i PTL corresponents. 

 
 

3.21.4. Forjats 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  2.4  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

 

3.21.5. Solats 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  7.1  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 
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3.21.6. Cobertes 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  4.2  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

 

3.21.7. Portes, finestres i persianes 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  els  articles  6.1  i  6.2  del  Plec  de 

Condicions Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 
 

3.21.8. Vidres 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  8.4  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

 

3.21.9. Pintura 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  7.4  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 
 

3.21.10.  Ins tal·la cions d’a igua 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  els  articles  5.3  i  5.4  del  Plec  de 

Condicions Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 
 

3.21.11. Instal·lacions sanejament 
 

S’haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  5.5  del  Plec  de  Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 
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3.21.12. Instal·lacions elèctriques 
 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 5.10 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 
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3.22. Equips electromecànics 
 
Els equips i instal·lacions electromecàniques s’instal·laran d’acord amb els protocols 

subministrats per els fabricants i aprovats per la Direcció d’Obra. En qualsevol cas, 

s’evitarà la producció de sorolls i vibracions innecessàries, ancorant adequadament 

els elements en que sigui possible fer-ho. 

 

 

3.23. Altres treballs i obres 
 
En l’execució de treballs i obres que no estiguin mencionats específicament en el 

present Plec, el Contractista s’atendrà al que resulti dels Plànols, Quadre de Preus, 

Pressuposts, ordres de la Direcció d’Obra i a les experiència i pràctica prèvia d’altres 

constructors. 
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4. Amidaments, valoració i abonament 
 

4.1. Disposicions generals 
 
Totes les unitats d’obra es midaran i abonaran per longitud, superfície, volum, pes o 

unitat, segons s’especifiqui en el Quadre de preus nº1, i als preus indicats en 

aquest quadre, aplicant la baixa oferta per el Contractista durant la licitació. 

Dins els preus de les unitats d’obra queden inclosos la maquinària, els materials, els 

mitjans auxiliars, la mà d’obra i totes les operacions necessàries per executar i 

comprovar la unitat corresponent, excepte en els casos que s’indiqui el contrari. 

El Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra amb suficient antelació perquè 

es puguin realitzar els amidaments i comprovacions, en les obres que hagin de 

quedar ocultes. 

L’Administració atorgarà al Contractista mensualment una certificació acreditativa 

de caràcter provisional de les obres executades durant el mes, que servirà per la 

liquidació general. 

 
 

4.2. Desbrossament i neteja del terreny 
 
Correspon al aclarit, desbrossament, la neteja del terreny i les operacions de 

càrrega i transport al abocador corresponents. Es mesurarà per metres quadrats de 

superfície. 

 
 

4.3. Moviments de terres 
 

4.3.1. Excavacions de explanacions, rases i 
fonamentacions 

 

A efectes de mesurament i abonament no s’admetran folgances ni talussos 

superiors als especificats en els plànols, excepte quan ho autoritzi la Direcció 

d’Obra. 
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No s’abonaran les excavacions o terraplens que el Contractista practiqui per excés 

per cap motiu. 

L’amidament de les excavacions es realitzarà per metres cúbics de volum 

resultant de comparar els perfils abans de la execució i els perfils finals. 

 
 

4.3.2. Transport a abocador 
 

L’amidament del transport es realitzarà per metres cúbics de volum resultant de 

comparar els perfils abans de la execució i els perfils finals de la excavació, sense 

tenir en compte cap coeficient d’esponjament. 

 
 

4.3.3.  Esgotaments d’aigua  
 

Si durant la execució de una excavació apareix el nivell freàtic i és necessari seguir 

excavant esgotant l’aigua, el volum excavat baix el nivell es considerarà d’excavació 

amb esgotament d’aigua. 

 
 

4.3.4. Rebliments i terraplens 
 

Els rebliments i terraplens es mesuraran per metres cúbics utilitzats i compactats, 

calculat comparant els perfils abans de la seva execució i els perfils finals. 

 

 

4.4. Ferms i paviments 
 

4.4.1. Sub-bases granulars 
 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats en les seccions tipus 

dels plànols. 
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4.4.2. Tot-ú 
 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats en les seccions tipus 

dels plànols. 

 

 

4.4.3. Regs 
 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada. 
 
 

4.4.4. Sòls-ciment 
 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, calculats del producte entre 

la superfície executada i l’espessor mig establert. 

 

 

4.4.5. Mescles bituminoses en calent 
 

Es mesuraran per tones de mescla realment disposades. 
 
 

4.4.6. Voreres 
 

El  paviment  de  rajoles  es  mesurarà  per  metres  quadrats  de  superfície 

disposada. La unitat inclou la capa d’assentament de morter. 

 
 

4.4.7. Paviments de formigó 
 

Es  mesurarà  per  metres  cúbics  realment  executats,  mesurats  d’acord  als 

plànols de projecte. 

 

 

4.5. Obres de formigó 
 

4.5.1. Formigó 
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Per la dosificació de formigons, les proporcions de ciment que figuren en la 

descomposició de preus són únicament indicatives. El Contractista té la obligació 

de utilitzar la quantitat de ciment necessària per obtenir les característiques 

resistents definides en el present Plec. 

Es mesurarà per metres cúbics realment executats, mesurats d’acord als plànols de 

projecte. 

 
 

4.5.2. Juntes 
 

Les  juntes  en  obres  de  formigó  estan  incloses  en  les  unitats  d’obra 

corresponents i no es contemplaran ni abonaran de forma independent. 

 
 

4.5.3. Armadures 
 

Es mesuraran per kilograms de pes, mesurats calculant les dimensions en els 

plànols i multiplicant-les per el pes corresponent a l’acer utilitzat. El resultat 

obtingut s’incrementarà un 4% per tenir en compte les retallades, solapaments i 

separadors que s’utilitzin. 

 
 

4.5.4. Encofrats 
 

Es  mesuraran  per  metres  quadrats  de  superfícies  de  formigó  executades, 

mesurades d’acord als plànols del projecte. 

 

 

4.6. Obres de edificació 
 

4.6.1. Totxos 
 

Es  mesuraran  per  metres  cúbics  realment  executats,  mesurats  sobre  els 
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plànols. 

 
 
 

4.6.2. Cobertes 
 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada, 

mesurada entre les cares interiors dels murs que la limiten. 

 

 

4.6.3. Revestiments 
 

Els revestiments de sòls, paraments i sostres es mesuraran per metres quadrats de 

superfície realment executada, mesurada segons la unitat acabada. 

 

4.6.4. Portes, finestres i persianes 
 

 

Es mesuraran per metre quadrat de la superfície del forat en que es disposen. 
 

 

4.6.5.  Instal·lacions d’aigua, sanejament, 
elèctriques i gas  

 

Es mesuraran d’acord amb el criteri establert en el següent apartat. 
 

 

4.7. Instal·lacions i equips 
 

4.7.1. Canonades 
 

Es mesuraran per metres lineals realment disposades segons la seva naturalesa i 

diàmetre. La unitat inclou tots els accessoris com colzes, tes, i elements de 

suport i ancoratge, exceptuant les vàlvules. 

 
 

4.7.2. Equips industrials, màquines i instal·lacions 
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Els equips industrials, les màquines o elements que, constituint una unitat en sí 

mateixa, formin part de la instal·lació, es mesuraran i valoraran per unitats al preu 

que per cada unitat figuri en el Quadre de preus nº1, que es refereix sempre a 

unitat col·locada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

Es considerarà com valor de la obra executada fins un moment donat, la suma de les 

següents partides: 

• El 65% del total de la unitat que es fabriqui en taller, quan s’hagi rebut, del 

Director d’Obra, els Certificats de proves corresponents. 

• El 10% del total de la unitat, un cop s’hagi instal·lat en obra. 
 

• El 15% del total de la unitat, quan s’hagi provat en obra. 
 

• El 10% restant, quan es realitzi la recepció provisional de l’obra. Per 

les unitats de fabricació en obra, es valoraran de la següent forma: 

• El 75% del total de la unitat, un cop estigui totalment instal·lada. 
 

• El 15% del total de la unitat, quan s’hagi provat. 
 

• El 10% restant, quan es realitzi la recepció provisional de l’obra. 
 
 

4.7.3. Protecció de superfícies metàl·liques 
 

Les pintures i revestiments, així com la seva execució, no es valoraran ni 

mesuraran de forma independent i seran incloses en les unitats corresponents. 
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5. Aparells de control 
 
Els aparells de control, mesura i dosificació s’abonaran als preus que figurin en el 

Quadre de preus nº1, un cop s’hagin instal·lat en obra i s’hagi comprovat el seu 

correcte funcionament. 
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6. Posada a punt 
 
Compren tots els costs necessaris per posar a punt els equips i instal·lacions fins 

que s’obtinguin els resultats i rendiments desitjats. S’abonaran quan es realitzi la 

recepció provisional general de les obres, un cop s’hagi comprovat que els 

rendiments i resultats compleixen l’exigit durant, com a mínim, un mes. 
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7. Partides alçades 
 
Les partides alçades “a justificar” s’abonaran per el resultat d’aplicar els preus 

unitaris corresponents del Quadre de Preus nº1, o, als prèviament pactats amb la 

Direcció d’Obra, a les mesures efectuades de la obra realment executada, sempre 

que aquesta unitat s’hagi realitzat d’acord amb els criteris aprovats per la Direcció 

d’Obra. No s’abonaran obres injustificades o que no s’hagin pactat prèviament amb 

la Direcció d’Obra. 
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8. Altres unitats d’obra 
 
Les unitats d’obra que no es trobin especificades en el present capítol o no 

s’hagin previst en el present Projecte, s’abonaran als preus unitaris del Quadre de 

Preus nº1. Si per la valoració d’aquestes obres no fossin suficients els preus del 

Quadre de Preus nº1, es fixaran nous preus, d’acord amb l’establert per les lleis i 

reglaments que regulen la contractació i execució d’obres públiques. 
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9. Mètode d’abonament 
 
Les obres executades s’abonaran al Contractista per mitjà de certificacions 

mensuals, aplicant a les mesures de cada unitat d’obra executada el preu 

corresponent del Quadre de Preus nº1. 

Tots els mesos a partir de la data d’inici de les obres, la Direcció d’Obra 

formularà una Relació Valorada de les executades durant el termini anterior. 

Aquesta relació contindrà els amidaments efectuats i valorats d’acord amb els 

criteris establerts en el present Plec. Prenent com a base aquesta relació, 

s’expedirà la corresponent certificació en la forma reglamentaria. 

Aquestes certificacions tindran caràcter de documents provisionals a bona compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final, 

no suposant la aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. 
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10. Revisió de preus 
 
Quan el desenvolupament de l’obra impliqui el dret del Contractista a una 

possible revisió de preus, s’atendrà a la legislació vigent: 

• Decret 2/64, de 4 de febrer, sobre Contractes de Obres de l’Estat i 

Organismes Autònoms. 

• Decret 222/64, de 8 de febrer, sobre fórmules per calcular els coeficients de 

revisions de preus dels contractes d’obres depenent del Ministeri d’Obres 

Públiques. 

• Decret 3650/70, de 28 de desembre, pel que s’aprova el quadre de 

fórmules generals de revisió de preus dels contractes d’obres de l’Estat i 

Organismes autònoms. 

• Decret 461/71, de 11 de maig, sobre la inclusió de clàusules de revisió en 

els contractes d’obres. 

• Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que la relació de materials 

bàsics i les fórmules generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de 

contractes de subministrament de fabricació d’armament i equips de les 

Administracions Públiques. 

S’utilitzarà la fórmula 561 establerta en l’Annex del Decret 1359/2011, 

corresponent a la fórmula de revisió de preus per obres de subministrament i 

sanejament d’aigua: 

 
On: 

      𝐾𝑡 és el coeficient de revisió pel moment de l’execució t 

     𝐶𝑡  és l’índex de preu del ciment en el moment de l’execució t 

     𝐶𝑂  és l’índex de preu del ciment en la data de licitació 

     𝐸𝑡  és l’índex de preu de l’energia en el moment de l’execució t 

     𝐸𝑂 és l’índex de preu de l’energia en la data de licitació 
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     𝑃𝑡  és  l’índex  de  preu  de  els  productes  plàstics  en  el  moment  de l’execució t 

     𝑃𝑂  és l’índex de preu de els productes plàstics en la data de licitació 

     𝑅𝑡  és l’índex de preu de àrids i roques en el moment de l’execució t 

     𝑅𝑂  és l’índex de preu de àrids i roques en la data de licitació 

     𝑆𝑡  és  l’índex  de  preu  dels  materials  siderúrgics  en  el  moment  de l’execució t 

     𝑆𝑂  és l’índex de preu dels materials siderúrgics en la data de licitació 

     𝑇𝑡  és  l’índex  de  preu  dels  materials  electrònics  en  el  moment  de l’execució t 

     𝑇𝑂  és l’índex de preu dels materials electrònics en la data de licitació 
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11. Despeses generals a càrrec del Contractista 
 
Correran a càrrec del Contractista les despeses definides a continuació: 

 

• Les que s’originin en el replanteig de les obres o en la seva 

comprovació, incloent replanteigs parcials de les mateixes, així com la 

presa de dades suplementàries que siguin necessàries per a realitzar el 

Projecte. 

• Les despeses de jornals, materials i consums necessaris per els amidaments 

i proves. 

• Les originades en els assaigs que siguin necessaris per la recepció dels 

materials i de les obres, sempre que no superin el 1% del Pressupost de 

Licitació. 

• Les despeses originades en la construcció, instal·lació i retirada de totes les 

instal·lacions i construccions auxiliars. 

• Les despeses de protecció contra el deteriorament, danys o incendis en les 

zones de apilament i en la pròpia obra. 

• Les despeses de construcció i conservació durant el termini de utilització, 

dels desviaments provisionals dels accessos que el Contractista cregui 

convenient utilitzar per facilitar l’execució de les obres. 

• Les despeses de conservació durant el termini d’utilització, dels 

desviaments provisionals dels accessos prescrits en el Projecte i ordenats 

per l’Administració que no s’efectuïn aprofitant les carreteres existents. 
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• Les despeses de conservació de les senyals de trànsit i de tots els 

elements de seguretat i salut, així com la retirada de totes les 

instal·lacions, eines i materials de la obra al finalitzar-la. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada de instal·lacions per el 

subministrament d’aigua i electricitat necessàries per la execució de les 

obres, així com l’adquisició d’aquestes. 

• Les despeses originades per la retirada dels materials rebutjats per la 

Direcció d’Obra i la correcció de les defectes observats en l’obra. 

 
El Contractista té la obligació de conservar totes les obres del present Projecte i 

reparar o tornar a construir a càrrec seu, les parts que hagin sofert danys o 

defectes que siguin imputables a aquest. Aquesta obligació s’estén a tots els 

materials i equips que s’hagin certificat, incloent l’emmagatzematge i la reposició 

dels que s’hagin perdut o danyat. 

Correrà a càrrec del Contractista indemnitzar als propietaris dels drets que els hi 

corresponguin i tots els mals que causin per la pertorbació del trànsit en les vies 

públiques, la explotació de canteres, la extracció de terres, l’establiment dels 

magatzems, tallers o dipòsits; els que s’originin en l’habilitació de camins i vies 

provisionals per el transport i els que exigeixin la resta de operacions que 

requereixin l’execució de les obres. 

En els casos de resolució de contracte, sigui per finalització o per qualsevol altre 

causa que la motivi, correran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 

liquidació. 

 
 
 

  



 

ALIMENTACIÓ A CASTELLVÍ DE LA MARCA, DES DEL NOU DIPÒSIT DE CAN RIGOL, 
PEL T.M. SANT MARTI SARROCA (BARCELONA)  

  

    

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

95  

12. Consideracions finals 
 
A totes les obres, en el seu projecte i valoració, s’han tingut en compte les 

condicions més desfavorables previstes i que fan referència a la geologia del 

terreny, esgotaments de rases, reposició d’obres afectades, connexió  amb obres 

ex i s t en t s ,  etc.  per  tant,  no  seran  objecte  de  revisió  el  Projecte  i Pressupost 

per aquestes causes. 

 
Febrer 2023 

AUTORS DEL PROJECTE 

 

                         Silvia Casas Larrosa                    Santiago Laborda Farrán 

         Enginyera de Camins, C. i P.                  Enginyer T. d’Obres Públiques 
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AMIDAMENTS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO RIG01 CANONADA ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA 
D36AAC10 m   TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O BITUMINÓS       

Tall longitudinal de paviment de formigó o bituminós per mitjà de serra
de disc.

2 257.500 515.000

515.00

U01AF200 m2  DEMOLICIÓ I AIXECAT PAVIM. FORMIGÓ O BITUMINÓS       

Demolició i aixecat de paviment de formigó en massa o bituminós de
15/25 cm. de gruix, fins i tot transport de material a abocador.

1 257.50 0.70 180.25

180.25

U01EC010 m3  EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT TIPUS DE
TERRENY  

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny, fins i tot cà-
rrega i transport dels productes de l'excavació a abocador o lloc d'ocu-
pació, esgotament de la rasa, i apuntalament en el seu cas i prepara-
ció del fons. Mesurat sobre perfil.

comu 1 120.00 0.96 1.30 149.76

1 25.00 0.96 1.30 31.20

terres 1 80.00 0.86 1.30 89.44

sota pav 1 257.50 0.45 1.10 127.46

1 257.00 0.70 0.20 35.98

433.84

U07TP705 m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=125mm 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de diàmetre
nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2, unió per soldadura a to-
pall, subministrada en barres, col·locada en rasa sobre llit de sorra,
reblert lateral i superior fins a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la
mateixa sorra, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de
treball, sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

1 457.50 457.50

1 25.00 25.00

482.50

FILMSEN  m   FILM DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA D'AIGUA       

Film de senyalització de canonades d'aigua potable de 20 cm d'amplà-
ria, col·locat en rases segons plànols.

1 457.50 457.50

1 25.00 25.00

482.50

U01RZ010 m3  REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O PRÉSTECS 

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de l'excavació o
préstecs, estès, humectació i compactació en capes de 20 cm. de
gruix, amb un grau de compactació del 95% del proctor modificat.

1 515.00 515.00

515.00

U03CZ010Z  m3  REBLERT RASES AMB TOT-U ARTIFICIAL  

Reblert de rasas amb Tot-u artificial, amb 75% de cares de fractura,
posada en obra, estesa i compactada al 100% del P.M., fins i tot pre-
paració de la superfície d'assentament, en capes de 20/30 cm. de
gruix, mesurat sobre perfil.
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

82.40

U05CH020 m3  FORMIGÓ HM-20/P/40/I  

Formigó HM-20/P/40/I en soleres, fonamentacions, farcits de rases o
obres de fàbrica, fins i tot vibrat, reglejat i curat, acabat. Segons norma
EHE-08.

sota pav 1 257.50 0.70 0.15 27.04

27.04

U03VC280C  m2  M.B.C. TIPUS AC16 SURF 50/70 D e=5 cm 

Mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf D en capa de trànsit de 5
cm. de gruix, amb àrids amb desgast dels Àngels <25, fabricada i po-
sada en obra, estesa i compactació, fins i tot filler d'aportació i betum
tipus 50/70 y reg d´aderencia ECR-1.

sota pav 1 257.50 0.70 180.25

180.25

ESLEC029 ut  CONNEXIÓ AMB CANONADA EXISTENT  

Connexió de canonada nova amb canonada existent de qualsevol dià-
metre. Fins i tot p.p. de peces especials de connexió i ajudes d'albañi-
leria.

1 1.00

1.00

U08SPP090 ut  POU PREFABRICAT COMPLET D=1,2m H=2m 

Pou de registre prefabricat complet, de 120 cm. de diàmetre interior i
fins a 2 m. d'alçada útil interior, format per solera de formigó
HM-20/P/40/I, lleugerament armada amb malla, anells de formigó en
massa, prefabricats de vora encadellat, i con simètric per a formació
de brocal del pou, amb tancament de marc i tapa de fosa, segellat de
juntes amb morter de ciment, rebut de patí i d'encerclament de tapa i
mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació del pou i el seu farciment
perimetral posterior.

ventoses 1 1.00

aj 1 1.00

2.00

U07VEM01 ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ DN125 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol altra de
DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en canonada d'abas-
tament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament ins-
tal·lada.

10 10.00

10.00

U07VMM025 ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB BRIDA BOJA  

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 125 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

ventoses 1 2.00 2.00

2.00
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AMIDAMENTS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

U07VAV050 ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC DN50 PN16 

Vàlvula de comporta de fosa de 50 mm de diàmetre interior ejecuciçon
brides i PN16, tancament elàstic, col·locada en canonada de proveï-
ment d'aigua fins i tot ràcord amb brida i dau d'ancoratge, juntes i ac-
cessoris, completament instal·lada.

ventoses 1 1.00

1.00

U07VAF015 ut  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50 PN16 

Ventosa/purgador automàtic 3 funcions, de fosa, amb brida, PN16,
DN50 mm, col·locada en canonada de proveïment d'aigua, i/accesso-
ris, completament instal·lada.

1 1.00

aj 5 5.00

6.00

U07VMM50 ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 50mm AMB BRIDA BOJA  

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 50 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

ventoses 1 1.00

1.00

U07CRD250 ut  RODET DE DESMUNTATGE DN125 

Rodet telescòpic de desmuntatge de DN125 d'acer inoxidable AISI 304
i brides d'acer PN16, connexió brida-brida, fins i tot p.p. de cargols i
juntes. Col·locat en obra.

arq exist. 2 2.00

2.00

M0H02 ud  BOCA DE REG DE LLAUTÓ D=45mm 

Boca de reg de llautó de 45 mm. de diàmetre, fins i tot collaret i clau de
presa sobre canonada general de qualsevol diàmetre, canonada de
PEBD DN-40 de qualsevol longitud amb peces especials i accessoris,
marc i tapa de registre de fosa segons model, obres de terra i fàbrica
complementàries, col·locació i prova.

1 1.00

1.00

PA001 ut  PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ DE SERVEIS       

Partida alçada a justificar a obra per a reposició de serveis

1 1.00

1.00
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO RIG04 ESTACIO BOMBAMENT CASTELLVI 
U01EC010 m3  EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT TIPUS DE

TERRENY  

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny, fins i tot cà-
rrega i transport dels productes de l'excavació a abocador o lloc d'ocu-
pació, esgotament de la rasa, i apuntalament en el seu cas i prepara-
ció del fons. Mesurat sobre perfil.

1 30.00 2.00 60.00

60.00

U01RZ010 m3  REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O PRÉSTECS 

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de l'excavació o
préstecs, estès, humectació i compactació en capes de 20 cm. de
gruix, amb un grau de compactació del 95% del proctor modificat.

1 60.00 60.00

60.00

E04CM045 m3  FORMIGÓ DE NETEJA HL-150/P/20 

Formigó en massa HL-150/P/20, consistència plàstica, Tmáx.20 mm.,
Elaborat en central per neteja i anivellament de fons de fonamentació,
fins i tot abocat per mitjans manuals o mecànics i col·locació.

1 2.75 2.75 0.10 0.76

0.76

U05LA050 kg  ACER CORRUGAT TIPUS B-500 S       

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de fusta o
fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

1 1.86 45.00 83.70

83.70

E04MEF022 m2  ENCOFRAT DE FUSTA O METÀL·LIC       

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de fusta o
fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

solera 4 2.75 0.25 2.75

2.75

E04CM077 m3  FORMIGÓ HA-30/B/20/IV 

Formigó en massa HA-30/B/20/IV consistència plàstica, Tmáx.20
mm.,elaborat en central en estructures, abocat per mitjans manuals o
mecànics, vibrat i col·locació. Segons norma EHE-08.

losa 1 2.75 2.75 0.25 1.89

solera 4 3.75 1.00 0.15 2.25

4.14

JUNTEX m   JUNTA D'ESTANQUEÏTAT EXPANSIVA  

Junta d'estanqueïtat tipus "gum", a base de suro i resines expansives
en contacte amb l'aigua. Col·locada entre junta de formigonat de saba-
ta i fust. Col·locada en obra.

4 2.45 9.80

9.80

CAPREF  u  CASETA PREFABRICADA 6 M2 

Caseta prefabricada de formigó armat de 6 m2 de planta (2,45x2,45 m
de mesures exteriors) i una alçada exterior de 2,06 m, amb una porta
de mesures 1,85x0,9 m i una finestra de ventilació amb reixeta
0,63x0,63 m. Fins i tot trasllat i col.locació.

AB Ingenieria Civil Página 4



AMIDAMENTS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 1.00

1.00

U07TP600 m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN10, D=125mm 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de diàmetre
nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2, unió per soldadura a to-
pall, subministrada en barres, col·locada en rasa sobre llit de sorra,
reblert lateral i superior fins a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la
mateixa sorra, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de
treball, sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

1 6.00 6.00

6.00

U07VEM01 ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ DN125 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol altra de
DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en canonada d'abas-
tament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament ins-
tal·lada.

10 10.00

10.00

U07VV026 ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC DN125 PN16 

Vàlvula de comporta de fosa de 125 mm de diàmetre interior i pressió
nominal 16 atm, tancament elàstic, col·locada en canonada d'abasta-
ment d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lada.

1 1.00

1.00

U07VMM025 ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB BRIDA BOJA  

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 125 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

val 2 2.00

cardesm 2 2.00

4.00

GRUPBOM4W  ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 19 m3/h, 50 mca 4 kw 

Grup de bombament per a un cabal de 19 m3/h a 50 mca. Compost
per 2 bombes de 4 kw CME acoblades en paral·lel i muntades sobre
una armadura base comuna en acer electrogalvanitzat. Al costat d'as-
piració disposa d'un col·lector d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un
interruptor de pressió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrre-
ga de les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió acoblats a
una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana i un col·lector de
descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Disposarà d'interruptor d'encesa /
apagat per la tensió d'alimentació. Està dissenyat per mantenir una
pressió constant, independentment dels canvis i fluctuacions del ca-
bal. El controlador PI intern regula el nombre de bombes en funciona-
ment i la velocitat de les bombes en funció del cabal necessari. El sis-
tema es pot gestionar directament des del panell de qualsevol de les
bombes o per mitjà de l'aplicació remota. Connexió elèctrica i hidràuli-
ca.

1 1.00

1.00
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

DIPM100 ut  CALDERÍN DE MEMBRANA 100 L       

Calderín de membrana d´ acer, 100 l , PN 10 atm.

1 1.00

1.00

CUAC02 ut  QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT 

Quadre elèctric per a presa de força, electrobombes,lluminaries, 2 va-
riadors de freqüència, cablejat de tots els elements. Mesura la unitat
instal·lada i provada.

1 1.00

1.00

E17IAE030 ut  LLUMINÀRIA ESTANCA 2x16 W 

Lluminària estanca, en material plàstic amb dos tubs fluorescents de
tipus led de 16W, amb protecció IP65 classe I i cos de polièster refor-
çat amb fibra de vidre. Instal·lada, incloent replanteig, accessoris d'an-
coratge i connexionat.

1 1.00

1.00

E17MCB070 ut  BASE D'ENDOLL SCHUKO BJC ROOM 

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub PVC corru-
gat de M 20 / GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu., I aïllament VV
750 V., en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra),
incloent caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols,
base d'endoll sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Room, instal·lada.

1 1.00

1.00

HERM200 ut  EQUIP DE TELECONTROL Y TELEMETRIA  

Equip de telecontrol i telemetria, tipus Hermes TCR200+ o similar,
amb comunicació basada en xarxes mòbils per a la supervisió d'esta-
cions remotes. Proveït de:
- 8 entrades digitals optoacoblades
- 4 entrades analògiques en mode 4/20mA o 0-10v
- Interfície MODBUS RTU sobre RS485 amb capacitat per adquirir fins
a 128 variables
- 4 sortides a relé
- Mòdem GSM 2G/3G/4G integrat

1 1.00

1.00

SCADA  ut  MODIFICACIÓ DE SOFTWARE DE SCADA       

Modificació de software de scada per al control de la instalació d'abas-
tamenti.

1 1.00

1.00

CAUD80 u  CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN 80 

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN 80, embri-
dat, inclús accessoris i petit material, completament muntat, provat i
funcionant.

1 1.00

1.00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

U07VMM80 ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 80mm AMB BRIDA BOJA  

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 80 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

2 2.00

2.00

LEBT3X50 ml  LINIA AEREA DE BAIXA TENSIÓ RZ 3X50+1X54.6 MM2 AL  

Línia aèria de baixa tensió RZ 3x50+1x54.6 mm2 AL 230-400V

1 200.00 200.00

200.00

U10BAH020 ud  POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 

Subministrament i col·locació de pal de formigó armat vibrat per a con-
duccions elèctriques de baixa tensió, amb una alçada total de 9 me-
tres i un esforç en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensions fins a
140x200 mm. i una conicitat a cara ampla de 22 mm per metre i en ca-
ra estreta de 12 mm per metre. Amb un encastament de 1,4 m; fins i
tot excavació i formigonat de sabata de 0,85x0,65 mi una profunditat de
1,40 m, i/maquinària d'elevació i p.p. de mitjans auxiliars.

2 2.00

2.00

DERESEL ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO       

Partida alçada a justificar en obra per a condicions de subministra-
ment elèctric segons companyia elèctrica

1 1.00

1.00

LEGABT  ud  LEGALIZACION ELECTRICA  

Butlletí legalització elèctrica.

1 1.00

1.00

MONPRF  ud  MONOLITO CPM Y CS 

Monolito tipo armario CPM+CS, medidas libres interiores según Cía
Suministradora, de 30 cm sobre nivel acera, prefabricado de hormi-
gón, para alojamiento de CPM y CS (incluidos en precio).

1 1.00

1.00

CANBT  m   CANALITZACIÓ DE BT 1 PVC 110 

Canalització subterrània d'1 tub de PVC de 110 mm de diàmetre,
col·locada en rasa, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars, inclosa
l'excavació i el farciment de sorra, senyalització i farciment de rasa. To-
talment executada.

1 4.00 4.00

4.00

U10BZ010 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO  

Pericó fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank sense fons,
de mides interiors 35x35x60 cm. amb tapa i marc de fosa inclosos,
col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm. de gruix i p.p. de mitjans
auxiliars, sense incloure l'excavació ni el farciment perimetral exterior.

1 1.00
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1.00
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AMIDAMENTS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO RIG06 SEGURETAT I SALUT 
EBSS01 ut  Pressupost de seguretat i salut segons estudi       

1 1.00

1.00
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AMIDAMENTS
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO RIG07 GESTIÓ DE RESIDUS 
170101 t   RCD codi LER 170101 - Formigó       

0.1 0.10

0.10

170102 T  RCD codi LER 170102 - Maons 

0.1 0.10

0.10

170103 t RCD codi LER 170103-Texas i materials ceràmics 

0.1 0.10

0.10

170107 t   RCD codi LER 170107- Barreja formigó,ladr., teules (escomb
net) 

castelvi 257.5 0.70 0.20 2.40 86.52

86.52

170201 t RCD codi LER 170201 - Fusta 

0.1 0.10

0.10

170202 t RCD codi LER 170202 - Vidre 

0.1 0.10

0.10

170203 t RCD codi LER 170203 - Plàstic 

0.1 0.10

0.10

170302 t RCD codi LER 170302-Barreges bituminoses diferents del
170301 

0.1 0.10

0.10

170405 t RCD codi LER 170405 - Ferro i acer 

0.1 0.10

0.10

170407 t RCD codi LER 170407 - Metalls barrejats 

0.1 0.10

0.10

170504 t RCD codi LER 170407 - Metalls barrejatsRCD codi LER 170504
-Terr

0.1 0.10

0.10

170605 t RCD codi 170605 - Materials de const. que contenen amiant 

1 0.01 0.01

0.01
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

170904 t RCD codi 170904 - Barreja residus dts. 170901-02-03 (esc. suci 

0.1 0.10

0.10
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QUADRE DE PREUS 1         
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

CAPITOL PU 

TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O
BITUMINÓS       

m D36AAC10    3.89

Tall longitudinal de paviment de formigó o bituminós per mitjà
de serra de disc.

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS.

DEMOLICIÓ I AIXECAT PAVIM. FORMIGÓ
O BITUMINÓS 

m2 U01AF200     4.15

Demolició i aixecat de paviment de formigó en massa o bitumi-
nós de 15/25 cm. de gruix, fins i tot transport de material a abo-
cador.

CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS
EN TOT TIPUS DE TERRENY 

m3 U01EC010     6.43

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny, fins i
tot càrrega i transport dels productes de l'excavació a abocador o
lloc d'ocupació, esgotament de la rasa, i apuntalament en el seu
cas i preparació del fons. Mesurat sobre perfil.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTI-
MOS.

CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16,
D=125mm 

m U07TP705     25.19

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de dià-
metre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2, unió per
soldadura a topall, subministrada en barres, col·locada en rasa
sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins a 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra, i/p.p. d'elements
d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball, sense incloure l'ex-
cavació ni el reblert posterior de la rasa.

VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTI-
MOS.

FILM DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA
D'AIGUA       

m FILMSEN  0.04

Film de senyalització de canonades d'aigua potable de 20 cm
d'amplària, col·locat en rases segons plànols.

CERO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

REBLERT RASES AMB MATERIAL
EXCAVACIÓ O PRÉSTECS 

m3 U01RZ010     4.25

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de l'exca-
vació o préstecs, estès, humectació i compactació en capes de
20 cm. de gruix, amb un grau de compactació del 95% del proc-
tor modificat.

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 1          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

REBLERT RASES AMB TOT-U
ARTIFICIAL 

m3 U03CZ010Z  38.06

Reblert de rasas amb Tot-u artificial, amb 75% de cares de frac-
tura, posada en obra, estesa i compactada al 100% del P.M.,
fins i tot preparació de la superfície d'assentament, en capes de
20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil.

TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

FORMIGÓ HM-20/P/40/I m3 U05CH020    129.59

Formigó HM-20/P/40/I en soleres, fonamentacions, farcits de ra-
ses o obres de fàbrica, fins i tot vibrat, reglejat i curat, acabat. Se-
gons norma EHE-08.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

M.B.C. TIPUS AC16 SURF 50/70 D e=5 cm m2 U03VC280C  36.62

Mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf D en capa de tràn-
sit de 5 cm. de gruix, amb àrids amb desgast dels Àngels <25,
fabricada i posada en obra, estesa i compactació, fins i tot filler
d'aportació i betum tipus 50/70 y reg d´aderencia ECR-1.

TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

CONNEXIÓ AMB CANONADA EXISTENT ut  ESLEC029     188.65

Connexió de canonada nova amb canonada existent de qualse-
vol diàmetre. Fins i tot p.p. de peces especials de connexió i aju-
des d'albañileria.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS.

POU PREFABRICAT COMPLET D=1,2m
H=2m 

ut U08SPP090  493.27

Pou de registre prefabricat complet, de 120 cm. de diàmetre in-
terior i fins a 2 m. d'alçada útil interior, format per solera de for-
migó HM-20/P/40/I, lleugerament armada amb malla, anells de
formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, i con simètric
per a formació de brocal del pou, amb tancament de marc i tapa
de fosa, segellat de juntes amb morter de ciment, rebut de patí i
d'encerclament de tapa i mitjans auxiliars, sense incloure l'exca-
vació del pou i el seu farciment perimetral posterior.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T",
REDUCCIÓ DN125 

ut U07VEM01    89.1

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol al-
tra de DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en cano-
nada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris
completament instal·lada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTI-
MOS.
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QUADRE DE PREUS 1          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

MANEGUET PORTABRIDES PEAD
DN125mm AMB BRIDA BOJA 

ut U07VMM025 156.84

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i
brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 125
mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè d'abasta-
ment d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completament ins-
tal·lat.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT
ELÀSTIC DN50 PN16 

ut U07VAV050  166.36

Vàlvula de comporta de fosa de 50 mm de diàmetre interior eje-
cuciçon brides i PN16, tancament elàstic, col·locada en canona-
da de proveïment d'aigua fins i tot ràcord amb brida i dau d'anco-
ratge, juntes i accessoris, completament instal·lada.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50 PN16 ut  U07VAF015  350.11

Ventosa/purgador automàtic 3 funcions, de fosa, amb brida,
PN16, DN50 mm, col·locada en canonada de proveïment d'ai-
gua, i/accessoris, completament instal·lada.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS.

MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN
50mm AMB BRIDA BOJA 

ut U07VMM50   47.1

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i
brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 50 mm.
de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament
d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completament instal·lat.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTI-
MOS.

RODET DE DESMUNTATGE DN125 ut  U07CRD250  239.32

Rodet telescòpic de desmuntatge de DN125 d'acer inoxidable
AISI 304 i brides d'acer PN16, connexió brida-brida, fins i tot p.p.
de cargols i juntes. Col·locat en obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ DE
SERVEIS       

ut  PA001 2500

Partida alçada a justificar a obra per a reposició de serveis DOS MIL QUINIENTOS EUROS.
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QUADRE DE PREUS 1          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16,
D=110 mm 

m U07TP605     22.59

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 110 mm de dià-
metre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2, unió per
soldadura a topall, subministrada en barres, col·locada en rasa
sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins a 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra, i/p.p. d'elements
d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball, sense incloure l'ex-
cavació ni el reblert posterior de la rasa.

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T",
REDUCCIÓ DN110 

ut U07VEM012 70.3

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol al-
tra de DN110 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en cano-
nada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris
completament instal·lada.

SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

ESCOMESA DN 25 A CANONADA DE
DISTRIBUCIO 

u ESCOM25     416

Escomesa a canonada de distribució mitjançant canonada de
pead dn 25 mm , fins a 10 m, fins i tot arqueta, excavació i farci-
ment de rases, connexionat i vàlvula de seccionament de bola
de DN25.

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS.

MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN
100mm AMB BRIDA BOJA 

ut U07VMM100 103.1

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i
brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 100
mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè d'abasta-
ment d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completament ins-
tal·lat.

CIENTO TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16,
D=160mm 

m U07TP160     32.59

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 160 mm de dià-
metre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2, unió per
soldadura a topall, subministrada en barres, col·locada en rasa
sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins a 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra, i/p.p. d'elements
d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball, sense incloure l'ex-
cavació ni el reblert posterior de la rasa.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUE-
VE CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Precio

PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T",
REDUCCIÓ DN160 

ut U07VE160     99.1

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol al-
tra de DN 160, PN16, col·locat en canonada d'abastament d'ai-
gua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament ins-
tal·lada.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTI-
MOS.

VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT
ELÀSTIC DN160 PN16 

ut U07VV160    463.94

Vàlvula de comporta de fosa DN 150 mm i pressió nominal 16
atm, tancament elàstic, col·locada en canonada d'abastament
d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau d'ancoratge, comple-
tament instal·lada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
DN150 

u CAUD300 3986.5

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN150,
embridat, inclús accessoris i petit material, completament mun-
tat, provat i funcionant.

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EU-
ROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

FORMIGÓ DE NETEJA HL-150/P/20 m3 E04CM045    125.69

Formigó en massa HL-150/P/20, consistència plàstica, Tmáx.20
mm., Elaborat en central per neteja i anivellament de fons de fo-
namentació, fins i tot abocat per mitjans manuals o mecànics i
col·locació.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

ACER CORRUGAT TIPUS B-500 S kg  U05LA050     2.12

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de
fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

ENCOFRAT DE FUSTA O METÀL·LIC m2 E04MEF022  35.83

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de
fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

FORMIGÓ HA-30/B/20/IV m3 E04CM077    143.39

Formigó en massa HA-30/B/20/IV consistència plàstica,
Tmáx.20 mm.,elaborat en central en estructures, abocat per mit-
jans manuals o mecànics, vibrat i col·locació. Segons norma
EHE-08.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREIN-
TA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Precio

JUNTA D'ESTANQUEÏTAT EXPANSIVA m JUNTEX 8.73

Junta d'estanqueïtat tipus "gum", a base de suro i resines ex-
pansives en contacte amb l'aigua. Col·locada entre junta de for-
migonat de sabata i fust. Col·locada en obra.

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

CASETA PREFABRICADA 6 M2 u   CAPREF  3694.74

Caseta prefabricada de formigó armat de 6 m2 de planta
(2,45x2,45 m de mesures exteriors) i una alçada exterior de 2,06
m, amb una porta de mesures 1,85x0,9 m i una finestra de venti-
lació amb reixeta 0,63x0,63 m. Fins i tot trasllat i col.locació.

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EU-
ROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CANONADA POLIETILÈ PE100, PN10,
D=125mm 

m U07TP600     21.59

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de dià-
metre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2, unió per
soldadura a topall, subministrada en barres, col·locada en rasa
sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins a 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra, i/p.p. d'elements
d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball, sense incloure l'ex-
cavació ni el reblert posterior de la rasa.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT
ELÀSTIC DN125 PN16 

ut U07VV026    391.94

Vàlvula de comporta de fosa de 125 mm de diàmetre interior i
pressió nominal 16 atm, tancament elàstic, col·locada en cano-
nada d'abastament d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau
d'ancoratge, completament instal·lada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NO-
VENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 19
m3/h, 50 mca 4 kw 

ut GRUPBOM4W 7008

Grup de bombament per a un cabal de 19 m3/h a 50 mca. Com-
post per 2 bombes de 4 kw CME acoblades en paral·lel i munta-
des sobre una armadura base comuna en acer electrogalvanit-
zat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector d'aspiració
d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pressió i una vàlvula
d'aïllament. A la banda de descàrrega de les bombes van mun-
tats una vàlvula de retenció, una vàlvula d'aïllament, un manò-
metre, dos transmissors de pressió acoblats a una vàlvula de
drenatge del dipòsit de membrana i un col·lector de descàrrega
d'acer electrogalvanitzat. Disposarà d'interruptor d'encesa / apa-
gat per la tensió d'alimentació. Està dissenyat per mantenir una
pressió constant, independentment dels canvis i fluctuacions
del cabal. El controlador PI intern regula el nombre de bombes
en funcionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del pa-
nell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació remo-
ta. Connexió elèctrica i hidràulica.

SIETE MIL OCHO EUROS.
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Código Ud Descripción Precio

CALDERÍN DE MEMBRANA 100 L ut  DIPM100 652

Calderín de membrana d´ acer, 100 l , PN 10 atm. SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS.

QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT ut  CUAC02 3560

Quadre elèctric per a presa de força, electrobombes,lluminaries,
2 variadors de freqüència, cablejat de tots els elements. Mesura
la unitat instal·lada i provada.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS.

LLUMINÀRIA ESTANCA 2x16 W ut  E17IAE030    81.03

Lluminària estanca, en material plàstic amb dos tubs fluores-
cents de tipus led de 16W, amb protecció IP65 classe I i cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre. Instal·lada, incloent replan-
teig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

OCHENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

BASE D'ENDOLL SCHUKO BJC ROOM ut  E17MCB070 32.13

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub PVC
corrugat de M 20 / GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu., I aï-
llament VV 750 V., en sistema monofàsic amb presa de terra (fa-
se, neutre i terra), incloent caixa de registre, caixa de mecanis-
me universal amb cargols, base d'endoll sistema schuko 10-16
A. (II+t.) BJC Room, instal·lada.

TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

EQUIP DE TELECONTROL Y
TELEMETRIA 

ut HERM200 1606

Equip de telecontrol i telemetria, tipus Hermes TCR200+ o simi-
lar, amb comunicació basada en xarxes mòbils per a la supervi-
sió d'estacions remotes. Proveït de:
- 8 entrades digitals optoacoblades
- 4 entrades analògiques en mode 4/20mA o 0-10v
- Interfície MODBUS RTU sobre RS485 amb capacitat per adqui-
rir fins a 128 variables
- 4 sortides a relé
- Mòdem GSM 2G/3G/4G integrat

MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS.

MODIFICACIÓ DE SOFTWARE DE SCADAut  SCADA  2050

Modificació de software de scada per al control de la instalació
d'abastamenti.

DOS MIL CINCUENTA EUROS.

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN
80 

u CAUD80 3535

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN 80,
embridat, inclús accessoris i petit material, completament mun-
tat, provat i funcionant.

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EU-
ROS.
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QUADRE DE PREUS 1          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN
80mm AMB BRIDA BOJA 

ut U07VMM80   77.1

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i
brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 80 mm.
de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament
d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completament instal·lat.

SETENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

LINIA AEREA DE BAIXA TENSIÓ RZ
3X50+1X54.6 MM2 AL       

ml LEBT3X50     17.87

Línia aèria de baixa tensió RZ 3x50+1x54.6 mm2 AL 230-400V DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS.

POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 ud  U10BAH020  937.36

Subministrament i col·locació de pal de formigó armat vibrat per
a conduccions elèctriques de baixa tensió, amb una alçada total
de 9 metres i un esforç en punta de 400 kg/m2. Cogolla de di-
mensions fins a 140x200 mm. i una conicitat a cara ampla de 22
mm per metre i en cara estreta de 12 mm per metre. Amb un en-
castament de 1,4 m; fins i tot excavació i formigonat de sabata
de 0,85x0,65 mi una profunditat de 1,40 m, i/maquinària d'eleva-
ció i p.p. de mitjans auxiliars.

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

CONDICIONES DE SUMINISTRO
ELECTRICO       

ud DERESEL 1500

Partida alçada a justificar en obra per a condicions de subminis-
trament elèctric segons companyia elèctrica

MIL QUINIENTOS EUROS.

LEGALIZACION ELECTRICA ud  LEGABT  980

Butlletí legalització elèctrica. NOVECIENTOS OCHENTA EUROS.

MONOLITO CPM Y CS ud  MONPRF  1616.32

Monolito tipo armario CPM+CS, medidas libres interiores según
Cía Suministradora, de 30 cm sobre nivel acera, prefabricado de
hormigón, para alojamiento de CPM y CS (incluidos en precio).

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREIN-
TA Y DOS CÉNTIMOS.

CANALITZACIÓ DE BT 1 PVC 110 m   CANBT  19.83

Canalització subterrània d'1 tub de PVC de 110 mm de diàmetre,
col·locada en rasa, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars, in-
closa l'excavació i el farciment de sorra, senyalització i farciment
de rasa. Totalment executada.

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 1          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA       

Código Ud Descripción Precio

ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60
S/FONDO 

ud U10BZ010     88.02

Pericó fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank sense
fons, de mides interiors 35x35x60 cm. amb tapa i marc de fosa
inclosos, col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm. de gruix i
p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació ni el farci-
ment perimetral exterior.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN
160mm AMB BRIDA BOJA 

ut U07VMM160 138.84

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i
brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 160
mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè d'abasta-
ment d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completament ins-
tal·lat.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS.

GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 12
m3/h, 46 mca 3 kw 

ut GRUPBOM3W 6608

Grup de bombament per a un cabal de 12 m3/h a 46 mca. Com-
post per 2 bombes de 3 kw CME acoblades en paral·lel i munta-
des sobre una armadura base comuna en acer electrogalvanit-
zat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector d'aspiració
d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pressió i una vàlvula
d'aïllament. A la banda de descàrrega de les bombes van mun-
tats una vàlvula de retenció, una vàlvula d'aïllament, un manò-
metre, dos transmissors de pressió acoblats a una vàlvula de
drenatge del dipòsit de membrana i un col·lector de descàrrega
d'acer electrogalvanitzat. Disposarà d'interruptor d'encesa / apa-
gat per la tensió d'alimentació. Està dissenyat per mantenir una
pressió constant, independentment dels canvis i fluctuacions
del cabal. El controlador PI intern regula el nombre de bombes
en funcionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del pa-
nell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació remo-
ta. Connexió elèctrica i hidràulica.

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS.

BOCA DE REG DE LLAUTÓ D=45mm ud  M0H02 347.78

Boca de reg de llautó de 45 mm. de diàmetre, fins i tot collaret i
clau de presa sobre canonada general de qualsevol diàmetre,
canonada de PEBD DN-40 de qualsevol longitud amb peces es-
pecials i accessoris, marc i tapa de registre de fosa segons mo-
del, obres de terra i fàbrica complementàries, col·locació i prova.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

CAPITOL PU 

m   TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O BITUMINÓS D36AAC10 

Tall longitudinal de paviment de formigó o bituminós per
mitjà de serra de disc.

Mano de obra............................................. 2.75

Maquinaria................................................. 1.14

TOTAL PARTIDA 3.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m2 DEMOLICIÓ I AIXECAT PAVIM. FORMIGÓ O
BITUMINÓS       

U01AF200 

Demolició i aixecat de paviment de formigó en massa o bitu-
minós de 15/25 cm. de gruix, fins i tot transport de material a
abocador.

Mano de obra............................................. 0.96

Maquinaria................................................. 3.19

TOTAL PARTIDA 4.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

m3 EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT
TIPUS DE TERRENY 

U01EC010 

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny,
fins i tot càrrega i transport dels productes de l'excavació a
abocador o lloc d'ocupació, esgotament de la rasa, i apunta-
lament en el seu cas i preparació del fons. Mesurat sobre
perfil.

Mano de obra............................................. 1.40

Maquinaria................................................. 5.03

TOTAL PARTIDA 6.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=125mm U07TP705 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

Mano de obra............................................. 1.53

Maquinaria................................................. 0.66

Materiales................................................... 23.00

TOTAL PARTIDA 25.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

m   FILM DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA
D'AIGUA       

FILMSEN  

Film de senyalització de canonades d'aigua potable de 20
cm d'amplària, col·locat en rases segons plànols.

Materiales................................................... 0.04

TOTAL PARTIDA 0.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

m3 REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O
PRÉSTECS       

U01RZ010 

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de
l'excavació o préstecs, estès, humectació i compactació en
capes de 20 cm. de gruix, amb un grau de compactació del
95% del proctor modificat.

Mano de obra............................................. 0.74

Maquinaria................................................. 3.51

TOTAL PARTIDA 4.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

m3 REBLERT RASES AMB TOT-U ARTIFICIAL U03CZ010Z    

Reblert de rasas amb Tot-u artificial, amb 75% de cares de
fractura, posada en obra, estesa i compactada al 100% del
P.M., fins i tot preparació de la superfície d'assentament, en
capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil.

Mano de obra............................................. 0.63

Maquinaria................................................. 8.83

Materiales................................................... 28.60

TOTAL PARTIDA 38.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I U05CH020 

Formigó HM-20/P/40/I en soleres, fonamentacions, farcits
de rases o obres de fàbrica, fins i tot vibrat, reglejat i curat,
acabat. Segons norma EHE-08.

Mano de obra............................................. 4.30

Maquinaria................................................. 5.82

Materiales................................................... 119.47

TOTAL PARTIDA 129.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

m2 M.B.C. TIPUS AC16 SURF 50/70 D e=5 cm U03VC280C  

Mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf D en capa de
trànsit de 5 cm. de gruix, amb àrids amb desgast dels Àn-
gels <25, fabricada i posada en obra, estesa i compactació,
fins i tot filler d'aportació i betum tipus 50/70 y reg d´aderen-
cia ECR-1.

Materiales................................................... 36.62

TOTAL PARTIDA 36.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2         
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

ut  CONNEXIÓ AMB CANONADA EXISTENT ESLEC029     

Connexió de canonada nova amb canonada existent de
qualsevol diàmetre. Fins i tot p.p. de peces especials de
connexió i ajudes d'albañileria.

Materiales................................................... 188.65

TOTAL PARTIDA 188.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

ut  POU PREFABRICAT COMPLET D=1,2m H=2m U08SPP090 

Pou de registre prefabricat complet, de 120 cm. de diàmetre
interior i fins a 2 m. d'alçada útil interior, format per solera de
formigó HM-20/P/40/I, lleugerament armada amb malla,
anells de formigó en massa, prefabricats de vora encade-
llat, i con simètric per a formació de brocal del pou, amb tan-
cament de marc i tapa de fosa, segellat de juntes amb mor-
ter de ciment, rebut de patí i d'encerclament de tapa i mit-
jans auxiliars, sense incloure l'excavació del pou i el seu far-
ciment perimetral posterior.

Mano de obra............................................. 100.00

Materiales................................................... 393.27

TOTAL PARTIDA 493.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN125       

U07VEM01 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en
canonada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i
accessoris completament instal·lada.

Mano de obra............................................. 25.50

Materiales................................................... 63.60

TOTAL PARTIDA 89.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM025 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 125 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

Mano de obra............................................. 10.20

Maquinaria................................................. 3.27

Materiales................................................... 143.37

TOTAL PARTIDA 156.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN50 PN16 

U07VAV050 

Vàlvula de comporta de fosa de 50 mm de diàmetre interior
ejecuciçon brides i PN16, tancament elàstic, col·locada en
canonada de proveïment d'aigua fins i tot ràcord amb brida i
dau d'ancoratge, juntes i accessoris, completament ins-
tal·lada.

Mano de obra............................................. 25.50

Materiales................................................... 140.86

TOTAL PARTIDA 166.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

ut  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50 PN16 U07VAF015    

Ventosa/purgador automàtic 3 funcions, de fosa, amb brida,
PN16, DN50 mm, col·locada en canonada de proveïment
d'aigua, i/accessoris, completament instal·lada.

Mano de obra............................................. 35.70

Materiales................................................... 314.41

TOTAL PARTIDA 350.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 50mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM50 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 50 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

Mano de obra............................................. 7.65

Maquinaria................................................. 2.45

Materiales................................................... 37.00

TOTAL PARTIDA 47.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ut  RODET DE DESMUNTATGE DN125 U07CRD250 

Rodet telescòpic de desmuntatge de DN125 d'acer inoxida-
ble AISI 304 i brides d'acer PN16, connexió brida-brida, fins i
tot p.p. de cargols i juntes. Col·locat en obra.

Mano de obra............................................. 51.00

Materiales................................................... 188.32

TOTAL PARTIDA 239.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

ut  PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ DE SERVEIS PA001 

Partida alçada a justificar a obra per a reposició de serveis

TOTAL PARTIDA 2,500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS.
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QUADRE DE PREUS 2          
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=110 mm U07TP605 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 110 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

Mano de obra............................................. 1.53

Maquinaria................................................. 0.66

Materiales................................................... 20.40

TOTAL PARTIDA 22.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN110       

U07VEM012 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN110 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en
canonada d'abastament d'aigua i/juntes, brides, cargols i
accessoris completament instal·lada.

Mano de obra............................................. 25.50

Materiales................................................... 44.80

TOTAL PARTIDA 70.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

u   ESCOMESA DN 25 A CANONADA DE
DISTRIBUCIO       

ESCOM25 

Escomesa a canonada de distribució mitjançant canonada
de pead dn 25 mm , fins a 10 m, fins i tot arqueta, excavació
i farciment de rases, connexionat i vàlvula de seccionament
de bola de DN25.

Mano de obra............................................. 208.00

Materiales................................................... 208.00

TOTAL PARTIDA 416.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 100mm
AMB BRIDA BOJA 

U07VMM100 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 100 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

Mano de obra............................................. 7.65

Maquinaria................................................. 2.45

Materiales................................................... 93.00

TOTAL PARTIDA 103.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2         
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=160mm U07TP160 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 160 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

Mano de obra............................................. 1.53

Maquinaria................................................. 0.66

Materiales................................................... 30.40

TOTAL PARTIDA 32.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ
DN160       

U07VE160 

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol
altra de DN 160, PN16, col·locat en canonada d'abastament
d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament
instal·lada.

Mano de obra............................................. 25.50

Materiales................................................... 73.60

TOTAL PARTIDA 99.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN160 PN16       

U07VV160 

Vàlvula de comporta de fosa DN 150 mm i pressió nominal
16 atm, tancament elàstic, col·locada en canonada d'abas-
tament d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau d'ancorat-
ge, completament instal·lada.

Mano de obra............................................. 45.90

Materiales................................................... 418.04

TOTAL PARTIDA 463.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

u   CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN150 CAUD300 

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos,
DN150, embridat, inclús accessoris i petit material, comple-
tament muntat, provat i funcionant.

Mano de obra............................................. 612.00

Materiales................................................... 3,374.50

TOTAL PARTIDA 3,986.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2         
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

m3 FORMIGÓ DE NETEJA HL-150/P/20 E04CM045     

Formigó en massa HL-150/P/20, consistència plàstica,
Tmáx.20 mm., Elaborat en central per neteja i anivellament
de fons de fonamentació, fins i tot abocat per mitjans ma-
nuals o mecànics i col·locació.

Mano de obra............................................. 12.50

Maquinaria................................................. 0.85

Materiales................................................... 112.34

TOTAL PARTIDA 125.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

kg  ACER CORRUGAT TIPUS B-500 S U05LA050 

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics,
de fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

Mano de obra............................................. 0.37

Maquinaria................................................. 0.08

Materiales................................................... 1.67

TOTAL PARTIDA 2.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

m2 ENCOFRAT DE FUSTA O METÀL·LIC E04MEF022 

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics,
de fusta o fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

Mano de obra............................................. 15.30

Maquinaria................................................. 13.66

Materiales................................................... 6.87

TOTAL PARTIDA 35.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV E04CM077 

Formigó en massa HA-30/B/20/IV consistència plàstica,
Tmáx.20 mm.,elaborat en central en estructures, abocat per
mitjans manuals o mecànics, vibrat i col·locació. Segons
norma EHE-08.

Mano de obra............................................. 13.00

Maquinaria................................................. 11.31

Materiales................................................... 119.08

TOTAL PARTIDA 143.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

m   JUNTA D'ESTANQUEÏTAT EXPANSIVA JUNTEX 

Junta d'estanqueïtat tipus "gum", a base de suro i resines
expansives en contacte amb l'aigua. Col·locada entre junta
de formigonat de sabata i fust. Col·locada en obra.

Mano de obra............................................. 2.64

Materiales................................................... 6.09

TOTAL PARTIDA 8.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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QUADRE DE PREUS 2         
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

u   CASETA PREFABRICADA 6 M2 CAPREF       

Caseta prefabricada de formigó armat de 6 m2 de planta
(2,45x2,45 m de mesures exteriors) i una alçada exterior de
2,06 m, amb una porta de mesures 1,85x0,9 m i una finestra
de ventilació amb reixeta 0,63x0,63 m. Fins i tot trasllat i
col.locació.

Mano de obra............................................. 232.00

Maquinaria................................................. 1,097.94

Materiales................................................... 2,364.80

TOTAL PARTIDA 3,694.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN10, D=125mm U07TP600 

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de
diàmetre nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2,
unió per soldadura a topall, subministrada en barres, col·lo-
cada en rasa sobre llit de sorra, reblert lateral i superior fins
a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra,
i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de treball,
sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

Mano de obra............................................. 1.53

Maquinaria................................................. 0.66

Materiales................................................... 19.40

TOTAL PARTIDA 21.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC
DN125 PN16       

U07VV026 

Vàlvula de comporta de fosa de 125 mm de diàmetre interior
i pressió nominal 16 atm, tancament elàstic, col·locada en
canonada d'abastament d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i
tot dau d'ancoratge, completament instal·lada.

Mano de obra............................................. 45.90

Materiales................................................... 346.04

TOTAL PARTIDA 391.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 19 m3/h, 50
mca 4 kw 

GRUPBOM4W 

Grup de bombament per a un cabal de 19 m3/h a 50 mca.
Compost per 2 bombes de 4 kw CME acoblades en paral·lel
i muntades sobre una armadura base comuna en acer elec-
trogalvanitzat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector
d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pres-
sió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrrega de
les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió
acoblats a una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana
i un col·lector de descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Dis-
posarà d'interruptor d'encesa / apagat per la tensió d'ali-
mentació. Està dissenyat per mantenir una pressió cons-
tant, independentment dels canvis i fluctuacions del cabal.
El controlador PI intern regula el nombre de bombes en fun-
cionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del
panell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació
remota. Connexió elèctrica i hidràulica.
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

Mano de obra............................................. 408.00

Materiales................................................... 6,600.00

TOTAL PARTIDA 7,008.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHO EUROS.

ut  CALDERÍN DE MEMBRANA 100 L DIPM100 

Calderín de membrana d´ acer, 100 l , PN 10 atm.

Mano de obra............................................. 102.00

Materiales................................................... 550.00

TOTAL PARTIDA 652.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS.

ut  QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT CUAC02 

Quadre elèctric per a presa de força, electrobombes,llumi-
naries, 2 variadors de freqüència, cablejat de tots els ele-
ments. Mesura la unitat instal·lada i provada.

Mano de obra............................................. 1,120.00

Materiales................................................... 2,440.00

TOTAL PARTIDA 3,560.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS.

ut  LLUMINÀRIA ESTANCA 2x16 W E17IAE030 

Lluminària estanca, en material plàstic amb dos tubs fluo-
rescents de tipus led de 16W, amb protecció IP65 classe I i
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre. Instal·lada, in-
cloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

Mano de obra............................................. 15.30

Materiales................................................... 65.73

TOTAL PARTIDA 81.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS.

ut  BASE D'ENDOLL SCHUKO BJC ROOM E17MCB070 

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub
PVC corrugat de M 20 / GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de
Cu., I aïllament VV 750 V., en sistema monofàsic amb presa
de terra (fase, neutre i terra), incloent caixa de registre, caixa
de mecanisme universal amb cargols, base d'endoll siste-
ma schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Room, instal·lada.

Mano de obra............................................. 22.95

Materiales................................................... 9.18

TOTAL PARTIDA 32.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

ut  EQUIP DE TELECONTROL Y TELEMETRIA HERM200 

Equip de telecontrol i telemetria, tipus Hermes TCR200+ o
similar, amb comunicació basada en xarxes mòbils per a la
supervisió d'estacions remotes. Proveït de:
- 8 entrades digitals optoacoblades
- 4 entrades analògiques en mode 4/20mA o 0-10v
- Interfície MODBUS RTU sobre RS485 amb capacitat per
adquirir fins a 128 variables
- 4 sortides a relé
- Mòdem GSM 2G/3G/4G integrat

Mano de obra............................................. 656.00

Materiales................................................... 950.00

TOTAL PARTIDA 1,606.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS.
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ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA  

Código Ud Descripción Importe

ut  MODIFICACIÓ DE SOFTWARE DE SCADA SCADA        

Modificació de software de scada per al control de la instala-
ció d'abastamenti.

Mano de obra............................................. 2,050.00

TOTAL PARTIDA 2,050.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS.

u   CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN 80 CAUD80 

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN
80, embridat, inclús accessoris i petit material, completa-
ment muntat, provat i funcionant.

Mano de obra............................................. 612.00

Materiales................................................... 2,923.00

TOTAL PARTIDA 3,535.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 80mm AMB
BRIDA BOJA 

U07VMM80 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 80 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

Mano de obra............................................. 7.65

Maquinaria................................................. 2.45

Materiales................................................... 67.00

TOTAL PARTIDA 77.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ml  LINIA AEREA DE BAIXA TENSIÓ RZ 3X50+1X54.6
MM2 AL       

LEBT3X50 

Línia aèria de baixa tensió RZ 3x50+1x54.6 mm2 AL
230-400V

Mano de obra............................................. 5.10

Materiales................................................... 12.77

TOTAL PARTIDA 17.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ud  POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 U10BAH020 

Subministrament i col·locació de pal de formigó armat vibrat
per a conduccions elèctriques de baixa tensió, amb una al-
çada total de 9 metres i un esforç en punta de 400 kg/m2.
Cogolla de dimensions fins a 140x200 mm. i una conicitat a
cara ampla de 22 mm per metre i en cara estreta de 12 mm
per metre. Amb un encastament de 1,4 m; fins i tot excavació
i formigonat de sabata de 0,85x0,65 mi una profunditat de
1,40 m, i/maquinària d'elevació i p.p. de mitjans auxiliars.

Mano de obra............................................. 146.00

Maquinaria................................................. 231.18

Materiales................................................... 560.18

TOTAL PARTIDA 937.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Importe

ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO DERESEL 

Partida alçada a justificar en obra per a condicions de sub-
ministrament elèctric segons companyia elèctrica

TOTAL PARTIDA 1,500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS.

ud  LEGALIZACION ELECTRICA LEGABT  

Butlletí legalització elèctrica.

TOTAL PARTIDA 980.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS.

ud  MONOLITO CPM Y CS MONPRF  

Monolito tipo armario CPM+CS, medidas libres interiores
según Cía Suministradora, de 30 cm sobre nivel acera, pre-
fabricado de hormigón, para alojamiento de CPM y CS (in-
cluidos en precio).

Mano de obra............................................. 219.00

Maquinaria................................................. 45.11

Materiales................................................... 1,352.21

TOTAL PARTIDA 1,616.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

m   CANALITZACIÓ DE BT 1 PVC 110 CANBT  

Canalització subterrània d'1 tub de PVC de 110 mm de dià-
metre, col·locada en rasa, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans
auxiliars, inclosa l'excavació i el farciment de sorra, senyalit-
zació i farciment de rasa. Totalment executada.

Mano de obra............................................. 2.20

Maquinaria................................................. 9.02

Materiales................................................... 8.61

TOTAL PARTIDA 19.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO U10BZ010 

Pericó fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank
sense fons, de mides interiors 35x35x60 cm. amb tapa i
marc de fosa inclosos, col·locada sobre llit de sorra de riu
de 10 cm. de gruix i p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure
l'excavació ni el farciment perimetral exterior.

Mano de obra............................................. 25.50

Materiales................................................... 62.52

TOTAL PARTIDA 88.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 160mm
AMB BRIDA BOJA 

U07VMM160 

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosol-
dar i brida boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat
de 160 mm. de diàmetre, col·locat en canonada de polietilè
d'abastament d'aigua, fins i tot el dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lat.

Mano de obra............................................. 12.75

Maquinaria................................................. 4.09

Materiales................................................... 122.00

TOTAL PARTIDA 138.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
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Código Ud Descripción Importe

CÉNTIMOS.

ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 12 m3/h, 46
mca 3 kw 

GRUPBOM3W 

Grup de bombament per a un cabal de 12 m3/h a 46 mca.
Compost per 2 bombes de 3 kw CME acoblades en paral·lel
i muntades sobre una armadura base comuna en acer elec-
trogalvanitzat. Al costat d'aspiració disposa d'un col·lector
d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un interruptor de pres-
sió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrrega de
les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió
acoblats a una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana
i un col·lector de descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Dis-
posarà d'interruptor d'encesa / apagat per la tensió d'ali-
mentació. Està dissenyat per mantenir una pressió cons-
tant, independentment dels canvis i fluctuacions del cabal.
El controlador PI intern regula el nombre de bombes en fun-
cionament i la velocitat de les bombes en funció del cabal
necessari. El sistema es pot gestionar directament des del
panell de qualsevol de les bombes o per mitjà de l'aplicació
remota. Connexió elèctrica i hidràulica.

Mano de obra............................................. 408.00

Materiales................................................... 6,200.00

TOTAL PARTIDA 6,608.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS.

ud  BOCA DE REG DE LLAUTÓ D=45mm M0H02        

Boca de reg de llautó de 45 mm. de diàmetre, fins i tot colla-
ret i clau de presa sobre canonada general de qualsevol
diàmetre, canonada de PEBD DN-40 de qualsevol longitud
amb peces especials i accessoris, marc i tapa de registre
de fosa segons model, obres de terra i fàbrica complemen-
tàries, col·locació i prova.

Mano de obra............................................. 51.00

Maquinaria................................................. 4.41

Materiales................................................... 272.68

Medios aux. y Costes indirectos............ 19.69

TOTAL PARTIDA 347.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RIG01 CANONADA ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA        

D36AAC10     m   TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O BITUMINÓS                         

Tall longitudinal de paviment de formigó o bituminós per mitjà de serra
de disc.

515.00 3.89 2,003.35

U01AF200     m2  DEMOLICIÓ I AIXECAT PAVIM. FORMIGÓ O BITUMINÓS                  

Demolició i aixecat de paviment de formigó en massa o bituminós de
15/25 cm. de gruix, fins i tot transport de material a abocador.

180.25 4.15 748.04

U01EC010     m3  EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT TIPUS DE
TERRENY        

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny, fins i tot cà-
rrega i transport dels productes de l'excavació a abocador o lloc d'ocu-
pació, esgotament de la rasa, i apuntalament en el seu cas i prepara-
ció del fons. Mesurat sobre perfil.

433.84 6.43 2,789.59

U07TP705     m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN16, D=125mm                         

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de diàmetre
nominal i una pressió de treball de 16 kg/cm2, unió per soldadura a to-
pall, subministrada en barres, col·locada en rasa sobre llit de sorra,
reblert lateral i superior fins a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la
mateixa sorra, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de
treball, sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

482.50 25.19 12,154.18

FILMSEN      m   FILM DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA D'AIGUA                       

Film de senyalització de canonades d'aigua potable de 20 cm d'amplà-
ria, col·locat en rases segons plànols.

482.50 0.04 19.30

U01RZ010     m3  REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O PRÉSTECS          

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de l'excavació o
préstecs, estès, humectació i compactació en capes de 20 cm. de
gruix, amb un grau de compactació del 95% del proctor modificat.

515.00 4.25 2,188.75

U03CZ010Z    m3  REBLERT RASES AMB TOT-U ARTIFICIAL                              

Reblert de rasas amb Tot-u artificial, amb 75% de cares de fractura,
posada en obra, estesa i compactada al 100% del P.M., fins i tot pre-
paració de la superfície d'assentament, en capes de 20/30 cm. de
gruix, mesurat sobre perfil.

82.40 38.06 3,136.14
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

U05CH020     m3  FORMIGÓ HM-20/P/40/I                                            

Formigó HM-20/P/40/I en soleres, fonamentacions, farcits de rases o
obres de fàbrica, fins i tot vibrat, reglejat i curat, acabat. Segons norma
EHE-08.

27.04 129.59 3,504.11

U03VC280C    m2  M.B.C. TIPUS AC16 SURF 50/70 D e=5 cm                           

Mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf D en capa de trànsit de 5
cm. de gruix, amb àrids amb desgast dels Àngels <25, fabricada i po-
sada en obra, estesa i compactació, fins i tot filler d'aportació i betum
tipus 50/70 y reg d´aderencia ECR-1.

180.25 36.62 6,600.76

ESLEC029     ut  CONNEXIÓ AMB CANONADA EXISTENT                                  

Connexió de canonada nova amb canonada existent de qualsevol dià-
metre. Fins i tot p.p. de peces especials de connexió i ajudes d'albañi-
leria.

1.00 188.65 188.65

U08SPP090    ut  POU PREFABRICAT COMPLET D=1,2m H=2m                             

Pou de registre prefabricat complet, de 120 cm. de diàmetre interior i
fins a 2 m. d'alçada útil interior, format per solera de formigó
HM-20/P/40/I, lleugerament armada amb malla, anells de formigó en
massa, prefabricats de vora encadellat, i con simètric per a formació
de brocal del pou, amb tancament de marc i tapa de fosa, segellat de
juntes amb morter de ciment, rebut de patí i d'encerclament de tapa i
mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació del pou i el seu farciment
perimetral posterior.

2.00 493.27 986.54

U07VEM01     ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ DN125                  

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol altra de
DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en canonada d'abas-
tament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament ins-
tal·lada.

10.00 89.10 891.00

U07VMM025    ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB BRIDA BOJA    

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 125 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

2.00 156.84 313.68

U07VAV050    ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC DN50 PN16               

Vàlvula de comporta de fosa de 50 mm de diàmetre interior ejecuciçon
brides i PN16, tancament elàstic, col·locada en canonada de proveï-
ment d'aigua fins i tot ràcord amb brida i dau d'ancoratge, juntes i ac-
cessoris, completament instal·lada.
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1.00 166.36 166.36

U07VAF015    ut  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50 PN16                                  

Ventosa/purgador automàtic 3 funcions, de fosa, amb brida, PN16,
DN50 mm, col·locada en canonada de proveïment d'aigua, i/accesso-
ris, completament instal·lada.

6.00 350.11 2,100.66

U07VMM50     ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 50mm AMB BRIDA BOJA      

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 50 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

1.00 47.10 47.10

U07CRD250    ut  RODET DE DESMUNTATGE DN125                                      

Rodet telescòpic de desmuntatge de DN125 d'acer inoxidable AISI 304
i brides d'acer PN16, connexió brida-brida, fins i tot p.p. de cargols i
juntes. Col·locat en obra.

2.00 239.32 478.64

M0H02        ud  BOCA DE REG DE LLAUTÓ D=45mm                                    

Boca de reg de llautó de 45 mm. de diàmetre, fins i tot collaret i clau de
presa sobre canonada general de qualsevol diàmetre, canonada de
PEBD DN-40 de qualsevol longitud amb peces especials i accessoris,
marc i tapa de registre de fosa segons model, obres de terra i fàbrica
complementàries, col·locació i prova.

1.00 347.78 347.78

PA001        ut  PARTIDA ALÇADA REPOSICIÓ DE SERVEIS                             

Partida alçada a justificar a obra per a reposició de serveis

1.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL CAPÍTULO RIG01 CANONADA ABASTAMENT CASTELLVI DE LA...... 41,164.63
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RIG04 ESTACIO BOMBAMENT CASTELLVI                                     

U01EC010     m3  EXCAVACIÓ EN RASA I EMPLAÇAMENTS EN TOT TIPUS DE
TERRENY        

Excavació en rasa i emplaçaments en tot tipus de terreny, fins i tot cà-
rrega i transport dels productes de l'excavació a abocador o lloc d'ocu-
pació, esgotament de la rasa, i apuntalament en el seu cas i prepara-
ció del fons. Mesurat sobre perfil.

60.00 6.43 385.80

U01RZ010     m3  REBLERT RASES AMB MATERIAL EXCAVACIÓ O PRÉSTECS          

Reblert localitzat en rases amb productes procedents de l'excavació o
préstecs, estès, humectació i compactació en capes de 20 cm. de
gruix, amb un grau de compactació del 95% del proctor modificat.

60.00 4.25 255.00

E04CM045     m3  FORMIGÓ DE NETEJA HL-150/P/20                                   

Formigó en massa HL-150/P/20, consistència plàstica, Tmáx.20 mm.,
Elaborat en central per neteja i anivellament de fons de fonamentació,
fins i tot abocat per mitjans manuals o mecànics i col·locació.

0.76 125.69 95.52

U05LA050     kg  ACER CORRUGAT TIPUS B-500 S                                     

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de fusta o
fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

83.70 2.12 177.44

E04MEF022    m2  ENCOFRAT DE FUSTA O METÀL·LIC                                   

Encofrat i desencofrat recte o corb, amb panells metàl·lics, de fusta o
fenòlic, mesura la superfície realment encofrada.

2.75 35.83 98.53

E04CM077     m3  FORMIGÓ HA-30/B/20/IV                                           

Formigó en massa HA-30/B/20/IV consistència plàstica, Tmáx.20
mm.,elaborat en central en estructures, abocat per mitjans manuals o
mecànics, vibrat i col·locació. Segons norma EHE-08.

4.14 143.39 593.63

JUNTEX       m   JUNTA D'ESTANQUEÏTAT EXPANSIVA                                  

Junta d'estanqueïtat tipus "gum", a base de suro i resines expansives
en contacte amb l'aigua. Col·locada entre junta de formigonat de saba-
ta i fust. Col·locada en obra.

9.80 8.73 85.55
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPREF       u   CASETA PREFABRICADA 6 M2                                        

Caseta prefabricada de formigó armat de 6 m2 de planta (2,45x2,45 m
de mesures exteriors) i una alçada exterior de 2,06 m, amb una porta
de mesures 1,85x0,9 m i una finestra de ventilació amb reixeta
0,63x0,63 m. Fins i tot trasllat i col.locació.

1.00 3,694.74 3,694.74

U07TP600     m   CANONADA POLIETILÈ PE100, PN10, D=125mm                         

Canonada de polietilè alta densitat PE100, de 125 mm de diàmetre
nominal i una pressió de treball de 10 kg/cm2, unió per soldadura a to-
pall, subministrada en barres, col·locada en rasa sobre llit de sorra,
reblert lateral i superior fins a 10 cm. per sobre de la generatriu amb la
mateixa sorra, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars i probes de
treball, sense incloure l'excavació ni el reblert posterior de la rasa.

6.00 21.59 129.54

U07VEM01     ut  PEÇA ESPECIAL PEAD, COLZE, "T", REDUCCIÓ DN125                  

Peça especial de PEAD tipus colze, "T", reducció o qualsevol altra de
DN125 mm de diàmetre interior, PN16, col·locat en canonada d'abas-
tament d'aigua i/juntes, brides, cargols i accessoris completament ins-
tal·lada.

10.00 89.10 891.00

U07VV026     ut  VÀLVULA COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC DN125 PN16            

Vàlvula de comporta de fosa de 125 mm de diàmetre interior i pressió
nominal 16 atm, tancament elàstic, col·locada en canonada d'abasta-
ment d'aigua, i/juntes i accessoris, fins i tot dau d'ancoratge, completa-
ment instal·lada.

1.00 391.94 391.94

U07VMM025    ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN125mm AMB BRIDA BOJA    

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 125 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

4.00 156.84 627.36
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

GRUPBOM4W  ut  GRUP DE BOMBAMENT 2 BOMBES 19 m3/h, 50 mca 4 kw              

Grup de bombament per a un cabal de 19 m3/h a 50 mca. Compost
per 2 bombes de 4 kw CME acoblades en paral·lel i muntades sobre
una armadura base comuna en acer electrogalvanitzat. Al costat d'as-
piració disposa d'un col·lector d'aspiració d'acer electrogalvanitzat, un
interruptor de pressió i una vàlvula d'aïllament. A la banda de descàrre-
ga de les bombes van muntats una vàlvula de retenció, una vàlvula
d'aïllament, un manòmetre, dos transmissors de pressió acoblats a
una vàlvula de drenatge del dipòsit de membrana i un col·lector de
descàrrega d'acer electrogalvanitzat. Disposarà d'interruptor d'encesa /
apagat per la tensió d'alimentació. Està dissenyat per mantenir una
pressió constant, independentment dels canvis i fluctuacions del ca-
bal. El controlador PI intern regula el nombre de bombes en funciona-
ment i la velocitat de les bombes en funció del cabal necessari. El sis-
tema es pot gestionar directament des del panell de qualsevol de les
bombes o per mitjà de l'aplicació remota. Connexió elèctrica i hidràuli-
ca.

1.00 7,008.00 7,008.00

DIPM100      ut  CALDERÍN DE MEMBRANA 100 L                                      

Calderín de membrana d´ acer, 100 l , PN 10 atm.

1.00 652.00 652.00

CUAC02       ut  QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT                                      

Quadre elèctric per a presa de força, electrobombes,lluminaries, 2 va-
riadors de freqüència, cablejat de tots els elements. Mesura la unitat
instal·lada i provada.

1.00 3,560.00 3,560.00

E17IAE030    ut  LLUMINÀRIA ESTANCA 2x16 W                                       

Lluminària estanca, en material plàstic amb dos tubs fluorescents de
tipus led de 16W, amb protecció IP65 classe I i cos de polièster refor-
çat amb fibra de vidre. Instal·lada, incloent replanteig, accessoris d'an-
coratge i connexionat.

1.00 81.03 81.03

E17MCB070    ut  BASE D'ENDOLL SCHUKO BJC ROOM                                   

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub PVC corru-
gat de M 20 / GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu., I aïllament VV
750 V., en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra),
incloent caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols,
base d'endoll sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Room, instal·lada.

1.00 32.13 32.13
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

HERM200      ut  EQUIP DE TELECONTROL Y TELEMETRIA                               

Equip de telecontrol i telemetria, tipus Hermes TCR200+ o similar,
amb comunicació basada en xarxes mòbils per a la supervisió d'esta-
cions remotes. Proveït de:
- 8 entrades digitals optoacoblades
- 4 entrades analògiques en mode 4/20mA o 0-10v
- Interfície MODBUS RTU sobre RS485 amb capacitat per adquirir fins
a 128 variables
- 4 sortides a relé
- Mòdem GSM 2G/3G/4G integrat

1.00 1,606.00 1,606.00

SCADA        ut  MODIFICACIÓ DE SOFTWARE DE SCADA                                

Modificació de software de scada per al control de la instalació d'abas-
tamenti.

1.00 2,050.00 2,050.00

CAUD80       u   CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN 80                               

Cabalímetre electromagnètic amb emissió d'impulsos, DN 80, embri-
dat, inclús accessoris i petit material, completament muntat, provat i
funcionant.

1.00 3,535.00 3,535.00

U07VMM80     ut  MANEGUET PORTABRIDES PEAD DN 80mm AMB BRIDA BOJA      

Maniguet portabrides per soldar al màxim o per electrosoldar i brida
boja d'acer bicromatat, de polietilè alta densitat de 80 mm. de diàme-
tre, col·locat en canonada de polietilè d'abastament d'aigua, fins i tot el
dau d'ancoratge, completament instal·lat.

2.00 77.10 154.20

LEBT3X50     ml  LINIA AEREA DE BAIXA TENSIÓ RZ 3X50+1X54.6 MM2 AL               

Línia aèria de baixa tensió RZ 3x50+1x54.6 mm2 AL 230-400V

200.00 17.87 3,574.00

U10BAH020    ud  POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2                              

Subministrament i col·locació de pal de formigó armat vibrat per a con-
duccions elèctriques de baixa tensió, amb una alçada total de 9 me-
tres i un esforç en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensions fins a
140x200 mm. i una conicitat a cara ampla de 22 mm per metre i en ca-
ra estreta de 12 mm per metre. Amb un encastament de 1,4 m; fins i
tot excavació i formigonat de sabata de 0,85x0,65 mi una profunditat de
1,40 m, i/maquinària d'elevació i p.p. de mitjans auxiliars.

2.00 937.36 1,874.72

DERESEL      ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO                             

Partida alçada a justificar en obra per a condicions de subministra-
ment elèctric segons companyia elèctrica

1.00 1,500.00 1,500.00
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

LEGABT       ud  LEGALIZACION ELECTRICA                                          

Butlletí legalització elèctrica.

1.00 980.00 980.00

MONPRF       ud  MONOLITO CPM Y CS                                               

Monolito tipo armario CPM+CS, medidas libres interiores según Cía
Suministradora, de 30 cm sobre nivel acera, prefabricado de hormi-
gón, para alojamiento de CPM y CS (incluidos en precio).

1.00 1,616.32 1,616.32

CANBT        m   CANALITZACIÓ DE BT 1 PVC 110                                    

Canalització subterrània d'1 tub de PVC de 110 mm de diàmetre,
col·locada en rasa, i/p.p. d'elements d'unió i mitjans auxiliars, inclosa
l'excavació i el farciment de sorra, senyalització i farciment de rasa. To-
talment executada.

4.00 19.83 79.32

U10BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         

Pericó fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank sense fons,
de mides interiors 35x35x60 cm. amb tapa i marc de fosa inclosos,
col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm. de gruix i p.p. de mitjans
auxiliars, sense incloure l'excavació ni el farciment perimetral exterior.

1.00 88.02 88.02

TOTAL CAPÍTULO RIG04 ESTACIO BOMBAMENT CASTELLVI....................... 35,816.79
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RIG06 SEGURETAT I SALUT                                               

EBSS01       ut  Pressupost de seguretat i salut segons estudi                   

1.00 1,835.22 1,835.22

TOTAL CAPÍTULO RIG06 SEGURETAT I SALUT............................................. 1,835.22
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO RIG07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

170101       t   RCD codi LER 170101 - Formigó                                   

0.10 9.00 0.90

170102       T   RCD codi LER 170102 - Maons                                     

0.10 9.00 0.90

170103       t   RCD codi LER 170103-Texas i materials ceràmics                  

0.10 9.00 0.90

170107       t   RCD codi LER 170107- Barreja formigó,ladr., teules (escomb
net) 

86.52 13.00 1,124.76

170201       t   RCD codi LER 170201 - Fusta                                     

0.10 9.00 0.90

170202       t   RCD codi LER 170202 - Vidre                                     

0.10 9.00 0.90

170203       t   RCD codi LER 170203 - Plàstic                                   

0.10 9.00 0.90

170302       t   RCD codi LER 170302-Barreges bituminoses diferents del
170301   

0.10 13.00 1.30

170405       t   RCD codi LER 170405 - Ferro i acer                              

0.10 9.00 0.90

170407       t   RCD codi LER 170407 - Metalls barrejats                         

0.10 9.00 0.90

170504       t   RCD codi LER 170407 - Metalls barrejatsRCD codi LER 170504
-Terr

0.10 9.00 0.90

170605       t   RCD codi 170605 - Materials de const. que contenen amiant       
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PRESUPUESTO
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

0.01 3,500.00 35.00

170904       t   RCD codi 170904 - Barreja residus dts. 170901-02-03 (esc. suci 

0.10 26.00 2.60

TOTAL CAPÍTULO RIG07 GESTIÓ DE RESIDUS............................................. 1,171.76

TOTAL................................................................................................... 79,988.40
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RESUM DEL PRESSUPOST 
ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA     

Capítulo Resumen %Importe

RIG01 CANONADA ABASTAMENT CASTELLVI DE LA MARCA.......................... 41,164.63 51.46

RIG04 ESTACIO BOMBAMENT CASTELLVI........................................................... 35,816.79 44.78

RIG06 SEGURETAT I SALUT.................................................................................... 1,835.22 2.29

RIG07 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................... 1,171.76 1.46

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 79,988.40

13.00 % Gastos generales................................... 10,398.49

6.00 % Beneficio industrial................................. 4,799.30

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 95,186.19

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.

21.00 % I.V.A................................................................. 19,989.10

Asciende el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS.

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 115,175.29

Asciende el importe del total del presupuesto con IVA a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

. , a Febrer 2023.

Autores

Silvia Casas LarrosaSantiago Laborda Farrán

Ingeniera de Caminos C. y P.Ingeniero T. de Obras Públicas
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