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1. ANTECEDENTS 

 
1.1. Introducció 
 
A finals dels anys 90 el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), 
aleshores competent en matèria forestal, va establir mitjançant el programa Foc Verd II 
trenta-una zones d’acció prioritària, que cobreixen el 40% de la superfície forestal de 
Catalunya, els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Aquestes àrees d’actuació 
especial es defineixen com el territori comprès en un conjunt de termes municipals amb 
característiques forestals homogènies i d’alt risc d’incendi forestal, i que coincideixen 
amb els “sectors de risc” definits en el Pla Infocat. Tenen com a límit grans 
infraestructures, com ara la xarxa de comunicacions viàries, els corredors no forestals 
ocupats per conreus, els nuclis de població i la xarxa hidrogràfica. Dos d’aquests PPP 
són  Muntanyes de l’Ordal (B6) i Massís del Garraf (B7).  
 
Per cadascun d’aquests Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) el DARP va elaborar 
el que s’anomenaren Projectes Integrats de Protecció (PIP), que no es van arribar a 
desenvolupar plenament. Actualment no es parla de compartimentar el territori sinó de 
facilitar oportunitats d’extinció i limitar l’abast del gran incendi, creant infraestructures 
bàsiques de prevenció en zones estratègiques. 
 
En aquest sentit, l’enfocament més recent ha estat l’elaboració de Plans de prevenció 
de massís, actualment anomenats Projectes d’infraestructures estratègiques (PIE) , 
mirant d’elaborar documents de consens basats en la definició de les àrees 
estratègiques per tal d’optimitzar les inversions segons prioritats. En el cas dels PPP 
Massís del Garraf (B7) i Muntanyes de l’Ordal (B6), el PIE ha estat redactat durant l’any 
2018, per encàrrec de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. 
 
Els punts d’aigua, per altra banda, constitueixen una de les infraestructures fonamentals 
de la prevenció d’incendis forestals, conjuntament amb la xarxa viària bàsica i les àrees 
estratègiques de gestió de la vegetació. En àrees especialment poblades i amb una forta 
interacció de l’espai urbà i forestal, com és el cas, es tracta d’infraestructures 
especialment necessàries. 
 
En aquest projecte es plantegen actuacions de construcció i millora en la xarxa de punts 
d’aigua a diversos municipis de les comarques de l’Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat; 
així com l’arranjament d’accés a Tabor (Torrelles de Llobregat) i el camí de Can Vendrell 
al terme municipal d’Olivella (Garraf). 
 
 
1.2. Estudis, plans i projectes anteriors 
 
Actualment existeix el Pla Director de les Muntanyes del Baix que comprèn els dos PPP, 
Muntanyes de l’Ordal (B6) i Massís del Garraf (B7). El Pla es va presentar l’any 2010 i 
consta de 28 accions a desenvolupar, algunes de les quals estan relacionades amb la 
prevenció d’incendis, promovent l’agricultura i la ramaderia, l’aprofitament de biomassa 
i la gestió forestal. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
2.1. Situació geogràfica i accessos 
 
Els treballs es desenvolupen en l’espai dels PPP Muntanyes de l’Ordal (B6) i Massís del 
Garraf (B7). 
 

PPP Superf 
forestal (ha) 

Superf no forestal 
(ha) 

Superfície 
total (ha) 

Muntanyes de l’Ordal (B6) 16.038 7.853 23.891 
Massís del Garraf (B7) 14.185 3.223 17.408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ubicació dels PPP B6 i B7 
 
Concretament, els treballs a realitzar en aquest projecte se situen en els termes 
municipals d’Olivella (Garraf), Avinyonet (Alt Penedès), Torrelles de Llobregat i Gavà 
(ambdós al Baix Llobregat). 
 
L’objecte d’aquest projecte és la construcció de 4 punts d’aigua de formigó armat (Can 
Grau, Descàrrega, Tabor i El Sentiu). En el cas de Tabor, actualment hi ha un dipòsit 
de xapa metàl·lica (UTM: 415256,4577535) que  serà retirat i se’n construirà un de nou 
de formigó a la ubicació indicada a la taula següent. La demolició de la solera de formigó 
de l’esmentat punt d’aigua s’inclou també com actuació del present projecte. Pel que fa 
a La Sentiu l’actuació consistirà igualment en la retirada del dipòsit de xapa existent i 
demolició de la solera de formigó, per a construir-ne un de nou a la mateixa ubicació. La 
runa i restes generades seran transportades a abocador autoritzat. 
 

Nom  Nou/ 
Reconstrucció 

Alçada 
(m) 

Diàmetre 
(m) 

Volum 
(m³) 

UTM X UTM Y T.M 

Can Grau Nou 3 10 236 402807 4573983 Olivella 
Descàrrega Nou 3 10 236 400390 4576841 Avinyonet 
Tabor Nou 3 10 236 415165 4577545 Torrelles de 

Llobregat 
La Sentiu Nou 3 10 236 413633 4573017 Gavà 
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2.2. Definició de la finalitat perseguida 
 
Els PPP B7 i B6 comprenen un territori que ha estat afectat en els darrers anys per 
importants incendis, entre els qual destaquen el de 1982 (unes 10.000 ha cremades) i 
el de 1994 (4.300 ha).  
 
La necessitat de protegir i conservar els valors naturals que presenten el Massís del 
Garraf i les Muntanyes de l’Ordal i la de protegir els nombrosos pobles i urbanitzacions 
que se situen en aquesta zona fa necessària una lluita planificada i integrada contra el 
foc. El Projecte d’Infraestructures Estratègiques de Prevenció d’Incendis  (PIEPI) és la 
primera eina de planificació de la que realment es disposa per cobrir aquesta necessitat 
tan important. 
 
Els objectius d’aquest projecte són: 
 
- Afavorir el manteniment de les infraestructures de prevenció, en particular la xarxa 

de  punts d’aigua 
- Millora de la xarxa viària. 

 
Per tal d’aconseguir aquests objectius, es plantegen les següents actuacions: 
 
- Construcció, manteniment i millora de la xarxa de punts d’aigua.  
- Arranjament del camí de Can Vendrell. 
- Arranjament del camí d’accés al dipòsit de Tabor 

 
 
2.3. Quantificació 
 
- Punts d’aigua:  
 

Construcció de punt d’aigua  Total 4 u 
 Punt d’aigua Can Grau 1 u 
 Punt d’aigua Descàrrega 1 u 
 Punt d’aigua Tabor 1 u 
 Punt d’aigua La Sentiu 1 u 

Total punts d’aigua 4 u 
 
 
- Camins 

 
Arranjament de camins  
 Arranjament de camí de Can Vendrell 0,5km 
 Arranjament de camí d’accés a Tabor 0,255 km 
 Total Camins 0,755 km 

 
- Seguretat i salut: inclou equips de protecció individual, sistemes de protecció 

col·lectiva, etc. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
 
3.1. Estat legal 
 
La totalitat dels treballs es troben dins del PPP B6 (Muntanyes de l’Ordal) i B7 (Massís 
del Garraf). Les actuacions afecten majoritàriament terrenys forestals particulars, els 
propietaris dels quals han donat prèviament la conformitat per a la seva realització. 
 
3.2. Estat natural 
 
3.2.1. Climatologia 
 
S’han utilitzat les dades de la xarxa d’estacions automàtiques del Servei Meteorològic 
de Catalunya juntament amb les dades de l’Atles Climàtic Digital. 
 
 
 

Nom de l’estació Coordenades 
X UTM (m) 

Coordenades 
Y UTM (m) 

Altitud (m) 

Alt Penedès 
Canaletes (Mediona) 390919 4593443 325 
Font-rubí 385024 4587731 415 
La Granada 393664 4580189 240 
Sant Martí Sarroca 385462 4581282 257 
Baix Llobregat 
PN de Garraf-El Rascler (Begues) 408541 4571339 573 
Vallirana 411004 4581707 252 
Viladecans 419450 4572427 3 
Garraf 
St Pere de Ribes PN del Garraf 399905 4570375 161 

Estacions meteorològiques considerades 
 
Evapotranspiració  potencial (ETP): 

 En zones interiors del massís: 712 a 855 mm regió mesotèrmica II (B’2). 
 En zones litorals del massís: 855 a 997 mm regió mesotèrmica III (B’3). 

 
El massís del Garraf compta amb un clima amb algunes traces de “continentalitat” en 
alguns fons i a l’altiplà de Begues. La precipitació mitjana anual es mou entre 540 mm 
(zones interiors) i els 600 mm (zones litorals). Les precipitacions es concentren 
bàsicament a la tardor i els estius són àrids. 
El vent dominant a la zona occidental i a les parts més elevades del massís és de 
component oest (ponent), mentre que a la zona oriental i propera al litoral el vent és de 
sud (migjorn) i  sud-oest (garbí) 
Pel que fa a les temperatures, els hiverns són moderats amb mitjana de 7ºC-9ºC, 
registrant-se els valors més alts a la línia de la costa i els estius calorosos entre 22ºC i 
24ºC, així que l’amplitud tèrmica és moderada. 
 
 
3.2.2. Geologia, orografia i relleu 
 
El Massís del Garraf situat a la serralada litoral catalana, ocupa una àrea triangular entre 
la Vall del Llobregat, la depressió del Penedès i la Mediterrània i constitueix un conjunt 
de muntanyes baixes, amb alçades màximes de 600 m. 
El Massís per alçada cap a ponent desapareix prop del Vendrell on la depressió litoral 
es veu limitada pel mar. 



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 
Memòria 

 7

 
El Massís presenta una superfície de prop de 9967 ha que geogràficament va des del 
mar fins als 657 m del cim del Montau (Begues). 
 
Les Muntanyes de l’Ordal ocupen una superfície de 7.411,39ha i estan formades per 
calcàries i dolomies resistents a l’erosió, l’elevació màxima de 653 metres (Puig 
d’Agulles). Es tracta d’una serralada que s’entén de nord a sud, des del municipi de 
Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat, passant per Gelida, Subirats, Olesa de Bonesvalls, 
a l’Alt Penedès. 
 
 
3.2.3. Hidrologia 
 
Pel que fa a la qualitat físico-química de les rieres i torrents, en general es tracta d’aigües 
alcalines amb una elevada conductivitat bàsica i de les quals cal destacar una baixa 
concentració de nitrats i d’amoni excepte en la riera de Cervelló, on la contaminació 
d’amoni es indicadora de l’elevada contaminació degut als focus contaminants de nuclis 
urbans o industrials. 
 
L’estat ecològic de les rieres i torrents de la zona presenta un bosc de ribera deficient, 
destacant les rieres de Cervelló i Sant Climent que es troben fortament modificades a 
causa dels endegaments. 
Les principals rieres de l’Ordal: 
 

 Riera de Cervelló amb cabdal quasi permanent. 
 Riera de Ribes o de Begues. 
 Riera de Corbera amb cabdal quasi permanent. 
 Riera de Rafamans 
 Riera de Santa Maria. 
 Riera de Torrelles amb cabdal quasi permanent. 
 Riera de Sant Climent. 
 Riera d’Olesa o fondo del Lledoner. 

 
Les conques de drenatge del Garraf disposen de dues divisòries, la d’aigües superficials 
i la de les aigües subterrànies. 
 
La corrent superficial es el 20% de la pluviometria. Hi ha un petit curs d’aigua en el fondo 
de Can Pares i a la Vall de Sant Joan.  
 
Hi ha dues Conques diferenciades la de Castelldefels i la de la Falconera. La de 
Castelldefels es més petita i desguassa entre Port Ginesta i la Cova Fumada, formant-
se al llarg de la platja uns petits aiguamolls. El domini de la Falconera es més gran, les 
infiltracions de l’abocador son recollides per aquest. La Falconera es un riu subterrani 
de 600 m de recorregut i 81 m de profunditat, on el cabdal mig es de 500 l/s (10.000l/s i 
200l/s). Hi ha intrusió salina (aigua marina inferior al 1%) que canvia la composició 
química de l’aigua. 
 
 
3.2.4. Flora i vegetació 
 
Muntanyes de l’Ordal 
 
Gairebé la totalitat s’ha d’incloure en l’alzinar litoral (Quercetum ilicisgallo-provinciale), 
tot i que l’alzinar climàcic és difícil de trobar i ha estat substituït per comunitats 
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secundàries com les brolles Erico-Thymelae etumtinctoriae i Cisto-Sarathamnetum 
catalaunici i cormofítiques calcícoles i silicícoles. 
 
En el massís també hi ha alguns fragments de vegetació humida, de caràcter 
centreeuropeu, que contrasten amb la vegetació mediterrània dominant. Així per 
exemple, als fondals apareixen petits rodals d’avellanosa amb falgueres (Polysticho-
Coryletum) i de gatellada (Cari-Salicetum catalaunicae) i en obagues hi trobem alzinar i 
roureda amb boix, de caràcter molt més frescal que la resta de vegetació dominant. 
D’altra banda també destaquem matollars termòfils amb càrritx (Ampelodemos 
mauritanica). 
 
En conjunt, el paisatge vegetal està format per un mosaic de comunitats amb una 
marcada diversitat florística. Destaquem també comunitats rupícoles permanents, amb 
espècies endèmiques com Crassula campestris. 
 
L’espècie Crassula campestris és endèmica d’aquesta zona i està protegida pel PEIN 
del Massís de l’Ordal. 
 
 
Massís del Garraf 
 
Les màquies litorals de garric i margalló (Querco-Lentiscetum) de distribució ibèrica i 
nord-africana, i amb elements austromediterranis d’un caràcter mediterrani molt més 
acusat com ara l’ullastre (Olea europaea var sylvestris), garrofer (Ceratonia siliqua), 
càrritx (Ampelodesmos mauritanica)i l’arçot (Rhamnus lycioides), troben al Garraf el límit 
septentrional més important de la seva àrea de distribució. 
 
Cap a l’interior, hi trobem presència d’alzinar (Quercus ilex) i pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis), la majoria afectats per incendis forestals i que actualment en procés de 
regeneració. En els fons de valls hi trobem alzina (Quercus ilex), boix (Buxus 
sempervirens), Lonicera sp, i marfull (Viburnum tinus). 
 
3.2.5. Fauna 
 
Muntanyes de l’Ordal 
 
Les comunitats de vertebrats són les típiques  d’aquest conjunt de serres litorals, amb 
espècies típicament forestals, amb la Geneta(Meles meles) i d’altres de caràcter més 
rupícola, com la xixella (Columba oenas). 
 
Massís del Garraf 
Predomini de fauna típicament mediterrània amb coexistència d’espècies meridionals 
amb d’altres de caràcter septentrional. 
 
Entre els vertebrats destaquen diversos ocells representatius com el còlit ros (Oenanthe 
hispanica), el còlit negre (Oenanthe leucura), la merla blava(Monticola solitarius), àguila 
cuabarrada (Hieratus fasciatus) i l’àguila marcenca (Circaetus gallicus). Hi trobem també 
fauna típica dels massissos càrstics com l’escurçó  (Viperalatasti) i la tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni). 
 
 
3.2.6. Espais Naturals 
 
Dins dels límits dels PPP B6 i B7 hi trobem una part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 
anomenat Serres del Litoral Central (codi ES5110013). 
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Igualment, s’inclouen els següents EINs. 
 

SERRES DEL LITORAL 
CENTRAL (XN2000) 

Codi ES5110013 Sup total 25.068,69 ha 

EIN Muntanyes de l’Ordal Codi 720 7.397,2 ha 
EIN Massís del Garraf Codi 640 13.471,5 ha 
EIN Olèrdola Codi 790 1,6 ha 
EIN Costes del Garraf Codi 1470 2,9 ha 

 
Concretant les actuacions del present projecte, dels 3 punts d’aigua de nova construcció, 
dos d’ells (Descàrrega, Can Grau) estan inclosos en l’EIN Massís del Garraf, així com 
també ho està el camí de Can Vendrell. 
 
 

Actuació EIN Massís del 
Garraf 

Xarxa Natura 
2000 Espais 
del Litoral 
Central 

Construcció punt d’aigua Can Grau SI SI 
Construcció punt d’aigua Descàrrega SI SI 
Construcció punt d’aigua Tabor NO NO 
Construcció punt d’aigua La Sentiu SI SI 
Arranjament camí Can Vendrell SI SI 
Arranjament camí d’accés a Tabor NO NO 
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3.3. Estat forestal 
 
La vegetació actual és un mosaic de comunitats vegetals més o menys alterades o 
degradades que es poden considerar dins de 3 dominis: el domini de l’alzinar litoral 
(Quercetum ilicis galloprovinciale), el domini de la comunitat de limònium i fonoll marí 
(Reichardio-Crithmetummartimi), exclusives de la franja litoral. 
 
 
3.4. Estat socioeconòmic 
 
La comarca del Garraf agrupa 6 municipis  ( Cubelles, Sitges, Vilanova i la Geltrú , Sant 
Pere de Ribes, Canyelles i  Olivella) , en 185,3 km². La població es de 146.876 habitants 
( 2016), es una de les comarques més  densament poblades. 
 
El sector primari : els més importants son el vi i la pesca marítima . 
 
La industria es present principalment a Vilanova i la Geltrú i també destaquen empreses 
importants a Canyelles i Sant Pere de Ribes. La importància d’aquesta es inferior a la 
mitjana del PIB per a l’any 2004. 
 
El sector de la construcció amb un 11,2 % te un pes superior al conjunt de Catalunya 
(8,2 %). 
La comarca ha experimentat un creixement demogràfic molt significatiu en les dues 
darreres dècades gràcies a la millora de les comunicacions, població de Barcelona s’ha 
traslladat a viure al Garraf i algunes  segones residencies s’han convertit en primera 
residencia. 
 
Finalment el pes del sector serveis, és pràcticament igual al del conjunt català amb un 
63,2 %. 
 
El massís del Garraf ha dificultat les comunicacions amb les comarques veïnes tant de 
llevant ( Baix Llobregat i Barcelonès ) com de ponent ( Alt Penedès ) i al sud (Baix 
Penedès ). Durant molt anys la comunicació amb Barcelona era per la carretera C-31 , 
les Costes de Garraf, posteriorment amb la C-32 corredor del mediterrani va millorar 
molt la comunicació cap al Nord i cap al Sud. 
 
També esta integrada en la xarxa de rodalies RENFE i disposa de diverses línies 
d’autocars. 
 
 
4. CONDICIONANTS I/O INTERRELACIONS 

4.1. Condicionants tècnics 

 
Hi ha dues situacions que quan es presenten dificulten especialment els treballs: 
 

 Les zones amb una alta densitat del sotabosc i força envellit. Presenten una gran 
densitat de peus, tiges força lignificades, i diàmetres de 7-10cm. 

 Les zones amb pendents superiors al 30%. Dificulten els treballs mecanitzats i 
per tant, s’han de realitzar de forma manual. 
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4.2. Condicionants econòmics 

 
L’actuació té com a límit pressupostari l’import que li va ser assignat en el Pla Econòmic 
i Financer (PEF) del DARP, que és de 195.000 €. 
 

4.3. Condicionants legals 

 
La disponibilitat dels terrenys resta garantida gràcies a la col·laboració dels propietaris 
que amb la seva autorització faran possible la consecució d’aquest projecte. Els 
documents originals així com els acords s’inclouen dins d’un annex complementari a 
aquest projecte. 
 
5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

5.1 Alternativa de ubicació de les actuacions 

La ubicació dels punts d’aigua a construir o bé d’aquells que cal arranjar ve donada, per 
una banda, per el que es prioritza en el projecte d’infraestructures estratègiques (PIE) 
dels PPP l’Ordal i Garraf en el qual s’estableixen aquelles zones on l’existència de punts 
d’aigua és nul·la, tenint l’àmbit de 2,5 km al voltant dels punts  d’aigua. i per l’altra per 
diverses reunions mantingudes amb Bombers i Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Diputació de Barcelona. 
 
5.2. Alternativa de no realitzar cap actuació 
 
El fet de no fer res implica un tipus de situacions que cal valorar: 
 
 No fer manteniment de la xarxa viària. El no manteniment de la xarxa viària farà que 

aquesta es vagi degradant cada vegada amb més facilitat i en cas d’uns posteriors 
treballs de millora aquests seran més costosos. A més, no queda garantida la 
seguretat dels mitjans d’extinció. 

 
 No reconstruir o construir punts d’aigua. En àrees especialment poblades i amb una 

forta interacció de l’espai urbà i forestal, com és el cas, es tracta d’infraestructures 
especialment necessàries per als mitjans d’extinció i el fet de no tenir-les en un bon 
estat de manteniment, fa que no puguin ser utilitzades en cas d’incendi. 

 
5.4. Alternatives a la xarxa viària 
 
Pel que fa a la seva localització, no s’ha previst cap alternativa a la xarxa viària. Es 
realitzarà l’arranjament dels camins de Can Vendrell i el camí d’accés a Tabor. 
 
5.5.Alternativa a la construcció i reconstrucció dels punts d’aigua 
 
No es preveu aquesta opció. 

5.5. Dimensionat i disseny 

 
Pel que fa als punts d’aigua, el disseny i dimensionat dels treballs s’ha fet d’acord amb 
el que estableix la Guia tècnica de característiques de punts d’aigua de la xarxa bàsica 
d’incendis forestals, actualitzada l’any 2010. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
En un context de canvi d'ús dels ambients forestals, d'entorn primari a entorn de serveis, 
la decisió d'actuar en la lluita contra incendis creant i millorant infraestructures de suport 
pels mitjans d’extinció, queda del tot justificada. 
 
És important mantenir en bon estat la xarxa viària estratègica per tal de garantir la 
seguretat dels mitjans d’extinció en el cas que hi hagi necessitat d’actuació. 
 
La situació i característiques de les actuacions definides en el present projecte queden 
justificades per tots els criteris que s'han exposat fins ara. L’execució d’aquest projecte 
servirà de suport pels mitjans d’extinció terrestres i aeris i augmentarà les possibilitats 
d’èxit en la lluita contra el foc. 
 
 
7. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 
7.1 Característiques requerides als punts d’aigua de la xarxa bàsica 
 
El pla INFOCAT defineix els requisits mínims què ha de disposar un punt d’aigua per a 
la seguretat dels helicòpters.   
 
Els requisits bàsics són els següents:  
 
Abastiment. La guia tècnica indica que els punts d’aigua de la xarxa bàsica han d’auto-
abastir-se. Per tant, un criteri per a millora de punts d’aigua serà que, en la mesura del 
possible, es vagin preparant l’auto-abastiment de tots aquells que ara han de ser 
omplerts pels Bombers o les ADF. Hi ha diverses possibilitats: canalitzar aigua des d’una 
font, aprofitar l’aigua de pluja d’un teulat, d’una carretera o una altra superfície 
impermeable o, com a darrera opció, connectar-los a la xarxa urbana d’aigua.  
 
Accés per mitjans terrestres. El camí d’accés per vehicles BRP al punt d’aigua de la 
xarxa bàsica ha de complir almenys amb les característiques d’accés secundari que 
defineix el Pla INFOCAT.  
 

 Amplada del ferm superior a 3 m, amb sobreamples cada 100 o 150 m.  
 Caixa de pas lliure d’obstacles i vegetació de 4 m. d’alçada i 3 m. d’amplada.  
 Diàmetre de gir de les corbes del camí mínim de 20 m.  

 
Espai de maniobra de càrrega per mitjans terrestres. On es trobi la connexió de càrrega 
s’ha de disposar d’un espai suficient perquè, estant un camió estacionat, un segon hi 
pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una circumferència 
inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de camins tipus T.  
 
Punt de càrrega per mitjans terrestres.  

 Ha d’estar situat almenys a 25 m de distància del punt d’aigua per a què mitjans 
aeris i terrestres puguin carregar simultàniament.  

 La connexió pot ser de gravetat (cal posar un ràcor BCN70 i tenir una pressió 
mínima de 10kPa) o per aspiració (cal posar un ràcor Storz110).  

 
Zona de protecció per als mitjans terrestres i aeris.  

- Al voltant del punt d’aigua i al voltant del punt de càrrega han d’establir-se unes 
zones de protecció.  
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 Al voltant del punt d’aigua estrictament ha d’existir una àrea de 25 m totalment 
lliure de vegetació.  

 Al voltant del punt de càrrega dels mitjans terrestres ha d’haver-hi una àrea de 
baixa càrrega de combustible que serà variable en funció del pendent del terreny 
i del model de combustible existent al voltant.  

 Si el punt de càrrega dels mitjans terrestres es troba vora el punt d’aigua (cosa 
que cal anar canviant segons la guia, desplaçant-lo a 25 m), la distància de 
protecció se superposa als 25 m lliures per a l’helicòpter. 
 

 
Taula 9: Distància de protecció mínima en punts de càrrega per als mitjans terrestres segons pendent i model 
de combustible 

 
 
 

  
Imatge 1: Esquema de zona de protecció al voltant del punt de càrrega i al voltant del mateix punt d’aigua 

 
 
 Capacitat i làmina d’aigua.  

 La capacitat mínima dels punts serà de 200 m3. o La làmina d’aigua tindrà com 
a mínim 4 m de diàmetre o de costat.  

 S’ha de garantir un nivell d’ompliment tal que no deixi el nivell de l’aigua a més 
d’1 m de fondària, per a què els mitjans aeris puguin carregar.  
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Imatge 2: Dimensió mínima de la làmina d’aigua i requeriment mínim de fondària de la làmina d’aigua per a la càrrega 
de mitjans aeris  

 
Senyalització pels mitjans aeris. Els punts d’aigua han de ser visibles des de l’helicòpter, 
per això cal pintar un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors del punt d’aigua. 
Les franges tindran una longitud entre 1,5 i 2 metres.  
 
Accés i senyalització per al públic. Els punts es tancaran amb una tanca perimetral amb 
porta tancada amb clau que impedeixi l’accés a tota persona aliena a l’ús i manteniment 
del punt d’aigua. També es col·locaran rètols informatius de l’ús de la bassa i de 
prohibició de bany.  
 
Protecció per la fauna. Els punts d’aigua tindran una rampa per a què en cas de que 
algun animal caigui a dins en pugui sortir i no ofegar-se. Existeix un document explicatiu 
i validat per Bombers per la construcció de protectors de la fauna i les persones. 
 
 
7.2. Localització del projecte 
 
Els treballs es desenvolupen en l’espai dels PPP Muntanyes de l’Ordal (B6) i Massís del 
Garraf (B7), concretament, en els termes municipals d’Olivella (Garraf), Avinyonet (Alt 
Penedès), Torrelles de Llobregat i Gavà (Baix Llobregat). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
        Emplaçament punt d’aigua de Can Grau 
 

 
                                   Emplaçament punt d’aigua de Descàrrega 
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                                    Emplaçament punt d’aigua de Tabor 
 

 
 
                                    Emplaçament La Sentiu 

 
 

  
 
           Emplaçament camí de Can Vendrell 
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7.3. Desenvolupament tècnic de la proposta 
 
Les actuacions a realitzar seran les següents: 
 

a) Arranjament de camins 
 
 Arranjament del camí de Can Vendrell 
 Arranjament del camí d’accés a Tabor 

 
b) Construcció de 4 punts d’aigua (Can Grau, Descàrrega, Tabor i La Sentiu) 

 
 Preparació del terreny i moviments de terres 
 Fonamentació i construcció in situ dels punts d’aigua de formigó armat de 10 

metres de diàmetre i 3 metres d’alçada, amb una capacitat de 235,62m³. 
 Abastament i canonades i instal·lació de bombeig (Can Grau) 
 Treballs complementaris: Construcció rampa per a fauna, pintat exterior del dipòsit 

i pintat arlequinat, senyalització i tancament 
 

c) Seguiment i control de la seguretat i salut en l’obra. 

7.4 Arranjament de camins 

 
 Arranjament de camins 

 

Camí 
Inici (UTM) Final (UTM)  

X Y X Y Longitud 
Camí de Can Vendrell 402534 4570993 402510 4571280 0,5 km 
Camí d’accés a Tabor 415014 4577514 415263 4577534 0,255 km 

 
 

Les feines a realitzar consistiran en el següent: 
 
1. Explanació, supressió de les roques i pedres del ferm que sobresurtin en excés. 

Neteja de la vegetació dels cordons laterals amb la pala buldòzer. Eliminació de la 
roca dels trams més durs amb martell hidràulic i trituració in situ de la pedra. 

 
2. Ampliació de la caixa del camí fins aconseguir una amplada mitjana de 4m 
 
3. Reomplir de sòl els desnivells del ferm amb material procedent dels desmunts. 

 
4. Anivellar el ferm amb un pendent com a màxim del 3% cap a l’exterior del camí. 
 
5. Anivellació amb motoanivelladora per tal de suprimir les roques i pedres superficials. 
 
6. Compactació i refinament del ferm amb el corró vibrador, per suprimir porositats i per 

planejar completament la zona rodada dels vehicles amb la finalitat d’evitar 
arrossegaments hídrics i facilitar el trànsit. 

 
7. Creació de trencaigües de 25 cm d’alçada cada 25-75 m, segons el pendent 

longitudinal de la pista, de pendent transversal orientada cap a l’exterior del ferm per 
tal d’evitar fenòmens erosius (alts, llargs i esbiaixats). 
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8. Adequació de zones per encreuament amb eliminació total de la vegetació i 
explanació amb la pala del buldòzer en aquells llocs que consideri el director d’obra 

 

7.5. Construcció de punts d’aigua 

 
Les actuacions a realitzar són les següents: 
 

1) Preparació del terreny i moviments de terres 
 
 Excavació per a fonamentació i rasa per a canonades 

 
Es considera l’excavació per a la fonamentació dels punts d’aigua i les rases per a les 
canonades que connecten cadascun dels dipòsits amb els punts de captació i amb els 
hidrants corresponents.  
 
Excavació per a la fonamentació 
 
S’excavarà una solera circular contínua fins a 0,35 m de profunditat. El diàmetre del 
dipòsit és de 10 m. Considerant un gruix de paret de 0,25m i tenint en compte que la 
solera sobresurt 0,20 m a partir del límit de la paret externa del dipòsit, el diàmetre total 
de la solera és de 10,90 m ((5+0,25+0,20)*2). El volum d’excavació de la solera és de 
32,66 m³. 
 
Excavació de rases per a canonades  
 
Respecte a la rases per a les canonades de connexió entre els punts d’aigua, punts 
d’abastament, hidrants i canonades de buidatge (desguàs) de cada punt d’aigua, 
s’excavarà fins a una profunditat de 0,5 m, una amplada de 0,4 m. 
 
 

Punt d’aigua 

Excavació 
fonamentació 

Excavació rases 

Total  
 Connexió 

captació 
Connexió 
hidrant 

Canonada 
buidatge  

Can Grau 32,66 m³ 34,00 m³ 0,8 1,00 m³ 68,46 m³ 
Descàrrega 32,66 m³ 42,00 m³ 11,8 m³ 1,00 m³ 87,46 m³ 
Tabor 32,66 m³ 42,60 m³ 14,6,0 m³ 1,00 m³ 90,86 m³ 
La Sentiu 32,66 m³ 8,4 m³ ---- 1,00 m³ 42,06 m³ 
Total 130,64 m³ 127 m³ 27,2 m³ 4,00 m³ 288,84 m³ 

 
El volum total d’excavació per a la construcció de la fonamentació dels 4 punts d’aigua 
és de 130,64 m³. El total d’excavació d’obertura de rasa per a les canonades és de 158,2 
m³ (dels quals 127 m³ corresponen a la connexió amb les captacions, 27,2 m³ a la 
connexió amb els hidrats i 4 m³ a les canonades de desguàs). Per tant, tot junt suposa 
un volum d’excavació de 288,84 m³. 
 
 Explanació, compactació i anivellament del terreny 

 
El terreny sobre el que s’assentaran el dipòsits haurà de quedar ben compactat i 
anivellat. S’actuarà al voltant d’un radi de 5,5 metres de cada dipòsit. 
 

Puntd’aigua Superfície compactada  
Can Grau 95,015 m² 
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Descàrrega 95,015 m² 
Tabor 95,015 m² 
La Sentiu 95,015 m² 
Total 380,06 m² 

 
La superfície total d’explanació, compactació i anivellament necessària per a als 4 
nous punts d’aigua és de 380,06 m². 
 
 Esbrossada de la zona de protecció 
 
D’acord amb el pla INFOCAT, al voltant de cada punt d’aigua s’esbrossarà una 
superfície circular de un radi de 25 m, totalment lliure de vegetació, per a la seguretat 
dels mitjans d’extinció. 

 
Punt d’aigua Superfície de protecció 
Can Grau 1.963,13 m² 
Descàrrega 1,963,13 m² 
Tabor 1.963,13 m² 
Total 5.889,40 m² 

 
La superfície total d’esbrossada  de zona de seguretat per als 3 nous punts d’aigua és 
de 5.889,40 m². 
 
 Tallada de vegetació arbrada a l’entorn del punt d’aigua de La Sentiu  

 
Es realitzarà una aclarida selectiva de vegetació arbrada al voltant del punt d’aigua en 
un radi de 25 metres. Això suposa una superfície d’actuació de  1.963,13 m². 
 
 Desmuntatge dels dipòsits metàl·lics de Tabor i La Sentiu i deconstrucció de les 

soleres corresponents. 
 
Tabor 
 
Es tracta d’un dipòsit de xapa metàl·lica que s’ha anat degradant amb el temps i que cal 
substituir-lo per un de formigó en una nova ubicació tal i com s’ha indicat en els apartats 
anteriors. 
 
 

 
                                           Aspecte actual del punt d’aigua de Tabor 
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Característiques del punt d’aigua existent 

 
Tipus Bassa 
Forma Circular 
Material Metàl·lica 
Rasant A nivell 
Connexió ------ 
Alimentació Autoalimentada 
Propietat Privat 
Accessibilitat Helicòpter, camió o cuba, motobomba 
Tanca perimetral Tanca perímetre finca 
Dimensions 6m de diàmetre i 2,5m d’alçada 
Senyalització No 
Protecció fauna ------ 
Nivell Tapada amb lona 
Comentaris No es pot accedir per finca privada 
Classificació No accessible.Adequació 

 
 

La Sentiu 
 
Igual que en el cas anterior, es tracta d’un dipòsit de xapa metàl·lica que caldrà retirar i 
en el seu lloc construir-ne un de formigó. 
 
 
 

 
 
                         Aspecte actual del punt d’aigua de El Sentiu 

 
 

En els dos casos, les actuacions consistiran a l’enderroc de les fonamentacions 
existents i al desmuntatge i retirada de cadascun dels dipòsits metàl·lics. Tot el material 
extret serà transportat a un abocador autoritzat. 

 
2) Fonamentació dels punts d’aigua 

 
La fonamentació del punt d’aigua constarà de dues parts: 
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a) Estesa i reglejat de formigó de neteja que aglutini, anivelli i sanegi el terreny, amb 
un gruix de 10cm i afectant tota la superfície de la solera que serà de 93,26 m². 
 

b) Sabata de formigó armat de 10,90 metres de diàmetre i 25 cm de gruix. 
 

La fonamentació de cada punt d’aigua de nova construcció suposarà un total de 23,32 
m3 de formigó 
 
Per a l’armadura de la sabata es seguirà l’esquema extret amb el programa Cype, de 
càlcul estructural seguit la taula següent:  
 

SABATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø16c/15 

    Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla intradós / extradós: 15 / - cm 

Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

 
 

3) Construcció dels punts d’aigua 
 
Els punts d’aigua seran circulars, formats parets de formigó armat. Les dimensions totals 
de cada punt d’aigua seran de 10 metres de diàmetre interior i 3 metres d’alçada interior 
(235,61 m³). 
 
Aquestes s’assentaran sobre la sabata descrita en l’apartat anterior. 
 
La paret del dipòsit serà circular amb un perímetre interior de 31,42 m i exterior de 32,99 
m. El gruix de la paret serà de 25 cm. La construcció de les parets suposarà un total de 
24,15 m3 de formigó per cada punt d’aigua.  
 
En la següent taula es mostra la descripció de l’armadura mínima dels murs (parets) 
d’acord amb el programa Cype.  
 

CORONACIÓ 

Armadura superior: 2 Ø12 

Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm 
 

TRAMS 

Núm. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 

  Encavallament: 0.2 m   Encavallament: 0.3 m   

      Reforç 1: Ø10 h=1.5 m   
 

 
 

A la paret del dipòsit es col·locarà una junta de contracció cada 5 metres, com a màxim.  
 
A la llosa del dipòsit es col·locaran dues juntes en tot el diàmetre, dividint la llosa en 
quarts. Totes les juntes es rebliran i es segellaran. També es segellarà la junta de 
formigonat entre la llosa i la paret del dipòsit.   
 
En els plànols núm. 3.1 i 3.2 es detallen la planta, l’alçat i secció del dipòsit i l’armadura. 
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En l'Annex núm. 1 - Càlcul del dipòsit, es descriu els càlculs realitzats per al 
dimensionament del dipòsit així com la comprovació del compliment dels paràmetres de 
seguretat. Es va realitzar el càlcul amb el programa CYPE 2013.  
 
 

4) Abastament, canonades, hidrants i accessoris. Punts d’aigua de Descàrrega 
,Tabor i La Sentiu 

 
En aquest apartat es descriuen les instal·lacions necessàries per abastir els punts 
d’aigua de Descàrrega, Tabor i La Sentiu per a la seva connexió amb els hidrants per a 
vehicles terrestres.  
  
 Abastament 

 
Punt d’aigua Captació Distància captació Total metres tub PE100 

DN63mm 
Descàrrega Connexió sist 

aigua potable 
210 m 210 m 

Tabor Dipòsit aigua 
potable 

213 m 213 m 

La Sentiu Pou aigua reg 42 m 42 m 
                                                                                  Total 465 m 

 
 Connexió amb hidrants i canonades de desguàs  

 
S’inclouen les connexions entre cadascun dels punts d’aigua amb els corresponents 
hidrants, així com també les canonades de desguàs per al buidat dels dipòsits. En el 
cas del punt d’aigua de La Sentiu, ja existeix la canonada de connexió amb un hidrant 
de Bombers que hi ha ubicat a peu de camí.  

 
Punt d’aigua Distància 

Hidrant 
Longitud canonada 

desguàs 
Total metres tub PE100 

DN36 PN16 
Descàrrega 59 m 5 m 64 m 
Tabor 73m 5 m 78 m 
La Sentiu (hidrant 

existent) 
5 m 5 m 

                                                                                  Total 147 m 
 
Els hidrants a col·locar tindran dues sortides ràcor tipus Barcelona 70” amb drenatge 
automàtic cos, arqueta i vàlvula de “quadradet” i tapa de fundició dúctil per a ús de 
Bombers.  
 
 Accessoris hidràulics 

 
La instal·lació del conjunt hidràulic de cadascun dels punts d’aigua (Descàrrega,Tabor i 
La Sentiu) comptarà amb els següents elements: 
 
 

Element Localització Amidament 

Pericó (per vàlvules) 
Base captació 1 
Base punt d’aigua 1 

Arqueta (per hidrant) Hidrant 2x70’’ tipus BCN 1 

Vàlvula comporta 
Canonada captació (sortida 
captació) 

1 
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Canonada captació (entrada  
punt d’aigua) 

1 

Canonada connexió hidrant 
(sortida punt d’aigua) 

1 

Canonada desguàs (sortida 
punt d’aigua) 

1 

Vàlvula ventosa Canonada captació (part alta) 1 
Vàlvula purga Canonada captació (part 

baixa) 
1 

Vàlvula anti-retorn Canonada captació 1 

Colzes 90º 
Base punt d’aigua 1 
Coronació punt d’aigua 1 
Altres 4 

Taula resum materials hidràulics 
 

 
             

 
           Detall connexions punt d’aigua Descàrrega 
 

 
                       Detall connexions punt d’aigua de Tabor 
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                 Detall connexions punt d’aigua La Sentiu 
 
 
 

 
                 
 

5) Abastament, canonades, hidrants, instal·lació de bombeig i accessoris 
hidràulics. Punt d’aigua de Can Grau 

 
Actualment a la zona de Can Grau existeix un dipòsit situat a les coordenades UTM 
(402775,45738541), la cota de coberta és de 375m i té una capacitat de 250m³. Aquest 
dipòsit s’abasteix amb un grup de pressió ubicat a les coordenades (402591,4573536) i 
cota 302,1 m.Aquest grup de pressió está format per dues bombes que funcionen de 
forma alterna. 
 
El punt d’aigua a construir en el present projecte s’abastirà des del dipòsit existent 
esmentat que es troba situat a una distància de 170 m i una diferència de cota de 20 
metres per sota. Aleshores, cal una instal·lació de bombeig a la sortida del dipòsit actual, 
que mitjançant una canonada de polietilè faci arribar l’aigua al punt d’aigua de Can Grau 
a construir. 
 

 

Dipòsit actual amb plaques solars                                 Casetes captació 
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                             Detall connexions Can Grau 
 
Pel disseny del sistema de bombeig es tenen en compte dues  situacions: 
 

1) Situació habitual: El dipòsit es manté ple d’aigua, volum constant quan els 
mitjans d’extinció no actuen (no carreguen aigua). En aquesta situació hi ha 
pèrdues puntuals per evaporació, etc. però el sistema permet mantenir el dipòsit 
ple en tot moment. 

2) Situació d’emergència: Els mitjans d’extinció carreguen de forma contínua i s’ha 
d’ abastar amb un cabal de 18 m³/h per garantir que el dipòsit mantingui el nivell 
d’aigua necessari per a la càrrega. 

Per tant, la instal·lació compta amb dues bombes que permetran disposar de l’aigua 
necessària en qualsevol situació i possibilitaran el funcionament equilibrat del sistema. 
Per a les dues situacions s’instal·larà una única canonada compartida de PE de DN80, 
instal·lada en rasa enterrada seguint el traçat del camí. 
 
 Bombeig solar: Per la situació habitual. Bomba tipus CRI Flex-19 o similar amb 

capacitat per elevar de 0 a 3 m³/h fins a 30 mca. L’encesa i apagada de la bomba 
es fa per boies de nivell. Per garantir l’abastament energètic d’aquest bombeig 
s’instal·len 4 panells solars amb una potència total de 1,1kwp. 

 Bombeig mitjançant grup electrògen: amb autoarrencada per boia de nivell que 
s’activarà un cop el nivell baixi més avall de l’establert pel bombeig solar, que és el 
que funcionarà habitualment. Es tracta d’una bomba centrífuga vertical tipus CR15-
3 o similar amb capacitat per elevar 20m³/h fins a 30 mca 

 
 
 Equip de bombeig i instal·lació (per a situació d’emergència) 

 
Element Amidament 

Bomba centrífuga vertical multicapa, 3kw 1 
Accessoris de connexió de sortida de bomba (vàlvula de retenció i comporta) 1 
Comptador d’aigua DN50 amb accessoris 1 
Canonada PE-100 alta densitat per entrada dipòsit d’aigua 1 
Quadre elèctric per a comandament de la bomba centrífuga i bomba solar 1 
Grup electrògen 1 

 
 Canalització i accessoris 

 
Element Amidament 

Tub de PE- 100 per a connexió amb captació 1 
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Vàlvules de boia de nivell 1 
Cablejat intern per a alimentació de bomba 1 

 
 Bombeig solar (per a situació habitual) 

 
Element Amidament 

Electrobomba submergible 1 
Caixa interruptor per encendre i apagar el subministrament elèctric del sistema 1 
Panell solar policristal·lí de 275 wp amb 4 plaques 1 
Accessoris hidràulics 1 
Cablejat per alimentació de la bomba 1 

 
6) Treballs complementaris 

 
a) Construcció de rampa per a fauna  
 
L’objectiu d’aquesta estructura és permetre a la fauna sortir de la bassa, en cas de patir 
una caiguda accidental en el seu interior. 
 
Aquestes rampes seran adossades al lateral del dipòsit per a què els animals puguin 
pujar des del nivell inferior al marge superior fins a coronar-lo. 
 
Es construirà una rampa doble d’obra (dos pendents convergents) per tal que els 
animals hi puguin accedir nedant en els dos sentits. Tindrà un pendent suau (màx. 30º), 
una amplada no inferior als 40 cm, i una superfície rugosa, sense sortints. Es construirà 
paral·lela a la trajectòria d’entrada i sortida dels helicòpters i quedarà adossada a la 
paret del punt d’aigua. 
 
Serà suficientment resistent per permetre el seu ús en cas d’haver d’accedir a l’interior 
del dipòsit.  
 
En les fotografies següents es poden veure les seves característiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Detall superfície rugosa i exemple de rampa doble adossada a la paret 
  

  
 
 

 

 

 

   Croquis de les dimensions mínimes de la rampa 
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b) Pintat del punt d’aigua 
 
 Pintat exterior del punt d’aigua: l’exterior del punt d’aigua es pintarà amb pintura de 

color RAL 6015 amb una capa de fons i dues d’acabat. 
 

 Pintat de la franja superior del punt d’aigua: pintat arlequinat de la franja superior 
del dipòsit de 40 cm de gruix amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 
metres de longitud, amb una capa de fons i dues d’acabat. 

 
c) Senyalització 

 
 Es col·locarà 1 de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 

cm d’alçada i 100 cm d’amplada sobre la paret de cadascun dels punts d’aigua 
on s’indicarà que el dipòsit és un punt d’aigua i que resta prohibit banyar-se. A la 
part inferior s’indicarà l’entitat responsable del dipòsit. 

 

 
 

 Es col·locarà una senyal indicativa de localització del punt d’aigua en cadascun 
dels camins d’accés al dipòsit corresponent. 
 

d) Tancament 
 
 Reixat d’acer amb tela metàl·lica de torsió simple de 2 metres d’alçada i col·locat 

a una distància de 3 m respecte al límit exterior de cadascun dels punts 
d’aigua.S’inclou una porta metàl·lica de doble fulla amb pany, clau i pom. 

 El present projecte no inclou el tancament del punt d’aigua de la Sentiu. 
 
 
7.7. Seguiment i control de la seguretat i salut en l’obra 
 
Les mesures i recomanacions relatives a la seguretat i salut d’aquesta obra es recullen 
al document núm. 5 Estudi de Seguretat i Salut (ESS) del present projecte.  
 
7.8. Procés de treball a seguir 
 
En aquest apartat s'exposa de forma sistemàtica la seqüència a seguir pels diferents 
tipus de treballs a seguir, segons un ordre concret. 
 
1. Arranjament dels camins  
2. Treballs previs, preparació del terreny i moviments de terra 
3. Fonamentació i construcció dels punts d’aigua. S’inclou el desmuntatge dels punts 

d’aigua de Tabor i La Sentiu 
4. Abastament i canonades i instal·lació del sistema de bombeig del punt d’aigua de 

Can Grau. 
5. Treballs complementaris: construcció de rampa per a fauna, pintat i senyalització i 

tancament 
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8.TERMINI D’ EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de l’obra s’estableix en 8 mesos. L’ordre d’execució i les 
restriccions dels treballs es recullen al programa de treballs i al plec de condicions 
tècniques. 
 
 
 
9.PRESSUPOST 
 
A continuació es mostra un quadre que resumeix el pressupost especificant els 
amidaments i costos dels diferents capítols del projecte.  
 

Concepte Amidament Pressupost (€) 
PUNTS D’AIGUA   

1) CAN GRAU   
Preparació del terreny i moviments de terres   

 Excavació del terreny 68,459m³ 651,05 
 Repàs i piconatge del terreny 95,015m² 212,83 
 Esbrossada zona seguretat  1.963,13m² 647,83 
 Reblert de rasa 67,20m³ 1.063,78 
 Aportació sorra granítica 28,80m³ 1.136,45 
 Adequació de terreny i col·locació caseta 1,00u 4.249,69 

Fonamentació i construcció del punt d’aigua   
 Capa de formigó de neteja 93,296m² 946,02 
 Encofrat/desencofrat parets 98,970m² 3.059,36 
 Encofrat/desencofrat sabata 8,585 m² 248,36 
 Armadura 3.351,02kg 4.724,94 
 Formigó 47,47m² 5.789,93 
 Juntes de dilatació 41,00m 747,02 
 Segellat 72,42m 934,94 

Equip de bombeig i instal·lació   
 Subministració de bomba centrífuga 1,00u 2.292,77 
 Accessoris hidràulics per a connexió 1,00u  993,61 
 Comptador d’aigua DN50 1,00u   290,21 
 Canonada de PE 4,00m   181,44 
 Quadre elèctric per bomba centrífuga i b solar 1,00u 3.518,89 
 Muntatge, instal·lació i posta en marxa 1,00u 1.968,00 

Canalització i accessoris   
 Tub de PE100 80mm diàmetre nominal 170,00m 2.482,00 
 Tub de PE100 63mm diàmetre nominal 9,00m 84,78 
 Hidrant amb 2 ràcors BCN 1,00u 276,04 
 Vàlvules de boia de nivell 1,00u 456,07 
 Cablejat interior per alimentació de bomba 15,00m 39,45 
 Muntatge i instal·lació 1,00u 1.529,68 

Bombeig solar   
 Electrobomba submergible 1,00u 1.644,43 
 Caixa interruptor on/Off 1,00u 110,29 
 Panell solar policristal·lí (4 plaques) 4,00u             692,00 
 Estructura inclinada per a 4 plaques 1,00u 378,44 
 Accessoris hidràulics 1,00u 206,03 
 Cablejat per alimentació de bomba 106,00m 278,78 
 Muntatge 1,00u 2.003,00 
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Grup electrògen   
 Grup electrògen de 7,5KVA de potència 1,00u 2.861,43 
 Armari de control d’arrencada del grup 

electrògen 
1,00u 450,00 

 Extractor per evacuació de fums de la caseta 1,00u 257,79 
 Instal·lació i posada en marxa 1,00u 984,57 

Treballs complementaris   
 Rampa per a fauna   

 Paret bloc ciment 18,00m² 626,76 
 Arrebossat reglejat 23,60m² 505,04 

 Pintat del dipòsit   
 Pintat exterior 97,26m² 1.075,70 
 Pintat arlequinat 18,078m² 302,44 

 Senyalització i tancament   
 Senyal informatiu punt d’aigua 1,00u 200,09 
 Senyal indicatiu localització PA 1,00u 239,27 
 Col·locació reixat d’acer 51,26m² 876,05 
 Porta per a reixat 1,00u 383,90 

Total Can Grau 52.886,00 
2) DESCÀRREGA   

Preparació del terreny i moviments de terres   
 Excavació del terreny 87,459m³ 831,74  
 Repàs i piconatge del terreny 95,015m² 212,83 
 Esbrossada zona seguretat 1.963,13m² 647,83 

Fonamentació i construcció del punt d’aigua   
 Capa de formigó de neteja 93,296m² 946,02 
 Encofrat/desencofrat parets 98,970m² 3.059,36 
 Encofrat/desencofrat sabata 8,585 m² 248,36 
 Armadura 3.351,02kg 4.724,94 
 Formigó 47,47m² 5.789,93 
 Juntes de dilatació 41,00m 747,02 
 Segellat 72,42m 934,94 

Abastament, canonades i accessoris   
 Canonada de PE 274,00m 2.581,08 
 Hidrant amb 2 ràcors BCN 1,00u 276,04 
 Arqueta 1,00u 235,23 
 Purgador 1,00u 229,98 
 Colze 6,00u 229,98 
 Ventosa 1,00u 203,26 
 Pericó de pas 2,00u 249,56 

Treballs complementaris   
 Rampa per a fauna   

 Paret bloc ciment 18,00m² 626,76 
 Arrebossat reglejat 23,60m² 505,04 

 Pintat del dipòsit   
 Pintat exterior 97,26m² 1.075,70 
 Pintat arlequinat 18,078m² 302,44 

 Senyalització i tancament   
 Senyal informatiu punt d’aigua 1,00u 200,09 
 Senyal indicatiu localització PA 1,00u 239,27 
 Col·locació reixat d’acer 51,26m² 876,05 
 Porta per a reixat 1,00u 383,90 

Total Descàrrega 26.641,90 
3) TABOR   

Treballs previs, preparació del terreny i moviments 
de terres 
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 Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera  1,00u 800,00 
 Excavació del terreny 90,859m³ 864,07 
 Repàs i piconatge del terreny 95,015m² 212,83 
 Esbrossada zona seguretat 1.963,13m² 647,83 

Reconstrucció de la fonamentació i del punt d’aigua   
 Capa de formigó de neteja 93,296m² 946,02 
 Encofrat/desencofrat parets 98,970m² 3.059,36 
 Encofrat/desencofrat sabata 8,585 m² 248,36 
 Armadura 3.351,02kg 4.724,94 
 Formigó 47,47m² 5.789,93 
 Juntes de dilatació 41,00m 747,02 
 Segellat 72,42m 934,94 

Abastament, canonades i accessoris   
 Canonada de PE 291,00m 2741,22 
 Hidrant amb 2 ràcors BCN 1,00u 276,04 
 Arqueta per hidrant 1,00u 235,23 
 Ventosa 1,00u 203,26 
 Purgador 1,00u 229,98 
 Colzes 90º 6,00u 229,98 
 Pericó de pas 2,00u 249,56 

Treballs complementaris   
 Rampa per a fauna   

 Paret bloc ciment 18,00m² 626,76 
 Arrebossat reglejat 23,60m² 505,04 

 Pintat del dipòsit   
 Pintat exterior 97,26m² 1.075,70 
 Pintat arlequinat 18,078m² 302,44 

 Senyalització i tancament   
 Senyal informatiu punt d’aigua 1,00u 200,09 
 Senyal indicatiu localització PA 1,00u 239,27 
 Col·locació reixat d’acer 51,26m² 876,05 
 Porta per a reixat 1,00u 383,90 

Total Tabor 27.634,67 
4) LA SENTIU   

Treballs previs, preparació del terreny i moviments 
de terres 

 
 

 Desmuntatge dipòsit existent i solera 1,00 u 800,00 
 Excavació terreny 42,06m³ 399,98 
 Repàs i piconatge del terreny 95,015m² 212,83 
 Tallada vegetació arbrada zona seguretat 1.963,13m² 1.158,24 

Reconstrucció de la fonamentació i i del punt 
d’aigua 

  

 Capa de formigó de neteja 93,296m² 946,02 
 Encofrat/desencofrat parets 98,970m² 3.059,36 
 Encofrat/desencofrat sabata 8,585 m² 248,36 
 Armadura 3.351,02kg 4.724,94 
 Formigó 47,47m² 5.789,93 
 Juntes de dilatació 41,00m 747,02 
 Segellat 72,42m 934,94 

Abastament, canonades i accessoris   
 Canonada de PE 47,00m 442,74 
 Ventosa 1,00u 203,26 
 Purgador 1,00u 229,98 
 Colzes 90º 2,00u 76,66 
 Pericó 2,00u 124,78 

Treballs complementaris   
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 Rampa per a fauna   
 Paret bloc ciment 18,00m² 626,76 
 Arrebossat reglejat 23,60m² 505,04 

 Pintat del dipòsit   
 Pintat exterior 97,26m² 1.075,70 
 Pintat arlequinat 18,078m² 302,44 

 Senyalització i tancament   
 Senyal informatiu punt d’aigua 1,00u 200,09 
 Senyal indicatiu localització PA 1,00u 239,27 

Total La Sentiu 22.156,67 
ARRANJAMENT DE CAMINS 

 Arranjament de camí d’accés a Can Vendrell 0,5km 1.159,04 
 Arranjament camí d’accés a Tabor 0,255km 591,11 

Total arranjament camins 1.750,15 
MESURES DE SEGURETAT I SALUT   

Total mesures de seguretat i salut 1.473,06 
PARTIDES ALÇADES  

 hores de mà d’obra 1 pa 308,55 
 Hores de góndola 1 pa 629,76 
 Hores de retro amb martell trencador 1 pa 665,80 
 Hores de camió per a transport 1 pa 387,70 
 Elements hidràulics 1 pa 855,19 

Total partides alçades  2.847,00 
 Total 

execució 
material 

135.426,07€ 

 Despeses 
Generals 
(13%) 

17.605,39 € 

 Benefici 
Industrial 
(6%) 

8.125,56 € 

 Subtotal 161.157,02 € 
 IVA (21%) 33.842,97 € 
 Total 

execució per 
contracte 

194.999,99 € 

 
 
 
 
El PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL de les obres puja a la quantitat de CENT 
TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS 
(135.426,07€) i el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE de les obres puja 
a CENT NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (194.999,99€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 
Memòria 

 31

 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
La redactora del projecte  
per Forestal Catalana, SA 
 
 
 
 
 
Natalia Puente Bautista 
Enginyera de forests 
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Annex 2.1. Justificació Preus 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,07h Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

A0120059

 €22,36h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,85h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,85h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,25h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,85h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,65h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,26h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,85h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,17h Ajudant encofradorA0133000

 €21,17h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,14h Ajudant electricistaA013H000

 €19,99h Ajudant muntadorA013M000

 €18,80h ManobreA0140000

 €20,59h Manobre especialistaA0150000

 €17,44h Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

A0150065

 €21,17h ManobreA0D-0007

 €21,89h Manobre especialistaA0E-000A

 €25,36h Oficial 1a paletaA0F-000T
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,78h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €89,49h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €37,36h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25-39 cm d'amplària (MQ112)

C131Q112

 €57,52h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €41,73h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,73h Formigonera de 165 lC1705600

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €6,61h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €2,50h Motoserra (MQ012)CR11Q012

 €2,26h Motoesbrossadora mecànica manual (MQ014)CR11Q014
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,67m3 AiguaB0111000

 €1,60m3 AiguaB011-05ME

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €16,79t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €17,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a drensB0312040

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,03t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €8,50t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B033S500

 €9,33m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €46,73m3 Formigó de neteja (no estructural) de 15 N/mm², àrid
20 mm en planta (MCG123)

B064G123

 €65,80m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €85,31m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+H de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa+H

B065E74L

 €92,78m3 Formigó HA-35/B/10/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

B065J93B

 €95,20m3 Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

B065LN3B

 €62,20m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €57,40m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C
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 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,75m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

B0A218SS

 €1,34kg Clau acerB0A31000

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €5,98m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34137

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,37cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €22,49cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €2,56m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D71120

 €1,30m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €0,59u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €1,49u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E254L6

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,14u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-074N

 €291,24u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2
mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

B6A155YB

 €296,65u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

B6A16DYB
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 €10,22u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

B6AZ3134

 €14,34u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 3,4 m

B6AZ3136

 €7,00u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m

B6AZ3231

 €39,96u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

B6AZA164

 €105,22u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m

B6AZA166

 €25,14u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.25 m

B6AZA231

 €12,02m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix
per a junt de dilatació interior

B7J1U050

 €14,51dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €23,91dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €8,00kg Pintura vermella per exteriorsB89ZNU4W

 €8,00kg Pintura blanca per exteriorsB89ZNU4Y

 €11,00kg Pintura per exteriors, color RAL 6015B89ZNU4Z

 €162,38u Senyal indicativa de punt d'aigua,col·locada en camí
d'accés al dipòsit 

BBM1BQE1

 €195,64u Senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes
de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret
del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt
d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior
s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les
senyals de prohibit banyar-se i perill de lliscament.

BBM3S00X

 €16,49u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cmBD34-203Z

 €19,93u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214C5

 €3,12m Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1A620

 €4,07m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
UNE-EN 1555-2, soldat

BFB39A20

 €28,67u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB1335
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 €23,35u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB7335

 €5.700,00u Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control

BGC11010

 €74,00u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògensBGWC1000

 €179,55u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

BJM35BE0

 €203,64u Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a
embridar

BJM4U020

 €212,14u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

BM21U070

 €190,00u Pericó amb clau de pas de quadradet per facilitar el
tancament 

BM21U07X

 €175,00u Arqueta de 40x40 cm  amb ràcor estàndard de càrregaBM21U07Y

 €23,10u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

BMY2U070

 €63,14u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN121690

 €11,40u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/4
´´ i de 64 bar de PN

BN3435G0

 €52,39u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR)

BN852590

 €2.148,00u Bomba in-line multicel·lular vertical, amb 2 impulsors,
motor trifàsic de 3 kW de potència nominal a 2900
rpm, pressió nominal 16 bar, cabal nominal 20 m3/h,
cos d'acer inoxidable AISI 304 i fosa, connexions
embridades de boca d'aspiració de 50 mm de diàmetre
nominal, ref. EVMSG20 2F5/3 de la serie EVMSG
d'EBARA

BNHAA711M7TP
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 €740,80u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del
cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´
de diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència
de 0.25 a 0.5 kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3
m3/h i una alçària manomètrica de 45 a 50 m.c.a.

BNN41572
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 €74,02m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,89000/R 21,890001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,89000 21,89000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,320001,600000,200B011-05ME =xAiguam3

29,6322017,030001,740B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

20,71000103,550000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,66220 50,66220

0,218901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,01710

74,01710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,34m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,18400/R 17,440001,100A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 19,18400 19,18400
Maquinària:

1,03800/R 1,730000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3

10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,92960 57,92960

0,191841,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,34344
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78,34344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,43m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,64900/R 20,590001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,64900 22,64900
Maquinària:

1,03800/R 1,730000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3

10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,51210 60,51210

0,226491,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,42559

84,42559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,36m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,59000/R 20,590001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,59000 20,59000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

31,3548018,020001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,34880 52,34880
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0,205901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,35570

74,35570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,36m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,44000/R 17,440001,000A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 17,44000 17,44000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

29,3726018,020001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,53160 55,53160

0,174401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,35700

74,35700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,53m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL
90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0705A21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,59000/R 20,590001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,59000 20,59000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

27,3904018,020001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

79,800000,21000380,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 107,52440 107,52440
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0,205901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,53130

129,53130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,65m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,61950/R 20,590001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,61950 21,61950
Maquinària:

1,25425/R 1,730000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,25425 1,25425
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

27,5706018,020001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

84,000000,21000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 132,56460 132,56460

0,216201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,65454

155,65454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11925/R 23,850000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10585/R 21,170000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22510 0,22510
Materials:

0,011831,160000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,661500,630001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,67333 0,67333

0,002251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90068
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0,90068COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,08m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra granítica, en tongades de 50 cm com a màxim

E2255H90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28200/R 18,800000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28200 0,28200
Maquinària:

0,73780/R 73,780000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,73780 0,73780
Materials:

46,0526019,030002,420B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 46,05260 46,05260

0,004231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,07663

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,07663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,38m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E31522H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

72,3800065,800001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,38000 72,38000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

E3CDC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,201131,340000,1501B0A31000 =xClau acerkg

2,846840,390007,2996B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,082502,750000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,55341 3,55341

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,55341

0,00%DESPESES INDIRECTES
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3,55341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,30m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4BCDAGG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54210/R 18,070000,030A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

0,52320/R 17,440000,030A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 1,06530 1,06530
Materials:

0,023201,160000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

7,176005,980001,200B0B34137 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 7,19920 7,19920
Altres:

% 0,021311,065502,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02131 0,02131

0,015981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,30179

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,30179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,95m Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars

F6A11600 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86080/R 23,260000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,38500/R 23,850000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,59920/R 19,990000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,84500 5,84500
Materials:

1,750001,750001,000B0A218SS =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

m2

2,380007,000000,340B6AZ3231 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m

u

1,6843825,140000,067B6AZA231 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.25 m

u

1,2064978,343440,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3
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Subtotal... 7,02087 7,02087

0,087681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,95354

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,95354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,11u Subministrament i col·locació de porta de dues fulles
batents de 2x2mde llum de pas d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla de simple torsió
de 50/14/17mm de pas i 2,0mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany clau i
pom, acabat galvanitzat

F6A1B400 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,45600/R 18,070000,800A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

27,90400/R 17,440001,600A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 42,36000 42,36000
Materials:

296,65000296,650001,000B6A16DYB =xPorta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

u

0,4684574,357000,0063D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 297,11845 297,11845

0,635401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,11385

0,00%DESPESES INDIRECTES

340,11385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,73u Pericó amb clau de pas de quadradet totalment
muntat

FM21U07X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64900/R 18,070000,700A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

12,20800/R 17,440000,700A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 24,85700 24,85700
Materials:

190,00000190,000001,000BM21U07X =xPericó amb clau de pas de quadradet per facilitar el
tancament 

u

Subtotal... 190,00000 190,00000
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Altres:

% 0,4971424,857002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,49714 0,49714

0,372861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 215,72700

0,00%DESPESES INDIRECTES

215,72700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,55m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

G2131323 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,70000/R 24,250000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,40000/R 18,800000,500A0140000 =xManobreh

24,70800/R 20,590001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 43,80800 43,80800
Maquinària:

9,39000/R 15,650000,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,64400/R 6,610000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 18,08400 18,08400

0,657121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,54912

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,54912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,36m3 Excavació de terreny amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

G222512X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34880/R 17,440000,020A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 0,34880 0,34880
Maquinària:

6,00000/R 50,000000,120C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,00000 6,00000
Altres:

% 0,006980,349002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00698 0,00698

0,005231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,36101

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,36101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,06m3 Formigó per a rases i pous, HA-35/B/10/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

G3151KC1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 17,440000,250A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 4,36000 4,36000
Materials:

94,6356092,780001,020B065J93B =xFormigó HA-35/B/10/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

m3

Subtotal... 94,63560 94,63560

0,065401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,06100

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,20m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada
d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

G9A1331J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74400/R 17,440000,100A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 1,74400 1,74400
Maquinària:

2,01320/R 57,520000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,04325/R 41,730000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,03545 6,03545
Materials:

0,083501,670000,050B0111000 =xAiguam3

10,729509,330001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

5,57820103,300000,054B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 16,39120 16,39120

0,026161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,19681

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,19681COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €993,61u Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou
vàlvula de retenció, vàlvula de comporta i carret de
desmuntatge

GN12000P Rend.: 1,000

 €206,03u Subministrament accessoris d'aigua . Format per tub
d'impulsió, D 40mm de polietilè fins a dipòsit, vàlvules
de bola de seccionament, vàlvula de retenció,
manòmetre 0-10 bar, vàlvula descàrrega 1/2´´
presostat d'aturada i petit material

GNN4157E Rend.: 1,000

 €17.000,00u Construcció de punt d'aigua prefabricat de formigó
armat de diàmetre interior de 10 metres i alçada total
de 3 metres. Formigó a,bient exposició classe IV
segons EHE-08 vigent. Impermeabilització interior
inclosa

GXY1ABCD Rend.: 1,000

 €111,23m3 Formigó vibrat per a mur o llosa, HA-30/B/20/IIa+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

XG1LH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70000/R 18,800000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,70000 4,70000
Maquinària:

19,39750/R 155,180000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,39750 19,39750
Materials:

87,0162085,310001,020B065E74L =xFormigó HA-30/L/20/IIa+H de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa+H

m3

Subtotal... 87,01620 87,01620

0,117502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,23120

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,23120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26kg Armadura per a lloses de fonaments o mur AP500 S
en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

XG3100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17888/R 23,850000,0075A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16936/R 21,170000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,34824 0,34824
Materials:

0,005921,160000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,900680,900681,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90660 0,90660
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0,005221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26006

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,46m3 Sorra granalítica de pedrera col·locada E2255H9X Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28200/R 18,800000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28200 0,28200
Maquinària:

0,73780/R 73,780000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,73780 0,73780
Materials:

38,4340017,470002,200B0312040 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a drenst

Subtotal... 38,43400 38,43400

0,004231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,45803

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,45803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,83m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255P70 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37600/R 18,800000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37600 0,37600
Maquinària:

0,95914/R 73,780000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,95914 0,95914
Materials:

14,492508,500001,705B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 14,49250 14,49250

0,005641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,83328

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,83328COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,14m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35525/R 18,070000,075A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

2,61600/R 17,440000,150A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 3,97125 3,97125
Materials:

6,0270057,400000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,02700 6,02700
Altres:

% 0,079433,971502,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07943 0,07943

0,059571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,13725

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,13725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,82m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

E618HM2N Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73280/R 22,360000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

4,51200/R 18,800000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,24480 15,24480
Materials:

18,084131,4900012,137B0E254L6 =xBloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,1079074,355700,0149D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,19203 19,19203

0,381122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,81795

0,00%DESPESES INDIRECTES
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34,81795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,78u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

ED352565 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,08000/R 22,360003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

28,20000/R 18,800001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 95,28000 95,28000
Materials:

0,003341,670000,002B0111000 =xAiguam3

0,43386103,300000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,0677159,550000,0851B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

10,800900,1800060,005B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,76748155,654550,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,07329 28,07329

1,429201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,78249

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,78249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €383,90u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2
mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

F6A155YB Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,00900/R 23,260002,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,73250/R 23,850000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

24,98750/R 19,990001,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 85,72900 85,72900
Materials:
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291,24000291,240001,000B6A155YB =xPorta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer

galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2
mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

u

4,7869384,425590,0567D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 296,02693 296,02693

2,143232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 383,89916

0,00%DESPESES INDIRECTES

383,89916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,09m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

F6A19400 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80700/R 18,070000,100A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

3,48800/R 17,440000,200A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 5,29500 5,29500
Materials:

4,360002,180002,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

3,4748010,220000,340B6AZ3134 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

u

2,6773239,960000,067B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

u

1,2064978,343440,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 11,71861 11,71861

0,079431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,09304

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,09304COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €276,04u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

FM21U070 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,45600/R 18,070000,800A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

13,95200/R 17,440000,800A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 28,40800 28,40800
Materials:

212,14000212,140001,000BM21U070 =xHidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

u

23,1000023,100001,000BMY2U070 =xPart proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

u

11,4000011,400001,000BN3435G0 =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/4
´´ i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 246,64000 246,64000
Altres:

% 0,5681628,408002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,56816 0,56816

0,426121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 276,04228

0,00%DESPESES INDIRECTES

276,04228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,23u Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor
de càrrega, totalment muntada

FM21U07Y Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64900/R 18,070000,700A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

12,20800/R 17,440000,700A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 24,85700 24,85700
Materials:

175,00000175,000001,000BM21U07Y =xArqueta de 40x40 cm  amb ràcor estàndard de càrregau

23,1000023,100001,000BMY2U070 =xPart proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

u

11,4000011,400001,000BN3435G0 =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/4
´´ i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 209,50000 209,50000
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Altres:

% 0,4971424,857002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,49714 0,49714

0,372861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,22700

0,00%DESPESES INDIRECTES

235,22700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,51m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
i càrrega mecànica del material excavat

G222B123 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75200/R 18,800000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,75200 0,75200
Maquinària:

8,75000/R 50,000000,175C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,75000 8,75000

0,011281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,51328

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,51328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,92032/R 57,520000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,24432 2,24432

COST DIRECTE 2,24432

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,24432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,33m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,33111/R 89,490000,0037C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,33111 0,33111
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COST DIRECTE 0,33111

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,33111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59m2 Tallada de vegetació arbrada existent, retirada de
restes vegetals generades, fusta desbrancada,
trossejada i apilada

G22D301X Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52320/R 17,440000,030A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 0,52320 0,52320
Maquinària:

0,02500/R 2,500000,010CR11Q012 =xMotoserra (MQ012)h

0,04520/R 2,260000,020CR11Q014 =xMotoesbrossadora mecànica manual (MQ014)h

Subtotal... 0,07020 0,07020

COST DIRECTE 0,59340

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,59340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,96m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

G3251NH2 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 18,800000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Maquinària:

17,06980/R 155,180000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,06980 17,06980
Materials:

98,5320095,200001,035B065LN3B =xFormigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

m3

Subtotal... 98,53200 98,53200

0,155102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,96090

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,96090COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,41kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B3101 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23850/R 23,850000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,25404/R 21,170000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49254 0,49254
Materials:

0,007081,160000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,900680,900681,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90776 0,90776

0,007391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40769

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,91m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat
a dues cares, d'alçària <= 5 m

G4DF2105 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,31000/R 23,850000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,70200/R 21,170000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,01200 27,01200
Materials:

0,066201,340000,0494B0A31000 =xClau acerkg

0,471900,390001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,037489,370000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

0,0449822,490000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 3,21772 3,21772

0,675302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,90502

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,90502COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,22m Formació de junt de dilatació interior, en peces
formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm
d'amplària i de 4 mm de gruix

G7J1U050 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A0123000 =xOficial 1a encofradorh

1,58775/R 21,170000,075A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 5,16525 5,16525
Materials:

12,9816012,020001,080B7J1U050 =xJunt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix
per a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 12,98160 12,98160

0,077481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,22433

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,22433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica

G7J5231A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 3,57750 3,57750
Materials:

8,7060014,510000,600B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

0,5738423,910000,024B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 9,27984 9,27984

0,053661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,91100

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,91100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,60m Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1A62X Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04760/R 23,260000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,19740/R 19,990000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,24500 11,24500
Materials:
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3,182403,120001,020BFB1A620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 3,18240 3,18240

0,168681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,59608

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,59608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,42m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa

GFB39A25 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79120/R 23,260000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,39880/R 19,990000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,19000 5,19000
Materials:

4,151404,070001,020BFB39A20 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
UNE-EN 1555-2, soldat

m

Subtotal... 4,15140 4,15140

0,077851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,41925

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,41925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,33u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

GFBB1335 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,11720/R 23,260000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,39780/R 19,990000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51500 9,51500
Materials:

28,6700028,670001,000BFBB1335 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 28,67000 28,67000

0,142731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,32773

0,00%DESPESES INDIRECTES
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38,32773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.861,43u Subministrament de grup electògen, dièsel de 7,5 kVA
de potència nominal. Inclou material de cablejat del
grup i de conducció de la sortida de fums

GGC1101A Rend.: 1,000P- 22

 €450,00u Armari de control d'arrencada del grup electrògen a
partir de senyal de nivell de dipòsit

GGC1101B Rend.: 1,000P- 23

 €257,79u Subministrament d'extractor per evacuacióde fums de
la caseta

GGC1101C Rend.: 1,000P- 24

 €984,57u Instal·lació i posada en marxa del grup electrògenGGC1101D Rend.: 1,000P- 25

 €203,26u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

GJM35BE4 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,56040/R 23,260000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,79460/R 19,990000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,35500 23,35500
Materials:

179,55000179,550001,000BJM35BE0 =xVentosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

u

Subtotal... 179,55000 179,55000

0,350331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 203,25533

0,00%DESPESES INDIRECTES

203,25533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €229,98u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de
DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

GJM4U020 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,95600/R 23,260000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,99400/R 19,990000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,95000 25,95000
Materials:

203,64000203,640001,000BJM4U020 =xPurgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a
embridar

u

Subtotal... 203,64000 203,64000
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0,389251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,97925

0,00%DESPESES INDIRECTES

229,97925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,07u Subministrament de boies de nivell per activació de la
bomba 3KW i de l abomba solar en funció del nivell de
l punt d'aigua. Inclou 170m de cablejat.

GN12000A Rend.: 1,000P- 28

 €2,63m Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²)
dins de tub protector D32mm, per alimentació de
bomba

GN12000B Rend.: 1,000P- 29

 €206,03u Subministrament d'accessoris d'aigua. Format per tub
d'impulsió D.40mm de polietilè fins a dipòsit, vàlvules
de bola de seccionament, vàlvula de retenció,
manòmetre de 0-10 bar, vàlvula descàrrega 1/2´´,
presostat d'aturada i petit material.

GN12000C Rend.: 1,000P- 30

 €3.518,89u Quadre elèctric pel comandament i protecció de la
bomba de 3kW amb arranc directe amb contador, i de
la bomba solar mitjançant mòdul de control IO 50.
Inclou variador de freqüència pel control d'arrancada
de la bomba de 3kW. Tot muntat dins d'armari de
polièster.

GN12000W Rend.: 1,000P- 31

 €993,61u Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou
vàlvula de retenció, vàlvula de comporta i carret de
desmuntatge

GN12000X Rend.: 1,000P- 32

 €290,21u Comptador d'aigua de DN50 amb accessoris de
connexió

GN12000Y Rend.: 1,000P- 33

 €45,36m Subministrament de canonada de polietilè d'alta
densitat PE-100 de DN80 PN16 ni aïllada, per entrada
dipòsit d'aigua: Inclou suports i petit material

GN12000Z Rend.: 1,000P- 34

 €1.968,00u Treballs de muntatge, instal·lació i posada en marxa
de tots els equips per al bombeig. Inclou
desplaçaments i dietes

GN13000R Rend.: 1,000P- 35

 €1.529,68u Treballs de muntatge i instal·lació de canalització entre
bombeog i punt d'aigua. Inclou desplaçaments

GN13000X Rend.: 1,000P- 36

 €2.292,77u Bomba centrífuga vertical multietapa, capaç d'elevar
20m³/h a 30 mca, amb motor de 3 kW. Inclou bancada
de suport horitzontal per a instal·lar a dipòsit. 

GNHAA711M7TX Rend.: 1,000P- 37
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 €1.644,43u Subministrament d'electrobomba submergible solar,
d'un cabal variable 0 a 3 m³/h a 30 mca, fabricada en
acer inoxidable.

GNN4157A Rend.: 1,000P- 38

 €110,29u Subministrament de caixa interruptor ON/OFF per
aturar i engegar el subministrament elèctric del sistema
de bombeig. Inclou cablejat i accessoris i connexió

GNN4157B Rend.: 1,000P- 39

 €173,00u Subministrament panell solar policristal·lí de 275 WpGNN4157C Rend.: 1,000P- 40

 €378,44u Subministrament d'estructura inclinada 50º per 4
plaques.Format per perfils d'alumini, amb perns i
suport de subjecció `laques verticals

GNN4157D Rend.: 1,000P- 41

 €2.003,00u Treballs de munttage de tots els elements del bombeig
solar

GNN4157F Rend.: 1,000P- 42

 €800,00u Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents.
Inclou càrrega i transport de material a abocador
autoritzat

GXY1ABCX Rend.: 1,000P- 43

 €1.473,06u Mesures de Seguretat i SalutH5ESS00X Rend.: 1,000P- 44

 €21,40m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811U001 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,52160/R 22,360000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

6,20400/R 18,800000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,72560 18,72560
Materials:

2,20203129,531300,017D0705A21 =xMorter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL
90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,20203 2,20203

0,468142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,39577

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,39577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,06m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color
RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat. 

K898U005 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,43330/R 18,070000,190A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

(MO059)
h

0,87200/R 17,440000,050A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 4,30530 4,30530
Materials:

6,6000011,000000,600B89ZNU4Z =xPintura per exteriors, color RAL 6015kg

Subtotal... 6,60000 6,60000
Altres:

% 0,086114,305502,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08611 0,08611

0,064581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,05599

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,05599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de
punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant
bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons i
dues d'acabat. 

K898U006 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03500/R 18,070000,500A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

6,97600/R 17,440000,400A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 16,01100 16,01100
Materials:

0,080008,000000,010B89ZNU4W =xPintura vermella per exteriorskg

0,080008,000000,010B89ZNU4Y =xPintura blanca per exteriorskg

Subtotal... 0,16000 0,16000
Altres:

% 0,3202216,011002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32022 0,32022

0,240171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,73138

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,73138COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,09u Col·locació de senyal informativa de plàstic de
dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm
d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on s'indicarà
que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit
banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat
responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit
banyar-se.

RCEAS00X Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 17,440000,250A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 4,36000 4,36000
Materials:

195,64000195,640001,000BBM3S00X =xSenyal informativa de plàstic de dimensions mínimes
de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret
del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt
d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior
s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les
senyals de prohibit banyar-se i perill de lliscament.

u

Subtotal... 195,64000 195,64000
Altres:

% 0,087204,360002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08720 0,08720

COST DIRECTE 200,08720

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,08720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,27u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua,
col·locada en camí d'accés al dipòsit 

RCEAS00Y Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,07000/R 18,070001,000A0120059 =xOficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO059)

h

34,88000/R 17,440002,000A0150065 =xPeó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

h

Subtotal... 52,95000 52,95000
Maquinària:

22,41600/R 37,360000,600C131Q112 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25-39 cm d'amplària (MQ112)

h

Subtotal... 22,41600 22,41600
Materials:

0,4673046,730000,010B064G123 =xFormigó de neteja (no estructural) de 15 N/mm², àrid
20 mm en planta (MCG123)

m3

162,38000162,380001,000BBM1BQE1 =xSenyal indicativa de punt d'aigua,col·locada en camí
d'accés al dipòsit 

u

Subtotal... 162,84730 162,84730
Altres:

% 1,0590052,950002,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,05900 1,05900

COST DIRECTE 239,27230

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,27230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.318,08km Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs
inclouen la millora de ferm, perfilat de cunetes amb
bombament a dues aigües (´´esquena d'ase´´),
definició de trencaigües i creació d'algun girador i
sobreample, si s'escau

RXV1AAM02 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.511,04000/R 62,9600024,000C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

807,04000/R 50,4400016,000C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 2.318,08000 2.318,08000

COST DIRECTE 2.318,08000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.318,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,93m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m

XG1D00 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87900/R 23,850000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,43180/R 21,170000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,31080 24,31080
Materials:

0,134941,340000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,386100,390000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,141499,370000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,816002,560001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,110002,750000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,01147 4,01147

0,607772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,93004

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,93004COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.249,69u Adequació del terreny i subministrament i col·locació
de caseta prefabricada de formigó de 2 x 2 metres

XG310A Rend.: 1,000P- 52
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €387,70p.a a justificar d'hores de camió de 5t amb pluma per a
càrrega i transport de materials originats a l'obra

PA000001

 €629,76p.a a justificar d'hores de gòndola per a transport de
maquinària pesant

PA000002

 €665,80p.a a justificar d'hores de retroexcavadora amb martell
trencador

PA000003

 €855,19p.a a justificar d'altres elements hidràulics PA000004

 €308,55p.a a justificar d'hores de mà d'obra per a realitzar tasques
d'esbrossada i treballs diversos

PA000005
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Acer de barres: B 400 S, Ys=1.15 

Tipus d'ambient: Clase IIa 

Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 

Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 

Grandària màxima del granulat: 30 mm 

2.- ACCIONS 
Empenta a l'intradós: Passiu 

Empenta a l'extradós: Actiu 

3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 

Enrasament: Intradós 

Longitud del mur en planta: 10.00 m 

Separació dels junts: 5.00 m 

Tipus de fonamentació: Sabata correguda 
 

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 

Percentatge del fragament intern entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 

Evacuació per drenatge: 100 % 

Percentatge d'empenta passiva: 50 % 

Cota empenta passiva: 0.00 m 

Tensió admissible: 2.00 kp/cm² 

Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 
 

ESTRATS 
 

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 

1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 1.10 kg/dm³ 
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ 
Angle fricció interna: 5.00 graus 
Cohesió: 0.00 t/m² 

Actiu extradós: 0.84 
Passiu intradós: 1.19 



Pàgina 3  

Selecció de llistats 
 

 

5.- GEOMETRIA  
  MUR  

 

 
 

SABATA CORREGUDA 

 

6.- ESQUEMA DE LES FASES 
 
 

Fase 1: Fase 
 
 

7.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.29 0.18 0.04 0.00 0.26 0.00 

-0.59 0.37 0.16 0.03 0.54 0.00 

-0.89 0.56 0.36 0.11 0.82 0.00 
-1.19 0.74 0.65 0.26 1.09 0.00 

-1.49 0.93 1.02 0.50 1.37 0.00 

-1.79 1.12 1.47 0.88 1.65 0.00 

Alçada: 3.00 m 

Gruix superior: 25.0 cm 
Gruix inferior: 25.0 cm 

Amb puntera i taló 
Cantell: 25 cm 
Volades intradós / extradós: 20.0 / 500.0 cm 
Formigó de neteja: 10 cm 
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Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

-2.09 1.31 2.01 1.40 1.93 0.00 
-2.39 1.49 2.63 2.09 2.20 0.00 

-2.69 1.68 3.33 2.98 2.48 0.00 
-2.99 1.87 4.11 4.09 2.76 0.00 

Màxims 1.87 
Cota: -3.00 m 

4.14 
Cota: -3.00 m 

4.14 
Cota: -3.00 m 

2.77 
Cota: -3.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

8.- COMBINACIONS 
 
 
HIPÒTESI 

 
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 

 Hipòtesi 

Combinació 1 2 

1 1.00 1.00 

2 1.35 1.00 

3 1.00 1.50 

4 1.35 1.50 

 
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

 Hipòtesi 

Combinació 1 2 

1 1.00 1.00 

 
9.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 

 

CORONACIÓ 

Armadura superior: 2 Ø12 

Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm 

TRAMS 

Núm. 
Intradós Extradós 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 

1 Ø10c/30 

Encavallament: 0.2 m 

Ø8c/20 Ø10c/15 

Encavallament: 0.3 m 

Reforç 1: Ø10 h=1.5 m 

Ø8c/20 

SABATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø16c/15 

Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

Patilla intradós / extradós: 15 / - cm 

Longitud de pota en arrencada: 30 cm 

2 - Empenta de terres 

1 - Càrrega permanent 
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10.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
 

Referència: Mur: mur perimetral2 

Comprovació Valors Estat 

Comprovació a rasant en arrencada mur: 

Criteri de CYPE Ingenieros 

Màxim: 44.54 t/m 
Calculat: 6.21 t/m 

 

Compleix 

Gruix mínim del tram: 

Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12) 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 25 cm 

 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
Norma EHE-08. Article 69.4.1 

- Extradós: 

- Intradós: 

 
Mínim: 3.7 cm 

Calculat: 19.2 cm 

Calculat: 19.2 cm 

 
 
Compleix 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
Norma EHE-08. Article 42.3.1 

- Extradós: 

- Intradós: 

 
Màxim: 30 cm 

Calculat: 20 cm 

Calculat: 20 cm 

 
 
Compleix 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
Norma EHE-08. Article 42.3.5 

- Extradós (-3.00 m): 

- Intradós (-3.00 m): 

 
Mínim: 0.001 

Calculat: 0.001 

Calculat: 0.001 

 
 
Compleix 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia 
vertical) 

- Extradós: 

- Intradós: 

 
 
Calculat: 0.001 

Mínim: 0.00083 

Mínim: 0.0002 

 
 
 

Compleix 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
Norma EHE-08. Article 42.3.5 

- Extradós (-3.00 m): 

- Extradós (-1.50 m): 

 
Mínim: 0.0012 

Calculat: 0.00418 

Calculat: 0.00209 

 
 
Compleix 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
Norma EHE-08. Article 42.3.2 

- Extradós (-3.00 m): 

- Extradós (-1.50 m): 

 
Mínim: 0.00191 

Calculat: 0.00418 

Calculat: 0.00209 

 
 
Compleix 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
Norma EHE-08. Article 42.3.5 

- Intradós (-3.00 m): 

- Intradós (-1.50 m): 

 
Mínim: 0.00036 

Calculat: 0.00104 

Calculat: 0.00104 

 
 
Compleix 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
Norma EHE-08. Article 42.3.3 

- Intradós (-3.00 m): 

- Intradós (-1.50 m): 

 

Calculat: 0.00104 

Mínim: 1e-005 

Mínim: 0 

 
 
Compleix 

Compleix 
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Referència: Mur: mur perimetral2 

Comprovació Valors Estat 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
Norma EHE-08. Article 69.4.1 

- Extradós: 

- Intradós: 

 
Mínim: 3.7 cm 

Calculat: 6 cm 

Calculat: 28 cm 

 

 
Compleix 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
Norma EHE-08. Article 42.3.1 

- Armadura vertical Extradós: 

- Armadura vertical Intradós: 

 
Màxim: 30 cm 

Calculat: 15 cm 

Calculat: 30 cm 

 

 
Compleix 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 

  

Compleix 

Comprovació a tallant: 

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 

Màxim: 15.31 t/m 
Calculat: 5.35 t/m 

 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 

Norma EHE-08. Article 49.2.3 

Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.153 mm 

 

Compleix 

Longitud de cavalcaments:   

Norma EHE-08. Article 69.5.2   

- Base extradós: Mínim: 0.26 m  

 Calculat: 0.3 m Compleix 

- Base intradós: Mínim: 0.2 m  

 Calculat: 0.2 m Compleix 

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 

- Extradós: 

- Intradós: 

 
Calculat: 16 cm 

Mínim: 16 cm 

Mínim: 0 cm 

 

 
Compleix 

Compleix 

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 

Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² 

 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -3.00 m 

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.00 m 

- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.00 m, Md: 6.20 t·m/m, Nd: 1.87 t/m, Vd: 6.21 t/m, Tensió 
màxima de l'acer: 2.854 t/cm² 

- Secció crítica a tallant: Cota: -2.79 m 
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -3.00 m, M: 4.14 t·m/m, N: 1.87 t/m 
Referència: Sabata correguda: mur perimetral2 

Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat:   

Valor introduït per l'usuari.   

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2  

 Calculat: 11.13 Compleix 
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5  

 Calculat: 2.69 Compleix 
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Referència: Sabata correguda: mur perimetral2 

Comprovació Valors Estat 

Cantell mínim: 

- Sabata: 

Norma EHE-08. Article 58.8.1. 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 

 
 
 
Compleix 

Tensions sobre el terreny:   

Valor introduït per l'usuari.   

- Tensió mitjana: Màxim: 2 kp/cm²  

 Calculat: 0.399 kp/cm² Compleix 
- Tensió màxima: Màxim: 2.5 kp/cm²  

 Calculat: 0.521 kp/cm² Compleix 

Flexió en sabata:   

Comprovació basada en criteris resistents   

- Armat superior extradós: Mínim: 12.77 cm²/m 
Calculat: 13.4 cm²/m 

 
Compleix 

- Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m 
Calculat: 3.77 cm²/m 

 
Compleix 

- Armat inferior intradós: Mínim: 0.29 cm²/m 
Calculat: 3.77 cm²/m 

 
Compleix 

Esforç tallant: 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 

 
Màxim: 14.41 t/m 

 

- Extradós: Calculat: 1.09 t/m Compleix 

- Intradós: Calculat: 0 t/m Compleix 

Longitud d'ancoratge:   

Norma EHE-08. Article 69.5.   

- Arrencada extradós: Mínim: 15 cm 
Calculat: 17.6 cm 

 
Compleix 

- Arrencada intradós: Mínim: 15 cm 
Calculat: 17.6 cm 

 
Compleix 

- Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 
Compleix 

- Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 
Compleix 

- Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 
Compleix 

- Armat superior intradós: Mínim: 30 cm 
Calculat: 35 cm 

 
Compleix 

Recobriment: 

- Lateral: 

Norma EHE-08. Article 37.2.4.1. 

 

Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm 

 
 
 
Compleix 

Diàmetre mínim: 
Norma EHE-08. Article 58.8.2. 

- Armadura transversal inferior: 

- Armadura longitudinal inferior: 

 

Mínim: Ø12 

Calculat: Ø12 

Calculat: Ø12 

 
 
Compleix 

Compleix 
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Referència: Sabata correguda: mur perimetral2 

Comprovació Valors Estat 

- Armadura transversal superior: 

- Armadura longitudinal superior: 

Calculat: Ø16 

Calculat: Ø12 

Compleix 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
Norma EHE-08. Article 42.3.1. 

 
Màxim: 30 cm 

 

- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix 

- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix 

- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix 

- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix 

Separació mínima entre barres:   

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 
(pàg.129). Mínim: 10 cm 

 

- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix 

- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix 

- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix 

- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
Norma EHE-08. Article 42.3.5. 

 
Mínim: 0.001 

 

- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.0015 Compleix 

- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.0015 Compleix 

- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.0015 Compleix 

- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00536 Compleix 

Quantia mecànica mínima:  
 
Mínim: 0.00037 
Calculat: 0.0015 

 
Mínim: 0.00134 
Calculat: 0.0015 

 
Mínim: 0.00017 
Calculat: 0.0015 

 
Mínim: 0.00191 
Calculat: 0.00536 

 

- Armadura longitudinal inferior:  

Norma EHE-08. Article 55. Compleix 

- Armadura longitudinal superior:  

Norma EHE-08. Article 55. Compleix 

- Armadura transversal inferior:  

Norma EHE-08. Article 42.3.2. Compleix 

- Armadura transversal superior:  

Norma EHE-08. Article 42.3.2. Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 7.55 t·m/m 

- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.19 t·m/m 

11.- MEDICIÓ 
 

Referència: Mur B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 

 34x3.11 
34x1.92 

  105.74 
65.19 
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Selecció de llistats 
 
 

Referència: Mur B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

16x9.86 
16x3.89 

   157.76 
62.26 

Armat base transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 

 67x3.11 
67x1.92 

  208.37 
128.47 

Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

16x9.86 
16x3.89 

   157.76 
62.26 

Armat biga coronació Longitud (m) 
Pes (kg) 

  2x9.86 
2x8.75 

 19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 

  34x5.45 
34x4.84 

 185.30 
164.52 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

  19x9.86 
19x8.75 

 187.34 
166.33 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 

   67x5.28 
67x8.33 

353.76 
558.35 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

  18x9.86 
18x8.75 

 177.48 
157.57 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg) 

 34x0.67 
34x0.41 

  22.78 
14.04 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg) 

 67x0.77 
67x0.47 

  51.59 
31.81 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg) 

 66x1.97 
66x1.21 

  130.02 
80.16 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

315.52 
124.52 

518.50 
319.67 

569.84 
505.93 

353.76 
558.35 

 
1508.47 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

347.07 
136.97 

570.35 
351.64 

626.82 
556.52 

389.14 
614.19 

 
1659.32 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
 

 
Element 

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 

Referència: Mur 136.97 351.64 556.52 614.19 1659.32 21.13 5.45 

Totals 136.97 351.64 556.52 614.19 1659.32 21.13 5.45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2.3. Fotogràfic 



ANNEX 4 FOTOGRÀFIC
PUNTS D'AIGUA

Punt d'aigua Can Grau (Olivella)

Dipòsit existent amb plaques solars Casetes on se situarà la captació del PA de Can Grau

Zona on s'ubicarà el punt d'aigua de Can Grau Zona on s'ubicarà l'hidrant

Punt d'aigua de Descàrrega (Avinyonet del Penedès)

Zona on s'ubicarà el PA de Descàrerga Punt de captació Descàrrega



Zona ubicació hidrant
Hidrant existent urb Can Mitjans

Punt d'aigua de Tabor (Torrelles de Llobregat)

Captació:dipòsit aigua potable existent Punt d'aigua existent i que cal desmuntar

Punt d'aigua de La Sentiu (Gavà)

Dipòsit La Sentiu que cal retirar Hidrant existent a peu de camí



ARRANJAMENT DE CAMINS
Camí d'accés a Tabor (Torreles de Llobregat)

Camí d'accés al Punt d'aigua de Tabor

Camí Mas Vendrell (Olivella)

        Bassa de Mas Vendrell
Accés a la bassa de Mas Vendrell

                  Tram camí de Mas vendrell
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4560000

4570000

4580000

4590000

4600000

390000 400000 410000 420000 430000 440000

Punt d'aigua La Sentiu

Punt d'aigua Descàrrega

Punt d'aigua Tabor

Punt d'aigua Can Grau

PPP Ordal (B6)

PPP Garraf (B7)



4573800

4573900

4574000

402600 402700 402800 402900

Punt d'aigua Can Grau

Hidrant

Caseta captacio

Connexió amb captacio

ConnexioHidrant



4577400

4577500

4577600

415000 415100 415200 415300

Punt d'aigua de Tabor

Hidrant

Captació

Connexió amb hidrant

Connexió amb captació



4576800

4576900

4577000

400300 400400 400500 400600

Punt d'aigua Descàrrega

Hidrant

Captacio

Connexió amb hidrant

Connexió amb captació



4572900

4573000

4573100

413500 413600 413700 413800

Punt d'aigua La Sentiu

Hidrant existent

Captació

Connexió amb captació
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Llosa de formigó 
armat

10, 00 m

10, 50 m

10, 90 m

Juntes de dilatació 
de la llosa

Rampa de fauna doble 
amplada 50 cm

3,00 m

0,25 m

0,25 m

Juntes dilatació (7 ud, 5m 
de separació màxima 
entre juntes

Rampa de fauna doble 
amplada 50 cm

0,20 m
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5,45 m

0,25 m

0,25 m

5,00 m

0,20 m

3,00 m

Ø12c/30 cm Longitudinal

Ø8c/20 cm 
Horitzontal

Ø10c/30 cm Ø10c/15 cm

Ø8c/20 cm

2 x Ø12c/16 cm

Coronació

Esquema armat trams paret
Intradós Extradós

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm

Ø12c/30 cm

Ø16c/15 cm

Esquema armat sabata

Superior Inferior

Descripció de l’Armat



4570800

4570900

4571000

4571100

402400 402500 402600 402700 402800 402900

Cami de Can Vendrell (500m)



4577400

4577500

4577600

415000 415100 415200 415300

Cami d'accés a Tabor (255 m)
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 
1.1. Objecte del projecte 

 
Les següents prescripcions s’aplicaran a tots els treballs compresos en el projecte que 
porta per títol Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6). 
 
El present plec conté les condicions tècniques que hauran de regir l’execució dels 
treballs. d’acord amb els plànols i la memòria del projecte executiu. Aquest plec descriurà 
com s’hauran de realitzar les diferents unitats d’obra, definirà les característiques que 
han de reunir els materials i els seus controls de qualitat. Així mateix, detallarà la manera 
de dur a terme les mesures, valoracions i abonaments de les diferents unitats d’obra. 
 
La direcció d’obra podrà establir modificacions justificades amb la consulta prèvia al 
representant del contractista. 
 
L’objecte d’aquest projecte és: 
 

 La construcció de 4 punts d’aigua de formigó armat de 10 m de diàmetre interior i 
3 metres d’alçada 

 Arranjament del camí de Mas Vendrell 
 Arranjament del camí d’accés a Tabor 

 
Les actuacions a realitzar seran les següents:  
 

 Treballs previs, preparació del terreny i moviments de terres 
 Fonamentació i construcció in situ dels punts d’aigua de formigó armat de 10 

metres de diàmetre i 3 metres d’alçada, amb una capacitat de 235,62m³. 
 Abastament i canonades i instal·lació de bombeig (Can Grau) 
 Treballs complementaris: Construcció rampa per a fauna, pintat exterior del 

dipòsit i pintat arlequinat, senyalització i tancament 
 Arranjament de camins 
 Seguiment i control de la seguretat i salut a l’obra 

 
1.2. Localització 

 
Els treballs es desenvolupen en l’espai dels PPP Muntanyes de l’Ordal (B6) i Massís del 
Garraf (B7), concretament, en els termes municipals d’Olivella (Garraf), Avinyonet (Alt 
Penedès), Gavà i Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat). 
 
Punts d’aigua 
 

Nom  Alçada 
(m) 

Diàmetre 

(m) 

Volum 
(m³) 

UTM X UTM Y T.M 

Can Grau 3 10 236 402807 4573983 Olivella 

Descàrrega 3 10 236 400390 4576841 Avinyonet 

Tabor 3 10 236 415165 4577545 Torrelles de 
Llobregat 

La Sentiu 3 10 236 413633 4573017 Gavà 
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Arranjament de camins 
 

Camí 
Inici (UTM) Final (UTM)  

X Y X Y Longitud 

Camí de Can Vendrell 402534 4570993 402510 4571280 0,5 km 

Camí d’accés a Tabor 415014 4577514 415263 4577534 0,255 km 
 
 
En el plànol núm. 1: Situació, hi ha dibuixat a gran escala els PPP Muntanyes de l’Ordal 
(B6) i Massís del Garraf (B7) a l’interior del qual es realitzaran els treballs. 
 
En els plànols del núm. 2.1 al 2.4, hi figuren els punts d’aigua a construir i les 
corresponents connexions hidràuliques.  
 
En el plànol núm. 3.1 Alçat, planta i perfil del punt d’aigua de formigó, es detallen les 
dimensions del punt d’aigua 
 
En el plànol núm. 3.2: Esquema armat punt d’aigua de formigó es mostra la disposició de 
l’armat d’acer del punt d’aigua. 
 
En el plànol núm. 4.1: Arranjament del camí de Can Vendrell, hi figura el tram de camí 
que cal arranjar. 
 
En el plànol núm. 4.2: Arranjament del camí d’accés a Tabor, hi figura el tram de camí 
que cal arranjar. 
 
D'acord amb aquests plànols i amb aquest plec de prescripcions s’hauran d'executar les 
obres, excepte les modificacions que pugui determinar la direcció d’obra amb la consulta 
prèvia al representant del contractista. 
   

1.3. Amidaments 

 
Les superfícies i distàncies sempre s'entenen en projecció horitzontal, mai en la longitud 
del terreny en pendent. 
 

2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
2.1. Documents que defineixen l’obra 

 

Les obres d’aquest projecte queden definides pels documents següents:   

• Memòria  

• Plànols   

• Plec de Prescripcions Tècniques  

• Pressupost  



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 
 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

5 

 
2.2. Actuacions a realitzar 

 
2.2.1. Treballs previs, preparació del terreny i moviments de terres 

2.2.1.1. Neteja i esbrossada, compactació i anivellament del terreny  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors.   

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.   

Es retirarà la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació.   

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la Direcció d’Obra 
determini.   

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la Direcció d’Obra no 
hagi acceptat com a útils.   

2.2.1.2. Esbrossada de la zona de protecció 

D’acord amb el pla INFOCAT, al voltant de cada punt d’aigua s’esbrossarà una 
superfície circular de un radi de 25 m, totalment lliure de vegetació, per a la seguretat 
dels mitjans d’extinció. 

2.2.1.3. Excavacions 

Els treballs consistiran en l’excavació del terreny amb mitjans mecànics.  

Es realitzarà l’excavació necessària per a la construcció de la llosa de fonamentació dels 
dipòsits i per a les rases de les canonades de connexió. 

Excavació per a la fonamentació: profunditat màxima =0,35m 

Excavació per a rases de canonades: profunditat màxima=0,5m 

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar.  

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ.  

Caldrà extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt 
de resistència local diferent de la resta com ara roques, material tou, etc i rebaixar el 
fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la Direcció d’Obra.   

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.   

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la Direcció 
d’Obra. 
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Les terres que determini la Direcció d’Obra s'han de conservar en una zona a part. La 
resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.   

Toleràncies d'execució:   

- Replanteig:  ± 100 mm   

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm   

- Planor:  ± 40 mm/m   

- Angle del talús:  ± 2°  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

 
2.2.2. Construcció dels punts d’aigua de formigó armat 

Es construiran 4 dipòsits de formigó armat circulars de 10 metres de diàmetre interior i 3 
metres d'alçada, amb una capacitat de 235,61 m3.   

Aquests s'assentaran sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix. La base 
del dipòsit serà de formigó armat de forma circular de 10,90 metres de diàmetre, amb un 
cantell de 25 cm. Presentarà un taló mínim de 20 cm de longitud.   

La paret del dipòsit serà circular amb un perímetre interior de 31,42 m i exterior de 32,99 
m. El gruix de la paret serà de 25 cm, presentant major quantitat de ferro a l'armadura 
vertical de l'extradós.   

A la paret del dipòsit es col·locarà una junta de contracció cada 5 metres, com a màxim. 
A la llosa del dipòsit es col·locaran dues juntes en tot el diàmetre, dividint la llosa en 
quarts. Totes les juntes es rebliran i es segellaran. També es segellarà la junta de 
formigonant entre la llosa i la paret del dipòsit.   

A 10 cm de la base del dipòsit es col·locarà la canonada de sortida d'aigua, la qual 
presentarà a l'entrada un filtre colador per evitar l'entrada de sòlids. Es col·locarà un 
pericó exterior adossat a la base del dipòsit en el qual el qual s’hi col·locarà la sortida  de 
la canonada de sortida d’aigua del dipòsit i vàlvules de tancament necessàries per al seu 
funcionament correcte. Es farà la connexió al tub de sortida cap a l’hidrant a instal·lar.  

En els plànols núm. 3.1 i 3.2 es detallen les dimensions del dipòsit i les dimensions que 
ha de presentar, en planta, alçat i secció.  

2.2.2.1. Fonamentació del punt d’aigua 

Els treballs de fonamentació s’iniciaran amb la formació d’una capa de neteja i 
anivellament mitjançant l’abocada d’una capa de  formigó de 10 cm de gruix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació  

- Situació dels punts de referència dels nivells  

- Abocada i estesa del formigó   

- Curat del formigó  

 

La superfície ha de ser plana i anivellada.   
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Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.  

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.  

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.   

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.   

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm   

Toleràncies d'execució:   

 Gruix de la capa: - 30 mm   

 Nivell: +20 / - 50 mm   

 Planor:  ± 16 mm/2 m  

L'acabat del fons de la fonamentació, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el 
formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal 
deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just 
abans de fer la capa de neteja.   

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   

El formigonat s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.   

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.   

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

2.2.2.2. Encofrat 

Es realitzarà l’encofrat de la llosa de fonamentació i de les parets del dipòsit.  

L'execució inclou les operacions següents:   

 Neteja i preparació del pla de recolzament  

 Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

 Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  

 Tapat dels junts entre peces  

 Col·locació dels dispositius de subjecció i travat  

 Aplomat i anivellament de l'encofrat  

 Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  

 Humectació de l'encofrat, si és de fusta  

 Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonat i compactació.   
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la Direcció d’Obra certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment.    

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 
hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment 
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.   

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució.   

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 
mecànica  

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres  

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó   

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades.   

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la Direcció d’Obra 
l'aprovació per escrit de l'encofrat.   

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:   

 
- Travat dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals  

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients  



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 
 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

9 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó.   

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la Direcció d’Obra.   

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   

LA DIRECCIÓ D’OBRA podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat.   

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la Direcció d’Obra.   

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.   

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la 
Direcció d’Obra podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització 
a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient   

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat:   

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  - Moviments del conjunt (L=llum): <= 

L/1000   

- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  

Per a revestir: ± 15 mm/m 
 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de 
la secció dels nervis de l'estructura.   

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 
nervis formigonats.   

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
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Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar 
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.   

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.   

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta.   

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu.   

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la 
data en què s'ha formigonat cada element.   

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions 
els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que 

pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així 

com de les articulacions.   

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra.   

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.   

ELEMENTS VERTICALS:   

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.   

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 
seva alçària.   

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.   

ELEMENTS HORITZONTALS:   
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum.   

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran.   

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill.   

2.2.2.3. Armadures 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

 Preparació de la zona de treball  

 Tallat i doblegat de l'armadura  

 Neteja de les armadures  

 Neteja del fons de l'encofrat  

 Col·locació dels separadors  

 Muntatge i col·locació de l'armadura  

 Subjecció dels elements que formen l'armadura  

 Subjecció de l'armadura a l'encofrat   

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.   

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen als plànols del present projecte. El nombre de barres no ha de ser 
mai inferior a l'especificat per la Direcció d’Obra.   

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.   

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern.   

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal.   

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.   
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten als plànols del present projecte o 
autoritzi la Direcció d’Obra.   

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega.   

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm.   

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.   

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.   

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura 
quan les armadures estiguin a l'encofrat.   

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   

LA DIRECCIÓ D’OBRA ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar 
el formigonat.   

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 
el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que 
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 
garantir la durabilitat de la peça.   

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
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Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   

Toleràncies d'execució:   

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 
mm)   

- Posició:   

o En series de barres paral·leles:  ± 50 mm  

o En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  (on b es el costat menor de la secció de 
l'element)   

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.   

BARRES CORRUGADES:   

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui 
necessari realitzar empalmaments en les armadures.   

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de 
les barres que formen el grup).   

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.   

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 
l'EHE.   

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran.   

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció 
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 
mm, >= 1,25 granulat màxim   

Llargària solapa: a x Lb neta:  

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE).   



                                                                                                 Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 

                                                                                                                       Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es 
garanteixi una curvatura constant en tota la zona.   

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat 
en la taula 69.8.2 de l'EHE-08   

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden 
ser metàl·lics.   

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

 

2.2.2.4. Formigonat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

 Preparació de la zona de treball  

 Humectació de l'encofrat  

 Abocada del formigó  

 Compactació del formigó mitjançant vibrat, en el seu cas  

 Curat del formigó   

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la Direcció 
d’Obra.   

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.   

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits.   

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 
la massa de formigó sense que es toquin entre elles.   

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.   
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.   

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.   

Toleràncies d'execució:   

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):   

▪ H <= 6 m:  ± 24 mm  

▪ 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm  

▪ H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm   

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 
considerat):   

▪ H <= 6 m:  ± 12 mm  

▪ 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm  

▪ H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm   

- Desviacions laterals:   

▪ Peces:  ± 24 mm  

▪ Junts:  ± 16 mm   

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   

- Secció transversal (D: dimensió considerada):   

▪ D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm  

▪ 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm  

▪ 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:   

▪ Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m  

▪ Resta d'elements: ± 10 mm   

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.   

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada.   

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   



                                                                                                 Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 

                                                                                                                       Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.   

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització 
de la Direcció d’Obra. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.   

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó.   

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   

No es procedirà al formigonat fins que la Direcció d’Obra doni el vistiplau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva.   

LA DIRECCIÓ D’OBRA comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície 
de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la 
Direcció d’Obra valorarà la reparació.   

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa   

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la Direcció d’Obra ha d'aprovar la instal·lació 
de bombeig prèviament al formigonat.   

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells.   

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura.   

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.   

En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat.   

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la Direcció d’Obra abans del formigonat 
del junt.   

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.   

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la Direcció d’Obra.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
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Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord 
amb EHE-08.   

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.   

La compactació s'ha de realitzar per vibrat. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 
es produeixin disgregacions.   

El vibrat ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments.   

2.2.2.5. Formació de juntes 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.   

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar 
enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.   

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en el projecte o el que s’estableixi per 
les normes generals i, a manca d'aquesta, el que s’especifiqui per part de la Direcció 
d’Obra.   

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.    

CONTROL D'EXECUCIÓ:  

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat - 

Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.   

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.    

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a 
les condicions indicades.  

Es segellaran els junts de dilatació i els junts de formigonament per tal de garantir 
l’estanqueïtat total de l’estructura. Es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció 
d’Obra.   

2.2.3. Abastament, canonades, accessoris 

2.2.3.1. Abastament 

L’abastament dels 4 punts d’aigua es realitzarà a partir de la connexió a la xarxa d’aigua 
potable pels casos de La Descàrrega (Avinyonet del Penedès), Can Grau (Olivella) i El 
Tabor (Torrelles de Llobregat). En el cas de La Sentiu (Gavà),aquesta serà amb aigua de 
pou amb bomba d’impulsió existent que pertany a la propietat de la finca. 
 
La connexió entre els punts d’abastament i els punts d’aigua es realitzarà mitjançant 
canonada de polietilè. El diàmetre interior mínim de la canonada d’entrada serà el 
suficient per garantir el correcte emplenat del PA i evitar cavitacions i obturacions. En 
aquest projecte es determina un diàmetre nominal exterior mínim de 63 mm. 

A la zona on es faci la presa d’aigua es col·locarà una vàlvula de pas que permeti aturar 
el flux d’aigua quan sigui necessari per permetre operacions de manteniment o reparació. 
En el mateix sentit es col·locarà una altra vàlvula de pas a la base del punt d’aigua que 
permeti el tall de l’entrada d’aigua quan sigui necessari. 
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2.2.3.2. Punt de càrrega per a mitjans terrestres 

Excepte pel cas de La Sentiu on ja hi ha un hidrant a peu de camí, per a la resta de 
punts d’aigua s’instal·larà un hidrant amb dues sortides de 70mm de diàmetre amb ràcor 
Barcelona 70’’ connectat a la canonada de sortida del PA, la ubicació exacte del qual la 
determinarà la Direcció d’Obra.  

 

 

 

 

 

 

 

  

En aquest punt s’adequarà una superfície suficient per a que els mitjans terrestres 
puguin estacionar, i maniobrar amb facilitat. En cada PA aquesta superfície s’adequarà a 
la naturalesa del terreny i al que marqui la Direcció d’Obra.  

La canonada d’abastiment de l’hidrant serà de polietilè PE100 de 63mm de diàmetre 
nominal exterior. Aquesta disposarà d’una vàlvula de pas a la base del PA que permeti 
operacions de manteniment i reparacions. La presa d’aigua des del PA es farà a 10 cm 
de la base per evitar l’entrada de sòlids i sediments.  

2.2.3.3. Desguàs de fons 

Tots els punts d’aigua presentaran una sortida de fons que permeti el buidatge complet 
per a la neteja i manteniment del mateix. Aquest presentarà una vàlvula de pas i la 
canonada suficient per dirigir l’aigua cap a zones on el buidatge no produeixi. danys a 
conreus o altres infraestructures. La posició d’aquesta la decidirà la Direcció d’Obra en 
cada cas.  

2.2.3.4. Accessoris i canonades 

Les connexions dels diferents accessoris (vàlvules, ventoses, etc) aniran preferentment 
soldades deixant a elecció del contractista la utilització de connexions roscades sempre 
que es garanteixi la seva estanqueïtat. 

En les canonades de major diàmetre s’aconsella la utilització de format en barra degut a 
la gran dificultat de manipulació que presenten les canonades de determinades 
dimensions en format roll. Altrament es deixarà a elecció del contractista l’elecció d’un 
format o un altre sempre i quant el nivell d’acabat i funcionament sigui l’òptim. 

Totes les claus de pas i vàlvules que hagin de ser manipulades durant el funcionament 
del PA, es col·locaran en pericons de dimensions adequades per a la seva correcta 
manipulació. Tots els pericons utilitzats tindran un tapa metàl·lica amb clau de quadradet 
per tal d’evitar la manipulació de les vàlvules per personal aliè als servei 

 

 

 

Esquema arqueta per hidrant. La cota 
superior de l’arqueta s’ha  
de situar 5 cm per sobre de la cota del 
terreny i amb un mínim de 10 cm de 
formigonat a l’entorn envolvent. L’entorn ha 
de tenir drenatge natural cap a l’exterior, 2 ràcor Barcelona 70” i válvula 
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                                                       Pericó a la sortida del PA 

 
2.2.4. Instal·lació d’un sistema de bombeig pel punt d’aigua de Can Grau (Olivella) 

Actualment a la zona de Can Grau existeix un dipòsit situat a les coordenades UTM 
(402775,45738541), la cota de coberta és de 375m i té una capacitat de 250m³. 
Aquest dipòsit s’abasteix amb un grup de pressió ubicat a les coordenades 
(402591,4573536) i cota 302,1 m.Aquest grup de pressió está format per dues bombes 
que funcionen de forma alterna. 

 

El punt d’aigua a construir en el present projecte s’abastirà des del dipòsit existent 
esmentat que es troba situat a una distància de 170 m i una diferència de cota de 20 
metres per sota. Aleshores, cal una instal·lació de bombeig a la sortida del dipòsit 
actual, que mitjançant una canonada de polietilè faci arribar l’aigua al punt d’aigua de 
Can Grau a construir. 

Pel disseny del sistema de bombeig es tenen en compte dues  situacions: 

 
1) Situació habitual: El dipòsit es manté ple d’aigua, volum constant quan els mitjans 

d’extinció no actuen (no carreguen aigua). En aquesta situació hi ha pèrdues 
puntuals per evaporació, etc. però el sistema permet mantenir el dipòsit ple en tot 
moment. 

2) Situació d’emergència: Els mitjans d’extinció carreguen de forma contínua i s’ha d’ 
abastar amb un cabal de 18 m³/h per garantir que el dipòsit mantingui el nivell 
d’aigua necessari per a la càrrega. 

Per tant, la instal·lació compta amb dues bombes que permetran disposar de l’aigua 
necessària en qualsevol situació i possibilitaran el funcionament equilibrat del sistema. 
Per a les dues situacions s’instal·larà una única canonada compartida de PE de DN80, 
instal·lada en rasa enterrada seguint el traçat del camí. 

 
 Bombeig solar: Per la situació habitual. Bomba tipus CRI Flex-19 o similar amb 

capacitat per elevar de 0 a 3 m³/h fins a 30 mca. L’encesa i apagada de la bomba 
es fa per boies de nivell. Per garantir l’abastament energètic d’aquest bombeig 
s’instal·len 4 panells solars amb una potència total de 1,1kwp. 

 Bombeig mitjançant grup electrògen: amb autoarrencada per boia de nivell que 
s’activarà un cop el nivell baixi més avall de l’establert pel bombeig solar, que és el 
que funcionarà habitualment. Es tracta d’una bomba centrífuga vertical tipus CR15-
3 o similar amb capacitat per elevar 20m³/h fins a 30 mca. 
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2.2.5. Rampa per a fauna  

Es construirà una rampa de fauna adossada al lateral del dipòsit que pugi des del nivell 
inferior al marge superior fins a coronar-lo. Aquesta rampa serà de doble (dues pendents 
convergents), superfície rugosa i simple, de pendent suau (màxim 30º) i d’una amplada 
no inferior als 40cm.  

Aquesta rampa doble serà d’obra, amb paret exterior i sense sortints on es pugui 
enganxar la pinya o el manegot. Es construirà paral·lela a la trajectòria d’entrada i 
sortida dels helicòpters.  

En les fotografies següents es mostra les característiques que aquesta haurà de complir: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2.6. Pintat del dipòsit 

2.2.6.1. Pintat exterior del punt d’aigua 

L’exterior del punt d’aigua es pintarà amb pintura de color RAL 6015 amb una capa de 
fons i dues d’acabat. El to final de la pintura haurà de ser tal que el punt d’aigua quedi 
perfectament integrat  a les condicions de l’entorn. 

 

2.2.6.2. Pintat arlequinat de la franja superior del dipòsit 

Es pintarà una franja de 40 cm d’amplada a la part superior del punt d’aigua, amb pintura 
de color blanca i vermella, alternant bandes d’entre 1,5 i 2 metres de longitud, amb una 
capa de fons i dues d’acabat. 
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2.2.7. Senyalització i tancament perimetral 

2.2.7.1. Senyal informatiu del punt d’aigua 

Es col·locarà un senyal informatiu  de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d’alçada i 
100 cm d’amplada sobre la paret del punt d’aigua on s’indicarà que el dipòsit és un punt 
d’aigua i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior s’indicarà l’entitat responsable del 
punt d’aigua i les senyals de prohibit banyar-se. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.7.2. Col·locació de senyal de localització de punt d’aigua col·locada al camí d’accés 

2.2.7.3. Tancat perimetral 

Es realitzarà un tancat perimetral a cada punt d’aigua, excepte en el cas de La Sentiu 

Aquest consistirà en un reixat d’acer amb tela metàl·lica de torsió simple de 2 metres 
d’alçada i col·locat a una distància de 3 m respecte al límit exterior de cadascun dels 
punts d’aigua. S’inclou una porta metàl·lica de doble fulla amb pany, clau i pom. 

La malla serà plastificada i  tindrà un pas de 50 mm com a màxim. El diàmetre del filferro 
serà de 2 o 3 mm. Els pals aniran col·locats a una distancia màxima de 3 m i aniran 
col·locats en obra directament sobre el terreny y fixats amb formigó.  

El tancat perimetral tindrà accés mitjançant una porta de dues fulles i amplada mínima 
de 2 metres, amb pany, clau i pom.  

 
2.2.8. Arranjament de camins 

Es realitzarà l’arranjament dels camins de Can Vendrell (0,5 km) i d’accés a Tabor 
(0,255m), sense haver de modificar el traçat. 

Amb aquesta actuació els camins han de quedar amb una amplada final de 4 m de 
mitjana, amb el ferm llis, que permeti una circulació relativament ràpida i l’evacuació de 
l’aigua del ferm cap a l’exterior del camí i amb trencaaigües cada 25–50 m.  

 

Les feines a realitzar consistiran en el següent: 

 
1. Explanació, supressió de les roques i pedres del ferm que sobresurtin en excés. 

Neteja de la vegetació dels cordons laterals amb la pala buldòzer. Eliminació de la 
roca dels trams més durs amb martell hidràulic i trituració in situ de la pedra. 

 
2. Ampliació de la caixa del camí fins aconseguir una amplada mitjana de 4m 

 
3. Reomplir de sòl els desnivells del ferm amb material procedent dels desmunts. 
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4. Anivellar el ferm amb un pendent com a màxim del 3% cap a l’exterior del camí. 

 
5. Anivellació amb motoanivelladora per tal de suprimir les roques i pedres superficials. 

 
6. Compactació i refinament del ferm amb el corró vibrador, per suprimir porositats i per 

planejar completament la zona rodada dels vehicles amb la finalitat d’evitar 
arrossegaments hídrics i facilitar el trànsit. 

 
7. Creació de trencaigües cada 25-75 m, segons el pendent longitudinal de la pista, de 

pendent transversal orientada cap a l’exterior del ferm per tal d’evitar fenòmens 
erosius. Els trencaaigües no han de dificultar el pas ràpid i còmode pel camí. Han de 
creuar transversalment l’eix de la pista, amb un angle d’uns 20º en relació a la 
perpendicular del camí i cap al costat on han de desguassar. Si fem un tall paral·lel a 
la direcció del camí, els trencaaigües han de tenir un perfil suau, amb una primera 
zona còncava de 2 metres iniciant-se a cota per sota de la plataforma del camí i 
continuant amb una altra de convexa també de 2 metres per damunt de la plataforma 
del camí. Han de ser llargs, suaus i esbiaixats 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
8. Adequació de zones per encreuament amb eliminació total de la vegetació i 

explanació amb la pala en aquells llocs que consideri el director d’obra 
 
 

3.  EXECUCIÓ I CONTROL DE L’OBRA 

 
3.1. Comprovació del replantejament 
 
En el termini màxim d’1 mes a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en 
presència de l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres efectuat 
abans de la licitació, i es farà la corresponent acta de comprovació del replantejament. 
 
A l’acta de comprovació del replantejament s’hi reflectirà la conformitat o disconformitat 
del replantejament respecte als documents contractuals del projecte; i es farà referència 
expressa a les característiques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a la 
procedència de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, pugui 
afectar al compliment del contracte. 
 
Quan l’acta de comprovació del replantejament reflecteixi alguna variació respecte als 
documents contractuals del projecte, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat, 
segons els preus del contracte. 
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Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’acta de comprovació del 
replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 
contractista. 
 
El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament. 
 
La direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detalls necessaris per a l’execució 
dels treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per que aquests 
puguin ser realitzats. 
 
El contractista haurà de proveir a costa seva tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per a efectuar els citats replantejaments i determinar els punts de control o 
referència que es requereixin. 

 
3.2. Funcions del director d’obra 
 
El director de l’obra, és la persona, amb titulació adequada i suficient, directament 
responsable del correcte desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix i altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d’assegurar-ne la seva 
adequació a la finalitat proposada. 

 
És atribució exclusiva del director d’obra la coordinació de tot l’equip tècnic que pogués 
intervenir en l’obra; en aquest sentit, li correspon realitzar la interpretació legal, tècnica i 
econòmica dels projectes així com assenyalar les mesures necessàries per a portar-les a 
terme. 
 
Són obligacions del director d'obra: 

 
 Estudiar i verificar el replantejament de les obres i comprovar l’adequació del projecte 

a les característiques geotècniques del terreny. La demora en la comprovació del 
replantejament pot ser causa de resolució del contracte d’obres. 
 

 Subscriure l'acta de comprovació del replantejament conjuntament amb el 
contractista. 

 
 Resoldre les contingències en la interpretació tècnica que es puguin produir en 

l’execució de l’obra i consignar en el Llibre d’ordres les instruccions precises per a la 
correcta interpretació del projecte. 
 

 Quan el director d’obra consideri necessari la modificació del projecte, sol·licitarà a 
l’òrgan de contractació l’autorització per a iniciar el corresponent expedient. En el 
termini màxim de 15 dies des de què sigui previsible la necessitat de modificar el 
projecte i juntament amb la sol·licitud, presentarà un informe sobre les modificacions a 
introduir, la seva repercussió econòmica i les causes que les motiven.  
 

 Elaborar les modificacions del projecte que venen exigides per la marxa de les obres, 
sempre que les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives contemplades en el 
projecte. 

 
 Proposar, en el cas de modificacions del projecte, els preus de les unitats d’obra no 

previstes en el contracte. 
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 Prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra i els preus contractats, 
redactarà mensualment la relació valorada a origen. 
 

 En base a aquesta relació valorada a origen, presentarà a l'òrgan de contractació la 
certificació corresponent a l'obra executada en el termini màxim de 10 dies següents 
al període al qual correspongui. No podrà ometre l’esmentada certificació pel fet que 
hagi estat petit el volum d’execució, o fins i tot nul, tret que s’hagués acordat la 
suspensió de l'obra.  
 

 Subscriure l’acta de comprovació de replantejament, l’acta de recepció, així com les 
actes de suspensió temporal parcial o total i d’inici de les obres.  
 

 Informar les pròrrogues sol·licitades pel contractista. 
 

 Redactar, en el termini de 15 dies, una estimació de l’import de les modificacions 
acordades com a conseqüència de la comprovació del replantejament.  
 

 Trametre, un mes abans de la data prevista de finalització del termini d’execució, un 
informe en el qual es farà constar la possibilitat del compliment del termini previst pel 
contractista. 
 

 Procedir, en el termini màxim d’un mes des de la recepció, a l’amidament general de 
les unitats d’obra realment executades, que es presentarà a l’òrgan de contractació 
conjuntament amb la certificació final i relació valorada, l’acta d’amidaments i un 
informe complet amb memòria i plànols de l’estat final on figurin les obres realment 
executades. 
 

 El retard en el compliment dels terminis de les certificacions, modificacions, execució 
de les obres, actes de comprovació de replantejament, paralitzacions..., exigirà un 
informe de la direcció d’obra especificatiu de les causes que han motivat aquest retard 
i, si això és imputable al contractista o, en cas contrari, justifiqui els motius que 
l’eximeixen de tota responsabilitat. 

 
3.3. Representant del contractista a l’obra 

 
L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el 
responsable de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha 
d’estar treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució. 

 
3.4. Programa de treballs 

 
En el termini de 15 dies hàbils, a partir de l’aprovació de l’acta de comprovació de 
replantejament, l’adjudicatari presentarà el programa de treballs de l’obra. 
 
El programa de treballs de l’obra inclourà les següents dades: 
 
- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials) per executar 

l’obra, expressant els seus rendiments mitjans. 
 

- Delimitació de les classes d’obres que integren el projecte, o indicació de la seva 
quantia. 
 

- Estimació, en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra. 
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- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels preus 

unitaris d’adjudicació. 
 

- Representació gràfica de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un 
diagrama d’espai-temps. 

 
3.5. Inici de les obres 
 
L’inici de les obres es realitzarà un cop feta l’acta de comprovació i replantejament, i serà 
a partir d’aquesta data que es comptarà el termini d’execució establert en el contracte.  

 
3.6. Senyalització de les obres 

 
El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del contracte, 
segons les instruccions i models que rebi de la direcció d’obra i del pla de seguretat i 
salut. 

 

3.7. Obligacions del contractista 

 
És obligació seva avisar a la direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa, de 
la presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu 
abandonament i els motius pels quals es produeixin. 
 
Aquesta sèrie de condicions especials són d’obligat compliment durant tota la durada de 
l'obra. 

 
- Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al director de l'obra. En tot 

moment, aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a l'obra. 
 

- És d’obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals. 
 

- Al començar els treballs i en presència del director de l’obra es fixarà el lloc exacte 
del rètol d’obra si s’escau. 
 

- No es permetrà encendre foc a la zona de les obres ni als voltants, sense les 
autoritzacions pertinents. 
 

- En cas que pel mal ús o la utilització de maquinària en zones no autoritzades 
prèviament pel director de l'obra es causin danys, la reparació dels mateixos correrà a 
càrrec de l'empresa adjudicatària. 
 

- No es deixaran altres restes, que no sigui les vegetals a la forest com a 
conseqüència de la realització dels treballs, això és papers, llaunes, plàstics i d'altres 
materials no biodegradables. 
 

- Els residus generats en l’execució projecte i que puguin quedar s’hauran de gestionar 
a través d’instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, en 
compliment de la normativa vigent en la matèria. 
 

- Es portarà totalment al dia el llibre d’ordres i s'hi anotaran totes les incidències 
referents a l'obra. El llibre d'ordres ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició 
del director de la mateixa per poder-hi anotar qualsevol fet que s'escaigui, referent a la 
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mateixa.  
 

- Es portarà totalment al dia el llibre d’Incidències per a temes relatius a seguretat i 
salut, s'hi anotaran totes les incidències referents a aquest tema. Sempre que sigui 
factible ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del coordinador de 
seguretat i salut i de les persones autoritzades a fer-ne ús. 
 

3.8. Seguretat i salut en el treball 
 
El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 
legislació vigent en aquesta matèria.  
 
Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a 
camins i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de viabilitat, 
executant si fos precís, camins provisionals per a desviar-lo amb les autoritzacions 
pertinents. 
 
El contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tot 
deteriorament durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra 
incendis els materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels 
reglaments vigents per a l’emmagatzemament de carburants. 
 
3.9. Equips i maquinària 
 
El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinària que es va 
comprometre a aportar en la licitació i que el director d’obra consideri necessaris pel 
desenvolupament de les mateixes. 
 
La direcció d’obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin 
d’utilitzar-se per a les obres. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 
funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en què 
s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment del director d’obra. 
 
3.10. Assaigs 
 
Els assaigs s’efectuaran, segons les normes d’assaigs vigents en obres públiques i en el 
Decret de Presidència del Govern 2337/1968 de 20 de setembre. 
 
Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se 
d’acord a les instruccions que dicti el director d’obra. 

 
3.11. Materials 

 
3.11.1. Formigons 

 
a) Formigó estructural per armat. 
b) Peces prefabricades de formigó 

 
Normativa general de compliment obligatori 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 
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3.11.2. Malla electrosoldada 
 
Normativa general de compliment obligatori 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Norma UNE-EN 10080:2006 Acero para armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado.  
 

3.11.3. Tubs i accessoris de polietilè de densitat mitjana 
 
Normativa general de compliment obligatori 
Norma UNE-EN 12201 
 

3.11.4. Materials per a extinció d’incendis amb aigua: hidrants 
 
Normativa general de compliment obligatori 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 
mm.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. 
Procedimientos de verificación.  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra 
 
Els materials no inclosos en aquest plec seran de qualitat provada. El contractista 
haurà de presentar catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o 
subministradors si així ho creu convenient el director d’obra. Si el director d’obra no els 
considera adequats, aquests materials seran substituïts a càrrec del contractista. 

 
3.12. Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la direcció d’obra i 
realitzats només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El contractista haurà 
d'instal·lar els equips d’il·luminació, dels tipus i intensitat que la direcció d’obra ordeni i 
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

 
3.13. Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

 

Els treballs executats pel contractista, modificant allò prescrit en els documents 
contractuals del projecte, sense l'autorització, hauran de ser enderrocats a costa seva si 
la direcció de l’obra ho exigeix i en cap cas seran abonables. 

 
El contractista serà, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 
derivar-se per a l'administració. Igual responsabilitat comportarà al contractista l'execució 
de treballs que el director d'obra estableixi com a defectuosos. 

 
4.  AMIDAMENT I ABONAMENT 
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4.1. Condicions generals  
 
Els amidaments de l’obra són, en general, els descrits en el projecte. Malgrat això, els 
amidaments finalment executats poden sofrir petites variacions respecte el projecte en 
raó de circumstàncies imprevistes.  

 
4.2. Detalls de l’amidament i abonament 
 
S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per 
unitats (m, m², m³, u, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques del 
plànol del projecte. 
 
Pels amidaments de superfície i longitud es faran els amidaments per part del 
contractista amb aixecament amb GPS o topogràfic si s’escau i plànols que seran 
validats pel director d’obra. 
 
En cas que l’adjudicatari no estigui d’acord amb els amidaments i exigeixi un detall es 
podrà realitzar un aixecament topogràfic i/o una mesura amb roda manual del 
quilometratge. Les despeses suplementàries d’aquest amidament aniran a càrrec de 
l’adjudicatari. 
 
Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran 
executats pel director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari 
haurà de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de 
manifestar les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles. 
 
4.3. Partides alçades 
 
Al projecte hi ha previstes les següents partides alçades a justificar. 
L’amidament i abonament d’aquestes partida es defineixen a continuació: 

 
4.3.1. Partida alçada a justificar de mà d’obra per a la realització de treballs 

d’esbrossada 
 
Es tracta d’una partida per un valor de 308,55 € per tal de preveure unes hores de mà 
d’obra per a la realització de treballs d’esbrossada o similars. El preu és de 20,57 €/h 
(hora oficial de 1a 18,04 €/h (codi FC MO059)  + h motoserra 2,5 €/h (codi FC MQ012)) 
d’acord amb les tarifes aprovades i vigents de Forestal Catalana i s’han valorat 15 hores 
de treball  de peó per a tasques d’esbrossada o similars. 
 
4.3.2. Partida alçada  a justificar per a transport de maquinària pesada a obra 
 
Es tracta d’una partida per valor de 629,76 € per tal de preveure unes hores de camió 
góndola per a transport de maquinària a obra. El preu és de 78,72 €/h (codi   ITEC 
C150H000) d’acord amb les tarifes aprovades i vigents de l’ITEC i s’han valorat 8 hores 
de transport de maquinària pesada.  

 
4.3.3. Partida alçada a justificar d’hores de retro amb martell trencador 

 
Es tracta d’una partida per valor de 665,8 € per tal de preveure unes hores de treball de 
retro amb martell en zones amb presència de pedregositat, camins, etc. El preu és de 
66,58 €/h (codi  ITEC C1105A00)    d’acord amb les tarifes aprovades i vigents de l’ITEC i 
s’han valorat 10 hores de treball amb retroexcavadora amb martell trencador.  
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4.3.4. Partida alçada a justificar de càrrega i transport 

 
Es tracta d’una partida per valor de 387,7 € per tal de preveure unes hores de càrrega i 
transport de material procedent de l’obra .El preu és de 38,77 €/h ((codi  ITEC C1501800)    
d’acord amb les tarifes aprovades i vigents de l’ITEC i s’han valorat 10 hores de 
transport amb camió.  

 
4.3.5. Partida alçada a justificar d’elements hidràulics 

Es tracta d’una partida per valor de 855,19 € per tal de preveure elements i accessoris 
hidràulics necessaris per a les connexions i funcionament del sistema: derivacions, 
comptadors, vàlvules, etc. 

 
4.4. Unitats no previstes 
 
La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la direcció de la 
mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar així no 
s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta. 
 
4.5. Obra inacceptable o incompleta 
 
Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per 
realitzades les diferents unitats de forma completa, mai certificacions parcials d’unitats 
d’obra no acabades que tinguin un preu unitari. L’obra inacceptable o bé incompleta 
s’haurà de refer per procedir a la seva certificació. 
 

5.  PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

5.1. Pluges 
 
Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
5.2. Gelades 
 
Si existeix perill de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes 
les zones que poguessin quedar perjudicades en els efectes consegüents. Les parts 
d’obra danyades s’aixecaran i construiran al seu càrrec, d’acord amb el que s’assenyala 
en aquestes prescripcions. 
 
5.3. Incendis 
 
El contractista s'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars, o que siguin dictades per la direcció d’obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs 
innecessaris i serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. El director 
de l'obra podrà autoritzar, si es creu convenient, la realització de treballs forestals en 
període de màxim risc d'incendis sempre que es tingui l’autorització pertinent de l’òrgan 
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competent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació nom complert 
i es disposin de tots els mitjans d’extinció que aquest consideri adient.  

 

 

Barcelona,  

 

La redactora del projecte 

Per Forestal Catalana, SA 

 

 

Natalia Puente Bautista 

Enginyera de forests 

Col·legiada núm. 3.237 

La directora del projecte 

 

 

 

Mar Mateo Regilón 

Enginyera tècnica forestal 
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1.   OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) estableix, durant l’execució d’aquesta 

obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals. Aquest estudi servirà per a donar les directrius bàsiques a l’empresa 

adjudicatària de l’obra per a dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 

Reial decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció.  

El RD 1627/97 estableix l’àmbit d’aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i 

salut que aquest decret marca per a aquest tipus d’obres. A més, en aquesta obra s’han 

de complir obligatòriament totes les disposicions vigents desenvolupades a partir de la 

llei de prevenció de riscos laborals. Les obligacions afecten tant al personal de l’obra 

com a l'aliè, en tot el qual faci referència a seguretat i senyalització del tràfic de la 

mateixa obra i des de fora que afecti a riscos d’accidents, malalties professionals, 

instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors, etc.  

Es notifica l’obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions 

encara que no se li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l’atenció i dedicació a la 

seguretat i salut, utilitzant tots els mitjans humans i materials necessaris que siguin 

suficients.  

Es recorda que segons l’article 15 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes 

han de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures 

de seguretat i salut en l’obra.  

Per altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes, 

segons l’article 11 del RD 1627/97.  

D’acord amb l’article 4 del RD 1627/97, és suficient l’elaboració del EBSS que es detalla 

a continuació perquè el pressupost d’execució per contracta és inferior a 450.000 €, no 

hi haurà més de 20 treballadors simultàniament a l’obra i en l’execució del present 

projecte el volum de mà d’obra estimada no és superior a 500 jornals. 

1.1.  Principis generals d’aplicació durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 

durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats següents:  
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 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

 El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per a corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.  

 La delimitació i habilitació de zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, particularment si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 

 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o prop. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei 31/95 són els següents:  

1) L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, 

d’acord amb els principis generals següents:  

 Evitar riscos.  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 Combatre els riscos des de l’origen.  

 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció de llocs 

de treball i de producció, per a reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

seus efectes en la salut.  

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

 Substituir el què sigui perillós per coses que no tinguin o tinguin poc perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball.  
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 Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la 

individual. 

 Donar les instruccions necessàries als treballadors. 

2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar els treballs.  

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a garantir que només els 

treballadors que hagin rebut la formació adequada i suficient puguin accedir a 

les zones de risc greu i específic. 

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que impliquin determinades 

mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d’aquests 

riscos sigui substancialment inferior als quals es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures.  

5) Es podran concertar assegurances que tinguin d’àmbit de cobertura la previsió 

de riscos derivats del treball, de l’empresa respecte als seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte a ells mateixos i de les societats cooperatives 

respecte als seus socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu 

treball personal. 

2.   IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA  

2.1.  Situació  

L’obra objecte d’aquest EBSS es denomina " Prevenció d’incendis al PPP Garraf (B7) i 

l’Ordal (B6), BBP-0314/18”. 

Els treballs a realitzar en aquest projecte se situen en els termes municipals d’Olivella 

(Garraf), Avinyonet (Alt Penedès), Torrelles de Llobregat i Gavà (ambdós al Baix 

Llobregat). La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del projecte, per la 

qual cosa no es considera necessària la seva repetició en aquest annex. 

2.2.  Promotor i pressupost  

El promotor de l’obra és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a 135.426,07 € i el pressupost 

d’execució total de les obres ascendeix 194.999,99€. 
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2.3.  Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 8 mesos.  

2.4.  Personal previst 

S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors a l’obra 

serà d’unes 8 persones. 

3.   AUTORS 

Joan Planas Güell, Enginyer Agrònom i Natalia Puente Bautista, Enginyera de Forests, 

ambdós tècnics per Forestal Catalana S.A., són els redactors del present projecte i del 

EBSS. Així mateix, Mar Mateo Reguilón, Enginyera Tècnica Forestal de la Secció de 

Boscos i Recursos Forestals dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona és la 

directora del mateix.  

4.   DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1.  Procés productiu d’interès a la prevenció  

A part de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en l’obra establertes 

en l’annex IV del Reial decret 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos particulars 

dels diferents treballs de l’obra, considerant que alguns es poden donar durant tot el 

procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs.  

Es prestarà especial atenció als riscos més freqüents en les obres, com són: caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, i s’haurà d’adoptar a cada moment la postura més 

apropiada pel treball que es realitzi. A més, s’ha de minimitzar el risc d’incendi en tot 

moment.  

Les unitats d’obra definides en el projecte d’execució tenen l’objectiu principal: 

construcció de 4 punts d’aigua i arranjament de 2 trams de camí existents. 

Els treballs seran essencialment els següents:  

 Construcció de punts d’aigua de formigó armat.  

 Arranjament camí 

Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d’obra, s’ha considerat 

convenient agrupar-les d’aquesta manera. És necessari entendre que dins d’aquestes 
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s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com per exemple el transport de la 

maquinària, la senyalització de l’obra, etc.   

D’altra banda, per qualsevol risc, mesura preventiva i/o equipament de protecció de 

qualsevol treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest 

estudi, s’haurà de seguir el que ofereixi més garanties en aquell moment, d’acord amb 

els progressos que es donin en la matèria i sempre amb el consentiment de la direcció 

facultativa.   

En qualsevol cas el CSS podrà adoptar les mesures que cregui convenients al respecte 

i ser consultat, per a qualsevol dubte en el tema de la seguretat i salut de l’obra.   

4.2.  Procediment d’execució 

Els aspectes a analitzar per a configurar cadascun dels procediments d’execució hauran 

de ser desenvolupats pel contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) de 

l’obra. 

4.3.  Ordre d’execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

4.4.  Mitjans auxiliars  

Eines de tall, destral, aixada, martell, tornavís...  

4.5.  Maquinària  

 Motoserra  

 Tractor amb desbrossadora de martells 

  Retroexcavadora amb martell trencador 

 Camió amb bomba de formigonar  

  Camió de transport / cuba d’aigua  
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  Trepant elèctric portàtil / Picó vibrant  

  Radial  

La maquinària utilitzada de mida petita que talli o no, com per exemple eines manuals, 

utensilis, es considerarà, a efecte de riscos, com si fossin una radial, ja que es suposa 

que aquest comporta un perill més gran i, per tant, requereixen més habilitat per a 

manejar-les.  

5.   ANÀLISI GENERAL DE RISCOS  

5.1.  Anàlisi de riscos i mesures preventives del procediment productiu  

A continuació s’inclou una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 

especials, d’acord amb l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda en 

altura, per les característiques particulars de l’activitat que es realitzi, els 

procediments aplicats o l’entorn al lloc de treball.  

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

especialment greu, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible.  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a delimitar zones controlades o vigilades.  

 Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió.  

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats o pesats.  

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives per davant de les 

individuals. A més, s’haurà de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, 

la maquinària i les eines. Per altra banda, els mitjans de protecció haurien d’estar 

homologats segons la normativa vigent.  

De manera general s’exposa a continuació un resum de les mesures de protecció 

col·lectiva, algunes de les quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada 

apartat. Les mesures o equips de protecció individual (EPI) s’exposen detalladament per 

a cada cas concret en els pròxims apartats.  

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

tasques i circulació dintre de l’obra.  
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 Senyalització de les obres perilloses.  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant dintre de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors.  

 Preveure la senyalització informativa pel que fa a la circulació de caminants i 

excursionistes.  

 Immobilització de camions mitjançant cunyes i/o topes durant els treballs de càrrega 

i descàrrega.  

 Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents.  

 Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants corresponents.  

 Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del ràdio d’acció, frenada, 

bloqueig, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de la maquinària i equips d’obra.  

 Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Protecció de forats i desmunts per a evitar la caiguda d’objectes quan es puguin 

produir riscos (xarxes, lones, etc.).  

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

Per a cada procés d’obra s’identifiquen els riscos laborals als quals s’aplicaran les 

mesures preventives i proteccions tècniques que tendeixen a controlar i reduir aquests 

riscs. Això no implica que en cada procés només existeixin aquests riscos o 

exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 

individual ja que depenent de la concurrència de riscos o per raó de les característiques 

d’una obra determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 

Hi ha una sèrie de mesures preventives que s’hauran de complir en tots els processos 

productius, i que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els quals 

produeixin efectes negatius per a una adequada conducció durant la jornada de 

treball. 

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 
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 Utilitzar la màquina o les eines adequades al treball que s’ha de realitzar, juntament 

amb els accessoris que es recomana per a cadascuna. 

 El maneig de màquines forestals (motoserra, motodesbrossadora etc.) queda limitat 

al personal acreditat per l’empresa. 

 Mantenir en tot moment la distància de seguretat amb els companys, maquinària i 

amb tot el món aliè al treball, ja que es poden produir moviments ràpids i inesperats, 

per caigudes o despreniment dels elements tallats i atropellaments.  

 Anar amb compte i utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual adequat al 

treball que es realitzi. 

 En el bosc sempre hi ha risc d’incendi; procurar que les eines, màquina o conducta 

personal no sigui la causa.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les 

hores de màxima radiació i calor. 

 Es formarà als treballadors sobre la utilització adequada de les eines, amb la finalitat 

d’evitar cops, talls i sobreesforços. 

 S’evitaran els treballs en solitari tant com sigui possible, excepte en circumstàncies 

excepcionals o d’emergència 

S’evitarà l’accés a l’obra de persones sense la roba de protecció adequada. 
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5.1.1.  Tallada d’arbres amb motoserra. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i eines. 

 Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Trepitjada d’objectes. 

 Contactes tèrmics. 

 Talls. 

 Caiguda d’objectes en manipulació com arbres 
secs la fusta dels quals es pot trencar bruscament. 

 Caiguda d’objectes despresos com branques i 
branquillons. 

 

 

 

 

 

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Ulleres i/o pantalla de protecció. 

 Pantalons de seguretat. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Les operacions de tala seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

 Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

 Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

 Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

 Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

 No tallar amb la punta de l’espasa per evitar el rebot de la motoserra. 

 No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions físiques 
de l’operari. 

 Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la part 
frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

 Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

 En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o despreniments que es produeixin en les zones superiors de 
la zona de treball. 

 S’evitarà pujar i caminar per les rames i troncs tallats. 

 Es marcarà una ruta de sortida en cas d’emergència, que serà 2 metres en diagonal, 
respecte a l’eix de caiguda, però mai creuant aquest eix, i s’eliminarà els obstacles que es 
trobin en ella. 

 Es guardarà la distancia de seguretat respecte la resta de companys, assegurant-se 
que s’està fora de l’abast de l’arbre en la seva caiguda, abans de donar el tall final, avisant 
als companys. 
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  No tallar un arbre contra el qual n’hagi quedat un altre de penjat, ni tampoc intentar tallar 
el que està fent de suport. 

 S’utilitzarà el giratroncs pels arbres enganxats, fent palanca, des del costat oposat al 
que volem que el tronc giri, mantenint l’esquena recta i fent l’esforç amb les cames i braços. 

 Es demanarà ajuda a altres companys si l’arbre queda penjat. Si no s’aconsegueix 
despenjar-lo es senyalitzarà la zona de perill. 

 Es tindrà en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l’arbre (el 
vent i la seva direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques podrides, etc.) 

 No es tallaran arbres en circumstàncies de fort vent.   

 Si l’arbre te branques seques, es vigilarà especialment el seu possible despreniment 
per vibracions. 

 Mai es substituirà la  frontissa per un tall exhaustiu. 

 La tallada dels arbres que s’hagin de fer prop de cables elèctrics o de telèfon, no 
s’iniciaran: 

- Abans d’adoptar mesures de precaució contra el perill d’origen elèctric,  
conjuntament amb els responsables dels serveis d’electricitat interessats. 

- Abans de designar un responsable competent per vigilar l’execuci8ó dels 
treballs. 

 Mantenir una distància prudencial entre l’element de tall i el terreny. 

 Determinar la zona d’abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls 
(com a mínim una vegada i mitja l’altura del tronc a abatre). 

 Durant l’abatiment donar la veu d’avís quan es realitzi el tall de l’abatiment.  

 Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert 
d’un possible supòsit de ruptura del tronc.  

 Utilitzar l’eina específica que aixecar i girar el tronc. 

 Quan s’utilitzi la palanca d’enfonsament es mantindrà l’esquena recta i les cames 
flexionades mentre es realitza l’esforç. 

 Quan sigui necessari acostar-se a un motoserrista de cara perquè pugui observar-nos.  

 Al podar troncs caiguts amb branques, tallar amb l’espassa de la motoserra per l’altre 
costat del tronc enganxat a ell.  
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5.1.2.  Poda amb motoserra. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i eines. 

 Projecció d’estelles, de pedres, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Trepitjada d’objectes. 

 Contactes tèrmics. 

 Talls. 

 Caiguda d’objectes. 
 

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Ulleres i/o pantalla de protecció. 

 Pantalons de seguretat. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 
 

 Mirar on es trepitja i evitar obstacles. 

 Al treballar  tenir els peus fixats al terra. 

 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 

 Seguir els diagrames de circulació establerts a l’obra.  

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment. 

 Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin en situació inestable. 

 Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc caigut, o bé, al trossejar-lo en 
terrenys amb pendent, s’ha de situar sempre al costat segur (part superior del pendent).  

 Sempre que sigui possibles es situarà al costat de l’arbre a podar de manera que el 
tronc el protegeixi de possibles talls. 

 No col·locar-se per sota de les rames tallades. 

 Utilitzar roba cenyida evitant així la roba massa folgada. 

 Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades. 

 Treballar un sol operari en cada arbre. 

 No es treballarà sota circumstàncies que redueixin sensiblement les condicions físiques 
de l’operari. 

 Per cridar l’atenció d’un maquinista que estigui treballant, apropar-se sempre per la part 
frontal. No aproximar-se fins que no hagi acabat la tasca. 

 Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 

 En els treballs que es desenvolupen en terrenys amb fortes pendents i pedregosos 
s’haurà de vigilar els desploms o despreniments que es produeixin en les zones superiors de 
la zona de treball. 

 No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada de la 
màquina ("cop de reculada") que sovint obliga a l’operari a deixar-la anar sense control.  
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Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s’ha de tenir en compte que al 
ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 
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5.1.3.  Treballs d’excavació, rebliment amb retroexcavadora. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Bolcades o relliscades de la màquina.   

 Caigudes a diferent nivell.   

 Caigudes al mateix nivell.  

 Cops per o contra objectes i màquines.  

 Atrapaments.  

 Projecció de pedres.  

 Col·lisions contra objectes mòbils.  

 Col·lisions contra objectes immòbils.  

 Caiguda d’objectes per desplom o derrocament 
Vibracions.  

 Soroll.  

 Riscos higiènics per ambients amb pols.  

 Atropellaments.   

 Accidents causats per éssers vius.   

 Cremades per excessiva exposició al sol.   

 Calor.  

 Contactes tèrmics.  

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat antilliscants i amb puntera 
reforçada. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Ulleres i/o pantalla de protecció. 

 Pantalons de seguretat. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en la 
zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres.  

 ♦  El conductor haurà d’anar sempre assegut.  

♦ Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quant 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%.  

♦ Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten que 
siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars.  

♦ La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència.  

♦ Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà degudament 
la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses.  

♦ S’evitarà treballar en zones enfangades per evitar possibles enfonsaments o bolcades de 
la màquina.  

 ♦  Es recomanables establir camins independents per a persones i vehicles.  

♦ No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals no 
quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

♦ Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament de l’obra, 
per a detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniments de terres, roques 
o arbres.  
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5.1.4.  Moviments de terres, explanacions amb maquinària i creació de ferms. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Bolcades o relliscades de la màquina.  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i màquines. 

 Atrapaments. 

 Projecció de pedres. 

 Col·lisions contra objectes mòbils. 

 Col·lisions contra objectes immòbils. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Riscos higiènics per ambients amb pols. 

 Atropellaments.  

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 

 Casc de seguretat.  

 Ulleres antiprojeccions. 

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Cinturó antivibratori. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

♦ Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en la 
zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres.  

♦ Quan per necessitats de servei s’hagi d’utilitzar una màquina que no es tingui assignada, 
abans d’iniciar la conducció es comprovarà l’estat dels frens, direcció de les llums, clàxon, 
estat del pneumàtics, etc. Així mateix es comprovarà l’estat de les eines i dels equips de 
seguretat.  

♦ Abans de posar en marxa el motor s’assegurarà de que funciona en buit, que estiguin 
les transmissions desconnectades, així com que els mecanismes hidràulics es trobin en 
posició de repòs.  

 ♦  El conductor haurà d’anar sempre assegut.  

♦ Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quan 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%.  

♦ Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten que 
siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars.  

♦ La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capataços o 
persones amb mes experiència.  

♦ Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà degudament 
la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses.  

♦ No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals no 
quedi garantida abans de l’inici de les feines.  

♦ El maquinista no ha de permetre que s’aproximin a la màquina altres obrers o persones 
estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en marxa.  

♦ Abans d’iniciar la maniobra d’arrancada el maquinista haurà de cerciorar-se de que en el 
camí no hi ha objectes, persones u altres vehicles. Aquestes precaucions s’ extremaran en 
la marxa enrere.  

 



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Memòria 

5.1.5.  Estassada mecanitzada. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Bolcades o relliscades de la màquina.  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Cops/talls per o contra objectes i màquines. 

 Atrapaments. 

 Projecció de pedres. 

 Col·lisions contra objectes mòbils. 

 Col·lisions contra objectes immòbils. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Riscos higiènics per ambients amb pols. 

 Atropellaments.  

 Accidents causats per éssers vius.  

 Cremades per excessiva exposició al sol.  

 Calor. 

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes. 

 

 Casc de seguretat.  

 Ulleres antiprojeccions. 

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Cinturó antivibratori. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Es prohibeix qualsevol tipus de treball de replanteig, mesura o estada de persones en 
la zona d’influència on es trobi operant la maquinària de moviment de terres. 

 El conductor haurà d’anar sempre assegut. 

 Mai es permetrà que una altra persona diferent al conductor  vagi a la màquina quant 
estigui corrent a no ser que estigui provist d’un seient especial, i encara llavors només si la 
inclinació del terreny es menor d’un 30%. 

 Els operaris no treballaran sota cap pretext sense les cabines de protecció que eviten 
que siguin tocats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

 Es farà un reconeixement visual de la zona de treball, prèvia al començament de l’obra, 
per a detectar les alteracions del terreny que denotin risc de despreniments de terres, roques 
o arbres.  

 La conducció s’ha de realitzar amb molta cura, el que suposa comprendre el 
funcionament i limitacions de la màquina, així com atendre als consells dels capatassos o 
persones amb mes experiència. 

 Abans de començar els treballs a la part alta o mitja vessant, s’inspeccionarà 
degudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre persones o coses. 

 S’evitarà treballar en zones enfangades per evitar possibles enfonsaments o bolcades 
de la màquina. 

 Es recomanables establir camins independents per a persones i vehicles. 

 No es recomana de treballar en la proximitat de postes elèctrics l’estabilitat dels quals 
no quedi garantida abans de l’inici de les feines.  
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5.1.6.  Ofici de paleta en general i de treballador especialitzat forestal. 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell.   

 Caigudes al mateix nivell.  

 Cops/talls per o contra objectes i eines.  

 Projecció de fragments o partícules.  

 Accidents causats per éssers vius.   

 Cremades per excessiva exposició al sol.   

 Calor.  

 Trepitjada d’objectes.  

 Talls.  

 Caiguda d’objectes en manipulació.  

 Dermatitis per contactes.   

 Contacte amb el corrent elèctric.   

 Atrapament.  

 Riscos higiènics en ambients amb molta pols.  

 Soroll.   

 Vibracions.   

 Casc de seguretat.  

 Ulleres antiprojeccions. 

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat. 

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Protectors auditius.  

 Cinturó antivibratori. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema de protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 ♦  Mirar on es trepitja i evitar obstacles.  

 ♦  Utilitzar l’eina adequada a cada tasca.  

♦        Treballar a l’alçada correcta mantenint l’esquena recta, evitant les postures incòmodes 
i forçades.  

♦      Quan no s’utilitzi una eina deixar-la en un lloc visible, recolzada a un arbre o soca 
amb la part afilada cap a baix.   

  Precaució al agafar objectes o eines que estiguin al terra. No posar les mans 
directament a sota d’ells. 
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5.2.  Anàlisi de riscos i mesures en l’ús de mitjans auxiliars  

5.2.1.  Eines de tall 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Talls.  

 Projecció de fragments o partícules. 

 Cops contra objectes i màquines.  

 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

 Ulleres i/o pantalla de protecció.  

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Manteniment de l’eina en bon estat mitjançant la llima periòdica de les eines. 

 Utilitzar l’eina adequada per a cada tipus de treball.  

 Treballar amb els peus ben assentats al terra. 

 Tenir net de branques i matoll la trajectòria de l’eina. 

 Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per al 
termini que requereixi la realització dels treballs.  
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5.2.2.  En escales de mà/ envans d’obra/ encofrats 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

♦ Caigudes a diferent nivell.   

♦ Caigudes al mateix nivell.  

♦ Cops per o contra objectes i eines.  

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 

 Ulleres i/o pantalla de protecció.  

 Armilla o peto reflectant. 

 Vestimenta de treball adequada.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

D’aplicació quan s’utilitzin escales de fusta   

♦ Les escales de fusta que s’utilitzaran en aquesta obra tindran els muntants d’una sola peça 
sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat.  

  ♦ Els esglaons (travessers) de fusta estaran cargolats.   

♦ Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents. Es guardaran sota cobert. Si és possible s’utilitzaran preferentment per a usos 
interns de l’obra.  

D’aplicació quan s’utilitzin escales metàl·liques   

♦ Els muntants seran d’una sola peça i no tindran deformacions que puguin disminuir la seva 
seguretat.   

♦ Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les protegeixin 
de les agressions de la intempèrie.  

♦ Les escales metàl·liques que s’utilitzin en aquesta obra no tindran suplements amb unions 
soldades.   

♦ La unió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats per a aquesta finalitat.  

D’aplicació quan s’utilitzin escales d’estisores  

♦ Les escales d’estisores que s’utilitzin en aquesta obra tindran en la seva articulació superior 
límits de seguretat d’obertura.   

♦ Les escales d’estisores tindran cap a la meitat de la seva altura, cadenes, no cables, d’acer 
inoxidable que limitin l’obertura màxima.   

Les escales de tisores s’utilitzaran sempre com a tals, obrint els dos travessers per a no 
disminuir la seva seguretat.  

♦ Les escales d’estisores en posició d’ús estaran muntades amb els travessers en posició de 
màxima obertura per a no disminuir la seva seguretat.   



Prevenció d’incendis als PPP del Garraf (B7) i l’Ordal (B6) 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Memòria 

♦ Les escales d’estisores no s’utilitzaran mai com cavallets per a aguantar les plataformes de 
treball.   

♦ Les escales d’estisores no s’utilitzaran si per realitzar un determinat treball es requereix que 
la posició necessària sobre elles obligui a posar els peus en els 3 últims esglaons.   

♦ Les escales d’estisores s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre 
superfícies provisionals horitzontals).   

Per a la utilització d’escales de mà, independentment dels materials que les 

constitueixin   

♦ Es prohibeix utilitzar escales simples de mà per arribar a altures superiors a 5 m tret que 
estiguin reforçades pel centre, podent arribar als 7 m.   

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra tindran en la part inferior sabates 
antilliscants de seguretat.  

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra estaran fermament amarrades a 
l’objecte o estructura que comuniquen per l’extrem superior.   

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran sobrepassaran en 1 m l’altura a aconseguir. Aquesta 
alçada es mesurarà en vertical des de l’alçada que dóna suport fins a l’extrem superior del 
travesser.   

♦ Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra s’instal·laran de manera que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre 
suports.   

♦ Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o en l’esquena) iguals o superiors a 
25 kg. sobre escales de mà.   

♦  Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs i objectes poc 
ferms que puguin disminuir l estabilitat d’aquest mitjà auxiliar.  

♦ L’ascens d’operaris mitjançant escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix l’ús 
alhora de l’escala per dos o més operaris.   

♦ L’ascens o descens mitjançant escales de mà es farà frontalment, és a dir, mirant 
directament cap als esglaons que s’estan utilitzant.  

♦ Les robes seran les adequades a l’ofici que s’està realitzant i als mitjans auxiliars 
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5.3.  Anàlisi de riscos en la maquinària  

Per a cada màquina que s’utilitzi en l’execució de l’obra s’identifica, els riscos laborals als 

quals s’aplicaran las mesures preventives y proteccions tècniques encarades a controlar y 

reduir dits riscos. A mes, cada màquina complirà els requisits essencials de seguretat i salut 

establerts en la normativa vigent (RD 1435/92) y portarà la marca "CE" seguida de les dos 

últimes xifres de l’any que s’hagi posat la marca. Això no implica que per a cada màquina 

només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures 

preventives o equips de protecció individual ja que  depenent de la concurrència de riscos o 

per les característiques d’una marca de màquina determinada se’n puguin utilitzar d’altres. 

Hi ha una sèrie de mesures preventives tipus que s’hauran de complir en tota la maquinària, i 

que s’exposen a continuació:  

 Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques durant la jornada de treball.  

 No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment els que produeixin 

efectes negatius per l’adequada conducció durant la jornada de treball.  

 Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

 Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències de 

seguretat que els afectin, d’acord amb l’ESS. D’aquest lliurament quedarà constància 

escrita.  

 Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i per al 

termini que requereixi la realització dels treballs.  

 Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores de 

màxima radiació i calor. 
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5.3.1.  Motoserra 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Talls.  

 Cops per o contra objectes.  

 Atrapaments per o entre arbres, branques, etc. 

 Sobreesforços. 

 Cremades. 

 Incendis. 

 Projecció d’estelles, rames, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Picades d’insectes. 

 Cremades per excessiva exposició al sol. 

 Calor. 

 Caiguda de persones a mateix / diferent nivell.  

 Caiguda d’objectes en manipulació (com arbres 
secs, rames, etc...). 

 Contactes elèctrics. 

 Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla 
antiprojeccions. 

 Pantalons de motoserrista amb protecció contra els 
talls.  

 Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu 
antilliscant.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant. 

 Armilla reflectant. 

 Jaqueta de motoserrista amb protecció antitalls (quan 
sigui necessari).  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema amb protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Haurà de tenir els següents elements de seguretat:  

 Fre de cadena.  

 Captor de cadena.  

 Protectors de la mà.  

 Fixador d’acceleració.  

 Botó de parada fàcil. 

 Dispositius esmorteïdors de les vibracions.  

 El maneig de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig i 
acreditat per l’empresa.  

 Col·locar la motoserra al terra per a la seva arrencada i assegurar-se que qualsevol 
persona està suficientment allunyada abans d’engegar la màquina.  

 Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar.  

 Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 

 Operar sempre des de terra i no recolzat en un altre tronc o a una superfície inestable. 

 Evitar el treball conjunt de més d’una persona sobre un mateix arbre. 

 Parar el motor per desplaçar-se d’un arbre a un altre o, si escau, realitzar el trasllat amb 
el fre de cadena posat.  

 Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra o 
motodesbrossadora. 

 Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui 
necessari per a això. 

 No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia prop dels dipòsits de 
combustibles. No fumar mentre es reposa.  

 S’evitarà l’ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles amb 
l’activitat. 
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 Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà la màquina i es revisarà 
l’element de tall. 

 Mantenir la cadena afilada i amb la tensió adequada. 

 Mantenir els combustibles d’alimentació de les màquines apartats de zones amb perill 
d’ignició per guspires o actes fortuïts i a cobert del sol en tot moment.  

 Comprovar periòdicament l’estat dels mitjans de tall de la màquina i substituir-los quan 
presenten deficiències, esquerdes, etc.  
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5.3.2.  Motodesbrossadora 

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

 Talls.  

 Cops per o contra objectes.  

 Atrapaments per o entre arbres, branques, etc. 

 Sobreesforços. 

 Cremades. 

 Incendis. 

 Projecció d’estelles, rames, etc. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Picades d’insectes. 

 Cremades per excessiva exposició al sol. 

 Calor. 

 Caiguda de persones a mateix / diferent nivell.  

 Caiguda d’objectes en manipulació (com arbres 
secs, rames, etc...). 

 Contactes elèctrics 

 

 Casc de seguretat. 

 Protectors auditius.  

 Pantalla i/o ulleres de protecció. 

 Pantalons de seguretat.  

 Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu 
antilliscant.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics. 

 Armilla reflectant. 

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Crema amb protecció solar.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres 
elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 El transport de la desbrossadora es farà fora de l’habitacle del vehicle i amb el dipòsit 
de gasolina vuit. 

 Durant el transport, el disc de tall haurà d’estar desmuntat i amb el seu protector. 

 Per a utilitzar la desbrossadora, es farà un ús correcte del tronc, col·locant-se’l l’operari 
perfectament i comprovant que la màquina quedi suspesa, guardant un bon equilibri, per tal 
de fer més còmode i segur el treball. 

 Pel manteniment i repostattge de la desbrossadora, s’ha de tenir en compte les normes 
de seguretat per a la motoserra. 

 Es farà un ús adequat de les desbrossadores, segons la forest a tallar, duent un control 
diària de l’estat de disc, rebutjant-lo a la menor esquerda. 

 Al canviar el disc o fer altres operacions de manteniment, com l'afilat, haurà d’estar 
bloquejat l’eix i el motor parat. Es farà el canvi de manera que les mans quedin protegides 
amb guants i amb la zona coberta amb el protector del disc. 

 Evitar treballar amb la zona del discs compresa entre les 12 i les 2 pel perill de rebot. 

 La distància mínima de seguretat per a la utilització de la desbrossadora ha de ser, 
almenys, de 10 m. entre els operaris. Fer el treball, si és possible, al portell. 

 La desbrossadora no ha d'utilitzar-se per sobre de l’alçada de la cintura  

 La desbrossadora no s’ha d’utilitzar per tallar matolls o arbres prims, el diàmetre dels 
quals sigui superior a l'indicat en el llibre d’instruccions pel disc que, en aquest moment, 
s’estigui utilitzant. Si es tallen arbres prims, la distància de seguretat serà el doble de l’altura 
dels mateixos sense reduir mai els 10 m. 

 Abans d’arrencar, verificar sempre que l’equip de tall no es trobi danyat, presenti 
esquerdes, folgances o qualsevol altre tipus d’anomalia. 

 No es recolzarà la desbrossadora mai amb el motor en marxa sense tenir-la sota control. 

 En la part davantera de l’arnés, hi ha un despreniment d’emergència de fàcil accés. 
S’utilitzarà si el motor s’incendia o en alguna altra situació d’emergència que s’hagi de 
desprendre’s ràpidament de l’arnés i la màquina. 

 No s’intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o la fulla encara estigui 
girant. 
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 Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material que s’enrosca en l’eix de la 
fulla. 

 Al treballar amb la desbrossadora, aquesta ha d’estar sempre penjada de l’arnés en cas 
contrari amb la màquina no es podrà maniobrar amb seguretat, podent causar danys a 
tercers o a l’operari.  

 No s’engegarà mai la màquina en interiors pel perill que implicaria el respirar els gasos 
del motor. 

 La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de començar el treball, observant que 
ni la base de les dents ni l’orifici central tingui esquerdes. Es canviaran les fulles quan 
apareguin aquestes.  

 Es controlarà que la rosca de la fulla no hagi perdut la força de bloqueig. 

 Abans d’utilitzar la desbrossadora s’ha de comprovar sempre que funcionen tots els 
elements de seguretat de la pròpia màquina. 
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5.3.3.  Retroexcavadora   

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

♦ Atropellament.   

♦ Desplaçaments  incontrolats  de  la 
retroexcavadora (fanguers, terrenys descomposts i 
pendents pronunciats).   

♦ Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).   

♦ Bolcada de la màquina (inclinació del terreny 
superior al admissible per la circulació de la 
retroexcavadora o esfonsament del terreny).   

♦ Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).   

♦ Col·lisió contra altres vehicles.   

♦Interferències amb infraestructures urbanes 
(clavegueram, xarxa d’aigua i línies de conducció de 
gas).   

♦ Contacte amb línies elèctriques aèries o 
subterrànies.  

♦ Cops a persones o coses en el gir.  

♦ Incendi.   

♦ Cremades (treballs de manteniment).   

♦ Atrapaments (treballs de manteniment i altres).   

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.   

 Cops amb o contra la màquina, objectes, altres 
màquines o vehicles. 

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojecció. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Vestimenta de treball adequada. 

 Crema amb protecció solar.  

 Equip de protecció de la màquina 

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Seient antivibratori i regulable en altura.  

 Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

 Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

 Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

 Per a pujar o baixar de la màquina utilitzar els esglaons disposats per aquest fi.  

 No accedir a la màquina pujant per les rodes  

 Pujar i baixar de la màquina de manera frontal (mirant-la), aguantant-se en el passamà.  

 No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 
marxa.  

 No permetre l’accés a la màquina a persones no autoritzades.  

 No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades 
esporàdiques. Reparar-la primer i després continuar el treball.  

 Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la fulla a terra, 
parar el motor, posar el fre de mà, bloquejar la màquina i a continuació realitzar les 
operacions de servei que necessàries. 

 Mantenir neta la cabina, les plataformes i els esglaons, d’olis, grasses, draps, etc.  

 No aixecar la tapa del radiador quan estigui calent. Esperar que baixi la temperatura i 
operar posteriorment.  

 Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.  

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular, no fumar 
i no apropar al foc. 

 No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s’administri combustible a la 
màquina.  

 Si s’ha de tocar l’electròlit (líquid de la bateria), s’ha de fer protegit amb guants de 
seguretat adequats.  

 Per manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de 
contacte. 

 Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidar-los i netejar-los d’oli. Recordar que 
alguns olis del sistema hidràulic són inflamables.  
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♦  Projecció d’objectes.   

 ♦  Soroll.   

 ♦  Vibracions.   

 ♦  Riscos higiènics per ambients amb pols.   

 ♦  Sobreesforços  

 ♦  Picades d’insectes.   

 ♦  Cremades per excessiva exposició al sol.   

 ♦  Calor.   

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes.    

 Cinturó de seguretat.  

 Farmaciola d’emergències. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització de la roda.  

 Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, s’ha de prendre 
precaucions per evitar espurnes en els cables. Recordar que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per una guspira.  

 Abans de començar cada torn de treball comprovar que funcionen els comandaments 
correctament.  

 No oblidar d’ajustar el seient per poder arribar als controls amb facilitat i el treball resulti 
més agradable.  

 Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb 
marxes molt lentes.  

 Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina fins que s’hagi interromput el 
contacte i s’hagi allunyat la màquina del lloc. Sortir llavors sense tocar el terreny i la màquina.  

 No s’admetran a l’obra màquines desproveïdes de cabines antibolcament (pòrtic de 
seguretat antibolcament i antiimpactes).  

 Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que en la 
cabina es rebin gasos nocius.  

 Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin les màquines amb el motor 
en marxa.  

 Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la màquina sense haver 
dipositat la fulla i altres elements que puguin elevar-se sobre el sòl.  

 Es prohibeix el transport de persones amb la màquina, excepte en casos d’emergència.  

 Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandament utilitzant vestimentes 
sense cenyir i objectes com cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els 
controls.  

 Es prohibeix pujar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.  

 Es prohibeix estacionar en les zones d’influència dels marges de riscs, pous, rases o 
similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.  

 Es prohibeix realitzar treballs en les àrees pròximes a les màquines en funcionament. 

 Abans d’iniciar moviments de material a mitja vessant amb abocament cap al pendent, 
s’inspeccionarà detingudament la zona en prevenció de despreniments o allaus sobre 
persones o objectes.  

 Com norma general es prohibeix la utilització de la màquina en les zones d’obra amb 
pendents superiors a les quals marca el manual d’instruccions del fabricant.  
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 En prevenció de bolcades per relliscades, es senyalitzaran les vores superiors dels 
talussos que hagin de ser transitats mitjançant una cinta d’abalisament, etc., a una distància 
adequada que garanteixi la seguretat de la màquina.  

 No es treballarà en zones excessivament enfangades per tal d’evitar enfonsaments o 
bolcament de la màquina.   
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5.3.4.  Camió de transport amb o sense grua / camió amb bomba de formigonar   

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

♦ Atropellament.   

♦ Desplaçaments  incontrolats  de  la 
retroexcavadora (fanguers, terrenys descomposts i 
pendents pronunciats).   

♦ Màquina en marxa fora de control (abandó de la 
cabina de comandament sense desconnectar la 
màquina i instal·lar els tacs).   

♦ Bolcada de la màquina (inclinació del terreny 
superior al admissible per la circulació de la 
retroexcavadora o esfonsament del terreny).   

♦ Caiguda per pendents (treballs en les vores dels 
talussos, talls i similars).   

♦ Col·lisió contra altres vehicles.   

♦Interferències amb infraestructures urbanes 
(clavegueram, xarxa d’aigua i línies de conducció de 
gas).   

♦ Contacte amb línies elèctriques aèries o 
subterrànies.  

♦ Cops a persones o coses en el gir.  

♦ Incendi.   

♦ Cremades (treballs de manteniment).   

♦ Atrapaments (treballs de manteniment i altres).   

♦ Caiguda de persones a diferent nivell.   

 Cops amb o contra la màquina, objectes, altres 
màquines o vehicles. 
♦  Projecció d’objectes.   

 ♦  Soroll.   

 Equip de protecció individual  

 Ulleres antiprojecció. 

 Casc de seguretat.  

 Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell 
amb diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.  

 Protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

 Vestimenta de treball adequada. 

 Crema amb protecció solar.  

 Equip de protecció de la màquina 

 Cabina de seguretat amb protecció per a bolcades i 
impactes.  

 Seient antivibratori i regulable en altura.  

 Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la 
marxa enrere).  

 Miralls retrovisors per a una visió total des del punt de 
conducció.  

 Extintor carregat, segellat i actualitzat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Farmaciola d’emergències. 

♦ Abans de començar la maniobra de carga i descàrrega del material, a part d’haver 
instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran cunyes immobilitzadores en les 
quatre rodes per prevenció d’accidents per errada mecànica.   

♦ Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un 
especialista coneixedor del procediment més adequat.  

 ♦  El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat.   

♦ Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos de 
la manera més uniformement repartida possible.  

♦ L’accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal com es descriu en els plans 
d’aquest pla de seguretat.  

♦ Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s’efectuaran en els llocs senyalats 
en els plànols per això.  

♦ Tots els camions dedicats al transport de materials per a l’obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació.  

♦ Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió seran 
dirigides per un assenyalador, en cas que sigui necessari.  

♦  El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es 
cobrirà amb una lona en previsió d’enfonsaments.  

Normes d’actuació preventiva pels treballs de càrrega i descàrrega de camions 

♦  Abans de començar el treball s’han de posar els guants de cuir. Utilitzar sempre 
calçat de seguritat.  

 ♦  S’ha de seguir sempre les instruccions de l’encarregat.  

♦ S’han de guiar les càrregues en suspensió mitjançant cables lligats a elles. Evitar 
espentejar-les amb les mans.  

 ♦  No saltar a terra des de la caixa si no és per evitar un risc greu.  

  ♦ Als conductors dels camions se’ls entregarà la normativa de seguretat, quedant 
constància per escrit.  
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 ♦  Vibracions.   

 ♦  Riscos higiènics per ambients amb pols.   

 ♦  Sobreesforços  

 ♦  Picades d’insectes.   

 ♦  Cremades per excessiva exposició al sol.   

 ♦  Calor.   

 Exposició a contactes elèctrics directes i/o 
indirectes.    

  ♦  Triar la broca adequada al material a foradar.  

 ♦  No intentar fer forats inclinats.  

 ♦  No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant.  

♦ Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant desconnectat 
del corrent.   

 ♦  Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.   

 ♦  Fer reparar el trepant per algú qualificat.   

 ♦  No pressionar l’aparell excessivament.   

 ♦  Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols.  

  ♦     Evitar sobreescalfar les broques.   
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5.3.5.  Radial   

Riscs detectables Equips de protecció individual Mesures preventives 

♦ Contacte amb energia elèctrica.  

♦  Atrapament  

 ♦  Erosions en les mans.   

 ♦  Talls o projeccions.   

 ♦  Cops per fragments contra el cos.   

 ♦  Soroll.   

 ♦      Pols.    

Equip de protecció individual   

 ♦  Casc de seguretat.  

 ♦  Ulleres de seguretat antiprojeccions  

♦ Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb 
diverses capes i la zona del palmell antilliscant.  

 ♦  Calçat de seguretat.  

 ♦  Proteccions auditives.  

Equip de protecció de la màquina  

 ♦  Carcasses de protecció de les parts mòbils.  

 ♦  Doble aïllament elèctric.  

 ♦  Broques de tots els materials a perforar en l’obra.   

♦ Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure al 
descobert ni connexions rudimentàries amb cinta aïllant. 

  ♦  Triar la broca adequada al material a foradar.  

 ♦  No intentar fer forats inclinats.  

 ♦  No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant.  

♦       Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant desconnectat         
del corrent.   

 ♦  Fer el forat en dues maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo.   

 ♦  Fer reparar el trepant per algú qualificat.   

 ♦  No pressionar l’aparell excessivament.   

 ♦  Les peces de mesura reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols.  

♦      Evitar sobreescalfar les broques.   
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6.   ZONES D’APILAMENT 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 

les maniobres. 

7.   TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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8.   MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

8.1.   Reconeixements mèdics 

Tot el personal que s’incorpori a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ a començar el treball que s’haurà de repetir al cap d’un any. S’analitzarà l’aigua 

destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que no prové de la 

xarxa pública d’aigües de la població. 

8.2.  Farmacioles i centres mèdics i d’emergències 

L’obra disposarà d’una farmaciola per a primers auxilis a la zona de l’obra i haurà de tenir el 

material especificat en l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. A més hi haurà 

les farmacioles de cada treballador individual i de cada màquina de l’obra. 

A l'inici de l'obra s'informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se 

els accidentats. És convenient disposar, en un lloc ben visible i protegit, d'una llista de telèfons 

i adreces dels centres assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir en 

tot moment la rapidesa en el trasllat de possibles accidentats o per a qualsevol altra 

emergència: 

Emergències de la Generalitat  112 

CatSalut Respon 061 

Hospital Bellvitge 

 c/ de la Feixa Llarga, s/n Hospitalet de Llobregat 

977 31 03 00 

 

Centre d’Atenció Primària (CAP) Olivella 

Avda Mas Milà s/n   08818- Olivella 

93 896 80 92 

 

Centre d’Atenció Primària (CAP) Gavà1 

Riera Sant Llorenç s/n, Gavà 

93 638 32 00 

Centre d’Atenció Primària (CAP) Torrelles de 

Llobregat 

c/Dr González, 1 Torrelles de Llobregat 

93 689 26 13 

Centre d’Atenció Primària (CAP) Els Monjos 

Pg Fluvial s/n, Sta Margarida i els Monjos 

93 818 67 48 
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Més informació a http://catsalut.gencat.cat/ca/ 

8.3.  Prevenció de danys a tercers 

El màxim responsable de la seguretat de l’obra, tant per al seu personal com per a tercers, 

serà el contractista, el qual haurà de vetllar que es prenguin totes les mesures de seguretat i 

salut necessàries, independentment que estiguin previstes a l'EBSS, tal i com s’ha exposat al 

principi d’aquest estudi. 

Es prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena, col·locant-se tanques a tots els camins 

d’accés a les zones on es treballa. 

8.4.  Actuacions de prevenció generals. 

 En cap moment hi hauran treballadors desenvolupant la seva feina sols i sense mitjans 

de comunicació i transport. 

 En tot moment els treballadors estaran comunicats o per radio o per telèfon mòbil. 

Abans d’iniciar cada treballs s’haurà de presentar un estudi de la zona de treball on es 

concreten les zones amb cobertura i las possibles zones d’evacuació. 

 Els treballadors amb la giratòria i els manobres s’hauran de veure entre si. 

 S’organitzarà el treball per tal d’evitar accidents. 

 Sempre hi haurà a la zona de treball una persona qualificat ( capatàs o tècnic). 

 Es senyalitzarà tots els accessos per a prevenir del perill a qualsevol persona. 

 No podrà entrar ninguna persona a l’obra que no sigui autoritzada pel coordinador de 

seguretat. 

 Tots els equips estaran en possessió de certificats amb marcat CE i amb fulletó 

informatiu (tot això es presentarà al coordinador en un dossier al començament de 

l’obra). 

9.   FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l’obra, en ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre els 

mètodes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d’adoptar-hi si es dóna el 

cas.  

També es destinarà una part de la jornada laboral durant la setmana a la formació dels 

Consells de Seguretat en el Treball per part dels treballadors. Per a la formació i la 
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determinació de les activitats d’aquests consells de Seguretat està prevista l’actuació d’un 

enginyer de forests que supervisarà i assessorarà als treballadors en aquesta matèria. 

10.   SENYALITZACIÓ DE L'OBRA 

Tot i que es preveuen i s’esmenten les mesures de seguretat adients al projecte a l’ESS, el 

contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar desconeixement 

de la seva legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi  comunicat explícitament. 

Aquest està obligat a disposar dels mitjans humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 

11.   PRESSUPOST  

Les despeses de les mesures de seguretat i salut estan incloses al pressupost general de 

l’obra dins de cada preu unitari de personal o maquinària. Els equips de protecció individual 

(EPIs), que s’enumeren a continuació, ja estan contemplats en els preus de la mà d’obra: 

 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular 

amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut.  

 Parell de guants de boví folrat de cotó i segons certificació europea de categoria II (EPI008).  

 Botes de seguretat antitall per treballs forestals que compleixi la norma EN 345-2 (EPI011). 

 Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la EN 381-5 i, la EN 340 

(EPI016). 

 Faixa amb suport abdominal amb la certificació CE (EPI018). 

 Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020). 

 Casc forestal de polietilè d'alta qualitat amb certificació CE EN 397, amb ventilació regulable a 

cada costat, visera amb certificació CE EN 352-3 per ús esporàdic i, auriculars amb certificació 

CE EN 353-3 (EPI026). 

 ut. de parell de guants de boví amb protecció antitall d'acord amb les normatives EN 388 i EN 

420, classe I amb una protecció en les dues mans.  

 Farmaciola amb 1 adhesiu en banda 0,5x6cm 183-044, 1tisora universal 168-009, 1aigua 

oxigenada de 250ml 452-002, 1cotó hidròfil 70g 443-002, 10 tires adhesives 183-039, 2apòsits 

no adhesius ester.7x6 183-028, 6 tovalloles de neteja 129-004 (ESS001). 

 Extintor de 5 kg de capacitat d'anhídrid carbònic instal·lat en obra (ESS002). 

 % sobre la reposició de material sanitari a la farmaciola (ESS008). 
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El pressupost d'execució material de l’ESS ascendeix a la quantitat 1.509,68 € (MIL CINC-

CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS). 

 

Barcelona 

 

 

 

La redactora del projecte  

per Forestal Catalana, SA 

 

 

 

 

 

Natalia Puente Bautista 

Enginyera de forests 

Col·legiada núm. 3.237 

 

 

La directora del projecte 

 

 

 

 

 

 

Mar Mateo Reguilón 

Enginyera tècnica forestal 
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Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema 

per a les consultes que siguin necessàries.  

 

- Directiva 92/57/CEE, de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de 

construcció temporals o mòbils 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc normatiu 

de la prevenció de riscos laborals. Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 

Prevenció de riscos laborals 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) 

Reglament dels Serveis de Prevenció 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball 

- RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues que 

continguin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

- RD 488/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/98), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.  

- RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
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Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971) 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors enfront dels riscos elèctrics.  

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. 

Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Annexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, de vidre i de ceràmica. 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de Seguretat 

i Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació. 

- O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, abalisament, neteja i acabament d’obres fixades en vies fora del nucli poblat. 
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- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglament d’aparells elevadors per obres 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento d’aparells d’elevació y 

Manutenció referent a grues- torre desmuntables per obres 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- Ordre de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84), sobre el Reglament sobre seguretat dels 

treballs de risc d’amiant.  

- Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87), sobre normes complementàries del Reglament 

sobre seguretat dels treballs amb el risc d’amiant.  

- Ordre de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l'Ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball. Correcció d’errors: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats 

alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997. 

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

- O. de 26 de maig de 1979, del Ministeri d’Agricultura, Fitopatología i plagues del camp. 

Utilització de productes fitosanitaris.  

- R.D. 3349/83, de 30 de novembre de 1983. Reglamentació tècnic- sanitària per fabricació, 

comercialització i utilització de plaguicides. 

- R.D. 162/1991, de 8 de febrer de 1991. Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- sanitària 

per fabricació, comercialització i utilització, aprovada pel R.D. 3349/1983. 

- O. de 24 de febrer 1993, del Ministeri de relacions amb les Corts i de Secretaria del Govern. 

Plaguicides. Estableix la normativa reguladora del Libro Oficial de Moviment de Plaguicidas 

Peligrosas. 

- O. de 3 de març de 1994, del Ministeri de Presidència. Plaguicides. Normativa reguladora de 

la homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments. 

- R.D. 443/1994, de 11 de març de 1994. Plaguicides. Modifica la Reglamentació tècnic- sanitària 

per fabricació, comercialització i utilització de plaguicides aprovada per R.D. 3349/1983, de 30 

de novembre. 
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- R.D. 2163/1994, de 4 de novembre de 1994. Productes fitosanitaris- Comunitat Europea. 

Implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 

fitosanitaris. 

- O. de 14 d’abril de 1999, del Ministeri de Presidència. Productes fitosanitaris- Comunitat 

Europea. Estableix l’annex I, del R.D 2163/1994, de 4 de novembre, que implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar fitosanitaris. 

- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentaries per diversos mitjans de 

protecció personal dels treballadors  

 - R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Carcasses no metíliques. 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

 Modificació: BOE: 24/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat 

 Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 

mecànics 

 Modificació: BOE: 27/10/75 

 - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres 

 Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries. Normes comuns y adaptadors facials 

 Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres mecànics 

 Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal 

de vies respiratòries: filtres químics y mixtes contra amoníac 

 Modificació: BOE: 01/11/75 

Apart de totes aquestes disposicions s’ha de tenir en compte que pot existir normativa d’àmbit 

local (ordenances municipals), així com les que pareixin fins a la finalització de l’obra. 
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TÍTOL I: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL I: NATURALESA DEL PLEC 

I.I.I. Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment 

de la normativa en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en 

l’encapçalament del projecte. 

I.I.II. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l'esmentada obra, dirigida, controlada i 

inspeccionada pel DARP, representada en el CSS que es designi. 

I.I.III. Coordinació amb el plec d’obres públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les 

establertes en el plec vigent per a les obres públiques a càrrec de la Direcció General 

corresponent del Ministeri de Foment, al qual es farà referència en cada cas. 

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

I.II.I. Control de l’execució 

El CSS podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el que es refereix al 

compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat 

i salut. Si per això fos necessari paralitzar el treball, es comunicarà així a l’adjudicatari 

mitjançant el seu representant a l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut 

també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb 

seguretat i salut, el CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la 

paralització dels treballs a la part d’obra afectada, fins que no se solucioni la mancança 

o deficiència. 

I.II.II. Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui 

convenient, amb el vistiplau del seu superior orgànic. 
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I.II.III. Llibre d’incidències 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que es consideri més 

convenient, prèvia conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d’aquest 

per anotar-hi qualsevol incidència que es cregui convenient referent a l’obra 

I.II.IV. Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de 

posar en coneixement del CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre 

d’incidències i posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 

I.II.V. Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències 

relacionades amb la seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa. 

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part del 

contractista del nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen 

i el lloc de treball concret si la unitat d’obra és molt gran. 

TÍTOL III: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Seran d’aplicació les normes esmentades a l’annex 1 de la memòria de l’ESS. Apart de 

totes les disposicions anteriors s’ha de recordar que poden existir normes locals 

corresponents a ordenances municipals dels municipis on s’executen els treballs  

que serien d’obligat compliment. 

CAPÍTOL II. PROTECCIONS 

III.II.I. Condicions de treball 

Totes les peces dels equips de protecció personal (EPI) i dels elements de protecció 

col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reemplaçats quan 

arribin a la fi d’aquesta. En tot tipus d’equipament l’adjudicatari estarà obligat a tenir 

recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del previst 

en una peça determinada de l’equip o dels elements de protecció haurà de ser reposada 

immediatament independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.  
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Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, 

etc.), és a dir, el màxim del que s’ha previst, s’haurà de substituir immediatament. Mentre 

l’equip o peces de l’equip que es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat no es 

podran continuar els treballs en els que s’utilitzen o són necessaris aquests elements. 

III.II.II Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M 17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran 

de portar l’etiquetatge CE, símbol d’homologació a la Unió Europea. 

L’ús d’un vestuari o equip de protecció individual no haurà de representar mai un risc en 

ell mateix. 

Els períodes de vida útil que s’aplicaran als diferents equips de protecció personal (EPI) 

són: 

 1 mes per: guants de treball diaris, guants de seguretat per motoserristes i motodesbrossadors, 

guants antihumitat i mascaretes antifiltrants contra pols i vapor tòxics. 

 3 mesos per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops, pantalons de treball diaris.  

 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro. 

 1 any per: botes d’aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de plàstic, 

ulleres de seguretat antiimpacte, pantalla facial, respiradors de cautxú, elements de seguretat per 

subjecció, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, faixes lumbars i armilles 

reflectants. 

III.II.III. Proteccions col·lectives 

 Tanques autònomes de limitació de l’accés: hauran de ser com a mínim de 90 cm 

d’alçada constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a  

mantenir la verticalitat. 

 Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons 

enganxats fixats al terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 

 Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a 

suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 

 Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi 

previsible i serà necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

 Senyals verticals d’obra diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el 

tipus de treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 
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 Cinta de abalisament per indicar la forma provisional els passos prohibits o 

restringits, mentre no es posen senyals més definitius. 

CAPÍTOL III. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

III.III.I Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o 

mancomunat. Així mateix, es disposarà d’un enginyer de forests que supervisi l’aplicació 

de la seguretat i salut en els treballadors.  

CAPÍTOL IV. COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 

S’haurà de constituir el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors 

superin el previst en la Ordenança Laboral de la Construcció o el que disposi el Conveni 

Col·lectiu Provincial.  

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles individuals, de maquinària i de la base del treball hauran de ser 

revisades mensualment i hauran de reposar-se immediatament el material utilitzat. 

Anualment la farmaciola haurà de ser substituïda per una de nova. 

 

 

La redactora del projecte  
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Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENTS DE TERRES

1 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació solera 93,310 0,350 32,659 C#*D#*E#*F#
2 Excavació rasa canonada captació 170,000 0,400 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa canonada hidrant 4,000 0,400 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
4 Excavació buidat fons (desguàs) 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,459

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,141 5,500 5,500 95,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,015

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona seguretat 3,141 25,000 25,000 1.963,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.963,125

4 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 67,200 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

5 E2255H9X m3 Sorra granalítica de pedrera col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,800 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

6 XG310A u Adequació del terreny i subministrament i col·locació de caseta prefabricada de formigó de 2 x 2 metres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 02  FONAMENTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL PUNT D'AIGUA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 3,141 5,450 5,450 93,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,296

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret dipòsit 32,990 3,000 98,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,970

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat sabata 34,340 0,250 8,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,585

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura solera 1.941,580 1.941,580 C#*D#*E#*F#
2 Armadura coronació+trams 1.409,440 1.409,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.351,020

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 93,296 0,250 23,324 C#*D#*E#*F#
2 Mur 8,050 3,000 24,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,474

6 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Junta paret-Llosa 31,420 31,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,420

7 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de
4 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 03  EQUIP DE BOMBEIG I INSTAL·LACIÓ

1 GNHAA711M7T u Bomba centrífuga vertical multietapa, capaç d'elevar 20m³/h a 30 mca, amb motor de 3 kW. Inclou bancada de
suport horitzontal per a instal·lar a dipòsit.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GN12000X u Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou vàlvula de retenció, vàlvula de comporta i carret de
desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GN12000Y u Comptador d'aigua de DN50 amb accessoris de connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GN12000Z m Subministrament de canonada de polietilè d'alta densitat PE-100 de DN80 PN16 ni aïllada, per entrada dipòsit
d'aigua: Inclou suports i petit material

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 GN12000W u Quadre elèctric pel comandament i protecció de la bomba de 3kW amb arranc directe amb contador, i de la
bomba solar mitjançant mòdul de control IO 50. Inclou variador de freqüència pel control d'arrancada de la
bomba de 3kW. Tot muntat dins d'armari de polièster.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GN13000R u Treballs de muntatge, instal·lació i posada en marxa de tots els equips per al bombeig. Inclou desplaçaments i
dietes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 04  CANALITZACIÓ I ACCESSORIS

1 GFB1A62X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió Captació 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

2 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió hidrant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Buidat fons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 GN12000A u Subministrament de boies de nivell per activació de la bomba 3KW i de l abomba solar en funció del nivell de l
punt d'aigua. Inclou 170m de cablejat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GN12000B m Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub protector D32mm, per alimentació de bomba

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 GN13000X u Treballs de muntatge i instal·lació de canalització entre bombeog i punt d'aigua. Inclou desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 05  BOMBEIG SOLAR

1 GNN4157A u Subministrament d'electrobomba submergible solar, d'un cabal variable 0 a 3 m³/h a 30 mca, fabricada en acer
inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GNN4157B u Subministrament de caixa interruptor ON/OFF per aturar i engegar el subministrament elèctric del sistema de
bombeig. Inclou cablejat i accessoris i connexió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GNN4157C u Subministrament panell solar policristal·lí de 275 Wp

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GNN4157D u Subministrament d'estructura inclinada 50º per 4 plaques.Format per perfils d'alumini, amb perns i suport de
subjecció `laques verticals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GN12000C u Subministrament d'accessoris d'aigua. Format per tub d'impulsió D.40mm de polietilè fins a dipòsit, vàlvules de
bola de seccionament, vàlvula de retenció, manòmetre de 0-10 bar, vàlvula descàrrega 1/2´´, presostat d'aturada
i petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GN12000B m Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub protector D32mm, per alimentació de bomba

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

7 GNN4157F u Treballs de munttage de tots els elements del bombeig solar

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 06  GRUP ELECTRÒGEN

1 GGC1101A u Subministrament de grup electògen, dièsel de 7,5 kVA de potència nominal. Inclou material de cablejat del grup i
de conducció de la sortida de fums

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGC1101B u Armari de control d'arrencada del grup electrògen a partir de senyal de nivell de dipòsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGC1101C u Subministrament d'extractor per evacuacióde fums de la caseta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGC1101D u Instal·lació i posada en marxa del grup electrògen

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 01  CAN GRAU
Titol 4 07  TREBALLS COMPLEMENTARIS

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície a arrebossar doble rampa
lateral

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Superfície a arrebossar doble rampa
alçat

5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,420 3,000 97,260 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 97,260

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes
de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja superior 40cm 32,420 0,400 12,968 C#*D#*E#*F#
2 Coronació dipòsit (0,16m de gruix) 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,078

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre
la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part
inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés al dipòsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,141 8,160 51,261 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,261

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 02  DESCÀRREGA
Titol 4 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENTS DE TERRES

1 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació solera 93,310 0,350 32,659 C#*D#*E#*F#
2 Excavació rasa canonada captació 210,000 0,400 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa canonada hidrant 59,000 0,400 0,500 11,800 C#*D#*E#*F#
4 Excavació buidat fons (desguàs) 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,459

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 3,141 5,500 5,500 95,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,015

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona seguretat 3,141 25,000 25,000 1.963,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.963,125

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 02  DESCÀRREGA
Titol 4 02  FONAMENTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL PUNT D'AIGUA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 3,141 5,450 5,450 93,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,296

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret dipòsit 32,990 3,000 98,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,970

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat sabata 34,340 0,250 8,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,585

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura solera 1.941,580 1.941,580 C#*D#*E#*F#
2 Armadura coronació+trams 1.409,440 1.409,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.351,020

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 93,296 0,250 23,324 C#*D#*E#*F#
2 Mur 8,050 3,000 24,150 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 47,474

6 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Junta paret-Llosa 31,420 31,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,420

7 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de
4 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 02  DESCÀRREGA
Titol 4 03  ABASTAMENT,  CANONADES I ACCESSORIS

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió captació 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió hidrant 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
3 Buidat fons dipòsit (desguàs) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

2 FM21U07Y u Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega, totalment muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base punt aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 Coronació punt aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 02  DESCÀRREGA
Titol 4 04  TREBALLS COMPLEMENTARIS

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie a rebossar doble rampa
Lateral

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Superficie a rebossar doble rampa
Alçat

5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,420 3,000 97,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,260

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes
de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja superior de 40cm 32,420 0,400 12,968 C#*D#*E#*F#
2 Coronació del dipòsit (0,16m de gruix) 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,078

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 10

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre
la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part
inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés al dipòsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,141 8,160 51,261 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,261

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 03  TABOR
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS, PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENT

1 GXY1ABCX u Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i transport de material a abocador autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,141 5,500 5,500 95,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,015

3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació solera 93,310 0,350 32,659 C#*D#*E#*F#
2 Excavació rasa canonada captació 213,000 0,400 0,500 42,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa connexió hidrant 73,000 0,400 0,500 14,600 C#*D#*E#*F#
4 Excavació buidat fons (desguàs) 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,859

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona seguretat 3,141 25,000 25,000 1.963,125 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1.963,125

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 03  TABOR
Titol 4 02  RECONSTRUCCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I DEL PUNT D'AIGUA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 3,141 5,450 5,450 93,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,296

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat paret dipòsit 32,990 3,000 98,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,970

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat Sabata 34,340 0,250 8,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,585

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura solera 1.941,580 1.941,580 C#*D#*E#*F#
2 Armadura coronació+trams 1.409,440 1.409,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.351,020

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 93,296 0,250 23,324 C#*D#*E#*F#
2 Mur 8,050 3,000 24,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,474

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de
4 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 41,000

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Junta paret-llosa 31,420 31,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,420

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 03  TABOR
Titol 4 03  ABASTAMENT I CANONADES

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió capatació 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió hidrant 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
3 Buidat fons dipòsit (desguàs) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FM21U07Y u Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega, totalment muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base punt aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Coronació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 03  TABOR
Titol 4 04  TREBALLS COMPLEMENTARIS

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie a rebossar doble rampa
Lateral

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Superficie a rebossar doble rampa
Alçat

5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,420 3,000 97,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,260

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes
de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja superior de 40cm 32,420 0,400 12,968 C#*D#*E#*F#
2 Coronació del dipòsit (0,16m de gruix) 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,078

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre
la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part
inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés al dipòsit

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,141 8,160 51,261 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,261

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 04  LA SENTIU
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS, PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENT DE TERRES

1 GXY1ABCX u Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i transport de material a abocador autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,141 5,500 5,500 95,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,015

3 G22D301X m2 Tallada de vegetació arbrada existent, retirada de restes vegetals generades, fusta desbrancada, trossejada i
apilada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aclarida radi 12 m al voltant del PA 3,141 25,000 25,000 1.963,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.963,125

4 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació canonada captació 42,000 0,400 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#
2 Excavació solera 93,310 0,350 32,659 C#*D#*E#*F#
3 Excavació buidat fons 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,059

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 04  LA SENTIU

EUR
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Titol 4 02  RECONSTRUCCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I DEL PUNT D'AIGUA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,141 5,450 5,450 93,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,296

2 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat solera 34,340 0,250 8,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,585

3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat paret dipòsit 32,990 3,000 98,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,970

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura solera 1.941,580 1.941,580 C#*D#*E#*F#
2 Armadura coronació+trams 1.409,440 1.409,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.351,020

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 93,296 0,250 23,324 C#*D#*E#*F#
2 Mur 8,050 3,000 24,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,474

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de
4 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Llosa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Paret 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Paret-Llosa 31,420 31,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,420

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 04  LA SENTIU
Titol 4 03  ABASTAMENT, CANONADES I ACCESSORIS

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada connexió captació 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 Buidat fons del dipòsit 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 01  PUNTS D'AIGUA
Subcapítol 04  LA SENTIU
Titol 4 04  TREBALLS COMPLEMENTARIS

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie a rebossar doble rampa
Lateral

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Superficie a rebossar doble rampa
Alçat

5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,420 3,000 97,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,260

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes
de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja superior 40 cm 32,420 0,400 12,968 C#*D#*E#*F#
2 Coronació del dipòsit (0,16 cm de

gruix)
5,110 5,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,078

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre
la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part
inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés al dipòsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 02  ARRANJAMENT DE CAMINS
Subcapítol 01  ARRANJAMENT DE CAMÍ D'ACCÉS CAN VENDRELL

1 RXV1AAM02 km Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora de ferm, perfilat de cunetes amb
bombament a dues aigües (´´esquena d'ase´´), definició de trencaigües i creació d'algun girador i sobreample, si
s'escau

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 02  ARRANJAMENT DE CAMINS
Subcapítol 03  ARRANJAMENT DE CAMÍ ACCÉS  TABOR

1 RXV1AAM02 km Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora de ferm, perfilat de cunetes amb
bombament a dues aigües (´´esquena d'ase´´), definició de trencaigües i creació d'algun girador i sobreample, si
s'escau

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,255

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 03  MESURES DE SEGURETAT I SALUT

1 H5ESS00X u Mesures de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BBP_0314_18
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

1 PA000005 p.a a justificar d'hores de mà d'obra per a realitzar tasques d'esbrossada i treballs diversos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA000002 p.a a justificar d'hores de gòndola per a transport de maquinària pesant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA000003 p.a a justificar d'hores de retroexcavadora amb martell trencador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PA000001 p.a a justificar d'hores de camió de 5t amb pluma per a càrrega i transport de materials originats a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA000004 p.a a justificar d'altres elements hidràulics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,46m3E2255H9X Sorra granalítica de pedrera col·locada P- 1
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,83m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màximP- 2
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,14m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 3

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €34,82m2E618HM2N Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 4

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €124,78uED352565 Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 5

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €383,90uF6A155YB Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

P- 6

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €17,09mF6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 7

(DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €276,04uFM21U070 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

P- 8

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €235,23uFM21U07Y Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega, totalment muntadaP- 9
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €9,51m3G222B123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 10

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,24m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 11
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,33m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 12
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,59m2G22D301X Tallada de vegetació arbrada existent, retirada de restes vegetals generades, fusta desbrancada,
trossejada i apilada

P- 13

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €121,96m3G3251NH2 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 14

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,41kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 15

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €30,91m2G4DF2105 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

P- 16

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €18,22mG7J1U050 Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm
d'amplària i de 4 mm de gruix

P- 17

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €12,91mG7J5231A Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 18

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,60mGFB1A62X Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 19

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €9,42mGFB39A25 Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 20

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €38,33uGFBB1335 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 21

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.861,43uGGC1101A Subministrament de grup electògen, dièsel de 7,5 kVA de potència nominal. Inclou material de
cablejat del grup i de conducció de la sortida de fums

P- 22

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €450,00uGGC1101B Armari de control d'arrencada del grup electrògen a partir de senyal de nivell de dipòsitP- 23
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €257,79uGGC1101C Subministrament d'extractor per evacuacióde fums de la casetaP- 24
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €984,57uGGC1101D Instal·lació i posada en marxa del grup electrògenP- 25
(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €203,26uGJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 26

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €229,98uGJM4U020 Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos
junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

P- 27

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €456,07uGN12000A Subministrament de boies de nivell per activació de la bomba 3KW i de l abomba solar en funció
del nivell de l punt d'aigua. Inclou 170m de cablejat.

P- 28

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €2,63mGN12000B Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub protector D32mm, per alimentació
de bomba

P- 29

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €206,03uGN12000C Subministrament d'accessoris d'aigua. Format per tub d'impulsió D.40mm de polietilè fins a dipòsit,
vàlvules de bola de seccionament, vàlvula de retenció, manòmetre de 0-10 bar, vàlvula descàrrega
1/2´´, presostat d'aturada i petit material.

P- 30

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €3.518,89uGN12000W Quadre elèctric pel comandament i protecció de la bomba de 3kW amb arranc directe amb
contador, i de la bomba solar mitjançant mòdul de control IO 50. Inclou variador de freqüència pel
control d'arrancada de la bomba de 3kW. Tot muntat dins d'armari de polièster.

P- 31

(TRES MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €993,61uGN12000X Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou vàlvula de retenció, vàlvula de comporta i
carret de desmuntatge

P- 32

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €290,21uGN12000Y Comptador d'aigua de DN50 amb accessoris de connexióP- 33
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €45,36mGN12000Z Subministrament de canonada de polietilè d'alta densitat PE-100 de DN80 PN16 ni aïllada, per
entrada dipòsit d'aigua: Inclou suports i petit material

P- 34

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.968,00uGN13000R Treballs de muntatge, instal·lació i posada en marxa de tots els equips per al bombeig. Inclou
desplaçaments i dietes

P- 35

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €1.529,68uGN13000X Treballs de muntatge i instal·lació de canalització entre bombeog i punt d'aigua. Inclou
desplaçaments

P- 36

(MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.292,77uGNHAA711M7T
X

Bomba centrífuga vertical multietapa, capaç d'elevar 20m³/h a 30 mca, amb motor de 3 kW. Inclou
bancada de suport horitzontal per a instal·lar a dipòsit. 

P- 37

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.644,43uGNN4157A Subministrament d'electrobomba submergible solar, d'un cabal variable 0 a 3 m³/h a 30 mca,
fabricada en acer inoxidable.

P- 38

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €110,29uGNN4157B Subministrament de caixa interruptor ON/OFF per aturar i engegar el subministrament elèctric del
sistema de bombeig. Inclou cablejat i accessoris i connexió

P- 39

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €173,00uGNN4157C Subministrament panell solar policristal·lí de 275 WpP- 40
(CENT SETANTA-TRES EUROS)

 €378,44uGNN4157D Subministrament d'estructura inclinada 50º per 4 plaques.Format per perfils d'alumini, amb perns i
suport de subjecció `laques verticals

P- 41

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.003,00uGNN4157F Treballs de munttage de tots els elements del bombeig solarP- 42
(DOS MIL TRES EUROS)

 €800,00uGXY1ABCX Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i transport de material a
abocador autoritzat

P- 43

(VUIT-CENTS EUROS)

 €1.473,06uH5ESS00X Mesures de Seguretat i SalutP- 44
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €21,40m2K811U001 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 45

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €11,06m2K898U005 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de fons i dues d'acabat.P- 46
(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €16,73m2K898U006 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella
alternant bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. 

P- 47

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €200,09uRCEAS00X Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm
d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta
prohibit banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de
prohibit banyar-se.

P- 48

(DOS-CENTS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €239,27uRCEAS00Y Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés al dipòsit P- 49
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.318,08kmRXV1AAM02 Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora de ferm, perfilat de cunetes
amb bombament a dues aigües (´´esquena d'ase´´), definició de trencaigües i creació d'algun
girador i sobreample, si s'escau

P- 50

(DOS MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €28,93m2XG1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 mP- 51
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4.249,69uXG310A Adequació del terreny i subministrament i col·locació de caseta prefabricada de formigó de 2 x 2
metres

P- 52

(QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

Redatora del projecte                              Directora del projecte
per Forestal Catalana, SA

Natalia Puente Bautista                           María del Mar Mateo Reguilón
Enginyera de forests                                Enginyera tècnica forestal
Col·legiada núm 3.237



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3E2255H9X Sorra granalítica de pedrera col·locada P- 1  €39,46

B0312040 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens  €38,43400
Altres conceptes 1,03 €

m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim

P- 2  €15,83

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €14,49250
Altres conceptes 1,34 €

m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 3  €10,14

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

 €6,02700

Altres conceptes 4,11 €

m2E618HM2N Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 4  €34,82

B0E254L6 Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €18,08413

Altres conceptes 16,74 €

uED352565 Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de
13 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 5  €124,78

B0111000 Aigua  €0,00334
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,43386

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,06771

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €10,80090

Altres conceptes 108,47 €

uF6A155YB Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

P- 6  €383,90

B6A155YB Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm
de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

 €291,24000

Altres conceptes 92,66 €

mF6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars

P- 7  €17,09

B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €4,36000

B6AZ3134 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m  €3,47480
B6AZA164 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de

diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m
 €2,67732

Altres conceptes 6,58 €
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uFM21U070 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord
Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

P- 8  €276,04

BM21U070 Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord
Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

 €212,14000

BMY2U070 Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats  €23,10000
BN3435G0 Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material

del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal
1/4 ´´ i de 64 bar de PN

 €11,40000

Altres conceptes 29,40 €

uFM21U07Y Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega, totalment
muntada

P- 9  €235,23

BM21U07Y Arqueta de 40x40 cm  amb ràcor estàndard de càrrega  €175,00000
BMY2U070 Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats  €23,10000
BN3435G0 Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material

del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal
1/4 ´´ i de 64 bar de PN

 €11,40000

Altres conceptes 25,73 €

m3G222B123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 10  €9,51

Altres conceptes 9,51 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

P- 11  €2,24

Altres conceptes 2,24 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 12  €0,33

Altres conceptes 0,33 €

m2G22D301X Tallada de vegetació arbrada existent, retirada de restes vegetals generades,
fusta desbrancada, trossejada i apilada

P- 13  €0,59

Altres conceptes 0,59 €

m3G3251NH2 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 14  €121,96

B065LN3B Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qc

 €98,53200

Altres conceptes 23,43 €

kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 15  €1,41

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00708
Altres conceptes 1,40 €

m2G4DF2105 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

P- 16  €30,91

B0A31000 Clau acer  €0,06620
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,47190
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,42294
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03748
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,04498
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,36422
B0DZA000 Desencofrant  €0,22000
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B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,59000

Altres conceptes 27,69 €

mG7J1U050 Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ', amb
junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix

P- 17  €18,22

B7J1U050 Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix per a junt de dilatació
interior

 €12,98160

Altres conceptes 5,24 €

mG7J5231A Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 18  €12,91

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €8,70600

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra  €0,57384
Altres conceptes 3,63 €

mGFB1A62X Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 19  €14,60

BFB1A620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €3,18240

Altres conceptes 11,42 €

mGFB39A25 Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 20  €9,42

BFB39A20 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

 €4,15140

Altres conceptes 5,27 €

uGFBB1335 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

P- 21  €38,33

BFBB1335 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN i 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

 €28,67000

Altres conceptes 9,66 €

uGGC1101A Subministrament de grup electògen, dièsel de 7,5 kVA de potència nominal.
Inclou material de cablejat del grup i de conducció de la sortida de fums

P- 22  €2.861,43

Sense descomposició 2.861,43 €

uGGC1101B Armari de control d'arrencada del grup electrògen a partir de senyal de nivell
de dipòsit

P- 23  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

uGGC1101C Subministrament d'extractor per evacuacióde fums de la casetaP- 24  €257,79

Sense descomposició 257,79 €

uGGC1101D Instal·lació i posada en marxa del grup electrògenP- 25  €984,57

Sense descomposició 984,57 €

uGJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 26  €203,26

BJM35BE0 Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

 €179,55000

Altres conceptes 23,71 €
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uGJM4U020 Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat
en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

P- 27  €229,98

BJM4U020 Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a embridar  €203,64000
Altres conceptes 26,34 €

uGN12000A Subministrament de boies de nivell per activació de la bomba 3KW i de l
abomba solar en funció del nivell de l punt d'aigua. Inclou 170m de cablejat.

P- 28  €456,07

Sense descomposició 456,07 €

mGN12000B Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub protector
D32mm, per alimentació de bomba

P- 29  €2,63

Sense descomposició 2,63 €

uGN12000C Subministrament d'accessoris d'aigua. Format per tub d'impulsió D.40mm de
polietilè fins a dipòsit, vàlvules de bola de seccionament, vàlvula de retenció,
manòmetre de 0-10 bar, vàlvula descàrrega 1/2´´, presostat d'aturada i petit
material.

P- 30  €206,03

Sense descomposició 206,03 €

uGN12000W Quadre elèctric pel comandament i protecció de la bomba de 3kW amb
arranc directe amb contador, i de la bomba solar mitjançant mòdul de control
IO 50. Inclou variador de freqüència pel control d'arrancada de la bomba de
3kW. Tot muntat dins d'armari de polièster.

P- 31  €3.518,89

Sense descomposició 3.518,89 €

uGN12000X Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou vàlvula de retenció,
vàlvula de comporta i carret de desmuntatge

P- 32  €993,61

Sense descomposició 993,61 €

uGN12000Y Comptador d'aigua de DN50 amb accessoris de connexióP- 33  €290,21

Sense descomposició 290,21 €

mGN12000Z Subministrament de canonada de polietilè d'alta densitat PE-100 de DN80
PN16 ni aïllada, per entrada dipòsit d'aigua: Inclou suports i petit material

P- 34  €45,36

Sense descomposició 45,36 €

uGN13000R Treballs de muntatge, instal·lació i posada en marxa de tots els equips per al
bombeig. Inclou desplaçaments i dietes

P- 35  €1.968,00

Sense descomposició 1.968,00 €

uGN13000X Treballs de muntatge i instal·lació de canalització entre bombeog i punt
d'aigua. Inclou desplaçaments

P- 36  €1.529,68

Sense descomposició 1.529,68 €

uGNHAA711M7TX Bomba centrífuga vertical multietapa, capaç d'elevar 20m³/h a 30 mca, amb
motor de 3 kW. Inclou bancada de suport horitzontal per a instal·lar a dipòsit. 

P- 37  €2.292,77

Sense descomposició 2.292,77 €

uGNN4157A Subministrament d'electrobomba submergible solar, d'un cabal variable 0 a 3
m³/h a 30 mca, fabricada en acer inoxidable.

P- 38  €1.644,43

Sense descomposició 1.644,43 €

uGNN4157B Subministrament de caixa interruptor ON/OFF per aturar i engegar el
subministrament elèctric del sistema de bombeig. Inclou cablejat i accessoris i
connexió

P- 39  €110,29

Sense descomposició 110,29 €
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uGNN4157C Subministrament panell solar policristal·lí de 275 WpP- 40  €173,00

Sense descomposició 173,00 €

uGNN4157D Subministrament d'estructura inclinada 50º per 4 plaques.Format per perfils
d'alumini, amb perns i suport de subjecció `laques verticals

P- 41  €378,44

Sense descomposició 378,44 €

uGNN4157F Treballs de munttage de tots els elements del bombeig solarP- 42  €2.003,00

Sense descomposició 2.003,00 €

uGXY1ABCX Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i transport
de material a abocador autoritzat

P- 43  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

uH5ESS00X Mesures de Seguretat i SalutP- 44  €1.473,06

Sense descomposició 1.473,06 €

m2K811U001 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 45  €21,40

Altres conceptes 21,40 €

m2K898U005 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una capa de
fons i dues d'acabat. 

P- 46  €11,06

Altres conceptes 11,06 €

m2K898U006 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura
blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una capa de fons
i dues d'acabat. 

P- 47  €16,73

Altres conceptes 16,73 €

uRCEAS00X Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm
d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on s'indicarà que
el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior
s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit
banyar-se.

P- 48  €200,09

Altres conceptes 200,09 €

uRCEAS00Y Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí d'accés
al dipòsit 

P- 49  €239,27

B064G123 Formigó de neteja (no estructural) de 15 N/mm², àrid 20 mm en planta
(MCG123)

 €0,46730

BBM1BQE1 Senyal indicativa de punt d'aigua,col·locada en camí d'accés al dipòsit  €162,38000
Altres conceptes 76,42 €

kmRXV1AAM02 Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora de
ferm, perfilat de cunetes amb bombament a dues aigües (´´esquena d'ase´´),
definició de trencaigües i creació d'algun girador i sobreample, si s'escau

P- 50  €2.318,08

Altres conceptes 2.318,08 €

m2XG1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m

P- 51  €28,93

B0A31000 Clau acer  €0,13494
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,38610
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,42294
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,14149
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,81600
B0DZA000 Desencofrant  €0,11000



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 24,92 €

uXG310A Adequació del terreny i subministrament i col·locació de caseta prefabricada
de formigó de 2 x 2 metres

P- 52  €4.249,69

Sense descomposició 4.249,69 €

Col·legiada núm 3.237

Redatora del projecte                              Directora del projecte
per Forestal Catalana, SA

Natalia Puente Bautista                           María del Mar Mateo Reguilón
Enginyera de forests                                Enginyera tècnica forestal



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 01 Preparació del terreny i moviments de terres

1 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

9,51 68,459 651,05

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

2,24 95,015 212,83

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,33 1.963,125 647,83

4 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim

15,83 67,200 1.063,78

5 E2255H9X m3 Sorra granalítica de pedrera col·locada 39,46 28,800 1.136,45

6 XG310A u Adequació del terreny i subministrament i col·locació de caseta
prefabricada de formigó de 2 x 2 metres

4.249,69 1,000 4.249,69

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 7.961,63

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 02 Fonamentació i construcció del punt d'aigua

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

10,14 93,296 946,02

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

30,91 98,970 3.059,16

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m

28,93 8,585 248,36

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,41 3.351,020 4.724,94

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

121,96 47,474 5.789,93

6 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

12,91 72,420 934,94

7 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ',
amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix

18,22 41,000 747,02

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 16.450,37

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 03 Equip de bombeig i instal·lació

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 GNHAA711M7T u Bomba centrífuga vertical multietapa, capaç d'elevar 20m³/h a 30 mca,
amb motor de 3 kW. Inclou bancada de suport horitzontal per a
instal·lar a dipòsit.

2.292,77 1,000 2.292,77

2 GN12000X u Accessoris de connexió de sortida de bomba.Inclou vàlvula de
retenció, vàlvula de comporta i carret de desmuntatge

993,61 1,000 993,61

3 GN12000Y u Comptador d'aigua de DN50 amb accessoris de connexió 290,21 1,000 290,21

4 GN12000Z m Subministrament de canonada de polietilè d'alta densitat PE-100 de
DN80 PN16 ni aïllada, per entrada dipòsit d'aigua: Inclou suports i petit
material

45,36 4,000 181,44

5 GN12000W u Quadre elèctric pel comandament i protecció de la bomba de 3kW amb
arranc directe amb contador, i de la bomba solar mitjançant mòdul de
control IO 50. Inclou variador de freqüència pel control d'arrancada de
la bomba de 3kW. Tot muntat dins d'armari de polièster.

3.518,89 1,000 3.518,89

6 GN13000R u Treballs de muntatge, instal·lació i posada en marxa de tots els equips
per al bombeig. Inclou desplaçaments i dietes

1.968,00 1,000 1.968,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 9.244,92

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 04 Canalització i accessoris

1 GFB1A62X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

14,60 170,000 2.482,00

2 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

9,42 9,000 84,78

3 GN12000A u Subministrament de boies de nivell per activació de la bomba 3KW i de
l abomba solar en funció del nivell de l punt d'aigua. Inclou 170m de
cablejat.

456,07 1,000 456,07

4 GN12000B m Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub
protector D32mm, per alimentació de bomba

2,63 15,000 39,45

5 GN13000X u Treballs de muntatge i instal·lació de canalització entre bombeog i punt
d'aigua. Inclou desplaçaments

1.529,68 1,000 1.529,68

6 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

276,04 1,000 276,04

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 4.868,02

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 05 Bombeig solar

1 GNN4157A u Subministrament d'electrobomba submergible solar, d'un cabal
variable 0 a 3 m³/h a 30 mca, fabricada en acer inoxidable.

1.644,43 1,000 1.644,43

2 GNN4157B u Subministrament de caixa interruptor ON/OFF per aturar i engegar el
subministrament elèctric del sistema de bombeig. Inclou cablejat i
accessoris i connexió

110,29 1,000 110,29

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 GNN4157C u Subministrament panell solar policristal·lí de 275 Wp 173,00 4,000 692,00

4 GNN4157D u Subministrament d'estructura inclinada 50º per 4 plaques.Format per
perfils d'alumini, amb perns i suport de subjecció `laques verticals

378,44 1,000 378,44

5 GN12000C u Subministrament d'accessoris d'aigua. Format per tub d'impulsió
D.40mm de polietilè fins a dipòsit, vàlvules de bola de seccionament,
vàlvula de retenció, manòmetre de 0-10 bar, vàlvula descàrrega 1/2´´,
presostat d'aturada i petit material.

206,03 1,000 206,03

6 GN12000B m Subministrament de cablejat RV-K 0,6-1kV (4x4m²) dins de tub
protector D32mm, per alimentació de bomba

2,63 106,000 278,78

7 GNN4157F u Treballs de munttage de tots els elements del bombeig solar 2.003,00 1,000 2.003,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.05 5.312,97

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 06 Grup electrògen

1 GGC1101A u Subministrament de grup electògen, dièsel de 7,5 kVA de potència
nominal. Inclou material de cablejat del grup i de conducció de la
sortida de fums

2.861,43 1,000 2.861,43

2 GGC1101B u Armari de control d'arrencada del grup electrògen a partir de senyal de
nivell de dipòsit

450,00 1,000 450,00

3 GGC1101C u Subministrament d'extractor per evacuacióde fums de la caseta 257,79 1,000 257,79

4 GGC1101D u Instal·lació i posada en marxa del grup electrògen 984,57 1,000 984,57

TOTAL Titol 4 01.01.01.06 4.553,79

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 01 Can Grau

Titol 4 07 Treballs complementaris

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,82 18,000 626,76

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

21,40 23,600 505,04

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

11,06 97,260 1.075,70

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb
pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

16,73 18,078 302,44

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de
60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on
s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit
banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt
d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

200,09 1,000 200,09

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí
d'accés al dipòsit

239,27 1,000 239,27

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre

17,09 51,261 876,05

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 4

daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

383,90 1,000 383,90

TOTAL Titol 4 01.01.01.07 4.209,25

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 02 Descàrrega

Titol 4 01 Preparació del terreny i moviments de terres

1 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

9,51 87,459 831,74

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

2,24 95,015 212,83

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,33 1.963,125 647,83

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 1.692,40

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 02 Descàrrega

Titol 4 02 Fonamentació i construcció del punt d'aigua

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

10,14 93,296 946,02

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

30,91 98,970 3.059,16

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m

28,93 8,585 248,36

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,41 3.351,020 4.724,94

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

121,96 47,474 5.789,93

6 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

12,91 72,420 934,94

7 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ',
amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix

18,22 41,000 747,02

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 16.450,37

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 02 Descàrrega

Titol 4 03 Abastament,  canonades i accessoris

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

9,42 274,000 2.581,08

2 FM21U07Y u Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega,
totalment muntada

235,23 1,000 235,23

3 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

229,98 1,000 229,98

4 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

276,04 1,000 276,04

5 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

38,33 6,000 229,98

6 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

203,26 1,000 203,26

7 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

124,78 2,000 249,56

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 4.005,13

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 02 Descàrrega

Titol 4 04 Treballs complementaris

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,82 18,000 626,76

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

21,40 23,600 505,04

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

11,06 97,260 1.075,70

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb
pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

16,73 18,078 302,44

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de
60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on
s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit
banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt
d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

200,09 1,000 200,09

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí
d'accés al dipòsit

239,27 1,000 239,27

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

17,09 51,261 876,05

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i

383,90 1,000 383,90

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 6

plastificat, col·locada

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 4.209,25

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 03 Tabor

Titol 4 01 Treballs previs, preparació del terreny i moviment

1 GXY1ABCX u Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i
transport de material a abocador autoritzat

800,00 1,000 800,00

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

2,24 95,015 212,83

3 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

9,51 90,859 864,07

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,33 1.963,125 647,83

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 2.524,73

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 03 Tabor

Titol 4 02 Reconstrucció de la fonamentació i del punt d'aigua

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

10,14 93,296 946,02

2 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

30,91 98,970 3.059,16

3 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m

28,93 8,585 248,36

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,41 3.351,020 4.724,94

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

121,96 47,474 5.789,93

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ',
amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix

18,22 41,000 747,02

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

12,91 72,420 934,94

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 16.450,37

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 03 Tabor

Titol 4 03 Abastament i canonades

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 7

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

9,42 291,000 2.741,22

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

276,04 1,000 276,04

3 FM21U07Y u Arqueta quadrada estàndard de 40x40cm amb ràcor de càrrega,
totalment muntada

235,23 1,000 235,23

4 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

203,26 1,000 203,26

5 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

229,98 1,000 229,98

6 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

38,33 6,000 229,98

7 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

124,78 2,000 249,56

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 4.165,27

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 03 Tabor

Titol 4 04 Treballs complementaris

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,82 18,000 626,76

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

21,40 23,600 505,04

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

11,06 97,260 1.075,70

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb
pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

16,73 18,078 302,44

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de
60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on
s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit
banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt
d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

200,09 1,000 200,09

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí
d'accés al dipòsit

239,27 1,000 239,27

7 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

17,09 51,261 876,05

8 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i

383,90 1,000 383,90

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 8

plastificat, col·locada

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 4.209,25

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 04 La Sentiu

Titol 4 01 Treballs previs, preparació del terreny i moviment de terres

1 GXY1ABCX u Desmuntatge de dipòsit metàl·lic i solera existents. Inclou càrrega i
transport de material a abocador autoritzat

800,00 1,000 800,00

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

2,24 95,015 212,83

3 G22D301X m2 Tallada de vegetació arbrada existent, retirada de restes vegetals
generades, fusta desbrancada, trossejada i apilada

0,59 1.963,125 1.158,24

4 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

9,51 42,059 399,98

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 2.571,05

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 04 La Sentiu

Titol 4 02 Reconstrucció de la fonamentació i del punt d'aigua

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

10,14 93,296 946,02

2 XG1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m

28,93 8,585 248,36

3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

30,91 98,970 3.059,16

4 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,41 3.351,020 4.724,94

5 G3251NH2 m3 Formigó per a murs o llosa HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

121,96 47,474 5.789,93

6 G7J1U050 m Formació de junt de dilatació interior, en peces formigonades 'in situ',
amb junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix

18,22 41,000 747,02

7 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

12,91 72,420 934,94

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 16.450,37

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 04 La Sentiu

Titol 4 03 Abastament, canonades i accessoris

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 9

1 GFB39A25 m Tub de polietilè de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

9,42 47,000 442,74

2 ED352565 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

124,78 1,000 124,78

3 GFBB1335 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

38,33 2,000 76,66

4 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

203,26 1,000 203,26

5 GJM4U020 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

229,98 1,000 229,98

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 1.077,42

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 01 Punts d'aigua

Subcapítol 04 La Sentiu

Titol 4 04 Treballs complementaris

1 E618HM2N m2 Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,82 18,000 626,76

2 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

21,40 23,600 505,04

3 K898U005 m2 Pintat exterior de punt d'aigua, amb pintura color RAL6015, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

11,06 97,260 1.075,70

4 K898U006 m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb
pintura blanca i vermella alternant bandes de 2 m de longitud, amb una
capa de fons i dues d'acabat.

16,73 18,078 302,44

5 RCEAS00X u Col·locació de senyal informativa de plàstic de dimensions mínimes de
60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on
s'indicarà que el dipòsit és un punt d'agua i que resta prohibit
banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt
d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se.

200,09 1,000 200,09

6 RCEAS00Y u Senyal indicativa de localització de punt d'aigua, col·locada en camí
d'accés al dipòsit

239,27 1,000 239,27

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 2.949,30

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 02 Arranjament de camins

Subcapítol 01 Arranjament de camí d'accés Can Vendrell

1 RXV1AAM02 km Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora
de ferm, perfilat de cunetes amb bombament a dues aigües (´´esquena
d'ase´´), definició de trencaigües i creació d'algun girador i sobreample,

2.318,08 0,500 1.159,04

EUR



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST Pàg.: 10

si s'escau

TOTAL Subcapítol 01.02.01 1.159,04

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 02 Arranjament de camins

Subcapítol 03 Arranjament de camí accés  Tabor

1 RXV1AAM02 km Arranjament de camí de dificultat baixa.Els treballs inclouen la millora
de ferm, perfilat de cunetes amb bombament a dues aigües (´´esquena
d'ase´´), definició de trencaigües i creació d'algun girador i sobreample,
si s'escau

2.318,08 0,255 591,11

TOTAL Subcapítol 01.02.03 591,11

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 03 Mesures de Seguretat i Salut

1 H5ESS00X u Mesures de Seguretat i Salut 1.473,06 1,000 1.473,06

TOTAL Capítol 01.03 1.473,06

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18

Capítol 04 Partides alçades

1 PA000005 p.a a justificar d'hores de mà d'obra per a realitzar tasques d'esbrossada i
treballs diversos

308,55 1,000 308,55

2 PA000002 p.a a justificar d'hores de gòndola per a transport de maquinària pesant 629,76 1,000 629,76

3 PA000003 p.a a justificar d'hores de retroexcavadora amb martell trencador 665,80 1,000 665,80

4 PA000001 p.a a justificar d'hores de camió de 5t amb pluma per a càrrega i transport
de materials originats a l'obra

387,70 1,000 387,70

5 PA000004 p.a a justificar d'altres elements hidràulics 855,19 1,000 855,19

TOTAL Capítol 01.04 2.847,00

EUR



NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Punts d'aigua 129.355,86

Capítol 01.02  Arranjament de camins 1.750,15

Capítol 01.03  Mesures de Seguretat i Salut 1.473,06

Capítol 01.04  Partides alçades 2.847,00

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18 135.426,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
135.426,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BBP_0314_18 135.426,07

135.426,07

euros



Prevenció d´incendis als PPP del Garraf (B7) i de l´Ordal (B6)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 135.426,07

13 % Despeses Generals (DG) SOBRE 135.426,07........................................................... 17.605,39

6 % Benefici Industrial (BI) SOBRE 135.426,07.................................................................. 8.125,56

Subtotal 161.157,02

21 % IVA SOBRE 161.157,02............................................................................................. 33.842,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 194.999,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

Redatora del projecte                              Directora del projecte
per Forestal Catalana, SA

Natalia Puente Bautista                           María del Mar Mateo Reguilón
Enginyera de forests                                Enginyera tècnica forestal
Col·legiada núm 3.237


