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1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Els incendis forestals són un risc abiòtic natural que afecta gairebé la totalitat del territori 
català. Els incendis forestals no tenen ni una delimitació territorial ni temporal definida, ja 
que s’esdevenen en territoris que acumulen suficient combustible i el seu origen està 
bàsicament determinat per una causalitat humana. El risc d’incendi s’ha manifestat de 
manera més severa en les últimes dècades degut a l’increment de superfície forestal i els 
canvis en les condicions ambientals. Aquest fet ha propiciat l’aparició dels Grans Incendis 
Forestals (GIF), que es podrien definir com aquell incendi que manté de forma força 
sostinguda una velocitat, intensitat i/o longitud de flama que supera la capacitat del sistema 

d’extinció, i que per tant, ofereix escasses oportunitats d’extinció. Degut a la seva virulència 
i intensitat, un GIF té la peculiaritat de crear la seva pròpia meteorologia, que es coneix com 
ambient de foc. Aquest tipus d'incendi es caracteritza per la seva elevada magnitud, tant en 
termes de superfície afectada com de recursos necessaris per controlar-lo.  

A la Catalunya Central i en concret, a la comarca del Solsonès, on s’ubica aquest projecte, 
s’han produït grans incendis forestals al llarg de la història. L’any 1994, més de 45.000 
hectàrees de la Catalunya Central van quedar calcinades per un GIF, afectant especialment a 
les comarques del Bages, el Berguedà i el Lluçanès. Durant aquell estiu, es van declarar 60 
incendis, dels quals 12 van ser classificats com a GIF, que en total van arrasar 76.626 
hectàrees. Així, la Catalunya Central va ser un dels territoris més perjudicats. 

Pel que fa al Solsonès, l’any 1998, es va produir un altre GIF que va cremar un total de 27.000 

hectàrees (11.137 pertanyents al sud del Solsonès). El foc va afectar més de 250 masies, i al 
Solsonès es van perdre 8.000 hectàrees de boscos de pinassa, unes 1.000 hectàrees de pi 
blanc, i gairebé un miler d’hectàrees de roures i alzines.   

En aquest context, la planificació territorial orientada a la prevenció d'incendis forestals 
esdevé un factor clau per reduir el risc. Aquesta planificació estratègica, basada en el 
coneixement dels patrons de propagació del foc, proposa actuacions específiques en 
parcel·les pre-identificades que, de manera estratègica, reforcen la tasca dels equips 
d'extinció durant un incendi, evitant-ne la propagació. Així, la seva aplicació protegeix el 
territori enfront de la continuïtat dels combustibles, minimitzant el potencial destructiu dels 
incendis. 
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1.2 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

Aquest projecte s’emmarca en una línia d’ajuts impulsada pel Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica (TER) que respon a la necessitat de l’execució de projectes de 
protecció de la població com a conseqüència de l'increment del risc de fenòmens 
meteorològics extrems. El seu àmbit específic se centra en l'aplicació de solucions basades 
en la natura orientades a la prevenció de riscos en espais urbans i periurbans: gestió i 
valorització de restes vegetals davant el risc d'incendis en l'espai urbà-forestal, inundacions, 
esllavissades, regressió del litoral. 

El projecte, concretament, té com a objectiu la protecció front als grans incendis forestals 
de les urbanitzacions i zona de bany de la Ribera Salada, així com de les conques 

subseqüents de la part nord de la comarca del Solsonès. Amb l’execució del projecte, es 
pretén, per tant, millorar la protecció civil dels veïns i dels visitants de la zona de bany en cas 
d'incendi, millorar la capacitat d'extinció immediata d'un eventual incendi que es produís a 
la zona de bany, així com habilitar oportunitats d'extinció que permetin limitar el potencial 
d'un gran incendi forestal aigües amunt i que tindria connexió amb l'eix prepirinenc. A més, 
l'execució del projecte permet una millor preservació de l'entorn d'un espai natural riberenc 
de gran valor.  

A aquest efecte, es portaran a terme actuacions de prevenció d’incendis en el marc de la 
planificació estratègica de grans incendis forestals de la comarca del Solsonès, tot aplicant 
solucions basades en la natura i promocionant l’economia local. Més concretament, es 
portaran a terme  actuacions silvícoles per a la reducció de la càrrega de combustible als 
punts estratègics de gestió (PEGs) de grans incendis forestals ja definits. Els punts estratègics 

van ser definits en el marc del Pla Director Forestal del Solsonès (document no publicat) dins 
el capítol de prevenció d’incendis i que fou elaborat pel CTFC l’any 2009. En el moment de la 
redacció foren validats pel Grup Operatiu de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) del 

Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Alhora, la selecció dels PEGs d’aquest 
projecte ha estat consultada igualment amb els GRAF.  
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1.3 SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ADMINISTRATIVA 

El projecte es localitza en l’entorn de la Ribera Salada, un riu situat a la comarca del Solsonès. 
La Ribera Salada és un afluent del riu Segre i neix al vessant meridional de la tossa de 
Cambrils, a l’extrem ponentí de la serra d’Odèn, però no rep el nom de Ribera Salada fins les 
Aigüesjuntes, punt on conflueixen la Riera de Canalda amb el Riu Fred. Té una longitud 
aproximada de 40 km i travessa els municipis de Lladurs, Castellar de la Ribera i Basella, 
desembocant al Pantà de Rialb. 

 

Figura 1 i Figura 2. Context geogràfic de l’àmbit de projecte 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

 

L’espai fluvial de la Ribera Salada és un Espai Natural Protegit i s’inclou en el Pla d’Espais de 
Interès Natural (PEIN). També dona nom a una Unitat de Paisatge del Catàleg de Paisatge de 

les Comarques Centrals, la qual compren gran part del paisatge d’atenció especial dels 
“Mosaics agroforestals del Berguedà i el Solsonès”.  

L’àmbit d’actuació del present projecte compren el tram des del Pont del Clop (Lladurs), fins 
al Pont del Molí de Querol (Castellar de la Ribera).   
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Figura 3. Localització de l’àmbit de projecte 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

 

Figura 4. Espai PEIN Ribera Salada 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 
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1.4 DESCRIPCIO GENERAL DEL MEDI 

En conjunt la Ribera Salada és una conca hidrogràfica basculada de nord a sud a favor dels 
relleus prepirinencs fins al serrat de Costamala, on és obligada a desviar-se vers l’oest.  
 

Figura 5. Relleu de l’àmbit de projecte 

 
 

El clima de la Ribera Salada és de tipus pirinenc i prepirinenc al nord, amb tendències a 
continental subhumit a mesura que ens desplaça cap al sud. Segons el Servei Meteorològic 
de Catalunya, les zones del Prepirineu i Pirineu català, on es situa l’àmbit d’actuació, estan 
fortament afectades pels processos de canvi climàtic: són les que han presentat valors més 
negatius de precipitació per el període 1950-2023 i també, segons l’informe d’Escenaris 
Climàtics Regionalitzats a Catalunya, és on es projecten els majors increments de 
temperatura. Aquests variacions meteorològiques poden derivar en l’eixamplament de la 
temporada de risc d’incendis més enllà dels mesos d’estiu, així com en la incorporació del 
risc en zones no habituals.   
 
A més, l’existència de relleus vigorosos propicia que la coberta forestal sigui clarament 
predominant. La major part de l’àmbit del projecte es troba poblat de pinedes de pinassa, 
que creixen en abundància en indrets montans de tendència continental i eixuta. A banda de 
la pinassa (Pinus nigra), també s’hi troben altres espècies representatives com el xuclamel 
xilosti (Lonicera xylosteum), la ginesta sessilifòlia (Cytisophyllum sessilifolium) i el tortellatge 
(Viburnum lantana). 
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Altres comunitats que es poden trobar en l’entorn de l’àmbit d’actuació són els boscos mixtos 
de roure valencià (Quercus faginea) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) o pi roig (Pinus 
sylvestris), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa). Tot i això, les 
comunitats més representatives són les de pinassa. 
 
La Ribera Salada es considera un connector fluvial complementari que connecta els espais 
naturals de les Serres d’Odèn i Port del Compte. Aquesta continuïtat que genera el curs 
fluvial,  va acompanyada d’una continuïtat de la massa forestal, és a dir, una continuïtat de 
combustible, la qual pot facilitar la propagació del foc en cas d’incendi forestal.  
 
Addicionalment, en les darreres dècades, l’abandonament del medi rural, tot i ser més lleu 
en aquesta comarca que en altres indrets de Catalunya, ha provocat una homogeneïtzació 
del paisatge i acumulació de biomassa al bosc.  
 

Figura 6. Evolució del paisatge en l’àmbit de projecte (1956-2023) 

Font: Elaboració pròpia a partir del Vissir (ICGC) 

 
La present configuració del paisatge i l’estructura del bosc, amb una gran acumulació de 
combustible, pot donar lloc a focs d’intensitat i velocitat elevades. A més, segons el Mapa de 
perill bàsic d’incendi forestal 2024, que conté l’avaluació del perill d’incendi forestal 
estructural, l’àmbit d’actuació es troba en una zona amb valors de 8 i 9 sobre 10, és a dir, 
amb un risc alt o molt alt d’incendi forestal.  
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Figura 7. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal 2024 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 
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1.5 CARACTERISTIQUES GENERALS DE LES OBRES 

La planificació estratègica d'incendis basada en el coneixement dels patrons de propagació 
d'incendis pretén fer actuacions específiques en parcel·les pre-identificades que, de forma 
estratègica, donen suport als mitjans d'extinció en cas d'incendi, evitant la seva propagació. 
La seva execució, per tant, permet la protecció del potencial dels incendis que poden 
concórrer a un territori determinat davant la continuïtat dels combustibles. En el cas concret 
de la Ribera Salada, els PEGs coincideixen amb la ubicació d'unes urbanitzacions i amb una 
zona de bany molt popular, a més amb gran valor natural. Per tant, a través de la 
implementació s'abasten tres objectius en paral·lel: 

- La protecció del potencial de gran incendis forestals del tram del riu entre el Pont del Clop 

i el Pont de Querol de la Ribera Salada així com la conca en conjunt aigües amunt, 

- la protecció de les urbanitzacions de Ginestar i del Pla dels Roures i els habitatges 
disseminats i, 

- la protecció dels visitants de la zona de bany del riu i del lloc turístic del Pont del Clop (on 
les setmanes d'estiu es poden concentrar centenars de persones). 

 

1.5.1 TIPOLOGIES D’ACTUACIÓ SOBRE LA VEGETACIÓ 

A continuació, es detallen els diferents tipus d’actuacions que es realitzaran. S’indiquen 
uns valors promig que es podrà modular d’acord amb el director d’obra. 

• Aclarida:  
Reduir l’excés de densitat (peus/ha) de les zones forestals, acabant amb una densitat 
final entre 600-800 peus/ha. Es potenciaran sempre els roures i les alzines. Cal 
garantir un bon repartiment dels peus seleccionats sobre el terreny, deixant un valor 
de referència d’espaiament d’uns 4 m.  
S’afavoriran les classes diametrals entre 20, 25 i 30, per tal d’acostar la massa a una 
estructura regular 
 

• Poda i desbrancat: 
Els roures i alzines existents es podaran fins els 2,20 metres d’alçada, no podant mai, 
més de 2/3 de la part verda de l’arbre. Els talls de la poda han de ser nets i es 
realitzaran en general arran de la inserció de la branca amb el tronc, evitant fer-li 
ferides. En cap cas es deixaran estalocs de més de 5 cm.  Caldrà desbrancar els arbres 

el més arran possible del tronc. 
 

• Eliminació de restes i estassada manual*:  

Els treballs es portaran a terme amb una motoserra de 3,5 CV de potència o 
motodesbrossadora de 2,6 CV de potència. Estassada selectiva de l’estrat arbustiu 
llenyós, per trencar la continuïtat vertical del combustible, deixant com a màxim un 
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25% de recobriment distribuït homogèniament per tota la superfície i sempre 
estassant al 100% la base dels arbres que romandran dempeus.    
 
També es realitzarà una eliminació de les restes vegetals tant de l’estassada com de 
l’aclarida de millora mitjançant la trituració “in situ” amb motodesbrossadora o 
motoserra. 
 

• Eliminació de restes i estassada mecanitzada*: 
Els treballs es portaran a terme amb una tanqueta o un tractor forestal amb 
desbrossadora de martells. Estassada selectiva de l’estrat arbustiu llenyós, per 
trencar la continuïtat vertical del combustible, deixant com a màxim un 25% de 
recobriment distribuït homogèniament per tota la superfície i sempre estassant al 

100% la base dels arbres que romandran dempeus.  També es realitzarà una 
eliminació de les restes vegetals l’aclarida de millora mitjançant la trituració “in situ” 
amb desbrossadora de martells. 

*Depenent del pendent i dels accessos aquestes actuacions es faran de forma manual o 
mecanitzada. 
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1.6 CONDICIONANTS 

En aquest apartat es descriuen els condicionants que cal tenir en compte en el 
desenvolupament de les actuacions previstes. Aquests condicionants deriven tant de la 
normativa vigent com de les característiques específiques de l’àmbit d’actuació. 

 

1.6.1 ESPAIS PROTEGITS 

Tal com s’observa en la Figura 4 de la secció 1.3. Situació geogràfica i administrativa, l’àmbit 
d’actuació pertany a l’Espai Natural Protegit de la Ribera Salada, incorporat al  Pla d’Especial 
Interès Natural pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el PEIN. Aquest 

espai va ser declarat per primera vegada com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) l’any 
1997; posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 
112/2006, de 5 de setembre, que aprova la xarxa Natura 2000 a Catalunya.  

Així mateix, mitjançant el Pla especial Serres d’Odèn-Port del Compte, Serres de Busa-els 
Bastets-Lord, Serra d’Aubenç, Serra del Turp, Ribera Salada, Serra del Verd se’n va fer la 
delimitació definitiva.  

Per tant, s’ha de tenir en compte el règim normatiu establert pel PEIN en el tràmit 
d’autorització dels treballs, ja sigui a través de l’oficina comarcal del DARPA o a través dels 
plans tècnics de gestió i millora forestal.  

 

1.6.2 RELLEU  

Els pendents en els Punts Estratègics de Gestió i la pista forestal no són molt elevats. Pel que 
fa al PEG 98, el 95% de la seva superfície presenta un pendent inferior al 30%. En relació amb 
el PEG 91, aproximadament un 40% de la seva superfície presenta un pendent superior al 
30%, però sol un 10% podria superar el 50% de pendent. El PEG 15 és el que presenta major 
pendent, on aproximadament un 60-70% de la seva superfície supera el 30% de pendent, 
però no és un condicionant greu, ja que els accessos estan garantits.   
Per tant, en la majoria dels casos els pendents permeten els treballs mecanitzats i allà on el 
relleu és més abrupte, els accessos estan garantits.   
 

1.6.3 MUNICIPIS D’ALT RISC D’INCENDI FOPRESTAL 

El municipi de Lladurs i el de Castellar de la Ribera estan inclosos en el llistat de municipis 
que han de disposar d’un Pla d’Actuació Municipal per a incendis forestals, ja que es troben 
situats en una zona de risc elevat. 
 
Així doncs, atès que són considerats municipis de risc, serà imprescindible complir amb la 
normativa vigent, que prohibeix la realització de treballs forestals en dies de risc elevat 
segons el Pla Alfa. 
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1.6.4 ACCESSOS 

No hi ha condicionants d’accessos en aquest projecte.  
 

1.6.5 DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 

El Domini Públic Hidràulic és el conjunt de les aigües continentals superficials i subterrànies 
renovables, les lleres de corrents naturals continus i discontinus, els llits de llacs i llacunes o 
embassaments superficials a la llera pública i els aqüífers subterranis. 
  
En el cas de la Ribera Salada, competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), 
el Domini Públic Hidràulic està regulat per el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 
 
En el marc d’aquest projecte, l’àmbit d’actuació es troba fora de la llera de la Ribera Salada, 
per tant, ni els PEGs ni la pista forestal queden afectats per aquesta regulació. Part de les 
actuacions es troben en zona de policia i cal comptar amb la corresponent autorització en el 
moment de l’execució dels treballs forestals. 
 

1.6.6 GESTIÓ DELS PRODUCTES 

Els productes resultants dels treballs forestals es deixaran apilats a carregador o indret 
accessible a camió de desembosc, convenientment classificats en piles separades i a 
disposició de la propietat dels terrenys, que haurà de gestionar-ne la retirada. se’n farà un 
aprofitament forestal d’acord el tracte que faci la propietat amb l’empresa de treballs 
forestals.  
 
La classificació dels productes es farà de forma general en 3 grups o categories: 

• Fusta de serra: troncs de pi rectes, amb diàmetre superior a 14 cm en punta prima i 
longitud de més de 5 m. 

• Fusta de trituració: troncs de pi torts o de diàmetre inferior a 14 cm i superior a 8 cm. 
Es partiran a mides de 2,20 m 

• Llenyes: troncs de roure o altres frondoses, amb diàmetre en punta prima superior a 
8 cm. Es partiran a mides de 2 m. 

 
La direcció d’obra podrà variar les condicions de classificació segons el seu criteri en cas que 
sigui necessari. 
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1.7 CARACTERISTIQUES PARTICULARS 

A continuació es descriuen les característiques i actuacions planificades per a cadascun dels 
PEGs, així com les intervencions previstes al traçat de la pista forestal. 
 

Taula 1. Amidaments de les zones d’actuació dins els punts estratègics de gestió 

Id Superfície (ha) 

PEG 91 35’34 ha 

PEG 98 8,57 ha 

PEG 15 12,45 ha 

 
 

1.7.1 Punt estratègic de gestió 91 

El PEG 91 es localitza al municipi de Castellar de la Ribera, entre el Pont de Querol i la 
urbanització del Pla dels Roures.  
 
Aquest PEG compta amb una superfície forestal total de 35,34 hectàrees. Part d’aquesta 
superfície es va intervenir l’any 2012 i requeriran una menor intensitat d’actuacions, i d’acord 
amb els indicacions del director d’obra. 
 
Segons les dades del Mapa de les variables biofísiques de l’arbrat a Catalunya de l’ICGC, la 
massa forestal en aquest PEG presenta un diàmetre normal mitjà de 22 cm, amb una alçada 
mitjana de 12 metres. 
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Figura 8. Localització del PEG 91 

 
 
 

Figura 9 . Superfície d’actuacions al PEG 91 
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1.7.2 Punt estratègic de gestió 98 

El PEG 98 es localitza en el municipi de Lladurs, concretament a la rasa de Riard, en les 
proximitats del pont de la Ginebrosa. Presenta una superfície forestal total de 8,5 hectàrees. 
Part d’aquesta superfície es va intervenir l’any 2012 i requeriran una menor intensitat 
d’actuacions, i d’acord amb els indicacions del director d’obra. 
 
Segons les dades del Mapa de les variables biofísiques de l’arbrat a Catalunya de l’ICGC, la 
massa forestal en aquest PEG presenta un diàmetre normal mitjà de 19 cm, amb una alçada 
mitjana de 10,5 metres 
 
 

Figura 10. Localització del PEG 98 
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Figura 11 . Superfície d’actuacions al PEG 98 

 

 

1.7.3 Punt estratègic de gestió 15 

El PEG 15 es localitza al municipi de Lladurs i inclou la zona del Pont del Clop, una àrea que 
s’utilitza a l’estiu com a espai de bany, així com el pàrquing adjacent. La superfície total del 
PEG és de 16 hectàrees, però no és exclusivament forestal, ja que també comprèn zones 
agrícoles. Excloent la superfície agrícola i el pàrquing, el PEG compta amb 12,45 hectàrees 
forestals. 
 
Segons les dades del Mapa de les variables biofísiques de l’arbrat a Catalunya de l’ICGC, la 
massa forestal en aquest PEG presenta un diàmetre normal mitjà de 17 cm, amb una alçada 
mitjana de 9 metres 
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Figura 12. Localització del PEG 15 

 

 

Figura 13 . Superfície d’actuacions al PEG 15 
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1.7.4 ACTUACIONS PISTA  

 
La pista forestal que connecta els punts estratègics de gestió 91, 98 i 15 té una longitud total 
de 4,55 km. Les actuacions forestals es duran a terme en una franja de 20 metres a banda i 
banda de la pista forestal, el que equival a una superfície de 9.108ha. 
 
D’acord amb la cartografia de la Figura 14, la següent taula recull la longitud aproximada de 
cada tram de pista forestal.  
 

  Taula 2. Amidaments actuacions pista forestal 

Trams de pista forestal Longitud (m) 

Tram 1 805 m 

Tram 2 606 m 

Tram 3 1.147 m 

Tram 4 1.996 m 

TOTAL pista 4.554 m 

 
 

1.7.5 CADASTRE 

La següent taula recull la identificació de les parcel·les i finques afectades pel present 
projecte. 

Taula 3. Vinculació de les actuacions amb el cadastre 

PEG/pista REFCAD finca PTGMF (si/no , codi, 
número) 

PEG 91 25076A00309001 Ribera Salada. Castellar 
de la Ribera (Lleida) 

 

No 

PEG 91 25076A00400003 

 
 
 
 
 
 

Cal Querol. Castellar de 
la Ribera (Lleida) 

Sí (Ginestà, codi: 7879, 
núm.: 3071) 

PEG 91 25076A00400004 Cal Querol. Castellar de 
la Ribera (Lleida) 

Sí (Ginestà, codi: 7879, 
núm.: 3071) 

PEG 91 25076A00400006 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

Sí (Rossinyol, codi: 
5883, núm.: 1638) 
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PEG 91 25076A00400007 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400008 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400009 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400010 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 000900500CG65D Castellar de la Ribera 
(Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400011 

 

 

Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91  25076A00400011 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400012 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 25076A00400022 Aubaga. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 /pista (TRAM 1) 25076A00400018 El Sola. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

PEG 91 /pista (TRAM 1)
  

25076A00400013 El Sola. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

No 

Pista (TRAM 1) 25076A00400014 El Sola. Castellar de la 
Ribera (Lleida) 

Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 1) 25155A00300246 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 1) 25155A00300125 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 1) 25155A00300124 Ingla. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 2)   25155A00300121 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 2)  25155A00300121 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 2) 25155A00300216 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 2) 25155A00300118 Ingla. Lladurs (Lleida) No 
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Pista (TRAM 2) 25155A00300119 Ingla. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 2) 25155A00300120 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 2) 25155A00300116 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

Pista (TRAM 2) 25155A00300117 Ingla. Lladurs (Lleida) Sí (Purgimon i Ingla, 
codi: 5157, núm.:3573) 

PEG 98 25155A00300046 Alsina. Lladurs (Lleida) No 

PEG 98 25155A00400160 Alsina. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 3) 25155A00300047 Alsina. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 3) 5155A00300020 Alsina. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 3)  25155A00300226 Alsina. Lladurs (Lleida) No 

Pista (TRAM 3-4) 25155A00300019 Ginebrosa. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Vilatobà i el Molí de 
Ginebrosa, codi: 6780, 
núm.: 4071) 

Pista (TRAM 3-4) 25155A00300225 Ginebrosa. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Vilatobà i el Molí de 
Ginebrosa, codi: 6780, 
núm.: 4071) 

Pista (TRAM 4) 25155A00300013 Castellet. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Viladrell i Castellet 
de Terrassola, codi: 
5618, núm.: 1621)  

Pista (TRAM 4) 25155A00300224 Castellet. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Viladrell i Castellet 
de Terrassola, codi: 
5618, núm.: 1621) 

Pista (TRAM 4) 25155A00300223 El Castell. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Porredón, codi: 
7528, núm.: 2408) 

Pista (TRAM 4) 25155A00300009 El Castell. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Porredón, codi: 
7528, núm.: 2408) 

PEG 15/ pista (TRAM 4) 25155A00300222 Reig. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00300004 Reig. Lladurs (Lleida) No 
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PEG 15 25155A00300003 Reig. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00300002 Pont del Clop. Lladurs 
(Lleida) 

No 

PEG 15 25155A00300001 Pont del Clop. Lladurs 
(Lleida) 

Sí (Casanova i Moroia i 
altres, codi: 7100, 
núm.: 4058) 

PEG 15 25155A00400100 Reig. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00400099 Reig. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00400097 Reig. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00400091 Clop. Lladurs (Lleida) No 

PEG 15 25155A00400095 Baixes. Lladurs (Lleida) Sí (Casanova i Moroia i 
altres, codi: 7100, 
núm.: 4058) 

PEG 15 25155A00400096 Baixes. Lladurs (Lleida) Sí (Casanova i Moroia i 
altres, codi: 7100, 
núm.: 4058) 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de la “Sede Electrónica del Catastro” 
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2  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) 

2.1 ASPECTES GENERALS 

2.1.1 OBJECTE  
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte establir les condicions tècniques 

que ha de complir el procés d'execució dels treballs forestals en les actuacions de prevenció 

d’incendis forestals a la Ribera Salada 

 

2.1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites 

en la memòria del present projecte en una superfície de 56,3590 ha, formada per 3 PEG (15, 

91 i 98) que caldrà obrir i/o mantenir. 

 

2.1.3  INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES  
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major 

i la més moderna sobre la més antiga. 

 

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic. 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
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- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

2.2 DESCRICPIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present 

projecte, les obres que s’han de realitzar estan agrupades en diferents treballs: 

 

-Obertura i/o manteniment del PEG 15, 91 i 98: 

 

                •   Replanteig de l’obra 
• Tala d’arbres, poda i desbrancat 
• Arrossegament dels arbres als carregadors 
• Eliminació de restes i estassada manual 
• Eliminació de restes i estassada mecanitzada 
•   Mesures d’acabament 
 

 

2.2.1 REPLANTEIG DE L’OBRA 

El contractista marcarà sobre el terreny els límits dels treballs forestals, la ubicació dels 

carregadors on s’apilarà la fusta extreta, i es marcarà el criteri a seguir en cada zona de treball 

(PEG 15, 91 i 98). 

S’entregarà una còpia del vector en format digital dels límits dels treballs a realitzar. 
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2.2.2  TALA D’ARBRES, PODA I DESBRANCAT 

Els treballs es portaran a terme amb una motoserra de 3,5 CV de potència. 

 

La tala dels arbres es realitzarà tan arran del terra com sigui possible i com a màxim a 10 cm. 

 

La caiguda de l’arbre serà en la direcció que ocasioni el mínim dany possible a la vegetació 

arbòria existent. Intentant de protegir al màxim roures i alzines. 

 

Els roures i alzines existents es podaran fins els 2,20 metres d’alçada, no podant mai, més de 

2/3 de la part verda de l’arbre. Els talls de la poda han de ser nets i es realitzaran en general 

arran de la inserció de la branca amb el tronc, evitant fer-li ferides. En cap cas es deixaran 

estalocs de més de 5 cm.   

 

Caldrà desbrancar els arbres el més arran possible del tronc. 

 

Els arbres s’arrossegaran desbrancats fins carregador. 

 

Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rètols mòbils o cintes de prohibició de 

pas que adverteixin de les tasques que s’estan realitzant.   

 

Establir els dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a garantir la seguretat del 

trànsit i del personal que efectuï aquesta operació.   

 

Reduir l’excés de densitat (peus/ha) de les zones forestals, acabant amb una densitat final 

entre 600-800 peus/ha. Potenciant sempre els roures i les alzines. 

 

Cal garantir un bon repartiment dels peus seleccionats sobre el terreny, deixant un valor de 

referència d’espaiament d’uns 4 m. 

 

Es potenciaran les classes diametrals entre 20, 25 i 30, per tal d’acostar la massa a una 

estructura regular.    

 

És farà la selecció de tanys dels planifolis (roure i alzina). Es deixaran 1 tany/soca en el roure 

i 1-3 tanys/soca en l’alzina.   
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2.2.3 ARROSSEGAMENT DELS ARBRES ALS CARREGADORS 

Els treballs es portaran a terme  amb un Skidder o Tractor forestal amb cabrestant. 

 

Els pins comercials (diàmetre > 15 cm) i les llenyes generades (roures i alzines) es 

desemboscaran desbrancats i es deixaran a carregador, on restaran el menor temps possible 

a l’espera de ser retirats amb camió. 

 

Un cop finalitzades les tasques d'arrossegament d’arbre sencer, s’assegurarà que als ròssecs 

utilitzats i a les zones d’arrossegament hi hagi brancada escampada; en cas que no sigui així, 

se’n tornarà a posar.   

 

2.2.4  ELIMINACIÓ DE RESTES I ESTASSADA MANUAL 

Els treballs es portaran a terme amb una motoserra de 3,5 CV de potència o 

motodesbrossadora de 2,6 CV de potència. 

 

Estassada selectiva de l’estrat arbustiu llenyós, per trencar la continuïtat vertical del 

combustible, deixant com a màxim un 25% de recobriment distribuït homogèniament per 

tota la superfície i sempre estassant al 100% la base dels arbres que romandran dempeus.    

 

També es realitzarà una eliminació de les restes vegetals tant de l’estassada com de l’aclarida 

de millora mitjançant la trituració “in situ” amb motodesbrossadora o motoserra. 

 

El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 20 cm de llargària per 2 cm d'amplada 

i s'haurà d’escampar homogèniament sobre el terreny evitant acumulacions de més de 30 

cm d’alçada. 

 

Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rètols mòbils o cintes de prohibició de 

pas que adverteixin de les tasques que s’estan realitzant.   

 

Establir els dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a garantir la seguretat del 

trànsit i del personal que efectuï aquesta operació.   
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L’estrat herbaci i el matollar fi no s’estassarà. 

 

2.2.5  ELIMINACIÓ DE RESTES I ESTASSADA MECANITZADA 

Els treballs es portaran a terme amb una tanqueta o un tractor forestal amb desbrossadora 

de martells 

 

Estassada selectiva de l’estrat arbustiu llenyós, per trencar la continuïtat vertical del 

combustible, deixant com a màxim un 25% de recobriment distribuït homogèniament per 

tota la superfície i sempre estassant al 100% la base dels arbres que romandran dempeus.    

 

També es realitzarà una eliminació de les restes vegetals l’aclarida de millora mitjançant la 

trituració “in situ” amb desbrossadora de martells. 

 

El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 20 cm de llargària per 2 cm d'amplada 

i s'haurà d’escampar homogèniament sobre el terreny evitant acumulacions de més de 30 

cm d’alçada. 

 

Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rètols mòbils o cintes de prohibició de 

pas que adverteixin de les tasques que s’estan realitzant.   

 

Establir els dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a garantir la seguretat del 

trànsit i del personal que efectuï aquesta operació.   

 

2.2.6  MESURES D’ACABAMENT 

S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 

 

- El repàs dels camins que hagin quedat afectats pels treballs de desembosc. 

- La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres. 

- La tallada i/o esporga de la vegetació que hagi estat afectada per l’abatiment dels 

arbres o per l’extracció de la fusta. 

- La reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació en tanques de 

finques, fites, senyalitzacions, etc. 
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2.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

2.3.1  INICI I FINALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins 

del període establert en l’acta de replanteig, quedin executats els treballs corresponents i, 

en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte. 

 

2.3.2  MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, 

útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 

correctament. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 

es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis 

auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte 

de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 

separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 

contractual. 

 

2.3.3  SEGURETAT EN ELS TREBALLS D’EXECUCIÓ 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut del present projecte. El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances 

amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles. 

 

2.3.4  PERMISOS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Correspon al promotor de l’obra sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els 

treballs, incloent l’obertura de vials i la construcció dels carregadors. 
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El contractista està obligat a aturar l’obra en cas que es detectin reclamacions sobre el 

terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se 

immediatament amb contacte amb el director o el promotor de l’obra. 

 

2.3.5  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, 

directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o 

d’una deficient organització de les obres. 

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i 

d’immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu 

càrrec, adequadament. 

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l’execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a 

l’enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia. 

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i 

dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que 

pugui ser perjudicial pel medi ambient. 

 

 

 

A Solsona, 9 de gener de 2025 
 

L'enginyer redactor 
 
 

 
 
 
 

Eduard Bonet Garriga 

Enginyer Tècnic Forestal 
Num Col 4886 
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3 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

3.1  OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) correspon als treballs a realitzar sobre la 

massa forestal per l’obertura i/o el manteniment de 3 Punts Estratègics de Gestió (PEG) 

en l’àmbit del Projecte d’Actuacions de Prevenció d’Incendis Forestals a la Ribera Salada 

(Castellar de la Ribera i Lladurs). 

 

Estableix,   durant   l’execució   d'aquesta   obra,   les  previsions   pel  que  fa  a  la  

prevenció   de  riscos   d'accidents   laborals   i  malalties professionals,   i   de   riscos   

derivats   dels   treballs   de   reparació,   conservació,   i   manteniment,   i   de   les   

instal·lacions   preceptives d'higiene i benestar dels treballs. 

 

Servirà  per  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l'empresa  adjudicatària de les obres  

per  portar  a  terme  les  seves  obligacions en el camp de  la prevenció de  riscos  

professionals,   i  en  facilitarà  el  desenvolupament,  sota  el  control  de  la  direcció  

facultativa,  d'acord  amb  el Reial  decret  1627/1997, de  24 d’octubre, pel qual  

s’estableixen les disposicions mínimes de  seguretat   i  salut  en  les  obres  de 

construcció, i d'acord amb les modificacions que s'hi puguin aprovar d'aquest Decret 

1627/1997. 

 

En  base  a  aquest  Reial  Decret  i  en  aplicació  d’aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  

Salut,  el  contractista  ha  d’elaborar  un  Pla  de Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  

que  s’analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les  previsions  contingudes  

en  el  present document.  Aquest  Pla  haurà  de  ser  aprovat  abans  de  l’inici  de  l’obra  

pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o,  quan  no  n’hi  hagi per la Direcció Facultativa 

de l’obra. 

 

Es  recorda  que  una  còpia  del  Pla de Seguretat i Salut (PSS)  ha  de romandre en el 

centre de treball,  juntament  amb el Llibre d’Incidències. Qualsevol anotació  en  aquest  

llibre  d’incidències  haurà  de posar-se  en coneixement  de  la  inspecció de Treball i 

Seguretat  Social  en  el  termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada  a totes les mesures de seguretat i salut a 

l’obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs en el en l’annex III del Reial Decret. Aquesta 

comunicació haurà d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut. 

 

3.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

-Descripció de l’obra 

Per  tal  d’assolir  els  objectius  i  els  criteris  de  prevenció  plantejats  en  la  memòria  

del  present  projecte,  l’obra  es  divideix  en  les fases següents: 

   - Replanteig de l’obra. 

   - Tala d’arbres, poda i desbrancat. 

   - Arrossegament dels arbres desbrancats. 

   - Estassada del matollar i eliminació de restes manual. 

   - Estassada del matollar i eliminació de restes mecanitzada. 

 

-Termini d’execució 

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 25 setmanes. 

 

-Personal previst 

Es   preveu   un   nombre   aproximat   de   8   persones   per   a   l'execució   de   l'obra,   

amb   la   formació   adequada   per   executar-ne cadascuna de les fases. 

 

3.3  PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A 
UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

-Tala d’arbres, poda i desbrancat 

Motoserra de 3,5 CV de potència 

 

-Arrossegament dels arbres desbrancats 

Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 

127 CV 

 

- Estassada del matollar i eliminació de restes manual. 

Motoserra de 3,5 CV de potència i motodesbrossadora de 2,6 CV de potència. 

 

- Estassada del matollar i eliminació de restes mecanitzada. 

Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells 

Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 
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3.4  IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS PER 
UNITAT D’OBRA 

-Tala d’arbres, poda i desbrancat 
 

• Picades i talls 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda d’arbres 

• Sobreesforços per posicions incorrectes 

• Projecció de partícules als ulls 

• Soroll 

 
-Arrossegament dels arbres desbrancats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la 
xarxa elèctrica 

• Picades i talls 

• Atropellaments per màquines o per la càrrega 

• Relliscades en pujar o baixar 

• Cops i ensopegades 

• Sobreesforços per posicions incorrectes 

• Projecció de partícules 

• Soroll 
 

- Estassada del matollar i eliminació de restes manual. 

• Picades i talls 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda d’arbres 

• Sobreesforços per posicions incorrectes 

• Projecció de partícules als ulls 

• Soroll 
 

- Estassada del matollar i eliminació de restes mecanitzada. 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Atropellaments per màquines 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la 
xarxa elèctrica 

• Relliscades en pujar o baixar 

• Soroll 

• Projecció de partícules 
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3.5  RISCOS DE DANYS A TERCERS 

• Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per 
les vies properes a l’obra 

• Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i 
vehicles 

• Projecció de partícules 

• Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la 
circulació dels vehicles 

 

3.6 ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària 
 
Motoserra de 3,5 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la 
mà esquerra     

• Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

• Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena 

• Motoserra   homologada   amb   tots   els   elements   de   seguretat  (fre de 

cop de mà, pestanya antitrencament   de   cadena, esmorteïdors) 

• Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat) 

 
Motodesbrossadora de 2,6 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent    

• Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

• Pantalons i jaqueta de seguretat 

• Motodesbrossadora homologada   amb   tots   els   elements   de   seguretat 

(protectors, esmorteïdors) 

 
Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV 

• Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer     

• Cables homologats amb càrregues de trencament certificades 

• Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat  

• Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

• Respectar  una  distància  de  seguretat  de  les  persones  igual  a  dues  
vegades  la  longitud                         màxima  d’extensió  del  cable més la 
longitud de la càrrega 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 
Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells 

• Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 
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• Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud 
màxima de     projecció de partícules. 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 

 
Vehicle de transport 

• No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

• En  cas  de  transportar  persones  i  equip  en  el  mateix  vehicle,  cal  disposar  
de  compartiments  separats,  i      a  més  a  més  les eines aniran 
perfectament fixades 

• D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, 

s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.  

• A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de 

protecció esmentats anteriorment. 

• Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia. 

 

Proteccions col·lectives 

• Senyals de trànsit en les vies afectades 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 

• Per  a  la  realització  dels  treballs  de  tallada  i  trituració  o  desbrossament,  
les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18 litres d’aigua, 

convenientment subjectades 

• Els talussos s’hauran de senyalitzar  adequadament. Si la seva profunditat és  
major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny 
abans de començar l'excavació 

• En  les  proximitats  de  línies  elèctriques  no  es  treballarà  amb  maquinària  
de  la  qual  la     part  més  sortint  pugui  quedar  a  menys de  dos  metres  
d’aquestes  línies,  excepte  si  el  corrent  elèctric  està  tallat.  En  aquest  cas  
serà  necessari  curtcircuitar  la  línia posar-la  a  terra  mitjançant   una  presa  
de  terra  de  coure  de  trenta-cinc   mil·límetres   quadrats  de  secció  mínima,  
connectada amb una pica ben humida 

• Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota 
aquestes línies 

• Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes,   
erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, 
independentment de la seva correcció, si procedís 

• Les  pistes,  cruïlles  i  incorporacions  a  vies  públiques  es  senyalitzaran  
segons  la  normativa  vigent. Qualsevol  senyalització  que afecti la via pública 
serà autoritzada per la direcció de l'obra 

• El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants 
sempre que sigui necessari 
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D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un 

manteniment adequat de tota la maquinària i equips d'obra. 

 

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE. 

 

Formació 
 
 
A  la  contractació  de  cada  treballador  i  periòdicament,  s'informarà  de  les  mesures  

de  seguretat i salut que hauran d'adoptar-se  en el treball, com també de l’obligatorietat 

que tenen de complir-les. 

 

Abans  de  començar  el  treball  haurà  de  comprovar-se  que  cada  operari  conegui  

perfectament  l'ús  de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza 

sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn. 

 

Instal·lacions i serveis mèdics 
 

• Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança 

general de seguretat i higiene en el treball. 

 
• Assistència a accidentats 

 
S'haurà  d'informar  a  l'obra  de  l'emplaçament   dels  diferents  centres  mèdics  als  

quals  hauran  de  traslladar-se   els  accidentats   per poder rebre una atenció més ràpida 

i efectiva. 

 

És  molt  convenient  disposar  a  l'obra,  i  en  un  lloc  ben  visible,  d'una  llista  de  

telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 

garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 

 
Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats. El vestuari 

disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 
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Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques 
 
 
Es preveuran les pauses per al descans, l’alimentació i la hidratació dels treballadors més 

adequades. El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la 

legislació vigent. 

 
Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 
 

Senyalització de l’obra 
 

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l'obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin 

presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a l'especificat en la legislació vigent sobre 

senyalització d'obres. 

 

 

A Solsona, 9 de gener de 2025 
 

L'enginyer redactor 
 
 

 
 
 
 

Eduard Bonet Garriga 
Enginyer Tècnic Forestal 
Num Col 4886 
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4 PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 

 

ZONA D’ACTUACIÓ SUPERFÍCIE (ha) 

PEG 15 12,4480 

PEG 91 35,3420 

PEG 98 8,5690 

TOTAL ZONA ACTUACIÓ 56,3590 

 

4.2 PREUS UNITARIS 

 

MÀQUINA OPERARI COST UNITARI (€/h) 

Tractor amb cabrestant 
Maquinista forestal + Peó 

forestal 
62,68 

Tractor amb desbrossadora de 
martells 

Maquinista forestal 60,66 

Motoserra de 3,5 CV Peó motoserra 21,77 

Motodesbrossadora de 2,6 CV Peó motodesbrossadora 20,04 

 
 
 

4.3 PREUS COMPOSTOS 

 

ACTUACIÓ 
COST DE L’ACTUACIÓ 

Preu (€/h) 
Rendiment 

(h/ha) 
Import 
(€/ha) 

Aclarida de millora i desbrancatge 21,77 18,37 400 

Arrossegament fins carregador 62,68 4,79 300 

Estassada/eliminació de restes manual 20,04 24,95 500 

Estassada/eliminació de restes mecanitzada 60,66 5,08 308,19 

TOTAL  1.508,19 
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4.4 PRESSUPOST 

 

CONCEPTE COST (€/ha) SUPERFÍCIE (ha) SUBTOTAL (€) 

Treballs forestals obertura PEG 91 1.508,19 35,3420 53.302,44 

Treballs forestals obertura PEG 98 1.508,19 8,5690 12.923,62 

Treballs forestals obertura PEG 15 1.508,19 12,4480 18.773,94 

PRESSUPOST   85.000 

(IVA 21%)   17.850 

PRESSUPOST GENERAL   102.850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Solsona, 9 de gener de 2025 
 

L'enginyer redactor 
 
 

 
 
 
 

Eduard Bonet Garriga 
Enginyer Tècnic Forestal 
Num Col 4886 
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5 CARTOGRAFIA 

5.1 MAPES DE SITUACIÓ 

 
Figura 14. Mapa d’ubicació del projecte i actuacions generals 
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Figura 15. Mapa d’ubicació del projecte associat a les finques forestals amb pla tècnic vigent 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades del CPF 
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5.2 MAPA TOPOGRÀFIC DE LES ZONES D’ACTUACIÓ 

Figura 16. Actuacions al PEG 91 
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Figura 17. Actuacions al PEG 98 
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Figura 18. Actuacions al PEG 15 
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5.3 ORTOFOTOMAPA DE LES ZONES D’ACTUACIÓ 

Figura 19. Zona actuació PEG 91 
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Figura 20. Zona actuació PEG 98 
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Figura 21. Zona actuació PEG 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


